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En la ciudad de Barranquilla, se reunieron: por una parte, OLINDA OÑORO JIMENEZ; subsecretaria
de salud pública, en calidad de supervisor; y por la otra, ARTURO VILLALBA DEL VALLE;
representante legal de la sociedad LABORATORIO CLINICO Y
BACTERIOLOGICOPORTEÑOFARMACEUTICA S.A.S., en calidad de contratista. Con el motivo
de realizar una suspensión temporal de la ejecución del contrato en referencia, teniendo en cuenta
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día veintidós (22) de octubre de 2025, se suscribió el contrato No. 202503088 con el
LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICOPORTEÑOFARMACEUTICA S.A.S. iden-
tificada con NIT: 901.381.599 - 1

2. Que el valor total del contrato No. 202503088 se pactaron como valor total la suma de CUA-
TROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
M/CTE ($443.726.000,00), y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración,
ejecución y liquidación del contrato.

3. Que el objeto del contrato se estableció en la: ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS
PARA LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTA-
MENTO DEL ATLANTICO.

4. Que el plazo de ejecución del contrato No. 202503088 El plazo de ejecución del contrato es
hasta el treinta y uno de (31) de diciembre del 2025 o hasta el agotamiento de los recursos,
lo que ocurra primero, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993,
tales como: (i) la aprobación de las garantías; y (ii) el registro presupuestal, contados a partir
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfecciona-
miento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

5. Que el día veintidós (22) de octubre de 2025 se aprobaron las garantías establecidas en el
contrato.

6. Que el día veintinueve (29) de octubre de 2025 se suscribió acta de inicio del contrato No.
202503088.

7. Que el día treinta (30) de diciembre de 2025 se recibió solicitud de suspensión por parte de
LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICOPORTEÑOFARMACEUTICA S.A.S.,
quien manifestó:

8. La temporada de fin de año trae consigo un incremento en la dinámica comercial, pero tam-
bién genera afectaciones en diversos sectores de la economía. En nuestro caso, como em-
presa contratista, hemos enfrentado dificultades propias de esta época que han impactado
directamente los despachos y traslados de los insumos relacionados con el contrato No.
202503088, cuyo objeto es la adquisición de reactivos e insumos para la operación del La-
boratorio de Salud Pública del Departamento del Atlántico. Estas circunstancias, sumadas
al disfrute de vacaciones colectivas por parte de algunas multinacionales proveedoras, con-
figuran una causal de fuerza mayor, entendida como un hecho imprevisible e irresistible que
impide el cumplimiento oportuno de nuestras obligaciones contractuales.
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En virtuf a lo anterior, y en aplicación de los principios de la contratación estatal consagrados
en la Ley 80 de 1993 de transparencia, economía, responsabilidad y equilibrio contractual,
solicitamos respetuosamente que se acuerde la suspensión bilateral del contrato a partir del
recibo de la presente comunicación y hasta el día 20 de enero de 2026, fecha en la cual se
prevé que las dificultades logísticas mencionadas que motivan tal suspensión, estarán su-
peradas y podremos cumplir con la entrega de los insumos comprometidos.

9. Una vez revisada la solicitud de suspensión allegada por el LABORATORIO CLINICO Y
BACTERIOLOGICOPORTEÑOFARMACEUTICA S.A.S. se considera pertinente y acertado
suspender la ejecución del contrato No. 202503088; la cual obedece a una situación que no
permite llevar a cabo la ejecución de las obligaciones contractuales pactadas, y que, por tal
motivo, paralizan las actividades necesarias para su ejecución contractual.

Teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes, como también lo señalado dentro de
la Ley 80 de 1993 en su artículo 14, el cual expresa:

“De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del
Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades
estatales al celebrar un contrato:

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo,
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo
exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”

El Consejo de Estado en Sentencia 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278) del 5 de julio de 2016,
expreso lo siguiente, respecto a la suscripción de actas de suspensión:

“Recuerda la Sala que la justificación del principio general de conservación de los contratos
reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución
del contrato, las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario,
ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de
recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el
objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse. En
síntesis, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin desconocer
el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, del interés general y del principio de conservación del contrato, permite la
estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el fin de suspender
justificadamente de forma temporal la ejecución del contrato estatal.”

Bajo la misma providencia, se expresa que la suspensión temporal del contrato es una alternativa
para salvaguardar la continuidad de la relación contractual, cuando esta es afectada directamente
por eventos o circunstancias que imposibilitaron su ejecución, ajena a los deberes contractuales de
las partes; en este sentido, la corte puntualiza:

“Pero también puede ocurrir que, como se verá enseguida, sin acometer ninguna modificación
solemne del contrato, la fecha de terminación varíe con la finalidad de salvaguardar la
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continuidad de la relación contractual, mediante el uso de la suspensión como una medida
excepcional y temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso
fortuito o de interés público, que de forma suficiente y justificada originen un estado de
parálisis del contrato estatal (de las obligaciones necesarias para la consecución de la
obligación principal). Modificación y suspensión son figuras que pueden estar precedidas por
situaciones que imposibilitan la continuidad en la ejecución del contrato. Ambas comparten la
finalidad del interés general y son supuestos ciertamente excepcionales, ya que la regla
general -y el escenario ideal-, es el cumplimiento de los plazos y la ejecución impecable del
contrato.”

En consecuencia, de lo antes plasmado, las partes acuerdan:

1. SUSPENDER de forma temporal el contrato No. 202503088, a partir del día treinta (30) de
diciembre de 2025.

3. DELIMITAR el plazo pendiente por ejecutar que corresponde desde el día treinta (30) de
diciembre, el cual será contado a partir de la suscripción del acta de reinicio.

La presente se firma en la ciudad de Barranquilla el día treinta (30) de diciembre de 2025.

OLINDA OÑORO JIMÉNEZ
Subsecretaria de Salud Pública
Departamento del Atlántico

ARTURO VILLALBA DEL VALLE
Representante legal

LABORATORIO CLINICO Y
BACTERIOLOGICOPORTEÑOFARMACEUTICA

S.A.S.

SP2030829

2. ESTABLECER como fecha aproximada de reinicio de ejecución del contrato No.
202503088 el  día veinte  (20)  de enero de  2026 o  antes  si  las  circunstancias aquí se-
ñaladas desaparecen.


