
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Minuta Modificación Contractual 

Código: PA08-PR05-M1  Versión: 3 

 
 

Página 1 de 5 
  

PRÓRROGA No. 01 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-20251610  
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y EL CONSORCIO 

ECOINDICE 
 

CONSIDERACIONES 
A. Que el 11 de diciembre de 2025, se suscribió CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-

20251610 entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE y EL CONSORCIO ECOACÚSTICA 
URBANA, cuyo objeto corresponde a: “DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA 
DEL PINDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL (IDA) APLICABLE A PROYECTOS 
LICENCIADOS, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE”. 

B. Que el plazo de ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-20251610, se estableció 
hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución; hechos que tuvieron ocurrencia el 17 de diciembre 
de 2025. 

C. Que el valor del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-20251610, se establece en la suma 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($289.525.358), incluido IVA, costos 
directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato y demás impuestos y contribuciones 
del orden nacional o distrital a que haya lugar, de acuerdo con las normas vigentes. 

D. Que mediante comunicación No. 2025IE311979 de fecha 29 de diciembre de 2025, el supervisor 
del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-20251610 solicitó a la Dirección Contractual 
adelantar prórroga No. 01 al precitado Contrato, conforme con la justificación que da cuenta de 
los datos generales del contrato, las situaciones que motivan la prórroga contractual, y de la 
conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la documentación anexa que 
hace parte integral del presente documento. 

E. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone que las partes están facultadas para celebrar 
acuerdos que requieran para el cumplimiento de los fines estatales, resultando ello alineado con 
el principio de eficacia, en virtud del cual las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad (numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011). 

F. Que por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran la 
presente prórroga No. 01 al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-20251610. 
 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 
1. PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-

202520251610, hasta el 15 de marzo de 2026. 

2. 

SEGUNDA. Modificar la Clausula TERCERA. – PLAZO con el fin de prorrogar el plazo de ejecución, 
en consecuencia, quedará así: 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de marzo 2026 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

3 TERCERA: Modificar la Clausula SEXTA. - FORMA DE PAGO la cual quedará así: 
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CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La SDA pagará al contratista el valor del contrato, a la 
entrega y aprobación de los documentos que acrediten la ejecución de las obligaciones contenidas 
en los productos solicitados, de la siguiente manera: 
 
• Un PRIMER PAGO por un valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($86.857.607), equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor total del contrato, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor de los 
entregables correspondientes a la Etapa 1 y 2 descrita en el Ficha Técnica, la cual hace parte integral 
del contrato. 
 
• Un SEGUNDO PAGO por un valor de DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($202.667.751) equivalente al setenta 
por ciento (70%) del valor total del contrato, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor de 
los productos pertenecientes a la Etapa 3, 4 y 5, descritas en el Ficha Técnica, la cual hace parte 
integral del contrato. 
 
Condiciones generales para el pago: 
 

Ø Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la correcta 
radicación de la factura electrónica con los respectivos documentos soporte, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 189 de 2020. 

Ø Únicamente se pagarán los servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato. 

Ø Junto a cada factura electrónica, el CONTRATISTA se compromete a adjuntar el certificado 
expedido por el revisor fiscal, en el que conste que se encuentra a paz y salvo en el pago de 
los aportes de sus empleados a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, ARL y 
aportes a SENA, ICBF y Caja de Compensación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 782 de 2002 y la Ley 1562 de 2012. 

Ø Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) los 
documentos requeridos para el pago, el término para este sólo empezará a contar a partir de 
la fecha en que se presente(n) en debida forma o que se haya aportado el último de los 
documentos. La(s) demora(s) en el pago originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de naturaleza alguna. 

Ø Las facturas deben estar diligenciadas en pesos colombianos, sin centavos. 
Ø Los pagos serán realizados por medio de la Subdirección Financiera de la SDA, en pesos 

colombianos, a través de transferencia a la cuenta corriente o de ahorros que indique el 
CONTRATISTA, abierta en cualquiera de las entidades financieras afiliadas al Sistema 
Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley. 
 

Cronograma de flujo de pagos 
 
Para todos los efectos las partes deberán tener en cuenta la siguiente estructura de pagos dentro de 
la ejecución contractual: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista asume los costos establecidos para la ejecución del contrato, 
así como retenciones, tasas y contribuciones de orden nacional y distrital a qué hubiese lugar. 
Adicional a ello, se efectuarán descuentos de 3.6%, correspondientes a las estampillas distritales, 
además de los siguientes: 

 
 
Es importante tener en consideración la responsabilidad del proveedor ante las autoridades tributarias, 
esto es si son denominados autorretenedores y/o Grandes contribuyentes y/o responsables del 
impuesto a las ventas. 
 
Para el caso del Rete ICA, se debe tener en cuenta la territorialidad del proveedor y la actividad 
económica que ejerce, ya que la tarifa es diferente entre actividades. 



 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Minuta Modificación Contractual 

Código: PA08-PR05-M1  Versión: 3 

 
 

Página 4 de 5 
  

4. 

CUARTA. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la 
aprobación de este documento, no encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legal para celebrar la presente prórroga y afirma no encontrarse incluido en los boletines 
emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal 
debidamente ejecutoriada. 

5. 
 

QUINTA. El contratista se compromete a modificar la vigencia de la garantía única y la de 
responsabilidad civil extracontractual constituida en cada uno de sus amparos, de conformidad con 
los términos y condiciones señaladas en el Contrato y el presente documento. Para el efecto deberá 
a allegar a la Dirección Contractual, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de 
este último. 

6. SEXTA. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones 
contenidas en el presente documento que es parte integral del contrato. 

7. SÉPTIMA. La presente modificación contractual requiere para su perfeccionamiento la aprobación 
electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II y/o el que haga sus veces. 

8. OCTAVA. Para su ejecución requiere del cumplimiento del anterior requisito, la aprobación de la 
garantía. 

9. NOVENA. Las demás disposiciones del contrato y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que 
no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes. 

 

 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE 
ACEPTADO POR LAS PARTES CON LA APROBACIÓN TRANSACCIONAL A TRAVÉS DEL PORTAL 
SECOP II 

 
Proyectó: Diana Marcela Santamaria Rios – Contratista Dirección Contractual DSTM 

Revisó: Adriana Marcela Rivera Acero – Contratista Dirección Contractual  
Aprobó Transaccionalmente: Karen Adriana Duarte Mayorga – Directora Contractual 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
 
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR 

Elaboró Revisó Aprobó 
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno 
Cargo: Profesional Especializada   

Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga 
Cargo: Directora Contractual  Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala 

Versión Descripción de la modificación Acto Administrativo  

2 

Se actualizó el documento ya que el mismo se encontraba enfocado solo a 
adiciones y prorrogas de contratos de prestaciones de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, como modelo minuta adición y 
prorroga, por lo tanto, se amplió la posibilidad de utilizar el formato para 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN GENERAL DE CUALQUIER 
TIPO DE CONTRATO, por lo tanto, se ajustó también el nombre de este. 

Radicado 2025IE66346 del 28 de marzo de 
2025 

3 

Se ajusta de conformidad con el Decreto Distrital 509 del 22 de octubre de 
2025 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la 
Secretaría Distrital de Ambiente." que rige a partir del 23 de octubre de 
2025. 

Radicado 2025IE296597 del 15 de diciembre 
de 2025 
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Fecha: 11 de diciembre de 2025 Fecha: 12 de diciembre de 2025  Cargo: Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 
Fecha: 15 de diciembre de 2025 

 
 
 
 
 


