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Entre los suscritos a saber, LUIS FELIPE GARCÍA ALADIN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 76.323.177 de Popayán (Cauca), quien obra en nombre de METRO CALI S.A. 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, actuando en su calidad de DIRECTOR DE 
OPERACIONES (E), nombrado en dicho cargo bajo Resolución No. 912.110.319 del 23 de 
diciembre de 2025 y Acta de Posesión No. 38 del 29 de diciembre de 2025, quien cuenta con 
delegación para la ordenación del gasto, conferida mediante la Resolución No. 912.110.69 del 9 
de febrero de 2024, modificada por las Resoluciones Nos. 912.110.61 del 24 de abril de 2025, 
912.110.273 del 18 de noviembre de 2025 y 912.110.314 del 18 de diciembre de 2025, quien en 
adelante y para todos los efectos del presente modificatorio se denominará METRO CALI S.A. 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN O EL CONTRATANTE con NIT 805013.171-8,  por una 
parte; y por la otra, MARIO ROTONDA identificado(a) con la Cédula de Extranjería  No. 405067., 
quien obra en calidad de representante legal de la empresa PRODUCTOS I S.A.S, con NIT. 
901063650-6, quien en adelante y para todos los efectos legales del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA, y que en su conjunto se denominarán las PARTES, han acordado 
suscribir el presente modificatorio No. 01 al contrato electrónico de prestación de servicios No. 
917.104.2.627.2025, con base en las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el día catorce (14) de noviembre de 2025 a través del SECOP II, se suscribió el 
contrato electrónico de prestación de servicios No. 917.104.2.627.2025, cuyo objeto 
consiste en: “Contratar el suministro de cojinetes marca IGUS gmbh, para el sistema de 
transporte de pasajeros por cable aéreo Mio Cable, conforme a la descripción realizada por el 
fabricante del sistema.”.  
 

2. Que el valor inicial del contrato electrónico de prestación de servicios No. 
917.104.2.627.2025, se pactó en la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MCTE 
($182.373.407) incluido IVA, con soporte presupuestal para la vigencia año 2025, según 
el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20250323 del 1 de septiembre de 2025. 

3. Que el plazo de ejecución del contrato electrónico de prestación de servicios No. 
917.104.2.627.2025, de conformidad con la “CLÁUSULA CUARTA: PLAZO:” señaló lo 
siguiente: “El plazo de ejecución del contrato será a partir del inicio de ejecución en la 
plataforma SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución”.  

 
4. Que una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del 

contrato electrónico de prestación de servicios No. 917.104.2.627.2025, el veinte (20) de 
noviembre de 2025, a través de la plataforma SECOP II, se inició la ejecución del 
mencionado contrato, suscrito entre METRO CALI S.A. ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN y  PRODUCTOS I S.A.S. 
 

5. Que de conformidad con la cláusula “DÉCIMA OCTAVA: SUPERVISIÓN Y CONTROL” del 
contrato electrónico de prestación de servicios No. 917.104.2.627.2025, la supervisión y 
control del contrato será ejercida por el DIRECTOR DE OPERACIONES. 
 

6. Que mediante documento de SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA 
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL de fecha 29 de diciembre de 2025 el supervisor del 
contrato solicitó lo siguiente: “(...) SE REQUIERE PRORROGAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026, CON BASE EN EL COMPLEMENTO 
AL CONTRATO ELECTRÓNICO Y EN LOS DOCUMENTOS  SOPORTE DE LA 
SOLICITUD QUE INCLUYEN EL COMUNICADO FORMAL DEL CONTRATISTA Y LAS 
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EVIDENCIAS LOGÍSTICAS DEL EMBARQUE INTERNACIONAL STATEMENT DEL  
OPERADOR DE CARGA Y GUÍA AÉREA, SE JUSTIFICA LA PRÓRROGA DEL PLAZO 
CONTRACTUAL. ESTA SE DEBE A DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, 
OCASIONADAS  POR FACTORES EXTERNOS Y AJENOS A LA VOLUNTAD DE 
METRO CALI S.A. Y DEL CONTRATISTA, ASOCIADOS A REPROGRAMACIONES Y 
TIEMPOS ADICIONALES EN LA CADENA  LOGÍSTICA INTERNACIONAL. LA 
PRÓRROGA PERMITIRÁ GARANTIZAR LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE TODOS 
LOS ELEMENTOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, MANTENIENDO 
INALTERADOS EL  OBJETO, ALCANCE Y VALOR DEL CONTRATO. ASIMISMO, 
EVITARÁ RIESGOS DE DESABASTECIMIENTO Y AFECTACIÓN OPERATIVA, SIN 
IMPLICAR NUEVAS OBLIGACIONES  DISTINTAS A LAS PACTADAS, SINO SOLO EL 
TIEMPO NECESARIO PARA CULMINAR LA ENTREGA CONFORME A LAS FECHAS 
ESTIMADAS QUE HAN SIDO DOCUMENTALMENTE SOPORTADAS(...)”. 
 

7. Que mediante memorando No. 914.102.1.1789.2025 de fecha 29 de diciembre el 
Director de Operaciones (E), puso en conocimiento de la Oficina de Contratación la 
solicitud de modificación de contrato así: “(...) Por medio de la presente, solicito su 
colaboración para realizar la modificación (...)Para efectos de la solicitud de modificación 
se anexa los documentos aportados por el contratista”. 

 

8. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales en el sentido: “(…) por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 
Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de Ley 
80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para (…)” evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, entre 

otros” (Sentencia C-300 de 2012). 
 

9. Que además vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, así: “La contratación estatal 

responde de múltiples maneras a ese mandato y en cuanto al concepto que se emite, se resalta 
la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer 
la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato 
estatal se entiende el derecho que tiene la administración de varias, dadas ciertas condiciones, 
las obligaciones a cargo del contratista, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto 

y de los fines generales del Estado” (Radicación No. 1.952 11001-03-06-000-2009-00033-
00). 

 
10. Que en el concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado precisó que por vía excepcional proceden modificaciones con sus 
respectivos límites de orden axiológico, temporal, formal y material, más allá de los 
establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: 
 
“(…)1. La necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia y libertad de 

concurrencia, durante la fase de ejecución del contrato. Este límite encuentra sustento en 
el hecho de que, para celebrar contratos estatales las entidades públicas eligen, dentro 
de un “régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad 
e idoneidad de la prestación requerida”, lo que supone que la selección objetiva de la 
oferta más favorable, se dirige a salvaguardar el interés público y, por lo tanto, celebrado 
el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar que lo 
adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público. 

 
(...)” 
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2. Límites de orden temporal, entre los que están comprendidos: i) la vigencia del contrato, 
pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y ii) la prohibición de 
consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al 
derecho esencial de la libertad de competencia. 

 
3. Límites de orden formal, que comprenden: i) La solemnidad del contrato de modificación, 

derivada del carácter solemne del contrato estatal, que exige que la modificación de los 
contratos conste por escrito; ii) la motivación y justificación de la modificación, la cual 
constituye un elemento esencial que permite determinar la juridicidad y la necesidad de 
una modificación determinada; así como su racionalidad y la proporcionalidad de su 
contenido. 

 
4. Límites de orden material, que corresponden a: i) la prohibición de modificar las 

condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan 
elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la 
participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una 
oferta distinta de la inicialmente seleccionada (…)”. 

 
11. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 2001 consideró lo siguiente 

frente a las prórrogas: “(…) las prórrogas de los contratos -como especie de modificación 

pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (…)". 
 

12. Que la prórroga solicitada no requiere adición presupuestal. 
 

13. Que la modificación respeta los límites establecidos frente a la modificación de los 
contratos estatales. 

 
14. Que con fundamento en lo antes expuesto y en ejercicio del principio de la autonomía de 

la voluntad y el principio de buena fe, las partes por mutuo acuerdo, estiman conveniente 
realizar la correspondiente modificación al contrato electrónico de prestación de servicios 
No. 917.104.2.627.2025, conforme el procedimiento definido en el Manual de Contratación 
y normas concordantes. 
 

15. Que dicha modificación ha sido revisada y analizada conjuntamente entre las partes, 
quienes la encuentran ajustada a las normas legales y la cual se aprobará a través del 
SECOP II. 

 
16. Que con base en las anteriores consideraciones, las partes, 

 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO: Prorrogar el plazo inicial estipulado en la cláusula “CUARTA: PLAZO” del contrato 
electrónico de prestación de servicios No. 917.104.2.627.2025, desde el primero (01) de enero de 
2026 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026. 
 
PARÁGRAFO: Se precisa que la presente prórroga no implica adición presupuestal. 
 
SEGUNDA: GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a ajustar las garantías otorgadas en virtud 
del contrato de prestación de servicios No. 917.104.2.627.2025, conforme a lo dispuesto en el 
presente modificatorio, anexos que deberá entregar a la Oficina de Contratación de METRO CALI 
S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, para su aprobación correspondiente. 
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TERCERO: Todas y cada una de las cláusulas del contrato electrónico de prestación de servicios 
No. 917.104.2.627.2025 que no sean modificadas, adicionadas o aclaradas mediante el presente 
modificatorio, continuarán vigentes y plenamente exigibles. 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
DEL CONTRATO Y SE DA POR ENTENDIDO, FECHADO Y FIRMADO UNA VEZ SE APRUEBE 
ELECTRÓNICAMENTE POR LAS PARTES A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II. 

 
Revisó:    Néstor José Monterrosa López – Secretario General y de Asuntos Jurídicos de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración –  
                Supervisor. 
                 Luis Felipe García Aladín – Director de Operaciones (E) de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración – Supervisor.  
Proyectó: Juan Camilo Henao Carmona – Abogado Contratista de la Oficina de Contratación de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración. 
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