
 

 

Carepa-Antioquia, diciembre 22 de 2025. 

 

Ingeniera 
WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ 
Sub director de Vías Regionales. 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS. 
 

Referencia: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1048 DE 2021 CUYO OBJETO 

ES: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 

RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL” 

 

Asunto: Solicitud de prorroga Convenio N0. 1048 de 2021  

 

 

Cordial saludo. 

 

El pasado 28 de febrero de 2025, se suscribió prorroga al CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No.1048 DE 2021 – AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 

RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA – COLOMBIA RURAL, hasta el 31 de diciembre  de  2025, esto, 

dado a que se presentaron situaciones de fuerza mayor antrópicas que no 

permitieron el normal avance y  culminación de las obras en los plazos previstos.  

 

De igual manera, en las reuniones virtuales y presenciales del 07 y 19 de febrero de 

2025 el subdirector de  Vías Regiones del INVIAS  informó sobre la falta de recursos 

para la financiación de la interventoría ejercida por el CONSORCIO INTERVENTOR 

ANT. 

 

En el transcurso del Año se han venido realizando gestiones en aras de lograr la 

consecución de los recursos necesarios para la financiación de la interventoría, sin 

que por parte del Municipio o la EDURHA del municipio de Necoclí hayan podido 

aportar los recursos necesarios para la interventoría. 

 

Como resultado de la gestión del Instituto Nacional de Vías INVIAS, se logró la 

consecución de los recursos necesarios, sin embargo, de acuerdo a la proyección 

de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR ANT., se requiere ampliar la 

vigencia del convenio 1048 de 2021. 

 



 

 

Actividades pendientes de ejecución Pavimentación y obras de contención en 4 puntos critico de Carepa- vereda Piedras 
Blancas. 

 

 
 

  

Por lo anterior, de manera respetuosa en aras de solicito prorrogar el convenio 1048 

de 2021, hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

AGAPITO MURILLO PALACIOS 

Alcalde Municipio de Carepa-Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC T IVID AD T IE MP O
E NE R O  F E B R E R O MAR ZO AB R IL MAY O J UNIO J ULIO AGO S T O S E P T IE MB R E O C T UB R E NO VIE MB R E D IC IE MB R E

E J E C UC IÓ N D E  LAS  O B R AS 1 ME S

R E C IB O  D E  LAS  O B R AS 1 ME S
R E C IB O  Y  LIQ UID AC IÓ N D E L 
C O NVE NIO 10 ME S E S

2026

FUNCIÓN CARGO NOMBRE FIRMA 

Proyectó Secretario de Planeación  Piterson trellez urueta  

Revisó Asesor jurídico Jhonatan Rocha  

Aprobó Secretario de despacho   
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ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 1048 DE 2021

(Indicar número de convenio y año)

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CAREPA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2248 DE 2021

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR ANT 

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 13/07/2021
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación 

No.
Fecha

1 30/12/2021

PRÓRROGAS:

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)

1 14/07/2022 31/07/2022 31/12/2022

2 12/12/2022 31/12/2022 31/12/2023

3 27/12/2023 31/12/2023 31/12/2024

4 31/12/2024 31/12/2024 28/02/2025

5 28/02/2025 28/02/2025 31/12/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA

N.A N.A N.A N.A N.A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 6.902.000.000,00$     50% EN SMMLV:

Periodo

ANTECEDENTES

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL

HASTA EL 31/07/2022

CLÁUSULA PRIMERA: redistribuir los recursos de la CLAUSULA TERCERA del convenio asignados a la vigencia 2022 - 

PARÁGRAFO: Toda vez que el plazo del presente convenio exceda la actual vigencia fiscal, existe autorización para 

comprometer vigencias futuras.

Fecha

(Nombre o razón social del Contratista )

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

RESPONSABILIDAD

2. El Supervisor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del convenio.

Convenio 

Adicional No.

(Indique el plazo del convenio principal) 

Breve descripción

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN
FECHA                         

REANUDACIÓN

1

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

1. Mediante la suscripción del presente formato, los firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

SUDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL ACTA

$ 3.451,00

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

N.A

OBJETO DEL CONVENIO:
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

1

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

VALOR ADICIONES

Contrato 

Adicional No.
Fecha

1 12/11/2021

2 18/08/2022

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

Mediante oficio del 22 de diciembre de 2025 el municipio de Carepa - Antioquia en atención a las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo No. 1048 de 2021, suscrito entre el 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Carepa, Antioquia, y considerando las circunstancias excepcionales que han afectado el normal desarrollo del Contrato de Obra No. 076 de 

2023, me permito solicitar respetuosamente se evalué y apruebe la Prórroga No. 6, al Convenio Interadministrativo No. 1048 de 2021, extendiendo la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre 

de 2026.

El propósito de esta solicitud es garantizar la culminación técnica y administrativa del proyecto de mejoramiento de la Vía Carepa – Piedras Blancas, corredor rural estratégico que beneficia 

directamente a comunidades y a productores locales y que representa una intervención prioritaria dentro del Programa Colombia Rural, para el desarrollo y calidad de vida de los habitantes de la 

zona de intervención y nuestro municipio.

Desde el inicio de la ejecución del contrato y durante el desarrollo contractual del mismo, se han presentado múltiples factores que han limitado el avance normal de las obras, los cuales han sido 

ajenos a la voluntad, previsión y control tanto del Municipio de Carepa como del Contratista.

Lo anterior se fundamenta en la complejidad de las obras contempladas en el contrato, particularmente en los estudios y diseños de obras de contención en cuatro sitios críticos de la vía Carepa – 

Piedras Blancas, los cuales presentaron retrasos en su proceso de aprobación debido a su nivel técnico y fueron aprobados a inicios del mes de octubre de 2024, iniciando su ejecución en ese 

mismo mes.

A 31 de diciembre de 2024, dichas actividades registraban un avance físico del 33,27%, incluyendo la pavimentación de los tramos de vía en los sitios críticos intervenidos. Sin embargo, para el 

mes de diciembre de 2024, la Interventoría no contaba con recursos suficientes para continuar con la supervisión de las obras derivadas del Convenio No. 1048 de 2021, razón por la cual fue 

necesario suspender las actividades hasta tanto se gestionarán los recursos adicionales que actualmente se están aportando.

Adicionalmente debido a las precipitaciones en la zona de Urabá, las lluvias han presentado inconvenientes para la ejecución de las actividades previstas para la construcción debido a las altas 

precipitaciones, lo que ha ocasionado el desbordamiento del rio y la imposibilidad de realizar las actividades correspondientes a los micropilotes, teniendo en cuenta que en las zonas excavadas 

se han presentado inundaciones. que dieron lugar a que se presentaran atrasos en las actividades constructivas de conformación y construcción de la estructura, por lo cual, el contratista no 

logrará ejecutar las obras en el plazo actual; Se aclara que el contrato de obra No.046-2023-Carepa fase II y el contrato de Interventoría No.2248-2021 se encuentran suspendidos desde el 31 de 

diciembre de 2024 y tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de Diciembre de 2025 por lo tanto, vemos la necesidad de prorrogar el contrato de obra y por ende se debe prorrogar el contrato de 

interventoría. 

Lo anterior debido a que el plazo actual del Contrato de obra derivado es insuficiente para la ejecución de las actividades pendientes y la culminación de las obras al 100% ya que a la fecha se 

tiene un avance de ejecución del 33,27% por lo anterior la necesidad de aprobación de la solicitud.

OBJETO DE LA SOLICITUD

76052.973.431.426$                                    

SMMLV del Año de la Adición

22.000.000.000$                                    

81.875.431.426,00$                               
                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

Valor

Por todo lo anterior, la Administración Municipal de Carepa solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Vías – INVIAS se permita evaluar y aprobar la Prórroga No. 6 del Convenio 

Interadministrativo No. 1048 de 2021, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar la culminación integral del Proyecto vía Carepa – Piedras Blancas dentro 

de los estándares técnicos, sociales y ambientales.

A continuación, se realiza la distribución del plazo de prórroga requerido para la ejecución del convenio:

Esta ampliación se solicita en beneficio de las comunidades de la zona, con el propósito de culminar las obras que mejorarán su calidad de vida, fortaleciendo la conectividad, el desarrollo local y 

las condiciones de bienestar en el territorio.

98

ACTIVIDAD TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 1 MES

RECIBO DE LAS OBRAS 1 MES

RECIBO Y LIQUIDACIÓN DEL 

CONVENIO 10 MESES

2026
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

1

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial

-$                                     

de  2025 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 33,27%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 20%. 99,00%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 21.900.000.000,00$   Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N/A Valor amortizado: Saldo por amortizar:

Valor Girado (Incluido IVA) a: noviembre de  2025 Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

1.	CONTRATO DE OBRA DERIVADO FASE I

No. de contrato de obra: 013-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA.

FECHA DE INICIO: 09/03/2022

VALOR INICIAL: 58.084.795.443

VALOR ACTUAL: 58.084.795.443

PRORROGA 1: 15/12/2023

PLAZO ACTUAL: Hasta el 15/12/2023

SUSPENSIONES: N/A 

OBRAS TERMINADAS AL 100%.

(Indicar mes y año)

-$                                                        

(mes anterior a la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

Descripción

-$                                             

(mes anterior a la presente solicitud)

7.318.440.189,00$                                                                 

(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)

N/A

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Formulario 1

Continuar con la ejecucion de las obras del contrato No. 076 de 2023 derivado del Convenio No.1048 de 2021 que contempla la pavimentación y obras de contención en 4 puntos critico de Carepa-

vereda Piedras Blancas

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

100%

 $                                   - 

Hasta el mes de diciembre

N/A

Valor Total

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Valor solicitado
Valor actualizado 

presente solicitud

Valor actualizado última 

Minuta de Modificación 

Contractual No.___ Fecha: 

_______

2.	CONTRATO DE OBRA DERIVADO FASE II

Contrato de obra: 076 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA

FECHA DE INICIO: 13/09/2023

VALOR INICIAL: 21.997.115.085

PRORROGA 1: 15/04/2024

PRÓRROGA 2: 31/07/2024.

PRÓRROGA 3: 20/10/2024

PRÓRROGA 4: 31/12/2024

SUSPENSIÓN No 1:  Hasta el 05/02/2025

AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:  Hasta el 27/02/2025

AMPLIACIÓN No 2 A SUSPENSIÓN No 1:  Hasta el 01/05/2025

AMPLIACIÓN No 3 A SUSPENSIÓN No 1:  Hasta el 30/06/2025

AMPLIACIÓN No 4 A SUSPENSIÓN No 1:  Hasta el 31/08/2025

AMPLIACIÓN No 5 A SUSPENSIÓN No 1:  Hasta el 30/10/2025

AMPLIACIÓN No 6 A SUSPENSIÓN No 1:  Hasta el 30/12/2025

PLAZO ACTUAL: Hasta el 31/12/2025

ESTADO: SUSPENDIDO

Porcentaje ejecutado 33,27 % versus programado 99%.

Porcentaje financiero ejecutado 17% versus programado 90%.

Actividades pendientes de ejecución Pavimentación y obras de contención en 4 puntos critico de Carepa- vereda Piedras Blancas derivadas del convenio 1048 de 2021

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

N/A

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

 $                                   - 

100%
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

1

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

 

•	El principio de la autonomía de la voluntad rige en la contratación Estatal, en virtud del mismo los contratos celebrados crean obligaciones entre las partes.

 

•	Las obligaciones que se acuerdan en un negocio jurídico pueden pactarse por el libre querer de las partes, como lo expresa el principio de la voluntad del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

 

•	Aun cuando se reconozca libertad en la determinación de las obligaciones, tratándose de contratos administrativos, éstos siempre deben responder a la satisfacción de intereses generales, 

respetar el patrimonio público y ser acordes con el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Esta circunstancia pone de presente que la libertad negocial reconocida a las autoridades 

administrativas no es equivalente a aquella reconocida a los particulares y por ello siempre está sometida a principios de derecho público.

•	El Estatuto General de Contratación Estatal, (sic) reconoce el poder a las partes de estipular obligaciones que den contenido a negocios jurídicos que no son nominados o típicos, posibilidad 

enmarcada obviamente dentro de las necesidades del servicio, sin que ello implique un desconocimiento de las limitaciones que puedan llegar a desprenderse del ordenamiento jurídico. Por ello 

en el artículo 32 se señala que "son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones 

especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

Así las cosas, la presente modificación, se realiza de mutuo acuerdo entre las partes contratantes, quienes mantienen el mismo interés en contribuir a la realización del fin común de ambos y 

lograr la materialización de los fines del Estado.

 

El Artículo 40 de la ley 80 de 1993, predica que “Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 

estatales” así mismo, contempla: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 

consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”.

No registra

TÉCNICA:

Se requiere prorrogar el Convenio No. 1048 de 2021 para garantizar la ejecución del 100% de las metas físicas del proyecto. Lo anterior se fundamenta en la complejidad de las obras

contempladas en el contrato, particularmente en los estudios y diseños de obras de contención en cuatro sitios críticos de la vía Carepa – Piedras Blancas, los cuales presentaron retrasos en su

proceso de aprobación debido a su nivel técnico y fueron aprobados a inicios del mes de octubre de 2024, iniciando su ejecución en ese mismo mes.

A 31 de diciembre de 2024, dichas actividades registraban un avance físico del 33,27%, incluyendo la pavimentación de los tramos de vía en los sitios críticos intervenidos. Sin embargo, para el

mes de diciembre de 2024, la Interventoría no contaba con recursos suficientes para continuar con la supervisión de las obras derivadas del Convenio No. 1048 de 2021, razón por la cual fue

necesario suspender las actividades hasta tanto se gestionarán los recursos adicionales que actualmente se están aportando.

Adicionalmente debido a las precipitaciones en la zona de Urabá, las lluvias han presentado inconvenientes para la ejecución de las actividades previstas para la construcción debido a las altas

precipitaciones, lo que ha ocasionado el desbordamiento del rio y la imposibilidad de realizar las actividades correspondientes a los micropilotes, teniendo en cuenta que en las zonas excavadas

se han presentado inundaciones. que dieron lugar a que se presentaran atrasos en las actividades constructivas de conformación y construcción de la estructura, por lo cual, el contratista no

logrará ejecutar las obras en el plazo actual; Se aclara que el contrato de obra No.046-2023-Carepa fase II y el contrato de Interventoría No.2248-2021 se encuentran suspendidos desde el 31 de

diciembre de 2024 y tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de Diciembre de 2025 por lo tanto, vemos la necesidad de prorrogar el contrato de obra y por ende se debe prorrogar el contrato de

interventoría. 

Porcentaje ejecutado 33,27 % versus programado 99%.      

A continuación, se realiza la distribución del plazo de prórroga requerido para la ejecución del convenio:

JURÍDICA:

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

Con la prórroga solicitada, el objeto y los intereses de las partes contratantes se mantienen incólumes. 

Con ocasión a las prórrogas de contratos estatales el Consejo de Estado en Sentencia C-300/12 ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su

naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones, la misma jurisprudencia afirmó:

Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil

y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un

elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal

que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por

medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia

del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo convenio.”

Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar que la Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es

necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto ―arts. 13, 32 y 40―. De esta manera, los

particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen

límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como

principio, a los contratos estatales.

La sala de servicio y consulta civil, bajo el radicado 11001-03-06-000- 2017-00071-00[2], hace referencia al principio de autonomía de la voluntad, resaltando lo siguiente:

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

ACTIVIDAD TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 1 MES

RECIBO DE LAS OBRAS 1 MES

RECIBO Y LIQUIDACIÓN DEL 

CONVENIO 10 MESES

2026
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1

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

Notas: 

Firma

Nombre: AGAPITO MURILLO PALACIOS

Alcalde Municipio de Uribia

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma

Nombre: JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA Nombre: JUAN GUILLERMO LOPERA Nombre: NELSON MANUEL ROJAS MORALES

Supervisor del Convenio Director Territorial (E Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma Firma:       N/A Firma

Nombre: ANGELA ROZO MUÑOZ Nombre: Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Abogado Unidad Ejecutora Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora Subdirección de vías Regionales(E)

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones.

Ahora bien, teniendo en cuenta los deberes, fines y principios que rigen la actividad contractual estatal, se considera pertinente traer a colación lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado en concepto 2331 de fecha 28 de marzo de 2017, C.P. Edgar González López, así:

 

“(…) La actividad del Estado debe dirigirse a satisfacer las demandas y necesidades que requiere la colectividad. Para ello, en muchas ocasiones debe recurrir a la colaboración de terceros, con 

quienes se relaciona a través de contratos. Dentro de este marco a través de la adquisición de bienes y servicios o la realización de obras, el Estado busca materializar los fines que persigue, de 

tal suerte que pueda garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público, la satisfacción del interés general o la realización de los derechos e intereses de los ciudadanos, tal como se 

desprende de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 80 de 1993: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 

en la consecución de dichos fines”.

[1] Rad 11001-03-06-000-2015-00102-00(2257) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP. ÁLVARO NAMÉN VARGAS, del 26 de julio de 2016.

[2] Rad 11001-03-06-000-2017-00071-00, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP. OSCAR DARÍO AMAYA NAVAS, del 12 de diciembre de 2017. Bogotá D.C.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

N.A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

Oficio de fecha 23 de diciembre del 2025 por medio del cual el municipio solicita la prorroga del convenio.     

N.A

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N.A

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta, el INVIAS efectuo el tramite desembolsos por valor de $81.875.431.426 

3. Es responsabilidad del Supervisor presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud

de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones.



Carepa, 22 de diciembre de 2025

de Hacienda

Referencia: Convenio 1048-2021

Asunto: Constitucibn de reserva presupuestal para la vigencia fiscal 2026.

Cordial saludo,

la

Atentamente

NELSON MANUEL ROJAS MORALES
Supervisor Convenio interadministrativo 1817-2021 
nmro jasm@invias.gov.co

Senor(es)
JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO
Director Territorial
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 
jlopera@invias.gov.co

WILLIAM MOLANO RODRIQUEZ
Subdirector Tecnico wmolano@inv1as.gov co

realizada
1048 
EL Y

EL

MUNICIPIO DE CAREPA
DEPARIAMFNTO DE ANTIOQUIA

SECRETARfA de
HACIENDA

hacienda@carepa-antioquia.gov co

MOGPAl'M

9 Cl. 77 #7699 #76- A , Carepa, Antioquia

O Alcaldia de Carepa @ Alcaldia de Carepa @ www.carepa-antioquia.gov.co

Se expide en el Municipio de Carepa, Antioquia, a los (22) dlas del mes de 
diciembre del 2015.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAREPA 

NIT 890.985.613-8

ALCALDIA DE CAREPA
Oficinai Secretariaj
Kadicado:
Fecha: 2025-12-22 Hora: 0S:2fi:S9
Radicadcr; Myladys Martinez
Pandales

JtiVIMY RIVAS QUIJJTO
Secretario deKHacienda^

Que una vez realizada la solicitud de 
INTERADMINISTRATIVO 1048 DE 2021 CUYO 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE 
RURAL”, el municipio de Carepa se compromete a realizar el tramite de la reserva 
presupuestal y la incorporacidn de los recursos al presupuesto de la vigencia 2026, 
con el objeto de garantizar la ejecucibn del convenio.

prbrroga del CONVENIO
OBJETO ES: “AUNAR 

MANTENIMIENTO
PRODUCTIVOS EN
ANTIOQUIA-COLOMBIA

mailto:jasm@invias.gov.co
mailto:jlopera@invias.gov.co
mailto:wmolano@inv1as.gov
mailto:hacienda@carepa-antioquia.gov
http://www.carepa-antioquia.gov.co


Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:11 a. m.

24-02-00

MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZOReporte Relación de Pagos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS Número de Compromiso: 310022 Valor Total: 8.015.041.283,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 890985316 Tercero: MUNICIPIO DE CAREPA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONVENIO Número: 1048/2021 Fecha: 01/03/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto: SVR VIGENCIAS FUTURAS CON 1048/2021 PLAZO 31 JUL /2022  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAS RURALES MUNICIPIO CAREPA DPTO ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2022-03-10 401022 8.015.041.283
,00

0,00 391822 8.015.041.283,00 58498522 2022-03-16 8.015.041.28
3,00

0,00 8.015.041.283,0
0

8310000057
3

BANCOLOMBIA S.A.   CONVENIO 1048/2021 13-01-01-DT CON 1048/2021, desembolso correspondiente a 
la vigencia 2022, radicado 22723

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

1 de 6Página



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:11 a. m.

24-02-00

MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZOReporte Relación de Pagos

2 de 6Página



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:11 a. m.

24-02-00

MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZOReporte Relación de Pagos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS Número de Compromiso: 947822 Valor Total: 22.000.000.000,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 890985316 Tercero: MUNICIPIO DE CAREPA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONVENIO Número: 1048/2021 Fecha: 17/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto: SVR 1048/2021 MEMO 66008 PLAZO 311222 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
- COLOMBIA RURAL 

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2022-09-21 2427922 22.000.000.00
0,00

0,00 2284222 22.000.000.000,00 30163592
2

2022-09-23 22.000.000.0
00,00

0,00 22.000.000.000,
00

8310000057
3

BANCOLOMBIA S.A.   CONVENIO 1048/2021 13-01-01-DT CONV 1048/2021 DESEMBOLSO ADICION 1 
VIGENCIA 2022 RADICADO 100995

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

3 de 6Página



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:11 a. m.

24-02-00

MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZOReporte Relación de Pagos

4 de 6Página



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:11 a. m.

24-02-00

MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZOReporte Relación de Pagos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS Número de Compromiso: 1083021 Valor Total: 35.952.557.533,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 890985316 Tercero: MUNICIPIO DE CAREPA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONVENIO Número: 1048/2021 Fecha: 30/12/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto: CON 1048/2021 SVR MEMO 100406 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2022-02-03 47722 35.952.557.53
3,00

0,00 54122 35.952.557.533,00 24801722 2022-02-18 35.952.557.5
33,00

0,00 35.952.557.533,
00

8310000057
3

BANCOLOMBIA S.A.   CONTRATO 
INTERADMINIST
RATIVO

1048 13-01-01-DT CON 1048/2021 DESEMBOLSO RADICADO 
128362

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

5 de 6Página
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Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:10 a. m.

24-02-00

MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZOReporte Relación de Pagos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS Número de Compromiso: 480521 Valor Total: 400.000.000,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 890985316 Tercero: MUNICIPIO DE CAREPA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONVENIO Número: 1048/2021 Fecha: 10/06/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:  CON 1048/2021 PLAZO: 31/07/2022 MEMO SRT 42552.AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2021-07-01 1224221 400.000.000,0
0

0,00 1398021 400.000.000,00 16014192
1

2021-07-08 400.000.000,
00

0,00 400.000.000,00 8310000057
3

BANCOLOMBIA S.A.   CONVENIO 1048/2021 13-01-01-DT CONV 1048/2021 PRIMER DESEMBOLSO 
RADICADO 55737

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

1 de 4Página



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:10 a. m.

24-02-00

MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZOReporte Relación de Pagos

2 de 4Página



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:10 a. m.

24-02-00

MHjequinte JORGE ELIECER QUINTERO TURIZOReporte Relación de Pagos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS Número de Compromiso: 955621 Valor Total: 15.507.832.610,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 890985316 Tercero: MUNICIPIO DE CAREPA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONVENIO Número: 1048/2021 Fecha: 18/11/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto: CONV 1048/2021 ADI MEMO SVR 85701 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAS RURALES MUNICIPIO CAREPA DPTO ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL PLAZO 310722

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2021-12-10 2794121 15.507.832.61
0,00

0,00 2883221 15.507.832.610,00 35057702
1

2021-12-14 15.507.832.6
10,00

0,00 15.507.832.610,
00

8310000057
3

BANCOLOMBIA S.A.   CONTRATO 
INTERADMINIST
RATIVO

1048 13-01-01-DT CON 1048/2021  DESEMBOLSO  RADICADO 
110525

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

3 de 4Página
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ù

oúûüýüûþÿüm�ü�mú�m��ü�úúÿü�

oúûüýüûþÿüm�ü�m��mpý�þÿ�ÿmp������

��	
��
����������������	�	��


�1/M-P+ �+QJ12�,23�01/M-P+ &250332

%�% �*7*8
��� ��7!!8):�� Ü
�
#�&���"O,. %�% �*7*8
��� ��7!!8):�� Ü
�
#�&���"O,. �̂ZẀ̄ Z̄�
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OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 
RURAL. 

  
VALOR:  SEIS MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($6.902.000.000) M/CTE 
 
PLAZO:  HASTA 31 DE JULIO DE 2022. 
 
PARTES:  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS   NIT. 800.215.807 - 2 

MUNICIPIO DE CAREPA    NIT. 890.985.316 - 8 
 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1048 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ 
POSADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.195.494, quien obra en su calidad de 
Directora de Contratación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS, nombrada mediante 
Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No.0034 del 28 de 
mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – 
INVIAS, establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por 
el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante Decreto 2618 de 
2013, facultada por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las 
Resoluciones 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero 
de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el 
INVIAS, quien para efectos del presente Convenio se denominará EL INSTITUTO, por una parte, y 
por la otra, JONNAN ALEXIS CERQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.648.954 
de Bello, Antioquía, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CAREPA, en su 
calidad de ALCALDE, posesionado mediante acta del 29 de diciembre de 2019 ante la notaría única 
del circulo de Carepa, Antioquia, facultado para suscribir el presente documento por el Concejo 
Municipal de Carepa mediante Acuerdo No. 010 del 31 de agosto de 2016 según certificacion de 
vigencia del 06 de abril de 2021, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende 
prestado con la firma del presente convenio, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, quien para 
efectos de este convenio se denominará EL MUNICIPIO, hemos convenido celebrar el presente 
Convenio Interadministrativo, previas las siguientes  
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

• Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado “servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”.  
 

• Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Nacional, los 
diferentes Órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente 
para la realización de sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad.  
 

• Que el artículo 209 ibídem establece que “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la Ley.”.  
 

• Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, señala: “En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. En consecuencia, 
prestarán su colaboración a las entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se 
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 
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entidades titulares. Que obliga a las autoridades administrativas a garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones y a prestar colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones. 
  

• Que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del artículo 211 de la Constitución 
Política, permite la delegación de funciones de los organismos y entidades administrativas del 
orden nacional en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales. 
  

• Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades públicas 
se asocien con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios 
Interadministrativos de Cooperación. 
 

•  Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el Gobierno 
Nacional adoptó medidas sobre la prestación del servicio público de transporte, y su 
infraestructura, así como para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia 
Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica.  

 

• Que la Administración Pública está llamada a garantizar de forma diligente, comprometida, 
responsable y consecuente con la situación que se ha derivado de la Pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19, una prestación de los servicios de forma responsable teniendo en cuenta 
los protocolos de Bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social en todos 
los proyectos que se adelanten, por las entidades públicas que integran el Sector Transporte y 
las que determinen los entes territoriales en el marco de la autonomía constitucional a ellos 
conferida en coordinación con el Gobierno Nacional. 

 

• Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, dirigida al personal que se 
encuentra ejecutando proyectos de Infraestructura de Transporte e Interventores, durante la 
emergencia sanitaria, deberán tomar medidas preventivas y de mitigación para reducir la 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID-19. 

 

• Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Vías 
informó a los contratistas las medidas a adoptar para la reactivación progresiva de las actividades 
contractuales durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en los 
contratos de obra, Interventoría, Consultoría, Convenios y Contratos Interadministrativos a cargo 
del Instituto. 

 

• Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberán incluir en el clausulado de los 
contratos derivados del presente convenio, obligaciones específicas desde los documentos 
precontractuales, el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad. 

 

• Que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” expedido mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en su artículo 103 se dispone 
que el Instituto Nacional de Vías podrá apoyar la financiación de proyectos para la intervención 
de la red vial de competencia de las entidades territoriales. 
 

• Que la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente 
Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y 
Férrea, los cuales forman parte del presente documento.  

 

• De acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con EL MUNICIPIO 
de CAREPA buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las 
innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta 
gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor 
calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños.  
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Con fundamento en lo expuesto, las partes hemos acordado suscribir el presente Convenio 
Interadministrativo, que se regirá por las siguientes cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE. - Adelantar las actividades de la red vial terciaria a cargo del 
MUNICIPIO (Mejoramiento de vías con pavimento rigido en el municipio de Carepa), de conformidad 
con lo dispuesto en los Estudios Previos los cuales hacen parte integral del presente documento. El 
Instituto Nacional de Vías contratará la interventoría responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, legal, financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL MUNICIPIO deberá contratar las obras de acuerdo a los estudios y 
diseños aportados por el Ente Territorial, y a los documentos técnicos entregados por el Instituto 
Nacional de Vías.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de 
Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del 
Instituto Nacional de Vías - versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 
26 de mayo de 2014 o las que se encuentren vigentes. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las obras a realizar con los recursos aportados por EL INSTITUTO en 
virtud del presente convenio, deberán ser programadas de tal manera que queden completamente 
terminadas.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para el cumplimiento del objeto del presente convenio EL MUNICIPIO: 1). 
Invertirá integralmente los recursos aportados por EL INSTITUTO, llevando a cabo los procesos de 
selección objetiva de Contratistas de Obra, mediante procesos de licitación pública y/o proceso de 
selección que según corresponda y de conformidad con el presupuesto otorgado al Ente Territorial, 
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, 
Decreto 342 de 2019, Ley 1882 de 2018, Ley 2022 de 2020 y demás normas legales, vigentes y 
aplicables a la materia. 2). Deberá gestionar todos los permisos y trámites administrativos requeridos 
sobre los predios, previamente a la suscripción del contrato de obra.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR - Para todos los efectos legales el valor del presente convenio se 
estima en la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($6.902.000.000) 
M/CTE, los cuáles serán destinados a la contratación de las obras por parte de EL MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - 
EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente convenio, la suma de SEIS MIL 
NOVECIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($6.902.000.000) M/CTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 117021 de 29 de marzo de 2021 expedido por el 
Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma 
de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000), correspondiente al rubro C-
2402-0600-12-0-2402041-02 Fuente Nación Recurso 54. Lo anterior de conformidad con la 
distribución de recursos contenida en el memorando SRT 29072 del 29 de abril de 2021. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente convenio excede la actual vigencia 
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 2-2021-020706 de 
fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se reservarán las siguientes sumas 
correspondientes al  programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012, MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - 
COLOMBIA RURAL. NACIONAL, autorización SIIF No. 10421 del 26 de abril de 2021, recursos 
Nación, así: vigencia 2022: SEIS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($6.502.000.000). Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el 
memorando SRT 29072 del 29 de abril de 2021. 
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CLÁUSULA CUARTA: PLAZO - El plazo del presente Convenio es hasta el 31 de julio de 2022, a 
partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por el funcionario competente del 
INSTITUTO previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, 
señalados en este documento.  
 
PARÁGRAFO: Finalizado el plazo del convenio deberá suscribirse el Acta de Recibo y Entrega Final 
del Convenio por parte del delegado del Ente Territorial, el Interventor de las obras y el Supervisor 
del Convenio designado por el INSTITUTO, acompañada de copia del Acta de Recibo Final de Obra 
del contrato suscrito por EL MUNICIPIO, con el Contratista, a la cual deberá anexarse las 
constancias sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los pagos por concepto de 
seguridad social integral y parafiscales, suscritas por el Interventor para el contrato de obra y por el 
supervisor del contrato de interventoría para este último, así como la actualización de las respectivas 
garantías y demás soportes exigidos por EL INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO - EL INSTITUTO 
girará al MUNICIPIO el valor a su cargo, así: a) Un desembolso equivalente al 100% del valor de los 
recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2021, cuando EL MUNICIPIO haya realizado la 
legalización del presente convenio. b) Un segundo desembolso equivalente al valor de los recursos 
correspondientes a la vigencia fiscal 2022, una vez EL MUNICIPIO acredite al INSTITUTO la 
suscripción del contrato de obra para la ejecución del objeto convenido. Dichos giros estarán sujetos 
a la disponibilidad del PAC. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el giro de los recursos EL MUNICIPIO presentó al Grupo de 
Tesorería del INSTITUTO certificación bancaria de fecha 26 de abril de 2021, para el giro de los 
recursos con la siguiente información: Bancolombia, cuenta corriente No. 831-000005-73, sucursal 
Carepa, con indicación expresa de ser cuenta de manejo y firmas conjuntas a nombre del convenio 
que genera rendimientos financieros, en la que no se podrá disponer de los recursos de manera 
electrónica por parte de EL MUNICIPIO, y que requiere para el pago de cheques únicamente, las 
firmas del Tesorero del MUNICIPIO y el interventor contratado por el INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de selección, 
adjudicación y firma del contrato de Interventoría, el Director Territorial Antioquía tendrá la obligación 
de aperturar la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de firma de 
cheques. Una vez seleccionado el interventor de la obra, la cuenta será manejada por éste y el 
Tesorero de EL MUNICIPIO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio EL MUNICIPIO 
no hubiese invertido los recursos, deberá reintegrarlos a la Dirección del Tesoro Nacional y se 
procederá a la liquidación del Convenio Interadministrativo, sin perjuicio de las acciones legales a 
que haya lugar en contra del Ente Territorial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS. - Para la ejecución y manejo de los recursos 
del presente Convenio se tendrá en cuenta lo siguiente: 1). El manejo de los recursos del Convenio 
se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas 
conjuntas, a nombre del objeto contratado y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán 
para ser pagados la firma del Tesorero del MUNICIPIO y del interventor contratado por EL 
INSTITUTO y debe tener los respectivos soportes que justifiquen su pago. 2). EL MUNICIPIO 
mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que 
maneje o administre. 3). Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún 
fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por 
EL MUNICIPIO en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio a las acciones legales a que 
haya lugar. 4). El manejo de los recursos por concepto de anticipo en el contrato derivado 
seleccionado por Licitación Pública deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 
2011, constatando que previamente a la entrega del valor por concepto de anticipo al contratista 
seleccionado, haya constituido un patrimonio autónomo irrevocable. Si el MUNICIPIO demostró 
previamente al INSTITUTO, que el monto de su presupuesto no le exigía llevar a cabo selección por 
licitación pública, sino por otra modalidad de selección, el manejo de los recursos por concepto de 
anticipo se hará teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente. 5). EL INSTITUTO en 
cualquier momento podrá solicitar al MUNICIPIO los estados de cuenta, así como la información 
sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al MUNICIPIO su restitución 
inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente convenio ni al objeto del mismo. 
6). Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán 
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reintegrados conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 
2005 y el Decreto 1853 de 2015. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección 
Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del recurso girado al MUNICIPIO, el número, año del convenio y el nombre 
del MUNICIPIO. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta 
obligación. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - a). Girar al MUNICIPIO los recursos a 
cargo del INSTITUTO para el desarrollo del presente convenio. b). Velar porque los recursos materia 
del presente Convenio se destinen a la ejecución estricta de su objeto. c). Suministrar al MUNICIPIO 
las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las obras. d). Suministrar al MUNICIPIO los 
demás documentos técnicos utilizados por el INSTITUTO necesarios para el cumplimiento del objeto 
convenido. e). Contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio. f). Ejercer la Supervisión 
administrativa del presente convenio a través del funcionario designado de conformidad con la 
delegación de funciones vigente. A su vez el Instituto Nacional de Vías – Invias designará un Gestor 
Técnico de Proyecto de conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del INVIAS. g). 
Apoyar al MUNICIPIO en caso de que lo requiera, en la parte técnica y legal, previa solicitud del 
mismo. h). Verificar que se cumpla por parte del MUNICIPIO con lo dispuesto en el artículo 66 de la 
Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas. i). Remitir al Grupo de Contabilidad del 
INSTITUTO el acta de recibo final de las actividades ejecutadas para legalizar el desembolso 
entregado al MUNICIPIO. j). Las demás que en desarrollo de este convenio sean requeridas.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. - EL MUNICIPIO se obliga a: 1). 
Incorporar los recursos del presente convenio al presupuesto del MUNICIPIO y obtener previo a la 
contratación de las obras, permisos de explotación de canteras y/o de intervención que se requiera y 
todos los demás documentos técnicos para el adecuado desarrollo de las obras objeto de este 
convenio. 2). Efectuar todas las diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables para 
que el MUNICIPIO pueda ocupar en forma permanente o de manera transitoria los predios o franjas 
de terrenos que se requiera para la ejecución de las obras, así como obtener los permisos por 
escrito de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar la obra. Los costos 
que se generen con ocasión de la ocupación y/o adquisición de los predios estarán a cargo del 
MUNICIPIO y no de los recursos asignados mediante este convenio. 3). Cumplir con los trámites, 
permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos necesarios para la ejecución total 
del proyecto. 4). Dar total cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, sus decretos 
reglamentarios y demás normas que rigen la contratación estatal, y en especial, las normas de 
carácter presupuestal, sus planes de ordenamiento territorial y las demás autorizaciones requeridas 
para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, manteniendo indemne al INVIAS frente 
a cualquier responsabilidad derivada de la ejecución del mismo; aspectos que deberán ser 
analizados por el Municipio previamente a la contratación de las obras. 5). Adelantar el proceso de 
contratación y celebrar el respectivo contrato, siguiendo el procedimiento de conformidad con los 
documentos suministrados por el INSTITUTO, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 342 del 5 de marzo de 2019, a 
fin de seleccionar al contratista idóneo que ejecute las actividades, previa revisión y aprobación 
técnica por parte del INSTITUTO. 6). EL MUNICIPIO permitirá la realización de las obras objeto del 
presente Convenio. 7). En caso de requerirse predios o franjas de terreno para la realización de las 
obras de las vías objeto del presente Convenio EL MUNICIPIO hará su adquisición. 8). EL 
MUNICIPIO deberá garantizar con la ejecución de las obras, su estabilidad y funcionabilidad, de 
manera que las obras no se reciban inconclusas o en condiciones adversas. 9). Asumir la 
administración, operación, mejoramiento y las demás intervenciones sobre la infraestructura vial 
objeto del convenio, para lo cual deberá ejecutar las obras y acciones de protección que garanticen 
la estabilidad de la zona de infraestructura vial intervenida, para que se mantenga y luego de 
intervenida quede en mejores condiciones al estado en que se encontraba. 10). Estipular en los 
contratos que se hagan necesarios para cumplir con el objeto del presente Convenio, la cláusula 
penal, multas y demás medidas de exhorto y sanción para los contratistas, en caso de que incurran 
en incumplimiento. 11). Suscribir los acuerdos de transparencia que sean requeridos para adelantar 
los procesos de contratación de obras que se van a llevar a cabo. 12). Para la contratación de la 
obra, EL MUNICIPIO deberá adelantar bajo su exclusiva responsabilidad el proceso de contratación 
y celebrar el respectivo contrato, por Licitación Pública o la Selección que corresponda de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 
de 2018, Ley 2022 de 2020, Decreto 1082 de 2015, Decreto 342 de 2019, Decreto 2096 del 21 de 
noviembre de 2019, Resolución 1798 de 2019, Resolución 044 de 2020, Resolución 240 de 2020 y 
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demás normas vigentes y aplicables a la materia. 13). Exigir a los contratistas el cumplimiento de la 
ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y 
complementen relacionadas con el manejo ambiental. 14). Suministrar al contratista la información 
disponible para el cumplimiento del desarrollo del objeto contratado. 15). Exigir al contratista de la 
obra que en los procesos constructivos se cumplan las especificaciones técnicas y se realicen los 
ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal 
efecto. 16). Supervisar la ejecución del contrato de obra y velar por el debido y cabal cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por el contratista. 17). Coordinar, y gestionar los procesos de 
ejecución de los proyectos en sus diferentes etapas (Precontractual, contractual y liquidación). 18). 
Coordinar, Revisar y elaborar la liquidación del contrato de obra. 19). Exigir al contratista de obra la 
colocación de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en 
las especificaciones señaladas en la normatividad vigente, emanada del Ministerio de Transporte. 
20). Cumplir con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías 
Ciudadanas. 21). Exigir al contratista de obra vincular laboralmente, para el desarrollo del presente 
contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de 
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración 
y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. Para el 
efecto EL MUNICIPIO solicitará a Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a dichos 
programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. 
22). Presentar informes de ejecución técnico-financiera avalados por el Interventor de las obras y el 
Supervisor del Convenio cuando el INSTITUTO lo requiera. 23). Adelantar por su cuenta y riesgo la 
operación total de la infraestructura vial, garantizando de manera continua e ininterrumpida la 
transitabilidad de los corredores viales afectados con el desarrollo de las obras objeto del presente 
convenio. 24). Exigir al contratista de obra la inclusión de personal perteneciente a la población 
beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o 
Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto, EL 
MUNICIPIO solicitará a Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a dichos 
programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. 
EL MUNICIPIO remitirá al Interventor el reporte de los contratos de las personas que cumplen con 
esta condición, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social. 25). Incluir al Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, como beneficiario y asegurado en las garantías que se exijan al 
contratista de obra derivado. 26). Garantizar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los 
protocolos de Bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente. 27). Las demás que se 
deriven de la naturaleza del convenio y las obligaciones aquí señaladas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO deberá garantizar que el personal empleado para la 
ejecución del convenio se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte 
elementos de seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de mejoramiento, 
mantenimiento y rehabilitación debidamente uniformado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INSTITUTO no suscribirá en el presente cuatrienio, convenios con EL 
MUNICIPIO si no se cumpliere con las obligaciones estipuladas en el presente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier reclamación judicial o extrajudicial que se llegare a presentar 
con ocasión de los procesos de selección de los contratistas y de la ejecución de los contratos del 
objeto contratado será responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO – EL 
INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO a través de un Supervisor 
designado de conformidad con la delegación de funciones vigente. A su vez el Instituto, designará un 
Gestor Técnico de Proyecto de conformidad a lo establecido en el manual de contratación del 
INVIAS. Por su parte el MUNICIPIO vigilará la ejecución del presente convenio a través de un 
supervisor designado por él mismo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, 
financieras y ambientales de las obras derivadas del objeto del convenio, será ejercida por un 
interventor contratado por EL INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse controversias entre el interventor y EL 
MUNICIPIO, estas serán dirimidas por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea del INSTITUTO; 
de persistir la controversia, se acudirá al Director Operativo del INSTITUTO, cuya decisión será 
definitiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL - Para el control del 
objeto del Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i) el 
contratista seleccionado por EL MUNICIPIO, ii) el supervisor del convenio designado por EL 
MUNICIPIO, iii) el supervisor del convenio designado por EL INSTITUTO y iv) el Interventor 
contratado por EL INSTITUTO, quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás 
actividades del presente Convenio. El Comité se reunirá de manera alterna en la Dirección Territorial 
respectiva y en las dependencias del MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN CONTRACTUAL. - EL INSTITUTO 
no adquirirá relación contractual alguna con los contratistas que vincule EL MUNICIPIO; así como 
tampoco tendrá responsabilidad alguna originada en los procesos de selección y en la ejecución de 
los contratos y las obras, responsabilidad que estará a cargo del MUNICIPIO, siendo éste el único 
responsable ante EL INSTITUTO, por el cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: IMPACTO AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO se compromete a 
incluir en los procesos de contratación de las actividades, los procedimientos y medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el Gobierno 
Nacional.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO garantiza que cumplirá a 
cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que 
no generará daño o perjuicio al INSTITUTO o terceros por esta causa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD: De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL 
MUNICIPIO se obliga a mantener al INSTITUTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus contratistas, subcontratistas 
y/o dependientes, realizadas durante la ejecución del convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES LABORALES - EL MUNICIPIO se obliga a exigir 
a los contratistas el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en especial las Leyes 100 de 
1993, 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. En ningún caso EL INSTITUTO responderá 
por obligaciones laborales provenientes de la ejecución del presente Convenio, ni de los contratos 
suscritos por EL MUNICIPIO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y SEGURO A CARGO 
DEL CONTRATISTA DERIVADO - EL MUNICIPIO exigirá a sus contratistas una garantía única de 
cumplimiento que ampare, cuando corresponda los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del 
contrato y el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria que les imponga por un equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del 
contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al contratista, si lo hubiere, 
por el equivalente al cien (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato y 
su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. c) Pago de Salarios y prestaciones sociales 
e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del respectivo contrato de obra, con una vigencia igual a su plazo y 
tres (3) años más. d) Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente el treinta por ciento 
(30%) del valor final de las obras y por una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 
suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras. y e) Calidad de la Revisión, ajustes y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la 
estabilidad de las obras, si los hubiere, por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total de 
estos ítems, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta 
de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras. f). Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y 
demás normatividad vigente y aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías mencionadas requerirán la aprobación del MUNICIPIO y se 
dejará expresa constancia que el Asegurado y/o Beneficiario será el Instituto Nacional de Vías y el 
MUNICIPIO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD - De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL 
MUNICIPIO se compromete a mantener indemne al INSTITUTO de cualquier reclamación 
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proveniente de terceros, que tengan como causa sus actuaciones o las del contratista de obra o 
subcontratistas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN O PRÓRROGA - El presente convenio 
interadministrativo podrá ser modificado, prorrogado o adicionado de mutuo acuerdo entre las 
partes, de conformidad con las normas legales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN - El presente convenio será objeto de liquidación, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y 11 de la ley 1150 
de 2007, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los diez (10) meses siguientes a su 
vencimiento o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido 
un término de ocho (8) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales 
para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN - El presente Convenio se dará 
por terminado en los siguientes eventos: a.- Por mutuo acuerdo entre las partes. b.- Por 
cumplimiento del objeto contractual. c.- Por vencimiento del plazo. d.- Por Fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente acreditados. e. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por alguna de 
las partes  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO - El 
presente documento se perfeccionará con la aceptación electrónica de las partes y será publicada a 
través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO. 
 
 
 
 
Elaboró: Jimmy Corredor – SRT 
Revisó: Ing. Patricia Morales P. – Coordinadora G1 SRT  
Revisó: Andrés Godoy - Abogado SRT 
Vo.Bo.: Ricardo Antonio Corredor Parra – Subdirector SRT 
Vo. Bo. Minuta: Karen Sofía Santafé Agudelo- Abogada - D.C. 
Vo. Bo. Minuta: - Yavira Esperanza Florián Castañeda - Coordinadora D.C. 

 



 



 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1048 DE 2021 
ADICIONAL NÚMERO UNO (01) DE 2021 

 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTOY MEJORAMIENTO DE VIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL 
 

 
VALOR SOLICITADO:    $52.973.431.426,00 MONEDA CORRIENTE. 
 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 
                           MUNICIPIO DE CAREPA                 NIT: 890.985.316-8 
 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su 
calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E). según 
Resolución No. 3193 de 19 de octubre de 2021y posesionada mediante acta No. 149 de 19 de octubre de 2021, 
obrando en nombre y representación legal del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, Establecimiento público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021 debidamente facultada al respecto por 
la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021 expedida por el INVIAS,  quien para 
los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, JONNAN ALEXIS CERQUERA 
, identificado con cédula de ciudadanía número 98.648.954 obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE 
CAREPA en su calidad de Alcalde, posesionado mediante Acta de fecha 29 de  diciembre  de 2019 ante La Notaria 
Única del círculo de Carepa, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal 
de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se 
denominará EL MUNICIPIO, y quienes de manera conjunta se denominaran LAS PARTES, en razón a que 
anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo No. 1048 de 2021, hemos convenido suscribir la presente 
Adición previas las siguientes.  
 

CONSIDERACIONES: 
 
1). Que mediante oficio de 14 de octubre de 2021 el municipio de Carepa solicita al Instituto Nacional de Vías los 
Recursos por valor de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE ($52.973.431.426,00.), 
Para un total del convenio de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE ($59.875.431.426,00) para 
la cofinanciación del convenio 1048 de 2021.   
             
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga Convenio Interadministrativo del 10 de noviembre de 2021, suscrito por el 
Alcalde del Municipio de Carepa, Supervisor Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico del 
Proyecto y la abogada de la Unidad Ejecutora.  
 
3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta 
No.03 de 12 de noviembre de 2021.  
 
4) Que con Memorando SRV 84553 del 12 de noviembre de 2021, el Subdirector de Vías regionales, solicita a la 
Subdirección de Gestión Contractual de Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del 
Convenio Interadministrativo Número 1048 de 2021 y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio en CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE 
($52.973.431.426,00), Para un total del convenio de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

CTP
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CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE 
($59.875.431.426,00).   

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213921 del 3 de noviembre de 2021, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma QUINCE MIL 
QUINIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE   ($15.507.832.611,00,00) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-
02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE   ($14.826.245.265,00,) y del C-2402-0600-12-
0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO M/CTE  ($681.587.345,00,00). 

PARAGRAFO: Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras ordinarias según Radicado 2-2021-060294, suscrito por CLAUDIA MARCELA NUMA 
PAEZ, Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales 
se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012 
denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación según el caso, con número de autorización SIIF 
Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así: 

VIGENCIA FISCAL VALOR 

2022 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE M/CTE. 
($37.465.598.815,00) 

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se perfecciona con la firma 
virtual de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
del registro presupuestal expedido por el MUNICIPIO.  
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de noviembre del año 2021. 

POR EL INSTITUTO: 

CATALINA TELLEZ POSADA 
Subdirectora de Gestión Contractual de Procesos Administrativos (E) 

POR EL MUNICIPIO: 

JONNAN ALEXIS CERQUERA 
ALCALDE 

Elaboró: Leyda Margarita Amaya Arias  Abogada SVR. 
Vo. Bo. Ing. Patricia Ines Morales Padron SVR 
Vo.Bo. Cristian Eduardo Beltran Ceron Abg. SVR 
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Identificador Único de
la Modificación

ID del contrato en
SECOP
Estado

Tipo
¿Requiere

reconocimiento del
proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la
modificación

Reconocido por el proveedor

Reconocido por la EntidadEstatal

Información general

CO1.CTRMOD.7090092  

CO1.PCCNTR.2529861  

Publicado  

Modificar unilateralmente el contrato  

 

4 días de tiempo transcurrido (12/11/2021
10:00:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 

ADICION UNO AL CONVENIO 1048-2021.
POR VALOR DE $52.973.431.426  

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

ADICION 1 CONV. 1048-2021.pdf ADICION 1 CONV. 1048-2021.pdf (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 1 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE
CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL - Precio unitario valor ha
cambiado para 59.875.431.426,00.
El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde
6.902.000.000,00 hasta 59.875.431.426,00
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde
6.902.000.000,00 hasta 59.875.431.426,00

Cambios del proveedor
Sin cambios…

JOHN ANDERXON ROJAS POVEDA 12-11-2021 22:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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MODIFICACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1048 DE 2021, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS 
EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 

 
 

                             OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 

 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800.215.807-2 

MUNICIPIO DE CAREPA - NIT. 890.985.316-8 
 

MODIFICACION UNO (1) DE 2021 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1048 DE 2021 Entre los 
suscritos CRISTIAN TORO RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.036.927, quien obra en 
su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado 
mediante Resolución No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de 
noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 
2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre 
de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de 
octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de 
noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el 
INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, 
JONNAN ALEXIS CERQUERA identificado con cédula de ciudadanía número 98.648.954 expedida en Bello 
Antioquia, obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CAREPA, en su calidad de Alcalde, 
posesionado mediante Acta del 29 de diciembre de 2019 ante la notaría única del círculo de Carepa, facultado 
para la suscripción del presente documento por la Constitución y la Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento,  que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se halla en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, quien para efectos 
de este convenio se denominará la ENTIDAD TERRITORIAL, hemos convenido modificar el presente Convenio 
Interadministrativo, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato Solicitud de Adición y/o 
Modificación y/o Prórroga del 28 de diciembre de 2021, suscrito por el Alcalde, el Supervisor del convenio, el 
director territorial, el jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico de Proyecto y la Abogada de la Unidad 
Ejecutora. 
 

2) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según 
Acta No. 17 del 28 de diciembre de 2021. 
 

3) Que con Memorando No. SVR 99957 del 29 de diciembre de 2021, el subdirector Subdirección de Vías 
Regionales, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de modificación del convenio 1048 
de 2021. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del convenio 1048 de 2021 y las siguientes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: redistribuir los recursos de la CLAUSULA TERCERA del convenio asignados a la 
vigencia 2022 por valor de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($35.952.557.533) M/CTE, 
los cuales se asignan a la vigencia 2021 de la siguiente manera del rubro C-2402-0600-12-0-2402041- 02, 
Fuente Nación, Recurso 20 el valor de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($31.523.961.867,00,), C-2402-0600-12- 0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 20 el valor de MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.568.595,666,00). Y del C-2402-0600-12- 0-2402117-02, Fuente Nación, 
Recurso 20 y el valor de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($2.860.000,000,00) valores respaldados con el certificado de disponibilidad  presupuestal número 255721 del 
29 de Diciembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, para un total 
en la vigencia 2021 de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS 



MODIFICACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1048 DE 2021, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS 
EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 
NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($51.860.390.143). Los dineros acá 
redistribuidos serán girados al MUNICIPIO una vez sea legalizada la presente modificación. 
 
 

PARÁGRAFO: Toda vez que el plazo del presente convenio exceda la actual vigencia fiscal, existe autorización 
para comprometer vigencias futuras según Radicado: 2-2021-060294 del 11 de noviembre de 2021, suscrito 
por suscrito por CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ, Directora General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se reservaran las siguientes sumas correspondientes al 
Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012 denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, 
recursos nación según el caso, con número de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, 
así: 
 

VIGENCIA FISCAL VALOR 

2022 OCHO MIL QUINCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES DE PESOS ($8.015.041.283) 

 
CLAUSULA SEGUNDA: las demás estipulaciones convencionales permanecerán sin modificación. 
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN - El presente acuerdo se perfecciona con la 
firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. 

 
 
 
 
 
Elaboró:  Andres Godoy - Abogado (a) SVR 
Vo. Bo. Minuta: ___________ Abogado (a) SGCPA 
Vo. Bo. Minuta: ___________ Abogado (a) SGCPA 

 





 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1048 DE 2021 

PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022 

 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 
RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 

  
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
  
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS        NIT: 800.215.807-2 

MUNICIPIO DE CAREPA                     NIT. 890.985.316-8 

 
     
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 3555 del 16 de 
noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultada al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 
2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas 

por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará,  JONNAN 
ALEXIS CERQUERA, identificado con cédula de  ciudadanía No. 98.648.954 de Bello, 
Antioquía, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CAREPA, en su 
calidad de ALCALDE, posesionado mediante acta del 29 de diciembre de 2019 ante la 
notaría única del Círculo de Carepa, Antioquia, facultado para suscribir el presente 
documento por el Concejo Municipal de Carepa mediante Acuerdo No. 010 del 31 de 

agosto de 2016 según certificación de vigencia del 06 de abril de 2021, quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal 
de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para 
efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, en razón a que 
anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo No. 1048 del 10 de junio 
2021, Adición No. 1 del 12 de noviembre de 2021 y Modificación No. 1 del 30 de 
diciembre de 2021, hemos convenido suscribir la presente prorroga previas las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que mediante oficio de fecha 27 de mayo del 2022, EL MUNICIPIO solicita la 
prórroga del Convenio Interadministrativo No. 1048 de 2021.  
 
2). Que mediante de oficio ICIA-081-22 del 2 de junio de 2022, la interventoría 
previa revisión y análisis de la solicitud, conceptúa de manera favorable sobre la 
necesidad de Prórroga.  
 
3). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 06 de junio de 2022, suscrito 
por el Alcalde, el Supervisor de la Interventoría, el Director Territorial, el Gestor 
Técnico de Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora, y el Jefe de la Unidad 
Ejecutora.   
 
4). Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 35 del 22 de junio de 2022. 



 

 

 

 
5). Que con Memorando SVR 47041 del 22 de junio del 2022, la Subdirección de 
Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos dar trámite a la prórroga del Convenio. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual 
se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. 1048 del 2021 
y las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo No. 
1048 del 2021, desde el 31 de julio del 2022, hasta el 31 de diciembre del 2022. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del Convenio se 
concede por solicitud de EL MUNICIPIO y no implica adición en valor ni sobrecostos 
para EL INSTITUTO, por lo que EL MUNICIPIO efectuará la redistribución de los 
recursos existentes del Convenio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las 
acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 
incurrido o incurra EL MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del Convenio que no se hayan modificado por lo 
acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
Convenio se perfecciona con la firma electrónica a través de la plataforma 
transaccional SECOP II.  
 
Proyectó: Karen Sofía Zúñiga Navarro- Abogada SGCA 

Vo. Bo. Minuta: Paola Rincón- Coordinadora SGCA 
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Identificador Único de
la Modificación

ID del contrato en
SECOP
Estado

Tipo
¿Requiere

reconocimiento del
proveedor?

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

  FLUJOS DE APROBACIÓN

   

      Aprobar modificacíon del contrato  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del
estado  

  .1       Revisó Aprobado Paola Andrea 
Rincon Sanchez

Paola Andrea 
Rincon Sanchez

20 horas de 
tiempo 
transcurrido 
(13/07/2022 6:42:16
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, 
Quito)

 

  .2      

Subdirector de 
Gestion 
Contractual y 
Procesos 
Administrativos

Aprobado CRISTIAN 
TORO RIOS

CRISTIAN 
TORO RIOS

20 horas de 
tiempo 
transcurrido 
(13/07/2022 7:16:31
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, 
Quito)

 

Información general

CO1.CTRMOD.8736468  

CO1.PCCNTR.2529861  

Publicado  

Modificar el contrato  
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Estado de la fecha

Justificación de la
modificación

Reconocido por el proveedor

Reconocido por la EntidadEstatal

14/07/2022 3:20:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

 

Prorrogar el plazo del Convenio
Interadministrativo No. 1048 del 2021,
desde el 31 de julio del 2022, hasta el 31
de diciembre del 2022. PARÁGRAFO
PRIMERO: La presente ampliación del
plazo del Convenio se concede por solicitud
de EL MUNICIPIO y no implica adición en
valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO,
por lo que EL MUNICIPIO efectuará la
redistribución de los recursos existentes del
Convenio.

 

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
NÚMERO 1048 DE 2021 prorroga 1.pdf

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
NÚMERO 1048 DE 2021 prorroga 1.pdf (detalle)

DOCUMENTOS.rar DOCUMENTOS.rar (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 17 días para
terminar (31/07/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 153
El campo ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto
destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020,
reglamentada por el Decreto 248 de 2021? de la modificación fue cambiado No.
El documento CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1048 DE 2021 prorroga 1.pdf
de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

JONNAN ALEXIS CERQUERA 14-07-2022 15:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

KAREN SOFIA ZUÑIGA NAVARRO 13-07-2022 16:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CRISTIAN TORO RIOS 13-07-2022 19:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1048 DE 2021 

ADICIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022 
 
 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 
RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – COLOMBIA RURAL. 

 
 
VALOR SOLICITADO:         VEINTIDOS MIL MILLONES DE PESOS ($22.000.000.000)    
                                               M/CTE 
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS         NIT. 800.215.807-2 

                           MUNICIPIO DE CAREPA                         NIT: 890.985.316-8  
 
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.040.036.927, en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 3555 del 16 de 
noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el 
Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 
2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, 
JONNAN ALEXIS CERQUERA, identificado con cédula de ciudadanía número 98.648.954 
de Bello, obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CAREPA en su calidad 
de ALCALDE, posesionado mediante Acta del 29 de diciembre de 2019 ante la Notaria 
Única de Circulo de Carepa, Antioquia, facultado para la suscripción del presente 
documento por la Constitución y la Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o 
impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se denominará EL 
MUNICIPIO, en razón a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo 
Principal Número 1048 del 10 de junio de 2021, Adición No.1 del 12 de noviembre de 
2021, Modificación No.1 del 30 de diciembre de 2021 y Prórroga No.1 del 14 de julio de 
2022, hemos convenido suscribir la presente adición previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que, a través de oficio del 01 de julio de 2022, EL MUNICIPIO solicita adicionar el 
Convenio No. 1048 de 2021 en la suma de $10.000.000.000 M/CTE “(…) la 
administración municipal busca seguir aunando esfuerzos para llevar a nuestros sectores 
una mejora en su calidad de vida, movilidad1 salud y economía. Es por ello por lo que 
luego de realizar un balance de las vías por mejorar, se requiere dar un mayor alcance 
para aproximadamente 3800 ml más por tal motivo, desde la administración municipal del 
municipio de Carepa solicitamos cortésmente se realice una adición al convenio en 
referencia, por un valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/C (10.000.000.000) M/C. 
(…)”. 
 
Que a su vez, mediante oficio del 10 de agosto de 2022, EL MUNICIPIO solicita adicionar 
el Convenio No. 1048 de 2021 en la suma de $12.000.000.000 M/CTE “(…) Es por ello 
que luego de realizar un balance de las vías por mejorar, desde la administración 
municipal de Carepa – Antioquia, solicitamos cortésmente se realice una adicción (sic) al 
convenio en referencia, por un valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/C 
(12.000.000.000) M/C. (…)” 
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2) Que la justificación que fundamenta las solicitudes se encuentra en el formato de 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga Convenio Interadministrativo, del 25 de 
julio de 2022 y 10 de agosto de 2022, suscrito por el Alcalde, el Supervisor del Convenio, 
el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, la Representante Legal de la 
Interventoría, la Abogada de la Unidad Ejecutora y la Jefe de la Unidad Ejecutora.  
 
3) Que las solicitudes de Adición fueron estudiadas en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien las aprobó según Actas No. 42 del 26, 27 y 28 de julio de 2022 y Acta 
No.44 del 11 de agosto de 2022.  
 
4) Que con Memorandos SVR 60533 del 05 de agosto de 2022 y SVR 62921 del 12 de 
agosto de 2022, la Subdirección de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos el trámite de la minuta de adición del convenio.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se 
regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. 1048 de 2021 y las 
siguientes, 

 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del Convenio Interadministrativo No. 1048 
de 2021 en la suma de VEINTIDOS MIL MILLONES DE PESOS ($22.000.000.000) 
M/CTE, para un valor total acumulado de OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($81.875.431.426) M/CTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que 
EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: - EL INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente convenio la suma de VEINTIDOS MIL MILLONES DE PESOS 
($22.000.000.000) M/CTE. 
 
PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202222 del 29 de julio de 2022, expedido 
por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO del cual se 
reservará la suma de VEINTIDOS MIL MILLONES DE PESOS ($22.000.000.000) M/CTE 
así: Rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Propios, Recurso 20, por la suma de 
$20.721.000.000 y Rubro C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Propios, Recurso 20, 
por la suma de $ 1.279.000.000. 
 
CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.   
 
CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo 
registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO. 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1048 DE 2021 
PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2022 

 

OBJETO:                   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES 
RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL.  

 
PLAZO SOLICITADO:    HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  

 
 

  PARTES:                   INSTITUTO NACIONAL DE VIAS             NIT. 800.215.807-2 
                          MUNICIPIO DE CAREPA                          NIT. 890.985.316-8 
 

Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 
3555 del 16 de noviembre del 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de 
noviembre del 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado 
al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 
2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 
de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 
2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL 
INSTITUTO por una parte y por la otra, JONNAN ALEXIS CERQUERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía Número 98.648.954 expedida en Bello, actuando en nombre y 
representación del MUNICIPIO DE  CAREPA, en su calidad de Alcalde, posesionado 
mediante Acta del 29 de diciembre de 20219,  ante  Notaria Única del Circulo de Carepa, 
facultado para suscribir el presente documento por la Constitución y la Ley,  manifestando 
bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en causal de alguna 
inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este 
documento se denominará EL MUNICIPIO , en razón a que anteriormente celebramos el 
Convenio Principal Número  1048 diciembre de 2021, Adición No. 01 del 12 de noviembre 
de 2021, Modificación No. 01  del 29 de diciembre de 2021,  Prorroga No. 01  del 13 de  
julio de 2022 y Adición No. 02 del 18  de agosto de 2022,hemos convenido prorrogar el 
convenio, previas las siguientes  
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1). Que mediante oficio de fecha 01 de noviembre de 2022, EL MUNICIPIO solicita prorroga 
del Convenio Interadministrativo Número 1048 de 2021  
 
2). Que mediante oficio ICIA-169-22 del 10 de noviembre de 2022, LA INTERVENTORÍA 
previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 
de la prórroga al convenio 
 
3). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud 
de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del convenio de fecha 21 de noviembre de 2022, 
suscrito por el Alcalde del Municipio, el Supervisor Territorial del convenio, el Director 
Territorial Antioquia, el Gestor Técnico de proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el 
Jefe de la Unidad Ejecutora (E).  
 
4). Que la solicitud de prórroga para el convenio fue estudiada en su integridad por el Comité 
de Contratación, quien la aprobó según acta No. 67 del 01 y 02 de diciembre de 2022.  



 
 

 
5). Que con memorando SVR 99551 del 09 de diciembre de 2022, el Subdirector de Vías 
Regionales solicita al Subdirector Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar 
trámite a la minuta de prórroga del convenio.   
  
6). Que mediante correo electrónico del 09 de diciembre de 2022 la unidad ejecutora  
informa que EL INSTITUTO giró al Municipio los recursos establecidos en la Cláusula 
Quinta del Convenio Interadministrativo Número 1048 de 2021. 

7). Que, mediante oficio del 17 de noviembre de 2022, suscrita por la Secretaria de 
Hacienda Municipal, el Municipio certifico el compromiso de solicitar la reserva presupuestal 
y la incorporación de los recursos al presupuesto de la vigencia 2023 con el objeto de 
garantizar la ejecución del convenio. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá 
por las disposiciones del convenio Interadministrativo Número 1048 de 2021 y las siguientes  

 
 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo Número 
1048 del 2021, desde el 31 de diciembre del 2022, hasta el 31 de diciembre del 2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio no implica adición 
en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones 
que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra 
EL MUNICIPIO.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo 
se perfecciona con la firma Electrónica de las partes y será publicado a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. 
 
 
Vo. Bo Minuta:  Soledad Castro. Abogada SGCPA 
Vo. Bo Minuta: Karen Sofía Zúñiga. Abogada SGCPA 
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PRÓRROGA NÚMERO TRES (3) DEL  
CONVENIO NÚMERO 1048 DE 2021 

 
 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 
RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 

 
PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT. 800.215.807-2   
 MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA NIT.   890.985.316 - 8 
 
Entre los suscritos, ADRIANA DÍAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 
836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 
2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 
2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida 
por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por 
una parte, y por la otra  JONNAN ALEXIS CERQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 98.648.954, quien actúa en calidad de ALCALDE, y quien obra en 
nombre y representación del/la MUNICIPIO DE CAREPA-,ANTIOQUIA, según se acredita 
en documentos anexos a la presente modificación, quien para efectos del presente 
documento se denominará, quien manifiesta bajo gravedad de juramento que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, en razón a que anteriormente 
celebramos el Convenio Interadministrativo número 1048 DE 2021, hemos convenido 
suscribir la presente prórroga previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 

 
1. Que mediante Memorando remitido por la Subdirección de Vías Regionales, solicita a 

la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la 
minuta de prórroga del convenio.  

 
2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI de 

solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga, debidamente suscrita. 
 



 
 

 

3. Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 65 del 7 de diciembre de 2023. 

 
4. Que mediante la certificación expedida por la Subdirección Financiera se informa que 

EL INSTITUTO giró los recursos pactados en el Convenio Número 1048 DE 2021.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1048 DE 2021 y las 
siguientes  

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo número 1048 
DE 2021, hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede 
conforme a la solicitud adjunta al presente documento y no implica sobrecostos para EL 
INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones 
que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la 
ejecución del convenio. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las 
partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.   
 

 

 



SRT 35983
Bogotá D. C., 13 de julio de 2021

Doctor

JONNAN ALEXIS CERQUERA
Alcalde Municipal

MUNICIPIO DE CAREPA

Calle 77 N.º 76-63 Barrio María Cano

(+57) 4 8236447

contactenos@carepa-antioquia.gov.co, obraspublicas@carepa-antioquia.gov.co

Carepa - Antioquia

Asunto: Orden de Inicio Convenio No. 1048 de 2021 Municipio de Carepa Departamento de Antioquia.

Estimado alcalde,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del convenio No.

1048 de 2021 que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL

MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL”, le informo que a

partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado convenio.

De acuerdo con lo anterior, le recuerdo que previo a la iniciación del proceso de licitación pública o

selección abreviada para la contratación de las obras, deberá efectuarse visita técnica conjunta entre

funcionarios del INVIAS y ese Ente Territorial con el fin de ajustar el proyecto entregado por parte del

municipio y viabilizado técnicamente por el Instituto al valor del convenio del asunto.

Le informo que, para el control y vigilancia, el INVIAS designará un Supervisor en la Dirección Territorial

Antioquia, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto del convenio, en la

siguiente dirección: Calle 51 No. 79-51, Medellín, Teléfonos fijos: (4) 4371309, 4371989, 4372014.

Así mismo, se designará al ingeniero Rolando Arturo Espitia Buitrago, como Gestor Técnico de Proyecto,

quien labora en la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea y cuyos datos de contacto son: teléfono

celular: 3105587521, correo electrónico respitia@invias.gov.co.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria Y Férrea

 C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
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Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1048 DE 2021 

PRÓRROGA NÚMERO CUATRO (04) DE 2024 

 
 
OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 
RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 

 
 
PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025 
 
 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS NIT: 800. 215.807-2 

MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
NIT: 890.985.316-8. 

 
 
Entre los suscritos, CAROLINA PABÓN SILVA, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.353.833, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 2148 del 14 de junio de 2024 y 
posesionada mediante el acta de posesión No. 000066 del 17 de junio de 2024, obrando en nombre 
y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre 
de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, 
debidamente facultado al respecto por la Resolución 3202 del 21 de octubre de 2021, expedida por 
el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, quien para los efectos de este documento se 
denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, AGAPITO MURILLO PALACIOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.808.313 de Quibdó, actuando en calidad de alcalde del 

MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, posesionado mediante Notaria 
Única del Círculo de Carepa - Antioquia del 1 de enero de 2024, facultado para suscribir 

el presente convenio, suscrita por la Alcaldía Municipal de Carepa del Departamento de Antioquia, 
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna 
inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, quien para los efectos del presente 
documento se denominará EL MUNICIPIO, en razón a que anteriormente celebramos el Convenio 
1048 de 10 de junio de 2021, hemos acordado suscribir la presente prórroga previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

1. Que el día 10 de junio de 2021, las partes suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 
1048 de 2021 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS 
EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 
RURAL.”, se impartió orden de inicio mediante oficio SRT 35983 del 13 de julio de 2021. 
 

 
  



 
2. Que en la cláusula segunda se estableció Valor del Convenio Interadministrativo 

por la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES DE PESOS 
($6.902.000.000) M/CTE.  
 

3. Que el convenio Interadministrativo No. 1048 de 2021 ha tenido las siguientes 
adiciones y Prorrogas:  

 

 
 Modificación 
contractual  

 

 
 Fecha de 
suscripción  

 

 
 Asunto  

 

ADICIÓN 1 12-11-2021 Adicionar el Convenio 
Interadministrativo 
Número 1048 de 2021 en 
la suma de CINCUENTA 
Y DOS MIL 
NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES 
MILLONES 
CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 
MCTE 
($52.973.431.426,00.) 

M/CTE 

PRORROGA 1 14-07-2022 Prorrogar el plazo del 
Convenio 
Interadministrativo 
Número 1048 de  
2021, desde el 31 de julio 
de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2022  

ADICIÓN 2 18-08-2022 Adicionar el Convenio 
Interadministrativo 
Número 1048 de 2021 en 
la suma de VEINTIDOS 
MIL MILLONES DE 
PESOS 
($22.000.000.000) 

M/CTE 

PRORROGA 2 12-12-2022 Prorrogar el plazo del 
Convenio 
Interadministrativo 
Número 1048 de  
2021, desde el 31 de 
diciembre de 2022 hasta 



 
el 31 de diciembre de 
2023 

PRORROGA 3 27-12-2023 Prorrogar el plazo del 
Convenio 
Interadministrativo 
Número 1048 de  
2021, desde el 31 de 
diciembre de 2023 hasta 
el 31 de diciembre de 
2024 

 
 

4. Que, mediante Oficio del 30 de diciembre de 2024, el Municipio de Carepa, solicitó la prórroga 
del Convenio Interadministrativo Número 1048 de 2021, hasta el 28 de febrero de 2025 en los 
siguientes términos: 
 
NOTA 1: SE RELACIONA LO DESCRITO EN LA CARTA DE SOLICITUD DEL 
MUNICIPIO 
 

(…) “Mediante comunicación escrita de fecha 30 de diciembre de 2024 el Municipio de Carepa - 
Antioquia solicita prorrogar el plazo contractual del Convenio No. 1048 de 2021 hasta el 28 de 
febrero de 2025, con el fin de dar cumplimiento al alcance del contrato derivado del convenio;  
 
En el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1048 DE 2021 – AUNAR ESFUERZOS 

PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 

RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 

COLOMBIA RURAL, por medio del presente, nos permitimos informar que: 

El contrato de obra Número 076-2023, cuyo objeto corresponde al convenio citado anteriormente, 

cuenta con fecha de inicio del 13 de septiembre de 2023, con duración inicial de 3,6 meses, prórroga 

No.1 de 3,5 meses, hasta el 15 de abril de 2024, segunda prórroga por 3,5 meses, hasta el 31 de 

julio de 2024, tercera prórroga por 2,6 meses hasta el 20 de octubre de 2024 y una cuata prorroga 

de 2.4 meses hasta el 31 de diciembre. No obstante, el plazo actual para ejecución del contrato de 

obra no será suficiente para terminar todas las obras.   

La alta complejidad en el diseño de las alternativas que cumplan con los estándares necesario para 

garantizar la estabilidad a futuro de las obras propuestas las cuales contemplan estudios y diseños 

de obras de contención en sitios críticos de la vía Piedras Blancas y pavimentación de los tramos 

de vía en los sitios críticos.  

adicionalmente las precipitaciones en la zona de Urabá han sido intensas, existiendo graves 
afectaciones a las vías, inundaciones, movimientos en masas en algunos sectores lo cual ha 
generado la caída de puentes dejando incomunicados algunos sectores rurales de nuestro 
municipio, por lo que el municipio se vio obligado a declarar “la calamidad pública en el municipio de 
Carepa - Antioquia, a raíz de la ola invernal” mediante decreto No. 092 del 26 de abril de 2024, 
situación que aún hoy en día no se ha superado. 
 
Por lo anterior no se logrará ejecutar las obras en los 15,7 meses de plazo actual.  Por lo tanto, 

vemos la necesidad de prorrogar el contrato de obra y por ende se debe prorrogar el contrato de 

interventoría, la cual cuenta con una vigencia actual hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 



 
Como ya lo hemos manifestado anteriormente, en aras de que se puedan ejecutar las obras de 

manera satisfactoria la administración municipal de Carepa está dispuesta a contemplar asumir el 

costo de la interventoría para la vigencia fiscal 2025 ya que actualmente por cierre de año no 

contamos con disponibilidad presupuestal. 

 
5. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se encuentra en el 

formato “Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga” del 30 de diciembre de 2024, 
suscrito por el Representante Legal del Municipio de Carepa, Antioquia, el supervisor, el 
Director Territorial (E), el Apoyo a la Supervisión, el Abogado de la Unidad Ejecutora y el 
Jefe de la Unidad Ejecutora.  

 
NOTA 2: SE RELACIONA LO DESCRITO EN LA FICHA 

 
(…) “Mediante comunicación escrita de fecha 30 de diciembre de 2024 el Municipio de Carepa - 
Antioquia solicita prorrogar el plazo contractual del Convenio No. 1048 de 2021 hasta el 28 de 
febrero de 2025, con el fin de dar cumplimiento al alcance del contrato derivado del convenio;  
 
En el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1048 DE 2021 – AUNAR ESFUERZOS 

PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 

RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 

COLOMBIA RURAL, por medio del presente, nos permitimos informar que: 

El contrato de obra Número 076-2023, cuyo objeto corresponde al convenio citado anteriormente, 

cuenta con fecha de inicio del 13 de septiembre de 2023, con duración inicial de 3,6 meses, prórroga 

No.1 de 3,5 meses, hasta el 15 de abril de 2024, segunda prórroga por 3,5 meses, hasta el 31 de 

julio de 2024, tercera prórroga por 2,6 meses hasta el 20 de octubre de 2024 y una cuata prorroga 

de 2.4 meses hasta el 31 de diciembre. No obstante, el plazo actual para ejecución del contrato de 

obra no será suficiente para terminar todas las obras.   

La alta complejidad en el diseño de las alternativas que cumplan con los estándares necesario para 

garantizar la estabilidad a futuro de las obras propuestas las cuales contemplan estudios y diseños 

de obras de contención en sitios críticos de la vía Piedras Blancas y pavimentación de los tramos 

de vía en los sitios críticos.  

adicionalmente las precipitaciones en la zona de Urabá han sido intensas, existiendo graves 
afectaciones a las vías, inundaciones, movimientos en masas en algunos sectores lo cual ha 
generado la caída de puentes dejando incomunicados algunos sectores rurales de nuestro 
municipio, por lo que el municipio se vio obligado a declarar “la calamidad pública en el municipio de 
Carepa - Antioquia, a raíz de la ola invernal” mediante decreto No. 092 del 26 de abril de 2024, 
situación que aún hoy en día no se ha superado. 
 
Por lo anterior no se logrará ejecutar las obras en los 15,7 meses de plazo actual.  Por lo tanto, 

vemos la necesidad de prorrogar el contrato de obra y por ende se debe prorrogar el contrato de 

interventoría, la cual cuenta con una vigencia actual hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

Como ya lo hemos manifestado anteriormente, en aras de que se puedan ejecutar las obras de 

manera satisfactoria la administración municipal de Carepa está dispuesta a contemplar asumir el 

costo de la interventoría para la vigencia fiscal 2025 ya que actualmente por cierre de año no 

contamos con disponibilidad presupuestal. 

 



 
6. Que con Memorando 2024I-VBOG-102897 del 31 de diciembre de 2024, la Subdirección 

de Vías Regionales solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos dar trámite a la prórroga No. 04 del convenio interadministrativo número 
1048 de 2021. 

 
Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se 
regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1048 del 2021 y las 
siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo No. 1048 del 

2021, hasta el 28 de febrero del 2025. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por 
acuerdo de LAS PARTES y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de las acciones a las 
que haya lugar por parte de EL INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA UNICA – El cabildo indígena se obliga a modificar el 
mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en presente documento, 
en un termino no mayo a cinco (5) días hábiles a la suscripción de este. 
 

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del convenio que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado en 
este documento. 
 

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.  
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 Bogotá DC, 23 de diciembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona MUNICIPIO DE CAREPA    identificado(a) con NIT número 8909853168:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 286840085

PIB

18:01:57

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de

diciembre de 2025, a las 18:04:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Matrícula Mercantil
No. Identificación 8909853168
Código de Verificación 8909853168251223180448

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 4808313 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 23/12/2025 06:13 PM

Código Verificación: SDN869VXF2

Válida hasta: 23/03/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de

diciembre de 2025, a las 18:04:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 4808313
Código de Verificación 4808313251223180417

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 23/12/2025 06:07:06 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 4808313 y Nombre:

AGAPITO MURILLO PALACIOS.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 130739123 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

23/12/25, 18:07 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:05:41 PM horas del 23/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 4808313
Apellidos y Nombres: MURILLO PALACIOS AGAPITO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



23/12/25, 18:05 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



23/12/25, 18:05 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2
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 Bogotá DC, 23 de diciembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) AGAPITO  MURILLO PALACIOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 4808313:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 286840013

PIB

18:00:50

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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