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FECHA DE PRESENTACIÓN: Agosto 2025 PERIODO: Desde 01/07/2025 al 31/07/2025 

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS. 

 

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 

1.1 GENERALIDADES: 
 

Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

Objeto: 

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, 
Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios 
de Salud El Tunal”. 

Valor del Convenio 
inicial: $100.092.959.400 

Valor Fuente Registro Presupuestal 

$99.101.940.000 
 FFDS 

RP #3601 de 31/08/2021 por 
valor de $23.610.024.440   
CDP VF 2023 por 
$75.491.915.560 

$991.019.400 ESE  
 Adiciones: () – Fecha 
Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
20/04/2024 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor 
permanencia del personal de la interventoría de obra, por 5 meses y 5 días calendario. 
 

Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
22/11/2024 

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del 
personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del año 2025. 

Valor actual del 
convenio: 

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexación de vigencias futuras, Valor 
actual: $106.237.014.745 
 

Fecha Suscripción: 31/08/2021  

Fecha de inicio: 13/09/2021 

Plazo de ejecución Inicial: 

43 meses: 
Fase I Preconstrucción:  
           20 meses   
Fase II Construcción:  
           18 meses  
Fase II Alistamiento y 
puesta en servicio:   
           5 meses 

Plazo de ejecución- Modificatorio 
No. 1: 

48 meses y 5 días 
Fase I:  20 meses   
Fase II:  
18 meses + 5 meses y 5 
días= 23 meses y 5 días  
Fase II:    5 meses 
 

Plazo de ejecución actual- 
Modificatorio No. 2: 

57 meses y 13 días 
Fase I:  18 meses  + 8 dias 
Fase II: (23 meses +5 días 
+11 meses)=34 meses + 5 
días 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 
Fase III:  5 meses 

Fecha de terminación 
inicial: 12/04/2025 Prórrogas acumuladas: Fecha 

 
No meses: 
 57 meses y 13 días (fase 
I,II y III) 

Del _______Al_______ AA-MM-DD 

Prorroga No 1 14 meses y 13 días Del 13/04/2025 Al 26/06/2026  
 2024/11/22 

Fecha de terminación 
actual:    26/06/2026 (Fecha de terminación de la Fase de Estudios y Diseños:  24/11/2023) 
Estado del convenio: Vigente 

 

Descripción estado del 
Convenio. 

El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase II-Construcción:   
Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoría de Obra No. 
5009 de 2022, el 20/05/2022 
Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de obra No 
5009 de 2022, el 20/05/2022 
Como se registra en los ítems correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron 
suspendidos por gestión de Cesión del Contrato 5008 de 2022. El día 21 de febrero 2024, 
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.  
El día 26 de febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 5008-2022 al Cesionario 
DAVID LEONARDO MORALES GALÁN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL 
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S 
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí 

Aclaraciones 
 

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de 
2021), se declaró desierto y debido a que el proceso de interventoría, es accesorio del proceso de obra: 
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, mediante la Resolución 0059 del 21 de enero de 2022 se 
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para 
contratar la Interventoría. 
 
Posteriormente, se adelantó un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 
de abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la 
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, 
culminando con la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. 
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022. 

El 16 de noviembre 2023, se radica actualización del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con 
radicado No. 2023ER39226. 
 
La actualización en mención se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para  cubrir 
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorización de la prórroga del contrato 
de Interventoría No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes 
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoría, se autoriza prórroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoría, así como la adición de este último contrato 5009 de 
2022). 
 
El día 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adición a interventoría, mediante oficio con 
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226 
 
Por la intención de Cesión del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de 
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS. 
 
El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoría dado que no se ha 
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la 
suspensión se realizó por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.  
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión 
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía 
No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez 
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 
de 2022 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, 
se dio reinició a este Contrato el día 21 de febrero de 2024. El mismo día 21 de febrero de 2024, se 
reinició el contrato No 5009 de 2022 de Interventoría.  
 
La gestión de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de Obra No 5009 de 2022, se 
continúa describiendo en el Numeral 2. Contratación derivada del Convenio. 

Modificatorio No. 1  20/04/2024 

MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de 
en cinco (5) meses y cinco (5) días calendario, con el fin de ampliar la fase de 
construcción a veintitrés (23) meses y 5 días calendario, o hasta recibir a satisfacción 
por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitaliza instalada lista para su 
operación y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para 
la utilización segura de los equipos biomédicos. 

Modificatorio No. 2 22/11/2024 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del 
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de 
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y cuatro 
(34) meses, o hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación 
hospitalaria instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los 
requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos 
biomédicos.  
SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO – PLAZO DEL 
CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE 
(14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara 
así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el 
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, 
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del convenio. 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 1 20/04/2024 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), 
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, 
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por 5 meses y 
5 días calendario, requeridos y avalados por la Interventoría. 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 2 22/11/2024 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de 
los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor 
permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de 
diciembre del año 2025. 

 
 
1.2  SUPERVISIÓN 
 

 NOMBRE CARGO TELÉFONO 
Viviana Marcela Clavijo 
 

Gerente  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000 
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Claudia Esperanza Amézquita 
Sandoval 

Directora de Infraestructura y Tecnología  3649090 

 
 
1.2.1 Conformación del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio. 
 
 

NOMBRE  CARGO  CORREO ELECTRÓNICO 
Viviana Marcela Clavijo  Gerente  

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. 

subredsur@saludcapital.gov.co 

María Elena Restrepo 
García 

Médico especialista proyectos- Subred Sur De la líder: 
liderproyectos@subredsur.gov.co 

Claudia Esperanza 
Amézquita Sandoval 
 (Integrante 1) 

Directora de Infraestructura y Tecnología   
Cesamezquita@saludcapital.gov.co 

Carlos Cardeño 
(Integrante 2) 

Referente del proyecto- Dirección de 
Infraestructura y Tecnología SDS 

Cacardeno@saludcapital.gov.co 

Camilo Vanegas 
(Suplente del Integrante 
2) 

Referente del proyecto- Dirección de 
Infraestructura y Tecnología SDS 

Cavanegas@saludcapital.gov.co 

 
 
1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred  
 
 

Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 
A

PL
IC

A
 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del 
convenio, observando en todo momento, el 
régimen de contratación; acatando la 
Constitución, la Ley y demás normas 
pertinentes. 

x       

El cumplimiento del objeto del 
convenio se registra en el desarrollo de 
hitos y de las obligaciones específicas 
del Convenio 

 
Informes de 
seguimiento 

mensual  

2. Reportar cualquier novedad o anomalía, 
de manera inmediata al supervisor y/o 
interventor del convenio. 

x 
       

Las novedades se han reportado y 
gestionado oportunamente (entre otras 
Modificatorios, prórrogas) 
 
En el acta de seguimiento de obra No 
179 del 25 de abril 2025, en la cual se 
contó con acompañamiento de 
profesionales de la SDS, se registra lo 
correspondiente al deslizamiento de 
talud (se anexa acta en el informe No 43 
de seguimiento al presente convenio 
2806257-21) 
 
Así mismo, se conmina al contratista a 
terminar las obras estructurales 
cercanas al talud con el fin de confinar el 
talud, por parte de la Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional se envía 

Informes de 
seguimiento 
mensual   

mailto:subredsur@saludcapital.gov.co
mailto:Cacardeno@saludcapital.gov.co
mailto:Cavanegas@saludcapital.gov.co
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Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 
A

PL
IC

A
 

agilsalud No. 2025300-010592, 
solicitando acciones de mitigación al 
contratista, (se anexa copia del agilsalud 
en el informe de seguimiento No 43 del 
presente Convenio). 
 
Durante el mes de junio 2025, el 
contratista solicitó prórroga del contrato, 
a cuál, actualmente se encuentra en 
revisión por parte de la interventoría, 
quien solicita se le adjunte el 
correspondiente cronograma de 
ejecución. 

3. Acatar las directrices que durante el 
desarrollo del convenio le imparta la 
Secretaria Distrital de Salud - Fonda 
Financiero Distrital de Salud, a través del 
supervisor. 

x 
       

 Se ha acatado las directrices que 
durante el desarrollo del convenio ha 
dado la Secretaria Distrital de Salud en 
Comités Operativos y mesas de trabajo 

Informes de 
seguimiento 
mensual   

4. Realizar los aportes del convenio en la 
forma pactada. 

x 
       

 Los aportes del convenio se realizaron 
en la forma pactada, y en su momento 
hasta completar lo pactado se adjuntó la 
matriz de cofinanciación en informes de 
seguimiento mensual. 
Es importante aclarar que esta matriz se 
alimenta con base en la información que 
aporta Talento Humano, debido a que el 
costo registrado en ella, corresponde al 
valor de las horas utilizadas por el 
personal correspondiente en el 
desarrollo de las actividades de apoyo al 
Convenio.   

Informes de 
seguimiento 
mensual    

5. Salvaguardar la información confidencial 
que obtenga o conozca en el desarrollo de 
sus actividades, salvo requerimiento 
expreso de autoridad competente 

x    

El archivo documental del Convenio se 
encuentra organizado en medio 
magnético y físico, de acuerdo a las 
normas archivísticas. 
La estructura funcional del Subproceso 
Gestión de Proyectos, incluye a la Jefe 
del Subproceso y personal de apoyo 
como el Gerente de Proyectos, Líder de 
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este 
equipo de trabajo maneja diferentes 
niveles de complejidad de la información 
que se archiva en equipos de cómputo 
con claves de acceso que siguen las 
directrices de seguridad de la 
información. 

 

6. No acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto 
o hecho, debiendo informar 
inmediatamente a la Secretaria Distrital de 
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud, 
a través de la persona responsable del 
control en la ejecución del convenio, acerca 
de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades 
competentes, para que se adopten las 

   x 

No se han presentado peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera 
de la Ley 
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Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 
A

PL
IC

A
 

medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 
7. Pagar por su cuenta las salarios, 
subsidios, prestaciones sociales, afiliación 
y pago de las contribuciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social - EPS, 
Pensión y ARL- y de las Aportes 
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación-, y Subsidio Familiar, a que 
hubiere lugar, de todos sus empleados, en 
especial del personal destinado para el 
cumplimiento del objeto del presente 
convenio, de acuerdo con las disposiciones 
del Régimen Laboral Colombiano, 
debiendo presentar en su oportunidad, la 
respectiva certificaci6n de cumplimiento, 
expedida por el Revisor Fiscal o su 
representante legal - según el caso.  

x       

La Subred ha pagado los salarios, 
subsidios, prestaciones sociales, 
afiliación y pago de las contribuciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social - 
EPS, Pensión y ARL- y de las Aportes 
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación-, y Subsidio Familiar, a 
que hubiere lugar. 
 
 

Central de pagos 
de la Subred Sur   

8. Responder ante terceros por los daños 
que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables.  

       x
 No se han presentado los daños que se 

ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables 

  

9. Desempeñar las demás actividades que 
sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus 
compromisos, aunque no estén 
específicamente señaladas y que sean de 
la naturaleza del convenio.  

x 
       

Las actividades necesarias para el 
cumplimiento de compromisos del 
convenio, se registra en el desarrollo de 
hitos y de las obligaciones específicas 
del Convenio 
 
El 16 de junio 2025, se recibió en obra 
visita técnica por parte de ENEL donde 
se verificó físicamente el punto de 
conexión cerca de la biblioteca y estado 
de la red M.T. Se visitaron las dos 
subestaciones del Hospital para revisión. 
ENEL indicó que si el proyecto se 
desarrolla sobre el mismo predio del 
actual Hospital se debe proyectar la red 
para la Torre 

Informes de 
seguimiento 
mensual    

10. Utilizar los mecanismos que sean 
necesarios para poder garantizar la 
autenticidad, integridad y conservación de 
los documentos electrónicos, cuando a ello 
hubiere lugar  

x 
       

 El archivo documental del Convenio se 
encuentra organizado en medio 
magnético y físico, de acuerdo a las 
normas archivísticas 

Archivo y equipos 
de cómputo de la 
Oficina Asesora 

Desarrollo 
Institucional Subred 

Sur   
11. Contar con sus equipos de cómputo y 
herramientas de trabajo para la correcta 
ejecución del objeto del convenio, cuando a 
ello hubiere lugar. 

x    

 Cada profesional cuenta con sus 
equipos de cómputo y herramientas de 
trabajo para la correcta ejecución del 
objeto del convenio, cuando a ello 
hubiere lugar 

Puestos de trabajo 
de la Oficina 

Asesora Desarrollo 
Institucional Subred 

Sur   
12. Garantizar que los compromisos, 
productos, acciones, intervenciones y 
demás aspectos técnicos, se ejecuten 
dando pleno cumplimiento a los 
Lineamientos y políticas establecidos por la 
Secretaria Distrital de Salud-Fondo 
Financiero Distrital de Salud y a las 
instrucciones que se impartan a través del 
supervisor y/o interventor.  

 x
       

 La ejecución del Convenio se realiza 
dando cumplimiento a los Lineamientos 
y políticas establecidos por la Secretaria 
Distrital de Salud-Fondo Financiero 
Distrital de Salud ya las instrucciones 
que se impartan a través del supervisor 
y/o interventor, como se registra en hitos 
y en las obligaciones específicas. 

Informes de 
seguimiento 
mensual    
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Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 
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13. Constituir la garantía única, si a ello 
hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Estudio Previo y el 
convenio, y mantenerla vigente hasta su 
liquidación, según lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  

x 
       

Se cuenta con Póliza de 
Responsabilidad Civil Profesionales de 
Instituciones Médicas la cual se ha 
estado actualizando desde 2017. 
En el informe No 30, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101027154 con 
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero 
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero 
de 2025. 
En el informe No 39, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 3 de enero al 22 de febrero 
de 2025 
En el informe No 41, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22 
de abril 2025 
En el informe No 43, se adjunta póliza de 
responsabilidad civil de clínicas y 
hospitales No. 33-03-101031734 anexo 
5 y 6 con vigencia hasta 20/06/2025 
En el informe No 44, se adjunta póliza de 
responsabilidad civil de clínicas y 
hospitales No. 33-03-101036110 con 
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026 

 Archivo de Pólizas 
bajo custodia del 

área de inventarios 
de la Subred Sur   

  

14. Los demás compromisos que se 
deriven de las características técnicas, 
estudios previos, anexo técnico, insumos y 
de la propuesta presentada, documentos 
que forman parte integral del presente 
convenio y aquellas que estén 
directamente relacionadas con el objeto del 
convenio.  

      x      

 
 

 
 
 
 
Enumerar cada una de las obligaciones 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS 
realizando todos los trámites administrativos, 
financieros y logísticos que permitan ejecutar 
las fases   precontractuales, contractual y 
post contractual para el desarrollo del 
proyecto 
  

x       El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS 
Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias 
excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur. 
 
El 15/03/2022 con radicado de SDS No 
2022EE30243 se emite Concepto Técnico 
de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos 
de Inversión: Favorable. 
 
Se solicitó al FFDS giro de recursos al 
convenio, los recursos ingresan a la Subred 
el día 17 de julio de 2022, con recibo de caja 

Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

No 286203 por valor de $6.487.805.450 y 
recibo de caja No 286175 por valor de 
$56.955.328.560. 
 
El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred 
con el recibo de caja No 367950 por un valor 
de $12.048.781.000. El 25/04/2023 ingresan 
recursos a la Subred con el recibo de caja 
No 367957 por un valor de $550. De esta 
forma se tiene el total girado de 
$12.048.781.550 
 
El 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred 
con el recibo de caja No 401689 por un valor 
de $2.578.551.214.  

Convenios de 
infraestructura 

2. Adelantar la fase de pre construcción, 
construcción y alistamiento - puesta en 
funcionamiento. 

 x   
 

  El 31 de marzo de 2022, se realizó 
Audiencia Pública de determinación del 
orden de elegibilidad, revisión del sobre de 
la oferta económica y adjudicación del 
proceso de selección por convocatoria 
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es 
“ELABORACION, ACTUALIZACION Y 
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
ADECUACION, AMPLIACIÓN 
CONSTRUCCION DEMOLICIÓN 
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO 
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
HOSPITALARIOS QUIRÚRGICOS Y DE 
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO 
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
EL TUNAL”. Se adjudica dicho proceso al 
proponente CONSORCIO TUNAL 2022, 
representado legalmente por el señor 
CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.820.653, conformada por C&C 
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN 
REORGANIZACIÓN con un porcentaje de 
participación del 50%, ORGANIZACIÓN 
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL 
INGENIEROS SAS con un porcentaje de 
participación del 45% y YELSIN EMILSON 
REINOSO PEREZ con un porcentaje de 
participación del 5% por un valor de 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00) 
Incluido todos los costos directos e 
indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) 
Meses. 

El 31 de marzo de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura  
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

Administrativa y Técnica – EGAT emite acta 
de recomendación de adjudicación 
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 
2022, recomienda adjudicar el proceso de 
selección por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO 
TUNAL 2022. 

El 05 de abril de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite acta 
de recomendación de adjudicación 
convocatoria meritoria No. CM-004-2021, 
recomienda adjudicar el proceso al 
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD 
FUTURA, conformado por PLANHO 
CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de 
participación del 30% y TALLER DE 
ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP 
SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de 
participación del 70%, representado 
legalmente por el señor LUIS SANCHEZ 
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado 
con cédula de extranjería No. 437.592, por 
un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos 
los costos directos e indirectos, por un plazo 
inicial de veinte (20) meses 
El 6 de abril de 2022, se emite la Resolución 
de adjudicación No. 385 por medio de la cual 
se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-
2022 y la Resolución No. 386 por medio de 
la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria 
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de 
construcción con la firma de acta de inicio de 
los contratos el 20 mayo de 2022. 
El 24/10/2023, se firma Acta de constancia 
de cierre de la Fase I de Estudios y Diseños 
La fase de preconstrucción termina el día 
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada, 
con la solicitud de revalidación y 
modificación de la licencia inicial. 
El Contratista de obra, manifestó la intención 
de ceder el contrato de obra, se 
suspendieron los contratos de obra 5008-22 
e interventoría 5009-22 y se iniciaron las 
evaluaciones de los posibles cesionarios de 
dicho contrato. 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los 
contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de 
febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 
5008 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a 
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de 
interventoría de obra. 
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 
a los contratos derivados, la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Respecto a la obra, con corte a septiembre 
2024, se inició con el armado del fenólico y 
los puntales para la placa del primer piso, 
además se adelantó el 80% de los 
micropilotes para la estabilización del talud, 
se fundió la placa de los ejes 14 a 11. 
 
En el mes de octubre del 2024 se realizó la 
fundida de la placa de zona A, sumado a las 
columnas del piso 1 de la misma zona, la 
terminación de los micropilotes para la 
estabilización del talud y se dio inicio al 
movimiento de tierras para los tanques y la 
planta de tratamiento. 
 
En el mes de noviembre 2024; se continuó 
con la construcción de la estructura del 
proyecto, realizándose el armado de aceros 
y formaletería para la fundición de columnas 
del piso 2 de la zona A, de igual forma en la 
zona B. Las columnas de la Zona A estarían 
fundidas para principios del mes de 
Diciembre 2024, y la Zona B para finales de 
Diciembre, inicios de enero de 2025. 
 
En diciembre de 2024 se logró la fundición 
parcial en las zonas A y B de la placa de 
segundo piso, así como los tramos centrales 
de la placa de primer piso. 
 
Con el fin de cumplir con la programación 
del proyecto, y en calidad de plan de 
contingencia, el contratista se comprometió 
a incorporar un nuevo subcontratista de 
estructura, con un mínimo de 30 personas. 
 
En enero 2025 se hace intervención en el 
eje C-1 excavación manual en la 
cimentación; instalación de tuberías de 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
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soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

desagüe entre los ejes 1 C-D;. Se amarra el 
hierro para el muro 1 y 2 piso 1 en la zona 
A; formatear, amarado de hierro y fundición 
de la placa del piso 2 zona B entre los ejes 
2-7, A-E; fundición del dado en concreto 
ciclópeo para el dado de la torre grúa; 
amarado de formaleta placa piso 2 zona A 
ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se 
encuentran iluminación provisional, manejo 
de material de excavación, acopio de 
materiales. 
 
En el mes de febrero 2025: se hace 
intervención en el eje 1 parte norte haciendo 
la cimentación, y dos secciones de placas 
flotantes, dos secciones de muros de 
contención, una sección de la placa a nivel 
piso No.1. en la zona A se funden las 
columnas del piso do 2 a 3, y se arma 
camilla para la placa del piso No. 3. En la 
zona B se terminan las columnas del piso 2 
al 3.  Se inicia muros de mampostería del 
sótano. Otras actividades: construcción de 
la torre grúa, almacenamiento de material, 
manejo de agua saturación.  
En el mes de marzo 2025 se interviene el eje 
No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el 
muro de contención con la entrada, en la 
zona a se funden la placa del 3 piso las 
columnas del tercer al cuarto piso y se arma 
el hierro y la formaleta para la placa del 4 
piso, en la zona B se e funde la placa del 3 
piso y columnas del 3 al cuarto piso, se 
funden dos escaleras del sótano al primer 
piso. 
 
En el mes de abril 2025, se realizó control y 
en seguimiento al Plan de contingencia 
presentado por el contratista de obra el 12 
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP 
(Costo Proyectado del trabajo Programado) 
de $46.496´262.500 (52,05%) y un CPTR 
(Costo Proyectado del Trabajo Realizado de 
$32.141´942.644 (35,98%). La desviación 
por -$14.354´319.856 corresponde al valor 
de las actividades que se encuentran 
atrasadas según cronograma. 
 
Se avanzó en Zona B en actividades de 
intervención del eje 1, excavación mecánica 
y manual por el costado ejes A-B. Se trabajó 
en armado de vigas del eje B y viguetas, 
armado de aceros de vigas y dado zapata 
eje B-2, armado de aceros muro de 
contención en sentido hacia el eje 1. Se 
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trabajó en armado de formaleta y acero de 
refuerzo para placa piso 4 ejes (B-F) (7-4). 
En zona A se trabajó en mampostería de 
muros interiores con el armado de acero de 
refuerzo para vigas intermedias, ejes (A´-H) 
(13-8) Se trabajó en armado de acero de 
refuerzo para escalera eje J (9-10). Se 
trabaja en maquillaje estructura en concreto 
a la vista en sótano. Se continúa con 
actividades de redes sanitarias descolgadas 
en sótano, apertura de saca núcleos entre 
ejes 14 y 11 e instalación de tuberías 
sanitarias, ramales de baños 
correspondientes a piso 1. 
Durante la última semana de abril 2025, se 
continúa con la atención prioritaria de la 
contingencia por inestabilidad del talud en la 
zona comprendida entre los ejes A-B y 1-3. 
El contratista mantiene frentes de trabajo 
activos en turnos extendidos y festivos 
realizando labores de cimentación, manejo 
de aguas y fundida de cimentación. Se 
prevé continuar con estas labores hasta 
garantizar la estabilidad total del terreno y 
liberar el frente para reactivar las obras 
civiles en esta zona crítica. Partiendo del 
proceso de descarga generado y a la baja 
consistencia del material, se realizó sobre 
excavación más allá del eje uno en una 
proporción de al menos cinco metros, lo cual 
generó verticalización del talud y una falla de 
carácter superficial pero tendiente a 
profundizarse. Afectando el talud y 
ocasionando deformaciones en la losa de 
acabado de la zona dura de la cima de este. 
Esta situación encaminada a buscar 
transitabilidad de la excavadora sin generar 
su bloqueo o hundimiento por la baja 
consistencia del terreno. Adicionalmente, 
respecto del estado de verticalidad de los 
elementos de contención construidos, se 
visualizó un ligero desplazamiento en visita 
del 24 de abril en horas de la mañana, 
condición que se modificó en horas de la 
tarde del 25 de abril en los 10 elementos 
más externos del costado suroriental, 
coincidiendo con el flanco occidental de los 
desplazamientos presentados el 24 de abril, 
indicando un proceso de ampliación de la 
falla en sentido occidental, aspecto 
verificado en la mañana del 26 de abril en 
visita conjunta con la interventoría, aspecto 
que implica la necesidad de una 
contingencia respecto de la ejecución y las 
medidas a ejecutar. El desplazamiento 
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evidenciado el día 25 de abril en horas de la 
tarde coincidió con el descenso de la placa 
de acabado de la cima, que ya se había 
evidenciado desplazada y que tenía 
instrucciones para su desmonte. Este 
desplazamiento genero impacto y 
sobrecarga sobre la cabeza de los 
micropilotes, generando desplazamiento en 
cabeza de al menos unos 50cm. Si bien son 
evidentes las deformaciones previas en esta 
franja, teniendo presente los antecedentes 
de esta excavación que datan del último 
trimestre de 2023 y que ha requerido la 
generación de distintas recomendaciones 
para su control, es requerido en la 
actualidad realizar esfuerzos para conminar 
las actividades de cimentación y contención 
pendientes, las cuales controlaran el 
potencial de falla profunda del talud, su 
ampliación hacia los flancos y potencial de 
retrogresión que pueda afectar las 
edificaciones vecinas 
 
En el mes de mayo 2025 
El reporte de control de programación al 
corte del 27 de mayo de 2025 indica que 
durante el mes se ha tenido una tendencia 
de incremento del atraso llegando a 
acumular 13,5 semanas en el cronograma 
general del plan de contingencia, incluyendo 
el control de la fase de construcción y la fase 
de dotación. La Interventoría en su labor de 
seguimiento y control al contrato de obra ha 
venido alertando en comités de obra, 
correos electrónicos y oficios al contratista 
sobre las actividades que están causando 
mayor impacto en el atraso y que no están 
logrando los rendimientos requeridos para 
avanzar conforme al cronograma ni mucho 
menos para recuperar el atraso presentado. 
La situación particular de afectación en el 
avance en cronograma se centra en que el 
contratista de obra ha manifestado en 
comités de obra que la disponibilidad del 
rubro presupuestal para los capítulos de 
obra negra y acabados como de redes 
técnicas no son suficientes para cerrar sus 
negociaciones de materiales y mano de obra 
con precios de referencia del mercado 
actual. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza  
control de programación sobre el plan de 
contingencia presentado por el contratista el 
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29 
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de julio de 2025 reporta un avance físico 
esperado del 83,36% y un % físico 
ejecutado del 45,26%, presentando una 
desviación de -38,10%, que en términos de 
costos representa un atraso de $ 
34.027´954.169 que no se han ejecutado 
conforme con el plan de contingencia. 

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las 
actividades, productos, responsables y 
cronograma requeridos en el cumplimiento 
del objeto contractual y presentarlo a 
aprobación del Comité Operativo dentro de 
las diez (1O) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio del Convenio. 

x       El 22 de junio de 2022 se realizó Comité 
Operativo Extraordinario del Convenio para 
presentación del Plan de Trabajo, se socializó 
respecto a los ajustes propuestos, sin 
embargo, se decide que una vez el contratista 
de obra entregue el cronograma del proyecto, 
se presentará nuevamente el plan de trabajo 
ante el Comité Operativo para su aprobación.  
En el informe No 20 se anexó Plan de Trabajo 
para revisión y aprobación en Comité 
Operativo. SDS. Sin embargo, debido a que el 
PMA tuvo que ser actualizado conforme a los 
requerimientos recibidos, para cubrir el área en 
m2 de espacio asistencial. Debido a esto la 
huella del edificio a diseñar por el consorcio 
tuvo que ser replanteada; huella que fue 
aprobada por la entidad mediante oficio 
2022030000209701 con fecha 27 de 
septiembre de 2022. 
Dado que no se cumplieron los 
compromisos pactados con la Subred Sur 
(terminar los cimientos y sótano al 30 de 
noviembre de 2023), el Contratista 
manifestó la intención de ceder el contrato 
de obra, para esto se iniciaron las 
evaluaciones de los posibles cesionarios del 
contrato, una vez se realicen y aprueben 
dichas evaluaciones se procederá con la 
actualización del plan de trabajo teniendo 
como punto de partida la programación de 
obra que entregue el cesionario a quien se 
le adjudique el contrato. 
En el mes de enero 2024, se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó la 
evaluación técnica y no cumplen con el 
pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió otra 
propuesta de dos empresas y se está 
evaluando los documentos entregados, que 
inicialmente cumplen con los pliegos de 
condiciones a la espera de la subsanación 
de las observaciones realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, se 
aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al 
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
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representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con 
los requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 
2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 
en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato 
el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación y el 
porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el consorcio anterior, 
en cuanto a las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de los 
mismos, junto a lo anterior se realizó la 
entrega de las hojas de vida de los 
profesionales y programación de obra. 
En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se 
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del 
Convenio 2806257-2021, en este mes se 
adelantaron las actividades de fundida de 
vigas y zapatas de cimentación, armado de 
acero, formaleta. 
 
Dentro del comité del 29 de mayo del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio, donde se explicó que tanto la 
fase de obra como la fase de dotación están 
en ejecución.  
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes 
de abril del 2024, donde se explicó que tanto 
la fase de obra como la fase de dotación 
están en ejecución. 
 
En julio 2024 se realizó el seguimiento al 
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, donde 
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se explicó que tanto la fase de obra como la 
fase de dotación están en ejecución. 
El seguimiento al plan de trabajo se viene 
haciendo con el que se avaló en el mes de 
abril 2024, no se ha presentado un plan de 
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo 
el uso de excedentes para la adición al 
contrato de interventoría. 
 
En el mes de septiembre 2024, se realizó l 
Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval por 
los supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 2024, 
donde se dio parte del avance en la 
ejecución de los contratos derivados. 
 
El comité de octubre se reprogramó para el 
día 1 de noviembre 2024, donde se socializó 
el avance de los contratos derivados y se 
expuso la solicitud de adición al convenio 
2806257-21, con las condiciones solicitadas 
por la Secretaria Distrital de Salud 
 
En noviembre 2024, al actualizar el 
proyecto, en el componente dotación 
equipos biomédicos extracontractuales, con 
radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024, 
se realizó Plan de trabajo de este 
componente. 
 
El Contratista presentó una solicitud de 
reprogramación teniendo en cuenta las 
supuestas afectaciones por la suspensión 
del contrato de obra e interventoría, sin 
embargo, la Interventoría conceptuó que el 
tiempo suspendido no generó afectaciones 
importantes como para realizar una 
reprogramación 1.5 meses. El Contratista 
manifestó que daría alcance a su solicitud, 
frente al concepto emitido por la 
Interventoría 
 
A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del 
Convenio se encuentra vigente y 
debidamente aprobado por el Comité 
Operativo. 
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En enero y febrero 2025, continúa vigente el 
último Plan de Trabajo del Convenio 
mencionado previamente, debidamente 
aprobado por el Comité Operativo, del cual, 
más adelante, se presenta pantallazo en 
“Reporte gráfico del avance del Plan de 
Trabajo de la etapa en desarrollo” 
 
En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes 
a las actividades corriendo las fechas de 
entrega sin alterar el plan de contingencia, 
sin embargo, es evidente el atraso que 
llevan y la necesidad de solicitar una 
prórroga, tema que se ha tomado en los 
comités de seguimiento  
 
En el mes de abril 2025, permaneció estable 
de acuerdo a lo reportado en el mes de 
marzo 2025 sin embargo, se evidencio 
nuevamente el atraso que llevan y la 
necesidad de solicitar una prórroga, tema 
que se llevó a cabo en los comités de 
seguimiento. 
 
Igualmente, en el mes de abril de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante el 
documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes abril 2025). Se anexa 
documento. 
 
En el mes de mayo, Se continúa 
manteniendo una constante en las 
actividades críticas debido al no inicio 
oportuno por parte del contratista de obra 
conforme a las fechas del plan de 
contingencia, los avances durante este mes 
de mayo 2025, se registran en los 
numerales 1.3 Descripción y 2.1.5. 
Descripción, del presente informe. 
 
Así mismo en el mes de mayo 2025, se tiene 
pendiente el cronograma que incluya la 
compra de equipos biomédicos 
contractuales detallando las actividades 
para que el biomédico realice seguimiento 
como lo solicita la SDS. 
 
El reporte de control de programación al 
corte del 24 de junio de 2025 indica que 
durante el mes se ha tenido un incremento 
significativo en el atraso del proyecto frente 
al plan de contingencia, llegando a acumular 
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17,33 semanas incluyendo el control de la 
fase de construcción y la fase de dotación. 
En comparación con el mes de mayo de 
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5 
semanas, se puede concluir que en el mes 
se presentó un atraso de -3,83 semanas. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan de 
contingencia presentado por el contratista el 
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29 
de julio de 2025 reporta un avance físico 
esperado del 83,36% y un % físico 
ejecutado del 45,26%, presentando una 
desviación de -38,10%, que en términos de 
costos representa un atraso de $ 
34.027´954.169 que no se han ejecutado 
conforme con el plan de contingencia.  

4. lncorporar las Directrices Anticorrupción de 
MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de 
lnversiones) en sus pliegos de licitación y 
acatar las todas normas y documentos de 
desempeño establecidos por dicha entidad. 

X
  

  
 

  Se incorporaron a los pliegos de licitación 
las Directrices Anticorrupción de MIGA 
(Organismo Multilateral de Garantía de 
inversiones) y se acataron las todas normas 
y documentos de desempeño establecidos 
por dicha entidad. Se anexaron en el informe 
No. 8 copia de los pliegos y adendas. 
La Subred Sur, en comunicado del 01 de 
agosto del 2022, radicado en la SDS, 
registra que se ha cumplido con estas 
directrices, quedando pactado que los 
documentos de desempeño que fueron 
remitidos al constructor para su 
cumplimiento. 
Se adjunta: soporte de las comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de enero de 2025. Oficios NºCTSF-620-
OBR-2025 
En el mes de febrero 2025, Se adjunta: 
soporte de las comunicaciones a través de 
las cuales se certifica el cumplimiento de 
esta obligación para el mes de febrero de 
2025. Oficios NºCTSF-641- OBRA 2025. 
 
Se adjunta: soporte de las comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
marzo de 2025. Oficios NºCTSF--OBR-651-
OBR-2025 
 
Para el mes de abril de 2025, la interventoría 
remite lo pertinente mediante el documento 
denominado DESEMPEÑO AMBIENTAL, 
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
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correspondiente al periodo evaluado (mes 
abril 2025). Se anexa documento. 
 
Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan 
las planillas del Consorcio Hospital y los 
subcontratistas relacionados. La 
Interventoría evidenció y reportó al 
Consorcio Hospital con copia a la Subred 
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, EPS, 
AFP) de los siguientes contratistas HVAC, 
Operador de Torre grúa y Gases 
medicinales, a los cuales, se impide y no se 
autoriza el ingreso a la obra por no 
cumplimiento de requisitos normativos en 
seguridad y salud en el trabajo. Se ha 
informado mediante correo CTSF-465-INT-
2025 y los comités de obra del mes de mayo 
de 2025. La Interventoría ha venido 
reportando este incumplimiento durante 
todo el mes de mayo mediante correos y 
realiza seguimiento a la entrega del radicado 
de planillas de pago por parte del contratista 
de obra. Desde la interventoría se ha venido 
solicitando al contratista de obra la entrega 
de soportes del pago FIC (Fondo de la 
Industria y la Construcción) de todos los 
Subcontratistas, de los cuales no se cuenta 
con evidencia.  
 
Para el mes de junio de 2025, se adjuntan 
las planillas del Consorcio Hospital y los 
subcontratistas relacionados al proyecto, se 
realizaron los pagos en los tiempos 
indicados por la norma. Desde la 
interventoría se solicitaron los soportes de 
pago de prima media los cuales tenían como 
última fecha el 30 de junio del 2025. 
Además, los soportes de pagos FIC los 
cuales se deben cancelar dentro los 
primeros tres (3) días hábiles. A la fecha de 
cierre de este informe el consorcio Hospital 
no radicó a la Interventoría los documentos 
soporte. Se realizará seguimiento durante el 
mes de julio. 
Para el mes de julio de 2025, la interventoría 
remite lo pertinente mediante el documento 
denominado DESEMPEÑO AMBIENTAL, 
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado (mes 
julio 2025). Se anexa documento.  

5. Adelantar los procedimientos de selección 
de los contratistas, en armonía con lo 
dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 
del Plan de Desarrollo, que se requieran para 

 
X 

  
 

  Los documentos fueron elaborados y fue la 
EGAT quien adelanto el proceso de 
selección para la Construcción del proyecto, 
se adelantaron teniendo en cuenta el d 
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el logro del objeto y alcance del convenio, 
previo concepto técnico favorable del Comité 
Operativo de Seguimiento al Proceso 
Contractual en lo que respecta a las pliegos, 
evaluaciones y recomendaciones al Gerente 
de conformidad con las normas que en 
materia de contratación apliquen. Se debe 
tener en cuenta lo señalado en el Decreto 
2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad 
intelectual del proyecto arquitectónico "El 
anteproyecto y proyecto        arquitectónico 
son de propiedad intelectual del arquitecto, y, 
por consiguiente, solamente pueden usarse 
en la construcción del edificio para el cual 
fueron elaborados. Ninguna persona podrá 
desarrollar anteproyectos ni cambiar 
proyectos, so pena de violar las disposiciones 
de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de 
autor, excepto en el caso que el anteproyecto 
haya sido elaborado directamente par la 
entidad contratante. No se podrán utilizar 
anteproyectos y proyectos en obras 
diferentes a aquellas para las cuales fueron 
contratados". 

cumplimiento a lo dispuesto Plan de 
Desarrollo  
Se firmó el contrato respectivo No 5008 de 
2022, del día 21 de abril de 2022 
El Contratista de obra, manifestó la intención 
de ceder el contrato de obra, se 
suspendieron los contratos de obra 5008-22 
e interventoría 5009-22 y se iniciaron las 
evaluaciones de los posibles cesionarios de 
dicho contrato. 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los 
contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de 
febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 
5008 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a 
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de 
interventoría de obra. 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a 
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de 
interventoría de obra 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el consorcio anterior, 
en cuanto a las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de los 
mismos, junto a lo anterior se realizó la 
entrega de las hojas de vida de los 
profesionales y programación de obra.  
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 
a los contratos derivados, la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Durante los meses de mayo 2024 al mes de 
julio del 2025, no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación. 
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6. Adelantar el proceso de selección de la 
interventoría requerida y designar el 
supervisor necesario y adecuado para el 
correcto seguimiento y control del 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en virtud de los contratos que se celebren en 
desarrollo del presente convenio, de 
conformidad con las normas que sobre 
contrataci6n se apliquen y en armonía con lo 
dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 
del Plan de Desarrollo. 

X
  

    
 

Se firmó el contrato respectivo No 5009 de 
2022, del día 21 de abril de 2022 
Debido a que el Contratista de obra, 
manifestó la intención de ceder el contrato 
de obra, se suspendieron los contratos tanto 
de obra 5008-22 como el de interventoría 
5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de 
los posibles cesionarios de dicho contrato. 
 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los 
contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de 
febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 
5008  
 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a 
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de 
interventoría de obra. 
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 
a los contratos derivados, la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Durante los meses de mayo 2024 al mes de 
julio del 2025, no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación.  
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7. Descalificar del proceso de selección a 
cualquier proveedor que se encuentre en la 
Lista de Empresas e lndividuos No Elegibles 
de la WBG (World Bank 
Group).(https://www.worldbank.org/en/project
ooperations/procuremenUdebarred-firm. s). 

x      
 

La EGAT dio cumplimiento a esta obligación 
en el proceso de contratación. 
La Subred Sur, en comunicado del 01 de 
agosto del 2022, radicado en la SDS, 
registra que se ha cumplido con estas 
directrices, quedando pactado que los 
documentos de desempeño que fueron 
remitidos al constructor para su 
cumplimiento. 

  

8. Presentar a la SDS para revisión y 
aprobación los procesos de contratación y 
ejecución para proyectos que se encuentren 
en y/o por encima cinco (5) millones de 
dólares (US$5.000.000), para lo cual la 
Subred presentará los estudios previos, 
análisis de sector y los demás documentos 
inherente al proceso de selección. Sin dicha 
aprobación la Subred no podrá publicar los 
documentos precontractuales. 

 
X 

     Este paso se surtió con anterioridad al 
proceso de selección, la Secretaría Distrital 
de Salud-FFDS, validó, aprobó y asignó los 
recursos respectivos. 

Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

9. La Subred notificará y garantizará a la SDS 
que el proceso de contratación se completó 
de acuerdo con la normatividad vigente y los 
estándares de desempeño (Norma de  
Desempeño 1: Evaluación y gestión de los 
riesgos e impactos ambientales y sociales; 
Norma de Desempeño 2: Trabajo y 
condiciones laborales; Norma de Desempeño 
3: Eficiencia del uso de los recursos y 
prevención de la contaminación; Norma de 
Desempeño 4: Salud y seguridad de la 
comunidad; Norma de Desempeño 5: 
Adquisición de tierras y reasentamiento 
involuntario; Norma de Desempeño 6: 
Conservación de la biodiversidad y gestión 
sostenible de los recursos naturales vivos; 
Norma de Desempeño 7: Pueblos indígenas; 
Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) 
que harán parte integral del presente 
convenio, y que el adjudicatario ha aceptado 
acatarlas. 

 
X 

     El proceso de contratación se encuentra 
debidamente surtido, notificado a la SDS y 
publicado en el SECOP II, atendiendo la 
normatividad para este tipo de contratación. 

 
Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

10. Proporcionar mensualmente a la SDS un 
informe consolidado de adquisición y 
contratación derivada con todos los soportes 
necesarios (contratos, actas de corte, 
facturas, soporte de pago, soporte del pago 
de los aportes al sistema general de 
seguridad social de los empleados, soporte 
de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la 
construcción) y demás documentos 
necesarios e inherentes a la ejecución. 

 
X 

    
 

La interventoría certifica que el contratista  
ha cumplido con sus obligaciones 
parafiscales. 
 
El informe No. 45 correspondiente a la 
ejecución del mes de junio de 2025, dando 
cumplimiento a la última directriz de la SDS, 
fue cargado el día 5 de agosto 2025, en 
DRIVE: sharepoint en el link: 
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/AllItems.as
px?id=%2Fsites%2FAnlisisdeDatosSDS%2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1, con el fin de recibir las 
observaciones correspondientes por parte 
de la SDS, y después proceder al ajuste de 
las mismas y realizar la radicación del 
informe ajustado por Agilsalud de acuerdo a 
la  nueva directriz en SDS. Actualmente, en 
espera de observaciones por parte de la 
SDS.  

  

11. Cumplir con la normatividad que regula la 
construcción para las instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, entre 
ellas los estándares de habilitación de 
acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del 
Ministerio de Salud y Protección Social , "por 

X
  

    
 

Los estudios y diseños que se vienen 
ejecutando, cumplen con los estándares de 
habilitación de acuerdo con la  
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
 

  



  INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2025 al 31-07-2025 23 

 
 
 
 
Enumerar cada una de las obligaciones 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores 
de servicios de salud y de habilitación de los 
servicios de salud y se adopta el Manual de 
inscripción de Prestadores y Habilitación de 
Servicios de Salud" y/o demás normas que la 
deroguen, modifiquen adicionen o 
complementen. 

El día 24 de octubre del 2023 se firmó el acta 
de cierre de los diseños donde se aclara que 
los únicos trámites pendientes son los 
correspondientes por entidades externas. 
 
  

12. Realizar las acciones necesarias que 
permitan garantizar la sujeción de las 
diferentes fases para el proceso de 
adecuación, reforzamiento y reorganización 
de los servicios de la UMHES en la 
edificación actual como de las intervenciones 
a ejecutar, conforme a la normatividad 
vigente. 

x       El proyecto durante su etapa precontractual 
se sujetó a la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y a los manuales de 
contratación de la EGAT. Así mismo durante 
las siguientes etapas continuará realizando 
las acciones que sean necesarias para 
continuar garantizando la sujeción de las 
diferentes fases. 
  

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

13. Abrir una cuenta única para el manejo de 
los recursos del Convenio. 

x       El 17 de septiembre de 2021, se realiza 
apertura de la cuenta de ahorros No. 
0550004800460919 Davivienda, para 
recursos del presente convenio. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

14. No hacer unidad de caja con los recursos 
girados. 

x       Se adjunta Certificado expedido por el 
Subgerente Corporativo, la Líder de 
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional 
Universitario de Contabilidad de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el 
cual se registra que Contabilidad evidenció 
que la cuenta aperturada de este convenio, 
no hace unidad de caja con los recursos 
girados.  

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 
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específicas del convenio 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

15. Mantener separada la contabilidad de los 
recursos desembolsados a través del 
presente Convenio por parte de la Secretaría 
Distrital de Salud de la contabilidad propia de 
la Subred. - Fondo Financiero Distrital de 
Salud y reembolsar al Fondo Financiero 
Distrital de Salud los saldos no ejecutados al 
finalizar el plazo de ejecución del Convenio. 

x       Se adjunta Certificado expedido por el 
Subgerente Corporativo, la Líder de 
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional 
Universitario de Contabilidad de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el 
cual registra que se mantiene separada la 
contabilidad de los recursos desembolsados 
a través del presente Convenio por parte de 
la Secretaria Distrital de Salud de la 
contabilidad propia de la Subred. - Fondo 
Financiero Distrital de Salud.  

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

16. lnvertir los recursos destinados en el 
presente convenio de forma exclusiva para el 
cumplimiento de su objeto, de tal manera que 
conlleven al desarrollo de las acciones 
requeridas para el logro de los objetivos 
establecidos en el presente Convenio y de 
conformidad con lo establecido en el proyecto 
de inversión viabilizado y aprobado. 

      X Los recursos destinados en el presente 
Convenio se han invertido de forma 
exclusiva para el cumplimiento de su objeto 
de dicho Convenio 2806257 de 2021. 

  

17. Presentar al Comité Operativo los 
informes de seguimiento de ejecución del 
Convenio dentro de los diez (10) primeros 
días calendario de cada mes, durante la 
ejecución del mismo. 

x      La interventoría certifica que el contratista  
ha cumplido con sus obligaciones 
parafiscales. 
 
El informe No. 45 correspondiente a la 
ejecución del mes de junio de 2025, dando 
cumplimiento a la última directriz de la SDS, 
fue cargado el día 5 de agosto de 2025, en 
DRIVE: sharepoint en el link: 
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/AllItems.as
px?id=%2Fsites%2FAnlisisdeDatosSDS%2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1, con el fin de recibir las 
observaciones correspondientes por parte 
de la SDS, y después proceder al ajuste de 
las mismas y realizar la radicación del 
informe ajustado por Agilsalud de acuerdo a 
la  nueva directriz en SDS. Actualmente, en 
espera de observaciones por parte de la 
SDS. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

18. Informar al FONDO dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la finalización 
del Convenio sobre la ejecución a través de 
quienes ejerzan la vigilancia y control de 
seguimiento en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y reintegrar los 
valores no ejecutados dentro del plazo 
anterior. 

      X No aplica para el periodo evaluado.    

19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y 
control de la ejecución del Convenio por parte 
del FONDO dentro de las treinta (30) días 
siguientes a la terminación del convenio, el 
informe final, respecto al desarrollo, ejecución 
y alcance del objeto, especificando los 
compromisos u obligaciones. 

      X No aplica para el periodo evaluado.    

20. Designar el responsable del seguimiento 
a la ejecución del convenio que se encargue 
de coordinar las acciones propias de la 
ejecución y presentar los informes de 
requeridos por EL FONDO. 

x       El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, 
designa responsable del seguimiento a la 
ejecución del Convenio 
CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante 
oficio con N° de radicado 202103000036053 
a la Médica Especialista de Gestión de 
Proyectos  

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

21. Cumplir con las normas legales de 
protección al media ambiente vigente en 
Colombia, así coma con los procedimientos 
establecidos por la Empresa Social del 
Estado, relacionadas con el deber de 
protección al media ambiente y de los 
recursos naturales, en especial con la 
Resolución 1115 de 2012 expedida por la 
Secretaria Distrital de Ambiente y demás 
normas que apliquen, igualmente 
implementar las medidas necesarias para la 
mitigación del impacto ambiental negativo 
generado por la ejecución de las obras tales 
coma ruidos, material particulado, manejo de 
escombros, señalización, emisión de gases, 
seguridad industrial y seguridad ocupacional 
entre otros. 

 
X 

  
 

  En Estudios Previos y Pliegos de 
Condiciones, se han tenido en cuenta las 
normas legales vigente en Colombia, 
referentes a la protección al medio 
ambiente, así coma con los procedimientos 
establecidos por la Empresa Social del 
Estado, relacionadas con el deber de 
protección al medio ambiente 
Obligación incluida en pliegos del contrato 
de consultoría de estudios y diseños 
faltantes y de obra. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

22. Acatar las recomendaciones y 
aprobaciones del Comité Operativo 
Contractual 

X       El 4 de abril de 2022, se realizó Comité 
Operativo del Convenio 
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se 
realizó presentación de la 
Recomendaciones de adjudicación de obra 
e interventoría, acatando las 
recomendaciones correspondientes. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

 
El último miércoles de cada mes se asiste a 
Comité de Convenios de Infraestructura y 
dotación de la Subred Sur, de forma virtual, 
y se acatan las recomendaciones que 
correspondan. 
 
El 24/04/2024, se realizó Comité Operativo 
de Convenios donde se dio a conocer el 
estado de los Convenios, se realizó 
socialización del Plan de Trabajo y las 
modificaciones en las fases del Convenio, 
quedando la fase de obra de 23 meses y 5 
días  
 
El 29 de mayo 2024, se realizó el comité 
operativo de Convenios donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las 
fases de dotación y obra 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes 
de abril del 2024, donde se explicó que tanto 
la fase de obra como la fase de dotación 
están en ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se 
realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del 
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de 
abril del 2024, donde se explicó que tanto la 
fase de obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución 
 
Dentro del comité del 28 de agosto del 2024 
se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio, de parte de SDS se aclaró el 
paso a seguir para prorrogar el convenio y 
los contratos derivados 
 
Dentro del Comité del 25 de septiembre del 
2024 se realizó, seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se 
aclaró el paso a seguir para prorrogar el 
Convenio y los contratos derivados 
 
El Comité del mes de octubre 2024, se 
reprogramó para el día 1 de noviembre 
2024, donde se socializó el avance de los 
contratos derivados y se expuso la solicitud 
de adición al convenio 2806257-21con las 
condiciones solicitadas por la Secretaria 
Distrital de Salud. 
 

correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

Durante el mes de noviembre 2024, se 
presentó al Comité Operativo la solicitud de 
prorroga y uso de excedentes para adición 
al contrato de Interventoría, obteniéndose la 
modificación 2 del Convenio, y la suscripción 
de la prórroga con fecha final del Convenio 
26/06/2026 y uso de excedentes para la 
adición del contrato de interventoría, para 
respaldar la mayor permanencia de dicha 
interventoría. 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 23 
de diciembre de 2024, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud 
de inclusión para la administración Tesoral 
de recursos del Convenio. Se aprueba la 
solicitud de modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-21, el 
trámite para la administración tesoral de 
recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 23 de abril 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 21 de mayo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 



  INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2025 al 31-07-2025 28 

 
 
 
 
Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
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(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
Para el mes de junio 2025, se realiza 
Renovación factibilidad ENEL y aprobación 
definitiva de energía eléctrica: El Consorcio 
Hospital informó en febrero de 2025 su 
decisión de desistir de la solicitud de 
acometida eléctrica provisional. 
Argumentaron que ya se cuenta con servicio 
en el predio y que la torre grúa operará con 
una planta eléctrica propia, no requiriendo 
mayor carga. (como antecedente, el 23 de 
abril de 2025, el Consorcio Hospital emitió el 
comunicado CE-CH-132-REMISIÓN 
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD 
CODENSA, donde solicito la firma del 
formulario y poder para el trámite de 
factibilidad ante la Subred). 

23. Adelantar todos los trámites que se 
requieran para la ejecución del objeto del 
presente Convenio. 

x      Gestión para autorización de vigencias 
futuras.  El 30 de noviembre de 2021: El 
CONFIS autorizó vigencias excepcionales 
2022-2023 a la Subred Sur 
Gestión para Concepto Técnico de 
Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de 
Inversión: El 15/03/2022 con radicado de 
SDS No 2022EE30243 se emite Concepto 
Técnico de Viabilidad para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión: Favorable. 
 En el mes de agosto no se adelantaron 
tramites 
 
El día 13 de septiembre del 2024 la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo 
la radicación de autorización de uso de 
excedentes del convenio No. 2806257-21 
mediante el radicado 2024300-025778-1 
donde se solicitaba prórroga de dicho 
Convenio, modificación de las fases del 
Convenio y la autorización del uso de 
excedentes para adicionar el contrato de 
interventoría, lo anterior con el fin de que 
realiza la supervisión y control del contrato 
5008 del 2022 hasta el mes de noviembre 
del 2025. 
 
En el mes de octubre 2024, se sigue 
avanzando en la gestión para la el uso de 
excedentes del Convenio 2806257-21.  
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
presentó al Comité Operativo la solicitud de 
prorroga y uso de excedentes para adición 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
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al contrato de Interventoría, obteniéndose la 
modificación 2 del Convenio, y la suscripción 
de la prórroga y uso de excedentes para la 
adición del contrato de interventoría, para 
respaldar la mayor permanencia de dicha 
interventoría. 
 
Durante el mes de febrero del 2025; quedó 
proyectada la solicitud para la licencia de 
construcción, para radicar en la curaduría 
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo 
2025 se anexará radicado de dicha solicitud, 
adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo 
correspondiente para contar con las 
conexiones definitivas, con ENEL 
presentando solicitud relacionada con las 
conexiones eléctricas provisionales y 
definitivas. ENEL registra las siguientes 
razones del rechazo de la solicitud: 
1. Por favor diligenciar en su totalidad el 
formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y, 
Distancia actual del predio a la red más 
cercana, Carga existente en kVA, Carga 
máxima requerida en kVA, Nivel de tensión 
solicitado). 2. Documento legal del 
propietario que aparece en el certificado de 
tradición y libertad (DISTRITO CAPITAL DE 
SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar 
toda la documentación completa. 
Se espera que, para el mes de marzo 2025, 
se presente el formato ajustado con los 
soportes solicitados 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la 
licencia de construcción con la curaduría No. 
1; se gestiona con la EAAB lo 
correspondiente para contar con las 
conexiones definitivas; con ENEL 
presentando solicitud relacionada con las 
conexiones eléctricas provisionales y 
definitivas. Se radica la prórroga a la licencia 
de Construcción ante la Curaduría Urbana 1. 
Durante el mes de mayo de 2025, se han 
tenido avances importantes, pero no 
suficientes, en la gestión de trámites y 
permisos ante entidades de servicios 
públicos por parte del Consorcio Hospital. A 
continuación, se detalla el estado actual de 
cada trámite: 
*Renovación factibilidad ENEL: Se radicó el 
15 de mayo solicitud de factibilidad en 
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de mayo 
se recibió respuesta de rechazo a solicitud 
por parte de ENEL debido a que es 
necesario evaluar la cargabilidad de los 
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circuitos aledaños a la zona y cronograma 
de entrada de cargas. Con base en lo 
anterior, la Interventoría en comités de obra 
ha recalcado al Consorcio Hospital la 
necesidad de solicitar reunión con ENEL 
para revisar las condiciones de servicio y 
tipo de conexión para la definitiva del 
proyecto. 
* Definitiva de Energía Eléctrica: Si bien se 
cuenta con los planos del proyecto serie 3 
para la subestación del proyecto, la 
Interventoría dejó recomendación al 
Consorcio Hospital en correo electrónico del 
24 de abril para socializar en reunión con 
Codensa el estado de tradición del predio 
del Hospital teniendo en cuenta que al ser 
un solo predio englobado donde se 
desarrolla la obra se podría requerir 
presentar un proyecto Serie 1 para 
incremento de carga con la actual 
subestación que tiene el Hospital el Tunal. 
Continúa sin radicarse el proyecto serie 3 
para la subestación del proyecto. 
Actualmente depende de aprobación de 
condiciones del servicio (factibilidad) y 
definir si se requiere radicar proyecto Serie 
3 o Serie 1 (Pendiente programar reunión 
ENEL). 
* Provisional de Acueducto TPO: Continúa 
pendiente la construcción alcantarillado, que 
sigue en cotización y requisitos por parte del 
Consorcio Hospital para instalación de la 
tubería con topo. La Interventoría por su 
parte advierte frecuentemente sobre el 
riesgo de multas por no contar con la TPO 
desde el inicio de actividades de obra. 
* Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes, se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
* Definitiva gas Natural: Se realizó reunión 
virtual con Vanti el 27 de mayo para 
socialización de los ajustes al diseño, 
reubicación cuarto de calderas y desfogue. 
El Consorcio Hospital envió planos finales a 
Vanti el 28 de mayo para aprobación. Se 
encuentra pendiente de respuesta de 
aprobación al diseño por parte de Vanti. 
* Inventario forestal: El Consorcio Hospital 
informó que radicó la solicitud en la SDA el 
30 de abril y remitió por correo el soporte. 
Número de radicado Forest 2025ER92135. 
El 20 de mayo se recibió oficio de SDA en el 
que solicitan aclaraciones a individuos ar-
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bóreos ubicados en espacio público y 
suministrar información adicional 
relacionada con el predio. Pendiente 
correcciones y nueva radicación por parte 
de Consorcio Hospital.  
* Licencia de Construcción: Se cuenta con 
licencia de construcción 11001-1-23-2576, 
revalidada por 1 año hasta el 17 de abril de 
2026. En abril 2025 se reporta con fecha 31 
de marzo de 2025 la notificación de la 
prórroga a la licencia de construcción 
mediante Resolución 11001-1-25-0331 del 
12 de marzo de 2025.  
*PMT: Se cuenta con plan de manejo de 
tránsito actualizado hasta el 31 de julio de 
2025, COI No. 26725. 
* Plan De regularización y manejo PRM: Se 
realizo reunión el 15 de mayo para socializar 
la solicitud de licencia de intervención de 
espacio público y se concluyó que: 
 -El PRM es un instrumento que habilita las 
obras y no se requiere tramitar licencia de 
espacio público para ello. - Las entidades 
implicadas en la ejecución del PRM deben 
realizar acompañamiento durante las obras. 
Lo anterior está contenido según requisitos 
Decreto 072 de 2023. - Para las obras 
requeridas por fuera del área de PRM se 
requiere tramitar licencia de intervención de 
espacio público. - Se requiere realizar 
acercamiento con curaduría #1 y DADEP, 
conocer titularidad del predio y confirmar 
pertinencia de licencia de urbanismo. -  27 
de mayo se realizó reunión en curaduría #1, 
se confirmó que la vigencia de la etapa I se 
vence el 24 de diciembre de 2026 y que no 
se requiere licencia de urbanismo.  
- Pendiente confirmación reuniones DADEP 
y Alcaldía Local Tunjuelito. - Pendiente 
Consorcio Hospital entrega de cronograma 
actualizado para construcción de urbanismo 
y socialización con Hospital. 

 
La Interventoría continúa manifestando su 
alerta y preocupación tanto en los informes 
de programación como en comités de obra 
acerca de falta de gestión del contratista de 
obra con relación al extenso tiempo que ha 
tomado el Consorcio Hospital en los trámites 
de permisos de licencias y servicios públicos 
que se vienen gestionando desde el mes de 
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan 
con avance en la aprobación ni reporte de 
estado por parte del contratista, como son, 
factibilidad de la definitiva eléctrica, 
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aprobación de proyecto serie 3 de 
subestación eléctrica, reubicación de 
caldera y aprobación de diseño gas natural 
por Vanti. Si bien, estas actividades no se 
monitorean en el cronograma, tienen un 
impacto colateral en las actividades 
necesarias para las acometidas de servicios 
y construcción del urbanismo. 
 
Para junio 2025 Provisional de acueducto 
TPO: El Consorcio Hospital radicó la 
documentación para la acometida 
provisional de obra ante la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, adjuntando 
diseño y memorias. 
 
Con relación a los trámites para el mes de 
julio 2025, licencias y servicios públicos, la 
Interventoría realiza vigilancia y control 
permanente al contratista sobre los 
requisitos normativos y legales referente a 
los trámites y permisos necesarios para la 
conexión y entrada en operación del 
proyecto, verificación del vencimiento de las 
vigencias de permisos en curso. La 
Interventoría realiza seguimiento semanal al 
contratista de obra en relación con el avance 
en los procesos en curso para trámites de 
servicios provisionales y definitivos, así 
como de los permisos y autorizaciones por 
entidades distritales y nacionales para 
desarrollo de las obras. Ver anexo CTSF-
757-OBR-2025 con asunto: Solicitud de plan 
de acción inmediato para mitigar retrasos en 
redes y gestión de obra. 

24. Analizar y de ser el caso acatar las 
observaciones que le formule la Secretaria 
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital 
de Salud en el marco del Comité Operativo, 
subsanando de inmediato cualquier 
deficiencia en la ejecución del Convenio 
Interadministrativo. 

x       En el marco del Comité Operativo y la 
ejecución del Convenio Interadministrativo, 
se han acatado las sugerencias por parte de 
la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT. 
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Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura  

25. Asistir a las reuniones de coordinación 
planteadas por la Secretaria Distrital de Salud 
de acuerdo con las fechas y sitios que se 
programen 

x       A la fecha se ha asistido a las reuniones 
virtuales que programa la Secretaría Distrital 
de Salud. 
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El último miércoles de cada mes, se asiste a 
Comité de Convenios de Infraestructura y 
dotación de la Subred Sur, de forma virtual, 
y se acatan las recomendaciones que 
correspondan.  
 
El 29 de mayo 2024, se realizó el Comité 
Operativo de Convenios, donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las 
fases de dotación y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes 
de abril del 2024, donde se explicó que tanto 
la fase de obra como la fase de dotación 
están en ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se 
realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del 
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de 
abril del 2024, donde se explicó que tanto la 
fase de obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución 
 
En el mes de agosto 2024, se programaron 
reuniones para definir los recursos 
necesarios para la prórroga del convenio y 
los contratos derivados, junto con el comité 
operativo del día 28. 
 
En el mes de septiembre 2024, se realizó l 
Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval por 
los supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 2024, 
donde se dio parte del avance en la 
ejecución de los contratos derivados. 
El comité de octubre se reprogramó para el 
día 1 de noviembre 2024, donde se socializó 
el avance de los contratos derivados y se 
expuso la solicitud de adición al convenio 
2806257-21, con las condiciones solicitadas 
por la Secretaria Distrital de Salud 
 

informes del 
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correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 
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Durante el mes de noviembre 2024, se 
atendieron las reuniones solicitadas por la 
SDS, entre ellas la asistencia virtual al 
Comité Operativo de seguimiento a 
Convenios de fecha 27 de noviembre 2024 
 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 23 
de diciembre de 2024, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud 
de inclusión para la administración Tesoral 
de recursos del Convenio. Se aprueba la 
solicitud de modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-21, el 
trámite para la administración Tesoral de 
recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo 
 
El 23 de abril 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 21 de mayo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
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El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio 
2025, se realizaron los respectivo Comité 
operativos (extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y 
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en 
donde se hizo seguimiento al Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo 
 
El 1 de julio de 2025, se realizó el Comité 
operativos extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31 
de julio de 2025, se realizó el 
correspondiente Comité Ordinario de 
seguimiento mes de julio 2025, en donde se 
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones del 
mismo. 

26. Atender los requerimientos u 
observaciones que le presente la Secretaria 
Distrital de Salud por conducto del 
Supervisor. 

x       En atención del radicado 2023EE111176 del 
30 de agosto de 2023, correspondiente a la 
solicitud de información del convenio 
interadministrativo No.2806257 de 2021, 
cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos ,recursos 
administrativos, económicos y técnicos, que 
permitan efectuar las acciones necesarias 
para el desarrollo del proyecto adecuación , 
ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento y dotación 
de los servicios de urgencias hospitalarios , 
quirúrgicos y de apoyo de diagnóstico y 
terapéutico de la Unidad de Servicios de 
Salud en Tunal ; Se genera respuesta por 
medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de 
septiembre de 2023 a cada uno de los 
puntos mencionados 
 
En el mes de noviembre 2023, se realizó 
mesa de trabajo en la cual participó el 
personal asistencial de la Subred, en la cual 
se definió la dotación total de equipos 
biomédicos contractuales y no 
contractuales, se adjunta acta. 
 
En el mes de enero 2024, se realizó reunión 
en la Secretaria Distrital de Salud con la 
Ingeniera Biomédica, referente para la 
Subred Sur, en la cual se validó el PMA 
actual para el proyecto. 
 
El 24 de abril de 2024, se realizó Comité de 
Convenios donde se dio a conocer el estado 
de los Convenios. 
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El 29 de mayo de 2024, se realizó el Comité 
Operativo de Convenios, donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las 
fases de dotación y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes 
de abril del 2024, donde se explicó que tanto 
la fase de obra como la fase de dotación 
están en ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se 
realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del 
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de 
abril del 2024, donde se explicó que tanto la 
fase de obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución 
 
En el mes de agosto 2024, se programaron 
reuniones para definir los recursos 
necesarios para la prórroga del convenio y 
los contratos derivados, junto con el comité 
operativo del día 28. 
 
En el mes de septiembre 2024, se realizó l 
Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval por 
los supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 2024, 
donde se dio parte del avance en la 
ejecución de los contratos derivados 
 
El comité de octubre se reprogramó para el 
día 1 de noviembre 2024, donde se socializó 
el avance de los contratos derivados.  
 
Así mismo el 27 de noviembre 2024, se 
realizó el Comité Operativo, donde se 
socializó el avance de los contratos 
derivados (corte noviembre 2024) y se 
expuso la solicitud de adición al convenio 
2806257-21, con las condiciones solicitadas 
por la Secretaria Distrital de Salud 
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En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 23 
de diciembre de 2024, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud 
de inclusión para la administración Tesoral 
de recursos del Convenio. Se aprueba la 
solicitud de modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-21, el 
trámite para la administración Tesoral de 
recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo 
El 23 de abril de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 21 de mayo de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio 
2025, se realizaron los respectivo Comité 
operativos (extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y 
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en 
donde se hizo seguimiento al Convenio 
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el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 1 de julio de 2025, se realizó el Comité 
operativos extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31 
de julio de 2025, se realizó el 
correspondiente Comité Ordinario de 
seguimiento mes de julio 2025, en donde se 
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones del 
mismo.  

27. Solicitar y adelantar los trámites 
necesarios para obtener los permisos, 
licencias o autorizaciones a que haya lugar. 

x      
 

Se gestionó ante Curaduría No 1 la 
revalidación de la Licencia y el 31 de enero 
de 2023 la Curaduría Urbana 1, emitió el 
acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual 
concede Revalidación de la Licencia de 
Construcción aprobada mediante Acto 
Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de 
enero de 2020. 
En el mes de septiembre 2023, se pagaron 
las expensas de la licencia y se estuvo a la 
espera de la emisión de la licencia, a la cual 
se realizó una modificación y revalidación 
ante la Curaduría Urbana No1. La 
modificación consistió en la actualización de 
los diseños arquitectónicos, debido a la 
articulación del sótano y los pisos 1 y 2 con 
los estudios y diseños de los pisos 3,4 y 5. 
El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana 
No 1, expide Licencia con fecha de 
Ejecutoria 24 de noviembre 2023 
(Modificación de Licencia Vigente No. 
11001-1-23-2576, con No de Radicación 
11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 
de febrero 2023. 
Esta última licencia tiene vigencia hasta el 
17 de abril del 2025. 
 
En el mes de febrero 2025, quedó 
proyectada la solicitud para radicar en la 
curaduría No. 1. En el seguimiento del mes 
de marzo 2025 se anexará radicado de 
dicha solicitud. 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la 
licencia de construcción con la curaduría No. 
1 
 
En abril 2025, se reporta con fecha 31 de 
marzo de 2025 la notificación de la prórroga 
a la licencia de construcción mediante 
Resolución 11001-1-25-0331 del 12 de 
marzo de 2025. 
 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura  
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto: 
Se cuenta con concepto técnico de redes. 
Se tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB.  
Definitiva Gas Natural: Se realizó reunión 
virtual con Vanti el 27 de mayo, para 
socialización de los ajustes al diseño, 
reubicación cuarta de calderas y desfogue 
 
Para el mes de Julio 2025 el Consorcio 
Hospital presenta continuas deficiencias en 
la gestión de permisos y trámites ante 
entidades de servicios públicos como ENEL, 
EAAB y Vanti desde agosto de 2024. A 
pesar de las gestiones realizadas, persisten 
demoras que comprometen el cronograma. 
Esta situación, sumada a la falta de 
información, afecta directamente la ruta 
crítica del proyecto. Trámites Críticos 
Atrasados • TPO Provisional de Obra 
(EAAB): Se ha postergado una visita debido 
a la falta de instalación de registros, 
evidenciando una gestión deficiente desde 
marzo. • Factibilidad Energética (ENEL-
Codensa): La solicitud ha sido rechazada en 
múltiples ocasiones, con demoras que se 
remontan a noviembre de 2024. 
Recientemente fue aprobada el 23 de julio 
de 2025. • Red de Gas Natural (Vanti): El 
consorcio no ha presentado un plan de 
calidad, lo que detiene el avance a pesar de 
que el diseño fue aprobado el 28 de julio de 
2025. Ver anexo CTSF-757-OBR-2025 con 
asunto: Solicitud de plan de acción 
inmediato para mitigar retrasos en redes y 
gestión de obra  

28. Mantener en forma permanente altos 
niveles de eficiencia técnica y profesional 
para atender sus obligaciones. 

x       La Subred Sur ha mantenido los niveles de 
eficiencia técnica y profesional para atender 
sus obligaciones. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

29. Reportar en caso de cualquier anomalía o 
novedad, la situación de forma inmediata, al 
supervisor del Convenio, por escrito. 

x       En el periodo evaluado dado que no se 
presentan observaciones por parte del 
consorcio Tunal 2022, con las fichas 
técnicas realizadas por parte de la Subred 
en conjunto con la interventoría de los 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 



  INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2025 al 31-07-2025 40 

 
 
 
 
Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 
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equipos contractuales, se da aval para 
iniciar estudio de mercado de los equipos 
contractuales. 
Debido a que no se presentaron 
observaciones, no se reporta al Supervisor 
del Convenio por parte de la SDS. 
Dado que no se cumplieron los 
compromisos pactados con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (terminar los cimientos y 
sótano al 30 de noviembre de 2023), el 
Contratista manifestó la intención de ceder 
el contrato de obra, el día 28 de noviembre 
de 2023 iniciando las evaluaciones de los 
posibles cesionarios del contrato, una vez se 
realicen y aprueben dichas evaluaciones se 
procederá con la actualización del plan de 
trabajo teniendo como punto de partida la 
programación de obra que entregue el 
cesionario a quien se le adjudique el 
contrato. En el mes de enero se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó la 
evaluación técnica y no cumplen con el 
pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió otra 
propuesta de dos empresas y se está 
evaluando los documentos entregados, que 
inicialmente cumplen con los pliegos de 
condiciones a la espera de la subsanación 
de las observaciones realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, se 
aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al 
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con 
los requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 
2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 
en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato 
el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación y el 

informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 
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porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el consorcio anterior, 
en cuanto a las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de los 
mismos, junto a lo anterior se realizó la 
entrega de las hojas de vida de los 
profesionales y programación de obra.  
En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se 
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del 
Convenio 2806257-202, en este mes se 
adelantaron las actividades de fundida de 
vigas y zapatas de cimentación, armado de 
acero, formaleta. 
Además, se realizó prórrogas 2 y 3 a los 
contratos derivados la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
En el mes de mayo 2024 no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
En el mes de julio 2024, no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
En el mes de agosto 2024, no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación 
El día 13 de septiembre del 2024 la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo 
la radicación de autorización de uso de 
excedentes del Convenio No. 2806257-21 
mediante el radicado 2024300-025778-1 
donde se solicitaba prórroga del Convenio, 
modificación de las fases del convenio y la 
autorización del uso de excedentes para 
adicionar el contrato de interventoría, lo 
anterior con el fin de que realiza la 
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supervisión y control del contrato 5008 del 
2022 hasta el mes de noviembre del 2025 
 
El día 28 de octubre 2024, la Subred realizo 
alcance a la solicitud anterior con el 
siguiente radicado 2024300-030914-1 y el 
día 31 de octubre mediante oficio 2024300-
031555-1 se realizó la solicitud de adición al 
Convenio 2806257-21, por la suma de 
$19,969,971,252, de acuerdo con la 
justificación realizada por parte de la 
Secretaria Distrital de Salud ante el 
CONFIS, con el fin de adicionar el listado de 
equipos biomédicos. 
 
En los meses de noviembre a diciembre 
2024, y de enero a febrero 2025, no se 
presentó anomalía alguna que debiera 
reportarse al Supervisor del Convenio. 
 
Durante los meses de enero a marzo de 
2025, no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación. 
 
En abril 2025, durante la semana del 21 de 
abril al 25 de abril, se presenta un 
deslizamiento de talud, el cual es intervenido 
con apuntalamiento por parte del contratista. 
 
En el acta de seguimiento de obra No 179 
del 25 de abril 2025, en la cual se contó con 
acompañamiento de profesionales de la 
SDS, se registra lo correspondiente al 
deslizamiento de talud (se anexa acta en el 
informe No 43 de seguimiento al presente 
convenio 2806257-21) 
 
Así mismo, se conmina al contratista a 
terminar las obras estructurales cercanas al 
talud con el fin de confinar el talud, por parte 
de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional se envía agilsalud No. 
2025300-010592, solicitando acciones de 
mitigación informe de seguimiento No 43 del 
presente Convenio). Con relación a la 
contingencia presentada en el mes de 
abril relacionado con el talud del eje A´-
1 y afectación en al contratista, (se anexa 
copia del agilsalud en el infraestructura de 
zonas duras de la Unidad Renal del 
Hospital, hacia el 22 de mayo se logró 
cerrar la cimentación del edificio y 
construir los muros de contención en la 
escuadra entre los ejes A – 1, lo que 



  INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2025 al 31-07-2025 43 

 
 
 
 
Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

permite contener la masa de terreno 
que se venía desbancando con la 
exposición a cielo abierto y las lluvias 
que se han presentado durante el 
primer semestre de 2025. Posterior a 
ello, con las recomendaciones del 
especialista geotécnico se ha 
manejado un control pasivo provisional 
reponiendo al talud material de la 
excavación. Respecto de este tema, la 
Interventoría mediante oficio CTSF-
670-OBR-2025 del 07 de mayo, remite 
el oficio CH-5008-HT-0175-2025 del 
Consorcio Hospital en el cual informa 
todas las acciones realizadas por el 
contratista que en resumen son: 1. 
Instalación de limatones con 
separación de 60cm en dos filas 
construidas en sistemas tres bolillos 
que ayudaron a la contención del talud. 
2. Sellado de juntas en las losas de 
contrapiso del área afectada del 
Hospital Tunal para evitar filtraciones al 
talud. 3. Traslado de cerramiento e 
instalación de plástico para protección 
del talud expuesto. 4. Instalación de 
dianas para realizar control de 
verticalidad diaria según 
recomendaciones geotécnicas. 5. 
Instalación de inclinómetro con 
profundidad de 20 m al frente de la 
Unidad Renal. 6. Contención de la zona 
de cimentación con tablestacado en 
madera que permitiera realizar los 
trabajos de armado de acero de 
refuerzo de vigas y dado de 
cimentación y su posterior fundida para 
ayudar a la contención del talud. 7. 
Fundir placas de cimentación por 
tramos cortos que ayuden a reforzar la 
contención de la base del talud. 8. 
Construcción de los muros de 
contención tras la fundida de la placa 
de cimentación por tramos cortos. 
 
La SDS está pendiente de las obras de 
mitigación realizadas por el contratista y e 
igual manera se plantea en el edificio 
asistencial (unidad renal) tomar acciones 
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para evitar la circulación de personas cerca 
al talud. 
 
En mayo 2025 Definición del listado de 
equipos biomédicos para iniciar la gestión 
de compra por parte del contratista, tema 
que se encuentra en revisión de la 
Interventoría con relación al listado de 
equipos propuestos a suministrar por el 
Consorcio Hospital.  
Complementar la información de la matriz de 
dotación requerida dentro de la forma de 
pago de la Dotación con el fin de realizar 
seguimiento a los pagos de esta fase del 
proyecto. Si bien esta matriz se firmó entre 
el contratista de obra y la Interventoría en el 
mes de mayo, se envió a la Subred para 
aprobación, quien no aceptó al no contar 
con el desglose de equipos del componente 
de dotación biomédica 
 
Teniendo en cuenta el atraso que se 
presenta en el plan de contingencia la 
Interventoría ha venido alertando que no se 
cumplirá la finalización del proyecto en la 
fecha contractual del 25de agosto de 2025. 
A razón de ello la Interventoría radicó en el 
mes de abril y mayo los hechos que 
justifican el presunto incumplimiento del 
contratista de obra, lo cual, se encuentra en 
evaluación de la entidad. Por otra parte, el 
contratista radicó una solicitud de prórroga 
del contrato de obra por 15 meses hasta el 
30 de noviembre de 2026, lo cual, se 
encuentra en evaluación de la Interventoría 
 
Para el mes de Junio Se viene realizando 
seguimiento y control al reporte del avance 
del cronograma de obra y plan de 
contingencia, identificando y alertando al 
contratista y a la Subred Sur de las 
actividades críticas de programación, 
atrasos, rendimientos y situaciones que 
puedan afectar el cronograma del proyecto.  
 
Para el mes de julio de 2025 se realizó 
control y seguimiento al plan de 
contingencia presentado por el contratista 
de obra el 12 de diciembre de 2024. En 
informes semanales y de control de 
presupuesto y programación la Interventoría 
ha remitido al Contratista de Obra y Subred 
Sur el análisis sobre el estado del proyecto, 
reportando atrasos altamente significativos 
en la ejecución de obra para el mes de junio 
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de 2025. Asimismo, se han identificado las 
situaciones críticas como falta de materiales 
y personal para las actividades en curso y 
las que no se han iniciado conforme con el 
cronograma. De igual forma, se han 
aportado recomendaciones y alternativas a 
considerar por parte del contratista de obra 
en pro de poder mejorar los rendimientos y 
reducir los atrasos. 

30. Llevar debidamente organizado y 
actualizado de conformidad con las normas 
archivísticas, el archivo documental (físico y 
digital), de todos los antecedentes y demás 
actuaciones desarrolladas en ejecución del 
Convenio y del proyecto objeto del mismo. 

x       El archivo documental del convenio se 
encuentra organizado en medio físico, de 
acuerdo a las normas archivísticas, así 
como de forma magnética. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

31. Proyectar y presentar oportunamente, las 
respuestas a los requerimientos que en 
relación con el Convenio y el proyecto objeto 
del mismo, se formulen por los organismos 
de control o por cualquier otra autoridad o 
persona natural o jurídica. 

x       En el periodo evaluado, respecto al radicado 
2023REE111176 del 30 de agosto de 2023, 
se continúa con los mismos avances 
presentados en el mes de noviembre 2023, 
cuando se realizó mesa de trabajo en la cual 
participó el personal asistencial de la 
Subred, en la cual se definió la dotación total 
de equipos biomédicos contractuales y no 
contractuales, se adjunta acta. 
 
El 2 de enero de 2024 se remitió respuesta 
a solicitud hecha por Contraloría, 
relacionada con avance del proyecto, en el 
marco del programa Vamos a la Obra, con 
corte 31 de diciembre de 2023. 
 
Durante los meses de febrero 2024 a 
septiembre 2024, se ha dado respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa Vamos 
a la Obra 
 
Durante los meses de febrero 2024 a 
octubre 2024, se ha dado respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa Vamos 
a la Obra, en octubre 2024 se entregó a la 
entidad de control el día 4 de este mes, con 
recibido 1-2024-24681. 
 
El 25 de noviembre de 2024 mediante el 
oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoría   
de obra, da traslado al oficio recibido del 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

Consorcio Hospital, el día 18 de noviembre 
de 2024, para solicitud de información 
biomédica del proyecto. La Subred se 
encuentra en revisión de lo correspondiente 
para emitir respuesta 
 
En diciembre de 2024 se entregaron las 
fichas mensuales que solicita la Contraloría 
de Bogotá D.C., respecto a la ejecución de 
los contratos derivados. Se adjuntan. 
 
El 5 de febrero de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el ágilsalud No. 2025300-002752-
1 
 
El 8 de enero de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el ágilsalud No. 2025300-000251-
1 
 
El 10 de marzo de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el ágilsalud No 2025300-006032-1 
 
El 1 de abril de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el ágilsalud No   2025300-008432-
1 
 
El 5 de junio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría del 28 de mayo de 2025, frente 
al avance del proyecto, en el marco del 
programa Vamos a la Obra, mediante el 
ágilsalud No 2025300-014527-1 

32. Dar estricto cumplimiento a la 
normatividad aplicable para el logro del 
objeto contractual. 

x       La Subred Sur ha dado cumplimiento a la 
normatividad aplicable para el logro del 
objeto contractual. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

Convenios de 
infraestructura 

33. Contar, en caso de requerirse, con el 
concepto técnico favorable de la Secretaria 
Distrital de Salud, adelantar los trámites y 
demás requisitos exigidos para la ejecución 
de la obra. 

      X No aplica para el periodo evaluado. Proceso 
no iniciado 

  

34. Deberá contar con los estudios 
respectivos que exige las normas legales 
vigentes de acuerdo con numeral Ill. Aspecto 
Legal del Sector del análisis del sector, el 
cual hace parte integral del estudio previo y 
demás normativa vigente que se encuentre al 
momento de la ejecución de los estudios y 
diseños y adicionalmente con: a) Programa 
médico arquitectónico b) Certificado de 
tradición del inmueble objeto de la obra 
actualizado, c) Los permisos y respuestas a 
las consultas previas emitidas por las 
entidades competentes tales coma 
Planeación, Empresa de Teléfonos de 
Bogotá, Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Empresa de 
Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural 
(en caso que aplique), Curadurías Urbanas y 
demás (en caso que aplique), d) Cuadro 
General de Áreas, e) Pianos arquitectónicos 
actualizados (Localización , plantas, fachadas 
y cortes, detalles constructivos), f) Lista de 
materiales que se van a utilizar y precios de 
mercado, g) Pianos de ingeniería coma: 
Pianos eléctricos, pianos de red contra 
incendio, pianos de red de voz y datos, 
pianos CCTV, y pianos de redes 
hidrosanitarias. 

X   
 

Para adelantar el proceso de contratación se 
dio cumplimiento a esta obligación, toda vez 
que se cuenta con los Estudios, Diseños, 
Licencia y Permisos necesarios para dar 
inicio a la ejecución del proyecto.  
El contrato es de tipo llave en mano e incluye 
la totalidad de obligaciones descritas en este 
numeral. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 

35. Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Secretaria Distrital de Planeación en el marco 
del instrumento de planeamiento - Plan de 
Regularización y Manejo - según Resolución 
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM. 

 x   
 

  La Subred da cumplimiento a lo establecido 
por la Secretaria Distrital de Planeación en 
el marco del instrumento de planeamiento - 
Plan de Regularización y Manejo, 
Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM, al contratar y ejecutar las obras 
contempladas en dicho instrumento de 
planeamiento. 
La fase 1 del PRM se venció el 9 de abril de 
2023, y para la solicitud de la prórroga de 
esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la 
Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con 
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 
(Modificación de Licencia Vigente No. 
11001-1-23-2576, con No de Radicación 
11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 
de febrero 2023. 

 Archivo Gestión de 
Proyectos- 
Desarrollo 
Institucional y 
adjunto en los 
informes del 
periodo 
correspondiente al 
cual se realiza el 
Seguimiento 
periódico de 
Convenios de 
infraestructura 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

En el mes de noviembre 2023, dadas las 
condiciones actuales de contrato se solicitó 
la cesión del contrato.  
En el mes de diciembre 2023, dado que no 
se concretó el cesionario que cumpla con los 
requerimientos técnicos, financieros y 
jurídicos, se procedió a realizar la 
suspensión de los contratos tanto de obra 
como de interventoría, por un término de 2 
meses o hasta que se realice la cesión del 
contrato, valida hasta el 20 de febrero de 
2024 
En el mes de enero 2024, se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó la 
evaluación técnica y no cumplen con el 
pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió otra 
propuesta de dos empresas y se está 
evaluando los documentos entregados, que 
inicialmente cumplen con los pliegos de 
condiciones a la espera de la subsanación 
de las observaciones realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, se 
aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al 
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con 
los requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 
2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 
en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato 
el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación y el 
porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación 
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el consorcio anterior, 
en cuanto a las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de los 
mismos, junto a lo anterior se realizó la 
entrega de las hojas de vida de los 
profesionales y programación de obra.  
además de realizar todos los trámites 
correspondientes ante empresas externas, 
como lo es la actualización del PMR, que se 
espera para el 30 de mayo radicar la 
solicitud de actualización del mismos, con 
base en la programación del proyecto, que 
actualmente se encuentra ultimando 
detalles. 
En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se 
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del 
Convenio 2806257-202, en este mes se 
adelantaron las actividades de fundida de 
vigas y zapatas de cimentación, armado de 
acero, formaleta. 
Además, se realizó prorrogas 2 y 3 a los 
contratos derivados la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
En el mes de julio 2024, se realizó la 
radicación ante la secretaria de planeación 
para la prórroga del PRM del proyecto con 
radicado N° 2024300-021604-1 
(actualización de todas fases). 
 
En el mes de agosto 2024, se tuvo 
respuesta por parte de la secretaria de 
planeación mediante oficio 2-2024-47772 
donde solicitan adjuntar certificado de 
tradición y libertad, decreto de 
nombramiento y acta de posesión de la Dra 
Viviana y plan de trabajo para las fases del 
PMR 
 
En el mes de septiembre 2024, no se tuvo 
respuesta por parte de la secretaria de 
planeación. 
 
En el mes de octubre 2024, ante la 
Secretaría de Planeación, se radico alcance 
a la solicitud mediante oficio 2024300-
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(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

029893-1 solicitar la prórroga del plazo total 
hasta el año 2032, tiempo en el cual se 
cumplirán las fases 1, 2 y 3 del Plan de 
Regularización y Manejo (PRM) del 
proyecto. 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
solicitó apoyo a la Dirección de Planes 
Maestros de la SDP respecto a este trámite, 
mediante oficio con radicado de entrada 
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 
2024, mediante el cual la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la 
ampliación del cronograma de ejecución del 
Plan de Regularización y Manejo del 
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - 
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal” 
otorgado mediante la Resolución No. 0467 
del 09 de abril de 2021 
 
El 24 de diciembre de 2024, se recibe 
respuesta de la SDP al radicado de entrada 
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 
2024, mediante el oficio con No. Radicación: 
2-2024-73520 y con asunto: Modificación 
del Cronograma de Ejecución del Plan de 
Regularización y Manejo del Equipamiento 
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad de 
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la 
localidad de Tunjuelito. 
 
En el oficio de respuesta en mención, se 
decide: Modificar el artículo 7 de la 
Resolución No. 0467 del 09 de abril de 2021, 
en cuanto a prorrogar en dos (2) años el 
plazo de ejecución del cronograma para el 
cumplimiento de las acciones y obras de 
mitigación previstas en el Plan de 
Regularización y Manejo del Equipamiento 
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad 
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que 
se contará a partir del vencimiento del 
término inicialmente concedido 
 
Durante el mes de mayo 2025 se realizó 
reunión el 15 de mayo para socializar la 
solicitud de licencia de intervención de 
espacio público y se concluyó que:  El PRM 
es un instrumento que habilita las obras y no 
se requiere tramitar licencia de espacio 
público para ello.  
Las entidades implicadas en la ejecución del 
PRM deben realizar acompañamiento 
durante las obras.  
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de ubicación en el 

CD digital) 

Lo anterior está contenido según requisitos 
Decreto 072 de 2023. Para las obras 
requeridas por fuera del área de PRM se 
requiere tramitar licencia de intervención de 
espacio público. Se requiere realizar 
acercamiento con curaduría #1 y DADEP, 
conocer titularidad del predio y confirmar 
pertinencia de licencia de urbanismo.  
27 de mayo se realizó reunión en curaduría 
#1, se confirmó que la vigencia de la etapa I 
se vence el 24 de diciembre de 2026 y que 
no se requiere licencia de urbanismo.  
Pendiente confirmación reuniones DADEP y 
Alcaldía Local Tunjuelito. Pendiente 
Consorcio Hospital entrega de cronograma 
actualizado para construcción de urbanismo 
y socialización con Hospital. 
 
Durante el mes de Junio La Interventoría 
continúa manifestando su alerta y 
preocupación tanto en los informes de 
programación como en comités de obra 
acerca de falta de gestión del contratista de 
obra con relación al extenso tiempo que ha 
tomado el Consorcio Hospital en los trámites 
de permisos de licencias y servicios públicos 
que se vienen gestionando desde el mes de 
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan 
con avance en la aprobación ni reporte de 
estado por parte del contratista, como son, 
factibilidad de la definitiva eléctrica, 
aprobación de proyecto serie 3 de 
subestación eléctrica, reubicación de 
caldera y aprobación de diseño gas natural 
por Vanti. Si bien, estas actividades no se 
monitorean en el cronograma, tienen un 
impacto colateral en las actividades 
necesarias para las acometidas de servicios 
y construcción del urbanismo.  
 
Se realizó reunión el 03 de julio de 2025, con 
Subred Sur, área ambiental Hospital, 
Contratista e Interventoría para mesa 
técnica revisión PRM y Urbanismo con el fin 
de realizar seguimiento a vigencias 
ejecución, etapas y preliminares para 
coordinación intervención zona hospital. 
Consorcio Hospital convocó a las entidades 
y empresas relacionadas con el PRM e 
intervención del urbanismo del proyecto 
para el 13 de agosto de 2025 socializar en 
el sitio de obra las condiciones y 
requerimientos para la intervención y 
entrega del alcance en la ejecución del 
urbanismo del proyecto. 
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36. Socializar del proyecto a la comunidad en 
general, conforme a lo señalado en el 
Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. 

x       El 9 de julio 2025, se realizó reunión de 
veedores del proyecto, donde se realizó 
recorrido por la obra del proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal, recibiendo además 
información de avances de la misma. 

 

 

 En el CD que se 
adjunta a cada 
informe de 
ejecución del 
Convenio, se anexa 
copia del acta de 
reunión con los 
veedores  

37. Adelantar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente Convenio para que no se presenten 
conductas que atenten o promuevan la 
violencia de género, incluyendo acoso 
sexual; de igual forma implementara 
mecanismos tales como buzones de quejas 
de fácil acceso a los empleados y/o 
contratistas y/o interesados, realizando 
seguimiento continuo para garantizar el 
restablecimiento de los derechos afectados. 

 
X 

    
 

La supervisión e interventoría de contratos 
amparados por el Convenio, realizan 
seguimiento mensual, sin recibir hasta el 
momento, quejas al respecto contratos 
derivados suspendidos 

 Informes de 
supervisión e 
interventoría 

38. Desarrollar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente convenio para que no se presenten 
situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; 
de igual forma implementara mecanismos tal 
coma buzones de quejas de fácil acceso a 
los a los empleados y/o contratistas y/o 
interesados, realizando seguimiento continuo 
para garantizar el restablecimiento de los 
derechos afectados. 

 
X 

    
 

La supervisión e interventoría de contratos 
amparados por el Convenio, realizan 
seguimiento mensual Contratos 
suspendidos 
En la revisión diaria de personal y reporte 
diario que entrega la interventoría a la 
Subred, en la obra no hay evidencia de 
trabajo infantil. 
 
En el mes de febrero 2025, se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando que 
no se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de febrero 2025 
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra anexo 
comunicado 
 
En el mes de marzo 2025, se emite oficio por 
parte de la interventoría, informando que no 
se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de marzo 2025 Oficio 
CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abril 
2025, anexo comunicado. 
 
En abril 2025, se emite oficio por parte de la 
interventoría, informando que no se han 
presentado situaciones de trabajo infantil, 
trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 

 Informes de 
supervisión e 
interventoría 
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Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

certifica el cumplimiento de esta obligación 
para el mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025 
 
En el mes de mayo 2025 se emite oficio por 
parte de la interventoría, informando que no 
se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de mayo 2025 Oficio 
CTSF-695-OBR, CTSF-696-OBR emitido el 
10 de junio 2025. 
 
En el mes de julio 2025 se emite oficio por 
parte de la interventoría, informando que no 
se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de julio 2025 Oficio 
CTSF-737-OBR-2025, emitido el 8 de 
agosto.  

39. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen el paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

      X No aplica para el periodo evaluado. Proceso 
no iniciado 

  

40. La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur deberá presentar ante la Dirección 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria 
Corporativa el proyecto de inversión 
actualizado del equipamiento tecnológico 
para su revisión y aprobación y adelantar los 
procesos de contratación correspondientes. 

      X No aplica para el periodo evaluado. Proceso 
no iniciado 

  

41. Estructurar y presentar la implementación 
del "Plan de Contingencia de la Prestación de 
Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 
de la Circular No.028 del 2017 - Plan de 
Contingencia - Traslado o Cierre de 
Servicios. 

 x   
 

  Plan de Contingencia de la Prestación de 
Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a 
observaciones por parte de SDS, radicado 
para su revisión y aval, con No. 
2022ER17191 del 25 de abril de 2022. 
Actualmente el Plan de Contingencia se 
encuentra en ejecución.  
El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el 
radicado No. 2022EE71012, da respuesta al 
radicado 2022ER17191 del 25 de abril de 
2022 en mención, en el cual registran que 
las observaciones fueron subsanadas. Se 
adjunta respuesta en el informe No 12 de 
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021. 

 

42. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen la paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

      X No aplica para el periodo evaluado. Proceso 
no iniciado 

  

43. Adelantar consulta ante la EGAT de 
manera previa al inicio de cada fase y de ser 
el caso suscribir contrato interadministrativo 
con la EGAT (Entidad de Gestión 

 x       El 29/10/2021 se realiza suscripción del 
contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-
Contractual.  (Acuerdo de adhesión No. 
7801 de 2021 al Acuerdo marco 
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Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

Administrativa y Técnica) con el fin de 
adelantar objeto y alcance del Convenio en 
cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 
2020. 

Interadministrativo No. 7407 de 2021, 
celebrado entre la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E.), cuyo objeto consiste en: “REALIZAR EL 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO 
A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE 
LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA 
CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN MANO 
Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA 
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, 
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO 
Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, 
QUIRÚRGICOS Y DE APOYO 
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA 
USS EL TUNAL DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E.” 

44. Vincular y mantener dentro del equipo 
que se disponga para la ejecución del 
presente Convenio, mujeres conforme al 
porcentaje indicado en el artículo 3° del 
Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, garantizando que la vinculación se 
realizara con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables, 
para lo cual se deberá remitir a la Supervisión 
una manifestación semestral bajo juramento 
del facultado,,, donde se indique el personal 
vinculado, para corroborar la contratación de 
las mujeres durante el periodo de ejecución 
del Convenio en los porcentajes indicados. 

 
X 

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
observación, la cual es revisada diariamente 
y registrada en el reporte que entrega la 
interventoría a la Subred. 

  

45. Garantizar el reporte establecido en el 
parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto 
Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 

 
X 

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
observación. 
  

  

46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y 
denunciar el hostigamiento sexual, la 
violencia y la discriminación contra las 
mujeres, en sus actividades empresariales y 
cadena de suministro en el marco de la 
ejecución del presente Convenio. En caso de 
ser testigo de / alguna de las situaciones 
enunciadas deberá informar de manera 
inmediata a la Supervisión quien dará 
traslado a la autoridad competente. 

X
  

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
observación. 
A la fecha la interventoría no ha reportado 
situaciones descritas en la presente 
obligación. 
Con corte al mes de octubre 2024, se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando, que no se ha presentado 
hostigamiento sexual, ni violencia ni 
discriminación contra las mujeres. 
 
Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la 
interventoría certifico que durante el mes de 
noviembre de 2024 se adoptaron las 
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Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

medidas para prevenir, corregir y denunciar 
el hostigamiento sexual, la violencia y la 
discriminación contra las mujeres. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de febrero de 2025. Oficios NºCTSF—652 -
OBR-2025 del 2 de abril de 2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de abril 2025 Oficio CTSF--669-OBR- 2025 
del 5 de mayo de 2025.  
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de junio 2025 Oficio CTSF-738-OBR-2025 
  

47. Las demás que sean necesarias para el 
cabal cumplimiento del objeto del Convenio 

      X 
PROYECTO 

DOTACIÓN URENCIAS TUNAL.xlsx  
PRESENTACIÓN 

AVANCES 22-08-2024.pptx 
Estos documentos se incluyen en anexos 
del informe No 34 y No 35  
 
Durante el mes de octubre 2024, la Subred 
gestionó recursos para la inclusión al 
proyecto Urgencias Tunal, dando como 
resultado la aprobación en el CONFIS 
Distrital realizado en el mismo octubre 2024, 
por lo que la Subred, solicitó adición al 
convenio No 2806257-21 por la suma de 
$4.637.794.907, con el fin de incluir al 
contrato 5008-2022 dotación biomédica 
requerida, se anexó en el informe No 37 
archivos en carpeta digital de Nombre: 
Documentos gestión prórroga y adición, la 
cual incluye 

1. 
Certificado_Aprop_Vig_Futuras Pablo VI_Trinidad Galán_Tunal (2).pdf             

2. Comunicacion 
Secretaria de Confis a SDS 2-2024-57667_1 Tunal (2).pdf 

  
3. 

Alcance_JUSTIFICACION VFO INVERSION_infraest (2) (3).docx         
4. acta13_2024 - 24 

SEPTIEMBRE DE 2024.pdf  
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1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO 

 
1.3.1 Giros del FFDS a ESE 

DESCRIPCIÓN VALOR REGISTRO Nro.  FECHA OBSERVACIONES 
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020 
Giro No 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022 
Giro No 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022 

Giro No 4 

$1.662.209.309 2810 7/12/2022  
$1.708.659.857 2811 7/12/2022  

$194.634.165 2812 7/12/2022  
$800 5375 7/12/2022  

Total, Giro No 4 
$3.565.504.131 

  
Indexación de la vigencia 
futura 2022 
$63.443.134.010 

Giro No.5 $12.048.781.550  25/04/2023  

Giro No, 6 
$2.578.551.214 

 22/08/2023 
Indexación de la vigencia 
futura 2023 
$12.048.781.550 

Total, General $ 105.245.995.345 
  

 
 

1.3.2  REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO 
 

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR  
VALOR ($) PORCENTAJE (%) 

$362.083.809,19 
 

36,54% 
 

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciación Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado. 
 
 

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO VALOR/MES EJECUCIÓN PERIODO (%) SUBTOTAL 

EJECUTADO MES JULIO  2025 $10.668.451,21  1.08 $10.668.451,21   
 

TOTAL $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21  
OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciación a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de 
enero de 2023 

 

TOTAL, ACUMULADO 
A LA FECHA DE 
CORTE 

VALOR ($) PORCENTAJE (%)  
$ 372.752.260,40  

 
37,61% 

 
 

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados 
desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.  
 
En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril 
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.  

 

 
 
Nota: Inicialmente se ajustó la cofinanciación del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% y el 
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldía de Bogotá, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir 
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciación de acuerdo 
con el incremento salarial para la vigencia 2023. 
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En el mes de abril 2024, se ajusta la matriz de cofinanciación, teniendo presente que los salarios de 
los perfiles asociados a dicha cofinanciación sufrieron variación a partir del 1º de enero de 2024, por 
lo que en el informe No 31, correspondiente al mes de abril 2024, se anexa la matriz en mención, 
actualizada con retroactivo a enero 2024. 
 
En el mes de abril 2025, se ajusta la matriz de cofinanciación, teniendo presente que los salarios de 
los perfiles asociados a dicha cofinanciación sufrieron variación a partir del 1º de enero de 2025, por 
lo que en el informe No 43, correspondiente al mes de abril 2025, se anexa la matriz en mención, 
actualizada con retroactivo a enero 2025. 
 
1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 
 

1.4.1  Relación de Hitos del Convenio: 
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD/HITO 
FECHA 

PROGRAMADA EJECUTADA 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Concepto técnico 
favorable e 
inscripción en el 
BPP de la SDS 

  Primera semana 
de julio de 2021 

  El proyecto se inscribe en el BPP de 
SDS con el código No. 2021 20 02 
35, el 2 de julio de 2021. 

Suscripción de 
Convenio 

Primera 
semana de 
agosto 
2021 

Cuarta semana de 
agosto 2021 

  31/08/2021 

Firma acta de inicio 
de convenio  

   Segunda semana 
de septiembre 
2021 

  El 13 de septiembre de 2021 

Perfeccionamiento 
del convenio 
(Pólizas- apertura de 
cuenta) 

Tercera 
semana de 
septiembre 
2021 

Primera semana 
de octubre 2021 

Tercera semana de 
septiembre 2021 

El 17 de septiembre de 2021, se 
realiza apertura de la cuenta de 
ahorros No. 0550004800460919 
para recursos del presente 
convenio. 

Presentación de 
Plan de Trabajo ante 
comité operativo del 
convenio y 
aprobación del 
mismo  

  Tercera semana 
de septiembre 

2021 

  El 22 de septiembre de 2021, se 
aprobó el Plan de trabajo en Comité 
Operativo del Convenio 

Presentación del 
proyecto y el 
convenio ante Junta 
Directiva para 
aprobación de 
Solicitud de 
Vigencias Futuras  

  Tercera semana 
de octubre 2021 

El 24 /09/2021, 
Acuerdo 103 de 2021, 
para solicitud de 
apalancar 15%. La 
Secretaria Distrital de 
Hacienda no viabilizó 

El 21/10/2021, Acuerdo 113 de 
2021, para aprobación de solicitud 
de Vigencias Futuras 
Excepcionales. 

Solicitud de Aval 
Fiscal ante CONFIS 
para Vigencias 
Futuras 

Cuarta 
semana de 

octubre 
2021 

Segunda semana 
de noviembre 

2021 

  El 01/10/2021, mediante el radicado 
No. 2021ER17294. Se radicó 
solicitud de aval fiscal para 
autorización de VF 2022-2023 por 
$99.101.940.000 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
Aval Fiscal del 
CONFIS para 
Vigencias Futuras 

  última semana de 
noviembre 2021 

  El 30 de noviembre de 2021, el 
CONFIS Distrital en sesión No 20, 
autorizó vigencias excepcionales 
2022-2023 a la Subred Sur.  

Suscripción de 
contrato con EGAT 
para etapa pre-
contractual  

  Última semana de 
octubre 2021 

  05/10/2021 se firma Acuerdo Marco 
7407 de 2021  
El 29/10/2021 se realiza suscripción 
del contrato 7801 con EGAT para 
etapa Pre-Contractual.  
  

Elaboración de 
Estudios y Pliegos 
para Consultoría e 
Interventoría y 
aprobación de 
Estudios y Pliegos 
por SDS  

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Segunda semana 
de diciembre 2021 

Última semana de 
noviembre 2021 se 
entrega a EGAT el 
borrador de Estudios y 
Pliegos para 
Consultoría e 
Interventoría  

El 29 de diciembre de 2021  
se realizó Comité Operativo 
 del Convenio CO1.PCCNTR. 
2806257-2021, para la presentación 
y aprobación de los pliegos 
definitivos para la interventoría del 
proyecto amparado por el Convenio 
en mención. Se adjunta pantallazo 
de invitación al comité. Acta en 
firmas. 
 
Respecto a los pliegos definitivos 
para la Obra hubo modificación en 
dichos pliegos definitivos que se 
publicaron el 24 de diciembre y 
dichos cambios fueron avisados a la 
SDS de carácter informativo en el 
comité del 29 de diciembre 2021. 

Apertura proceso pre 
contractual - 
recepción ofertas- 
Evaluación de 
ofertas, validación 
por comité operativo 
del convenio y comité 
de contratación 

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Última semana de 
marzo 2022 

 La Subred Integrada 
de Servicios de Salud 
Sur E.S.E., a través de 
la Entidad de Gestión 
Administrativa y 
Técnica – EGAT, 
realiza el proceso de 
selección EGAT-CA-
001-2022, para la 
adjudicación del 
contrato de obra, por 
valor estimado de 
$90.401.149.745. 
 
El cronograma inicia 
con: 
 
•Publicación del Aviso: 
28 de enero de 2022.  

El cronograma continúa con: 
•Publicación de estudios previos: 28 
de enero de 2022. 
•Plazo observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones: 04 de 
febrero de 2022. 
•Respuesta observaciones Pliego 
de Condiciones: 14 de febrero de 
2022.  
•Publicación de estudios previos y 
proyecto de pliego de condiciones: 
15 de febrero de 2022.  
•Presentación de Ofertas: 07 de 
marzo de 2022. 
•Apertura del sobre 1: 07 de marzo 
de 1022. 
•Publicación del informe de 
verificación o evaluación: 15 de 
marzo de 2022. 

Proceso de 
Adjudicación 

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Última semana de 
marzo   2022 

El 31 de marzo de 2022, 
se  adjudica proceso de 
selección por 
convocatoria abierta CA-
001-2022, al proponente 

Publicación Acto Administrativo de 
adjudicación o de Declaratoria de 
Desierto: 01 de abril de 2022. 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
CONSORCIO TUNAL 
2022, representado 
legalmente por el señor 
CARLOS ANDRES 
NARANJO DUARTE, 
conformada por: *C&C 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SA EN 
REORGANIZACIÓN con un 
porcentaje de 
participación del 50%, 
*ORGANIZACIÓN LUIS 
FERNANDO ROMERO 
SANDOVAL INGENIEROS 
SAS con un porcentaje de 
participación del 45% y * 
YELSIN EMILSON REINOSO 
PEREZ con un porcentaje 
de participación del 5% 
por un valor de OCHENTA 
Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRES 
TRES MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUATRO 
PESOS 
($89.323.181.304,00) 
Incluido todos los costos 
directos e indirectos, por 
un plazo inicial de veinte 
(20) Meses. 
El 31 de marzo de 2022, el 
Representante Legal de la 
Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – 
EGAT emite acta de 
recomendación de 
adjudicación convocatoria 
abierta EGAT-CA No. 001 
de 2022, recomienda 
adjudicar el proceso de 
selección por 
Convocatoria Abierta No. 
CA-001-2022, al 
proponente CONSORCIO 
TUNAL 2022. 
 
El 05 de abril de 2022, el 
Representante Legal de la 
Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – 
EGAT emite acta de 
recomendación de 
adjudicación convocatoria 
meritoria No. CM-004-
2021, recomienda 
adjudicar el proceso al 
proponente CONSORCIO 
TUNAL SALUD FUTURA, 
conformado por PLANHO 

El 6 de abril de 2022, se emite la 
Resolución de adjudicación No. 385 
por medio de la cual se adjudica la 
Convocatoria Abierta CA-001-2022 
y la Resolución No. 386 por medio 
de la cual se adjudica la 
Convocatoria Meritoria No. CM -004 
de 2021. 
 
Firma del Contrato obra No. 5008 
de 2022: 21/04/2022 
 
Firma de Acta de inicio del Contrato 
obra No. 5008 de 2022: 20/05/2022 
 
 
 
Firma del Contrato Interventoría No. 
5009 de 2022: 21/04/2022 
 
Firma de Acta de inicio del Contrato 
Interventoría No. 5009 de 2022: 
20/05/2022 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
CONSULTORES SLP 
CIF con un porcentaje 
de participación del 
30% y TALLER DE 
ARQUITECTURA 
SANCHEZHORNEROS SLP 
SUCURSAL COLOMBIA con 
un porcentaje de 
participación del 70%, 
representado legalmente 
por el señor LUIS 
SANCHEZ HORNEROS 
VIVER-SANCHEZ, 
identificado con cédula de 
extranjería No. 437.592, 
por un valor de SIETE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 
($7.214.261.155.00) 
M/CTE Incluido todos los 
costos directos e 
indirectos, por un plazo 
inicial de veinte (20) 
meses. 

Legalización de 
contratos 

  Primera y 
segunda semana 

de abril 2022  

 
 

20/05/2022 
  

Apropiación de 
Estudios y Diseños 

Última 
semana de 
mayo 2022 

Tercera semana 
julio 2022  

 
21 de mayo de 2022 

 
31 mayo de 2022 

Ejecución de 
Estudios y Diseños 
complementarios 

Cuarta 
semana de 
mayo 2022 

Última semana de 
mayo 2023 

21 de mayo 2022 El porcentaje de ejecución de los 
diseños es del 98,53% teniendo en 
cuenta que la certificación LEED, la 
integración en la plataforma BIM y 
los trámites de las acometidas 
definitivas de servicios públicos, se 
alcanzan en su totalidad durante la 
etapa de construcción y dotación.  
Es decir, aún falta la culminación 
certificación LEED y modelo BIM, 
como esta consignado en el acta de 
cierre de la fase I. 

Licencias   Última 
semana de 
septiembre 
2022 

Última semana de 
junio 2023 

El 15 de noviembre 
2022, mediante el 
radicado No. 11001-1-
22-3304, en Curaduría 
Urbana No 1, se 
presentó la solicitud de 
prórroga o revalidación 
de licencia y 
adicionalmente, 
solicitud de licencia 

El día 24 de noviembre 2023, salió 
ejecutoriada la Licencia con la 
solicitud de revalidación y 
modificación de la licencia inicial. 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
nueva como lo pidió 
curaduría. 
El 10 de noviembre de 
2022, mediante el 
radicado 11001-1-22- 
3256, en Curaduría 
Urbana No 1, se pagó 
expensas por valor de 
$1.131.523 
el 31 de enero de 2023 la 
Curaduría Urbana 1, 
emitió el acto 
administrativo 11001-1-
23-0540, la cual concede 
Revalidación de la 
Licencia de Construcción 
aprobada mediante Acto 
Administrativo 11001-1-
20-0270 del 24 de enero 
de 2020.  

Aprobación de 
Productos 

  Última semana 
junio 2023 

  El 24 de octubre del 2023 se realizó 
la firma del acta de cierre de fase 1 
(Estudios y Diseños)  

Inicio de 
Demoliciones 

Primera 
semana de 
julio 2022 

Última semana de 
diciembre 2022 

6 junio 2022  
31 de diciembre de 2022 

Ejecución de Obra 
Etapa 1 (Edificio A 
que Incluye entre 
otros: Urgencia, 
Hospitalización, UCI, 
QX. Obra e 
interventoría de obra 

Cuarta 
semana de 

octubre 
2022 

Última semana de 
agosto 2025 

 

En febrero del 2024 se 
cambió la propuesta 
por un consorcio 
conformado en su 90% 
construcciones de la 
Orinoquia y el 10% por 
consultorías, diseños y 
obras, una vez 
evaluada la propuesta 
de este consorcio se 
determinó que 
cumplen con los 
requerimientos 
exigidos por la EGAT, 
por lo que el 14 de 
febrero 2024, mediante 
comité de contratación 
de la subred se aprobó 
la cesión del contrato al 
CONSORCIO 
HOSPITAL, para 
realizar la cesión se 
reinició el contrato el 
día 21 de febrero y el 
día 26 de febrero 2024, 
se firmó en el SECOP 2 
la cesión. Con esto el 

NA 



  INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2025 al 31-07-2025 62 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
día 27 de febrero se 
presentó a la 
interventoría la 
programación y el 
porcentaje de ajuste al 
valor del contrato para 
su evaluación y 
posterior aprobación. 
En el mes de marzo se 
iniciaron las 
actividades de 
verificación del estado 
de las obras 
ejecutadas por el 
consorcio anterior, en 
cuanto a las 
excavaciones de las 
vigas de cimentación, 
estado y capacidad del 
suelo, estado y 
distribución del acero, 
estado de los diseños, 
verificación del talud, 
levantamiento de ejes 
y verificación de los 
mismos, junto a lo 
anterior se realizó la 
entrega de las hojas de 
vida de los 
profesionales y 
programación de obra. 
En el mes de abril 
2024, se adelantaron 
las actividades de 
fundida de vigas y 
zapatas de 
cimentación, armado 
de acero, formaleta. 
Además, como se 
describió previamente, 
se realizó prórrogas 2 y 
3 a los contratos 
derivados de obra e 
interventoría de obra y 
adición a este último 
por valor 
$1.647.224.934  
En septiembre 2024 se 
inició con el armado del 
fenólico y los puntales 
para la placa del primer 
piso, además se 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
adelantó el 80% de los 
micropilotes para la 
estabilización del talud, 
se fundió la placa de 
los ejes 14 a 11 
En el mes de octubre 
2024 se realizó la 
fundida de la pasa de la 
zona A junto con las 
columnas de la misma 
zona y se dio inicio al 
movimiento de tierras 
para los tanques de 
almacenamiento y la 
planta de tratamiento 
En el mes de 
noviembre 2024; se 
continuó con la 
construcción de la 
estructura del 
proyecto, realizándose 
el armado de aceros y 
formaletería para la 
fundición de columnas 
del piso 2 de la zona A, 
de igual forma en la 
zona B. Las columnas 
de la Zona A estarían 
fundidas para 
principios del mes de 
diciembre 2024, y la 
Zona B para finales de 
diciembre 2024, inicios 
de enero de 2025 
 
En diciembre de 2024 
se logró la fundición 
parcial en las zonas A y 
B de la placa de 
segundo piso, así 
como los tramos 
centrales de la placa de 
primer piso. 
 
Con el fin de cumplir 
con la programación 
del proyecto, y en 
calidad de plan de 
contingencia, el 
contratista se 
comprometió a 
incorporar un nuevo 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
subcontratista de 
estructura, con un 
mínimo de 30 
personas. 
 
Con el fin de cumplir 
con el plan de 
contingencia del 
contratista, se tiene un 
promedio de 45 
operarios, dos 
máquinas un 
minicargador, y una 
retro pajarita, se hace 
la instalación de la torre 
grúa.  
 
Marzo 2025 para el 
cumplimiento con el 
plan de contingencia 
del contratista, se tiene 
un promedio de 55 
operarios, dos 
máquinas un 
minicargador, y una 
retro pajarita, y una 
torre grúa.  
 
Para el presente 
periodo Julio 2025, de 
control se acumulan 21 
semanas de atraso en 
el cronograma general 
del plan de 
contingencia, 
incluyendo el control 
de la fase de 
construcción y la fase 
de dotación. En 
comparación con el 
mes de junio de 2025 
cuyo atraso reportado 
fue de 17,13 semanas, 
se puede concluir que 
en el mes se presentó 
un atraso de -3,87 
semanas. 

Entrega de Obra   Última semana de 
agosto 2025 

 
 

En la propuesta del 
contratista se planteó 
un plazo por 18 
meses, con esto se 
espera que la fecha de 

N/A para el periodo 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
terminación del 
proyecto sea el 26 de 
agosto del 2025. 

Dotación Mayo 2025 Última semana de 
agosto 2025  

el mes de diciembre 
2024, se retoma la   
actualización del 
componente de 
dotación con las 
contrapartes, con el fin 
de ajustar y dejar el 
cronograma definitivo 
de este componente, 
que establezca en 
detalle cada una de las 
actividades. 
En el mes de junio 
2025, se recibió un 
informe de dotación 
por parte de la 
interventoría de 
conformidad con el 
listado de equipos 
propuestos por el 
consorcio Tunal, el 
cual se encuentra en 
revisión por parte de la 
Subred para evaluar la 
viabilidad de la 
propuesta recibida.  
 
En el mes de Julio, en 
mesa de trabajo se 
verifica la matriz de 
dotación entregada por 
parte del consorcio y 
se realizaron 
observaciones 
relacionados a las 
marcas presentadas, 
por la experiencia 
presentada en las 
diferentes sedes de las 
Subred, solicitando 
reevaluar; adicional se 
pide aclaración del AIU 
del 30 %, presente en 
la matriz de dotación.  
 
 

 
N/A  

Habilitación de los 
Servicios: Acreditar 
los documentos 

Primera 
semana de 

Cuarta semana de 
junio 2026 

En la propuesta del 
contratista se planteó 
una fecha de entrega 

 
N/A para el periodo 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
necesarios donde 
conste el 
cumplimiento de la 
norma  

octubre 
2023 

del proyecto que sería 
en junio del 2026.  

* Amerita ajuste al Plan de trabajo   SI __   NO _x___ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presentó y aprobó en el 
Comité Operativo realizado el 24 de abril de 2024. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 31, con prórrogas del contrato 
obra y prórrogas y adición No. 1 del contrato de interventoría de obra. Desde el comité operativo del mes de abril 2024., después de 
ajustar lo solicitado por SDS, quedó aprobado el Plan de Trabajo a marzo 2025.  

 
 
Reporte gráfico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.  

 

 

    
Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS. 
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1.5 DESCRIPCIÓN 
 

Acciones Realizadas en el Periodo 
Obra De manera general, durante el mes de julio 2025- se realizaron actividades Se completa fundida de columnas 
piso 5 en zona B. Se realiza fundida de placa piso 4 ejes (B-C) (1-4). Se realizó fundida de escalera eje A´-1 de sótano 
a piso 1 Se realizó fundida de escalera eje I-9 piso 3 a 4. Se inició armado de formaleta y aceros escalera eje B-1 piso 
1 a piso 2 Fabricación ductos HVAC lámina galvanizada Armado de formaleta para placa piso 6 zona B. Armado de 
aceros y fundida columnas piso 4 y piso 5 ejes A (1-4). Armado y fundida de escalera eje A´-1 de piso 1 a piso 2. 
Armado de formaleta escalera eje I-9 piso 4 a 5. Conformación de terreno y escarificado en ejes (F-G) (4-7) previo al 
inicio de excavación para construcción de dados y zapatas eje G. Instalación de soportes y tuberías red troncal de 
gases medicinales en zona B. Instalación y pruebas de red sanitaria piso 1 y piso 2. Fundida placa piso 5 eje A (1-3). 
Fundida muros en concreto para soporte descanso escalera eje A-1 piso 3 a 4 zona B. Actividades en zona B ejes (4-
6) (B-C) instalación de ductos HVAC en sótano. Instalación de redes sanitarias descolgadas en piso 1 zona A. Fundida 
placa piso 6 zona B ejes (3-7) (A-G). Construcción de fachada en ladrillo gran formato eje J (14-10) de piso 1 a piso 2. 
Se retomaron actividades de mampostería interior en sótano con nuevo subcontratista, completando en altura muros 
de dependencias zona A. Limpieza y recalces de muros de contención en sótano zona A en ajustes a remates 
definitivos. Se inició instalación de ductos de retorno en piso 1 Zona A. La Interventoría también supervisa y verifica el 
cumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales suministrados y de la realización de los ensayos 
correspondientes acorde con lo requerido por la normativa vigente, cuyos soportes se anexan al presente informe. 
 
Biomédica: 
En el mes de julio 2025, en mesa de trabajo se realizaron observaciones relacionadas a las marcas presentadas para 
ser evaluado por el consocio, debido a la experiencia obtenida en las diferentes sedes de la Subred todo esto para 
poder dar continuidad al proceso de dotación, del contrato llave en mano 5008-22 y de acuerdo al listado de equipos 
biomédicos aprobado. 
 
Con relación a la fase 3 de Dotación y alistamiento, se reporta para la semana 154 que se debería tener un avance en 
gestión de compras del 66,93% y a la fecha de control se mantiene un avance reportado del 13,38% correspondiente 
a los reembolsos aprobados para mobiliario y TICs. La desviación representa el -53,55% del rubro presupuestal para 
este componente. Se encuentra pendiente de trámite por parte del Contratista de Obra las gestiones de compra y 
adquisición de los componentes de la dotación Biomédica y los avances porcentuales financieros para la llegada de 
equipos industriales a obra y su instalación y puesta en marcha.  
 
Mobiliario:  
En el mes de julio 2025, se incluyó en el informe mensual de la interventoría el estado actual de avance del 
mobiliario con un avance reportado del 13,88% correspondiente a los reembolsos aprobados. 
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
Obra: En el mes de agosto 2025 se tiene programado definir a partir de la interventoría validar y hacer el seguimiento 
a la reprogramación y la prorroga 
 
Dotación:   
Biomédica:  
En el mes de agosto 2025, una vez sea verificada la matriz del listado de equipos por parte de la Subred, junto con las 
observaciones dada sobre las marcas presentadas en el componente de dotación, se procederá a dar visto bueno para 
darle continuidad al proceso de dotación, del contrato llave en mano 5008-22. 
 
Mobiliario: 
En el mes de agosto 2025, se debe realizar y hacer seguimiento al informe actualizado del estado actual del 
mobiliario. 
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1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

Acumulados al Presente Periodo $ 8.816.579.102,61 
 

 

Periodo Reportado 

Cuenta No. 
0550004800460919  

Tipo de Cuenta: 
Ahorros  

Mes: julio 
2025 

Rendimiento: mes  
$185.731.528,07  

 
 
 

2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO  
 
2.1.      Ejecución del componente consultoría y/o estudios: Ejecución del Contrato Llave en 

Mano: 
 

2.1.1. Información básica diseño: Información básica del Contrato Llave en Mano: 
 

Proceso de selección No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022 
Número del contrato 5008-2022 
Estado actual del Contrato: Vigente 

Objeto 
Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, 
construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios 
de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de 
Servicios de Salud El Tunal. 

Contratista  

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C 
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3. 
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S NIT 
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3 
 
Surtido el proceso de cesión del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con 
la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), 

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Valor $89.323.181.304 Duración inicial 
(meses) 20 meses 

Fecha de iniciación: 
(Con fecha de suscripción 21/04/2022) 20/05/2022 Fecha de 

terminación inicial: 19/01/2024 

Prórrogas. 1 Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024 
Prórrogas No. 2 Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024 
Prórrogas No. 3 Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024 
Prórrogas No. 4 Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025  
Prórrogas No. 5 Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025  

Suspensiones: (1)21/12/2023 
Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con 
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la 
etapa precontractual) 

Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 
Adiciones:1) - Fecha NA 

Modificaciones / aclaraciones / 
otrosí (1) 20/02/2024 

Otrosí Modificatorio No.01, se realizó el cambio del Representante Legal conforme a solicitud 
presentada por el Supervisor No del Contrato. 
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la 
cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
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Proceso de selección No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la 
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en 
SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024.  
 
Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoría 5009-22, se prorrogaron por 
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024 

Otrosí Aclaratorio No. 01 

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesión del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor 
objeto de la cesión es por la suma de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor 
del Contrato. 

Fecha Actual Terminación 25/08/2025 
Valor Actual Contrato $89.323.181.304 

 
2.1.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
                                                                                          Valor contrato: $ 89.323.181.304 

ACTA 
No FECHA FACTURA 

VALOR   
                   PAGADO 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMADO 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTADO  
1 29/09/2022 CT1 $ 1.154.233.376 $ 88.168.947.928 

83,36% 
 

44,71% 
 

2 11/11/2022 CT4 $ 960.272.433 $ 87.208.675.495 
3 14/12/2022 CT5 $754.058.482 $ 86.454.617.013 
4 14/12/2022 CT6 $478.869.098 $ 85.975.747.915 
5 1/03/2023 CT7 $ 618.676.495 $ 85.357.071.420 
6 25/05/2023 CT10 $ 2.495.163.918 $ 82.861.907.502 
8 28/06/2023 CT12 $1.919.647.789 $ 80.942.259.713 
9 27/07/2023 CT13 $1.956.237.104 $ 78.986.022.609 

10 29/08/2023 CT15 $ 1.228.326.752 $ 77.757.695.857 
11 28/09/2023 CT17 $ 613.008.378 $ 77.144.687.479 
12 28/09/2023 CT18 $ 252.141.930 $ 76.892.545.549 
13 21/05/2024 CH1 $419.020.007 $ 76.473.525.542 
14 14/06/2024 CH4 $1.032.746.022 $ 75.440.779.520 
15 04/07/2024 CH5 $253.803.354 $75.186.976.168 
16 11/07/2024 CH6 $998.113.744 $74.188.862.422 
17 15/08/2024 CH7 $320.000.000 $ 73.868.862.422 
18 15/08/2024 CH8 $876.849.101 $ 72.992.013.321 
19 9/09/2024 CH9 $ 283.470.225 $ 72.708.543.096 
20 12/09/2024 CH11 $ 873.829.704 $ 71.834.713.392 
21 19/09/2024 CH12 $ 261.431.793 $ 71.573.281.599 
22 7/10/2024 CH13 $812.150.711   $ 70.761.130.888  
23 28/11/2024 CH15 $1.114.960.190 $ 69.646.170.698 

 19/11/2024 Res. 1202 $1.252.839.264 $68.393.331.434 
24 28/11/2024 CH16 $504.118.124 $ 67.889.213.310 
25 18/12/2024 CH17 $659.813.764 $ 67.229.399.546 
26 27/12/2024 CH18 $448.252.075 $ 66.781.147.471 
27 28/01/2025 CH19 $876.598.115 $65.904.558.356 

    28 28/01/2025 CH20 $549.925.576 $65.354.623.780 
29 

20/02/2025 CH01 $2.609.700.200 $62.744.923.580 
 CH02 

30  
13/03/2025 

CH03 
$2.697.298.920 $60.047.624.660 

 CHO4 
31 31/03/2025 CHO5 $1.176.468.897 $ 58.871.155.763 
32 21/04/2025 CHO6 $1.044.603.671 $ 57.826.552.092 
33 24/04/2025 CHO7 $1.243.147.514 $ 56.583.404.578 
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ACTA 
No FECHA FACTURA 

VALOR   
                   PAGADO 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMADO 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTADO  
34 14/05/2025 CH08 $ 968.252.375 $ 55.615.152.203 
35        9/06/2025 CH011 $1.167.089.592             $ 54.448.062.611 
36 26/06/2025 CHO12 $1.842.189.756            $ 52.605.872.855 
37  4/07/2025 CHO13 $1.174.896.587 $ 51.430.976.268 
38 18/07/2025 CHO14 $1.246.051.201 $ 50.184.925.067 

TOTAL                                                                             
  $39.138.256.237 

 
 
 

 

 
 
 
Nota:  

1. El porcentaje de avance físico programado y ejecutado, está de acuerdo a la reprogramación 
del Plan de contingencia 

 
2. El 9/10/2024, se emite Resolución con Comprobante de egreso No 573673 con facturas 

afectadas (reserva) C1 y C6 por valor de $197.648.901 
 

COMPROBANTE 
DE EGRESO FACTURA VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO 

416946 CT1  $   1.154.233.376,00   -   $   23.084.668,00   -   $     8.218.142,00   $        944.024.392,00  
428596  

CT4 
  

$        960.272.433,00  
 

 -  
 

 $   19.205.449,00  
 

 -  
  

$     6.837.140,00  
 $           35.993.624,00  

428597  $        749.393.993,00  
434806 CT5  $        754.058.482,00   -   $   15.081.170,00   -   $     5.368.896,00   $        616.729.352,00  
435729 CT6  $        478.869.098,00   -   $      9.577.382,00   -   $     3.409.548,00   $        391.657.458,00  
447848 CT7  $        618.676.495,00   .   $   12.373.530,00   .   $     4.553.459,00   $        505.854.649,00  
467177 CT10  $   2.495.163.918,00   -   $   49.903.278,00   -   $ 18.364.406,00   $   1.122.080.204,00  
473265 CT10  EMBARGO   -   -   -   -   $        918.065.622,00  
473260 CT12  $   1.919.647.789,00   -   $   38.392.956,00   -   $ 14.128.608,00   $   1.569.580.818,00  

 
479460 

 
CT13 

  
$   1.956.237.104,00  

 
 -  

  
$   39.124.742,00  

 
 -  

 
   14.397.905,00  

  
$   1.599.497.706,00  

485698 CT 15  $   1.228.326.752,00   -   $   24.566.535,00   -   $     9.040.485,00   $   1.004.329.085,00  
 

491954 
CT 17  $        613.008.378,00   -   $   12.260.168,00   -   $     4.511.742,00   $        501.220.169,00  
CT 18  $        252.141.930,00   -   $      5.042.839,00   -   $     1.855.765,00   $        206.161.326,00  

546353 CH1  $419,020,007   -   $      8.380.400,00   -     $     3.184.552,00   $        342.506.954,00  
551710 CH4  $   1.032.746.022,00   -   $   20.654.920,00   -   $     7.848.870,00   $        947.441.201,00  
552815 CH5  $        253.803.354,00   -   $   5.076.067,00   $ 1.928.905,00   $.269.017,00   $    232.839.197,00  
57577 CH6  $        998.113.744,00   -   $ 19.962.275,00   $ 7.585.664,00   $ 4.990.569,00   $    815.858.175,00  

562978 CH 7  $    320.000.000,00   -   $   6.400.000,00   -   $ 2.432.000,00   $    293.568.000,00  
562979 CH 8  $    876.849.101,00   -   $ 17.536.982,00   -   $ 6.664.053,00   $    716.736.455,00  
564026 CH9  $        283.470.225,00   -   $   5.669.405,00   -   $ 2.154.374,00   $    231.708.561,00  
568351 CH11  $        873.829.704,00   -   $ 17.476.594,00   -   $ 6.641.106,00   $    801.651.370,00  
568584 CH12  $        261.431.793,00   -   $      5.228.636,00   -   $     1.986.882,00   $    213.694.347,00  
573680 CH13  $        812.150.711,00   -   $   16.243.014,00   -   $     6.172.345,00   $    663.851.992,00  
574830 CH15  $   1.114.960.190,00   -   $ 22.299.204,00   -   $ 8.473.697,00   $    911.368.459,00  



  INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2025 al 31-07-2025 71 

COMPROBANTE 
DE EGRESO FACTURA VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO 

579993 Res. 1202  $   1.252.839.264,00   -   $ 25.056.785,00   -   $ 9.521.578,00   $ 1.149.354.742,00  
580812 CH16  $        504.118.124,00   -   $ 10.082.362,00   -   $ 3.831.298,00   $    412.066.155,00  
585341 CH17  $        659.813.764,00   -   $   13.196.275,00   -   $     5.014.585,00        $539.331.771,00   
590411 CH18  $        448.252.075,00   -   $      8.965.042,00   -   $     3.406.716,00         $ 366.401.245,00   

  CH19  $        876.598.115,00   -   $   17.531.962,00   -   $     6.662.146,00   $        716.531.498,00  
596461 CH20  $        549.925.576,00   -   $   10.998.512,00   -   $     4.179.434,00   $        449.509.165,00  

  CH01   
$   2.609.700.200,00  

 -   $   19.626.878,00   -   $     7.458.213,00   $        802.150.487,00  
604254 CH02  -   $   32.567.126,00   -   $ 12.375.508,00   $   1.331.018.457,00  

 
608637 

CH03  $        258.359.172,00   -   $      5.167.183,00   -   $     1.963.530,00   $        211.182.787,00  
CHO4  $   2.438.939.748,00   -   $   48.778.795,00   -   $ 18.535.942,00   $   1.993.589.350,00  

609731 CHO5  $   1.176.468.897,00   -   $   23.529.378,00   -   $     8.941.164,00   $        961.645.676,00  
614206 CHO6  $ 1.044.603.671,00   -   $   20.892.073,00   -   $     7.938.988,00   $        853.859.041,00  
614371 CHO7  $   1.243.147.514,00   -   $   24.862.950,00   -   $     9.447.921,00   $   1.016.148.778,00  
619649 CH08  $        968.252.375,00   -   $   19.365.048,00   -   $     7.358.718,00   $        791.449.490,00   
620687 CH011 $1.167.089.592,00             - $23.341.792,00 - $8.869.881,00 $953.979.032,00 
 626086 CHO12 $1.842.189.756,00           - $36.843.795,00 - $14.000.642,00 $1.505.805.906,00 

 CHO13 $1.174.896.587 - $23.497.932 - $$8.929.214 $960.360.470 
 CHO14 $1.246.051.201 - $24.921.024 - $9.469.989 $1.018.522.252 
 CHO15 $795.618.880      
Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado) 
 
  
 
 
2.1.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Calidad del 
servicio 

Nacional de 
Seguros  

400040130 

22/12/2022 22/12/2025 $859.574.760,00  2/5/22 28/4/22 

Cumplimiento 
del contrato 22/04/2022 22/06/2023 $573.049.840,00  2/5/22 28/4/22 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 22/12/2025 $143.262.460,00 

 2/5/22 28/4/22 

Póliza de 
Responsabilidad 
Civil 

400040134 22/04/2022 22/12/2023 $141.896.900,62 
 2/5/22 28/4/22 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  400040133 

22/04/2022 22/06/2024 $20.376.403.531,20  2/5/22 28/4/22 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 22/12/2026 $3.396.067.255,20 

 2/5/22 28/4/22 

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 22/12/2028 $3.707.317.400,00  2/5/22 28/4/22 

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 22/12/2028 $33.960.672.552,00  2/5/22 28/4/22 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 22/12/2024 $3.707.317.400,00 

 2/5/22 28/4/22 

 OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios. 
 
RCE 

ESCRIPCIÓN 

ASEGURADORA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

40004013
4 

09/09/ 
2022 

22/12/ 
2023 

 
 
 

$17.864.636.261,00 

   

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

ASEGURA
DORA 

 
 

PÓLIZA No. 

VIGENCIA  
 
 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

 
Desde 

 
Hasta 

Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del 
contrato 

Nacional de 
Seguros  400040130 

8/09/2022 22/06/2023 $ 573.049.840,00       

Pago de Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

8/09/2022 22/12/2025 $ 143.262.460,00       

Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 $ 859.574.760,00       
 OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN 
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022. 
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR 
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ESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

Nacional De 
seguros 400054634 26/2/ 

2024 
11/5/ 

2026 

 
 
 

$11.420.623.857 

   

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  

40004013
3 

22/04/2022 10/11/2026 $20.376.403.531,20  27/11/2024  

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 10/05/2029 $3.396.067.255,20 

 27/11/2024  

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 10/05/2031 $3.708.505.442,68  27/11/2024  

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 10/05/2031 $33.960.672.552,00  27/11/2024  

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 10/05/2027 $3.707.317.400,00 

 27/11/2024  

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fec
ha 
de 
la 
mod
ifica
ción 
cont
ract
ual 
(dd/
mm/
aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  400040133 

22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,20  11/9/2025  

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 05/01/2031 $3.396.067.255,20 

 11/9/2025  

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 05/01/2033 $3.707.317.400,00  11/9/2025  

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,00  11/9/2025  
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fec
ha 
de 
la 
mod
ifica
ción 
cont
ract
ual 
(dd/
mm/
aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 05/01/2029 $3.707.317.400,00 

  
 

11/9/2025 

 

 
RCE 

ESCRIPCIÓN 

ASEGURADORA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha 
de la 
modific
ación 
contrac
tual 
(dd/m
m/aa) 

Fecha de 
aprobación de 
la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha 
de 
publica
ción 
póliza  
(dd/mm
/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

40004013
4 25/08/2025 05/01/2028 

 
 

 
$11,420,623,857.00 

  
 
 

11/09/2025 

 

 
2.1.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría 

y/o estudios: Cuadro de consolidación de información del Contrato Llave en Mano:  

 
CONTRATO NO. OBJETO VALOR FÍSICA 

% DE EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

5008 de 2022 

Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y 
diseños y adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y 
alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la 
Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

$89.323.181.304 

 
 

45,26% 

 
 

54,74% 

OBSERVACIONES: el Consorcio Tunal 2022, realizó un avance del 15% en la fase de obra, antes de la cesión del contrato 
 

 
2.1. 5.  Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte 
Obra De manera general, durante el mes de julio 2025- se realizaron actividades Se completa fundida de columnas piso 5 en zona B. 
Se realiza fundida de placa piso 4 ejes (B-C) (1-4). Se realizó fundida de escalera eje A´-1 de sótano a piso 1 Se realizó fundida de 
escalera eje I-9 piso 3 a 4. Se inició armado de formaleta y aceros escalera eje B-1 piso 1 a piso 2 Fabricación ductos HVAC lámina 
galvanizada Armado de formaleta para placa piso 6 zona B. Armado de aceros y fundida columnas piso 4 y piso 5 ejes A (1-4). Armado 
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y fundida de escalera eje A´-1 de piso 1 a piso 2. Armado de formaleta escalera eje I-9 piso 4 a 5. Conformación de terreno y escarificado 
en ejes (F-G) (4-7) previo al inicio de excavación para construcción de dados y zapatas eje G. Instalación de soportes y tuberías red 
troncal de gases medicinales en zona B. Instalación y pruebas de red sanitaria piso 1 y piso 2. Fundida placa piso 5 eje A (1-3). Fundida 
muros en concreto para soporte descanso escalera eje A-1 piso 3 a 4 zona B. Actividades en zona B ejes (4-6) (B-C) instalación de 
ductos HVAC en sótano. Instalación de redes sanitarias descolgadas en piso 1 zona A. Fundida placa piso 6 zona B ejes (3-7) (A-G). 
Construcción de fachada en ladrillo gran formato eje J (14-10) de piso 1 a piso 2. Se retomaron actividades de mampostería interior en 
sótano con nuevo subcontratista, completando en altura muros de dependencias zona A. Limpieza y recalces de muros de contención 
en sótano zona A en ajustes a remates definitivos. Se inició instalación de ductos de retorno en piso 1 Zona A. La Interventoría también 
supervisa y verifica el cumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales suministrados y de la realización de los ensayos 
correspondientes acorde con lo requerido por la normativa vigente, cuyos soportes se anexan al presente informe. 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
Obra: En el mes de julio 2025 se tiene programado definir a partir de la interventoría validar y hacer el seguimiento al avance de obra 
teniendo en cuenta el atraso que se presenta al día de hoy. 
 

 
 

2.1.6. Información básica Interventoría: 
 

Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 
Estado actual del Contrato: Vigente 

Objeto 
Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera y Ambiental para la elaboración, 
actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

Contratista  
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701 
PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ – HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA 
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70% 

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Valor $7.214.261.155 Duración inicial 
(meses) 20 meses  

Fecha de iniciación: 
(Con fecha de suscripción 21/04/2022) 20/05/2022 

Fecha de 
terminación 
inicial: 

19/01/2024 

Prórrogas No 1 (20/03/2024) Desde el 21 de marzo 2024   hasta el 20 de abril del 2024 
Prórrogas No 2 (19/04/2024) Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024 
Prórrogas No 3 (25/04/2024) Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024.                      (cinco (5) meses y cinco (5) días 
Prórrogas No 4 (4/10/2024) Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 5 (12/10/2024) Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 6 (19/10/2024) Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 7 (25/10/2024) Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 8 (6/11/2024) Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 9 (7/11/2024) Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 10 (14/11/2024) Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 11 (22/11/2024) Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025 

Suspensiones: (1) 21/12/2023 
Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con 
posibles que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la etapa 
precontractual) 

Suspensiones: (2) 19/11/2024 Del 19/11/2024 al 25/11/2024  
Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 
Reinicio (2) 22/11/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintidós (22) de noviembre de 2024. 
Adición No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $1.647.224.934 cesionarios 
Adición No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $4.144.363.094  
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Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (1) 
25/04/2024 

Otrosí 1:  
MODIFICACIÓN No. 1 Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO en mención, (…) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00). 
El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adición 1 y prórroga No 3, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco 
(5) meses y cinco (5) días, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de 
interventoría No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($1.647.224.934,00)”. 
 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (2) 
22/11/2024 

Otrosí 2: MODIFICACIÓN No. 2 
El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adición 2 y prórroga No 11, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato a partir del veintitrés 
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidós (22) de diciembre de 2025  

Fecha Actual Terminación 22/12/2025 (prórroga No 11) 

Valor Actual Contrato $13.005.849.183 
 

 
Nota: El 20/04/2024, la SDS-FFDS, autoriza el uso de excedentes al Convenio 2806257 de 2022, mediante MODIFICACIÓN 
No. 1 Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO en mención, (…) 
AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de 
los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la 
interventoría, por 5 meses y 5 días calendario, requeridos y avalados por la Interventoría. 
 
El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adición 1 y prórroga No 3, al Contrato de Interventoría de Obra No 5009-2022: 
PRORROGAR el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) días, desde el 29 
de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de interventoría No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($1.647.224.934,00)”. 
 
 
 
2.1.7.  Relación de pagos e indicadores de avance 
                                                                                                                             Valor: $13.005.849.183 

ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   

PAGADO 
(Valor bruto) 

SALDO POR EJECUTAR % AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

1 27/07/2022 FE 5 $ 132.142.459   $7.082.118.696  

83,36%  80.59%  

2 11/08/2022 FE 6 $ 360.713.059  $ 6.721.405.637  
3 30/08/2022 FE 7 $ 360.713.059  $ 6.360.692.578  
4 27/09/2022 FE 8 $ 360.713.059  $ 5.999.979.519  
5 1/11/2022 FE 9 $ 360.713.059  $ 5.639.266.460  
6 14/12/2022 FE 10 $ 312.954.648   $5.326.311.812  
7 14/12/2022 FE 12 $ 312.954.648  $ 5.013.357.164  
8 17/02/2023 FE 14 $ 297.663.988  $ 4.715.693.176  
9 24/02/2023 FE 17 $ 305.329.174  $ 4.410.364.002  

10 24/03/2023 FE 19 $ 330.372.707  $ 4.079.991.295  
11 28/04/2023 FE 20 $ 275.820.264  $ 3.804.171.031  
12 16/05/2023 FE 23 $ 231.696.853  $ 3.572.474.178  
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033  $ 3.348.448.145  
14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345  $ 3.123.578.800  
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ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   

PAGADO 
(Valor bruto) 

SALDO POR EJECUTAR % AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

15 29/08/2023 FE 27 $ 216.966.601  $ 2.906.612.199  
16 28/09/2023 FE 28 $ 206.564.139 $ 2.700.048.060  
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $ 2.514.655.470  
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778   $ 2.300.705.692  
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326   $2.118.968.366  
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $ 1.939.298.836  
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036   $1.814.478.800  
22 27/03/2024 FE-38 $ 1.477.694.301 $$336.784.499 
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $ 192.499.272 

ADICION 
N°1 

(25/04/2024) 
 1.647.224.934 

    NUEVO SALDO 
    $ 1.839.724.206 

24 9/05/2024 FE-41  $31.881.772  $ 1.807.842.434 
25 22/05/2024 FE-42  $192.499.273  $ 1.615.343.161 
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $ 1.301.101.765 
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $ 990.341.522 
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438 
29 20/09/2024 FE-47 $ 293.775.456 $ 394.154.982 
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599 

ADICION 
N°2 

(22/11/2024 
  

 
$4.144.363.094 

    NUEVO SALDO 
    $ 4.221.397.693 

31 18/12/2024 FE50 $101.968.702 
$4.119.428.991 

FE52 

32 28/02/2025 FE54 $609.352.202 $ 3.510.076.789 
 FE55 

33 31/03/2025 FE057 $270.226.262 $ 3.239.850.527 
34 21/03/2025 FE59 $261.463.594 $ 2.978.386.933 
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548             $ 2.752.455.385 
36 18/07/2025 FE63 $228.238.152 $ 2.524.217.233 

TOTAL          $10.481.631.950 
   

 
 
 

COMPROBANTE 
DE EGRESO FACTURA VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO 

404985 FE-5  $      111.044.083,00   $         21.098.376,00   $            6.662.645,00   $        3.164.756,00   $             961.642,00   $         107.583.950,00  

410029 FE-6  $      303.120.218,00   $         57.592.841,00   $         18.187.213,00   $        8.638.926,00   $        2.625.021,00   $         293.674.992,00  

411064 FE-7  $      303.120.218,00   $         57.592.841,00   $         18.187.213,00   $        8.638.926,00   $        2.625.021,00   $         293.674.992,00  

416935 FE-8  $      303.120.218,00   $         57.592.841,00   $         18.187.213,00   $        8.638.926,00   $        2.625.021,00   $         293.674.992,00  

423748 FE-9  $      303.120.218,00   $         57.592.841,00   $         18.187.213,00   $        8.638.926,00   $        2.625.021,00   $         293.674.992,00  

434784 FE-10  $      262.987.099,00   $         49.967.549,00   $         15.779.226,00   $        7.495.132,00   $        2.277.468,00   $         254.792.421,00  

434805 FE-12  $      262.987.099,00   $         49.967.549,00   $         15.779.226,00   $        7.495.132,00   $        2.277.468,00   $         254.792.421,00  

447005 FE-14  $      250.137.805,00   $         47.526.183,00   $         15.008.268,00   $        7.128.927,00   $        2.166.193,00   $         242.343.511,00  

447807 FE-17  $      256.579.138,00   $         48.750.036,00   $         15.394.748,00   $        7.312.505,00   $        2.221.975,00   $         248.584.132,00  

453935 FE-19  $      277.624.123,00   $         52.748.583,00   $         16.657.447,00   $        7.912.288,00   $        2.404.225,00   $         268.973.355,00  

460213 FE-20  $      231.781.734,00   $         44.038.529,00   $         13.906.904,00   $        6.605.779,00   $        2.007.230,00   $         224.559.415,00  
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COMPROBANTE 
DE EGRESO FACTURA VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO 

467169 FE-23  $      194.703.238,00   $         36.993.615,00   $         11.682.194,00   $        5.549.042,00   $        1.686.130,00   $         188.636.286,00  

473261 FE-24  $      188.257.171,00   $         35.768.862,00   $         11.295.430,00   $        5.365.329,00   $        1.630.307,00   $         182.391.078,00  

479485 FE25  $      188.965.836,00   $         35.903.509,00   $         11.337.950,00   $        5.385.526,00   $        1.636.444,00   $         183.077.661,00  

485699 FE27  $      182.324.875,00   $         34.641.726,00   $         10.939.493,00   $        5.196.259,00   $        1.578.933,00   $         176.643.632,00  

.491992 FE28  $      173.583.310,00   $         32.980.829,00   $         10.414.999,00   $        4.947.124,00   $        1.503.231,00   $         168.174.454,00  

498342 FE-29  $      155.792.092,00   $         29.600.498,00   $         11.475.646,00   $        4.440.075,00   $        1.349.160,00   $         150.937.609,00  

503829 FE-31  $      213.949.778,00   $         40.650.459,00   $            7.723.587,00   $        5.124.007,00   $        1.556.979,00   $         174.187.481,00  

503829 FE-32  $      181.737.326,00   $         34.530.093,00   $            6.560.718,00   $        4.352.533,00   $        1.322.559,00   $         147.961.672,00  

509874 FE-33  $      179.669.530,00   $         28.686.732,00   $            9.058.968,00   $        4.303.010,00   $        1.307.511,00   $         146.278.174,00  

521965 FE-36  $      124.820.036,00   $         19.929.250,00   $            6.293.447,00   $        2.989.387,00   $             908.354,00   $         101.622.390,00  

534166 FE-38  $ 1.477.694.301,00   $      235.934.384,00   $         74.505.595,00   $     35.390.158,00   $     10.753.641,00   $     1.203.066.667,00  

540324 FE39  $      121.248.089,00   $         23.037.137,00   $            7.274.885,00   $        3.455.571,00   $        1.050.008,00   $         117.469.999,00  

546543 FE41  $         26.791.405,00   $            5.090.367,00   $            1.607.484,00   $             763.555,00   $             232.014,00   $         156.723.525,00  

546543 FE42  $      161.764.094,00   $         30.735.178,00   $            9.705.846,00   $        4.610.277,00   $        1.400.877,00   $         156.723.525,00  

557578 FE44  $      314.241.396,00   $         50.172.996,00   $         15.844.104,00   $        7.525.949,00   $        2.286.832,00   $         255.840.029,00  

557578 FE45  $      310.760.243,00   $         49.617.182,00   $         15.668.584,00   $        7.442.577,00   $        2.261.499,00   $         253.005.844,00  

563850 FE 46  $      254.126.961,00   $         48.284.123,00   $         15.247.618,00   $        7.242.618,00   $        2.200.739,00   $         246.208.366,00  

568583 FE-47  $      293.775.456,00   $     46.905.325,00   $     14.812.208,00   $     7.035.799,00   $     2.137.895,00   $     239.177.657,00  

573826 FE 48  $      317.120.383,00   $     50.632.666,00   $     15.989.263,00   $     7.594.900,00   $     2.307.784,00   $     258.183.959,00  

585342 FE 50  $         67.827.048,00   $         12.887.139,00   $            4.069.623,00   $        1.933.071,00   $             587.382,00   $          65.713.557,00  

FE 52  $         17.860.937,00   $            3.393.578,00   $            1.071.656,00   $             509.037,00   $             154.676,00   $           17.304.389,00  

604255 FE 54  $      609.352.202,00   $         46.565.524,00   $         14.704.902,00   $        6.984.829,00   $        2.122.408,00   $         237.444.957,00  

FE 55  $         50.726.004,00   $         16.018.738,00   $        7.608.901,00   $        2.312.038,00   $         258.659.905,00  

609728 FE057  $      270.226.262,00   $         43.145.370,00   $         13.624.854,00   $        6.471.805,00   $        1.966.521,00   $220.005.051   
614205 FE59  $      261.463.594,00   $         41.746.288,00   $         13.183.038,00   $        6.261.943,00   $        1.902.752,00   $         212.870.915,00  

625234 FE61 $225.931.548,00             $36.073.104,00 $11.391.507,00 $5.410.966,00 $1.644.174,00 $183.942.454,00 

630874 FE63 $228.238.152 $36.441.386 $11.507.806 $5.466.208 $1.660.960 $185.820.379 
2.1.8. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 21/06/2024 $2.164.278.346.50   2/05/2022 30/04/2022 
Estabilidad y calidad de la 
obra 21/12/2023 21/12/2028 $ 1.607.130.577,50   2/05/2022 30/04/2022 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 21/12/2026 $ 360.713.057,75   2/05/2022 30/04/2022 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

21/12/2023 21/12/2024 $ 1.442.852.231,00   2/05/2022 30/04/2022 

Provisiones de Repuestos 21/12/2023 21/12/2028 $ 1.442.852.231,00   2/05/2022 30/04/2022 
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RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00 
 2/5/22 30/4/22 

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00  2/5/22 30/4/22 

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00 
 2/5/22 30/4/22 

OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 04/04/2025 $2.658.445.826.70     
Estabilidad y calidad de la 
obra 21/04/2022 04/10/2027 $ 4.430.743.044,50     

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

04/10/2024 21/12/2028 $ 443,074,044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2028 $ 1.772.297.217,80     
         

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones 

Seguros del 
Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 12/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 12/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 21/12/2028 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80     
         

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 25/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 25/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 21/12/2029 $ 4.430.743.044,50     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 30/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 31/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 20/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 20/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     
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RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 07/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 07/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 21/04/2022 14/05/2025 $2.658.445.826.70     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 14/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 19/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 19/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 19/05/2025 $3.901.754.754.90     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 19/11/2027 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 22/06/2025 $3.901.754.754.90     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 22/12/2028 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 21/04/2022 22/06/2026 $3.901.754.754.90     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 22/12/2028 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     

 
 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

 
Nota: Las pólizas entre otras de: PRÓRROGA 1, POLIZA PRÓRROGA 2, POLIZA PRÓRROGA 3, 
OTROSI ACLARATORIO No.01, la actualización, se encuentran en revisión por parte de la Dirección 
de Contratación de la Subred Sur.  En el mes de febrero 2025, se informa que 3 pólizas presentadas 
fueron rechazadas por diferentes motivos (por parte de Contratación Subred Sur), los cuales de 
ajustaron y enviaron a Contratación para revisión y aprobación, serán registradas y anexadas en el 
seguimiento del mes de marzo 2025. 
 
 
2.1.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría y/o 
estudios: Cuadro de consolidación de información del contrato de Interventoría del Contrato de 
obra Llave en Mano:   

CONTRA-
TO NO. OBJETO VALOR 

FÍSICO 
% DE 

EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

5009-2022 

Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, 
Financiera y Ambiental para la elaboración, 
actualización y ajuste a los estudios y diseños y 
adecuación, ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento 
de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la 
Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

$13.005.849.183 

 
 
 

45,26% 

 
 
 

54,74% 
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OBSERVACIONES:    
 
2.1.10. Descripción actividades Interventoría 
 

Acciones Realizadas en el Período 

Durante el mes de julio 2025, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades y avance en la ejecución del Contrato 
Llave en Mano 5008-22, registradas previamente en el numeral  
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
En el mes de agosto 2025 se tiene programado que la interventoría haga el seguimiento y valide de la programación y la 
prorroga al contrato llave en mano 508-22 
 

 
2.2 Ejecución del componente  

 
Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la 
información correspondiente a los numerales 2.2 Ejecución del componente (obra) hasta 2.2.10. 
Descripción. se registró previamente, desde el numeral 2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL 
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripción (actividades Interventoría del Contrato Llave en Mano). 
 
 
2.2.1 Información básica: 
 
Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Modificaciones / aclaraciones / 
otrosí  (1) - Fecha  

Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.2.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
 

ACTA No  FECHA FACTURA VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
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TOTAL $ $   
 

COMPROBANTE DE 
EGRESO FACTURA VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL 
GIRADO 

        
(Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado) 
 
2.2.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios. 
 
2.2.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:  
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

% DE 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 

 
2.2.5. Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Período 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período 
 

 
 
2.2.6. Información básica Interventoría: 
 

Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
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Modificaciones / aclaraciones / otrosí 
(1) - Fecha  

Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.2.7. Relación de pagos e indicadores de avance 
 
ACTA No  FECHA FACTURA VALOR 

PAGADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
   $ $   
TOTAL $ $   

 
COMPROBANTE DE 

EGRESO FACTURA VALOR FINAL 
FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO 

        
(Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado) 
 
 2.2.8. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios. 
 
 
2.2.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:  
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

 
% DE EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 

 
2.2.10. Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Período 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período 
 
 
 

 
2.3 Ejecución del componente dotación 
Para cada contrato de dotación suministrar la siguiente información: 
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Nota: Debido a que, como se registró anteriormente, en la ejecución del presente Convenio, se 
suscribió contrato Llave en Mano que incluye dotación, no se registra la información correspondiente 
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA 
 
2.3.1 Información básica: 
 

Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato o contratos. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.3.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
 
ACTA No/ 

No de 
Contrato 

FECHA FACTURA VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
   $ $   
TOTAL $ $   
 
PROVEEDOR 

No de Contrato 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 
FACTURA 

(No y Fecha) 
VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL 
GIRADO 

         
(Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado) 
 
2.3.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza 
(dd/mm/aa) 
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OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios. 
 
2.3.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación: 
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

% DE 
EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 
 
2.3.5. Descripción Dotación 
 

Acciones Realizadas en el Período informado 
Biomédica: 
En el mes de julio de 2025, del contrato llave en mano 5008-22, en mesa de trabajo se realizaron observaciones a 
las marcas de algunos equipos de la matriz presentada por el contratista del consorcio Tunal debido a la experiencia 
presentada en las diferentes sedes de la Subred y que pueda ser evaluado por la interventoría. 
 
Mobiliario:  
En el mes de junio 2025, Con relación a la fase 3 de Dotación y alistamiento, se reporta para la semana 149 que 
se debería tener un avance en gestión de compras del 57,29% y a la fecha de control se mantiene un avance 
reportado del 13,38% correspondiente a los reembolsos aprobados para mobiliario y Tics. La desviación representa 
el -43,91% del rubro presupuestal para este componente. 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período informado 
Dotación:   
Biomédica:  
En el mes de agosto 2025, una vez sea verificada la matriz del listado con las observaciones dadas relacionadas 
con la marca de los equipos presentados, se procederá a dar visto bueno para darle continuidad al proceso de 
dotación, del contrato llave en mano 5008-22. 
 
Mobiliario: 
En el mes de agosto 2025, se continuará con el seguimiento al proveedor adjudicado, en lo correspondiente al 
proceso de elaboración y almacenamiento del mobiliario contratado. 
 

 
 
2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Públicos 
 
 

LICENCIAS y/o PERMISO COMENTARIOS VIGENCIA 
Bomberos el consorcio finalmente radicó el diseño 

ante el Cuerpo de Bomberos para su 
aprobación formal. 

- 

Licencia de Construcción Licencia de Construcción: Se cuenta con 
licencia LIC: 11001- 1-23-2576 

Revalidada por 1 año hasta el 17 de abril de 
2026. 

PMT El 18 de julio de 2025 se remitió PMT 
aprobado por la Secretaría de Movilidad 

30 de julio de 2026 

PRM Se realizó reunión el 03 de julio con Subred 
Sur, área ambiental Hospital, Contratista e 
Interventoría para mesa técnica revisión 
PRM y Urbanismo con el fin de realizar 
seguimiento a vigencias ejecución, etapas y 

Diciembre de 2026 
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preliminares para coordinación intervención 
zona hospital. 

 
 

SERVICIOS CONEXIÓN PROVISIONAL FACTIBILIDAD ESTADO TRÁMITE CONEXIÓN 
DEFINITIVA 

VIGENCIA 

VANTI - - Urgente: Solicitud atención 
observaciones de la interventoría - 
respuesta Trámite Pendiente Vanti – 
Hospital Tunal, La interventoría 
ha emitido una Alerta Naranja y ha 
solicitado una gestión prioritaria. 
Vanti emitió observaciones el 9 de 
julio de 2025. Consorcio Hospital 
informó que el 17 de julio se 
radicaron planos ajustados a Vanti. 
Vanti dio respuesta 31 de julio 
indicando que la ubicación del 
regulador de primera etapa no 
cumple ubicación entre las dos 
estructuras de los edificios según 
diseño. (Observación que realizó la 
Interventoría desde el mes de marzo-
25). Pendiente respuesta del 
Consorcio Hospital para entrega de 
ajustes solicitados por Vanti. 

- 

Provisional de 
acueducto 

TPO - Aplazamiento de visita de la EAAB-
ESP debido a la falta de instalación 
de registros obligatorios en la red de 
suministro T.P.O. provisional de obra, 
08 de julio se realizó visita técnica por 
parte de EAAB para verificar 
instalación de válvulas y medidor. Se 
solicitó reubicar nicho medidor, el 
cual, se ajustó el 10 de julio de 2025 
según lo solicitado por el acueducto. 
Se realizó visita del acueducto el 14 
de julio de 2025 en la cual se notificó 
la falta de la tapa de la caja de 
inspección. El Consorcio Hospital 
realizará el suministro de esta caja 
durante la semana. Se radicaron 
documentos el 23 de julio de 2025 al 
acueducto. Se realizó la construcción 
de la tapa de inspección del pozo 
interno existente. Pendiente 
respuesta de EAAB para confirmar 
visita de instalación medidor de la red 
provisional de acueducto. 

- 

ENEL Aprobación definitiva Renovación y 
factibilidad 

Respuesta ENEL APOBACION 
factibilidad eléctrica #1500282735, 
Proyecto EDIFICIO URGENCIAS 
USS EL TUNAL, El 15 de julio de 
2025 se sostuvo reunión con Enel 
para diligenciar los formatos de la 
factibilidad, permitiendo al Consorcio 
Hospital radicar la solicitud ese 
mismo día. Aprobada la factibilidad 
eléctrica por Enel con radicado 
#1500282735, vigencia hasta el 23 
de julio de 2026. Interventoría envió 
al Consorcio Hospital correo 
electrónico con la lista de chequeo 
documental para radicar proyecto 
Serie 3. Al cierre del mes de julio de 
2025, el Consorcio Hospital se 
encuentra adelantando la 
actualización del diseño Serie 3 para 
radiación del proyecto de conexión 
definitiva a ENEL. 

- 
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EAAB Definitivo acueducto  Se cuenta con concepto técnico de 
redes. Se tramitará cuando el 
proyecto cuente con un avance del 
70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 

 

VANTI Definitivo gas natural  Vanti emitió observaciones el 9 de 
julio de 2025. Consorcio Hospital 
informó que el 17 de julio se 
radicaron planos ajustados a Vanti. 
Vanti dio respuesta 31 de julio 
indicando que la ubicación del 
regulador de primera etapa no 
cumple ubicación entre las dos 
estructuras de los edificios según 
diseño. (Observación que realizó la 
Interventoría desde el mes de marzo-
25). Pendiente respuesta del 
Consorcio Hospital para entrega de 
ajustes solicitados por Vanti. 

 

Inventario Forestal   El 18 de julio de 2025 el Consorcio 
Hospital mencionó en comité que 
estaba consultando con la entidad el 
estado del trámite. Pendiente 
respuesta de la entidad. 

 

 
Con relación a los trámites, licencias y servicios públicos, la Interventoría realiza vigilancia y control 
permanente al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los trámites y permisos 
necesarios para la conexión y entrada en operación del proyecto, verificación del vencimiento de las vigencias 
de permisos en curso. La Interventoría realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relación con el 
avance en los procesos en curso para trámites de servicios provisionales y definitivos, así como de los 
permisos y autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras. 
 
 

3. EJECUCIÓN 
 

3.1 Resumen de la ejecución del Convenio a la fecha: 
 

Detalle de componentes del convenio 
interadministrativo No. 

Fecha de compromiso 
(RP)  Valor Compromiso  

(RP) 
Valor Físico 
Facturado 

Valor Físico Ejecutado 
Pagado 

Porcentaje 
Físico 

Ejecución a 
la fecha 

Valor del convenio (FFDS) (Incluye vr 
de Indexación de VF) 

RP #3601 del 
31/08/2021 por valor 
de $23.610.024.440   
CDP VF 2023 por 
$75.491.915.560 

 
 

$ 105.245.995.345 
 

   

Gastos del convenio 
Contrato Llave en mano: (No 
5008/2022) 

 
1. Estudios y diseños 
2. Obra 
3. Dotación 

 
CRP #13925 del 
21/04/2022 
 

$89.323.181.304 

 
 
 
 
 

TOTAL (EyD, Obra 
y Dotación) 

$40.427.671.858 
 
 
 
 

 
 

TOTAL (EyD, Obra y 
Dotación) 

$40.427.671.858 
 

 
 
 
 
 
 
45,26% 

Interventoría  
(No 5009/2022) 

CRP #13903 del 
20/04/2022 

$13.005.849.183 
 

       $11.651.940.283 
  

             $11.651.940.283 
 

80,59% 
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Detalle de componentes del convenio 
interadministrativo No. 

Fecha de compromiso 
(RP)  Valor Compromiso  

(RP) 
Valor Físico 
Facturado 

Valor Físico Ejecutado 
Pagado 

Porcentaje 
Físico 

Ejecución a 
la fecha 

Otros (discriminar el objeto del 
gasto) 

           NA 

Gastos administrativos para 
contratación estudios diseños, obras 
e interventoría (EGAT) 

  
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

100% 
 

Gastos administrativos para 
contratación de Dotación y 
mobiliario (EGAT) 
Total, gastos del convenio  $104.052.223.835 $53.802.805.489 

 
$53.802.805.489 

 
51.71% 

Saldo del convenio   $1.193.771.510       
Rendimientos financieros 
acumulados 

$ 8.816.579.102,61 
 

Devolución  
de rendimientos financieros. 

NA  

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano 
e Interventoría) y refiere el avance en la ejecución física del proyecto. 

 
3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO: 

 
Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminación de la construcción de 5 infraestructuras de 
Unidades de Servicios de Salud. 
 

CRITERIOS DE 
INDICADOR 

Adjudicación de 
obra  
(%) 

Ejecución en 
Obra 
(%) 

Adjudicación 
dotación 

(%) 

Dotación 
Entregada 

(%) 

Cálculo del 
indicador 

(%) 
Programado 100% 83,36% 0% 0%  

Ejecutado * 100% 45,26% 0% 0%  

        *Línea base Segplan 15%  

*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 15% en la fase 
de obra. 

 
4. OTROS: 

 
4.1. Relación de visitas de entes de control: A continuación, deberá relacionar las visitas recibidas 
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias 
 

 
Ente de control 

 
Fecha de 

visita 

 
Hallazgos 

 
Resumen del plan de acción adoptado o 

acciones adelantadas 
NA 

 
NA NA NA 

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica). 
 

• El informe No. 45 correspondiente a la ejecución del mes de junio de 2025, dando 
cumplimiento a la última directriz de la SDS, fue cargado el día 5 de agosto de 2025, en 
DRIVE: sharepoint en el link: 
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docume
ntos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAnlisisdeDatosSDS%2Fsubpla
neacion%2FDocumentos%20compartidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUBRED%20SU
R%2FSOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true&ga=1, con el fin 
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de recibir las observaciones correspondientes por parte de la SDS, y después proceder al 
ajuste de las mismas y realizar la radicación del informe ajustado, por medio de agilsalud, 
de acuerdo con la nueva directriz de laSDS. Actualmente, en espera de observaciones por 
parte de la SDS. 
 

• El 9 de julio2025, se realizó reunión de veedores del proyecto, donde se realizó recorrido por 
la obra del proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal, recibiendo además información de 
avances de la misma. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

A continuación, se presenta avances en la ejecución del Convenio 2806257 de 2021. Julio 2025: 
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Elaborado por Profesional SISS ESE. 
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