ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

FECHA DE PRESENTACION: Septiembre 2025 PERIODO: Desde 01/08/2025 al 31/08/2025
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Objeto:

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, econdmicos y técnicos, que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuacion, ampliacion, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotaciéon de los servicios de Urgencias,
Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios
de Salud El Tunal’.

Valor del Convenio
inicial:

Valor Fuente Registro Presupuestal
RP #3601 de 31/08/2021 por
$99.101.940.000 valor de $23.610.024.440
$100.092.959.400 FFDS CDP VE 2023 por
$75.491.915.560
$991.019.400 ESE

Adiciones: () — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/04/2024

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria de obra, por 5 meses y 5 dias calendario.

Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
22/11/2024

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del
personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del afio 2025.

Valor actual del
convenio:

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexacion de vigencias futuras, Valor
actual: $106.237.014.745

Fecha Suscripcion:

31/08/2021 |

Fecha de inicio:

43 meses:

Fase | Preconstruccion:
20 meses

Fase Il Construccion:
18 meses

Fase Il Alistamiento y

puesta en servicio:
5 meses

Plazo de ejecucion Inicial:

13/09/2021 48 meses y 5 dias

Fase I: 20 meses

Fase Il:

18 meses + 5 mesesy 5
dias= 23 meses y 5 dias

Fase ll: 5 meses

Plazo de ejecucion- Modificatorio
No. 1:

57 meses y 13 dias
Fase I: 18 meses + 8 dias

Plazo de ejecucion actual-
Modificatorio No. 2:
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Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Fase Il: (23 meses +5 dias
+11 meses)=34 meses + 5
dias
Fase lll: 5 meses
::neiz?;;,de terminacion 12/04/2025 Prérrogas acumuladas: Fecha
No meses:
57 meses y 13 dias (fase Del Al AA-MM-DD
LIy 1)
Prorroga No 1 14 meses y 13 dias Del 13/04/2025 Al 26/06/2026 2024/11/22

Fecha de terminacion
actual:

26/06/2026 (Fecha de terminacion de la Fase de Estudios y Disefios: 24/11/2023)

Estado del convenio:

Vigente

Descripcion estado del
Convenio.

El Convenio se encuentra en ejecucion de la Fase II-Construccion:

Fecha de Suscripcién de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoria de Obra No.
5009 de 2022, el 20/05/2022

Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de obra No
5009 de 2022, el 20/05/2022

Como se registra en los items correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron
suspendidos por gestion de Cesién del Contrato 5008 de 2022. El dia 21 de febrero 2024,
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.

El dia 26 de febrero 2024, se firmo la cesion del contrato 5008-2022 al Cesionario

DAVID LEONARDO MORALES GALAN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Aclaraciones

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de
2021), se declaré desierto y debido a que el proceso de interventoria, es accesorio del proceso de obra:
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”’, mediante la Resolucién 0059 del 21 de enero de 2022 se
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para
contratar la Interventoria.

Posteriormente, se adelanté un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6
de abril de 2022, se emitié la Resoluciéon de adjudicacion No. 385 por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021,
culminando con la Resolucién No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No.
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.

El 16 de noviembre 2023, se radica actualizacion del proyecto "Adecuacién, ampliacion, construccion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento y dotacién de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con
radicado No. 2023ER39226.

La actualizacién en mencion se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorizacion de la prérroga del contrato
de Interventoria No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoria, se autoriza prérroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoria, asi como la adicién de este Ultimo contrato 5009 de
2022).

El dia 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adicion a interventoria, mediante oficio con
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226

Por la intencién de Cesién del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS.
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Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoria dado que no se ha
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la
suspension se realizé por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacion de la Subred Sur, se aprobé la cesion
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la Cédula de Ciudadania
No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacién se realiza una vez
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001
de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en SECOP 2,
se dio reinicié a este Contrato el dia 21 de febrero de 2024. El mismo dia 21 de febrero de 2024, se
reinicio el contrato No 5009 de 2022 de Interventoria.

La gestion de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de Obra No 5009 de 2022, se
continlia describiendo en el Numeral 2. Contratacion derivada del Convenio.

Modificatorio No. 1

MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del convenio
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
en cinco (5) meses y cinco (5) dias calendario, con el fin de ampliar la fase de
construccion a veintitrés (23) meses y 5 dias calendario, o hasta recibir a satisfaccion
por parte de la Subred la Obra y la dotacion hospitaliza instalada lista para su
operacion y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para
la utilizaciéon segura de los equipos biomédicos.

20/04/2024

Modificatorio No. 2

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construccion a treinta y cuatro
(34) meses, o hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacién
hospitalaria instalada lista para su operacién y funcionamiento acorde con los
requerimientos normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos
22/11/2024 biomédicos.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO - PLAZO DEL
CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE
(14) MESES Y TRECE (13) DIAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara
asi: CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecucion para el
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DIAS,
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 1

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00),
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra,
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoria, por 5 meses y
5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.

20/04/2024

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 2

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de
los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de
diciembre del afio 2025.

22/11/2024

1.2 SUPERVISION
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Sandoval

NOMBRE CARGO TELEFONO
Viviana Marcela Clavijo Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000
Claudia Esperanza Amézquita | Directora de Infraestructura y Tecnologia 3649090

1.2.1 Conformacion del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.

NOMBRE

CARGO CORREO ELECTRONICO

Viviana Marcela Clavijo

Gerente subredsur@saludcapital.gov.co

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.

Maria Elena Restrepo
Garcia

Médico especialista proyectos- Subred Sur | De |a lider:

liderproyectos@subredsur.gov.co

Claudia Esperanza
Amézquita Sandoval
(Integrante 1)

Directora de Infraestructura y Tecnologia

Cesamezquita@saludcapital.gov.co

Carlos Carderio | Referente del proyecto- Direccién de |Cacardeno@saludcapital.gov.co
(Integrante 2) Infraestructura y Tecnologia SDS
Camilo Vanegas | Referente del proyecto- Direccion de | Cavanegas@saludcapital.gov.co

(Suplente del Integrante
2)

Infraestructura y Tecnologia SDS

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred

Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas | Evidencias y

generales descritas en el convenio O en el periodo objeto del informe-|soporte
g g referente a la obligacion) (Especificar ruta
4 3 de ubicacion en el

zl2|&|8% CD digital)

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del El  cumplimiento del objeto del | Informes de
convenio, observando en todo momento, el convenio se registra en el desarrollo de | seguimiento mensual.
régimen de contratacion; acatando la hitos y de las obligaciones especificas De acuerdo a directtiz
Con_stltuuon, la Ley y demas normas del Convenio de la SDS, los informes
pertinentes. de seguimiento
periodico de
Convenios y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma

%3 agilsalud.
2. Reportar cualquier novedad o anomalia, Las novedades se han reportado vy | Informes de
de manera inmediata al supervisor y/o gestionado oportunamente (entre otras | Seguimiento mensual.
interventor del convenio. Modificatorios, prérrogas) s
De acuerdo a directriz
En el acta de seguimiento de obra No gg 2 SDS’ISC;ZEE:QI?E
179 del 25 de abril 2025, en la cual se | perisdico de
cont6 con acompafiamiento  de | Convenios y sus
profesionales de la SDS, se registra lo | evidencias se suben al
correspondiente al deslizamiento de | DRIVE dela SDSy por
) talud (se anexa acta en el informe No 43 | 12 Politica Cero Papel,
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Enumerar cada una de las obligaciones
generales descritas en el convenio

Cumplimiento

Sl

NO
PARCIAL
NO
IAPLICA

Avance de actividades (desarrolladas
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacién)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

de seguimiento al presente convenio
2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales
cercanas al talud con el fin de confinar el
talud, por parte de la Oficina Asesora de
Desarrollo  Institucional se envia
agilsalud No. 2025300-010592,
solicitando acciones de mitigacion al
contratista, (se anexa copia del agilsalud
en el informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio).

Durante el mes de junio 2025, el
contratista solicitd prérroga del contrato,
a cual, actualmente se encuentra en
revision por parte de la interventoria,
quien solicita se le adjunte el
correspondiente cronograma de
ejecucion.

Durante el mes de julio 2025, Ia
interventoria emitié conceptos técnicos,
juridicos y financieros relacionados con
la solicitud de prérroga del contratista de
Obra para ampliacién del plazo para la
finalizacion del proyecto.

Durante el mes de agosto 2025, una vez
realizado el respectivo analisis de la
Interventoria, se dio viabilidad a la
solicitud de prorroga presentada por el
contratista de obra con concepto enviado
a la subred el 12 de agosto, la subred
realizd el modificatorio al contrato de
obra mediante prérroga No. 6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de agosto de 2025 y hasta el 31
de mayo de 2026.

dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

3. Acatar las directrices que durante el
desarrollo del convenio le imparta la
Secretaria Distrital de Salud - Fonda
Financiero Distrital de Salud, a través del
supervisor.

Se ha acatado las directrices que
durante el desarrollo del convenio ha
dado la Secretaria Distrital de Salud en
Comités Operativos y mesas de trabajo

Informes de
seguimiento mensual.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los informes
de seguimiento
periodico de
Convenios y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en  medio
digital en la plataforma
agilsalud.

4. Realizar los aportes del convenio en la
forma pactada.

Los aportes del convenio se realizaron
en la forma pactada, y en su momento
hasta completar lo pactado se adjunto la

Informes de
seguimiento mensual.
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Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas | Evidencias y
generales descritas en el convenio O en el periodo objeto del informe-|soporte
g S referente a la obligacion) (Especificar ruta
4 ] de ubicacion en el
512 |&|2% CD digital)
matriz de cofinanciacion en informes de | De acuerdo a directriz
seguimiento mensual. dela SDS, los informes
Es importante aclarar que esta matriz se | 9¢ i Seg”'m'e’go
alimenta con base en la informacién que F())irrgt\)/elrficz)s v Sui
aporta Talento Humano, debido a que el | oyidencias se suben al
costo registrado en ella, corresponde al | pRIVE de la SDSy por
valor de las horas utilizadas por el | la Politica Cero Papel,
personal  correspondiente en el | dichos informes, se
desarrollo de las actividades de apoyo al | radican  en  medio
Convenio. dlgltal en la plataforma
agilsalud.
5. Salvaguardar la informacién confidencial El archivo documental del Convenio se | Informes de
que obtenga o conozca en el desarrollo de encuentra organizado en  medio | Seguimiento mensual.
sus actividades, salvo requerimiento magnético y fisico, de acuerdo a las o
expreso de autoridad competente normas archivisticas. c?e acuerdo a directriz
X e la SDS, los informes
La estructura funcional del Subproceso | 4 seguimiento
Gestion de Proyectos, incluye a la jefe | perisdico de
del Subproceso y personal de apoyo | Convenios y sus
como el Gerente de Proyectos, Lider de | evidencias se suben al
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este | DRIVE de la SDS y por
equipo de trabajo maneja diferentes Lﬂcﬁggt'cf‘ngm"esapi
niveles de cqmplejldad Qe Ialnforfnamon radican  en  medio
que se archiva en equipos de computo | igital en Ia plataforma
con claves de acceso que siguen las | ggilsalud.
directrices seguridad de la
x informacion.
6. No acceder a peticiones 0 amenazas de No se han presentado peticiones o
quienes actuen por fuera de la Ley con el fin amenazas de quienes actien por fuera
de obligarlos a hacer u omitir algun acto o de la Ley
hecho, debiendo informar inmediatamente a
la Secretaria Distrital de Salud - Fonda
Financiero Distrital de Salud, a través de la
persona responsable del control en la
ejecucién del convenio, acerca de la
ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y
a las demas autoridades competentes, para
que se adopten las medidas y correctivos
que fueren necesarios. x
7. Pagar por su cuenta las salarios, La Subred ha pagado los salarios, | Central de pagos de la
subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y subsidios,  prestaciones  sociales, | Subred Sur
pago de las contribuciones al Sistema afiliacion y pago de las contribuciones al N
Integral de Seguridad Social - EPS, Pensién Sistema Integral de Seguridad Social - Ee acuerdo a directriz
. . e la SDS, los informes
y ARL- y de las Aportes Parafiscales - EPS, Pension y ARL- y de las Aportes | 4o seguimiento
SENA, ICBF, Cajas de Compensacion-, y Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de | perisdico de
Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de Compensacioén-, y Subsidio Familiar, a | Convenios y sus
todos sus empleados, en especial del que hubiere lugar. evidencias se suben al
personal destinado para el cumplimiento del DRIVE de la SDS y por
objeto del presente convenio, de acuerdo la Politica Cero Papel,
. L . dichos informes, se
con las disposiciones del Régimen Laboral radican  en  medio
Colombiano, debiendo presentar en su digital en la plataforma
oportunidad, la respectiva certificacién de agilsalud.
cumplimiento, expedida por el Revisor
Fiscal o su representante legal - segun el
caso. x
8. Responder ante terceros por los dafios No se han presentado los dafios que se
que se ocasionen y que provengan de x ocasionen y que provengan de causas
causas que le sean imputables. que le sean imputables
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Enumerar cada una de las obligaciones
generales descritas en el convenio

Cumplimiento

AL

Avance de actividades (desarrolladas
en el periodo objeto del informe-

Evidencias y
soporte

sean necesarias para lograr un total y
adecuado cumplimiento de sus
compromisos, aunque no estén
especificamente sefialadas y que sean de
la naturaleza del convenio.

cumplimiento de compromisos del
convenio, se registra en el desarrollo de
hitos y de las obligaciones especificas
del Convenio

El 16 de junio 2025, se recibié en obra
visita técnica por parte de ENEL donde
se verifico fisicamente el punto de
conexion cerca de la biblioteca y estado
de la red M.T. Se visitaron las dos
subestaciones del Hospital para revision.
ENEL indic6 que si el proyecto se
desarrolla sobre el mismo predio del
actual Hospital se debe proyectar la red
para la Torre

Julio de 2025:

El 15 de julio de 2025 se sostuvo
reunion con Enel para diligenciar los
formatos de la factibilidad, permitiendo
al Consorcio Hospital radicar la solicitud
ese mismo dia. Aprobada la factibilidad
eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de
julio de 2026.

Agosto de 2025:

Aprobada la factibilidad eléctrica por
Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026,
con punto de conexion desde
subestacion existente del Hospital
Tunal. Habiendo confirmado el nuevo
punto de conexion, el Consorcio
Hospital debe realizar la actualizacion
del plano serie 3 para presentar a ENEL
con los documentos de tradicién del
predio del Hospital, poder autorizando el
tramite por parte del propietario y la
documentacion y planos de la
Subestacion existente.

3 & | referente a la obligacion) (Especificar ruta
4 ] de ubicacién en el
5|2 |8(2% CD digital)
9. Desempeniar las demas actividades que Las actividades necesarias para el | Informes de

seguimiento mensual.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los informes
de seguimiento
periédico de
Convenios 'y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

10. Utilizar los mecanismos que sean
necesarios para poder garantizar la
autenticidad, integridad y conservacion de
los documentos electrénicos, cuando a ello
hubiere lugar

El archivo documental del Convenio se
encuentra organizado en medio
magnético y fisico, de acuerdo a las
normas archivisticas

Archivo y equipos de
computo de la Oficina
Asesora Desarrollo
Institucional Subred
Sur

De acuerdo a directriz
de la SDS, los informes
de seguimiento
periodico de
Convenios 'y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican __en  medio
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Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas | Evidencias y
generales descritas en el convenio O en el periodo objeto del informe-|soporte
g S referente a la obligacion) (Especificar ruta
4 ] de ubicacion en el
512 |&|2% CD digital)
digital en la plataforma
agilsalud.
11. Contar con sus equipos de cémputo y Cada profesional cuenta con sus | Puestos de trabajo de
herramientas de trabajo para la correcta equipos de computo y herramientas de | la Oficina  Asesora
ejecucion del objeto del convenio, cuando a | X trabajo para la correcta ejecucion del gﬁ;fégog%rlns“tuc'o“a'
ello hubiere lugar. objeto del convenio, cuando a ello
hubiere lugar
12. Garantizar que los compromisos, La ejecucion del Convenio se realiza | Informes de
productos, acciones, intervenciones y dando cumplimiento a los Lineamientos | Seguimiento mensual.
demas aspectos técnicos, se ejecuten y politicas establecidos por la Secretaria De acuerdo a directtiz
dando pleno cumplimiento a los Distrital de Salud-Fondo Financiero dela SDS. los informes
Lineamientos y politicas establecidos por la Distrital de Salud ya las instrucciones | 4o  seguimiento
Secretaria Distrital de Salud-Fondo que se impartan a traves del supervisor | perisdico de
Financiero Distrital de Salud y a las X y/o interventor, como se registra en hitos | Convenios y  sus
instrucciones que se impartan a través del y en las obligaciones especificas. evidencias se suben al
supervisor y/o interventor. DRIVE de la SDS'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
13. Constituir la garantia unica, si a ello Se con Pdliza de | Archivo de Polizas
hubiere lugar, de conformidad con lo Responsabilidad Civil Profesionales de | bajo custodia del area
establecido en el Estudio Previo y el Instituciones Médicas la cual se ha |de inventarios de la
convenio, y mantenerla vigente hasta su estado actualizando desde 2017. Subred Sur
liquidacién, segun lo establecido en el En el informe No 30, se adjunta Pdliza en De acuerdo a directtiz
articulo 60 de la Ley 80 de 1993. n_1encic’_)n 33-03-101027154 con de la SDS, los informes
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero | 4 seguimiento
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con | peridico de
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero | Convenios y  sus
de 2025. evidencias se suben al
En el informe No 39, se adjunta Pdliza en | DRIVE de la SDS y por
mencion 33-03-101031734 con | @ Polfica Gero Papel
% vigencia del 3 de enero al 22 de febrero radican  en  medio
de 2025 digital en la plataforma
En el informe No 41, se adjunta Pdliza en | agjlsalud.
mencién 33-03-101031734 con
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22
de abril 2025
En el informe No 43, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101031734 anexo
5y 6 con vigencia hasta 20/06/2025
En el informe No 44, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas y
hospitales No. 33-03-101036110 con
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026
14. Los demas compromisos que se X
deriven de las caracteristicas técnicas,
estudios previos, anexo técnico, insumos y
de la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral del presente
convenio y aquellas que estén
directamente relacionadas con el objeto del
convenio.
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PARCIAL

NO APLICA
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la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS
realizando todos los tramites administrativos,
financieros y logisticos que permitan ejecutar
las fases precontractuales, contractual y
post contractual para el desarrollo del
proyecto

El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS
Distrital en sesion No 20, autorizé vigencias
excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur.

El 15/03/2022 con radicado de SDS No
2022EE30243 se emite Concepto Técnico
de Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos
de Inversion: Favorable.

Se solicito al FFDS giro de recursos al
convenio, los recursos ingresan a la Subred
el dia 17 de julio de 2022, con recibo de caja
No 286203 por valor de $6.487.805.450 y
recibo de caja No 286175 por valor de
$56.955.328.560.

El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 367950 por un valor
de $12.048.781.000. El 25/04/2023 ingresan
recursos a la Subred con el recibo de caja
No 367957 por un valor de $550. De esta
forma se tiene el total girado de
$12.048.781.550

EI 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 401689 por un valor
de $2.578.551.214.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periddico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

2. Adelantar la fase de pre construccion,
construccion y alistamiento - puesta en
funcionamiento.

El 31 de marzo de 2022, se realizé
Audiencia Publica de determinacion del
orden de elegibilidad, revision del sobre de
la oferta econdmica y adjudicacion del
proceso de seleccidbn por convocatoria
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es

“‘ELABORACION, ACTUALIZACION Y
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
ADECUACION, AMPLIACION
CONSTRUCCION DEMOLICION

REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO
DOTACION Y ALISTAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS QUIRURGICOS Y DE
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
EL TUNAL”. Se adjudica dicho proceso al
proponente  CONSORCIO TUNAL 2022,
representado legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE,
identificado con cédula de ciudadania No.
5.820.653, conformada por C&C
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un porcentaje de
participacion del 50%, ORGANIZACION
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INGENIEROS SAS con un porcentaje de

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periddico de
Convenios de
infraestructura
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participacion del 45% y YELSIN EMILSON
REINOSO PEREZ con un porcentaje de
participacion del 5% por un valor de
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de
2022, recomienda adjudicar el proceso de
seleccion por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-2021,
recomienda adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por  PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de
participacion del 30% y TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de
participacion  del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado
con cédula de extranjeria No. 437.592, por
un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y UNMIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos
los costos directos e indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20) meses

El 6 de abril de 2022, se emite la Resolucion
de adjudicacion No. 385 por medio de la cual
se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-
2022 y la Resolucion No. 386 por medio de
la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de
construccioén con la firma de acta de inicio de
los contratos el 20 mayo de 2022.

El 24/10/2023, se firma Acta de constancia
de cierre de la Fase | de Estudios y Disefios
La fase de preconstruccion termina el dia
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada,
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modificacion de la licencia inicial.

El Contratista de obra, manifesto la intencion
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmé la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prorroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realiz6 una adicion por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE.

Respecto a la obra, con corte a septiembre
2024, se inicié con el armado del fendlico y
los puntales para la placa del primer piso,
ademas se adelantd el 80% de los
micropilotes para la estabilizacion del talud,
se fundié la placa de los ejes 14 a 11.

En el mes de octubre del 2024 se realiz6 la
fundida de la placa de zona A, sumado a las
columnas del piso 1 de la misma zona, la
terminacion de los micropilotes para la
estabilizacion del talud y se dio inicio al
movimiento de tierras para los tanques y la
planta de tratamiento.

En el mes de noviembre 2024; se continud
con la construccion de la estructura del
proyecto, realizandose el armado de aceros
y formaleteria para la fundicién de columnas
del piso 2 de la zona A, de igual forma en la
zona B. Las columnas de la Zona A estarian
fundidas para principios del mes de
Diciembre 2024, y la Zona B para finales de
Diciembre, inicios de enero de 2025.

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
5|2 2 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
con la solicitud de revalidacion vy
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En diciembre de 2024 se logré la fundicién
parcial en las zonas A y B de la placa de
segundo piso, asi como los tramos centrales
de la placa de primer piso.

Con el fin de cumplir con la programacion
del proyecto, y en calidad de plan de
contingencia, el contratista se comprometio
a incorporar un nuevo subcontratista de
estructura, con un minimo de 30 personas.

En enero 2025 se hace intervencién en el
eje C-1 excavacion manual en la
cimentacion; instalacion de tuberias de
desague entre los ejes 1 C-D;. Se amarra el
hierro para el muro 1y 2 piso 1 en la zona
A; formatear, amarado de hierro y fundicién
de la placa del piso 2 zona B entre los ejes
2-7, A-E; fundiciéon del dado en concreto
ciclopeo para el dado de la torre grua;
amarado de formaleta placa piso 2 zona A
ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se
encuentran iluminacién provisional, manejo

de material de excavacion, acopio de
materiales.
En el mes de febrero 2025: se hace

intervencion en el eje 1 parte norte haciendo
la cimentacion, y dos secciones de placas
flotantes, dos secciones de muros de
contencion, una seccion de la placa a nivel
piso No.1. en la zona A se funden las
columnas del piso do 2 a 3, y se arma
camilla para la placa del piso No. 3. En la
zona B se terminan las columnas del piso 2
al 3. Se inicia muros de mamposteria del
s6tano. Otras actividades: construccion de
la torre grua, almacenamiento de material,
manejo de agua saturacion.

En el mes de marzo 2025 se interviene el eje
No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el
muro de contencion con la entrada, en la
zona a se funden la placa del 3 piso las
columnas del tercer al cuarto piso y se arma
el hierro y la formaleta para la placa del 4
piso, en la zona B se e funde la placa del 3
piso y columnas del 3 al cuarto piso, se
funden dos escaleras del sé6tano al primer
piso.

En el mes de abril 2025, se realizé control y
en seguimiento al Plan de contingencia
presentado por el contratista de obra el 12
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP
(Costo Proyectado del trabajo Programado)
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de $46.496°262.500 (52,05%) y un CPTR
(Costo Proyectado del Trabajo Realizado de
$32.141°942.644 (35,98%). La desviacion
por -$14.354°319.856 corresponde al valor
de las actividades que se encuentran
atrasadas segun cronograma.

Se avanzé en Zona B en actividades de
intervencion del eje 1, excavacion mecanica
y manual por el costado ejes A-B. Se trabajo
en armado de vigas del eje B y viguetas,
armado de aceros de vigas y dado zapata
eje B-2, armado de aceros muro de
contencién en sentido hacia el eje 1. Se
trabajé en armado de formaleta y acero de
refuerzo para placa piso 4 ejes (B-F) (7-4).
En zona A se trabajé6 en mamposteria de
muros interiores con el armado de acero de
refuerzo para vigas intermedias, ejes (A’-H)
(13-8) Se trabajé en armado de acero de
refuerzo para escalera eje J (9-10). Se
trabaja en maquillaje estructura en concreto
a la vista en sétano. Se continta con
actividades de redes sanitarias descolgadas
en sétano, apertura de saca nucleos entre
ejes 14 y 11 e instalacion de tuberias
sanitarias, ramales de bafios
correspondientes a piso 1.

Durante la ultima semana de abril 2025, se
continta con la atencién prioritaria de la
contingencia por inestabilidad del talud en la
zona comprendida entre los ejes A-B y 1-3.
El contratista mantiene frentes de trabajo
activos en turnos extendidos y festivos
realizando labores de cimentacion, manejo
de aguas y fundida de cimentacion. Se
prevé continuar con estas labores hasta
garantizar la estabilidad total del terreno y
liberar el frente para reactivar las obras
civiles en esta zona critica. Partiendo del
proceso de descarga generado y a la baja
consistencia del material, se realiz6 sobre
excavacion mas alla del eje uno en una
proporcion de al menos cinco metros, lo cual
genero verticalizacion del talud y una falla de
caracter superficial pero tendiente a
profundizarse. Afectando el talud vy
ocasionando deformaciones en la losa de
acabado de la zona dura de la cima de este.
Esta situacion encaminada a buscar
transitabilidad de la excavadora sin generar
su bloqueo o hundimiento por la baja
consistencia del terreno. Adicionalmente,
respecto del estado de verticalidad de los
elementos de contencién construidos, se
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visualizé un ligero desplazamiento en visita
del 24 de abril en horas de la manfana,
condicion que se modifico en horas de la
tarde del 25 de abril en los 10 elementos
mas externos del costado suroriental,
coincidiendo con el flanco occidental de los
desplazamientos presentados el 24 de abril,
indicando un proceso de ampliacion de la
falla en sentido occidental, aspecto
verificado en la mafana del 26 de abril en
visita conjunta con la interventoria, aspecto
que implica la necesidad de una
contingencia respecto de la ejecucion y las
medidas a ejecutar. El desplazamiento
evidenciado el dia 25 de abril en horas de la
tarde coincidié con el descenso de la placa
de acabado de la cima, que ya se habia
evidenciado desplazada y que tenia
instrucciones para su desmonte. Este
desplazamiento genero impacto y
sobrecarga sobre la cabeza de los
micropilotes, generando desplazamiento en
cabeza de al menos unos 50cm. Si bien son
evidentes las deformaciones previas en esta
franja, teniendo presente los antecedentes
de esta excavacién que datan del ultimo
trimestre de 2023 y que ha requerido la
generacion de distintas recomendaciones
para su control, es requerido en la
actualidad realizar esfuerzos para conminar
las actividades de cimentacién y contencion
pendientes, las cuales controlaran el
potencial de falla profunda del talud, su
ampliacién hacia los flancos y potencial de
retrogresién que pueda afectar las
edificaciones vecinas

En el mes de mayo 2025

El reporte de control de programacion al
corte del 27 de mayo de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido una tendencia
de incremento del atraso llegando a
acumular 13,5 semanas en el cronograma
general del plan de contingencia, incluyendo
el control de la fase de construccién y la fase
de dotacion. La Interventoria en su labor de
seguimiento y control al contrato de obra ha
venido alertando en comités de obra,
correos electrénicos y oficios al contratista
sobre las actividades que estan causando
mayor impacto en el atraso y que no estan
logrando los rendimientos requeridos para
avanzar conforme al cronograma ni mucho
menos para recuperar el atraso presentado.
La situacion particular de afectacién en el
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avance en cronograma se centra en que el
contratista de obra ha manifestado en
comités de obra que la disponibilidad del
rubro presupuestal para los capitulos de
obra negra y acabados como de redes
técnicas no son suficientes para cerrar sus
negociaciones de materiales y mano de obra
con precios de referencia del mercado
actual.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programacién sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacion de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025

El avance de obra a corte de 26 de agosto
fue el 46,04%, sin embargo, se debe tener
en cuenta que para el 25 de agosto debian
estar al 100% y llegando a tener un retraso
de 24 semanas, el atraso en el cronograma
conllevé a un informe de incumplimiento
presentado a la subred por la interventoria,
el cual, se tom6 como soporte para llevar a
cabo por parte de la entidad una audiencia
de presunto incumplimiento que concluy6 en
un proceso sancionatorio de acuerdo con lo
estipulado en el contrato de obra .

Debido a la prorroga No. 6 los porcentajes
de avance de obra se reajustaron de
acuerdo a la nueva programacion, por
consiguiente, el porcentaje 46,04% es con el
que comienzan la nueva programacion que
esta desde el 26/08/2025 a fecha final
30/05/2026.

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las
actividades, productos, responsables y
cronograma requeridos en el cumplimiento
del objeto contractual y presentarlo a
aprobacion del Comité Operativo dentro de
las diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del Convenio.

El 22 de junio de 2022 se realiz6 Comité
Operativo Extraordinario del Convenio para
presentacion del Plan de Trabajo, se socializé
respecto a los ajustes propuestos, sin
embargo, se decide que una vez el contratista
de obra entregue el cronograma del proyecto,
se presentara nuevamente el plan de trabajo
ante el Comité Operativo para su aprobacion.

En el informe No 20 se anexd Plan de Trabajo
para revision y aprobacion en Comité
Operativo. SDS. Sin embargo, debido a que el
PMA tuvo que ser actualizado conforme a los
requerimientos recibidos, para cubrir el area en
m2 de espacio asistencial. Debido a esto la

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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huella del edificio a disefar por el consorcio
tuvo que ser replanteada; huella que fue
aprobada por la entidad mediante oficio
2022030000209701 con fecha 27 de
septiembre de 2022.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Subred Sur
(terminar los cimientos y sétano al 30 de
noviembre de 2023), el Contratista
manifesto la intencion de ceder el contrato
de obra, para esto se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios del
contrato, una vez se realicen y aprueben
dichas evaluaciones se procedera con la
actualizacién del plan de trabajo teniendo
como punto de partida la programacion de
obra que entregue el cesionario a quien se
le adjudique el contrato.

En el mes de enero 2024, se recibio la
propuesta de una union temporal
conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacién técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesion del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por:  INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programaciéon y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
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En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacién, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realiz6 la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-2021, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.

Dentro del comité del 29 de mayo del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion estan
en ejecucion.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explico que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

En julio 2024 se realizé el seguimiento al
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024, donde
se explicé que tanto la fase de obra como la
fase de dotacion estan en ejecucion.

El seguimiento al plan de trabajo se viene
haciendo con el que se avalé en el mes de
abril 2024, no se ha presentado un plan de
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo
el uso de excedentes para la adicion al
contrato de interventoria.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
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donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializd
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicion al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En noviembre 2024, al actualizar el
proyecto, en el componente dotacion
equipos biomédicos extracontractuales, con
radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024,
se realizd Plan de trabajo de este
componente.

El Contratista presenté una solicitud de
reprogramacion teniendo en cuenta las
supuestas afectaciones por la suspension
del contrato de obra e interventoria, sin
embargo, la Interventoria conceptud que el
tiempo suspendido no generd afectaciones
importantes como para realizar una
reprogramacion 1.5 meses. El Contratista
manifesté que daria alcance a su solicitud,
frente al concepto emitido por Ia
Interventoria

A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del
Convenio se encuentra vigente vy
debidamente aprobado por el Comité
Operativo.

En enero y febrero 2025, contintia vigente el
Ultimo Plan de Trabajo del Convenio
mencionado previamente, debidamente
aprobado por el Comité Operativo, del cual,
mas adelante, se presenta pantallazo en
“Reporte grafico del avance del Plan de
Trabajo de la etapa en desarrollo”

En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes
a las actividades corriendo las fechas de
entrega sin alterar el plan de contingencia,
sin embargo, es evidente el atraso que
llevan y la necesidad de solicitar una
prorroga, tema que se ha tomado en los
comités de seguimiento

En el mes de abril 2025, permaneci6 estable
de acuerdo a lo reportado en el mes de
marzo 2025 sin embargo, se evidencio
nuevamente el atraso que llevan y la
necesidad de solicitar una prorroga, tema
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que se llevdo a cabo en los comités de
seguimiento.

Igualmente, en el mes de abril de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes abril 2025). Se anexa
documento.

En el mes de mayo, Se continta
manteniendo una constante en las
actividades criticas debido al no inicio
oportuno por parte del contratista de obra
conforme a las fechas del plan de
contingencia, los avances durante este mes
de mayo 2025, se registran en los
numerales 1.3 Descripcion y 2.1.5.
Descripcion, del presente informe.

Asi mismo en el mes de mayo 2025, se tiene
pendiente el cronograma que incluya la
compra de equipos biomédicos
contractuales detallando las actividades
para que el biomédico realice seguimiento
como lo solicita la SDS.

El reporte de control de programacion al
corte del 24 de junio de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido un incremento
significativo en el atraso del proyecto frente
al plan de contingencia, llegando a acumular
17,33 semanas incluyendo el control de la
fase de construccioén y la fase de dotacion.
En comparaciéon con el mes de mayo de
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5
semanas, se puede concluir que en el mes
se presenté un atraso de -3,83 semanas.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacién de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025 se realiza
control de programaciéon sobre el plan de
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contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 26
de agosto de 2025 debia reportar un avance
fisico esperado del 100% y un % fisico
ejecutado del 46,04%, presentando una
desviacion de 53,96%, cuyo porcentaje en
semanas es de 24 semanas de atraso, sin
embargo, ddebido a la prérroga No. 6 los
porcentajes de avance de obra se
reajustaron de acuerdo a la nueva
programacion, por  consiguiente, el
porcentaje 46,04% es con el que comienzan
la nueva programacion que esta desde el
26/08/2025 a fecha final 30/05/2026.

4. Incorporar las Directrices Anticorrupcion de
MIGA (Organismo Multilateral de Garantia de
Inversiones) en sus pliegos de licitacion y
acatar las todas normas y documentos de
desempenfio establecidos por dicha entidad.

Se incorporaron a los pliegos de licitacion
las Directrices Anticorrupcion de MIGA
(Organismo Multilateral de Garantia de
inversiones) y se acataron las todas normas
y documentos de desempefio establecidos
por dicha entidad. Se anexaron en el informe
No. 8 copia de los pliegos y adendas.

La Subred Sur, en comunicado del 01 de
agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al  constructor para su
cumplimiento.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de enero de 2025. Oficios N°CTSF-620-
OBR-2025

En el mes de febrero 2025, Se adjunta:
soporte de las comunicaciones a través de
las cuales se certifica el cumplimiento de
esta obligacion para el mes de febrero de
2025. Oficios N°CTSF-641- OBRA 2025.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el mes
marzo de 2025. Oficios N°CTSF--OBR-651-
OBR-2025

Para el mes de abril de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
abril 2025). Se anexa documento.

Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Interventoria evidenci6 y reportd al
Consorcio Hospital con copia a la Subred
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, EPS,
AFP) de los siguientes contratistas HVAC,
Operador de Torre grua y Gases
medicinales, a los cuales, se impide y no se
autoriza el ingreso a la obra por no
cumplimiento de requisitos normativos en
seguridad y salud en el trabajo. Se ha
informado mediante correo CTSF-465-INT-
2025y los comités de obra del mes de mayo
de 2025. La Interventoria ha venido
reportando este incumplimiento durante
todo el mes de mayo mediante correos y
realiza seguimiento a la entrega del radicado
de planillas de pago por parte del contratista
de obra. Desde la interventoria se ha venido
solicitando al contratista de obra la entrega
de soportes del pago FIC (Fondo de la
Industria y la Construccién) de todos los
Subcontratistas, de los cuales no se cuenta
con evidencia.

Para el mes de junio de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados al proyecto, se
realizaron los pagos en los tiempos
indicados por la norma. Desde Ila
interventoria se solicitaron los soportes de
pago de prima media los cuales tenian como
ultima fecha el 30 de junio del 2025.
Ademas, los soportes de pagos FIC los
cuales se deben cancelar dentro los
primeros tres (3) dias habiles. A la fecha de
cierre de este informe el consorcio Hospital
no radicé a la Interventoria los documentos
soporte. Se realizara seguimiento durante el
mes de julio.

Para el mes de julio de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
julio 2025). Se anexa documento.

Para el mes de agosto de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
5|2 2 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
subcontratistas relacionados. La
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Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
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evaluado (mes agosto 2025). Se anexa
documento.
5. Adelantar los procedimientos de seleccion Los documentos fueron elaborados y fue la | Archivo Gestién de
de los contratistas, en armonia con lo X EGAT quien adelanto el proceso de | Proyectos-
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98 seleccion para la Construccion del proyecto, | Desarrollo

del Plan de Desarrollo, que se requieran para
el logro del objeto y alcance del convenio,
previo concepto técnico favorable del Comité
Operativo de Seguimiento al Proceso
Contractual en lo que respecta a las pliegos,
evaluaciones y recomendaciones al Gerente
de conformidad con las normas que en
materia de contratacion apliquen. Se debe
tener en cuenta lo sefialado en el Decreto
2090 de 1989 el articulo 1.1.4 Propiedad
intelectual del proyecto arquitecténico "El
anteproyecto y proyecto arquitectonico
son de propiedad intelectual del arquitecto, vy,
por consiguiente, solamente pueden usarse
en la construccion del edificio para el cual
fueron elaborados. Ninguna persona podra
desarrollar anteproyectos ni cambiar
proyectos, so pena de violar las disposiciones
de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de
autor, excepto en el caso que el anteproyecto
haya sido elaborado directamente par la
entidad contratante. No se podran utilizar
anteproyectos y proyectos en obras
diferentes a aquellas para las cuales fueron
contratados".

se adelantaron teniendo en cuenta el d
cumplimiento a lo dispuesto Plan de
Desarrollo

Se firmé el contrato respectivo No 5008 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

El Contratista de obra, manifesté la intencion
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmo la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se realizé
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra

En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacién, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prorroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la

Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO

PARCIAL

NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realizd una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de
agosto del 2025, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

6. Adelantar el proceso de seleccion de la
interventoria requerida y designar el
supervisor necesario y adecuado para el
correcto  seguimiento 'y  control  del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en virtud de los contratos que se celebren en
desarrollo del presente convenio, de
conformidad con las normas que sobre
contratacién se apliquen y en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo.

Se firmé el contrato respectivo No 5009 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

Debido a que el Contratista de obra,
manifesto la intencion de ceder el contrato
de obra, se suspendieron los contratos tanto
de obra 5008-22 como el de interventoria
5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de
los posibles cesionarios de dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmé la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizé
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prorroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de

agosto del 2025, no se adelantaron
actividades  relacionadas con  esta
obligacion.

Archivo Gestién de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

contratacion derivada con todos los soportes
necesarios (contratos, actas de corte,
facturas, soporte de pago, soporte del pago de
los aportes al sistema general de seguridad
social de los empleados, soporte de SENA-
Fondo de apoyo de la industria a la
construccion) y demas documentos
necesarios e inherentes a la ejecucion.

parafiscales.

El informe No. 46 correspondiente a la
ejecucion del mes de julio de 2025, dando
cumplimiento a la ultima directriz de la SDS,
fue cargado el dia 19 de septiembre 2025,
en DRIVE: sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/Allltems.as

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
52|82 gz de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
7. Descalificar del proceso de seleccion a | x La EGAT dio cumplimiento a esta obligacion
cualquier proveedor que se encuentre en la en el proceso de contratacion.
Lista de Empresas e Individuos No Elegibles La Subred Sur, en comunicado del 01 de
de la WBG (World Bank agosto del 2022, radicado en la SDS,
Group).(https://www.worldbank.org/en/project registra que se ha cumplido con estas
ooperations/procuremenUdebarred-firm. s). directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al  constructor para su
cumplimiento.
8. Presentar a la SDS para revision y Este paso se surti6 con anterioridad al | Archivo Gestion de
aprobacion los procesos de contratacion y | X proceso de seleccidn, la Secretaria Distrital | Proyectos-
ejecucion para proyectos que se encuentren de Salud-FFDS, valido, aprobd y asigné los | Desarrollo
en y/o por encima cinco (5) millones de recursos respectivos. Institucional y
doélares (US$5.000.000), para lo cual la adjunto en los
Subred presentard los estudios previos, informes del
analisis de sector y los demas documentos periodo
inherente al proceso de seleccion. Sin dicha correspondiente al
aprobacion la Subred no podra publicar los cual se realiza el
documentos precontractuales. Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
9. La Subred notificara y garantizara a la SDS El proceso de contratacion se encuentra
que el proceso de contrataciéon se completo de | X debidamente surtido, notificado a la SDS y | Archivo Gestién de
acuerdo con la normatividad vigente y los publicado en el SECOP I, atendiendo la | Proyectos-
estandares de desempefio (Norma de normatividad para este tipo de contratacion. | Desarrollo
Desemperfio 1: Evaluacion y gestion de los Institucional y
riesgos e impactos ambientales y sociales; adjunto en los
Norma de Desempefio 2: Trabajo vy informes del
condiciones laborales; Norma de Desempefio periodo
3: Eficiencia del uso de los recursos y correspondiente al
prevencion de la contaminacién; Norma de cual se realiza el
Desempefio 4: Salud y seguridad de la Seguimiento
comunidad; Norma de Desempefio 5: periddico de
Adquisicion de tierras y reasentamiento Convenios de
involuntario; Norma de Desempefio 6: infraestructura
Conservacion de la biodiversidad y gestion
sostenible de los recursos naturales vivos;
Norma de Desempefio 7: Pueblos indigenas;
Norma de Desempefio 8: Patrimonio cultura)
que haran parte integral del presente
convenio, y que el adjudicatario ha aceptado
acatarlas.
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un La interventoria certifica que el contratista
informe consolidado de adquisicion vy | X ha cumplido con sus obligaciones
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

recursos del presente convenio.

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
52|82 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
px?id=%2F sites%2FAnlisisdeDatosSDS %2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1, con el fin de recibir las
observaciones correspondientes por parte
de la SDS, y después proceder al ajuste de
las mismas y realizar la radicacion del
informe ajustado por Agilsalud de acuerdo a
la nueva directriz en SDS. Actualmente, en
espera de observaciones por parte de la
SDS.
11. Cumplir con la normatividad que regula la | X Los estudios y disefios que se vienen
construccion para las instituciones ejecutando, cumplen con los estandares de
Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas habilitacion de acuerdo con la
los estandares de habilitacion de acuerdo con Resoluciéon 3100 de 2019 del Ministerio de
la Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccion Social
Salud y Proteccién Social , "por la cual se
definen los procedimientos y condiciones de El dia 24 de octubre del 2023 se firmé el acta
inscripcién de los prestadores de servicios de de cierre de los disefios donde se aclara que
salud y de habilitacion de los servicios de los Unicos tramites pendientes son los
salud y se adopta el Manual de inscripcion de correspondientes por entidades externas.
Prestadores y Habilitaciéon de Servicios de
Salud" y/o demas normas que la deroguen,
modifiquen adicionen o complementen.
12. Realizar las acciones necesarias que | x El proyecto durante su etapa precontractual | Archivo Gestiéon de
permitan garantizar la sujecion de las se sujeto a la Ley 80 de 1993 y sus decretos | Proyectos-
diferentes fases para el proceso de reglamentarios y a los manuales de | Desarrollo
adecuacion, reforzamiento y reorganizacion contratacion de la EGAT. Asi mismo durante | Institucional y
de los servicios de la UMHES en la edificacién las siguientes etapas continuara realizando | adjunto en  los
actual como de las intervenciones a ejecutar, las acciones que sean necesarias para | informes del
conforme a la normatividad vigente. continuar garantizando la sujecién de las | periodo
diferentes fases. correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
13. Abrir una cuenta Unica para el manejo de | x El 17 de septiembre de 2021, se realiza | Archivo Gestién de
los recursos del Convenio. apertura de la cuenta de ahorros No. | Proyectos-
0550004800460919  Davivienda, para | Desarrollo

Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Evidencias y

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
5|2 2 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
14. No hacer unidad de caja con los recursos | x Se adjunta Certificado expedido por el | Archivo Gestion de
girados. Subgerente  Corporativo, la Lider de | Proyectos-
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional | Desarrollo
Universitario de Contabilidad de la Subred | Institucional y
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el | adjunto en los
cual se registra que Contabilidad evidencio | informes del
que la cuenta aperturada de este convenio, | periodo
no hace unidad de caja con los recursos | correspondiente al
girados. cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
15. Mantener separada la contabilidad de los | x Se adjunta Certificado expedido por el | Archivo Gestion de
recursos desembolsados a través del Subgerente Corporativo, la Lider de | Proyectos-
presente Convenio por parte de la Secretaria Presupuesto, la Tesorera y el Profesional | Desarrollo
Distrital de Salud de la contabilidad propia de Universitario de Contabilidad de la Subred | Institucional y
la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Integrada de Servicios de Salud Sur, en el | adjunto en los
Salud y reembolsar al Fondo Financiero cual registra que se mantiene separada la | informes del
Distrital de Salud los saldos no ejecutados al contabilidad de los recursos desembolsados | periodo
finalizar el plazo de ejecucién del Convenio. a través del presente Convenio por parte de | correspondiente al
la Secretaria Distrital de Salud de la | cual se realiza el
contabilidad propia de la Subred. - Fondo | Seguimiento
Financiero Distrital de Salud. periédico de
Convenios de
infraestructura
16. Invertir los recursos destinados en el X | Los recursos destinados en el presente
presente convenio de forma exclusiva para el Convenio se han invertido de forma
cumplimiento de su objeto, de tal manera que exclusiva para el cumplimiento de su objeto
conlleven al desarrollo de las acciones de dicho Convenio 2806257 de 2021.
requeridas para el logro de los objetivos
establecidos en el presente Convenio y de
conformidad con lo establecido en el proyecto
de inversién viabilizado y aprobado.
17. Presentar al Comité Operativo los X La interventoria certifica que el contratista Archivo Gestion de

informes de seguimiento de ejecucion del
Convenio dentro de los diez (10) primeros
dias calendario de cada mes, durante la
ejecucion del mismo.

ha cumplido con sus obligaciones
parafiscales segun lo reportado, los pagos
se realizaron dentro de los plazos
establecidos por la normatividad vigente.

El informe No. 46 correspondiente a la
ejecucion del mes de julio de 2025, dando
cumplimiento a la ultima directriz de la SDS,
fue cargado el dia 19 de septiembre 2025,
en DRIVE: sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/Allltems.as
px?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS %2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1, con el fin de recibir las
observaciones correspondientes por parte

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025 26




+ AT STHA

i

c_?

ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25

Version: |2

Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

establecidos por la Empresa Social del
Estado, relacionadas con el deber de
proteccion al media ambiente y de los
recursos naturales, en especial con la
Resolucion 1115 de 2012 expedida por la
Secretaria Distrital de Ambiente y demas
normas que apliquen, igualmente implementar
las medidas necesarias para la mitigacion del
impacto ambiental negativo generado por la
ejecucion de las obras tales coma ruidos,
material particulado, manejo de escombros,
sefializacion, emision de gases, seguridad
industrial y seguridad ocupacional entre otros.

referentes a la proteccion al medio
ambiente, asi coma con los procedimientos
establecidos por la Empresa Social del
Estado, relacionadas con el deber de
proteccion al medio ambiente
Obligacién incluida en pliegos del contrato
de consultoria de estudios y disefios
faltantes y de obra.

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
52|82 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
de la SDS, y después proceder al ajuste de
las mismas y realizar la radicacion del
informe ajustado por Agilsalud de acuerdo a
la nueva directriz en SDS. Actualmente, en
espera de observaciones por parte de la
SDS.
18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) X | No aplica para el periodo evaluado.
dias habiles siguientes a la finalizacion del
Convenio sobre la ejecucion a través de
quienes ejerzan la vigilancia y control de
seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones contraidas y reintegrar los
valores no ejecutados dentro del plazo
anterior.
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y X | No aplica para el periodo evaluado.
control de la ejecucion del Convenio por parte
del FONDO dentro de las treinta (30) dias
siguientes a la terminaciéon del convenio, el
informe final, respecto al desarrollo, ejecucion
y alcance del objeto, especificando los
compromisos u obligaciones.
20. Designar el responsable del seguimiento a | x El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, | Archivo Gestiéon de
la ejecucion del convenio que se encargue de designa responsable del seguimiento a la | Proyectos-
coordinar las acciones propias de la ejecucion ejecucion del Convenio | Desarrollo
y presentar los informes de requeridos por EL CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante | Institucional y
FONDO. oficio con N° de radicado 202103000036053 | adjunto  en  los
a la Médica Especialista de Gestion de | informes del
Proyectos periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
21. Cumplir con las normas legales de En Estudios Previos y Pliegos de | Archivo Gestion de
proteccion al media ambiente vigente en | X Condiciones, se han tenido en cuenta las | Proyectos-
Colombia, asi coma con los procedimientos normas legales vigente en Colombia, | Desarrollo

Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

Contractual

aprobaciones del Comité Operativo

Operativo del Convenio
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se
realizd presentacion de la

Recomendaciones de adjudicaciéon de obra
e interventoria, acatando las
recomendaciones correspondientes.

El ultimo miércoles de cada mes se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 24/04/2024, se realiz6 Comité Operativo
de Convenios donde se dio a conocer el
estado de los Convenios, se realizd
socializacion del Plan de Trabajo y las
modificaciones en las fases del Convenio,
quedando la fase de obra de 23 meses y 5
dias

El 29 de mayo 2024, se realiz6 el comité
operativo de Convenios donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realiz6, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotaciéon se
encuentran en ejecucion

Dentro del comité del 28 de agosto del 2024
se realizd, seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, de parte de SDS se aclar6 el
paso a seguir para prorrogar el convenio y
los contratos derivados

Dentro del Comité del 25 de septiembre del
2024 se realizd, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se
aclar6 el paso a seguir para prorrogar el
Convenio y los contratos derivados

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
5|2 2 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
22. Acatar las recomendaciones y X El 4 de abril de 2022, se realiz6 Comité | Archivo Gestion de

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO

PARCIAL

NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

El Comité del mes de octubre 2024, se
reprogramé para el dia 1 de noviembre
2024, donde se socializé el avance de los
contratos derivados y se expuso la solicitud
de adicion al convenio 2806257-21con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
modificacién 2 del Convenio, y la suscripcion
de la proérroga con fecha final del Convenio
26/06/2026 y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizé el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realiz6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administraciéon tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realizo el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.
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Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO

PARCIAL

NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

El 23 de abril 2025, se realizd el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realizo el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Para el mes de junio 2025, se realiza
Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: EI Consorcio
Hospital inform6 en febrero de 2025 su
decision de desistir de la solicitud de
acometida eléctrica provisional.
Argumentaron que ya se cuenta con servicio
en el predio y que la torre grua operara con
una planta eléctrica propia, no requiriendo
mayor carga. (como antecedente, el 23 de
abril de 2025, el Consorcio Hospital emitio el
comunicado CE-CH-132-REMISION
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD
CODENSA, donde solicito la firma del
formulario y poder para el tramite de
factibilidad ante la Subred).

El 02 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

23. Adelantar todos los tramites que se
requieran para la ejecucion del objeto del
presente Convenio.

Gestion para autorizacion de vigencias
futuras. El 30 de noviembre de 2021: El
CONFIS autorizé vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur

Gestion para Concepto Técnico de
Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos de
Inversién: El 15/03/2022 con radicado de
SDS No 2022EE30243 se emite Concepto
Técnico de Viabilidad para la Ejecucion de
Proyectos de Inversién: Favorable.

En el mes de agosto no se adelantaron
tramites

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del convenio No. 2806257-21

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga de dicho
Convenio, modificacién de las fases del
Convenio y la autorizacion del uso de
excedentes para adicionar el contrato de
interventoria, lo anterior con el fin de que
realiza la supervision y control del contrato
5008 del 2022 hasta el mes de noviembre
del 2025.

En el mes de octubre 2024, se sigue
avanzando en la gestion para la el uso de
excedentes del Convenio 2806257-21.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
modificacién 2 del Convenio, y la suscripcion
de la prorroga y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

Durante el mes de febrero del 2025; quedé
proyectada la solicitud para la licencia de
construccion, para radicar en la curaduria
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo
2025 se anexara radicado de dicha solicitud,
adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas, con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. ENEL registra las siguientes
razones del rechazo de la solicitud:

1. Por favor diligenciar en su totalidad el
formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y,
Distancia actual del predio a la red mas
cercana, Carga existente en kVA, Carga
maxima requerida en kVA, Nivel de tension
solicitado). 2. Documento legal del
propietario que aparece en el certificado de
tradicion y libertad (DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar
toda la documentacién completa.

Se espera que, para el mes de marzo 2025,
se presente el formato ajustado con los
soportes solicitados

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccion con la curaduria No.

1; se gestiona con la EAAB o
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas; con ENEL
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presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales y
definitivas. Se radica la prorroga a la licencia
de Construccion ante la Curaduria Urbana 1.
Durante el mes de mayo de 2025, se han
tenido avances importantes, pero no
suficientes, en la gestiéon de tramites vy
permisos ante entidades de servicios
publicos por parte del Consorcio Hospital. A
continuacion, se detalla el estado actual de
cada tramite:

*Renovacion factibilidad ENEL: Se radico el
15 de mayo solicitud de factibilidad en
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de mayo
se recibio respuesta de rechazo a solicitud
por parte de ENEL debido a que es
necesario evaluar la cargabilidad de los
circuitos aledafios a la zona y cronograma
de entrada de cargas. Con base en lo
anterior, la Interventoria en comités de obra
ha recalcado al Consorcio Hospital la
necesidad de solicitar reunién con ENEL
para revisar las condiciones de servicio y
tipo de conexiéon para la definitiva del
proyecto.

* Definitiva de Energia Eléctrica: Si bien se
cuenta con los planos del proyecto serie 3
para la subestacién del proyecto, la
Interventoria  dej6  recomendacién  al
Consorcio Hospital en correo electrénico del
24 de abril para socializar en reunion con
Codensa el estado de tradicion del predio
del Hospital teniendo en cuenta que al ser
un solo predio englobado donde se
desarrolla la obra se podria requerir
presentar un proyecto Serie 1 para
incremento de carga con la actual
subestacion que tiene el Hospital el Tunal.
Contintia sin radicarse el proyecto serie 3
para la subestacion del proyecto.
Actualmente depende de aprobacién de
condiciones del servicio (factibilidad) vy
definir si se requiere radicar proyecto Serie
3 o Serie 1 (Pendiente programar reunién
ENEL).

* Provisional de Acueducto TPO: Continta
pendiente la construccion alcantarillado, que
sigue en cotizacion y requisitos por parte del
Consorcio Hospital para instalacion de la
tuberia con topo. La Interventoria por su
parte advierte frecuentemente sobre el
riesgo de multas por no contar con la TPO
desde el inicio de actividades de obra.

* Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes, se tramitara

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025 32




+ AT STHA

i

c_?

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25

Version: |2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO

PARCIAL

NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consultdé el Consorcio
Hospital con la EAAB.

* Definitiva gas Natural: Se realizd reunién
virtual con Vanti el 27 de mayo para
socializacién de los ajustes al disefio,
reubicacion cuarto de calderas y desfogue.
El Consorcio Hospital envio planos finales a
Vanti el 28 de mayo para aprobacion. Se
encuentra pendiente de respuesta de
aprobacion al disefio por parte de Vanti.

* Inventario forestal: ElI Consorcio Hospital
informd que radicé la solicitud en la SDA el
30 de abril y remitié por correo el soporte.
Numero de radicado Forest 2025ER92135.
El 20 de mayo se recibi6 oficio de SDA en el
que solicitan aclaraciones a individuos ar-
boéreos ubicados en espacio publico y
suministrar informacion adicional
relacionada con el predio. Pendiente
correcciones y nueva radicacion por parte
de Consorcio Hospital.

* Licencia de Construccion: Se cuenta con
licencia de construccion 11001-1-23-2576,
revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026. En abril 2025 se reporta con fecha 31
de marzo de 2025 la notificacion de la
prorroga a la licencia de construccion
mediante Resolucion 11001-1-25-0331 del
12 de marzo de 2025.

*PMT: Se cuenta con plan de manejo de
transito actualizado hasta el 31 de julio de
2025, COI No. 26725.

* Plan De regularizacién y manejo PRM: Se
realizo reunion el 15 de mayo para socializar
la solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluyé que:

-El PRM es un instrumento que habilita las
obras y no se requiere tramitar licencia de
espacio publico para ello. - Las entidades
implicadas en la ejecucion del PRM deben
realizar acompafamiento durante las obras.
Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. - Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencién de
espacio publico. - Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo. - 27
de mayo se realiz6 reunion en curaduria #1,
se confirmé que la vigencia de la etapa | se
vence el 24 de diciembre de 2026 y que no
se requiere licencia de urbanismo.
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- Pendiente confirmacién reuniones DADEP
y Alcaldia Local Tunjuelito. - Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccién de urbanismo
y socializacion con Hospital.

La Interventoria continda manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacién ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacion de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Para junio 2025 Provisional de acueducto
TPO: EI Consorcio Hospital radicod la
documentacion para la  acometida
provisional de obra ante la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, adjuntando
disefio y memorias.

Con relacién a los tramites para el mes de
julio 2025, licencias y servicios publicos, la
Interventoria realiza vigilancia y control
permanente al contratista sobre los
requisitos normativos y legales referente a
los tramites y permisos necesarios para la
conexién y entrada en operacion del
proyecto, verificacion del vencimiento de las
vigencias de permisos en curso. La
Interventoria realiza seguimiento semanal al
contratista de obra en relacién con el avance
en los procesos en curso para tramites de
servicios provisionales y definitivos, asi
como de los permisos y autorizaciones por
entidades distritales y nacionales para
desarrollo de las obras. Ver anexo CTSF-
757-OBR-2025 con asunto: Solicitud de plan
de accion inmediato para mitigar retrasos en
redes y gestion de obra.
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En el mes de agosto 2025

En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electrénico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexion desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexiéon, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacion del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccién de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibidé acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
E.A.AAB., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance

del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio

Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacion del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.
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virtuales que programa la Secretaria Distrital
de Salud.

El ultimo miércoles de cada mes, se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 29 de mayo 2024, se realizé el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realizé seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
52|82 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envi6 a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30
de julio de 2026.
-PRM: Se desarroll6 reunion el 13 de
agosto con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también particip6 el area encargada de
SDS como apoyo técnico. Los
compromisos quedaron soportados
mediante acta de reunién, que se anexa al
presente informe.
Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto se radico antes la Secretaria Distrital
de Salud el documento para revisién por
parte de SDS, radicado No. 025300-017234-
1, se anexa radicacion.
24. Analizar y de ser el caso acatar las X En el marco del Comité Operativo y la| Archivo Gestion de
observaciones que le formule la Secretaria ejecucion del Convenio Interadministrativo, | Proyectos-
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital se han acatado las sugerencias por parte de | Desarrollo
de Salud en el marco del Comité Operativo, la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT. | Institucional y
subsanando de inmediato cualquier adjunto en los
deficiencia en la ejecucién del Convenio informes del
Interadministrativo. periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
25. Asistir a las reuniones de coordinacion X A la fecha se ha asistido a las reuniones | Archivo Gestién de

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizd, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizo6 |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializd
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

Durante el mes de noviembre 2024, se
atendieron las reuniones solicitadas por la
SDS, entre ellas la asistencia virtual al
Comité Operativo de seguimiento a
Convenios de fecha 27 de noviembre 2024

En cumplimiento de esta obligacién, se
realiz6 el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
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han acatado las recomendaciones del

mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusion para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo

El 1 de julio de 2025, se realizé el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizo el
correspondiente  Comité  Ordinario  de
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observaciones que le presente la Secretaria
Distrital de Salud por conducto del
Supervisor.

30 de agosto de 2023, correspondiente a la
solicitud de informacién del convenio
interadministrativo No0.2806257 de 2021,
cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos ,recursos
administrativos, econémicos y técnicos, que
permitan efectuar las acciones necesarias
para el desarrollo del proyecto adecuacion ,
ampliacion, construccion, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento y dotacién
de los servicios de urgencias hospitalarios ,
quirdrgicos y de apoyo de diagndstico y
terapéutico de la Unidad de Servicios de
Salud en Tunal ; Se genera respuesta por
medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de
septiembre de 2023 a cada uno de los
puntos mencionados

En el mes de noviembre 2023, se realizé
mesa de trabajo en la cual participo el
personal asistencial de la Subred, en la cual
se definid la dotacion total de equipos
biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

En el mes de enero 2024, se realizé reunién
en la Secretaria Distrital de Salud con la
Ingeniera Biomédica, referente para la
Subred Sur, en la cual se validé el PMA
actual para el proyecto.

El 24 de abril de 2024, se realizé Comité de
Convenios donde se dio a conocer el estado
de los Convenios.

El 29 de mayo de 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
52|82 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones del
mismo.
El comité de agosto 2025, por cruce de
agenda, se reprogramé para el 2 de
septiembre 2025
26. Atender los requerimientos u X En atencion del radicado 2023EE111176 del | Archivo Gestion de

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periédico de
Convenios de
infraestructura
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Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizd, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explico que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizo6 |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados

El comité de octubre se reprogramoé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializd
el avance de los contratos derivados.

Asi mismo el 27 de noviembre 2024, se
realizd el Comité Operativo, donde se
socializ6 el avance de los contratos
derivados (corte noviembre 2024) y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En cumplimiento de esta obligacién, se
realiz6 el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

EI 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025 40




+ AT STHA

i

c_?

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25

Version: |2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO

PARCIAL

NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusion para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacion y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril de 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 1 de julio de 2025, se realiz6 el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizdo el
correspondiente  Comité Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones del
mismo.
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necesarios para obtener los permisos,
licencias o autorizaciones a que haya lugar.

revalidacion de la Licencia y el 31 de enero
de 2023 la Curaduria Urbana 1, emitié el
acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual
concede Revalidacion de la Licencia de
Construccion aprobada mediante Acto
Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

En el mes de septiembre 2023, se pagaron
las expensas de la licencia y se estuvo a la
espera de la emision de la licencia, a la cual
se realizd6 una modificaciéon y revalidacién
ante la Curaduria Urbana No1l. La
modificacion consistié en la actualizacion de
los disefios arquitectonicos, debido a la
articulacion del sétano y los pisos 1y 2 con
los estudios y disefios de los pisos 3,4 y 5.
El 3 de octubre 2023, la Curaduria Urbana
No 1, expide Licencia con fecha de
Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacion
11001-1-23-0069 y fecha de Radicaciéon 07
de febrero 2023.

Esta ultima licencia tiene vigencia hasta el
17 de abril del 2025.

En el mes de febrero 2025, quedé
proyectada la solicitud para radicar en la
curaduria No. 1. En el seguimiento del mes
de marzo 2025 se anexara radicado de
dicha solicitud.

En marzo 2025 queda la prorroga de la
licencia de construccién con la curaduria No.
1

En abril 2025, se reporta con fecha 31 de
marzo de 2025 la notificacion de la prérroga
a la licencia de construccion mediante
Resolucién 11001-1-25-0331 del 12 de
marzo de 2025.

El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto:
Se cuenta con concepto técnico de redes.
Se tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB.

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
52|82 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
El 02 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.
27. Solicitar y adelantar los tramites X Se gestion6 ante Curaduria No 1 la | Archivo Gestion de

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periédico de
Convenios de
infraestructura
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Definitiva Gas Natural: Se realizé reunion
virtual con Vanti el 27 de mayo, para
socializacién de los ajustes al disefio,
reubicacion cuarta de calderas y desfogue

Para el mes de Julio 2025 el Consorcio
Hospital presenta continuas deficiencias en
la gestiébn de permisos y tramites ante
entidades de servicios publicos como ENEL,
EAAB y Vanti desde agosto de 2024. A
pesar de las gestiones realizadas, persisten
demoras que comprometen el cronograma.
Esta situacion, sumada a la falta de
informacion, afecta directamente la ruta
critca del proyecto. Tramites Criticos
Atrasados ¢« TPO Provisional de Obra
(EAAB): Se ha postergado una visita debido
a la falta de instalacion de registros,
evidenciando una gestion deficiente desde
marzo. * Factibilidad Energética (ENEL-
Codensa): La solicitud ha sido rechazada en
multiples ocasiones, con demoras que se
remontan a noviembre de 2024.
Recientemente fue aprobada el 23 de julio
de 2025. »+ Red de Gas Natural (Vanti): El
consorcio no ha presentado un plan de
calidad, lo que detiene el avance a pesar de
que el disefo fue aprobado el 28 de julio de
2025. Ver anexo CTSF-757-OBR-2025 con
asunto: Solicitud de plan de accién
inmediato para mitigar retrasos en redes y
gestion de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electrénico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexiéon desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexién, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacion del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
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de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccion de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibié acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
E.A.AAB., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance

del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.
-Definitva Gas Natural: EI Consorcio

Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacion del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarrollé reunién el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participo el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos
quedaron soportados mediante acta de
reunion, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto se radico antes la Secretaria Distrital
de Salud el documento para revisién por
parte de SDS, radicado No. 025300-017234-
1, se anexa radicacion.
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28. Mantener en forma permanente altos
niveles de eficiencia técnica y profesional
para atender sus obligaciones.

La Subred Sur ha mantenido los niveles de
eficiencia técnica y profesional para atender
sus obligaciones.

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura

29. Reportar en caso de cualquier anomalia o
novedad, la situacion de forma inmediata, al
supervisor del Convenio, por escrito.

En el periodo evaluado dado que no se
presentan observaciones por parte del
consorcio Tunal 2022, con las fichas
técnicas realizadas por parte de la Subred
en conjunto con la interventoria de los
equipos contractuales, se da aval para
iniciar estudio de mercado de los equipos
contractuales.

Debido a que no se presentaron
observaciones, no se reporta al Supervisor
del Convenio por parte de la SDS.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Alcaldia
Mayor de Bogota (terminar los cimientos y
sétano al 30 de noviembre de 2023), el
Contratista manifesto la intencion de ceder
el contrato de obra, el dia 28 de noviembre
de 2023 iniciando las evaluaciones de los
posibles cesionarios del contrato, una vez se
realicen y aprueben dichas evaluaciones se
procedera con la actualizacién del plan de
trabajo teniendo como punto de partida la
programacién de obra que entregue el
cesionario a quien se le adjudique el
contrato. En el mes de enero se recibio la
propuesta de una uniébn temporal
conformada por 3 empresas, se realizo la
evaluacién técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibio oftra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobé la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante DAVID LEONARDO

legal

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por:  INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presentd a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacién, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacioén de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realiz6 una adicion por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de mayo 2024 no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.
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En el mes de julio 2024, no se realizaron
actividades  relacionadas con  esta
obligacion.

En el mes de agosto 2024, no se realizaron
actividades  relacionadas con  esta
obligacion

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del Convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga del Convenio,
modificacién de las fases del convenio y la
autorizacién del uso de excedentes para
adicionar el contrato de interventoria, lo
anterior con el fin de que realiza la
supervision y control del contrato 5008 del
2022 hasta el mes de noviembre del 2025

El dia 28 de octubre 2024, la Subred realizo
alcance a la solicitud anterior con el
siguiente radicado 2024300-030914-1 y el
dia 31 de octubre mediante oficio 2024300-
031555-1 se realiz6 la solicitud de adicion al
Convenio 2806257-21, por la suma de
$19,969,971,252, de acuerdo con la
justificacién realizada por parte de la
Secretaria Distrital de Salud ante el
CONFIS, con el fin de adicionar el listado de
equipos biomédicos.

En los meses de noviembre a diciembre
2024, y de enero a febrero 2025, no se
presenté anomalia alguna que debiera
reportarse al Supervisor del Convenio.

Durante los meses de enero a marzo de
2025, no se adelantaron actividades
relacionadas con esta obligacion.

En abril 2025, durante la semana del 21 de
abril al 25 de abril, se presenta un
deslizamiento de talud, el cual es intervenido
con apuntalamiento por parte del contratista.

En el acta de seguimiento de obra No 179
del 25 de abril 2025, en la cual se cont6 con
acompafnamiento de profesionales de la
SDS, se registra lo correspondiente al
deslizamiento de talud (se anexa acta en el
informe No 43 de seguimiento al presente
convenio 2806257-21)
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Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales cercanas al
talud con el fin de confinar el talud, por parte
de la Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional se envia agilsalud No.
2025300-010592, solicitando acciones de
mitigacion informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio). Con relacién a la
contingencia presentada en el mes de abril
relacionado con el talud del eje A-1 y
afectacion en al contratista, (se anexa copia
del agilsalud en el infraestructura de zonas
duras de la Unidad Renal del Hospital, hacia
el 22 de mayo se logré cerrar la cimentacion
del edificio y construir los muros de
contencion en la escuadra entre los ejes A —
1, lo que permite contener la masa de
terreno que se venia desbancando con la
exposicion a cielo abierto y las lluvias que se
han presentado durante el primer semestre
de 2025. Posterior a ello, con las
recomendaciones del especialista
geotécnico se ha manejado un control
pasivo provisional reponiendo al talud
material de la excavacion. Respecto de este
tema, la Interventoria mediante oficio CTSF-
670-OBR-2025 del 07 de mayo, remite el
oficio CH-5008-HT-0175-2025 del
Consorcio Hospital en el cual informa todas
las acciones realizadas por el contratista
que en resumen son: 1. Instalacion de
limatones con separacion de 60cm en dos
filas construidas en sistemas tres bolillos
que ayudaron a la contencion del talud. 2.
Sellado de juntas en las losas de contrapiso
del area afectada del Hospital Tunal para
evitar filtraciones al talud. 3. Traslado de
cerramiento e instalacién de plastico para
proteccion del talud expuesto. 4. Instalacion
de dianas para realizar control de
verticalidad diaria segun recomendaciones
geotécnicas. 5. Instalaciéon de inclindmetro
con profundidad de 20 m al frente de la
Unidad Renal. 6. Contencién de la zona de
cimentacion con tablestacado en madera
que permitiera realizar los trabajos de
armado de acero de refuerzo de vigas vy
dado de cimentacion y su posterior fundida
para ayudar a la contencion del talud. 7.
Fundir placas de cimentacion por tramos
cortos que ayuden a reforzar la contencién
de la base del talud. 8. Construccién de los
muros de contencién tras la fundida de la
placa de cimentacién por tramos cortos.
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La SDS esta pendiente de las obras de
mitigacion realizadas por el contratista y e
igual manera se plantea en el edificio
asistencial (unidad renal) tomar acciones
para evitar la circulacion de personas cerca
al talud.

En mayo 2025 Definicion del listado de
equipos biomédicos para iniciar la gestion
de compra por parte del contratista, tema
que se encuentra en revision de la
Interventoria con relacion al listado de
equipos propuestos a suministrar por el
Consorcio Hospital.

Complementar la informacion de la matriz de
dotacion requerida dentro de la forma de
pago de la Dotacién con el fin de realizar
seguimiento a los pagos de esta fase del
proyecto. Si bien esta matriz se firmé entre
el contratista de obra y la Interventoria en el
mes de mayo, se envié a la Subred para
aprobacion, quien no aceptd al no contar
con el desglose de equipos del componente
de dotacion biomédica

Teniendo en cuenta el atraso que se
presenta en el plan de contingencia la
Interventoria ha venido alertando que no se
cumplira la finalizaciéon del proyecto en la
fecha contractual del 25de agosto de 2025.
A razén de ello la Interventoria radico en el
mes de abril y mayo los hechos que
justifican el presunto incumplimiento del
contratista de obra, lo cual, se encuentra en
evaluacion de la entidad. Por otra parte, el
contratista radicé una solicitud de prorroga
del contrato de obra por 15 meses hasta el
30 de noviembre de 2026, lo cual, se
encuentra en evaluacion de la Interventoria

Para el mes de Junio Se viene realizando
seguimiento y control al reporte del avance
del cronograma de obra y plan de
contingencia, identificando y alertando al
contratista y a la Subred Sur de las
actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que
puedan afectar el cronograma del proyecto.

Para el mes de julio de 2025 se realizé
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
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ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el andlisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucion de obra para el mes de junio
de 2025. Asimismo, se han identificado las
situaciones criticas como falta de materiales
y personal para las actividades en curso y
las que no se han iniciado conforme con el
cronograma. De igual forma, se han
aportado recomendaciones y alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos.

Para el mes de agosto de 2025 se realizé
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el analisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucion de obra para el mes de
agosto de 2025. Asimismo, se han
identificado las situaciones criticas como
falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y  alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programacion de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es el mismo que el
ejecutado a final del mes de agosto, siendo
46,04%.

30. Llevar debidamente organizado y
actualizado de conformidad con las normas
archivisticas, el archivo documental (fisico y
digital), de todos los antecedentes y demas
actuaciones desarrolladas en ejecucion del
Convenio y del proyecto objeto del mismo.

El archivo documental del convenio se
encuentra organizado en medio fisico, de
acuerdo a las normas archivisticas, asi
como de forma magnética.

Los informes de seguimiento periédico de
los Convenio, se continuaran radicando en
medio digital, Plataforma Agilsalud, esto de
acuerdo a directriz por parte de la SDS.

Por lo anterior a partir del informe No 42 del
presente Convenio 2806257-21,
correspondiente al seguimiento periddico de
marzo 2025, los archivos generados en el
presente Convenio, se encontraran tanto en
el agilsalud de la Subred Sur ESE., como en

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
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correspondiente al
cual se realiza el
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carpetas digitales subidas al DRIVE de la
SDS. sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/Allltems.as
px?id=%2F sites%2FAnlisisdeDatosSDS %2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1

31. Proyectar y presentar oportunamente, las
respuestas a los requerimientos que en
relacion con el Convenio y el proyecto objeto
del mismo, se formulen por los organismos de
control o por cualquier otra autoridad o
persona natural o juridica.

En el periodo evaluado, respecto al radicado
2023REE111176 del 30 de agosto de 2023,
se continla con los mismos avances
presentados en el mes de noviembre 2023,
cuando se realizé mesa de trabajo en la cual
participé el personal asistencial de la
Subred, en la cual se defini¢ la dotacion total
de equipos biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

El 2 de enero de 2024 se remitio respuesta
a solicitud hecha por Contraloria,
relacionada con avance del proyecto, en el
marco del programa Vamos a la Obra, con
corte 31 de diciembre de 2023.

Durante los meses de febrero 2024 a
septiembre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
ala Obra

Durante los meses de febrero 2024 a
octubre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
a la Obra, en octubre 2024 se entreg6 a la
entidad de control el dia 4 de este mes, con
recibido 1-2024-24681.

El 25 de noviembre de 2024 mediante el
oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoria
de obra, da traslado al oficio recibido del
Consorcio Hospital, el dia 18 de noviembre
de 2024, para solicitud de informacién
biomédica del proyecto. La Subred se
encuentra en revision de lo correspondiente
para emitir respuesta

En diciembre de 2024 se entregaron las
fichas mensuales que solicita la Contraloria
de Bogotéa D.C., respecto a la ejecucién de
los contratos derivados. Se adjuntan.

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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El 5 de febrero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto,
en el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el &gilsalud No. 2025300-002752-
1

El 8 de enero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto,
en el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-000251-
1

El 10 de marzo de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-006032-1

El 1 de abril de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el 4gilsalud No 2025300-008432-
1

El 5 de junio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria del 28 de mayo de 2025, frente
al avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud No 2025300-014527-1

El 3 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-017408-
1

El 31 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante radicado de contraloria radicado
1-2025-18894

El 4 de septiembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria con No. de radicado 2-2025-
18300 del 27 de agosto de 2025, frente al
avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
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Secretaria Distrital de Planeacion en el marco
del instrumento de planeamiento - Plan de
Regularizacién y Manejo - segun Resoluciéon
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.

por la Secretaria Distrital de Planeacién en
el marco del instrumento de planeamiento -
Plan de Regularizacion y Manejo,
Resolucion N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM, al contratar y ejecutar las obras

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
52|82 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
agilsalud de la Subred No. 2025300-
023470-1
32. Dar estricto cumplimiento a la X La Subred Sur ha dado cumplimiento a la | Archivo Gestién de
normatividad aplicable para el logro del normatividad aplicable para el logro del | Proyectos-
objeto contractual. objeto contractual. Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
33. Contar, en caso de requerirse, con el X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso
concepto técnico favorable de la Secretaria no iniciado
Distrital de Salud, adelantar los tramites y
demas requisitos exigidos para la ejecucion
de la obra.
34. Debera contar con los estudios respectivos | X Para adelantar el proceso de contratacién se | Archivo Gestion de
que exige las normas legales vigentes de dio cumplimiento a esta obligacion, toda vez | Proyectos-
acuerdo con numeral lll. Aspecto Legal del que se cuenta con los Estudios, Disefios, | Desarrollo
Sector del analisis del sector, el cual hace Licencia y Permisos necesarios para dar | Institucional y
parte integral del estudio previo y demas inicio a la ejecucion del proyecto. adjunto en los
normativa vigente que se encuentre al El contrato es de tipo llave en mano e incluye | informes del
momento de la ejecucion de los estudios y la totalidad de obligaciones descritas en este | periodo
disefios y adicionalmente con: a) Programa numeral. correspondiente al
médico arquitecténico b) Certificado de cual se realiza el
tradicion del inmueble objeto de la obra Seguimiento
actualizado, c) Los permisos y respuestas a periodico de
las consultas previas emitidas por las Convenios de
entidades competentes tales coma infraestructura
Planeacién, Empresa de Teléfonos de Bogota,
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota, Empresa de Energia de Bogota y/o
Codensa, Gas Natural (en caso que aplique),
Curadurias Urbanas y demas (en caso que
aplique), d) Cuadro General de Areas, e)
Pianos arquitecténicos actualizados
(Localizacién , plantas, fachadas y cortes,
detalles constructivos), f) Lista de materiales
que se van a utilizar y precios de mercado, g)
Pianos de ingenieria coma: Pianos eléctricos,
pianos de red contra incendio, pianos de red
de voz y datos, pianos CCTV, y pianos de
redes hidrosanitarias.
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la | x La Subred da cumplimiento a lo establecido | Archivo Gestién de

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
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contempladas en dicho instrumento de
planeamiento.

La fase 1 del PRM se vencio el 9 de abril de
2023, y para la solicitud de la prérroga de
esta fase 1, EI 3 de octubre 2023, la
Curaduria Urbana No 1, expide Licencia con
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacién
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacion 07
de febrero 2023.

En el mes de noviembre 2023, dadas las
condiciones actuales de contrato se solicitd
la cesion del contrato.

En el mes de diciembre 2023, dado que no
se concretd el cesionario que cumpla con los
requerimientos  técnicos, financieros vy
juridicos, se procedi6 a realizar la
suspension de los contratos tanto de obra
como de interventoria, por un término de 2
meses o hasta que se realice la cesion del
contrato, valida hasta el 20 de febrero de
2024

En el mes de enero 2024, se recibi6 la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacién técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesion del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024

correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realiz6 la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.
ademas de realizar todos los tramites
correspondientes ante empresas externas,
como lo es la actualizacion del PMR, que se
espera para el 30 de mayo radicar la
solicitud de actualizacién del mismos, con
base en la programacién del proyecto, que
actualmente se encuentra ultimando
detalles.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacion, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de julio 2024, se realizé la
radicacion ante la secretaria de planeacion
para la prérroga del PRM del proyecto con
radicado N° 2024300-021604-1
(actualizacion de todas fases).

En el mes de agosto 2024, se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacién mediante oficio 2-2024-47772
donde solicitan adjuntar certificado de
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tradicion y libertad, decreto  de
nombramiento y acta de posesion de la Dra
Viviana y plan de trabajo para las fases del
PMR

En el mes de septiembre 2024, no se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacion.

En el mes de octubre 2024, ante la
Secretaria de Planeacion, se radico alcance
a la solicitud mediante oficio 2024300-
029893-1 solicitar la prorroga del plazo total
hasta el afio 2032, tiempo en el cual se
cumpliran las fases 1, 2 y 3 del Plan de
Regularizacion 'y Manejo (PRM) del
proyecto.

Durante el mes de noviembre 2024, se
solicitdé apoyo a la Direccién de Planes
Maestros de la SDP respecto a este tramite,
mediante oficio con radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el cual la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la
ampliacién del cronograma de ejecucion del
Plan de Regularizaciéon y Manejo del
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal -
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal”
otorgado mediante la Resolucién No. 0467
del 09 de abril de 2021

El 24 de diciembre de 2024, se recibe
respuesta de la SDP al radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el oficio con No. Radicacion:
2-2024-73520 y con asunto: Madificacién
del Cronograma de Ejecucion del Plan de
Regularizacién y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad de
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la
localidad de Tunjuelito.

En el oficio de respuesta en mencién, se
decide: Modificar el articulo 7 de la
Resolucién No. 0467 del 09 de abril de 2021,
en cuanto a prorrogar en dos (2) afos el
plazo de ejecucion del cronograma para el
cumplimiento de las acciones y obras de
mitigacion previstas en el Plan de
Regularizacién y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que
se contara a partir del vencimiento del
término inicialmente concedido
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Durante el mes de mayo 2025 se realizd
reuniéon el 15 de mayo para socializar la
solicitud de licencia de intervenciéon de
espacio publico y se concluy6 que: El PRM
es un instrumento que habilita las obras y no
se requiere tramitar licencia de espacio
publico para ello.

Las entidades implicadas en la ejecucion del
PRM deben realizar acompafiamiento
durante las obras.

Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencion de
espacio publico. Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo.

27 de mayo se realizé reunién en curaduria
#1, se confirmé que la vigencia de la etapa |
se vence el 24 de diciembre de 2026 y que
no se requiere licencia de urbanismo.
Pendiente confirmacion reuniones DADEP y
Alcaldia Local Tunjuelito. Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccion de urbanismo
y socializacién con Hospital.

Durante el mes de Junio La Interventoria
continla manifestando su alerta vy
preocupacion tanto en los informes de
programaciéon como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacion ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacién de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Se realizé reunién el 03 de julio de 2025, con
Subred Sur, area ambiental Hospital,
Contratista e Interventoria para mesa
técnica revision PRM y Urbanismo con el fin
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situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso;
de igual forma implementara mecanismos tal
coma buzones de quejas de facil acceso a los
a los empleados y/o contratistas y/o
interesados, realizando seguimiento continuo

suspendidos

En la revision diaria de personal y reporte
diario que entrega la interventoria a la
Subred, en la obra no hay evidencia de
trabajo infantil.

ol < el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ 1a obligacion) (Especificar ruta
52|82 gz de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio z
de realizar seguimiento a vigencias
ejecucion, etapas y preliminares para
coordinacion intervencién zona hospital.
Consorcio Hospital convocé a las entidades
y empresas relacionadas con el PRM e
intervencion del urbanismo del proyecto
para el 13 de agosto de 2025 socializar en
el sitio de obra las condiciones y
requerimientos para la intervencion y
entrega del alcance en la ejecucion del
urbanismo del proyecto.
Para el mes de agosto respecto al plan de
regularizacion y manejo PRM, Se desarrollé
reunion el 13 de agosto con entidades para
socializacion del proyecto y revisar
pertinencia en la ejecucion y recibo de las
obras, donde también particip6 el area
encargada de SDS como apoyo técnico. Los
compromisos quedaron soportados
mediante acta de reunién, que se anexa al
presente informe.
36. Socializar del proyecto a la comunidad en | x El 13 de agosto 2025, se realiz6 reunién de | En el CD que se
general, conforme a lo sefialado en el veedores del proyecto, donde se realizo | adjunta a cada
Articulo 8 de la Ley 1437 de 2011. recorrido por la obra del proyecto Urgencias- | informe de
Reordenamiento Tunal, recibiendo ademas | ejecucion del
informacion de avances de la misma., el dia | Convenio, se anexa
08 de septiembre de 2025 el consorcio tunal | copia del acta de
salud futura con informe CTSF-762-OBR- | reunién con los
2025 veedores
37. Adelantar acciones de prevencién en la La supervisién e interventoria de contratos | Informes de
ejecucion de los contratos derivados del | X amparados por el Convenio, realizan | supervision e
presente Convenio para que no se presenten seguimiento mensual, sin recibir hasta el | interventoria
conductas que atenten o promuevan la momento, quejas al respecto contratos
violencia de género, incluyendo acoso sexual; derivados suspendidos
de igual forma implementara mecanismos
tales como buzones de quejas de facil acceso
a los empleados y/o contratistas y/o
interesados, realizando seguimiento continuo
para garantizar el restablecimiento de los
derechos afectados.
38. Desarrollar acciones de prevencion en la La supervisién e interventoria de contratos | Informes de
ejecucion de los contratos derivados del | X amparados por el Convenio, realizan | supervision e
presente convenio para que no se presenten seguimiento mensual Contratos | interventoria
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derechos afectados.

para garantizar el restablecimiento de los

En el mes de febrero 2025, se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de febrero 2025
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra anexo
comunicado

En el mes de marzo 2025, se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de marzo 2025 Oficio
CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abril
2025, anexo comunicado.

En abril 2025, se emite oficio por parte de la
interventoria, informando que no se han
presentado situaciones de trabajo infantil,
trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025

En el mes de mayo 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de mayo 2025 Oficio
CTSF-695-OBR, CTSF-696-OBR emitido el
10 de junio 2025.

En el mes de julio 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-737-OBR-2025, emitido el 8 de
agosto.

En el mes de agosto 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
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obligacién para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-761-OBR-2025, emitido el 8 de
septiembre.

39. Recibir la totalidad de documentos que X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso

garanticen el paz y salvo y liquidacién de no iniciado

obligaciones contraidas por la Subred.

40. La Subred Integrada de Servicios de Salud X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso

Sur debera presentar ante la Direccion de no iniciado

Tecnologias de la Informaciéon y las

Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria

Corporativa el proyecto de inversion

actualizado del equipamiento tecnoldgico para

Su revision y aprobacion y adelantar los

procesos de contratacion correspondientes.

41. Estructurar y presentar la implementacion | x Plan de Contingencia de la Prestacion de

del "Plan de Contingencia de la Prestacion de Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a

Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 observaciones por parte de SDS, radicado

de la Circular No.028 del 2017 - Plan de para su revision y aval, con No.

Contingencia - Traslado o Cierre de Servicios. 2022ER17191 del 25 de abril de 2022.
Actualmente el Plan de Contingencia se
encuentra en ejecucion.
El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el
radicado No. 2022EE71012, da respuesta al
radicado 2022ER17191 del 25 de abril de
2022 en mencién, en el cual registran que
las observaciones fueron subsanadas. Se
adjunta respuesta en el informe No 12 de
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.
En el mes de julio se seguia trabajando con
el plan de contingencia presentado por el
consorcio en diciembre de 2024
En el mes de agosto debido a la Prérroga
No.6 al contrato de obra, se generé una
reprogramacion al cronograma desde el dia
26/08/2025 al 31/05/2026 siendo este el
plan de contingencia actual.

42. Recibir la totalidad de documentos que X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso

garanticen la paz y salvo y liquidacion de no iniciado

obligaciones contraidas por la Subred.

43. Adelantar consulta ante la EGAT de | x El 29/10/2021 se realiza suscripcion del

manera previa al inicio de cada fase y de ser
el caso suscribir contrato interadministrativo
con la EGAT (Entidad de Gestién
Administrativa y Técnica) con el fin de
adelantar objeto y alcance del Convenio en
cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de
2020.

contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-
Contractual. (Acuerdo de adhesion No.
7801 de 2021 al Acuerdo marco
Interadministrativo No. 7407 de 2021,
celebrado entre la Entidad de Gestién
Administrativa y Técnica — EGAT vy la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.), cuyo objeto consiste en:
“REALIZAR EL  ACOMPANAMIENTO
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTION EN
EL DESARROLLO DE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR
LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA
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INTERVENTORIA DE OBRA PARA LA
ADECUACION, AMPLIACION,
CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO
Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRURGICOS Y DE APOYO
DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICO DE LA
USS EL TUNAL DE LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SURE.S.E”
44. Vincular y mantener dentro del equipo que La Subred instruyé al contratista e
se disponga para la ejecucion del presente | X interventor para que adopten las medidas
Convenio, mujeres conforme al porcentaje necesarias para dar cumplimiento a esta
indicado en el articulo 3° del Decreto 332 de observacion, la cual es revisada diariamente
2020 de la Alcaldia Mayor de Bogota, y registrada en el reporte que entrega la
garantizando que la vinculacién se realizara interventoria a la Subred.
con plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables, para lo
cual se debera remitir a la Supervision una
manifestacion semestral bajo juramento del
facultado,,, donde se indique el personal
vinculado, para corroborar la contratacion de
las mujeres durante el periodo de ejecucion
del Convenio en los porcentajes indicados.
45. Garantizar el reporte establecido en el La Subred instruyé al contratista e
paragrafo 6° del articulo 3° del Decreto | X interventor para que adopten las medidas
Distrital 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de necesarias para dar cumplimiento a esta
Bogota. observacion.
46. Adoptar medidas para prevenir, corregiry | X La Subred instruyé al contratista e

denunciar el hostigamiento sexual, la violencia
y la discriminacion contra las mujeres, en sus
actividades empresariales y cadena de
suministro en el marco de la ejecucion del
presente Convenio. En caso de ser testigo de
/ alguna de las situaciones enunciadas debera
informar de manera inmediata a la Supervision
quien dara traslado a la autoridad competente.

interventor para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion.

A la fecha la interventoria no ha reportado
situaciones descritas en la presente
obligacion.

Con corte al mes de octubre 2024, se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando, que no se ha presentado
hostigamiento sexual, ni violencia ni
discriminacion contra las mujeres.

Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la
interventoria certifico que durante el mes de
noviembre de 2024 se adoptaron las
medidas para prevenir, corregir y denunciar
el hostigamiento sexual, la violencia y la
discriminacion contra las mujeres.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el mes
de febrero de 2025. Oficios N°CTSF—652 -
OBR-2025 del 2 de abril de 2025.
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Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el mes
de abril 2025 Oficio CTSF--669-OBR- 2025
del 5 de mayo de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-738-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de agosto 2025 Oficio CTSF-762-OBR-2025

47. Las demas que sean necesarias para el
cabal cumplimiento del objeto del Convenio

B
3 o
PROYECTO PRESENTACION
DOTACION URENCI#  AVANCES 22-08-202:

Estos documentos se incluyen en anexos
del informe No 34 y No 35

Durante el mes de octubre 2024, la Subred
gestiond recursos para la inclusion al
proyecto Urgencias Tunal, dando como
resultado la aprobacion en el CONFIS
Distrital realizado en el mismo octubre 2024,
por lo que la Subred, solicité adicion al
convenio No 2806257-21 por la suma de
$4.637.794.907, con el fin de incluir al
contrato 5008-2022 dotacién biomédica
requerida, se anex6 en el informe No 37
archivos en carpeta digital de Nombre:
Documentos gestion prérroga y adicion, la
cual incluye

1 2. Comunicacion

Certificad(;,Apropf\ Secretaria de Confis
@
PF
3. 4. actal13.2024 - 24
Alcance_JUSTIFICAC SEPTIEMBRE DE 202

En el mes de agosto 2025 se llevé a cabo la
prorroga No6 al contrato de obra desde el
26/08/2025 al 31/05/2026, asi mismo se hizo

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025 62




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25

Version: |2

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta

2|8
52|82 % de ubicacioén en el
Enumerar cada una de las obligaciones Slo CD digital)
especificas del convenio =
una reprogramacion de obra, el porcentaje
ejecutado a corte de agosto es de 46,04%.
1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO
1.3.1  Giros del FFDS a ESE
DESCRIPCION VALOR REGISTRO Nro. FECHA OBSERVACIONES
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020
Giro No 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022
Giro No 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022
$1.662.209.309 2810 7/12/2022
: $1.708.659.857 2811 7/12/2022
roNo 4
Giro No $194.634.165 2812 7/12/2022
$800 5375 7/12/2022
$3.565.504.131 Indexacion de la vigencia
Total, Giro No 4 futura 2022
$63.443.134.010
Giro No.5 $12.048.781.550 25/04/2023
$2.578.551.214 Indexacion de la vigencia
Giro No, 6 22/08/2023 futura 2023
$12.048.781.550

Total, General

$ 105.245.995.345

1.3.2 REPORTE EJECUCION APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$372.752.260,40

37,61%

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciacién Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.

DESCRIPCION PRESENTE PERIODO VALOR/MES EJECUCION PERIODO (%) SUBTOTAL
EJECUTADO MES agosto 2025 $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21
TOTAL $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21

enero de 2023

OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciacién a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de

TOTAL, ACUMULADO
A LA FECHA DE
CORTE

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$383.420.711,62

38,69%

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados
desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.
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En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.

Nota: Inicialmente se ajusto la cofinanciacion del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% vy el
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldia de Bogota, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciaciéon de acuerdo
con el incremento salarial para la vigencia 2023.

En el mes de abril 2024, se ajusta la matriz de cofinanciacién, teniendo presente que los salarios de
los perfiles asociados a dicha cofinanciacion sufrieron variacion a partir del 1° de enero de 2024, por
lo que en el informe No 31, correspondiente al mes de abril 2024, se anexa la matriz en mencioén,
actualizada con retroactivo a enero 2024.

Se actualizo la matriz de cofinanciacion para el mes de agosto 2025, mes correspondiente que se
esta presentando en el presente informe.

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCION DEL CONVENIO:

1.4.1 Relacion de Hitos del Convenio:
DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Concepto técnico

Primera semana

El proyecto se inscribe en el BPP de

favorable e de julio de 2021 SDS con el cédigo No. 2021 20 02
inscripcion en el 35, el 2 de julio de 2021.
BPP de la SDS
Suscripcion de Primera Cuarta semana de 31/08/2021
Convenio semana de agosto 2021

agosto

2021
Firma acta de inicio Segunda semana El 13 de septiembre de 2021
de convenio de septiembre

2021
Perfeccionamiento Tercera Primera semana | Tercera semana de El 17 de septiembre de 2021, se
del convenio semana de | de octubre 2021 | septiembre 2021 realiza apertura de la cuenta de
(Pdlizas- apertura de | septiembre ahorros No. 0550004800460919
cuenta) 2021 para recursos del presente
convenio.

Presentacién de
Plan de Trabajo ante
comité operativo del
convenio y
aprobacion del
mismo

Tercera semana
de septiembre
2021

El 22 de septiembre de 2021, se
aprobd el Plan de trabajo en Comité
Operativo del Convenio

Presentacioén del
proyecto y el
convenio ante Junta
Directiva para
aprobacion de
Solicitud de
Vigencias Futuras

Tercera semana
de octubre 2021

El 24 /09/2021,
Acuerdo 103 de 2021,
para solicitud de
apalancar 15%. La
Secretaria Distrital de
Hacienda no viabilizé

El 21/10/2021, Acuerdo 113 de
2021, para aprobacion de solicitud
de Vigencias Futuras
Excepcionales.
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INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Solicitud de Aval Cuarta Segunda semana El 01/10/2021, mediante el radicado

Fiscal ante CONFIS | semana de de noviembre No. 2021ER17294. Se radico

para Vigencias octubre 2021 solicitud de aval fiscal para

Futuras 2021 autorizacion de VF 2022-2023 por
$99.101.940.000

Aval Fiscal del ultima semana de El 30 de noviembre de 2021, el

CONFIS para noviembre 2021 CONFIS Distrital en sesion No 20,

Vigencias Futuras autoriz6 vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur.

Suscripcion de Ultima semana de 05/10/2021 se firma Acuerdo Marco

contrato con EGAT octubre 2021 7407 de 2021

para etapa pre- El 29/10/2021 se realiza suscripcion

contractual del contrato 7801 con EGAT para
etapa Pre-Contractual.

Elaboracion de| Primera Segunda semana | Ultima semana de El 29 de diciembre de 2021

Estudios y Pliegos| semana de | de diciembre 2021 | noviembre 2021 se se realizé Comité Operativo

para Consultoria e | noviembre entrega a EGAT el del Convenio CO1.PCCNTR.

Interventoria y 2021 borrador de Estudios y | 2806257-2021, para la presentacion

aprobacion de Pliegos para y aprobacion de los pliegos

Estudios y Pliegos
por SDS

Consultoria e
Interventoria

definitivos para la interventoria del
proyecto amparado por el Convenio
en mencion. Se adjunta pantallazo
de invitacion al comité. Acta en
firmas.

Respecto a los pliegos definitivos
para la Obra hubo modificacién en
dichos pliegos definitivos que se
publicaron el 24 de diciembre y
dichos cambios fueron avisados a la
SDS de caracter informativo en el
comité del 29 de diciembre 2021.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025 65




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTADS. | Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: |2
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INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Apertura proceso pre | Primera | Ultima semana de | La Subred Integrada | El cronograma contintia con:
contractual - | semana de marzo 2022 de Servicios de Salud | *Publicacion de estudios previos: 28
recepcion ofertas- | noviembre Sur E.S.E., a través de | de enero de 2022.
Evaluacién de 2021 la Entidad de Gestion | *Plazo observaciones al proyecto de
ofertas, validacién Administrativa y | Pliego de Condiciones: 04 de
por comité operativo Técnica —  EGAT, | febrero de 2022.
del convenio y comité realiza el proceso de | *Respuesta observaciones Pliego
de contratacion seleccion EGAT-CA- | de Condiciones: 14 de febrero de
001-2022, para la|2022.
adjudicacién del | «Publicacion de estudios previos y
contrato de obra, por | proyecto de pliego de condiciones:
valor estimado de| 15 de febrero de 2022.
$90.401.149.745. *Presentacion de Ofertas: 07 de
marzo de 2022.
El cronograma inicia | *Apertura del sobre 1: 07 de marzo
con: de 1022.
*Publicaciéon  del informe de
*Publicaciéon del Aviso: | verificacion o evaluacién: 15 de
28 de enero de 2022. | marzo de 2022.
Proceso de| Primera | Ultima semana de | El 31 de marzo de 2022, | Publicacién Acto Administrativo de
Adjudicacion semanade | marzo 2022 |se adjudica proceso de | adjudicacion o de Declaratoria de
noviembre seleccion , POr | Desierto: 01 de abril de 2022.
2021 convocatoria abierta CA-

001-2022, al proponente

CONSORCIO TUNAL
2022, representado
legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES
NARANJO DUARTE,
conformada por: *C&C
ARQUITECTURA E
INGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un
porcentaje de
participacion del 50%,
*ORGANIZACION LUIS
FERNANDO ROMERO
SANDOVAL  INGENIEROS

SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y *
YELSIN EMILSON REINOSO
PEREZ con un porcentaje
de participacion del 5%
por un valor de OCHENTA
Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS VEINTITRES
TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN ML
TRESCIENTOS CUATRO
PESOS
($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos
directos e indirectos, por
un plazo inicial de veinte
(20) Meses.

El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la
Entidad de  Gestion

El 6 de abril de 2022, se emite la
Resolucion de adjudicacion No. 385
por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022
y la Resolucion No. 386 por medio
de la cual se adjudica la
Convocatoria Meritoria No. CM -004
de 2021.

Firma del Contrato obra No. 5008
de 2022: 21/04/2022

Firma de Acta de inicio del Contrato
obra No. 5008 de 2022: 20/05/2022

Firma del Contrato Interventoria No.
5009 de 2022: 21/04/2022

Firma de Acta de inicio del Contrato
Interventoria No. 5009 de 2022:
20/05/2022
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DESCRIPCION FECHA

ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Administrativa y Técnica —
EGAT emite acta de
recomendacion de
adjudicacion convocatoria
abierta EGAT-CA No. 001
de 2022, recomienda
adjudicar el proceso de
seleccion por
Convocatoria Abierta No.
CA-001-2022, al
proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el
Representante Legal de la
Entidad de  Gestion
Administrativa y Técnica —
EGAT emite acta de
recomendacion de
adjudicacion convocatoria
meritoria  No. CM-004-
2021, recomienda
adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO
TUNAL SALUD FUTURA,
conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP
CIF con un porcentaje
de participacion del
30% 'y TALLER DE
ARQUITECTURA
SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con
un porcentaje de
participacion del 70%,
representado legalmente
por el sefor LUIS
SANCHEZ HORNEROS
VIVER-SANCHEZ,
identificado con cédula de
extranjeria No. 437.592,
por un valor de SIETE MIL
DOSCIENTOS  CATORCE
MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA'Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO
PESOS
($7.214.261.155.00)
M/CTE Incluido todos los
costos directos e
indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20)

meses.
Legalizacion de Primeray
contratos segunda semana 20/05/2022
de abril 2022
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Apropiacion de Ultima Tercera semana
Estudios y Disefios | semana de julio 2022 21 de mayo de 2022 31 mayo de 2022
mayo 2022 ]

Ejecucion de Cuarta Ultima semana de | 21 de mayo 2022 El porcentaje de ejecucion de los

Estudios y Disefios | semana de | mayo 2023 disefios es del 98,53% teniendo en
complementarios mayo 2022 cuenta que la certificacion LEED, la
integracion en la plataforma BIM y
los tramites de las acometidas
definitivas de servicios publicos, se
alcanzan en su totalidad durante la
etapa de construccion y dotacion.
Es decir, aun falta la culminacion
certificacion LEED y modelo BIM,
como esta consignado en el acta de
cierre de la fase |.
Licencias Ultima Ultima semana de |El 15 de noviembre | El dia 24 de noviembre 2023, salid
semana de junio 2023 2022, mediante el |ejecutoriada la Licencia con la
septiembre radicado No. 11001-1- | solicitud de revalidacion y
2022 22-3304, en Curaduria | modificacion de la licencia inicial.
Urbana No 1, se
presento la solicitud de
prérroga o revalidacion
de licencia y
adicionalmente,
solicitud de licencia
nueva como lo pidiod
curaduria.
El 10 de noviembre de
2022, mediante el
radicado 11001-1-22-
3256, en Curaduria
Urbana No 1, se pagd
expensas por valor de
$1.131.523
el 31 de enero de 2023 la
Curaduria  Urbana 1,
emitié el acto
administrativo  11001-1-
23-0540, la cual concede
Revalidacion de la
Licencia de Construccion
aprobada mediante Acto
Administrativo  11001-1-
20-0270 del 24 de enero
de 2020.
Aprobacion de Ultima semana El 24 de octubre del 2023 se realizd
Productos junio 2023 la firma del acta de cierre de fase 1
(Estudios y Disefios)
Inicio de Primera | Ultima semana de 6 junio 2022
Demoliciones semana de | diciembre 2022 31 de diciembre de 2022
julio 2022
Ejecuciéon de Obra Cuarta Ultima semana de | En febrero del 2024 se NA
Etapa 1 (Edificio A| semana de agosto 2025 cambié la propuesta
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ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

que Incluye entre| octubre por un CONSOorcio
otros: Urgencia, 2022 conformado en su 90%
Hospitalizacién, UCI, construcciones de la
QX. Obra e Orinoquia y el 10% por
interventoria de obra consultorias, disefios y

obras, una vez

evaluada la propuesta
de este consorcio se
determino que
cumplen con los
requerimientos
exigidos por la EGAT,
por lo que el 14 de
febrero 2024, mediante
comité de contratacion
de la subred se aprobd
la cesion del contrato al
CONSORCIO
HOSPITAL, para
realizar la cesion se
reinicié el contrato el
dia 21 de febrero y el
dia 26 de febrero 2024,
se firmo en el SECOP 2
la cesién. Con esto el
dia 27 de febrero se
presento a la
interventoria la
programacién y el
porcentaje de ajuste al
valor del contrato para
su evaluacion y
posterior aprobacion.
En el mes de marzo se

iniciaron las
actividades de
verificacion del estado
de las obras

ejecutadas por el
consorcio anterior, en
cuanto a las
excavaciones de las
vigas de cimentacion,
estado y capacidad del
suelo, estado y
distribucion del acero,
estado de los disenos,
verificacion del talud,
levantamiento de ejes
y verificacion de los
mismos, junto a lo
anterior se realizd la
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entrega de las hojas de
vida de los
profesionales y

programacion de obra.
En el mes de abril
2024, se adelantaron
las actividades de
fundida de vigas vy
zapatas de
cimentaciéon, armado
de acero, formaleta.
Ademas, como se
describié previamente,
se realizo prérrogas 2 'y
3 a los contratos
derivados de obra e
interventoria de obra y
adicién a este ultimo
por valor
$1.647.224.934

En septiembre 2024 se
inicioé con el armado del
fendlico y los puntales
para la placa del primer
piso, ademas se
adelanté el 80% de los
micropilotes para la
estabilizacion del talud,
se fundié la placa de
los ejes 14 a 11

En el mes de octubre
2024 se realizd la
fundida de la pasa de la
zona A junto con las
columnas de la misma
zona y se dio inicio al
movimiento de tierras
para los tanques de
almacenamiento y la
planta de tratamiento
En el mes de
noviembre 2024; se

continud con la
construccion de la
estructura del

proyecto, realizandose
el armado de aceros y
formaleteria para la
fundicion de columnas
del piso 2 de la zona A,
de igual forma en la
zona B. Las columnas
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de la Zona A estarian
fundidas para

principios del mes de
diciembre 2024, y la
Zona B para finales de
diciembre 2024, inicios
de enero de 2025

En diciembre de 2024
se logro la fundicion
parcial en las zonas Ay
B de la placa de
segundo piso, asi
como los  tramos
centrales de la placa de
primer piso.

Con el fin de cumplir
con la programacion
del proyecto, y en
calidad de plan de

contingencia, el
contratista se
comprometio a
incorporar un nuevo
subcontratista de
estructura, con un
minimo de 30
personas.

Con el fin de cumplir
con el plan de
contingencia del
contratista, se tiene un
promedio de 45
operarios, dos
maquinas un
minicargador, y una
retro pajarita, se hace
la instalacion de la torre
grua.

Marzo 2025 para el
cumplimiento con el
plan de contingencia
del contratista, se tiene
un promedio de 55
operarios, dos
maquinas un
minicargador, y una
retro pajarita, y una
torre grua.
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Para el presente
periodo Julio 2025, de
control se acumulan 21
semanas de atraso en
el cronograma general
del plan de
contingencia,
incluyendo el control
de la fase de
construccion y la fase
de dotacion. En
comparacion con el
mes de junio de 2025
cuyo atraso reportado
fue de 17,13 semanas,
se puede concluir que
en el mes se presentd
un atraso de -3,87
semanas.

Para el mes de agosto
no se tiene retraso,
debido a la prérroga No
6 que inicio desde el
26/08/2025 hasta el
31/05/2026.

Entrega de Obra Ultima semana de | El contrato de obra N/A para el periodo
agosto 2025 con la prérroga No. 6
tiene fecha desde el
26/08/2025 al

31/05/2026.
Dotacién Mayo 2025 | Ultima semana de | el mes de diciembre
agosto 2025 2024, se retoma la N/A
actualizacion del
componente de

dotacion con las
contrapartes, con el fin
de ajustar y dejar el
cronograma definitivo
de este componente,
que establezca en
detalle cada una de las
actividades.

En el mes de junio
2025, se recibid un
informe de dotacion
por parte de la
interventoria de
conformidad con el
listado de equipos
propuestos  por el
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consorcio Tunal, el
cual se encuentra en
revision por parte de la
Subred para evaluar la
viabilidad de la
propuesta recibida.

En el mes de Julio, en
mesa de trabajo se
verifica la matriz de
dotacién entregada por
parte del consorcio y
se realizaron
observaciones
relacionados a las
marcas presentadas,
por la experiencia
presentada en las
diferentes sedes de las
Subred, solicitando
reevaluar; adicional se
pide aclaracion del AlU
del 30 %, presente en
la matriz de dotacion.

En el mes de agosto
2025, la Interventoria
remiti6 requerimiento
al Contratista de Obra
mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04
de agosto-25 para
correccion de cuatro
items especificos que
se evidenciaron deben
ser ajustados el
numero de equipos con
base en requerimiento
de PMA.

Por su parte el
Contratista de Obra
remitio matriz  de
equipos ajustada el 05
de agosto mediante
oficio CH-5008-HT-

0239-2025.
Habilitacion de los| Primera | Cuarta semana de | El contrato de obra
Servicios: Acreditar | semana de | junio 2026 con la prérroga No. 6 N/A para el periodo
los documentos octubre tiene fecha desde el
necesarios donde 2023 26/08/2025 al
conste el 31/05/2026.
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cumplimiento de la
norma

* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI__ NO _x__ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se present6 y aprob¢ en el
Comité Operativo realizado el 24 de abril de 2024. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 31, con prorrogas del contrato
obra y prorrogas y adicion No. 1 del contrato de interventoria de obra. Desde el comité operativo del mes de abril 2024., después de
ajustar lo solicitado por SDS, quedd aprobado el Plan de Trabajo a marzo 2025.

Reporte grafico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

PLAN DE TRABAJO
) _ PROYECTO: “Adecuacién, ampliacién, construccion,
.- Secretaria de Salud = demolicién, reforzamiento, reordenamiento y dotacién de
Subred Integrada de Servicios de Salud los servicios de urgencias, Hospitalarios, Quinirgicos y de
Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios
de Salud El Tunal™.”
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Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS.

1.5 DESCRIPCION

| Acciones Realizadas en el Periodo
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Obra Se realiza de manera permanente el seguimiento y control al reporte del avance del cronograma de obra y plan
de contingencia, identificando y alertando al contratista y a la Subred Sur de las actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que puedan afectar el cronograma del proyecto. Para el mes de agosto de 2025 se
realizé control y seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista de obra el 12 de diciembre de 2024.
En informes semanales y de control de presupuesto y programacion la Interventoria ha remitido al Contratista de Obra
y Subred Sur el analisis sobre el estado del proyecto, reportando atrasos altamente significativos en la ejecucion de la
obra. Han reincidido las situaciones criticas como falta de materiales y personal para las actividades en curso y las que
no se han iniciado conforme con el cronograma. La falta de gestiéon y demoras en los tramites de servicios publicos es
otro de los hechos de presunto incumplimiento que la Interventoria justificé en el informe técnico #2 de solicitud de
audiencia por presunto incumplimiento, que fue presentado a la Subred Sur en el mes de julio de 2025 y sancionado
en el presente mes de agosto.

Cabe resaltar que la prérroga No. 6 del contrato de obra inicio desde el 26/0872025 al 31/05/2026.

Biomédica:
En el mes agosto de 2025 y de acuerdo con las observaciones dadas en el mes de julio por parte de la Subred, se
remitieron contactos de proveedores trabajados en los procesos que se estan trabajando actualmente en la subred,
para que verificaran precios con marcas reconocidas en el mercado. Adicional la Interventoria remitioé requerimiento al
Contratista de Obra mediante oficio CTSF-735-OBR-2025 del 04 de agosto-25 para correccion de cuatro items
especificos que se evidenciaron deben ser ajustados el nimero de equipos con base en requerimiento de PMA.
Por su parte el Contratista de Obra remitié matriz de equipos ajustada el 05 de agosto mediante oficio CH-5008-HT-
0239-2025.
Por otra parte, el 11 de agosto de 2025 mediante oficio CTSF-742-OBR-2025 la interventoria emitié comunicado dirigido
a la Subred Sur, de acuerdo con requerimiento realizado por la entidad mediante oficio 2025300-019190-1 con el fin
de emitir concepto con relacion al porcentaje de AlU calculado por el Contratista de Obra para el suministro e instalacion
de equipos biomédicos, concluyendo el concepto favorable sobre la propuesta presentada por el contratista.
El 25 de agosto de 2025 la Subred Sur remite nuevamente oficio a la Interventoria mediante consecutivo 2025300-
022102-1, solicitando:
Reconsiderar el concepto favorable emitido sobre la matriz de equipos biomédicos, a la luz de los argumentos
expuestos en el oficio con relacién a calculo de IVA sobre AlU, régimen tributario y no aplicacion de AlU a
contratos de suministro.
Requerir formalmente al Contratista de Obra, Consorcio Hospital, la presentacién de una propuesta ajustada
para la dotacion biomédica, en la cual se desagreguen los costos directos de adquisicién e instalaciéon de los
equipos, excluyendo explicitamente el calculo de un porcentaje por concepto de AlU sobre dicho costo directo.
Someter la nueva matriz presupuestal a la revision y aprobacion conjunta de la Interventoria y la Supervision, en
estricto cumplimiento de lo estipulado en la Clausula Octava del Contrato de Obra No. 5008 de 2022.

Mobiliario:

Segun las acciones programadas para el mes de agosto de 2025, el contratista debia realizar y hacer seguimiento las
gestiones de compra y adquisicion de los componentes los avances porcentuales financieros para la llegada de
equipos industriales a obra y su instalacidon y puesta en marcha, sin embargo, en el mes no se reporté avance con
respecto al mes anterior.

Con relacion a la fase 3 de Dotacion y alistamiento, se reporta para la semana 157 que se deberia tener un avance en
gestion de compras del 84,23% y a la fecha de control se mantiene un avance reportado del 13,38% correspondiente
a los reembolsos aprobados para mobiliario y Tics, presentado una desviacion de -70,85% del rubro presupuestal para
este componente.

El porcentaje reportado de 13,38% hace referencia a los reembolsos en anticipos de mobiliario en madera. Mesones
en acero inoxidable, Tics, y para equipos industriales hace referencia a los reembolsos en anticipos de transporte
vertical, equipos hidrosanitarios, equipos RCI, equipos de gases medicinales, equipos HVAC.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
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Obra: En el mes de septiembre 2025 se tiene programado una reunion con las diferentes areas involucradas en el
proyecto, con el objetivo de hacer una socializacion con veeduria ciudadana, calidad, direccién administrativa,
mantenimiento, directores de diferentes areas del hospital actual, con anticipacién socializar las areas a intervenir en
el reordenamiento y PRM

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de septiembre la subred realizara seguimiento al ajuste de marcas y verificara, los costos presentados por
la interventoria y el consorcio, sobre la matriz final de dotacion aprobada.

Se realizara seguimiento a la respuesta, sobre la solicitud al Contratista de Obra, para dar concepto de la aplicacion
del AIU y confirmacién de su propuesta, para posteriormente, presentar el analisis y concepto por parte de la entidad.

Mobiliario:
En el mes de septiembre 2025, se debe realizar informe actualizado del estado actual del mobiliario.

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Acumulados al Presente $ 8.997.394.029,12 Periodo Reportado

Periodo

Cuenta No. 0550004800460919 | Tipo de Cuenta: Mes: agosto Rendimiento: mes
Ahorros 2025 $180.814.926,51

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

21. Ejecucion del componente consultoria y/o estudios: Ejecucién del Contrato Llave en
Mano:

2.1.1. Informacion basica disefio: Informacion basica del Contrato Llave en Mano:

Proceso de seleccion No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022
Numero del contrato 5008-2022
Estado actual del Contrato: Vigente

Elaboracion, actualizacién y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion,
construccion, demolicién, reforzamiento, reordenamiento, dotacién y alistamiento de los servicios
de Urgencias, Hospitalarios, Quirtrgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de
Servicios de Salud El Tunal.

Objeto

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3.
ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.AS NIT
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3

Contratista Surtido el proceso de cesion del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con
la Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Valor $89.323.181.304 Duracion inicial | 55 oqes
(meses)
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Proceso de seleccion No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022
Fecha de iniciacion: Fecha de
(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 terminacion inicial: 19/01/2024

Prérrogas. 1

Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No.

Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024

Prérrogas No.

Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024

Prérrogas No.

Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025

Prérrogas No.

Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025

OGS WN

Prérrogas No.

Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026

Suspensiones: (1)21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesion de contrato con
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la
etapa precontractual)

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Adiciones:1) - Fecha

NA

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) 20/02/2024

Otrosi Modificatorio No.01, se realizé el cambio del Representante Legal conforme a solicitud
presentada por el Supervisor No del Contrato.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacién de la Subred Sur, se aprobd la
cesion del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en
SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato el dia 21 de febrero de 2024.

Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoria 5009-22, se prorrogaron por
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024

Otrosi Aclaratorio No. 01

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesion del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor
objeto de la cesion es por la sumade SETENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA'YY NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor
del Contrato.

Fecha Actual Terminacion

31/05/2026

Valor Actual Contrato

$89.323.181.304

2.1.2. Relacién de pagos e indicadores de avance

Valor contrato: $ 89.323.181.304

VALOR % AVANCE % AVANCE
ACTA FECHA FACTURA PAGADO SO FOR FiSICO FiSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO
1 29/09/2022 CT1 $ 1.154.233.376 $ 88.168.947.928
2 1111/2022 CT4 $ 960.272.433 $ 87.208.675.495
3 14/12/2022 CT5 $754.058.482 $86.454.617.013
4 14/12/2022 CT6 $478.869.098 $85.975.747.915
5 1/03/2023 CT7 $618.676.495 $ 85.357.071.420
6 25/05/2023 CT10 $2.495163.918 $ 82.861.907.502 46,04% 45,39%
8 28/06/2023 CT12 $1.919.647.789 $80.942.259.713
9 27/07/2023 CcT13 $1.956.237.104 $ 78.986.022.609
10 29/08/2023 CT15 $ 1.228.326.752 $77.757.695.857
11 28/09/2023 CT17 $613.008.378 $ 77.144.687 479
12 28/09/2023 CcTi8 $252.141.930 $ 76.892.545.549
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VALOR % AVANCE % AVANCE
ACTA FECHA FACTURA PAGADO Py FiSICO FisSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO

13 21/05/2024 CH1 $419.020.007 $ 76.473.525.542
14 14/06/2024 CH4 $1.032.746.022 $ 75.440.779.520
15 04/07/2024 CH5 $253.803.354 $75.186.976.168
16 11/07/2024 CH6 $998.113.744 $74.188.862.422
17 15/08/2024 CH7 $320.000.000 $ 73.868.862.422
18 15/08/2024 CH8 $876.849.101 $72.992.013.321
19 9/09/2024 CH9 $ 283.470.225 $ 72.708.543.096
20 12/09/2024 CH11 $ 873.829.704 $71.834.713.392
21 19/09/2024 CH12 $ 261.431.793 $ 71.573.281.599
22 7/10/2024 CH13 $812.150.711 $ 70.761.130.888
23 28/11/2024 CH15 $1.114.960.190 $ 69.646.170.698

19/11/2024 Res. 1202 $1.252.839.264 $68.393.331.434
24 28/11/2024 CH16 $504.118.124 $ 67.889.213.310
25 18/12/2024 CH17 $659.813.764 $ 67.229.399.546
26 27/12/2024 CH18 $448.252.075 $ 66.781.147.471
27 28/01/2025 CH19 $876.598.115 $65.904.558.356
28 28/01/2025 CH20 $549.925.576 $65.354.623.780
29 20/02/2025 o $2.609.700.200 $62.744.923.560

CHO3 .047.624.
30 13/03/2025 o1 $2.697.298.920 $60.047.624.660
31 31/03/2025 CHO5 $1.176.468.897 $ 58.871.155.763
32 21/04/2025 CHO6 $1.044.603.671 $ 57.826.552.092
33 24/04/2025 CHO7 $1.243.147.514 $ 56.583.404.578
34 14/05/2025 CHOS $ 968.252.375 $ 55.615.152.203
35 9/06/2025 CHO11 $1.167.089.592 $ 54.448.062.611
36 26/06/2025 CHO12 $1.842.189.756 $ 52.605.872.855
37 4/07/2025 CHO13 $1.174.896.587 $ 51.430.976.268
38 18/07/2025 CHO14 $1.246.051.201 $ 50.184.925.067
39 4/08/2025 CHO15 $795.618.880 $ 49.389.306.187
40 20/08/2025 CHO16 $614.241.749 $ 48.775.064.438
TOTAL $40.548.116.866
Nota:
1. El porcentaje de avance fisico programado y ejecutado, esta de acuerdo a la reprogramacion

del Plan de contingencia

2. El 9/10/2024, se emite Resolucién con Comprobante de egreso No 573673 con facturas
afectadas (reserva) C1y C6 por valor de $197.648.901
R A E | FaCcTURA | VALORFINAL | A | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
416946 cTL $ 1.154.233.376,00 $ 23.084.668,00 - $ 8.218.142,00 $  944.024.392,00
428596 CT4 S 960.272.433,00 $ 19.205.449,00 - $  6.837.140,00 S 35.993.624,00
428597 S 749.393.993,00
434806 cT5 $  754.058.482,00 $ 15.081.170,00 - $  5.368.896,00 $  616.729.352,00
435729 CT6 S 478.869.098,00 $  9.577.382,00 - $  3.409.548,00 S 391.657.458,00
447848 C17 S 618.676.495,00 $ 12.373.530,00 $  4.553.459,00 S 505.854.649,00
467177 CT10 $ 2.495.163.918,00 $ 49.903.278,00 - $ 18.364.406,00 $ 1.122.080.204,00
473265 CT10 EMBARGO - S 918.065.622,00
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C%MEPERGORBE';%TE FACTURA Wl‘:';%'.‘rsgf‘" IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
473260 cT12 $ 1.919.647.789,00 - | § 38392.956,00 - $14.128.608,00 $ 1.569.580.818,00
479460 CT13 S 1.956.237.104,00 - S 39.124.742,00 - 14.397.905,00 $ 1.599.497.706,00
485698 CT 15 S 1.228.326.752,00 - S 24.566.535,00 - S 9.040.485,00 S 1.004.329.085,00
491954 CT 17 S 613.008.378,00 - S 12.260.168,00 - S 4.511.742,00 S 501.220.169,00
cT18 $ 25214193000 | - | $ 5.042.839,00 - $  1.855.765,00 $  206.161.326,00
546353 CH1 $419,020,007 - S 8.380.400,00 - S 3.184.552,00 S 342.506.954,00
551710 CH4 S 1.032.746.022,00 - S 20.654.920,00 - S 7.848.870,00 S 947.441.201,00
552815 CH5 S 253.803.35400 | - | $ 5.076.067,00 | $1.928.905,00 $.269.017,00 $ 232.839.197,00
57577 CH6 $  998.113.74400 | - | $19.962.275,00 | $7.585.664,00 | $ 4.990.569,00 $ 815.858.175,00
562978 CH7 $ 320.000.000,00 | - | $ 6.400.000,00 - $ 2.432.000,00 $ 293.568.000,00
562979 CH8 $ 876.849.101,00 | - | $17.536.982,00 - $ 6.664.053,00 $ 716.736.455,00
564026 CHO $ 28347022500 | - | $ 5.669.405,00 R $2.154.374,00 $ 231.708.561,00
568351 CHIL $  873.829.704,00 | - | $17.476.594,00 - $6.641.106,00 $ 801.651.370,00
568584 CHI2 S 26143179300 | - | § 5.228636,00 - $  1.986.882,00 $ 213.694.347,00
573680 CH13 $  812.15071L,00 | - | $ 16.243.014,00 - $ 6.172.345,00 $ 663.851.992,00
574830 CH15 $ 1.114.960.190,00 - | $22.299.204,00 - $ 8.473.697,00 $ 911.368.459,00
579993 Res. 1202 | $ 1.252.839.264,00 - | $25.056.785,00 - $ 9.521.578,00 $ 1.149.354.742,00
580812 CH16 $  504.118.124,00 | - | $10.082.362,00 - $ 3.831.298,00 $ 412.066.155,00
585341 CH17 S  659.813.764,00 | - | $ 13.196.275,00 - $  5.014.585,00 $539.331.771,00
590411 CH18 S 448.252.075,00 - S 8.965.042,00 - S 3.406.716,00 $ 366.401.245,00
CHI9 $  876.598.11500 | - | $ 17.531.962,00 - $ 6.662.146,00 §  716.531.498,00
596461 CH20 $  549.92557600 | - | $ 10.998.512,00 - $  4.179.434,00 $  449.509.165,00
CHO1 $ 2.609.700.200,00 - $ 19.626.878,00 - S 7.458.213,00 S 802.150.487,00
604254 CHO2 - | $ 32.567.126,00 - $12.375.508,00 $ 1.331.018.457,00
608637 CHO3 $  258359.172,00 | - | $ 5.167.183,00 - $ 1.963.530,00 $  211.182.787,00
CHO4 S 2.438.939.748,00 - S 48.778.795,00 - $18.535.942,00 $ 1.993.589.350,00
609731 CHOS $ 1.176.468.897,00 - | § 23529.378,00 - $ 8.941.164,00 $  961.645.676,00
614206 CHO®6 $1.044.603.671,00 | - | $ 20.892.073,00 - $ 7.938.988,00 $  853.859.041,00
614371 CHO7 S 1.243.147.514,00 - $ 24.862.950,00 - S 9.447.921,00 $ 1.016.148.778,00
619649 CHOS $ 96825237500 | - | S 19.365.048,00 - $ 7.358.718,00 §  791.449.490,00
620687 CHO11 $1.167.089.592,00 - $23.341.792,00 - $8.869.881,00 $953.979.032,00
626086 CHO12 $1.842.189.756,00 - $36.843.795,00 - $14.000.642,00 $1.505.805.906,00
626265 CHO13 $1.174.896.587,00 R $23.497.932,00 - $$8.929.214,00 $960.360.470,00
630875 CHO14 $1.246.051.201,00 - $24.921.024,00 - $9.469.989,00 $1.018.522.252,00
631724 CHO15 $795.618.880,00 - $15.912.378,00 - $6.046.703,00 $650.338.873,00
CHO16 $614.241.749,00 - $12.284.835,00 - $4.668.237,00 $502.081.206,00
636425

Agregue a informacion de los pagos realizados durante el periodo reportado)
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2.1.3. Pdlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
; POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacion
No. Desde Hasta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Caldad  del 22112/2022 | 22/12/2025 | $859.574.760,00 215122 28/4122
Cumplimiento 22/04/2022 | 22/06/2023 | $573.049.840,00 2/5/22 28/4/22
del contrato
ga?o- de 400040130 2/5/22 28/4/22
S e | Naora o
P . Seguros 22/04/2022 | 22/12/2025 | $143.262.460,00
sociales e
indemnizaciones
laborales
Pdliza de 2/5/22 28/4/22
Responsabilidad 400040134 | 22/04/2022 | 22/12/2023 | $141.896.900,62
Civil
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
. Gl asia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
g;";ggi‘::gto 22/04/2022 | 22/06/2024 | $20.376.403.531,20 2/5/22 | 28/4/22
Pago de 2/5122 28/4/22
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 22/12/2026 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de | 400040133 | 22/12/2023 | 22/12/2028 | $3.707.317.400,00 2/5/22 | 28/4j22
repuestos Seguros
Estabidad de fa 29/112/2023 | 22/12/2028 | $33.960.672.552,00 2bi22 | 28/4l22
Calidad y 2/5/22 28/4/22
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 22/12/2024 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios.

RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION P?}::ZA Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
) contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
. ASEGURADOR
Poliza de A
Responsabilidad Civil
Extracontractual 400040134 | 09991 2211201 $17.864.636.261,00
Derivada de
Cumplimiento
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VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
" a Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURA POLIZA No. Desde Hasta . modificacion | aprobacion publicacion
DORA CUANTIA contractual | de la péliza poliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento del 8/09/2022 22/06/2023 | $ 573.049.840,00
contrato
Pago de Salarios, 8/09/2022 22/12/2025 | $ 143.262.460,00
prestaciones Nacional de
sociales e Seguros 400040130
indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 | $ 859.574.760,00

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA'Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
: contractual de la poliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Poliza de
Responsabilidad Civil .
Extracontractual SN:CL‘;Q:' De | 400054634 il $11.420.623.857
Derivada de 9
Cumplimiento
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacion publicacién
) Gl asia contractual de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 10/11/2026 | $20.376.403.531,20 271172024
del contrato
Pago de 27/11/2024
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 10/05/2029 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de | 40004013 22/12/2023 | 10/05/2031 $3.708.505.442,68 27/11/2024
repuestos Seguros 3
Estabilidad de la 20/12/2023 | 10/05/2031 | $33.960.672.552,00 2711112024
Calidad y 27/11/2024
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 10/05/2027 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados
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VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha Fecha de | Fecha de
de la aprobacion de publicacion
. , - difi la poli 6li
DESCRIPCION | ASEGURADORA | POLIZA No. Desde Hasta CUANTIA acon | (dammiaa) | (dommiaa)
tract
i
(dd/mm
/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,2 11/9/2025
del contrato 0
Pago de 11/9/2025
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 05/01/2031 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de 11/9/2025
repuestos Seguros 400040133 22/12/2023 05/01/2033 $3.707.317.400,00
E;::bmdad de la 29/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,8 11/9/2025
Calidad y
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 05/01/2029 | $3.707.317.400,00 117912025
de los Bienes y
equipos
suministrados
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. Fechade la Fecha de Fecha de
, POLIZA . maodificacié aprobacion de la publicaci
ESCRIPCION CUANTIA 5li 5n poli
No. Desde Hasta gontractual ?;dllzn?m/aa) ?;d?;gf
(dd/mm/aa aa)
)
ASEGURADORA
Péliza de
Responsabilidad Civil 40004013
Extr.acontractual 4 25/08/2025 05/01/2028 | $11,420,623,857.00 11/09/2025
Derivada de
Cumplimiento

2.1.4. Cuadro de consolidacion de informacién de los contratos del componente consultoria
yl/o estudios: Cuadro de consolidacion de informacion del Contrato Llave en Mano:

FiSICA
CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE EJECUCION | % POR EJECUTAR
Elaboracion, actualizacion y ajuste a los estudios y
disefios y adecuacion, ampliacidon, construccion,
. ) . - o o
5008 de 2022 demolicién, reforzamiento, reordenamiento, dotacién y $89.323.181.304 46,04% 53,96%

alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

OBSERVACIONES: el Consorcio Tunal 2022, realizé un avance del 15% en la fase de obra, antes de la cesion del contrato
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2.1. 5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte

Obra:

DESAGUES Y SUMINISTRO:

La instalacion de la tuberia para la red de desaglies en la cimentacion de la en zona A esta al 100% y Zona B ha alcanzado un avance aproximado del
80% en redes horizontales. Estan pendientes las prolongaciones y la conexion de los desaglies es espacios pendientes por construir como cuartos de
subestacion eléctrica, calderas, ptal, ptal, rci y suministro.

Redes Colgantes (Piso 1 Bajo Placa)

El avance en la instalacion de redes horizontales en el primer piso es del 98% en la Zona A. Las tareas pendientes en esta area incluyen:

. La construccién de dos salidas de tuberia de presiéon de 3 pulgadas para las eyectoras.
. Las pruebas de flujo para un ramal de aguas residuales (sefialado en verde) y sus dos colectores correspondientes a bajantes.
. La prueba de un ramal de 40 metros.

En la Zona B, el avance de los ramales es del 80%, y aun no se han realizado las pruebas de recepcion correspondientes.

Redes de Ventilacion

Redes Colgantes (Piso 2 Bajo Placa)

En el piso 2, el avance en la instalacién de las redes colgantes bajo placa presenta diferencias notables entre las dos zonas de trabajo:

. Zona A: La instalacion esta completada al 100% y se han finalizado todas las pruebas de recepcion.

. Zona B: El avance es solo del 30%. El progreso se ha visto afectado por la falta de definicién en los replanteos, que no se entregaron hasta el
20 de agosto. Como resultado, esta pendiente la construccion del 50% de los ndcleos sanitarios y la conexion de las "arafias". La finalizaciéon de estas
tareas permitira avanzar con la construccion de las salidas sanitarias y la posterior realizacion de las pruebas necesarias.

HVAC:
Sotano — sin rejillas y cuellos
. Sétano — Zona A: Se reporta un avance del 100% en la instalacién de ductos, quedando pendientes la colocacion de cuellos, rejillas, retiro de

la toma de aire en el eje J14 y la conexion a verticales y ducto en el eje A11. Alun no se ha realizado la recepcion oficial del avance, sin embargo, la
interventoria ha monitoreado los procesos constructivos y emitido retroalimentaciones al contratista, con el fin de garantizar que la entrega se ejecute de
manera agil.

. Soétano — Zona B: El avance de ductos corresponde al 50%, quedando pendientes el desarrollo del cuarto HVAC, las conexiones a verticales
y la interconexién con los cuartos de equipos (PTAR).

ELECTRICO:

« Se culmindé el apantallamiento y se dio inicio a la construccion de la malla de la subestacion, la cual presenta observaciones dado que el consorcio
la ejecuté de manera

superficial.

« El sistema de puesta a tierra de cimentacion, especificamente bajo la placa del sétano, registra un avance general del 83%.

« Se inicio la prolongacién de bajantes: 5 unidades en sétano y 3 unidades con tuberia instalada hasta cubierta; permanecen 4 pendientes por iniciar. El
alambrén continua pendiente y sera ejecutado al final del proyecto, lo que ubica el avance de esta actividad en un 20% a agosto.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra: Los principales desafios y limitaciones que afectan el progreso de la obra son la falta de materiales, problemas de coordinacién y planificacion, y

demoras en el suministro. Estos factores estan generando un avance lento y constante de reprocesos. A continuacion, se detallan los desafios

especificos:

1.  Ramales Incompletos en Cimentacion: Aun existen tramos de la red pendientes por completar, en particular el correspondiente al eje F con
interseccion 1. Esta area es critica,

ya que albergara la subestacion eléctrica, el cuarto de calderas, la PTAR, la planta de tratamiento de aguas lluvias y la reubicacion de tanques. La falta

de finalizacion en esta zona podria afectar la operatividad de los sistemas clave.

2. Nivel Freatico: Aunque ha disminuido el volumen de agua, el control constante sigue siendo una necesidad logistica. Ademas, una respuesta tardia

a la falla de las bombas a mediados de agosto provocé una inundacion de 10 a 15 cm en el sétano, lo que interrumpi6 las actividades de trabajo.

3. Suministro de Material para Redes de Desagiies y Suministro: No ha llegado material a la obra para las redes de desagties desde el 18 de junio,

y el material para las redes de suministro también esta pendiente. A pesar de las reiteradas solicitudes al consorcio, la falta de una respuesta completa

podria detener el avance nuevamente.

4. Areas de Trabajo Disponibles sin Avance: Actualmente, hay areas de trabajo disponibles en los pisos 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, el progreso en los

nucleos sanitarios es minimo:

* Piso 1: 90%

* Piso 2: 30%

* Piso 3: 10%

* Piso 4: 0% La falta de avance se debe a la ausencia de replanteos en la mamposteria, lo que impide una mayor eficiencia. También, el avance en las

redes técnicas esta pendiente.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025 83




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

R Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

5. Reprocesos: Las deficiencias en la coordinacién BIM en la disciplina de hidraulica han causado reprocesos continuos, o que ha impactado
negativamente en el rendimiento del proyecto. Como resultado, el avance se ha estancado al mismo nivel que en el mes de junio.

2.1.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No. Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021
Numero del contrato 5009-2022
Estado actual del Contrato: Vigente

Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacién, ampliacion, construccion, demolicion,

Objeto . . S : - L : . -
reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701

Contratista PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ — HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Valor $7.214.261.155 Duracion inicial | 5 oqeq

(meses)

Fecha de iniciacion: Fech_a ‘e de

(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 :ﬁ:':;al?:acwn 19/01/2024

Prérrogas No 1 (20/03/2024) Desde el 21 de marzo 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No 2 (19/04/2024) Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024

Prérrogas No 3 (25/04/2024) Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. (cinco (5) meses y cinco (5) dias

Prérrogas No 4 (4/10/2024) Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024.

Prérrogas No 5 (12/10/2024) Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024.

Prérrogas No 6 (19/10/2024) Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024.

Prorrogas No 7 (25/10/2024) Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024.

Prérrogas No 8 (6/11/2024) Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 9 (7/11/2024) Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 10 (14/11/2024) Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 11 (22/11/2024) Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025
Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucion de cesiéon de contrato con

Suspensiones: (1) 21/12/2023 posibles que se ajusten a las reglas de participacién emitidas en su momento en la etapa
precontractual)

Suspensiones: (2) 19/11/2024 Del 19/11/2024 al 25/11/2024

Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Reinicio (2) 22/11/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintidos (22) de noviembre de 2024.

Adicion No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)
Adicion No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$1.647.224.934 cesionarios

$4.144.363.094

Otrosi 1:

MODIFICACION No. 1 Y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO en mencion, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00).

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (1) | El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicion 1 y prorroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra
25/04/2024 No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco
(5) meses y cinco (5) dias, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de
interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (2) Otrosi 2: MODIFICACION No. 2
22/11/2024 El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adicién 2 y prorroga No 11, al Contrato de Interventoria de Obra

No 5009-2022:
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Proceso de seleccion No.

Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato

5009-2022

ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecucién del presente contrato a partir del veintitrés
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidos (22) de diciembre de 2025

Fecha Actual Terminacion

22/12/2025 (prérroga No 11)

Valor Actual Contrato

$13.005.849.183

Nota: El 20/04/2024, la SDS-FFDS, autoriza el uso de excedentes al Convenio 2806257 de 2022, mediante MODIFICACION
No. 1 Y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO en mencion, (...)
AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de
los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la
interventoria, por 5 meses y 5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicion 1 y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra No 5009-2022:
PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) dias, desde el 29
de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTAY SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA'YY CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

2.1.7. Relacion de pagos e indicadores de avance
Valor: $13.005.849.183

VALOR - -
ACTA No FECHA FACTURA PAGADO SALDO POR EJECUTAR %P:\ég';ivggo % ':\J'QCNUCTEA':?O
(Valor bruto)

1 27/07/2022 FES $ 132.142.459 $7.082.118.696
2 11/08/2022 FE6 $360.713.059 $ 6.721.405.637
3 30/08/2022 FE7 $360.713.059 $6.360.692.578
4 27/09/2022 FES $360.713.059 $5.999.979.519
5 1/11/2022 FE9 $360.713.059 $5.639.266.460
6 14/12/2022 FE 10 $312.954.648 $5.326.311.812
7 14/12/2022 FE 12 $312.954.648 $5.013.357.164
8 17/02/2023 FE 14 $297.663.988 $4.715.693.176
9 24/02/2023 FE17 $305.329.174 $4.410.364.002
10 24/03/2023 FE 19 $330.372.707 $4.079.991.295
11 28/04/2023 FE 20 $275.820.264 $3.804.171.031
12 16/05/2023 FE 23 $231.696.853 $3.572.474.178
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033 $3.348.448.145
14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345 $3.123.578.800

15 29/08/2023 FE 27 $216.966.601 $2.906.612.199 46,04% 46,04%
16 28/09/2023 FE 28 $206.564.139 $2.700.048.060
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $2.514.655.470
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778 $2.300.705.692
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326 $2.118.968.366
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $1.939.298.836
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036 $1.814.478.800
22 27/03/2024 FE-38 $1.477.694.301 $$336.784.499
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $192.499.272

ADICION
N°1 1.647.224.934
(25/04/2024)

NUEVO SALDO
$ 1.839.724.206
24 9/05/2024 FE-41 $31.881.772 $ 1.807.842.434
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DEB TA D.C. s g .
DEBOGOTADS. | Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: |2
VALOR 9 I
ACTA No FECHA FACTURA PAGADO SALDO POR EJECUTAR i L [ HASIE e
(Valor bruto) PROGRAMADO EJECUTADO
25 22/05/2024 FE-42 $192.499.273 $1.615.343.161
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $1.301.101.765
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $990.341.522
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438
29 20/09/2024 FE-47 $ 293.775.456 $ 394.154.982
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599
ADICION
N°2 $4.144.363.094
(22/11/2024
NUEVO SALDO
$ 4.221.397.693
31 18/12/2024 E:g $101.968.702 $4.119.428.991
3 28/02/2025 FES4 $609.352.202 $3.510.076.789
FE55
33 31/03/2025 FEO57 $270.226.262 $ 3.239.850.527
34 21/03/2025 FE59 $261.463.594 $ 2.978.386.933
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548 $ 2.752.455.385
36 18/07/2025 FE63 $228.238.152 $ 2.524.217.233
37 15/08/2025 FE 65 $155.832.003 $ 2.368.385.230
38 28/08/2025 FE 66 $159.190.216 $2.209.195.014
TOTAL $10.796.654.169
COMPROBANTE VALOR FINAL
DE EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO
404985 FE-5 $  111.044.083,00 S 21.098.376,00 S 6.662.645,00 S 3.164.756,00 S S
961.642,00 107.583.950,00
410029 FE-6 $  303.120.218,00 S 57.592.841,00 S 18.187.213,00 S 8.638.926,00 S S
2.625.021,00 293.674.992,00
411064 FE-7 $  303.120.218,00 S 57.592.841,00 S 18.187.213,00 S 8.638.926,00 S S
2.625.021,00 293.674.992,00
416935 FE-8 $  303.120.218,00 S 57.592.841,00 S 18.187.213,00 S 8.638.926,00 S S
2.625.021,00 293.674.992,00
423748 FE-9 $  303.120.218,00 S 57.592.841,00 S 18.187.213,00 S 8.638.926,00 S S
2.625.021,00 293.674.992,00
434784 FE-10 $  262.987.099,00 S 49.967.549,00 S 15.779.226,00 S 7.495.132,00 S S
2.277.468,00 254.792.421,00
434805 FE-12 $  262.987.099,00 S 49.967.549,00 S 15.779.226,00 S 7.495.132,00 S S
2.277.468,00 254.792.421,00
447005 FE-14 $ 250.137.805,00 S 47.526.183,00 S 15.008.268,00 S 7.128.927,00 S S
2.166.193,00 242.343.511,00
447807 FE-17 $  256.579.138,00 S 48.750.036,00 S 15.394.748,00 S 7.312.505,00 S S
2.221.975,00 248.584.132,00
453935 FE-19 $ 277.624.123,00 S 52.748.583,00 S 16.657.447,00 S 7.912.288,00 S S
2.404.225,00 268.973.355,00
460213 FE-20 $ 231.781.734,00 S 44.038.529,00 S 13.906.904,00 S 6.605.779,00 S S
2.007.230,00 224.559.415,00
467169 FE-23 $  194.703.238,00 S 36.993.615,00 S 11.682.194,00 S 5.549.042,00 S S
1.686.130,00 188.636.286,00
473261 FE-24 $ 188.257.171,00 S 35.768.862,00 S 11.295.430,00 S 5.365.329,00 S S
1.630.307,00 182.391.078,00
479485 FE25 $  188.965.836,00 S 35.903.509,00 S 11.337.950,00 S 5.385.526,00 S S
1.636.444,00 183.077.661,00
485699 FE27 $ 182.324.875,00 S 34.641.726,00 S 10.939.493,00 S 5.196.259,00 S S
1.578.933,00 176.643.632,00
1491992 FE28 $ 173.583.310,00 S 32.980.829,00 S 10.414.999,00 S 4.947.124,00 S S
1.503.231,00 168.174.454,00
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. s g .
E—— Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
COMPROBANTE VALOR FINAL
DE EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO
498342 FE-29 $  155.792.092,00 29.600.498,00 S 11.475.646,00 S 4.440.075,00 S S
1.349.160,00 150.937.609,00
503829 FE-31 S 213.949.778,00 40.650.459,00 S 7.723.587,00 S 5.124.007,00 S S
1.556.979,00 174.187.481,00
503829 FE-32 $  181.737.326,00 34.530.093,00 S 6.560.718,00 S 4.352.533,00 S S
1.322.559,00 147.961.672,00
509874 FE-33 $  179.669.530,00 28.686.732,00 S 9.058.968,00 S 4.303.010,00 S S
1.307.511,00 146.278.174,00
521965 FE-36 $  124.820.036,00 19.929.250,00 S 6.293.447,00 S 2.989.387,00 S S
908.354,00 101.622.390,00
534166 FE-38 $ 1.477.694.301,00 235.934.384,00 S 74.505.595,00 S 35.390.158,00 S S
10.753.641,00 |  1.203.066.667,00
540324 FE39 S 121.248.089,00 23.037.137,00 S 7.274.885,00 S 3.455.571,00 S S
1.050.008,00 117.469.999,00
546543 FE41 S 26.791.405,00 5.090.367,00 S 1.607.484,00 S 763.555,00 S S
232.014,00 156.723.525,00
546543 FE42 $  161.764.094,00 30.735.178,00 $ 9.705.846,00 $  4.610.277,00 $ $
1.400.877,00 156.723.525,00
557578 FE44 S 314.241.396,00 50.172.996,00 S 15.844.104,00 S 7.525.949,00 S S
2.286.832,00 255.840.029,00
557578 FE45 $  310.760.243,00 49.617.182,00 S 15.668.584,00 S 7.442.577,00 S S
2.261.499,00 253.005.844,00
563850 FE 46 $  254.126.961,00 48.284.123,00 $  15.247.618,00 $  7.242.618,00 $ $
2.200.739,00 246.208.366,00
568583 FE-47 $  293.775.456,00 46.905.325,00 S 14.812.208,00 $ 7.035.799,00 | $ 2.137.895,00 S
239.177.657,00
573826 FE 48 $  317.120.383,00 50.632.666,00 $ 15.989.263,00 $ 7.594.900,00 | $ 2.307.784,00 S
258.183.959,00
585342 FE 50 S 67.827.048,00 12.887.139,00 S 4.069.623,00 S 1.933.071,00 S S
587.382,00 65.713.557,00
FE 52 S 17.860.937,00 3.393.578,00 S 1.071.656,00 S 509.037,00 S S
154.676,00 17.304.389,00
604255 FE 54 $  609.352.202,00 46.565.524,00 S 14.704.902,00 S 6.984.829,00 S $237.444.957,00
2.122.408,00
FE 55 50.726.004,00 S 16.018.738,00 S 7.608.901,00 S $ 258.659.905,00
2.312.038,00
609728 FEO57 $  270.226.262,00 43.145.370,00 $  13.624.854,00 $  6.471.805,00 $ $220.005.051
1.966.521,00
614205 FE59 S  261.463.594,00 41.746.288,00 S 13.183.038,00 S 6.261.943,00 S| $ 212.870.915,00
1.902.752,00
625234 FE61 $225.931.548,00 $36.073.104,00 $11.391.507,00 $5.410.966,00 $1.644.174,00 $183.942.454,00
630874 FE63 $228.238.152,00 $36.441.386,00 $11.507.806,00 $5.466.208,00 $1.660.960,00 $185.820.379,00
636408 FE 65 $130.951.263,00 $24.880.740,00 $7.857.076,00 $3.732.111,00 $1.134.038,00 $126.870.822,00
637165 FE 66 $133.773.291,00 $25.416.925,00 $8.026.397,00 $3.812.539,00 $1.158.477,00 $129.604.915,00
2.1.8. Pdlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEG#ARADO POLIZA Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion | publicacion
contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato Seguras del | 15-44- 21/04/2022 | 21/06/2024 | $2.164.278.346.50 2/05/2022 | 30/04/2022
Establidad y calidad de 1a | g5taqq 101261758 | 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.607.130.577,50 2/05/2022 | 30/04/2022
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¥ ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
SEORETARIA DE SAL L Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. 0 . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEG#ARADO P?‘JLC:ZA Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobaciéon | publicacion
* CEel2 asta contractual | de la pdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 21/12/2026 $ 360.713.057,75 2/05/2022 | 30/04/2022
indemnizaciones laborales
Calidad y correcto
fB“.”C'O”am'e”tO de los 21/12/2023 | 21/12/2024 | $1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios 2/5/22 30/4/22
laborales y 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40- 2/5/22 30/4/22
Subcontratistas Estado 101078316 21/14/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
Vehiculos 2/5/22 30/4/22
propios y no 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
propio

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios

VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. A . Fecha de la | Fecha de |Fecha de
DESCRIPCION ASECHRARO | POZA | peed Hast CUANTIA | modificacién | aprobacién | publicacién
: esue asta contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 04/04/2025 | $2.658.445.826.70
5;::“'"’3" y calidad de la 21/04/2022 | 04/10/2027 | $ 4.430.743.044,50
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 04/10/2024 | 21/12/2028 $443,074,044,50
! o Seguros del | 15-44-
indemnizaciones laborales
- Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2028 | $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
A POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hasta CUANTIA modificacion | aprobacién | publicaciéon
g S contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios Seguros del 15-40-
Iaboralgs y | Estado 101078316 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones
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’ ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Contratistas y 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
Subcontratistas
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
la
. . . |Fecha de|Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA 21nod|f|ca0| aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
g;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 12/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 12/10/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Ets):zb"'dad y calidad de 1a | go0005  del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2028 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de _ los 04/10/2024 | 04/10/2025 | §1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA q Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
' ESUE @sia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y | Seguros del 15-40- 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Estado 101078316
Contratistas y 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
Subcontratistas
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¥ ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
la
. .. . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA ?nOd'flcaC' aproba(’:ilc'm pl’Jtl:Iicacién
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
gd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 25/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 25/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Eg::b"'dad y calidad de 1a | go0,r05  del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de _ los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
p Iniodiﬁcaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA o aprobagig’)n pgplicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | péliza
|
(ad)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 30/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 31/10/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la
obra Seguros del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 $4.430.743.044,50
Calidad y correcto Estado 101261758
funcionamiento de los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
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¥ ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
ASEGURADO POLIZA Iriodificaci Fecha 'fie Fecha .,de
DESCRIPCION A 5 ] T CUANTIA 6n SRl EEe | P EE
o. esde asta TR e la poliza | pdliza
|
g’)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mmaa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 20/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 20/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabiidad y calidad de | sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/110/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA a Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
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¥ ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
, Ir?\odificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGQJARADO P?‘:"ZA ] Hast CUANTIA on 2pr|0ba<;llpn ptgltyllcamon
0. esde asta contractua | 9€ 12 Pdliza | poliza
|
(ad)d’mm’a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 07/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 07/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
la
.. . | Fecha de | Fecha de
A modificaci 9 gy
DESCRIPCION ASEGURADO | POLEZA 1 Hast CUANTIA  |on aprobacion | publicacion
o. esde asta contractua | 8¢ 12 péliza | poliza
|
gd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 14/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 14/11/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 8| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
gu_naonamlento de _Ios 04/10/2024 | 04/10/2025 $1.772.297.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
SEG o 6 Inawdiﬁcaci eeiE G| fEdns | CE
DESCRIPCION ASECURADO | POUZA | g Hast CUANTIA | on aprobacion | publioacion
O. esde asta contractua | 9€ 12 Poliza | poliza
|
g;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de 1| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
E‘{”C'O”am'e”to de los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $ 1.772.297.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
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¥ ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
, Iridifi i Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA (,no cac aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
g’)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mmaa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,602,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
el R 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Esablidad y calidad de 8| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | §$ 6,602,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA q Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y | Seguros del 15-40- 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Estado 101078316
Contratistas y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Subcontratistas
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’ ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
la
. . | Fecha de | Fecha de
A modificaci » o
DESCRIPCION ASECIRARO | POZA | Deed Hast CUANTIA  |6n aprobacién | publicacién
o. esde asta contractua | 9€ 12 poliza | pdliza
|
gd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2026 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Esablidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | §$ 6,602,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
luncionamiento  de 10s 04/10/2024 | 04/10/2025 | $2,601,169,836.60
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio

Nota: Las pélizas entre otras de: PRORROGA 1, POLIZA PRORROGA 2, POLIZA PRORROGA 3,
OTROSI ACLARATORIO No.01, la actualizacion, se encuentran en revision por parte de la Direccion
de Contratacion de la Subred Sur. En el mes de febrero 2025, se informa que 3 polizas presentadas
fueron rechazadas por diferentes motivos (por parte de Contratacion Subred Sur), los cuales de
ajustaron y enviaron a Contratacion para revision y aprobacion, seran registradas y anexadas en el
seguimiento del mes de marzo 2025.

2.1.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente consultoria y/o
estudios: Cuadro de consolidacion de informacion del contrato de Interventoria del Contrato de
obra Llave en Mano:

OBJETO | VALOR | Fisico
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
E BOGOTAD.C. P .z
SDECRETAR,ADESALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
CONTRA- % DE
TO NO. EJECUCION | 7o POREJECUTAR

Interventoria  Técnica, Administrativa,  Juridica,
Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y
adecuacién, ampliaciéon, construccion, demolicion, 46,04% 53,96%
reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento $13.005.849.183
de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

5009-2022

OBSERVACIONES:

2.1.10. Descripcion actividades Interventoria

Acciones Realizadas en el Periodo

Durante el mes de agosto 2025, la Interventoria realizé seguimiento a las actividades y avance en la ejecucion del Contrato
Llave en Mano 5008-22 en su labor de seguimiento y control al contrato de obra ha venido manteniendo su alerta en comités
de obra, correos electrénicos y oficios al contratista con copia a la Subred Sur, sobre las actividades que estan causando
mayor impacto en el atraso y que no estan logrando los rendimientos requeridos para avanzar conforme al cronograma ni
mucho menos para recuperar el atraso presentado, realizé seguimiento al Contratista de Obra con relacion a la gestion de
fabricacion y compra de elementos de la Fase de Dotacion y equipos industriales, mediante visitas a fabricas de proveedores
y verificacion de documentos como 6rdenes de compra, que fueron reportados a la Subred Sur mediante oficios enviados
durante el mes. Con relacion a los tramites, licencias y servicios publicos, la Interventoria realiza vigilancia y control
permanente al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacion del proyecto, verificacion del vencimiento de las vigencias de permisos en curso. La
Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacion con el avance en los procesos en curso para
tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y autorizaciones por entidades distritales y
nacionales para desarrollo de las obras.

La falta de gestion y demoras en los tramites de servicios publicos es otro de los hechos de presunto incumplimiento que la
Interventoria justificé en el informe técnico #2 de solicitud de audiencia por presunto incumplimiento, que fue presentado a
la Subred Sur en el mes de julio de 2025 y sancionado en el presente mes de agosto.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

En el mes de septiembre 2025 se tiene programado que la interventoria haga el seguimiento y valide de la programacion y
la prorroga al contrato llave en mano 5008-2022, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales
suministrados y de la realizacion de los ensayos correspondientes acorde con lo requerido por la normativa vigente,

2.2 Ejecucién del componente

Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la
informacion correspondiente a los numerales 2.2 Ejecucion del componente (obra) hasta 2.2.10.
Descripcion. se registré previamente, desde el numeral 2. CONTRATACION DERIVADA DEL
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripcion (actividades Interventoria del Contrato Llave en Mano).

2.2.1 Informacioén basica:

Proceso de seleccion No.
Numero del contrato

Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato.
Objeto

Contratista

Supervisor

Valor Duracion inicial (meses) |
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ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Versién: | 2

Fecha de iniciacion:

| Fecha de terminacion inicial: |

Prorrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) - Fecha

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.2.2. Relacion de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR | % AVANCE FiSICO | % AVANCE FisICO
il B sl IE R CRb0 EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
TOTAL $ $
COMPROBANTE DE VALOR FINAL TOTAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA GIRADO
2.2.3. Podlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Polizas
DESCR|PC|°N ASEGURADORA P?‘JLIZA Desde Hasta CUANTIA FeCI'.\aI d.e’ la Fecha ”de Fecha ”de
o. modificacion aprobacién publicacién
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.
2.2.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:
FiSICA
CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE % POR
EJECUCION EJECUTAR
OBSERVACIONES:

2.2.5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo
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ALCALDIA MAYOR

¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25

Version: |2

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.2.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No.

Numero del contrato

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacion inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

(1) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.2.7. Relacion de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR % AVANCE FiSICO | % AVANCE FiSICO
e FECHA | FACTURA | paGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
$ $
TOTAL $ $
COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA |TOTAL GIRADO
2.2.8. Polizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Poélizas
DESCRIPCION ASEGURADORA POLIZA Desde Hasta CUANTIA Fecha de Ia Fecha de Fecha de
No. maodificacion aprobacién publicacién
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pélizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025 97




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.

R Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

2.2.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO. OBJETO

FISICA
VALOR

% DE EJECUCION | % POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.10. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.3 Ejecucion del componente dotacion
Para cada contrato de dotacion suministrar la siguiente informacién:

Nota: Debido a que, como se registré anteriormente, en la ejecucion del presente Convenio, se
suscribié contrato Llave en Mano que incluye dotacion, no se registra la informacién correspondiente
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA

2.3.1 Informacion basica:

Proceso de seleccion No.

Nuamero del contrato

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato o contratos.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacioén inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.3.2. Relacién de pagos e indicadores de avance
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¥ ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. Z a: -2
SEORETARIA DE SAL L Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
AiToAd':” FecHA | FACTURA VALOR SALDO POR | % AVANCE FIiSICO | % AVANCE FiSICO
c PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
ontrato
$ $
$ $
TOTAL $ $
PROVEEDOR |COMPROBANTE| FACTURA | VALOR FINAL TOTAL
No de Contrato | DE EGRESO |(Noy Fecha)| FACTURA | 'VA |RETENCION | RETEIVA |RETEICA| G 0apno
2.3.3. Podlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA
Validacion de las Pdlizas
DESCRIPCION | ASEGURADORA PON'::ZA Desde | Hasta | GyANTIA [Fecha de 1a | Fecha de | Fecha  de
. modificaciéon aprobacion publicacion
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios.

2.3.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente dotacién:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FiSICA

% DE

EJECUCION

% POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.3.5. Descripcion Dotacion

Acciones Realizadas en el Periodo informado

Biomédica:

de la Subred.

Mobiliario:

En el mes de agosto de 2025, se realizaron mesas de trabajo con la interventoria y se le remitieron contactos de
proveedores con los que actualmente esta trabajando la subred en los procesos actuales, para que ajusten las
marcas con equipos reconocidos comercialmente en el mercado de acuerdo con la matriz final aprobada. Tan pronto
se reciba el informe y ajuste solicitado, la subred verificara la propuesta para los ajustes realizados en cuanto a las
marcas presentadas. Este informe se adjuntara al seguimiento del presente Convenio una vez se cuente con el aval

Segun las acciones programadas para el mes de agosto de 2025, la interventoria debia realizar visita y el
seguimiento al proveedor adjudicado, en lo correspondiente al proceso de elaboracion y almacenamiento del
mobiliario contratado, debido a que se encuentra pendiente de tramite por parte del Contratista de Obra las
gestiones de compra y adquisicion de los componentes de la dotacién Biomédica y los avances porcentuales
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.

——— Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

financieros para la llegada de equipos industriales a obra y su instalacion y puesta en marcha, sin embargo en el
informe mensual de la interventoria no se evidencia un avance porcentual en este item.

Con relacién a la fase 3 de Dotacion y alistamiento, se reporta para la semana 157 que se deberia tener un avance
en gestion de compras del 84,23% y a la fecha de control se mantiene un avance reportado del 13,38%
correspondiente a los reembolsos aprobados para mobiliario y Tics, presentado una desviacién de -70,85% del
rubro presupuestal para este componente.

El porcentaje reportado de 13,38% hace referencia a los reembolsos en anticipos de mobiliario en madera. Mesones
en acero inoxidable, Tics, y para equipos industriales hace referencia a los reembolsos en anticipos de transporte
vertical, equipos hidrosanitarios, equipos RCI, equipos de gases medicinales, equipos HVAC.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo informado

Dotacion:

Biomédica:

En el mes de septiembre de 2025, una vez sea verificada la matriz, con los ajustes solicitados por parte de la subred
en cuanto a las marcas y los costos presentados. Se procedera a dar visto bueno para darle continuidad al proceso
de dotacion, del contrato llave en mano 5008-22.

Mobiliario:

En el mes de septiembre de 2025 la interventoria en el informe mensual del mes en mencion plasmara la
trazabilidad de las mesas técnicas que se han realizado a la fecha, asi mismo con fechas de llegada a obra de
mobiliario fijo y no fijo, asi mismo, las fechas de instalacion respecto a la nueva programacion respecto a la
prérroga No. 6 que quedo desde el 26 de agosto al 31 de mayo de 2026.

2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Publicos

LICENCIAS y/o PERMISO COMENTARIOS VIGENCIA

Bomberos El consorcio finalmente radicé el disefio | -
ante el Cuerpo de Bomberos para su
aprobacién formal.

Licencia de Construccion Licencia de Construccién: Se cuenta con | Revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
licencia LIC: 11001- 1-23-2576 2026.
PMT Se cuenta con PMT aprobado por la 30 de julio de 2026
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.
PRM Se desarroll6 reuniéon el 13 de agosto con | Diciembre de 2026

entidades para socializacion del proyecto y
revisar pertinencia en la ejecucion y recibo de
las obras, donde también participé el area
encargada de SDS como apoyo técnico. Los
compromisos quedaron soportados
mediante acta de reunién, que se anexa al
presente informe.

SERVICIOS CONEXION PROVISIONAL FACTIBILIDAD ESTADO TRAMITE VIGENCIA
CONEXION DEFINITIVA
VANTI - - Urgente:  Solicitud | -
atencion

observaciones de la
interventoria -
respuesta Tramite
Pendiente Vanti
Hospital Tunal, LA
interventoria ha
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emitido una Alerta
Naranja y ha

solicitado una
gestion  prioritaria.
Vanti emitio

observaciones el 9
de julio de 2025.
Consorcio Hospital
informé que el 17 de
julio se radicaron
planos ajustados a
Vanti. Vanti dio
respuesta 31 de julio
indicando que la
ubicacién del
regulador de
primera etapa no
cumple  ubicacion
entre las dos
estructuras de los

edificios segun
disefio.

(Observacion  que
realizé la

Interventoria desde
el mes de marzo-
25). Pendiente
respuesta del
Consorcio Hospital
para entrega de
ajustes solicitados
por Vanti.

EAAB Provisional de acueducto | - Para el 11 de agosto
TPO se recibio respuesta
por parte de Ila
EAAB indicando la
aceptacion del
tramite bajo a través
del consecutivo No.
27580914 y el 23 de
agosto se dio
efectiva la conexion
de la TPO, dando
por saneado este
imprevisto y
mitigando la
posibilidad de
multas. Por tanto, la
atencion de este
imprevisto se da por
saneado y
concluido.

ENEL Aprobacién definitiva Renovacién y | La solicitud  fue
factibilidad rechazada en
multiples ocasiones,
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con demoras que se
remontan a
noviembre de 2024.
Para el 23 de julio de
2025 la
disponibilidad

incluida la solicitud
de aumento de
carga fue aprobada
bajo el numero de
solicitud de servicio
1500282735 la cual
tendra una vigencia
hasta el 23 de julio

del 2026.
Actualmente el
CoNsorcio se
encuentra

trabajando en la
radicacion de serie 3
y los documentos
soporte. Por parte
del consorcio se
requirio a la subred
los planos de Io
existente

actualmente ya que
son necesarios para
el tramite.

EAAB Definitivo acueducto Se cuenta con
concepto técnico de
redes. Se tramitara
cuando el

proyecto cuente con
un avance del 70%
segun consulté el
Consorcio Hospital

con la EAAB.
VANTI Definitivo gas natural Por parte de vanti se
emitié agenda

inicialmente para el 8 de
septiembre, donde se
debia presentar todo el

disefio completo
incluyendo la atencién a
las observaciones
emitidas por la

interventoria. En  todo
caso el consorcio solicito
ampliar el plazo, por lo que
vanti ajusto esta citacion
hasta el 29 de septiembre

2025 de manera
presencial.
Inventario Forestal 04 de agosto de 2025 el

Consorcio Hospital envié
a la SDA oficio para
consulta sobre el estado
del tramite.
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Caédigo:

Con relacion a los tramites, licencias y servicios publicos, la Interventoria realiza vigilancia y control permanente
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacién del proyecto, verificacion del vencimiento de las vigencias de permisos en
curso. La Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacién con el avance en los
procesos en curso para tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y

autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras.

3.EJECUCION

3.1 Resumen de la ejecucion del Convenio a la fecha:

Fecha de compromiso Porcentaje
Detalle de componentes del convenio (RP) Valor Compromiso Valor Fisico Facturad Valor Fisico Ejecutado Fisico
interadministrativo No. (RP) alor Fisico Facturado Pagado Ejecucion a
la fecha
Valor del convenio (FFDS) (Incluye vr | RP #3601 del
de Indexacion de VF) 31/08/2021 por valor
de $23.610.024.440 $ 105.245.995.345
CDP VF 2023 por
$75.491.915.560
Gastos del convenio
Contrato Llave en mano: (No
5008/2022) Fase 1y 2: Fase 1y 2:
$31.210.054.643 -
1. Estudios y disefios $31.210.054.643
2. Obra Reembolsos
3. Dotacion o Reembolsos
62 v, dotacion: 45,60%
T $2.480.379.080,50
Reembolsos Equipos .
CRP  #13925 del Industriales: Reembolsos Equipos
21/04/2022 $89.323.181.304 $7.044.443.113,15 Industriales:
T $7.044.443.113,15
Total Reembolsos:
Total Reembolsos:
$9.524.822.193,65 $9.524.822.193,65
Total, pagado a
Corte agosto: Tgt:rlt’ep:gggtg:a
$40.734.876.836,65 | ¢4 734 876.836,65
Interventoria CRP  #13903 del $13.005.849.183 $10.796.654.169 $10.796.654.169 83,01%
(No 5009/2022) 20/04/2022
Otros (discriminar el objeto del NA
gasto)
Gastos administrativos para
contratacion estudios disefos, obras
e interventoria (EGAT)
Gastos administrativos para $1.723.193.348 $1.723.193.348 $1.723.193.348 100%
contratacion de  Dotacion vy
mobiliario (EGAT)
Total, gastos del convenio $104.052.223.835 $53.254.724.353,65 $53.254.724.353,65 51,18%
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Fecha de compromiso Porcentaje
Detalle de componentes del convenio (RP) Valor Compromiso Valor Fisico Facturado Valor Fisico Ejecutado Fisico
interadministrativo No. (RP) Pagado Ejecucion a
la fecha
Saldo del convenio $1.193.771.510
Rendimientos financieros $ 8.816.579.102,61 Devoluciéon NA
acumulados de rendimientos financieros.

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano
e Interventoria) y refiere el avance en la ejecucion fisica del proyecto.

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminaciéon de la construccion de 5 infraestructuras de

Unidades de Servicios de Salud.

Adjudicacion de Ejecucién en Adjudicacion Dotacion Calculo del
cmyfg AOD%QE obra Obra dotacion Entregada indicador
(%) (%) (%) (%) (%)
Programado 100% 46,04% 0% 0%
Ejecutado * 100% 46,04% 0% 0%

*Linea base Segplan 15%.

*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 15% en la fase

de obra.

4. OTROS:
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4.1. Relacion de visitas de entes de control: A continuacién, debera relacionar las visitas recibidas
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias

Ente de control Fecha de Hallazgos Resumen del plan de accién adoptado o
visita acciones adelantadas
NA NA NA NA

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).

e EI13de agosto 2025, se realizé reunion de veedores del proyecto, donde se realizé recorrido
por la obra del proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal, recibiendo ademas informacion
de avances de la misma.

A
Gerente
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Anexos.
| Nombre | Firma I Fecha
Elaborado por: Brayan Bernardo Barragan
(Afadir filas abajo segun necesidad) Zambrano- Ingeniero Gestion de &«\11\ gé: :f e
Proyectos i
Elaborado por Profesional SISS ESE. Heinny Cadena Oyuela-Ingeniera J%@Q
(Componente Técnico dotacién): Biomédica
Revisado por Profesional SISS ESE Claudia Grimaldo— Gerente (KD p 1~
(Componente Técnico (infraestructura y/o Proyectos K—J%jp
dotacion): ) H
Revisado por Profesional SISS ESE Luis Alfredo Pérez Martin— Asesor /7
(Componente Financiero): Financiero Proyectos U (Cpp2—
Julian Felipe Pérez Sarmiento. — S — o
Revisado por Profesional SISS ESE Referente %estién de proyectos J%/
Revisado por Profesional SISS ESE NA
(Componente Juridico): //—\ N N\ on
Aprobado por: Fredy Orlando Corredor Camargo- N
(Ahadir filas abajo segun necesidad) Jefe Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrq{nos ajus\ado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma

Nombre Firma Fecha
Revisado por Profesional SDS-DIYT Camilo A. Vanegas R. (M@ 15-12-2025
(Componente Técnico (infraestructura /

y/o dotacioén):

(Afadir filas abajo segun necesidad) Gloria Garrido 15-12-2025

Revisado por Profesional SDS-DIYT
(Componente Financiero):
(Afadir filas abajo segtn necesidad)

(NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al cumplimiento de los compromisos y
en un CD. En el caso que corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo.)
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