ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo:

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Versién: |2

FECHA DE PRESENTACION: Octubre 2025 PERIODO: Desde 01/09/2025 al 30/09/2025
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Objeto:

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, econdmicos y técnicos, que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias,
Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios
de Salud El Tunal’.

Valor del Convenio
inicial:

Valor Fuente Registro Presupuestal
RP #3601 de 31/08/2021 por
$99.101.940.000 valor de $23.610.024.440
$100.092.959.400 FFDS CDP VE 2023 por
$75.491.915.560
$991.019.400 ESE

Adiciones: () — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/04/2024

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria de obra, por 5 meses y 5 dias calendario.

Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
22/11/2024

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del
personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del afio 2025.

Valor actual del
convenio:

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexacién de vigencias futuras, Valor
actual: $106.237.014.745

Fecha Suscripcion:

31/08/2021 |

Fecha de inicio:

43 meses:

Fase | Preconstruccion:
20 meses

Fase Il Construccion:
18 meses

Fase Il Alistamiento y

puesta en servicio:
5 meses

Plazo de ejecucion Inicial:

13/09/2021 48 meses y 5 dias

Fase I: 20 meses

Fase Il:

18 meses + 5 mesesy 5
dias= 23 meses y 5 dias

Fase ll: 5 meses

Plazo de ejecucién- Modificatorio
No. 1:

57 meses y 13 dias
Fase |I: 18 meses + 8 dias

Plazo de ejecucion actual-
Modificatorio No. 2:
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Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Fase Il: (23 meses +5 dias
+11 meses)=34 meses + 5
dias
Fase lll: 5 meses
:;eizit;z::de terminacion 12/04/2025 Prérrogas acumuladas: Fecha
No meses:
57 meses y 13 dias (fase Del Al_ AA-MM-DD
LIy 1)
Prorroga No 1 14 meses y 13 dias Del 13/04/2025 Al 26/06/2026 2024/11/22

Fecha de terminacion
actual:

26/06/2026 (Fecha de terminacion de la Fase de Estudios y Disefios: 24/11/2023)

Estado del convenio:

Vigente

Descripcion estado del
Convenio.

El Convenio se encuentra en ejecucion de la Fase II-Construccion:

Fecha de Suscripcion de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoria de Obra No.
5009 de 2022, el 20/05/2022

Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de obra No
5009 de 2022, el 20/05/2022

Como se registra en los items correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron
suspendidos por gestion de Cesion del Contrato 5008 de 2022. El dia 21 de febrero 2024,
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.

El dia 26 de febrero 2024, se firmo la cesion del contrato 5008-2022 al Cesionario

DAVID LEONARDO MORALES GALAN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Aclaraciones

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de
2021), se declaré desierto y debido a que el proceso de interventoria, es accesorio del proceso de obra:
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”’, mediante la Resolucién 0059 del 21 de enero de 2022 se
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para
contratar la Interventoria.

Posteriormente, se adelanté un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6
de abril de 2022, se emitié la Resoluciéon de adjudicacién No. 385 por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021,
culminando con la Resolucion No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No.
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.

El 16 de noviembre 2023, se radica actualizacion del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirtrrgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con
radicado No. 2023ER39226.

La actualizacién en mencidn se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorizacion de la prorroga del contrato
de Interventoria No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoria, se autoriza prérroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoria, asi como la adicién de este ultimo contrato 5009 de
2022).

El dia 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adicion a interventoria, mediante oficio con
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226

Por la intencién de Cesion del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS.
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El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoria dado que no se ha
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la
suspension se realizé por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacion de la Subred Sur, se aprobd la cesion
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la Cédula de Ciudadania
No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL estd conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacién se realiza una vez
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001
de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en SECOP 2,
se dio reinicié a este Contrato el dia 21 de febrero de 2024. El mismo dia 21 de febrero de 2024, se
reinicio el contrato No 5009 de 2022 de Interventoria.

La gestion de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de Obra No 5009 de 2022, se
contintia describiendo en el Numeral 2. Contratacion derivada del Convenio.

Modificatorio No. 1

MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del convenio
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
en cinco (5) meses y cinco (5) dias calendario, con el fin de ampliar la fase de
construccion a veintitrés (23) meses y 5 dias calendario, o hasta recibir a satisfaccion
por parte de la Subred la Obra y la dotaciéon hospitaliza instalada lista para su
operacion y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para
la utilizacién segura de los equipos biomédicos.

20/04/2024

Modificatorio No. 2

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construccion a treinta y cuatro
(34) meses, o hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacién
hospitalaria instalada lista para su operacién y funcionamiento acorde con los
requerimientos normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos
22/11/2024 biomédicos.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO — PLAZO DEL
CONVENIO: PRORROGAR EI plazo del convenio interadministrativo por CATORCE
(14) MESES Y TRECE (13) DIAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara
asi: CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecucion para el
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DIAS,
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 1

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00),
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra,
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoria, por 5 meses y
5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.

20/04/2024

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 2

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA'Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de
los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de
diciembre del afio 2025.

22/11/2024
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1.2 SUPERVISION

NOMBRE CARGO TELEFONO
Viviana Marcela Clavijo Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000
Claudia Esperanza Amézquita Directora de Infraestructura y Tecnologia 3649090
Sandoval
1.21 Conformacion del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.

NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRONICO

Viviana Marcela Clavijo

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

E.S.E.

subredsur@saludcapital.gov.co

Maria Elena

Garcia

Restrepo

Médico especialista proyectos- Subred Sur

De la lider:
liderproyectos@subredsur.gov.co

Claudia Esperanza
Amézquita Sandoval
(Integrante 1)

Directora de Infraestructura y Tecnologia

Cesamezquita@saludcapital.gov.co

Carlos Cardefio | Referente del proyecto- Direccién de | Cacardeno@saludcapital.gov.co
(Integrante 2) Infraestructura y Tecnologia SDS
Camilo Vanegas | Referente del proyecto- Direccion de | Cavanegas@saludcapital.gov.co

(Suplente del Integrante

Infraestructura y Tecnologia SDS

2)

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred

Enumerar cada una de las obligaciones
generales descritas en el convenio

Cumplimiento

Avance de actividades (desarrolladas
en el periodo objeto del informe-

Evidencias y
soporte

convenio, observando en todo momento, el
régimen de contratacion; acatando la
Constitucién, la Ley y demas normas
pertinentes.

convenio se registra en el desarrollo de
hitos y de las obligaciones especificas
del Convenio

-
— |l o % o § referente a la obligacion) (Especificar ruta
w1z gz z de ubicacién en el
a | < CD digital)
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del El cumplimiento del objeto del | Informes de

seguimiento mensual.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los informes
de seguimiento
periodico de
Convenios y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

2. Reportar cualquier novedad o anomalia,
de manera inmediata al supervisor y/o
interventor del convenio.

Las novedades se han reportado y
gestionado oportunamente (entre otras
Modificatorios, prérrogas)

Informes de
seguimiento mensual.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-09-2025 al 30-09-2025 4



mailto:subredsur@saludcapital.gov.co
mailto:Cacardeno@saludcapital.gov.co
mailto:Cavanegas@saludcapital.gov.co

o AT DM &

j} _ : INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
R s INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Cédigo:

SECRETARIA DE SALUD

SDS-GTS-FT-034

Fecha:

2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
generales descritas en el convenio

Cumplimiento

n

o
=z

AL

PARCI

o
4

APLICA

Avance de actividades (desarrolladas
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacion)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacién en el
CD digital)

En el acta de seguimiento de obra No
179 del 25 de abril 2025, en la cual se
contd6 con acompafiamiento de
profesionales de la SDS, se registra lo
correspondiente al deslizamiento de
talud (se anexa acta en el informe No 43
de seguimiento al presente convenio
2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales
cercanas al talud con el fin de confinar el
talud, por parte de la Oficina Asesora de
Desarrollo  Institucional se envia
agilsalud No. 2025300-010592,
solicitando acciones de mitigacion al
contratista, (se anexa copia del agilsalud
en el informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio).

Durante el mes de junio 2025, el
contratista solicitd prérroga del contrato,
a cual, actualmente se encuentra en
revision por parte de la interventoria,
quien solicita se le adjunte el
correspondiente cronograma de
ejecucion.

Durante el mes de julio 2025, la
interventoria emitid conceptos técnicos,
juridicos y financieros relacionados con
la solicitud de prorroga del contratista de
Obra para ampliacion del plazo para la
finalizacion del proyecto.

Durante el mes de agosto 2025, una vez
realizado el respectivo andlisis de la
Interventoria, se dio viabilidad a la
solicitud de prorroga presentada por el
contratista de obra con concepto enviado
a la subred el 12 de agosto, la subred
realizé el modificatorio al contrato de
obra mediante prérroga No. 6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de agosto de 2025 y hasta el 31
de mayo de 2026.

Durante el mes de septiembre ya se
encontraba aprobada la prérroga del
contrato de obra.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los informes
de seguimiento
periodico de
Convenios 'y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

3. Acatar las directrices que durante el
desarrollo del convenio le imparta la
Secretaria Distrital de Salud - Fonda
Financiero Distrital de Salud, a través del
supervisor.

Se ha acatado las directrices que
durante el desarrollo del convenio ha
dado la Secretaria Distrital de Salud en
Comités Operativos y mesas de trabajo

Informes de
seguimiento mensual.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los informes
de seguimiento
periodico de
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Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas Evidencias y
generales descritas en el convenio . <« |en el periodo objeto del informe- soporte
— |o | 5 | o8 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
?|1Z|g|%s de ubicacién en el
o < CD digital)
Convenios y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
4. Realizar los aportes del convenio en la Los aportes del convenio se realizaron | Informes de
forma pactada. en la forma pactada, y en su momento | Seguimiento mensual.
hasta completar lo pactado se adjunté la N
matriz de cofinanciacién en informes de De acuerdo & directriz
- de la SDS, los informes
seguimiento mensual. de seguimiento
Es importante aclarar que esta matriz se | perigdico de
x alimenta con base en la informacién que | Convenios y  sus
aporta Talento Humano, debido a que el | evidencias se suben al
costo registrado en ella, corresponde al | DRIVE dela SDSy por
valor de las horas utilizadas por el | '@ Politica Cero Papel,
. dichos informes, se
personal  correspondiente en el radican en  medio
desarrollo de las actividades de apoyo al | ggital en Ia plataforma
Convenio. agilsalud.
5. Salvaguardar la informacion confidencial El archivo documental del Convenio se | Informes de
que obtenga o conozca en el desarrollo de encuentra  organizado en medio | Seguimiento mensual.
sus actividades, salvo requerimiento magnético y fisico, de acuerdo a las o
. s De acuerdo a directriz
expreso de autoridad competente normas archivisticas. de la SDS. los informes
La estructura funcional del Subproceso | 4¢ "seguimiento
Gestion de Proyectos, incluye a la jefe | perisdico de
del Subproceso y personal de apoyo | Convenios y  sus
X como el Gerente de Proyectos, Lider de | evidencias se suben al
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este | DRIVE dela SDS y por
equipo de trabajo maneja diferentes | 2 Politica Cero Papel,
niveles de complejidad de la informacion dichos informes, _se
. ) . radican en medio
que se archiva en equipos de computo | ggital en Ia plataforma
con claves de acceso que siguen las | agilsalud.
directrices de seguridad de Ia
informacion.
6. No acceder a peticiones o amenazas de No se han presentado peticiones o
quienes actuen por fuera de la Ley con el amenazas de quienes actien por fuera
fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto de la Ley
o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la Secretaria Distrital de
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud,
a través de la persona responsable del x
control en la ejecucion del convenio, acerca
de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades
competentes, para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren
necesarios.
7. Pagar por su cuenta las salarios, La Subred ha pagado los salarios, | Central de pagos de la
subsidios, prestaciones sociales, afiliacion subsidios,  prestaciones  sociales, | Subred Sur
y pago de las contribuciones al Sistema afiliacion y pago de las contribuciones al N
Integral de Seguridad Social - EPS, Sistema Integral de Seguridad Social - (?e acuerdo a directriz
- . e la SDS, los informes
Pension y ARL-y de las Aportes x EPS, Pension y ARL- y de las Aportes | 4o seguimiento
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de | perisdico de
Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que Compensacion-, y Subsidio Familiar, a | Convenios y sus
hubiere lugar, de todos sus empleados, en que hubiere lugar. evidencias se suben al
especial del personal destinado para el DRIVE de la SDSy por
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#1500282735, vigencia hasta el 23 de
julio de 2026.

Agosto de 2025:

Aprobada la factibilidad eléctrica por
Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026,
con punto de conexién desde
subestacion existente del Hospital
Tunal. Habiendo confirmado el nuevo
punto de conexion, el Consorcio
Hospital debe realizar la actualizacion
del plano serie 3 para presentar a ENEL
con los documentos de tradicion del
predio del Hospital, poder autorizando el
tramite por parte del propietario y la
documentacién y planos de la
Subestacién existente.

El 12 de septiembre 2025 el Consorcio
Hospital remite por correo el borrador
del plano serie 3 actualizado a Ing. Juan
Guapacha de ENEL para revision.

Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas Evidencias y
generales descritas en el convenio . <« |en el periodo objeto del informe- soporte
— |o | 5 | o8 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
?|1Z|g|%s de ubicacién en el
o < CD digital)
cumplimiento del objeto del presente la Politica Cero Papel,
convenio, de acuerdo con las disposiciones dichos informes, se
del Régimen Laboral Colombiano, :j"?‘d.'tcaln Ienl . Ted"’
debiendo presentar en su oportunidad, la algi:silfg a plataiorma
respectiva certificacién de cumplimiento, '
expedida por el Revisor Fiscal o su
representante legal - segun el caso.
8. Responder ante terceros por los dafios No se han presentado los dafios que se
que se ocasionen y que provengan de x ocasionen y que provengan de causas
causas que le sean imputables. que le sean imputables
9. Desempeiiar las demas actividades que Las actividades necesarias para el | Informes de
sean necesarias para lograr un total y cumplimiento de compromisos del | Seguimiento mensual.
adecuado cumplimiento de sus convenio, se registra en el desarrollo de N
. . . . . P De acuerdo a directriz
compromisos, aunque no estén hitos y de las obligaciones especificas dola SDS. los informes
especificamente sefialadas y que sean de del Convenio de "seguimiento
la naturaleza del convenio. periédico de
El 16 de junio 2025, se recibié en obra | Convenios y sus
visita técnica por parte de ENEL donde | evidencias se suben al
se verifico fisicamente el punto de | DRIVEdelaSDSy por
conexion cerca de la biblioteca y estado | 12 EO“UC? fCero Papel,
de la red M.T. Se visitaron las dos dichos informes, _se
2 . L, radican en medio
subestaciones del Hospital para revision. | gigital en Ia plataforma
ENEL indico que si el proyecto se | agilsalud.
desarrolla sobre el mismo predio del
actual Hospital se debe proyectar la red
para la Torre
Julio de 2025:
El 15 de julio de 2025 se sostuvo
reunion con Enel para diligenciar los
formatos de la factibilidad, permitiendo
al Consorcio Hospital radicar la solicitud
ese mismo dia. Aprobada la factibilidad
x eléctrica por Enel con radicado
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10. Utilizar los mecanismos que sean El archivo documental del Convenio se | Archivo y equipos de
necesarios para poder garantizar la encuentra  organizado en  medio | computo de la Oficina
autenticidad, integridad y conservacién de magnético y fisico, de acuerdo a las 'IAST.SOF? | Dessarkr)o"g
los documentos electronicos, cuando a ello normas archivisticas é‘jr'tuc'ona ubre
hubiere lugar
De acuerdo a directriz
de la SDS, los informes
>< de seguimiento
periodico de
Convenios y  sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
11. Contar con sus equipos de cémputo y Cada profesional cuenta con sus | Puestos de trabajo de
herramientas de trabajo para la correcta equipos de cémputo y herramientas de | la Oficina  Asesora
ejecucion del objeto del convenio, cuando a | X trabajo para la correcta ejecucion del gﬁ;?é?g‘:}:”“'mmonm
ello hubiere lugar. objeto del convenio, cuando a ello
hubiere lugar
12. Garantizar que los compromisos, La ejecucion del Convenio se realiza | Informes de
productos, acciones, intervenciones y dando cumplimiento a los Lineamientos | Seguimiento mensual.
demas aspectos técnicos, se ejecuten y politicas establecidos por la Secretaria De acuerdo a directriz
dando pleno cumplimiento a los Distrital de Salud-Fondo Financiero de la SDS. los informes
Lineamientos y politicas establecidos por la Distrital de Salud ya las instrucciones | 4¢ "seguimiento
Secretaria Distrital de Salud-Fondo que se impartan a traves del supervisor | perisdico de
Financiero Distrital de Salud y a las x y/o interventor, como se registra en hitos | Convenios y sus
instrucciones que se impartan a través del y en las obligaciones especificas. evidencias se suben al
supervisor y/o interventor. DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
13. Constituir la garantia unica, si a ello Se cuenta con Péliza de | Archivo de Pdlizas
hubiere lugar, de conformidad con lo Responsabilidad Civil Profesionales de | bajo custodia del area
establecido en el Estudio Previo y el Instituciones Médicas la cual se ha|de inventarios de la
convenio, y mantenerla vigente hasta su estado actualizando desde 2017. Subred Sur
liquidacion, segun lo establecido en el En el informe No 30, se adjunta Pdliza en De acuerdo a directriz
articulo 60 de la Ley 80 de 1993. mencién  No. 33-03-101027154 con dola SDS. los informes
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero | 4o "seguimiento
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con | perisdico de
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero | Convenios y  sus
de 2025. evidencias se suben al
9 En el informe No 39, se adjunta Péliza en | DRIVE de la SDS y por
mencion No. 33-03-101031734 con Ecig's'“cfng‘;fegapgg
vigencia del 3 de enero al 22 de febrero radican  en  medio
de 2025 digital en la plataforma
En el informe No 41, se adjunta Pdliza en | agilsalud.
mencién No. 33-03-101031734 con
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22
de abril 2025
En el informe No 43, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101031734 anexo
5y 6 con vigencia hasta 20/06/2025
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En el informe No 44, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas y
hospitales No. 33-03-101036110 con
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026
14. Los demas compromisos que se X
deriven de las caracteristicas técnicas,
estudios previos, anexo técnico, insumos y
de la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral del presente
convenio y aquellas que estén
directamente relacionadas con el objeto del
convenio.
Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|122|& de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS | x El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS | Archivo Gestion de
realizando todos los tramites administrativos, Distrital en sesién No 20, autorizé vigencias | Proyectos- Desarrollo
financieros y logisticos que permitan ejecutar excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur. '“S:'tuc."}“a' y a‘gulm"
las fases precontractuales, contractual y Sgrigz (')n ormes de
post contractual para el desarrollo del El 15/03/2022 con radicado de SDS No | correspondiente al
proyecto 2022EE30243 se emite Concepto Técnico | cual se realiza el
de Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos | Seguimiento periédico
de Inversion: Favorable. de Convenios de
infraestructura.
Se solicitdé al FFDS giro de recursos al o
convenio, los recursos ingresan a la Subred dD: ac;erd%gglrecfgé
el dia 17 de julio de 2022, con recibo de caja informes " de
No 286203 por valor de $6.487.805.450 Y | seguimiento periodico
recibo de caja No 286175 por valor de | de Convenios y sus
$56.955.328.560. evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred | la Politica Cero Papel,
con el recibo de caja No 367950 por un valor d%hos informes, ds.e
de $12.048.781.000. EI 25/04/2023 ingresan gaigi't‘;ﬁ";n | :;lata?;‘j b
recursos a la Subred con el recibo de caja | 4gj salud.
No 367957 por un valor de $550. De esta
forma se tiene el total girado de
$12.048.781.550
El 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 401689 por un valor
de $2.578.551.214.
En el mes de septiembre se empezd a
realizar un borrador del documento del
acuerdo tesoral.
2. Adelantar la fase de pre construccion, X El 31 de marzo de 2022, se realizd | Archivo Gestién de
construccion y alistamiento - puesta en Audiencia Publica de determinacion del | Proyectos- Desarrollo
funcionamiento. orden de elegibilidad, revision del sobre de | Institucional y adjunto
en los informes del
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proceso de seleccion por convocatoria
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es
“ELABORACION, ACTUALIZACION Y
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
ADECUACION, AMPLIACION
CONSTRUCCION DEMOLICION
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO
DOTACION Y ALISTAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS QUIRURGICOS Y DE
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
EL TUNAL”. Se adjudica dicho proceso al
proponente  CONSORCIO TUNAL 2022,
representado legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE,
identificado con cédula de ciudadania No.
5.820.653, conformada por C&C
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un porcentaje de
participacién del 50%, ORGANIZACION
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INGENIEROS SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y YELSIN EMILSON
REINOSO PEREZ con un porcentaje de
participacion del 5% por un valor de
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacion de  adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de
2022, recomienda adjudicar el proceso de
seleccion por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestidn
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacion de  adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-2021,
recomienda adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por  PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de
participacion del 30% vy TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
[3) - -z v
< | 5 | la obligacion) (Especificar ruta
5|28 E de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
la oferta econdémica y adjudicacion del | periodo

correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periddico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado
con cédula de extranjeria No. 437.592, por
un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y UN MIL CIENTO CINCUENTAY CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos
los costos directos e indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20) meses

El 6 de abril de 2022, se emite la Resolucién
de adjudicacion No. 385 por medio de la cual
se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-
2022 y la Resolucién No. 386 por medio de
la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de
construccién con la firma de acta de inicio de
los contratos el 20 mayo de 2022.

El 24/10/2023, se firma Acta de constancia
de cierre de la Fase | de Estudios y Disefios
La fase de preconstruccion termina el dia
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada,
con la solicitud de revalidacion vy
modificacion de la licencia inicial.

El Contratista de obra, manifesto6 la intencién
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmé la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prérroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE.

Respecto a la obra, con corte a septiembre
2024, se inicié con el armado del fendlico y
los puntales para la placa del primer piso,
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ademas se adelantd el 80% de los
micropilotes para la estabilizacién del talud,
se fundié la placa de los ejes 14 a 11.

En el mes de octubre del 2024 se realiz6 la
fundida de la placa de zona A, sumado a las
columnas del piso 1 de la misma zona, la
terminacion de los micropilotes para la
estabilizacién del talud y se dio inicio al
movimiento de tierras para los tanques y la
planta de tratamiento.

En el mes de noviembre 2024; se continud
con la construccion de la estructura del
proyecto, realizandose el armado de aceros
y formaleteria para la fundiciéon de columnas
del piso 2 de la zona A, de igual forma en la
zona B. Las columnas de la Zona A estarian
fundidas para principios del mes de
diciembre 2024, y la Zona B para finales de
Diciembre, inicios de enero de 2025.

En diciembre de 2024 se logré la fundicion
parcial en las zonas A y B de la placa de
segundo piso, asi como los tramos centrales
de la placa de primer piso.

Con el fin de cumplir con la programacion
del proyecto, y en calidad de plan de
contingencia, el contratista se comprometio
a incorporar un nuevo subcontratista de
estructura, con un minimo de 30 personas.

En enero 2025 se hace intervencion en el
eje C-1 excavacibn manual en la
cimentacion; instalacion de tuberias de
desague entre los ejes 1 C-D;. Se amarra el
hierro para el muro 1y 2 piso 1 en la zona
A; formatear, amarado de hierro y fundicién
de la placa del piso 2 zona B entre los ejes
2-7, A-E; fundicion del dado en concreto
ciclépeo para el dado de la torre grua;
amarado de formaleta placa piso 2 zona A
ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se
encuentran iluminacion provisional, manejo
de material de excavacion, acopio de
materiales.

En el mes de febrero 2025: se hace
intervencion en el eje 1 parte norte haciendo
la cimentacion, y dos secciones de placas
flotantes, dos secciones de muros de
contencion, una seccién de la placa a nivel
piso No.1. en la zona A se funden las
columnas del piso do 2 a 3, y se arma
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camilla para la placa del piso No. 3. En la
zona B se terminan las columnas del piso 2
al 3. Se inicia muros de mamposteria del
sétano. Otras actividades: construccion de
la torre grua, almacenamiento de material,
manejo de agua saturacion.

En el mes de marzo 2025 se interviene el eje
No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el
muro de contencion con la entrada, en la
zona a se funden la placa del 3 piso las
columnas del tercer al cuarto piso y se arma
el hierro y la formaleta para la placa del 4
piso, en la zona B se e funde la placa del 3
piso y columnas del 3 al cuarto piso, se
funden dos escaleras del so6tano al primer
piso.

En el mes de abril 2025, se realizé control y
en seguimiento al Plan de contingencia
presentado por el contratista de obra el 12
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP
(Costo Proyectado del trabajo Programado)
de $46.496°262.500 (52,05%) y un CPTR
(Costo Proyectado del Trabajo Realizado de
$32.141°942.644 (35,98%). La desviacion
por -$14.354°319.856 corresponde al valor
de las actividades que se encuentran
atrasadas segun cronograma.

Se avanzé en Zona B en actividades de
intervencion del eje 1, excavacion mecanica
y manual por el costado ejes A-B. Se trabajé
en armado de vigas del eje B y viguetas,
armado de aceros de vigas y dado zapata
eje B-2, armado de aceros muro de
contencion en sentido hacia el eje 1. Se
trabajoé en armado de formaleta y acero de
refuerzo para placa piso 4 ejes (B-F) (7-4).
En zona A se trabajé6 en mamposteria de
muros interiores con el armado de acero de
refuerzo para vigas intermedias, ejes (A’-H)
(13-8) Se trabajé en armado de acero de
refuerzo para escalera eje J (9-10). Se
trabaja en maquillaje estructura en concreto
a la vista en soétano. Se continia con
actividades de redes sanitarias descolgadas
en soétano, apertura de saca nucleos entre
ejes 14 y 11 e instalacion de tuberias
sanitarias, ramales de bafos
correspondientes a piso 1.

Durante la ultima semana de abril 2025, se
continia con la atencion prioritaria de la
contingencia por inestabilidad del talud en la
zona comprendida entre los ejes A-B y 1-3.
El contratista mantiene frentes de trabajo
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activos en turnos extendidos y festivos
realizando labores de cimentacion, manejo
de aguas y fundida de cimentacién. Se
prevé continuar con estas labores hasta
garantizar la estabilidad total del terreno y
liberar el frente para reactivar las obras
civiles en esta zona critica. Partiendo del
proceso de descarga generado y a la baja
consistencia del material, se realiz6 sobre

excavacion mas alla del eje uno en una
proporcion de al menos cinco metros, lo cual
genero verticalizacion del talud y una falla de
caracter superficial pero tendiente a
profundizarse. Afectando el talud vy
ocasionando deformaciones en la losa de
acabado de la zona dura de la cima de este.
Esta situacion encaminada a buscar
transitabilidad de la excavadora sin generar
su bloqueo o hundimiento por la baja
consistencia del terreno. Adicionalmente,
respecto del estado de verticalidad de los
elementos de contenciéon construidos, se
visualiz6 un ligero desplazamiento en visita
del 24 de abril en horas de la mafana,
condicién que se modificd en horas de la
tarde del 25 de abril en los 10 elementos
mas externos del costado suroriental,
coincidiendo con el flanco occidental de los
desplazamientos presentados el 24 de abril,
indicando un proceso de ampliacion de la
falla en sentido occidental, aspecto
verificado en la mafiana del 26 de abril en
visita conjunta con la interventoria, aspecto
que implica la necesidad de una
contingencia respecto de la ejecucién y las
medidas a ejecutar. El desplazamiento
evidenciado el dia 25 de abril en horas de la
tarde coincidié con el descenso de la placa
de acabado de la cima, que ya se habia
evidenciado desplazada y que tenia
instrucciones para su desmonte. Este
desplazamiento  genero impacto vy
sobrecarga sobre la cabeza de los
micropilotes, generando desplazamiento en
cabeza de al menos unos 50cm. Si bien son
evidentes las deformaciones previas en esta
franja, teniendo presente los antecedentes
de esta excavacién que datan del ultimo
trimestre de 2023 y que ha requerido la
generacion de distintas recomendaciones
para su control, es requerido en la
actualidad realizar esfuerzos para conminar
las actividades de cimentacion y contencion
pendientes, las cuales controlaran el
potencial de falla profunda del talud, su
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ampliacion hacia los flancos y potencial de
retrogresiéon que pueda afectar las
edificaciones vecinas

En el mes de mayo 2025

El reporte de control de programacién al
corte del 27 de mayo de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido una tendencia
de incremento del atraso llegando a
acumular 13,5 semanas en el cronograma
general del plan de contingencia, incluyendo
el control de la fase de construccién y la fase
de dotacion. La Interventoria en su labor de
seguimiento y control al contrato de obra ha
venido alertando en comités de obra,
correos electronicos y oficios al contratista
sobre las actividades que estan causando
mayor impacto en el atraso y que no estan
logrando los rendimientos requeridos para
avanzar conforme al cronograma ni mucho
menos para recuperar el atraso presentado.
La situacion particular de afectacion en el
avance en cronograma se centra en que el
contratista de obra ha manifestado en
comités de obra que la disponibilidad del
rubro presupuestal para los capitulos de
obra negra y acabados como de redes
técnicas no son suficientes para cerrar sus
negociaciones de materiales y mano de obra
con precios de referencia del mercado
actual.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programaciéon sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacién de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025

El avance de obra a corte de 26 de agosto
fue el 46,04%, sin embargo, se debe tener
en cuenta que para el 25 de agosto debian
estar al 100% y llegando a tener un retraso
de 24 semanas, el atraso en el cronograma
conllevé a un informe de incumplimiento
presentado a la subred por la interventoria,
el cual, se tomd como soporte para llevar a
cabo por parte de la entidad una audiencia
de presunto incumplimiento que concluyé en
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un proceso sancionatorio de acuerdo con lo
estipulado en el contrato de obra .

Debido a la prérroga No. 6 los porcentajes
de avance de obra se reajustaron de
acuerdo a la nueva programacion, por
consiguiente, el porcentaje 46,04% es con el
que comienzan la nueva programacion que
esta desde el 26/08/2025 a fecha final
30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el cual, a
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta
un avance fisico esperado del 48,02 % y un
% fisico ejecutado del 48%, presentando
una desviacién de -0,02%.

actividades, productos, responsables y
cronograma requeridos en el cumplimiento
del objeto contractual y presentarlo a
aprobacion del Comité Operativo dentro de
las diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del Convenio.

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las

El 22 de junio de 2022 se realiz6 Comité
Operativo Extraordinario del Convenio para
presentacién del Plan de Trabajo, se socializd
respecto a los ajustes propuestos, sin
embargo, se decide que una vez el contratista
de obra entregue el cronograma del proyecto,
se presentard nuevamente el plan de trabajo
ante el Comité Operativo para su aprobacion.
En el informe No 20 se anexé Plan de Trabajo
para revisiéon y aprobaciéon en Comité
Operativo. SDS. Sin embargo, debido a que el
PMA tuvo que ser actualizado conforme a los
requerimientos recibidos, para cubrir el area en
m2 de espacio asistencial. Debido a esto la
huella del edificio a disefiar por el consorcio
tuvo que ser replanteada; huella que fue
aprobada por la entidad mediante oficio
2022030000209701 con fecha 27 de
septiembre de 2022.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Subred Sur
(terminar los cimientos y sétano al 30 de
noviembre de 2023), el Contratista
manifesto la intencion de ceder el contrato
de obra, para esto se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios del
contrato, una vez se realicen y aprueben
dichas evaluaciones se procedera con la
actualizacién del plan de trabajo teniendo
como punto de partida la programacién de
obra que entregue el cesionario a quien se
le adjudique el contrato.

En el mes de enero 2024, se recibi6 la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realiz6 la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibid otra
propuesta de dos empresas y se esta

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobé la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado  por:  INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-2021, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.

Dentro del comité del 29 de mayo del 2024
se realiz el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, donde se explicd que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion estan
en ejecucion.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
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del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

En julio 2024 se realizé el seguimiento al
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024, donde
se explicé que tanto la fase de obra como la
fase de dotacion estan en ejecucion.

El seguimiento al plan de trabajo se viene
haciendo con el que se aval6 en el mes de
abril 2024, no se ha presentado un plan de
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo
el uso de excedentes para la adicion al
contrato de interventoria.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé6 el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramo para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En noviembre 2024, al actualizar el
proyecto, en el componente dotacion
equipos biomédicos extracontractuales, con
radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024,
se realiz6 Plan de trabajo de este
componente.

El Contratista presentd una solicitud de
reprogramacion teniendo en cuenta las
supuestas afectaciones por la suspension
del contrato de obra e interventoria, sin
embargo, la Interventoria conceptué que el
tiempo suspendido no generd afectaciones
importantes como para realizar una
reprogramacion 1.5 meses. El Contratista
manifestd que daria alcance a su solicitud,
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frente al concepto emitido por la
Interventoria

A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del
Convenio se encuentra vigente y
debidamente aprobado por el Comité
Operativo.

En enero y febrero 2025, continta vigente el
ultimo Plan de Trabajo del Convenio
mencionado previamente, debidamente
aprobado por el Comité Operativo, del cual,
mas adelante, se presenta pantallazo en
“Reporte grafico del avance del Plan de
Trabajo de la etapa en desarrollo”

En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes
a las actividades corriendo las fechas de
entrega sin alterar el plan de contingencia,
sin embargo, es evidente el atraso que
llevan y la necesidad de solicitar una
prorroga, tema que se ha tomado en los
comités de seguimiento

En el mes de abril 2025, permanecié estable
de acuerdo a lo reportado en el mes de
marzo 2025 sin embargo, se evidencio
nuevamente el atraso que llevan y la
necesidad de solicitar una prérroga, tema
que se llevd a cabo en los comités de
seguimiento.

Igualmente, en el mes de abril de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes abril 2025). Se anexa
documento.

En el mes de mayo 2025, Se continda
manteniendo una constante en las
actividades criticas debido al no inicio
oportuno por parte del contratista de obra
conforme a las fechas del plan de
contingencia, los avances durante este mes
de mayo 2025, se registran en los
numerales 1.3 Descripcion y 2.1.5.
Descripcion, del presente informe.

Asi mismo en el mes de mayo 2025, se tiene
pendiente el cronograma que incluya la
compra de equipos biomédicos
contractuales detallando las actividades
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para que el biomédico realice seguimiento
como lo solicita la SDS.

El reporte de control de programacion al
corte del 24 de junio de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido un incremento
significativo en el atraso del proyecto frente
al plan de contingencia, llegando a acumular
17,33 semanas incluyendo el control de la
fase de construccion y la fase de dotacion.
En comparaciéon con el mes de mayo de
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5
semanas, se puede concluir que en el mes
se present6 un atraso de -3,83 semanas.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacion de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 26
de agosto de 2025 debia reportar un avance
fisico esperado del 100% y un % fisico
ejecutado del 46,04%, presentando una
desviacion de 53,96%, cuyo porcentaje en
semanas es de 24 semanas de atraso, sin
embargo, ddebido a la prérroga No. 6 los

porcentajes de avance de obra se
reajustaron de acuerdo a la nueva
programacion, por  consiguiente, el

porcentaje 46,04% es con el que comienzan
la nueva programaciéon que esta desde el
26/08/2025 a fecha final 30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el cual, a
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta
un avance fisico esperado del 48,02 % y un
% fisico ejecutado del 48%, presentando
una desviacién de -0,02%.

4. Incorporar las Directrices Anticorrupcion de
MIGA (Organismo Multilateral de Garantia de
Inversiones) en sus pliegos de licitacion y
acatar las todas normas y documentos de
desempefio establecidos por dicha entidad.

Se incorporaron a los pliegos de licitacion
las Directrices Anticorrupciéon de MIGA
(Organismo Multilateral de Garantia de
inversiones) y se acataron las todas normas
y documentos de desempefio establecidos

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
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por dicha entidad. Se anexaron en el informe
No. 8 copia de los pliegos y adendas.

La Subred Sur, en comunicado del 01 de
agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al constructor para su
cumplimiento.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de enero de 2025. Oficios N°CTSF-620-
OBR-2025

En el mes de febrero 2025, Se adjunta:
soporte de las comunicaciones a través de
las cuales se certifica el cumplimiento de
esta obligacion para el mes de febrero de
2025. Oficios N°CTSF-641- OBRA 2025.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
marzo de 2025. Oficios N°CTSF--OBR-651-
OBR-2025

Para el mes de abril de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
abril 2025). Se anexa documento.

Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados. La
Interventoria evidencié y reportd al
Consorcio Hospital con copia a la Subred
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, EPS,
AFP) de los siguientes contratistas HVAC,
Operador de Torre grua y Gases
medicinales, a los cuales, se impide y no se
autoriza el ingreso a la obra por no
cumplimiento de requisitos normativos en
seguridad y salud en el trabajo. Se ha
informado mediante correo CTSF-465-INT-
2025y los comités de obra del mes de mayo
de 2025. La Interventoria ha venido
reportando este incumplimiento durante
todo el mes de mayo mediante correos y
realiza seguimiento a la entrega del radicado
de planillas de pago por parte del contratista
de obra. Desde la interventoria se ha venido
solicitando al contratista de obra la entrega

cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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de soportes del pago FIC (Fondo de la
Industria y la Construccion) de todos los
Subcontratistas, de los cuales no se cuenta
con evidencia.

Para el mes de junio de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados al proyecto, se
realizaron los pagos en los tiempos
indicados por la norma. Desde la
interventoria se solicitaron los soportes de
pago de prima media los cuales tenian como
ultima fecha el 30 de junio del 2025.
Ademas, los soportes de pagos FIC los
cuales se deben cancelar dentro los
primeros tres (3) dias habiles. A la fecha de
cierre de este informe el consorcio Hospital
no radicé a la Interventoria los documentos
soporte. Se realizara seguimiento durante el
mes de julio.

Para el mes de julio de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
julio 2025). Se anexa documento.

Para el mes de agosto de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes agosto 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de septiembre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes septiembre 2025). Se anexa
documento.

5. Adelantar los procedimientos de seleccion
de los contratistas, en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98

el logro del objeto y alcance del convenio,
Operativo de Seguimiento al Proceso

Contractual en lo que respecta a las pliegos,
evaluaciones y recomendaciones al Gerente

del Plan de Desarrollo, que se requieran para

previo concepto técnico favorable del Comité

Los documentos fueron elaborados y fue la
EGAT quien adelanto el proceso de
seleccion para la Construccion del proyecto,
se adelantaron teniendo en cuenta el d
cumplimiento a lo dispuesto Plan de
Desarrollo

Se firmé el contrato respectivo No 5008 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periddico
de Convenios de
infraestructura.
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de conformidad con las normas que en
materia de contratacion apliquen. Se debe
tener en cuenta lo sefialado en el Decreto
2090 de 1989 el articulo 1.1.4 Propiedad
intelectual del proyecto arquitectonico "El
anteproyecto y proyecto arquitectonico
son de propiedad intelectual del arquitecto, y,
por consiguiente, solamente pueden usarse
en la construccion del edificio para el cual
fueron elaborados. Ninguna persona podra
desarrollar anteproyectos ni cambiar
proyectos, so pena de violar las disposiciones
de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de
autor, excepto en el caso que el anteproyecto
haya sido elaborado directamente par la
entidad contratante. No se podran utilizar
anteproyectos y proyectos en obras
diferentes a aquellas para las cuales fueron
contratados".

El Contratista de obra, manifesté la intencién
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmé la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra

En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prérroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realiz6 una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de
septiembre del 2025, no se adelantaron
actividades  relacionadas  con esta
obligacion.

De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

6. Adelantar el proceso de seleccion de la
interventoria requerida y designar el
supervisor necesario y adecuado para el
correcto seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en virtud de los contratos que se celebren en

Se firmé el contrato respectivo No 5009 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

Debido a que el Contratista de obra,
manifesto la intencién de ceder el contrato
de obra, se suspendieron los contratos tanto
de obra 5008-22 como el de interventoria

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
desarrollo del presente convenio, de 5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de | Seguimiento periddico
conformidad con las normas que sobre los posibles cesionarios de dicho contrato. | de Convenios de
contrataci6n se apliquen y en armonia con lo infraestructura.
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98 El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los De acuerdo a directriz
del Plan de Desarrollo. contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de de la_ SDS, los
febrero 2024, se firmo la cesion del contrato | intormes de
5008 seguimiento periodico
de Convenios y sus
En el mes de marzo 2024, se realizd | evidencias se suben al
prérroga por un (1) mes, contado desde el | DRIVE dela SDSy por
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a '(;;g's'“cfngfrfez’api
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de radican  en  medio
interventoria de obra. digital en la plataforma
En el mes de abril, se realiz6 prorroga 2'y 3 | agilsalud.
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta proérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.
Durante los meses de mayo 2024 al mes de
septiembre del 2025, no se adelantaron
actividades  relacionadas con  esta
obligacion.
7. Descalificar del proceso de seleccion a X La EGAT dio cumplimiento a esta obligacién
cualquier proveedor que se encuentre en la en el proceso de contratacion.
Lista de Empresas e Individuos No Elegibles La Subred Sur, en comunicado del 01 de
de la WBG (World Bank agosto del 2022, radicado en la SDS,
Group).(https://www.worldbank.org/en/project registra que se ha cumplido con estas
ooperations/procuremenUdebarred-firm. s). directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al constructor para su
cumplimiento.
8. Presentar a la SDS para revision y Este paso se surti6 con anterioridad al | Archivo Gestion de
aprobacién los procesos de contratacion y X proceso de seleccion, la Secretaria Distrital | Proyectos- Desarrollo

ejecucion para proyectos que se encuentren
en y/o por encima cinco (5) millones de
ddlares (US$5.000.000), para lo cual la
Subred presentara los estudios previos,
analisis de sector y los demas documentos
inherente al proceso de seleccién. Sin dicha
aprobacion la Subred no podra publicar los
documentos precontractuales.

de Salud-FFDS, validd, aprob¢ y asigno los
recursos respectivos.

Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periddico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, Ilos
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
ag?ilsalud. P
9. La Subred notificara y garantizara a la SDS El proceso de contratacién se encuentra | Archivo Gestion de
que el proceso de contratacion se completd | X debidamente surtido, notificado a la SDS y | Proyectos- Desarrollo
de acuerdo con la normatividad vigente y los publicado en el SECOP I, atendiendo la | Institucional y adjunto
. ~ L . - en los informes del
estandares de desempefio (Norma de normatividad para este tipo de contratacion. periodo
Desempefio 1: Evaluacion y gestion de los correspondiente al
riesgos e impactos ambientales y sociales; cual se realiza el
Norma de Desempefio 2: Trabajo y Seguimiento periodico
condiciones laborales; Norma de Desempefio de Convenios de
3: Eficiencia del uso de los recursos y infraestructura.
prevencion de la contaminaciéon; Norma de o
Desempefio 4: Salud y seguridad de la 5’: ac;erd"sgsd"ecfgz
comunidad; Norma de Desempefio 5: informes " de
Adaquisicion de tierras y reasentamiento seguimiento periédico
involuntario; Norma de Desempefio 6: de Convenios y sus
Conservacion de la biodiversidad y gestion evidencias se suben al
sostenible de los recursos naturales vivos; DRIVE de la SDS y por
Norma de Desempefio 7: Pueblos indigenas; la Politica Cero Papel,
Norma de Desempefio 8: Patrimonio cultura) dichos informes, se
. . radican en medio
que haran parte integral del presente digital en la plataforma
con;/erlﬂo, y que el adjudicatario ha aceptado agilsalud.
acatarlas.
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un La interventoria certifica que el contratista Archivo Gestién de
informe consolidado de adquisicion y X ha cumplido con sus obligaciones | Proyectos- Desarrollo
contratacion derivada con todos los soportes parafiscales. Institucional y adjunto
necesarios (contratos, actas de corte, en los informes del
facturas, soporte de pago, soporte del pago El informe No. 47 correspondiente a la Egr”rggoondieme al
de los aportes al sistema general de ejecucion del mes de agosto de 2025, dando | sgrealiza el
seguridad social de los empleados, soporte cumplimiento a la ultima directriz de la SDS, | seguimiento periddico
de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la fue cargado el dia 2 de octubre de 2025, en | de Convenios de
construccion) y demas documentos DRIVE: sharepoint en el link: infraestructura.
necesarios e inherentes a la ejecucion. https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu | De acuerdo a directriz
mentos%20compartidos/Forms/Allitems.as |[de 1a  SDS, los
px?id=%2Fsites%2F AnlisisdeDatosSDS%2 | formes = de
Fsgpraneacion%ZFDocumentos%ZOcomp deg Convenioz y sus
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB | gvidencias se suben al
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE | DRIVE de la SDSy por
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true | la Politica Cero Papel,
&ga=1, con el fin de recibir las |dichos informes, se
observaciones correspondientes por parte | radican en  medio
de la SDS, y después proceder al ajuste de dlg_:talleg la plataforma
las mismas y realizar la radicacion del agisalud.
informe ajustado por Agilsalud de acuerdo a
la nueva directriz en SDS. Actualmente, en
espera de observaciones por parte de la
SDS.
11. Cumplir con la normatividad que regulala | X Los estudios y disefios que se vienen | Archivo Gestion de

construccion para las instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, entre
ellas los estandares de habilitacion de

ejecutando, cumplen con los estandares de
habilitaciéon de acuerdo con la

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
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los recursos del Convenio.

apertura de la cuenta de ahorros No.
0550004800460919 Davivienda, para
recursos del presente convenio.

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
acuerdo con la Resolucion 3100 de 2019 del Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de | correspondiente al
Ministerio de Salud y Proteccién Social , "por Salud y Proteccion Social cual se realizael
la cual se definen los procedimientos y Se%"m'em.o pZ”°d'°°
condiciones de inscripcion de los prestadores El dia 24 de octubre del 2023 se firmo el acta | o ~onvenios de
- e ) ™ infraestructura.
de servicios de salud y de habilitacion de los de cierre de los disefios donde se aclara que
servicios de salud y se adopta el Manual de los unicos tramites pendientes son 10s | pe acuerdo a directriz
inscripcion de Prestadores y Habilitacion de correspondientes por entidades externas. de la SDS, los
Servicios de Salud" y/o deméas normas que la informes de
deroguen, modifiquen adicionen o seguimiento periddico
complementen. de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
12. Realizar las acciones necesarias que X El proyecto durante su etapa precontractual | Archivo Gestion de
permitan garantizar la sujecién de las se sujeté a la Ley 80 de 1993 y sus decretos | Proyectos- Desarrollo
diferentes fases para el proceso de reglamentarios y a los manuales de '”Stl'tuc.'of”al Y a‘gulmo
adecuacion, reforzamiento y reorganizacion contratacion de la EGAT. Asi mismo durante zgrichIJn ormes de
de los servicios de la UMHES en la las siguientes etapas continuara realizando | ¢orrespondiente al
edificacion actual como de las intervenciones las acciones que sean necesarias para | cual se realiza el
a ejecutar, conforme a la normatividad continuar garantizando la sujeciéon de las | Seguimiento periddico
vigente. diferentes fases. de Convenios de
infraestructura.
De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
13. Abrir una cuenta Unica para el manejo de | x El 17 de septiembre de 2021, se realiza | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican _en  medio
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NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

digital en la plataforma
agilsalud.

14. No hacer unidad de caja con los recursos
girados.

Se adjunta Certificado expedido por el
Subgerente Corporativo, la Lider de
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional
Universitario de Contabilidad de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el
cual se registra que Contabilidad evidencio
que la cuenta aperturada de este convenio,
no hace unidad de caja con los recursos
girados.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

15. Mantener separada la contabilidad de los
recursos desembolsados a través del
presente Convenio por parte de la Secretaria
Distrital de Salud de la contabilidad propia de
la Subred. - Fondo Financiero Distrital de
Salud y reembolsar al Fondo Financiero
Distrital de Salud los saldos no ejecutados al
finalizar el plazo de ejecucion del Convenio.

Se adjunta Certificado expedido por el
Subgerente Corporativo, la Lider de
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional
Universitario de Contabilidad de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el
cual registra que se mantiene separada la
contabilidad de los recursos desembolsados
a través del presente Convenio por parte de
la Secretaria Distrital de Salud de la
contabilidad propia de la Subred. - Fondo
Financiero Distrital de Salud.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

16. Invertir los recursos destinados en el
presente convenio de forma exclusiva para el
cumplimiento de su objeto, de tal manera que
conlleven al desarrollo de las acciones
requeridas para el logro de los objetivos
establecidos en el presente Convenio y de
conformidad con lo establecido en el proyecto
de inversion viabilizado y aprobado.

Los recursos destinados en el presente
Convenio se han invertido de forma
exclusiva para el cumplimiento de su objeto
de dicho Convenio 2806257 de 2021.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.
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NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

17. Presentar al Comité Operativo los
informes de seguimiento de ejecucién del
Convenio dentro de los diez (10) primeros
dias calendario de cada mes, durante la
ejecucion del mismo.

La interventoria certifica que el contratista
ha cumplido con sus obligaciones
parafiscales segun lo reportado, los pagos
se realizaron dentro de los plazos
establecidos por la normatividad vigente.

El informe No. 47 correspondiente a la
ejecucion del mes de agosto de 2025, dando
cumplimiento a la dltima directriz de la SDS,
fue cargado el dia 2 de octubre de 2025, en
DRIVE: sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/Allltems.as
px?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS %2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1, con el fin de recibir las
observaciones correspondientes por parte
de la SDS, y después proceder al ajuste de
las mismas y realizar la radicacion del
informe ajustado por Agilsalud de acuerdo a
la nueva directriz en SDS. Actualmente, en
espera de observaciones por parte de la
SDS.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

18. Informar al FONDO dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la finalizacién
del Convenio sobre la ejecucion a través de
quienes ejerzan la vigilancia y control de
seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones contraidas y reintegrar los
valores no ejecutados dentro del plazo
anterior.

No aplica para el periodo evaluado.

19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y
control de la ejecucion del Convenio por parte
del FONDO dentro de las treinta (30) dias
siguientes a la terminacién del convenio, el
informe final, respecto al desarrollo, ejecucion

No aplica para el periodo evaluado.
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
5|28 o de ubicacion en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
y alcance del objeto, especificando los
compromisos u obligaciones.
20. Designar el responsable del seguimiento | x El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, | Archivo Gestion de
a la ejecucioén del convenio que se encargue designa responsable del seguimiento a la | Proyectos- Desarrollo
de coordinar las acciones propias de la ejecucion del Convenio '”Stl'tuc.'of“a' Y a%]ulnto
ejecucion y presentar los informes de CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante Sgrigz Grormes ae
requeridos por EL FONDO. oficio con N° de radicado 202103000036053 | ¢orrespondiente al
a la Meédica Especialista de Gestion de | cual se realiza el
Proyectos Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.
De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
21. Cumplir con las normas legales de En Estudios Previos y Pliegos de | Archivo Gestion de
proteccién al media ambiente vigente en X Condiciones, se han tenido en cuenta las | Proyectos- Desarrollo
Colombia, asi coma con los procedimientos normas legales vigente en Colombia, | Institucionaly adjunto
) . . . . | enlos informes del
establecidos por la Empresa Social del referentes a la proteccion al medio periodo
Estado, relacionadas con el deber de ambiente, asi coma con los procedimientos | ¢, respondiente al
proteccion al media ambiente y de los establecidos por la Empresa Social del | cyal se realiza el
recursos naturales, en especial con la Estado, relacionadas con el deber de | Seguimiento periddico
Resoluciéon 1115 de 2012 expedida por la proteccion al medio ambiente | de Convenios de
Secretaria Distrital de Ambiente y demas Obligacién incluida en pliegos del contrato | infraestructura.
normas que apliquen, igualmente de consultoria de estudios y disefios o
implementar las medidas necesarias para la faltantes y de obra. dD: ac;erd%gglrecfgé
mitigacion del impacto ambiental negativo informes " de
generado por la ejecucion de las obras tales seguimiento periodico
coma ruidos, material particulado, manejo de de Convenios y sus
escombros, sefalizacién, emisién de gases, evidencias se suben al
seguridad industrial y seguridad ocupacional DRIVE de la SDS y por
entre otros. la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
22. Acatar las recomendaciones y X El 4 de abril de 2022, se realiz6 Comité | Archivo Gestion de

aprobaciones del Comité Operativo
Contractual

Operativo del Convenio
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se
realizd presentacion de la
Recomendaciones de adjudicacion de obra
e interventoria, acatando las
recomendaciones correspondientes.

El ultimo miércoles de cada mes se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
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y se acatan
correspondan.

las recomendaciones que

El 24/04/2024, se realizd6 Comité Operativo
de Convenios donde se dio a conocer el
estado de los Convenios, se realizd
socializacion del Plan de Trabajo y las
modificaciones en las fases del Convenio,
quedando la fase de obra de 23 meses y 5
dias

El 29 de mayo 2024, se realizd el comité
operativo de Convenios donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizd, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién se
encuentran en ejecucion

Dentro del comité del 28 de agosto del 2024
se realizd, seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, de parte de SDS se aclaré el
paso a seguir para prorrogar el convenio y
los contratos derivados

Dentro del Comité del 25 de septiembre del
2024 se realizd, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se
aclaré el paso a seguir para prorrogar el
Convenio y los contratos derivados

El Comité del mes de octubre 2024, se
reprogramé para el dia 1 de noviembre
2024, donde se socializ6 el avance de los
contratos derivados y se expuso la solicitud
de adicién al convenio 2806257-21con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la

seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-09-2025 al 30-09-2025 30




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.

SECRETARITEN BALID Cédigo: | SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

modificacion 2 del Convenio, y la suscripcion
de la prorroga con fecha final del Convenio
26/06/2026 y uso de excedentes para la
adicién del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizo el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusiéon para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacion y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 23 de abril 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.
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Para el mes de junio 2025, se realiza
Renovacion factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: EI Consorcio
Hospital inform6 en febrero de 2025 su
decision de desistir de la solicitud de
acometida eléctrica provisional.
Argumentaron que ya se cuenta con servicio
en el predio y que la torre gria operara con
una planta eléctrica propia, no requiriendo
mayor carga. (como antecedente, el 23 de
abril de 2025, el Consorcio Hospital emitio el
comunicado CE-CH-132-REMISION
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD
CODENSA, donde solicito la firma del
formulario y poder para el tramite de
factibilidad ante la Subred).

El 02 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo de agosto 2025,
en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 30 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo de agosto 2025,
en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

23. Adelantar todos los tramites que se
requieran para la ejecucion del objeto del
presente Convenio.

Gestion para autorizacion de vigencias
futuras. El 30 de noviembre de 2021: El
CONFIS autorizé vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur

Gestion para Concepto Técnico de
Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos de
Inversién: El 15/03/2022 con radicado de
SDS No 2022EE30243 se emite Concepto
Técnico de Viabilidad para la Ejecucion de
Proyectos de Inversion: Favorable.

En el mes de agosto no se adelantaron
tramites

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga de dicho
Convenio, modificacion de las fases del
Convenio y la autorizacion del uso de
excedentes para adicionar el contrato de
interventoria, lo anterior con el fin de que

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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realiza la supervision y control del contrato
5008 del 2022 hasta el mes de noviembre
del 2025.

En el mes de octubre 2024, se sigue
avanzando en la gestién para la el uso de
excedentes del Convenio 2806257-21.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
modificacion 2 del Convenio, y la suscripcion
de la prorroga y uso de excedentes para la
adiciéon del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

Durante el mes de febrero del 2025; quedd
proyectada la solicitud para la licencia de
construccion, para radicar en la curaduria
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo
2025 se anexara radicado de dicha solicitud,
adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas, con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. ENEL registra las siguientes
razones del rechazo de la solicitud:

1. Por favor diligenciar en su totalidad el
formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y,
Distancia actual del predio a la red mas
cercana, Carga existente en kVA, Carga
maxima requerida en kVA, Nivel de tension
solicitado). 2. Documento legal del
propietario que aparece en el certificado de
tradicion y libertad (DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar
toda la documentacion completa.

Se espera que, para el mes de marzo 2025,
se presente el formato ajustado con los
soportes solicitados

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccion con la curaduria No.
1; se gestiona con la EAAB o
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas; con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas  provisionales 'y
definitivas. Se radica la prorroga a la licencia
de Construccion ante la Curaduria Urbana 1.
Durante el mes de mayo de 2025, se han
tenido avances importantes, pero no
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suficientes, en la gestiéon de tramites y
permisos ante entidades de servicios
publicos por parte del Consorcio Hospital. A
continuacion, se detalla el estado actual de
cada tramite:

*Renovacion factibilidad ENEL: Se radico el
15 de mayo solicitud de factibilidad en
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de mayo
se recibié respuesta de rechazo a solicitud
por parte de ENEL debido a que es
necesario evaluar la cargabilidad de los
circuitos aledafios a la zona y cronograma
de entrada de cargas. Con base en lo
anterior, la Interventoria en comités de obra
ha recalcado al Consorcio Hospital la
necesidad de solicitar reunién con ENEL
para revisar las condiciones de servicio y
tipo de conexiéon para la definitiva del
proyecto.

* Definitiva de Energia Eléctrica: Si bien se
cuenta con los planos del proyecto serie 3
para la subestacion del proyecto, la
Interventoria dej6 recomendacién  al
Consorcio Hospital en correo electrénico del
24 de abril para socializar en reunién con
Codensa el estado de tradicion del predio
del Hospital teniendo en cuenta que al ser
un solo predio englobado donde se
desarrolla la obra se podria requerir
presentar un proyecto Serie 1 para
incremento de carga con la actual
subestacion que tiene el Hospital el Tunal.
Continta sin radicarse el proyecto serie 3
para la subestaciéon del proyecto.
Actualmente depende de aprobacion de
condiciones del servicio (factibilidad) y
definir si se requiere radicar proyecto Serie
3 o Serie 1 (Pendiente programar reunion
ENEL).

* Provisional de Acueducto TPO: Continua
pendiente la construccion alcantarillado, que
sigue en cotizacion y requisitos por parte del
Consorcio Hospital para instalacion de la
tuberia con topo. La Interventoria por su
parte advierte frecuentemente sobre el
riesgo de multas por no contar con la TPO
desde el inicio de actividades de obra.

* Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes, se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

* Definitiva gas Natural: Se realizé reunion
virtual con Vanti el 27 de mayo para
socializacion de los ajustes al disefio,
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reubicacion cuarta de calderas y desfogue.
El Consorcio Hospital envio planos finales a
Vanti el 28 de mayo para aprobacion. Se
encuentra pendiente de respuesta de
aprobacion al disefio por parte de Vanti.

* Inventario forestal: EI Consorcio Hospital
informo que radicé la solicitud en la SDA el
30 de abril y remitié por correo el soporte.
Numero de radicado Forest 2025ER92135.
El 20 de mayo se recibié oficio de SDA en el
que solicitan aclaraciones a individuos ar-
boéreos ubicados en espacio publico y
suministrar informacion adicional
relacionada con el predio. Pendiente
correcciones y nueva radicacion por parte
de Consorcio Hospital.

* Licencia de Construccion: Se cuenta con
licencia de construccién 11001-1-23-2576,
revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026. En abril 2025 se reporta con fecha 31
de marzo de 2025 la notificacion de la
prérroga a la licencia de construccion
mediante Resolucion 11001-1-25-0331 del
12 de marzo de 2025.

*PMT: Se cuenta con plan de manejo de
transito actualizado hasta el 31 de julio de
2025, COI No. 26725.

* Plan De regularizacion y manejo PRM: Se
realizo reunién el 15 de mayo para socializar
la solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluyé que:

-El PRM es un instrumento que habilita las
obras y no se requiere tramitar licencia de
espacio publico para ello. - Las entidades
implicadas en la ejecucion del PRM deben
realizar acompafamiento durante las obras.
Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. - Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencion de
espacio publico. - Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo. - 27
de mayo se realizé reunion en curaduria #1,
se confirmo que la vigencia de la etapa | se
vence el 24 de diciembre de 2026 y que no
se requiere licencia de urbanismo.

- Pendiente confirmacion reuniones DADEP
y Alcaldia Local Tunjuelito. - Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccion de urbanismo
y socializacion con Hospital.
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La Interventoria continda manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacion ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de Ila definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacién de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Para junio 2025 Provisional de acueducto
TPO: EI Consorcio Hospital radicé la
documentacién para la  acometida
provisional de obra ante la Empresa de
Acueducto y Alcantarilado de Bogota
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, adjuntando
disefio y memorias.

Con relacién a los tramites para el mes de
julio 2025, licencias y servicios publicos, la
Interventoria realiza vigilancia y control
permanente al contratista sobre los
requisitos normativos y legales referente a
los tramites y permisos necesarios para la
conexién y entrada en operaciéon del
proyecto, verificacion del vencimiento de las
vigencias de permisos en curso. La
Interventoria realiza seguimiento semanal al
contratista de obra en relacion con el avance
en los procesos en curso para tramites de
servicios provisionales y definitivos, asi
como de los permisos y autorizaciones por
entidades distritales y nacionales para
desarrollo de las obras. Ver anexo CTSF-
757-OBR-2025 con asunto: Solicitud de plan
de accién inmediato para mitigar retrasos en
redes y gestion de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a trdmites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:
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-Renovacién factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envio al Consorcio
Hospital correo electrénico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexién desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexion, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacién del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccion de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibié acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
E.A.AAB., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

-Definitiva Gas Natural: ElI Consorcio
Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacién del disefio con base
en coordinacién BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
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de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarrollé reunién el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participé el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos
quedaron soportados mediante acta de
reunion, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la Secretaria
Distrital de Salud el documento para revisiéon
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicacion.

En septiembre 2025

Renovacién factibiidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite por
correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de ENEL
para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se realizo
la instalacion acometida provisional por
parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

Conexion definitiva gas natural: reunién
citada por Vanti para el 29 de septiembre —
Consorcio Hospital debera tener disefio
ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por la
Secretaria de movilidad desde el 18 de julio
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de
2026.

Licencia de construcciéon: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026.

PRM: Se tenia programada reunion 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informd 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
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quien envio requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicd en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba
estudio de Tréansito (Duracién 1 mes). Atraso
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizd
reunion virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefio
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

24. Analizar y de ser el caso acatar las
observaciones que le formule la Secretaria
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital
de Salud en el marco del Comité Operativo,
subsanando de inmediato cualquier
deficiencia en la ejecucion del Convenio
Interadministrativo.

En el marco del Comité Operativo y la
ejecucion del Convenio Interadministrativo,
se han acatado las sugerencias por parte de
la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT.

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

25. Asistir a las reuniones de coordinacion
planteadas por la Secretaria Distrital de Salud
de acuerdo con las fechas y sitios que se
programen

A la fecha se ha asistido a las reuniones
virtuales que programa la Secretaria Distrital
de Salud.

El ultimo miércoles de cada mes, se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 29 de mayo 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explico que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizo, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicd que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé6 el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramo para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

Durante el mes de noviembre 2024, se
atendieron las reuniones solicitadas por la
SDS, entre ellas la asistencia virtual al
Comité Operativo de seguimiento a
Convenios de fecha 27 de noviembre 2024

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizé el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizo el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-09-2025 al 30-09-2025 40




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.

SECRETARITEN BALID Cédigo: | SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

El 19 de febrero 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacion y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo

El 1 de julio de 2025, se realiz6 el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizd el
correspondiente  Comité Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
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reforzamiento, reordenamiento y dotacion
de los servicios de urgencias hospitalarios ,
quirdrgicos y de apoyo de diagndstico y
terapéutico de la Unidad de Servicios de
Salud en Tunal ; Se genera respuesta por
medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de
septiembre de 2023 a cada uno de los
puntos mencionados

En el mes de noviembre 2023, se realizé
mesa de trabajo en la cual participd el
personal asistencial de la Subred, en la cual
se defini6 la dotacién total de equipos
biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

En el mes de enero 2024, se realizé reunién
en la Secretaria Distrital de Salud con la
Ingeniera Biomédica, referente para la
Subred Sur, en la cual se validé el PMA
actual para el proyecto.

El 24 de abril de 2024, se realizé Comité de
Convenios donde se dio a conocer el estado
de los Convenios.

El 29 de mayo de 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
se han acatado las recomendaciones del
mismo.
El comité de agosto 2025, por cruce de
agenda, se reprogramé para el 2 de
septiembre 2025
El 30 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.
26. Atender los requerimientos u X En atencion del radicado 2023EE 111176 del | Archivo Gestion de
observaciones que le presente la Secretaria 30 de agosto de 2023, correspondiente a la | Proyectos- Desarrollo
Distrital de Salud por conducto del solicitud de informacion del convenio '”Stl't“‘?'of”a'ya‘gulnto
Supervisor. interadministrativo N0.2806257 de 2021, Sgrigfk')” ormes de
cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos ,recursos | correspondiente al
administrativos, econdmicos y técnicos, que | cual se realiza el
permitan efectuar las acciones necesarias | Seguimiento periédico
para el desarrollo del proyecto adecuacion , | de Convenios de
ampliacién,  construccién,  demolicion, | infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, |los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realiz6, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicd que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizd |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé6 el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados

El comité de octubre se reprogramo para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializd
el avance de los contratos derivados.

Asi mismo el 27 de noviembre 2024, se
realizd el Comité Operativo, donde se
socializ6 el avance de los contratos
derivados (corte noviembre 2024) y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En cumplimiento de esta obligacion, se
realizé el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
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seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo de 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral vy
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 1 de julio de 2025, se realizé el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizé el
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correspondiente  Comité Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 02 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
agosto 2025, en donde se hizo seguimiento
a los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 30 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

27. Solicitar y adelantar los tramites
necesarios para obtener los permisos,
licencias o autorizaciones a que haya lugar.

Se gestion6 ante Curaduria No 1 la
revalidacion de la Licencia y el 31 de enero
de 2023 la Curaduria Urbana 1, emiti6 el
acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual
concede Revalidacion de la Licencia de
Construccién aprobada mediante Acto
Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

En el mes de septiembre 2023, se pagaron
las expensas de la licencia y se estuvo a la
espera de la emisién de la licencia, a la cual
se realiz6 una modificacion y revalidacion
ante la Curaduria Urbana No1l. La
modificacion consistié en la actualizacién de
los disefios arquitecténicos, debido a la
articulacion del sétano y los pisos 1y 2 con
los estudios y disefios de los pisos 3,4y 5.
El 3 de octubre 2023, la Curaduria Urbana
No 1, expide Licencia con fecha de
Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacion
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacion 07
de febrero 2023.

Esta ultima licencia tiene vigencia hasta el
17 de abril del 2025.

En el mes de febrero 2025, quedo
proyectada la solicitud para radicar en la
curaduria No. 1. En el seguimiento del mes
de marzo 2025 se anexara radicado de
dicha solicitud.

En marzo 2025 queda la prorroga de la
licencia de construccioén con la curaduria No.
1

Archivo Gestion de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periddico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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En abril 2025, se reporta con fecha 31 de
marzo de 2025 la notificacién de la prérroga
a la licencia de construccion mediante
Resolucion 11001-1-25-0331 del 12 de
marzo de 2025.

El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto:
Se cuenta con concepto técnico de redes.
Se tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural: Se realizdé reunion
virtual con Vanti el 27 de mayo, para
socializacion de los ajustes al disefio,
reubicacion cuarta de calderas y desfogue

Para el mes de Julio 2025 el Consorcio
Hospital presenta continuas deficiencias en
la gestion de permisos y tramites ante
entidades de servicios publicos como ENEL,
EAAB y Vanti desde agosto de 2024. A
pesar de las gestiones realizadas, persisten
demoras que comprometen el cronograma.
Esta situacion, sumada a la falta de
informacion, afecta directamente la ruta
critca del proyecto. Tramites Criticos
Atrasados ¢ TPO Provisional de Obra
(EAAB): Se ha postergado una visita debido
a la falta de instalacion de registros,
evidenciando una gestion deficiente desde
marzo. + Factibilidad Energética (ENEL-
Codensa): La solicitud ha sido rechazada en
multiples ocasiones, con demoras que se
remontan a noviembre de 2024.
Recientemente fue aprobada el 23 de julio
de 2025. »+ Red de Gas Natural (Vanti): El
consorcio no ha presentado un plan de
calidad, lo que detiene el avance a pesar de
que el disefio fue aprobado el 28 de julio de
2025. Ver anexo CTSF-757-OBR-2025 con
asunto: Solicitud de plan de accién
inmediato para mitigar retrasos en redes y
gestion de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacién factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
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de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electronico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexién desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexion, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacién del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccion de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibié acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
E.A.A.B., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

-Definitiva Gas Natural: El Consorcio
Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacién del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarroll6 reunién el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
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ejecucion y recibo de las obras, donde
también particip6 el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos
quedaron soportados mediante acta de
reunion, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la Secretaria
Distrital de Salud el documento para revisién
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicacion.

En septiembre 2025

Renovacion factibilidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite por
correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de ENEL
para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se realizé
la instalacién acometida provisional por
parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

Conexion definitiva gas natural: reunion
citada por Vanti para el 29 de septiembre —
Consorcio Hospital debera tener disefio
ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por Ila
Secretaria de movilidad desde el 18 de julio
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de
2026.

Licencia de construcciéon: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026.

PRM: Se tenia programada reunién 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informo 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
quien envio requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicd en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba
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novedad, la situacién de forma inmediata, al
supervisor del Convenio, por escrito.

presentan observaciones por parte del
consorcio Tunal 2022, con las fichas
técnicas realizadas por parte de la Subred
en conjunto con la interventoria de los
equipos contractuales, se da aval para
iniciar estudio de mercado de los equipos
contractuales.

Debido a que no se presentaron
observaciones, no se reporta al Supervisor
del Convenio por parte de la SDS.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Alcaldia
Mayor de Bogota (terminar los cimientos y
sétano al 30 de noviembre de 2023), el
Contratista manifesté la intencion de ceder
el contrato de obra, el dia 28 de noviembre
de 2023 iniciando las evaluaciones de los
posibles cesionarios del contrato, una vez se
realicen y aprueben dichas evaluaciones se
procedera con la actualizacion del plan de
trabajo teniendo como punto de partida la
programacién de obra que entregue el

o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
estudio de Transito (Duracién 1 mes). Atraso
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizd
reunion virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefio
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.
Respecto al acuerdo tesoral en el mes de
septiembre se sigue trabajando en el
documento con la supervisién del Ing.
Camilo Vanegas de la SDS.
28. Mantener en forma permanente altos X La Subred Sur ha mantenido los niveles de | Archivo Gestién de
niveles de eficiencia técnica y profesional eficiencia técnica y profesional para atender | Proyectos- Desarrollo
para atender sus obligaciones. sus obligaciones. Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.
De acuerdo a directriz
de la SDS, Ilos
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
29. Reportar en caso de cualquier anomalia o | x En el periodo evaluado dado que no se | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-09-2025 al 30-09-2025 49




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.

SECRETARITEN BALID Cédigo: | SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

cesionario a quien se le adjudique el
contrato. En el mes de enero se recibié la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobé la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado  por:  INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.
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Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta proérroga al
contrato 5009 se realizé una adicion por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de mayo 2024 no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de julio 2024, no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de agosto 2024, no se realizaron
actividades  relacionadas  con esta
obligacion

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del Convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga del Convenio,
modificacién de las fases del convenio y la
autorizacion del uso de excedentes para
adicionar el contrato de interventoria, lo
anterior con el fin de que realiza la
supervision y control del contrato 5008 del
2022 hasta el mes de noviembre del 2025

El dia 28 de octubre 2024, la Subred realizo
alcance a la solicitud anterior con el
siguiente radicado 2024300-030914-1 y el
dia 31 de octubre mediante oficio 2024300~
031555-1 se realizé la solicitud de adicion al
Convenio 2806257-21, por la suma de
$19,969,971,252, de acuerdo con la
justificacién realizada por parte de la
Secretaria Distrital de Salud ante el
CONFIS, con el fin de adicionar el listado de
equipos biomédicos.

En los meses de noviembre a diciembre
2024, y de enero a febrero 2025, no se
presenté anomalia alguna que debiera
reportarse al Supervisor del Convenio.
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Durante los meses de enero a marzo de
2025, no se adelantaron actividades
relacionadas con esta obligacion.

En abril 2025, durante la semana del 21 de
abril al 25 de abril, se presenta un
deslizamiento de talud, el cual es intervenido
con apuntalamiento por parte del contratista.

En el acta de seguimiento de obra No 179
del 25 de abril 2025, en la cual se conté con
acompafnamiento de profesionales de la
SDS, se registra lo correspondiente al
deslizamiento de talud (se anexa acta en el
informe No 43 de seguimiento al presente
convenio 2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales cercanas al
talud con el fin de confinar el talud, por parte
de la Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional se envia agilsalud No.
2025300-010592, solicitando acciones de
mitigacion informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio). Con relacién a la
contingencia presentada en el mes de abril
relacionado con el talud del eje A1 y
afectacion en al contratista, (se anexa copia
del agilsalud en el infraestructura de zonas
duras de la Unidad Renal del Hospital, hacia
el 22 de mayo se logro cerrar la cimentacion
del edificio y construir los muros de
contencion en la escuadra entre los ejes A —
1, lo que permite contener la masa de
terreno que se venia desbancando con la
exposicion a cielo abierto y las lluvias que se
han presentado durante el primer semestre
de 2025. Posterior a ello, con las
recomendaciones del especialista
geotécnico se ha manejado un control
pasivo provisional reponiendo al talud
material de la excavacion. Respecto de este
tema, la Interventoria mediante oficio CTSF-
670-OBR-2025 del 07 de mayo, remite el
oficio CH-5008-HT-0175-2025 del
Consorcio Hospital en el cual informa todas
las acciones realizadas por el contratista
que en resumen son: 1. Instalacion de
limatones con separacién de 60cm en dos
filas construidas en sistemas tres bolillos
que ayudaron a la contencion del talud. 2.
Sellado de juntas en las losas de contrapiso
del area afectada del Hospital Tunal para
evitar filtraciones al talud. 3. Traslado de
cerramiento e instalacion de plastico para
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proteccion del talud expuesto. 4. Instalacion
de dianas para realizar control de
verticalidad diaria segun recomendaciones
geotécnicas. 5. Instalacion de inclinémetro
con profundidad de 20 m al frente de la
Unidad Renal. 6. Contencién de la zona de
cimentacion con tablestacado en madera
que permitiera realizar los trabajos de
armado de acero de refuerzo de vigas y
dado de cimentacién y su posterior fundida
para ayudar a la contencién del talud. 7.
Fundir placas de cimentacién por tramos
cortos que ayuden a reforzar la contencion
de la base del talud. 8. Construccion de los
muros de contencion tras la fundida de la
placa de cimentacion por tramos cortos.

La SDS esta pendiente de las obras de
mitigacion realizadas por el contratista y e
igual manera se plantea en el edificio
asistencial (unidad renal) tomar acciones
para evitar la circulacion de personas cerca
al talud.

En mayo 2025 Definicion del listado de
equipos biomédicos para iniciar la gestion
de compra por parte del contratista, tema
que se encuentra en revision de la
Interventoria con relacion al listado de
equipos propuestos a suministrar por el
Consorcio Hospital.

Complementar la informacion de la matriz de
dotacion requerida dentro de la forma de
pago de la Dotaciéon con el fin de realizar
seguimiento a los pagos de esta fase del
proyecto. Si bien esta matriz se firmé entre
el contratista de obra y la Interventoria en el
mes de mayo, se envié a la Subred para
aprobacion, quien no acept6é al no contar
con el desglose de equipos del componente
de dotacion biomédica

Teniendo en cuenta el atraso que se
presenta en el plan de contingencia la
Interventoria ha venido alertando que no se
cumplira la finalizaciéon del proyecto en la
fecha contractual del 25de agosto de 2025.
A razoén de ello la Interventoria radicé en el
mes de abril y mayo los hechos que
justifican el presunto incumplimiento del
contratista de obra, lo cual, se encuentra en
evaluacion de la entidad. Por otra parte, el
contratista radicé una solicitud de prorroga
del contrato de obra por 15 meses hasta el
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30 de noviembre de 2026, lo cual, se
encuentra en evaluacioén de la Interventoria

Para el mes de Junio Se viene realizando
seguimiento y control al reporte del avance
del cronograma de obra y plan de
contingencia, identificando y alertando al
contratista y a la Subred Sur de las
actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que
puedan afectar el cronograma del proyecto.

Para el mes de julio de 2025 se realiz6
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el andlisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucion de obra para el mes de junio
de 2025. Asimismo, se han identificado las
situaciones criticas como falta de materiales
y personal para las actividades en curso y
las que no se han iniciado conforme con el
cronograma. De igual forma, se han
aportado recomendaciones y alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos.

Para el mes de agosto de 2025 se realiz6
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el analisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucion de obra para el mes de
agosto de 2025. Asimismo, se han
identificado las situaciones criticas como
falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programacion de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es el mismo que el
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ejecutado a final del mes de agosto, siendo
46,04%.

Para el mes de septiembre de 2025 se
realizd control y seguimiento a la
programacion presentada por el contratista
con la nueva prorroga del contrato de obra.
Asi mismo, en informes semanales y de
control de presupuesto y programacion la
Interventoria ha remitido al Contratista de
Obra y Subred Sur el analisis sobre el
estado del proyecto, reportando a final de
mes un atraso en la ejecucion de obra para
el mes de septiembre de 2025. Asimismo, se
han identificado las situaciones criticas
como falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y  alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programaciéon de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es 48,02% vs
ejecutado a final del mes de septiembre,
siendo 48%, con desviacion de -0,02%.

30. Llevar debidamente organizado y
actualizado de conformidad con las normas
archivisticas, el archivo documental (fisico y
digital), de todos los antecedentes y demas
actuaciones desarrolladas en ejecucioén del
Convenio y del proyecto objeto del mismo.

El archivo documental del convenio se
encuentra organizado en medio fisico, de
acuerdo a las normas archivisticas, asi
como de forma magnética.

Los informes de seguimiento periddico de
los Convenio, se continuaran radicando en
medio digital, Plataforma Agilsalud, esto de
acuerdo a directriz por parte de la SDS.

Por lo anterior a partir del informe No 42 del
presente Convenio 2806257-21,
correspondiente al seguimiento periddico de
marzo 2025, los archivos generados en el
presente Convenio, se encontraran tanto en
el agilsalud de la Subred Sur ESE., como en
carpetas digitales subidas al DRIVE de la
SDS. sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/Allltems.as
px?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS %2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-09-2025 al 30-09-2025 55




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

respuestas a los requerimientos que en

del mismo, se formulen por los organismos
de control o por cualquier otra autoridad o
persona natural o juridica.

relacion con el Convenio y el proyecto objeto

2023REE111176 del 30 de agosto de 2023,
se continla con los mismos avances
presentados en el mes de noviembre 2023,
cuando se realizé mesa de trabajo en la cual
participé el personal asistencial de la
Subred, en la cual se definié la dotacion total
de equipos biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

El 2 de enero de 2024 se remitié respuesta
a solicitud hecha por Contraloria,
relacionada con avance del proyecto, en el
marco del programa Vamos a la Obra, con
corte 31 de diciembre de 2023.

Durante los meses de febrero 2024 a
septiembre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
ala Obra

Durante los meses de febrero 2024 a
octubre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
a la Obra, en octubre 2024 se entregd a la
entidad de control el dia 4 de este mes, con
recibido 1-2024-24681.

El 25 de noviembre de 2024 mediante el
oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoria
de obra, da traslado al oficio recibido del
Consorcio Hospital, el dia 18 de noviembre
de 2024, para solicitud de informacion
biomédica del proyecto. La Subred se
encuentra en revision de lo correspondiente
para emitir respuesta

En diciembre de 2024 se entregaron las
fichas mensuales que solicita la Contraloria
de Bogota D.C., respecto a la ejecucion de
los contratos derivados. Se adjuntan.

El 5 de febrero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-002752-
1

El 8 de enero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
31. Proyectar y presentar oportunamente, las | x En el periodo evaluado, respecto al radicado | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

mediante el agilsalud No. 2025300-000251-
1

El 10 de marzo de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-006032-1

El 1 de abril de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-008432-
1

El 5 de junio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria del 28 de mayo de 2025, frente
al avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud No 2025300-014527-1

El 3 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-017408-
1

El 31 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante radicado de contraloria radicado
1-2025-18894

El 4 de septiembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria con No. de radicado 2-2025-
18300 del 27 de agosto de 2025, frente al
avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud de la Subred No. 2025300-
023470-1

El 01 de octubre de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud de la Subred No.
2025300-026263-1
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respectivos que exige las normas legales
vigentes de acuerdo con numeral lll. Aspecto
Legal del Sector del analisis del sector, el
cual hace parte integral del estudio previo y
demas normativa vigente que se encuentre al
momento de la ejecucién de los estudios y
disefios y adicionalmente con: a) Programa
médico arquitectonico b) Certificado de
tradicion del inmueble objeto de la obra
actualizado, c) Los permisos y respuestas a
las consultas previas emitidas por las
entidades competentes tales coma
Planeacién, Empresa de Teléfonos de
Bogota, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota, Empresa de
Energia de Bogota y/o Codensa, Gas Natural
(en caso que aplique), Curadurias Urbanas y
demas (en caso que aplique), d) Cuadro
General de Areas, e) Pianos arquitecténicos
actualizados (Localizacion , plantas, fachadas
y cortes, detalles constructivos), f) Lista de
materiales que se van a utilizar y precios de
mercado, g) Pianos de ingenieria coma:
Pianos eléctricos, pianos de red contra
incendio, pianos de red de voz y datos,
pianos CCTV, y pianos de redes
hidrosanitarias.

dio cumplimiento a esta obligacion, toda vez
que se cuenta con los Estudios, Disefios,
Licencia y Permisos necesarios para dar
inicio a la ejecucion del proyecto.

El contrato es de tipo llave en mano e incluye
la totalidad de obligaciones descritas en este
numeral.

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
32. Dar estricto cumplimiento a la X La Subred Sur ha dado cumplimiento a la | Archivo Gestion de
normatividad aplicable para el logro del normatividad aplicable para el logro del | Proyectos- Desarrollo
objeto contractual. objeto contractual. Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.
De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
33. Contar, en caso de requerirse, con el X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso
concepto técnico favorable de la Secretaria no iniciado
Distrital de Salud, adelantar los tramites y
demas requisitos exigidos para la ejecucion
de la obra.
34. Debera contar con los estudios X Para adelantar el proceso de contratacion se | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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del instrumento de planeamiento - Plan de
Regularizacién y Manejo - segun Resolucion
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.

Secretaria Distrital de Planeacién en el marco

por la Secretaria Distrital de Planeacién en
el marco del instrumento de planeamiento -
Plan de Regularizacion y Manejo,
Resolucion N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM, al contratar y ejecutar las obras
contempladas en dicho instrumento de
planeamiento.

La fase 1 del PRM se vencio el 9 de abril de
2023, y para la solicitud de la prérroga de
esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la
Curaduria Urbana No 1, expide Licencia con
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacién
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacion 07
de febrero 2023.

En el mes de noviembre 2023, dadas las
condiciones actuales de contrato se solicitd
la cesién del contrato.

En el mes de diciembre 2023, dado que no
se concreto el cesionario que cumpla con los
requerimientos  técnicos, financieros vy
juridicos, se procedi6 a realizar la
suspension de los contratos tanto de obra
como de interventoria, por un término de 2
meses 0 hasta que se realice la cesién del
contrato, valida hasta el 20 de febrero de
2024

En el mes de enero 2024, se recibi6 la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realizo la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibio otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS 'Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
QO - -z v
< | 5 | la obligacion) (Especificar ruta
5|28 E de ubicacién en el

Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la X La Subred da cumplimiento a lo establecido | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.
ademas de realizar todos los tramites
correspondientes ante empresas externas,
como lo es la actualizacion del PMR, que se
espera para el 30 de mayo radicar la
solicitud de actualizacion del mismos, con
base en la programacién del proyecto, que
actualmente se encuentra ultimando
detalles.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de julio 2024, se realiz6 la
radicacion ante la secretaria de planeacion
para la prérroga del PRM del proyecto con
radicado N° 2024300-021604-1
(actualizacién de todas fases).
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En el mes de agosto 2024, se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacién mediante oficio 2-2024-47772
donde solicitan adjuntar certificado de
tradicion y libertad, decreto  de
nombramiento y acta de posesién de la Dra
Viviana y plan de trabajo para las fases del
PMR

En el mes de septiembre 2024, no se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacion.

En el mes de octubre 2024, ante la
Secretaria de Planeacion, se radico alcance
a la solicitud mediante oficio 2024300-
029893-1 solicitar la prérroga del plazo total
hasta el afio 2032, tiempo en el cual se
cumpliran las fases 1, 2 y 3 del Plan de
Regularizacion 'y Manejo (PRM) del
proyecto.

Durante el mes de noviembre 2024, se
solicité apoyo a la Direccion de Planes
Maestros de la SDP respecto a este tramite,
mediante oficio con radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el cual la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la
ampliacion del cronograma de ejecucion del
Plan de Regularizacion y Manejo del
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal -
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal”
otorgado mediante la Resolucion No. 0467
del 09 de abril de 2021

El 24 de diciembre de 2024, se recibe
respuesta de la SDP al radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el oficio con No. Radicacién:
2-2024-73520 y con asunto: Modificacion
del Cronograma de Ejecucion del Plan de
Regularizaciéon y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad de
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la
localidad de Tunjuelito.

En el oficio de respuesta en mencién, se
decide: Modificar el articulo 7 de Ila
Resolucion No. 0467 del 09 de abril de 2021,
en cuanto a prorrogar en dos (2) afios el
plazo de ejecucion del cronograma para el
cumplimiento de las acciones y obras de
mitigacion previstas en el Plan de
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Regularizacién y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que
se contara a partir del vencimiento del
término inicialmente concedido

Durante el mes de mayo 2025 se realiz6
reunion el 15 de mayo para socializar la
solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluyé que: El PRM
es un instrumento que habilita las obras y no
se requiere tramitar licencia de espacio
publico para ello.

Las entidades implicadas en la ejecucion del
PRM deben realizar acompafiamiento
durante las obras.

Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencioén de
espacio publico. Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo.

27 de mayo se realizé reunion en curaduria
#1, se confirmé que la vigencia de la etapa |
se vence el 24 de diciembre de 2026 y que
no se requiere licencia de urbanismo.
Pendiente confirmacién reuniones DADEP y
Alcaldia Local Tunjuelito.  Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construcciéon de urbanismo
y socializacién con Hospital.

Durante el mes de Junio 2025,la
Interventoria continla manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacion ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacion de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-09-2025 al 30-09-2025 62




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.

SECRETARITEN BALID Cédigo: | SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Se realizé reunion el 03 de julio de 2025, con
Subred Sur, area ambiental Hospital,
Contratista e Interventoria para mesa
técnica revision PRM y Urbanismo con el fin
de realizar seguimiento a vigencias
ejecucion, etapas y preliminares para
coordinacion intervencion zona hospital.
Consorcio Hospital convoco a las entidades
y empresas relacionadas con el PRM e
intervencion del urbanismo del proyecto
para el 13 de agosto de 2025 socializar en
el sitio de obra las condiciones y
requerimientos para la intervencion vy
entrega del alcance en la ejecucion del
urbanismo del proyecto.

Para el mes de agosto 2025, respecto al
plan de regularizacién y manejo PRM, Se
desarrollé reunién el 13 de agosto con
entidades para socializacion del proyecto y
revisar pertinencia en la ejecucion y recibo
de las obras, donde también participo el
area encargada de SDS como apoyo
técnico. Los compromisos quedaron
soportados mediante acta de reunion, que
se anexa al presente informe.

En septiembre 2025 respecto al plan de
regularizacion y manejo PRM, se tenia
programada reunién 12 de septiembre con
entidades, sin embargo, no asistieron al
proyecto. Consorcio Hospital informé 12 de
septiembre que ya ha hecho acercamiento
con Carol Colmenares de IDU quien envid
requisitos para radicar el disefio de
Urbanismo. Se programara mesa de trabajo.
Consorcio Hospital indicé en comité del 12
de septiembre que a partir de la semana del
15 al 19 de sept. Iniciaba estudio de Transito
(Duracién 1 mes). Atraso -2 semanas. El 23
de septiembre se realizé reunion virtual con
IDU con el fin de revisar requisitos
documentales y de disefio (Urbanismo-
PRM) para radicacion del proyecto de
urbanismo para revision. Se requiere contar
con conceptos de:

» Movilidad (PMT, sefalizaciéon, pompeyano,
estabilizacién via V-5)

* Transmilenio (Paradero actual y nuevo)

* UAESP (alumbrado Publico)

* EAAB (Manejo drenaje vias)

» DADEP (Espacio Publico)

« Jardin Botanico (Concepto Paisajismo)
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» Secretaria Distrital de Ambiente (Tala de
arboles)
36. Socializar del proyecto a la comunidad en | x El 10 de septiembre de 2025, se realizé | En el Drive de
general, conforme a lo sefialado en el reunion de veedores del proyecto, donde se | SDS se sube el
Articulo 8 de la Ley 1437 de 2011. realiz6 socializacion del avance de obra del | informe de
proyecto, con un recorrido por obra y | ejecucion del
socializacion. Convenio, se anexa
) . | copia del acta de
El 1_1' de septiembre de 2025, se realizd | o\ nién con los
reunion de vge_dorg§ del proyecto, dopde S€ | yeedores
realizé6 socializacion del Convenio de
dotacion Biomédica del proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual febrero 22 de 2026.
37. Adelantar acciones de prevencion en la La supervisién e interventoria de contratos | Informes de
ejecucion de los contratos derivados del X amparados por el Convenio, realizan | supervision e
presente Convenio para que no se presenten seguimiento mensual, sin recibir hasta el | interventoria
conductas que atenten o promuevan la momento, quejas al respecto contratos
violencia de género, incluyendo acoso derivados suspendidos Archivo Gestion de
sexual; de igual forma implementara Proyectos- Desarrollo
mecanismos tales como buzones de quejas Institucional y adjunto
o en los informes del
de facil acceso a los empleados y/o periodo
contratistas y/o interesados, realizando correspondiente al
seguimiento continuo para garantizar el cual se realiza el
restablecimiento de los derechos afectados. Seguimiento periodico
de Convenios de
infraestructura.
De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
38. Desarrollar acciones de prevencion en la La supervision e interventoria de contratos | Informes de
ejecucion de los contratos derivados del X amparados por el Convenio, realizan | supervision e
presente convenio para que no se presenten seguimiento mensual Contratos | interventoria

situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso;
de igual forma implementara mecanismos tal
coma buzones de quejas de facil acceso a
los a los empleados y/o contratistas y/o
interesados, realizando seguimiento continuo
para garantizar el restablecimiento de los
derechos afectados.

suspendidos

En la revision diaria de personal y reporte
diario que entrega la interventoria a la
Subred, en la obra no hay evidencia de
trabajo infantil.

Archivo Gestién de
Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
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NO
PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

En el mes de febrero 2025, se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de febrero 2025
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra anexo
comunicado

En el mes de marzo 2025, se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de marzo 2025 Oficio
CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abril
2025, anexo comunicado.

En abril 2025, se emite oficio por parte de la
interventoria, informando que no se han
presentado situaciones de trabajo infantil,
trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacion
para el mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025

En el mes de mayo 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de mayo 2025 Oficio
CTSF-695-OBR, CTSF-696-OBR emitido el
10 de junio 2025.

En el mes de julio 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-737-OBR-2025, emitido el 8 de
agosto.

En el mes de agosto 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta

Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
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obligacion para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-761-OBR-2025, emitido el 8 de
septiembre.
En el mes de septiembre 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacion
para el mes de septiembre 2025 Oficio
CTSF-782-OBR-2025, emitido el 25 de
septiembre.
39. Recibir la totalidad de documentos que X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso
garanticen el paz y salvo y liquidacion de no iniciado
obligaciones contraidas por la Subred.
40. La Subred Integrada de Servicios de X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso
Salud Sur debera presentar ante la Direccion no iniciado
de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria
Corporativa el proyecto de inversion
actualizado del equipamiento tecnolégico
para su revision y aprobacioén y adelantar los
procesos de contratacion correspondientes.
41. Estructurar y presentar la implementacion | x Plan de Contingencia de la Prestacion de | Archivo Gestion de

del "Plan de Contingencia de la Prestacion de
Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5
de la Circular No.028 del 2017 - Plan de
Contingencia - Traslado o Cierre de
Servicios.

Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a
observaciones por parte de SDS, radicado
para su revision y aval, con No.
2022ER17191 del 25 de abril de 2022.
Actualmente el Plan de Contingencia se
encuentra en ejecucion.

El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el
radicado No. 2022EE71012, da respuesta al
radicado 2022ER17191 del 25 de abril de
2022 en mencién, en el cual registran que
las observaciones fueron subsanadas. Se
adjunta respuesta en el informe No 12 de
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.

En el mes de julio se seguia trabajando con
el plan de contingencia presentado por el
consorcio en diciembre de 2024

En el mes de agosto debido a la Prorroga
No.6 al contrato de obra, se generé una
reprogramacion al cronograma desde el dia
26/08/2025 al 31/05/2026 siendo este el
plan de contingencia actual.

En septiembre 2025
reprogramacion,  ni
contingencia a la obra.

no
ningun

se generd
plan de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periédico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
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52|85 de ubicacién en el
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42. Recibir la totalidad de documentos que X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso
garanticen la paz y salvo y liquidacion de no iniciado
obligaciones contraidas por la Subred.
43. Adelantar consulta ante la EGAT de X El 29/10/2021 se realiza suscripcion del | Archivo Gestion de
manera previa al inicio de cada fase y de ser contrato 7801 con EGAT para etapa Pre- | Proyectos- Desarrollo
el caso suscribir contrato interadministrativo Contractual. (Acuerdo de adhesion No. | Institucional y adjunto
con la EGAT (Entidad de Gestion 7801 de 2021 al Acuerdo marco | €nlos informes del
Administrativa y Técnica) con el fin de Interadministrativo No. 7407 de 2021, |Periodo
\ . . . correspondiente al
adelantar objeto y alcance del Convenio en celebrado entre la Entidad de Gestion | . .ise realiza el
cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de Administrativa y Técnica — EGAT Yy la | Seguimiento periddico
2020. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur | de Convenios de
E.S.E.), cuyo objeto consiste en: | infraestructura.
“REALIZAR EL  ACOMPANAMIENTO
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTION EN | De acuerdo a directriz
EL DESARROLLO DE LA ETAPA|de Ila SDS, los
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR !S”gg[[i“nfiimo perid digi
LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA| " convenios y sus
INTERVENTORIA DE OBRA PARA LA | gvidencias se suben al
ADECUACIC’)N,' AMPLIACIQN, DRIVE de la SDS y por
CONSTRUCCION, DEMOLICION, | la Politica Cero Papel,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO | dichos informes, se
Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE |radican en medio
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, | Jgtal e la plataforma
QUIRURGICOS Y DE  APOYOQ |29"™a4%
DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICO DE LA
USS EL TUNAL DE LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SURE.S.E”
44. Vincular y mantener dentro del equipo La Subred instruyé al contratista e | Archivo Gestion de
que se disponga para la ejecucion del X interventor para que adopten las medidas | Proyectos- Desarrollo
presente Convenio, mujeres conforme al necesarias para dar cumplimiento a esta | Institucional y adjunto
porcentaje indicado en el articulo 3° del observacion, la cual es revisada diariamente | €0 os informes del
Decreto 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de y registrada en el reporte que entrega la | P€M0do
. . . L. : . correspondiente al
Bog.ota, garantizando que la V|.ncu|aC|on se interventoria a la Subred. cual se realiza el
realizara con plena observancia de las Seguimiento periddico
normas laborales o contractuales aplicables, de Convenios de
para lo cual se debera remitir a la Supervision infraestructura.
una manifestacion semestral bajo juramento
del facultado,,, donde se indique el personal De acuerdo a directriz
vinculado, para corroborar la contratacion de de la SDS, los
las mujeres durante el periodo de ejecucion IsnggLTrr?iZnto perid digi
del Convenio en los porcentajes indicados. de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS 'y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
45. Garantizar el reporte establecido en el La Subred instruyé al contratista e
paragrafo 6° del articulo 3° del Decreto X interventor para que adopten las medidas

Distrital 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de
Bogota.

necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion.
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denunciar el hostigamiento sexual, la
violencia y la discriminacion contra las
mujeres, en sus actividades empresariales y
cadena de suministro en el marco de la
ejecucion del presente Convenio. En caso de
ser testigo de / alguna de las situaciones
enunciadas debera informar de manera
inmediata a la Supervision quien dara
traslado a la autoridad competente.

interventor para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion.

A la fecha la interventoria no ha reportado
situaciones descritas en la presente
obligacion.

Con corte al mes de octubre 2024, se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando, que no se ha presentado
hostigamiento sexual, ni violencia ni
discriminacion contra las mujeres.

Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la
interventoria certifico que durante el mes de
noviembre de 2024 se adoptaron las
medidas para prevenir, corregir y denunciar
el hostigamiento sexual, la violencia y la
discriminacion contra las mujeres.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de febrero de 2025. Oficios N°CTSF—652 -
OBR-2025 del 2 de abril de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de abril 2025 Oficio CTSF--669-OBR- 2025
del 5 de mayo de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-738-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de agosto 2025 Oficio CTSF-762-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de septiembre 2025 Oficio CTSF-783-OBR-
2025

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
_ | < | el periodo objeto del informe-referente a soporte
[3) - -z v
< | 5 | la obligacion) (Especificar ruta
5|28 E de ubicacién en el

Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
46. Adoptar medidas para prevenir, corregiry | X La Subred instruyé al contratista e | Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.
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cabal cumplimiento del objeto del Convenio

By
3= o-
PROYECTO PRESENTACION
DOTACION URENCI# ~ AVANCES 22-08-202:

Estos documentos se incluyen en anexos
del informe No 34 y No 35

Durante el mes de octubre 2024, la Subred
gestiond recursos para la inclusion al
proyecto Urgencias Tunal, dando como
resultado la aprobacion en el CONFIS
Distrital realizado en el mismo octubre 2024,
por lo que la Subred, solicité adiciéon al
convenio No 2806257-21 por la suma de
$4.637.794.907, con el fin de incluir al
contrato  5008-2022 dotacién biomédica
requerida, se anexd en el informe No 37
archivos en carpeta digital de Nombre:
Documentos gestiéon prérroga y adicion, la

cual incluye
.
PIF

1 2. Comunicacion
Certificado_Aprop_\ Secretaria de Confis

]

3. 4, acta3.204 - 24
Alcance_JUSTIFICAC SEPTIEMBRE DE 202«

En el mes de agosto 2025 se llevo a cabo la
prérroga No. 6 al contrato de obra desde el
26/08/2025 al 31/05/2026, asi mismo se hizo
una reprogramacion de obra, el porcentaje
ejecutado a corte de agosto es de 46,04%.

En septiembre 2025 a corte de 30 de
septiembre se tenia programado un avance
de 48,02% vs el ejecutado que fue del 48%,
con una desviacion de -0,02%.

Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
o< el periodo objeto del informe-referente a soporte
< % la obligacién) (Especificar ruta
52|85 de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones S o CD digital)
especificas del convenio =z
47. Las demas que sean necesarias para el X Archivo Gestion de

Proyectos- Desarrollo
Institucional y adjunto
en los informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento periédico
de Convenios de
infraestructura.

De acuerdo a directriz
de la SDS, los
informes de
seguimiento periodico
de Convenios y sus
evidencias se suben al
DRIVE de la SDS y por
la Politica Cero Papel,
dichos informes, se
radican en medio
digital en la plataforma
agilsalud.

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

1.3.1 Giros del FFDS a ESE
DESCRIPCION VALOR REGISTRO Nro. FECHA OBSERVACIONES
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020
Giro No 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022
Giro No 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022
. . . . 2810 7/12/2022
GiroNo 4 §1 708.650.657 2811 711212022
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DESCRIPCION VALOR REGISTRO Nro. FECHA OBSERVACIONES
$194.634.165 2812 7/12/2022
$800 5375 7/12/2022
$3.565.504.131 Indexacioén de la vigencia
Total, Giro No 4 futura 2022
$63.443.134.010
Giro No.5 $12.048.781.550 25/04/2023
$2.578.551.214 Indexacion de la vigencia
Giro No, 6 22/08/2023 futura 2023
$12.048.781.550
Total, General $ 105.245.995.345
1.3.2 REPORTE EJECUCION APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO
VALOR ($) PORCENTAJE (%)
$383.420.711,62 38,69%
ECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR
OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciacion Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.
DESCRIPCION PRESENTE PERIODO VALOR/MES EJECUCION PERIODO (%) SUBTOTAL
EJECUTADO MES septiembre 2025 $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21
TOTAL $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21

enero de 2023

OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciacién a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de

TOTAL, ACUMULADO
A LA FECHA DE
CORTE

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$394.089.162,83

39,77%

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados
desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.

En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.

Nota: Inicialmente se ajustd la cofinanciacion del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% y el
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldia de Bogota, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciaciéon de acuerdo
con el incremento salarial para la vigencia 2023.

En el mes de abril 2024, se ajusta la matriz de cofinanciacion, teniendo presente que los salarios de
los perfiles asociados a dicha cofinanciacion sufrieron variacion a partir del 1° de enero de 2024, por
lo que en el informe No 31, correspondiente al mes de abril 2024, se anexa la matriz en mencién,

actualizada con retroactivo a enero 2024.

Se actualizo la matriz de cofinanciacién para el mes de agosto 2025, mes correspondiente que se

esta presentando en el presente informe.

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCION DEL CONVENIO:
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1.4.1 Relacién de Hitos del Convenio:

DESCRIPCION
ACTIVIDAD/HITO

FECHA

PROGRAMADA

EJECUTADA

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

Concepto técnico

Primera semana

El proyecto se inscribe en el BPP de

favorable e de julio de 2021 SDS con el cédigo No. 2021 20 02

inscripcion en el 35, el 2 de julio de 2021.

BPP de la SDS

Suscripcion de Primera Cuarta semana de 31/08/2021

Convenio semana de agosto 2021

agosto
2021
Firma acta de inicio Segunda semana El 13 de septiembre de 2021
de convenio de septiembre
2021

Perfeccionamiento Tercera Primera semana | Tercera semana de El 17 de septiembre de 2021, se

del convenio semana de | de octubre 2021 | septiembre 2021 realiza apertura de la cuenta de

(Pdlizas- apertura de | septiembre ahorros No. 0550004800460919

cuenta) 2021 para recursos del presente
convenio.

Presentacion de Tercera semana El 22 de septiembre de 2021, se

Plan de Trabajo ante de septiembre aprobo el Plan de trabajo en Comité

comité operativo del 2021 Operativo del Convenio

convenio y

aprobacion del

mismo

Presentacion del Tercera semana | El 24 /09/2021, El 21/10/2021, Acuerdo 113 de

proyecto y el de octubre 2021 | Acuerdo 103 de 2021, | 2021, para aprobacion de solicitud

convenio ante Junta para solicitud de de Vigencias Futuras

Directiva para apalancar 15%. La Excepcionales.

aprobacion de Secretaria Distrital de

Solicitud de Hacienda no viabilizé

Vigencias Futuras

Solicitud de Aval Cuarta Segunda semana El 01/10/2021, mediante el radicado

Fiscal ante CONFIS | semana de de noviembre No. 2021ER17294. Se radico

para Vigencias octubre 2021 solicitud de aval fiscal para

Futuras 2021 autorizacion de VF 2022-2023 por
$99.101.940.000

Aval Fiscal del ultima semana de El 30 de noviembre de 2021, el

CONFIS para noviembre 2021 CONFIS Distrital en sesion No 20,

Vigencias Futuras autorizd vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur.

Suscripcién de Ultima semana de 05/10/2021 se firma Acuerdo Marco

contrato con EGAT octubre 2021 7407 de 2021

para etapa pre- El 29/10/2021 se realiza suscripcion

contractual del contrato 7801 con EGAT para
etapa Pre-Contractual.

Elaboracién de| Primera Segunda semana | Ultima semana de El 29 de diciembre de 2021

Estudios y Pliegos | semana de | de diciembre 2021 | noviembre 2021 se se realizé6 Comité Operativo

para Consultoria e | noviembre entrega a EGAT el del Convenio CO1.PCCNTR.

Interventoria y 2021 borrador de Estudios y | 2806257-2021, para la presentacion
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
aprobacion de Pliegos para y aprobacion de los pliegos

Estudios y Pliegos
por SDS

Consultoria e
Interventoria

definitivos para la interventoria del
proyecto amparado por el Convenio
en mencién. Se adjunta pantallazo
de invitacion al comité. Acta en
firmas.

Respecto a los pliegos definitivos
para la Obra hubo modificacién en
dichos pliegos definitivos que se
publicaron el 24 de diciembre y
dichos cambios fueron avisados a la
SDS de caracter informativo en el
comité del 29 de diciembre 2021.

Apertura proceso pre | Primera | Ultima semana de | La Subred Integrada | El cronograma continia con:
contractual - | semana de marzo 2022 de Servicios de Salud | *Publicacion de estudios previos: 28
recepcion ofertas- | noviembre Sur E.S.E., a través de | de enero de 2022.
Evaluacién de 2021 la Entidad de Gestion | *Plazo observaciones al proyecto de
ofertas, validacion Administrativa y | Pliego de Condiciones: 04 de
por comité operativo Técnica —  EGAT, | febrero de 2022.
del convenio y comité realiza el proceso de | *Respuesta observaciones Pliego
de contratacién seleccion EGAT-CA- | de Condiciones: 14 de febrero de
001-2022, para la|2022.
adjudicacion del | *Publicacion de estudios previos y
contrato de obra, por | proyecto de pliego de condiciones:
valor estimado de |15 de febrero de 2022.
$90.401.149.745. *Presentacién de Ofertas: 07 de
marzo de 2022.
El cronograma inicia | *Apertura del sobre 1: 07 de marzo
con: de 1022.
*Publicaciéon  del informe de
*Publicacion del Aviso: | verificacion o evaluacién: 15 de
28 de enero de 2022. | marzo de 2022.
Proceso de| Primera | Ultima semana de | El 31 de marzo de 2022, | Publicacién Acto Administrativo de
Adjudicacion semana de marzo 2022 |se adjudica proceso de | adjudicacion o de Declaratoria de
noviembre seleccion ) POr | Desierto: 01 de abril de 2022.
2021 convocatoria abierta CA-

001-2022, al proponente

CONSORCIO TUNAL
2022, representado
legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES
NARANJO DUARTE,
conformada por: *C&C
ARQUITECTURA E
INGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un
porcentaje de
participacion del 50%,
*ORGANIZACION LUIS
FERNANDO ROMERO
SANDOVAL INGENIEROS

SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y *
YELSIN EMILSON REINOSO

El 6 de abril de 2022, se emite la
Resolucion de adjudicacion No. 385
por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022
y la Resolucién No. 386 por medio
de la cual se adjudica Ila
Convocatoria Meritoria No. CM -004
de 2021.

Firma del Contrato obra No. 5008
de 2022: 21/04/2022

Firma de Acta de inicio del Contrato
obra No. 5008 de 2022: 20/05/2022
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

PEREZ con un porcentaje
de participacion del 5%
por un valor de OCHENTA
Y NUEVE MiL
TRESCIENTOS VEINTITRES
TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CUATRO
PESOS
($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos
directos e indirectos, por
un plazo inicial de veinte
(20) Meses.

El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la
Entidad de Gestién
Administrativa y Técnica —
EGAT emite acta de
recomendacion de
adjudicacion convocatoria
abierta EGAT-CA No. 001
de 2022, recomienda
adjudicar el proceso de

seleccion por
Convocatoria Abierta No.
CA-001-2022, al

proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el
Representante Legal de la
Entidad de Gestién
Administrativa y Técnica —
EGAT emite acta de
recomendacion de
adjudicacion convocatoria
meritoria No. CM-004-
2021, recomienda
adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO
TUNAL SALUD FUTURA,
conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP
CIF con un porcentaje
de participacién del
30% 'y TALLER DE
ARQUITECTURA

SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con
un porcentaje de
participacion del 70%,
representado legalmente

por el sefor LUIS
SANCHEZ HORNEROS

VIVER-SANCHEZ,

identificado con cédula de
extranjeria No. 437.592,
por un valor de SIETE MIL
DOSCIENTOS CATORCE

Firma del Contrato Interventoria No.
5009 de 2022: 21/04/2022

Firma de Acta de inicio del Contrato
Interventoria No. 5009 de 2022:
20/05/2022
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

MILLONES DOSCIENTOS
SESENTAY UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y  CINCO
PESOS
($7.214.261.155.00)
M/CTE Incluido todos los
costos directos e
indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20)
meses.

Legalizacién de Primera 'y

contratos segunda semana 20/05/2022

de abril 2022
Apropiacién de Ultima Tercera semana
Estudios y Disefios | semana de julio 2022 21 de mayo de 2022 31 mayo de 2022
mayo 2022
Ejecucién de Cuarta Ultima semana de | 21 de mayo 2022 El porcentaje de ejecucion de los

Estudios y Disefios
complementarios

semana de
mayo 2022

mayo 2023

disefos es del 98,53% teniendo en
cuenta que la certificacién LEED, la
integracion en la plataforma BIM y
los tramites de las acometidas
definitivas de servicios publicos, se
alcanzan en su totalidad durante la
etapa de construccion y dotacion.
Es decir, aun falta la culminacion
certificacion LEED y modelo BIM,
como esta consignado en el acta de
cierre de la fase |.

Licencias

Ultima
semana de
septiembre
2022

Ultima semana de
junio 2023

El 15 de noviembre
2022, mediante el
radicado No. 11001-1-
22-3304, en Curaduria
Urbana No 1, se
presentd la solicitud de
prérroga o revalidacion

de licencia y
adicionalmente,
solicitud de licencia

nueva como lo pidio
curaduria.
El 10 de noviembre de

2022, mediante el
radicado 11001-1-22-
3256, en Curaduria

Urbana No 1, se pago
expensas por valor de
$1.131.523

el 31 de enero de 2023
la Curaduria Urbana 1,

emitid el acto
administrativo 11001-
1-23-0540, la cual

concede Revalidacion

El dia 24 de noviembre 2023, salid
ejecutoriada la Licencia con la
solicitud de revalidacion y
modificacién de la licencia inicial.

Se cuenta con licencia LIC: 11001-
1-23-2576 revalidada hasta el 17 de
abril de 2026.
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
de la Licencia de
Construccién aprobada
mediante Acto
Administrativo 11001-
1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.
Licencia de
Construccion: Se
cuenta con licencia
LIC: 11001 1-23-2576,
revalidada por 1 afio
hasta el 17 de abril de
2026.
Aprobacion de Ultima semana El 24 de octubre del 2023 se realizo
Productos junio 2023 la firma del acta de cierre de fase 1
(Estudios y Disefios)
Inicio de Primera | Ultima semana de 6 junio 2022
Demoliciones semana de | diciembre 2022 31 de diciembre de 2022
julio 2022
Ejecucion de Obra Cuarta Ultima semana de | En febrero del 2024 se NA
Etapa 1 (Edificio A | semana de agosto 2025 cambié la propuesta
que Incluye entre| octubre por un  CONSOrcio
otros: Urgencia, 2022 conformado en su 90%
Hospitalizacién, UCI, construcciones de la
QxX. Obra e Orinoquia y el 10% por

interventoria de obra

consultorias, disefios y
obras, una vez
evaluada la propuesta
de este consorcio se
determino que
cumplen con los
requerimientos

exigidos por la EGAT,
por lo que el 14 de
febrero 2024, mediante
comité de contratacion
de la subred se aprobo
la cesion del contrato al
CONSORCIO

HOSPITAL, para
realizar la cesion se
reinicid el contrato el
dia 21 de febrero y el
dia 26 de febrero 2024,
se firmd en el SECOP 2
la cesion. Con esto el
dia 27 de febrero se

presentd a la
interventoria la
programacién 'y el

porcentaje de ajuste al
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DESCRIPCION FECHA

ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

valor del contrato para
su evaluacion y
posterior aprobacion.

En el mes de marzo se

iniciaron las
actividades de
verificacion del estado
de las obras

ejecutadas por el
consorcio anterior, en
cuanto a las
excavaciones de las
vigas de cimentacion,
estado y capacidad del
suelo, estado y
distribucién del acero,
estado de los disefos,
verificacion del talud,
levantamiento de ejes
y verificacion de los
mismos, junto a lo
anterior se realizd la
entrega de las hojas de
vida de los
profesionales y
programacion de obra.
En el mes de abril
2024, se adelantaron
las actividades de
fundida de vigas vy
zapatas de
cimentaciéon, armado
de acero, formaleta.
Ademas, como se
describié previamente,
se realiz6 prérrogas 2 'y
3 a los contratos
derivados de obra e
interventoria de obra y
adicion a este ultimo
por valor
$1.647.224.934

En septiembre 2024 se
inicio con el armado del
fendlico y los puntales
para la placa del primer
piso, ademas se
adelanté el 80% de los
micropilotes para la
estabilizacion del talud,
se fundié la placa de
los ejes 14 a 11
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En el mes de octubre
2024 se realizé la
fundida de la pasadela
zona A junto con las
columnas de la misma
zona y se dio inicio al
movimiento de tierras
para los tanques de
almacenamiento y la
planta de tratamiento

En el mes de
noviembre 2024; se

continué con la
construccion de la
estructura del

proyecto, realizandose
el armado de aceros y
formaleteria para la
fundicién de columnas
del piso 2 de la zona A,
de igual forma en la
zona B. Las columnas
de la Zona A estarian
fundidas para
principios del mes de
diciembre 2024, y la
Zona B para finales de
diciembre 2024, inicios
de enero de 2025

En diciembre de 2024
se logré la fundicién
parcial en las zonas Ay
B de la placa de
segundo  piso, asi
como los  tramos
centrales de la placa de
primer piso.

Con el fin de cumplir
con la programacion
del proyecto, y en
calidad de plan de

contingencia, el
contratista se
comprometio a
incorporar un nuevo
subcontratista de
estructura, con un
minimo de 30
personas.
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Con el fin de cumplir
con el plan de
contingencia del
contratista, se tiene un
promedio de 45
operarios, dos
maquinas un
minicargador, y una
retro pajarita, se hace
la instalacion de la torre
grua.

Marzo 2025 para el
cumplimiento con el
plan de contingencia
del contratista, se tiene
un promedio de 55
operarios, dos
maquinas un
minicargador, y una
retro pajarita, y una
torre grua.

Para el presente
periodo Julio 2025, de
control se acumulan 21
semanas de atraso en
el cronograma general
del plan de
contingencia,
incluyendo el control
de la fase de
construccioén y la fase
de dotacion. En
comparaciéon con el
mes de junio de 2025
cuyo atraso reportado
fue de 17,13 semanas,
se puede concluir que
en el mes se presento
un atraso de -3,87
semanas.

Para el mes de agosto
no se tiene retraso,
debido a la prérroga No
6 que inicio desde el
26/08/2025 hasta el
31/05/2026.

Con corte a 30 de
septiembre se
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INICIAL FINAL INICIAL FINAL

esperada un avance de
48,02% VS un
ejecutado de 48%, una
desviacion de -0,02%.

Entrega de Obra 30 de mayo de | El contrato de obra N/A para el periodo
2026. con la prérroga No. 6
tiene fecha desde el
26/08/2025 al
31/05/2026.

Dotacién Mayo 2025 el mes de diciembre
2024, se retoma la N/A
actualizacion del
componente de
dotacion con las
contrapartes, con el fin
de ajustar y dejar el
cronograma  definitivo
de este componente,
que establezca en
detalle cada una de las
actividades.

En el mes de junio
2025, se recibid un
informe de dotacion
por parte de la
interventoria de
conformidad con el
listado de equipos
propuestos  por el
consorcio Tunal, el
cual se encuentra en
revision por parte de la
Subred para evaluar la
viabilidad de la
propuesta recibida.

En el mes de Julio
2025, en mesa de
trabajo se verifica la
matriz de dotacién
entregada por parte
del consorcio y se
realizaron
observaciones
relacionados a las
marcas presentadas,
por la experiencia
presentada en las
diferentes sedes de las
Subred, solicitando
reevaluar; adicional se
pide aclaracion del AlU
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del 30 %, presente en
la matriz de dotacion.

En el mes de agosto
2025, la Interventoria
remiti6 requerimiento
al Contratista de Obra
mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04
de agosto-25 para
correccion de cuatro
items especificos que
se evidenciaron deben
ser ajustados el
numero de equipos con
base en requerimiento
de PMA.

Por su parte el
Contratista de Obra
remitié matriz  de
equipos ajustada el 05
de agosto mediante
oficio CH-5008-HT-
0239-2025.

En el mes de
septiembre 2025 se
envia una matriz con la
dotacion mas
representativa por el
presupuesto asignado,
se adjunta cotizaciones
para la verificacién por
parte de la
interventoria de los
equipos propuestos.

Habilitacion de los| Primera |Cuarta semana de | El contrato de obra

Servicios: Acreditar | semana de | junio 2026 con la prérroga No. 6 N/A para el periodo

los documentos | octubre tiene fecha desde el

necesarios donde 2023 26/08/2025 al

conste el 31/05/2026.

cumplimiento de la

norma

* Amerita ajuste al Plan de trabajo Sl __ NO _x___ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presento y aprobd en el

Comité Operativo realizado el 24 de abril de 2024. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 31, con prérrogas del contrato
obra y prorrogas y adicion No. 1 del contrato de interventoria de obra. Desde el comité operativo del mes de abril 2024., después de
ajustar lo solicitado por SDS, quedd aprobado el Plan de Trabajo a marzo 2025.
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Reporte grafico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

PLAN DE TRABAJO
PROYECTO: “Adecuacién, ampliacién, construccion,

.- Secretaria de Salud = demolicién, reforzamiento, reordenamiento y dotacién de .
Subred Integrada de Servicios de Salud los servicios de urgencias, Hospitalarios, Quirirgicos y de = ALcAL. woR
SUrES.E Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios =~ °*

de Salud El Tunal".”

HO || FEBRE [MARZO| | ABR A0 o 0 | AGO PTIE| [OCTUB ND D
0
Inicio de Demoliciones
o Ejecusion de Obra Etapa 1 [Edificio &, que ncloe] En
entre otrosdrgencia, Hospitalizacidn, UCL, G% . Obra) ||
CONSTRUCCIO| ETara OBRA | ¢ interventoriade aira desarrollo ]
{16 MESES) p
Entrega de Cbra o do
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Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS.

1.5 DESCRIPCION

Acciones Realizadas en el Periodo

Obra Se realiza de manera permanente el seguimiento y control al reporte del avance del cronograma de obra y plan
de contingencia, identificando y alertando al contratista y a la Subred Sur de las actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que puedan afectar el cronograma del proyecto. Para el mes de septiembre de
2025 se realizd control y seguimiento a la programacion presentada por el contratista debido a la prérroga No.6, asi
mismo en informes semanales y de control de presupuesto y programacion la Interventoria ha remitido al Contratista
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de Obra y Subred Sur el andlisis sobre el estado del proyecto, reportando atrasos a corte de 30 de septiembre en la
ejecucion de la obra. Han reincidido las situaciones criticas como falta de materiales y personal para las actividades en
curso y las que no se han iniciado conforme con el cronograma. La falta de gestién y demoras en los tramites de
servicios publicos es otro de los hechos de presunto incumplimiento que la Interventoria justifico en el informe técnico
#2 de solicitud de audiencia por presunto incumplimiento, que fue presentado a la Subred Sur en el mes de julio de
2025 y sancionado en el presente mes de agosto.

Para el mes de agosto considerando la reprogramacion para terminacion del proyecto al 31 de mayo de 2026, las
actividades que afectan la ruta critica del proyecto actualmente son:

» Mamposteria Fachada

* Mamposteria Interior

« Pafietes

* Muros Secos

» Fosos Ascensores

* Red Contra incendio

* Redes Suministro A.F. y A.C.

+ Afinado de Pisos

Cabe resaltar que la prérroga No. 6 del contrato de obra inicio desde el 26/0872025 al 31/05/2026.

Biomédica:

En el mes de septiembre se realiza revision de la matriz propuesta por la interventoria y el consorcio sobre las marcas
presentadas y se envia observaciones sobre las misma mediante oficio 2025300-025609-1, solicitando aclaracion del
servicio post venta, Disponibilidad de repuesto, y trayectoria de las marcas en el mercado y representacién nacional,
entre otras para ser analizado y avalado por parte de la subred, de acuerdo a la necesidad de la misma.

Mobiliario:

Segun las acciones programadas para el mes de septiembre de 2025, el contratista debia realizar y hacer
seguimiento las gestiones de compra y adquisicién de los componentes los avances porcentuales financieros para la
llegada de equipos industriales a obra y su instalacion y puesta en marcha, sin embargo, en el mes no se reportd
avance con respecto al mes anterior.

El porcentaje reportado de 13,38% hace referencia a los reembolsos en anticipos de mobiliario en madera. Mesones
en acero inoxidable, Tics, y para equipos industriales hace referencia a los reembolsos en anticipos de transporte
vertical, equipos hidrosanitarios, equipos RCI, equipos de gases medicinales, equipos HVAC.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra: En el mes de octubre 2025 se tiene programada reunién y visita de sefialética con las diferentes areas
involucradas en el proyecto, con el objetivo de empezar a realizar las acciones necesarias sobre este item, asi mismo
seguimiento a los tramites pendientes que son de vital importancia para que la programacion de obra se cumpla segun
la Prérroga No. 6 del contrato de obra.

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de octubre se verificara y analizaran las respuestas en referencia al oficio 2025300-025609-1 radicado por
parte de la subred, sobre el respaldo ofrecido por las marcas presentadas por parte de la interventoria y el consorcio y
la respuesta en lo referente a la improcedencia del AlU para el componente de dotacion.

Mobiliario:
En el mes de octubre 2025, se debe realizar informe actualizado del estado actual del mobiliario.

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Acumulados al Presente $9.169.098.247,36 Periodo Reportado
Periodo
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‘ Cuenta No. 0550004800460919 ‘ Tipo de Cuenta: ‘ Mes: septiembre

Rendimiento: mes ‘

Ahorros 2025 $171.704.218,24

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

2.1.
Mano:

2.1.1.

Ejecucién del componente consultoria y/o estudios: Ejecucién del Contrato Llave en

Informacién basica disefio: Informacion basica del Contrato Llave en Mano:

Proceso de seleccion No.

Convocatoria Abierta- CA- 001-2022

Numero del contrato

5008-2022

Estado actual del Contrato:

Vigente

Objeto

Elaboracién, actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion,
construccion, demolicién, reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios
de Urgencias, Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de
Servicios de Salud El Tunal.

Contratista

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3.
ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.AS NIT
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3

Surtido el proceso de cesion del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con
la Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Valor $80.323.181.304 Duracion inicial | 5, oqes
(meses)

Fecha de iniciacion: Fecha de

(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 terminacion inicial: 19/01/2024

Prorrogas. 1

Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No.

Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024

Prérrogas No.

Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024

Prorrogas No.

Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025

Prérrogas No.

Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025

OIS~ WIN

Prorrogas No.

Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026

Suspensiones: (1)21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesién de contrato con
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la
etapa precontractual)

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Adiciones:1) - Fecha

NA

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) 20/02/2024

Otrosi Modificatorio No.01, se realizé el cambio del Representante Legal conforme a solicitud
presentada por el Supervisor No del Contrato.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacién de la Subred Sur, se aprobé la
cesion del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL esta conformQue el 22
de noviembre de 2024 se suscribe prérroga #5 del contrato de obra por el
termino de cuatro (4) meses y doce (12) dias desde el 13 de abril del 2025
hasta el 25 de agosto del 2025. ado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA
ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.SNIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se realiza una vez verificado que cumple con los
requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
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Proceso de seleccion No.

Convocatoria Abierta- CA- 001-2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacién el 26 de febrero 2024 en
SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato el dia 21 de febrero de 2024.

Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoria 5009-22, se prorrogaron por
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024.

Otrosi Aclaratorio No. 01

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesion del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor
objeto de la cesion es por la suma de SETENTA'Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTAY NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor
del Contrato.

Fecha Actual Terminacién

31/05/2026

Valor Actual Contrato

$89.323.181.304

2.1.2. Relacién de pagos e indicadores de avance

Valor contrato: $ 89.323.181.304

VALOR % AVANCE % AVANCE
AﬁIA FECHA FACTURA PAGADO séﬁ'é%%.r 35 FiSICO FiSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO
1 29/09/2022 CT1 $ 1.154.233.376 $ 88.168.947.928
2 11/11/2022 CT4 $ 960.272.433 $ 87.208.675.495
3 14/12/2022 CT5 $754.058.482 $86.454.617.013
4 14/12/2022 CT6 $478.869.098 $ 85.975.747.915
5 1/03/2023 cT7 $618.676.495 $ 85.357.071.420
6 25/05/2023 CT10 $2.495163.918 $ 82.861.907.502
8 28/06/2023 CT12 $1.919.647.789 $80.942.259.713
9 27/07/2023 CT13 $1.956.237.104 $ 78.986.022.609
10 29/08/2023 CT15 $ 1.228.326.752 $77.757.695.857
11 28/09/2023 CT17 $613.008.378 $ 77.144.687 479
12 28/09/2023 CT18 $252.141.930 $76.892.545.549
13 21/05/2024 CcHA $419.020.007 $76.473.525.542
14 14/06/2024 CHa4 $1.032.746.022 $75.440.779.520
15 04/07/2024 CH5 $253.803.354 $75.186.976.168
16 11/07/2024 CH6 $998.113.744 $74.188.862.422
17 15/08/2024 CH7 $320.000.000 $ 73.868.862.422
18 15/08/2024 CH8 $876.849.101 $72.992.013.321 48,02% 48%
19 9/09/2024 CHO $283.470.225 $72.708.543.096
20 12/09/2024 CHA1 $ 873.829.704 $71.834.713.392
21 10/09/2024 CH12 $261.431.793 $71.573.281.599
22 711012024 CH13 $812.150.711 $70.761.130.888
23 28/11/2024 CHIS $1.114.960.190 $ 69.646.170.698
19/11/2024 Res. 1202 $1.252.839.264 $68.393.331.434
24 28/11/2024 CH16 $504.118.124 $67.889.213.310
25 18/12/2024 CH17 $659.813.764 $ 67.229.399.546
26 2711212024 CHi8 $448.252.075 $66.781.147 471
27 28/01/2025 CH19 $876.598.115 $65.904.558.356
28 28/01/2025 CH20 $549.925 576 $65.354.623.780
2 20/02/2025 E:g; $2.609.700.200 $62.744.923.580
CHO3 60.047.624 660
30 13/03/2025 o $2.697.298.920 $
31 31/03/2025 CHOS $1.176.468.897 $58.871.155.763
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o, 0,
ACTA FECHA FACTURA . SALRO POR * o R0
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO
32 21/04/2025 CHO6 $1.044.603.671 $ 57.826.552.092
33 24/04/2025 CHO7 $1.243.147.514 $ 56.583.404.578
34 14/05/2025 CHO8 $ 968.252.375 $ 55.615.152.203
35 9/06/2025 CHO11 $1.167.089.592 $ 54.448.062.611
36 26/06/2025 CHO12 $1.842.189.756 $ 52.605.872.855
37 4/07/2025 CHO13 $1.174.896.587 $ 51.430.976.268
38 18/07/2025 CHO14 $1.246.051.201 $ 50.184.925.067
39 4/08/2025 CHO15 $795.618.880 $ 49.389.306.187
40 20/08/2025 CHO16 $614.241.749 $ 48.775.064.438
M 16/09/2025 CHO17 $ 1.247.435.706 $47.527.628.732
TOTAL $41.795.552.572
Nota:
1. El porcentaje de avance fisico programado y ejecutado, esta de acuerdo a la reprogramacion
del Plan de contingencia
2. El 9/10/2024, se emite Resoluciéon con Comprobante de egreso No 573673 con facturas
afectadas (reserva) C1y C6 por valor de $197.648.901
c%"lgPE'zoRi‘;'gE FACTURA V‘::'A%ﬁsg':" IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
416946 cT1 $ 1.154.233.376,00 $ 23.084.668,00 - $ 8218.142,00 S 944.024.392,00
428596 CT4 S 960.272.433,00 $ 19.205.449,00 - S 6.837.140,00 S 35.993.624,00
428597 S 749.393.993,00
434806 TS $  754.058.482,00 $ 15.081.170,00 - $  5.368.896,00 $  616.729.352,00
435729 CT6 S 478.869.098,00 $  9.577.382,00 - S 3.409.548,00 S 391.657.458,00
447848 CT7 $  618.676.495,00 $ 12.373.530,00 $  4.553.459,00 $  505.854.649,00
467177 CT10 $ 2.495.163.918,00 $ 49.903.278,00 - $ 18.364.406,00 $ 1.122.080.204,00
473265 CT10 EMBARGO - - S 918.065.622,00
473260 CT12 $ 1.919.647.789,00 $ 38.392.956,00 - $14.128.608,00 $ 1.569.580.818,00
479460 cT13 $ 1.956.237.104,00 $ 39.124.742,00 - 14.397.905,00 $ 1.599.497.706,00
485698 CT 15 S 1.228.326.752,00 $ 24.566.535,00 - $ 9.040.485,00 $ 1.004.329.085,00
491954 cT17 $  613.008.378,00 $ 12.260.168,00 - $  4.511.742,00 $  501.220.169,00
CT 18 S 252.141.930,00 S 5.042.839,00 - $  1.855.765,00 S 206.161.326,00
546353 CH1 $419,020,007 S 8.380.400,00 - $ 3.184.552,00 S 342.506.954,00
551710 CH4 $ 1.032.746.022,00 $ 20.654.920,00 - S 7.848.870,00 S 947.441.201,00
552815 CHs $  253.803.354,00 - | $ 5.076.067,00 | $1.928.905,00 $.269.017,00 $ 232.839.197,00
57577 CH6 $  998.113.744,00 - | $19.962.275,00 | $7.585.664,00 | $ 4.990.569,00 $ 815.858.175,00
562978 CH7 $ 320.000.000,00 - | '$ 6.400.000,00 - $2.432.000,00 $ 293.568.000,00
562979 CH8 $ 876.849.101,00 - | $17.536.982,00 - $ 6.664.053,00 $ 716.736.455,00
564026 CH9 $  283.470.225,00 - | $ 5.669.405,00 - $2.154.374,00 $ 231.708.561,00
568351 CH11 $  873.829.704,00 - $ 17.476.594,00 - $6.641.106,00 $ 801.651.370,00
568584 CH12 S 261.431.793,00 $  5.228.636,00 - S 1.986.882,00 S 213.694.347,00
573680 CH13 S 812.150.711,00 $ 16.243.014,00 - $  6.172.345,00 $ 663.851.992,00
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574830 CH15 $ 1.114.960.190,00 - $22.299.204,00 - $8.473.697,00 $ 911.368.459,00
579993 Res. 1202 | $ 1.252.839.264,00 - $ 25.056.785,00 - $9.521.578,00 $1.149.354.742,00
580812 CH16 $  504.118.124,00 - $10.082.362,00 - $ 3.831.298,00 $ 412.066.155,00
585341 CH17 $  659.813.764,00 - $ 13.196.275,00 - $ 5.014.585,00 $539.331.771,00
590411 CH18 $  448.252.075,00 - $  8.965.042,00 - $  3.406.716,00 $366.401.245,00
CH19 $  876.598.115,00 - $ 17.531.962,00 - $  6.662.146,00 $  716.531.498,00
596461 CH20 $  549.925.576,00 - $ 10.998.512,00 - $  4.179.434,00 S 449.509.165,00
CHO1 $ 2.609.700.200,00 - $ 19.626.878,00 - $  7.458.213,00 $  802.150.487,00
604254 CHO2 - $ 32.567.126,00 - $12.375.508,00 $ 1.331.018.457,00
608637 CHO3 $  258.359.172,00 - $ 5.167.183,00 - $ 1.963.530,00 S  211.182.787,00
CHOA4 $ 2.438.939.748,00 - $ 48.778.795,00 - $18.535.942,00 $ 1.993.589.350,00
609731 CHO5 $ 1.176.468.897,00 - $ 23.529.378,00 - $  8.941.164,00 $  961.645.676,00
614206 CHO6 $ 1.044.603.671,00 - $ 20.892.073,00 - $ 7.938.988,00 $  853.859.041,00
614371 CHO7 $ 1.243.147.514,00 - $ 24.862.950,00 - $  9.447.921,00 $ 1.016.148.778,00
619649 CHO8 $  968.252.375,00 - $ 19.365.048,00 - $  7.358.718,00 $  791.449.490,00
620687 CHO11 $1.167.089.592,00 - $23.341.792,00 - $8.869.881,00 $953.979.032,00
626086 CHO12 $1.842.189.756,00 - $36.843.795,00 - $14.000.642,00 $1.505.805.906,00
626265 CHO13 $1.174.896.587,00 - $23.497.932,00 - $$8.929.214,00 $960.360.470,00
630875 CHO14 $1.246.051.201,00 - $24.921.024,00 - $9.469.989,00 $1.018.522.252,00
631724 CHO15 $795.618.880,00 - $15.912.378,00 - $6.046.703,00 $650.338.873,00
CHO16 $614.241.749,00 - $12.284.835,00 - $4.668.237,00 $502.081.206,00
636425
641830 CHO17 $ 1.247.435.706,00 - $24.948.714,00 - $9.480.511,00 $1.019.653.946,00

Agregue a informacidn de los pagos realizados durante el periodo reportado)

2.1.3. Pdlizas suscritas por el contratista

VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacién
) EStE asia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Caldad  del 22/12/2022 | 22/12/2025 | $859.574.760,00 2/5/22 28/4/22
Cumplimiento 22/04/2022 | 22/06/2023 | $573.049.840,00 215122 28/4/22
del contrato
Pago_ de | Nacional de 400040130 2/5/22 28/4/22
Salarios, Seguros
prestaciones 22/04/2022 | 22/12/2025 | $143.262.460,00
sociales e
indemnizaciones
laborales
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DE BOGOTA D.C. , g= .z
e | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
. POLIZA B Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
) eSus asia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Pdliza de 2/5/22 28/4/22
Responsabilidad 400040134 | 22/04/2022 | 22/12/2023 | $141.896.900,62
Civil
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
) esoe @asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 22/06/2024 | $20.376.403.531,20 205022 | 28/4/22
del contrato
Pago de 2/5/22 28/4/22
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 22/12/2026 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro - de | Nacional de | 400040133 | 22/12/2023 | 22/12/2028 | $3.707.317.400,00 2/5/22 | 28/4/22
repuestos Seguros
Establiidad de la 20/12/2023 | 22/12/2028 | $33.960.672.552,00 205022 | 28/4f22
Calidad y 2/5/22 28/4/22
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 22/12/2024 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios.
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA , Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION No Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacién
) escs asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
ASEGURADOR
Pdliza de A
Responsabilidad Civil
Extracontractual 400040134 Oy | Zona | $17.864.636.261,00
Derivada de
Cumplimiento
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
n . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURA POLIZA No. Desde Hasta | modificacion | aprobacion publicacién
DORA CUANTIA contractual | de la péliza poliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento del 8/09/2022 22/06/2023 | $573.049.840,00
contrato
Pago de Salarios, Nacional de 8/09/2022 22/12/2025 | $ 143.262.460,00
pre§taC|ones Seguros 400040130
sociales e
indemnizaciones
laborales
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Calidad del servicio

‘ 22/12/2022 ‘ 22/12/2025 ‘ $ 859.574.760,00 ‘

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
; POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
) Sce asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Pdliza de
Responsabilidad Civil .
Extracontractual 'S\':‘;L‘:g‘:' De | 400054634 | $11.420.623.857
Derivada de 9
Cumplimiento
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién publicacion
) escs asta contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 10/11/2026 | $20.376.403.531,20 271172024
del contrato
Pago de 27/11/2024
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 10/05/2029 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de | 40004013 22/12/2023 | 10/05/2031 $3.708.505.442,68 27/11/2024
repuestos Seguros 3
Estabiidad de fa 20/12/2023 | 10/05/2031 | $33.960.672.552,00 2711112024
Calidad y 27/11/2024
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 10/05/2027 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha Fecha de Fecha de
de la aprobacién de publicacion
£ P i’ modific la poliza pdliza
DESCRIPCION ASEGURADORA | POLIZA No. Desde Hasta CUANTIA iglr?t?act (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
ual
(dd/mm
aa)
Cumplimiento 22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,2 11/9/2025
del contrato 0
Pago de 11/9/2025
Salarios,
prestaciones Nacional de | 400040133 | 22/04/2022 | 05/01/2031 | $3.396.067.255,20
sociales e | Seguros
indemnizaciones
laborales
Suministro - de 22/112/2023 | 05/01/2033 | $3.707.317.400,00 117912025
repuestos
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C. ; = .z
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha Fecha de Fecha de
de la aprobaciéon de publicacién
< modific la pdliza péliza
DESCRIPCION ASEGURADORA | POLIZA No. Desde Hasta CUANTIA 2g|:trr1act (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
ual
(dd/mm
/aa)
Es:gbllldad de la 20/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,8 11/9/2025
Calidad y
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 05/01/2029 | $3.707.317.400,00 11/9/2025
de los Bienes y
equipos
suministrados
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
; Fechadela Fecha de Fecha de
- POLIZA o modificacié | aprobacién de la | publicaci
ESCRIPCION CUANTIA 6li 6n poli
No. Desde Hasta gontractual F;dllzrﬁm/aa) ?;d?n(:r:?
(dd/mm/aa aa)
)
ASEGURADORA
Pdliza de
Responsabilidad Civil 40004013
Extracontractual 4 25/08/2025 05/01/2028 | $11,420,623,857.00 11/09/2025
Derivada de
Cumplimiento

2.1.4. Cuadro de consolidacién de informacién de los contratos del componente consultoria
yl/o estudios: Cuadro de consolidacion de informacion del Contrato Llave en Mano:
CONTRATO NO. OBJETO VALOR FISICA

% DE EJECUCION

% POR EJECUTAR

Elaboracion, actualizacién y ajuste a
disefios y adecuacién, ampliacion,

5008 de 2022 alistamiento de los servicios de Urgencia

Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

demolicion, reforzamiento, reordenamiento, dotacion y

Quirargicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la

los estudios vy
construccion,

s, Hospitalarios,

$89.323.181.304

52%

OBSERVACIONES: el Consorcio Tunal 2022, realizé un avance del 15% en la fase de obra, antes de la cesion del contrato

2.1. 5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte

Obra:

Del reporte de programacién con corte al 30 de septiembre de 2025 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una
desviacion de -0,02% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacion, sin embargo, se cuenta con un adelanto en
algunas actividades, que principalmente son las que compensan la nivelaciéon en el avance del cronograma general, asi:
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ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C. . g . 7
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
ACTIVIDAD FECHA FECHA % ESPERADO | % EJECUTADO | DESVIACION
INICIO FIN Yo
Escaleras Piso 5 a Piso 6 11/sep/25 | 26/sep/25 35,27% 0% -35,27%
ZB
Trinchera 2 Eje F-G 6-5 17/sep/25 | 08locti25 72,45% 100% 27,55%
Trinchera 3 Eje F-G 5-3 09/octi25 | 22/octi25 0% 100% 0%
Red sanitaria 02/may/25 | 13/mar/26 6,83% 12,45% 5,62%
Redes HVAC 19/sep/25 | 12/may/26 0,75% 6,05% 5,30%

Las actividades que presentan mayor avance ejecutado sobre el esperado para la fecha de control, corresponden a las trincheras para
construccion de la zona de sétano que comprende los ejes (F-G) (7-1), las cuales han tenido un buen rendimiento con los recursos
que se tienen y el buen comportamiento que ha tenido el terreno, a pesar de tener leves derrumbamientos que se pudieron controlar
con entibado entre los ejes (4-2). Asimismo, se ha tenido mayores avances en el % fisico ejecutado en actividades de ventilacion
mecanica y redes hidrosanitarias. Por otra parte, las actividades que continuan incrementando en atraso corresponden a la
mamposteria de fachada e interior, pafietes, muros secos, redes de suministro, red contra incendio, redes de gases medicinales,
principalmente por falta de personal en actividades de mamposteria y en las demas actividades no se ha contado con ingresos de
subcontratistas especializados ni materiales a la fecha. La Interventoria ha advertido e instado al Contratista de obra en comités de
proyecto a que se presente un plan de recuperacion del atraso para estas actividades que se comienzan a volver criticas en el
cronograma y que son predecesoras con las demas redes y actividades de obra negra del proyecto. Como recursos criticos de
materiales, contintia siendo necesario y urgente para el cronograma y el avance del proyecto que se suministren en obra
principalmente materiales para redes de agua potable y caliente, ladrillo de fachada y bloque mamposteria interior, materiales para red
contra incendio, tuberia de cobre para gases medicinales, mortero para iniciar actividades de pafietes, materiales para
impermeabilizacion cubierta, materiales para inicio de muros secos.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra
Del reporte de programacion con corte al 30 de septiembre de 2025 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una

desviacion de -0,02% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacion, sin embargo, de la revision particular de los
capitulos y actividades que conforman el cronograma, se registran atrasos en las siguientes actividades:

ACTIVIDAD FECHA FECHA % ESPERADO | % EJECUTADO | DESVIACION
INICIO FIN %

Escaleras Piso 5 a Piso 6 Z.A | 04/sep/25 | 26/sep/25 85,88% 10% -75,88%
Mamposteria Interna 06/jun/25 | 20/dic/25 57,02% 28,8% -28,22%
Mamposteria Fachada 03/jul/25 | 19/nov/25 62,32% 26,49% -35,83%
Pariete Muros 25/ago/25 | 18/dic/25 19,12% 0% -19,12%
Muros Secos 16/sep/25 | 27/ene/26 1,02% 0% -1,02%
Enchapes Muros - Painete 02/sep/25 | 18/feb/26 6,77% 0% -6,77%
Alistados de Piso y acabados | 12/ago/25 [ 30/may/26 3,85% 0% -3,85%
Redes suministro agua fria 04/sep/25 | 13/mar/26 1,94% 0% -1,94%
Redes sum. agua caliente 04/sep/25 | 13/mar/26 2,89% 0% -2,89%
Redes sum. agua tratada 04/sep/25 | 13/mar/26 2,45% 0% -2,45%
Red contra incendio 29/ago/25 | 18/may/26 9,17% 0% -9,17%

Debido a esta situacion el contratista se compromete en los comités de obra, en buscar soluciones y alternativas, con un plan de
contingencia interno para ponerse al dia en las actividades con desviacién mencionadas en el recuadro anterior.

2.1.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No. Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021
Numero del contrato 5009-2022
Estado actual del Contrato: Vigente
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Proceso de seleccion No.

Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato

5009-2022

Objeto

Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion, construccién, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirdrgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

Contratista

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701
PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ — HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Valor $7.214.261.155 Duracion —inicial | 5, oces
(meses)

Fecha de iniciacion: Fecha de

(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 :ﬁir(l:‘ril:l‘l-acmn 19/01/2024

Prérrogas No 1 (20/03/2024)

Desde el 21 de marzo 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No 2 (19/04/2024)

Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024

Prérrogas No 3 (25/04/2024)

Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. (cinco (5) meses y cinco (5) dias

Prérrogas No 4 (4/10/2024)

Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024.

Prorrogas No 5 (12/10/2024)

Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024.

Prérrogas No 6 (19/10/2024)

Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024.

Prorrogas No 7 (25/10/2024)

Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024.

Proérrogas No 8 (6/11/2024)

Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 9 (7/11/2024)

Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024.

Prorrogas No 10 (14/11/2024)

Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 11 (22/11/2024)

Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025

Suspensiones: (1) 21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesién de contrato con
posibles que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la etapa
precontractual)

Suspensiones: (2) 19/11/2024

Del 19/11/2024 al 25/11/2024

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Reinicio (2) 22/11/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintidés (22) de noviembre de 2024.

Adicion No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$1.647.224.934 cesionarios

Adicion No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$4.144.363.094

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (1)
25/04/2024

Otrosi 1:

MODIFICACION No. 1 Y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO en mencion, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00).

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicién 1 y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco
(5) meses y cinco (5) dias, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de
interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (2)
22/11/2024

Otrosi 2: MODIFICACION No. 2

El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adicion 2 y prérroga No 11, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del veintitrés
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidds (22) de diciembre de 2025

Fecha Actual Terminacion

22/12/2025 (prorroga No 11)

Valor Actual Contrato

$13.005.849.183
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Nota: El 20/04/2024, la SDS-FFDS, autoriza el uso de excedentes al Convenio 2806257 de 2022, mediante MODIFICACION
No. 1 Y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO en mencién, (...)
AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de
los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la

interventoria, por 5 meses y 5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adiciéon 1 y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra No 5009-2022:
PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) dias, desde el 29
de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTAY SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

2.1.7. Relacion de pagos e indicadores de avance

Valor: $13.005.849.183

ACTA No FECHA FACTURA P\QAGIfDRO SALDO POR EJECUTAR % AVANCE FISICO % AVANCE FISICO
(Valor bruto) PROGRAMADO EJECUTADO
1 27/07/2022 FE 5 $132.142.459 $7.082.118.696
2 11/08/2022 FE6 $ 360.713.059 $6.721.405.637
3 30/08/2022 FE7 $360.713.059 $ 6.360.692.578
4 27/09/2022 FE 8 $360.713.059 $5.999.979.519
5 1/11/2022 FE9 $360.713.059 $5.639.266.460
6 14/12/2022 FE 10 $312.954.648 $5.326.311.812
7 14/12/2022 FE 12 $312.954.648 $5.013.357.164
8 17/02/2023 FE 14 $297.663.988 $4.715.693.176
9 24/02/2023 FE17 $305.329.174 $4.410.364.002
10 24/03/2023 FE 19 $330.372.707 $4.079.991.295
11 28/04/2023 FE 20 $ 275.820.264 $3.804.171.031
12 16/05/2023 FE 23 $231.696.853 $3.572.474.178
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033 $3.348.448.145
14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345 $3.123.578.800
15 29/08/2023 FE 27 $ 216.966.601 $2.906.612.199
16 28/09/2023 FE 28 $ 206.564.139 $ 2.700.048.060
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $2.514.655.470
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778 $2.300.705.692
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326 $2.118.968.366 48% 48%
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $1.939.298.836
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036 $1.814.478.800
22 27/03/2024 FE-38 $ 1.477.694.301 $$336.784.499
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $192.499.272
ADICION
N°1 1.647.224.934
(25/04/2024)
NUEVO SALDO
$ 1.839.724.206
24 9/05/2024 FE-41 $31.881.772 $ 1.807.842.434
25 22/05/2024 FE-42 $192.499.273 $ 1.615.343.161
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $ 1.301.101.765
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $990.341.522
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438
29 20/09/2024 FE-47 $293.775.456 $ 394.154.982
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599
ADICION
N°2 $4.144.363.094
(22/11/2024
NUEVO SALDO
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ACTA No FECHA FACTURA p\ZAe'fnRo SALDO POR EJECUTAR I R S
(Valor bruto) PROGRAMADO EJECUTADO
$ 4.221.397.693
31 18/12/2024 FESO »101.968.702 $4.119.428.991
FE52
3 28/02/2025 Eigg $600.352.202 $3.510.076.789
33 31/03/2025 FEO57 $270.226.262 $ 3.239.850.527
34 21/03/2025 FE59 $261.463.594 $2.978.386.933
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548 $ 2.752.455.385
36 18/07/2025 FE63 $228.238.152 $2.524.217.233
37 15/08/2025 FE 65 $155.832.003 $ 2.368.385.230
38 28/08/2025 FE 66 $159.190.216 $ 2.209.195.014
39 22/09/2025 FE 68 $114.693.306 $2.094.501.708
TOTAL $10.911.347.475
C%'gPE%%E:E‘;%TE FACTURA V‘;;';%';Sg‘:" IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO
404985 FE-5 $  111.044.083,00 | $  21.098.376,00 | $ 6.662.645,00 $ 316475600 | $ 961.642,00 | $  107.583.950,00
410029 FE-6 $  303.120.218,00 | $  57.592.841,00 | $  18.187.213,00 $  8.638.926,00 $ 262502100 | $  293.674.992,00
411064 FE-7 $  303.120.218,00 | $  57.592.841,00 | $  18.187.213,00 $  8.638.926,00 $ 262502100 | $  293.674.992,00
416935 FE-8 $  303.120.218,00 | $  57.592.841,00 | $  18.187.213,00 $  8.638.926,00 $ 262502100 | $  293.674.992,00
423748 FE-9 $  303.120.218,00 | $  57.592.841,00 | $  18.187.213,00 $  8.638.926,00 $ 262502100 | $  293.674.992,00
434784 FE-10 $  262.987.099,00 | $  49.967.549,00 | $  15.779.226,00 $  7.495.132,00 $ 227746800 | §  254.792.421,00
434805 FE-12 $  262.987.099,00 | $  49.967.549,00 | $  15.779.226,00 $  7.495.132,00 $ 227746800 | §  254.792.421,00
447005 FE-14 $  250.137.805,00 | $  47.526.183,00 | $  15.008.268,00 $  7.128.927,00 $ 216619300 | §  242.343.511,00
447807 FE-17 $  256.579.138,00 | $  48.750.036,00 | $  15.394.748,00 $  7.312.505,00 $ 222197500 | §  248.584.132,00
453935 FE-19 $  277.624.123,00 | $  52.748583,00 | $  16.657.447,00 $  7.912.288,00 $ 240422500 | $  268.973.355,00
460213 FE-20 $  231.781.73400 | $  44.038529,00 | $  13.906.904,00 $  6.605.779,00 $  2.007.230,00 | $§  224.559.415,00
467169 FE-23 $ 194.703.238,00 | $  36.993.61500 | $  11.682.194,00 $  5.549.042,00 $ 168613000 | $  188.636.286,00
473261 FE-24 $ 188.257.171,00 | $  35768.862,00 | $  11.295.430,00 $  5.365.329,00 $ 163030700 | $  182.391.078,00
479485 FE25 $ 188.965.836,00 | $  35903.509,00 | $  11.337.950,00 $  5.385.526,00 $ 163644400 | $  183.077.661,00
485699 FE27 $  182.324.87500 | $ 3464172600 | $  10.939.493,00 $  5.196.259,00 $ 157893300 | $§  176.643.632,00
1491992 FE28 $ 173.583.310,00 | $  32.980.829,00 | $  10.414.999,00 $  4.947.124,00 $  1.503.231,00 | $§  168.174.454,00
498342 FE-29 $  155.792.092,00 | $  29.600.498,00 | $  11.475.646,00 $  4.440.075,00 $  1.349.160,00 | $  150.937.609,00
503829 FE-31 $  213.949.778,00 | $  40.650.459,00 | $ 7.723.587,00 $  5.124.007,00 $ 155697900 | $  174.187.481,00
503829 FE-32 $ 181.737.326,00 | $  34.530.093,00 | $ 6.560.718,00 $  4.352.533,00 $ 132255900 | $§  147.961.672,00
509874 FE-33 $  179.669.530,00 | $  28.686.732,00 | $ 9.058.968,00 $  4.303.010,00 $  1.307.511,00 | $  146.278.174,00
521965 FE-36 $  124.820.036,00 | $  19.929.250,00 | $ 6.293.447,00 $  2989.387,00 | $ 908.354,00 | $  101.622.390,00
534166 FE-38 $1.477.694.301,00 | $ 23593438400 | $  74.505.595,00 $  35.390.158,00 $ 10.753.641,00 | $ 1.203.066.667,00
540324 FE39 $  121.248.089,00 | $  23.037.137,00 | $ 7.274.885,00 $  3.455.571,00 $  1.050.00800 | $  117.469.999,00
546543 FE41 $ 2679140500 | $ 5.090.367,00 | $ 1.607.484,00 | $ 763.555,00 | $ 232.014,00 | $  156.723.525,00
546543 FE42 $  161.764.09400 | $  30.735.178,00 | $ 9.705.846,00 $  4.610.277,00 $  1.400.877,00 | $  156.723.525,00
557578 FE44 $  314.241.396,00 | $  50.172.996,00 | $  15.844.104,00 $  7.525.949,00 $  2.286.832,00 | $  255.840.029,00
557578 FE45 $  310.760.243,00 | $  49.617.182,00 | $  15.668.584,00 $  7.442.577,00 $ 226149900 | $  253.005.844,00
563850 FE 46 $  254.126.961,00 | $  48284.123,00 | $  15.247.618,00 $  7.242.618,00 $ 220073900 | $  246.208.366,00
568583 FE-47 $  293.775.456,00 $  46.905.325,00 $  14.812.208,00 $  7.035.799,00 $ 2137.89500 | $ 239.177.657,00
573826 FE 48 $  317.120.383,00 $  50.632.666,00 $  15.989.263,00 $  7.594.900,00 $ 2307.784,00 | $ 258.183.959,00
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. , g= .z
e | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
COMPROBANTE VALOR FINAL
DE EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO
585342 FE 50 $  67.827.048,00 | $  12.887.139,00 | $ 4.069.623,00 $  1.933.071,00 3 587.382,00 | $ 65.713.557,00
FE 52 $  17.860.937,00 | $ 3.393.578,00 | $ 1.071.656,00 $ 509.037,00 3 154.676,00 | $ 17.304.389,00
604255 FE 54 $  609.352.202,00 | $  46.565.524,00 | $  14.704.902,00 $  6.984.829,00 $  2.122.408,00 $237.444.957,00
FE 55 $  50.726.004,00 | $  16.018.738,00 $  7.608.901,00 $  2.312.038,00 $258.659.905,00
609728 FEO57 $  270.226.262,00 | $  43.145370,00 | $  13.624.854,00 $  6.471.805,00 $  1.966.521,00 $220.005.051
614205 FE59 $  261.463.594,00 | $  41.746.28800 | $  13.183.038,00 $  6.261.943,00 $  1.902.752,00 $ 212.870.915,00
625234 FE61 $225.931.548,00 $36.073.104,00 $11.391.507,00 $5.410.966,00 $1.644.174,00 $183.942.454,00
630874 FE63 $228.238.152,00 $36.441.386,00 $11.507.806,00 $5.466.208,00 $1.660.960,00 $185.820.379,00
636408 FE 65 $130.951.263,00 $24.880.740,00 $7.857.076,00 $3.732.111,00 $1.134.038,00 $126.870.822,00
637165 FE 66 $133.773.291,00 $25.416.925,00 $8.026.397,00 $3.812.539,00 $1.158.477,00 $129.604.915,00
641888 FE 68 $114.693.306,00 $21.791.728,00 $6.881.598.00 $3.268.759,00 $993.244,00 $111.119.463,00
2.1.8. Polizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
. A . Fecha de la | Fecha de|Fecha de
DESCRIPCION ASECURADO | PORZA | Deed Hact CUANTIA | madificacién | aprobacién | publicacién
© esue asta contractual | de la pdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 21/06/2024 | $2.164.278.346.50 2/05/2022 | 30/04/2022
ggﬁzb"'dad y calidad de la 21/12/2023 | 21/12/2028 | $1.607.130.577,50 2/05/2022 | 30/04/2022
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 21/12/2026 $ 360.713.057,75 2/05/2022 | 30/04/2022
! e Seguros del | 15-44-
indemnizaciones laborales
- Estado 101261758
Calidad y correcto
g”c'onam'e”to de los 21/12/2023 | 21/12/2024 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
esce @sta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios 2/5/22 30/4/22
laborales y 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40- 2/5/22 30/4/22
Subcontratistas Estado 101078316 21/14/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
Vehiculos 2/5/22 30/4/22
propios 'y no 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
propio
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pélizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios

VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
A Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEOGI;JARAD P%LIZA Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
©: Eels @asta contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 04/04/2025 | $2.658.445.826.70
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7K i INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. , g= .z
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
. A . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASESRAD | PQEZA | Hast CUANTIA | modificacion | aprobacién | publicacién
O eSgs asia contractual | de la pdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
E;::b'“dad y calidad de la 21/04/2022 | 04/10/2027 | $ 4.430.743.044,50
Pago de Salarios,
prestaciones  sociales e Sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2028 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales Es’?ado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de los Bienes 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
y equipos suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2028 | $ 1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
, POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
esre asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA o Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA maodificacién | aprobacién | publicacion
G asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
, Ir?\odificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA on aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta S de la poliza | pdliza
|
gd’mm/a (dd/immiaa) | (dd/imm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 12/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones  sociales e |Sequros  del | 15-44- 21/04/2022 | 12/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales | Estado 101261758
Establidad y calidad de fa 04/10/2024 | 21/12/2028 | $ 4.430.743.044,50
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. s g .z
e | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
, Ir?lodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA A aprobacin | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | pdliza
|
(Gt (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
a)
Calidad y correcto
funcionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacion
ESue @sta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
la
. .. . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ISR | IFeLPa CUANTIA | gy | aprobacisn | publicacién
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | pdliza
|
Sd’mmla (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 25/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 25/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
E;::b"'dad y calidad de 1a | g0 005 del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
, Inawodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION RIS | ORI CUANTIA 6n Slersgeldn | [Ulalleasln
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | pdliza
|
g;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 30/04/2025 $2.658.445.826.70
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. , g= .z
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
. Ir?lodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA on aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
gd’mm/a (dd/immyaa) | (dd/imm/aa)
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 31/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de la 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
obra Seguros  del | 15-44-
Calidad y correcto | Estado 101261758
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $ 1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
la
. . . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION e I Lee CUANTIA proaiioact | aprobacion | publicacien
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | pdliza
|
Sd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 20/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 20/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabiidad y caldad de 1| sequros  del | 15-44- | 04/10/2024 | 04/10/2029 | $4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
, POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
’ e=re asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
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;) _ i INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. s g .z
e | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
, POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
esre asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Iniodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA . aprobag:i}ﬁn pgplicacién
RA No. Desde Hasta contractua de la poliza | poliza
|
Sd’mmla (dd/immiaa) | (dd/imm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 07/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 07/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de 12| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Ina10dificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA on aprobagi}in pL,Jk')Iicacién
RA No. Desde Hasta TR de la poliza | pdliza
|
Sd/mm’a (dd/immiaa) | (dd/imm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 14/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 14/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
E;::b'“dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. , g= .z
e | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
. modiicaci | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASECURADO | PQUZA | g Hast CUANTIA  |on aprobacién | publicacion
o. esde asta contractua | 9€ 12 pdliza | poliza
|
(ddimm/a | 4 4/mmiaa) | (ddimmiaa)
a)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
E;::b"'dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
. modificai | Fecha_de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGRl’J:ADO P(LLIZA Desd ot CUANTIA o gpr|0ba(':|l-0n nghcac'on
0. esde asta contractua | 9€ 1@ pdliza | poliza
|
Sd’mmla (dd/immiaa) | (dd/imm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Eg::b'“dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Estabiidad y calidad de 12| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60

RCE
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C. s g: . 7
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
, POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
Sce asia contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA o Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
esue asta contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
, Inawodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA . aprobatl:i_én pL,Jt_)Iicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 poliza | poliza
|
Sd’mmla (ddimmyaa) | (dd/mmaa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2026 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Eg::b'“dad y calidad de la | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
fB“.”"'O”am'e”to de los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $2,601,169,836.60
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60

RCE
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

PEBocoTAC | Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

SECRETARIA DE SALUD

VIGENCIA Validacion de las Pélizas
i POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
gopuratstas V| Estado o aarg | 2110412022 | 2211212025 | §2,601,169,836.60
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio

Nota: Las pdlizas entre otras de: PRORROGA 1, POLIZA PRORROGA 2, POLIZA PRORROGA 3,
OTROSI ACLARATORIO No.01, la actualizacién, se encuentran en revision por parte de la Direccién
de Contratacioén de la Subred Sur. En el mes de febrero 2025, se informa que 3 pdlizas presentadas
fueron rechazadas por diferentes motivos (por parte de Contratacion Subred Sur), los cuales de
ajustaron y enviaron a Contratacion para revisidon y aprobacion, seran registradas y anexadas en el
seguimiento del mes de marzo 2025.

2.1.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente consultoria y/o
estudios: Cuadro de consolidacion de informacion del contrato de Interventoria del Contrato de
obra Llave en Mano:

Fisico

CONTRA-

TO NO. OBJETO VALOR % DE

EJECUCION % POR EJECUTAR

Interventoria  Técnica, Administrativa, Juridica,
Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y
adecuaciéon, ampliaciéon, construccién, demolicién,

reforzamiento, reordenamiento, dotacién y alistamiento $13.005.849.183 48% 52%
de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quiruargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

5009-2022

OBSERVACIONES:

2.1.10. Descripcion actividades Interventoria

Acciones Realizadas en el Periodo

Durante el mes de septiembre 2025, la Interventoria realizdé seguimiento a las actividades y avance en la ejecucion del
Contrato Llave en Mano 5008-22 en su labor de seguimiento y control al contrato de obra ha venido manteniendo su alerta
en comités de obra, correos electrénicos y oficios al contratista con copia a la Subred Sur, sobre las actividades que estan
causando mayor impacto en el atraso y que no estan logrando los rendimientos requeridos para avanzar conforme al
cronograma ni mucho menos para recuperar el atraso presentado, realizé seguimiento al Contratista de Obra con relacion
a la gestion de fabricacion y compra de elementos de la Fase de Dotacidon y equipos industriales, mediante visitas a
fabricas de proveedores y verificacién de documentos como érdenes de compra, que fueron reportados a la Subred Sur
mediante oficios enviados durante el mes. Con relacién a los tramites, licencias y servicios publicos, la Interventoria realiza
vigilancia y control permanente al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los tramites y permisos
necesarios para la conexion y entrada en operacioén del proyecto, verificacion del vencimiento de las vigencias de permisos
en curso. La Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacion con el avance en los procesos en
curso para tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y autorizaciones por entidades
distritales y nacionales para desarrollo de las obras.
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Cédigo:
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Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

En el mes de octubre 2025 se tiene programado que la interventoria haga el seguimiento de la programacion y la prorroga
al contrato llave en mano 5008-2022, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales suministrados
y de la realizacion de los ensayos correspondientes acorde con lo requerido por la normativa vigente, asi mismo seguimiento

a tramites, y a todas las recomendaciones que se le han realizado al contratista de obra en los comités del mes

2.2 Ejecucion del componente

Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la
informacion correspondiente a los numerales 2.2 Ejecuciéon del componente (obra) hasta 2.2.10.
Descripcion. se registrd previamente, desde el numeral 2. CONTRATACION DERIVADA DEL
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripcion (actividades Interventoria del Contrato Llave en Mano).

2.2.1 Informacioén basica:

Proceso de seleccion No.

Numero del contrato

Estado actual

del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de inici

acion:

Fecha de terminacion inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) - Fecha

Fecha Actual Terminaciéon

Valor Actual Contrato

2.2.2. Relacion de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR | % AVANCE FiSICO | % AVANCE FiSICO
AT AR el PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
TOTAL $ $
COMPROBANTE DE VALOR FINAL TOTAL
Al FACTURA | VALOR FINS IVA RETENCION | RETEVA | RETEICA | JOTAL
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2.2.3. Polizas suscritas por el contratista

DESCRIPCION ASEGURADORA

POLIZA
No.

VIGENCIA

Desde Hasta

CUANTIA

Validacion de las Polizas

Fecha de la | Fecha de | Fecha de
modificacion aprobacion publicacion
contractual de la pdliza pdliza

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FiSICA

% DE
EJECUCION

% POR
EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.2.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No.

Numero del contrato

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacioén inicial:

Prorrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones / otrosi
(1) - Fecha

Fecha Actual Terminacién

Valor Actual Contrato

2.2.7. Relacion de pagos e indicadores de avance
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. , g= .z
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
VALOR SALDO POR % AVANCE FISICO | % AVANCE FiSICO
i FECHA | FACTURA | ppgADO EJECUTAR | PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
$ $
TOTAL $ $
COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA |TOTAL GIRADO
2.2.8. Polizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
DESCR|PC|°N ASEGURADORA POLIZA Desde Hasta CUANTiA Fecha de la Fecha _'de Fecr_]a . de
No. modificacién aprobacion publicacion
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FiSICA

% DE EJECUCION

% POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.10. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.3 Ejecucion del componente dotacion
Para cada contrato de dotacion suministrar la siguiente informacion:

Nota: Debido a que, como se registré anteriormente, en la ejecucion del presente Convenio, se
suscribié contrato Llave en Mano que incluye dotacion, no se registra la informacién correspondiente
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA

2.3.1 Informacion basica:

| Proceso de seleccion No.
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Numero del contrato

Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato o contratos.
Objeto

Contratista

Supervisor

Valor Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacién: Fecha de terminacion inicial:

Prorrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha
(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Fecha Actual Terminacién

Valor Actual Contrato

2.3.2. Relacion de pagos e indicadores de avance

AC;LA d’:°’ recia | FACTURA VALOR SALDO POR | % AVANCE FISICO | % AVANCE FiSICO
PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
Contrato
$ $
$ $
TOTAL $ $
PROVEEDOR |COMPROBANTE| FACTURA |VALOR FINAL TOTAL
No de Contrato | DE EGRESO |(Noy Fecha)| FACTURA | 'YA |RETENCION | RETEIVA |\RETEICA| 5papo

2.3.3. Polizas suscritas por el contratista

VIGENCIA

Validacion de las Pélizas

DESCRIPCION | ASEGURADORA P%'::ZA Desde | Hasta | cyANTIA [Fecha de 1a | Fecha de | Fecha  de

modificacion aprobacion publicacion
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pélizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios.

2.3.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente dotacion:
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FisicA

CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE

EJECUCION % POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.3.5. Descripcion Dotacion

Acciones Realizadas en el Periodo informado

Biomédica:

En el mes de septiembre agosto de 2025, se realiza revision de la matriz propuesta por la interventoria y el consorcio
sobre las marcas presentadas y se envia observaciones sobre las misma mediante oficio 2025300-025609-1,
solicitando aclaracioén del servicio post venta, Disponibilidad de repuesto, y trayectoria de las marcas en el mercado
y representacion nacional, entre otras para ser analizado y avalado por parte de la subred, de acuerdo a la
necesidad de la misma.

Mobiliario:

Segun las acciones programadas para el mes de agosto de 2025, la interventoria debia realizar visita y el
seguimiento al proveedor adjudicado, en lo correspondiente al proceso de elaboracion y almacenamiento del
mobiliario contratado, debido a que se encuentra pendiente de tramite por parte del Contratista de Obra las
gestiones de compra y adquisicion de los componentes de la dotacion Biomédica y los avances porcentuales
financieros para la llegada de equipos industriales a obra y su instalacion y puesta en marcha, sin embargo en el
informe mensual de la interventoria no se evidencia un avance porcentual en este item.

Con relacion a la fase 3 de Dotacion y alistamiento, se reporta para la semana 157 que se deberia tener un avance
en gestion de compras del 84,23% y a la fecha de control se mantiene un avance reportado del 13,38%
correspondiente a los reembolsos aprobados para mobiliario y Tics, presentado una desviacion de -70,85% del
rubro presupuestal para este componente.

El porcentaje reportado de 13,38% hace referencia a los reembolsos en anticipos de mobiliario en madera. Mesones
en acero inoxidable, Tics, y para equipos industriales hace referencia a los reembolsos en anticipos de transporte
vertical, equipos hidrosanitarios, equipos RCI, equipos de gases medicinales, equipos HVAC.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo informado

Dotacion:

Biomédica:

En el mes de octubre se verificara y analizaran las respuestas en referencia al oficio 2025300-025609-1 radicado
por parte de la subred, sobre el respaldo ofrecido por las marcas presentadas por parte de la interventoria y el
consorcio y la respuesta en lo referente a la improcedencia del AlU para el componente de dotacion.

Mobiliario:

En el mes de septiembre de 2025 la interventoria en el informe mensual del mes en mencién plasmara la
trazabilidad de las mesas técnicas que se han realizado a la fecha, asi mismo con fechas de llegada a obra de
mobiliario fijo y no fijo, asi mismo, las fechas de instalacion respecto a la nueva programacion respecto a la
prérroga No. 6 que quedo desde el 26 de agosto al 31 de mayo de 2026.
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2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Publicos

LICENCIAS y/o PERMISO

COMENTARIOS

VIGENCIA

Bomberos

El consorcio finalmente radicé el disefio
ante el Cuerpo de Bomberos para su
aprobacioén formal.

Licencia de Construccion

Licencia de Construcciéon: Se cuenta con
licencia LIC: 11001- 1-23-2576

Revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026.

PMT

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

30 de julio de 2026

PRM

Se tenia programada reunién 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informé 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
quien envié requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicé en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba estudio
de Transito (Duracion 1 mes). Atraso -2
semanas. El 23 de septiembre se realizé
reunién virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefio
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision. Se
requiere contar con conceptos de:

* Movilidad (PMT, sefializacion, pompeyano,
estabilizacion via V-5)

* Transmilenio (Paradero actual y nuevo)

« UAESP (alumbrado Publico)

* EAAB (Manejo drenaje vias)

* DADEP (Espacio Publico)

« Jardin Botanico (Concepto Paisajismo)

« Secretaria Distrital de Ambiente (Tala de
arboles)

Diciembre de 2026

SERVICIOS

CONEXION PROVISIONAL

FACTIBILIDAD

ESTADO TRAMITE
CONEXION DEFINITIVA

VIGENCIA

VANTI

Urgente: Solicitud
atencién  observaciones
de la interventoria -
respuesta Tramite
Pendiente Vanti Hospital
Tunal, LA interventoria ha
emitido una Alerta
Naranja y ha solicitado
una gestiéon prioritaria.
Vanti emitié
observaciones el 9 de julio
de  2025. Consorcio
Hospital informé que el 17
de julio se radicaron
planos ajustados a Vanti.
Vanti dio respuesta 31 de
julio indicando que la
ubicacién del regulador de
primera etapa no cumple
ubicacién entre las dos
estructuras de los edificios
segun disefio.
(Observacion que realizé
la Interventoria desde el
mes de marzo-25).
Pendiente respuesta del
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Fecha:

Consorcio Hospital para
entrega de ajustes
solicitados por Vanti.

EAAB

Provisional de acueducto
TPO

E 23 de agosto se dio
efectiva la conexion de la
TPO, dando por saneado
este imprevisto y
mitigando la posibilidad de
multas. Por tanto, la
atencion de este
imprevisto se da por
saneado y concluido.

ENEL

Aprobacion definitiva

Renovacion
factibilidad

Habiendo confirmado el
nuevo punto de conexion,
el Consorcio Hospital
debe realizar la
actualizacion del plano
serie 3 para presentar a
ENEL con los documentos
de tradicion del predio del
Hospital, poder
autorizando el tramite por
parte del propietario y la
documentaciéon y planos

de la Subestacion
existente. 12 de
septiembre Consorcio

Hospital remite por correo
el borrador del plano Serie
3 actualizado a Ing. Juan
Guapacha de ENEL para
revision.

EAAB

Definitivo acueducto

Se cuenta con concepto
técnico de redes. Se
tramitara cuando el
proyecto cuente con un
avance del 70% segun
consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

VANTI

Definitivo gas natural

Pendiente Consorcio
Hospital ajuste de
relocalizacion centro de
medicién  Se  reunion
citada por Vanti para el 29
de septiembre -
Consorcio Hospital debera
tener disefio ajustado.

Inventario Forestal

04 de agosto de 2025 el
Consorcio Hospital envio
a la SDA oficio para
consulta sobre el estado
del tramite.

Con relacion a los tramites, licencias y servicios publicos, la Interventoria realiza vigilancia y control permanente
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacion del proyecto, verificacion del vencimiento de las vigencias de permisos en
curso. La Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacién con el avance en los
procesos en curso para tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y

autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras.

3.EJECUCION

3.1 Resumen de la ejecucion del Convenio a la fecha:
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INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DEBocorA>Cc | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2
Fecha de compromiso Porcentaje
Detalle de componentes del convenio (RP) Valor Compromiso Valor Fisico Facturado Valor Fisico Ejecutado Fisico
interadministrativo No. (RP) Pagado Ejecucién a
la fecha
Valor del convenio (FFDS) (Incluye vr | RP #3601 del
de Indexacion de VF) 31/08/2021 por valor
de $23.610.024.440 $105.245.995.345
CDP VF 2023 por
$75.491.915.560
Gastos del convenio
Contrato Llave en mano: (No
5008/2022)
Fase 1y 2: Fase 1y 2:
1. Estudios y disefios $32.457.490.349 $32.457.490.349
2. Obra
3. Dotacion Reembolsos Reembolsos 0
dotacion: dotacion: 47%
$2.480.379.080,50 $2.480.379.080,50
CRP  #13925 del Reembolsos Equipos | Reembolsos Equipos
21/04/2022 $89.323.181.304 Industriales: Industriales:
$7.044.443.113,15 $7.044.443.113,15
Total Reembolsos: Total Reembolsos:
$9.524.822.193,65 $9.524.822.193,65
Total, pagado a Total, pagado a
Corte agosto: Corte agosto:
$41.982.312.542,65 $41.982.312.542,65
Interventoria CRP  #13903 del $13.005.849.183 $10.911.347.475 $10.911.347.475 83,01%
(No 5009/2022) 20/04/2022
Otros (discriminar el objeto del NA
gasto)
Gastos administrativos para
contratacion estudios disenos, obras
e interventoria (EGAT)
Gastos administrativos para $1.723.193.348 $1.723.193.348 $1.723.193.348 100%
contratacion de Dotacion y
mobiliario (EGAT)
Total, gastos del convenio $104.052.223.835 $53.254.724.353,65 $53.254.724.353,65 51,18%
Saldo del convenio $1.193.771.510
Rendimientos financieros $9.169.098.247,36 Devolucion NA
acumulados de rendimientos financieros.

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano
e Interventoria) y refiere el avance en la ejecucion fisica del proyecto.

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminacion de la construccién de 5 infraestructuras de
Unidades de Servicios de Salud.
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SECRETARIA DE SALUD

Adjudicacion de Ejecucion en Adjudicacion Dotacion Calculo del
CRITERIOS DE obra Obra dotacion Entregada indicador
INDICADOR (%) (%) (%) (%) (%)
Programado 100% 48,02% 0% 0%
Ejecutado * 100% 48% 0% 0%

*Linea base Segplan 15%
*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 15% en la fase

de obra.

4. OTROS:

4.1. Relacion de visitas de entes de control: A continuacion, debera relacionar las visitas recibidas
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias

Resumen del plan de accién adoptado o

Ente de control Fecha de | Hallazgos
visita acciones adelantadas
NA NA NA NA

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).

El 11 de septiembre de 2025, se realizé reunion de veedores del proyecto, donde se realiz
socializacion del Convenio de dotacion Biomédica del proyecto Urgencias-Reordenamiento
Tunal, el cual tiene fecha de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de terminacién actual

febrero 22 de 2026.
Registro fotografico avances septiembre 2025

amﬁoslema qp‘qgg_chada gje J piso 4

=<

concreto  parz

eto del caselor
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Sa coniemia con instakcion de redes de desagie e ol peo 1 zona B
ACTIVIDADES 23 DE AGDSTO DEL 2025

Gerente
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Nombre Firma Fecha
Elaborado por: Brayan Bernardo Barragan Zambrano-
(Afiadir filas abajo segtin necesidad) Ingeniero Gestion de Proyectos
Elaborado por Profesional SISS ESE. Heinny Cadena Oyuela-Ingeniera
(Componente Técnico dotacion): Biomédica
Revisado por Profesional siss ESE Claudia Grimaldo— Gerente Proyectos
(Componente Técnico (infraestructura y/o dotacion):
Revisado por Profesional siss Ese Luis Alfredo Pérez Martin— Asesor

(Componente Financiero): Financiero Proyectos

Julian Felipe Pérez Sarmiento. — Referente

Revisado por Profesional siss ESe Gestion de proyectos

Revisado por Profesional siss ESE NA

(Componente Juridico):

Aprobado por: Fredy Orlando Corredor Camargo- Jefe

(Afiadir filas abajo segtin necesidad) Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a |, s legales vigentes y por lo tanto,

bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma

Nombre Firma Fecha
Revisado por Profesional sps-niyT Camilo A. Vanegas R. @ﬁ 15-12-2025
(Componente Técnico (infraestructura y/o
dotacion): . .
(Afadir filas abajo segtin necesidad) G |Or|a Garrldo / i 15-12-2025

Revisado por Profesional sps-biyt
(Componente Financiero):
(Anadir filas abajo segutin necesidad)

Revisado por Profesional sps-piyt
(Componente Juridico):
(Afadir filas abajo segtin necesidad)
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