
 

 

 

PRORROGA No. 01 

MÍNIMA CUANTÍA No. IMC-002-2025 

 

CONTRATO No.: IMC-002 DE 2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA 

OBJETO: 

 

CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO, 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO 

EDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS EL 

JUNCAL, CENTRO EDUCATIVO LA PROVIDENCIA 

Y INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS DELICIAS, DEL 

MUNICIPIO DE EL CONTADERO, DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO  

   

CONTRATANTE: 
INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS  

NIT. 86000658-6 

REPRESENTANTE LEGAL: 
CARLOS HERNANDO ANDRADE RODRIGUEZ  

C.C. 98.325.760 DE TANGUA (N) 

CONTRATISTA: 

LUIS EDUARDO PALACIOS HOYOS identificado 

con cédula de ciudadanía No. 87247284 de La 

Cruz (N) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 

VALOR: 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 

CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 

($94.276.320,34) M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo para la ejecución del contrato será de 

UN (01) mes, a partir del comunicado de 

aceptación, la expedición del registro 

presupuestal, aprobación de las pólizas si las 

hubiere y la suscripción del acta de inicio; 

FECHA ACTA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACION INICIAL  31 DE DICIEMBRE 2025 

PRORROGA EN TIEMPO N. 1 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACION SEGÚN 

PRORROGA N- 1  
30 DE ENERO DE 2025 

 

En el municipio de El Contadero – Nariño, a los treinta y un (31) días del mes de 

diciembre del año 2025, se reunieron las siguientes personas:  CARLOS HERNANDO 

ANDRADE RODRIGUEZ, identificado con C.C. 98.325.760 No. de Tangua (N), en su 

condición de rector de la Institución Educativa Las Delicias y LUIS EDUARDO PALACIOS 

HOYOS identificado con cédula de ciudadanía No. 87247284 de La Cruz (N), en 

calidad de contratista; con el fin de suscribir prórroga del presente contrato, previas 

las siguientes consideraciones:  

 



 

 

Primero: Que mediante oficio de fecha veintiséis (26) de diciembre de 2025, el 

contratista solicita prorroga al contrato, misma que es avalada por el Supervisor del 

contrato. 

 

Segundo: Que la presente solicitud de prórroga obedece a la ocurrencia de 

circunstancias sobrevinientes e imprevistas durante la ejecución del contrato, 

especialmente en el periodo de fin de año, en el cual se presentaron dificultades 

objetivas para la vinculación oportuna de mano de obra calificada, debido a la baja 

disponibilidad de personal por recesos laborales y festividades propias de la 

temporada. Adicionalmente, durante el desarrollo de las actividades se evidenció la 

necesidad de ejecutar ítems adicionales indispensables para la correcta culminación 

del objeto contractual, los cuales no se encontraban contemplados inicialmente en 

el contrato. No obstante, la validación, concertación y autorización de dichas 

actividades requiere el acompañamiento y aval del rector y de la Junta Directiva, 

quienes se encuentran en periodo de vacaciones, situación que ha impedido la toma 

oportuna de decisiones administrativas, sin que lo anterior sea atribuible al contratista. 

En consecuencia, se hace necesaria la ampliación del plazo contractual, con el fin 

de garantizar la adecuada, completa y satisfactoria ejecución del objeto 

contratado. 

 

Cuarto: Que a la fecha el contrato se encuentra vigente 

 

Tercero: Que en consideración de lo anterior y para garantizar la satisfacción de la 

necesidad de la entidad, es procedente prorrogar el contrato. 

 

En mérito de lo expuesto, las partes, 

CLAUSULAS 

PRIMERO: PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato en el 

término de TREINTA (30) días calendario, contados a partir del día siguiente al 

cumplimiento del plazo inicialmente pactado, es decir a partir del día TREINTA Y UNO 

(31) de enero de 2026. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIAS: El contratista se obliga a ampliar la cobertura de 

las garantías de conformidad con lo regulado en el presente documento. 

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los treinta y un (31) días del 

mes de diciembre del año 2025. 

 

POR EL MUNICIPIO 

 

 

 

Original firmado  

 

CARLOS HERNANDO ANDRADE RODRIGUEZ 

Rector 

POR EL CONTRATISTA 

 

 

 

Original firmado  

 

LUIS EDUARDO PALACIOS HOYOS 

C.C 87247284 



 

 

 


