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Fecha de presentaciéon: 2025-12-26

Sistema de Gestion Integral — SGI
Solicitud otrosi

Caédigo: F-PGC-09, version: 06

1 Informacion del otrosi 040-COV2510-44

NuUmero: 1

Tipo de Otrosi: | Modificacion - Prérroga

2 Objeto del convenio

Otrosi N°1 de modificacion y prorroga del convenio 040-COV2510-44 cuyo objeto
es: “Aunar esfuerzos con el municipio de el Bagre para la consolidacién de una
centralidad publica en el barrio La Floresta”.

3 Informacion del convenio

Conveniante:

Municipio del Bagre, identificado con
NIT  N°890984221-2, representado
legalmente por Marco Fidel Trespalacio
Bulloso, identificado con cedula de
ciudadania Nro. 8.200.882

Fecha de suscripcién del convenio:

2025-10-27

Fecha de aprobacion de la garantia:

2025-11-12

Fecha de inicio:

2025-11-20, segun acta N°120-
ACT2511-6765

Plazo de ejecucion inicial:

Tres (3) meses, sin exceder del 31 de
diciembre de 2025

Otrosi

N/A

Fecha de vencimiento:

2025-12-31

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda

usarlos con fines exclusivamente misionales.
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4 Ejecucion

Avance fisico aproximado | 10.00 %
Avance fisico en el PGAR | 10.00 %
Avance financiero 0.00%
Avance en tiempo 1.2 meses

Nota. Esta informacion fue verificada con el aplicativo PGAR.
5 Dependencia solicitante
Subdireccién de Ecosistemas

Supervisor: Jair Mauricio Valencia, identificado con cédula de ciudadania
N°98.505.982

6 Informacion plan de acciéon

Linea estratégica del Plan de Gestion | Linea 3. Consolidacion de un entorno
Ambiental Regional 2020-2031 saludable y seguro

Programa del Plan de Accion 2024- | 1. Ordenamiento Ambiental del
2027 Territorio

Proyecto del Plan de Accion 2024- | 1.3. Planificacibn Ambiental del
2027 Territorio alrededor del agua

1.3.4. Implementacion
interinstitucional de medidas para el
conocimiento y reduccion del riesgo
de desastres con participacion de las
comunidades

Actividad del Plan de Acciéon 2024-
2027

Aporte adicional a las metas:

Cantidad Cantidad Cantidad
Nombre programada Plan d rtad I
indicador de Accion 2024- progremaca aportada porla
2027 Vigencia 2025 adicion

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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1.3.44 Area de
elementos
naturales del
espacio publico en
asentamientos
humanos
asociados al
espacio publico.

7 informacién general otrosi

7.1 Valor a adicionar

No aplica

7.1.2 Certificado de disponibilidad presupuestal
No aplica.

7.1.3 Rubro presupuestal

No aplica.

7.2 Prérroga

Avance en tiempo 1.2 meses
Plazo inicial Tres (3) meses
Plazo a prorrogar Dos (2) meses
Plazo total Cinco (5) meses

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Pagina 3 de 9

icontec [ icontec

*  CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

s it
3A-CER34130! SA-CE 12


http://www.corantioquia.gov.co/

AV Sistema de Gestion Integral — SGI

Solicitud otrosi

=

CORANTIOQUIA Caédigo: F-PGC-09, version: 06

7.3 Modificacion

Ademas de la prérroga, dentro del presente otrosi también se busca modificar la
condicion del plazo, bajo el entendido de suprimir la expresion de “sin exceder del 31
de diciembre de 2025".

7.3.1 Justificacion

Entre CORANTIOQUIA y el MUNICIPIO DE EL BAGRE se suscribié el convenio
interadministrativo cuyo objeto es “Aunar esfuerzos con el municipio de El Bagre para
la consolidacion de una centralidad publica en el barrio La Floresta”, el cual tiene
como proposito fortalecer el espacio publico urbano mediante la integracion del
parque lineal del Humedal La Maranata con elementos ambientales, paisajisticos,
educativos y sociales, orientados a la recuperacioén de la funcionalidad ecosistémica,
la mitigacion del riesgo, el disfrute ciudadano y la promociéon del turismo de
naturaleza.

Que, durante la ejecucion del convenio, el Municipio de El Bagre identifico la
necesidad de ampliar el plazo inicialmente pactado, con el fin de garantizar el
cumplimiento adecuado y completo de las actividades contempladas dentro del objeto
contractual. Mediante comunicacion oficial de fecha 24 de diciembre de 2025, con
radicado N.°180-COE2512-47218, el Municipio solicitd a CORANTIOQUIA una
prérroga de tres (3) meses, argumentando la necesidad de contar con un tiempo
adicional para culminar de manera integral las actividades de concertacién, validacion
y ejecucion de las obras previstas.

La consolidacion de la centralidad publica en el barrio La Floresta comprende
actividades que incluyen la concertacion y validacion de disefios arquitectonicos,
paisajisticos y técnicos, asi como la ejecucion de obras asociadas al parque lineal del
Humedal La Maranata, tales como adecuacion de senderos ecoldgicos, paisajismo
con especies nativas, instalacién de sefalética ambiental, construccién de un vivero
comunitario, manejo silvicultural, redes hidrosanitarias y eléctricas, y procesos de
caracterizacion ambiental y social. Estas actividades se desarrollan en un entorno
ambientalmente sensible, con condiciones particulares de humedad, accesibilidad,
dinamica comunitaria y requerimientos de manejo ambiental, lo cual demanda
mayores tiempos de ejecucién y seguimiento técnico.

En este sentido, la ampliacién del plazo se hace necesaria para garantizar que las
actividades se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, lineamientos
ambientales y buenas practicas constructivas, evitando ejecuciones apresuradas que

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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puedan afectar la calidad, funcionalidad, sostenibilidad y durabilidad de las
intervenciones, asi como el adecuado uso y apropiacion del espacio publico por parte
de la comunidad.

Analizada la solicitud presentada por el Municipio de El Bagre, el Comité de
Contratacion de CORANTIOQUIA consideré procedente la ampliacion del plazo del
convenio y determind que, frente a la solicitud de prérroga por tres (3) meses, un
término adicional de dos (2) meses resulta suficiente para garantizar la adecuada
culminacion de las actividades previstas, en atencién a la planeacion inicial del
proyecto y al marco temporal del convenio.

Por lo anterior, y con el propésito de garantizar la correcta ejecucion y culminacion
del proyecto, se considera necesario modificar la Clausula Octava. PLAZO del
convenio, ampliando su término de ejecucion por dos (2) meses adicionales,
permitiendo asi el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos entre
CORANTIOQUIA y el Municipio de El Bagre. Asi mismo, se hace necesario levantar
la condicion del plazo “sin exceder del 31 de diciembre de 2025” por considerar la
supervision del convenio evidenciadas las condiciones externas e imprevistas
ocurridas durante la ejecucion del convenio.

7.3.2 Solicitud

1. Modificar: Modificar del contrato 040-COV2510-44, la condicién “sin exceder el 31
de diciembre del 2025”.

2. Prorrogar: Prorrogar el plazo pactado en la clausula octava del convenio N°040-
COV2510-44, por el término de dos (2) meses calendario mas, quedando el Plazo de
ejecucion del objeto del convenio de cinco (5) meses contados a partir de la firma del
Acta de Inicio, por lo cual la clausula octava del convenio N°040-COV2510-44
quedara de la siguiente manera:

CLAUSULA OCTAVA. PLAZO: El convenio a celebrar tendré un plazo de ejecucion
de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de
inicio, previa aprobacion de la garantia tnica por parte de la Secretaria General de
CORANTIOQUIA. Paragrafo: El término de ejecucion podra ser PRORROGADO o
SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una
justificacion técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y
evaluada por EL SUPERVISOR del convenio designado por la Corporacion, de igual
manera podra terminarse en forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En
todo caso, EL MUNICIPIO en razon de la prérroga o suspension, debera amparar el
tiempo que exceda o supere la fecha de terminacién del Convenio que se habia

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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pactado, con un anexo de la garantia tnica que cubra ese tiempo adicional en caso
de que se haya pactado, Ley 1150 de 2007.

Nota 1: Los demas apartes de dicha clausula y el paragrafo no se modifican.

Nota 2: La presente prorroga, NO implica adicion de dinero para el cumplimiento de
las obligaciones por parte de la corporacion.

Nota 3: El presente Otrosi de prorroga NO modifica el desembolso de los recursos
establecidos en el convenio N°040-COV2510-44 para Corantioquia. Se indica
igualmente, que NO implica costos mayores ni adicionales de los inicialmente
aportados por la Corporacion.

7.3.3 Garantias
El conveniante debera modificar la garantia unica en los términos del otrosi. Anexos
7.2.4 Anexos.

Anexo 1. Plan operativo original, Plan operativo modificado y Memoria de célculo.

TForad ot Tobo | T Tomad it | () | M

Juan Fernando Garcia Juan Fernando Garcia | Jair Mauricio Valencia
Julio Julio Monsalve

Gerente — Ordenador del Administrador del proyecto Lider de actividad
gasto
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Miembros Comité Asesor y Evaluador

,‘ W/@

Karen Paola Ramirez Ruiz | Nestor Fabian Calefio Zota | Jair Mauricio Valencia
Monsalve

Z | v

Asesora juridica Asesor financiero
Asesor técnico

Solicitud de citacion a Comité Directivo de Contratacion

Fecha d?, Vigencia Rubro presupuestal
presentacion
2025-12-26 2026 No aplica
) Otrosi N°1 de prorroga del convenio 040-COV2510-44
Objeto a cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos con el municipio de el
contratar: Bagre para la consolidacion de una centralidad publica
en el barrio La Floresta”.
Duracién Precontractual
(meses o
dias ,
especific (CSI)nCO Etapa de [Contractual X
ar habiles meses lejecucion
o Ofra:
calendari
0): Cual:
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favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Pagina 7 de 9

icontec [ icontec

*  CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM



http://www.corantioquia.gov.co/

A Sistema de Gestion Integral — SGI

Solicitud otrosi

L 4
CORANTIOQUIA Cédigo: F-PGC-09, versién: 06
No Aplica:
Aporte
. . otras
Valor total Aporte Corantioquia entida
des
Dinero 2;'222'056'5 Dinero | $158.345.399
$1.380.401.988
Especie Especi
e
CDPo

No. Cerhﬁcadp Disponibilidad SCE No aplica
Presupuestal: N°

Describa el valor en especie:

Observaciones:

Certificado de Banco de Proyectos: No

Modalidad de seleccion: Convenio interadministrativo

Si seleccion¢ otro, ¢ cual?

Informacion posible ejecutor

Nombre: Municipio de El Bagre

Responsable: Marco Fidel Trespalacio Bulloso

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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Numero identificacion: 8.200.882
Cargo: Alcalde
Teléfono: (+57) 320 415 3050

Informacioén dependencia solicitante:

Dependencia: Subdireccién de Ecosistemas
Responsable: Juan Fernando Garcia Julio
Cargo: Subdirector
Extension: 1500

S‘w%nauaé émfa—:ﬁ;// o

Gerente — Ordenador del gasto

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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