
 

OTROSÍ 

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 307 DE 2025 SECOP II CO1.PCCNTR.8385529 
CELEBRADO ENTRE LA EDUR Y CONSORCIO HOSPITAL REGIONAL 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL REGIONAL 

NIT 901995702-1 

REPRESENTANTE LEGAL  JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO 

OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICO 

DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO HOSPITAL 

REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL 

DEPARTAMENTO DE, RISARALDA” 

VALOR: 
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($98.405.360.859)  

PLAZO: TREINTA (30) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA 

FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

FECHA DE INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025  

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 09 DE JUNIO DE 2028 

ADICIÓN No. 01: TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($30.151.875.539) 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($128.557.236.398) 

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

 

Entre los suscritos a saber: MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA, mayor de edad, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 66.817.771 expedida en Cali, Valle, en su calidad de gerente y 
representante legal de la Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural de Risaralda “EDUR”, 
identificada con el NIT N°. 900.118.630-3, nombrado como tal por el Señor Gobernador del 
Departamento de Risaralda mediante Decreto 002 del 02 de enero de 2024 y acta de posesión N° 
018 del 02 de enero de 2024, quien para los efectos del presente del presente contrato se denominará 
la EDUR y de otra parte: CONSORCIO HOSPITAL REGIONAL identificado con NIT 901.995.702-1, 
representado legalmente por JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.088.291.689 expedida en Pereira, Risaralda, quien se denominará el 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente otrosí No. 1 al CONTRATO DE OBRA No. 
307 de 2025, previo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA 

suscribió el CONTRATO DE OBRA No 307 de 2025 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA 

ESTRUCTURA DEL EDIFICO DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO HOSPITAL 

REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE, RISARALDA” por un valor 

inicial de NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($98.405.360.859) y 
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plazo inicial de TREINTA (30) MESES cuyo inicio de ejecución fue el 10 de diciembre de 2025, 

con fecha de terminación inicial 09 de junio del 2028. 

 
2. El contratista envió oficio con radicado No. AG-HRAC-001-2025 de fecha 22 de diciembre de 

2025 exponiendo los motivos para la solicitud de adición No. 01, dirigido al CONSORCIO INTER 
REGIONAL 25 como contratista interventor del contrato de obra y a la gerente de la EDUR 
donde realizan la justificación y análisis de las condiciones de la obra y fundamentan su 
solicitud, documentos que hacen parte integral del presente otrosí No. 01. 
 

3. Que el contratista interventor CONSORCIO INTER REGIONAL 25 mediante oficio con radicado 
No. IR-003-261225 de fecha 26 de diciembre de 2025 del contrato realiza análisis de la solicitud 
del contratista de obra y realiza el fundamento técnico de su aval, documentos que fueron 
remitidos a la gerente de la EDUR para análisis del equipo técnico y jurídico del proyecto Hospital 
Regional de Alta Complejidad. 

 
4. El equipo técnico y jurídico del proyecto Hospital Regional de Alta Complejidad realiza análisis 

y presenta justificación técnica y jurídica a la gerente del proyecto donde emite concepto 
favorable para la adición del ítem de suministro, importación, nacionalización, transporte y 
logística del sistema de aisladores sísmicos, al contrato de obra No.307 de 2025, considerando 
las situaciones expuestas por el contratista, los riesgos que implica para el proyecto la no 
entrega oportuna de los aisladores sísmicos, los inconvenientes de carácter técnico, la 
articulación del proveedor con el contratista de obra, los contratiempos en los trámites de 
comercialización e importación de los equipos, los sobrecostos que podrían generarse en el 
proceso de compra y en la ejecución de la obra misma por las circunstancias ya anotadas; para 
lo cual se dará aplicación a lo establecido en el artículo 43 del Acuerdo 008 del 25 de abril de 
2024 por medio del cual se adopta el reglamento de contratación de la EDUR, que establece: 

 
“Artículo 43. Adición o prórroga del contrato. En la ejecución de los contratos, cualquiera que sea 

su naturaleza, con la finalidad de evitar la paralización o afectación del servicio que la entidad 

contrató, los mismos se podrán prorrogar y adicionar, previo el cumplimiento de los requisitos 

de planeación, perfeccionamiento y ejecución. 

 
Las adiciones o prórrogas pueden proceder por necesidad de la entidad contratante, por solicitud 

del contratista y del Interventor y/o supervisor del Contrato, fundamentada en todo caso, en el 

cumplimiento de los fines de la contratación, por consiguiente, los documentos soportes serán; 

Análisis y justificación por parte de la entidad a través del Gerente y/o su delegado y/o del Director 

del cual emane la necesidad de adicionar, aclarar o ampliar el contrato y sus documentos de 

soporte. 

 
En todo caso las adiciones no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del 

contrato expresado en salarios mínimos legales vigentes y dará lugar a modificación y ajuste 

tanto de la vigencia como de las garantías. (…)” 

 
5. Que se encuentra ajustada la solicitud al reglamento de contratación y por lo tanto, las partes 

acuerdan modificar por primera vez el CONTRATO No. 307 de 2025 en los siguientes términos: 
 
ADICIÓN No. 01: Para la ejecución del contrato y sus actividades, se otorga una adición No. 
01 por valor de TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($30.151.875.539). 
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6. Que por lo expuesto se hace necesario suscribir el presente otrosí N°1 con el fin de introducir 
las modificaciones solicitadas por el contratista e interventor del contrato. 

 
7. Que los aquí firmantes obran de acuerdo y dentro de sus precisas facultades para celebrar 

este contrato y por lo tanto para adquirir derechos y contraer obligaciones. 
 
Hechas las anteriores consideraciones, el presente otrosí se regirá por las normas de 
derecho privado y por los siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA 1. Las partes convienen modificar CONTRATO DE OBRA No. 307 de 2025 de la 
siguiente manera:  

 
Las partes ACUERDAN ADICIONAR el contrato por un valor de TREINTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE ($30.151.875.539), con cargo con cargo a las vigencias 2026 aprobada 
mediante el acuerdo No 03 de febrero 14 de 2025 expedido por la junta directiva de la EDUR y 
Resolución CODFIS No. 05 de fecha 19 de febrero de 2025. 

 
CLÁUSULA 2. El CONTRATISTA se obliga a ajustar las pólizas adquiridas por él constituidas y a 
favor de la EDUR de conformidad con los términos del presente otrosí modificatorio. 

 
CLÁUSULA 3. El presente otrosí tendrá efecto para las Partes a partir de la suscripción de la 
presente modificación. 

CLÁUSULA 4. Las demás cláusulas y estipulaciones contenidas en el CONTRATO No. 307 de 2025 
que no sean contrarias a lo aquí convenido permanecen igual y conservarán su validez. 

 
CLÁUSULA 5. El presente otrosí forma parte integral del contrato celebrado por las Partes. 

El presente otrosí se entiende firmado electrónicamente y las parte enteradas del contenido y fuerza 
legal del Contrato, por tal motivo lo suscriben de común acuerdo. 


