
ENTIDAD: 

Fecha de Corte: oct-2025

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR 1.2 VALOR PERIODO ACTUAL
1.3 APORTES REINTEGRADOS A 

DTN
1.4 SALDO ACTUAL APORTES 2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR 2.2. VALOR PERIODO ACTUAL 2.3 SALDO ACTUAL PAGOS 4.1 SALDO PERIODO ANTERIOR 

4.2 INGRESO 

PERIODO ACTUAL

4.3. EJECUCIÓN 

PERIODO ACTUAL

4.4. RENDIMIENTOS 

REINTEGRADOS A LA DTN

4.5 SALDO ACTUAL DE 

RENDIMIENTOS

 $                                     35.579.178.139,94  $                         35.579.178.139,94  $                         25.477.524.565,79  $                           1.215.432.286,65  $                         26.692.956.852,44  $                           8.886.221.287,50  $                         57.382.584,41  $          50.890.482,36  $                              -  $                   57.382.584,41  $                       50.890.482,36  $                                      8.937.111.769,86 

7. SALDO TOTAL (Extracto ó 

informe pagos) ENTIDAD 
 $                                      8.937.111.769,86 

Observaciones:
8. DIFERENCIAS 

(8) = (7) - (6)
 $                                                            -   

8.1. SALDO DE CAUSACIÓN - 

INFORME ENTIDAD
 $                                      8.937.111.769,86 

8.2. DIFERENCIAS SALDO ENTIDAD 

CAUSACIÓN
 $                                                            -   

12. SALDO DISPONIBLE

9.1 SALDO PERIODO ANTERIOR 9.2 VALOR PERIODO ACTUAL
9.3 APORTES REINTEGRADOS A 

DTN
9.4 SALDO ACTUAL APORTES 10.1. SALDO PERIODO ANTERIOR 10.2. VALOR PERIODO ACTUAL 10.3 SALDO ACTUAL PAGOS

11.1 SALDO PERIODO 

ANTERIOR 

11.2. INGRESO 

PERIODO ACTUAL

11.3. EJECUCIÓN 

PERIODO ACTUAL

11.4. RENDIMIENTOS 

REINTEGRADOS AL DTN 

11.5. SALDO ACTUAL 

RENDIMIENTOS
(12) = (9.4) - (10.3) + (11.5)

 $                                          -    $                                                           0   

 $                                                -    $                                                -    $                                          -    $                                                           0   

 $                                                -    $                                                -    $                                          -    $                                                           0   

13. SALDO TOTAL CONVENIOS  $                                                            -   

SUPERVISOR CONTRATO: FIRMA APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN FIRMA

NOMBRE CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MONTILLA NOMBRE GLORIA ANGÉLICA MARTÍN B 

Revisó: Jessica Charry

              Carolina López

Fecha de Entrega: 20/11/2025

6. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O 

CONVENIO INTERADMINISTRIVO MAS 

RENDIMIENTOS

(6) = (3) + (4) + (5)

11. INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS

1. INFORMACIÓN  APORTES 2. INFORMACIÓN PAGOS

3. SALDO DISPONIBLE APORTES 

CONTRATO Y/O CONVENIO 

INTERADMINISTRIVO

(3 ) = (1.4) - (2.3)

INFORMACIÓN DE APORTES  OTRAS ENTIDADES

ENTIDAD
CONTRATO Y/O CONVENIO 

INTERADMINISTRIVO

9. INFORMACIÓN  APORTES 10. INFORMACIÓN PAGOS

4. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

5. Unidad de Caja

Art. 36 de la Ley 1955-2019 

SALDO ANEXO 4

INFORMACIÓN DE APORTES  MINISTERIO

FORMATO:  CONTROL DE RECURSOS GIRADOS POR MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A CONTRATOS  Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DERECHOS EN FIDEICOMISO

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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CONTROL DE RECURSOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL MVCT 

Financiera del Desarrollo Territorial FINDETER CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1223-2023



Financiera del Desarrollo FINDETER

FINDETER 1223 DE 2023

oct-2025

ITEM No. CUENTA SALDO RENDIMIENTOS SALDO DE LA CUENTA

1 256144437 CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE 50.890.482,36$                     8.937.111.769,86$                 

50.890.482,36$                   8.937.111.769,86$             

CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MONTILLA

GLORIA ANGÉLICA MARTÍN B 

20/nov/2025

SUPERVISOR CONTRATO:

Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN:

Fecha de Entrega

REPORTE DE INFORMACIÓN DE EXTRACTOS  

ENTIDAD: 

_____________________________________________

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRIVO

Fecha de Corte: 

______________________________________________

FORMATO: DE CONTROL DE RECURSOS GIRADOS POR MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A 

CONTRATOS  Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN Y 

DERECHOS EN FIDEICOMISO

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                           

Versión: 12.0, Fecha: 21/06/2023, Código:FRA-F-19

ANEXO 1 ( 2 de 5 ) 

TOTAL



ENTIDAD: Financiera del Desarrollo FINDETER

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRIVO: FINDETER 1223 DE 2023

Fecha de Corte: oct-2025

No. CUENTA FECHA EN EXTRACTO CONCEPTO VALOR

TOTALES -$                                                

FECHA DE REGISTRO O CAUSACIÓN CONCEPTO TERCERO / DETALLE DEL INFORME VALOR

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                          23.597.225,82 

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            8.510.496,00 

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                          23.374.039,50 

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                          13.913.983,31 

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            4.336.191,54 

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            4.819.500,00 

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO RECREOGUAJIRA  - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            8.285.077,50 

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2 / EL 

MOLINO, GUAJIRA
 $                                            2.961.510,39 

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                          44.943.267,33 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            1.417.587,50 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                               858.944,00 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                               481.799,06 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            3.302.228,32 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            3.113.359,85 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            4.819.683,00 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            3.721.829,95 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            1.141.465,59 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                          33.154.612,84 

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantía
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                            8.991.000,00 

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantía
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            3.921.160,43 

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            2.097.870,90 

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            3.535.837,77 

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                          19.469.601,82 

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            4.710.747,18 

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                          41.713.732,92 

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                          63.433.377,94 

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantía
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            1.887.055,15 

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantía
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                               943.527,58 

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantía
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                          65.382.547,41 

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            5.689.066,40 

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                          79.077.822,55 

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            5.221.701,34 

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                          14.917.206,71 

DIFERENCIAS CAUSACIÓN 

FORMATO: DE CONTROL DE RECURSOS GIRADOS POR MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO A CONTRATOS  Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE RECURSOS 

ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DERECHOS EN FIDEICOMISO

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                              

Versión: 12.0  Fecha: 21/06/2023 Código:FRA-F-19

ANEXO 2 (3 de 5 ) 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

ANEXO 2:  EXPLICACIÓN DE DIFERENCIAS  

DIFERENCIAS EXTRACTO VS. INFORME DE PAGOS 



30/11/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                          19.861.123,26 

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantía
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            1.900.928,13 

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            4.875.161,04 

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            5.969.071,76 

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantía
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            4.806.254,03 

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            1.828.465,73 

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            2.221.853,89 

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                          68.467.417,69 

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                          25.129.411,11 

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantía UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO  $                                            1.294.817,64 

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            4.559.302,81 

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            2.621.913,98 

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            5.007.135,15 

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                          55.863.339,50 

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantía
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                               943.527,58 

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            3.583.844,43 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía
 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO 
 $                                          16.495.904,80 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía
 DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO 
 $                                            1.609.733,55 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía  CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                          24.866.003,60 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                          44.928.450,00 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía  CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            5.320.518,01 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía  CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                          46.931.463,10 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía
 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 
 $                                          10.401.499,85 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía
 CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA 
 $                                            3.462.550,89 

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantía  CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                          10.749.085,00 

30/04/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            1.792.383,94 

30/04/2025 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            2.834.996,70 

30/04/2025 Pendiente por pago retegarantía 014-PAF-MIB-O-075-2024 / PUERTO INIRIDA - GUAINÍA  $                                          14.310.128,80 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                               714.340,36 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            1.927.279,61 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                          10.178.850,10 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            8.239.657,05 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            5.740.442,19 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            1.514.952,41 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                          12.336.336,20 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            1.653.966,01 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            4.615.064,60 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            5.034.282,91 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            6.532.249,03 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            3.185.118,81 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            4.153.558,14 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            4.774.596,79 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                          10.060.855,40 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                          40.127.958,48 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                          95.989.265,52 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            7.820.174,60 

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                        109.526.728,44 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                               780.000,00 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                          64.080.742,69 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            5.553.280,91 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            7.992.554,08 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía
PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                            5.809.973,10 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            5.220.000,00 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            6.000.337,21 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                          77.832.458,80 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            2.174.108,45 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                               393.282,67 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                          35.622.575,96 

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            3.789.967,59 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                                 28.183,56 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                               670.768,62 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                                 47.878,72 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            1.139.513,54 



31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            1.416.012,14 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                          28.521.020,60 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               210.621,11 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            5.012.782,52 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            4.725.478,73 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                          47.454.692,48 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                               109.708,01 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            2.611.050,73 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                               128.229,83 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            3.051.869,85 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                                 19.391,03 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                               461.506,46 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                               718.219,79 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                          14.466.233,00 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                               134.130,65 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            3.192.309,38 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                                 94.146,25 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            2.240.680,80 

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS

DARIO - 016-2024/ SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
 $                                               362.541,72 

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantía
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS

DARIO - 016-2024/ SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
 $                                            8.628.493,00 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               316.147,36 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            7.524.307,05 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               272.597,18 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            6.487.812,91 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                               740.272,33 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                          14.910.410,50 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                               667.488,35 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                            7.943.111,37 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                          19.872.826,80 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                        199.568.962,06 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                               109.122,50 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            2.597.115,50 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                                 53.047,75 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            1.262.536,53 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                               549.145,69 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                          11.484.124,00 

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                                 36.630,69 

31/08/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                               871.810,47 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                                 91.506,09 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            2.177.844,96 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                               151.355,65 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            3.048.573,90 

30/09/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               487.379,27 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               243.689,64 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            5.799.813,33 

30/09/2025 Pendiente por pago reteica
PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                               260.213,18 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla
PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                               260.213,18 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía
PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                            6.193.073,71 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            1.010.475,75 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                          20.776.137,60 

30/09/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               178.339,53 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                                 89.169,77 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            2.122.240,45 

30/09/2025 Pendiente por pago reteica
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                                 99.285,01 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                                 62.053,13 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            1.476.864,48 

30/09/2025 Pendiente por pago reteica DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            7.723.519,98 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                          11.033.599,97 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                        110.802.761,76 

30/09/2025 Pendiente por pago reteica DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                               375.850,82 

30/09/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                               536.929,75 

30/09/2025 Pendiente por pago retegarantía DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            6.389.464,00 

31/10/2025 Pendiente por pago retefuente
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 PUERTO CARREÑO / VICHADA
 $                                               972.789,36 



31/10/2025 Pendiente por pago reteica
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 PUERTO CARREÑO / VICHADA
 $                                               162.131,56 

31/10/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 PUERTO CARREÑO / VICHADA
 $                                                 81.065,78 

31/10/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 PUERTO CARREÑO / VICHADA
 $                                            1.929.365,56 

31/10/2025 Pendiente por pago retefuente  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            3.636.010,19 

31/10/2025 Pendiente por pago reteica  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            1.272.603,57 

31/10/2025 Pendiente por pago estampilla  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            1.818.005,09 

31/10/2025 Pendiente por pago retegarantía  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                          18.256.959,28 

31/10/2025 Pendiente por pago contribución  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            9.090.025,47 

31/10/2025 Pendiente por pago retefuente
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            1.181.360,66 

31/10/2025 Pendiente por pago reteica
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                               196.893,44 

31/10/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                                 98.446,72 

31/10/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            2.343.031,97 

31/10/2025 Pendiente por pago retefuente  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            5.191.518,00 

31/10/2025 Pendiente por pago reteica  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                               463.846,60 

31/10/2025 Pendiente por pago estampilla  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                               662.638,00 

31/10/2025 Pendiente por pago retegarantía  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            7.885.392,20 

31/10/2025 Pendiente por pago retefuente CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            1.393.053,43 

31/10/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               232.175,57 

31/10/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               116.087,79 

31/10/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            2.762.889,30 

31/10/2025 Pendiente por pago retefuente CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            2.048.926,38 

31/10/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               341.487,73 

31/10/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                               170.743,87 

31/10/2025 Pendiente por pago retegarantía CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            4.063.703,99 

31/10/2025 Pendiente por pago retefuente
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            2.810.056,20 

31/10/2025 Pendiente por pago reteica
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            1.405.028,10 

31/10/2025 Pendiente por pago estampilla
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                               702.514,05 

31/10/2025 Pendiente por pago retegarantía
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                          14.149.891,20 

31/10/2025 Pendiente por pago contribución
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            7.025.140,50 

31/10/2025
Pendiente por pago retefuente 

Remuneración AT  

ASISTENCIA TECNICA - ID 313234 COBRO ASISTENCIA TÉCNICA 

CT1223-2023 MIB Y EP
 $                                            1.656.052,53 

TOTALES 2.125.979.422,24$                       

SUPERVISOR CONTRATO :
CLAUDIA ANDREA RAMIREZ 

MONTILLA

Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA 

DIRECCIÓN :
GLORIA ANGÉLICA MARTÍN B 

Fecha de Entrega : 20/11/2025



ENTIDAD: Financiera del Desarrollo FINDETER

FECHA DE CORTE 31/10/2025

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO

No. CONVENIO

DERIVADO
PROYECTO VALOR

FECHA DE PAGO

(Según Extracto)
CONCEPTO DE PAGO VALOR 

FINDETER 1223-2023 N/A ESPACIO PÚBLICO - EP N/A N/A 24/06/2024

ASISTENCIA TÉCNICA HITOS 1  Y 2  (ACTA ADJUDICACIÓN Y 

ACTA DE INICIO PROYECTOS EP MUNICIPIOS  DEL VALLE DE 

GUAMEZ, EL MOLINO,  Y QUIBDO. - FACTURA FINDETER  FDTF-

5533 DE FECHA 7/6/2024

 $                                     107.492.860,00 

FINDETER 1223-2023 N/A
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 24/06/2024
ASISTENCIA TÉCNICA HITOS 1  Y 2  (ACTA ADJUDICACIÓN Y 

ACTA DE INICIO PROYECTOS EP MUNICIPIOS NECOCLI Y 

TURBO - FACTURA FINDETER  FDTF-5533 DE FECHA 7/6/2024

 $                                     475.574.480,00 

FINDETER 1223-2023 N/A ESPACIO PÚBLICO - EP N/A N/A 23/08/2024
ASITENCIA TECNICA Adjudicación-Puerto Carreño EP - PAF-MIB-O-

075-2024 / Adjudicación-Puerto Inírida-EP - PAF-MIB-I-056-2024
 $                                       44.788.691,64 

FINDETER 1223-2023 N/A
AT - MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 23/08/2024
ASITENCIA TECNICA Adjudicación-Montería MIB / PAF-MIB-O-055-

2024 /PAF-MIB-I-043-2024
 $                                     130.739.185,04 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / TURBO, ANTIOQUIA

CONSORCIO INTER-URABA 901798337 28/08/2024
PAGO INTERVENTORIA  ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE2 DEL 16/8/2024 

RETEGARANTIA (10%) $23597225.82 

 $                                     198.692.607,32 

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

PARQUES ADI
901804780 28/08/2024

PAGO OBRA  ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-

MIB-O-005-2024 FACTURA FADI1 DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $8510496.00 

 $                                       67.790.243,69 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 28/08/2024
PAGO INTERVENTORIA  ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-165 DEL 6/8/2024 

RETEGARANTIA (10%) $23374039.50 

 $                                     196.027.659,00 

FINDETER 1223-2023 002-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 28/08/2024

PAGO OBRA  ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024 

FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) 

$13913983.31 

 $                                     114.031.750,11 

FINDETER 1223-2023 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 28/08/2024
PAGO INTERVENTORIA  ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-1 DEL 

8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $4336191.54 

 $                                       36.365.707,21 

FINDETER 1223-2023 001-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 28/08/2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-167 DEL 2/8/2024 

RETEGARANTIA (10%) $4819500.00 

 $                                       40.540.500,00 

FINDETER 1223-2023 002-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

EL MOLINO, GUAJIRA
CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 28/08/2024

PAGO OBRA  ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 002-2024 

FACTURA FVE-4 DEL 12/8/2024 RETEGARANTIA (10%) 

$8285077.50

 $                                       66.210.997,50 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 28/08/2024
PAGO OBRA  ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024 

FACTURA FEVE73 DEL 16/8/2024 RETEGARANTIA (10%) 

$44943267.33 

 $                                     357.657.766,07 

FINDETER 1223-2023 001-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 28/08/2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-168 DEL 2/8/2024 

RETEGARANTIA (10%) $29615103,98 

 $                                       24.911.528,65 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 28/08/2024
PAGO OBRA  ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEVE74 DEL 17/8/2024 RETEGARANTIA (10%) 

$449432673.30 

 $                                     356.147.068,01 

FINDETER 1223-2023 001-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 19/09/2024

ID 266586 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-170 DEL 2/9/2024 

RETEGARANTIA (10%) $1417587,50

 $                                       11.924.412,50 

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

PARQUES ADI
901804780 23/09/2024

ID 266634 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI2 DEL 9/9/2024 

RETEGARANTIA (10%) $858944

 $                                         6.857.115,97 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 23/09/2024
ID 266675 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-3 

DEL 6/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $481799,06

 $                                         4.040.634,13 

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

PARQUES ADI
901804780 23/09/2024

ID 266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI3 DEL 10/9/2024 

RETEGARANTIA (10%) $3302228,32

 $                                       27.063.339,65 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / TURBO, ANTIOQUIA

CONSORCIO INTER-URABA 901798337 23/09/2024
ID 267331 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024 

RETEGARANTIA (10%) $3113359,85

 $                                       26.215.013,18 

FINDETER 1223-2023 007-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 24/09/2024
ID 266482 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-11 DEL 2/9/2024 

RETEGARANTIA (10%) $4819683

 $                                       40.339.529,80 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 25/09/2024
ID 267650 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEVE82 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $13622811,53

 $                                     111.210.346,93 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/09/2024
ID 267910 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-172 DEL 19/9/2024 

RETEGARANTIA (10%) $3721829,95

 $                                       31.213.330,12 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 26/09/2024
ID 267638 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-5 

DEL 13/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $1141465,59

 $                                         9.572.963,55 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/09/2024
ID 267803 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEVE80 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $33154612,84

 $                                     269.338.361,88 

FINDETER 1223-2023 008-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 26/09/2024
ID 267960 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

008-2024 FACTURA DJ 5150 DEL 5/9/2024 RETEGARANTIA (10%) 

$8991000.00

 $                                       71.319.000,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/09/2024
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         1.571.364,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/09/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         3.021.396,12 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 Ajuste al peso  $                                                   239,88 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA  N/A N/A 9/09/2024
CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

Contribución Obra CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL 

MOLINO, GUAJIRA

 $                                         6.909.938,10 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA  N/A N/A Ajuste al peso  $                                                     61,90 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            829.192,57 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            202.500,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024
CONSORCIO RECREOGUAJIRA  - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            348.112,50 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            124.433,21 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO N/A Ajuste al peso  $                                                  (238,28)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE TURBO 890981138 9/09/2024 RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS ReteICA Turbo

CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA
 $                                            793.184,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  $                                        45.980,00 890981138 9/09/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         1.510.698,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE TURBO N/A Ajuste al peso  $                                                   117,88 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 18/09/2024

RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTÓNOMO ReteICA 

Quibdó

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO

 $                                            436.572,91 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 18/09/2024
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            291.508,67 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO N/A Ajuste al peso  $                                                    (81,58)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -AT
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024
ASISTENCIA TECNICA - ID 261379 COBRO ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y EP
 $                                       17.877.839,32 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       11.897.760,92 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         8.003.836,64 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                       11.785.230,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         2.763.975,24 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                         2.186.315,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         2.430.000,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024
CONSORCIO RECREOGUAJIRA  - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         7.658.475,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       41.544.196,69 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2 / EL 

MOLINO, GUAJIRA
 $                                         1.493.198,52 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/09/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       41.544.196,69 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 Ajuste al peso  $                                                    (24,08)

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
N/A 9/10/2024

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         1.639.947,66 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/10/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                         6.782.712,38 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/10/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       16.507.473,71 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 Ajuste al peso  $                                                  (133,75)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 10/10/2024
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            405.015,36 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 10/10/2024
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                            768.000,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso  $                                                    (15,36)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            714.750,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            793.981,85 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            242.923,90 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            655.979,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         1.569.761,27 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                         2.430.092,16 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                         2.713.084,95 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         1.876.552,91 
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

ANEXO 3:  RELACION DETALLADA DE PAGOS

RELACIÓN DE PAGOS (EJECUCIÓN)



FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            575.528,87 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         6.602.989,48 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 22/10/2024
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                         8.448.000,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

Ajuste al peso  $                                                   355,55 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 22/10/2024
ID 270513 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEVE-84 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $26435935,69

 $                                     215.810.779,91 

FINDETER 1223-2023 001-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 23/10/2024

ID 270169 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE174 DEL 1/10/2024 

RETEGARANTIA (10%) $3921160,43

 $                                       32.983.878,93 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 24/10/2024
ID 271194 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-6 

DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA (10%) $2097870,90

 $                                       17.593.908,87 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / TURBO, ANTIOQUIA

CONSORCIO INTER-URABA 901798337 24/10/2024
ID 271176 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-5 DEL 2/10/2024 

RETEGARANTIA (10%) $3535837,77

 $                                       29.772.348,25 

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

PARQUES ADI
901804780 25/10/2024

ID 271172 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI5 DEL 8/10/2024 

RETEGARANTIA (10%) $19469601,82

 $                                     159.562.694,09 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/10/2024
ID 271187 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 177 DEL 8/10/2024 

RETEGARANTIA (10%) $4710747,18

 $                                       39.506.938,52 

FINDETER 1223-2023 N/A

ESPACIO PÚBLICO - EP y 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 25/10/2024

ASISTENCIA TÉCNICA: Adjudicación de los contratos derivados del 

proyecto de Espacio Público del municipio de San José del Guaviare, 

Avance del 20% Molino – EP Y Avance del 20% Valle del Guamez - 

EP y Acta de Inicio de San José del Guaviare EP

 Acta de inicio de proyecto  MIB para Montería

 $                                     129.705.862,69 

FINDETER 1223-2023 002-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

EL MOLINO, GUAJIRA
 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 25/10/2024

ID 270503 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

002-2024 APLICAR APREMIO POR VALOR DE $22.782.859,75 

FACTURA FVE-6 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA (10%) 

$41713732,92

 $                                     319.081.138,55 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 25/10/2024
"ID 271189 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEVE86 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $63433377,94

 $                                     515.314.179,14 

FINDETER 1223-2023 007-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 28/10/2024
ID 270653 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE13 DEL 7/10/2024 

RETEGARANTIA (10%) $1887055,15

 $                                       15.794.175,92 

FINDETER 1223-2023 007-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 18/11/2024
ID 274436 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-14 DEL 1/11/2024 

RETEGARANTIA (10%) $943527,58

 $                                         7.897.088,01 

FINDETER 1223-2023 008-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 19/11/2024
ID 274440 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

008-2024 FACTURA DJ 5158 DEL 5/11/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $65382547,41

 $                                     533.245.013,27 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / TURBO, ANTIOQUIA

 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 20/11/2024
ID 275167 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024 

RETEGARANTIA (10%) $5689066,40

 $                                       47.902.895,24 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 21/11/2024
ID 275069 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEVE91 DEL 8/11/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $79077822,55

 $                                     642.405.063,97 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/11/2024
ID 275038 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 185 DEL 8/11/2024 

RETEGARANTIA (10%) $5221701,34

 $                                       43.792.083,45 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - AT
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024
ASISTENCIA TECNICA - ID 271802 COBRO ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y EP
 $                                       13.210.782,31 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         5.264.914,60 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         1.977.055,68 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                         1.057.750,03 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         1.782.775,34 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         3.867.585,74 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         2.375.166,64 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         8.286.320,49 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       12.633.232,35 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 25/11/2024
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            951.456,38 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto ajuste al peso 25/11/2024 Ajuste al peso  $                                                    (39,56)

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 8/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       13.162.286,51 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 8/11/2024

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         9.668.964,35 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 8/11/2024

CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                       20.715.801,22 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 8/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       31.583.080,87 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto ajuste al peso Ajuste al peso  $                                                  (132,95)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         5.053.292,94 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            316.688,89 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         2.641.195,79 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            250.207,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 Ajuste al peso  $                                                  (384,68)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/11/2024
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         2.485.896,15 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/11/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            164.754,64 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/11/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                              59.562,50 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 Ajuste al peso  $                                                  (213,29)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 8/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         1.052.982,92 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 8/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                            542.616,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 8/11/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            104.650,75 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 8/11/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            118.851,69 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 8/11/2024 Ajuste al peso  $                                                  (102,35)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         1.160.275,72 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            141.033,34 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                              76.737,18 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                              43.308,10 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                              32.389,85 

N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            196.793,72 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 Ajuste al peso  $                                                   462,09 

N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 20/11/2024
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            158.576,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 20/11/2024 Ajuste al peso  $                                                   423,94 

FINDETER 1223-2023 010-PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

 CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

901804780 26/11/2024
ID 275032 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI6 DEL 12/11/2024 

RETEGARANTIA (10%) $14917206,71

 $                                     122.253.639,99 

FINDETER 1223-2023 002-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

EL MOLINO, GUAJIRA
 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 26/11/2024

ID 274981 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-8 DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA (10%) 

$19861123,26

 $                                     162.771.407,25 

FINDETER 1223-2023 006-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/11/2024
ID 274504 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEVE-89 DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $91740143,94

 $                                     748.924.200,84 

FINDETER 1223-2023 001-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 27/11/2024

ID 274989 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE177 DEL 1/11/2024 

RETEGARANTIA (10%) $1900928,13

 $                                       15.990.160,19 

FINDETER 1223-2023 N/A

ESPACIO PÚBLICO - EP y 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 27/11/2024

ASISTENCIA TÉCNICA:

Avance del 20% Necoclí – MIB

Avance del 20% Turbo – MIB

Acta de Inicio Puerto Inírida - EP

Avance del 20% San Jose del Guaviare - EP

ID 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB 

Y EP

 $                                     128.227.734,76 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 17/12/2024
ID 280419 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 190 DEL 5/12/2024 

RETEGARANTIA (10%) $4875161,04

 $                                       40.885.804,34 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / TURBO, ANTIOQUIA

 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 17/12/2024
ID 280259 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-7 DEL 3/12/2024 

RETEGARANTIA (10%) $5969071,76

 $                                       50.260.587,46 

FINDETER 1223-2023 007-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 18/12/2024
ID 280090 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-15 DEL 4/12/2024 

RETEGARANTIA (10%) $4806254,03

 $                                       40.227.134,54 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 18/12/2024
ID 280273 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-8 

DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA (10%) $1828465,73

 $                                       15.334.527,75 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 18/12/2024
ID 281158 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC 9 

DEL 4/12/2024 RETEGARANTIA (10%) $2221853,89

 $                                       18.633.698,98 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 19/12/2024
ID 280479 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEVE-95 DEL 2/12/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $100232288,37

 $                                     818.250.149,19 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 19/12/2024
ID 280446 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEVE98 DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA 

(10%) $68467417,69

 $                                     556.209.243,30 

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

 CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

901804780 20/12/2024
ID 282362 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 8 DEL 4/12/2024 

RETEGARANTIA (10%) $25129411.11

 $                                     205.192.546,08 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 6/12/2024
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                              79.288,03 

N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 6/12/2024
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                         6.493.872,16 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso  $                                                  (160,19)

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/12/2024

 DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO 
 $                                       32.469.360,81 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/12/2024  CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       39.372.351,67 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/12/2024

 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 
 $                                         7.408.160,75 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/12/2024

 CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA 
 $                                         9.863.396,36 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/12/2024  CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       45.676.842,05 

Impuesto ajuste al peso Ajuste al peso  $                                                  (111,64)



FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         2.963.264,30 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            958.451,16 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         3.945.358,55 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         2.632.790,59 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       15.748.940,67 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         2.868.436,84 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       18.270.736,82 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            475.728,19 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                       12.987.744,32 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - AT
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/12/2024
ASISTENCIA TECNICA - ID 277012 COBRO ASISTENCIA 

TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB Y EP
 $                                       13.060.232,24 

Impuesto ajuste al peso Ajuste al peso  $                                                   316,32 

FINDETER 1223-2023 N/A

ESPACIO PÚBLICO - EP y 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 19/12/2024

ASISTENCIA TÉCNICA:

Avance del 40% Necoclí – MIB

Avance del 40% Turbo – MIB

Acta de Inicio Puerto Carreño - EP

Avance del 40%, 60% Quibdó - EP

Avance del 40%, 60%, 80%, 100% Molino - EP

Avance del 40%, 60%, 80%, 100% V. Guamuez- EP

ID 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB 

Y EP

 $                                     201.395.143,65 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 21/01/2025
ID 284140 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-14 

DEL 10/1/2025 RETEGARANTIA (10%) $1294817,64

 $                                       10.859.058,84 

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

 CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

901804780 21/01/2025
ID 284103 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 9 DEL 8/1/2025 

RETEGARANTIA (10%) $4559302,81

 $                                       37.365.666,01 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / TURBO, ANTIOQUIA

 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 22/01/2025
ID 284231 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-9 DEL 3/1/2025 

RETEGARANTIA (10%) $2621913,98

 $                                       22.098.989,26 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 22/01/2025
ID 284258 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEV 17 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$4993696,37

 $                                       39.655.824,12 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 22/01/2025
ID 284184 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-11 DEL 14/1/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5007135,15

 $                                       42.202.996,22 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 23/01/2025
ID 284254 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEV 16 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$97991768,36

 $                                     798.007.998,25 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 23/01/2025
ID 284249 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV-14 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$55863339,50

 $                                     452.704.844,31 

FINDETER 1223-2023 007-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 24/01/2025
ID 284145 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 

RETEGARANTIA (10%) $943527,58

 $                                         7.878.851,77 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/01/2025
ID 284593 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD209 DEL 14/1/2025 

RETEGARANTIA (10%) $3583844,43

 $                                       29.995.874,37 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 8/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         3.654.147,36 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 8/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            191.229,12 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 8/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         3.992.402,20 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 8/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            200.641,07 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA Ajuste al peso  $                                                  (419,75)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                         6.299.576,27 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            351.038,75 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                         5.454.319,63 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            327.741,92 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA Ajuste al peso  $                                                   323,43 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         1.183.607,56 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025
CONSORCIO RECREOGUAJIRA- 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                              79.870,93 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025 Ajuste al peso  $                                                  (478,49)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 16/01/2025
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            403.886,89 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA Ajuste al peso  $                                                   113,11 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/01/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            888.979,29 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/01/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            122.922,07 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/01/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            149.368,33 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/01/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         1.464.940,13 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO Ajuste al peso  $                                                  (209,82)

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/01/2025  CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       34.089.497,67 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/01/2025  CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       49.905.027,47 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 9/01/2025

 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 
 $                                       10.713.506,65 

Impuesto ajuste al peso  Ajuste al peso  $                                                    (31,79)

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                            991.480,08 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O-005-2024 /QUIBDÓ $                                            363.810,76 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLÍ  $                                            982.102,50 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO  $                                            690.993,81 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDÓ  $                                            182.192,92 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO  $                                            202.500,00 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO  $                                            348.112,50 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO  $                                         3.776.745,15 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO  $                                            124.433,21 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /NECOCLÍ  $                                         3.776.745,15 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO  $                                              59.562,50 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O-005-2024 /QUIBDÓ $                                              36.090,08 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDÓ  $                                              20.243,66 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O-005-2024 /QUIBDÓ $                                            163.994,77 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                            130.813,44 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMÉZ  $                                            202.507,68 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /TURBO  $                                         1.356.542,48 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLÍ  $                                            156.379,41 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDÓ  $                                              47.960,74 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /NECOCLÍ  $                                         3.301.494,74 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 /V. GUAMÉZ  $                                            384.000,00 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO  $                                         2.632.457,30 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO  $                                            164.754,64 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDÓ  $                                              88.145,84 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                            148.564,61 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O-005-2024 /QUIBDÓ $                                            966.896,44 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLÍ  $                                            197.930,55 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO  $                                         2.071.580,12 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /NECOCLÍ  $                                         6.316.616,17 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMÉZ  $                                              79.288,03 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /GUAMÉZ  $                                              39.644,02 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 /GUAMÉZ  $                                         3.246.936,08 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                            239.036,40 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /NECOCLÍ  $                                         7.874.470,33 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLÍ  $                                            219.399,22 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O-005-2024 /QUIBDÓ $                                            740.816,08 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO  $                                            986.339,64 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO  $                                         9.135.368,41 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO  $                                              79.870,93 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLÍ  $                                            204.838,70 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                            250.801,33 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMÉZ  $                                            201.943,45 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO  $                                              76.826,29 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO  $                                              93.355,21 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO  $                                         9.981.005,49 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /NECOCLÍ  $                                         6.817.899,53 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O-005-2024 /QUIBDÓ $                                         1.220.783,44 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
 Ajuste al peso  $                                                  (273,83)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLÍ  $                                         2.458.064,39 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                         3.009.616,01 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMÉZ  $                                         2.423.321,36 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO  $                                            921.915,50 



FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO  $                                         1.120.262,46 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO  $                                       19.962.010,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 ASISTENCIA TÉCNICA  $                                       20.512.468,35 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /NECOCLÍ  $                                       13.635.799,07 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 24/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O-005-2024 /QUIBDÓ $                                         7.572.923,67 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - AT
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

 Ajuste al peso  $                                                  (381,80)

FINDETER 1223-2023 007-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 17/02/2025
ID 286859 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-18 DEL 5/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) $1609733,55

 $                                       13.441.951,54 

FINDETER 1223-2023 008-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO

 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 17/02/2025
ID 286858 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

008-2024 FACTURA DJ-5180 DEL 5/2/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$16495904,80

 $                                     133.102.015,74 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 20/02/2025
ID 287242 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 011-PAF-MIB-I-043-2024 FACTURA 1 DEL 

11/2/2025 RETEGARANTIA (10%) $24866003,60

 $                                     208.122.181,39 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 21/02/2025
ID 287099 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

012-PAF-MIB-O-055-2024 FACTURA DI285 DEL 11/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) $44928450,00

 $                                     356.407.200,00 

FINDETER 1223-2023 006-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB/ TURBO, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/02/2025
ID 288320 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEV113 DEL 13/2/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $101345146,14

 $                                     825.316.642,00 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB/ TURBO, ANTIOQUIA

 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 26/02/2025
ID 288483 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-13 DEL 14/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5320518.01

 $                                       44.844.366,06 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/02/2025
ID 288386 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV19 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$46931463,10

 $                                     380.322.782,05 

FINDETER 1223-2023

006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB/ TURBO, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/02/2025
ID 287953 -PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEV112 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$10749085,00

 $                                       85.360.380,89 

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

 CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

901804780 27/02/2025
ID 288542 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 11 DEL 14/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) $10401499,85

 $                                       85.245.263,57 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/02/2025
ID 288755 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD214 DEL 14/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) $3462550,89

 $                                       28.980.678,03 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 27/02/2025
ID 288732 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV110 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$10749085,00

 $                                       84.999.067,11 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 6/02/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                         5.562.801,24 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 6/02/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            301.163,40 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 Ajuste al peso  $                                                     35,36 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 11/02/2025
TECNIPLAN INGENIERIA SAS  007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                              79.288,03 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso  $                                                  (288,03)

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 10/02/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O-005-2024 /QUIBDÓ $                                         2.264.234,10 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 10/02/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO, ANTIOQUIA  $                                       48.789.486,62 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 10/02/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                       27.814.006,22 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 Ajuste al peso  $                                                   273,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009-2024 / QUIBDÓ, CHOCO  $                                            652.849,23 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025
 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-

O-005-2024 /QUIBDÓ 
 $                                            905.693,64 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                         1.321.973,44 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         4.616.021,85 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                         2.524.605,96 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       19.515.794,65 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025  CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                       11.125.602,49 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            475.728,19 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 20/02/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         1.806.980,38 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 Ajuste al peso  $                                                  (249,83)

FINDETER 1223-2023 N/A   Impuesto AVISOS Y TABLEROS
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

AVISOS Y TABLEROS 
800102912 11/02/2025 AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 007-2024  $                                              11.893,20 

FINDETER 1223-2023 N/A  Impuesto AVISOS Y TABLEROS
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

TASA BOMBERIL 
800102912 Ajuste al peso  $                                                   106,80 

FINDETER 1223-2023 N/A  Impuesto TASA BOMBERIL
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

TASA BOMBERIL 
800102912 11/02/2025 TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 007-2024  $                                                6.343,04 

FINDETER 1223-2023 N/A  Impuesto TASA BOMBERIL
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

TASA BOMBERIL 
800102912 Ajuste al peso  $                                                  (343,04)

FINDETER 1223-2023 N/A

ESPACIO PÚBLICO - EP y 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 7/03/2025

ASISTENCIA TÉCNICA ID 289177:

1. Avance del 60% Necoclí - MIB 

2. Avance del 60% Turbo - MIB 

3. Avance del 80% Quibdó – EP

 $                                     116.033.165,24 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                         4.673.376,20 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                            903.284,45 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/03/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            290.970,66 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/03/2025 Ajuste al peso 368,69$  

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 13/03/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                         2.089.580,13 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 13/03/2025
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-O-055-2024 / 

MONTERÍA, CORDOBA
 $                                         2.642.850,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 13/03/2025 Ajuste al peso  $                                                  (430,13)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                              66.098,67 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            251.783,01 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            126.230,30 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         5.854.738,39 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         6.055.093,49 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            134.130,71 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            541.970,67 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 Ajuste al peso  $                                                    (45,24)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/03/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                              87.046,56 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/03/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            271.708,09 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/03/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            619.869,26 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/03/2025 Ajuste al peso  $                                                   376,09 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 11/03/2025
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            135.271,73 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 11/03/2025
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                         1.558.591,70 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 11/03/2025 Ajuste al peso  $                                                   136,57 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025
TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                            811.630,36 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                         7.065.082,56 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                       12.537.480,81 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-O-055-2024 / 

MONTERÍA, CORDOBA
 $                                       41.530.500,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       20.183.644,95 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO  $                                         2.682.614,12 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         9.346.752,40 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         9.936.128,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         2.066.230,88 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         1.745.823,98 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         9.936.128,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 11/03/2025 Ajuste al peso  $                                                    (18,04)

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 6/03/2025

DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO
 $                                         5.599.681,20 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 6/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       50.459.112,38 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 6/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       23.366.881,01 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 6/03/2025

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         5.165.577,20 

FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCION OBRA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
899999090 6/03/2025 Ajuste al peso  $                                                  (251,79)

FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO -TASA BOMBERIL
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

TASA BOMBERIL 
800102912 11/03/2025 TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 007-2024 - 008-2024  $                                            135.509,08 

FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO -TASA BOMBERIL
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

TASA BOMBERIL 
800102912 11/03/2025 Ajuste al peso  $                                                   490,92 

FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO - AVISOS Y TABLEROS
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

AVISOS Y TABLEROS 
800102912 11/03/2025 AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 007-2024; 008-2024  $                                            253.920,48 

FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO - AVISOS Y TABLEROS
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

AVISOS Y TABLEROS 
800102912 11/03/2025 Ajuste al peso  $                                                     79,52 

FINDETER 1223-2023013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

 CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS

2024 

901859066 15/04/2025

ID 293509 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 8 DEL 4/4/2025

RETEGARANTIA (10%) $1792383,94

 $                                       15.001.801,69 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 15/04/2025
ID 293567 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC 19

DEL 3/4/2025 RETEGARANTIA (10%) $2834996.70

 $                                       23.775.854,70 

FINDETER 1223-2023014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 15/04/2025

ID 293578 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA

IDES10 DEL 4/4/2025 RETEGARANTIA (10%) $14310128,80

 $                                     116.713.177,19 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - AT
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/04/2025
ASISTENCIA TECNICA - ID 261379 COBRO ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y EP
 $                                       11.818.000,00 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 26/05/2025
ID 298164 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-20 DEL 13/5/2025 

RETEGARANTIA (10%) $714340.36

 $                                         5.990.854,43 



FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

PARQUES ADI
901804780 27/05/2025

ID 298158 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-2024 FACTURA FADI 15 DEL 13/5/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1927279,61

 $                                       15.794.977,71 

FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-O-075-2024 
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
CONSORCIO PARQUES IDESA 32

901856386 27/05/2025
ID 298151 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 17 DEL 

5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $10178850,10

 $                                       83.018.535,48 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 27/05/2025
ID 298206  PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI293 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$8239657.05

 $                                       66.461.579,40 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/05/2025
ID 298413 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD236 DEL 12/5/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5740442.19

 $                                       48.046.054,00 

FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-I-056-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024
901859066 27/05/2025

ID 298118 PAGO INTERVENTORIA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA 

FACTURA 11 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $1514952,41

 $                                       12.679.769,73 

FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-O-075-2024 
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 27/05/2025

ID 298108 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES16 

DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $12336336,20

 $                                     100.614.956,92 

FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-I-056-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024
901859066 27/05/2025

ID 298167 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 13 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1653966,01

 $                                       13.843.278,58 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 27/05/2025
ID 298324 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEV123 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2949415,00

 $                                       23.421.825,00 

FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-I-056-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024
901859066 27/05/2025

ID 298112 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 10 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$4615064,60

 $                                       38.626.927,24 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 27/05/2025
ID 298298 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA FEV127 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$156698750,97

 $                                  1.276.095.519,85 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 28/05/2025
ID 298414 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD237 DEL 12/5/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5034282.91

 $                                       42.135.678,82 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / TURBO, ANTIOQUIA

CONSORCIO INTER-URABA 901798337 28/05/2025
ID 298471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-16 DEL 9/5/2025 

RETEGARANTIA (10%) $6532249,03

 $                                       55.057.527,58 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 28/05/2025
ID 298229 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 7 DEL 9/5/2025 

RETEGARANTIA (10%) $3185118,81

 $                                       26.658.641,46 

FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-I-056-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024
901859066 28/05/2025

ID 298093 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA 12 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$4153558.14

 $                                       34.764.234,51 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 28/05/2025
ID 298173 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 6 DEL 9/5/2025 

RETEGARANTIA (10%) $4774596,79

 $                                       39.962.171,44 

FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-O-075-2024 
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/05/2025

ID 298101 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES12 

DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $10060855,40

 $                                       84.206.823,34 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 28/05/2025
ID 298209 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI294 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$40127958,48

 $                                     326.387.368,12 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 28/05/2025
ID 298430 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV125 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$95989265,52

 $                                     777.876.974,20 

FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-O-075-2024 
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/05/2025

ID 298615 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO FACTURA 

IDES 14 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $7820174,60

 $                                       65.452.889,93 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 28/05/2025
ID 298440 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV124 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$109526728,44

 $                                     887.581.748,42 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 6/05/2025

CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

Contribución Obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32 - 014-PAF-

MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA

 $                                         7.104.695,30 

Ajuste al peso 6/05/2025  $                                                   304,70 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO QUIBDO 891680011 12/05/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            190.588,01 

Ajuste al peso 21/05/2025  $                                                   411,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO INIRIDA 892099105 12/05/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            150.620,50 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO INIRIDA 892099105 12/05/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-O-075-2024 / 

PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         1.420.939,06 

Ajuste al peso 21/05/2025  $                                                   440,44 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 21/05/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            903.722,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 21/05/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-O-075-2024 / 

PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         1.429.410,10 

Ajuste al peso 21/05/2025  $                                                  (133,09)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 21/05/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-O-075-2024 / 

PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         2.841.878,12 

FINDETER 1223-2023 002-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 24/06/2025

ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-15 DEL 12/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $780000.00

 $                                         6.226.890,76 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 24/06/2025
ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI298 DEL 4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$64080742,69

 $                                     521.211.288,70 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 24/06/2025
ID 300718 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 8 DEL 3/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5553280,91

 $                                       46.479.561,27 

FINDETER 1223-2023 005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / TURBO, ANTIOQUIA

 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 24/06/2025
ID 300768  PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-17 DEL 3/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $7992554,08

 $                                       67.365.813,00 

FINDETER 1223-2023 015-2023
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE, GUAVIARE

 PEDRAZA DIAZ CAMILO 74184643 24/06/2025
ID 300785  PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA FECP 83 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5809973,10

 $                                       48.872.126,66 

FINDETER 1223-2023 002-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 24/06/2025

ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-16 DEL 12/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $5220000,00

 $                                       41.672.268,90 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 24/06/2025
ID 300753 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 9 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $6000337,21

 $                                       50.221.309,76 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 24/06/2025
ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI299 DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$77832458,80

 $                                     633.063.139,56 

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-O-005-2024
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB / QUIBDO, CHOCÓ

 CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

901804780 25/06/2025
ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-2024 FACTURA FADI 19 DEL 18/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $2174108.45

 $                                       17.464.722,34 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 25/06/2025
ID 301251 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-22 DEL 17/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $393282.67

 $                                         3.298.286,62 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 25/06/2025
ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV128 DEL 4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$35622575,96

 $                                     288.677.920,88 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/06/2025
ID 301389 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD245 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $3789967,59

 $                                       31.721.073,29 

FINDETER 1223-2023 N/A

ESPACIO PÚBLICO - EP y 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 19/06/2025

ASISTENCIA TÉCNICA:

Avance del 80% Y 100% Necoclí – MIB

Avance del 80% Y 100% Turbo – MIB

Avance del 20% Montería - MIB

Avance del 100% Quibdó - EP

Avance del 20% y 40% Puerto Inírida - EP

ID 300055  ASISTENCIA TECNICA CONTRATO 1223 2023 (MIB Y 

EP)

294.147.771,72$                                      

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/06/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            482.390,10 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/06/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            423.048,98 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         9.558.490,60 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       10.906.534,17 

N/A Ajuste al peso 5/06/2025  $                                                   536,15 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO DE PUERTO 

CARRENO 
892099305 5/06/2025

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            349.038,50 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO DE PUERTO 

CARRENO 
892099305 5/06/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            657.157,53 

N/A Ajuste al peso 5/06/2025  $                                                  (196,03)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         1.010.719,46 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            127.306,93 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         1.224.949,28 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            138.988,74 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            387.820,55 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            845.450,03 

N/A Ajuste al peso 9/06/2025  $                                                  (234,99)

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/06/2025

Contribución Obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI - 010- PAF-MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            957.122,70 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/06/2025

Contribución Obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-

MIB-O-075-2024/ PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         5.053.597,31 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/06/2025

Contribución Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / 

MONTERIA, CORDOBA
 $                                         2.721.920,65 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/06/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         6.124.746,40 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/06/2025

Contribución Obra CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, 

ANTIOQUIA
 $                                       78.019.324,90 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/06/2025

Contribución Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / 

MONTERIA, CORDOBA
 $                                       19.979.458,75 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/06/2025

Contribución Obra CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, 

ANTIOQUIA
 $                                       47.792.453,02 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/06/2025

Contribución Obra CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, 

ANTIOQUIA
 $                                       54.532.670,87 

FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 10/06/2025  $                                                  (294,60)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            360.171,61 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            382.849,08 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         2.021.438,92 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                         3.651.848,03 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         2.894.340,60 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            763.841,55 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         2.449.898,56 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            833.932,44 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         2.726.350,00 



FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         2.326.923,33 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       31.207.729,96 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         2.538.293,90 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         3.293.570,94 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         1.605.942,26 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         2.094.231,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         2.407.359,73 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         5.072.700,21 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                         7.991.783,49 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       19.116.981,21 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         3.942.945,18 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       21.813.068,35 

FINDETER 1223-2023 Ajuste al peso  $                                                  (200,35)

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 21/07/2025

ID 304624 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$67076862

 $                                         5.625.437,63 

FINDETER 1223-2023 001-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP /

EL MOLINO, GUAJIRA
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 21/07/2025

ID 304647 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 LIQ 

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE199 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$1139513,54

 $                                         9.585.319,74 

FINDETER 1223-2023014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 23/07/2025

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES28 

DEL 14/7/2025 RETEGARANTIA (10%)

$28521020,60

 $                                     232.616.979,05 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 23/07/2025

ID 305592 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5012782,52

 $                                       41.955.725,99 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 23/07/2025
ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) $4745469248

 $                                     385.980.567,35 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 23/07/2025

ID 305594 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$261105073

 $                                       21.853.836,40 

FINDETER 1223-2023013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

 CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS

2024 

901859066 25/07/2025

ID 305892 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 19 

DEL 14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $305186985

 $                                       25.543.381,23 

FINDETER 1223-2023013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

 CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS

2024 

901859066 24/07/2025

ID 305667 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 16 

DEL 7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $461506,46

 $                                         3.862.692,72 

FINDETER 1223-2023014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 24/07/2025

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES27 DEL 12/7/2025 RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00

 $                                     117.986.360,52 

FINDETER 1223-2023013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

 CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS

2024 

901859066 25/07/2025

ID 305891 PAGO INTERVENTORIA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA 

FACTURA 18 DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $319230938

 $                                       26.718.824,68 

FINDETER 1223-2023014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 24/07/2025

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES22 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80

 $                                       10.299.433,06 

FINDETER 1223-2023 016-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE, GUAVIARE

 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS 

DARIO 
74795327 28/07/2025

ID 305639 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA LA SUMA 

DE $24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 016-2024 

FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) $8628493,00

 $                                       44.614.527,62 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 4/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         3.547.251,41 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 4/07/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            318.484,67 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 Ajuste al peso  $                                                   263,92 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 7/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            148.710,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 7/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         9.362.318,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 7/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            164.678,55 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 7/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            201.492,96 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO TURBO 890981138 7/07/2025 Ajuste al peso  $                                                  (200,50)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 7/07/2025
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                              39.327,73 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 7/07/2025
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            263.193,28 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 7/07/2025 Ajuste al peso  $                                                   478,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
800103180 9/07/2025

PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                            244.116,52 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
800103180 9/07/2025

PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                                  (116,52)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-O-055-2024 / 

MONTERÍA, CORDOBA
 $                                            544.173,97 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                            267.657,04 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                            401.226,62 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-O-055-2024 / 

MONTERÍA, CORDOBA
 $                                         2.797.124,23 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-O-055-2024 / 

MONTERÍA, CORDOBA
 $                                         4.466.755,96 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                            466.662,26 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                            504.230,02 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-O-055-2024 / 

MONTERÍA, CORDOBA
 $                                         5.425.321,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 Ajuste al peso  $                                                  (151,10)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                              48.022,88 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            114.854,72 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            114.303,26 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                              26.439,17 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025 Ajuste al peso  $                                                   379,97 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 8/07/2025

CONTRIBUCIÓN DE OBRA DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 

/ MONTERIA, CORDOBA
 $                                       31.905.399,71 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 8/07/2025

CONTRIBUCIÓN DE OBRA DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 

/ MONTERIA, CORDOBA
 $                                       38.752.292,88 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 8/07/2025

CONTRIBUCIÓN DE OBRA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            253.577,58 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 8/07/2025

CONTRIBUCIÓN DE OBRA CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / 

NECOCLI, ANTIOQUIA
 $                                       17.736.257,05 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 8/07/2025 Ajuste al peso  $                                                   472,78 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO  $                                              54.404,10 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                            226.423,41 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            110.164,45 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            419.638,35 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            210.383,83 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         9.757.897,32 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         5.562.801,24 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO
 $                                              39.644,02 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            150.581,70 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO 
 $                                            779.295,85 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

 DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO 
 $                                              67.635,86 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025  CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         1.044.790,07 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025  DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                         3.775.500,00 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025  CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       10.091.822,48 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025  CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            223.551,18 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025  CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                         4.673.376,20 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025  CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            903.284,45 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 
 $                                            516.557,72 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

 CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA 
 $                                            145.485,33 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025  CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLÍ, ANTIOQUIA  $                                            903.284,45 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                              75.310,25 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            119.117,51 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 014-PAF-MIB-O-075-2024 / PUERTO INIRIDA - GUAINÍA  $                                            710.469,53 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                              30.014,30 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                              95.712,27 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            505.359,73 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                            777.391,38 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            241.195,05 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                              63.653,46 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            612.474,64 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                              69.494,37 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            247.850,00 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            193.910,28 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                       15.603.864,98 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            211.524,49 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            274.464,25 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            133.828,52 



FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            174.519,25 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            200.613,31 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            422.725,02 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                         3.995.891,75 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         9.558.490,60 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            328.578,76 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                       10.906.534,17 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                              32.773,11 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                         6.381.079,94 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            233.331,13 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                            335.821,60 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                            244.116,52 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            219.327,73 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                            252.115,01 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                         7.750.458,58 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                              95.252,72 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                              16.524,48 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         3.547.251,41 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025

CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            159.242,34 

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA
 MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL 
899999001 10/07/2025 Ajuste al peso  $                                                   195,55 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            721.008,40 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                       12.762.159,88 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         2.799.973,57 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA  $                                         4.029.859,20 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025
PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                         2.929.398,20 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                         4.825.210,09 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         3.025.380,11 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                       15.500.917,15 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

MIB-O-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
 $                                         1.639.120,15 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            198.293,78 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         7.094.502,82 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         1.910.908,03 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -AT
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025
ASISTENCIA TÉCNICA ID 300055  ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 (MIB Y EP)
 $                                       29.959.495,28 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE 
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 18/07/2025 Ajuste al peso  $                                                  (226,66)

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 26/08/2025
PAGO INTERVENTORIA  ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 13 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $7524307.05

 $                                       62.976.553,12 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 27/08/2025
PAGO INTERVENTORIA  ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 12 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $6487812.91

 $                                       54.301.358,44 

FINDETER 1223-2023014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 27/08/2025

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-2024 

PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO FACTURA IDES31 DEL 

4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $14910410.50

 $                                     121.609.064,96 

FINDETER 1223-2023 004-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 27/08/2025
PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$7943111.37

 $                                       62.810.653,78 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 27/08/2025

DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA $96.465.475,00 

PAGO OBRA  ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI305 DEL 6/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$199568962.06

 $                                  1.526.761.590,32 

FINDETER 1223-2023 003-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

NECOCLÍ, ANTIOQUIA

 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/08/2025
PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $2597115.50

 $                                       21.737.202,00 

FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-I-056-2024
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024
901859066 28/08/2025

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA 22 DEL 13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1262536.53

 $                                       10.567.112,48 

FINDETER 1223-2023014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/08/2025

PAGO OBRA  ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-

MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES34 DEL 

12/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $11484124.00

 $                                       93.095.839,26 

FINDETER 1223-2023 N/A

ESPACIO PÚBLICO - EP y 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 27/08/2025

ASISTENCIA TÉCNICA:

Avance del 40% y 60% Montería - MIB

Avance del 20% San José del Guaviare – EP

Avance del 60% y 80% Puerto Inírida – EP

Adjudicación Grupo 2 (Argelia, Samaniego y Tumaco) – EP

Avance del 20% y 40% Puerto Carreño - EPAvance del 20% y 40% 

Puerto Inírida - EP

ID 307819  ASISTENCIA TECNICA CONTRATO 1223 2023 (MIB Y 

EP)

 $                                     209.524.858,22 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/08/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            219.416,03 

FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 6/08/2025  $                                                   583,97 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 8/08/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                       14.160.121,38 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 8/08/2025

Contribución Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / 

MONTERIA, CORDOBA
 $                                       23.627.393,63 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 8/08/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         7.182.197,93 

FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 8/08/2025  $                                                   287,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         2.832.024,28 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            256.459,65 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                              38.782,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         1.436.439,59 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            268.261,29 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            188.292,51 

FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso  $                                                  (259,38)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            338.202,66 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                            574.544,64 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-O-075-2024 / 

PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         5.664.048,55 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         2.527.453,37 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                         9.450.957,45 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         1.316.496,17 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         1.538.757,91 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            232.692,33 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-O-075-2024 / 

PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         2.872.879,17 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         1.609.567,75 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-O-075-2024 / 

PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         9.584.255,38 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/08/2025
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS

DARIO - 016-2024/ SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
 $                                         7.975.917,90 

FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso  $                                                   226,72 

FINDETER 1223-2023013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

 CONSORCIO DEPORTIVO LOS

PUERTOS 2024 
901859066 1/09/2025

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA 

FACTURA 23 DEL 13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $871810.47

 $                                         7.296.833,85 

FINDETER 1223-2023013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

 CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS

2024 

901859066 18/09/2025

ID 312367 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 24 DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2177844.96

 $                                       18.228.013,28 

FINDETER 1223-2023014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 18/09/2025

ID 312397 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES36

DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $3048573.90

 $                                       24.864.119,02 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 18/09/2025
ID 312487 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 15 DEL 5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) $5799813.33

 $                                       48.542.975,38 

FINDETER 1223-2023 015-2023
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE, GUAVIARE

 PEDRAZA DIAZ CAMILO 74184643 18/09/2025
ID 312373 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA FECP97 DEL

4/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $6193073.71

 $                                       52.094.678,89 

FINDETER 1223-2023014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA
ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 18/09/2025

ID 312374 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES38 DEL 5/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $20776137.60

 $                                     168.881.350,68 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 16/09/2025
ID 312335 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 14 DEL 5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) $2122240.45

 $                                       17.762.617,55 

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

QUIBDO, CHOCÓ

UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 22/09/2025

ID 312842 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 LIQ 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-27 

DEL

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $1476864.48

 $                                       12.385.804,66 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 16/09/2025
ID 312268 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI308 DEL 5/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $110802761.76

 $                                     901.232.536,14 



FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 16/09/2025
ID 312358 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI310 DEL 12/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $6389464.00

 $                                       50.686.168,20 

FINDETER 1223-2023 N/A

AT - ESPACIO PÚBLICO - 

EP y MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

N/A N/A 22/09/2025

ASISTENCIA TECNICA MIB Y EP ID 313234:

Avance del 80% y 100% Montería - MI

Avance 40%, 60%, 80% y 100% San José del Guaviare - EP

Avance del 100% Pto. Inírida - EP

148.552.012,40$                                      

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/09/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                            667.488,35 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/09/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                            218.245,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 Ajuste al peso  $                                                   266,65 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2025
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 

GUAJIRA
 $                                              47.878,72 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 Ajuste al peso  $                                                   121,28 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO DE PUERTO 

CARRENO 
892099305 10/09/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         1.480.544,65 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO DE PUERTO 

CARRENO 
892099305 10/09/2025

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            106.095,51 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO DE PUERTO 

CARRENO 
892099305 Ajuste al peso  $                                                   359,84 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/09/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                              45.093,69 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 Ajuste al peso  $                                                    (93,69)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                            421.242,23 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-O-055-2024 / 

MONTERÍA, CORDOBA
 $                                         3.307.835,11 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                            632.294,71 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025
CONSORCIO MONTERIA  011-PAF-MIB-I-043-2024 / MONTERÍA, 

CORDOBA
 $                                            545.194,36 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-O-055-2024 / 

MONTERÍA, CORDOBA
 $                                       13.910.978,76 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO MONTERIA 800096734 Ajuste al peso  $                                                   454,83 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
800103180 15/09/2025

RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS

DARIO - 016-2024/ SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
 $                                            580.066,76 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA
 MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
800103180 Ajuste al peso  $                                                    (66,76)

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/09/2025

Contribución de obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-

MIB-O-075-2024/ PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         7.402.723,26 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/09/2025

Contribución Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / 

MONTERIA, CORDOBA
 $                                       99.364.134,02 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 10/09/2025

Contribución de obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-

MIB-O-075-2024/ PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         4.334.206,91 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A Ajuste al peso  $                                                    (64,19)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         3.793.768,26 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         3.271.166,17 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         2.961.089,30 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA  $                                         7.342.371,85 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                       39.745.653,61 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025
CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA
 $                                         1.309.470,00 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -AT
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025
ASISTENCIA TECNICA - ID 307819 COBRO ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y EP
 $                                       21.340.494,78 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            636.573,04 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         4.279.632,76 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 19/09/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            439.568,30 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 Ajuste al peso  $                                                   211,93 

FINDETER 1223-2023 006-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

TURBO, ANTIOQUIA

 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 21/10/2025
ID 316429 PAGO OBRA DEV RETEGARANTIA CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA C.C 1 DEL 1/10/2025 DEV 

RETEGARANTIA $651702308.70

 $                                     651.702.308,70 

FINDETER 1223-2023
013-2024 PAF-MIB-I-056-

2024 PUERTO CARREÑO

ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Carreño - Vichada

 CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 
901859066 21/10/2025

ID 316407 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARRENO FACTURA 29 DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1929365.56

 $                                       16.148.303,38 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 DUMAR INGENIEROS S.A.S 900222779 21/10/2025
ID 316411 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DEI311 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$18256959.28

 $                                     148.495.989,17 

FINDETER 1223-2023
013-2024 PAF-MIB-I-056-

2024 PUERTO INIRIDA

ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Inírida - Guainia

 CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 
901859066 21/10/2025

ID 316391 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 28 DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2343031.97

 $                                       19.610.586,95 

FINDETER 1223-2023 012-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 DUMAR INGENIEROS S.A.S 900222779 22/10/2025
ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 Y C CONTRATO DE 

OBRA 012-2024 FACTURA DEI312 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) $7885392.20

 $                                       64.650.527,20 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 24/10/2025
ID 316471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 17 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) $2762889.30

 $                                       23.124.686,91 

FINDETER 1223-2023 011-2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB /

MONTERIA, CORDOBA

 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 24/10/2025
ID 316470 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 16 DEL 

7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $4063703.99

 $                                       34.012.177,92 

FINDETER 1223-2023 N/A

AT - ESPACIO PÚBLICO - 

EP y MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS - 

MIB

 FINANCIERA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL FINDETER 
800096329 24/10/2025

ASISTENCIA TECNICA MIB Y EP ID 316885:

Avance del 60% y 80% Pto. Carreño - EP
 $                                       16.259.424,47 

FINDETER 1223-2023
014-2024 PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO CARREÑO

ESPACIO PÚBLICO - EP / 

Puerto Carreño - Vichada
 CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 27/10/2025

ID 316731 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA 

$4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARRENO 

FACTURA IDES40 DEL 16/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$14149891.20

 $                                     111.406.281,95 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO CARREÑO 892099305 6/10/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                            256.459,65 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO CARREÑO 892099305 6/10/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                              38.782,06 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO CARREÑO 892099305 6/10/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         1.436.439,59 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO CARREÑO 892099305 6/10/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            188.292,51 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO CARREÑO 892099305 6/10/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/  PUERTO CARREÑO, VICHADA
 $                                            183.012,18 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO CARREÑO 892099305 6/10/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/  

PUERTO CARREÑO, VICHADA
 $                                            302.711,30 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO CARREÑO 892099305 6/10/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/  

PUERTO CARREÑO, VICHADA
 $                                         2.020.951,50 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO PUERTO CARREÑO 892099305 Ajuste al peso  $                                                   351,21 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/10/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         1.098.291,38 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/10/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                              73.261,38 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA  MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/10/2025 Ajuste al peso  $                                                   447,24 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 7/10/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         1.513.556,52 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 7/10/2025

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         8.947.507,48 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 7/10/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                       55.167.999,85 

FINDETER 1223-2023 N/A
Impuesto CONTRIBUCION 

OBRA
 N/A N/A 7/10/2025 Ajuste al peso  $                                                    (63,85)

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINÍA
 $                                         1.098.073,09 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                            605.422,61 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         2.924.275,63 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025
PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

GUAVIARE
 $                                         3.122.558,18 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ 

PUERTO INIRIDA , GUAINÍA
 $                                         6.124.952,99 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA  $                                         1.070.037,20 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025
UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 / 

QUIBDO, CHOCO
 $                                            744.637,55 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                       22.067.199,94 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA  $                                         5.906.227,23 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025
ASISTENCIA TECNICA - ID 313234 COBRO ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y EP
 $                                       15.130.297,60 

FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP
 U A E DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 23/10/2025 Ajuste al peso  $                                                   317,98 

$ 26.692.956.852,44 TOTAL PAGOS


