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FECHA: Diciembre 2025 

ASUNTO: Adición y Prorroga 

CONTRATO No.: 
CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

MARCO FNA-011-2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01/04/2024 

 

OBJETO: 

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE 

SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y 

CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO S.A. 

ACTA DE INICIO: 01/04/2024 

PLAZO: Veintiún (21) meses, a partir del acta de inicio 

 

VALOR 

Valor Inicial: $ 25.956.180.718,00 

Adicion 1: $ 3.959.417.398,00 

Adicion 2: $ 18.335.100.000,00 

Valor Total: $ 48.250.698.116,00 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2025 

CONTRATISTA: 
CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO 

(AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND) 

SUPERVISOR: 
CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA 

Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software 

 

1. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO. 

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. suscribió con CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL 

DIGITAL – AND) el CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, en cuyo objeto 

se estableció “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO S.A.” con un plazo inicial de 21 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, por un valor de VEINTICINCO 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 

($25.956.180.718,00) M/CTE, incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar, el cual contempla una bolsa de 

recursos equivalente al 18% sobre el valor ofertado, que corresponde a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS DICISITE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($3.959.417.398) 

 

Que el Acta de inicio del contrato fue suscrita el primero (1) de abril de 2024; por consiguiente; la fecha de terminación del contrato 

conforme al plazo establecido corresponde al 31 de diciembre de 2025. 

 

Que el ocho (8) de mayo de 2025 las partes suscribieron la adición y modificación No. 1 a través de la cual se adicionó el valor de la 

bolsa de recursos del CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 en la suma 

de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO PESOS M/CTE ($3.959.417.398,00) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se pagará conforme a lo dispuesto en el numeral 7 de la minuta del CONTRATO 

DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024. 

 

o Se modifico el equipo de trabajo establecido en el contrato inicial de conformidad con la estructura establecida en el ANEXO 2 
– PERSONAL MINIMO REQUERIDO ACTUALIZADO MODIFICACION 1, documento adjunto a la presente modificación. 

 

La supervisión del CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 seguirá siendo 

ejercida por la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software, o quien haga sus veces o por quien el ordenador del gasto designe, 

quien deberá dar cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión vigente y las normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen. 

 

Que el veintiocho (28) de julio de 2025 las partes suscribieron la adición y modificación No. 2 a través de la cual se adicionó el el 

CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 en la suma de DIECIOCHO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/C ($18.335.100.000), discriminados de la siguiente manera: 

 

• Desarrollo de cinco (5) soluciones tecnológicas estratégicas: Por la suma de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($16.985.100.000,00) incluido IVA, impuesto, tasas y demás contribuciones a 

las que haya lugar. 

 

• Bolsa de recursos: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000,00) incluido IVA, 

impuesto, tasas y demás contribuciones a las que haya lugar. 

 

Que el Veintidós (22) de diciembre de 2025 el balance presupuestal del CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 es el siguiente: 

 BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-
2024 

 

 INFORMACION FINANCIERA  

 LINEA BASE $ 21.996.763.320,00  

 BOLSA DE HORAS (18% DEL VALOR DEL CONTRATO) $ 3.959.417.398,00  

 ADICIÓN 1 - BOLSA DE HORAS $ 3.959.417.398,00  

 ADICIÓN 2 - DESARROLLO 5 SOLUCUONES $ 16.985.100.000,00  

 ADICION 2 - BOLSA DE HORAS $ 1.350.000.000,00  

 A. VALOR INICIAL CONTRATO $ 48.250.698.116,00  

 EJECUCION PRESUPUESTAL - VALOR PAGADO  

 LINEA BASE $ 19.872.037.911,00  

 BOLSA DE HORAS $ 7.238.042.958,00  

 B. VALOR TOTAL PAGADO Y EJECUTADO $ 27.110.080.869,00  

 VALOR EJECUTADO PENDIENTE DE FACTURACION O PAGO  

 LINEA BASE $ 1.047.464.920,00  



 
 

JUSTIFICACIÓN PARA PRÓRROGA, 
ADICIÓN PRESUPUESTAL Y/O 

MODIFICACIÓN CONTRATO 

Código: 
GLC-CONT-FO-019 

PROCESO DE CONTRATACIÓN Versión: 1 

  

 BOLSA DE HORAS $ 750.000.000,00  

 DESARROLLO 5 SOLUCIONES (HITO 1 - HITO 2) $ 4.246.275.000,00  

 C. VALOR T EJECUTADO PENDIENTE DE FACTURACION O PAGO $ 6.043.739.920,00  

 D. VALOR TOTAL EJECUTADO (B+C) $ 33.153.820.789,00  

 VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR  

 LINEA BASE $ 1.047.464.920,00  

 BOLSA DE HORAS $ 1.280.791.838,00  

 DESARROLLO 5 SOLUCIONES (HITO 3 - HITO 4) $ 12.738.825.000,00  

 DESCUENTOS POR ANS $ 29.795.569,00  

 E. VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR INCLUIDO ANS $ 15.096.877.327,00  

 

NOTA: La variación en los valores de las órdenes de pago y las facturas del proveedor se presentan por ajustes a la decena que realiza 

el sistema de forma automática. 

 

Actualmente el contrato se encuentra vigente, y cuenta con recursos disponibles. 

2. JUSTIFICACIÓN 

EL CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 SUSCRITO CON 

CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND)., tiene establecidos los siguientes 

servicios: 

 

• Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones 

• Construcción de software 

• Control de calidad de software 

 

La Fábrica actual desempeña un rol estratégico en la organización al encargarse del mantenimiento y evolución de los servicios NO 

CORE del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Estos servicios son fundamentales para complementar las operaciones centrales, 

garantizando el soporte eficiente de procesos clave. 

 

Dentro del modelo definido en el contrato, se estableció que estos servicios se suministrarían a través de una “línea Base” (recursos fijos) 

y de una “bolsa de recursos” para atender oportunamente cualquiera de estos servicios y para realizar la construcción de nuevas 

funcionalidades, ajustes y/o integraciones del portafolio establecido, el cual esta conformado por aplicaciones de diferente tecnologías 

tales como: Java, .Net, Bizagi, SharePoint, SAP, sales forcé, Rational, asp, ESB entre otras. 

 

Las aplicaciones más relevantes del portafolio son: 
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Teniendo en cuenta la necesidad del servicio, a continuación se detallan los aspectos más relevantes que sustentan la importancia de 

dar continuidad al contrato derivado suscrito con la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND) así: 

 

- La agencia ha demostrado su arduo compromiso en la búsqueda de optimizar la gestión pública en beneficio de los ciudadanos. 

La AND, creada bajo el Decreto 620 de 2020, tiene la experiencia y la autoridad para articular Servicios Ciudadanos Digitales, 

alineados con el Decreto 1078 de 2015, lo que garantiza soluciones tecnológicas innovadoras y seguras que fortalecen la 

transformación digital del Fondo. Esta sinergia entre entidades públicas asegura el cumplimiento de principios como economía, 

transparencia y celeridad, maximizando el impacto de los recursos públicos. 

- La AND ofrece un historial probado en contratos interadministrativos, lo que asegura eficiencia y confianza en la implementación 

de proyectos que modernizan la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Continuar esta 

colaboración no solo alinea al Fondo Nacional del Ahorro S.A., con las políticas nacionales de digitalización, sino que también 

refuerza su capacidad para dar respuesta a la demanda de uso diario de los consumidores financieros en las plataformas  

 
En consecuencia de lo expuesto y con el fin de dar continuidad a los servicios prestados por parte de la Agencia, se requiere adicionar y 

prorrogar el CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 desde el 01 de enero 

hasta el 28 de febrero de 2026 teniendo en cuenta que se requiere garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del ecosistema 

tecnológico del Fondo Nacional del Ahorro S.A., en la medida en que la naturaleza del alcance contractual comprende la prestación de 

soporte, la atención de requerimientos, el mantenimiento de aplicaciones no core y el desarrollo de iniciativas tecnológicas 
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estratégicas alineadas con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, lo cual resulta indispensable para contar con la 

vigencia y la capacidad operativa necesarias que permitan mantener la disponibilidad de los sistemas y asegurar la evolución de los 

productos digitales institucionales. 

 
La adición y prórroga del contrato permiten a la entidad garantizar la estabilidad de la operación de los aplicativos no core y de las 

actividades en curso, así como asegurar la ejecución ordenada de las iniciativas tecnológicas, en concordancia con los lineamientos 

institucionales. En este sentido, se garantiza que la línea base de la operación y la bolsa de recursos cuenten con la capacidad suficiente 

para atender los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo, la gestión de incidencias y la atención de requerimientos asociados a 

la operación diaria de la entidad, así como a los proyectos definidos en el portafolio del PETI. De esta manera, se asegura que el contrato 

responda de forma oportuna a las necesidades institucionales, sin afectar la continuidad en la prestación del servicio ni el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos trazados por la entidad. 

Seguido de lo expuesto, vale la pena mencionar que dentro de la ejecución del contrato se adelanta el desarrollo de los 5 aplicativos 

(Proyecto OMNI – Super APP, Proyecto HYPE – créditos digitales / motor de decisión / riesgos, Proyecto HYPE – Afiliación 

Digital, Modelo de Servicio Canal WhatsApp y Página Web Institucional) que constituyen uno de los esfuerzos más relevantes y 

complejos en materia de transformación digital emprendidos por la entidad los cuales se encuentran descritos y desarrollados en el PETI. 

Su alcance funcional, la cantidad de reglas de negocio involucradas y la necesidad de articular simultáneamente a múltiples áreas 

misionales, técnicas, normativas y de control han representado un reto institucional considerable, que naturalmente ha influido en los 

tiempos de avance y en la aprobación completa de los artefactos funcionales requeridos. 

La definición funcional consolidada de los cinco proyectos reúne alrededor de más de 700 Historias de Usuario (HU) aproximadamente, 

organizadas en múltiples módulos funcionales, que abarcan procesos esenciales como autenticación, validación de información, flujos 

transaccionales, integraciones internas y externas, seguridad, trazabilidad, analítica y componentes de experiencia de usuario. Este 

volumen funcional responde a la necesidad de garantizar coherencia normativa, consistencia operativa, integridad de datos y una 

trazabilidad completa en cada interacción del ciudadano con los servicios digitales del Fondo Nacional del Ahorro S.A. 

 
El desarrollo y aprobación de estas Historias de Usuario (HU) se llevó a cabo en un entorno institucional de alta demanda, donde los 

equipos funcionales y las áreas misionales deben atender de manera simultánea proyectos estratégicos del portafolio PETI, 

requerimientos regulatorios, auditorías internas y externas, incidentes operativos, necesidades de negocio y obligaciones permanentes 

relacionadas con la operación diaria. Aunque estos cinco proyectos cuentan con prioridad estratégica institucional, su evoluc ión depende 

de una capacidad operativa finita que debe distribuirse entre múltiples iniciativas con igual urgencia y relevancia. Los analistas 

funcionales, actores fundamentales para la validación de Historias de Usuario (HU) han debido equilibrar sus responsabilidades 

habituales con las revisiones, pruebas, sesiones de ajuste y análisis interárea propios de estos desarrollos, lo cual ha impactado de 

manera natural las ventanas disponibles para aprobar la totalidad de los artefactos. 

Una característica central del avance de los cinco proyectos es su alta dependencia transversal entre áreas. La definición funcional y 

normativa de cada Historias de Usuario (HU) requirió la intervención coordinada de unidades como Comercial, Crédito, Riesgo, 

Seguridad de la Información, Canales Digitales, Desarrollo de Negocio, Transparencia, Jurídica, Operaciones y otras áreas estratégicas. 

En muchos casos, una sola HU debió ser revisada y validada de manera simultánea por más de cinco áreas diferentes, con el propósito 

de asegurar alineación institucional, evitar contradicciones entre reglas, cumplir con estándares regulatorios y construir cr iterios 

homogéneos que permitan sostenibilidad tecnológica y operativa en el futuro. 
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A este ejercicio se suma la participación determinante de las áreas técnicas del Fondo, las cuales son esenciales para garant izar 

viabilidad, estabilidad y sostenibilidad de los desarrollos. La Gerencia de Gestión de la Demanda lidera la priorización y administración 

del backlog; la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software define el diseño técnico, las decisiones de integración, los lineamientos 

de calidad y la interoperabilidad; y la Gerencia de Infraestructura Tecnológica habilita ambientes, componentes operativos, seguridad 

perimetral, disponibilidad y continuidad. Esta articulación es indispensable para asegurar que las soluciones avancen bajo los parámetros 

técnicos del Fondo, que las integraciones sean estables y que cada módulo cumpla con los requisitos de seguridad, capacidad, 

escalabilidad y resiliencia que exigen los servicios digitales institucionales. 

 
En conjunto, la complejidad del volumen funcional, la alta demanda institucional, la dependencia transversal entre áreas y la necesidad 

de validaciones sucesivas explican el desfase presentado en la aprobación completa de las HU. Este comportamiento es normal en 

proyectos de esta magnitud y responde al rigor técnico y funcional requerido para asegurar que los cinco desarrollos se implementen de 

manera robusta, segura, interoperable y alineada con el ecosistema tecnológico y los lineamientos estratégicos del Fondo Nacional del 

Ahorro S.A. La construcción de estos productos digitales exige coordinación permanente, disponibilidad continua de los equipos 

involucrados y una articulación interinstitucional sólida, elementos indispensables para garantizar que las soluciones resultantes 

transformen de manera efectiva la experiencia del consumidor financiero, fortalezcan la operación institucional y consoliden un 

ecosistema tecnológico moderno, eficiente y sostenible. 

 
En ese orden de ideas, la extensión del plazo del contrato es indispensable para asegurar que el proceso continúe su ejecución completa 

de manera ordenada, sostenible y acorde con los lineamientos de arquitectura institucional, los criterios de seguridad de la información, 

los estándares de interoperabilidad y las mejores prácticas de ingeniería de software. Adicionalmente, posibilita que cada una de las 

cinco (5) soluciones avance hacia su despliegue en producción con las condiciones técnicas necesarias para minimizar riesgos,  

garantizar continuidad operativa y asegurar que el resultado final cumpla a cabalidad el propósito estratégico para el cual fueron 

concebidas dentro del PETI: transformar la experiencia digital del afiliado, modernizar el ecosistema tecnológico institucional y fortalecer 

la eficiencia operativa del Fondo Nacional del Ahorro S.A. 

 
En este sentido, el tiempo adicional solicitado no solo es coherente con la complejidad del componente “5 APLICATIVOS NUEVOS” , sino 

que es esencial para asegurar su ejecución exitosa de principio a fin, desde la definición detallada del alcance hasta la puesta en 

producción y entrega final de cada aplicativo, cumpliendo plenamente con el objeto contractual y con los estándares institucionales de 

calidad, seguridad, escalabilidad y sostenibilidad. 

 
Aunado a lo anteriormente expuesto, es válido resaltar que actualmente la entidad se encuentra en fase precontractual adelantando el 

estudio de mercado y la estructuración de un nuevo proceso contractual orientado a garantizar la operación, continuidad y evolución de 

los aplicativos no core del Fondo Nacional del Ahorro S.A. 

 
En consecuencia, la ampliación de tiempo y la adición presupuestal se sustentan en la necesidad de mantener la operación tecnológica 

sin interrupciones, garantizar la sostenibilidad de los aplicativos no core, continuar la ejecución de los proyectos estratégicos del PETI y 

asegurar la estabilidad de los servicios en un periodo crítico como la temporada de cesantías, protegiendo así la calidad del servicio y la 

experiencia del afiliado. 

 
En virtud de lo anterior, y atendiendo las condiciones técnicas y operativas expuestas, la supervisión, basándose en los principios de 

eficacia, economía y continuidad del servicio, requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de febrero de 2026 y 
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adicionar el mismo por un monto total de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000,00), incluido IVA, 

impuesto, tasas y demás contribuciones a las que haya lugar, con el fin de garantizar la continuidad adecuada de las actividades 

pendientes y asegurar la correcta ejecución de los proyectos en desarrollo como el soporte a las aplicaciones no core. 

 
En consecuencia de lo expuesto, es importante aclarar que la adición de que trata el presente documento, hace referencia únicamente 
a la línea base y la bolsa de horas establecida para el presente contrato; los ítems que corresponden a la cinco (5) aplicativos nuevos, 
no requerirán recursos adicionales. 

 
En consideración a lo anterior, se solicitó propuesta económica a la Agencia , la cual fue remitida en los siguientes términos: 

 

• Componente Fijo Mensual de Prestación de Servicios: Este componente refleja el costo mensual fijo para el equipo base 

que estará a disposición del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. El equipo está compuesto por veinticuatro (24) 

profesionales altamente calificados, abarcando roles clave como: Gerente Técnico, Líder de Servicio de Soporte y 

Mantenimiento, Técnicos JAVA, Técnico .Net/Mobile, Técnico BPM, Técnico SharePoint, Técnico BO, Técnico SAP FI, Técnico 

CRM, Técnicos de Integración, Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes, Líder de Servicio de Construcción 

de Software, Arquitecto de Aplicaciones, Analistas de Negocio, Arquitecto Especialista en ambientes no productivos, Líder del  

Servicio de Control de Calidad, Analistas de Pruebas y Especialista en Automatización de Pruebas. Este valor cubre las 

necesidades regulares y asegura un equipo dedicado a tiempo completo. 

 
Los costos asociados a este servicio se detallan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Componente Variable: La bolsa de horas ofrece versatilidad adicional para cubrir requisitos específicos de personal adicional 

o demandas fuera de la jornada laboral. El FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. puede utilizar estas horas para tareas que 

requieran especialistas adicionales o para abordar proyectos fuera del alcance regular; este componente incluye el esquema de 

soporte y mantenimiento por fuera del horario hábil definido. El valor de esta bolsa de horas se define en función de un monto 

agotable, y puede ser utilizado hasta un valor máximo de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SETENTA MIL CIENTO 

SESENTA PESOS ($405.070.160) o hasta terminar el presupuesto asignado para este propósito por parte del FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO S.A., lo que permite mantener un control completo sobre los costos y adaptar los recursos según las 

necesidades cambiantes. 

 
Los costos asociados a este servicio, en función de los perfiles disponibles, son los siguientes: 
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Con el presente otrosí el valor del contrato asciende a la suma de CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE ($50.750.698.116,00) incluido todos los impuestos, tasas 

y contribuciones a las que haya lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

 

• Para la línea base la suma de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($ 24.091.693.160,00) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya 

lugar. 

 

• Para el desarrollo de cinco (5) soluciones tecnológicas estratégicas la suma de suma de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($16.985.100.000,00) incluido todos los impuestos, tasas y 

contribuciones a las que haya lugar. 

 

• Para la Bolsa de Recursos la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.673.904.956,00) incluido todos los impuestos, tasas y 

contribuciones a las que haya lugar. 
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El presente análisis jurídico versa sobre la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato Derivado 001 del contrato interadministrativo 

marco FNA-011-2024, de conformidad con las estipulaciones del manual de contratación versión 4 del Fondo Nacional del Ahorro S.A.,  

que se establece en el numeral 5.3. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS CONTRACTUALES, del CAPITULO V. ETAPA 

CONTRACTUAL lo siguiente. 

 
5.3. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS CONTRACTUALES 

 
“(…) Cuando exista la necesidad debidamente justificada por el supervisor y/o interventor del contrato, podrá incrementarse el valor inicial 

del mismo, mediante ADICIÓN la cual en ningún caso podrá exceder del ciento por ciento (100%) del valor inicial expresado en SMLMV, 

salvo en los contratos de interventoría (…) 

 
La modificación, solo procederá cuando el contrato se encuentre en ejecución y siempre que la misma no altere la esencia del objeto del 

contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista”. 

 
Con fundamento en lo anterior se encuentra que la presente adición se enmarca y por ende cumple con lo establecido en el numeral 

citado anteriormente, por cuanto el valor a adicionar no supera el 100% del valor inicialmente contratado, expresado en SMLMV: 
 

 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN VERSIÓN 5. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el literal b del numeral 10.1. del capítulo X del manual de contratación versión 5 establece: 

 
10.1. Régimen de transición. 

 
El régimen de transición del presente Manual es el siguiente: 

 

b. Las Modificaciones Contractuales y Liquidaciones, entre otros, que se deban adelantar y correspondan a un contrato suscrito con 

anterioridad a la entrada en vigencia del presente Manual, continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el manual vigente 

al momento de su suscripción. (…) 

3. VALOR A ADICIONAR 



 
 

JUSTIFICACIÓN PARA PRÓRROGA, 
ADICIÓN PRESUPUESTAL Y/O 

MODIFICACIÓN CONTRATO 

Código: 
GLC-CONT-FO-019 

PROCESO DE CONTRATACIÓN Versión: 1 

  

DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000), incluido IVA, impuesto, tasas y demás contribuciones a las 

que haya lugar. 

4. TÉRMINO DE PRÓRROGA. 

Dos (2) meses, es decir hasta el 28 de febrero de 2026 

5. DOCUMENTOS SOPORTE. 

• Propuesta económica adición y prorroga 

• Formato compromiso transaccional 

• Composición accionaria 

• Manifestación De Conflicto De Interés Y Compromiso Anticorrupción 

• Balance Financiero 

• Cámara comercio 

• Documento Identificación Representante Legal 

• Certificado Redam 

• Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas 

• Antecedentes Procuraduría 

• Antecedentes Contraloría 

• Antecedentes Policía Nacional 

 
Cordialmente; 

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA 

Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software 

Supervisor del contrato 

Proyecto:Ivan David Nieto Andrade - Profesional Ejecutivo Nivel 3 • Gerencia Arquitectura e Ingeniería de Software 

Revisó: Maria Ines Lopez Zequeira - Profesional 03 • Vicepresidencia Tecnología y Transformación Digital 

Carlos Andres Bautista Valencia - Profesional Universitario 2 • Gerencia Arquitectura e Ingeniería de Software 

 

Aprobó: Diana Patricia Arenas Blanco - Vicepresidente de Tecnología y Transformación Digital 
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