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PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 017 DE 2025 
SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
Y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 

l. PARTES CONTRATANTES 

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificado 
con NIT. 899.999.737-9, representado para efectos de la presente prórroga por la Doctora 
SABRINA CAJIAO CABRERA, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 52.113.311, en su calidad de Gerente Administrativa y 
Financiera según Resolución No. 4643 del 30 de junio de 2020 y obrando en virtud de la 
facultad consagrada por el artículo 2° de la Resolución No. 023 del 20 de febrero de 2008, 
por la cual el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, delega a la Gerente Administrativa y Financiera la facultad para suscribir los 
contratos interadministrativos y demás actos inherentes a la actividad contractual, desde 
una cuantía superior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes y quien 
en adelante se denominará EL FONDO y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., identificada 
con NIT. 900.092.385-9, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín; Representada por LIZBETH LUCEL Y 
ROBA YO PERDIGON mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
35.196.97 4, quien actúa en calidad de apoderada general, según consta en la Escritura 
Pública No. 1292 del 22 de septiembre de 2020, otorgada en la Notaria Doce ( 12) del Círculo 
de Medellín y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir 
de mutuo acuerdo prórroga al contrato electrónico previas las siguientes consideraciones: 

1) Que, el 17 de enero de 2025, se suscribió el Contrato interadministrativo electrónico No. 
001 de 2025 con UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., cuyo objeto consiste en: "Prestar 
servicios de mantenimiento y fortalecimiento del sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información y ciberseguridad para la infraestructura tecnológica de la Entidad, de 
conformidad con el estudio previo el anexo técnico y la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato ." 2) Que, el valor del contrato se 
pactó por la suma de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOSNUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS ($29.309.990.000.,00) moneda corriente, incluido /VA y los demás impuestos y 
erogaciones a que haya lugar. " 3) Que, el término de ejecución se pactó hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2025, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 4) Que, el día 
17 de enero de 2025, se expidió el Registro Presupuesta! No. 17225. 5) Que, el día 17 de enero 
de 2025, se aprobó la Garantía Única de Cumplimiento y dé Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 6) Que, el día 17 de enero de 2025 se suscribió el acta de inicio. 7) Que, 
mediante oficio identificado con el radicado Gl-00855 del 29 de diciembre de 2025, el 
Supervisor del contrato, solicitó a la Gerente Administrativa y Financiera de la Entidad que, 
se adelantaran los trámites pertinentes para la prórroga No. 1 al Contrato iQteradministrativo 
electrónico No. O 17 de 2025, en razón a: " ( ... ) 1. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 0.1(1:A SOLICITUD~ 
PRÓRROGA Esta solicitud se realiza en ejercicio de la autonomía de la voluntad como princi io 
aplicable a la contratación estatal dispuesto, en_tre otros, en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 e · 
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1993. Según dicho principio, de cara a las modificaciones a los contratos, los contratantes pueden 
llevarlas a cabo con el único límite de que no vulneren normas imperativas y, siempre y cuando las 
partes se encuentren de acuerdo con las mismas. Así es que, la jurisprudencia ha resaltado en relación 
con las modificaciones, que estas deben tener una causa real y cierta, señalando diversas clases de 
límites a la posibilidad de que, de común acuerdo y aún de forma unilateral, se pueda modificar el 
contrato estatal. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado que: "( ... ) surgen estas dos 
ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma 
de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; 
advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, 
contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes ( ... ) ". En el mismo sentido, 
también ha sostenido el máximo tribunal de la jurisdicción administrativa que, si bien es cierto que la 
modificación a los contratos es posible, ella requiere que ocurra un hecho o circunstancia 
sobreviniente que haga indispensable la alteración del contenido negocia/ inicialmente pactado, 
como se expone a continuación: " ( .. . ) es posible que, con posterioridad a la adjudicación del 
contrato, se presenten situaciones sobrevinientes, que hagan necesaria la modificación de las 
cláusulas del contrato, definidas en el pliego. En estos eventos las partes podrían modificar el 
contenido del contrato, predeterminado en el pliego, siempre que se pruebe la existencia del hecho 
o acto sobreviniente, que el mismo no sea imputable a las partes y que la modificación no resulte 
violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y el 
adjudicatario ( ... ) ". Así mismo, la Corte Constitucional ha sostenido al respecto que, " ( .. . ) los contratos 
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado ( ... ) ", que " ( ... ) la modificación debe obedecer a una causa real y 
cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la 
contratación estatal( .. .)" y que "( ... ) la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que 
altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico ( ... )". De igual forma, la jurisprudencia 
constitucional en la sentencia citada ha dicho que la modificación contractual se justifica cuando: 
" ( ... ) es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre 
por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir 
nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir 
sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer 
circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que 
tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de 
contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica 
de las controversias para evitar el fracaso ( .. .)". Es así como la Gerencia de Informática, en 
cumplimiento de sus funciones asignadas para mejorar la efectividad y calidad en la prestación del 
servicio y reducir los riesgos que se presenten en la ejecución contractual, considera necesario suscribir 
la prórroga que cuenta con el aval del Contratista. Adicionalmente, dado que la prórroga del 
contrato implica la prestación de los mismos servicios y no implica compromiso económico o 
presupuesta/ alguno para la entidad, se encuentra plenamente justificada en que, garantiza la 
continuidad de las condiciones para que la entidad desarrolle sus funciones, dentro de ello la 
conectividad necesaria para garantizar las actividades previas a la elección de Girón, hecho que no 
supone una modificación del objeto o del tipo de contrato, ni afecta los derechos de quienes hubieran 
podido participar en la celebración del contrato. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD D 
PRÓRROGA. De manera excepcional, y atendiendo criterios técnicos de gestión del riesgo y 
continuidad del servicio, resulta necesario considerar la ocurrencia de un hecho sobrevinien , 
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imprevisible y no incorporado en la planeación contractual inicial, consistente en la realización de la 
elección atípica de alcalde del municipio de Girón, programada para el 18 de enero de 2026. Este 
evento electoral activa fases críticas del calendario electoral que demandan el funcionamiento 
permanente, estable y sin interrupciones de los controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) y de los servicios de ciberseguridad que protegen la infraestructura tecnológica de 
la Entidad. La organización y desarrollo de este proceso electoral implico un incremento en lo 
exposición o amenazas cibernéticos, así como mayores requerimientos de monitoreo continuo, 
gestión de incidentes, análisis de vulnerabilidades y seguimiento a los controles de seguridad que 
salvaguardan la información sensible electoral, los sistemas de soporte tecnológico y las plataformas 
institucionales asociadas. En este contexto, una interrupción, transición abrupta o debilitamiento 
temporal del servicio de mantenimiento y fortalecimiento del SGSI, incluso por periodos cortos, 
generaría brechas de seguridad inaceptables, comprometiendo la capacidad institucional para 
prevenir, detectar y responder oportunamente a incidentes que puedan afectar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información electoral. Por lo anterior, la prórroga excepcional del 
contrato hasta el diecinueve ( 19) de enero de 2025, se configura como una medida técnica y 
jurídicamente necesaria, idónea y estrictamente proporcional, orientada exclusivamente a garantizar 
la continuidad ininterrumpida de los controles de seguridad de la información y ciberseguridad 
durante uno etapa crítica del proceso electoral, sin modificación del objeto contractual ni adición de 
recursos económicos, y en observancia de los principios de continuidad del servicio público, 
planeación, responsabilidad y protección del interés general que rigen la contratación estatal. 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA PRÓRROGA. De conformidad con el ofrecimiento del contratista, 
esta solicitud de prórroga no representa erogación económica por parte del Fondo Rotatorio de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y tiene como fin mantener ininterrumpidos los servicios 
requeridos por la entidad. 8) Que, la presente prórroga no genera erogación presupuesta! para 
la entidad. 9) Que, el Comité Asesor para la contratación del Fondo Rotatorio de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en sesión extraordinaria del 29 de diciembre de 2025, 
recomendó al ordenador del gasto dar inicio a los trámites contractuales respectivos para la 
suscripción de la presente prórroga No. 01 al Contrato interadministrativo electrónico No. 017 
de 2025. 1 O) Que, en consecuencia, la Gerente Administrativa y Financiera de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante oficio RNEC-1-2025-014757 del 30 de 
diciembre de 2025, solicitó al Jefe de la Oficina Jurídica la elaboración, suscripción y 
legalización de la presente prórroga No. 01 al Contrato interadministrativo electrónico No. 
017 de 2025. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan lo siguiente: 

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA: prorrogar el término de ejecución del contrato hasta el 19 
de enero de 2026, contado a partir de la finalización del plazo inicialmente pactado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá cargar en la plataforma 
transaccional SECOP 11, la modificación de la garantía única, en la cual se modifiquen las 
vi~encias de los amparos constituidos para garantizar el cumplimiento del Contra,, 
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interadministrativo electrónico No. 017 de 2025, con ocasión de la presente prórroga, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2025. 

CLÁUSULA TERCERA: La presente prórroga no genera erogación presupuesta! para la

Entidad. 

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: La presente prórroga se entenderá 
perfeccionada con la autenticación y aprobación de las partes en la Plataforma del SECOP 
11. 

CLÁUSULA QUINTA: ACEPTACIÓN: Este documento hace parte integral de la prórroga 

electrónica y se entiende aceptado con la aprobación realizada a través de la plataforma 
SECOP 11. 

CLÁUSULA SEXTA: Las demás disposiciones del Contrato interadministrativo electrónico No. 

017 de 2025 y sus condiciones adicionales, continúan vigentes y no sufren modificación 

alguna. 

Vo.Bo.: Dr. Renoto Rafael Contreros Ortega, Jefe de Oficina Jurídico 
Revisó: Johonno Patricio Lozano Vargas, Coordinadora Grupo Contra � 

Fecho de elaboración del documento: 30/12/2025 
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