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DE BOGOTA

INFORME FINANCIERO No. 48 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE
PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO -
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C -

RENOBO.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance financiero de ejecucion del
contrato con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales,
contractuales, postcontractuales del contrato y su contratacion derivada y (3) dejar evidencia de la
supervision adelantada a la contratacion derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del titulo “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del
numeral “2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratacion y Gestion de Negocios” de la
Empresa, especificamente lo establecido en el numeral 29 del titulo “3.5. ACTIVIDADES DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA”.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS (SALDO)

No. Cuenta de Ahorros

126-021658-58

Entidad Bancaria

Bancolombia

Saldo a 30 de noviembre de 2025

$27,617,416,529.13

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos generados en el mes de noviembre de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo:

$97,560,138.92

2.1.

Rendimientos financieros reintegrados

Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo De A Generados Reintegrados OP

noviembre de 2021 | 1/nov/21 | 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38 | 202112 3534
diciembre de 2021 | 1/dic/21 | 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36 | 202201 51
enero de 2022 1/ene/22 | 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40 | 202202 282
febrero de 2022 1/feb/22 | 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17| 202203 878
marzo de 2022 1/mar/22 | 31/mar/22 | 155.224.199,43 | 155.224.199,43 | 202204 1183
abril de 2022 1/abr/22 | 30/abr/22 | 154.709.236,28 | 154.709.236,28 | 202205 1596
mayo de 2022 1/may/22 | 31/may/22 | 159.943.357,79| 159.943.357,79| 202206 1986
junio de 2022 1/jun/22 | 30/jun/22 | 154.777.921,07 | 154.777.921,07 | 202207 2090
julio de 2022 1/jul/22 | 31/jul/22 151.296.870,17| 151.296.870,17 | 202208 2675
agosto de 2022 1/ago/22 | 31/ago/22 | 133.169.333,72| 133.169.333,72| 202209 3179
septiembre de 2022 | 1/sept/22 | 30/sept/22 | 257.106.226,54| 257.106.226,54 | 202210 3545
octubre de 2022 1/oct/22 | 31/oct/22 | 267.277.987,60| 267.277.987,60| 202211 3945
noviembre de 2022 | 1/nov/22 | 30/nov/22 | 250.147.528,65| 250.147.528,65| 202212 4346
diciembre de 2022 | 1/dic/22 | 31/dic/22 | 249.114.116,13| 249.114.116,13 202301 1
enero de 2023 1/ene/23 | 31/ene/23 | 237.758.924,17 | 237.758.924,17 | 202302 347
febrero de 2023 1/feb/23 | 28/feb/23 | 211.467.742,74| 211.467.742,74| 202303 718
marzo de 2023 1/mar/23 | 31/mar/23 | 275.619.625,50| 275.619.625,50| 202304 1188
abril de 2023 1/abr/23 | 30/abr/23 | 258.906.481,27 | 258.906.481,27 | 202305 1623
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo De A Generados Reintegrados OP
mayo de 2023 1/may/23 | 31/may/23 | 247.546.241,56| 247.546.241,56| 202306 2028
junio de 2023 1/jun/23 | 30/jun/23 | 212.783.795,46| 212.783.795,46| 202307 2459
julio de 2023 1/jul/i23 | 31/jul/23 229.350.875,88 | 229.350.875,88| 202308 2866
agosto de 2023 1/ago/23 | 31/ago/23 | 293.927.407,36| 293.927.407,36| 202309 3283
septiembre de 2023 | 1/sept/23 | 30/sept/23 | 274.108.501,24| 274.108.501,24| 202310 3694
octubre de 2023 1/oct/23 | 31/oct/23 268.419.946,34 | 268.419.946,30| 202311 4151
noviembre de 2023 | 1/nov/23 | 30/nov/23 | 245.070.509,51| 245.070.509,51| 202312 4617
diciembre de 2023 | 1/dic/23 | 31/dic/23 | 236.698.133,75| 236.698.133,80 202401 3
enero de 2024 1/ene/24 | 31/ene/24 | 193.260.651,76| 193.260.651,76| 202402 415
febrero de 2024 1/feb/24 | 29/feb/24 161.990.945,93| 161.990.945,93| 202403 815
marzo de 2024 1/mar/24 | 31/mar/24 | 232.130.713,40| 232.130.713,40| 202404 1169
abril de 2024 1/abr/24 | 30/abr/24 | 199.987.127,45| 199.987.127,45| 202405 1623
mayo de 2024 1/may/24 | 31/may/24| 191.011.272,18| 191.011.272,18| 202406 2055
junio de 2024 1/jun/24 | 30/jun/24 178.518.247,12| 178.518.247,12 | 202407 2496
julio de 2024 1/juli24 | 31/jul/i24 174.196.790,79| 174.196.790,79 | 202408 2896
agosto de 2024 1/ago/24 | 31/ago/24 | 168.177.796,52| 168.177.796,52| 202409 3334
septiembre de 2024 | 1/sept/24 | 30/sept/24| 160.133.304,59| 160.133.304,59| 202410 3845
octubre de 2024 1/oct/24 | 31/oct/24 153.758.226,06 | 153.758.226,06 | 202411 4239
noviembre de 2024 | 1/nov/24 | 30/nov/24 | 139.865.901,59| 139.865.901,59| 202412 4734
diciembre de 2024 | 1/dic/24 | 31/dic/24 142.357.801,50 | 142.357.801,50 202501 1
enero de 2025 1/ene/25 | 31/ene/25 | 134.333.748,76| 134.333.748,76| 202502 335
febrero de 2025 1/feb/25 | 28/feb/25 | 120.805.258,54 | 120.805.258,54| 202503 689
marzo de 2025 1/mar/25 | 31/mar/25 | 126.450.771,39| 126.450.771,39 | 202504 1315
abril de 2025 1/abr/25 | 30/abr/25 | 117.689.383,99| 117.689.383,99| 202505 1707
mayo de 2025 1/may/25 | 31/may/25| 120.933.587,28 | 120.933.587,28| 202506 2010
junio de 2025 1/jun/25 | 30/jun/25 116.509.869,96 | 116.509.869,96 | 202507 2463
julio de 2025 1/jul/i25 | 31/ul/i25 116.894.458,54| 116.894.458,54 | 202508 2929
agosto de 2025 1/ago/25 | 31/ago/25 | 119.394.659,54| 119.394.659,54 | 202509 3361
septiembre de 2025 | 1/sept/25 | 30/sept/25| 114.678.046,59| 114.678.046,59| 202510 3803
octubre de 2025 1/oct/25 | 31/oct/25 112.670.839,50| 112.670.839,50| 202511 4270
noviembre de 2025 | 1/nov/25 | 30/nov/25 97.560.138,92 Nota 1
Total 8.554.016.778,57 | 8.456.456.639,46

Nota 1: Los rendimientos generados en el periodo de octubre de 2025 seran reintegrados en el mes de noviembre de 2025.
Ver Anexo 1: Grafica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados.

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Concepto Valor Fecha de Descuentos Total girado
pago aplicados
1er pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259
4to pago $ 20.501.375.430 | 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423
5to pago $2.916.866.095 | 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238
6to pago $177.596.484 | 11-08-2025 $2.841.543 $ 174.754.941
Acumulado $ 104.489.725.966 $ 1.671.835.615 $ 102.817.890.351

4. CUOTA DE GERENCIA
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Concepto

Documento Contractual

Vr. Cuota

Inicial

Contrato inicial

3.121.681.300

Adicion 1

Modificacion # 2

897.647.910

Adicion 2

Modificaciéon # 3

1.293.860.103

Adicion 3

Modificaciéon # 6

437.609.993

Vr. Actual

5.750.799.306

4.1. Valor cuota gerencia cobrado

Factura Fecha

Concepto Subtotal

IVA

Total

475 28/01/22

Primer pago 393.489.239
equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del
constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1l. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

74.762.955

468.252.194

512 11/05/23

Segundo pago cuotade | 786.978.479
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez
certificado el avance
fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

149.525.911

936.504.390

529 12/12/23

Tercer pago contra el 342.122.442
60% de avance fisico
de obra del proyecto

colegio San Francisco

de Asis

65.003.264

407.125.706

545 13/06/24

Cuota de gerencia — 171.061.221
90% de avance fisico
colegio San Francisco

de Asis SED

32.501.632

203.562.853

546 14/06/24

Cuota de gerencia - 897.451.622
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel

Betancourt Mejia - sede

170.515.808

1.067.967.430
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Factura Fecha

Concepto

Subtotal IVA

Total

La Magdalena) inicial y
adicion 1 SED

547 9/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED

181.031.687

34.396.020

215.427.707

549 25/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR

136.996.952

26.029.421

163.026.373

551 13/11/24

Cuota de gerencia No.
2 del proyecto San
Francisco Sede B -
inicio de obra

68.498.476

13.014.710

81.513.187

4.2. Distribucion cuota de gerencia cobrada

2.977.630.118

565.749.721

3.543.379.840

Concepto

Valor

SFB

SFA

MAG

a) Un primer pago
equivalente al 15% del
valor de la cuota

$468.252.195

$107.698.005

$360.554.190

b) Un segundo pago
equivalente al 30% del
valor de la cuota

$936.504.390

$215.396.010

$721.108.380

c) Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

$407.125.706

$407.125.706

d) 90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

$203.562.853

$203.562.853

e) 60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

de

$1.067.967.430

$1.067.967.430

f) 60% de avance fisico
Colegio Teresa

$215.427.707

$215.427.707
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Concepto Valor SFB SFA MAG
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED
g) San Francisco Sede| $163.026.373 $163.026.373
B (1) Aprobacién plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR
h) San Francisco Sede| $81.513.187 $81.513.187
B inicio de la obra

$3.543.379.841 $244.539.560 $933.782.574 | $2.365.057.707

1.400.000.000
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1.283.395.137
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Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada

Nota: Para la programaciéon de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los
porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobados por la interventoria.

5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACION DERIVADA
5.1. Contrato 133 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista NOVA URBANO S.AS.!

Fecha de suscripcién 05-mayo-2022 (cesioén aprobada el 4-abril-2025)

' Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS
10%) a Nova Urbano SAS.
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Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
Objeto reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo urbano de Bogota
Inicial $43.322.137.680
Valor Adicién #1 $9.372.533.448
Adicion #2 $5.917.966.717
Actual $58.612.637.845
B. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 8.664.427.536
Descuentos 433.221.377
Orden de Pago 202209 3184 Girado 8.231.206.159
Desembolsado a | Consorcio Colegio ERU 2022 Amortizado 8.664.427.536
Por Amortizar? 0
C. Rendimiento financieros
Generado Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago
31/07/22 3.022.521,46 | S.N. 40.749.620,83 20/09/22
31/08/22 37.727.099,37
30/09/22 43.141.159,23 | N0.22990097270 40.602.549,00 4/11/22
N0.23990047910 2.538.610,00 8/06/23
31/10/22 24.691.924,75 | N0.22990104218 24.691.925,00 2/12/22
30/11/22 22.441.827,52 | N0.22990111755 22.441.828,00 22/12/22
31/12/22 20.563.006,29 | N0.23990003347 20.563.006,00 27/01/23
31/01/23 10.039.113,10 | N0.23990014731 10.039.113,00 17/03/23
28/02/23 2.527.418,50 | N0.23990026432 2.527.418,00 4/04/23
31/03/23 330.788,43 | N0.23990033548 330.788,00 26/04/23
30/04/23 35.573,99 | N0.23990047915 39.937,00 8/06/23
30/05/23 4.363,11
Totales 164.524.795,75 164.524.794,83
D. Pagos en el Presente Periodo
Concepto Dato %
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 34
Subtotal Directo 726.904.484,77
Administracion 123.428.381,51 16,98%
Imprevistos 7.269.044,85 1,00%
Utilidad 36.345.224,24 5,00%
Valor Total 893.947.135,00
Pago Orden 202511 4268
Fecha 11/11/25

2 Los recursos de este saldo por amortizar se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccién para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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Descuentos Amortizacion 0,00 0,00%
Contribucion especial 44.697.357,00 5,00%
Estampillas 50 afios 4.469.736,00 0,50%
Retencion en la fuente 17.878.943,00 2,00%
Rete ICA 6.168.235,00 0,69%
Retencion Contrato 89.394.714,00 10,00%
Total descuento 162.608.985,00
Concepto Dato %
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 35
Subtotal Directo 997.910.542,24
Administracion 169.445.210,07 16,98%
Imprevistos 9.979.105,42 1,00%
Utilidad 49.895.527,11 5,00%
Valor Total 1.227.230.385,00
Pago Orden 202511 4402
Fecha 27/11/25
Descuentos Amortizacion 0,00 0,00%
Contribucion especial 61.361.519,00 5,00%
Estampillas 50 afios 6.136.152,00 0,50%
Retencién en la fuente 24.544.608,00 2,00%
Rete ICA 8.467.890,00 0,69%
Retencion Contrato 122.723.039,00 10,00%
Total descuento 223.233.208,00
Total pagos periodo del informe 2.121.177.520,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 46.183.316.278,54
Saldo por pagar 12.429.321.566,46
E. Devoluciones
Fecha giro 17/07/24 Concepto
Orden de Pago 202407 2516 Giro de retencién en garantia solicitada con
Valor 1.264.024.687,00 memorando 12024001461 a favor del Consorcio
Descuentos 0,00 Colegio ERU 2022.
Girado 1.264.024.687,00
Fecha giro 03/07/25 Concepto
Orden de Pago 202507 2434 Giro de retencion en garantia solicitada con
Valor 2.782.805.033,00 memorando 12025001407 a favor del Consorcio
Descuentos 1.859.958.069,00 Colegio ERU 2022, previos descuentos
Girado 922.846.964,00 establecidos en contrato de transaccion.

5.2. Contrato 134 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Fecha de suscripciéon

05-mayo-2022
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Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio Gabriel Betancourt Mejia - sede La
Objeto Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $1.570.157.939
Adicion #1 $608.308.421
Valor Adicion #2 $707.689.184
Adicion #33 $480.989.102
Actual $3.367.144.646

B. Pagos en el Presente Periodo

Concepto Dato %
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 34
Subtotal Directo 71.115.799,00
IVA 13.512.001,81 19,00%
Valor Total 84.627.800,81
Pago Orden 202511 4405
Fecha 27/11/25
Descuentos Retencién IVA (comun) 2.026.800,00 15,00%
Estampillas 50 afios 355.579,00 0,50%
Honorarios 4.266.948,00 6,00%
Rete ICA 615.863,00 0,87%
Total descuento 7.265.190,00
Total pagos periodo del informe 84.627.801
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 2.196.526.581
Saldo por pagar 1.361.988.035
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3 Los recursos econémicos de esta adiciéon se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO

COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucion del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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Grafica No. 3: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto La Magdalena

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.3. Contrato 136 de 2022

F. Informacion general

CONSORCIO IS
Nombre contratista e Segundisalvo Pardo Barreto 50%
e Ingebyp S.A.S. 50%

Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

Construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de

Objeto Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $12.523.809.986
Valor Adicion #1 $7.012.956.387
Actual $19.536.766.373
G. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 2.504.761.997,00
Descuentos 125.238.100,00
Orden de Pago 202209 2390 Girado 2.379.523.897,00
Amortizado 2.504.761.997,00
Por Amortizar 0,00
H. Rendimiento financieros
Generado * Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago
31/07/22 1.411.537,65 | N0.22990090499 1.411.537,00 21/10/22
31/08/22 6.231.387,47 | N0.22990090511 6.231.387,00 21/10/22
30/09/22 4.831.634,24 | N0.22990090517 4.831.634,00 21/10/22
31/10/22 2.429.029,88 | N0.22990104134 2.429.029,00 30/11/22
30/11/22 417.243,32 | N0.22990104134 417.243,00 19/12/22
31/12/22 146.064,80 | No.23990003603 146.064,00 27/01/23
Total 15.466.897,36 15.466.894,00
I. Pagos en el Presente Periodo
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.
Total pagos periodo del informe 00,00

Total pagos acumulados (incluido este periodo)

19.450.211.748,00

Saldo por pagar®

86.554.625,00

4 En el presente informe se realiza correccion a las cifras presentadas en esta categoria en los informes financieros 30 a 34.
5 De acuerdo con lo establecido en el acta de liquidacién del contrato de obra #136 de 2022, el saldo sefialado en el presente
informe, sera liberado y reintegrado a los recursos del contrato interadministrativo.
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Fecha giro 28/03/25 Concepto
Orden de Pago 202503 842 Devolucién del 50% de la rete-garantia del
Valor 972.510.588,00 contrato de obra de acuerdo con radicado
Descuentos 0,00 12025000772.
Girado 972.510.588,00
Fecha giro 20/10/25 Concepto
Orden de Pago 202510 3864 Devolucion del 50% de la rete-garantia del
Valor 972.510.589,00 contrato de obra de acuerdo con radicado
Descuentos 0,00 12025002286.
Girado 972.510.589,00

5.4. Contrato 137 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripciéon

26-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de

Objeto Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $ 862.887.407

Valor Adicion #1 $ 235.346.459
Actual $ 1.098.233.866

B. Pagos en el Presente Periodo

Concepto Dato %
Detalle del Corte Consecutivo Acta Final
Subtotal Directo 92.288.556,30
IVA 17.534.825,70 19,00%
Valor Total 109.823.382,00
Pago Orden 202511 4331
Fecha 21/11/25
Descuentos Retencién IVA (comun) 2.630.224,00 15,00%
Estampillas 50 afios 461.443,00 0,50%
Honorarios 5.537.313,00 6,00%
Rete ICA 799.219,00 0,87%
Total descuento 9.428.199,00

Total pagos periodo del informe

109.823.382,00

Total pagos acumulados (incluido este periodo)

988.410.484,00

Saldo por pagar

0,00
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Grafica No. 4: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asis

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.5. Contrato 372 de 2024

A. Informacion general

Nombre contratista

CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO
e Nova Urbano S.A.S. 80%
e Ingenieria y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20%

Fecha de suscripciéon

25-julio-2024

Objeto

Ejecucion de las obras de terminacion del colegio distrital San
Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar de la Ciudad de
Bogota D.C, de acuerdo con la licencia de construccion, los estudios
técnicos, disefos, presupuesto y especificaciones entregados por la
empresa de renovacion y desarrollo urbano de Bogota.

Valor Inicial $10.748.290.683

Adiciones $ 2.568.218.273

Actual $ 13.316.508.956

B. Anticipo

Fecha giro 6/03/25 Valor Valor 2.149.658.136,00
Descuentos 107.482.907,00
Orden de Pago 202503 638 Girado 2.042.175.229,00
Amortizado 296.700.366,00
Por Amortizar 1.852.957.770,00

C. Rendimiento financieros

Generado

Reintegrado

Cortea | Valor Recibo | Valor Recibo | Fecha Pago |
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30/04/25 9.443.126,00 | 25990049434 9.443.126,00| 13/08/25
30/05/25 14.511.437,00 | 25990049438 14.511.437,00| 13/08/25
Total 23.954.563,00 23.954.563,00
D. Pagos en el Presente Periodo
Concepto Dato %

Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 04
Subtotal Directo 672.238.218,00
Administracion 162.009.410,54 24,10%
Imprevistos 10.083.573,27 1,50%
Utilidad 33.611.910,90 5,00%
Valor Total 877.943.112,71

Pago Orden 202511 4306
Fecha 18/11/25

Descuentos Amortizaciéon 175.588.623,00 20,00%
Contribucion especial 35.117.724,00 5,00%
Estampillas 50 afios 4.389.716,00 0,50%
Retencion en la fuente 17.558.862,00 2,00%
Rete ICA 6.672.368,00 0,76%
Retencion Contrato 87.794.311,00 10,00%
Total descuento 327.121.604,00

Total pagos periodo del informe

877.943.112,71

Total pagos acumulados (incluido este periodo)

3.204.173.676,89

Saldo por pagar

10.112.335.279,11

5.6. Contrato 413 de 2024

A. Informacion general

Nombre contratista

CONSORCIO AYLA

e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
o JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripciéon

26-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra para la terminacién
del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios

Objeto unitarios fijos sin féormula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad
bolivar de la ciudad de Bogota D.C.
Inicial $ 648.133.500

Valor Adicién #1 $ 405.083.438
Actual $1.053.216.938

B. Pagos en el Presente Periodo

Concepto Dato %
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 05
Subtotal Directo 48.253.906,72
IVA 9.168.242,28 19,00%
Valor Total 57.422.149,00
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Pago Orden 202511 4330
Fecha 21/11/25

Descuentos Retencién IVA (comun) 1.375.236,00 15,00%
Estampillas 50 afios 241.270,00 0,50%
Honorarios 2.895.234,00 6,00%
Rete ICA 417.879,00 0,87%
Total descuento 4.929.619,00

Total pagos periodo del informe 57.422.149,00

Total pagos acumulados (incluido este periodo) 200.042.910,90

Saldo por pagar 853.174.027,10
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria. Incluye el periodo de suspensién de

la contratacion derivada.

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Total Contrato inicial 65.059.802.328
Adicion # 1 15.834.085.629

Adicién # 2 20.501.375.430

Adicién # 3 3.094.462.579

Valor actual 104.489.725.966

Cuota de Gerencia | Contrato inicial 3.121.681.300
Adicion # 1 897.647.910

Adicién # 2 1.293.860.103

Adicién # 3 437.609.993

Valor actual 5.750.799.306

Estampillas e Contrato inicial 998.984.652
Impuestos Adicion # 1 367.436.368
Adicién # 2 473.657.328

Valor actual 1.840.078.348

Valor para Contrato inicial 60.939.136.376
Ejecucion Adicion # 1 14.569.001.351
Adicién # 2 18.733.857.999

Adicién # 3 2.656.852.586

Valor actual 96.898.848.312
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RENDIMIENTO FINANCIEROS

Rendimientos Generados acumulados 8.554.016.779
Reintegrados acumulados 8.456.456.639
Valor por reintegrar 97.560.139

EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
Valor para Vr para ejecucién Proyectos 96.898.848.312
Ejecucion de Vr incorporado por contrato de transaccién 480.989.102
Proyectos Vr comprometido contratacién derivada 97.175.878.594
Saldo por comprometer 203.958.820

EJECUCION CUOTA DE GERENCIA

Cuota de Gerencia | Cuota de Gerencia 5.750.799.306
Pagos de la Cuota 4.403.724.749

Saldo por comprometer

1.347.074.557

BIENES Y SERVICIOS

Bienes y Servicios

Bienes y Servicios

97.379.837.414

Valor contratacion derivada

97.175.878.594

Total desembolsos contratacion derivada

72.222.681.679

Desembolsos pendientes por contratacion
derivada

24.953.196.915

* NOTA: El valor reportado en el titulo “Vr incorporado por contrato de transaccion” corresponde al valor de la adicion al
contrato de interventoria en su modificacion #3 y ese valor se ampard en los recursos resultantes del “Contrato de
transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como
consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No. 133 de 2022, suscrito el

pasado 4 de abril de 2025.

Grafico consolidado del contrato interadministrativo (contrataciéon derivada)
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# Documento Folios
1 | 1 | Gréfica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros 1
reintegrados
2 | 1 | Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-07-25 al 31-08-25 1
2 | Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaria de Hacienda del 1
Distrito — periodo de agosto 2025 (2025.09.16)
3 | Orden de pago 202509 3361 para giro rendimientos financieros - agosto de 1
2025
4 | Consulta del Detalle de la Transaccién giro rendimientos financieros - julio 1
de 2025
3 | 1 | Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-08-25 al 30-09-25 2
4 | 1 | Formato para reporte de informacion financiera contratos y convenios #29 3
6 | 1 | Corte de interventoria #32 de GNG Servicios de Ingenieria, contrato de 43
interventoria #134/2022
2 | Orden de pago 202509 3357 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccion de orden de pago 202509 3357 1
7 | 1 | Corte de obra #33 de Nova Urbano, contrato de obra #133/2022 210
2 | Orden de pago 202509 3374
3 | Consulta del Detalle de la Transaccion de orden de pago 202509 3374
8 | 1 | Corte de obra #1 de Consorcio Nova Urbano Renobo, contrato de obra 318
#372/2024
Corte de obra #2 de Consorcio Nova Urbano Renobo, contrato de obra 92
#372/2024
2 | Orden de pago 202509 3373 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccion de orden de pago 202509 3373 1
9 [ 1 | Corte de obra #3 de Consorcio Ayla, contrato de obra #413/2024 210
2 | Orden de pago 202509 3482 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccion de orden de pago 202509 3482 1
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direcciéon Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd: Diego Mauricio Cala Rodriguez - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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Anexo 1: GRAFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS
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