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Bogotá D.C., noviembre de 2025                           

 
Arquitecto 
DIEGO MAURICIO CALA RODRIGUEZ 
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO 
Dirección: Carrera 10 N°17-18 Edificio Colseguros  
dcalar@renobo.com.co  
Tel: (+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500  
Ciudad 
 
ASUNTO: Contrato CO1.PCCNTR.2978784 - “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.  

 
  REFERENCIA: Respuesta solicitud noveno pago – Remuneración de la Gerencia Integral 

 

Respetado arquitecto: 

En el marco del desarrollo del Contrato Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021, celebrado entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y la Secretaría 
de Educación del Distrito y teniendo en cuenta la solicitud recibida por RENOBO mediante oficio 
con radicado E-2025-175119, E-2025-157403 y E-2025-175816 del 05 y 6 de noviembre de 
2025, en los cuales manifiesto: 
 
“En el marco de las obligaciones del contrato de la referencia y lo establecido en el título «Remuneración 
de la Gerencia Integral de Proyecto» del estudio previo de la modificación #2 al contrato 
interadministrativo del asunto, mediante el presente oficio se solicita la aprobación para realizar el 
desembolso de la cuota de gerencia sujeta al recibo a satisfacción y liquidación de la contratación 
derivada del Colegio San Francisco de Asís. 
 
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el literal e) del título «Remuneración de la Gerencia Integral 
de Proyecto», del numeral «III. MODIFICACIÓN» de la Solicitud de Modificación Contractual con 
radicado I-2023-72735 de 2023.06.21 [folio 14], donde se establece que «Un quinto pago (…) el cual se 
pagará de la siguiente manera (…) $110.933.486 contra la entrega del Colegio San Francisco de Asís 
por parte de la ERU, recibido a satisfacción y liquidado los contratos derivados.” 
 

De acuerdo con lo anterior, una vez revisada y aprobada la documentación de soporte para el 
traslado de la cuenta especial donde reposan los recursos del contrato interadministrativo a la 
cuenta de RENOBO, correspondiente al noveno pago de la cuota de Gerencia Integral contra 
entrega, recibido a satisfacción y liquidación de la contratación derivada del proyecto Colegio 
San Francisco de Asís, conforme a lo suscrito en la Modificación Contractual N°2, del Contrato 
Interadministrativo N°2978784 de 2021; se autoriza el mismo, mediante documento adjunto a 
la presente (Ver Anexo 1). 
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De igual forma, se solicita realizar los descuentos de ley respecto a la cuota de gerencia N°9, y 
remitir a la entidad soporte para verificación dentro del próximo informe financiero, con registro 
en el “Formato para reporte de Información Financiera”. 
 
Por último, es importante acotar que se deberán realizar los descuentos de ley en el momento 
de realizar el traslado de cada cuota de gerencia de acuerdo con el cumplimiento de los 
requisitos correspondientes. 
 
Sin otro particular. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED 
 

Revisó:  Yasser Kalil Perdomo - Contratista - DCCEE-SED  

                      Juan David Londoño Giraldo - Contratista DCCEE - SED  

 

  

Elaboró:  Luz Adriana Santos – Contratista DCCEE – SED 

 

 

Anexo 1: Autorización para descuento de cuota de remuneración de Gerencia Integral de Proyecto de la cuenta especial N°9 

(Correspondiente al proyecto Colegio San Francisco de Asís según forma de pago Modificación N°2) 
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 AUTORIZACION PARA 
DESCUENTO DE CUOTA DE REMUNERACION DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO DE LA CUENTA 

ESPECIAL N°9 
(Correspondiente al proyecto San Francisco de Asís según forma de pago Modificación N°2) 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021 
 

 

 
Correspondiente al periodo: 20 de noviembre de 2025 con base en los soportes anexos. 
 

 
En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de noviembre del 2025, se reunieron las siguientes personas: 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO , identificado con C.C 16.070.546 en su calidad de Supervisor, y LUZ 
ADRIANA SANTOS CASTELLANOS identificado con C.C 52.538.833 en su calidad de Apoyo a la 
Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo 
y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas 
condiciones generales son las siguientes: 
 
 
 

OBJETO:      
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
 

VALOR (señalar valor 

inicial y adiciones o 
modificaciones): 

 
CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE (104.489.725.966,00) incluida la remuneración de la gerencia integral para la 
ejecución de los proyectos, que corresponde a CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($5.750.799.306,00). 
 

FORMA DE PAGO:  
 
Manejo de los recursos de la Gerencia Integral de Proyecto – Modificación N°2 
 
Colegio San Francisco – Asís 
 
 

1. Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez se haya 
publicado el primer proceso de selección para la contratación del 
constructor de un colegio.  
 

2. Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual deberá estar 
certificado debidamente por el interventor de obra.  
 

3. Un tercer pago equivalente a la suma de $1.475.093.136, que se pagará de 
la siguiente manera: $1.067.967.430 contra el 60% de avance físico de obra 
del proyecto Colegio La Magdalena y $407.125.706 contra el 60% de 
avance físico de obra del proyecto Colegio San Francisco de Asís, lo cual 
deberá ser certificado por el interventor de obra. 
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4. Un cuarto pago equivalente a la suma de $737.546.568 que se pagará de la 

siguiente manera: $533.983.715 contra el 90% de avance físico de obra del 
proyecto Colegio La Magdalena y $203.562.853 contra el 90% de avance 
físico de obra del proyecto Colegio San Francisco de Asís, lo cual deberá 
ser certificado por el interventor de obra.  
 

5. Un quinto pago equivalente a la suma de $401.932.921 el cual se pagará de 
la siguiente manera: $290.999.435 contra la entrega del Colegio La 
Magdalena por parte de la ERU, recibido a satisfacción y liquidado los 
contratos derivados y $110.933.486 contra la entrega del Colegio San 
Francisco de Asís por parte de la ERU, recibido a satisfacción y 
liquidado los contratos derivados.  

 

 
 
PLAZO PACTADO 
(señalar plazo inicial y 
prórroga o modificaciones):  

 

 
 
PLAZO INICIAL: VENINTIUN (21) MESES – PLAZO CON PRORROGAS: CINCUENTA Y DOS (52) 
MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS 
 

 
FECHA DE INICIO: 
 

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL: 
 

12 DE AGOSTO DE 2023 

 
FECHA 
TERMINACIÓN 
MODIFICACIÓN N°6 
 
 

30 DE MARZO DE 2026 

 
SUPERVISIÓN 
 

 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO 
 

 
La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo 
del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el 
presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 11, el cual corresponde al noveno pago de la 
cuota de gerencia, contra entrega, recibido a satisfacción y liquidación de la contratación derivada del 
proyecto Colegio San Francisco de Asís, conforme a lo suscrito en la Modificación Contractual N°2, por valor 
de $110.933.486 M/Cte., antes de descuentos y demás impuestos de ley; de acuerdo con los soportes 
adjuntos, presentados por RENOBO para tal fin a través del Contrato Interadministrativo N° 2978784 de 2021. 
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El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N°CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021, prestó sus servicios en los porcentajes de 
dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.  
 
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Apoyo a la Supervisión del Contrato 

LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS 
 

 
 

 
_________________________________________________ 

Supervisor del Contrato 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO 

 
 
 
 
 
 

Revisó: Arq. Yasser Kalil Perdomo– Líder Gerencias Externas DCCEE-SED  

          Ing.Juan David Londoño Giraldo -  Contratista DCCEE - SED  
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