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ANEXO 1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD No. 957 DE 2020
OBJETO: 
Prestación de servicios técnicos de apoyo al seguimiento, planeación y gestión del reconocimiento predial en el proceso de actualización catastral en el municipio de Villavicencio- Meta. 
	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	REGULATORIO
	Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato
	Puede generar un incremento en el costo del servicio
	1
	1
	2
	BAJO
	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA


	-Realizar un buen análisis del sector.

-Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato

-Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO


	En la planeación de la contratación
	Al suscribir el acta de inicio
	Planeación de la contratación
	Diaria hasta que se suscriba el contrato

	2
	GENERAL 
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato.
	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Apoyo del área de sistemas en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse.
	3
	3
	6
	ALTO
	SI
	SUPERVISOR
	Al inicio del contrato
	A la terminación del contrato
	Disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos
	Semanal

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Riesgo por mal uso de la información.

Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual
	Acciones Judiciales y administrativas
	3
	4
	7
	ALTO 
	CONTRATISTA
	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.  

Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR
	Ejecución
	Liquidación
	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.
	Permanente
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