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UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  CACOM-5 
 
FECHA INFORME:               Día: 05  Mes: 01 Año: 2026 
 
CONTRATO N°.   143-00-A-COFAC-CODAF-2025 
 
CONTRATISTA: Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) 
 
VALOR DEL CONTRATO: $ 38.113.942.301,60 
 
FORMA DE PAGO:  
 

VIGENCIA VALOR 
2025 $ 36.583.942.301,60 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 38.113.942.301,60 
 
PAGOS PARCIALES 
 
El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato.  
El valor facturado corresponderá con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro 
de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios y/o bienes adquiridos. 
 
FECHA FIRMA CONTRATO:                   Día __07__. Mes __05___.  Año _2025 _.  
 
OBJETO DEL CONTRATO:  
 
Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, 
overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. 
 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:  
 
FECHA DE FIRMA:  Día: 06 Mes: 05  Año: 2025 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido 
de corregir la apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago, resaltando lo siguiente: 
 

VIGENCIA VALOR 
2025 $ 36.583.942.301,60 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 38.113.942.301,60 
 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:   
 
FECHA DE FIRMA:  Día: 11 Mes: 09  Año: 2025 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición 
por valor de $4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE), así: 
 

VIGENCIA VALOR 
2025 $ 40.783.942.301,60 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 42.313.942.301,60 
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CONTRATO MODIFICATORIO No. 3:   
 
FECHA DE FIRMA:  Día: 19 Mes: 11  Año: 2025 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición 
presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI por valor 
de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10), así: 
 

 
 

VIGENCIA VALOR 
2025 $ 55.437.369.300,00 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 56.967.369.300,00 
 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4:   
 
FECHA DE FIRMA:  Día: 27  Mes: 11  Año: 2025 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición 
presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI por valor 
de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-
02-008-007 Recurso 10., así: 
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VIGENCIA VALOR 
2025 $ 55.437.369.300,00 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 56.967.369.300,00 
 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5:   
 
FECHA DE FIRMA:  Día: 24  Mes: 12  Año: 2025 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una reducción 
presupuestal por un valor total de $5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF- 2025, discriminados 
así: $315.083.900 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 
 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 05 
VIGENCIA: 12-12-2024 

 

   
 

 
 

VIGENCIA VALOR 
2025 $ 49.581.649.000,00 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 51.111.649.000,00 
 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 6:   
 
FECHA DE FIRMA:  Día: 31  Mes: 12  Año: 2025 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de constituir en 
RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-COFAC-CODAF-
2025, discriminados así: $3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-
01-4), Recurso 10. 
 
PAGOS PARCIALES 
 
El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato.  
El valor facturado corresponderá con los servicios recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días 
posteriores a la entrega de los servicios. 
El último pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2026. 
 
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
 
Plazo Ejecución Contractual, desde el 07/05/2025 hasta el 30/06/2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero. 
 
Porcentaje Avance en tiempo: 58% 
 
Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 45% (84 ítems entregados de 185 ítems autorizados) 
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AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): $ 23.359.269.300,00 
 
Porcentaje de pagos realizados: 46% 
 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 54% 
 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O TECNICO) 

N/A N/A N/A 
 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
 
No __X____  Sí ________ 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
 
No _X__.  Sí ____. 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
 
No __X__  Sí ____ 
 
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).  
 
 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE 
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)  
 
No ____  Sí __X___ 
 
 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Listar actividades específicas realizadas)  
 

• Durante el mes de diciembre de 2025, la compañía entrego 09 ítems del paquete general de 185 ítems autorizados en las diferentes actas de 
análisis de viabilidad de material; los cuales se revisaron física y documentalmente en los almacenes del Escuadrón de Abastecimientos del 
GRUTE No. 53, así: 
 

RUBRO DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  ACTA 

SERVICIOS  ENGINE T-700-GE-701C/D  5130T00G01 1 ES  $ 6.433.236.600   $6.433.236.600,00  1 

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL 
NOMINAL ALUMINIO 5056   CR3243-4-1 200 NEW  $ 32.600,00   $6.520.000,00  2 

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL 
NOMINAL ALUMINIO 5056   CR3243-5-5 300 NEW  $ 23.500,00   $7.050.000,00  2 

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL 
NOMINAL ALUMINIO 5056   CR3243-5-1 100 NEW  $ 16.000,00   $1.600.000,00  2 

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL 
OVERSIZE MONEL   CR3553-4-1 100 NEW  $ 27.100,00   $2.710.000,00  2 

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL 
OVERSIZE MONEL   CR3553-4-2 200 NEW  $ 22.500,00   $4.500.000,00  2 

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL 
OVERSIZE MONEL   CR3553-4-3 200 NEW  $ 47.600,00   $9.520.000,00  2 

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL 
OVERSIZE MONEL   CR3553-4-4 200 NEW  $ 45.600,00   $9.120.000,00  2 

ADQUISICION TRANSMISSION 
MECHANIC 70358-06600-046 1 ER  $ 638.332.900   $638.332.900,00  3 

 
 

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION 
(SOPORTES DE LA FACTURACION). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios 
logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)  
 

DETALLES DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 
Valor inicial del contrato $ 38.113.942.301,60  
Valor Adición 1 (2025)  $ 4.200.000.000,00   
Valor Adición 2 (2025)  $14.653.426.998,40   

Valor Reducción (2025) $5.855.720.300,00  
Valor Total del contrato $ 51.111.649.000,00  

Pago 1  $ 8.649.769.300,00  PAC Octubre 2025 
Pago 2  $ 118.975.700,00  PAC Noviembre y/o Diciembre 2025 
Pago 3  $ 7.477.934.800,00  PAC Diciembre y/o CXP 2025 
Pago 4  $ 7.112.589.500,00  PAC Diciembre y/o CXP 2025 

Valor Total pagos $ 23.359.269.300,00  
Saldo del Contrato $ 27.752.379.700,00  

 
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 
 

• Mediante documento CIAC No. CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025001832 del 16/10/2025, la compañía manifiesta que los 02 componentes 
AHRU P/N 145130-7010 enviados a reparación dentro del acta No. 1, generan costos adicionales por valor de $426.456.800 (cotización No. 
20007789) por daños ocultos evidenciados durante su inspección inicial, dichos costos son autorizados en el acta No. 5. 

• Mediante documento CIAC No. FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025, la compañía manifiesta que de las palas de rotor de cola TAIL ROTOR 
BLADE P/N 70101-31000-043, enviadas a inspeccionar dentro del acta No. 1, 10 de ellas fueron declaradas SCRAP o no aptas para ser 
reparadas, 02 continúan en evaluación y 01 requiere reparación nivel III con un valor de 551.989.500 incluido el valor de la inspección 
(65.971.400) de acuerdo a cotización No. 20007800; así las cosas se incluye este nuevo servicio de reparación nivel III + inspección de dicha 
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pala de rotor de cola en el acta No. 5, y se elimina 01 servicio de inspección del acta No. 1 teniendo en cuenta que ya se estaría computando 
con su reparación. 

• Entregar por parte del contratista los 101 ítems faltantes para completar la totalidad de material autorizado mediante las siguientes actas de 
análisis de viabilidad, en las condiciones allí descritas. 

 
No. ACTA VALOR AUTORIZADO VALOR FINAL DIFERENCIA 
1 FAC-S-2025-041454-AG del 22/05/2025 $ 26.249.825.100,00  $ 26.048.977.700,00   $                    200.847.400,00  
2 FAC-S-2025-071842-AG del 22/09/2025 $ 1.281.673.000   $ 1.236.749.400,00   $                      44.923.600,00  
3 FAC-S-2025-081881-AG del 24/09/2025 $ 1.226.432.700  $ 1.162.829.200,00   $                      63.603.500,00  
4 FAC-S-2025-091190-AG del 13/10/2025 $ 1.003.959.700  $ 797.402.900,00   $                    206.556.800,00  
5 FAC-S-2025-105655-AG del 05/12/2025 $ 20.335.689.800  $20.335.689.800,00   $                                          -    

 
Durante la ejecución del contrato la cantidad de material que se ha autorizado mediante las diferentes actas, han sufrido cambios en cantidad o 
condición, debido a indisponibilidad del material en el mercado, lo cual ha sido informado por el contratista, dichos cambios han impactado el valor real 
o final de cada paquete de material autorizado, tal y como se evidencia en la tabla anterior. 
 
Dichos cambios se especifican a continuación: 
 
ACTA No. 1 
 
Cambio valor INDICATOR,HORIZONTAL SITUATION (29803400 c/u) y VERTICAL SITUATION INDICATOR (39340500 c/u) antes era 138.287.800 y 
queda en 60.304.000 (15076000 c/u) TOTAL: 77.983.800 / CAUTION ADVISORY PANEL BER se paga INSP pasa de 80707400 a 23815200 TOTAL: 
56.892.200 / 01 INSP TRB porque se une con la REP III del acta 5 TOTAL: 65.971.400 / GRAN TOTAL:  200.847.400 
 
Documentos soporte:  
 
CIAC/3810 VICOM No. CS2025001132 del 16/06/2025, CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025001672 del 18/09/2025, FAC-E-2025-032458-RE del 05/12/2025. 
 
ACTA No. 2 
 
Cancelaciones: 195 Cherry max CR3243-5-3 de 16400 c/u TOTAL: 3.198.000 / 01 rivet CCR264SS-3-4 de 59.200 / 01 rivet CCR264SS-3-5 de 60.000 / 
12 wire rope 70500-02159-047 de 3.467.200 c/u TOTAL: 41.606.400 / GRAN TOTAL: 44.923.600 
 
Documentos soporte:  
 
FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025. 
 
ACTA No. 3 
 
Cambio de condición EO a ER de TRANSMISSION MECHAN 70358-06600-046 (EO 701,936,400.00) (ER 638.332.900,00) TOTAL: 63.603.500 
 
Documentos soporte:  
 
CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025002027 del 18/11/2025 
 
ACTA No. 4 
 
Cancelaciones: 08 Bolt Shear NAS1304-32H de 128.000 TOTAL: 1.024.000 / 30 stud assy 2600-4S de 78.900 TOTAL: 2.367.000 / 01 Packing 
NAS1523AA12R de 305.800 / 02 Bushing sleeve NAS77-4-030 de 139.600 TOTAL: 279.200 / 20 Spacer NAS43DD4-70FC de 20.400 TOTAL: 408.000 / 
02 BOLT AN173-20A de 145.400 TOTAL: 290.800 / Ring Dee 70219-02313-105 de 2.942.600 / 01 Fairing Assy Pylon 70219-04200-053 de 198.939.400 
/ GRAN TOTAL: 206.556.800 
 
Documentos soporte:  
 
FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025. 
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- Se constituye una RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato, 
discriminados así: $3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-
007-01-4), Recurso 10, correspondiente a los siguientes ítems que no fueron entregados por el contratista: 

 
RUBRO DESCRIPCION P/N P/N ALT QTY COND  VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

ACT
A  

ADQUISICION  ANTENNA SHELTON  21-38P4   1 NEW  $               
59.279.800,00  

 $        
59.279.800,00  2 

ADQUISICION  PUMP,HYDRAULIC  53023-07 / 
53023-06   3 SER 286111800  $      

858.335.400,00  1 

ADQUISICION  BEAM ASSEMBLY  70103-11001-
041   1 NEW  $                    

17.491.200  
 $        

17.491.200,00  1 

ADQUISICION  WINSHIELD PANEL, 
AIRCRAFT LH  

70206-01003-
109   1 NEW  $                    

71.336.400  
 $        

71.336.400,00  1 

ADQUISICION  BUSHING,SLEEVE  NAS77-4-030P   1 NEW  $                 
2.616.900,00  

 $          
2.616.900,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3243-4-2   300 NEW  $                      
13.100,00  

 $          
3.930.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3243-4-4 HR3243-4-
4 300 NEW  $                      

13.100,00  
 $          

3.930.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3243-4-5   300 NEW  $                      
13.100,00  

 $          
3.930.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3243-5-3 CR3243-5-
03 205 NEW  $                      

16.400,00  
 $          

3.362.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3243-5-4 CR3243-5-
04 300 NEW  $                      

21.000,00  
 $          

6.300.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3243-5-1 CR3243-5-
01 100 NEW  $                      

16.000,00  
 $          

1.600.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   

CR3523-5-3 / 
CR3523-5-03 

HR3523-5-
03/CR3523

-5-03 
200 NEW  $                      

52.100,00  
 $        

10.420.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   

CR3523-4-1 CR3523-4-
01 100 NEW  $                      

55.700,00  
 $          

5.570.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   

CR3523-4-2   100 NEW  $                      
32.600,00  

 $          
3.260.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   

CR3523-4-3   100 NEW  $                      
32.600,00  

 $          
3.260.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

UNIVERSAL OVERSIZE 
MONEL   

CR3553-5-3 CR3553-5-
03 300 NEW  $                      

45.600,00  
 $        

13.680.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3212-4-3 / 
CR3212-4-03 

CR3212-4-
03 100 NEW  $                      

81.400,00  
 $          

8.140.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3212-4-4 / 
CR3212-4-04 

CR3212-4-
04 100 NEW  $                      

13.100,00  
 $          

1.310.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3212-5-2 CR3212-5-
02 100 NEW  $                      

19.000,00  
 $          

1.900.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3212-5-3 / 
CR3212-5-03 

CR3212-5-
03 100 NEW  $                      

32.600,00  
 $          

3.260.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3212-5-4 CR3212-5-
04 100 NEW  $                      

26.100,00  
 $          

2.610.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  

CR3242-4-1 / 
CR3242-4-01 

CR3242-4-
01 100 NEW  $                      

11.400,00  
 $          

1.140.000,00  2 
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ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  

CR3242-4-4 CR3242-4-
04 100 NEW  $                      

18.900,00  
 $          

1.890.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  

CR3242-5-2 CR3242-5-
02 200 NEW  $                      

37.100,00  
 $          

7.420.000,00  2 

ADQUISICION 
 CHERRY MAX 

AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  

CR3242-5-4 / 
CR3242-5-04 

CR3242-5-
04 300 NEW  $                      

27.600,00  
 $          

8.280.000,00  2 

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-2 / 
CCR264SS-3-02 

CCR264SS
-3-02 400 NEW  $                      

53.500,00  
 $        

21.400.000,00  2 

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-3 / 
CCR264SS-3-03 

CCR264SS
-3-03 400 NEW  $                      

53.500,00  
 $        

21.400.000,00  2 

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-5 / 
CCR264SS-3-05 

CCR264SS
-3-05 399 NEW  $                      

60.000,00  
 $        

23.940.000,00  2 

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-2 / 
CCR264CS-3-02 

CCR264CS
-3-02 200 NEW  $                      

13.100,00  
 $          

2.620.000,00  2 

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-4 / 
CCR264CS-3-04 

CCR264CS
-3-04 200 NEW  $                    

125.100,00  
 $        

25.020.000,00  2 

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-5 / 
CCR264CS-3-05 

CCR264CS
-3-05 200 NEW  $                      

13.100,00  
 $          

2.620.000,00  2 

ADQUISICION  PANEL ASSEMBLY,RH  70500-02068-
050   1 NEW  $               

50.335.700,00  
 $        

50.335.700,00  2 

ADQUISICION  WIRE ROPE   70500-02159-
048   12 NEW  $                 

1.862.700,00  
 $        

22.352.400,00  2 

ADQUISICION  BUSHING BIFILAR  70107-08202-
110   16 NEW  $                 

1.753.400,00  
 $        

28.054.400,00  2 

ADQUISICION  BUSHING BIFILAR  70107-08202-
111   16 NEW  $                 

1.753.400,00  
 $        

28.054.400,00  2 

ADQUISICION  COVER ACCESS  70500-01052-
044   6 NEW  $                 

1.859.800,00  
 $        

11.158.800,00  2 

ADQUISICION  HIRSS INTEL SEAL  6061T80G01   6 NEW  $             
116.190.700,00  

 $      
697.144.200,00  2 

SERVICIOS AHRU 145130-7010   2 REP  $                  
216.074.000  

 $      
432.148.000,00  1 

SERVICIOS GEARBOX,ACCESSORY D 70351-08080-
045   

2 OVH 
$ 593.452.100,00 

 $   
1.186.904.200,0

0  
1 

SERVICIOS CAUTION ADVISORY 
PANEL COPILOTO 

70550-01107-
122   1 INSP $ 23.815.200,00 

 $        
23.815.200,00  1 

SERVICIOS GENERATOR,ALTERNATI
NG CURRENT AGH958-1   1 REP $ 62.587.000,00 

 $        
62.587.000,00  1 

ADQUISICION ROD ASSEMBLY,PYLON 70400-06698-
047   1 NEW $ 28.517.900,00 

 $        
28.517.900,00  1 

ADQUISICION WASHER,FLAT NAS1149E0616
P   100 NEW $ 8.100,00 

 $             
810.000,00  1 

SERVICIOS 
INSPECCION TAIL ROTOR 

BLADE 
70101-31000-

043   12 INSP 
 $                    

65.971.400  
 $      

791.656.800,00  1 

ADQUISICION  GASKET  MS27195-40   20 NEW 
 $                    

726.700,00  
 $        

14.534.000,00  3 

ADQUISICION 
BRACKET INSTALLATIO 

LH 
70400-03611-

015   1 NEW 
 $             

122.121.800,00  
 $      

122.121.800,00  3 

ADQUISICION 
BRACKET INSTALLATIO 

RH 
70400-03611-

016   1 NEW 
 $             

122.121.800,00  
 $      

122.121.800,00  3 

ADQUISICION INSULATION BLANKET 70302-02128-
104   1 NEW 

 $               
18.152.200,00  

 $        
18.152.200,00  3 

ADQUISICION ANTI ICE VALCE 4046T28G615 
6064T56P0

7 1 
OVERHAU

L 
 $             

247.566.500,00  
 $      

247.566.500,00  3 

ADQUISICION 
NUT SELF LOCKING 

BARRET SPSLH2577-080   8 NEW 
 $                 

2.786.500,00  
 $        

22.292.000,00  4 

ADQUISICION BUSHING,SLEEVE 70400-08118-
103   1 NEW 

 $                 
1.279.400,00  

 $          
1.279.400,00  4 

ADQUISICION 
SCREW,CLOSE 

TOLERANCE NAS333CP11   1 NEW 
 $                    

779.300,00  
 $             

779.300,00  4 

ADQUISICION SCREW,MACHINE MS27039C0807   50 NEW 
 $                      

13.800,00  
 $             

690.000,00  4 

ADQUISICION BOLT,MACHINE AN3C5A   25 NEW 
 $                      

11.700,00  
 $             

292.500,00  4 
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ADQUISICION BOLT,CLEVIS AN24-38   4 NEW 
 $                    

203.600,00  
 $             

814.400,00  4 

ADQUISICION BOLT,MACHINE S6110-21085-
004   1 NEW 

 $                 
1.010.100,00  

 $          
1.010.100,00  4 

ADQUISICION BOLT,SHEAR NAS6203-19D   4 NEW 
 $                    

128.000,00  
 $             

512.000,00  4 

ADQUISICION BOLT,MACHINE SS27576-5-16   1 NEW 
 $                    

505.100,00  
 $             

505.100,00  4 

ADQUISICION BOLT,MACHINE SS5025P05-054   1 NEW 
 $                 

1.174.700,00  
 $          

1.174.700,00  4 

ADQUISICION WASHER,RECESSED MS20002C8   50 NEW 
 $                        

4.200,00  
 $             

210.000,00  4 

ADQUISICION WASHER,FLAT MS20002-6   200 NEW 
 $                        

1.900,00  
 $             

380.000,00  4 

ADQUISICION 
NUT,SELF-

LOCKING,HEXAGON MS21044C5   25 NEW 
 $                        

6.800,00  
 $             

170.000,00  4 

ADQUISICION 
NUT,SELF-

LOCKING,BARREL RMLH2577-108   8 NEW 
 $                 

1.209.600,00  
 $          

9.676.800,00  4 

ADQUISICION 
NUT,PLAIN,EXTENDED 

WASHER,HEXAGON 
70400-06699-

101   1 NEW 
 $                 

2.035.400,00  
 $          

2.035.400,00  4 

ADQUISICION NUT,PLAIN,ROUND 70357-06107-
103   2 NEW 

 $                 
1.017.700,00  

 $          
2.035.400,00  4 

ADQUISICION WASHER,SADDLE SS4411-06S200   7 NEW 
 $                    

756.000,00  
 $          

5.292.000,00  4 

ADQUISICION PIN,COTTER MS24665-376   100 NEW 
 $                        

3.100,00  
 $             

310.000,00  4 

ADQUISICION 
SPRING, HELICAL, 

TORSION 
70200-04000-

101   1 NEW 
 $                    

650.100,00  
 $             

650.100,00  4 

ADQUISICION SHIM 70400-08119-
109   1 NEW 

 $                    
360.800,00  

 $             
360.800,00  4 

ADQUISICION CIRCUIT BREAKER SM601BA40A1   1 NEW 
 $               

57.184.000,00  
 $        

57.184.000,00  4 

ADQUISICION 
BOLT,INTERNAL 

WRENCHING MS20008-18   2 NEW 
 $                    

494.400,00  
 $             

988.800,00  4 

ADQUISICION BOLT,MACHINE AN4DD20A   35 NEW 
 $                      

18.600,00  
 $             

651.000,00  4 

ADQUISICION 

STUD 
ASSEMBLY,TURNLOCK 

FASTENER 2600-5S   30 NEW 
 $                    

109.600,00  
 $          

3.288.000,00  4 

ADQUISICION BUSHING,SLEEVE 70400-08118-
104   3 NEW 

 $                    
553.900,00  

 $          
1.661.700,00  4 

ADQUISICION SPACER,PLATE 70400-08119-
115   2 NEW 

 $                 
2.769.200,00  

 $          
5.538.400,00  4 

ADQUISICION 

TUBING 
ASSEMBLY,NONMETALLI

C 
70450-01059-

091   1 NEW 
 $                 

2.215.400,00  
 $          

2.215.400,00  4 

ADQUISICION REEL ASSEMBLY,INTER 015-870145-3-
16   1 NEW 

 $               
37.760.900,00  

 $        
37.760.900,00  4 

ADQUISICION PACKING MS29513-016   10 NEW 
 $                        

6.900,00  
 $               

69.000,00  4 

ADQUISICION O-RING AS3209-016   10 NEW 
 $                      

12.100,00  
 $             

121.000,00  4 

ADQUISICION ADF 622-6812-002   1 
OVERHAU

L 
 $             

229.954.400,00  
 $      

229.954.400,00  4 

ADQUISICION HOUSING ASSEMBLY 70207-01019-
044   1 NEW 

 $                 
5.088.500,00  

 $          
5.088.500,00  4 

ADQUISICION BOLT,CLOSE TOLERANCE AN173H10A   1 NEW 
 $                    

113.900,00  
 $             

113.900,00  4 

ADQUISICION BOLT,SHEAR NAS626-8   13 NEW 
 $                    

128.000,00  
 $          

1.664.000,00  4 

ADQUISICION BOLT,MACHINE AN4C7A   10 NEW 
 $                      

16.200,00  
 $             

162.000,00  4 

ADQUISICION WASHER,FLAT NAS1149C0532
R   100 NEW 

 $                           
400,00  

 $               
40.000,00  4 

ADQUISICION STUD ASSY 2600-6S   30 NEW 
 $                    

138.700,00  
 $          

4.161.000,00  4 

ADQUISICION TUBE ASSEMBLY, STATIC 70450-01059-
061   1 NS 

 $                 
5.815.400,00  

 $          
5.815.400,00  4 
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ADQUISICION TUBING NONMETALLIC AEM02027   100 NEW 
 $                      

60.600,00  
 $          

6.060.000,00  4 

ADQUISICION DRAIN TUBE 70217-01010-
120   1 NEW 

 $                 
5.675.800,00  

 $          
5.675.800,00  4 

ADQUISICION WASHER,FLAT NAS1149CN816
R   100 NEW 

 $                           
600,00  

 $               
60.000,00  4 

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-
170   1 NEW 

 $                 
8.583.500,00  

 $          
8.583.500,00  4 

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-
173   1 NEW 

 $                 
4.943.100,00  

 $          
4.943.100,00  4 

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-
175   1 NEW 

 $                 
9.013.800,00  

 $          
9.013.800,00  4 

ADQUISICION BOLT SHEAR NAS464-6-24   3 NEW 
 $                    

290.800,00  
 $             

872.400,00  4 

ADQUISICION TUBE,HYDRAULIC DRAIN 70652-02251-
180   1 NEW 

 $                 
6.106.100,00  

 $          
6.106.100,00  4 

ADQUISICION 
GENERATOR,ALTERNATI

NG CURRENT 
70550-02032-

104   1 NEW 
 $             

349.140.800,00  
 $      

349.140.800,00  4 

SERVICIOS 

REPARACION TAIL 
ROTOR BLADE DE 

ACUERDO A 
DOCUMENTO FAC-E-

2025-027826-RE 

70101-31000-
043   1 REP  $             

551.989.500,00  
 $      

551.989.500,00  5 

SERVICIOS 

COSTOS ADICIONALES 
AHRU DE ACUERDO A 
DOCUMENTO FAC-E-

2025-027797-RE 

145130-7010   2 REP  $             
213.228.400,00  

 $      
426.456.800,00  5 

SERVICIOS 
ENGINE T-700-GE-701C/D 

6071T24G01   1 ES 
 $          

6.452.414.500,00  

 $   
6.452.414.500,0

0  5 

SERVICIOS 
ENGINE T-700-GE-701C/D 

6071T24G01   1 ES 
 $          

6.452.414.500,00  

 $   
6.452.414.500,0

0  5 

SERVICIOS 
ENGINE T-700-GE-701C/D 

6071T24G01   1 ES 
 $          

6.452.414.500,00  

 $   
6.452.414.500,0

0  5 
 
 
SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en 
los estudios y documentos previos?   
 
SI: ________        NO: _____X_____ 
 
 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y 
tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.  
 

NOMBRE SUPERVISOR: CT. ANDRADE HERRERA ANDRES FELIPE 

FIRMA: 
 

 
 

 
C.C. No. 1.013.624.550 

DEPENDENCIA: GRUTE – CACOM 5 
 
 
 
NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.  
 

 


