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AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 
ACEPTACION DE OFERTA N° AMBQ-SAMC-02 DE 2025 

ACTA DE REINICIO N° 1 

 
ENTIDAD:    AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 
CONTRATISTA:                    GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. - GSINT S.A.S. 
DEPARTAMENTO:    ATLANTICO 
MUNICIPIO:  DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE  
SUPERVISOR:   MARIA CRISTINA PEÑA BENEDETTI 

JEFE ADMINISTRATIVA 
DELEGADA PARA CONTRATACION:  MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ 
PLAZO:     HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
OBJETO:  ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE 

PLANTA Y EXTERNO QUE DESARROLLE ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL OBJETO SOCIAL DEL AMBQ, CON AJUSTE AL ESTUDIO PREVIO, 
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS RESPECTIVAS Y LAS INSTRUCCIONES 
QUE PREVIAMENTE LE IMPARTA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

En la Secretaria General del Área Metropolitana de Barranquilla, el día cinco (5) enero de 2026, 
se reunieron por parte del AMBQ, la doctora MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ en su 
calidad de Delegada para la contratación del AMBQ y ANTONIO RAFAEL DE LA OSSA 
ARRAUT, en su calidad de representante legal de la sociedad GRUPO DE SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. - GSINT S.A.S. con el fin de suscribir el Acta de Reinicio N° 1 del contrato 
No. AMBQ-SAMC 02 de 2025 a partir del seis de enero de 2026, previas las siguientes 
consideraciones: 
 

1. El contrato se suscribió el 26 de septiembre de 2025 previo trámite del proceso de 
selección Abreviada de Menor Cuantía N° AMBQ-SAMC 02 de 2025 y se le dio inicio el 
día 29 del mismo mes y año. 

2. El contrato se ha ejecutado correctamente, sin embargo, el treinta (30) de diciembre de 
2025 se suspendió la ejecución de este, por las razones administrativas debidamente 
descritas en el acta suscrita entre las partes. 

3. Que se hace necesario continuar con la prestación del servicio de Alquiler de Vehículos, 
por lo tanto, mediante el presente documento, las partes acuerdan dar reinicio a la 
ejecución a partir del seis (6) de enero de 2026 hasta el vencimiento del plazo.  

 
No siendo más el motivo de la presente reunión, y para constancia se firma por quienes en ella 
han intervenido. 
 
 
 
 
MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ                        ANTONIO RAFAEL DE LA OSSA ARRAUT  
DELEGADA PARA LA CONTRATACION                       REPRESENTANTE LEGAL 
SECRETARIA GENERAL                                                        GSINT S.A.S.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
   


