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Ingeniero 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RENDON 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – 
INVIAS 
 
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VÍA CON CÓDIGO 9002 NECOCLÍ-ARBOLETES, A CARGO 

Periodo: Del 1 al 31 del mes de octubre de 2025. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor 

Resolución No. 3981 de fecha 25/09/2025 

 
 
 
 
 
 
Respetado subdirector: 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de 
Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de 
interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el 
informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 
 
 

1. Sector 1: Ruta 9002 Necoclí-Arboletes. 
2. Sector 2: comprende las siguientes rutas: 7801 Lorica-Chinú, 2103 Montería-Lorica, 90SCO2 Coveñas-

Sabaneta, 9003 Moñitos Lorica, 9004 Lorica-San Onofre y paso nacional por Lorica 
3. Sector 3: comprende las siguientes rutas: 7403 El Viaja no - Guayepo y 7404 Guayepo - Majagual
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CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

INFORMACIÓN GENERAL 
4.  

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

4089 de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS – MAZI – ASDELOGY 15 NIT: 901.875.677-9 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNIONES TEMPORALES): 

DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -DBS INGENIERIA SAS, 
NIT.900.621.325-8, (70%) - MAZI INGENIERIA S.A.S. NIT 901.609.377-5 
(20%) CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. NIT. 900.468.4995 (10%) 

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS 
DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - 
ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA 
- CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y 
SUCRE”. 

FECHA DE INICIO: 25/11/2024 No. de Oficio: 2024S-VBOG-088348 

VALOR INICIAL: VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($26.931.797.049,00) 
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES: CUATRO MIL  SEISCIENTOS DIECIOCHO  MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA  Y UN MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y  SIETE PESOS 
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: CUATRO MIL  SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA  Y UN MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y  SIETE PESOS 
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ACTUAL: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
($31.550.788.786,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
($4.987.204.297,00) MONEDA CORRIENTE 

ANTICIPO AMORTIZADO: DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTOS SESENTA MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA OCHO PESOS ($2,150,160,358.00) MONEDA 
CORRIENTE 

SALDO POR AMORTIZAR: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE OCHO PESOS 
($2,837,043,939.00) MONEDA CORRIENTE 

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025 

PRÓRROGA 2: Hasta el 30 de noviembre de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/11/2025 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Acta de Octubre) 
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VIGENCIA REGISTR

O 
RECURS
O 

RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

   C-2401-0600-    

  11 92-51102D- $ 2.465.867.845,00 $ 2.070.594.851,00 $ 395.272.994,00 

   2401023-02      

   C-2401-0600-      

  11 73-51102D- $ 1.986.517.216,00 $ 367.861.349,00 $ 1.618.655.867,00 

   2401023-02      

   C-2401-0600-      

  11 82-51102D- $ 588.403.356,00 $ 108.959.968,00 $ 479.443.388,00 

   2401023-02      

   C-2401-0600-      

  20 91-51102D- $ 10.975.961.643,00 $ 10.558.394.134,00 $ 417.567.509,00 

   2401020-02      

2024 1019524  C-2401-0600-      

  20 91-51102D- $ 7.453.000.000,00 $ 5.248.940.054,00 $ 2.204.059.946,00 
   2401023-02      

   C-2401-0600-      

  20 91-51102D- $ 743.216.468,00 $ 137.628.111,00 $ 605.588.357,00 

   2401029-02      

   C-2401-0600-      

  11 73-51102D- $ 1.256.903.852,00 $ 232.752.247,00 $ 1.024.151.605,00 

   2401020-02      

   C-2401-0600-      

  11 73-51102D- $ 1.461.926.669,00 $ 270.718.176,00 $ 1.191.208.493,00 

   2401029-02      

 TOTAL   $ 26.931.797.049,00 $ 18.995.848.890,00 $ 7.935.948.159,00 

   C-2401-0600-      

  11 73-51102D- $ 240.740.844,00 $ 0,00 $ 240.740.844,00 

2024 1245524  2401023-02      

 C-2401-0600-      

  11 91-51102D- $ 4.378.250.893,00 $ 0,00 $ 4.378.250.893,00 

   2401008-02      

 TOTAL   $ 4.618.991.737,00 $ 0,00 $ 4.618.991.737,00 

 TOTAL   $ 31.550.788.786,00 $ 18.995.848.890,00 $12.554.939.896,00 
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 12 

$4.188.154.185,00 
                     

$48.969.187,00                                
 

$00.00 $4,237,123,372 

Acta de Ajuste No Registra 

 
AVANCE DEL CONTRATO 
 
Según el informe de interventoría No. 012 de fecha 10/11/2025, para el periodo octubre 2025, se reporta un avance 
para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO (Octubre 31) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $28.988.055.250,00  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $27.764.694,13 80.80 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 16.158.804.951,00  55.01 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $00,00  

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 16.158.804.951,00  55.01 

 
ANTICIPO (Octubre 31) 
 

Otorgado $4.987.204.297,00 

Amortizado $2,150,160,358.00 

Saldo $2,837,043,939.00 

 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (Octubre 30) 
 
Meta física programada %: 80.80%  
Meta física ejecutada %: 55.01% 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE 
REPROGRAMACION 

ESTADO (Aprobado, en
 trámite, en 
corrección o rechazado) 
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N/A N/A N/A 

NOTA: Debe de presentarse un nuevo programa de inversiones posterior a la prorroga de realizada durante el 
periodo 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 
No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 
– HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

31/07/2025 N/A Prórroga Aprobado 

 
 
 
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 
 ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 2  
 FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2025  

MEMORANDO PARA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: No 2025I-
VBOG-068630 de fecha 09/09/2025 
 

 FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 03/09/2025  
 PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI, PERO SIN APROBACIÓN 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO 
Póliza de Cumplimiento 

 
Amparos 

Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

  Desde Hasta 

Cumplimiento $ 3.155.078.078,60 400060030 Anexo No 4 07/10/2024 Hasta 
liquidación 

Buen Manejo Anticipo $ 5.386.359.409,80 400060030 Anexo N4 07/10/2024 Hasta 
liquidación 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 6.310.157.757,20 400060030 Anexo No 4 07/10/2024 31/07/2028 

Estabilidad de la Obra $ 9.465.236.635,80 400060030 Anexo No 4 31/07/2025 31/07/2030 

Calidad $ 124.725.000,00 400060030 Anexo No 4 31/07/2025 31/07/2030 

 
Garantía de RCE 
 

 
Amparos 

 
Valor Asegurado 

Póliza No. Anexo 
No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$1.577.539.439,30 400060031 
Anexo No 4 

07/10/2024 31/07/2025 

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE 
OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONE
S 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la 
materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique) 
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

4120 de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERING NIT: 901.874.473-9 

INTEGRANTES(CONSORCIO 
O 
UNION TEMPORAL): 

-INTERPRO S.A.S. identificada con Nit. 804001735-6 (90%) 
-PROCONSULTING S.A.S. Nit. 900986020-3 (10%) 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS 
VÍAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - 
ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA;  
LORICA  -  CHINÚ;  EN  LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA 
ANTIOQUIA Y SUCRE.”. 

FECHA DE INICIO: 25/11/2024 No. de Oficio 2024S-VBOG-088345 

VALOR INICIAL: TRES MIL CUATROCIENTOS  UN MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA  Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DOCE PESOS 
($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS MIL 
PESOS ($437.700.000) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS MIL 
PESOS ($437.700.000) M/CTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ACTUAL: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DOCE 
PESOS ($3.839.456.412,00) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO N.A 

ANTICIPO OTORGADO: N.A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N.A 

ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00 

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025 

PRÓRROGA 2: Hasta el 30 de noviembre de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/11/2025 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 8 DE 13 

 
 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

VIGENCIA REGISTR
O 

RECURS
O 

RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

   C-2401-0600-    

  11 92-51102D- $ 380.000.000,00 $ 284.787.991,20 
 

$ 95.212.008,80 
 

   2401023-02    

   C-2401-0600-    

  11 73-51102D- $ 293.416.698,00 $ 00,00 $ 293.416.698,00 

   2401023-02    

   C-2401-0600-    

  11 82-51102D- $ 78.302.000,00 $ 00,00 $ 78.302.000,00 

   2401023-02    

   C-2401-0600-    

  20 91-51102D- $ 1.219.999.892,00 $ 1.219.999.892,00 $ 0,00 

   2401020-02    

2024 10140224  C-2401-0600-    

  20 91-51102D- $ 960.000.000,00 $ 752.470.220,34 
 

$ 207.529.779,66 
 

   2401023-02    

   C-2401-0600-    

  20 91-51102D- $ 31.000.000,00 $ 00,00 $ 31.000.000,00 

   2401029-02    

   C-2401-0600-    

  11 73-51102D- $ 192.310.921,00 $ 00,00 $ 192.310.921,00 

   2401020-02    

   C-2401-0600-    

  11 73-51102D- $ 246.726.901,00 $ 00,00 $ 246.726.901,00 

   2401029-02    

 TOTAL   $ 3.401.756.412,00 $ 2.257.258.103,54 $ 1.144.498.308,46 

   C-2401-0600-    

2024 1247424 11 73-51102D- $ 26.000.000,00 $ 00,00 $ 26.000.000,00 

   2401023-02    

   C-2401-0600-    

11 91-51102D- $ 411.700.000,00 $ 00,00 $ 411.700.000,00 

 2401008-02    

 TOTAL   $ 437.700.000,00 $ 00,00 $ 437.700.000,00 

 TOTAL   $ 3.839.456.412,00 $ 2.257.258.103,54 $ 1.582.198.308,46 
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 12 

$ 244.309.260,00  
 

$ 46.418.759,40  
 

$0 $ 290.728.019,40  
 

AVANCE DEL CONTRATO 
 
Según el informe de interventoría No. 012 de fecha 05/11/2025, para el periodo octubre 2025, se reporta un avance 
para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 
Total inversión programada: $ 69.2% Total inversión ejecutada: $ 59.00% 
 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 
No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 
- 
HASTA 

FECHA DE 
REANUDACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

31/07/2025 N/A Prórroga Aprobado 

 
 
 
ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de 
modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 2 FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
30/07/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:  No 2025I-VBOG-
057274 de fecha 04/08/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 31/07/2025 PÓLIZAS ACTUALIZADAS: 
SI, PERO SIN APROBACIÓN. 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Cumplimiento 
Póliza de Cumplimiento 

 
Amparos 

 
Valor Asegurado 

Póliza No. Anexo 
No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 383.945.641.20 14-44-101220984 
ANEXO 5 

25/11/2024 La liquidación del 
contrato 

Buen Manejo Anticipo $ 571.723.767,00 14-44-101220984 
ANEXO 5 

25/11/2024 La liquidación del 
contrato 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
e indemnizaciones. 

$ 767.891.282,40 14-44-101220984 
ANEXO 5 

25/11/2024 31/07/2028 

 
 
Calidad del Servicio 

 
 
$ 1.151.836.923,60 

14-44-101220984 
ANEXO 5 

 
 
14/02/2024 

Igual al plazo de la 
garantía de 
estabilidad del 
contrato objeto de 
la interventoría 

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONE
S 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 
 
 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 11 DE 13 

 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
En el marco del seguimiento técnico y administrativo realizado al Contrato de Obra Civil para la Rehabilitación de la 
Vía [indicar tramo o código], se han identificado aspectos que requieren ajustes con el fin de garantizar el 
cumplimiento oportuno, eficiente y seguro de las actividades programadas. 
 
Con fundamento en lo anterior, me permito recomendar lo siguiente: 
 
Mejorar la planificación logística 
 
Ajustar y optimizar el plan de trabajo diario y semanal, de manera que se asegure la continuidad de las actividades 
críticas. 
Fortalecer el control de acceso, salida y transporte de materiales, evitando retrasos por falta de insumos o equipos en 
el frente de obra. 
Implementar mecanismos de coordinación previa para las actividades que involucren cierres parciales, manejo de 
tráfico o intervención en zonas de alto flujo vehicular. 
 
Aumentar y asegurar la disponibilidad de recursos 
 
Verificar y reforzar la disponibilidad de maquinaria esencial (vibrocompactador, retroexcavadora, motoniveladora, 
volquetas, entre otros), garantizando su operatividad durante toda la jornada. 
Asignar personal suficiente y capacitado para cada una de las actividades programadas, incluyendo operarios, 
auxiliares, técnicos de calidad y personal de señalización. 
Optimizar la adquisición y suministro de materiales para evitar pausas no programadas que impacten la ruta crítica 
del proyecto. 
 
Fortalecer la señalización y manejo del tránsito 
 
Garantizar una señalización adecuada, visible y conforme al Manual de Señalización Vial vigente, priorizando zonas 
de riesgo para trabajadores y usuarios de la vía. 
Contar permanentemente con personal de manejo de tráfico (paleteros) debidamente entrenado. 
 
Mejorar la coordinación interna y con la interventoría 
 
Mantener una comunicación más fluida con la interventoría para anticipar necesidades, ajustes y restricciones 
operativas. 
Presentar reportes de avance completos y oportunos, que incluyan recursos utilizados, causas de retraso y 
estrategias correctivas. 
 
Implementar medidas de mejora continua 
 
Realizar reuniones semanales de revisión de desempeño, identificando cuellos de botella y proponiendo acciones 
inmediatas de mejora. 
Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad industrial establecidos en el contrato. 
 
ASPECTOS JURÍDICOS. N/A 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A 
 
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A 
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
 N/A 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
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En atención a lo anterior, y con el fin de mitigar los impactos derivados del atraso, se presentan las siguientes 
recomendaciones técnicas y administrativas: 
 

1. Presentación de plan de recuperación 
Se recomienda requerir formalmente al contratista la presentación de un plan de recuperación del 
cronograma, el cual deberá contener actividades priorizadas, incremento de recursos (mano de obra, 
maquinaria y equipos), jornadas adicionales y metas de avance semanales, debidamente sustentadas. 

2. Revisión y ajuste del cronograma contractual 
Es necesario realizar un análisis detallado del cronograma actualizado, identificando la ruta crítica y las 
actividades que presentan mayor incidencia en el atraso, con el fin de evaluar posibles ajustes que permitan 
mejorar el rendimiento de la obra. 

3. Evaluación de apertura de frentes adicionales 
De acuerdo con las condiciones técnicas, sociales, prediales y ambientales del proyecto, se recomienda 
evaluar la viabilidad de habilitar frentes adicionales de trabajo, que contribuyan a incrementar el avance 
físico. 

4. Fortalecimiento del seguimiento y control 
Implementar un esquema de seguimiento más riguroso, mediante comités de obra periódicos, informes 
semanales de avance físico y financiero, y control permanente por parte de la interventoría. 

5. Verificación de la capacidad operativa del contratista 
Revisar la disponibilidad real de personal, maquinaria, equipos y suministros del contratista, exigiendo el 
reforzamiento de los recursos cuando se evidencie insuficiencia frente a lo requerido para cumplir el 
cronograma. 

6. Aplicación de medidas contractuales 
En caso de que el atraso persista y no se evidencien acciones efectivas de recuperación, se recomienda 
evaluar la aplicación de las medidas contractuales correspondientes, tales como multas o demás sanciones 
previstas, de conformidad con el contrato y la normatividad vigente. 

7. Gestión de riesgos externos 
Identificar y documentar los factores externos que inciden en el atraso (sociales, climáticos, ambientales, 
prediales u otros), y definir acciones de mitigación en coordinación con las instancias competentes. 

8. Priorización de actividades críticas 
Priorizar la ejecución de actividades que impacten directamente el avance global del proyecto y que permitan 
asegurar la funcionalidad y estabilidad de la obra. 

9. Aseguramiento de la calidad y la seguridad 
Garantizar que las medidas de aceleración de obra no afecten los estándares de calidad, seguridad y salud 
en el trabajo, ni la integridad de las estructuras ejecutadas. 

10. Soporte y trazabilidad documental 
Dejar constancia escrita de todas las actuaciones, requerimientos, compromisos y decisiones adoptadas, 
mediante actas, informes y comunicaciones oficiales, como soporte para eventuales procesos de control y 
seguimiento. 

 
 
Cordialmente,  
 
 

  
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA 
Supervisor de Contrato 4120 de 2024
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