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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

CLASE DE 

CONTRATO / 

CONVENIO: 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

CONTRATO / 

CONVENIO NO. 
UAESP-458-2025 

OBJETO: 

SSF-113 Aunar esfuerzos entre la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos - UAESP y el Instituto 

Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - 

IDIPRON para realizar actividades de mantenimiento, en el 

marco del plan de contingencia adelantado por la UAESP, 

para garantizar la prestación de los Servicios Funerarios en 

los cementerios distritales de Bogotá. 

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA /        

ASOCIADO:      

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Juventud - IDIPRON 

NIT O CEDULA DEL 

CONTRATISTA 
899.999.333-7 

SUPERVISOR: Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público  

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN: 
7 de noviembre de 2025 

VALOR INICIAL: 

El presupuesto oficial para el presente convenio 

interadministrativo será por la suma de DOSCIENTOS 

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($ 215.996.264), los cuales son aportados tanto en dinero 
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

como en especie por cada una de las entidades de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 

VALOR TOTAL 

ADICIONES:   
N/A 

VALOR TOTAL1: 

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS M/CTE ($ 215.996.264) 

PLAZO: 

Dos (2) meses, contados a partir de la fecha de suscripción 

del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
10 DE ENERO DE 2026 

MODIFICACIONES ANTERIORES: 

Prórrogas2: N/A 

Suspensiones3: N/A 

1. Si el contrato ha tenido adiciones, indique el valor total incluidas las adiciones.                     
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2.  Si el contrato ha tenido prórrogas, indique para cada una de ellas el plazo y las fechas de iniciación 
y terminación, por tanto, utilice el espacio que requiera e inserte las filas que sean necesarias. 

3. Si el contrato ha tenido suspensiones, indique para cada una de ellas el plazo y las fechas de 
iniciación y terminación, por tanto, utilice el espacio que requiera e inserte las filas que sean 
necesarias. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA 

(Marque con una “X” el tipo de modificación contractual solicitada) 

Prórroga        Adición        Suspensión       Modificación 

Otro.                  ¿Cuál? ______________________________________ 

VALOR A ADICIONAR: N/A 

TIEMPO A PRORROGAR: Diez (10) días Fecha de inicio: 11/01/2026. 

 Fecha de Terminación: 20/01/2026.           

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: N/A 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR 

La modificación es: A solicitud del contratista          Por necesidad de la UAESP 

Para el presente convenio, se tiene que a la fecha de la presente solicitud se ha 

cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas. 

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP-, suscribió el CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-458-2025 cuyo objeto es: “SSF-113 Aunar 

esfuerzos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y 

el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON para 

realizar actividades de mantenimiento, en el marco del plan de contingencia 

 

 

        

 X 

X 
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adelantado por la UAESP, para garantizar la prestación de los Servicios Funerarios 

en los cementerios distritales de Bogotá.” y con un plazo de ejecución inicial de dos 

(2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  

El acta de inicio se suscribió el 11 de noviembre de 2025, con fecha de terminación 

del 10 de enero de 2026 y fue designado como supervisor del convenio 

interadministrativo, el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la 

UAESP. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 

2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 092 de 2017, se 

establece la posibilidad de que las entidades estatales suscriban convenios 

interadministrativos para el cumplimiento de sus funciones, sin que medie la 

obligación de licitación o concurso, siempre que las entidades intervinientes 

pertenezcan al mismo nivel o sector administrativo, y el objeto del convenio guarde 

relación directa con las funciones que cada una de ellas tiene legalmente asignadas. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, en su calidad de 

entidad responsable de la administración, operación y mantenimiento de los 

cementerios públicos del Distrito Capital, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo 

Distrital 257 de 2006 y demás normas concordantes, tiene la función de garantizar el 

adecuado funcionamiento y la prestación eficiente de los servicios públicos 

funerarios en el ámbito distrital. 

En este contexto, y ante la terminación del contrato de concesión 415-2021, la 

UAESP ha puesto en marcha un Plan de Contingencia orientado a asegurar la 

continuidad del servicio funerario y la adecuada operación de los cementerios 

distritales (Serafín, Central, Norte y Sur), en condiciones que salvaguarden tanto la 

dignidad del servicio como la seguridad de los usuarios y trabajadores. 

Del diagnóstico técnico realizado recientemente, se evidenció el deterioro de la 

infraestructura de los cementerios, con afectaciones en cubiertas, muros, senderos, 
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jardines, áreas comunes y otros espacios fundamentales para la operación digna y 

segura de estos servicios. Esta situación ha generado la necesidad en su 

intervención, por lo que se requiere el desarrollo de actividades de mantenimiento 

rutinario, correctivo y preventivo. 

En este marco, el proceso de contratación que se adelantó busca garantizar la 

preservación de la infraestructura funeraria distrital, el cumplimiento de la misión 

institucional de la UAESP, y la articulación interinstitucional con el IDIPRON como 

estrategia integral para promover entornos dignos, seguros y funcionales, en 

beneficio de la ciudadanía y de poblaciones en condición de especial protección 

constitucional. 

El desarrollo del Convenio Interadministrativo implica programar y ejecutar 

actividades de mantenimiento y recuperación de espacios físicos en los cementerios, 

garantizando su conservación y mejoramiento a través de labores como: 

• Mantenimiento de ornamentación metálica en áreas comunes y administrativas 

• Mantenimiento de áreas de servicio como baños 

• Mantenimiento de áreas de estacionamientos y vías peatonales y vehiculares 

• Mantenimiento de zonas verdes, jardines e individuos arbóreos 

• Mantenimiento de áreas comunes y senderos peatonales 

• Mantenimiento y embellecimiento fachada Cementerio del Norte 

• Mantenimiento y embellecimiento de galerías funerarias de propiedad pública, de 

los cementerios Norte, Central y Sur. 

Teniendo en cuenta que los jóvenes vinculados a IDIPRON realizan estas 

actividades, su trabajo no solo contribuye al mantenimiento y embellecimiento de los 

cementerios distritales, sino que también los convierte en agentes activos en la 

recuperación del espacio funerario, promoviendo valores ciudadanos y generando 

un impacto positivo en la comunidad. La continuidad del convenio resulta pertinente, 

ya que constituye una alternativa de cooperación interinstitucional que facilita la 
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conservación y mantenimiento de los cementerios distritales, generando 

oportunidades de educación y desarrollo para la población atendida por IDIPRON.  

En eses orden, se considera necesaria la prórroga del convenio interadministrativo 

con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, 

entidad que, conforme a su objeto misional, puede ejecutar directamente actividades 

operativas relacionadas con el mantenimiento de los cementerios y que, 

adicionalmente, promueve la inclusión laboral y la formación ocupacional de jóvenes 

en situación de vulnerabilidad, en coherencia con los principios de responsabilidad 

social del Distrito. 

La prórroga del convenio se justifica jurídica y materialmente en razón de: 

• La competencia legal de la UAESP para garantizar el mantenimiento de los 

cementerios distritales. 

• La capacidad operativa y legal de IDIPRON para ejecutar labores de 

mantenimiento en las áreas y equipamientos definidos en el convenio, suministrar la 

mano de obra conforme a las especificaciones técnicas, realizar las actividades de 

limpieza, resane y pintura de áreas administrativas y capillas, ejecutar la poda de 

césped, limpieza de jardines y mantenimiento de árboles, entre otras. Lo anterior en 

cumplimiento con la normativa patrimonial vigente, especialmente en lo relacionado 

con intervenciones sobre bienes de interés cultural (BIC).  

• La existencia de un objeto directamente relacionado con las funciones 

misionales de ambas entidades. 

• El cumplimiento de los principios de planeación, economía, transparencia y 

responsabilidad consagrados en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007). 

Desde la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, se considera 

pertinente prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el Convenio Interadministrativo 
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No. UAESP-458-2025, teniendo en cuenta que se continúa garantizando la 

prestación de los servicios de destino final en los Cementerios propiedad del Distrito. 

Igualmente, el convenio cumple un doble propósito público, al permitir, de un lado, la 

intervención inmediata de la infraestructura de los cementerios distritales y, de otro, 

promover oportunidades de inclusión socio-laboral para jóvenes vulnerables 

vinculados a IDIPRON, fortaleciendo la política social del Distrito en un enfoque de 

corresponsabilidad institucional. 

Así las cosas, se requiere prorrogar diez (10) días, que resultan razonables en 

función del alcance técnico requerido. 

Igualmente, se informa que a la fecha el estado financiero del convenio es el 

siguiente: 

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UAESP No. 458-2025 

(a la fecha de la presente solicitud) 

Valor comprometido por el contratista (aportes UAESP) $ 96.085.984 

Valor desembolsado a IDIPRON1 $ 0 

Por otra parte, el pasado 31 de diciembre de 2025, a través del proceso de 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. UAESP-SAMC-07-2025 se 

adjudicó el contrato de concesión cuyo objeto es: “: SSF-057 PRESTAR MEDIANTE 

LA MODALIDAD DE CONCESIÓN, EL SERVICIO PÚBLICO DE DESTINO FINAL 

DE CADÁVERES, RESTOS Y CENIZAS HUMANAS Y LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS, EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO 

CAPITAL, INCLUYENDO SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN.” a 

                                                           
1 La ejecución del convenio a la fecha se encuentra en un 98%, sin embargo, el desembolso se encuentra en 

proceso debido a tramites administrativos 
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INVERSIONES MONTESACRO S.A.S., el cual a la fecha se encuentra su 

suscripción se encuentra en proceso. 

No obstante, dentro de los documentos del proceso de concesión se contempla: 

“PERIODO DE TRANSICIÓN Y AJUSTE. Con el fin de evitar entrabamientos que 

puedan paralizar la ejecución del Contrato una vez ha sido firmado y la prestación 

de los servicios por parte del Concesionario, este deberá tener en cuenta que, dentro 

del período comprendido entre la firma del contrato, la suscripción del contrato de 

fiducia mercantil, la aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio, la 

UAESP continuará prestando el servicio y realizando el recaudo de las tarifas.”. 

En este escenario, se hace necesario prorrogar el Convenio Interadministrativo No. 

UAESP-458-2025 con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 

IDIPRON, de manera que dicho instrumento contractual continúe respaldando y 

reforzando la operación directa adelantada por la UAESP, hasta el momento en que 

se culmine la operación directa por parte de la UASESP. La prórroga solicitada 

permitirá dar continuidad a actividades recurrentes y prioritarias como la 

conservación de zonas verdes, el mantenimiento de áreas administrativas, la 

atención a espacios comunes y de servicio, así como la preservación de la 

infraestructura física en condiciones dignas. Con ello se asegura la prestación eficaz 

de los servicios funerarios durante el periodo de transición hacia al nuevo 

concesionario, evitando la interrupción de labores esenciales y garantizando, a la 

vez, el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad que 

rigen la gestión pública. 

Así las cosas, es necesario prorrogar el convenio interadministrativo No. UAESP-

458-2025 por el término de DIEZ (10) DIAS calendario, es decir, hasta el 20 de enero 

de 2026, a efectos de garantizar la continuidad de la gestión desarrollada por la 

Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. Para el efecto, la 

cláusula cuarta quedará así: 
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Que mediante el Convenio Interadministrativo No. UAESP-458-2025, las partes 

acordaron un plazo de ejecución de DOS (2) MESES DIEZ (10) DIAS, contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 

Que la Cláusula Tercera del citado convenio prevé la posibilidad de prorrogar el 

término inicialmente pactado, mediante documento suscrito por las partes. 

Que se hace necesario ampliar el plazo de ejecución para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos del convenio, razón por la cual las partes manifiestan su voluntad de 

prorrogarlo por DIEZ (10) adicionales tal y como se mencionó previamente. 

Para el efecto, la cláusula TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - quedará así: 

CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del 

convenio será de dos (2) meses diez (10) días, contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del convenio. 

De conformidad con lo anterior, el término señalado se prorroga por el lapso de DIEZ 

(10) DIAS, comprendidos entre el 11 de enero de 2026 al 20 de enero de 2026, 

manteniéndose en lo demás las condiciones inicialmente pactadas en el convenio. 

El Supervisor declara que IDIPRON se encuentra al día con los soportes a la 

seguridad social y parafiscales. Adicional declara que una vez revisados los 

antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales El CONTRATISTA no reporta ningún 

registro y se encuentra en sus calidades para suscribir la presente modificación.  

Los demás términos y condiciones pactados en el convenio, no se modifican y 

continúan vigentes. 

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
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El supervisor del convenio en mención certifica que el contratista, a la fecha, ha dado 

cumplimiento al objeto y a las obligaciones del convenio. Asimismo, se manifiesta 

que el Contratista se encuentra apto para suscribir la presente modificación. 

Así mismo, manifiesta que, verificados los Antecedentes Disciplinarios de la 

Personería de Bogotá DC., Certificado de Antecedentes Judicial de la Policía 

Nacional, Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, 

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 

Nacional – Policía Nacional, Certificado Antecedentes Fiscales – Contraloría General 

de Nación, Certificado de inhabilidades por haber sido condenados por delitos 

sexuales cometidos contra menores de 18 años expedido por la Policía Nacional, 

Reporte consulta lista restrictiva - debida diligencia SARLAF / Financiación del 

terrorismo ni demandas y Certificado de no estar registrado en el registro de 

deudores alimentarios – REDAM, se evidencia que no existe ninguna inhabilidad o 

incompatibilidad que impidan la suscripción de la presente modificación. 

SOLICITANTE: (Supervisor o interventor de contrato / convenio) 

 

Firma _____________________________________ 

Nombre DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA 
Cargo:  Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E) 

Dependencia:  Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

Proyectó: Eliana Jaimez Urresty– Abogada Contratista SSFAP    


