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7. Que acorde con lo expuesto y el cronograma inicialmente aprobado (el cual se adjunta) la 
fecha de remisión del entregable 4 es el veintiséis (26) de noviembre de 2020. 

 
8. Que mediante radicado 2-2020-020604 del 11 de noviembre de 2020, el Supervisor del 

Contrato, remitió al consultor comentarios y observaciones a los productos 2 y 3.  
 

9. Que el 17 de noviembre de 2020 mediante comunicación con radicado N° 1-2020-052999, 
el Consultor remitió al Ministerio i) respuesta a las observaciones del ministerio a los 
productos 2 y 3 remitidas mediante radicado 2-2020-020604 del 11 de noviembre de 
2020, ii) solicitud de ampliación del plazo de remisión del entregable 4 y del 
contrato hasta el 21 de diciembre de 2020, bajo los siguientes argumentos: 
 

“(…) Respecto del producto 4 es preciso informarle, que como consecuencia de la falta 
de oportunidad en la entrega por parte de los agentes del sector transporte de crudo 
por oleoductos, de la totalidad de la información que les fue solicitada, pese a la 
oportuna e importante gestión del Ministerio ante dichos agentes, se originó un 
retraso en el inicio de las reuniones de la consultoría con los agentes y asociación del 
sector, que llevaron a que éstas se desarrollaran durante el mes de octubre y 
finalizaran el pasado 3 de noviembre de 2020, con la reunión sostenida con la 
agremiación del sector-, fecha muy cercana a la entrega del producto 4, que 
corresponde al 26 de noviembre de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha y hora de reunión Agente / Asociación 

1 de octubre de 2020, 11 a.m. Cenit Transporte y Logística de hidrocarburos S.A.S. 

2 de octubre de 2020, 11 a.m. Oleoducto Central S.A -Ocensa- 

2 de octubre de 2020, 2.30 p.m Oleoducto de Colombia S.A. -ODC- 

5 de octubre de 2020, 2.30 p.m Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. -ODL- 

6 de octubre de 2020, 2.30 p.m Cepsa S.A. 

21 de octubre de 2020, 9 a.m. Perenco Oil and Gas Company in Colombia 

21 de octubre de 2020, 3 p.m. Parex Resources Colombia Ltd. 

22 de octubre de 2020, 11 a.m. Occidental de Colombia, LLC 

22 de octubre de 2020, 3 p.m. Hocol S.A. 

23 de octubre de 2020, 9 a.m. Gunvor 

23 de octubre de 2020, 11 a.m. Emerald Energy PLC Sucursal Colombia 

26 de octubre de 2020, 9 a.m. Frontera Energy Corp. 

27 de octubre de 2020, 3 p.m. Ecopetrol S.A. 

28 de octubre de 2020, 9 .am. BP Latín América LLC - Sucursal Colombia 

28 de octubre de 2020, 4 p.m Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

29 de octubre de 2020, 3 p .m Trafigura de Colombia PYT S.A.S. 

30 de octubre de 2020, 9 a .m Repsol 

30 de octubre de 2020, 10 a .m Vitol Colombia 

30 de octubre de 2020, 11 a .m Geopark EyP Sucursal Colombia 

3 de noviembre de 2020, 9 a .m Asociación Colombiana del Petróleo –ACP 
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Ahora bien, en consideración a que el plazo del contrato se estableció en cuatro (4) 
meses, y en concordancia con el cronograma de actividades aprobado, la entrega del 
producto 4 se debía realizar a los 3.5 meses, contando con dos semanas posteriores 
para formulación de comentarios por parte del Ministerio y la debida atención por 
parte de la consultoría. Al ampliarse el plazo de entrega del producto 4 (del 26 de 
noviembre al 10 de diciembre) se requiere igualmente que el plazo original del 
contrato se extienda en una semana (del 14 de diciembre al 21 de diciembre, 
inclusive), para poder cumplir con las actividades previstas con posterioridad a la 
entrega del mencionado producto”. 
 
La solicitud de ampliación del plazo de entrega del producto 4 y la extensión del plazo 
original del contrato no requieren recursos adicionales del presupuesto del 
Ministerio y de esta manera las actividades serán realizadas en su totalidad con 
cargo al presupuesto existente aprobado. (…)” 
 

10. Que en el marco de las obligaciones del Consultor en la cláusula tercera del Contrato 
referido, se encuentra la presentación de los entregables y/o productos, y entre éstos el 
productos número 4 consistente en un documento que contenga la revisión integral 
(económica, financiera) de la metodología de remuneración de la actividad de Transporte 
de crudo por oleoductos aplicada actualmente por el Ministerio de Minas y Energía y una 
propuesta técnica y jurídica para establecer una nueva metodología para la fijación de 
las tarifas de transporte de crudo por oleoductos. Al respecto, el consultor solicita al 
Ministerio se otorgue plazo hasta el veintiuno (21) de diciembre de 2020, con el fin de 
efectuar el análisis de la información obtenida a lo largo de la consultoría, en búsqueda 
del cumplimiento del objeto contractual del GGC 453 de 2020. 
 

(…) 
Por todo lo anterior, esta supervisión encuentra que las razones expuestas y las circunstancias 
descritas por el Consultor, justifican la solicitud por lo cual se avala y solicita dar trámite al 
OTROSI N° 2 descrito en el presente documento, fijando como plazo de entrega para el Producto 
N° 4 el 14 de diciembre de 2020 y modificando la fecha de finalización de la consultoría, al 21 
de diciembre de 2020 de acuerdo al cronograma revisado(se adjuntan cronograma inicial 
aprobado y el cronograma revisado). ” 
 
(…) 
 
6. Que el objetivo de las mencionadas reuniones se ve reflejado en el texto de las cartas de 

invitación  enviadas a los remitentes; un ejemplo de las cuales se transcribe a continuación:  
 
(…) Asunto: Invitación a entrevista con el equipo consultor-Estudio de revisión y análisis de 

la metodología tarifaria de transporte de crudo por oleoductos en Colombia. 

 

Respetada doctora Cadena 

 

Como es de su conocimiento mediante el Concurso de Méritos Abierto CM 04 de 2020 se 

seleccionó a la firma DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONSEJEROS 

EN GAS Y ENERGÌA LTDA para llevar a cabo la realización de un estudio técnico-económico 

con el objetivo de revisar y analizar la metodología para la fijación de tarifas de transporte 

por oleoductos en el país. 

Por lo anterior, nos complace invitar a BP-Colombia, en su rol de remitentes, a una 

entrevista con el equipo consultor del estudio, por un espacio de una hora, en la que podrán 

exponer sus propuestas de mejora y consideraciones a la metodología actualmente utilizada 

para la fijación de tarifas de transporte de crudo por Oleoducto en el país. 
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La invitación es para el día 28 de octubre de 2020 a las 9:00 am. Agradecemos remitir su 

confirmación de participación al correo midstream@minenergia.gov.co antes del 19 de 

octubre del presente. 

Toda la información discutida en las entrevistas, así como la demás información solicitada 

en el marco del contrato está cubierta bajo un acuerdo de confidencialidad ya firmado entre 

la empresa consultora y el Ministerio, y se utilizará estrictamente para los fines del estudio. 

(Negrillas fuera del texto original) 

 
7. Que además de las razones técnicas ya señaladas (al ser los remitentes los responsables del 

pago de las tarifas y los usuarios directos de los Oleoductos) la obligación referida en el correo 
del Grupo de Gestión Contractual es una presentación de los resultados finales del estudio a 
los agentes del mercado, es decir transportadores y remitentes.  Mientras que las entrevistas 
realizadas, hacen parte del ejercicio de diagnóstico y revisión de la metodología actual y 
construcción de una propuesta de modificación metodológica requerida en el alcance de la 
consultoría.  

 
(…) 
 

8. Que acorde con lo expuesto se justifica plenamente que los remitentes, usuarios del sistema de 
Oleoductos, sean entrevistados para exponer sus consideraciones sobre la metodología y sus 
propuestas de mejora, así como sus documentos técnicos, de acuerdo a los objetivos del 
producto Nº 4.  
 

9. Que en el marco de las obligaciones del Consultor en la cláusula tercera del Contrato referido, 
el consultor solicitó formalmente al Ministerio se otorgue plazo hasta el veintiuno (21) de 
diciembre de 2020, con el fin de efectuar el análisis de la información obtenida a lo largo de la 
consultoría, en búsqueda del cumplimiento del objeto contractual del GGC 453 de 2020. 

 
10. Que en el marco de las obligaciones del Consultor en la cláusula tercera del Contrato referido, 

el consultor solicitó formalmente al Ministerio se otorgue plazo hasta el veintiuno (21) de 
diciembre de 2020, con el fin de efectuar el análisis de la información obtenida a lo largo de la 
consultoría, en búsqueda del cumplimiento del objeto contractual del GGC 453 de 2020. 
 

11. Por todo lo anterior, esta supervisión reitera respetuosamente la solicitud por lo cual se avala 
y solicita dar trámite al OTROSI N° 2 descrito en el presente documento, fijando como plazo de 
entrega para el Producto N° 4 el 14 de diciembre de 2020 y modificando la fecha de finalización 
de la consultoría, al 21 de diciembre de 2020 de acuerdo al cronograma revisado (se adjuntan 
cronograma inicial aprobado y el cronograma revisado). (…)” 
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