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l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del
contrato

Informe

No.: 006

Contrato No.:

CD-06-2025-4825

Nombre del supervisor:

SANTIAGO VASQUEZ VALDERRAMA

2. De la etapa contractual

Tipo de contrato:

Prestacion de

servicios X Obra

Consultoria | Suministro Otro

Nombre del contratista:

LINA MARIA TABORDA ARRIENTA

No. de identificacion del
contratista;

1.140.854.630

Objeto del contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE TITULACION DE PREDIOS
FISCALES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CESION GRATUITA

Plazo:

El contrato tendra un plazo de ejecucién hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2024, a partir de la suscripcién del acta de inicio y/o una
vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

NUumero de Certificado de

(dd-mm-yyyy)

Disponibilidad Presupuestal | SGR-240002

(C.D.P):

Numero de Registro

Presupuestal (R.P.): 202405485

Fechadeinicio del contrato Fecha de C
Fechadereinicio
dd-mm- 10/06/2025 i4
( yyyy) suspensién (dd-mm-yyyy)
(dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del
contrato 9/12/2025

Prorroga No. 1

Prorroga No. 2

Prorroga No. 3

3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos

Vigencia
Aseguradora No. de péliza Desde Hasta
(dd-mm- (dd-mm-
yyyy) yyyy)

Calidad del servicio:

Cumplimiento:

Anticipo:

Pago anticipado:

Calidad y correcto
funcionamiento delos
bienes y equipos
suministrados:

Salarios y prestaciones:

Responsabilidad civil
extracontractual:

Otros:
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Nota: lavigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la pdliza.
4. Ejecucién del contrato
Descripcion Valor
i\éillaird%el contrato inicial (IVA $30.000.000
en caso de que aplique):
Adicién No. 1 $
Adicién No. 2 $
Adicién No. 3 $
Valor total del contrato: $30.000.000
Porcentaje del anticipo: | % $
Porcentaje del pago %
anticipado: $
Valor ejecutado del contrato $30.000.000
(incluye
el presente cobro):
Valor por ejecutar (valor total del $0
contrato — valor ejecutado del
contrato):
Valor a pagar en el presente $5.000.000
informe:
Nota crédito (-): $
No. factura o cuenta de cobro: 006

Il. Ejecucidn contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes
del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP Il, contrato No. CD-06-2025-
4825, asi mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual
correspondiente.

M. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato. Se ha
realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control
de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose
que no hay materializacién de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe
mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas pactadas,
las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

SANTIAGO VASQUEZ VALDERRAMA, quien actla en nombre y representacion del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en

calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutd a cabalidad el objeto
del contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada, como
también la verificacion el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la
acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 29 dias del mes de diciembre del 2025.

SANTIAGO VASQUEZ VALDERRAMA

C.C. 72.201.588

Cargo: Asesor cédigo 105-06

Dependencia: secretaria Distrital de Planeacion

Correo electrénico: Svasquez@barranquilla.gov.co
Proyecté: Gecoronado
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