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Bucaramanga, 24 de diciembre 2025

Sefor:

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA- SANTANDER
Carrera 4 1-06 Barrio Portal
Surata

Referencia: Contrato de obra No 136-2025: “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN
SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

ASUNTO: Concepto técnico de interventoria y recomendacion de solicitud de prérroga Contrato de Obra
Civil N.° 136-2025

Cordial saludo,

En atencidn a la solicitud de prérroga presentada por el contratista del Contrato de Obra Civil N.° 136-
2025, radicada el 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se solicita una ampliacion del plazo
contractual por un término de sesenta (60) dias calendario, la interventoria realizé el analisis técnico,
administrativo y contractual de las causales expuestas y de los soportes allegados, entre ellos el informe
de prediccién climatica del IDEAM, la Circular 063 de 2017 de la UNGRD, el cronograma de obra y el
registro fotografico.

Del estudio efectuado se concluye que una parte de las situaciones expuestas corresponde a eventos no
imputables directamente al contratista, particularmente las relacionadas con factores climaticos
adversos, los cuales han generado restricciones verificables para la ejecucién de actividades criticas del
proyecto, especialmente aquellas asociadas al suministro e instalacién de la cubierta, trabajos en alturay
actividades de acabados que requieren condiciones controladas de humedad. Asi mismo, desde el punto
de vista de Seguridad y Salud en el Trabajo, se reconoce que las condiciones climaticas incrementan los
riesgos operativos, obligando a la suspensidn temporal de ciertas labores para garantizar la integridad del
personal.

No obstante lo anterior, la interventoria evidencié que no la totalidad de las actividades contractuales se
ven afectadas de manera directa y continua por las condiciones climaticas descritas, y que algunas de las
causales relacionadas con disponibilidad de mano de obra, festividades de fin de afo, vacaciones del
personal y variaciones en costos operativos corresponden a factores previsibles dentro de la planeacién
contractual, los cuales debieron ser contemplados en la programacién inicial de la obra, razén por la cual
no constituyen justificacidon suficiente para otorgar la totalidad del plazo adicional solicitado.

Adicionalmente, del andlisis del cronograma presentado se identificé que, mediante la reprogramacion
de actividades, la optimizaciéon de frentes de trabajo, la priorizacidn de labores no expuestas a la
intemperiey la ejecucion de actividades en jornadas de tiempo seco, es técnicamente viable mitigar parte
del impacto generado, reduciendo el tiempo adicional requerido para la culminacidn del objeto
contractual.

En consecuencia, y atendiendo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio contractual,
la interventoria emite concepto técnico favorable parcial frente a la solicitud presentada, y recomienda a
la Supervision del contrato autorizar una prérroga en el plazo contractual por un término de cuarentay
cinco (45) dias calendario, tiempo que se considera técnicamente suficiente para atender las afectaciones
reales verificadas, sin comprometer la adecuada planeacion ni el cumplimiento del objeto contractual.
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La recomendacién de prérroga se sujeta a que el contratista presente y la Supervisiéon apruebe el
cronograma de obra ajustado, en el cual se refleje la redistribucion de actividades, la optimizacion de
recursos y las medidas adoptadas para evitar nuevas dilaciones, asi como al cumplimiento estricto de las
obligaciones contractuales, técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

Con base en lo anterior, la interventoria recomienda a la Supervisién continuar con el tramite
administrativo correspondiente, conforme a los procedimientos internos y a la normativa contractual
vigente.

Agradezco su atencién y colaboracién para el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Atentamente,

v
ANGIE JULIETH CALDERON MUNOZ
Representante Legal - CONSORCIO INTER SURATA

Interventoria
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CONSORCIO INTER SURATA, Con Nit. 902.008.509-5

RL ANGIE JULIETH CALDERON MUNOZ, identificado con la cedula de ciudadania No 10988801367 de
BUCARAMANGA

Referencia: solicitud de prologa en tiempo del Contrato de Obra Civil N° 136- 2025

OBJETO ES “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE
SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Por medio del presente oficio, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales bajo la Referencia del Contrato de
Obra Civil N° 136- 2025 me permito solicitar una prologa en tiempo de 60 dias segun programacion de obra.

Causales

e Factores Climaticos Adversos: Inclemencias meteoroldgicas extremas (lluvias intensas, vientos fuertes, etc.) que
impiden fisicamente la ejecucién de los trabajos planificados y que no son habituales para la temporada de la region,
dentro de la ejecucion de la obra tenemos un item que el suministro e instalacion de la cubierta total de hospital de

surata.

e Causales.

Seguridad y Salud:
o Riesgo de caidas: Superficies mojadas y resbaladizas.

o Caida de materiales: Peligro de que herramientas o materiales caigan desde altura.

o Trabajos en altura: Suspension obligatoria de labores en andamios o cubiertas por viento o
lluvia fuerte.

o Riesgos eléctricos: Condicion desfavorable para equipos eléctricos por trabajos de soldadura
220 voltios riesgo de energizar toda la estructura.

e Calidad y Materiales:

o Daflo a materiales: la exposicion de los muros a las lluvias nos afecta la aplicacion de
estuco por el exceso de humedad afectando la calidad de los acabados.

o Humedad y condensacién: Puede causar moho y dafos estructurales a largo plazo en
pisSOS y muros existentes.

e Mano de obra

o Lamano de obra en el sector de la construccién durante las festividades de fin de afio se ve
afectada principalmente por la escasez de personal, el aumento de costos operativos
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e Vacaciones y ausentismo: El personal suele tomar sus vacaciones anuales (calculadas en 22
dias laborables o0 176 horas para 2025) durante este periodo. Ademas, la coincidencia de dias
festivos como el 25 de diciembre y el 1 de enero en dias de semana puede truncar la continuidad
laboral al no generar fines de semana largos ya que este afio estas fechas estd a mitad de
semana.

e Impulso de precios: La mano de obra en el mes de diciembre para la subcontratacion de
actividades es un factor que impulsan el alza en los costos totales de construccion afectando la
ejecucion de actividades especificas.

e Proyeccién de remodelaciones: Se estima que el costo de las remodelaciones, que suelen
intensificarse a fin de afio, aumentara entre un 5% y 10% hacia finales de 2025

Anexo

-INFORME DE PREDICCION CLIMATICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO “IDEAM”
- CIRCULAR 63 - 17 DE SEPTIEMBRE “UNGRD”

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- GRONOGRAMA DE OBRA

ombre: Luis Alexander Suarez forero
Cédula No.: 5.658.700
NIT: 5658700-0
Direccion: casa 8 mz 5 barrios cafaveral Barbosa
Celular: 313:3270010
Correo: construtetharg@hotmail.es
Ciudad: Barbosa Santander
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CONSORCIO INTER SURATA, Con I\Nlit. 902.008.509-5
RL ANGIE JULIETH CALDERON MUNOZ, identificado con la cedula de ciudadania No 10988801367 de

BUCARAMANGA

Referencia: solicitud de prologa en tiempo del Contrato de Obra Civil N° 136- 2025

OBJETO ES “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA,
DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se anexa registro fotogréfico. Afectacién en obra.
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Nombre: Luis Alexander Suarez

forero Cédula No.: 5.658.700

Direccién: casa 8 mz 5 barrios canaveral Barbosa
Tel. 3133270010

Correo.

construtetharg@hotmail.es
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INFORME DE PREDICCION CLIMATICA
A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

- Corto plazo (diciembre 2025) Fecha de publicacion:

Mediano plazo (enero 2026 y febrero 2026)

Largo plazo (marzo, abril y mayo 2026) 19 de noviembre de

2025

Elaboro:
Oscar Julidan Guerrero Molina

José Franklyn Ruiz Murcia
Grupo Modelamiento Numeérico de Tiempo y Clima

Subdireccién de Meteorologia
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Para referenciar, citese como: Guerrero, O.J. & Ruiz, J.F., noviembre, 2025: Informe de Prediccion Climatica a
corto, mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento Numérico de Tiempo y Clima, Subdireccién de
Meteorologia - IDEAM.

RESUMEN

De acuerdo con el reporte del 13 de noviembre de 2025 emitido por la Oficina Nacional de Administracion Oceénica
y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)?, el estado de la atmdsfera en el océano Pacifico ecuatorial indica que
las condiciones para La Nifia estan presentes con un prondstico favorable de que persistan durante el periodo de
diciembre 2025 a febrero 2026. Se estima una probabilidad de 61% de transicion a condiciones neutrales en enero
a marzo de 2026. Lo anterior se debe a que:

> Las temperaturas superficiales de la zona centro y este del Océano Pacifico Ecuatorial continuaron
ubicandose por debajo de los promedios climatoldgicos.

> Los valores semanales mas recientes del indice del Nifio-3.4 estuvieron en -0.7°C, con otras regiones
manteniéndose entre -0.6°C y -0.2°C.

» Las anomalias negativas de temperatura subsuperficial persistieron (promediadas entre 180° y 100°W), con
temperaturas por debajo del promedio prevaleciendo desde la superficie hasta 200m de profundidad en la
mitad este del Océano Pacifico Ecuatorial.

> Ao largo de la mayor parte del océano Pacifico ecuatorial se observaron anomalias de vientos del este en
niveles bajos de la atmdsfera y anomalias de vientos del oeste en niveles altos.

» La conveccidn continud resaltada sobre Indonesia y estuvo suprimida cerca de la Linea Internacional de
Cambio de Fecha.

> Los indices tradicional y ecuatorial de oscilacion del sur presentaron valores positivos.

Las predicciones climaticas indican que se favorecen las condiciones de La Nifia durante el periodo que abarca de
diciembre de 2025 a febrero de 2026; de acuerdo con el citado reporte, la incertidumbre para este periodo es alta
con una probabilidad de 51% para condiciones de La Nifa, ligeramente favorecida sobre una condicion Neutral que
present6 48% de probabilidad. Por tanto, se prevé que La Nifla permanezca débil (valores de promedios trimestrales
de la region Nifio-3.4 en o entre -0.5°C y -0.9°C).

Con base en lo anterior, se espera que las condiciones climaticas del pais durante el proximo semestre estén
determinadas principalmente por el ciclo estacional propio de la época del afio, las fluctuaciones asociadas a la
oscilacién de Madden-Julian y otras ondas ecuatoriales; asi como, por la evolucién de la fase fria del ENOS en lo que
resta de 2025 y su transito a condiciones neutrales a inicios del 2026.

En cuanto a la precipitacidén, el modelo probabilistico del IDEAM prevé que, para diciembre de 2025, las lluvias
estarian por encima de lo normal en las regiones Andina, Pacifica, Insular y Caribe y mas levemente en la Orinoquia
y en la Amazonia. El modelo deterministico estima incrementos entre el 10% y el 50% en estas zonas, exceptuando
la Regidn Caribe, donde los incrementos en voliumenes de precipitacion se pronostican entre el 50% y el 80%, (ver
Fig. 2a).

Para el trimestre consolidado diciembre/2025-febrero/2026, se estiman precipitaciones por encima de lo normal
especialmente en las regiones Andina y Caribe. El modelo deterministico predice que dichos aumentos en las
cantidades de precipitacion estarian entre el 10% y el 40% en los sitios mencionados, excepto la regién Caribe donde
los incrementos serian mas altos. (Para ver la prediccion detallada mes a mes, dirigirse a la seccion 2).

A mas largo plazo, es decir, para el periodo marzo a mayo de 2026, lo mas probable es que se presenten
precipitaciones por encima de lo normal especialmente en las regiones Andina y Orinoquia, asi como el norte de la
region amazoénica. El modelo deterministico sugiere aumentos de lluvia entre el 10% y el 40% en las zonas
mencionadas.

Respecto a la temperatura media del aire, y para el proximo semestre (diciembre de 2025 a mayo de 2026), se
estiman anomalias positivas de temperatura hasta del orden de +1.5°C especialmente en la regidon Andina, el sur
de la region Caribe, el suroriente de la regién amazdnica y el noroccidente de la region Orinoquia (ver Fig. 3).

Finalmente, es importante tener en cuenta que estas predicciones se actualizan mensualmente y son difundidas entre
los dias 16 y 22 de cada mes, en funcion de la actualizacion de las predicciones dadas por el Centro de Prediccion
Climatica (CPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA en su portal:
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme_monthly.shtml.

1 NOAA CPC/NCEP/NWS (2025). EL NINO/SOUTHERN OSCILLATION (ENSO) DIAGNOSTIC DISCUSSION. Disponible en:
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
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CONDICIONES ESPERADAS DE OCEANO-
ATMOSFERA

El Indice Oceanico de El Nifio (ONI, por sus siglas en inglés) correspondiente al trimestre agosto-octubre de 2025
registré un valor de -0.5°C, lo que indica que durante ese periodo se presentaron condiciones asociadas a La Nifia.
No obstante, es importante tener en cuenta que el fendmeno de La Nifia se declara si las anomalias de la temperatura
superficial del mar en el océano Pacifico ecuatorial central y oriental se mantienen por debajo de -0.5°C durante al
menos cinco trimestres consecutivos.

Segun el consenso oficial del Centro de Prediccion Climatica de la NOAA (NOAA-CPC), se favorece el desarrollo de
condiciones La Nifia entre el trimestre octubre-diciembre (probabilidad superior al 80%) y enero-marzo (probabilidad
cercana al 35%) con una transicidon de una fase ENOS-Neutral a partir del trimestre febrero-abril.

En coherencia con lo anterior, el ensamble MME de la Organizacién Meteoroldgica Mundial (OMM) proyecta para el
trimestre diciembre de 2025 - febrero de 2026, temperaturas superficiales del mar por debajo de lo normal —a
niveles de La Nifia— en el centro de la cuenca del océano Pacifico tropical. No obstante, para dicho sector del océano
Pacifico tropical se prevé que, las condiciones retornen a valores cercanos a los promedios climatolégicos durante el
trimestre marzo-mayo de 2026. El resto de los océanos mantendrian anomalias con valores positivos, tal como se
muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Anomalia de la temperatura superficial del mar (K) pronosticada con MME para el periodo comprendido
entre diciembre/25 y mayo/26 emitido por la Organizacién Meteorolégica Mundial (OMM).
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PRECIPITACION EN COLOMBIA

El prondstico presentado en esta seccion se basa en una reduccién de escala dindmico-estadistica, utilizando como
variable explicativa (o potencial predictor) los datos de precipitacion del conjunto de modelos globales que integran
el ensamble norteamericano NMME (de la NOAA). Como variable a explicar (o predictando), se emplean datos de
precipitaciéon provenientes de fuentes como CHIRPS, ERA5, la Data Library de IRI-Colombia y estaciones
meteoroldgicas nacionales.

La prediccidon climatica mensual, con un horizonte de seis meses para el periodo comprendido entre noviembre de
2025 y abril de 2026, se presenta en las Figuras 2a, 2b y 2c. A continuacion, se describen los resultados en términos
de cambio porcentual (y la anomalia) respecto a la climatologia de referencia:

Diciembre

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones entre un 30 % y un 50 % por encima de los promedios
histéricos.

Regidn Caribe: Se esperan volumenes de lluvia entre un 50 % y un 80 % por encima de los valores histdricos en
gran parte de la region.

Region Andina: Para este mes, se proyectan incrementos de precipitacion entre un 10 % y un 50 % respecto a la
climatologia de referencia 1991-2020. Los mayores incrementos se esperan al norte del departamento de Santander
y en Norte de Santander.

Region Pacifica: Se estiman registros de precipitacion entre el 10% y el 20% mas altos con respecto a los promedios
histéricos.

Orinoquia: En gran parte de la regidon se esperan precipitaciones dentro de los promedios climatoldgicos para la
época del afio e incrementos entre un 10% y un 20%. Se exceptua el departamento de Vichada donde se prevén
disminuciones de precipitacion entre un 10% y un 20%, particularmente en su region occidental.

Amazonia: Se esperan aumentos de precipitacion cercanos al 10% en gran parte de la regidn; sin embargo, se
pronostican disminuciones menores a 20% en el centro de Putumayo, oriente de Caquetd, sur de Amazonas y de
Vaupés.

Enero

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones entre un 10 % y un 20 % por encima de los valores
climatoldgicos para la época.

Regidn Caribe: Se esperan voliumenes de lluvia entre un 50 % y un 80 % por encima de los valores histéricos al
norte del departamento de La Guajira. Para los demas departamentos se prevén condiciones dentro de los promedios
climatoldgicos y disminuciones en la precipitacion entre un 10% y un 50%, con mayores descensos en el litoral
caribe.

Region Andina: Para este mes, se anticipan precipitaciones dentro de los promedios climatoldgicos 1991-2020 en
gran parte de la regidn, asi como disminuciones entre el 10% y el 40% en partes de Cundinamarca, Boyaca y el
norte del departamento de Santander.

Regidon Pacifica: Se estiman condiciones dentro de los promedios climatoldgicos 1991-2020 en gran parte de la
region, con incrementos entre el 10% y el 20% en el departamento de Chocd, frontera con Panama, y disminuciones
cercanas al 10% en el centro de Narifio y Valle del Cauca.

Orinoquia: se esperan menores volimenes de lluvia en el centro y norte de la regién, con disminuciones entre el
10% y el 30% en el oriente de Meta, sur de Casanare y nororiente de Vichada.

Amazonia: Se proyectan incrementos de lluvia entre un 10 % y un 20 % en gran parte de los departamentos de
Guaviare y Guainia; sin embargo, también se pronostican condiciones cercanas a la climatologia 1991-2020 en
Caqueta, Vaupés y Amazonas. Por otro lado, se esperan descensos de precipitacion en areas localizadas
particularmente en el piedemonte amazdnico y el norte de Guaviare.

Febrero

San Andrés y Providencia: Se prevén incrementos de precipitacion hasta el 10% por encima de los valores
climatoldgicos para la época.
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Regidn Caribe: De manera predominante, se esperan condiciones cercanas a la climatologia 1991-2020 en gran
parte de la region. No obstante, se pronostican incrementos en los niveles de precipitaciéon entre 30% y 50% en la
Alta Guajira y descensos entre 20% y 40% en la baja Guajira.

Region Andina: Se proyectan niveles de precipitacion cercanos a los promedios climatolégicos 1991-2020 en gran
parte de la region, con incrementos pronosticados que no superan el 10% en el norte del departamento de Huila y
el sur de Cundinamarca.

Regidn Pacifica: Se estiman condiciones cercanas a los promedios climatoldgicos 1991-2020 en gran parte de la
region, asi como zonas con incrementos de precipitacién cercanos al 10% en zonas de los departamentos de Narifio,
Cauca y Valle del Cauca.

Orinoquia: De forma generalizada, se anticipan déficits de precipitaciéon en la region entre 10% y 30%, con
tendencias de descenso mas marcadas al oriente de Arauca, Casanare, meta y Vichada.

Amazonia: Se prevén déficits de precipitacion entre un 10 % y un 30 % en la mayor parte de la regién, con excepcion
del departamento de Putumayo donde se pronostica que predominen condiciones cercanas a los promedios
climatoldgicos 1991-2020 e incremento del 10% en su zona central.

Es importante tener en cuenta que, a mas largo plazo —particularmente para el trimestre marzo - mayo/26—, las
predicciones suelen presentar una baja habilidad predictiva. Por ello, deben considerarse como una referencia
preliminar y no como una proyeccion definitiva.

Las predicciones se actualizan mensualmente, ya que tanto las condiciones iniciales como los forzantes utilizados por
los modelos globales cambian mes a mes, lo que permite ajustar las proyecciones nacionales en funcion de dichos
cambios.

Marzo

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones propias de la época del afio.

Regidn Caribe: Se esperan déficits en los volimenes de lluvia entre el 30% y el 70% en amplias zonas de los
departamentos de Atlantico, La Guajira, Magdalena y Cesar, e incrementos entre el 10% y el 20% en zonas de
Cérdoba, Bolivar, Sucre y sur de Magdalena. Para el caso de la Alta Guajira, las tendencias son mixtas, con
incrementos en la zona costera, pero déficit al interior.

Regidn Andina: Se proyectan incrementos de precipitacion entre el 10% y el 40% en gran parte de la regidn. En
el sur de Norte de Santander se pronostican incrementos superiores al 40%, asi como déficit de volumenes de
lluvia en el extremo norte de Santander.

Regidn Pacifica: las tendencias observadas son mixtas, con déficits entre el 30% y el 50% en la zona norte del
departamento de Chocd, condiciones cercanas a los promedios climatoldgicos en su zona sur, aumentos entre el
10% y el 30% en Cauca y Valle del Cauca, déficit entre el 10% y el 30% al oeste de Narifio y aumentos entre el
10% y el 30% en su zona este.

Orinoquia: Se esperan incrementos de los niveles de precipitacion entre el 20% y el 50% en gran parte de la
region; sin embargo, para el departamento de Meta las tendencias son mixtas ya que se pronostica ademas
descensos cercanos al 10% al suroccidente de Meta, asi como areas con comportamiento cercano a los promedios
climatolégicos 1991-2020.

Amazonia: Se estiman incrementos de los niveles de precipitacion entre el 10% y el 20% en Guainia y en algunas
zonas de los demas departamentos de la regidn. Para el sur de Amazonas, centro de Putumayo y centro de Caqueta,
se estiman reducciones cercanas al 10% respecto a los promedios climatoldgicos 1991-2020.

Abril

San Andrés y Providencia: Se prevén incrementos de precipitacion entre un 10% y un 30% con respecto a los
promedios climatoldgicos 1991-2020 propios de la época del afo.

Region Caribe: De manera generalizada se esperan incrementos en los niveles de precipitacion entre un 10% vy
un 20% con déficits puntuales entre 10% y 20% en zonas de Bolivar, La Guajira y Magdalena. Por otro lado, se
observan tendencias particulares de incrementos destacados de volimenes de precipitacion superiores al 60% en
la Alta Guajira y Zonas Costeras de Atlantico y Sucre.

Region Andina: Se proyectan incrementos de temperatura entre 10% y 20% en gran parte de la region. Con
respecto a los promedios climatoldgicos 1991-2020.

Region Pacifica: En gran parte de la region se estiman incrementos de precipitacion entre el 10% y el 20%, asi
como condiciones cercanas a los promedios climatoldgicos 1991-2020 en el centro y sur del Chocd, norte de Cauca
y oriente de Narifio.

Orinoquia: Se esperan incrementos en los volimenes de precipitacion entre 10% y 20% en amplias zonas de los
departamentos de Vichada, Arauca y Meta. Para el centro y sur de Meta se esperan condiciones cercanas a los
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promedios climatoldgicos 1991-2020, mientras que en el centro de Casanare se pronosticas descensos cercanos al
10%.

Amazonia: Se prevén lluvias por encima de los promedios climatoldgicos entre un 10% y un 20% en el norte de
la regién; no obstante, a medida que se avanza hacia el sur, se pronostican condiciones de déficit de precipitaciones
entre 10% y 20%, particularmente al suroriente de Caquetda, sur de Vaupés y la totalidad del departamento de
Amazonas.

Mayo

San Andrés y Providencia: Se prevén incrementos de precipitacion entre 10% y 20% con respecto a los promedios
climatolégicos 1991-2020.

Region Caribe: Se anticipan volUmenes de lluvia con incrementos entre 10% y 20% en gran parte de la regién. Se
pronostican condiciones cercanas a los promedios climatoldgicos 1991-2020 en Cérdoba, norte de Magdalena y centro
de La Guajira. Como caso particular, se destaca un déficit de precipitacion entre el 30% y el 60% en la Alta Guajira.
Regidén Andina: De forma generalizada se pronostican incrementos en los niveles de precipitacion entre 10% y 30%
en la mayor parte de la region. Se estiman condiciones cercanas a los promedios climatolégicos 1991-2020 en el
noroccidente de Santander y sur de Boyaca.

Region Pacifica: De forma generalizada se estiman incrementos en los niveles de precipitacion entre el 10% vy el
20% en Valle del Cauca, Cauca y Narifio. Por otra parte, en el departamento de Chocd se esperan condiciones
cercanas a los promedios climatoldgicos 1991-2020, asi como déficit de precipitacion cercano al 10% en el norte de
este departamento.

Orinoquia: Se prevén incrementos de lluvia entre un 10 % y un 40 % en la mayor parte de la regidén. Se pronostican
condiciones cercanas a los promedios climatoldgicos 1991-2020 en el suroccidente de Vichada.

Amazonia: Se estiman condiciones cercanas a los promedios climatoldgicos en areas destacadas de Guainia,
Guaviare, Vaupés y Caqueta. Se pronostican incrementos de precipitaciéon entre 10% y 20% en el norte de Caqueta,
occidente de Guaviare, sur de Putumayo y gran parte del departamento de Amazonas. Se anticipan algunas zonas
puntuales con déficit de precipitacion en el suroriente de Caqueta y Vaupés.
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Figura 2a. Prondstico del cambio de porcentaje (%) de la precipitacion con respecto a la climatologia de referencia
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1991-2020 para el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.
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Figura 2b. Pronéstico de la anomalia de la precipitacion (mm) con respecto a la climatologia de referencia 1991 -
2020 para el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.
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Figura 2c. Pronéstico de la de la condicién mas probable (%) con respecto a la climatologia de referencia 1991-2020 para el
periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. (Tonalidades Cafés-Amarillos: Probabilidad de que la precipitacion
se presente por debajo de lo normal. Verdes-Azules: Probabilidad de que la precipitacién se presente por encima de lo normal.
Blanco: Probabilidad de que la precipitacion se presente cercano a lo normal)
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TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN
COLOMBIA

Con base en la reduccién de escala dinamico-estadistica realizada por el IDEAM, que utiliza como variable
explicativa (o potencial predictor) los datos de temperatura del conjunto de modelos globales del ensamble
norteamericano NMME (de la NOAA), y como variable a explicar (o predictando) los datos de temperatura del aire
provenientes de fuentes como la Data Library - Colombia y estaciones meteoroldgicas nacionales, se estima que
para el préximo semestre (diciembre de 2025 a mayo de 2026) se presenten anomalias positivas de temperatura
hasta del orden de +1.5 °C, especialmente en la regién Andina, el sur de la region Caribe, el suroriente de la region
amazonica y el noroccidente de la regién Orinoquia. Para diciembre de 2025 las condiciones de temperatura se
mantienen cerca de las condiciones climatoldgicas promedio del periodo 1991 - 2020, mientras que para abril de
2026 se pronostican temperaturas inferiores a la condicion climatoldgica, particularmente en el norte de Colombia.
(ver Fig. 3).
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Figura 3. Prondstico de la anomalia de la temperatura media (°C) para el periodo comprendido entre diciembre de
2025 y mayo de 2026.
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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

El presente estudio se rinde bajo los pardmetros del manual de contratacion y de la Ley
1474 de 2011 y el Decreto 5185 de 2013 y siguientes asi:

CIUDAD Y FECHA

Municipio de Surata — Santander, 26 de diciembre de 2025

FACULTADES PARA CONTRATAR

Acuerdo No. 013 del 10 de octubre de 2024

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Que el 29 de octubre de 2025, se procedié entre la LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO,
identificado con la cedula de ciudadania No 5.658.700 de Guavatd y la ESE HOSPITAL SAN
SEBASTIAN DE SURATA SANTANDER, Nit. 804.005.751-2, a firmar LUIS ALEXANDER SUAREZ
FORERO, identificado con la cedula de ciudadania No 5.658.700 de Guavatd y la ESE HOSPITAL
SAN SEBASTIAN DE SURATA SANTANDER, Nit. 804.005.751-2, a firmar CONTRATO DE OBRA No
136-2025, Cuyo objeto es: “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN
SURATA, DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"”, con vigencia
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Que el 14 de noviembre de 2025, se procedidé entre la Que el 14 de noviembre de 2025,
se procedio entre la CONSORCIO INTER SURATA, Con Nit. 902008509-5 representada
legalmente por ANGIE JULIETH CALDERON MUNOZ, identificado con la cedula de
ciudadania No 1098801367 de BUCARAMANGA, a firmar CONTRATO DE
INTERVENTORIA No 143-2025, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA, DEL
MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” con vigencia HASTA EL 30
DE DICIEMBRE DE 2025.

Que el contratista mediante oficio de fecha 22 de diciembre de 2025, ha una prologa en
tiempo de 60 dias calendario segun programacién de obra, manifestando:

Causales

s Factores Climaticos Adversos: Inclemencias meteorclogicas extremas (lluvias intensas, vientos fuertes, etc.) gue
impiden fisicamente la ejecucion de los trabajos planificados y que no son habituales para la temporada de la region,
dentro de la ejecucion de la obra tenemos un item que el suministro e instalacion de la cubierta total de hospital de
surata.

s Causales.

Seguridad y Salud:
> Riesgo de caidas: Superficies mojadas y resbaladizas.

- Caida de materiales: Peligro de que herramientas o materiales caigan desde altura.

- Trabajos en altura: Suspension obligatoria de labores en andamios o cubiertas por viento o
lluvia fuerte.

E.S.E San Sebestian de Surata ‘ gerencia@esesansebastiandesurata.gov.co

NIT. 804.005.751-2 ¥ Cra 4 No. 1-06 Barrio el Portal € 3124312763
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Humanizando 12 salud y transformando vidas
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o Riesgos eléctricos: Condicion desfavorable para equipos eléctricos por trabajos de soldadura
220 voltios riesgo de energizar toda la estructura.

+ Calidad y Materiales:

o Dafio a materiales: la exposicion de los muros a las lluvias nos afecta la aplicacion de
estuco por el exceso de humedad afectando la calidad de los acabados.

o Humedad y condensacion: Puede causar moho y dafios estructurales a largo plazo en
pisos y muros existentes.

« Mano de obra

o La mano de obra en el sector de la construccion durante las festividades de fin de afio se ve
afectada principalmente por la escasez de personal, el aumento de costos operativos

* Vacaciones y ausentismo: El personal suele tomar sus vacaciones anuales (calculadas en 22
dias laborables o 176 horas para 2025) durante este periodo. Ademas, la coincidencia de dias
festivos como el 25 de diciembre y el 1 de enero en dias de semana puede truncar la continuidad
laboral al no generar fines de semana largos ya que este afo estas fechas esta a mitad de
semana.

+ Impulso de precios: La mano de obra en el mes de diciembre para la subcontratacion de
actividades es un factor que impulsan el alza en los costos totales de construccion afectando la
ejecucion de actividades especificas.

« Proyeccion de remodelaciones: Se estima que el costo de las remodelaciones, que suelen
intensificarse a fin de afio, aumentara entre un 5% y 10% hacia finales de 2025

Anexo

-INFORME DE PREDICCION CLIMATICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO “IDEAM"
- CIRCULAR 63 - 17 DE SEPTIEMBRE ‘UNGRD"

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- GRONOGRAMA DE OBRA

Que el Manual interno de contratacion (RESOLUCION 0122-2024), vigente a la fecha del
presente contrato modificatorio, senala:

ARTICULO 59. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. - Cuando se presenten circunstancias especiales, debidamente
comprobadas, que justifiquen la modificacion de alguna de las cldusulas del contrato, las partes suscribiran actos
modificatorios. En todos los casos, el drea gestora debera expedir un documento de justificacién de esa necesidad avalado
por el supervisor y/o interventor del contrato.

ARTICULO 61. PRORROGAS CONTRACTUALES. - Las prérrogas se podran realizar cuando sea necesario ampliar el plazo
del objeto contractual, previo concepto favorable y solicitud escrita del area gestora y/o del supervisor y/o del interventor, en la
cual explique y justifiquen los motivos de la misma.
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Se deberéa prever el restablecimiento de la garantia y sus riesgos cuando se produzca una prorroga, si €s que se exigio el
afianzamiento..

Que mediante oficio de 24 de diciembre de 2025, el CONSORCIO INTER SURATA, Con Nit.
902008509-5, representada legalmente por ANGIE JULIETH CALDERON MUNOZ, en su calidad
de interventor procedid a dar Respuesta a solicitud de suspensién — Contrato de Obra No 135-
2025, en los siguientes términos:

En atencion a la solicitud de prérroga presentada por el contratista del Contrato de Obra Civil N.” 136-
2025, radicada el 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se solicita una ampliacidn del plazo
contractual por un término de sesenta (60) dias calendario, la interventoria realizo el andlisis técnico,
administrativo y contractual de las causales expuestas y de los soportes allegados, entre ellos el informe
de prediccion climatica del IDEAM, |a Circular 063 de 2017 de la UNGRD, el cronograma de obra y el
registro fotografico.

Del estudio efectuado se concluye que una parte de las situaciones expuestas corresponde a eventos no
Imputables directamente al contratista, particularmente las relacionadas con factores climaticos
adversos, los cuales han generado restricciones verificables para |z ejecucion de actividades criticas del
proyecto, especialmente aquellas asociadas al suministro e instalacion de la cubierta, trabajos en altura y
actividades de acabados que requieren condiciones controladas de humedad. Asi mismo, desde el punto
de vista de Seguridad y Salud en el Trabajo, se reconoce que las condiciones climaticas incrementan los
riesgos operativos, obligando a la suspension temporal de ciertas labores para garantizar |a integridad del
personal.

Mo obstante lo anterior, la interventoria evidencio que no la totalidad de las actividades contractuales se
ven afectadas de manera directa y continua por las condiciones climaticas descritas, y que algunas de las
causales relacionadas con disponibilidad de mano de obra, festividades de fin de afio, vacaciones del
personal y variaciones en costos operativos corresponden a factores previsibles dentro de la planeacion
contractual, los cuales debieron ser contemplados en la programacion inicial de la obra, razén por la cual
no constituyen justificacidn suficiente para otorgar la totalidad del plazo adicional solicitado.

Adicionalmente, del analisis del cronograma presentado se identificd que, mediante la reprogramacion
de actividades, la optimizacion de frentes de trabajo, la priorizacién de labores no expuestas a la
intemperie y la ejecucion de actividades en jornadas de tiempo seco, es técnicamente viable mitigar parte
del impacto generade, reduciendo el tiempo adicional requerido para la culminacién del objeto
contractual.

En consecuencia, y atendiendo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio contractual,
la interventoria emite concepto técnico favorable parcial frente a la solicitud presentada, y recomienda a
la Supervision del contrato autorizar una prorroga en el plazo contractual por un término de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, tiempo que se considera técnicamente suficiente para atender |as afectaciones
reales verificadas, sin comprometer la adecuada planeacian ni el cumplimiento del objeto contractual.

La recomendacién de prorroga se sujeta a que el contratista presente y la Supervision apruebe el
cronograma de obra ajustado, en el cual se refleje la redistribucidn de actividades, la optimizacion de
recursos y las medidas adoptadas para evitar nuevas dilaciones, asi como al cumplimiento estricto de las
obligaciones contractuales, técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

Con base en lo anterior, la interventoria recomienda a la Supervision continuar con el tramite
administrativo correspondiente, conforme a los procedimientos internos y a la normativa contractual
vigente,
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Que es deber de la Gerente realizar las modificaciones respectivas con el fin de garantizar la
ejecucidn plena del objeto del presente contrato.

Que, por tanto, lo anterior este despacho ha decidido acoger la recomendacion de la
INTERVENTORIA, por lo cual considera factible, necesario y conveniente aprobar prorroga
solicitada de forma parcial por CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

De lo anterior debe decirse que la Dra AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS, asumid su cargo
como Gerente de esta ESE, el 01 de abril de 2024, siendo la representante legal de esta entidad
y ordenadora del gasto de conformidad con la normatividad vigente, designada mediante
Decreto No 020 de 01 de abril de 2024, Suscrito por el Alcalde Municipal de Surata — Santander,
y acta de posesidn de No 004 del 01 de abril de 2024.

CONTRATO A MODIFICAR

CONTRATO DE OBRA NO. 136 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE
SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONVOCATORIA PUBLICA

IDENTIFICACION DE LA ADICION O MODIFICACION DEL CONTRATO DEL CONTRATO

PRORROGA

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

OBRA

MODIFICACIONES AL CONTRATO

PRIMERO: PROROGAR _el CONTRATO DE OBRA No. 136 de 2025, con objeto: “ADECUACION
MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER", por CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, fijando
como nueva fecha de terminacién el 13 de febrero de 2026.

SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demds cldusulas del CONTRATO DE OBRA
No. 136 de 2025, con objeto: “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN
SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER",
gue no se modificaron o adicionaron mediante el presente documento, continuardn vigentes
y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

TERCERO: El CONTRATISTA acorde al presente Otrosi, modificara las Garantias contenidas en la
Clausula 17- Garantias, del CONTRATO DE OBRA No. 135 de 2025, con objeto:
“ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO
DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER™

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este otrosi requiere para su perfeccionamiento
y legalizacién: a) firma de las partes.

MARCO LEGAL Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN MODIFICACION CONTRACTUAOL
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Teniendo en cuenta que el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, prevé: "Los servidores publicos
tendrdn en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de
los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines". Lo anterior, y teniendo en cuenta que
el Legislador impone a las Entidades PUblicas funciones de seguimiento y control a su actividad
contractual, en especial, aguellas necesarias para la correcta ejecucion de la misma las
cuales deben ejecutarse con arreglo a los principios que orientan la funcién administrativa se
hace viable la adicién en niUmero de servicios.

Que el numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas Sociales
del Estado se someterdn al régimen contractual de derecho privado, pero podrdn,
discrecionalmente, utilizar las cldusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica.

Que en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 se dispuso que las “entidades estatales que por
disposicién legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de
Contratacion de Administracion Publica, aplicardn en desarrollo de su actividad contractual,
acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente segin
sea el caso y estardn sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para a contratacién estatal”.

Que en el articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 se ordena que con “el propdsito de promoverla
eficiencia y transparencia en la conftratacién las Empresas Sociales del Estado podrdn
asociarse entre si, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrénicas o cualquier
ofro mecanismo que beneficie a las entidades con economias de escala, calidad,
oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuacion administrativa y la
conftratacion publica. Para lo anterior la Junta Directiva deberd adoptar un estatuto de
contratacién de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la Proteccién Social”

Que el Ministerio de Salud y de la Proteccidon Social, mediante la resolucién 5185 de 2013, fijo
los lineamientos que deben seguir las Empresas Sociales del Estado con el fin de adoptar sus
Estatutos de contratacion.

Que el articulo 4 de la resolucién 5185 de 2013 dispuso que “en desarrollo de su actividad
contractual, las Empresas Sociales del Estado aplicardn los principios de la funcion
administrativa de que trata el articulo 209 de la Constitucién Politica, los contenidos en la Ley
489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el
articulo 3 de la y 1438 de 2011, asi como los principios de las actuaciones y procedimientos
administrativos contenidos en el CPACA, en especial, los principios de debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinacién, eficacia, eficiencia, economia y celeridad. Asi mismo, deberdn
tener en cuenta el principio de planeacion”.

Por su parte, en la Resolucidn N. 0122-2024 “Por medio del cual se expide el Manual de la ESE
HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA- SANTANDER, conforme al Estatuto de Contratacién
expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo 013 del 10 de octubre de 2024)" en o
que respecta a modificaciones contractuales, senala:
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“ARTICULO 59. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. - Cuando se presenten circunstancias
especiales, debidamente comprobadas, que justifiquen la modificacién de alguna de las
cldusulas del contrato, las partes suscribirdn actos modificatorios. En todos los casos, el drea
gestora deberd expedir un documento de justificacién de esa necesidad avalado por el
supervisor y/o interventor del contrato.

ARTICULO 62. SUSPENSION Y REANUDACION DEL CONTRATO. - La ejecucion del contrato, podrd
suspenderse por razones debidamente justificadas y soportadas, previa solicitud del contratista
o el supervisor o ambos. Una vez cesen los motivos o hechos que originaron la suspension, se
reanudard la ejecuciéon del contrato, por el plazo que hiciera falta. La suspension del contrato
y su reanudacién, deberdn constar por escrito. Se deberd prever el restablecimiento de la
garantia y sus riesgos cuando se produzca una proérroga, si es que se exigié el afianzamiento.”

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACIé,N, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Se enfatiza que la valoracion de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado en
participar en el proceso debe hacer una verificacién de sus propios niveles de tolerancia y
apetito de riesgos para hacer su propia valoracion, la cual puede o no corresponder con la
que se plantea aqui.

La presente tipificacién de riesgo se realiza teniendo en cuenta el manual de tipificacion de
riesgos establecidos por la agencia nacional de compras publicas COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE.

Tipificacion y Asignacién de los riesgos previsibles en el desarrollo del presente estudio asi:
TIPOS DE RIESGOS APLICABLES:

Riesgo por la calidad, idoneidad y cumplimiento: Por idoneidad de un bien o servicio, se
entiende la apftitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido
producido el bien o prestado el servicio, asi como las condiciones bajo las cuales se debe
utilizar en orden a la normal y adecuada satisfaccion de dichas necesidades. El contratista es
responsable de la calidad e idoneidad de los bienes y servicios del producto contratado; por
lo cual el contratista, deberd soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala de calidad
del bien o servicio contratado.

Riesgo Variacién de precios: Este proyecto se ejecuta con precio unitario fijo sin formula de
reaqjuste, porlo que el contratista asume el riesgo de mantener los precios durante la ejecucién
del contrato, sin poder solicitar reajustes.

Riesgo del Resultado Econémico: Es exclusivo del contratista y es él quien calcula su utilidad,
razén por la cual no se aceptaran reclamaciones posteriores por este concepto.
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Riesgo Financiero: Comprende dos riesgos, el riesgo de la obtencién de los recursos para el
cumplimiento del servicio; en este caso asume este riesgo por cuanto la ESE no facilitara
recursos por anficipado con el fin de ejecutar el objeto contractual.

Riesgo de Pagos: Para el pago la administracién exige que el cumplimiento de la actividad y
para presentar la cuenta se requiere de la presentacion de soportes, el contratista asume el
cumplimiento de los requisitos para el pago.

Riesgos Tributarios: los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion
Tributaria, la creacién de nuevos impuestos, la supresidn o modificacidn de los existentes, y en
general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de
la presentacion de la propuesta o suscripcidon del contrato, serd asumido por cuenta vy riesgo
del contratista.

Riesgo por incumplimiento de normas de seguridad: El contratista asumird la carga, a su costo
y riesgo, de asegurar los danos causados a bienes, personas y sus trabajadores, causado por
falta de normas y mecanismos de proteccion, seializacién y aviso que puedan presentarse
durante la ejecucién del contrato, para lo cual podrd celebrar los contratos de seguros que
considere pertinente.

Riesgo por fuerza mayor o caso fortuito: Los efectos desfavorables, derivados de la existencia
de fuerza mayor o caso fortuito, surgidos después de la entrega a satisfaccion del bien, serdn
asumidos por el Contratante.

CUADRO 1 PROBABILIDADES
PROBABILIDADES DESDE HASTA
Muy remoto 0,0001 0,001
Remoto 0,001 0,100
Ocasional 0,1 0,333
Probable 0,333 0,500
Muy probable 0,500 0,800
Hecho cierto 0,800 1,000
CUADRO 2 CONSECUENCIAS

% SOBRE PRESUPUESTO
CONSECUENCIAS DESDE HASTA
Insignificante 0 1%
Menor 1% 2%
Grave 2% 4%
Muy grave 4% 6%
Critico 6% 8%
Catastrofico 8% 10%
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La graduacion que resulta de cruzar la probabilidad y la consecuencia cambios cada uno de
los items o dreas de riesgo, frente a cada situacién estudiada dard como resultado una
calificaciéon de riesgo segun la siguiente matriz:

CUADRO 3 GRADUACION DEL RIESGO

Hecho cierto Medio Alto

Muy probable | Medio Alto Alto

Probable Medio Medio | Alto Alto

Ocasional Bajo Medio | Medio | Alto Alto

Remoto Bajo Bajo Medio | Medio Alto

Muy remoto Bajo Bajo Bajo Medio Medio | Alto
Insignificante | Menor | Grave |Muy grave | Critico | Catastréfico

La remuneracion para EL CONTRATISTA gque resulte, se concreta en sus propios cdlculos y
estimaciones. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en el presupuesto
del presente estudio y del contrato que legare a celebrarse, no constituyen una garantia para
el cdlculo de los ingresos del futuro contratista.

Igualmente, senala que en caso de darse por terminado el contrato por la no Modificacion de
licencias, por causas no imputables al contratista ni la enfidad y siempre que el primero haya
actuado con suma diligencia, el contrato podrd darse por terminado sin sanciones ni
indemnizaciones para ninguna de las partes, sin perjuicio de adelantar tanto el confratista
como la entidad, las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no
modificacion de la licencia.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor y eventos imprevisibles no se asignan
al contratista y tendrdn un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo,
mediante la obligacién de suscripcion de pdlizas de danos que amparen los bienes e intereses
susceptibles de danarse o perderse por el acontecer de actos extraordinarios sUbitos e
imprevistos.

La presente estimacién del riesgo de desequilibrio econdmico por eventos previsibles no
incluye las medidas de fratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien tenga
asignado el riesgo.

RESPONSA | PROBABILIDA | CONSECUEN | CUANTIFIA
TIPIFICACION BLE D CIA CION
Riesgo por la calidad, idoneidad vy | Contrafist
cumplimiento a
REMOTA GRAVE MEDIO
Riesgo Variacién de precios Confratist MENOR
a MUY REMOTA BAJO
Conftratist INSIGNIFICAN
Riesgo del Resultado Econdmico a MUY REMOTA |TE BAJO
Conftratist INSIGNIFICAN
Riesgo Financiero a REMOTA TE BAJO
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Contratist INSIGNIFICAN
Riesgo de Pagos a REMOTA TE BAJO
Confratist INSIGNIFICAN
Riesgos Tributarios a REMOTA TE BAJO
Riesgo porincumplimiento de normas | Conftratist MENOR BAJO
de seguridad a REMOTA

La ESE teniendo en cuenta el andlisis de los riesgos, el valor del contrato, y la forma de pago,
de conformidad con el Manual de Contratacion, se considera que el presente contrato No
representa un riesgo considerable para la enfidad.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

El CONTRATISTA acorde al presente Otrosi, modificara las Garantias contenidas en la Cldusula
17- Garantias, del CONTRATO DE OBRA No 136-2025, Cuyo objeto es: “ADECUACION
MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
Clase una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (i) Garantia
Bancaria.
Asegurado/ ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA identificado con Nit. 804005751-2 vy el
beneficiario MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL identificado con Nit. 900.474.727-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento del Contrato: Para Hasta la V.e infe por
. L - ciento (20%) del
precaver las eventualidades ante un liguidacion del valor del
posible incumplimiento total o parcial. contrato.
confrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones: Para .
Veinte por
precaver los eventos en que el Plazo del .
A.\mporos, contratista no cumpla con el pago de | contrato y tres (3) ciento (20%) del
vigenciay obligaciones laborales respecto de los | anos mds. valor del
valores frabajadores relacionados con la contrato.
asegurados ejecuciéon del respectivo contrato.
Cinco (05) anos
contados a partir
contados a partir | Veinte por
Estabilidad y calidad de las obras de lafechaenla | ciento (20%) del
ejecutadas enfregadas a satisfaccion. | cual la ES.E. valor del
recibe a contrato.
satisfaccién la
obra.
Tormador . Porg las personas jqridicgs: la gorqnﬁo deberd Tomorge con el nompre o rgzén
social y ftipo societario que figura en el cerlificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
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solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de
cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
conftratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los otorgantes de la misma.

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

NUmero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del conftratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO

NA.

Con la presentacion de este estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento
para satisfacer una necesidad legal planteada, y que resulta imprescindible adelantar el
correspondiente proceso de modificacion contractual, tendiente a cumplir con los propdsitos
establecidos para la buena marcha de la administracién de La E.S.E. Hospital San Sebastidn

de Suratd.

- - SINSERASTINDE IR
f NIT. §94.002.754-2
v oy
AMPA A QUITIAN MATEUS

Gerente

Proyecto: Yurle Vergel — Asesora Juridica Externa — Aspectos Juridicos
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OTROSI No 01

NUMERO DE CONTRATO 136-2025

IDENTIFICACION SECOP CONVOCATORIA No 005 DE 2025

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

CONTRATANTE ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA

NIT DEL CONTRATANTE 804.005.751-2

REPRESENTANTE LEGAL DEL | AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS, mayor de edad

CONTRATANTE O |y vecina de esta localidad, identificada con

DELEGADO DE ESTE cédula de ciudadania numero 28.169.415
expedida en Guadalupe, designada mediante
Decreto No 020 de 01 de abril de 2024, Suscrito por
el Alcalde Municipal de Surata —Santander, y acta
de posesion de No 004 del 01 de abril de 2024.

DIRECCION DEL | Calle 4 No. 01-06 SURATA - Santander

CONTRATANTE

CONTRATISTA LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

IDENTIFICACION C.C. No. 5.658.700 de Guavata.

DIRECCION DEL | Casa 8 manzana 5 barrio canaveral - Barbosa

CONTRATISTA Santander

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN
SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO SEISCIENTOS TRECE  MILLONES  SETECIENTOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS M/CTE ($613.714.881.00)

PLAZO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCION DE | 29 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO

En Surata (Santander), el 30 de diciembre del ano 2025, se reunieron en las instalaciones de
la Gerencia de la E.S.E. Hospital San Sebastidn de Surata, AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS,
Representante Legal de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA SANTANDER, Nit.
804.005.751-2, en calidad de CONTRATANTE del CONTRATO DE No. 136 de 2025, CONSORCIO
INTER SURATA, Con Nit. 902008509-5 representada legalmente por ANGIE JULIETH CALDERON
MUNOZ, identificado con la cedula de ciudadania No 1.098.801.367 de BUCARAMANGA,
como interventor y LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO, identificado con la cédula de

E.S.E San Sebestian de Surata ‘ gerencia@esesansebastiandesurata.gov.co
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ciudadania No 5.658.700 de Guavatd, en calidad de CONTRATISTA, quienes hemos
convenido suscribir el presente modificatorio.

CONSIDERACIONES:

Que el 29 de octubre de 2025, se procedid entre la LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO,
identificado con la cedula de ciudadania No 5.658.700 de Guavatd y la ESE HOSPITAL SAN
SEBASTIAN DE SURATA SANTANDER, Nit. 804.005.751-2, a firmar LUIS ALEXANDER SUAREZ
FORERO, identificado con la cedula de ciudadania No 5.658.700 de Guavatd y la ESE
HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA SANTANDER, Nit. 804.005.751-2, a firmar CONTRATO
DE OBRA No 136-2025, Cuyo objeto es: “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN
SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”,
con vigencia HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Que el 14 de noviembre de 2025, se procedid entre la Que el 14 de noviembre de 2025,
se procedio entre la CONSORCIO INTER SURATA, Con Nit. 02008509-5 representada
legalmente por ANGIE JULIETH CALDERON MUNOZ, identificado con la cedula de
ciudadania No 1098801367 de BUCARAMANGA, a firmar CONTRATO DE
INTERVENTORIA No 143-2025, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIALY AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA, DEL
MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” con vigencia HASTA EL
30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Que el contratista mediante oficio de fecha 22 de diciembre de 2025, a una prorroga en
tiempo de 60 dias calendario segin programacién de obra, manifestando:

Causales

s Factores Climaticos Adversos: Inclemencias meteorologicas extremas (lluvias intensas, vientos fuertes, etc.) que
impiden fisicamente la ejecucion de los trabajos planificados y que no son habituales para la temporada de la region,
dentro de la ejecucion de la obra tenemos un item que el suministro e instalacion de la cubierta total de hospital de

surata.

s+ Causales.

Seguridad y Salud:
> Riesgo de caidas: Superficies mojadas y resbaladizas.

- Caida de materiales: Peligro de que herramientas o materiales caigan desde altura.

> Trabajos en altura: Suspension obligatoria de labores en andamios o cubiertas por viento o
lluvia fuerte.
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o Riesgos eléctricos: Condicion desfavorable para equipos eléctricos por trabajos de soldadura
220 voltios riesgo de energizar toda la estructura.

+« Calidad y Materiales:

o Dafio a materiales: la exposicion de los muros a las lluvias nos afecta la aplicacion de
estuco por el exceso de humedad afectando la calidad de los acabados.

- Humedad y condensacion: Puede causar moho y dafos estructurales a largo plazo en
pisos y muros existentes.

+ Mano de obra

o La mano de obra en el sector de la construccion durante las festividades de fin de afio se ve
afectada principalmente por la escasez de personal, el aumento de costos operativos

« Vacaciones y ausentismo: El personal suele tomar sus vacaciones anuales (calculadas en 22
dias laborables o 176 horas para 2025) durante este periodo. Ademas, la coincidencia de dias
festivos como el 25 de diciembre y el 1 de enero en dias de semana puede truncar la continuidad
laboral al no generar fines de semana largos ya que este afio estas fechas esta a mitad de
semana.

+ Impulso de precios: La mano de obra en el mes de diciembre para la subcontratacion de
actividades es un factor que impulsan el alza en los costos totales de construccion afectando la
ejecucion de actividades especificas.

« Proyeccion de remodelaciones: Se estima que el costo de las remodelaciones, que suelen
intensificarse a fin de afio, aumentara entre un 5% y 10% hacia finales de 2025

Anexo

-INFORME DE PREDICCION CLIMATICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO “IDEAM"
- CIRCULAR 63 - 17 DE SEPTIEMBRE “‘UNGRD"

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- GRONOGRAMA DE OBRA

Que el Manual interno de contratacién (RESOLUCION 0122-2024), vigente a la fecha del
presente contrato modificatorio, senala:

ARTICULO 59. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. - Cuando se presenten circunstancias especiales, debidamente
comprobadas, que justifiquen la modificacién de alguna de las clausulas del contrato, las partes suscribiran actos
modificatorios. En todos los casos, el area gestora debera expedir un documento de justificacién de esa necesidad avalado
por el supervisor y/o interventor del contrato.

ARTICULO 61. PRORROGAS CONTRACTUALES. - Las prorrogas se podran realizar cuando sea necesario ampliar el
plazo del objeto contractual, previo concepto favorable y solicitud escrita del area gestora y/o del supervisor y/o del
interventor, en la cual explique y justifiquen los motivos de la misma.
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Se debera prever el restablecimiento de la garantia y sus riesgos cuando se produzca una prérroga, si es que se exigio el
afianzamiento.

Que mediante oficio de 24 de diciembre de 2025, el CONSORCIO INTER SURATA, Con Nit.
902008509-5, representada legalmente por ANGIE JULIETH CALDERON MUNOZ, en su calidad
de interventor procedié a dar Respuesta a solicitud de suspensidon — Contrato de Obra No
135-2025, en los siguientes términos:

En atencion a la solicitud de prarroga presentada por el contratista del Contrato de Obra Civil N.” 136-

2025, radicada el 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se solicita una ampliacidn del plazo

contractual por un término de sesenta (60) dias calendario, la interventoria realizo el andlisis técnico,
administrativo y contractual de las causales expuestas y de los soportes allegados, entre ellos el informe

de prediccidn climatica del IDEAM, |a Circular 063 de 2017 de la UNGRD, el cronograma de obra y el

registro fotografico.

Del estudio efectuado se concluye que una parte de las situaciones expuestas corresponde a eventos no
imputables directamente al contratista, particularmente las relacionadas con factores climaticos
adversos, |os cuales han generado restricciones verificables para |a ejecucién de actividades criticas del
proyecto, especialmente aquellas asociadas al suministro e instalacion de la cublerta, trabajos en altura y
actividades de acabados que requieren condiciones controladas de humedad. Asi mismo, desde el punto
de vista de Seguridad y Salud en el Trabajo, se reconoce que las condiciones climaticas Incrementan los
riesgos operativos, obligando a la suspension temporal de ciertas labores para garantizar la integridad del
personal.

Mo obstante lo anterior, la interventoria evidencid que no |a totalidad de las actividades contractuales se
ven afectadas de manera directa y continua por las condiciones climaticas descritas, y que algunas de las
causales relacionadas con disponibilidad de mano de obra, festividades de fin de afio, vacaciones del
personal y variaciones en costos operativos corresponden a factores previsibles dentro de la planeacion
contractual, los cuales debieron ser contemplados en la programacian inicial de la obra, razén por la cual
no constituyen justificacion suficiente para otorgar |a totalidad del plazo adicional solicitado.

Adicionalmente, del analisis del cronograma presentado se identificd que, mediante la reprogramacian
de actividades, |a optimizacion de frentes de trabajo, la priorizacién de labores no expuestas a la
internperie y la ejecucion de actividades en jornadas de tiempo seco, es técnicamente viable mitigar parte
del impacto generado, reduciendo el tiempo adicional requerido para la culminacion del objeto
contractual.

En consecuencla, y atendiendo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio contractual,
la interventoria emite concepto técnico favorable parcial frente a la solicitud presentada, y recomienda a
la Supervisién del contrato autorizar una prérroga en el plazo contractual por un término de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, tiempo que se considera técnicamente suficiente para atender |as afectaciones
reales verificadas, sin comprometer la adecuada planeacion ni el cumplimiento del objeto contractual.

La recomendacion de prorroga se sujeta a que el contratista presente y la Supervision apruebe el
cronograma de obra ajustado, en el cual se refleje la redistribucidn de actividades, la optimizacion de
recursos y las medidas adoptadas para evitar nuevas dilaciones, asi como al cumplimiento estricto de las
obligaciones contractuales, técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

Con base en lo anterior, la interventoria recomienda a la Supervision continuar con el tramite

administrativo correspondiente, conforme a los procedimientos internos y a la normativa contractual

vigente.

Que es deber de la Gerente realizar las modificaciones respectivas con el fin de
garantizar la ejecuciéon plena del objeto del presente confrato.
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Que, por tanto, lo anterior este despacho ha decidido acoger la recomendacion
de la INTERVENTORIA, por lo cual considera factible, necesario y conveniente
aprobar prérroga solicitada de forma parcial por CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CALENDARIO

De lo anterior debe decirse que la Dra. AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS, asumid
su cargo como Gerente de esta ESE, el 01 de abril de 2024, siendo la representante
legal de esta entidad y ordenadora del gasto de conformidad con la hormatividad
vigente, designada mediante Decreto No 020 de 01 de abril de 2024, Suscrito por
el Alcalde Municipal de Surata — Santander, y acta de posesion de No 004 del 01
de abril de 2024.

Conforme a lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: PROROGAR _el CONTRATO DE OBRA No. 136 de 2025, con objeto:
“ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO
DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", por CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CALENDARIO, fijando como nueva fecha de terminacion el 13 de febrero de 2026.

SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del CONTRATO
DE OBRA No. 136 de 2025, con objeto: “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL
SAN SEBASTIAN SURATA, DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”, que no se modificaron o adicionaron mediante el presente
documento, continuardn vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las
partes.

TERCERO: EIl CONTRATISTA acorde al presente Otrosi, modificara las Garantias
contenidas en la Clausula 17- Garantias, del CONTRATO DE OBRA No. 135 de 2025,
con objeto: “ADECUACION MENOR DE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN SURATA,
DEL MUNICIPIO DE SURATA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este ofrosi requiere para su
perfeccionamiento y legalizaciéon: a) firma de las partes.
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Se firma en Surata, por quienes en ella intervienen

ZON WM WS‘EASN\WES\M
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¥ ﬂ“{‘ i
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AMPAROYIRLESA QUITIAN MATEUS
Gerente E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA

CONTRATANTE

ANGIE JULIE ALDERiN MUNOZ

R.L. CONSORCIO INTER SURATA
Nit. 902008509-5
INTERVENTOR

CONT('kATISTA

Proyecto: Yurle Vergel- Asesora Juridica Externa — Aspectos Juridicos
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