
              
 
 
 

 

 

 

RELATORIA MESA DE TRABAJO  
 
Florencia Caquetá, 09 de enero de 2025 
Hora programada: 8:30 a.m  
Lugar: Secretaria de infraestructura y plan departamental de aguas del Caquetá. 
 
Contrato de Interventoría No. 202500000025, cuyo objeto contractual es la “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA) DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO: “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR 
DEALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, 
MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ". 
 
TEMAS A DESARROLLAR: 
 
Verificar el avance de la interventoría y socializar la necesidad de prorrogar el Contrato de Interventoría 
No. 202500000025, con el fin de garantizar la supervisión integral de los entregables pendientes y 
asegurar el cumplimiento cabal de las obligaciones contractuales. 
 
ASISTENTES: 
 

- NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO – secretaria de infraestructura y gestora PDA 
Caquetá (Supervisora) 

- ANDRES GOMEZ – Interventoría 
 
DESARROLLO 

 
El ingeniero Andrés, interventor del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250004 cuyo objeto es 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO 
DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. , informa que el día 06 de enero de 2026 el 
Consorcio Estudios y Diseños Florencia 2025 remitió, mediante radicado CTO_2025004_011_2026 
enviado por correo electrónico, la entrega oficial de los siguientes productos, destacando que algunos 
de ellos ya habían sido entregados previamente: 
 

PRODUCTO 
FECHA DE 
ENTREGA 

DIAGNOSTICO DETALLADO DE 
LA SITUACION 

9/12/2025 

FORMULACION Y ANALSIS DE 
ALTERNATIVAS, ESCOGENCIA 
DE LA MAS FAVORABLE 

6/01/2026 



              
 
 
 

 

 

 

ESTUDIO HIDROLOGICO 6/01/2026 

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 18/12/2025 

ESTUDIO DE SUELOS Y 
GEOTECNIA 

18/12/2025 

DISEÑOS ESTRUCTURALES 6/01/2026 

PLANOS 6/01/2026 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE CNSTRUCCION 

6/01/2026 

REQUISITOS AMBIENTALES 6/01/2026 

REQUISITOS PREDIALES 6/01/2026 

APOYO A LA FORMULACION Y 
PRESENTACIN DEL PORYECTO 
ANTE EL MECANISMO DE 
FINANCIACION 

6/01/2026 

Para dar cumplimiento integral al presupuesto y objeto contractual del contrato de consultoría, aún 
faltan los siguientes productos: 

• Socialización del proyecto 
• Componente financiero 
• Estudios hidráulicos 

El interventor aclara que, tras conversar con el consorcio, dichos documentos están previstos para ser 
entregados a principios de febrero de 2026. Sin embargo, el plazo contractual de la consultoría es 
mayor al de la interventoría; por consiguiente, la interventoría no logrará realizar un seguimiento 
integral ni una supervisión permanente a la consultoría. 

En consecuencia, el interventor solicita la prórroga del contrato de interventoría por un mes adicional 
sin adicion de recursos, con el fin de garantizar el cumplimiento pleno de las obligaciones contractuales 
y asegurar la adecuada supervisión de los entregables pendientes. 

La ingeniera Carolina Tamayo, gestora de la PDA Caquetá y supervisora de la interventoría, considera 
pertinente la solicitud presentada por el interventor y, en consecuencia, autoriza la prórroga No. 1 por 
un término de treinta (30) días calendario sin adiciones presupuestales, con el fin de garantizar el 
cumplimiento integral de las obligaciones contractuales de interventoría y la adecuada supervisión de 
los entregables pendientes por parte del CONSORCIO ESTUDISO Y DISEÑOS FLORENCIA 2025. 
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PLANILLA DE ASISTENCIA 
 

 


