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ACTA DE PRORROGA N°03 AL ACTA DE SUSPENSION N°02

Secretaria de
Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No 4046-23
CONTRATANTE MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.201.900-6

CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATISTA RAHS INGENIERIA SAS
NIT 830.113.525-1
REP. LEGAL JUAN BUITRAGO CORTES
CEDULA 19.101.782 de Bogotd
DIRECCION CARRERA 10 N°97 A—13 Torre A
TELEFONO 6428911

INTERVENTOR

CONTRATISTA UT I. MARGEN
NIT. 901.731.332-5
REP LEGAL CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA
C.C. 13.893.741 de Barrancabermeja

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY

SUPERVISOR Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCON
CONSTRUCCION DE LA PROTECCION DE LA MARGEN
OBJETO DERECHA DEL RIO MAGDALENA TRAMO | EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
VALOR MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE
($17.745.369.437,00)
ANTICIPO NO APLICA

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO

AGOSTO 08 DE 2023

FECHA ACTA DE INICIO

NOVIEMBRE 14 DE 2023

REGIMEN TRIBUTARIO

COMUN

DURACION INICIAL

NUEVE (09) MESES

DURACION TOTAL

DIECISIETE (17) MESES

ACTA ADICIONAL EN PLAZO N° 01

24 DE JULIO DE 2024

PLAZO ADICIONADO No. 01

CUATRO (04) MESES

ACTA ADICIONAL EN PLAZO No. 2

03 DE DICIEMBRE DE 2024

PLAZO ADICIONADO No. 2

CUATRO (04) MESES

DURACION TOTAL

DIECISIETE (17) MESES

ACTA DE SUSPENSION No.01

23 DE DICIEMBRE DE 2024

SUSPENSION No. 01

ACTA DE PRORROGA No. 01 AL ACTA DE

21 DE FEBRERO DE 2025

SUSPENSION No. 01

ACTA DE PRORROGA No. 02 AL ACTA DE

21 DE MARZO DE 2025

ACTA DE REINICIO No. 01

22 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE SUSPENSION No.02

30 DE JULIO DE 2025

SUSPENSION No. 02

ACTA DE PRORROGA No. 01 AL ACTA DE

29 DE AGOSTO DE 2025
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ACTA DE PRORROGA No. 02 AL ACTA DE
SUSPENSION No. 02 31 DE OCTUBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : | No. 23-00680 del 02 de febrero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL : | 23-06755 del 17 de agosto de 2023 ($18.841.769.393,00)
CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE -

. . | Cumplimiento
APROBACION DE GARANTIAS " | CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE -

Responsabilidad Civil
BPPID 20220680810048
BPIN 2021680810092

BANCO DE PROYECTOS

CEPAA : | 545 DEL 26 DE ENERO DEL 2023
ACTA DE INICIO : | NOVIEMBRE 14 DE 2023
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO : | 64,03%

SALDO PENDIENTE POR PAGAR A LA FECHA $12.246.638.150

FECHA DE LA PRESENTE ACTA : | ENERO 14 DE 2026

En Barrancabermeja, a los catorce (14) dias del mes de enero de 2026, se reunieron la siguientes personas en la
Secretaria de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el Ing. JUAN BUITRAGO CORTES, Rep. Legal de RAHS
INGENIERIA SAS, Contratista de la obra, el Ing. CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA, Rep. legal de UT I. MARGEN,
interventor de la obra, Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY mayor de edad, identificada con cedula de ciudadania No.
37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de
2024 y Acta de posesidon No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representacién del Distrito de
Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designandolo como
Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turistico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT
No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominara EL DISTRITO CONTRATANTE y el Ing. JUAN
CARLOS SILVA RINCON como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el Acta de prorroga N°03 al acta de
suspension N°02 del contrato de obra 4046-23, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

1. Que el dia 30 de julio de 2025 se celebré el acta de suspensién No.02 de contrato de obra No. 4046-23 por un
(1) mes.

2. Queeldia29deagostode 2025 se celebré el acta de prérroga de suspension No. 01 al acta de suspension No.02
de contrato de obra No. 4046-23 por sesenta y dos (62) dias,

3. Queeldia 31 de octubre de 2025 se celebroé el acta de prérroga de suspension No. 02 al acta de suspension
No.02 de contrato de obra No. 4046-23 por setenta y cinco (75) dias.

4. Que el contrato se encuentra suspendido por un periodo de cinco (5) meses, y quince (15) dias.

Que la suspensidon temporal del contrato fue autorizada por el ordenador del gasto en la respectiva acta.

6. Que, por parte de la ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA se actualizaron disefios, mediante contrato de consultoria
No. 1823-25 con la firma INGECONSULTAS S.A.S, dando solucion a las recomendaciones realizadas por el
Departamento Nacional de Planeacion (DNP); RAHS INGENIERIA SAS contratista de obra, UNION TEMPORAL I.
MARGEN interventoria de obra y Supervisidn ante la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja.

7. Que unavezrealizadas las revisiones de disefio se ha realizado la documentacién de modificaciones de contrato
por parte de RAHS INGENIERIA SAS contratista de obra, UNION TEMPORAL I. MARGEN interventoria de obra y
Supervision ante la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja;

o
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Que una vez realizados los documentos de modificaciones de contrato por parte de RAHS INGENIERIA SAS
contratista de obra, UNION TEMPORAL I. MARGEN interventoria de obra y Supervisidn, se debe realizar el
tramite de modificacién de contrato en plazo y valor, y certificacidn de disponibilidad de recursos adicionales
por parte de la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja.

Que, la fecha de reinicio segun el acta de Prorroga No.02 del acta de suspensién No.02 se establecio para el dia
15 de enero de 2026.

Que el plazo de ejecucién pactado en el contrato sigue vigente.

Que, por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario prorrogar por cuatro (4) meses mas la
suspension N°02 celebrada el dia 30 de julio de 2025.

ACUERDAN:

Aprobar el acta de Prorroga N° 03 al acta de suspension N° 02 temporalmente hasta que las causas que
ocasionaron dicha suspension sean superadas.

Dar la orden de reiniciacion de los trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final del objeto del
presente contrato a satisfaccion del Municipio una vez las causas sean superadas.

Que en ese orden de ideas la nueva fecha de reinicio N°02 seria para el dia 15 de mayo de 2026.

Modificar el cubrimiento de las garantias con base en la fecha de la presente acta.

Actualizar el programa de trabajo de acuerdo con el avance de obra establecido en el acta de suspension y con
la fecha de la presente acta.

constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el 14 de enero de 2026.
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UTI. MARGEN S?L:T)‘ATISTA E/
R.L./ CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA ‘L7 JUAN BUITRAGO CORTES
Interventor Contratista

UANCARLOS SILVA RINCON 'ifiﬁg. me NA PAOLA SANTOS REY
Sufpervisor del contrato No. 4049 - 2023 secretaria de Infraestructura
rofesional Universitario Distrito de Barrancabermeja
NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA
Proyect6: Juan Carlos Silva Rincén - Supervisor 14/01/2026

Reviso - Aprobo:

Ing. Johanna Santos Rey — secretario de Infraestructura

Distrito de Barrancabermeja 14/01/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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