INFORME DE AVANCE Y EJECUCION

Diciembre 1 30 / 2025
CONTRATO: Cl—-014 - 2025
FECHA DEL CONTRATO: 3 octubre de 2025
CLASE DE CONTRATO: Convenio interadministrativo
CONTRATANTE: Alcaldia de Ginebra
NIT: 800.100.520-1
CONTRATISTA: ﬁ\h’giadén Instituto Mayor Campesino —
CEDULA: 891.300.587-1
SUPERVISOR: Maria Camila Arias Navarro
DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Piiblicas
FECHA DE INICIO: 3 octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 diciembre de 2025
PLAZQ: 3 meses
DIRECCION: Carrera 3 N°® 4 — 17 (Ginebra)

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos
y econémicos entre el Municipio de
Ginebra — Valle del Cauca y la Fundacién
instituto Mayor Campesino, para el
OBJETO: suministro de materiales de acueductos
veredales y el fortalecimiento de
capacidades locales de los acueductos
comunitarios priorizados en el Municipio
de Ginebra

VALOR DEL CONTRATO: $129.673.720

OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

Actividad 1. Visitas de campo para la validacién técnica de las necesidades
priorizadas por los acueductos comunitarios ubicados en el corregimiento Los
medios, vereda El Jardfn, vereda Moravia, vereda Canaima, corregimiento Cocuyos y
vereda Flautas.

Actividad realizada y reportada en el primer informe.

Actividad 2. Compra de kits de dotaciones para el mejoramiento de siete (7)
acueductos comunifarios priorizados ubicados en el corregimiento Los medios,
vereda El Jardin, vereda Moravia, vereda Canaima, corregimiento Cocuyos, vereda
Flautas y la vereda El Guabito.




En el marco del convenioc se realizé la compra de materiales y/o dotaciones para
siete (7) acueductos rurales priorizados (Los medios, El Jardin - Parte Alta, Moravia,
Canaima, Cocuyos, Flautas-Galarza y Ef Guabito) como una accion estratégica para
contribuir en el derecho al agua en condiciones de calidad, continuidad y/o cobertura.
Esta linea de accién respondid a los hallazgos identificados en las visitas de campo
como a las solicitudes que hicieron los liderazgos comunitarios responsables del
manejo de mencionados acueductos comunitarios, quienes manifestaron la urgencia
de intervenir aquellos {ramos o componentes criticos que hacen parte de la
infraestructura de estos acueductos.

En ese sentido y dando cumplimiento a los procedimientos estipulados en el
protocolo intermmo de compras y adquisiciones del IMCA, se lievé a cabo la
adquisicion y entrega de los kits de materiales para los siete (7) acueductos
priorizados; es importante indicar que la dotacién para el acueducto E! Guabito fue
entregada y reportada en el informe anterior, asi que el siguiente reporte incluye los
seis (6) acueductos comunitarios restantes y que se relacionan a continuacion, De
acuerdo con los requerimientos vy las necesidades los acueductos comunitarios
recibieron, enire otros, tuberias, tanques de almacenamiento de agua de distinta
capacidad, accesorios hidraulicos y elementos complementarios para realizar las
acciones de rehabilitacién o mantenimiento de los sistemas de acueducto existentes.

¢ Acueducto Comunitario L.os Medios

CANTIDAD: -~ ACCESORIOS -~ - -
TUBERIA PRESION 2" RDE21 * 6 MT (UM)
UNION PRESION 2"

LLAVE DE BOLA PVC 2" LISA

CODQ PRESION g0° - 2"

UNIVERSAL PRESION 2"

VENTOSAS 2"
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Acueducto Comunitario El Jardin - Parte Alta

CANTIDAD -~ ACCESORIOS ,
100 TUBERIA PRESION 2" RDE21 * 6 MT (UM)
64 UNIONES PRESION 2"
2 TANQUES ALMACENAMIENTO 2000 LT
3 VENTOSAS 2"
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Acueducto Comunitario Moravia

CANTIDAD | . - __ACCESORIOS
2 LLAVE DE BOLA PVC 2" LISA
10 TUBERIA PRESION 2" RDE21 *6 MT
10 TUBERIA PRESION 1" RDE21 *6 MT
10 TUBERIA PRESION 1/2" RDE21 * 6 MT




¢ Acueducto Comunitario Canaima

_CANTIDAD *

ACCESORIOS -

TANQUES ALMACENAMIENTO 2000 LT

LLAVES DE PASC 1"

TUBERIA PRESION 2" RDE21 * 6 MT

TUBERIA PRESION 3/4" RDE21 * 6 MT

TUBERIA PRESION 1/2” RDE21 * 6 MT

TESDE 1"

CODOS DE 1”

UNIONES DE 1"

ADAPTADORES MACHO 1”

ADAPTADORES HEMBRA 1~

ACOPLES PARA TANQUE 17

FLOTADORES 1~

TEFLON
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o Acueducto Comunitario Cocuyos

_CANTIDAD —_~ ._ACCESORIOS : -
2 TANQUES ALMACENAMIENTOQ 5.000 LT
4 LLAVES DE PASO LISAS 2
2 REDUCCIONES DE PVC 2~




-CANTIDAD

__ACCESORIOS:

2

REDUCCIONES DE PVC % A %

REDUCCIONES DE PVC %" A %%’

TES PVC 2°

TES PVC %°

TUBERIA PRESION 2" RDE21 *6 MT

UNIONES PVC 2°

UNIONES PVC 1 %"

PEGANTE PVC 1/8
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LIMPIADOR PVC 1/8

FLOTADORES TANQUE 5.000 LT
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Acueducto Comunitario Flautas- Galarza

CANTIDAD _ ACCESORIOS .
10 BULTOS CEMENTO GRIS
5 TUBERIA PRESION 3" RDE21 * 6 MT
50 TUBERIA PRESION 2" RDE21 *6 MT
50 UNION PRESION 2"
5 UNION PRESION 3"
1 1/8 SOLDADURA PVC
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Actividad 3. Instalacién y/o mejoramiento de los componentes de fa infraestructura
de los acueductos comunitarios.

o Acueducto Comunitario Los Medios

La dotacion entregada al Acueducto Comunitario Los Medios estuvo orientada a la
rehabilitacion de un tramo critico de la linea de aduccién, el cual presentaba
afectaciones estructurales que comprometian la continuidad del servicio y generaban
pérdidas significativas de agua por fugas y fallas en las uniones existentes. Los
materiales suministrados —principalmente tuberia de presion de 2° RDE21,
accesorios de conexién y elementos de control hidraulico— permitieron realizar una

intervencion integral enfocada en mejorar la conduccion del agua desde la fuente
hasta el sistema de distribucion.

La instalacién inicié con la identificacion comunitaria de los puntos de mayor
vulnerabilidad hidraulica, labor desarrollada por la Junta Administradora del
Acueducto y el fontanero, quienes, mediante recorridos de inspeccion, definieron el
tramo a intervenir y organizaron las jornadas de trabajo comunitario. Posteriormente,
se procedié al retiro de la tuberfa deteriorada, actividad que incluydé excavaciones
manuales controladas, garantizando la proteccion del entorno y de las coberturas
vegetales presentes en la zona.

Las veinte (20) unidades de tuberia de presién de 2° RDE21 de seis metros cada una
fueron instaladas respetando la pendiente hidraulica natural de! terreno, asegurando
un flujo continuo y reduciende los puntos de friccion. Estas tuberias, al ser de alta
resistencia, ofrecen una mayor durabilidad frente a presiones internas, movimientos




de suelo y cambios de temperatura, condiciones frecuentes en zonas rurales de
ladera como Los Medios.

Para la unidn de los tramos se emplearon dos (2) uniones de presion de 27,
complementadas con un {1) universal de presion de 27, que permitid garantizar
empalmes herméticos entre secciones nuevas y tramos existentes. La correcta
aplicacién de los sistemas de unidn fue fundamental para minimizar las pérdidas de
agua y evitar filtraciones que, ademas de afectar la continuidad del servicio, podian
generar procesos de erosion y debilitamiento del terreno.
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Se instaié una (1) llave de bola PVC de 2° lisa como elemento de control principal,
permitiendo el cierre sectorizado de Ia linea en caso de mantenimiento, reparacién o
contingencia. Esta valvula representa una mejora significativa en la gestiéon operativa
del sistema, ya que facilita la intervencion técnica sin necesidad de suspender el
servicio a la totalidad de usuarios del acueducto.

Adicionalmente, se incorporaron dos (2) codos de presién de 90° ~ 27, los cuales
permitieron ajustar la conduccidon de! sistema a las condiciones topograficas del
terreno, optimizando el trazado de la linea y evitando esfuerzos innecesarios sobre la
tuberia. Como elemento complementario de seguridad hidraulica, se instalé una (1)



ventosa de 2°, la cual cumple la funcién de liberar aire acumulado dentro de la
tuberia, evitando golpes de ariete, cavitacién y dafios estructurales en la red.
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Todo el proceso de instalacion se desarrolld medianie jornadas de trabajo
comunitario, lideradas por la Junta Administradora del Acueducto, en las cuales
participaron activamente usuarios y usuarias del sistema. La comunidad aporté mano
de obra no calificada, herramientas basicas y alimentacién para los equipos de
trabajo, demostrando un alto nivel de apropiacién, corresponsabilidad y compromiso
con el mejoramiento de su infraestructura hidrica. Este ejercicio colectivo permitid
reducir costos de intervencién y fortalecié las capacidades locales para la gestién, el
mantenimiento y la sostenibilidad de! acueducto. La intervenciéon en Los Medios
evidencia que la combinacién entre dotacién técnica adecuada y organizacion
comunitaria constituye una estrategia efectiva para garantizar el derecho al agua en
condiciones de calidad, continuidad y dignidad en contextos rurales.

* Acueducto Comunitario E! Jardin - Parte Alta

La dotacién entregada al Acueducto Comunitario E! Jardin — Parte Alta correspondié
a una de las intervenciones mas integrales dentro del proceso de fortalecimiento de
la infraestructura comunitaria, tanto por el volumen de materiales suminisfrados como
por el alcance técnico de las acciones realizadas. Este sistema presentaba
dificultades relacionadas con pérdidas de agua en la linea de conduccién,
insuficiente capacidad de almacenamiento y deficiencias en la regulacion de




presiones, situacién que afectaba de manera directa la continuidad del servicio,
especialmente en épocas de verano.

La instalacién de las cien (100) unidades de tuberia de presion de 2" RDE21 de seis
metros cada una permitié la reposicidn de amplios tramos de la linea principal de
conduccion y disiribucion. Estas tuberias fueron instaladas respetando las
pendientes naturales del terreno y considerando la topografia del sector, con el fin de
optimizar el comportamiento hidraulico del sistema y disminuir los puntos de friccion y
acumulacién de sedimentos. La seleccion de tuberfa RDE21 garantiza una mayor
resistencia frente a la presién interna, asi como una mayor vida util del sistema.

Para asegurar ia correcta interconexion entre jos tramos nuevos y existentes, se
emplearon sesenta y cuatro (64) uniones de presién de 2°, las cuales fueron
instaladas con técnicas de acople hermético, garantizando la continuidad estructural
de ia red y minimizando riesgos de filtraciones y fugas. Estas uniones representan un
componente clave para la estabilidad operativa del sistema, permitiendo futuras
labores de mantenimiento de manera sectorizada.

Un componente fundamental de la intervencion fue la instalacion de dos (2) tanques
de almacenamiento de 2.000 litros cada uno, los cuales fortalecieron
significativamente la capacidad de regulacion y reserva del acueducto. Estos tanques
fueron ubicados estratégicamente en puntos elevados del sistema, permitiendo una
adecuada distribucion por gravedad hacia los sectores més alejados y vulnerables.
La ampliacién de la capacidad de almacenamiento permite atender picos de
consumo, mejorar la continuidad del servicio y contar con reservas ante
interrupciones temporales de la fuente o trabajos de mantenimiento.

Como medida complementaria para la proteccién hidraulica de la red, se instalaron
tres (3) ventosas de 2", ubicadas en los puntos altos de la red de conduccién. Estos
dispositivos cumplen la funcién de expulsar el aire atrapado dentro de la tuberia,
evitando la formacién de bolsas de aire, golpes de ariete y esfuerzos innecesarios
que podrian afectar la integridad estructural de la red.

Todo el proceso de instalacion fue desarrollado mediante un esquema de trabajo
comunitario organizado, en el cual la Junta Administradora del Acueducto liderd Ia
planificacion, convocatoria y ejecucion de las jornadas de trabajo. La comunidad
aportd mano de obra, transporte de materiales hasta ios sitios de intervencion,
preparacién de zanjas y apoyo logistico, demostrando un alto nivel de apropiacion y
corresponsabilidad frente al cuidado del sistema de abastecimiento.

La participacién activa de hombres y mujeres que hacen parte de la poblacién
usuaria del acueducto comunitario de! sector fortalecié no solo la infraestructura
fisica del acueducto, sino también los lazos organizativos y la capacidad de
autogestion comunitaria. Este proceso permitié que la comunidad adquiriera




to de redes

imien

operacién y manten
o plazo del sistema.

on,

-

icos sobre instalaci
aportando a la sostenibilidad a larg

ct

conocimientos pra

hidraulicas

BRI

-

R

)
ALY,
T

3
28

b S

KT i

nH.d ' ; . o
RN
n.:.‘.mw.,w%.ﬂ ) L1V
AT

— e,
bl _..

LIRS




¢ Acueducto Comunitario Moravia

La dotacion entregada al Acueducto Comunitario Moravia estuvo orientada al
fortalecimiento de la red de distribucién y a la mejora de los puntos de control
hidraulico del sistema, con el propdsito de optimizar la prestacién del servicio en
sectores que venian presentando intermitencias, pérdidas de presidn y dificultades
para atender adecuadamente a los usuarios ubicados en las zonas mas alejadas de
la red principal.

La intervencion incluy6 la instalacion de diez (10) unidades de tuberia de presion de
2" RDE21, diez (10) unidades de tuberfa de presion de 1" RDE21 y diez (10)
unidades de tuberia de presién de %" RDE21, lo cual permitié conformar un esquema
de conduccion escalonado que facilita la distribucion progresiva del caudal hacia los
ramales secundarios y terciarios del sistema. Esta configuracion hidraulica garantiza
una mejor regulacion de presiones, reduce el riesgo de rupturas por sobrepresion y
mejora la coberiura en sectores de mayor altitud o mayor distancia respecto al punto
de almacenamiento.

Las tuberias de 2" fueron destinadas principalmente a ia reposicion de tramos criticos
de la red principal, donde se habian identificado pérdidas de agua por fisuras,
uniones deterioradas y tramos con materiales obsoletos. La instalacion se realizé
sobre zanjas previamente preparadas por la comunidad, respetando profundidades




minimas de proteccién y asegurando una adecuada compactacion del material de
refleno para evitar asentamientos diferenciales.

Las tuberfas de 1” y %" fueron utillizadas para la adecuacién de ramales de
distribucion secundaria y conexiones hacia sectores residenciales, permitiendo
mejorar la presion y continuidad del servicio en viviendas que histéricamente habfan
presentado problemas de abastecimiento. Esta intervencion favorecié la
sectorizacion del sistema y facilité la localizacion de posibles fallas futuras,
mejorando la capacidad de respuesta de la Junta Administradora del acueducto.

Como parte del fortalecimiento de los mecanismos de control, se instalaron dos (2)
llaves de bola PVC de 2" lisa, ubicadas estratégicamente en puntos de bifurcacion de
la red. Estas valvulas permiten realizar cierres sectorizados, facilitando labores de
mantenimiento y reparacion sin necesidad de suspender el servicio a la totalidad de
los usuarios. Su incorporacién representa un avance significativo en la gestién
técnica del sistema, al brindar mayor capacidad de maniobra operativa.

El proceso de instalacién fue desarrollado a través de jornadas de trabajo
comunitario, organizadas por la Junta Administradora del Acueducto, que convocd a
los usuarios y usuarias para la apertura de zanjas, traslado de materiales, instalacién
de tuberias y actividades de relleno y compactacién. La comunidad aporté mano de
obra no calificada, herramientas manuales y apoyo logistico, evidenciando un aito
nivel de compromiso con la mejora de su sistema de abastecimiento.




Este ejercicio de corresponsabilidad permiti6 no solo optimizar los recursos
disponibles, sino también fortalecer los conocimientos practicos de la comunidad en
la operacion y mantenimiento de redes hidraulicas rurales. La intervencion en
Moravia se constituyd en un proceso pedagdgico y organizativo que refuerza la
autonomia local, la apropiacion de la infraestructura y la sostenibilidad del acueducto
comunitario en el mediano y largo plazo.

¢ Acueducto Comunitario Canaima

La intervencion realizada en el Acueducto Comunitario Canaima correspondid a un
proceso de fortalecimiento integral del sistema de almacenamiento, conduccion y
distribucion, orientado a mejorar la continuidad del servicio, optimizar la regulacién de
presiones y fortalecer la capacidad operativa de la Junta Administradora del
acueducto. Este sistema presentaba limitaciones asociadas a una baja capacidad de
almacenamiento, deficiencias en los puntos de control hidraulico y una red de
distribucién con accesorios deteriorados que generaban pérdidas de agua vy
dificultades para realizar labores de mantenimiento.

El componente central de la intervencion fue la instalacion de dos (2) tanques de
almacenamiento de 2.000 litros cada uno, los cuales permitieron ampliar de manera
significativa la capacidad de regulacién del sisterna. Estos tanques fueron ubicados
en puntos estratégicos previamente definidos por la comunidad y el equipo técnico,
garantizando una adecuada distribucién por gravedad hacia los distintos sectores del




sistema. Su incorporacion fortalece la capacidad de respuesta ante picos de
consumo, periodos de sequia o eventuales interrupciones de la fuente, contribuyendo
a una mayor continuidad del servicio.

Como parte de la adecuacién de las lineas de conduccion y distribucion, se
instalaron dos (2) tramos de tuberia de presion de 2" RDE21, dos (2) tramos de
tuberia de %" RDE21 y dos (2) tramos de tuberia de %" RDE21. Esta combinacion
permitid estructurar un sistema escalonado que facilita la distribucion progresiva del
caudal, reduciendo las pérdidas de presion y mejorando la cobertura en los ramales
secundarios y terciarios.

La dotacion incluyé ademés un conjunto completo de accesorios hidraulicos que
permitieron la reorganizacion técnica de la red: cuatro (4) tes de 1%, ocho (8) codos
de 1°, ocho (8) uniones de 1", ocho (8) adaptadores macho de 1" y seis (6)
adaptadores hembra de 1°. Estos elementos fueron fundamentales para la
conformacion de nuevos puntos de derivacién, la sectorizaciéon de la red y la
correccion de trazados inadecuados, contribuyendo a una mayor eficiencia hidraulica
Yy a una mejor distribucién del caudal. Como parte de los insumos de instalacion, se
entregaron un (1) rollo de teflén y un (1) tarro de pegante PVC de gran tamario,
elementos indispensables para garantizar uniones herméticas, durables y seguras en
todo el sistema intervenido.

Se instalaron también dos (2) acoples para tanque de 1”, los cuales permitieron una
correcta conexion de los tanques de almacenamiento con la red de distribucion,




asegurando un flujo controlado y evitando pérdidas por conexiones improvisadas.
Complementariamente, se incorporaron dos (2) flotadores de 1°, dispositivos que
regulan automaticamente el nivel de llenado de los tanques, previniendo reboses,
desperdicio de agua y posibles afectaciones a las estructuras de soporte.

El proceso de instalacién fue desarrollado mediante jornadas de trabajo comunitario
organizadas por la Junta Administradora del Acueducto Canaima, con la participacién
activa de usuarios y usuarias que aportaron mano de obra, herramientas, transporte
de materiales y apoyo logistico. Este ejercicio fortaleci6 la apropiaciéon comunitaria
del sistema, promovid el aprendizaje colectivo sobre operacién y mantenimiento de
redes hidraulicas y consolidé un sentido de corresponsabilidad frente al cuidado del
agua como bien comdn. El apoyo brindado al acueducto de Canaima fortalecié la
infraestructura fisica del acueducto y reafirmé la capacidad organizativa de Ia
comunidad para autogestionar soluciones técnicas sostenibles, avanzando en la
garantia del derecho al agua en condiciones de calidad, continuidad y dignidad.

e Acueducto Comunitario Cocuyos

La dotacién entregada al Acueducto Comunitario Cocuyos representdé una
intervencion estratégica orientada al fortalecimiento del sistema de almacenamiento,
la optimizacion de la red de conduccion y la mejora de los mecanismos de control
hidraulico, con el propésito de garantizar una mayor continuidad del servicio y reducir
los riesgos asociados a pérdidas de agua y fallas estructurales en la red. Este



acueducto abastece a una poblacion dispersa en zona rural, por io que requeria
ampliar su capacidad de regulacion y mejorar la estabilidad hidraulica del sistema.

El componente central de la intervencion fue la instalacion de dos (2) tanques de
almacenamiento de 5.000 litros cada uno, los cuales incrementaron de manera
sustancial la capacidad de reserva del sistema. Estos tanques fueron ubicados en
puntos elevados previamente definidos por la Junta Administradora del acueducto y
el equipo técnico, garantizando una adecuada distribucién por gravedad hacia los
diferentes ramales. La ampliacion del volumen de almacenamiento permitié atender
picos de consumo, disminuir las interrupciones de! servicio y contar con reservas
estratégicas ante eventos de mantenimiento o variaciones en el caudal de ia fuente.

Para la adecuacion de la red de conduccidn principal se instalaron seis (6) tramos de
tuberia de presién de 2" RDE21, los cuales reemplazaron secciones deterioradas de
la red existente. Estos tramos fueron acoplados mediante tres (3) uniones PVC de 2",
garantizando continuidad hidraulica, resistencia estructural y hermeticidad en las
conexiones. Adicionalmente, se incorporaron tres (3) uniones PVC de 1%,
destinadas a la adecuacién de derivaciones secundarias.



Como parte del fortalecimiento de los mecanismos de control, se instalaron cuatro (4)
llaves de paso lisas de 2°, ubicadas estratégicamente en puntos de bifurcacién de la
red. Estas vélvulas permiten realizar cierres sectorizados para labores de
mantenimiento, reparacién o limpieza de la red, facilitando la operacién técnica del
sistema sin afectar la totalidad de los usuarios.
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La intervencion incluyé ademéas la instalacion de un conjunto de accesorios
hidraulicos que permitieron reorganizar la red de distribucién: dos (2) reducciones
PVC de 27, dos {2) reducciones PVC de %" a %" y dos (2) reducciones PVC de %" a
%', las cuales facilitaron la transicién entre diametros, mejorando el comportamiento
hidraulico del sistema. Se instalaron igualmente dos (2) tes PVC de 2" y dos (2) tes
PVC de %", utilizadas para conformar nuevos puntos de derivacion y fortalecer la
sectorizacion de la red.

Para asegurar fa correcta operacion de los fanques de almacenamiento, se
incorporaron dos (2) flotadores para tanques de 5.000 litros, los cuales permiten
regular automaticamente el nivel de llenado, evitando reboses, desperdicio de agua y




sobrecargas estructurales. Complementariamente, se entregaron un (1) frasco de
pegante PVC de 1/8 y un (1) frasco de limpiador PVC de 1/8, insumos indispensables
para garantizar uniones seguras, durables y herméticas en todo e sistema
intervenido.
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El proceso de instalacién fue liderado por la Junta Administradora del Acueducto
Cocuyos, que organizé jornadas de trabajo comunitario en ias cuales participaron
activamente usuarios y usuarias del sistema. La comunidad aporté mano de obra,
herramientas, transporte de materiales y apoyo logistico, demostrando un aito nivel
de apropiacién, corresponsabilidad y compromiso con la sostenibilidad del
acueducto. La intervencion en Cocuyos fortalecio tanto la infraestructura fisica como
la organizacién comunitaria, consolidando un modelo de gestidon participativa que
contribuye de manera directa a la garantia del derecho al agua en condiciones de
calidad, continuidad y dignidad en el territorio.




s Acueducto Comunitario Flautas- Galarza

La dotacidn entregada al Acueducto Comunitario Flautas —~ Galarza permitié
desarrollar una intervencion de caracter estructural orientada a la rehabilitacién de
tramos criticos de la linea principal de conduccion y al fortalecimiento de obras civiles
asociadas al sistema, las cuales presentaban deterioro por el paso del tiempo, la
exposicion a condiciones climaticas adversas y el incremento progresivo de la
demanda de agua por parte de la comunidad usuaria.

El sistema de Flautas — Galarza requerfa una intervencién que combinara ia
reposicion de tuberia de mayor didmetro con el mejoramiento de estruciuras de
soporte y proteccion, por lo que la dotacién incluyé tanto materiales hidraulicos como
insumos para obra civil. Esta combinacién permitié realizar una adecuacién integral
que fortalece la estabilidad fisica del sistema y su capacidad de conduccion.

Se instalaron cinco (5) tramos de tuberia de presién de 3" RDE21 y cincuenta (50)
tramos de tuberia de presion de 2° RDE21, los cuales fueron destinados a la
reposicion de la linea principal de aduccién y a la mejora de ramales estratégicos de
distribucion. Estas tuberias, al contar con una mayor capacidad hidraulica y
resistencia estructural, permiten transportar mayores caudales, reducir pérdidas por
friccion y responder de manera mas eficiente al crecimiento de la demanda.




Para garantizar la correcta interconexién de los tramos, se utilizaron cinco (5)
uniones de presién de 3” y cincuenta (50) uniones de presidén de 27, asegurando
empalmes hermeéticos y estables que reducen el riesgo de fugas, filtraciones y fallas
estructurales. Como insumo complementario, se utilizé un (1) frasco de soldadura
PVC 1/8, indispensable para asegurar la durabilidad de las conexiones.

El componente de obra civil estuvo soportado por la entrega de diez (10) bultos de
cemento gris, los cuales fueron utilizados para la construccién y rehabilitacién de
anclajes, camaras de valvulas, puntos de proteccion de la tuberia y estructuras de
soporte en tramos expuestos. Estas obras permitieron proteger la red frente a
procesos de erosion, deslizamientos y socavaciones, frecuentes en zonas rurales
con pendientes pronunciadas.

Las obras se desarrollaron sobre zanjas previamente preparadas por la comunidad,
garantizando profundidades adecuadas, rellenos compactados y protecciones en
puntos vulnerables. La construccién de anclajes en concreto permitié asegurar la
estabilidad de la tuberia en curvas, cambios de pendiente y cruces de quebradas,
disminuyendo significativamente el riesgo de rupturas.

Todo el proceso de instalacion fue liderado por la Junta Administradora del
Acueducto Flautas — Galarza, la cual organizé jornadas de trabajo comunitario en las
que participaron activamente usuarios, lideres comunitarios y fontaneros locales. La
comunidad aportd mano de obra, herramientas, transporte de materiales,




preparacion de mezclas de concreto y apoyo logistico, demostrando un alto nivel de
apropiacién, corresponsabilidad y compromiso con la sostenibilidad de su sistema de
abastecimiento. E! apoyo dado al acueducto comunitarioc de Flautas — Galarza
fortalecio la infraestructura fisica y contribuyé en los procesos organizativos locales,
reafirmando la gestién comunitaria del agua como un pilar fundamental para la
garantia del derecho al agua en condiciones de calidad, continuidad y dignidad en el
territorio.

Actividad 4. Levantamiento de instrumentos de cartografia social de los acueductos
comunitarios.

Con el propdsito de fortalecer la gestién comunitaria de! agua y promover una
comprension territorial integral de ios sistemas de abastecimiento de agua para
consumo humano, se desarrollé la actividad de levantamiento de instrumentos de
cartografia social con los acueductos comunitarios rurales, correspondientes a las
localidades de El Jardin Parte Alta, Flautas — Galarza y Los Medios.

Esta iniciativa permitié construir, de manera participativa, representaciones colectivas
del territorio, identificando fuentes hidricas, redes de conduccién, puntos criticos,
zonas de expansidn y dinamicas sociales asociadas al uso y cuidado del agua. A
traves de jornadas de didlogo social, mapeo y reflexidn, las comunidades aportaron
su conocimiento local, visibilizando tanto los desafios como las fortalezas de sus
acueductos rurales, y generando insumos clave para la planificacion, el monitoreo y
la toma de decisiones compartidas. A continuacién, se relacionan detalles
descriptivos del proceso realizado:

A. Acueducto El Jardin - Parte Alta

Caracteristicas del acueducto

E! acueducto comunitario de El Jardin - Parte Alta se localiza en una zona de aita
pendiente en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Su sistema de
abastecimiento se compone de una red de conduccion en PVC de 2 pulgadas, dos
tanques plasticos de 2000 lifros y tres ventosas de 2 pulgadas. Estas
infraestructuras cumplen funciones clave: los tanques permiten almacenar agua y
regular la presién para evitar roturas en la red, mientras gue las ventosas eliminan el
aire acumulado en las tuberias, previniendo dafios estructurales. E! sistema abastece
a varias familias campesinas distribuidas en la parte alta de Ia vereda, donde las
condiciones topogréaficas representan un reto constante para la operacién y el
mantenimiento.

El acueducto fue construido con la participacién activa de la comunidad, que aportd
mano de obra y recursos para la instalacion de la red y los tanques. La captacion se




realiza en una fuente natural ubicada en la parte més alta del territorio, o que permite
aprovechar la gravedad para la conduccion del agua. Sin embargo, la pendiente
pronunciada genera sobrepresion en los tramos bajos, lo que ha llevado a la
implementacién de dispositivos como ventosas para mitigar este efecto.

La red de conduccién, aunque robusta, enfrenta desafios por la topografia y el
desgaste natural de los materiales. La comunidad ha identificado la necesidad de
mejorar la calidad de los tanques y ampliar la capacidad de almacenamiento para
garantizar el suministro durante temporadas de sequia. Ademés, se ha planteado la
Incorporacion de sistemas de filtracion para mejorar la calidad del agua entregada.

Analisis de resultados de la cartograffa social

Durante el ejercicio de cartograffa social, la comunidad representd de forma detallada
el recorrido del acueducto, desde la captacién hasta los puntos de distribucién. El
mapa elaborado evidencio la complejidad del sistema, destacando los tramos mas
vulnerables a roturas por sobrepresion, especialmente en las zonas bajas. Se
identificaron los sitios propuestos para la instalacién de los tanques y ventosas, asi
como los puntos donde se han presentado fallas recurrentes.

La cartografia también permiti6 visualizar la relacién entre la infraestructura hidrica y
el entorno geogréfico, incluyendo zonas de riesgo por deslizamientos y &reas de
dificil acceso. Esta representacion colectiva facilité una comprension integral del
sistema y genero insumos clave para ia planificacion de intervenciones.

Ademas, la cartografia social evidencio la importancia de la participacion comunitaria
en la gestion del acueducto, resaltando cédmo las mingas y convites han sido
fundamentales para la construccién y mantenimiento del sistema. Se identificaron
tambien las dinamicas sociales que influyen en la sostenibilidad del acueducto, como




la cooperacion entre familias y la transmision de conocimientos técnicos entre
generaciones.

Actores claves

Entre los actores identificados durante el taller se encuentran la Junta de Accién
Comunal, responsable de la gestion operativa del acueducto; la Alcaldia municipal,
que ha brindado apoyo en la dotacion de materiales; el Instituto Mayor Campesino
(IMCA), que ha acompafiado procesos de fortalecimiento organizativo y técnico; yla
Federacion de Organizaciones Comunitarias Gestoras del Agua del Valle del Cauca
(FECOSER), que ha facilitado espacios de articulacion y formacion. También se
reconocio el papel de las familias usuarias, quienes participan activamente en
mingas y convites para el mantenimiento del sistema.

La articulacién entre estos actores ha permitido Ia generacion de capacidades
tecnicas y organizativas que fortalecen la gestién comunitaria del acueducto. La
Alcaldia ha apoyado con la entrega de materiales y asesoria técnica, mientras que
IMCA y FECOSER han facilitado procesos de formacion en temas como
mantenimiento preventivo, gestion del recurso hidrico y organizacion comunitaria.

Problemas prioritarios

La comunidad identificé tres problemas prioritarios. Ei primero es la sobrepresién en
la red, causada por la pendiente del terreno y la falta de dispositivos de regulacion, lo
que ha generado roturas frecuentes en las tuberias. El segundo problema es la
ausencia de mantenimiento preventivo sistematico, o que incrementa la
vulnerabilidad del sistema ante eventos climaticos extremos. El tercer problema es la
falta de estudios técnicos actualizados que permitan planificar adecuadamente las
mejoras y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Estos problemas afectan directamente la calidad y continuidad del servicio,
generando pérdidas de agua y afectaciones en la salud de ias familias usuarias. La
sobrepresion, en particular, ha provocado dafios recurrentes que requieren
reparaciones costosas y frecuentes, lo que limita la sostenibilidad del sistema.

Oportunidades de mejora

Entre las oportunidades de mejora se destaca la posibilidad de establecer convenios
de cooperacidn con la Alcaldia, IMCA y FECOSER para fortalecer la capacidad
técnica y organizativa de la comunidad. Se propuso la implementacion de un plan de
mantenimiento preventivo, la capacitacién de operadores comunitarios y la gestion
de recursos para la instalacién de dispositivos de control de presién.




Asimismo, se planted la necesidad de avanzar en la formalizacién del acueducto
para acceder a apoyos institucionales y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La
comunidad también mostré interés en incorporar tecnologias apropiadas para el
tratamiento del agua y mejorar [a calidad del servicio.

La cariografia social se reconocié como una herramienta fundamental para la
planificacion participativa, permitiendo a la comunidad visualizar los retos y
oportunidades del sistema y tomar decisiones informadas para su mejora continua.

B. Acueducto Flautas - Galarza

Caracteristicas del acueducto

El acueducto comunitario de Flautas — Galarza abastece a varias familias
campesinas ubicadas en una zona rural del municipio de Ginebra. Su infraestructura
incluye una red principal de tuberfa en PVC de 3 y 2 pulgadas, asf como un deposito
en concreto que cumple funciones de almacenamiento y distribucién. El sistema fue
construido mediante autogestion comunitaria y ha operado durante varios afios,
aunque actualmente presenta signos de deterioro que afectan su eficiencia y
seguridad.
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La topografia del terreno, caracterizada por pendientes pronunciadas y zonas de
dificil acceso, representa un desaffo para el mantenimiento y la operacion del
sistema. La captacion se realiza en una microcuenca cercana, lo que garantiza un
fiujo constante de agua, aunque sujeto a variaciones estacionales.

El depdsito en concreto, aunque robusto, presenta fisuras que han generado
filtraciones, afectando la capacidad de almacenamiento y la presion en la red. La




comunidad ha identificado la necesidad de reparaciones estructurales y la posible
ampliacién del depésito para mejorar la capacidad y garantizar la continuidad del
Servicio.

Andlisis de resultados de la cartografia social

Durante el taller de cartografia social, la comunidad representd el sistema de
acueducto destacando el recorrido de la red, la ubicacidn del depdsito y los puntos
de distribucion. El mapa evidencid framos de tuberia en mal estado, zonas
propensas a filtraciones y puntos criticos donde se han presentado fallas.

También se identificaron caminos de acceso, microcuencas y limites veredales, lo
que permitid contextualizar la infraestructura dentro del territorio. La cartografia
facilitd una lectura integral de! sistemna, visibilizando tanto los aspectos técnicos como
ias dindmicas sociales que lo sostienen.

Ademas, la cartografia social permitié identificar las practicas comunitarias que han
sostenido el acueducto, como las mingas y la organizacion para ia gestion del
recurso hidrico. Se evidencié la importancia de fortalecer la participacion comunitaria
para garantizar la sostenibilidad de! sistema.

Actores claves

Los actores clave identificados incluyen la Junta de Accién Comunal, que lidera la
gestion del acueducto; la Alcaldia municipal, que ha apoyado con materiales en
ocasiones anteriores; IMCA y FECOSER, que han brindado acompafamiento técnico
y formativo; y ASOGUABAS, que ha contribuido con insumos para la conservacion
ambiental.

La comunidad también reconocié el papel de las mingas como estrategia de
sostenimiento del sistema y de fortalecimiento del tejido social. La articulacién entre
gstos actores ha permitido la generacion de capacidades técnicas y organizativas
que fortalecen la gestidon comunitaria.

Problemas prioritarios

Los principales problemas identificados son &! deterioro del depésito en concreto,
que presenta fisuras y filtraciones; el mal estado de algunos tramos de la red
principal, que afectan ia continuidad del servicio; y la falta de recursos para realizar
reparaciones y mantenimiento.

También se menciond la necesidad de mejorar [a organizacidn comunitaria para
garantizar una gestién mas eficiente y sostenible del sistema. Estos problemas




generan interrupciones en el setvicio y afectan la calidad del agua entregada a las
familias.

Oportunidades de mejora

La comunidad propuso diversas acciones para mejorar el acteducto, entre ellas la
reparacion del depésito con cemento, el reemplazo de la tuberia deteriorada y la
implementacion de un plan de mantenimiento preventivo.

Se planteo la posibilidad de establecer alianzas con la Alcaldia, IMCA y FECOSER
para acceder a recursos y asistencia técnica. Asimismo, se sugirid fortalecer la
organizacion comunitaria mediante procesos de formacion y la creacién de un fondo
comun para el sostenimiento del sistema.

La cartografia social se reconoci6 como una herramienta titil para la planificacion y la
toma de decisiones compartidas, facilitando la identificacion de prioridades y la
articulacion de esfuerzos comunitarios e institucionales.

C. Acueducto Los Medios

Caracteristicas del acueducto

El acueducto comunitario de Los Medios se ubica en una zona rural del municipio de
Ginebra y abastece a varias familias campesinas. Su infraestructura incluye una red
de tuberia en PVC de 2 pulgadas, una ventosa de 2 pulgadas para desairar la red y
un tanque de almacenamiento en concreto. Parte de ia tuberia se encuentra
expuesta sobre el nivel del terreno, lo que ha generado problemas de presién y
riesgo de rotura. E! sistema ha sido sostenido principalmente mediante la gestién
comunitaria y el apoyo ocasional de instituciones locales.

Analisis de resultados de la cartografia social

El ejercicio de cartografia social permitié a la comunidad representar de manera
detaliada el sistema de acueducto, identificando la fuente de captacién, los tramos de
conduccion, el tanque de almacenamiento y los punios de distribucion. El mapa
evidencid los tramos vulnerables por estar expuestos, asi como el sitio donde se
requiere la instalacién de la ventosa. También se representaron zonas de riesgo,
caminos de acceso y elementos del entorno geografico que inciden en la operacién
del sistema. La cartografia facilité una lectura integral del territorio y genero insumos
para la planificacién de mejoras.

Actores claves

Entre los actores clave se encuentran la Junta de Accion Comunal, que lidera la
gestion del acueducto; la Alcaldia de Ginebra, que ha brindado apoyo en ocasiones




anteriores; IMCA y FECOSER, que han acompafiado procesos de fortalecimiento
comunitario; y UES-VALLE, que ha ofrecido asistencia técnica. La comunidad
reconocio la importancia de fortalecer las alianzas con estos actores para garantizar
la sostenibilidad del sistema.

Problemas prioritarios

Los problemas prioritarios identificados son la exposicién de la tuberia, que
incrementa el riesgo de rotura y afecta la presion del sistema; la falta de dispositivos
de control como ventosas en puntos estratégicos; y el deterioro del tanque de
almacenamiento, que presenta fisuras y requiere reparaciones. También se
menciond la necesidad de mejorar la organizacidn comunitaria y de contar con un
plan de mantenimiento preventivo.

Oportunidades de mejora

La comunidad propuso diversas acciones para mejorar el acueducto, entre ellas la
reubicacion de los tramos de tuberia expuestos, la instalacién de la ventosa para
mejorar la presion, y la reparacién del tanque con cemento gris. Se planted ia
posibilidad de establecer convenios con la Alcaldia, IMCA y FECOSER para acceder
a recursos y asistencia técnica. Asimismo, se sugirié fortalecer la organizacion
comunitaria mediante procesos de formacion, la creacién de un fondo comdn y Ia
implementacién de un sistema de monitoreo participativo. La cartografia social se
reconocio como una herramienta clave para la planificacién, el seguimiento y la toma
de decisiones compartidas.

Actividad 5. Fortalecimiento administrativo, financiero y/o contable (revisién de
tarifas).

Los acueductos comunitarios rurales del municipio de Ginebra desempefian un papel
fundamental en la garantfa del acceso al agua potable en los territorios rurales,
siendo gestionados de manera directa por las comunidades a través de esquemas




organizativos de caracter solidario. No obstante, estos sistemas enfrentan retos
estructurales asociados a la gestidon administrativa, financiera y contable, los cuales
inciden de manera directa en la sostenibilidad del servicio y en ia capacidad de
respuesta frente a situaciones operativas imprevistas.

En este contexto, en el marco del convenio suscrito entre la Alcaldia Municipal de
Ginebra y el IMCA, se desarrolldé un proceso de fortalecimiento orientado a
acompafar a las Juntas Directivas y a los responsables operativos de los acueductos
comunitarios rurales priorizados, con el propésito de mejorar la comprensién y el
manejo de los ingresos, los gastos y los costos reales del servicio, asi como de
promover una lectura critica de los esquemas tarifarios vigentes. El proceso buscéd
aportar herramientas practicas que permitieran fortalecer la toma de decisiones,
mejorar los registros administrativos y avanzar hacia una gestion mas ordenada y
transparente del servicio de acueducto.

La actividad est& orientada al fortalecimiento administrativo, financiero y contable de
los acueductos comunitarios rurales priorizados, con énfasis en la revision y ajuste
de los esquemas tarifarios, conforme al marco normativo vigente para pequeios
prestadores (Resolucion CRA 943 de 2021 — Segundo Segmento). Se desaroll6
mediante dos jornadas de trabajo, a través del trabajo directo con cada uno de los
acueductos comunitarios, permitiendo abordar de manera contexiualizada sus
realidades organizativas, operativas y financieras.

JORNADA 1

Durante la primera jornada, se abordd la aplicacién del marco normativo vigente para
los acueductos comunitarios, haciendo énfasis en las responsabilidades de las
personas prestadoras del servicio plblico domiciliario de acueducto pertenecientes al
segundo segmento. En este espacio se realizd la revision y verificacion de los
ingresos, gastos y salidas de recursos, asi como la aplicacion practica de los
formatos administrativos y financieros disefiados para el fortalecimiento de los
procesos internos. Esta jomada permitio identificar la forma en que cada acueducto
registra y gestiona su informacién financiera, asi como las principales fortalezas y
limitaciones en materia administrativa y contable.

En los acueductos comunitarios de Canaima y Moravia el proceso permitié revisar los
aspectos normativos que orientan la prestacion del servicio, asi como analizar los
ingresos y gastos registrados y los costos asociados a la operacién del sistema.
Durante las sesiones de trabajo se aplicaron los formatos administrativos y contables
trabajados para el proceso, facilitando la comprensién de la estructura real de costos
y la relacion entre la tarifa vigente y la capacidad financiera del acueducto. Estas
actividades generaron un espacio de reflexion sobre las limitaciones existentes para
atender imprevistos y necesidades de mantenimiento. A causa de la falta de pago
por parte de los usuarios.




En estas dos localidades las actividades se orientaron al fortalecimiento del manejo
de la informacion administrativa y financiera, a partir de la revision de los registros
disponibles y la identificacion de los principales gastos operativos. Asi mismo, se
analizé el esquema tarifario vigente, permitiendo evidenciar las brechas existentes
entre los ingresos recaudados y los costos reales del servicio, y reflexionar sobre las
implicaciones de esta situacion en la sostenibilidad del sistema.
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Para el acueducto de Cocuyos, el proceso de fortalecimiento permitid profundizar en
el analisis de la estructura de costos del servicio, considerando el nimero de
usuarios, la tarifa aplicada y los gastos asociados a la operacion y al pago del
fontanero. Las actividades desarrolladas facifitaron la revisién del esquema tarifario y
el reconocimiento de los elementos que inciden en la estabilidad financiera del
acueducto, fortaleciendo la capacidad de anélisis de la Junta Directiva. Asi como,
presentarse los formatos disponibles para el registro financiero que permite mejorar
el control interno del acueducto.




En el acueducto de la vereda Flautas, e! trabajo realizado se centrd en la revisién de
los procedimientos administrativos y en el analisis de los costos operativos
recurrentes, particularmente aquellos relacionados con las labores de mantenimiento
de la cuenca. El proceso permitié reflexionar sobre la suficiencia de la tarifa vigente
frente a los gastos identificados y evidenciar la necesidad de fortalecer los procesos
administrativos internos.

En el acueducto de E! Jardin - Parte Alta, las actividades desarrolladas permitieron
revisar los registros administrativos y financieros, aplicar los formatos trabajados y
analizar el ajuste tarifario recientemente implementados. Este ejercicio facilité la
reflexion sobre Ia relacién entre la tarifa, el recaudo efectivo y la capacidad operativa
del sistema, asi como sobre los retos existentes en la gestién administrativa de!
acueducto por el incumplimiento de los pagos por parte de los usuarios.

Finaimente, en el acueducto de Los Medios, el proceso de fortalecimiento se
desarrolié considerando las particularidades organizativas del sistema. Se reviso la



informacién disponible, se aplicaron los formatos administrativos y se analizd el
esquema tarifario vigente, identificando limitaciones en la gestién administrativa y
financiera. Las actividades realizadas permitieron visibilizar la necesidad de fortalecer
la estructura organizativa para mejorar los procesos internos y la sostenibilidad del
acueducto.

JORNADA 2

La segunda jormada estuvo orientada al analisis del esquema tarifario de cada
acueducto, evaluando el valor de la farifa vigente y su suficiencia para cubrir los
costos administrativos y operativos basicos del servicio. A partir de egjercicios
practicos y comparativos, se analizé la relacion entre los ingresos generados por la
tarifa y las necesidades reales de operacién, mantenimiento y gestion del sistema de
acueducto.
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En el desarrollo de los talleres se evidenciaron diferencias significativas entre los
acueductos participantes en cuanto a ia estructura tarifaria y su capacidad para cubrir
los costos del servicio. En los acueductos de Canaima y Moravia que cuentan con un
nGmero de 30 y 16 usuarios respectivamente, se identificé que la tarifa vigente es
considerablemente baja, lo que impide cubrir los costos operativos y administrativos




basicos. Ante la ocurrencia de darios en la infraestructura o la necesidad de realizar
inversiones no previstas, estos acueductos recurren a mecanismos extraordinarios,
como la realizacién de aportes econémicos por parte de los usuarios o la asuncién
de los costos por parte de algunos integrantes de la Junta Directiva, situacion que no
resulta sostenible en el mediano ni en el largo plazo.

En el caso del acueducto de la vereda Cocuyos que cuentan con un niimero de 88
usuarios, se evidencié un proceso de ajuste tarifario reciente. La tarifa que se venia
aplicando durante el afio 2025 correspondia a un valor de seis mil pesos ($6.000), el
cual resultaba insuficiente para cubrir los gastos administrativos y operativos. Para el
afio 2026, la Junta Directiva tomd ia decisién de ajustar la tarifa a ocho mil pesos
($8.000), como una medida orientada a mejorar la capacidad financiera del
acueducto y garantizar la continuidad del servicio.
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Por su parte, en el acueducto de Ia vereda Flautas que cuentan con un niimero de 18
usuarios, se establecid que la tarifa vigente de ($8.000) pesos, tampoco permite
cubrir la totalidad de los gastos operacionales. No obstante, la Junta Directiva
manifesté que dicha tarifa se ha mantenido fija en el tiempo y que su sostenibilidad
depende, en gran medida, del comportamiento de pago de los usuarios, lo que
representa un riesgo para la estabilidad financiera del acueducto.

En el acueducto de El Jardin, que cuentan con un numero de 28 usuarios, se
identificd una resistencia a realizar incrementos en la tarifa, asociada principalmente
a confiictos recurrentes relacionados con el no pago por parte de los usuarios. Esta
situacién ha generado una disminucién significativa de los ingresos disponibles para




la operacion del sistema, afectando la capacidad del acueducto para atender sus
necesidades bhasicas.

En el acueducto de Los Medios, que cuentan con un ntmero de 35 usuarios, se
evidencio una problematica estructural relacionada con el no pago de los usuarios y
la ausencia de una Junta Directiva formalmente constituida. La administracién del
acueducto recae actualmente en dos personas que cumplen simultaneamente
funciones operativas y administrativas, lo cual limita la gestion de procesos como el
recaudo, la ampliacion del sistema, la instalacion de nuevas conexiones y €l manejo
administrativo general.

o Principales aprendizajes y hallazgos

Durante el desarrollo del proceso se evidencio que, en varios acueductos, la tarifa
vigente no cubre la totalidad de los costos reales del servicio, especialmente aquellos
asociados a la operacién y al mantenimiento de la infraestructura. Esta situacion
genera una alta vulnerabilidad financiera frente a contingencias y limita la capacidad
de realizar inversiones preventivas. De igual manera, se identificé el incumplimiento
recurrente en el pago del servicio por parte de los usuarios, situacion que se
presenta en la mayoria de los acueductos acompafiados y que resulta mas
prolongada en los acueductos de El Jardin y Los Medios.

El no pago reduce de forma significativa los ingresos efectivamente recaudados y
afecta la capacidad operativa de los sistemas. Asi mismo, se evidencid una
resistencia al cambio en relacién con la adopcion de nuevos formatos administrativos
y contables, particularmente en aquellos acueductos con trayectorias organizativas
mas largas, donde se privilegian practicas tradicionales de registro. Ademas de que
se identificdé desconocimiento previo sobre el alcance legal del manejo del
incumplimiento en el pago v las etapas del debido proceso.




» Dificuitades identificadas

Entre las principales dificultades identificadas se encuentran la baja capacidad de
recaudo, el incumplimiento en el pago del servicio, la insuficiencia de las tarifas frente
a los costos reales, la debilidad organizativa de algunas Juntas Directivas y la
limitada adopcion de herramientas administrativas estandarizadas. Estas dificultades
inciden de manera directa en la sostenibilidad financiera y operativa de los
acueductos comunitarios rurales, y representan un reto para la consolidacién de
procesos administrativos mas sélidos.

» Resultados alcanzados

El proceso de fortalecimiento permiti6 una apropiacion de conceptos clave
relacionados con los costos del servicio, la estructura tarifaria y la sostenibilidad
financiera de los acueductos comunitarios. Las Juntas Directivas fortalecieron su
comprensién sobre la relacién entre ingresos, gastos y costos reales, reconociendo
la importancia de estos elementos para la continuidad del servicio de acueducto. Asi
mismo, se fortalecié la capacidad de andlisis para ia toma de decisiones tarifarias,
promoviendo una lectura més técnica de la tarifa aplicada y de sus implicaciones
financieras. De igual manera, se socializé un procedimiento claro y con enfoque
comunitario para el manejo de la cartera morosa, aportando criterios basicos para
abordar el incumplimiento en el pago del servicio. Por Ultimo, se entregaron
herramientas préacticas, como formatos y matrices de registro, orientadas a facilitar el
seguimiento administrativo y financiero, contribuyendo al fortalecimiento de los
procesos internos de los acueductos comunitarios.

Actividad 6. Apoyo para la supervision de las acciones.

Las acciones de apoyo y supervisién al desarrollo de Ias acciones en los acueductos
comunitarios estuvieron a cargo de personal adscrito al Instituto Mayor Campesino —
IMCA, con experiencia en procesos de desarrolio rural con enfoque territorial, gestion
comunitaria de! agua y administracion técnico-financiera de proyecfos. Este equipo
profesional cumplié un rol estratégico en la garantia de la ejecucion de las
actividades, actuando como un puente permanente entre los lineamientos tecnicos
del proyecto y ias dindmicas organizativas de los acueductos comunitarios rurales
beneficiarios.

Su labor inicié desde la planificacion operativa, participando en la revisién de
cronogramas, la definicion de rutas de intervencién y la validacion de los
requerimientos técnicos priorizados por cada acueducto comunitario. En campo, el
personal del IMCA realizé acompaiiamiento directo a las juntas administradoras y a
los fontaneros/as, brindando orientaciones para la correcta instalacidn de materiales,
el uso adecuado de los insumos entregados y la aplicacién de buenas practicas en la
ejecucion de las obras. Este acompafiamiento contribuy® a prevenir errores técnicos,




optimizar los recursos disponibles, complementar otras inversiones requeridas en
términos de materiales y/o accesorios, asi como fortalecer las capacidades locales
para ia operacion y el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua.

El seguimiento a las actividades en campo constituyd una de las funciones centrales
del equipo del IMCA, el cual realizd visitas periédicas a los territorios para verificar el
avance fisico de las obras, contrastar el cumplimiento de los cronogramas
establecidos y asegurar que las acciones se desarrollaran conforme a los estandares
técnicos definidos. Durante estas visitas, se documentan los avances mediante
registros fotograficos y reportes técnicos que permitieron evidenciar el progreso de
cada intervencion,

De igual manera, se evalué la correcta ufilizacién de los materiales, la calidad de las
instalaciones y la comespondencia entre lo ejecutado y lo planificado. Este ejercicio
de supervision facilitd la identificacién temprana de posibles desviaciones, retrasos o
dificultades operativas, permitiendo proponer ajustes oportunos que eviten impactos



negativos en la ejecucion del convenio. La presencia que hace el IMCA en los
territorios beneficiarios también siguié cultivando la confianza de las organizaciones
beneficiarias, quienes reconocen en este acompafiamiento un respaldo técnico y
acompanamiento que aporta seguridad, transparencia y orden a los procesos de
mejoramiento de sus acueductos comunitarios.

De manera complementaria, el equipo del IMCA, bajo el liderazgo de la Gerencia de
Proyectos y la Gerencia Administrativa, cumplié una funcién clave en la articulacién
entre los diferentes actores involucrados en el convenio, incluyendo juntas
administradoras, liderazgos comunitarios, proveedores de materiales y gobierno
municipal, especialmente la Secretaria de Obras Plblicas. Esta articulacion permitio
coordinar agendas, resolver dificuitades logisticas y asegurar la coherencia entre las
acciones tecnicas y los procesos organizativos locales.

Asimismo, el personal responsable elabord los reportes periédicos de avance que
consolido la informacién técnica, administrativa y financiera, insumo fundamental
para la toma de decisiones y la rendicion de cuentas ante organismos de revisoria
fiscal y de la entidad financiadora. Este enfoque de supervision integral garantiza por
tanto el cumplimiento de los objetivos propuestos, al mismo tiempo que fortalece la
sostenibilidad de las acciones en el tiempo, promoviendo una gestién comunitaria del
agua mas organizada, transparente y técnicamente fortalecida.

Actividad 7. Transporte de materiales y/o dotaciones para los acueductos
comunitarios.

La actividad de transporte de materiales y dotaciones hacia los acueductos
comunitarios priorizados constituyé una fase logistica fundamental para garantizar la
adecuada implementacién de las acciones de mejoramiento de los sistemas de
abastecimiento de agua en el territorio. Este componente permitid movilizar
oportunamente los componentes adquiridos desde los puntos de compra hasta los
lugares de entrega y posterior distribucion hacia las zonas veredales, asegurando
que los materiales llegaran en condiciones éptimas y dentro de los tiempos
establecidos en el cronograma del convenio. La planificacién y ejecucién de esta
actividad fue determinante para el avance efectivo de las intervenciones en campo,
considerando las particularidades geogréficas y de accesibilidad del municipio de
Ginebra y sus dreas rurales.

El transporte principal de los materiales se realizé mediante vehiculo tipo volqueta,
puesto a disposicion por la Alcaldia Municipal de Ginebra, en un ejercicio de
articulacion institucional que evidencia el compromiso de la administracién local con
el fortalecimiento de los acueductos comunitarios y ta garantia del derecho al agua
en las zonas rurales del municipio. Esta volqueta fue utilizada para el traslado de la
tuberfa, tanques de almacenamiento, accesorios hidraulicos y materiales para obra
civil, permitiendo consolidar las cargas desde los establecimientos comerciales




donde se efectuaron las compras hasta el punto central de recepcién y/o entrega
ubicado en el coliseo del corregimiento de Costa Rica. La utilizacion de este tipo de
vehiculo facilitd el manejo de cargas pesadas y voluminosas, redujo los tiempos de
transporte y permitio optimizar los recursos logisticos del proyecto.

Desde el sitio de compra, los materiales fueron cargados de manera organizada,
utilizando criterios de clasificacion por tipo de acueducto, diametro de tuberia y
naturaleza de los insumos, con el fin de facilitar los procesos posteriores de
descargue y distribucion. El personal del IMCA realizé la verificacion de las
cantidades, el estado fisico de los materiales y la correspondencia con las 6rdenes
de compra, garantizando que cada cargamento cumpliera con los estandares
técnicos y administrativos definidos. Una vez asegurada la carga, la volqueta realizd
los desplazamientos hacia el corregimiento de Costa Rica, punto estratégico que
funciond como lugar de entrega intermedia de las dotaciones de los acueductos.

El corregimiento de Costa Rica fue definido como nodo logistico debido a su
ubicacidn estratégica y a su relativa facilidad de acceso para vehiculos pesados. En
este punto se realizé el descargue, la revisién final de los materiales y la
organizacion de las dotaciones por acueducto comunitario. Posteriormente, desde
este centro de acopio se coordind la distribucion hacia las zonas veredales
priorizadas, considerando las condiciones de las vias terciarias, la topografia y Ia
capacidad de acceso de cada territorio. Esta fase implicé una planificacién detaliada




de rutas, tiempos y recursos, con el fin de asegurar la llegada oportuna de los
materiales a cada comunidad beneficiaria.

Para los sectores de dificil acceso, donde las condiciones de las vias no permitian el
ingreso de vehiculos pesados como la volgueta, se contraté un servicio de transporte
tipo jeep 4x4, los cuales cuentan con mayor maniobrabilidad y capacidad para
transitar por caminos estrechos, empinados o con superficies irregulares. Estos
vehiculos permitieron transportar los materiales desde el corregimiento de Costa
Rica hasta las veredas priorizadas, garantizando la continuidad de la cadena
logistica incluso en condiciones adversas. La coniratacién de este servicio
representé una solucién técnica eficiente que evitd retrasos en la ejecucion de las
obras y redujo el riesgo de deterioro de los materiales durante el transporte.
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Durante todo el proceso de movilizacion, el personal del IMCA realizé seguimiento
permanente a las actividades de cargue, descargue y traslado, verificando la
integridad de los materiales, el cumplimiento de las rutas establecidas y la correcta
entrega a las Juntas Administradoras de los acueductos comunitarios. En e! punto de




entrega se firmaron las actas de recepcion por parte de los representantes de los
acueductos comunitarios, dejando constancia de las cantidades recibidas y del buen
estado de los insumos, fortaleciendo los procesos de transparencia.

Esta actividad de transporte aseguré ia llegada de los materiales a los territorios y
fortalecid la articulacion entre el Gobierno municipal, el IMCA vy los acueductos
rurales priorizados. La participacion de la Alcaldia de Ginebra mediante la disposicion
de la volqueta, asf como la contratacion del servicio local de jeep 4x4, reflejaron un
modelo de trabajo colaborativo que optimizé recursos, dinamizé economias locales y
reforzé la gestion comunitaria del agua. En conjunto, este proceso logistico se
configuré como un componente clave para el éxito de las acciones, garantizando que
las dotaciones llegaran de manera oportuna, segura y organizada a las comunidades
priorizadas que hoy avanzan en el mejoramiento de sus sistemas de abastecimiento
de agua.

Documentos Adjuntos

> Aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social que se relacionan
en [a Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes No. 6000671908 (mes de
diciembre) pagada el dia 30 de diciembre de 2025.

> Actas de entrega de las dotaciones y/o apoyos brindados a cada uno de los
acueductos priorizados.

> Listados de asistencia

Para constancia de lo anterior, se firma en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, el
30 de diciembre de 2025

Informe elaborado por:

ER N DAVID PABON
C.C. 98.328.238 de San Pablo (N) - Contratista
Secretaria de Obras Publicas.
Ginebra - Valle del Cauca
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Instituto Mayor Campesina

ACTA DE ENTREGA

La Fundacion Instituio iliayor Campesino —~ IMCA y la Alcaidia de Ginebra, en ei
marco del convenio Cl-014-2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONQMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA”, hacen entrega de materiales y/o
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestructura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacion como apoyo al fortalecimiento de Ila
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humano en zonas rurales del municipio:

Detalle Cantidad Proveedor
Tuberia PVC 2" RDE 21 67 Acabados J&A

Los anteriores materiales y/o dotaciones seran utilizados solamente con el propésito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de ia persona
beneficiaria que firma la presente acta. Si durante las jornadas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscrito al IMCA podra refirarlo y
entregarlo posteriormente a la Alcaldia de Ginebra para que sea dispuesto para ofro
acueducto comunitario.

Para constancia de la entrega, se firma en el Municipio de Ginebra, a los 26 dias del mes
de noviembre de 2025. '

d&w&m SCA
My Nogerss oy
Rec:ibg:chk:l'jileguc’co‘rélc'(s.%l"J’;slbitc»ﬂ Entrega: iMC

6665 . Pedro A. Ojeda Pinta
C.C. “Set ¢.c. 5.205.057

Garrera 12 No. 355ur - 10 Quehradaseea - Celuiar 316 2808302
ﬁuadnlnlnlm fia Ruea - Ualla del Ranea - Ralnmhbiz
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Instituto Mayor Campesine

ACTA DE ENTREGA

La Fundacion Instituto Mayor Campesino — IMCA y la Alcaldia de Ginebra, en el
marco del convenio CI-014.2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA", hacen entrega de materiales yfo
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestructura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacién como apoyo al fortalecimiento de la
gestion comunitaria del agua y de la prestacién del servicio de agua para consumo
humano en zonas rurales del municipio:

Detalle Cantidad Proveedor
Tuberia presién 2" RDE 21 100
Tanques almacenamiento de 2
| agua capacidad de 2000 fitros Ferreluz
Ventasas 2" 3
Unién presion 2" 64
Acabados J&A

Los anteriores materiales y/o dotaciones seran utilizados solamente con el propésito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de la persona
beneficiaria que firma ia presente acta. Si durante las jornadas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscriio al IMCA podra retirarlo y
entregarlo posteriormente a la Alcaldia de Ginebra para que sea dispuesto para otro
acueducto comunitario.

Para constancia de la entrega, se firma en el Municipio de Ginebra, a los 2 dias del mes
de diciembre de 2025.

Gabrie/ [SElb672

Recibe: Acueducto Jardin Parte Alta Entrega:
Galovic\ G\ = Pedro A. Ojeda Pinta
cc \MBIDHUS? c.c. 5.205.057

Garrora 12 No. 38Sor - 10 Quabradasecs - Celulse 316 2808902
Guadalajara s Buga - Yalla del Canca - Eslombla
E.mall: fundaelonimea@Iimea.oro.eco - Pdaina web: www.imea.oro.eo




Fundaeisn Instituto
Kayor Eampesinn

Munieiplo de Binehra
800.100.520-1

!!lli '!I'Il'l EE'I ‘l

Instituto Mayor Campesino

ACTA DE ENTREGA

L.a Fundacion instituio Mayor Campesino — IWiCA y {a Aicaidia de Ginebra, en ei
marco del convenio Cl-014-2025 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA®, hacen entrega de materiales y/o
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestructura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacion como apoyo al fortalecimiento de la
gestion comunitaria del agua y de la prestacidn del servicio de agua para consumo
humano en zonas rurales del municipio:

Detaiie Cantidaa PFroveedor
Bultos cemento gris 10
Tuberia presion 3" RDE 21 5
Tuberia presién 2" RDE 21 50 Ferroindustrial
Unién presion 2" 50
Unién presién 3" 5
1/8 soldadura PVC 1

Los anteriores materiales y/o dotaciones seran utilizados solamente con el propésito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de la persona
beneficiaria que firma la presente acta. Si durante las jornadas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscrito al IMCA podra retirarlo y
entregarlo posteriormente a la Alcaldfa de Ginebra para que sea dispuesto para otro
acueducto comunitario.

Para constancia de la enfrega, se firma en el Municipio de Ginebra, 2 los 2 dias del mes
de diciembre de 2025.

b)) pelfren

Recibe: Acueducto Flautas - Galarza Entrega: IMCA
BGaloric\ Be\rd Pedro A. Ojeda Pinta
oc. 76-§6 0 L7323 ¢.c. 5.205.057
varrers 12 No. 35ser - 19 Jaabradasaca - Sslular 315 2808902
Roa ' a .. ¥slin dal Banes - L'nlnmhla
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Instituto Mayor Campesino

ACTA DE ENTREGA

La Fundacidn Instituto Mayor Campesino — IMCA y la Alcaldia de Ginebra, en el
marco del convenio Cl-014-2025 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA", hacen entrega de materiales y/o
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestructura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacién como apoyo al fortalecimiento de la
gestion comunitaria del agua y de la prestacion del servicio de agua para consumo
humano en zonas rurales del municipio:

Detalie Cantidad Proveedor
Tuberia presion 2" RDE 21 20

Unidn de presidén 2"
Liave de bola PVC 2" lisa
Codo presion 90° - 2"

Universal presion 2"

Ferreluz

=] - N s N

Ventosas 2"

Los anteriores materiales y/o dotaciones seran utilizados solamente con el propésito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de ia persona
beneficiaria que firma la presenfe acta. Si durante las jornadas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscrito al IMCA podra retirarlo y
entregarlo posteriormente a la Alcaldia de Ginebra para que sea dispuesto para otro
acueducto comunitario.

Para constancia de la entrega, se firma en el Municipio de Ginebra, a los 2 dias del mes
de diciembre de 2025.

Zoé/ O i o c{ZC

Recibe: Acueducto Los Me

Entrega: IMCA

Aedy Novrera PO Pedro A. Ojeda Pinta
cC g & SH 23T+ c.c. 5.205.057
farrora 12 No. 35Sar - 10 Quabradasana — Oslular 218 2800082
Eradalaiara fla Boua _ Yallo dal Banea - Enlambla
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Instituto Mayor Campeslno

ACTA DE ENTREGA

L.a Fundacion instituto ﬁnayor Campesino — iMCA vy la Alcaidia de Ginebra, en el
marco del convenio CI-014-2025 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
El. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA®, hacen entrega de materiales y/o
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestructura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacion como apoyo al fortalecimiento de la
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humano en zonas rurales del municipio:

Detalle Cantidad Proveedor
Liave de bola PVC 2" lisa 2
Tuberia presidn 2" RDE 21 10 ) .
- Ferroindustrial
Tuberia presion 1" RDE 21 10
Tuberfa presion 1/2" RDE 21 10

Los anieriores materiales y/o dotaciones seran utilizados solamente con &l proposito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de la persona
beneficiaria que firma la presente acta. Si durante las jornadas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscrito al IMCA podra retirarlo vy
entregarlo posteriormente a la Alcaldia de Ginebra para que sea dispuesto para otro
acueducto comunitario.

Para constancia de la entrega, se firma en el Municipio de Ginebra, a los 2 dias del mes

A
Recibe: Acueducto Moravia Entrega: IMCA

{215 Nlo@R? 4 Dy,ezA™ PedroA. Ojeda Pinta
or - o r B 205 NRT
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Garrara 12 Ho, 3bSor - 18 (uebradasaca - Eelular 316 2808802
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ACTA DE ENTREGA

La Fundacién Instituto Mayor Campesino — IMCA vy la Alcaldia de Ginebra, en el
marco del convenio Cl-014-2025 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA", hacen entrega de materiales y/o
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestructura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacidon como apoyo al fortalecimiento de la
gestion comunitaria del agua y de la prestacion del servicio de agua para consumo
humano en zonas rurales del municipio:

Detalle Cantidad Proveedor
Tangues almacenamiento de agua 2
capacidad de 5.000 litros
Vélvula tanque alto 2
Llaves de paso lisas 2" 4
Reducciones de pve 2° 2 Acabados J&A
2

Reducciones de pvc 2" a %4°

Reducciones de pvc 34" a 4" 2

Los anteriores materiales y/o dotaciones seran utilizados solamente con el propésito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de la persona
beneficiaria que firma la presente acta. Si durante las jornadas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscrito al IMCA podra retirarlo y
entregarlo posteriormente a la Alcaldia de Ginebra para que sea dispuesto para otro
acueducto comunitario.

Para constancia de la entrega, se firma en el Municipio de Ginebra, a los 2 dias del mes
de diciembre de 2025

6/%/ /i”/é’/m' A % EEDZ@QQ:
l?embe Acueducto Cocuyose/ Entrega:

Thon Yeaned | ?ﬁé@[& Pedro A. Ojeda Pinta
c.c L6 135606 ¢.c. 5.205.057

Earrera 12 Ko. 3550r - 10 Quebradaseca - Gelular 316 2868902
Ruadalajara de Buga - Valla de! Caticg - Eclombia
E.mgil: fundaelsnimea@Iimea.oro.co - Paoina wah: www.imea.oro.co



fundaeign Institets | Munigiplo de Ginehra

Mayor Gampasinn 300.100.528-1
881.300.587-1
[nstituto Mayer Carapesino
ACTA DE ENTREGA

La Fundacidn Instituto Mayor Campesino — IMCA vy la Alcaldia de Ginebra, en el
marco del convenio Cl-014-2025 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA®, hacen entrega de materiales y/o
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestructura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacion como apoyo al fortalecimiento de la
gestidon comunitaria del agua y de la prestacion del servicio de agua para consumo
humano en zonas rurales del municipio:

Detalle Cantidad Proveedor
Tes pvc 2° 2
Tes pvc % 2
Tuberia presion 2" rde21 * 6 mt 6
Uniones pvc 2° 3 Acabados J&A
Uniocnes pve 1 %" 3
Pegante pvc 1/8 1

Los anteriores materiales y/o dotaciones seran utilizados solamente con el propésito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de la persona
beneficiaria que firma la presente acta. Si durante las jornadas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscrito al IMCA podra retirarlo y
entregarlo posteriormente a la Alcaldia de Ginebra para que sea dispuesto para otro
acueducto comunitario.

Para constancia de la entrega, se firma en el Municipio de Ginebra, a los 2 dias del mes
de diciembre de 2025,

Y Aenneck LA —
ecibe: Acueducto Cocuyos / Entrega: IMCA

TJhon \ﬁc-m‘eé; Bt Pedro A. Ojeda Pinta
c.c. AG U3 c.c. 5.205.057

Garrera 12 Ho. 35Sur - 10 Quebradaseca - Gelolar 316 2808802
guatalajara de Bupa - Yalle del Capea - Solombla
E.mall: fundacionimea@imea.oro.co - Panina web: www. lmea.oro.co



2.
Fundaclon Institute | Muoniciplo de Elzabra
on & Mayor Eampesioo 800.106.520-1
E ¢ @ 861.300.587-1
Instituto Mayor Cempasine
ACTA DE ENTREGA

La Fundacidn Instituto Mayor Campesino — IMCA y la Alcaldia de Ginebra, en el
marco de! convenio Cl-014-2025 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA", hacen entrega de materiales y/o
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestruciura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacién como apoyo al fortalecimiento de la
gestion comunitaria del agua y de la prestacién del servicio de agua para consumo
humano en zonas rurales del municipioc:

Detalle Cantidad Proveedor

Tanques almacenamiento de agua capacidad 2 Ferroindustrial
de 2000 litros
Llaves de paso 1" 6
Tuberia presion 2" rde21 * 6 mt 2
Tuberia presion 3/4" rde21 * 6 mt 2

- P — Acabados J&A
Tuberia presion 1/2° rde21 * 6 mt 2
Tesde 1" 1
Codos de 1” 1

Los anteriores materiales y/o dotaciones seran utilizados solamente con &l propdsito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de la persona
beneficiaria que firma la presente acta. Si durante las jomadas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscrito al IMCA podra retirarlo y
entregarlo posteriormente a la Alcaldia de Ginebra para que sea dispuesto para otro
acueducto comunitario.

Para constancia de la entrega, se firma en el Municipio de Ginebra, a los 2 dias del mes

de diciembre de 2025,
O%
Entreﬁﬁﬁ%A :

Pedro A. Ojeda P#nta
c.c. 5.205.057

M@ gl &

Recibe: Acueducto Cagaima
Jorge Cwwvedd
c.C. AN GUSOY L

Barrera 12 No. 358ur - 10 Quebradaseea - siular 316 2809302
Gnsidalsiars de Buga - Valle dal £auea - Salambls
E.mall: fundacionimea@Imea.ora.co - Panlng web: Www.Imea.ora.co
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Fundacidn Institute | Municipio de Ginsbra

0B & Mayor Campesine 800.1080.520-1
iMca

891.300.687-1
Instiluto Mayor Gampesino

ACTA DE ENTREGA

La Fundacién Instituto Mayor Campesino — IMCA vy la Alcaldia de Ginebra, en el
marco del convenio Cl-014-2025 cuyo objeto es *AUNAR ESFUERZQS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS (...) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA®, hacen entrega de materiales y/o
dotaciones destinadas al mejoramiento de infraestructura de acueductos comunitarios
rurales; los cuales, se relacionan a continuacién como apoyo al fortalecimiento de la
gestion comunitaria del agua y de ia prestacion del servicio de agua para consumo
humano en zonas rurales del municipio:

Detalle Cantidad Proveedor
Uniones de 1” 1
Adaptadores macho 1” 8
Adaptadores hembra 1° 8
Acoples para tanque 1" 2 Acabados J&A
Fiotadores 1" ?
Teflon 1
Tarro pegante grande 1

Los anteriores materiales y/o dotaciones serén utilizados solamente con el proposito para
el cual estan destinados; las labores de manejo y/o uso son responsabilidad de la persona
beneficiaria que firma la presente acta. Si durante las joradas de seguimiento se
encuentra que no han sido utilizados, el personal adscrito al IMCA podra retirarlo y
entregarlo posteriormente a fa Alcaldia de Ginebra para que sea dispuesto para otro
acueducto comunitario.

Para constancia de la entrega, se firma en el Municipio de Ginebra, a los 2 dias del mes
de diciembre de 2025,

one Dty i
Recibe: Acueducto anaima Entrega: TMCA

TJorae Chae Pedro A. Ojeda Pinta
c.c. \H GUES . OH L c.c. 5.205.057

Garrera 12 Ro. 355ur - 10 Quebradaseca - Eelciar 316 2803902

Enadealaiara do Rona . Ualla dsl Panes - Ealombia
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-'%rSD I.; I PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES £ saven apsocin | [
P COMPROBANTE DE PAGO
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NOMERO DE IDENTIFICAGION: 891300587
NOMERE 0 RAZON SOCIAL: FUNDACION INSTITUTO MAYOR CAMPESINO
CIUDADMUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA DEPARTAMENTO: VALLE
DIRECCION: GARRERA 12 NO. 35SUR 10 TELEFONO: 2286134
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Olras aclividades de alengion en
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - IMCA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILEA; 6000671908 TIPO DE PLANILLA; E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: diclembre PERIODO COTIZACION MES: enaro
OTROS SUBSISTEMAS: ARO: 2025 SALUD: ARO: 2026
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO {aaaa/mm/dd): 202512130 NOMERG AUTCRIZACION: 2046352125
[ LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADOD
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMERE
80022073g0| 230201 230201- PROTECCION 3 $ 1.305.400
9003360047) 2514 25-14 COLPENSIONES 16 § 9.825.200
ao02278406] 231001 231001-COLFONDOS 2 $ 742.700
8002248088 230301 . 230301-PORVENIR ¥ 7 $13.338.200
SUBTOTAL: 28 $ 15.211.500
il R i
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT coDIGO NOMBRE
8050011572 EPS018 EPS018-5.0.8. 7 $ 2.274.400
8002514408] EPS005 EPSD05-SANITAS SA. 1 $411.300
S001562642| EPS041 NUEVA EFS CM 1 $ 282.300
80013050741 EPsO02 EPSD02-SALUD TOTAL 2 5 524.100
9001562642 EPS037 EPS037-NUEVA EPS 11 $5.471.600
8000887022} EPS010 ClA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 5 $2.481.800
9010215658 ESscis ESSC18 - EMSSANAR 5.A.S. 1 $ 178.000
SUBTOTAL: 28 $ 11.623.500
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8903032085 CCF57 CCF57-COMFANDI 28 $3.991.700
SUBTOTAL: 28 $ 3.911.700
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
8508037905  14-11 14-11 - ARL SURA 28 $ 1.257.700
SUBTOTAL: 28 $ 1.257.700
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT CADIGO NOMERE
8999900341 | PASENA PASENA-SENA 28 $ 1.956.600
8995992392| PAICBF PAICBF-ICBF 28 $ 2.934.000
SUBTOTAL: $ 4.890.600
202512130 10:29 AM USUARIO: SOI- CC84471030 PAGINA1DE2




VALOR SIN MORA: $ 36.895.000
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 36.895.000
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
CONPROBANTE DE PAGO

-'::;- Barr o L o E

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPD IDENTIFICACION NIT NUMERO DE IDENTIFICACION £01300837
NOMIRE O RAZON SOCIAL: FUNDACION INSTITUTO MAYOR CAMPESIND
CHIDADASUNICIRIO: GUADALAJARA DE BUGA DEPARTAMENTO: VALLE
DIRECCKN: CARRERA 12 NO. 355UR 10 TELEFOND: 2786134
TIPO APORTANTE: O01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: S-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOCMICA: Oras actvdades de alencién en
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL ! DEPENDENCIA 01 - IMCA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA £ ICSF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERO PLANILLA; 7996750668 TIPO DE PLANILLA. E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES noviembre PERIODO COTIZACION MES: dheiembre
OTROS SUISISTEMAS: ANG 2025 SALUD AND- 205
DIAS DE MORA: e .
FECHA PAGD faaaa/mmcd): 2025/11/28 NUMERO AUTORIZACION 18682146453
LIGUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
£002207390| 230201 230203- PROTECCION 4 5 1.354.600
exaa800s7| 2514 25-14 COLPENSIONES 15 5 £ 188,600
goxnFosoa| 235 231001.COLFONDDS 2 § 752 200
£02248088| 230301 . 230°01-PORVENIR ) S 4.188.300
SUBTOTAL: 30 $14.463.800
§ ] T { &4
SALUD
_ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
£Q50011572| EPSD1S EPSD18-5.0 5. 8 S 2.308.200
£002514508] EPS0I5 EPSO05-SANITAS S.A 1 541129
2001582842 EPS041 NUEVA EPS CM 1 5284 032
£02130907+| EPS0I2 EPS02-SALUD TOTAL 2 5519 100
eonsa2esn| Epsosy __EPSO37-NUEVA EPS 11 5 4.078.320
En20B87022| EPSMID ClA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 8 5 2.440.100
£210215858] EsSscia ESSC1E - EMSSANAR 3.AS. 1 $ 178 099
SUBTOTAL: 30 $ 11.426.800
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRACORA
NIT CODIGO NOMBRE
£033032085] CCF57 CCF5T-COMFANDL 30 $ 3.855.400
SUBTOTAL: ag $3.655.400
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRAGORA
NIT CODIGO NOMSRE
8203037905]  14-11 14-11 - ARL SURA 30 $ 1.283.109
SUBTOTAL: 30 $ 1.363.100
OTROS PARAFISCALES
ADBMINISTRACORA
NIT CCDIGO NOMB]E
£220060351! PASENA PASENA-SENA 30 5 1828.4050
£002902392| PAICEF PAICEBF-ICBF a0 $2.741.000
SUBTOTAL: $ 4.570.300
20251128 1205 #M USUARIO: 501 - CCES471030 PAGINA 1 DE2




VALOR SIN MORA: $ 35.179.500

VALOR MORA: 5

TOTAL PAGADO: $ 35.179.500)
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Fundacion Institute Mayor Gampesino

Kit 881.300.687-1

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
LA FUNDACION INSTITUTO MAYOR CAMPESINO

NIT. 891.300.587-1

CERTIFICA:

Que para efectos de esta certificacion he obtenido de ia Administracion la
informacién necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas
internacionales de auditoria aceptadas en Colombia.

Que la auditoria de estados financieros de la Fundacién Instituto Mayor
Campesino para vigencia fiscal 2024, culmino con la emisién del dictamen del
revisor fiscal el 26 de marzo de 2025.

Que he efectuado los procedimientos de revision que se detallan a continuacion con
el propésito de verificar el pago efectuado por fa Fundacién Instituto Mayor
Campesino por concepto de los aportes a los aportes a los sistemas de salud,
pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el periodo de 6 meses comprendidos entre el 1 de junio de 2025 y
el 30 de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de ia
Administracion de la Fundacién Instituto Mayor Campesino como parte de su
gestion. Mi responsabilidad de acuerdo con io establecido en el articulo 50 de Ia ley
789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de
tales obligaciones.

Los procedimientos de revision fueron los siguientes:

Indagacién con el personal del &rea responsable, en relacion con los
procedimientos utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas
de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensacién familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)

Obtencion del listado de liquidacion de los aportes a los sistemas de salud,
pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), preparade por la Fundacién Instituto Mayor Campesino por el perioco
comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de noviembre de 2025.
Comparacion del listado obtenido segun se menciona en el literal anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fundacion
Instituto Mayor Campesino.

Carrera 12 No. 358ur - 10 Quebradaseca - Tel. (2] 2286134 - Fax [2] 2286132
fiuadalajara de Buga - Valie - Colembla
EMAIL: fundacionimpa@imea.pro.co - PAGINA WEB: www.lmea.oprg.co



é{%@@ Fundaeion Instituto Mayor Campesino
Nit 881.300.587-1

Que de acuerdo con lo anterior y con registros contables informo que la Fundacion
Instituto Mayor Campesino durante por el periodo comprendido entre el 1 de junio de
2025 y el 30 de noviembre de 2025, pago oportunamente los sistemas de salud,
pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La presente certificacion se expide por solicitud de la administracion de la Fundacion, con
destino a quien pueda interesar, dada en Buga, a los 10 dias del mes de diciembre de
2025, para dar cumplimiento a las normas establecidas sobre la materia.

Revisor Fiscal
T.P.40721-T

Carrera 12 No. 35Sur - 10 Quahradaseca - Tef. (2] 2286134 - Fax (21 2286132
Buadalajara de Bupa - Valla - Eplombla
EMAIL: fundacionimga@Imea.oro.co - PABINA WEB: www.Imea.org.eo



