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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 5 X
(Numerar de manera consecutiva)

X
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
11601 200.2 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554,00 2.122.216,00$      13,08 6.939.646,32$      -$      2,94 1.559.828,76$      13,08 6.939.646,32$      
11601 210.2.1 210 - 22 Excavación en roca de la explanación y canales m3 4.701,00 $ 61.916,00 291.067.116,00$      151.800,26 9.398.864.898,16$      -$    111.788,74 6.921.511.625,84$        151.800,26 9.398.864.898,16$      
11601 210.2.2 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 138.412,00 $ 17.034,00 2.357.710.008,00$      157.844,11 2.688.716.569,74$      -$    96.620,31 1.645.830.360,54$        157.844,11 2.688.716.569,74$      
11601 220.1 220 - 22 Terraplenes m3 4.571,00 $ 22.139,00 101.197.369,00$      30.000,00 664.170.000,00$      -$    14.716,39 325.806.158,21$     30.000,00 664.170.000,00$      
11601 233.1 233 - 22 Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante m2 10,00 $ 20.535,00 205.350,00$      10,00 205.350,00$      -$      0,00 -$    10,00 205.350,00$      

2.752.302.059,00$      12.758.896.464,22$      -$      8.894.707.973,35$        12.758.896.464$      
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS

11602 320.1.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00  $    196.801,00 1.195.172.473,00$      14.913,24 2.934.940.545,24$      -$    5.649,20 1.111.768.209,20$        14.913,24 2.934.940.545,24$      

11602 330.1.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 4.237,00  $    225.835,00 956.862.895,00$      0,00 -$     -$      0,00 -$    0,00 -$      

2.152.035.368,00$      2.934.940.545,24$      -$      1.111.768.209,20$      2.934.940.545,24$      
PAVIMENTOS ASFALTICOS

11603 420.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 m2 21.644,00 $ 4.818,00 104.280.792,00$      21.644,00 104.280.792,00$      -$      0,00 -$    21.644,00 104.280.792,00$      
11603 421.1 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2.298,00 75.296.268,00$      32.766,00 75.296.268,00$      -$      0,00 -$    32.766,00 75.296.268,00$      
11603 450.1P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5,00 $ 1.306.545,00 6.532.725,00$      5,00 6.532.725,00$      -$      0,00 -$    5,00 6.532.725,00$      
11603 450.2P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295,00 963.614.745,00$      711,00 963.614.745,00$      -$      0,00 -$    711,00 963.614.745,00$      

1.149.724.530,00$      1.149.724.530,00$      -$      -$      1.149.724.530,00$      
PAVIMENTOS DE CONCRETO

11603 500.1 500 - 22 Pavimento de concreto Hidraulico m3 61.250,00  $    934.000,00 57.207.500.000,00$    7.294,39 6.812.960.260,00$      -$    489,23 456.940.820,00$     7.294,39 6.812.960.260,00$      
57.207.500.000,00$    6.812.960.260,00$      -$      456.940.820,00$      6.812.960.260,00$      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
11604 600.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $ 52.433,00 $ 2.537.232.870,00 11.101,68 582.094.387,44$      -$    1.914,51 100.383.502,83$     11.101,68 582.094.387,44$      
11604 600.2.1 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00 $ 86.720,00 $ 146.990.400,00 1.695,00 146.990.400,00$      -$    188,68 16.362.329,60$     1.695,00 146.990.400,00$      
11604 600.2.3 600 - 22 Excavaciones varias en material común en seco m3 3.886,00 $ 26.160,00 $ 101.657.760,00 0,00 -$     -$      0,00 -$    0,00 -$      
11604 610.1 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00 $ 39.054,00 $ 289.233.924,00 2.000,00 78.108.000,00$      -$    898,89 35.105.250,06$     2.000,00 78.108.000,00$      
11604 610.2 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181.292,00 $ 1.197.614.952,00 3.104,91 562.895.343,72$      -$    297,74 53.977.880,08$     3.104,91 562.895.343,72$      
11604 610.3 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00 $ 204.068,00 $ 172.029.324,00 3.000,00 612.204.000,00$      -$    566,41 115.586.155,88$     3.000,00 612.204.000,00$      
11604 610.9 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $ 250.000,00 $ 2.372.750.000,00 494,00 123.500.000,00$      -$      0,00 -$    494,00 123.500.000,00$      

11604 621.1P.1 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 127,00 $ 3.121.132,00 $ 396.383.764,00 1.071,34 3.343.793.556,88$      -$      0,00 -$    1.071,34 3.343.793.556,88$      

14101 621.1P.2 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 231,00 $ 4.939.881,00 $ 1.141.112.511,00 40,00 197.595.240,00$      -$      0,00 -$    40,00 197.595.240,00$      

11604 621.1P.3 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 5,00 $ 10.942.319,00 $ 54.711.595,00 5,00 54.711.595,00$      -$      0,00 -$    5,00 54.711.595,00$      

11604 623.1 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $ 483.389,00 $ 5.520.785.769,00 14.500,00 7.009.140.500,00$      - -   1.481,56 (716.171.500,00)$     9.009,00 4.354.851.501,00$      13.018,44 6.292.970.693,16$      
14103 630.1.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552,00 $ 319.372.608,00 300,00 469.665.600,00$      -$      0,00 -$    300,00 469.665.600,00$      
11604 630.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 1.736,00 $ 1.256.503,00 $ 2.181.289.208,00 1.936,00 2.432.589.808,00$      -$    474,46 596.164.547,27$     1.936,00 2.432.589.808,00$      
14103 630.3.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731,00 $ 1.160.622.918,00 978,00 1.160.622.918,00$      -$    146,36 173.689.949,16$     978,00 1.160.622.918,00$      
14103 630.3.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318,00 $ 556.771.326,00 457,00 556.771.326,00$      -$      0,00 -$    457,00 556.771.326,00$      
11606 630.3.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445,00 $ 316.649.025,00 302,20 390.576.879,00$      -$    192,95 249.377.262,75$     302,20 390.576.879,00$      
11604 630.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 6,00 $ 1.081.137,00 $ 6.486.822,00 100,00 108.113.700,00$      -$    12,90 13.946.667,30$     100,00 108.113.700,00$      
11604 630.4.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación m3 35,00 $ 970.637,00 $ 33.972.295,00 200,00 194.127.400,00$      -$      0,00 -$    200,00 194.127.400,00$      
11606 630.4P 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3.898,00 $ 1.191.226,00 $ 4.643.398.948,00 280,00 333.543.280,00$      -$      0,00 -$    280,00 333.543.280,00$      
11604 630.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 846,00 $ 799.357,00 $ 676.256.022,00 150,00 119.903.550,00$      -$    58,26 46.570.538,82$     150,00 119.903.550,00$      
11604 640.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00 $ 8.025,00 $ 3.958.523.850,00 309.197,49 2.481.309.857,25$      -$    95.953,34 770.025.553,50$     309.197,49 2.481.309.857,25$      
14103 641.1 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00 $ 2.185,00 $ 224.421.350,00 0,00 -$     -$      0,00 -$    0,00 -$      
14103 642.1 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12,00 $ 1.185.774,00 $ 14.229.288,00 70,00 83.004.180,00$      -$      0,00 -$    70,00 83.004.180,00$      

14104 650.1P.1 650.1P Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para
barandas

kg 5.076,00 $ 22.385,00 $ 113.626.260,00 0,00 -$     -$      0,00 -$    0,00 -$      

11604 661.1 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior m 99,00 $ 940.534,00 $ 93.112.866,00 680,00 639.563.120,00$      -$    51,00 47.967.234,00$     680,00 639.563.120,00$      
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23
24
25

MODIFICACIONES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)
N/A

154.199.210.122,00$      
(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  

No.13 DE NOVIEMBRE  DE 2025
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5
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21

VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA

27/12/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS
  CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTES

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)GRUPO 
DE 

AJUSTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

15

7

SUBTOTAL

8
9

10
11

8.000.000.000$      

SUBTOTAL

12
SUBTOTAL

13
14

162.199.210.122,00$      

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
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37
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 5 X
(Numerar de manera consecutiva)

X
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)
N/A

154.199.210.122,00$      
(Según contrato principal)

VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA

27/12/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

8.000.000.000$      
162.199.210.122,00$      

11604 661.2 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior m 93,00 $ 1.238.648,00 $ 115.194.264,00 93,00 115.194.264,00$      -$    10,00 12.386.480,00$     93,00 115.194.264,00$      

11604 661.3 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior m 26,00 $ 1.537.648,00 $ 39.978.848,00 20,00 30.752.960,00$      -$      0,00 -$    20,00 30.752.960,00$      

11604 663.1 663 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 8.901,00 $ 30.311,00 $ 269.798.211,00 8.901,00 269.798.211,00$      -$    1.565,50 47.451.870,50$     8.901,00 269.798.211,00$      
11604 663.2 663 - 22 Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm m 451,00 $ 330.611,00 $ 149.105.561,00 20,00 6.612.220,00$      -$      0,00 -$    20,00 6.612.220,00$      
11604 670.5P 670.5P Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa m3 237,00 $ 1.068.959,00 $ 253.343.283,00 0,00 -$     -$      0,00 -$    0,00 -$      

11604 671.1 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del 
terreno

m3 408,00 $ 922.215,00 $ 376.263.720,00 0,00 -$     -$      0,00 -$    0,00 -$      

11604 673.1.1 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 
aproximadamente

m2 1.080,00 $ 10.550,00 $ 11.394.000,00 8.000,00 84.400.000,00$      -$      0,00 -$    8.000,00 84.400.000,00$      

11604 673.1.2 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N 
aproximadamente

m2 31.982,00 $ 12.209,00 $ 390.468.238,00 11.151,70 136.151.105,30$      -$    4.829,06 58.957.993,54$     11.151,70 136.151.105,30$      

11604 673.1P 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m 15.236,00 $ 46.855,00 $ 713.882.780,00 2.470,00 115.731.850,00$      -$    383,10 17.950.150,50$     2.470,00 115.731.850,00$      
11604 674.1 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144.750,00 $ 24.752.250,00 200,00 28.950.000,00$      -$      0,00 -$    200,00 28.950.000,00$      
11604 674.2 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00 $ 272.971,00 $ 4.977.353.214,00 20.000,00 5.459.420.000,00$      -$    13.700,00 3.739.702.700,00$        20.000,00 5.459.420.000,00$      

11606 683.2 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos

m2 23.670,00 $ 30.019,00 $ 710.549.730,00 12.500,00 375.237.500,00$      -$      0,00 -$    12.500,00 375.237.500,00$      

11606 683.4 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos

m2 59.036,00 $ 36.779,00 $ 2.171.285.044,00 2.000,00 73.558.000,00$      -$      0,00 -$    2.000,00 73.558.000,00$      

38.432.604.798,00$    28.376.630.751,59$      (716.171.500,00)$      10.450.457.566,79$      27.660.460.944,75$      
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

11607 700.1 800 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 10.497,00 $ 3.004,00 $ 31.532.988,00 563.257,00 1.692.024.028,00$      -$    410.298,00 1.232.535.192,00$        563.257,00 1.692.024.028,00$      
11607 700.3 810 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 52,00 $ 44.747,00 $ 2.326.844,00 100,00 4.474.700,00$      -$      0,00 -$    100,00 4.474.700,00$      
11607 701.1 810 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $ 10.292,00 $ 4.549.064,00 14.976,00 154.132.992,00$      -$      0,00 -$    14.976,00 154.132.992,00$      

11607 710.1.1 810 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI 
de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 93,00 $ 734.584,00 $ 68.316.312,00 400,00 293.833.600,00$      -$      0,00 -$    400,00 293.833.600,00$      

11607 710.1.3 811 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI 
de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 28,00 $ 848.204,00 $ 23.749.712,00 60,00 50.892.240,00$      -$      0,00 -$    60,00 50.892.240,00$      

11607 710.2.1 Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en 
lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV

m2 59,00 $ 681.596,00 $ 40.214.164,00 60,00 40.895.760,00$      -$      0,00 -$    60,00 40.895.760,00$      

11607 730.1 840 - 22 Defensa metálica m 534,00 $ 292.546,00 $ 156.219.564,00 6.000,00 1.755.276.000,00$      -$    316,00 92.444.536,00$     6.000,00 1.755.276.000,00$      
11607 730.2 730 - 22 Sección final u 16,00 $ 79.481,00 $ 1.271.696,00 200,00 15.896.200,00$      -$      0,00 -$    200,00 15.896.200,00$      
11607 740.1 740 - 22 Captafaros u 177,00 $ 15.674,00 $ 2.774.298,00 200,00 3.134.800,00$      -$    49,00 768.026,00$     200,00 3.134.800,00$      

330.954.642,00$      4.010.560.320,00$      -$      1.325.747.754,00$      4.010.560.320,00$      
OBRAS VARIAS

11607 800.2 800 - 22 Cerca de alambre de púas con postes de concreto m 1.499,00 $ 38.337 $ 57.467.163,00 4.486,00 171.979.782,00$      -$    40,00 1.533.480,00$     4.486,00 171.979.782,00$      
11606 810.1 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23.593 $ 1.745.882,00 100,00 2.359.300,00$      -$      0,00 -$    100,00 2.359.300,00$      
11606 810.2 810 - 22 Protección de taludes con tierra orgánica m2 27.489,00 $ 22.702 $ 624.055.278,00 51.300,00 1.164.612.600,00$      -$    8.441,60 191.641.203,20$     51.300,00 1.164.612.600,00$      
11606 810.3 810 - 22 Protección de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00 $ 17.398 $ 2.110.377.400,00 100,00 1.739.800,00$      -$      0,00 -$    100,00 1.739.800,00$      

11606 811.1 811 - 22 Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión 
del tipo manto permanente

m2 27.489,00 $ 56.834 $ 1.562.309.826,00 27.489,00 1.562.309.826,00$      +  5.000,00 284.170.000,00$     16.792,80 954.401.995,20$      32.489,00 1.846.479.826,00$      

11606 812.3P 812.3P Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC m2 1.299,00 $ 96.653 $ 125.552.247,00 6.000,00 579.918.000,00$      -$      0,00 -$    6.000,00 579.918.000,00$      

11606 840.1 840 - 22 Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 $ 96.243 $ 519.519.714,00 5.398,00 519.519.714,00$      -$    549,00 52.837.407,00$     5.398,00 519.519.714,00$      

5.001.027.510,00$      4.002.439.022,00$      284.170.000,00$      1.200.414.085,40$      4.286.609.022,00$      
TRANSPORTES

11608 900.2 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 
metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

m3-km 5.500.000,00 $ 1.700,00 $ 9.350.000.000,00 1.102.320,60 1.873.945.020,00$      -$    371.068,00 630.815.600,00$     1.102.320,60 1.873.945.020,00$      

9.350.000.000,00$      1.873.945.020,00$      -$      630.815.600,00$      1.873.945.020,00$      
ITEM NO PREVISTO -$      

11601 NP1 201-22 Demolición de Estructuras m3  $    252.373,00 235,00 59.307.655,00$      -$    97,23 24.538.226,79$     235,00 59.307.655,00$      
11601 NP2 201-22 Remoción de alcantarillas m  $    118.645,00 200,00 23.729.000,00$      -$      0,00 -$    200,00 23.729.000,00$      
11601 NP3 201-22 Remoción de Cerca de Alambre m  $    3.981,00 16.000,00 63.696.000,00$      -$      0,00 -$    16.000,00 63.696.000,00$      
11601 NP4 211-22 Remoción de Derrumbes m3  $    22.185,00 245.000,00 5.435.325.000,00$      +  17.900,35 397.119.333,36$     208.125,55 4.617.265.326,75$      262.900,35 5.832.444.264,75$      
11602 NP5 230-22 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3  $    149.567,00 6.337,51 947.882.358,17$      -$    3.776,35 564.817.340,45$     6.337,51 947.882.358,17$      
11602 NP6 310-22 Conformación de la calzada existente m2  $    2.023,00 119.706,50 242.166.249,50$      -$    77.970,70 157.734.726,10$     119.706,50 242.166.249,50$      
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 5 X
(Numerar de manera consecutiva)

X
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)
N/A

154.199.210.122,00$      
(Según contrato principal)

VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA

27/12/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

8.000.000.000$      
162.199.210.122,00$      

11602 NP7 311-22 Afirmado m3  $    159.988,00 6.400,00 1.023.923.200,00$      -$    688,54 110.157.537,57$     6.400,00 1.023.923.200,00$      
11603 NP8 600.2.3.1P Excavación manual varias en material común en seco m3  $    54.735,00 1.500,00 82.102.500,00$      -$    567,43 31.058.281,05$     1.500,00 82.102.500,00$      
11603 NP9 630-22 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3  $    537.696,00 378,00 203.249.088,00$      -$    172,22 92.602.005,12$     378,00 203.249.088,00$      
11604 NP10 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2  $    104.464,00 68.597,16 7.165.933.722,24$      -$    13.561,90 1.416.730.321,60$        68.597,16 7.165.933.722,24$      
11604 NP11 673-22 Material Granular Drenante m3  $    114.058,00 4.200,00 479.043.600,00$      -$    876,61 99.984.383,38$     4.200,00 479.043.600,00$      

11604 NP12 900-22
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A 
Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para 
M3 - Km)

m3 - km  $    1.804,00 3.070.000,00 5.538.280.000,00$      +  220.109,16 397.076.924,64$     2.502.815,07 4.515.078.386,28$        3.290.109,16 5.935.356.924,64$      

11604 NP13 900-22
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La 
Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil 
Metros (1000 M) De Distancia

m3 - E  $    1.443,00 674.804,00 973.742.172,00$      -$    449.114,46 648.072.165,78$     674.804,00 973.742.172,00$      

11608 NP14 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) u  $    284.383,00 450,00 127.972.350,00$      -$    107,00 30.428.981,00$     450,00 127.972.350,00$      

11608 NP15 200.1.2P.
Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición 
final)

u  $    549.686,00 200,00 109.937.200,00$      -$    88,00 48.372.368,00$     200,00 109.937.200,00$      

11601 NP16 500.1.1 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias m3  $    1.313.657,00 4.000,00 5.254.628.000,00$      -$    391,65 514.493.764,05$     4.000,00 5.254.628.000,00$      

. NP17 500.1.2 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias m3  $    1.231.948,00 5.100,00 6.282.934.800,00$      -$    2.865,02 3.529.553.195,06$        5.100,00 6.282.934.800,00$      

11606 NP18 685.1P
Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material 
seleccionado del sitio

u  $    22.328,00 2.500,00 55.820.000,00$      -$      0,00 -$    2.500,00 55.820.000,00$      

11604 NP19 633-22 Tuberia para filtro 15 o 6" m  $    45.493,00 4.000,00 181.972.000,00$      -$      0,00 -$    4.000,00 181.972.000,00$      

11607 NP20 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m  $    2.492,00 160.000,00 398.720.000,00$      -$      0,00 -$    160.000,00 398.720.000,00$      

11604 NP21 671-22 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3  $    1.103.903,00 1.800,00 1.987.025.400,00$      -$    475,79 525.226.008,37$     1.800,00 1.987.025.400,00$      

11606 NP22 630.1P
Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos.  Concreto Resistencia 21 Mpa 
autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)

m3  $    1.440.005,00 3.947,00 5.683.699.735,00$      +  300,00 432.001.500,00$     3.610,00 5.198.418.050,00$      4.247,00 6.115.701.235,00$      

11606 NP23 685.2P Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3  $    457.271,00 900,00 411.543.900,00$      -$    200,00 91.454.200,00$     900,00 411.543.900,00$      

14104 NP24 650,2 Fabricacion de Estructura Metalica kg  $    22.383,00 305.000,00 6.826.815.000,00$      -$      0,00 -$    305.000,00 6.826.815.000,00$      

11608 NP25 650,3 Transporte de estructura metalica kg  $    771,00 305.000,00 235.155.000,00$      -$      0,00 -$    305.000,00 235.155.000,00$      

14104 NP26 650,4 Montaje de Estructura Metalica kg  $    9.928,00 305.000,00 3.028.040.000,00$      -$      0,00 -$    305.000,00 3.028.040.000,00$      

11606 NP27 623,4
Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

m  $    423.311,00 3.500,00 1.481.588.500,00$      -$    48,00 20.318.928,00$     3.500,00 1.481.588.500,00$      

11606 NP28 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3  $    410.318,00 370,00 151.817.660,00$      -$      0,00 -$    370,00 151.817.660,00$      

54.456.050.089,91$      1.226.197.758,00$      22.215.985.267,35$      55.682.247.779,30$      
1.904,04$     8,00$     279,00$     

* 117.170.345.165$       116.376.148.907,00$      794.196.258,00$      46.286.837.284,09$      117.170.345.165$      

* 856.244.830$      850.441.088$      5.803.742,00$      338.249.965$      856.244.830$      

* 118.026.589.995$       117.226.589.995$      800.000.000,00$      46.625.087.249,09$      118.026.589.995$      

* 3.124.483.553,00$      3.124.483.553,00$     3.124.483.553,00$     

* 11.635.999.121,00$    11.635.999.121,00$     1.182.363.938,76$     11.635.999.121,00$     

* 500.000.000,00$     500.000.000,00$     -$     500.000.000,00$     

* 133.287.072.669$       132.487.072.669$      800.000.000,00$      47.807.451.188$      133.287.072.669$      

* 5.042.016.807$      5.042.016.807$      2.092.968.067,00$      5.042.016.807$      

*  $    957.983.193  $    957.983.193  $    397.663.933  $    957.983.193 

*  $    6.000.000.000  $    6.000.000.000  $    2.490.631.999,73  $    6.000.000.000 
*  $    2.000.000.000  $    2.000.000.000  $    -   $    2.000.000.000 

* 12.912.259.089$      12.912.259.089$      143.080.673,25$      12.912.259.089$      

* 154.199.331.758$       153.399.331.758$      800.000.000,00$      50.441.163.860,83$      154.199.331.758$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. -$     
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84

VALOR TOTAL = O + G + K + L

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)

PROVISION PARA AJUSTES INCLUIDO IVA (C)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( D)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C+D)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

SUBTOTAL
Ajuste al peso

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A)
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 5 X
(Numerar de manera consecutiva)

X
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)
N/A

154.199.210.122,00$      
(Según contrato principal)

VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA

27/12/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

8.000.000.000$      
162.199.210.122,00$      

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre:  DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular gerencia:   Grupo Sur Occidente Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.:   22202-273807 Matrícula Profesional No.:   22202-273807
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre:    VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Firma
Matrícula Profesional No.:  17202-124682 CLD (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación 
corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

CAUSA DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN:
Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 5. Se ajustan los valores presupuestales de los siguientes ítems del contrato 4303 de 2024:
Con el fin de atender y priorizar las emergencias no incluidas inicialmente en el contrato, se solicita una adición por OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000). Es pertinente resaltar que las necesidades de mitigación en la zona superan ampliamente este valor, dado que actualmente se registra un volumen aproximado de 12.800 m³ de material por remover debido a los derrumbes en todo el corredor vial. Sin embargo, esta primera solicitud corresponde a la disponibilidad presupuestal vigente. En
el corredor vial Medellín–Quibdó, las condiciones geográficas y climáticas han generado, en los últimos años, diversas emergencias que afectan la seguridad de los usuarios. Se trata de un tramo altamente susceptible a la caída súbita de material debido a procesos de saturación del terreno. Por lo anterior, y con el objetivo de mejorar las condiciones del corredor, resulta imprescindible ejecutar obras de atención de emergencias y/o intervención en sitios críticos asociados a inestabilidades geotécnicas o a
sectores cuya condición actual no permite garantizar la seguridad vial ni la adecuada transitabilidad


