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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 4 X

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

11601 200.2 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554,00 2.122.216,00$                     3,00 1.591.662,00$                                     +                  10,08 5.347.984,32$                         2,94 1.559.829$                      13,08 6.939.646,32$                   

11601 210.2.1 210 - 22 Excavación en roca de la explanación y canales m3 4.701,00 $ 61.916,00 291.067.116,00$                 161.800,26 10.018.024.898,16$                           - -         10.000,00 (619.160.000,00)$                   96.728,58 5.989.046.758$              151.800,26 9.398.864.898,16$            

11601 210.2.2 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 138.412,00 $ 17.034,00 2.357.710.008,00$              166.470,61 2.835.660.370,74$                             - -           8.626,50 (146.943.801,00)$                   73.025,22 1.243.911.597$              157.844,11 2.688.716.569,74$            

11601 220.1 220 - 22 Terraplenes m3 4.571,00 $ 22.139,00 101.197.369,00$                 30.000,00 664.170.000,00$                                -$                                         14.716,39 325.806.158$                  30.000,00 664.170.000,00$               

11601 233.1 233 - 22 Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante m2 10,00 $ 20.535,00 205.350,00$                        10,00 205.350,00$                                        -$                                         0,00 -$                                 10,00 205.350,00$                      

2.752.302.059,00$              13.519.652.280,90$                           (760.755.816,68)$                   7.560.324.342$              12.758.896.464$               

BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS

11602 320.1.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00  $                196.801,00 1.195.172.473,00$              14.913,24 2.934.940.545,24$                             -$                                         5.649,20 1.111.768.209,00$         14.913,24 2.934.940.545,24$            

11602 330.1.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 4.237,00  $                225.835,00 956.862.895,00$                 0,00 -$                                                     -$                                         0,00 -$                                 0,00 -$                                    

2.152.035.368,00$              2.934.940.545,24$                             -$                                         1.111.768.209,00$         2.934.940.545,24$            

PAVIMENTOS ASFALTICOS

11603 420.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 m2 21.644,00 $ 4.818,00 104.280.792,00$                 21.644,00 104.280.792,00$                                -$                                         0,00 -$                                 21.644,00 104.280.792,00$               

11603 421.1 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2.298,00 75.296.268,00$                   32.766,00 75.296.268,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 32.766,00 75.296.268,00$                 

11603 450.1P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5,00 $ 1.306.545,00 6.532.725,00$                     5,00 6.532.725,00$                                     -$                                         0,00 -$                                 5,00 6.532.725,00$                   

11603 450.2P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295,00 963.614.745,00$                 711,00 963.614.745,00$                                -$                                         0,00 -$                                 711,00 963.614.745,00$               

1.149.724.530,00$              1.149.724.530,00$                             -$                                         -$                                 1.149.724.530,00$            

PAVIMENTOS DE CONCRETO

11603 500.1 500 - 22 Pavimento de concreto Hidraulico m3 61.250,00  $                934.000,00 57.207.500.000,00$            14.294,39 13.350.960.260,00$                           - -           7.000,00 (6.538.000.000,00)$                489,23 456.940.820,00$            7.294,39 6.812.960.260,00$            

57.207.500.000,00$            13.350.960.260,00$                           (6.538.000.000,00)$                456.940.820,00$            6.812.960.260,00$            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES w

11604 600.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $ 52.433,00 $ 2.537.232.870,00 16.101,68 844.259.387,44$                                - -           5.000,00 (262.165.000,00)$                   1.617,59 84.815.096,00$              11.101,68 582.094.387,44$               

11604 600.2.1 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00 $ 86.720,00 $ 146.990.400,00 1.695,00 146.990.400,00$                                -$                                         188,68 16.362.330,00$              1.695,00 146.990.400,00$               

11604 600.2.3 600 - 22 Excavaciones varias en material común en seco m3 3.886,00 $ 26.160,00 $ 101.657.760,00 0,00 -$                                                     -$                                         0,00 -$                                 0,00 -$                                    

11604 610.1 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00 $ 39.054,00 $ 289.233.924,00 1.000,00 39.054.000,00$                                   +             1.000,00 39.054.000,00$                      852,46 33.291.973,00$              2.000,00 78.108.000,00$                 

11604 610.2 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181.292,00 $ 1.197.614.952,00 5.604,91 1.016.125.343,72$                             - -           2.500,00 (453.230.000,00)$                   297,74 53.977.880,00$              3.104,91 562.895.343,72$               

11604 610.3 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00 $ 204.068,00 $ 172.029.324,00 3.000,00 612.204.000,00$                                -$                                         514,85 105.064.410,00$            3.000,00 612.204.000,00$               

11604 610.9 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $ 250.000,00 $ 2.372.750.000,00 494,00 123.500.000,00$                                -$                                         0,00 -$                                 494,00 123.500.000,00$               

11604 621.1P.1 621P

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 

resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en 

material común, no incluye acero de refuerzo

m 127,00 $ 3.121.132,00 $ 396.383.764,00 1.571,34 4.904.359.556,88$                             - -              500,00 (1.560.566.000,00)$                0,00 -$                                 1.071,34 3.343.793.556,88$            

14101 621.1P.2 621P

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 

resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en 

material común, no incluye acero de refuerzo

m 231,00 $ 4.939.881,00 $ 1.141.112.511,00 100,00 493.988.100,00$                                - -                60,00 (296.392.860,00)$                   0,00 -$                                 40,00 197.595.240,00$               

11604 621.1P.3 621P

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 

resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en 

material común, no incluye acero de refuerzo

m 5,00 $ 10.942.319,00 $ 54.711.595,00 5,00 54.711.595,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 5,00 54.711.595,00$                 

11604 623.1 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $ 483.389,00 $ 5.520.785.769,00 14.500,00 7.009.140.500,00$                             -$                                         8.904,00 4.304.095.656,00$         14.500,00 7.009.140.500,00$            

14103 630.1.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552,00 $ 319.372.608,00 2.268,00 3.550.671.936,00$                             - -           1.968,00 (3.081.006.336,00)$                0,00 -$                                 300,00 469.665.600,00$               

11604 630.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 1.736,00 $ 1.256.503,00 $ 2.181.289.208,00 1.736,00 2.181.289.208,00$                             +                200,00 251.300.600,00$                    416,98 523.940.755,00$            1.936,00 2.432.589.808,00$            

14103 630.3.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731,00 $ 1.160.622.918,00 978,00 1.160.622.918,00$                             -$                                         139,31 165.323.496,00$            978,00 1.160.622.918,00$            

14103 630.3.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318,00 $ 556.771.326,00 457,00 556.771.326,00$                                -$                                         0,00 -$                                 457,00 556.771.326,00$               

11606 630.3.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445,00 $ 316.649.025,00 302,20 390.576.879,00$                                -$                                         163,58 211.418.153,00$            302,20 390.576.879,00$               

11604 630.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 6,00 $ 1.081.137,00 $ 6.486.822,00 300,00 324.341.100,00$                                - -              200,00 (216.227.400,00)$                   6,00 6.486.822,00$                 100,00 108.113.700,00$               

11604 630.4.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación m3 35,00 $ 970.637,00 $ 33.972.295,00 200,00 194.127.400,00$                                -$                                         0,00 -$                                 200,00 194.127.400,00$               

11606 630.4P 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3.898,00 $ 1.191.226,00 $ 4.643.398.948,00 280,00 333.543.280,00$                                -$                                         0,00 -$                                 280,00 333.543.280,00$               

11604 630.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 846,00 $ 799.357,00 $ 676.256.022,00 150,00 119.903.550,00$                                -$                                         51,14 40.879.117,00$              150,00 119.903.550,00$               

11604 640.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00 $ 8.025,00 $ 3.958.523.850,00 399.197,49 3.203.559.857,25$                             - -         90.000,00 (722.250.000,00)$                   77.792,93 624.288.267,00$            309.197,49 2.481.309.857,25$            

14103 641.1 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00 $ 2.185,00 $ 224.421.350,00 319.200,77 697.453.682,45$                                - -       319.200,77 (697.453.682,45)$                   0,00 -$                                 0,00 -$                                    

14103 642.1 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12,00 $ 1.185.774,00 $ 14.229.288,00 70,00 83.004.180,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 70,00 83.004.180,00$                 

14104 650.1P.1 650.1P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para 

barandas
kg 5.076,00 $ 22.385,00 $ 113.626.260,00 72.625,00 1.625.710.625,00$                             - -         72.625,00 (1.625.710.625,00)$                0,00 -$                                 0,00 -$                                    

11604 661.1 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior m 99,00 $ 940.534,00 $ 93.112.866,00 680,00 639.563.120,00$                                -$                                         44,00 41.383.496,00$              680,00 639.563.120,00$               
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CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS  PRESENTES

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)GRUPO 

DE 

AJUSTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

15

7

SUBTOTAL

8

9

10

11

-$                                                                           

SUBTOTAL

12

SUBTOTAL

13

14

153.399.210.122,00$      

No. DE 

ORDEN

ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN

2

VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA

31/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA     

No.12 DE OCTUBRE DE 2025

1

3

4

5

SUBTOTAL

6

16

17

18

19

20

26

27

28

29

30

31

21

22

23

24

25

MODIFICACIONES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)

N/A

153.399.210.122,00$      

(Según contrato principal)
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 4 X

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

-$                                                                           

153.399.210.122,00$      

VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA

31/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)

N/A

153.399.210.122,00$      

(Según contrato principal)

11604 661.2 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior m 93,00 $ 1.238.648,00 $ 115.194.264,00 93,00 115.194.264,00$                                -$                                         10,00 12.386.480,00$              93,00 115.194.264,00$               

11604 661.3 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior m 26,00 $ 1.537.648,00 $ 39.978.848,00 20,00 30.752.960,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 20,00 30.752.960,00$                 

11604 663.1 663 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 8.901,00 $ 30.311,00 $ 269.798.211,00 8.901,00 269.798.211,00$                                -$                                         1.536,50 46.572.853,00$              8.901,00 269.798.211,00$               

11604 663.2 663 - 22 Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm m 451,00 $ 330.611,00 $ 149.105.561,00 20,00 6.612.220,00$                                     -$                                         0,00 -$                                 20,00 6.612.220,00$                   

11604 670.5P 670.5P Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa m3 237,00 $ 1.068.959,00 $ 253.343.283,00 100,00 106.895.900,00$                                - -              100,00 (106.895.900,00)$                   0,00 -$                                 0,00 -$                                    

11604 671.1 671 - 22
Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del 

terreno
m3 408,00 $ 922.215,00 $ 376.263.720,00 175,00 161.387.625,00$                                - -              175,00 (161.387.625,00)$                   0,00 -$                                 0,00 -$                                    

11604 673.1.1 673 - 22
Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 

aproximadamente
m2 1.080,00 $ 10.550,00 $ 11.394.000,00 8.000,00 84.400.000,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 8.000,00 84.400.000,00$                 

11604 673.1.2 673 - 22
Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N 

aproximadamente
m2 31.982,00 $ 12.209,00 $ 390.468.238,00 11.151,70 136.151.105,30$                                -$                                         4.771,06 58.249.871,00$              11.151,70 136.151.105,30$               

11604 673.1P 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m 15.236,00 $ 46.855,00 $ 713.882.780,00 2.470,00 115.731.850,00$                                -$                                         383,10 17.950.151,00$              2.470,00 115.731.850,00$               

11604 674.1 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144.750,00 $ 24.752.250,00 200,00 28.950.000,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 200,00 28.950.000,00$                 

11604 674.2 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00 $ 272.971,00 $ 4.977.353.214,00 20.000,00 5.459.420.000,00$                             -$                                         12.390,00 3.382.110.690,00$         20.000,00 5.459.420.000,00$            

11606 683.2 683 - 22
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geosintéticos
m2 23.670,00 $ 30.019,00 $ 710.549.730,00 12.500,00 375.237.500,00$                                -$                                         0,00 -$                                 12.500,00 375.237.500,00$               

11606 683.4 683 - 22
Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geosintéticos
m2 59.036,00 $ 36.779,00 $ 2.171.285.044,00 2.000,00 73.558.000,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 2.000,00 73.558.000,00$                 

38.432.604.798,00$            37.269.561.580,04$                           (8.892.930.828,45)$                9.728.597.496,00$         28.376.630.751,59$          

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

11607 700.1 800 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 10.497,00 $ 3.004,00 $ 31.532.988,00 563.257,00 1.692.024.028,00$                             -$                                         410.298,00 1.232.535.192,00$         563.257,00 1.692.024.028,00$            

11607 700.3 810 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 52,00 $ 44.747,00 $ 2.326.844,00 100,00 4.474.700,00$                                     -$                                         0,00 -$                                 100,00 4.474.700,00$                   

11607 701.1 810 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $ 10.292,00 $ 4.549.064,00 14.976,00 154.132.992,00$                                -$                                         0,00 -$                                 14.976,00 154.132.992,00$               

11607 710.1.1 810 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 

75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
u 93,00 $ 734.584,00 $ 68.316.312,00 93,00 68.316.312,00$                                   +                307,00 225.517.288,00$                    0,00 -$                                 400,00 293.833.600,00$               

11607 710.1.3 811 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 

90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
u 28,00 $ 848.204,00 $ 23.749.712,00 60,00 50.892.240,00$                                   + -$                                         0,00 -$                                 60,00 50.892.240,00$                 

11607 710.2.1
Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en 

lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV
m2 59,00 $ 681.596,00 $ 40.214.164,00 60,00 40.895.760,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 60,00 40.895.760,00$                 

11607 730.1 840 - 22 Defensa metálica m 534,00 $ 292.546,00 $ 156.219.564,00 6.000,00 1.755.276.000,00$                             -$                                         316,00 92.444.536,00$              6.000,00 1.755.276.000,00$            

11607 730.2 730 - 22 Sección final u 16,00 $ 79.481,00 $ 1.271.696,00 200,00 15.896.200,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 200,00 15.896.200,00$                 

11607 740.1 740 - 22 Captafaros u 177,00 $ 15.674,00 $ 2.774.298,00 200,00 3.134.800,00$                                     -$                                         49,00 768.026,00$                    200,00 3.134.800,00$                   

330.954.642,00$                 3.785.043.032,00$                             225.517.288,00$                    1.325.747.754,00$         4.010.560.320,00$            

OBRAS VARIAS

11607 800.2 800 - 22 Cerca de alambre de púas con postes de concreto m 1.499,00 $ 38.337 $ 57.467.163,00 4.486,00 171.979.782,00$                                -$                                         40,00 1.533.480,00$                 4.486,00 171.979.782,00$               

11606 810.1 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23.593 $ 1.745.882,00 100,00 2.359.300,00$                                     -$                                         0,00 -$                                 100,00 2.359.300,00$                   

11606 810.2 810 - 22 Protección de taludes con tierra orgánica m2 27.489,00 $ 22.702 $ 624.055.278,00 51.300,00 1.164.612.600,00$                             -$                                         4.065,00 92.283.630,00$              51.300,00 1.164.612.600,00$            

11606 810.3 810 - 22 Protección de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00 $ 17.398 $ 2.110.377.400,00 100,00 1.739.800,00$                                     -$                                         0,00 -$                                 100,00 1.739.800,00$                   

11606 811.1 811 - 22
Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión 

del tipo manto permanente
m2 27.489,00 $ 56.834 $ 1.562.309.826,00 27.489,00 1.562.309.826,00$                             -$                                         12.808,00 727.929.872,00$            27.489,00 1.562.309.826,00$            

11606 812.3P 812.3P Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC m2 1.299,00 $ 96.653 $ 125.552.247,00 6.000,00 579.918.000,00$                                -$                                         0,00 -$                                 6.000,00 579.918.000,00$               

11606 840.1 840 - 22 Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 $ 96.243 $ 519.519.714,00 5.398,00 519.519.714,00$                                -$                                         549,00 52.837.407,00$              5.398,00 519.519.714,00$               

5.001.027.510,00$              4.002.439.022,00$                             -$                                         874.584.389,00$            4.002.439.022,00$            

TRANSPORTES

11608 900.2 900 - 22

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 

metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

m3-km 5.500.000,00 $ 1.700,00 $ 9.350.000.000,00 1.102.320,60 1.873.945.020,00$                             -$                                         259.248,00 440.721.600,00$            1.102.320,60 1.873.945.020,00$            

9.350.000.000,00$              1.873.945.020,00$                             -$                                         440.721.600,00$            1.873.945.020,00$            

ITEM NO PREVISTO -$                                      

11601 NP1 201-22 Demolición de Estructuras m3  $                252.373,00 235,00 59.307.655,00$                                   -$                                         83,87 21.166.523,00$              235,00 59.307.655,00$                 

11601 NP2 201-22 Remoción de alcantarillas m  $                118.645,00 200,00 23.729.000,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 200,00 23.729.000,00$                 

11601 NP3 201-22 Remoción de Cerca de Alambre m  $                     3.981,00 16.000,00 63.696.000,00$                                   -$                                         0,00 -$                                 16.000,00 63.696.000,00$                 

11601 NP4 211-22 Remoción de Derrumbes m3  $                  22.185,00 210.000,00 4.658.850.000,00$                             +           35.000,00 776.475.000,00$                    197.356,27 4.378.348.850,00$         245.000,00 5.435.325.000,00$            

11602 NP5 230-22 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3  $                149.567,00 3.980,00 595.276.660,00$                                +             2.357,51 352.605.698,17$                    3.004,85 449.426.400,00$            6.337,51 947.882.358,17$               

11602 NP6 310-22 Conformación de la calzada existente m2  $                     2.023,00 80.000,00 161.840.000,00$                                +           39.706,50 80.326.249,50$                      77.970,70 157.734.727,00$            119.706,50 242.166.249,50$               

11602 NP7 311-22 Afirmado m3  $                159.988,00 6.400,00 1.023.923.200,00$                             -$                                         688,54 110.157.538,00$            6.400,00 1.023.923.200,00$            
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 4 X

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

-$       

153.399.210.122,00$      

VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA

31/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)

N/A

153.399.210.122,00$      

(Según contrato principal)

11603 NP8 600.2.3.1P Excavación manual varias en material común en seco m3  $      54.735,00 1.500,00 82.102.500,00$       -$       524,67 28.717.813,00$       1.500,00 82.102.500,00$       

11603 NP9 630-22 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3  $      537.696,00 378,00 203.249.088,00$       -$       172,22 92.602.005,00$       378,00 203.249.088,00$       

11604 NP10 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2  $      104.464,00 68.597,16 7.165.933.722,24$       -$       13.152,36 1.373.948.136,00$       68.597,16 7.165.933.722,24$       

11604 NP11 673-22 Material Granular Drenante m3  $      114.058,00 4.200,00 479.043.600,00$       -$       869,89 99.217.913,00$       4.200,00 479.043.600,00$       

11604 NP12 900-22

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir 

De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - 

Km)

m3 - km  $      1.804,00 2.370.000,00 4.275.480.000,00$       +         700.000,00 1.262.800.000,00$       2.370.000,00 4.275.480.000,00$       3.070.000,00 5.538.280.000,00$       

11604 NP13 900-22

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La 

Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil 

Metros (1000 M) De Distancia

m3 - E  $      1.443,00 424.804,00 612.992.172,00$       +         250.000,00 360.750.000,00$       394.158,46 568.770.658,00$       674.804,00 973.742.172,00$       

11608 NP14 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) u  $      284.383,00 200,00 56.876.600,00$       + 250,00 71.095.750,00$       95,00 27.016.385,00$       450,00 127.972.350,00$       

11608 NP15 200.1.2P.
Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición 

final)
u  $      549.686,00 200,00 109.937.200,00$       -$       88,00 48.372.368,00$       200,00 109.937.200,00$       

11601 NP16 500.1.1 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias m3  $      1.313.657,00 4.000,00 5.254.628.000,00$       -$       391,65 514.493.765,00$       4.000,00 5.254.628.000,00$       

. NP17 500.1.2 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias m3  $      1.231.948,00 4.000,00 4.927.792.000,00$       +             1.100,00 1.355.142.800,00$       2.769,56 3.411.951.440,00$       5.100,00 6.282.934.800,00$       

11606 NP18 685.1P
Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material 

seleccionado del sitio
u  $      22.328,00 2.500,00 55.820.000,00$       -$       0,00 -$       2.500,00 55.820.000,00$       

11604 NP19 633-22 Tuberia para filtro 15 o 6" m  $      45.493,00 4.000,00 181.972.000,00$       -$       0,00 -$       4.000,00 181.972.000,00$       

11607 NP20 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m  $      2.492,00 160.000,00 398.720.000,00$       -$       0,00 -$       160.000,00 398.720.000,00$       

11604 NP21 671-22 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3  $      1.103.903,00 1.800,00 1.987.025.400,00$       -$       440,03 485.750.437,00$       1.800,00 1.987.025.400,00$       

11606 NP22 630.1P
Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos.  Concreto Resistencia 21 Mpa 

autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)
m3  $      1.440.005,00 2.847,00 4.099.694.235,00$       +             1.100,00 1.584.005.500,00$       2.362,00 3.401.291.810,00$       3.947,00 5.683.699.735,00$       

11606 NP23 685.2P Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3  $      457.271,00 4.400,00 2.011.992.400,00$       - -      3.500,00 (1.600.448.500,00)$       -$       900,00 411.543.900,00$       

14104 NP24 650,2 Fabricacion de Estructura Metalica kg  $      22.383,00 +         305.000,00 6.826.815.000,00$       -$       305.000,00 6.826.815.000,00$       

11608 NP25 650,3 Transporte de estructura metalica kg  $      771,00 +         305.000,00 235.155.000,00$       -$       305.000,00 235.155.000,00$       

14104 NP26 650,4 Montaje de Estructura Metalica kg  $      9.928,00 +         305.000,00 3.028.040.000,00$       -$       305.000,00 3.028.040.000,00$       

11606 NP27 623,4
Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

m  $      423.311,00 +             3.500,00 1.481.588.500,00$       -$       3.500,00 1.481.588.500,00$       

11606 NP28 681,1 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3  $      410.318,00 + 370,00 151.817.660,00$       -$       370,00 151.817.660,00$       

38.489.881.432,24$       15.966.168.657,67$       19.444.446.768,00$       54.456.050.089,91$       

1.204,58$      699,46$      1.904,04$       

* 116.376.148.907$       116.376.148.907,00$       -$       40.943.131.378,00$       116.376.148.907$       

* 850.441.088$       850.441.088$       -$       299.199.806,23$       850.441.088$       

* 117.226.589.995$       117.226.589.995$       -$       41.242.331.184,23$       117.226.589.995$       

* 3.124.483.553,00$       3.124.483.553,00$      3.124.483.553,00$      

* 11.635.999.121,00$       11.635.999.121,00$      1.182.363.938,76$      11.635.999.121,00$       

* 500.000.000,00$      500.000.000,00$      -$      500.000.000,00$      

* 132.487.072.669$       132.487.072.669$       -$       42.424.695.122,99$       132.487.072.669$       

* 5.042.016.807$       5.042.016.807$       2.092.968.067,00$       5.042.016.807$       

*  $      957.983.193  $      957.983.193  $      397.663.932,73  $      957.983.193 

*  $      6.000.000.000  $      6.000.000.000  $      2.490.631.999,73  $      6.000.000.000 

*  $      2.000.000.000  $      2.000.000.000  $      -    $      2.000.000.000 

* 12.912.259.089$       12.912.259.089$       143.080.673,25$       12.912.259.089$       

* 153.399.331.758$       153.399.331.758$       -$       45.058.407.795,97$       153.399.331.758$       

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
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VALOR TOTAL = O + G + K + L

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)

PROVISION PARA AJUSTES INCLUIDO IVA (C)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( D)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C+D)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

SUBTOTAL

Ajuste al peso

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A)
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90
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 4 X

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

-$                                                                           

153.399.210.122,00$      

VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA

31/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)

N/A

153.399.210.122,00$      

(Según contrato principal)

Firma: Firma: Firma: Firma:

 Nombre:  DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:            ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular gerencia:   Grupo Sur Occidente Jefe Unidad Ejecutora

Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.:   22202-273807 Matrícula Profesional No.:   22202-273807

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma

Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma

Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre:        VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Firma

Matrícula Profesional No.:  17202-124682 CLD (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando 

la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

CAUSA DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 4. Se ajustan los valores presupuestales de los siguientes ítems del contrato 4303 de 2024:

200.2 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas: se incrementa la cantidad en 10.08 Ha para continuar con la ejecución de la actividad. - 210.2.1 Excavación en roca de la explanación y canales: se reduce en 10,000 m³ debido a optimizaciones en las explanaciones conforme a los estudios y diseños. - 210.2.2 Excavación en material común de la explanación y canales: se reduce en 8,626.5 m³ por optimizaciones derivadas de los estudios y diseños. - 500.1 

Pavimento de concreto hidráulico: disminuye en 7,000 m³ ya que esta actividad se ejecutará mediante concreto hidráulico acelerado (NP 17). - 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar: disminuye en 5,000 m³ debido a la reducción de excavaciones varias en el proyecto. - 610.1 Relleno para estructuras con suelos: aumenta en 1,000 m³ para garantizar la continuidad de la actividad. - 610.2 Relleno para estructuras con recebo: disminuye en 2,500 m³, dado que los

llenos se realizarán con otros materiales. - 621.1P.1 Pilote tipo caisson preexcavado en concreto vaciado in situ, f’c = 28 MPa, diámetro 1.5 m: disminuye en 500 m, según cantidades contempladas en los estudios y diseños. - 621.1P.2 Pilote tipo caisson preexcavado en concreto vaciado in situ, f’c = 28 MPa, diámetro 2 m: disminuye en 60 m, dado que la mayoría de pilotes se construirán en diámetro de 1.5 m. - 630.1.1 Concreto f’c = 35 MPa para puentes:

disminuye en 1,968 m³, debido a que los puentes se ejecutarán en estructura metálica, empleándose concreto únicamente en vigas cabezal y estribos. - 630.4 Concreto f’c = 21 MPa: disminuye en 200 m³ conforme a la norma vigente, dado que la mayoría de concretos requeridos serán de 28 MPa. - 640.1 Acero de refuerzo Fy = 400 MPa: disminuye en 90,000 kg.- 641.1 Acero de preesfuerzo: disminuye en su totalidad (319,200.77 kg) debido a que ya no se

requiere, puesto que los puentes serán metálicos. - 650.1P.1 Estructura metálica para barandas (fabricación, transporte, montaje y pintura): se reduce en 72,625 kg, ya que el peso final de las barandas en los puentes es menor al inicialmente previsto. - 670.5P Disipadores de energía en concreto f’c = 21 MPa: disminuyen en 100 m³, dado que los disipadores se ejecutarán en concreto de 28 MPa. - 671.1 Cuneta de concreto vaciada in situ: disminuye en 175 m³,

pues esta actividad se ajustará al NP correspondiente para cunetas en 28 MPa. - 710.1.1 Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (75 cm x 75 cm): aumento de 307 unidades según los requerimientos de señalización del corredor vial.- NP4 Remoción de derrumbes: 35,000 m³, destinados a la atención de futuras emergencias a lo largo del corredor vial. - NP5 Mejoramiento de la subrasante con material aluvial: aumento de 2,357.51 m³ para continuar con su ejecución.-

NP6 Conformación de la calzada existente: incremento de 39706.5 m² para completar la ejecución en toda la longitud del corredor vial. - NP12 Transporte de material proveniente de derrumbes: 700,000 m³-km, para el manejo de materiales producto de emergencias. - NP13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación: aumento de 250,000 m³-km, debido a la cercanía de los sitios de disposición frente a las zonas de explanación. - NP14 

Tala de árbol H < 12 m: aumento de 250 árboles, según el nuevo inventario ambiental. - NP17 Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días: incremento de 1,100 m³ para atender la pavimentación prioritaria y habilitar tráfico en el menor tiempo posible. - NP22 Suministro e instalación de bolsacretos: aumento de 1,100 m³ para atender la emergencia en el PR36, de acuerdo con los nuevos diseños.- NP23 Instalación y suministro de geobolsas: disminución de

3,500 m³, debido a la sustitución por mayor cantidad de bolsacretos.- NP24 Fabricación de estructura metálica: se contabilizan 305,000 kg para dar inicio a la instalación de los puentes en el corredor vial.- NP25 Transporte de estructura metálica: se contabilizan 305,000 kg para el traslado de las estructuras. - NP26 Montaje de estructura metálica: se contabilizan 305,000 kg para el montaje de los puentes. - NP27 Anclajes pasivos con perno de 1": se inician 3,500 m

de anclajes pasivos en el sector Toldas (PR 44+450), conforme a los estudios y diseños. - NP28 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado: se instalarán aproximadamente 370 m³


