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ACTA DE REINICIO No. 1 
 

FECHA:  15 DE ENERO 2026 
 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 
▪ Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el 

contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Número: IETFLL-MC-C-15 Fecha: 11 de diciembre 2025 

Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL 
Y USO DURADERO PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FABIO LOZANO 
Y LOZANO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS- TOLIMA. 

Contratista: CRISTIAN FABIAN ROBLEDO ESCOBAR 

C.C. - NIT. No.: 1110489290 de Ibagué (Tol.)  

Valor del contrato: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS $ 12.445.760,00 M/CTE.  

Plazo de ejecución: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO. 

CDP (No. y Fecha): CDP-2025: 0014 del 27/11/2025 

RP (No. y Fecha): RP-2025-0014 del 15/12/2025 

Fecha legalización: 16/12/2025 

Fecha Inicio: 16/12/2025 

Fecha Suspensión: 16/12/2025 

Fecha de finalización del 
plazo del contrato: 22/01/2026 

 

Días ejecutados 0 

Días por ejecutar 10 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas. 
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ACUERDAN: 
 

• Reinicio del contrato a partir del 15 de enero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de 
finalización del plazo de ejecución es el 24/01/2026. 
 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen. 
 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
Firma  

 Por el CONTRATISTA 
 
 
  
 
Firma  

NILSON YEZID VERA CHALA  
Rector - Ordenador del Gasto 
C.C. 79.865.999 de Bogotá D.C. 

CRISTIAN FABIAN ROBLEDO ESCOBAR 
Cargo: Contratista  
C.C. 1110489290 de Ibagué (Tol.) 

Por la INSTITUCIÓN 
  
  
 
 
Firma 

 

WILMER MAURICIO LUNA QUIMBAYO 
Supervisor - Docente  
C.C. 5.976.381  

 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Elaborado por: Carlos Alberto 
Rivera Escobar 

Contratista - Apoyo 
Jurídico 

 Enero -2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable. 

 


