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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
OBJETO: 
 
CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 
 
ALCANCE DEL OBJETO:  
 
Realizar la construcción del PATIO TALLER LA REFORMA, ubicado en la KR 1 No 89 A - 40 SUR, al 
suroriente de la ciudad en la localidad de Usme, sobre el sector denominado LA REFORMA, 
delimitado por los siguientes ejes viales: 
 
Norte: En línea continua con la CL 88 B sur. 
Sur: En línea continua con la CL 89 C sur 
Oriente: En línea recta con la KR 5A este. 
Occidente: En línea continua con la KR 1 
 
El Patio, dentro de las obras de gran impacto contempla:   
 

• Construcción de una intersección a desnivel  

• Construcción de una portería 

• Construcción edificio administrativo  

• Construcción de un edificio eléctrico 

• Construcción de un edificio de Bienestar  

• Construcción de un Muro Perimetral  

• Construcción de Zona de mantenimiento incluye cárcamos de mantenimiento  

• Construcción de Edificio de Lavado y zona de lavado 

• Construcción de Edificio Ambiental  

• Construcción de Espacio Público  

• Construcción de Zonas de Parqueo, tanqueo e inspección visual 

• Construcción de vías de circulación de los vehículos  

 
Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del proyecto, las especificaciones, las 
actividades que deberá realizar el contratista, y en general la información que deberá ser conocida 
por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo Técnico, así como en apéndices 
técnicos que lo complementan, que hacen parte integral del presente proceso de selección. 
 
 

Tipo de Proceso de Selección 

 
                MISIONAL 
FUNCIONAMIENTO 

 

 
 
 

X 

 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 

 CÓDIGO 
FO-GC-03 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

VERSIÓN 
10.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 2            Vo.Bo OAP:  

Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora: 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES 
 

 

Modalidad de Selección:  

Licitación: Concurso de 
     Méritos:                             

En caso de Selección Abreviada, marque la opción, según corresponda:  

Subasta 
inversa 
electrónica 
o presencial 

 
Menor 
cuantía        
 

Proceso  
luego de 
licitación 
desierta 

Bolsa de 
productos 

 En caso de Contratación Directa, marque la opción, según corresponda:  

Desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas:      

Prestación de Servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

Arrendamiento y/o  
adquisicion de inmuebles 

Único oferente o proveedor: 

Contrato Interadministrativo: Convenio Interadministrativo: 

         Otro:                                 Cuál:  

 

Justificación de la modalidad de selección :  

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 “La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 

1. Licitación Pública: La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo (…)”.  

 
Según lo dispuesto en la norma transcrita es necesario revisar si la escogencia del contratista que 
ejecutará el presente proyecto deberá adelantarse a través de alguna de las modalidades exceptivas a 
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo transcrito, o si por el contrario debe adelantarse por 
medio de la modalidad de licitación pública.  
 
Teniendo en cuenta que las características del objeto contractual a ejecutar y que el presupuesto 
estimado no se enmarca en ninguna de las excepciones establecidas en la norma, se indica que la 
modalidad de selección es de Licitación Pública, la cual se encuentra reglamentada en la Subsección 
1, sección 1, Capitulo 2, Titulo 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto No. 1082 del 2015. 

X  
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El marco normativo del proceso de contratación comprende, entre otras, las siguientes normas y aquellas 
que las complementen, adicionen, reformen o reglamenten:  
 

− Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”. 

− Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con recursos públicos”. 

− Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación, sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”.  

− Ley 1682 de 2013, “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. 

− Ley 1882 de 2018, “Por la Cual se Adicionan, Modifican y Dictan Disposiciones Orientadas a 
Fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”. 

− Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

− Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”.  

− Decreto 342 de 2019, relativo a los documentos tipo para licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte. 

 

Tipo de Contrato:  

Obra Pública:                       Construcción:                        Mantenimiento: 
Mixto: 
Estudios y diseños; y 
construcción 

 

Consultoría Pre-factibilidad:                       Factibilidad: Estudios y diseños:  

Diagnósticos:  Pruebas de 
Materiales: 

Interventoría:  
Corretaje de 
seguros 

 

Concesión:  Suministro:  Compraventa:  Seguros: 

Prestación 
de servicios: 
Distintos a PSP de 
personas naturales 

 Otro:          Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Régimen legal aplicable :  

 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se rige por el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, y como consecuencia, el régimen jurídico aplicable es el 
previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 
1082 de 2015,Ley 1682 de 2013,  Ley 1882 de 2018  Decreto 342 de 2019 y la Resolución 1798 de 2019 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente y demás normatividad 
reglamentaria y concordante aplicable a la materia, así como las normas técnicas aplicables al proyecto. 
Igualmente, el proceso se sujetará a lo dispuesto en el pliego de condiciones, adendas y documentos del 

  X 
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proceso. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles pertinentes. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU adelanta el presente proceso en virtud de lo establecido en el 
Convenio Interadministrativo 020 de 2001 suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO S.A. para la cooperación 
interinstitucional en la ejecución de las obras de infraestructura física para el Sistema Transmilenio. 
 
En cumplimiento del Decreto 190 de 2004 por el cual se establece el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital, donde se define como uno de los objetivos del sistema de movilidad, articular e integrar de manera eficiente 
las ciclorrutas, las rutas de transporte público, las rutas troncales y el transporte regional y nacional. Además de 
determinar en su artículo 164 – Componentes del Sistema de Movilidad, que el conjunto de las rutas de transporte 
público, los terminales de pasajeros, las ciclorrutas y los estacionamientos de vehículos automotores y de bicicletas 
se deberán integrar en áreas determinadas de la ciudad. Que en el caso de la infraestructura de soporte a la 
operación del BTR, se ubica en la periferia por encontrarse allí la demanda de pasajeros a ser transportados y los 
lugares óptimos de inicio de rutas por reducir los kilómetros en vacío que deben recorrer los buses, permitiendo una 
adecuada prestación del servicio público, al mejorar la frecuencia y oferta de rutas de transporte y reduciendo sus 
costos operacionales. 
 
Aunado a lo anterior, los cambios generados en el sistema de movilidad presentan cada día nuevos retos con sus 
inherentes necesidades, por lo que la transformación y evolución de los sistemas de transporte público, unidos al 
constante desarrollo inmobiliario, generan la necesidad de revisar y mejorar las condiciones existentes de movilidad, 
que por sus circunstancias actuales son definidas como ineficientes o desarticuladas. 
 
Debido a las crecientes demandas del sistema masivo de transporte en los últimos años, gracias al crecimiento 
poblacional de la ciudad y la dinámica del transporte público, se ve la necesidad de la modificación de la red del 
Sistema Transmilenio para satisfacer las demandas de transporte de la ciudad, ampliando la flota de biarticulados.  
 
Lo anterior, ha llevado a la redistribución, readecuación y máximo aprovechamiento de las actuales instalaciones 
para continuar las operaciones en términos de servicio, mantenimiento, abastecimiento y parqueo de los vehículos 
en áreas que no están destinadas para su uso. 
 
Así las cosas, el corredor de la extensión Troncal Caracas de Molinos a Yomasa, va a reforzar y mejorar la cobertura 
de servicio troncal de la Fase I, la cual ha aumentado el requerimiento de flota con el consecuente requerimiento de 
aumento de capacidad de los patios para las zonas de Usme y Tunal. Por lo cual, se presenta la necesidad de un 
área de patios, acorde con el tamaño de flota dimensionado para Fase I en las zonas de Usme y Tunal, incluyendo 
la extensión de la Troncal Caracas hasta Yomasa.  
 
En virtud de lo anterior, El Instituto de desarrollo Urbano, ejecuta mediante contrato IDU-1601-2019, la construcción 
de la ampliación de la troncal Caracas desde la estación  
 
Molinos hasta el portal Usme (tramo 1) y  se  realiza los últimos ajustes al diseño para la estructuración del proceso 
licitatorio para obra de  la ampliación de la Troncal Caracas desde el patio portal de Usme hasta el sector denominado 
Yomasa (tramo 2). 
 
Como propuesta para la implantación del nuevo patio, se tiene previsto la utilización del predio ubicado en la KR 1 
No. 89A-40 SUR, el cual se encuentra dentro del Decreto 305 de 2015, “Por el cual se realiza el anuncio de las obras 
necesarias para la adecuación y puesta en funcionamiento de los equipamientos de transporte e infraestructura de 
soporte para el Sistema Integrado de Transporte Público – SITP para Bogotá D. C. y se declara condiciones de 
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urgencia por motivos de utilidad pública para la adquisición de los inmuebles necesarios para ese efecto y se dictan 
otras disposiciones.” 
 
El Patio Taller la Reforma, reúne los flujos vehiculares, peatonales y en general dinámicas urbanas de la Av. Boyacá 
(usos mixtos, de carga pesada), la Av. Caracas (uso mixto y troncal) y la autopista el llano (usos mixtos y de carga 
pesada). 
 
Así las cosas, se prevé realizar la construcción del Patio Taller del Sistema Transmilenio en el patio la Reforma, y se 
hace necesario modificar y/o adecuar la infraestructura pertinente, con el fin de garantizar el funcionamiento y 
operación de este.  
 
 
Con lo anterior, el proyecto busca dar solución a los problemas de  estacionamiento de los vehículos BRT,  en 
conjunción de servicios adicionales, reflejadas con la alternativa propuesta desarrollada en el contrato IDU-1109-16 
cuyo objeto es  “ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA PORTAL 
USME - ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL TRAMO USME- YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO 
PATIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”. 
 
El Plan de Desarrollo Distrital, “Un nuevo contrato social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, y el Plan Maestro 
de Movilidad, plantean la necesidad de generar una serie de intervenciones que mejoren la capacidad y niveles de 
servicio de la red de corredores Troncales de la Ciudad, tomando los mejores elementos de cada uno de los 
esquemas actuales y mejorando las condiciones de cobertura, de accesibilidad, de costos, de seguridad, de 
conectividad y de beneficio social para los ciudadanos, además que los altos índices de calidad esperados para el 
Sistema Integrado de Transporte Público contribuirán a desestimular el uso del vehículo particular y a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y visitantes de Bogotá. 
 
En vista de lo anterior, la empresa TRANSMILENIO S.A. solicita al IDU la formulación del proyecto PATIO TALLER 
LA REFORMA, el cual será financiado con recursos Transmilenio y cuyo alcance comprenderá la construcción de 
este. 
 
Es pertinente aclarar que la formulación de este proyecto se adelantará bajo los lineamientos, políticas y normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., y el Acuerdo No. 761 del 2020, “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 
SIGLO XXI. 
  
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es decisión de la administración adelantar la contratación de la 
“CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C..”, necesaria para propiciar y optimizar el desarrollo y bienestar de la comunidad y ofrecer una mejor calidad de 
vida a todos los ciudadanos, permitiendo que un servicio como el que presta TRANSMILENIO S.A., pueda seguir 
expandiendo su ámbito de cobertura.  
 

1.2. METAS: 
 

1.2.1. Metas del Plan de Desarrollo 
 
El Plan de Desarrollo Distrital: UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI.  
 
PROPÓSITO 4: Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. 
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LOGRO DE CIUDAD 26: Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad 
y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red 
de metro regional y la red de ciclorrutas. 
 
PROGRAMA: Movilidad segura, sostenible y accesible 
 
PROYECTO: 7782 Mejoramiento, mantenimiento y construcción en la infraestructura para el sistema 
integrado de transporte público de calidad Bogotá. 
 
 
METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO: 
  
 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios zonales y troncales 

  
METAS DEL RESULTADO PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO: 

 
1.2.2. Metas del IDU 

 

• Plan Estratégico del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: Apunta a generar bienestar a los 
habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para 
la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna. Con el 
objetivo de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, 
respondiendo a las necesidades de la ciudad, mediante la estructuración y desarrollo de proyectos 
integrales de infraestructura para la movilidad y espacio público. 

 

• Plan de acción de la dependencia: En la Dirección Técnica de Proyectos, el presente proceso está 
incluido dentro 55 procesos estructurados para los contratos de obra, conservación y estudio y 
diseños e interventoría, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, el cual es uno 
de los indicadores del árbol de la visión de la entidad. 

 
1.2.3 Metas  

 
1.2.4 Físicas del proyecto: 

 
Para definir las intervenciones de este proyecto, en los Estudios y Diseños se calcularon las cantidades 
de obra detalladas, mediante las cuales se busca ejecutar la siguiente meta física: 
 

GENERALIDADES 

ITEM UN TOTAL NOTAS 

ÁREA DE LOTE M2 57302 N/A 

AREA UTIL M2 47786 N/A 

ZONAS VERDES M2 6043 N/A 

VÍA KM 2218 
NOTA: SE CUENTA UNICAMENTE CORREDOR VIAL. 

NO INTERNO PATIO TALLER 

CICLORUTA KM 0,16 
NOTA: La cicloruta es en los andenes de la vía al 

llano 

ÁREA EDIFICACIONES M2 5067 N/A 
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ÁREA PARQUEADERO DE BUSES M2 10112 N/A 

ÁREA ESPACIO PÚBLICO 
INTERNO 

M2 5507 N/A 

ÁREA ESPACIO PÚBLICO 
EXTERNO 

M2 2587 
NOTA: SE CUENTA UNICAMENTE EL AREA PÚBLICA 

EXTERIOR AL PATIO TALLER 

 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  UN ÁREA OBSERVACIÓN 

EDIFICICACIÓN ADMINISTRATIVA  

PISO 1 m2 836,34 NA 

PISO 2 m2 889,60 NA 

PISO 3 m2 908,47 NA 

TOTAL AREA - OCUPADA m2 2529,048 

PORTERÍA DE SERVICIO 

PISO 1 m2 42,20 NA 

PISO 2 m2 41,95 NA 

PISO 3 m2 44,17 NA 

TOTAL ÁREA - OCUPADA m2 155,331 

EDIFICICACIÓN DE LAVADO Y AREA DE LAVADO 

PISO 1 m2 212,11 NA 

TOTAL ÁREA - OCUPADA   m2 246,6 

EDIFICIO ELECTRICO 

PISO 1 m2 87,55 NA 

TOTAL ÁREA - OCUPADA   m2 108,3 

EDIFICACIÓN  AMBIENTAL 

PISO 1 m2 606,87 NA 

TOTAL ÁREA - OCUPADA m2 639,573 

EDIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 

PISO 1 m2 904,64 NA 

TOTAL ÁREA - OCUPADA m2 994,24 

EDIFICACIÓN DE BIENESTAR 

PISO 1 m2 78,90 NA 

TOTAL ÁREA - OCUPADA m2 96,58 

EDIFICACIÓN DE PORTERIA BICIPARQUEADERO 

PISO 1 m2 105,50 NA 

TOTAL ÁREA - OCUPADA m2 297,37 
 

CUADRO ZONA DE PARQUEO 

PARQUEADEROS TOTAL UN 

BUSES ARTICULADOS 92 UN 

BUSES BIARTICULAODS 44 UN 

VISITANTES 17 UN 
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TRABAJADORES 23 UN 

MOTOS 60 UN 

CANTOS MANTENIMIENTO 10 UN 
 

PARQUEADEROS TOTAL UN 

VIAS PARA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR  11750,00 M2 

ESPACIO PARA EL PARQUEO  20470,00 M2 

ESPACIO PROYECTADO PARA ZONA DE TANQUEO, SU 
UTILIDAD DEPENDE DEL OPERADOR. 

3390,00 M2 

ESPACIO PROYECTADO PARA ZONA DE LAVADO, SU 
UTILIDAD DEPENDE DEL OPERADOR.   

2890,00 M2 

MURO DE CERRAMIENTO 835,00 ML 

DEPRIMIDO 1225,51 M2 

 
 
1.3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 
 
La necesidad que se pretende satisfacer, está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el 
SECOP II, y su rubro corresponde al indicado en el CDP, que se encuentra anexo dentro de los 
documentos exigidos por la lista de chequeo para los trámites de procesos de selección, que hacen parte 
de los documentos que se remiten para la apertura del proceso. 
 
1.4 COMPLEJIDAD DEL PROYECTO: 
 
De acuerdo con lo dispuesto el numeral 5.6.1 del Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos 
vigente, este proyecto de PATIO corresponde a un proyecto de complejidad alta. 
 
1.5 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
De forma general el proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general, sin 
embargo, dada la puntualidad de la intervención las densidades poblacionales y residenciales dentro del 
área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona Sur de Bogotá. El total de 
población directamente beneficiada y que se encuentra vinculada en el área de influencia es de 245.405 
habitantes.  
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LOCALIDAD UPZ POBLACIÓN 

Usme 59 Alfonso López 40.952  

Usme 57 Gran Yomasa 126.484 

Usme 58 Comuneros  77.969 

TOTAL 245.405 

 
FUENTE:  HTTP://WWW.SDP.GOV.CO/GESTION-ESTUDIOS-ESTRATEGICOS/ESTUDIOS-

MACRO/PROYECCIONES-DE-POBLACION 
 

2. MADURACIÓN DEL PROYECTO: 

 
El Instituto de Desarrollo Urbano tiene como propósito principal la ejecución de obras públicas de 
desarrollo urbanístico ordenadas dentro del Plan de Desarrollo Distrital.  
 
Para el desarrollo de infraestructura en la ciudad de Bogotá, se requiere que el Distrito elabore proyectos 
integrales que generen y promuevan un mejor aprovechamiento del suelo ofreciendo una mejor movilidad 
en beneficio de todos los ciudadanos. Para ello se requiere de una buena planeación de estos, de manera 
que se generen procesos de selección transparentes que garanticen la pluralidad de oferentes.  
 
Basados en la normativa vigente, referente a contratación pública, es como el IDU desarrolla los procesos 
de selección y en el presente numeral se muestra el ciclo de vida y maduración del proyecto de “PATIO 
TALLER LA REFORMA, que desarrolla la entidad.  
 
Tanto es así que, la Administración Distrital desarrolla el Plan Anual de Adquisiciones y apropia los 
recursos para desarrollar los diferentes proyectos a ejecutar durante la administración. El IDU, basado en 
este programa y en los lineamientos establecidos por la Cámara Colombiana de Infraestructura, en el 
documento “Una Política Pública: Maduración de Proyectos y Matriz de Riesgos”, ejecuta dichos 
proyectos siguiendo las siguientes etapas:  
 

 
 

Fuente: GUÍA “ALCANCE DE LOS ENTREGABLES DE FACTIBILIDAD” - IDU 
 

http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/proyecciones-de-poblacion
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/proyecciones-de-poblacion
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Sin embargo, algunos proyectos se formulan partiendo de etapas más avanzadas, dependiendo de la 
información y/o estudios base con lo que se cuenta y del alcance que se requiera para avanzar a la 
siguiente etapa del proyecto.  
 
Para el caso del PATIO LA REFORMA, la entidad desarrolló las siguientes etapas:  
 

➢ ETAPAS DE PREINVERSIÓN 

 
➢ Idea 

Esta etapa inició con la búsqueda de solución a un problema de movilidad en la ciudad, de la satisfacción 
de la necesidad de los habitantes de la zona de influencia del proyecto y del mejoramiento de dicha 
situación, lo cual fue contemplado dentro de las políticas generales del Plan de Desarrollo vigente y de 
las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.  

 
ETAPAS DE INVERSIÓN 

 

➢ Etapa de Estudios y Diseños   

En esta etapa se realizaron las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Inició con 
la elaboración de los estudios técnicos y diseños definitivos (Fase III), los cuales consistieron en la 
elaboración de los diseños de detalle que servirán para la construcción de las obras.  
 
El diseño definitivo comprendió la elaboración del proyecto de ingeniería de detalle, con preparación de 
planos finales para la construcción de las obras y comprendió el desarrollo de los siguientes componentes 
técnicos: 
 

➢ Estudio de topografía 
➢ Estudio de tránsito y transporte 
➢ Diseño geométrico 
➢ Estudio urbanístico 
➢ Estudio de redes secas, húmedas. 
➢ Estudio geotécnico  
➢ Diagnóstico de estructuras  
➢ Estudio ambiental – SST - Forestal 

➢ Estudio de pavimentos  
➢ Estudio Dialogo ciudadano y comunicación estratégica 

➢ Estudio predial 
➢ Presupuesto 
➢ Cronograma  

 
 

Ahora bien, para el proyecto PATIO TALLER LA REFORMA”, los estudios y diseños fueron 
desarrollados a través del contrato IDU 1109 de 2016 con objeto “ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y 
EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA PORTAL USME 
- ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL TRAMO USME- YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA 
HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C., celebrado entre el 
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Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el CONSORCIO TRONCAL CARACAS,  conformado por JORGE 
FANDIÑO-HACE INGENIEROS-INYPSA COLOMBIA. 
 
 

➢ ESTADO DE LA OBTENCIÓN DE APROBACIONES 
 
Es importante señalar que, en el marco de la estructuración del proceso de selección que se entiende 
por viabilidad del proyecto, en relación con la obtención de avales, autorizaciones, aprobaciones, no 
objeciones o recibidos por parte de entidades competentes, puntualmente en lo que guarda relación con 
aprobaciones por parte de las empresas de servicios públicos en cuanto a los estudios y diseños, en los 
términos del numeral 2. Del artículo 2.2.1.1.2.1.11 del artículo 1082 de 2015, así como del artículo 872 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 
El Departamento de Planeación Nacional – DNP- define el término, como un proceso integral de análisis 
de la información que busca determinar si el proyecto cumple con los criterios metodológicos de 
formulación y los aspectos técnicos de su estructuración, si está articulado con los desafíos del desarrollo 
plasmados en planes y políticas públicas del territorio, si es sostenible en el tiempo y si es rentable 
económicamente3. 

 
Ahora bien, la normativa no establece de manera explícita o textual cuáles son los requisitos que se 
deben verificar para determinar si el proyecto a contratar es viable o no, lo cual dependerá de cada 
proceso contractual y la etapa de maduración en que se encuentre. 

 
La viabilidad de los proyectos es parte de la etapa de planeación, y se sustenta en el proceso de 
formulación y estructuración. Así, la finalidad del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, consiste en fortalecer 
la adecuada planeación de los procesos de selección, con el propósito de que la apertura del proceso de 
selección obedezca a una adecuada maduración de los proyectos, de manera que se tenga seguridad 
frente al cumplimiento del objeto contractual y la finalidad pública a satisfacer. 
 
De otra parte, el concepto de factibilidad se refiere al máximo nivel de maduración de un proyecto a partir 
del cual se puede iniciar su ejecución, por tal razón, la viabilidad y la factibilidad de un proyecto son 
conceptos que se complementan dentro del proceso de estructuración de un contrato estatal, 
especialmente en materia de infraestructura. 
 
La fase de maduración de los estudios debe ser consecuente con el nivel de riesgos que se pretende 
transferir y con los productos resultantes de la etapa de pre inversión (pre factibilidad y factibilidad). Esa 
maduración debe ser coherente con la redacción del clausulado contractual y, en particular, con la 

 
1 “Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: (…) 2.    El objeto a contratar, 
con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.” 
2 “ARTÍCULO 87. MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 
directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad 
contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y 
ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño” 
3 El ABC de la Viabilidad. Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública, Versión 5. Departamento Nacional 
de Planeación. Noviembre de 2016.   
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asunción de obligaciones por las partes en materia de asignación y administración de los riesgos del 
proyecto.  
 
El objeto a contratar, a través del proceso de selección, involucra uno de los componentes que integran 
la infraestructura de transporte, en los términos del artículo 4 de la Ley 1682 de 2013. En efecto, el 
numeral 10 del referido artículo dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 4. Integración de la Infraestructura de Transporte. La infraestructura de 
transporte está integrada, entre otros por: 
 
(…)  
 
“10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas 
integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y 
sistemas integrados de transporte público; el espacio público que lo conforman 
andenes, separadores, zonas verdes, áreas de control ambiental, áreas de parqueo 
ocasional, así como ciclorrutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas 
tecnológicas”. (subrayado fuera de texto original) 

 
El artículo 12 de la Ley 1682 de 2013, define conceptos asociados a los Estudios de Ingeniería. Dentro 
de las definiciones que debe tenerse en cuenta en la preparación de los diversos estudios de ingeniería 
que se adelanten para la ejecución de los proyectos de infraestructura, se incluyen los conceptos de 
prefactibilidad y factibilidad: 
 

“Fase 1. Prefactibilidad. Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado 
del proyecto, presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar 
recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando 
modelos de simulación debidamente aprobados por las entidades solicitantes. En esta 
fase se debe consultar la herramienta o base de datos que determine el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer 
la alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos 
técnicos y financieros. 
 
Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la 
evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las 
entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su 
ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo. 
 
En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las 
comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que 
puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, 
otorgados, existentes y en explotación. 
 
Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrá la entidad pública o el 
responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de 
los diseños definitivos. 
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Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si ya fue 
adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto 
ambiental, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará 
la licencia respectiva. 
 
Fase 3. Estudios y diseños definitivos. Es la fase en la cual se deben elaborar los 
diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se 
requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de 
esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus 
componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción.” 

 
De las definiciones de origen legal transcritas, se observa que el nivel de maduración de los estudios de 
ingeniería consistente en factibilidad, es el requisito normativo para la contratación y ejecución de un 
proyecto de infraestructura de transporte. El proyecto estructurado y objeto de la presente contratación 
cuenta con estudios y diseños a nivel de factibilidad que viabilizan su ejecución, en los términos señalados 
en la normativa aplicable.  
 
Para la ejecución de proyecto, el contrato de obra contemplará una Fase de Preliminares que tiene como 
alcance de las obligaciones la revisión y validación de los diseños por parte del Contratista. Esta actividad 
tendrá el alcance establecido en la minuta contractual.  
 
En cuanto a las aprobaciones de entidades competentes y, en particular, de las empresas de servicios 
públicos, el proyecto cuenta con verificaciones iniciales y restan el cumplimiento de algunas gestiones 
que constituyen el trámite de aprobación. Para ello, dentro de la estructuración del proceso de 
construcción se han identificado alternativas para obtener las aprobaciones finales, mediante la gestión 
del Contratista. Una vez resulte adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección, la 
obligación de continuar con la gestión de aprobaciones en la Fase de Preliminares se le asigna al 
Contratista, para lo cual se establece una remuneración por la gestión del personal destinado 
efectivamente por él mismo para llevarlas a cabo hasta su obtención. Lo anterior en el evento en que al 
momento de iniciar la Fase de Preliminares aún no hayan sido obtenidas dichas aprobaciones por parte 
del IDU. 
 
Con lo anterior se garantiza que el proyecto pueda ser ejecutado de acuerdo con las condiciones 
pactadas, incluyendo dentro de la Fase de Preliminares la finalización de los trámites que refieren a la 
obtención de tales aprobaciones 
 
A continuación se incluye el listado sobre el estado actual de aprobaciones gestionadas mediante el 

contrato IDU 1109-2016 frente a terceros, relacionadas mediante memorando  20202050249833 del 27 
de noviembre de 2020, que identifica las actividades pendientes, aspecto que determinará el avance de 
la gestión para la estimación de las gestiones que correspondería adelantar al Contratista para su 
obtención definitiva una vez suscrito el Contrato de Obra, sin perjuicio de la posibilidad de que durante el 
procesos de selección se presenten avances adicionales sobre la gestión de estas aprobaciones: 
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No  

ESTADO DE APROBACIONES DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

ESTADO DE APROBACIONES  

PRODUCTOS 

CONCEPTO DE 
INTERVENTORÍA CON SU 

RESPECTIVO No DE 
RADICADO   

NO OBJECIÓN IDU  
CONCEPTO DE 

ENTIDADES DISTRITALES 

1 TOPOGRAFÍA 

Aprobado por 
Interventoría TR-TM-
3313-18 con radicado 

IDU 20185260820462 de 
fecha 10-08-2018 

20192250586921 
17-06-2019 

N.A 

2 TRANSITO 

METODOLOGÍA 

Aprobado por 
Interventoría  TR-TM-

CRS-010-17 con radicado 
IDU 20175260162132 

radicado SDM -32688-17 
de fecha 07/03/2017 

N.A. 

Aprobado por la SDM  oficio 
SDM -DSV CT-38464 -17, con 

radicado IDU 
20175260207412 de fecha 

23/03/2017 

EST. TRÁNSITO 

Aprobado por 
Interventoría TR-TM-
1986-18 con radicado 

IDU 20185260085812 de 
fecha 01/02/2018 

DTP  
20182250844871 

  3/09/18 

Aprobado por SDM con 
radicado IDU 

20185260237672 de fecha 
15/03/2018 con radicado 

SDM DSVCT 43799-18 

SEÑALIZACIÓN Y 
DEMARCACIÓN 

 Aprobado por 
interventoría TR-TM-

4525- con SDM-95903-19 
de 20/062019 

DTP  
20192250775291 

 25/07/19 

Aprobado por SDM con oficio 
SDM-SS-102312-2019 de 05-

06-2019 

PMT 

Aprobado por 
interventoría con TR-TM-

4248-19 con radicado 
IDU 20195260068512 de 

23/01/19 

IDU  
20192251002781 

10/09/18 

Recomendaciones por SDM 
con oficio SDM-DSVCT-

268848-18  

3 GEOTECNIA 

Aprobado por 
interventoría TR TM 

6031 20 con IDU 
20205260069282 de 

22/01/2020  
 

Aprobado por 
interventoría TR TR-TM-

6337-20 con IDU 
20205260986112 de 

09/11/2020  

IDU  
20202050897071 

 12/11/20 
N.A 

4 PAVIMENTOS 

Aprobado por 
interventoría TR TM 

5596-19 con IDU 
20195261319662 de 

30/10/2019 
 

Aprobado por 
interventoría TR TR-TM-

6343-20 
con IDU 

20205261004322 de 
11/11/2020 

  

20202050905251 13-
11-20 

N.A 
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5 DISEÑO GEOMÉTRICO 

Aprobado por 
interventoría  TR TM 

4410-19 con IDU 
20195260207442 de 

28/02/2019  

IDU 
20192250195581 

19/03/2019 
N.A. 

6 
REDES 
HIDROSANITARIAS 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

Aprobado por 
interventoría TR TR-TM-

6345-20 
con IDU 

20205261008622 de 
12/11/2020  

Remitido a EAAB  
20202050899811 

12-11-20 
En revisión EAAB 

7 REDES ELÉCTRICAS 

EST. FOTOMÉTRICO 
UAESP 

Aprobado por 
Interventoría TR-TM-
5592-19 radicado IDU 

20195261312502 de 29-
10-2019 

N.A. 
Aprobado UAESP 

2019000264221 el 24 de 
octubre 2019    

DISEÑO ELECTRICO 
PATIO 

Aprobado por 
Interventoría 

20195261445602 de 
03/12/2019 

N.A.   

DISEÑO ELÉCTRICO 

Serie  6 Aprobado por 
Interventoría TR-TM-

5132-19 de fecha 
27/08/2019 Alcance de 

la aprobado por 
Interventoría TR-TM-

5968-19 del 30/12/2019 
con radicado IDU 
20195261550452 

 
Serie 3 Aprobado por 
Interventoría TR-TM-
5422-19 radicado IDU 

20195261231022 9-10-
2019 

 
SERIE 3 RADICACION 

2505382 DE 09/10/2019. 
PLANOS Y DOCUMENTO 
 20195261432192 DE 28 

NOV 2019 

N.A. 

ENEL CODENSA Carta de 
aprobación de diseño SERIE 
3- 07849758 de 27/11/2019. 
No DE RADICACION 2505382 

DE 09/10/2019. PLANOS Y 
DOCUMENTO 

 
ENEL CODENSA  Carta de 

aprobación de diseño SERIE 
6- 07806277 de 01/11/2019. 

No DE RADICACION 02472453 
DE 08/28/2019. PLANOS Y 

DOCUMENTO 

CODENSA 

Aprobado por 
Interventoría TR-TM-

5422-19 radicado 
IDU20195261231022 del 

9 de octubre de 2019 

8 

TELECOM – MOVISTAR N.A. N.A. N.A. 

ETB 

Aprobado por 
interventoría  TR-TM- 

5808-19 con IDU 
20195261438192 de 

29/11/2019 

N.A. 
Aprobado por ETB 
220190028474 del 

28/11/2019 
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GAS NATURAL 

Aprobado por 
Interventoría TR-TM-

5043-19 del 09/08/2019 
con radicado IDU 
20195260965592; 

Alcance de la aprobado 
por Interventoría TR-TM-
5958-19 del 26/12/2019 

con radicado IDU 
20195261546042 

N.A. 

Aprobado VANTI 10150970-
189-2019 del 30 de octubre 

2019 radicado IDU  
20195261369942 del 13 de 

noviembre de 2019 

9 
ESTUDIO 
AMBIENTAL 

AMBIENTAL 

Aprobado por la 
Interventoría con TR TM 
5956 19   IDU 
20195261545922 
29/12/2019 
 
Aprobado por la 
Interventoría con TR TR-
TM-6348-20 IDU 
20205261011022      12-

11-20 

20202050903971 
12-11-20 

N.A 

FORESTAL 

Aprobado por la 
Interventoría con TR TM 

6147-20   IDU 
20205260272602 

13/03/2020 

Aprobado por la 
Interventoría con TR TR-
TM-6348-20 IDU 
20205261011022      12-

11-20 

20202050903971 
12-11-20 

En trámite para SDA 

10 ESTUDIOS SOCIALES 

Estrategia de 
Comunicaciones – Plan 

Táctico De 
Comunicaciones TR TM 
0428 17 de 12/05/2017 

20175260332552 de 
12/05/2017 

Estrategia de 
Comunicaciones – 

Plan Táctico De 
Comunicaciones 

20172250564291 de 
20/06/2017 

N.A 

Directorio y Mapas 
Sociales TR TM 0426 17 

de 15/05/2018 
20175260334002  

Directorio y Mapas 
Sociales 

20172250564291 
del 20/06/2017 

Identificación Área de 
Influencia TR TM 0425 17 

de 15/05/2018 
20175260333962     

Identificación Área 
de Influencia 

20172250564291 
del 20/06/2017 

Propuesta Metodológica 
TR TM 0355 17  de 

26/04/2018  
20175260300502   

Propuesta 
Metodológica 

20172250564291 
del 20/06/2018 

Plan De Acción TR TM 
0479 17 de 23/05/2017 

20175260359232 

Plan De Acción 
20172250564291 
del 20/06/2017 
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Caracterización Física y 
Socio Territorial TR TM 
427 17  de 12/05/2017  

20175260332522. 

Caracterización 
Física y Socio 

Territorial 
2017225056429 del 

20/06/2017. 

Matriz de 
sistematización y 

retroalimentación de la 
gestión social impactos. 

TR TM 1322 17  de 
04/05/2018 

20175260694262  

Matriz de 
sistematización y 
retroalimentación 
de la gestión social 

impactos. 
20172251217901 
del 07/11/2017. 

Georreferenciación de 
Identificación, Evaluación 

y Análisis de Impactos. 
TR TM 2605 18  de 

04/05/2018 
20185260428062  

Georreferenciación 
de Identificación, 

Evaluación y Análisis 
de Impactos. 

20182250575661 
del 19/06/2018. 

Plan de Manejo Social de 
los Impactos TR TM 2651 

18 de 04/05/2018 
20185260446912  

Plan de Manejo 
Social de los 

Impactos 
20182250575661 
del 19/06/2018 

Inventario de Predios 
para Determinar Actas 

de Vecindad TR TM 2895 
18 del 08/06/2018 
20185260574162 

Inventario de 
Predios para 

Determinar Actas de 
Vecindad 

20182250694221 
del 23/07/2018 

  

Consolidado de Gestión 
Social TR-TM-4072-18 

Rad IDU 
20185261348662 del 

21/12/2018 
 

TR-TM-4090-18 
20185261348492 

21/12/2018   

20192250061571 
5-02-2019 

11 DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 

Aprobados por la 
Interventoría TR-TM-

5090-9 con radicado IDU 
20195260986232 del 

14/08/2019 
 

Aprobados por la 
Interventoría Última 

Versión : TR-TM-6011-20 
radicado IDU 

20205260046722 del 
16/01/2020 Alcance TR-

TM-6028-20 
20205260069322 del 

22/01/2020   

20202250154321 
13/02/2020 

N,A 
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12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DISEÑOS ESTRUCTURALES 

Aprobado por 
interventoría TR-TM-

4914-19 del 10/12/2019 
20195261477652  Diseño 

Edificio Portería Bici-
Parqueaderos 

 
TR-TM-6342-2 radicado 

IDU 20205261001932 del 
11/11/2020 

20202050905191 
13-11-20 

N.A 

Edificio Portería de 
Servicios 

 
Aprobado por 

interventoría TR-TM-
5875-19 del 10-12-2019 

20195261477612 
 

Aprobado por 
interventoría TR-TM-
6340-20 del 10-11-20 

20205260993202  

20202050905191 
13-11-20 

Aprobado por 
interventoría TR TM 

6027 20   del 21-01-2020 
20205260062992 Edificio 

Bienestar 
 

Oficio TR-TM-6275-20 
con radicado IDU 

20205260779172 del 22-
09-2020 

20202250724751 
30-09-20  

Aprobado por 
interventoría TR TM 

6025 20   del 21-01-2020 
20205260063032 Edificio 

Lavado 
 

Oficio TR-TM-6276-20 
con radicado IDU 

20205260785962 del 23-
09-2020 

20202050819781 
21-10-20  

Aprobado por 
interventoría TR TM 

6026 20   del 21-01-2020 
20205260063032 Edificio 

Eléctrico 
 

Oficio  TR-TM-6274-20 
con radicado IDU 

20205260774052 del 21-
09-2020 

20202250716011  
29-09-20  

Tanque de Lavado 
Aprobado por 
interventoría  

TR-TM-6333-20   
20205260977992  

5-11-20 

20202050905191 
13-11-20 
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Edificio de residuos 
Aprobado por 
interventoría 

 TR-TM-6327-20 
20205260949842  

29-10-20 

20202050874231 
5/11/2020 

Edificio de 
Mantenimiento  
 Aprobado por 
interventoría 

 TR-TM-6352-20 
20205261016552  

13-11-20 

2020205090666113-
11-20  

Cubierta de 
Mantenimiento y 

Cárcamos: 
 

Aprobado por 
interventoría 

 TR-TM-6370-20 
20205261068412  

27-11-20 

20202050959251 
27-11-20 

Edificio Administrativo 
Aprobado por 

interventoría TR TR-TM-
6344-20 

20205261007192 
12/11/2020  

20202050905191 
13-11-20 

Muro Anclado: 
 Aprobado por 

interventoría TR TR-TM-
6327-20 

20205260962602 
03/11/2020 

20202050905191 
13-11-20 

Acceso Deprimido BRT 
 

Aprobado por 
interventoría TR TR-TM-

6353-20 
20205261017012 

17/11/2020 

20202050911131 
17-11-20 

  

Tanque  red 
contraincendios: 

 
Aprobado por 

interventoría TR TR-TM-
6360-20 

20205261036182 
19/11/2020 

20202050926851 
19-11-20 

Cerchas: 
Aprobado por 

interventoría TR TR-TM-
6347-20 

20205261012512 
13/11/2020 

20202050905391 
13-11-20 

 Muro de cerramiento 
reserva vial 

 
Aprobado por 

interventoría TR-TM-
6363-20- 

20205261054372 

20202050946801 24-
11-20 
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24-11-20 

13 PREDIAL 

Aprobado por 
interventoría TR TM 

3941-18 con radicado 
20185261235062 

22/112018 
 

Aprobado por 
interventoría TR TM 

5552-19 IDU 
20195261294452 

24/10/2019 

20193250000351 
02-01-2019 

N.A 

14 PRESUPUESTO Y APU’s 

Aprobado por 
interventoría  

TR TM-6369-20 IDU 
20205261068402 

27/11/2020 

20202050959211 
27-11-20 

N.A 

15 CRONOGRAMA 

Aprobado por 
interventoría con TR TM 

5680 19 con radicado 
IDU 20195261357302 de 

12/11/2019 

20192251418901 
del 18/09/2019 

N.A 

 

Por lo anterior, se debe tener en cuenta que el diseño de la estructura que conforma la Cubierta de 
Cárcamos, se encuentra en un proceso de ajuste y refinamiento estructural por parte del consultor 
de los Estudios y Diseños, de manera que se presente un diseño optimizado y ajustado a las 
condiciones de cargas y solicitaciones, geometría y requerimientos estructurales de la edificación a 
construir. 
 
En consecuencia, y en virtud del principio de Eficiencia que debe estar inmerso en todos los 
Contratos que celebre el Estado, una vez se optimice el diseño mencionado se pondrá en 
conocimiento de manera oportuna teniendo en cuenta que el Proyecto se ejecuta por la modalidad 
de precios unitarios. 
 
Se pone de presente la gestión que se encuentra adelantando el IDU, con el propósito de que la 
conformación de la oferta tenga en cuenta este supuesto. 
 
El Contratista adjudicatario tendrá a su cargo la gestión y trámite necesario para obtener las aprobaciones 
a los productos que hacen falta por estas, relacionadas en la tabla anterior y realizar los ajustes y 
complementaciones requeridas hasta su aprobación por parte de las ESP y Entes Competentes, razón 
por la cual el costo de las obligaciones que el contratista adjudicatario realice se pagarán con lo 
establecido en la forma de pago del presente documento. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta los documentos referentes a los estudios diseños, los cuales se 
pueden consultar en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HPfvqGFEWrDMN95sbLnHOgfaGMQGGV8Q 
 
NOTA 1: El Contratista deberá revisar los planteamientos hechos por la Dirección Técnica de Proyectos 
en los contratos mencionados como antecedentes, teniendo en cuenta que los mismos son necesarios 
para la ejecución del presente proyecto. 
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C. ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL 

El IDU a través de la Dirección Técnica de Predios de la Subdirección General de Desarrollo 
Urbano informa mediante memorando  20203250135863  del 26/06/2020 El predio la reforma fue 
recibido mediante Acta 3047 de fecha 7 de noviembre de 2018 y se encuentra en administración y 
vigilancia por parte de la Dirección Técnica de predios del IDU, listo para su entrega una vez se requiera. 
 

2.1. ESTUDIOS Y DISEÑOS:  

 
Estudios y Diseños:   FASE I      Si                        No                        No Aplica          
 

Estudios y Diseños:   FASE II     Si                        No                         No Aplica          

 
Estudios y Diseños:   FASE III    Si                        No                         No Aplica          
 

Aprobados: Si                       No     

Actualizados: Si                       No  

 

2.2 Verificación y trámite de permisos, licencias y autorizaciones: 

Para la ejecución del proyecto en la fase de preliminares, es necesario que el contratista culmine los 
siguientes permisos, licencias y autorizaciones, los cuales deberán ser revisados y validados al momento 
de la firma del acta de inicio del contrato de obra con el interventor, a fin de revisar la pertinencia de incluir 
dichos trámites en la fase de preliminares y que serán remunerados conforme a lo establecido en la 
Forma de Pago para Gestión y Avales ante Terceros: 
 

   TIPO DE PERMISO 
AUTORIZACIÓN o APROBACIÓN 

INSTANCIA ANTE LA 
QUE SE TRÁMITE 

NORMATIVIDAD QUE RIGE EL TRÁMITE 

TRAMITE DEL PERMISO 
SILVICULTURAL 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

Decreto 383 del 12 de julio 2018, “Por medio 
del cual se modifica y adiciona el Decreto 531 
de 2010, y se toman otras determinantes” 

Decreto 531 de 2010 (Diciembre 23), “Por el 
cual se reglamenta la silvicultura urbana, 
zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se 
definen Ias responsabilidades de las 
Entidades Distritales en relación con el tema y 
se dictan otras disposiciones” 

X 

X 

x   

  X 

X   
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Resolución 5983 de 2011 "Por la cual se 
establecen las especies que no requieren 
permisos para tratamientos silviculturales" 

Resolución 7132 de 2011 " Por la cual se 
establece la compensación por 
aprovechamiento de arbolado urbano y 
jardinería en jurisdicción de la Secretaría 
Distrital de Ambiente" revocada parcialmente 
por la Resolución 359 de 2012 (revocó el 
parágrafo único del Artículo Tercero) 

Decreto 1791 de 1996 "por medio del cual se 
establece el régimen de aprovechamiento 
forestal" compilado en el Decreto 1076 de 
2015 "por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible".  

No objeción a diseños 
hidráulicos - Asignación 
número de proyecto 

 

EAAB ESP 

*Normas de Diseño, Construcción, Operación 
y Mantenimiento de Sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado de la EAAB ESP – SISTEC. 
*Convenio Interadministrativo de Cooperación 
1450 entre el IDU y la EAAB ESP. 

Licencia de Construcción Curaduría Urbana 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 
Nivel Nacional y sus modificaciones. 

  
Nota 1: El valor de las expensas de las licencias de construcción serán tramitadas por el consultor del 
contrato IDU- 1109-2016. 
 
Nota 2: En caso que el consultor del contrato IDU-1109-2016 no finalice los trámites para la expedición 
de las licencias de construcción este trámite deberá ser finalizado por el contratista adjudicatario del 
presente proceso de selección. Actividad que será remunerada de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 1.2 Pago de Gestión y Avales ante Terceros: (para obligación de medio) de este documento. 
 
Adicionalmente para la ejecución del proyecto se requiere de los siguientes permisos, licencias y 
autorizaciones, los cuales deben ser tramitados por el contratista:  
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   TIPO DE PERMISO 

AUTORIZACIÓN 
o  APROBACIÓN 

INSTANCIA ANTE 
LA QUE SE 
TRÁMITA 

NORMATIVIDAD QUE RIGE EL TRÁMITE 

Registro de elementos de 
publicidad exterior visual. 

Secretaria Distrital de 
Ambiente 

(Decreto 959 de 2000 – Decreto 506 de 2003 Resolución 931 de 2008) 
 
 
Resolución 00810 de 2016, POR LA CUAL SE AUTORIZA UN 
REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL TIPO VALLA 
INSTITUCIONAL CONVENCIONAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

TRAMITE DEL PERMISO 
SILVICULTURAL 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

Decreto 383 del 12 de julio 2018, “Por medio del cual se modifica y 
adiciona el Decreto 531 de 2010, y se toman otras determinantes” 

Decreto 531 de 2010 (Diciembre 23), “Por el cual se reglamenta la 
silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen 
Ias responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema 
y se dictan otras disposiciones” 

Resolución 5983 de 2011 "Por la cual se establecen las especies que no 
requieren permisos para tratamientos silviculturales" 

Resolución 7132 de 2011 " Por la cual se establece la compensación por 
aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la 
Secretaría Distrital de Ambiente" revocada parcialmente por la 
Resolución 359 de 2012 (revocó el parágrafo único del Artículo Tercero) 

Decreto 1791 de 1996 "por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal" compilado en el Decreto 1076 de 2015 "por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible".  

Permiso para operación de 
equipos de construcción y 
reparación de vías y 
generadores de ruido 
ambiental en horarios 
restringidos. 

ALCALDÍAS 
LOCALES 

DECRETO 948 DE 1995 
 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del 
aire. 
 
Resolución No. 627/06 MAVDT: se adopta la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental (parámetros permisibles, procedimientos 
técnicos y metodológicos para la medición de ruido, presentación de 
informes, y otras disposiciones).  
 
Resolución DAMA No. 185/99: establece condiciones generales para la 
obtención de permisos de perifoneo en el Distrito Capital. 
 
Resolución DAMA No. 832/00: establece la clasificación empresarial por 
impacto sonoro UCR que permite valorar las industrias y 
establecimientos, respecto a su nivel de generación de ruido. 

Permiso de 
aprovechamiento forestal 

Secretaria Distrital de 
Ambiente- SDA 

 
Decreto: 383 del 12 de julio 2018, “Por medio del cual se modifica y 
adiciona el Decreto 531 de 2010, y se toman otras determinantes” 

Decreto 531 de 2010 (Diciembre 23), “Por el cual se reglamenta la 
silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen 
Ias responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema 
y se dictan otras disposiciones” 
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Resolución 5983 de 2011 "Por la cual se establecen las especies que no 
requieren permisos para tratamientos silviculturales" 

Resolución 7132 de 2011 " Por la cual se establece la compensación por 
aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la 
Secretaría Distrital de Ambiente" revocada parcialmente por la 
Resolución 359 de 2012 (revocó el parágrafo único del Artículo Tercero) 

DECRETO 1791 DE 1996 "por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal" compilado en el Decreto 1076 de 2015 "por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible".  

Aprobación de diseños y 
balance de zonas verdes: 

Secretaria Distrital de 
Ambiente-SDA y 
Jardín Botánico de 
Bogotá –JBB 
 

 
Resolución Conjunta No. 001 del 23 de abril de 2019, “Por medio del cual 
se establecen los lineamientos y procedimiento para la Compensación 
por endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de obras de 
infraestructura, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 327 de 2008” 
 
Resolución 6563 de 2011 “Por la cual se dictan disposiciones para la 
racionalización y el mejoramiento de trámites de arbolado urbano” 

Apertura y cierre de PIN - 
Manejo de RCD (Residuos 

de Demolición y 
Construcción) 

 

Secretaria Distrital de 
Ambiente- SDA 
 

Decreto 586 de 2015, por medio del cual se adopta el modelo eficiente y 
sostenible de gestión de los residuos de construcción y Demolición - RCD 
en Bogotá D.C.  
 
Resolución 0932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la resolución 
1115 del 26 de septiembre de 2012.  
 
Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se 
modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan 
los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 
demolición en el distrito capital.  
 
Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012, por medio de la cual 
se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 
demolición en el distrito capital. 
 
Instructivos para el diligenciamiento del aplicativo web SDA Instructivo 
para el ingreso a registrarse en reportes y manejo de RCD en obras 
públicas y privadas resolución 01115 de 2012 (transportador)  
 
Instructivo para el ingreso al aplicativo web de SDA registro de reportes 
y manejo de RCD en obras públicas y privadas resolución 01115 de 2012 
(generador) v1.0 Instructivo para el ingreso al aplicativo web de registro 
de reportes y manejo de RCD en obras públicas y privadas resolución 
01115 de 2012 (Sitio de disposición final aprobado). 
 
Ley 1968 de 2019: “Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio 
nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los 
colombianos” 
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Plan de Manejo de Tránsito 
Detallado 

Secretaría Distrital de 
Movilidad - Dirección 
de Control y 
Vigilancia 

Concepto Técnico 16 (Actualización): Procedimiento para gestionar los 
Planes de Manejo de Tránsito - PMT 

Registro del proyecto ante 
el ICANH y elaboración del 
Diagnóstico 

ICANH Ley 14 de 1936, Ley 36 de 1936, Ley 163 de 1959, Artículos 63 y 72 de 
la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 397 de 1997, Ley 1185 
de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 070 de 2015, Decreto 560 de 
2018, Decreto 2106 2019.  

Prospección Arqueológica 
y Formulación del Plan de 
Manejo Arqueológico. 

ICANH  Ley 14 de 1936, Ley 36 de 1936, Ley 163 de 1959, Artículos 63 y 72 de 
la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 397 de 1997, Ley 1185 
de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 070 de 2015, Decreto 560 de 
2018, Decreto 2106 2019.  

Ejecución del Monitoreo 
Arqueológico 

ICANH Ley 14 de 1936, Ley 36 de 1936, Ley 163 de 1959, Artículos 63 y 72 de 
la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 397 de 1997, Ley 1185 
de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 070 de 2015, Decreto 560 de 
2018, Decreto 2106 2019.  

Consulta 
IDPC- MINCultura. 

Hacer consulta sobre 
Patrimonio declarado 

Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, reglamentada por 
el Decreto 763 de 2009. Decreto compilador 1080 de 2015, modificado 
por el Decreto 2359 de 2019. Decreto Distrital 70 de 2015. decreto 560 
de 2018. Resolución 544 de 2019. Resolución 170 de 2011 expedida por 
la Secretaria de Recreación y Deporte en su artículo 1, numeral 4, y el 
Decreto Distrital 185 de 2011; Resolución 0983 de 2011 del Ministerio de 
Cultura. Decreto Distrital 149 de 2019 

CERTIFICACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN (Final etapa 
construcción) 

Expedido por un 
organismo de 

inspección 
acreditado por el 

ONAC (Organismo 
Nacional de 
Acreditación 
de Colombia) 

RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas)-Articulo 34. 
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CERTIFICACIÓN DE 
CONFORMIDAD DE  LA 
INSTALACIÓN (Final etapa 
construcción) 

Expedido por un 
organismo de 

inspección 
acreditado por el 

ONAC (Organismo 
Nacional de 
Acreditación 
de Colombia) 

RETILAP (Reglamento técnico de Iluminación y Alumbrado Público)-
Articulo 820.4. 

 
Nota 1: Los permisos y/o autorizaciones mencionados en la segunda tabla, deben ser verificados y 
tramitados por el contratista e interventor y en caso de requerirse otra u otras que no sean mencionadas, 
es responsabilidad del contratista e interventor la investigación y trámite de las licencias que sean 
requeridas por las entidades reguladoras para la correcta ejecución del contrato. 
  
Nota 2: Los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones no descritos en este aparte, pero 
necesarios para la ejecución del proyecto son responsabilidad entera del contratista. 
 

 

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 

3.1 Clasificación UNSPSC 

 
El objeto del contrato se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The 
United Nations Standard Products and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios de Acuerdo 
con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas).  
 
 

Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

 SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72141000 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción pesada 

10 - Servicios de 
Construcción de 

autopistas y carreteras 
00 - 

72141100 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 

pavimentación de 
infraestructura 

00 - 

72121000 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12 – Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

10 – Servicios de 
construcción de 

edificios industriales y 
bodegas nuevas  

00- 

72121100 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12 – Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

11 – Servicios de 
construcción de 

edificios comerciales y 
de oficina  

00- 

72121300 
72 – Servicios de 

construcción de edificios 
públicos especializados  

12 – Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales  

13- Servicios de 
construcción de 

talleres automotrices y 
estaciones de servicio  

00- 
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72121400 
72 – Servicios de 

construcción de edificios 
públicos especializados  

12 – Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales  

14- Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados  

00- 

 

 

3.2 Especificaciones técnicas del contrato: 

 
Como parte integral del presente proceso se tiene los documentos Anexo 1. Anexo técnico, Capítulos y 
apéndices técnicos, donde se describe claramente las características técnicas, procedimientos técnicos 
que se deban aplicar, normas técnicas, plazos técnicos por actividades, protocolos de actividades, 
cronogramas y demás; todo lo anterior siempre en cumplimiento del “Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos” vigente y los demás documentos del proceso. 
 

 

3.3 Plazo total y por actividades o etapas: 

 
El plazo del contrato es de QUINCE (15) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 
 
Se adelantará en dos (2) fases, así:              
                                                                                                                               
 

 

Fase Duración 

Fase de Preliminares                                                  2 meses 

Fase de Ejecución 
Obra 12 meses 

Recibo de la obra                                        1 mes 

 
El contratista debe realizar la planeación necesaria para elaborar su programación y flujo de inversión 
en la ejecución de las obras. Analizando el resultado de los Estudios y Diseños existentes del proyecto, 
se debe contar como mínimo con  Cuatro (4) frentes de obra simultáneos desde el cumplimiento 
de los requisitos para inicio de obra y durante todo el plazo de la fase de ejecución, de manera 
independiente con su maquinaria, materiales, personal y demás insumos y recursos necesarios para 
la ejecución de cada uno de los frentes del proyecto, no obstante el contratista deberá utilizar el 
número de  frentes adicionales al mínimo requerido para dar cumplimiento al PDT o cronograma, 
necesarios para la ejecución del plazo, facturación mensual y alcance.  
 
Nota 1: Durante la Fase de Preliminares, el CONTRATISTA, previa aprobación del INTERVENTOR, 
podrá iniciar la ejecución de obras para realizar intervenciones en tramos que permitan su 
funcionalidad, que no requieran permiso o aprobación de las ESP o de terceros. En este caso, el inicio 
de la ejecución de las obras no requerirá del cumplimiento de las condiciones precedentes de que 
trata la cláusula 5.1. del Contrato. Para tal efecto, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA 
determinarán de manera previa a la ejecución de las obras o tramos, la forma como se procederá a la 
remuneración respectiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del contrato. 
 
La funcionalidad será avalada por el INTERVENTOR siempre que el objeto físico y el alcance del 
contrato permitan la ejecución de las obras sin que dicha ejecución pueda ser objeto de suspensiones 
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o interrupciones en atención a las aprobaciones pendientes de expedición por parte de las ESP o 
demás terceros 
 
Nota 2: El contratista de obra dentro de su ejecución deberá hacer la programación de obra con tal 
fin que pueda ir haciendo entregas parciales de las áreas consolidadas o unidades funcionales acordé 
a la necesidad de Transmilenio SA 
 
Nota 3: El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término aquí fijado, 
para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, deberá sujetarse a la iniciación del contrato 
de interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA.  
 
Nota 4: Excepcionalmente y en caso que al finalizar la fase de preliminares NO se cuente con la 
licencia de construcción para las edificaciones, se podrá dar inicio a las obras que no requieren dicha 
licencia previa autorización de la Interventoría. Una vez se tengan las licencias aprobadas el 
contratista deberá iniciar con las actividades constructivas de las edificaciones sin afectar el termino 
establecido para la terminación de la fase del contrato. 
  
 

 

3.4 Obligaciones técnicas específicas del contratista: 

Las obligaciones están contenidas en la minuta del contrato que se adjunta como documento anexo al 
Estudio Previo y que hace parte integral mismo. Igualmente, el Contratista debe cumplir con las 
disposiciones contenidas en el Anexo 1. Anexo Técnico, Anexos de Personal, capítulos, Apéndices 
técnicos y demás documentos del proceso. 
 

 

3.5 Lugar de ejecución del contrato. 

 
El predio donde se ejecutará el patio la Reforma, se encuentra uubicado en la KR 1 No 89 A - 40 SUR, 
al suroriente de la ciudad en la localidad de Usme, sobre el sector denominado LA REFORMA, 
delimitado por los siguientes ejes viales: 
 
Norte: En línea continua con la CL 88 B sur  (también registrada como Calle 89Sur). 
Sur: En línea continua con la CL 89 C sur  
Oriente: En línea recta con la KR 5A este. 
Occidente: En línea continua con la KR 1 (también registrada como Carrera 5 Este) 
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Fuente: adaptado de cto 1109 de 2016 

 

 
NOTA 1: El lugar de ejecución del proyecto o zona de influencia es indicativa, el contratista adjudicatario 
deberá y está obligado a ejecutar obras por fuera de estas zonas, siempre y cuando estén directamente 
relacionadas con el proyecto, las cuales serán canceladas conforme se establece en los documentos 
contractuales. 
 
 

 

3.6 Visitas: 

¿Requiere programar visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato? 
                                                           Sí                        No           
 

En el marco de la verificación y evaluación de las ofertas ¿se requiere visita del IDU para verificación de 
información a las instalaciones o sedes del Proponente o cualquier otro aspecto de las ofertas? 
                                                           Sí                        No               
 
 
 NOTA: el IDU no realizará visitas a los sitios del proyecto en la etapa de adjudicación, dado que son 
sitios públicos y el proponente es quien considera pertinente para su beneficio realizarla o no. 

X 

 

 

X 
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3.7 Aval: 

Para las contrataciones que impliquen el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de 
ingeniería, las ofertas deberán contar con el respectivo Aval (en caso de requerirse, marcar con una X) 
el (los) profesional (es) que pueden avalar la propuesta: 

 
N/A  
 

 
Arquitecto   
 

Ingeniero Civil  Ingeniero de Transporte y Vías 

Otro:                         Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4. ESTUDIO DEL SECTOR   

 
Como parte integral del presente proceso se tiene el documento Estudio del Sector, donde se describen 
las características del sector y análisis del mercado donde se enmarca el proyecto 
 

 

5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, FORMA DE PAGO Y RECURSOS. 

5.1. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
 
ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Para valorar las actividades de Construcción y obligaciones que debe cumplir el contratista, se tuvieron 
en cuenta los requerimientos de personal, dedicaciones y plazos de contratos con características 
similares. 
 
El siguiente es el proceso administrativo que la entidad desarrolla para la estructuración de los 
presupuestos oficiales para el desarrollo de un contrato de obra (Licitaciones), con el fin de que estos 
(presupuestos) estén acordes con los precios del mercado en la época en que se estructura la 
Licitación: 
 
En primer término, se utilizan los precios referencia publicados por el IDU para los diferentes ítems que 
aplican para este tipo de procesos y que se pueden consultar en la página Web de la Entidad, siguiendo 
la ruta:  

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio. 
 

Las cantidades de Obra, se estiman según los indicadores y/o estimación de cantidades por ítems 
unitarios establecidos en los estudios y diseños del proyecto, de igual manera, los mismos se 
comparan con presupuestos de proyectos similares. 
 

 X 

X X 

  

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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Las cantidades de Obra, se estiman según el presupuesto entregado por el consultor CONSORCIO 
TRONCAL CARACAS del contrato IDU-1109-2016, de igual manera, los mismos se comparan con 
presupuestos de proyectos similares. 
 
Otra variable importante en la estructuración del presupuesto es la elaboración del A.I.U., el cual se 
realiza teniendo en cuenta el AIU entregado por el consultor CONSORCIO TRONCAL CARACAS, 
del contrato IDU-1109-2016, y las tarifas establecidas para el pago del personal y equipos 
contempladas por la Entidad, publicados en la página web del instituto, en el link anterior. 
 
Los cuales se actualizan para cada vigencia, y con base en los cálculos y porcentajes establecidos por 
la legislación laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyéndole al mismo las diferentes 
etapas del desarrollo de la obra, como también las tarifas y vigencias de las pólizas e impuestos 
vigentes a las tasas y porcentajes actuales. 

 
Considerando lo anterior, se reitera que el valor estimado del contrato, corresponde a una tasación de 
los posibles costos para el desarrollo del objeto a contratar, de forma tal que las cifras deben 
considerarse de carácter informativo, ya que el valor final corresponde al que resulte de la sumatoria 
del producto de las cantidades realmente ejecutadas y recibidas por la Interventoría y el valor unitario 
ofertado. 
.  
ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Fue realizado y proyectado de acuerdo con el presupuesto elaborado por los diferentes especialistas 
del IDU, teniendo en cuenta la experiencia en proyectos de características similares. 
 
Para el cálculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de los ítems que 
conforman el mismo, aclarando que estas podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución 
del contrato, y esto no será objeto de futuras reclamaciones, tal y como se contempla en el contrato a 
suscribir. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se publica las variables utilizadas para 
calcular el valor estimado del contrato. 

 

 
 

5.2 Valor estimado del Contrato 

 
El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU adelanta el presente proceso de selección con un 
presupuesto estimado de:  
 
 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

 $                     
96.870.504.281,0  

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

COSTO ESTIMADO ETAPA DE PRELIMINARES ( I ) (INCLUYE IVA Y AJUSTES) 
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Es la suma de  
 $                                     
399.710.736,0  

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C 

COSTO ESTIMADO DE PRELIMINARES 

Es la suma de  
 $                                     

198.881.908,0  
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/C 

      

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE PRELIMINARES 

Es la suma de  
 $                                       
37.787.563,0  

TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C 

      

VALOR BÁSICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES - GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS -Y 
MODIFICACIONES DE DISEÑOS - INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR 

Es la suma de  
 $                                     

137.009.466,0  
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C 

      

IVAS SOBRE VALOR BÁSICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES - GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS -Y 
MODIFICACIONES DE DISEÑOS - INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR 

Es la suma de  
 $                                       
26.031.799,0  

VEINTISÉIS MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C 

      

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Es la suma de  
 $                              
96.470.793.545,00  

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS M/C 

      

AIU 26,380% VEINTISEIS PUNTO TRESCIENTOS OCHENTA POR CIENTO 

COSTOS DIRECTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE AIU) 

Es la suma de  
 $                                
82.012.501.335,0  

OCHENTA Y DOS MIL DOCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C 

COSTOS DIRECTOS REDES (INCLUYE AIU) 

Es la suma de  
 $                                  
7.949.966.209,0  

SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE 
PESOS M/C 

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U ( A ) 

Es la suma de  
 $                                
89.962.467.544,0  

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C 

      

COSTO ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST ( B ) 
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Es la suma de  
 $                                  
1.430.857.104,0  

MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/C 

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ( C ) 

Es la suma de  
 $                                     
771.118.904,0  

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/C 

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ( D ) 

Es la suma de  
 $                                     
458.654.926,0  

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISEIS PESOS M/C 

      

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PMT-DIÁLOGO CIUDADANO ( F ) 

Es la suma de  
 $                                  
3.241.808.447,0  

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/C 

      

COSTOS ESTIMADOS PARA PAGO DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE AJUSTES E IVA) ( G ) 

Es la suma de  
 $                                     
178.103.275,0  

CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C 

COSTOS ESTIMADOS PARA  ENSAYOS DE LABORATORIO EN FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE AJUSTES E IVA) 
( H )  

Es la suma de  
 $                                     
265.460.053,0  

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/C 

      

VALOR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ( J ) 

Es la suma de  
 $                                     
162.323.292,0  

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C 

 

 
Nota 1: El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes, no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, 
el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre 
que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 – 
Formulario de Presupuesto Oficial. 
 

VALORES FIJOS NO OFERTABLES 

- Costo Actividades Ambientales y SST.      
- Costo Diálogo Ciudadano y de Comunicación Estratégica.     
- Costo plan de manejo de tránsito.                  
- Ajustes por cambio de vigencia para obras-AIU-PMA-PGS-PMT.               
- Costos estimados para ensayos de laboratorio – Fase Ejecución.  
- Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento SDA.      
- Valor estimado fase de preliminares (incluye ensayos de laboratorio, ajustes e iva).  
- Costo total Medidas Bioseguridad. 
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-     Fondo para mayores cantidades de obra e ítems no previstos.   
 

 
VALORES PONDERABLES: 
 
Para efectos de evaluación económica se tomará el VALOR TOTAL OFERTADO, diligenciado por el 

proponente en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial, tenga en cuenta que el valor total 

del presupuesto oficial estimado es la suma: 
 
$ 96.870.504.281,0 
 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C 
 

 Correspondiente a 110.438 SMMLV 

 
Nota 1: Los ítems e insumos con los cuales se estructuró el presupuesto anterior, corresponden a los 
precios del año 2020. 
 
Nota 2: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de Protección Personal, para 
el personal requerido. 
 
Nota 3: El presupuesto oficial de la presente Licitación se fija en las sumas anteriormente indicadas, 
los cuales, en la parte de la obra, no incluye IVA por ser el IDU una entidad descentralizada del nivel 
territorial (Ley 17/92, Art. 15 y Ley 21/92, Art. 100). 
 
Nota 4: El valor total del presupuesto oficial incluye el valor de ajustes por cambio de vigencia. 
 
Nota 5: El valor establecido en los valores máximos fijos correspondientes (PMT, SST, SGA, PGS) del 

contrato para la fase de ejecución, no podrán ser modificados en la ejecución de la obra, en caso tal de 

presentarse mayores gastos deberán ser asumidos por el contratista de obra. Lo anterior teniendo en 

cuenta que este valor máximo establece esta condición. 

  

Nota 6: Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de la lista de 

precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud. En caso de que los 

ensayos requeridos no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el contratista deberá 

realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente 

contrato. El Contratista con la presentación de su oferta acepta las presentes condiciones 

 

Nota 7: El valor del contrato será el valor de la propuesta económica del proponente adjudicatario. 

 
Nota 8: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales 
establecidos en la Norma Técnica, los necesarios para verificar la calidad de los materiales adquiridos 
a sus proveedores, las pruebas de carga y las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de 
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las obras por parte de las empresas de servicios públicos como el de RETILAP, RETIE, o presión, 
desinfección, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el porcentaje del AIU del contrato. 
 
Nota 9: En caso requerirse ítems adicionales a los existentes en la base oficial de Precios Unitarios 
vigente a la fecha de apertura del proceso, se deberá realizar el procedimiento correspondiente para 
su inclusión en dicha base de datos para proceder al pago, según procedimiento del manual de 
interventoría vigente, y estos deberán quedar debidamente soportados, aprobados por la interventoría 
y avalados por el IDU. 
 
Nota 10: El contratista deberá dar cumplimiento a lo mencionado en la guía de pago a terceros del IDU 
vigente o documento que lo remplace. 
 

 

5.3 Forma de pago 
 

El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este contrato, de la siguiente 
manera:  
 
1. FASE DE PRELIMINARES  

El CONTRATISTA será remunerado en la Fase de Preliminares de la siguiente manera.  
 
1.1  Pago a Valor Global 
 

CONCEPTO NÚMERO PAGOS DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS 

Actividades en fase de 
preliminares 

Un (1) pago global por valor 

de $ 236.669.471,00 
 
  

Este pago remunera las actividades 
del CONTRATISTA derivadas de 
las obligaciones de la fase de 
preliminares, salvo aquellas que se 
remuneran a monto agotable de 
acuerdo con los numerales 9.1.2 y 
9.1.3 de esta clausula 
 
El pago será realizado cuando se 
haya verificado por el 
INTERVENTOR el cumplimiento de 
las condiciones precedentes 
establecidas en el numeral 5.1 del 
presente contrato, requeridas para 
iniciar la fase de ejecución de obras.   

 
  1.2 Pago de Gestión y Avales ante Terceros: (para obligación de medio) 
 

 
Se considera una bolsa a monto agotable, destinada al pago mensual por dedicación, de acuerdo a la 
categoría contemplada en el presupuesto oficial (tarifa visor de precios IDU vigente), el cual incluye el 
factor prestacional, porcentaje de costos administrativos (10%) e IVA, por cada uno de los especialistas 
requeridos para gestionar los trámites y documentación solicitada por las Empresas de Servicios y 
Entidades Distritales en el marco de la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de 
infraestructura de Transporte, a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato y hasta que el IDU 
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lo requiera, en relación con los estudios y diseños del proyecto. El porcentaje de dedicación de trabajo 
deberá ser certificada y avalada por la interventoría. 

 
1.3. Pago de Modificaciones de Diseño (para obligaciones de resultado) 
 
Las dedicaciones de profesionales asociados a las modificaciones a los diseños que deba realizar el 
CONTRATISTA por solicitud de las ESP y otros terceros, en el marco de las aprobaciones que se 
encuentran en trámite al momento de la suscripción del Acta de Inicio del presente contrato, serán 
remuneradas con cargo a la bolsa a monto agotable a la que hace referencia el numeral anterior y en 
los mismos términos allí establecidos. 

 
 

2   FASE DE EJECUCIÓN  
 
2.1 ACTIVIDADES A PRECIOS UNITARIOS 

 
Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturará 

mensualmente el 94% del valor total del acta mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, 

soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida 

a satisfacción por parte de la interventoría. 

 

• El tres por ciento (3%) del valor de los ítems ejecutados se cancelará una vez se suscriba el Acta 
de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte del INTERVENTOR. 

 

• El tres por ciento (3%) restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de Liquidación del 
contrato. 
 

Nota: Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de Gestión Contractual del IDU vigentes 
durante la ejecución del contrato. 
 
 

2.2 Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):  
 
 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por el 
CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con lo 
establecido en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.  

 
El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una de las actividades 
ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA 
ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el 
Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que debería haber cumplido para 
el momento de la suscripción del acta mensual de obra.  
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El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento son elaboradas para el componente de gestión 
ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de 
evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento podrán ser ajustadas 
conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada periodo, conforme a los 
lineamientos establecidos en el apéndice Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST. 

 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de 
los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST, según el avance de obra, así: 

 
 
 
Valor 
mensual a 
facturar 
Componente 
SGA y SST 

= 

Valor 
Máximo fijo 
SGA y SST X 

% 
Cumplimiento 
fichas de 
seguimiento 
SGA y SST 

X 

% 
Avance 
de Obra 

 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido en 
la cláusula de multas. Si durante la Fase de Ejecución de Obras no se desarrollan algunos de los ítems 
contenidos en las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no 
aplicables para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, para 
efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA. En tal caso, 
el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

 
 
 
2.3 Componente social: diálogo ciudadano y comunicación estratégica:  
 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores del componente social desarrolladas por 
el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con 
lo establecido en el Apéndice GESTION SOCIAL. 
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de las actividades 
sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA ha 
cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice 
GESTION SOCIAL que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de 
obra.  

 
Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión social y cada uno de sus programas 
en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. 
Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR 
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION SOCIAL. 
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El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento, de los indicadores de 
cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL según el avance de obra, así: 

 
 

 
Valor 
mensual 
a 
facturar 
Compon
ente 
SOCIAL 

= Valor 
máximo fijo 
SOCIAL 

X % Cumplimiento 
lista de chequeo 
SOCIAL 

X % Avance 
de Obra 

 

 
 

Lo anterior sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de 
multas. Si durante la Fase de Ejecución de Obras no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en 
las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, 
se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, para efectos del pago y 
valoraciones de las labores sociales desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán 
dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los 
ítems del componente. 
 

2.4 Componente de Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos: 
 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tráfico, señalización y desvíos 
desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento. El 
pago de las labores, se fundamentará en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad 
con lo establecido en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de las actividades de 
tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR determinará si 
el CONTRATISTA ha cumplido el ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de 
las labores establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el momento de la suscripción 
del acta mensual de obra.  
 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión de tráfico, 
señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios 
de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas 
conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 
 
 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de 
los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN 
DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS según el avance de obra, así: 
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Valor mensual a 
facturar 
Componente 
tránsito, 
señalización y 
desvíos 

= 

Valor Máximo 
fijo tránsito, 
señalización y 
desvíos X 

% Cumplimiento lista de 
chequeo tránsito, 
señalización y desvíos 

X 

% Avance 
de Obra 

 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido en 
la cláusula de multas. Si durante la Fase de Ejecución de Obras no se desarrollan algunos de los ítems 
contenidos en las fichas de seguimiento de tráfico, señalización y desvíos, por tratarse de actividades 
no aplicables para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, 
para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán dentro de 
la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems 
del componente. 

 
2.5 Reembolso valor fondo especial para pago de evaluación, seguimiento y 
compensaciones a la autoridad ambiental 
 

Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el CONTRATISTA a la Autoridad 
Ambiental, el CONTRATISTA deberá presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original de la 
respectiva factura o documento equivalente que emita la respectiva entidad pública. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el IDU y por la 
Dirección Técnica de Construcciones del IDU.  

 
2.6 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio 
 

El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de la Fase de Ejecución, procede para ensayos 
especiales solicitados por el INTERVENTOR o por la Entidad para hacer ensayos de laboratorio 
adicionales para control de obra y materiales. Lo anterior previa verificación de la disponibilidad de 
recursos por parte del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleará los recursos de este 
rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores. 
 
Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de la lista de precios 
de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud. En caso de que los ensayos 
requeridos no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA deberá 
realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente 
contrato. El CONTRATISTA con la presentación de su oferta acepta las presentes condiciones. 
 
El pago de estos ítems requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por el 
INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades desarrolladas 
durante el mes, así como la discriminación detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de 
obra. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas cantidades 
que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas 
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en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por el 
INTERVENTOR. 
 
Los costos de ensayos de laboratorio serán gravados por el IVA.  

 
 
 
2.7 ÍTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA  
 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, el 
CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación de mayores cantidades de obra ante 
el INTERVENTOR, quien deberá evaluar técnica, legal y económicamente la solicitud y recomendar 
mediante comunicación al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre el particular. De 
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de obra mediante acta, 
dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los 
ítems y precios que para cada uno de ellos, se encuentren previstos en la oferta. 
 
 
Una vez suscrita el acta de aprobación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de 
cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 
 
Antes de realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá verificar que con la aprobación de 
mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse el 
trámite de apropiación presupuestal necesario de manera previa a la aprobación y ejecución de mayores 
cantidades de obra. 

 
 

ITEMS NO PREVISTOS  
 
Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los documentos del 
Proceso de Contratación. El INTERVENTOR debe justificar por escrito ante el ordenador del gasto, la 
necesidad y justificación de la utilización del ítem dentro del proyecto. La aprobación de los ítems no 
previstos se realizará de acuerdo con lo señalado en los manuales y procedimientos de la entidad. 
 
Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual correspondiente. 
Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del contrato, se deberá tramitar la adición 
correspondiente, para la cual deberá atenderse el límite previsto en el parágrafo del artículo 40° de la 
Ley 80 de 1993 y en los manuales de la entidad. 
 
Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento 
que deberá ser aprobada por la DTGC. 
 
NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el listado del visor de precios 
IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los ítems no incluidos que 
puedan surgir en la ejecución del contrato. Para la definición del precio de los ítems no incluidos el 
CONTRATISTA acepta que se tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la 
autorización de la inclusión de los referidos ítems. La incorporación de cualquiera de los ítems 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 

 CÓDIGO 
FO-GC-03 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

VERSIÓN 
10.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 41            Vo.Bo OAP:  

relacionados en el visor de precios IDU se deberá realizar de acuerdo con el trámite señalado en los 
manuales y procedimientos del IDU. 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ÍTEMS NO 
PREVISTOS 
 
 
Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser ejecutadas por el Contratista 
cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del 
Contrato. 
 
En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de Mayores 
Cantidades de Obras e Ítems No Previstos necesarias para cumplir con las metas físicas, deberán remitir 
al IDU el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de 
acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría. 
 
El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, deberá 
evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De 
aprobarse las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la suscripción 
del acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoría y ordenador 
de gasto. 

 
En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las Mayores 
Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos excedan el valor actual del Contrato, se deberán 
efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de mayores cantidades 
de obra, el IDU informará a la Interventoría o al Contratista, sino existe la Interventoría, para que ésta 
determine el paso a seguir en función al tipo de Contrato y las metas físicas asociadas al mismo. 
 
En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto obras ejecutadas 
por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con aprobación de la Interventoría, del IDU y 
con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se 
incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las mismas se haya hecho 
necesaria por razones imputables al Contratista. 
 
En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos sólo podrán ser pagadas 
al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera previa 
a su ejecución haya aprobado la realización de dichas Mayores Cantidades de Obra e Ítems de Obra No 
Previstos por ser necesarias, a juicio del IDU. 
 
Se entenderá que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por razones imputables al 
Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por indebida 
aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización de materiales 
inadecuados (cuando no cumplan con las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, las 
condiciones técnicas establecidas por el Contratista en sus estudios y/o diseños o con las condiciones 
que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, 
sean exigibles). 
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En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos en un Acta 
Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la aceptación definitiva de que esas obras 
no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, 
podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra, que 
hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. 
 
Las Mayores Cantidades De Obras deberán ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o 
supervisión de contratos del IDU, vigente durante la ejecución del Contrato. 
 
En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos, el Contratista 
las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual De Recibo 
Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las Mayores Cantidades De Obras 
e Ítems de Obra No Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista. 
 
En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcción de las Obras y la obtención 
de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos  

 
PARÁGRAFO: FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ÍTEMS NO 
PREVISTOS. 
 
Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los ítems no previstos serán pagados al 
CONTRATISTA de la siguiente manera: 

 
Las mayores cantidades de obras o los ítems de obra no previstos se pagarán por precios unitarios, 
previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con las ESP (en caso de existir), 
revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría.  
 
Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las remuneraciones por concepto 
de mayores cantidades de obras e ítems de obra no previstos incluido el AIU, debidamente aprobada, 
se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual 
se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la minuta del contrato. 
 
Nota 1: La aprobación de las mayores cantidades de obras e ítems de obra no previstos deberá ser 
suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente durante la ejecución del contrato. 
 
Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de ítems de obra no previstos, se harán 
efectivos únicamente cuando las actividades superen el valor estimado para ejecutar las actividades de 
obra. 
 
FORMA DE PAGO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  
 
El IDU pagará al CONTRATISTA los costos en que incurran durante el desarrollo de las labores descritas 
el Apéndice de Bioseguridad, sin perjuicio de las sanciones que le puedan ser impuestas por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del contrato en materia de implementación de 
las medidas de bioseguridad aquí descritas. El pago se realizará de la siguiente manera: 
 

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 
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VTIPBP = Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el Periodo. 
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU 
vigente a la fecha de su programación o solicitud) 
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer 
% = Para el CONTRATISTA de obra se usará el % de Administración correspondiente al componente 
Ambiental y SST del contrato, multiplicando por el resultado de la siguiente suma “1 + % Administración”. 
 
No se reconocerá utilidad o imprevistos. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento 
que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del 
contrato, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho valor en el último pago. 

 
AJUSTES:  

 
Los ajustes serán discriminados y facturados en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, 
revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR del contrato. 
  
 
Ajustes por cambio de vigencia para las actividades fase de preliminares  
  
Los valores de los productos de la fase de preliminares, no tendrán ajustes, teniendo en cuenta que los 
mismos se han estructurado con base en precios de la presente vigencia y/o han considerado los ajustes 
dentro del valor de la misma, de acuerdo al plazo de ejecución de esta fase. 
 
De igual forma, para “Pago Gestión y Avales de Terceros”, no tendrán ajustes, teniendo en cuenta que 
se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente (tarifa visor de precios IDU, el 
cual incluye el factor prestacional) a la fecha de su programación, según corresponda. 
  
Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y medidas de bioseguridad 
 
Para el pago de los ítems de ensayos de laboratorio, toma de información en campo y medidas de 
bioseguridad, no se cuenta con una fórmula de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta que 
estos se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su ejecución. 

  
Teniendo en cuenta que el proceso incluye ítems relacionados con ensayos de laboratorio y medidas de 
bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios de la presente vigencia. Para aquellos ítems 
ya incluidos, que se requieran ejecutar en la siguiente vigencia, se deberá tomar el precio del visor 
vigente para el momento de la ejecución. 
 
Ajustes para las obras civiles y redes 
 
En el caso en que durante la ejecución del Contrato se traspase la vigencia por causas NO imputables 
al CONTRATISTA, la Entidad reconocerá los siguientes ajustes: 
 
Al insumo asfalto. 
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Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, microaglomerados, emulsiones 
asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o 
decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de precios 
emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los 
despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con 
el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en 
los términos previstos en el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de 
menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución 
de la obra. 
 
 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último día 
de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. La 
certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo 
asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el 
cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
Dónde: 
 
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el insumo asfalto 
del período a ajustar. 
 
I =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta 
actividad. 
 

 =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección.  
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecución 
programada, de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT- cronograma), el ajuste de precios del 
insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho 
ajuste, para el mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el 
cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los 
porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones exorbitantes 
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mayores a los rangos establecidos. 
 

Ajustes para otros componentes e ítem:  
 
 
Para los demás componentes de los ítem que contengan mezclas asfálticas, así como para las demás 
actividades, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la 
obra según el cronograma, de acuerdo con el índice total ICCP del DANE según con la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
 
R =  Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir el insumo 
asfalto del periodo a ajustar. 
 
I  = Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecución, siempre 
y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al 
mes programado de la ejecución de esta actividad.  
 

= Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes del último día de 
cierre del proceso de selección. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables al 
CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio 
de las sanciones establecidas en el contrato. 
  
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecución 
programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT- cronograma), el ajuste de precios de 
otros componentes e ítem, distintos al insumo asfalto, se hará con base en el valor del Índice Total del 
ICCP, generado por el DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor índice (I) 
comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes 
que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 
PARAGRAFO: El CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los perjuicios originados 
por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en este contrato por causas que le sean 
imputables y se encuentren debidamente acreditadas, además de las sanciones penales a que hubiere 
lugar. 

 
ANTICIPO DE OBRA 
 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 

 CÓDIGO 
FO-GC-03 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

VERSIÓN 
10.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 46            Vo.Bo OAP:  

Los dineros del anticipo tienen la condición de recursos públicos hasta el momento que sean amortizados 
en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente con destino a la ejecución de los 
ítems aprobados en el plan de inversión del anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos 
diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes que respalden la inversión, la 
apropiación indebida de recursos que generen faltante en la conciliación realizada por el 
INTERVENTOR, eventos que darán lugar a las responsabilidades penales, administrativas, 
disciplinarias y fiscales correspondientes. 
 
El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del 
cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la aprobación del Plan Detallado 
de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo 
de la suma equivalente al veinte (20%) del valor de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO AIU. El 
CONTRATISTA deberá amortizar el veinte (20)% del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta 
completar el cien por ciento (100%) del valor entregado a título de anticipo. En todo caso, el Anticipo 
debe quedar amortizado en su totalidad al acta de recibo final del contrato. 
 
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los giros del 
dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio de la fase de ejecución de obra.  
 
Justificación del monto y forma de amortización del anticipo: 
 
De acuerdo a las modelaciones realizadas por la Entidad y las mesas técnicas con la Cámara 
Colombiana de Infraestructura – CCI, a partir de los análisis de flujos de caja de los proyectos de obra, 
se evidenció la conveniencia de realizar un giro por concepto de anticipo y su amortización en los 
porcentajes anteriormente descritos, los cuales se encuentran dentro de los rangos establecidos en el 
Manual de Gestión Contractual del IDU, Versión 16 y la Ley 80 de 1993 en su artículo 40.  
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a las reglas y 
condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se hagan con cargo a los recursos 
de la Fiducia deben contar con el visto bueno del INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de 
Inversión de Anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA solo podrá incluir en el Plan Detallado de Inversión de 
Anticipo los ítems y/o actividades que sean requeridos conforme a los lineamientos establecidos por la 
entidad. Cualquier inversión que se fije desconociendo las restricciones de este parágrafo no será 
aprobada por el INTERVENTOR y será objetada por el IDU”. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y pagos, 
para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversión 
de Anticipo. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, 
aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la 
fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término 
establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación de la factura correctamente elaborada. 
El giro de este valor no constituye condición previa para la iniciación del plazo de ejecución del contrato. 
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PARÁGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo de los dineros se 
efectuará de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR. Así mismo, deberá 
establecerse en el Contrato de Fiducia, que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, 
los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días calendario del 
mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para 
tal propósito informe la Entidad.  
 
 
 
Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del amparo de 
buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, la Fiducia hará devolución al IDU de los 
valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del 
CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán 
invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan 
con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se hagan sobre 
las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo y por cuenta del CONTRATISTA, quien 
deberá hacer devolución y amortizar la totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en 
la presente cláusula.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo financiero serán 
asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se produzca efectivamente el giro del 
anticipo. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato de fiducia al 
interventor para la respectiva revisión y aprobación. La aprobación por parte del interventor deberá 
realizarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la remisión del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato de fiducia al 
INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR 
será para verificar que el esquema fiduciario para la administración de anticipo este de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Contrato y los manuales del IDU vigentes. El INTERVENTOR deberá realizar 
la revisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la remisión del CONTRATISTA del proyecto 
de contrato de fiducia.  

 

5.4 RECURSOS 

Origen de los recursos:  

Recursos Propios:  
 
Otro:                                Cuál:                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                   

 
Fuente de Financiación:  

 

TRANSMILENIO S.A  
X 
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Proyecto de Inversión                       Proyecto de Funcionamiento   

Información CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal*): 
 
Número:                                Vencimiento:                                        Valor:    
 
 
 
Número:                                Vencimiento:                                        Valor:    
 
 
 
Número:                                Vencimiento:                                        Valor:    
 
 

 
* Información no obligatoria para la publicación del proyecto de pliego de condiciones, de conformidad con lo 
establecido en el Parágrafo del artículo 6 de la Ley 1882 de 2018.  

 

 

5. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS HABILITANTES 

 
De conformidad con el Decreto 342 de 2019 "Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, mediante Resolución No. 1798 de 2019, “Por la cual se desarrollan e 
implementan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte”, implementó los Documentos Tipo para licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte. Asimismo, la referida entidad, mediante la Resolución No. 0045 de 2020 
“Por la cual se actualizan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 1798 de 2019”, estableció la Versión 2 de los 
documentos tipo para las licitaciones de obra pública de Infraestructura de Transporte.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior la Entidad da aplicación en los documentos del proceso a las condiciones 
habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación señalados 
en los documentos tipo. 
 
El IDU procederá a verificar las propuestas para determinar si cumplen o no cumplen con todos y cada 
uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes y en este pliego de 
condiciones, para lo cual tendrá en cuenta la documentación aportada o relacionada por los proponentes. 
 
Los requisitos habilitantes a utilizar son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 

X  

202011 3950 
 

31-dic-2020 14,541,410,279.00 
 

202011 3950 

202011 3950 
 
 

31-dic-2020 
 

31-dic-2020 
 

72,707,051,399.0 

9,694,273,520.0 
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6.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo las condiciones establecidas en el capítulo 

tercero del pliego de condiciones. 

   

6.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
 

6.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 

6.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

6.1.4. EXPERIENCIA 
 

Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los 
siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

 SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72141000 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción pesada 

10 - Servicios de 
Construcción de 

autopistas y carreteras 
00 - 

72141100 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 

pavimentación de 
infraestructura 

00 - 

72121000 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12 – Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

10 – Servicios de 
construcción de 

edificios industriales y 
bodegas nuevas  

00- 

72121100 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12 – Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

11 – Servicios de 
construcción de 

edificios comerciales y 
de oficina  

00- 

72121300 
72 – Servicios de 

construcción de edificios 
públicos especializados  

12 – Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales  

13- Servicios de 
construcción de 

talleres automotrices y 
estaciones de servicio  

00- 

72121400 
72 – Servicios de 

construcción de edificios 
públicos especializados  

12 – Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales  

14- Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados  

00- 

 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general respecto del objeto del presente 

proceso de selección, la entidad requiere además verificar que las actividades ejecutadas correspondan 

a:  
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CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS  
 
Nota1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera 
de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
Nota 2:  Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá 
demostrar la ejecución de redes subterráneas de servicios públicos.  
 
Y 
 
CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O 
MAYOR AL 70% DEL ÁREA A CONSTRUIR (es decir 5994 m2 teniendo en cuenta que son 8563 m2 a 
construir)).  
 
Y  
 
CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR 
SUBTERRANEO O TUNELES 

 
 

NOTA: Para efectos de evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta las definiciones establecidas 
en el Glosario de Colombia Compra Eficiente (Anexo 3 – Glosario).  
 
 
6.1.5. CAPACIDAD FINANCIERA 

- Liquidez  
- Nivel de Endeudamiento 
- Razón de Cobertura de Intereses 

 
6.1.6. CAPITAL DE TRABAJO 

 
6.1.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

- Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
- Rentabilidad del Activo (Roa) 

 
6.1.8. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
7.1 CRITERIOS DE EVALUACION 

  
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes pu
ntajes: 
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Concepto Puntaje máximo 

OFERTA ECONÓMICA (VALOR TOTAL 
OFERTADO) 

70 PUNTOS 

FACTOR DE CALIDAD 19 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

VINCULACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1 PUNTOS 

Total 100 

 
7.1.1       Factor de Calidad 
  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje 

Disponibilidad y condiciones funcionales para la maquinaria de obra 19 

Total 19 

  
  
7.1.2       Industria Nacional 

  
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

10 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
 
7.1.3       Vinculación de personas con discapacidad 

  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 

 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
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Eficiente y el documento CONPES 3714 de 2011. Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista y el IDU 
asumen los riesgos que se listan en la Matriz 3 – Riesgos. 
 

 
 

8.1 Audiencia de Revisión y Distribución Definitiva de Riesgos: (Teniendo en cuenta que la 
Audiencia de Riesgos es obligatoria en la Licitación Pública, esta pregunta solo aplica para 
Concursos de Méritos) 

Requiere                       No requiere   

 

8.2.  RIESGOS PREVISIBLES AMPARADOS EN LA GARANTÍA ÚNICA 

 
8.2.1 Garantía Única de Cumplimiento 
 
El proponente seleccionado, deberá constituir a favor del IDU una garantía única que contemple los 
siguientes amparos, cuantías y vigencias: 
 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

100% del valor 
del anticipo 

Hasta la liquidación del contrato o 
hasta la amortización del anticipo 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL 
CONTRATO 

30% del valor del 
contrato 

Por el término de duración del 
contrato y ocho (8) meses más. En 
todo caso deberá estar vigente hasta 
la liquidación. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 

10% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 
30% del valor de 
actividades de 

obra 

Cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a satisfacción de las 
obras por parte de la Entidad 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

5% del valor del 
contrato 

Desde la garantía única y por el plazo 
del contrato.  

 

9. ACUERDOS COMERCIALES: ( No aplica para contratación directa) 

 

ACUERDO 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 
Superior al 
Valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo Comercial  

Chile NO NO NO NO 

X  
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ALIANZA 
PACÍFICO 

Perú NO NO NO NO 

CHILE SI SI NO SI 

COSTA RICA NO NO NO NO 

ESTADOS 
UNIDOS AELC 

Islandia NO NO NO NO 

Liechtestein NO NO NO NO 

Noruega NO NO NO NO 

Suiza NO NO NO NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

El Salvador SI SI SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

UNIÓN EUROPEA SI SI NO SI 

PAISES MIEMBROS CAN SI SI NO SI 
 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO: 

 
SUPERVISIÓN: 

 
Requiere supervisor                        
 

Se requiere  
apoyo a la supervisión             

Área de la entidad que 
adelantará la supervisión 

 

INTERVENTORÍA: 

Requiere interventoría técnica                        Requiere interventoría integral 

 
 
Justificación: 
 
 

Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de una supervisión o una interventoría, esto 
con el fin de dar cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, a las normas que 
rigen la contratación estatal y a los manuales establecidos por el IDU. 
 
Teniendo en cuenta las características del objeto del proyecto, la interventoría será 
ejercida por un consultor externo, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, 
ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y hará cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales, de 
acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU (o el 
documento que se lo reemplace). 
 
Las actividades de la interventoría se encuentran claramente descritas en los términos 
de referencia, el contrato que se suscriba y en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y de Espacio Público vigente, que para 
el efecto adoptó el IDU, o el documento que lo reemplace. 
 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece: 
 

  

 

 X 
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 “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las Entidades 
Públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. 
 
“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, 
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.”  
 
Por otra parte, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, indica sobre los Contratos Estatales:  
 
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 
 
“1o. Contrato de Obra 
 
“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 
del presente estatuto”. (subrayado fuera de texto original) 
 
Por lo anterior, el IDU contratará la interventoría externa para la ejecución del proyecto. 
 
Las actividades de la interventoría se encuentran claramente descritas en el pliego de 
condiciones, el contrato que se suscriba y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente o el documento que lo reemplace. 
 
Teniendo en cuenta se requiere realizar en general el seguimiento y supervisión en los 
campos técnico, administrativo, legal, financiero, de riesgo, contable, jurídico, social, 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, sobre el cumplimiento del contrato de 
construcción, y que el IDU no cuenta con el personal suficiente para desempeñar todas 
estas labores, se requiere la contratación de una interventoría externa INTEGRAL para 
la ejecución del proyecto. 
 

 

11. VINCULACIÓN PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS 
DE LA DINÁMICA DE LA CIUDAD. (No aplica para Contratación Directa) 
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Directiva 001 de 2011. Esta entidad distrital ha encontrado técnicamente viable la posibilidad de incluir 
en la minuta del contrato la obligación del contratista de vincular población beneficiaria de la Directiva 001 
de 2011, y en consecuencia, pasa a dejar CONSTANCIA de las razones extrajurídicas que tal viabilidad, 
de acuerdo con el literal c) del punto 4) de la citada Directiva, por considerar que este tipo de licitación 
pública el contratista puede requerir de personal beneficiaria según la Directiva 001 de 2011, para la Fase 
de Ejecución y/ó personal administrativo, y que la puede vincular laboral o contractualmente, de acuerdo 
con la consulta que realice el Proponente en la Base de Datos dispuesta para ello por la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico, por lo tanto es necesario que el contratista anexe el certificado de 
consulta expedido por esta Secretaría. 
 

12. INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

El Proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipymes, pues su presupuesto es superior a 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000). 
 
                                           SI                                                                NO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área 
que representan. 
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