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Vigonto desdo; 02/01/2025

PROCESO OPERATIVO - APOYO MODELO INTEGRADO DE €00100:
CONTRACTUAL PLANEACION Y QESTION . MIPO FOR.EC.04
AGTA DE SUSPENSION DE CONTRATO VERSION: 1 Phgine 1de2

ACTA DE REINICIO No. 1

FECHA: 13 DE ENERO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida

Mediante la suscripcion de la presente acta el Ordenador dal Gasto, el supérvisor y el contratista

" INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

< ik
1 QR €

Numero: IENSF-MC-C-12 Fecha: 02 de diciembre 2025

Objeto del contrato: ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO,
PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL CENTRO DE INTERES: “LA HUERTA ESCOLAR
COMO ESPACIO PEDAGOGICO”, EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL DE LA
INSTITUCIQN EDUCATIVA.TECNICA "NUESTRA SENORA DE FATIMA" DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL -

TOLIMA.
8\ 5
Contratista: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO ’
s,
C.C.oNIT. No.: 1.110.538.352 de Ibague (Tol)

Valor del contrato:

VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOQS MIL PESOS $ 23.400.000

M/CTE.
Plazo de ejecucion: ‘ DIEZ (10) dias calendario.
CDP (No.yFecha): CDP- 2025: 0018 del 20/11/2025
RP (No.y Fecha): | RP-2025-0018 del 03/12/2025.
Fecha legalizacién': : _ 09/12/2025
Fecha Inicio: l ' . 09/12/2025
Fe‘c.ha Suspension: 09/12/2025

. l 4
Fecha de finallzacién del plazo |, /0. /0000
del contrato:

[ ¢
Dias echutados 0

Dias por ejecutar 10

RHELT T R e i CONSIDERANDO:

( |

Que las causas que motivaron la suspensidn ya fueron superadas.

“Virtud, Ciencla Y Merito"
Carrera 7 concalle 21 via Guamo
ELEspingl - Talima
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PROCESO OPERATIVO . APOYO MODELO INTEGRADO DE cODIGO:
CONTRACTUAL PLANEACION Y GESTION - MIPO FOR-EC.04
VERSION: 1
ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO Vigonta desde: 02/01/2025 Pigina2da2
[ ACUERDAN: §i

* Reinicio del contrato a partir del 13 de enero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de finalizacion
del plazo de ejecucién es el 22/01/2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Porla INSTITUCION Por el CONTRATISTA

- g

A U (Lu %/’W /

Firma j ; Firma

MARCELINO MORENO MOSQUERA PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Rector - Ordenador del Gasto Contratista

C.C. No. 98.611.756 de Zaragoza (Ant.) C.C.1.110.538.352 de Ibague (Tol)

Por la INSTIT

—)

Firma
HERNAN YAN ARCKEN VARON
Coordinador

Supervisor

C.C.93.121.689

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha
Neyffe Magaly Del Auxiliar Administrativo »
H . ) i 5 Enero -
Revisedopor: Rosario Sanchez Rojas 407 - 10 (Pagadora) J B AR A 228

Los arrba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a les normas y

disposiciones legales vigentes.
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