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Bogota, 15 de enero de 2025.
EBI-ENT-BOG-1364-2022
AL CONTESTAR REFIERASE A ESTE CODIGO

Sefores;

ENTERRITORIO S.A

Atn. ING OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ

Subgerente de Desarrollo de Proyectos

Atn. ING. JUAN CARLOS MONTANA PARRA
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales
Atn. ARQ. JUAN PABLO VARGAS QUEMBA
Gerente de Convenio

Atn. ING. CAMILO ESTEBAN MOLINA ESPINOSA
Supervisor técnico de la Infraestructura Educativa Boita

Bogota D.C.

Referencia:  Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — COLEGIO BOITA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA
CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 221013

Asunto: SALVEDADES A LA PRORROGA 3 DE LA SUSPENSION 2 - CONTRATO DE
OBRA NO. 2220555 DE 2022

Cordial saludo,

En atencion al documento cargado en la plataforma SECOP Il por ENTERRITORIO S.A.
relacionado con la prorroga a la suspension No. 3 del Contrato de Obra No. 2220555 de 2022,
nos permitimos manifestar las siguientes observaciones respecto de los paragrafos incluidos en
la clausula primera:

1. Respecto al PARAGRAFO 1 — CONDICION RESOLUTORIA:

El texto dispone:
“El plazo de ejecucion del presente contrato no podra superar el término de finalizacién del
Contrato Interadministrativo No. 221013. En consecuencia, en el evento en que este ultimo
no sea prorrogado, su fecha de terminacién dara lugar a la terminacion automatica del
Contrato de Obra No. 2220555.”

Al respecto, nos permitimos precisar que, conforme al Anexo 5 de Condiciones Contractuales,
clausula 4, se establece expresamente “...En caso que dicho contrato interadministrativo no
sea prorrogado, esta circunstancia se entendera por cumplida y el plazo de ejecucion de cada
uno de los contratos de obra se dara por terminados anticipadamente en la fecha de terminacion

del citado Contrato Interadministrativo Derivado No. 221013...”

En ese sentido, lo procedente es una terminacién anticipada y no una terminacion automatica.
Asi pues, esta condicion debe interpretarse conforme a la ley y a lo estipulado en el anexo
contractual, lo cual implica la expedicion de un acto administrativo motivado que sustente dicha
decision.
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2. Respecto al PARAGRAFO 2:

El texto dispone:
“La presente prorroga a la suspension no generara gastos adicionales por concepto de
permanencia en la interventoria, lucro cesante ni por ningun otro concepto, a cargo del
contratista o de ENTERRITORIO S.A., y no dara lugar a reclamacion alguna por parte del
actor con ocasion de esta modificacion.”

Frente a ello, manifestamos que, si bien la prérroga de la suspension no genera gastos
adicionales por concepto de permanencia en la interventoria, no puede desconocerse que
actualmente se encuentra en curso un proceso de reclamacion por desequilibrio econémico
presentado mediante comunicado EBI-ENT-BOG-1318-2022 ante la interventoria, asi como las
comunicaciones EBI-ENT-BOG-1331-2022 del 8 de septiembre de 2025, EBI-ENT-BOG-1333-
2022 del 16 de septiembre de 2025, EBI-ENT-BOG-1338-2022 del 7 de octubre de 2025 y EBI-
ENT-BOG-1347-2022 del 27 de octubre de 2025 ante ENTerritorio S.A.

En dichos documentos se evidencia:

a. Que el desequilibrio econédmico no se circunscribe unicamente a los gastos asociados
a las garantias y al servicio de vigilancia, sino que se fundamenta también en otros
aspectos que a la fecha no han sido considerados, tales como los costos del equipo
minimo fijo en la obra, las prérrogas en instalaciones provisionales, los tramites
adicionales y los sobrecostos en items contractuales que se ejecutan después de mas
de tres (3) afios de la suscripcidn del contrato. Estas solicitudes y advertencias han sido
expuestas de manera reiterada desde el correo radicado a la interventoria el 27 de junio
de 2024, asi como en los diferentes comités de obra y oficios anteriores dirigidos a la
misma interventoria, en los que se alertd sobre la pérdida del equilibrio econdémico del
contrato por las demoras en la resolucion de problematicas ajenas a nuestra
responsabilidad. Todo lo anterior se encuentra debidamente soportado y trazado en los
diferentes otrosies suscritos a la fecha.

b. Que la necesidad de mantener el servicio de vigilancia permanente en el area de obra
con el fin de proteger bienes, insumos y equipos alli almacenados. Estos gastos han
sido asumidos directamente por nuestra compania sin reconocimiento por parte de la
entidad contratante, a pesar de que la suspension es ajena a nuestra voluntad y gestion.

Si bien ENTERRITORIO S.A ha sefalado que presuntamente debe revisarse el riesgo asumido
contractualmente en cuanto a custodia y proteccién, se aclara que dicho riesgo aplica
unicamente cuando la obra se encuentra en ejecucion. En el presente caso, la suspension y su
prorroga obedecen a causas no imputables a EBISU SAS, motivo por el cual no puede limitarse
ni desconocerse nuestro derecho a reclamar los perjuicios ocasionados y que a la fecha los
comunicados NO han tenido respuesta por parte de ENTerritorio S.A.

3. Respecto al PARAGRAFO 3:

El texto dispone:

“En virtud del principio de la autonomia de la voluntad de las partes y de conformidad con lo aca
acordado, el contratista manifiesta su autorizaciéon para que ENTERRITORIO S.A. realice el
tramite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP Il, si al término de esta
suspension o antes si son superados los motivos que dieron origen a dicha suspension, el
contratista no apruebe la novedad del reinicio en la plataforma antes sefialada.”
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Sobre el particular, manifestamos que no puede desconocerse el deber de una comunicacion
formal previa al reinicio, teniendo en cuenta la necesidad de preparar la documentacion
correspondiente (cronograma de ejecucion, plan de compras, plan de recurso humano,
presentacion de parafiscales, entre otros), indispensables para garantizar una adecuada retoma
de las actividades.

Adicionalmente, en la clausula 22 del Anexo 5 de Condiciones Contractuales se establece
que: “...Para su reinicio, se requerira un acta en el que conste dicha circunstancia.”

De igual manera, debe recordarse que antes del reinicio deben estar subsanadas todas y cada
una de las causas que motivaron la suspension, consignadas en comunicacion EBI-ENT-BOG-
1363-2022 y analizadas por la interventoria en comunicacion CEB-1729-2022, adjuntas en el
formato F-PR-07. Dichas causas aun no se encuentran subsanadas vy, reiteramos, son no
imputables a EBISU SAS.

En consecuencia, no nos acogemos a los argumentos planteados en los paragrafos objeto de
observacion, toda vez que no resultan aplicables en los términos expuestos. La presente
comunicacion se formula como salvedad expresa frente al documento de prérroga N° 3 de la
suspensiéon No. 2, cuya suscripcion en SECOP Il no implica aceptacion de disposiciones
contrarias a lo establecido en el contrato ni a la normatividad vigente.

Atentamente,

LA

ING. ME(;[\JEALELBXQIA_COIE/
REPRESENTANTE LEGAL

EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT: 807.008.957-7

Proyecto Ing. Natalia Arias
Reviso Ing. Alexis Socha — Director Técnico
Copia Consorcio Educativo Bogota

Interventoria del proyecto
Anexos
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