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ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES
ENTREGADOS. 1

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO. 4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Nudmero de Contrato: 24001025 H2 de 2024
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL RADAR GEA 2024 NIT 901.898.106-4
Periodo informe: MES DE NOVIEMBRE 2025

Nombre de Supervisor: EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ
JAVIER VARGAS PRADA

Nombre del Interventor:  N.A.

Area perteneciente: DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION
AEREA

1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA RENOVACION DE UN SISTEMA
DE VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB INTEGRADO REDUNDANTE DE ULTIMA
TECNOLOGIA, UBICADO EN EL SECTOR DE PICACHO

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERIODO: 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025

OBLIGACIONES DESCRIPCION DE AVANCE O CUMPLIMIENTO UBICACION DE
SOPORTES

1. OBRAS CIVILES DE | Se avanza de acuerdo con el plan de accion y el cronograma de | Expediente del
REFORZAMIENTO actividades en las obras civiles de Reforzamiento estructural y | contrato
complementarias, de acuerdo con los informes de la
Interventoria, las obras se adelantan de manera normal con un
avance de 99%. Las obras de reforzamiento estan casi
finalizadas a la espera de su recibo por la interventoria
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contrato asi:

Reunién 14 de noviembre 2025: Se realiza la reuniéon de en
relacion con el direccionamiento IP requerido para el Sistema
Radar.

Reunién 21 de noviembre de 2025: Reunién de seguimiento de
obra civil en conjunto entre la Unién Temporal Radar GEA 2024,
la interventoria de obra civil y la Aeronautica Civil con el fin de
verificar los requerimientos en materia de las obras de
Reforzamiento Estructural y Obras Complementarias

Reunién 24 de noviembre de 2025, Se realiza reunién de
seguimiento del avance de las obras civiles

Reunién 25 de noviembre 2025: Se realiza la reunion de en
relacion con el direccionamiento IP requerido para el Sistema
Radar.
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. OBRAS CIVILES DE | Se avanza de acuerdo con el plan de accion y el cronograma de | Expediente del
MANTENIMIENTO DE | actividades en las obras civiles complementarias para el | contrato
LA ESTACION mantenimiento de la infraestructura de la Estacion Picacho, de
acuerdo con los informes de la Interventoria, las obras se
adelantan de manera normal con un avance de 85%
. INGRESO ALMACEN | Se realiza el ingreso de los equipos que conforman el sistema | Almacen
EQUIPOS de Vigilancia PSR MSSR y ADS-B y demas elementos | SECOP I
complementarios
. DESMONTE DE | Se realizo el desmonte de los equipos actualmente instalados, | Expediente del
EQUIPOS ACTUALES | fueron embalados y despachados al almacén General en | contrato
Bogota. La actividad finalizo satisfactoriamente
. INSTALACION Se inicio la instalacién de los sistemas de Antenas primario y | Expediente del
EQUIPOS secundario con personal de instalacion de la Firma THALES contrato
Se inicia instalacion de sistemas de energia Plantas, UPS
tableros etc
. COMITE TECNICO | Se desarrollo el dia 11 de noviembre de 2025 el comité técnico | Expediente del
OPERACIONAL Operacional con la participacion de la Entidad, ordenador del | contrato
Gasto, Area ejecutora y Supervisores, de la UT RADAR GEA,
del representante Legal, Gerencia de Proyecto y de la
Interventoria del Representante legal, se presentaron los
avances del proyecto y demas detalles
. REUNIONES DE | Durante el presente periodo se adelantaron reuniones y mesas | Expediente del
SEGUIMIENTO de trabajo para desarrollar temas puntuales a la ejecucién del | contrato

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

2. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA

3. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

4. VISITA A SITIO DE INSTALACION SITE SURVEY
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5. ENTREGA Y APROBACION CRONOGRAMA DE EJECUCION

6. INICIO FABRICACION EQUIPOS RADAR PSR/MSSR y ADS-B

7. ESTUDIOS DE PATOLOGIA'Y VULNERABILIDAD, TOPOGRAFICOS Y GEOTECNICOS
8.COMITE TECNICO OPERACIONAL

9. ENTREGA SDD Y PLAN DE MITIGACION RIESGO Y DE GESTION DEL PROYECTO
10. APROBACION SDD

11. ENTREGA PARCIAL No 1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEMS (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5)
12. ENTREGA PARCIAL No 2 EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEM 11

13. APROBACION COTIZACIONES OBRAS CIVILES

14. APROBACION PROTOCOLOS FAT

15. PRUEBAS DE ACEPTACION EN FABRICA FAT

16. DESPACHO EQUIPOS AL PAIS

17. LLEGADA DE EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACION

18. INGRESO ALMACEN

19. DESMONTE EQUIPOS ACTUALES Y DESPACHO ALMACEN

20. OBRAS DE REFORZAMIENTO

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:
En el presente periodo no se entregaron bienes

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se entrego y aprobé el cronograma de ejecucién del contrato
Se realizo el desembolso del anticipo en la cuenta de la Fiducia

Se realizo la toma de muestras para los estudios de patologia y vulnerabilidad de la torre del Radar y los
estudios geotécnicos y topograficos

La fabrica THALES informa que se encuentra en fase de finalizacién de la construccion de los equipos

La UT RADAR GEA 2024, hace entrega del SDD (Documento de Disefio del sistema) y el Plan de
Mitigacion de Riesgo Operacional y de Gestion del Proyecto, Una vez estudiado y analizado por parte de
la Supervisoria del Contrato se solicitaron los ajustes y aclaraciones del caso siendo atendidas por la UT
y ajustando el SDD a la version definitiva la cual es aprobada por la Supervisoria

Se realiza entrega parcial de equipos y elementos los cuales son recibidos a satisfaccion e ingresados al
almacén de la Direccion Regional Nororiente

La UT RADAR GEA 2024, presenta las cotizaciones para la ejecucion de las obras civiles de acuerdo con
lo establecido en el contrato, se presentaron observaciones por parte de la Entidad, las cuales fueron
subsanadas por la UT y ajustadas las cotizaciones para no sobrepasar el valor de la Bolsa de Monto
Agotable prevista en el contrato. La entidad da la aprobacion de las cotizaciones presentadas por la firma
REDEX

Se realizan las pruebas de aceptacion en fabrica FAT aplicando los protocolos de pruebas presentados
por el fabricante y aprobados por la Entidad, con resultados satisfactorios
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Se realiza el embalaje y despacho de equipos al pais

Los equipos que conforman los sistemas de Vigilancia Aeronautica para la estacion Picacho, llegaron al
pais, fueron nacionalizados y finalmente trasportados y ubicados en el sitio de instalacién

Se desmontaron los sistemas actuales, se embalaron y fueron entregados en el Alimacen General de la

Entidad
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones adicionales

a. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1 | ¢Durante la ejecucidn se materializé algun riesgo? NO
2 | Tipo de riesgo N.A.
3 | ¢Cbémo se materializé el riesgo? N.A.
4 | 4Como se mitigo el riesgo? N.A.
5 | ¢Fue oportuna la mitigacién? N.A.
OBSERVACIONES: No se materializo ningtin Riesgo

b. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

PUBLICACION
EN SECOP II
Sl NO

NUMERO DE
INFORME

x
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XXX X XX X [X | X

x

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Se realizo desembolso del anticipo por valor de $ 4.997°500.000 los cuales fueron girados a la fiducia ITAU

FIDUCIARIA COLOMBIA para su manejo
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Se realiza pago del Acta de Recibo Parcial No 1, por valor de $ 4.436.681.820 de los cuales se amortizo por
concepto de anticipo el valor de $ 517.760.768,47

Se realizo el pago del Acta de Recibo No 2, por valor de $ 910.036.248 de los cuales se amortizo por concepto

de anticipo el valor de $ 106.201.230

Se realizo el pago del Acta de Recibo No 3, por valor de $ 1.131.412.055 de los cuales se amortizo por

concepto de anticipo el valor de $ 132.063.948

Se realizo el pago del Acta de Recibo No 4, por valor de $ 948.988.537 de los cuales se amortizo por concepto

de anticipo el valor de $ 110.770.583

Se realizo el pago del Acta de Recibo No 5, por valor de $ 22.149.412.669 de los cuales se amortizo por

concepto de anticipo el valor de $ 4.130.703.471

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS

Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance del contrato: 90%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecucion

del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exdégenas que afecten el normal

desarrollo del mismo.

EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ
CC. 74243677
Supervisor contrato 24001025 H2 de 2024

JAVIER VARGAS PRADA
CC 91255215
Supervisor contrato 24001025 H2 de 2025

NOTA: S| EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE ANADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME

PUEDE HACERLO.




