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ACTA DE REINICIO 
 

Acta No.1 
 
CONTRATO     No. 132 de 2019 
TIPO DE CONTRATO:                   CONTRATO DE CONSULTORIA 
OBJETO ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS GENERALES Y DE 

DETALLE, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO NECESARIOS PARA 
EJECUTAR EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONSOLIDACIÓN ARQUITECTÓNICA Y EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y ESCÉNICO DEL TEATRO VILLA MAYOR, SUS 
OFICINAS Y HALL DE ACCESO, UBICADO EN EL PREDIO CON RUPI 
Nº 761-17, LOCALIZADO EN LA CARRERA 34 B # 36-26 SUR DEL 
BARRIO VILLA MAYOR, DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 

NIT / CC     900.850.840-1 
INTERVENTORIA:     IDEA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 
FECHA DE INICIACIÓN   24 DE FEBRERO DE 2020 

VALOR DEL CONTRATO   ($ 333.284.490)  
PLAZO INICIAL    SIETE (7) MESES 
SUSPENSIÓN No. 1   23 SEPTIEMBRE DE 2020 – POR 30 DÍAS HÁBILES   
AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR 21 DÍAS CALENDARIO 
FECHA DE REINICIO                                    27 DE NOVIEMBRE DE 2020 
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN    27 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
En la Ciudad de Bogotá, Localidad Antonio Nariño, nos reunimos en el sitio de ejecución del Contrato: EDUARDO 
AUGUSTO SILGADO BURBANO en calidad de Alcalde Local de Antonio Nariño, JORGE ENRIQUE SIERRA ABRIL  
en calidad de representante legal de  IDEA ARQUITECTURA  E INGENIERIA SAS -  Interventoría-  y NESTOR ADEL 
VARGAS PEDROZA como representante legal de CONSORCIO NVP en su calidad de contratista consultoría; con el 
objeto de suscribir la presente acta de reinicio del contrato de Consultoría  No. 132 de 2019 , dejando constancia que 
las circunstancias consignadas en el Acta de suspensión del contrato de la referencia de 23 de septiembre de 2020 y 
su respectiva ampliación han Cesario, por lo tanto se puede continuar con la ejecución del contrato para cumplir con 
el objeto contractual. 
 
Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los 27 días del mes de 
noviembre de 2020 
 
 
 
 
___________________________   ____________________________  
EDUARDO AUGUSTO SILGADO B.                NESTOR ADEL VARGAS PEDROZA 
ALCALDE LOCAL ANTONIO NARIÑO  REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO NVP 
 
    
 
 
 
___________________________  
JORGE ENRIQUE SIERRA ABRIL  
REPRESENTANTE LEGAL IDEA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 
INTERVENTOR 
 
 
Proyectó: Laura Rodríguez – Abogada FDLAN 
Reviso: Ricardo Molina- Abogado especializado FDLAN 


