M. RamaJudicial Consejo Superior de la Judicatura
e | ConscjoSuperiordelajudicatura  Direccion Seccional de Administracién Judicial SIGCMA
u Repiiblica de Colombin Cucuta — Norte de Santander

ACTA DE REINICIO N°1

CONTRATO No. 1 C-053-2025 / 14 de octubre de 2025

MODALIDAD DE SELECCION : Concurso de Méritos

PROCESO DE CONTRATACI(')N No:  :CM-002-2025

OBJETO . REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  JURIDICA,
AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE
OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL
OBJETO "REALIZAR OBRAS DE ADECUACION
DEL TERCER PISO DE LA TORRE B DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE CUCUTA, NORTE DE
SANTANDER, CON EL FIN DE HABILITAR
ESPACIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
CINCO (5) JUZGADOS, TRES (3) SALAS DE
AUDIENCIAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS,
GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS DE
INFRAESTRUCTURA Y OPERACION CONFORME
A LOS ESTUDIOS Y DISENOS.

LOCALIZACION _ . Palacio de Justicia de Culcuta
VALCR : DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS

SESENTAY UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
M/CTE ($205.761.125)

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA APROBACION
GARANTIA UNICA : 20 de octubre de 2025

FECHA DE INICIO : 28 de octubre de 2025

FECHA DE TERMINACION : 31 de diciembre de 2025
CONTRATISTA INTERVENTORIA : CONSORCIO INT-REMODELAR

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSION : 31 de diciembre de 2025

lLos suscritos, YULY MARIBELL FIGUEREDC DE RONDON en su calidad de Directora Seccional
de Cucuta, MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON designada como supervisora del

CODIGO . ELABORO REVISO . APROBO
F-MIF-43 LIDER DE PROCESO CENDQJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA

00 18/05/2020 2210712021 29/07/2021

Pag. 1de 2



contrato por parte de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Culcuta y el
Representante Legal de CONSORCIO INT-REMODELAR, DIEGO MANUEL CRISTANO
LOMBANA identificado con la cedula de ciudadania No. 1.116.780.034 en calidad de
INTERVENTORIA EXTERNA, acuerdan con la suscripcion del presente documento REINICIAR
la ejecucion del contrato No. C-053 de 2025 a partir del dia 16 de enero de 2026, debido a que
las causas que motivaron la suspension del contrato fueron superadas.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 16 de enero de 2026. _
Para constancia de lo anterior, se firma a los 16 dias, del mes de enero de 2026 por los que en

ella intervinieron.
LB FIGUERE RONDON

Dieso custranio
DIEGO MANUEL CRISTIANO LOMBANA

Representante Legal Diregtora
CONSORCIO INT-REMODELAR Direqcion Seccional de Administracién Judicial
Interventoria Cuciita

ivaf
MARIA\FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

Super¥sara
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Cucuta
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