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MATRIZ DE RIESGOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÒN 
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Que el contratista 

no cumpla con las 

actividades 

pactadas en el 

objeto contractual. 

 
Imposibilidad 

de la 

certificación a 

satisfacción 

por parte del 

supervisor. 
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contratista 

 

 
Verificar el 

cumplimiento 

de las 

actividades. 
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SI 

 
 
 
 
Contratante 

Fecha de inicio: 

Fecha de firma 

del contrato, 

apartir del inicio 

de la ejecución 

Hasta EL 30 

DE JUNIO DE 

2026 

El supervisor 

deberá revisar 

las actividades 

a cumplir frente 

al desarrollo 

del objeto 

contractual. 

 
 
 

 
Mensual. 
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Que no realice el 

registro 

presupuestal del 

contrato. 

 
 
 
Imposibilidad 

de ejecutar la 

contratación. 
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Realizar el 

registro 

presupuestal 
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Contratante 

Fecha de inicio: 

Fecha de firma 

del contrato, a 

partir del inicio 

de la ejecución 

Hasta EL 30 DE 

JUNIO DE 2026 

El ordenador 

del gasto se 

encargará de 

verificar el 

registro 

presupuestal 
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              Fecha de inicio:   
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Que el contratista 

no cumpla con el 

pago 

correspondiente 

de la seguridad 

social. 

Afectación a la 

certificación de 

cumplimiento 

expedida por 

el supervisor. 
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Que el 

supervisor 

inspeccione 

el pago de 

aportes. 
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Contratante 

Fecha de firma 

del contrato, a 

partir del inicio 

de la ejecución 

Hasta EL 30 DE 

JUNIO DE 2026 

 
Verificación 

del 

cumplimiento 

del pago 

 

 

Durante 

la 

ejecución 
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