i Consejo Superior de la Judicatura
Rama Judicial _ . bt : - g .
, Consegjo Superior de laJudicstura Dijreccion Seccional de Administracion Judicial S |GC M A
Repiiblica de Colombia Cicuta — Norte de Santander

ACTA DE REINICIO N°1

CONTRATO No. : AD-042-2025 / 01 de diciembre de 2025
MODALIDAD DE SELECCION : Minima Cuantia

PROCESO DE CONTRATACION No: - IP-059-2025

OBJETO . REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA  FINANCIERA,  JURIDICA,
AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE
CONSULTORIA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON
EL OBJETO CONTRATAR LA CONSULTORIA
PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO,
DISENO DE SOLUCIONES, ELABORACION DE
PRESUPUESTOS Y DOCUMENTACION TECNICA
NECESARIA PARA LA OPTIMIZACION DE LAS
REDES ELECTRICAS DE DIFERENTES SEDES
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE
LA DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, EN
CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y DEMAS
NORMATIVAS APLICABLES

LOCALIZACION : PALACIO DE JUSTICIA DE CUCUTA
PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA
PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA

VALOR . VEINTITRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($23.063.985)

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA APROBACION

GARANTIA UNICA : 03 de diciembre de 2025

FECHA DE INICIO : 04 de diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACION : 31 de diciembre de 2025
CONTRATISTA INTERVENTORIA : MARIO BELEN ARQUITECTOS S.AS

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSION : 19 de diciembre de 2025

CODIGO ~ ELABORO REVISO ~ APROBO
F-MIF-43 LIDER DE PROGESO CENDOJ- SIGCMA COMITE NAGIONAL DEL SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA

00 18/06/2020 2210772021 29/07/2021
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Continuacion Justificacion de Reinicio de Contrato No, AQ-042 de 2025

Los suscritos, YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDON en su calidad de Directora Seccional
de Cdcuta, MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON designada como supervisora del
conirato por parte de la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Clcuta y el
Representante Legal de MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.8, MARIO ALEJANDRO BELEN
CORREA identificade con la cedula de ciudadania No. 88.253.650 en calidad de
INTERVENTORIA EXTERNA, acuerdan con la suscripcion del presente documento REINICIAR
la ejecucién del contrato No.AO-042 de 2025 a partir del dia 12 de enero de 2026, debido a que
las causas que motivaron la suspension del contrato fueron superadas.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 31 de enero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 19 dias, del mes de enero de 2026 por los que en
ella intervinieron.

//

?M-
ARIBEYL.L. FIGUEREDO DE RONDON

epreséntante Legal Dirdctora

MARIO BELEN ARQUITECTOS S.AS Direccion Seccional de Administraciéon Judicial
Contratista Interventoria Cucuta

MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

Supervisora
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Culcuta
CODIGO . ELABORO REVISO . APROBC
E-MIE-43 LIDER DE PROCESO CENDOJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA
00 18/05/2020 2210772021 29/0712021
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