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SANTIAGO DE CALI ACTA FINAL DE INTERVENTORIA FECHA
A SR ADUETIATNG s CONTRATO No. 4148.010.26.1.0994-2025 APROBACION 410412018
ACTA N° VALOR BASICOACTA: $§ 41.977.836 PERIODO: 1/nov/2025 AL 15/dic/2025

FINAL

FECHA DE ELABORACION:

15/dic/2025

CONTRATO No: 4148.010.26.1.0994-2025

OBJETO: EL DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR

PLAZO INICIAL:
PLAZO FINAL:

15/dic/2025
15/dic/2025

PRORROGA: NA

"LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE|TECHA INICIACION: 30/jul/2025 F. SUSPENSION: NA
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PATRIMONIAL PARA LA PROTECCION DE|FECHA TERMINACION: 15/dic/2025 F. REANUDACION: NA
LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", EN EL MARCO DEL|yR INICIAL CTO: $  56.006.076
;&%\5(55050 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI'BPY " s 28.000.000
V. TOTAL CONTRATO CON ADICIONES: $ 84.006.076 VR. EJECUTADO ACTA1: $ 42.028.240
CONTRATISTA: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES. C.C # 76.311.876 VR PAGADO ACUMULADO ANTERIOR:  §  42.028.240 VR. EJECUTADO ACTAFINAL: §  41.977.836
SUPERVISOR DE CONTRATO: JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR VALOR ACTA FINAL: $ 41.977.836 VR. TOTAL EJECUTADO: §  84.006.076
INTERVENTORIA EJECUTADA
CONDICIONES
No. CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ACTA
ACTUALIZADAS )
| TDEEM ACTA No. 1 ACTA FINAL ANTERIOR
ITEM DE PAGO UND| caNT | | VR | vALORTOTAL | cANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
"INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
PATRIMONIAL PARA LA PROTECCION DE
1 b e R T N Jec| UND| 100 | 56.006.076| $  56.006.076 [ 100 |$ 84006076 | 5003% |$ 42028240 | 4997% |$  41977.836 | 5003% |§  42.028.240
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", EN EL
MARCO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE
SANTIAGO DE CALI" BP-26005353.
VALOR COSTO DIRECTO $ 56.006.076 $ 84.006.076 $  42.028.240 $ 41.977.836 $  42.028.240
IVA 19% $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR TOTAL $ 56.006.076 $ 84.006.076 $ 42.028.240 $ 41.977.836 $ 42.028.240

El recibo por parte de la supervision de la interventoria ejecutada no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato.

Para constancia de lo anterior firman los que intervienen.

FIRMA FIRMA

JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR
SUPERVISOR SECRETARIA DE CULTURA
Original: Archivo Dependencia Secretaria de Cultura
Copias: Contratista y Supervisor

ROBERT NEL ASPRILLAC
APOYO A SUPERVISION - SECRETA

MPRQS

A DE CULTURA

FIRMA

ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA




