
INFORME DE SUPERVISION DE � VERSIÓN � 001 
CONTRATOS PARA PRESTACION DE �  

SERVICIOS - BIENES Y � FECHA DE 

SUMINISTROS � APROBACIÓN 
2024-01-31 

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio) 
Informe de Supervisión No: � 02 

Contrato No: � 202501643 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

Contratista: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S. 

Identificación: NIT 900.249.143-1 

Tipo de Contrato: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

Nombre del Supervisor: CRISTOBAL ERNESTO ARTETA PEÑA 

Objeto del Contrato: 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL 
DEPARTAMENTO. 

Plazo de Ejecución: 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2034, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, en atención a 
lo dispuesto en el art'culo 41 de la Ley 80 de 1993. 

Numero de Certificación de Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 202500886 Fecha de C.D.P. 2025/03/05 

Número de Registro Presupuestal (R.P.) 202503903 Fecha del R.P. 2025/06/16 

Valor del Contrato 

Contrato Inicial $ 5.292.160.000 
Adición 1 $ - 
Adición 2 $- 
Adición 3 $- 
Total �

v  
$ 5.292.160.000  

Recursos dados en administración 

Contrato Inicial $ 160.087.840.000 
Adición 1 $ - 
Adición 2 $- 
Adición 3 $- 
Total $ 160.087.840.000 

Fecha de inicio del contrato Fecha de terminación del contrato Fecha de 
Suspensión del contrato Fecha de reinicio 

16 de junio del 2025. 31 de diciembre 2034. .. 

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
(Relacionar .4,(11 � in Otro si, Si aplica) 

FECHA SUSCRIPCION 
AAA/MM/DD 

PRÓRROGA DEL PLAZO 
(meses y/o días) DOCUMENTO ADICIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato) 

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros. 

Actualización de Vigencia 
Aseguradora No de Póliza Póliza (En caso Amparos 

que aplique) Desde Hasta 
(yyyy-mm-dd) (yyyy-mm-dd) 

Seguros Mundial BQ- 
100028607 N/A Responsabilidad Civil Extracontractual 05/05/2025 31/12/2027 

Cumplimiento 05/05/2025 30/04/2028 

Seguros Mundial Mundial 100602189 N ¡ Prestaciones sociales 05/05/2025 31/12/2030 

n Calidad del servicio 05/05/2025 30/04/2028 
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3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (* 

DESCRIPCIÓN VALOR GERENCIA RECURSOS DADOS EN  ADMINISTRACIÓN 
Valor del Contrato Inicial $5.292.160.000 $160.087.840.000 
Adición No. 1 $- $- 
Adición No. 2 $- $- 
Adición No. 3 $- $- 
Valor Total del contrato $5.292.160.000 $160.087.840.000 
Porcentaje del Anticipo A $- $- 
Porcentaje del Parto anticipado Y. $- $- 
Valor Amortizado del Anticipo $- $- 
Valor Ejecutado del Contrato $533.950.000 $3.659.506.666 
Valor por ejecutar $4.758.210.000 $156.428.333.334 
Valor a pagar en el presente Informe $106.790.000 $1.829.753.333 
No. Factura / Cuenta de Cobro Factura FE - 9415 Cuenta de Cobro 3904 
NOTA: El "valor a pagar en el presente informe" está discriminado el pago del componente de gerencia del proyecto, así como 
el giro de los recursos dados en administración, conforme a lo establecido en la cláusula sexta: FORMA DE REALIZAR LOS 
PAGOS DE LA GERENCIA Y GIROS DE LOS RECURSOS DADOS EN ADMINISTRACIÓN del Otrosí No. 2 del contrato 
interadministrativo. 

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO 

4.1 SERVICIOS Y/0 PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN 
Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con 
cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se 
desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el 
cumplimiento � a � satisfacción � de � la � obligación � establecida: 

Detalle de las Actividades Realizadas- 

Obligación Producto 

Realizar la Gerencia Integral del proyecto en los términos y condiciones 
establecidos y formulados en la propuesta presentada al Departamento, 
que hace parte integral del contrato. 

Se informa que la Gerencia Integral se ha venido desarrollando  de manera continua desde la suscripción del acta de inicio del
hasta la fecha, atendiendo los lineamientos técnicos, 

administrativos, financieros y jurídicos definidos en el mismo. 
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su 
propia responsabilidad, teniendo en cuenta se asumen obligaciones de 
resultado en � desarrollo del � presente contrato � de gerencia � integral � de 
proyectos. 

Se � asumieron � los � gastos � y � riesgos � derivados � del � contrato, 
teniendo en cuenta las obligaciones contractuales. 

Iniciar con las actividades técnicas y contractuales necesarias para realizar 
la ejecución del presente contrato con la suscripción del acta de inicio. 

Se iniciaron las actividades técnicas y contractuales para el inicio 
de la contratación en los procesos Nol , No2. 

Cumplir con las obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del 
Contrato. 

Se � han � desarrollado � de � manera � continua � las � obligaciones 
derivadas de la esencia o naturaleza del contrato. 

Definir el plan de trabajo de la gerencia integral, así como la organización y 
organigrama del personal propio bajo el cual ha de operar el proyecto. 

Se definió el plan de trabajo de la gerencia integral del contrato, el 
cual fue recibido el día 23 de julio del 2025. 

Conformar � el � Comité � de � Coordinación � y � Seguimiento, � efectuar � su 
convocatoria y coordinación y ejercer su secretaría técnica. 

Se � programaron � comités � de � coordinación � y � seguimiento 
semanales los martes a las 8:00a.m en las instalaciones de 
Puerta de Oro. A la fecha se realizaron desde el 20 hasta el 
comité N°23. 

Designar, � dirigir � y � contratar � los � profesionales � y � personal � técnico � y 
administrativo que requiera la ejecución del proyecto. 

Se realizó la contratación de tres (3) profesionales para el apoyo 
administrativo en la parte técnica, jurídica y financiera. 

Definir � las � políticas, � procedimientos, � normas � y � atribuciones � de � cada 
miembro de su personal que intervenga en el desarrollo del proyecto. 

Se implementaron las políticas, procedimientos, normas y 
atribuciones de cada miembro 

Pagar � oportunamente � las � obligaciones � y � realizar � los � aportes 
correspondientes � al � sistema � de � Seguridad � Social � y � parafiscales � del 
personal � vinculado � laboralmente � durante � la � ejecución � del � contrato 
i nteradm in istrativo. 

Todos los trabajos fueron ejecutados bajo estrictas condiciones de 
seguridad y calidad, conforme a la normativa vigente. 

Brindar asesoría y apoyo a los subcontratistas en la ejecución de los 
contratos derivados. Se realizó la contratación de Davila Marketing. 
Definir las políticas para el manejo de � riesgos o contratación de los 
respectivos seguros, especialmente los relativos a la contratación derivada. 

Se � definieron � las � políticas � del � manejo � de � riesgos � de � las 
contrataciones en los análisis del sector si aplica. 

Llevar la contabilidad del proyecto, en especial la de los subcontratos 
derivados, lo cual conlleva al manejo de los recursos transferidos por el 
Departamento, velando por su actualización y mantenimiento de acuerdo 

bn las normas contables aplicables, a las exigencias establecidas por las 
ersas normas y a los parámetros fijados por el DEPARTAMENTO. 

El Departamento Financiero realiza el registro y control contable 
del � proyecto � a � través � del � sistema � interno � de � facturación, 
garantizando su actualización conforme a las normas contables 
vigentes. � Asimismo, � la � gestión � técnica � mantiene � un � control 
detallado de los pagos efectuados, asegurando la trazabilidad y 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co  - Conmutador 3307000 
Página 2 de 6 



INFORME DE SUPERVISION DE 
CONTRATOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - BIENES Y 
SUMINISTROS 

 

VERSIÓN 001 

   

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

2024-01-31 

     

adecuada administración de los recursos.  

Administrar la correspondencia y archivo del proyecto. 

El  Departamento  Administrativo  adelanta  la  gestión  de  la 
correspondencia y el archivo del proyecto, los cuales reposan en 
las oficinas de Puerta de Oro y se conservan conforme a los 
lineamientos  establecidos  por  el  Departamento  de  Calidad, 
garantizando su adecuada organización, custodia y trazabilidad 
documental. 

Suministrar los recursos humanos y técnicos que se requieran para el 
desarrollo de la gerencia integral del proyecto. 

Se suministraron los recursos humanos y técnicos necesarios 
para el desarrollo de la gerencia integral del proyecto. 

Suministrar las instalaciones donde se ha de desarrollar la gerencia integral 
del proyecto. Se asigno las oficinas de Puerta de Oro, en la Vía 40 # 79b — 06. 

Representar el proyecto en todos y cada uno de los actos en los cuales se 
requiera. No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Rendir informes periódicos ante los organismos competentes y/o EL 
DEPARTAMENTO sobre el estado general del proyecto y sobre el 
desarrollo de las actividades y gestiones a la gerencia encomendados. 

Durante las sesiones se presentaron informes solicitados por los 
organismos competentes, así mismo en las sesiones de comité se 
informó el avance de la ejecución de actividades. 

Rendir informes mensuales al Departamento, entregar documentación y en 
general  la  información  que  requiera  el  Departamento  del  Atlántico, 
autoridades judiciales  u  órganos de control,  o cualquier particular en 
ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz completa y 
precisa, relacionada con el contrato interadministrativo o de los contratos 
derivados. 

Se presentó un (1) informe parcial mensual que corresponden al 
periodo  de  Noviembre,  así  como  los  informes  adicionales 
solicitados por el Departamento. 

Enviar invitaciones al Supervisor del DEPARTAMENTO de las sesiones, 
comités, reuniones y/o cualquier tipo de encuentro de este tipo que se 
adelante en virtud de la ejecución del presente contrato y de los que se 
deriven para la realización del mismo. Las mencionadas citaciones deberán 
ser enviadas a  dicho supervisor por lo  menos con tres  (3) días de 
anterioridad a la realización de las mismas. De igual manera el supervisor 
podrá enviar un delegado que lo represente en caso de que no pueda 
asistir 

Se enviaron las invitaciones para los comités Coordinador y de 
seguimiento. Así mismo, se presentaron reuniones técnicas para 
definir puntos clave de la ejecución del contrato. 

Dirigir  y  controlar las  gestiones  legales  tendientes  a  cumplir con  las 
disposiciones que llegaren a afectar el proyecto. 

Se  dirigieron  y  controlaron  las  gestiones  legales  por  el 
Departamento de Jurídica. 

Efectuar los registros, inscripciones e informes que se deban presentar 
ante  las  distintas  autoridades  o  entidades  del  orden  nacional,  4 
SECRETARÍA GENERAL departamental o distrital. 

Se suscribió el Acta CODFIS. 

Elaborar con  la  suficiencia técnica,  jurídica  y  financiera  los estudios, 
documentos previos y términos de referencia para la contratación de los de 
contratos derivados requeridos para la ejecución del proyecto objeto del 
presente contrato, con cargo a los recursos disponibles. Para la elaboración 
de los anteriores documentos se tomarán en cuenta la normativa aplicable, 
así como los Anexos Técnicos, Especificaciones y Requisitos Técnicos, 
Manuales, Metodologías, requerimientos específicos y demás información 
entregada por el Departamento. 

Se publicaron dos (2) procesos de contratación y se encuentran 
estructurado los pliegos de condiciones de los otros dos (2) 
procesos. 

Celebrar los contratos requeridos para ejecutar a cabalidad el objeto de 
este contrato, aplicando su Manual de Contratación, dando cumplimiento a 
todos los procedimientos, y exigiendo los requisitos de orden técnico, 
administrativo y financiero allí previstos en la contratación derivada. 

Se  celebraron,  administraron  y  supervisaron  los  contratos 
derivados  necesarios para cumplir con  el objeto contractual, 
asegurando el cumplimiento del manual de contratación. 

Establecer cláusulas penales y de apremio en los contratos derivados que 
se suscriban para dar cumplimiento al objeto del proyecto. Para tales 
efectos se establecerán procedimientos claros respecto de su aplicación, 
con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
que de estos se deriven. Los valores que se generen como consecuencia 
de la imposición y aplicación de cualquier apremio o cláusula penal se 
incorporarán al mecanismo fiduciario contratado y su destinación será 
definida por el Comité Coordinador y de Seguimiento. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Establecer  cláusulas  de  arreglo  directo  y/o  solución  alternativa  de 
conflictos. En todo caso, para su aplicación se requerirá previa aprobación 
por parte del Comité Coordinador y de Seguimiento del Contrato. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Exigir a los contratistas derivados la constitución de garantías las cuales 
deberán  contemplar como  beneficiario  también  al  Departamento  del 
Atlántico. 

Se solicitaron y presentaron las garantías necesarias, conforme a 
lo establecido por la ley en todos los procesos contractuales 
derivados  del  contrato  de  gerencia.  Estas  garantías  fueron 
estructuradas para salvaguardar los recursos públicos con el 
Departamento del Atlántico como beneficiario. 

Trasladar al  supervisor del  contrato  interadministrativo  los  avances o 
entregas parciales de los contratistas seleccionados. 

Se realizó la entrega parcial y/o final de los estudios de mercado y 
estructuración de crédito publico al supervisor del contrato. 

Mantener  vigentes  todas  las  pólizas  que  amparen  el  contrato 
interadministrativo,  así  como  exigir  las  garantías  necesarias  a  los 
contratistas que resulten seleccionados para la ejecución de los contratos 
derivados, según los riesgos identificados para cada proceso. 

Se  mantienen  vigentes  las  pólizas � de � cumplimiento � y 
responsabilidad  contractual  que  amparan  el  contrato 
interadministrativo. Así mismo, se exigieron garantías necesarias 
a los contratistas para la ejecución de los contratos derivados. 

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 5° numeral 4 de la Ley 80 de 
1993. 

Se cumplen todas las disposiciones legales establecidas en la Ley 80  de 1993. 
Suscribir junto con el Departamento del Atlántico las actas contractuales 

'Nclerivadas del contrato interadministrativo. 
Se suscribió el acta CODFIS. 
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Realizar  las  reclamaciones  al  contratista  y/o  aseguradora  sobre  las 
exigencias de garantías. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Elaborar todos  los documentos  requeridos  para  la  realización  de  la 
contratación derivada, bajo su régimen jurídico y Manual de Contratos, así 
como los documentos legales que se requieran para el desarrollo del 
proyecto. 

Se realizaron solicitudes de contratación de acuerdo con  lo 
establecido en las políticas internas de Puerta de Oro. 

Elaborar todos los documentos de carácter legal necesarios para obtener 
los permisos para la ejecución del proyecto. No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Realizar la coordinación jurídica, técnica, financiera y administrativa de los 
contratos, de tal forma que se garantice la continuidad en el avance de las 
actividades y el funcionamiento total de la misma. 

Se  realizó  la  coordinación  jurídica,  técnica,  financiera  y 
administrativa  de  los  contratos  derivados  garantizando  la 
continuidad en los avances de actividades. 

Garantizar  al  DEPARTAMENTO  en  los  contratos  que  celebre,  el 
cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en 
general velar porque en ningún caso se adelanten las actividades sin el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos. El costo de 
estas licencias será asumido por los contratistas ejecutores. Los soportes 
de tales permisos o licencias deberán entregarse al contratista y esta a su 
vez suministrarlas al supervisor del Departamento del Atlántico. 

Se garantizaron  las  normas de planeación,  licencias,  retiros, 
permisos y en general para el cumplimiento de los requisitos 
legales y técnicos. 

Ejercer la vigilancia técnica y administrativa de los trabajos objeto de este 
contrato interadministrativo con el fin de obtener la correcta realización de 
las  actividades  de  acuerdo  con  las  especificaciones  y  con  las 
modificaciones acordadas por las partes que lleguen a hacer parte integral 
de este contrato. 

Se  ejerce  la  vigilancia  técnica y  administrativa  del  presente 
contrato garantizando la correcta realización de actividades que 
hacen parte integral de este contrato. 

Liquidar los contratos derivados dentro de los plazos establecidos en su 
Manual de Contratos y/o en el contrato respectivo. No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Para la liquidación del contrato interadministrativo, deberá hacer entrega a 
EL DEPARTAMENTO, de toda la documentación que repose en sus 
archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Administrar  los  rendimientos  financieros  generados  por  los  recursos 
transferidos  al  patrimonio  autónomo  denominado  ""CIUDADELA 
UNIVERSITARIA  DEL  ATLÁNTICO"  (también  referido  como 
"FIDEICOMISO MEJORAMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURA DE  LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO — CI202501643") 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Definir, con la aprobación del DEPARTAMENTO, las condiciones técnicas 
para la ejecución del proyecto. 

Se realizaron mesas técnicas con el departamento para la 
estructuración de las condiciones técnicas de los proyectos, 
dando como resultado especificaciones técnicas para cuatro (4) 
procesos. 

Participar permanentemente en el Comité de Coordinación y Seguimiento a 
través  de  personal  calificado  de  tal  manera  que  los  diseños, 
especificaciones y demás aspectos aprobados respondan plenamente a los 
5  SECRETARÍA  GENERAL  lineamentos  definidos  por  EL 
DEPARTAMENTO, buscando lograr los objetivos del proyecto. 

Se participo en los comités de coordinación y seguimiento desde 
el 17 de junio hasta la presentación del presente informe, 
desarrollándose veinte tres (23) comités. 

Analizar y actuar en la forma que considere más conveniente sobre los 
informes periódicos presentados por la interventoría sobre el avance y 
ejecución del contrato de obra. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Ejecutar  los  trabajos  objeto  del  presente  contrato  en  las  mejores 
condiciones  de  seguridad  y  bioseguridad,  dando  cumplimiento  a  la 
normatividad vigente. 

Se cumplieron todas las  leyes laborales y se realizaron los 
aportes  correspondientes  a  los  sistemas  de  salud,  riesgos 
laborales, pensiones y otras entidades pertinentes. 

Controlar permanentemente el avance de todos los trámites necesarios 
para  obtener los  permisos  y  licencias  que  requiera  la  ejecución  del 
proyecto. 

Se realizaron radicaciones de solicitudes de factibilidad ante los 
entres de servicios públicos del Departamento, estableciendo la  ruta a seguir para la obtención de permisos, los cuales serán 
solicitados por los contratistas derivados. 

Propender, por el estricto cumplimiento de todas las normas aplicables a la 
ejecución del proyecto. 

Se ha propiciado el estricto cumplimiento de todas las normas 
aplicables  a  la  ejecución  del  proyecto,  garantizando  que  las 
actividades desarrolladas se ajusten a la normativa legal, técnica, 
ambiental, laboral y de seguridad vigente. 

Destinar de manera exclusiva los recursos recibidos para el cumplimiento 
cabal del objeto contratado. 

Se destinan de manera exclusiva los recursos recibidos al 
cumplimiento del objeto contratado, conforme a lo establecido en 
el contrato y en los lineamientos del Departamento.  

Estructuración y gestión de créditos de conformidad a las condiciones más 
favorables,  lo cual comprende la celebración de los correspondientes 
contratos de operaciones de crédito público y el pago de las obligaciones 
derivadas de tales contratos; o la estructuración de un esquema de 
financiación alterno para la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, 
este servicio incluye la gestión y consecución de un mecanismo fiduciario 
para la administración y pago de todas las obligaciones derivadas del 
contrato  interadministrativo,  así  como  la  contratación  de  servicios 
profesionales y obtención de la calificación de la capacidad de pago. 

. Se ejecutó la estructuración de créditos bajo las condiciones más 
favorables, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato. 
Como resultado de este proceso, se desarrolló y presentó un 
modelo  financiero  a  las  entidades  bancarias,  orientado  a 
garantizar la viabilidad económica del proyecto y la adecuada . , gestion de los recursos financieros requeridos. 

Velar por la adecuada ejecución de los recursos transferidos por EL 
DEPARTAMENTO,  llevando  un  estricto  seguimiento  a  los  valores 
ejecutados por los subcontratistas de obra e interventoría. 

No fueron girados recursos en el periodo del presente informe. 

Supervisar periódicamente la ejecución presupuestal del proyecto acuerdo 
con los parámetros previamente definidos y adoptar los correctivos que se 
estimen  convenientes  en  caso  de  hallar  distorsiones,  impidiendo  la 
ejecución por encima de los topes presupuestales del contrato.  

No fueron girados recursos en el periodo del presente informe. 
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Adelantar las gestiones financieras con el fin de obtener oportunamente los 
recursos necesarios para atender el desarrollo del proyecto, debiéndose 
tramitar � las � respectivas � solicitudes � de � desembolso � de � los � recursos 
destinados a financiar los costos directos e indirectos del proyecto. ante EL 
DEPARTAMENTO. 

Se � adelantaron � las � gestiones � financieras � necesarias � para 
garantizar la obtención oportuna de los recursos requeridos para 
el � desarrollo � del � proyecto � En � este � sentido, � se � realizaron  reuniones con diversas entidades bancarias, en las cuales se  socializo el alcance del proyecto. las obras contempladas y la  interventoría correspondiente.  Como resultado de esta gestión, se logró la participación de más 
de cuatro entidades financieras interesadas en apoyar el esquema 
de financiación, fortaleciendo así las alternativas para el trámite 
de los desembolsos y la sostenibilidad económica del proyecto, 

Administrar y controlar los fondos y cuentas del proyecto, a través de un 
instrumento � fiduciario � contratado � exclusivamente � para' tal � fin. � Las 
condiciones y estipulaciones del contrato del instrumento fiduciario serán 
aprobadas por el Comité Coordinador y de Seguimiento. 

Se � realizó � la � contratación � de � Alianza � Fiduciaria � S.A. � como 
instrumento fiduciario encargado de la administración y control de 
los fondos y cuentas del proyecto, cumpliendo con lo establecido 
en � el � contrato � interadministrativo. � Dicha � contratación � fue  presentada � y � aprobada � en � el � Comité � Coordinador � y � de  Seguimiento No. 2, garantizando así la transparencia y adecuada 

de los recursos financieros del proyecto. _gestión 

Realizar todas las gestiones necesarias para la realización de los pagos de 
los contratos derivados del contrato interadministrativo. 

Se realizó el manejo de los recursos dados en administración de  la Cuota 01, en donde en el comité #23 se aprobó el pago de 
contratistas y se presento el acta ante Alianza Fiduciaria. 

Actualizar periódicamente los estudios de costos del proyecto para prever 
los flujos de fondos esperados del proyecto. 

El Departamento Financiero realiza la actualización periódica de 
los estudios de costos y del flujo de fondos del proyecto, con el fin 
de mantener un control constante sobre la ejecución financiera.  Esta gestión permite prever y anticipar posibles variaciones en los 
costos, asegurando la adecuada planeación y disponibilidad de 
recursos para el cumplimiento oportuno de los compromisos del 
proyecto. 

Controlar � permanentemente � el � presupuesto � de � costos, � gastos � e 
inversiones. 

Se realiza el seguimiento y actualización constante por el 
Departamento Financiero apoyado en la gestión técnica del flujo 
del proyecto En donde, actualmente se ha ejecutado el valor 
presentado en la presente acta. 

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato. 

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el 
desarrollo del contrato. 
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión) 

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. 

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. 
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la 

ejecución del contrato. 
c) Verificación del pago de Estampillas 
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. 
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad 

con el servicio recibido. 
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad 

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de 
Contratación. 

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y 
demás normas concordantes). 

Cristóbal Ernesto Arteta Peña quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad 

1‘,..
..e  de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado 

n el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad 
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Número de la factura Número de la Planilla Fecha de Pago Planilla Valor Total de la Planilla (sin 
intereses)  

INFORME DE SUPERVISION DE VERSIÓN 
f CONTRATOS PARA PRESTACION DE 

001 
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Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , 
certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. 

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*) 

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de 
Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados. 

Se firma en Barranquilla, a los 2 días del mes de diciembre del 

FI' DEL SUPER ISOR � ARMA DEL CONTRAT 
Cristóbal Ernesto Arteta P: a � A ex � dout Nule 
C.C.: (72.207.653) de (Bar anquilla) � C.C.: (72.308. � •e (Pto olombia) 
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