GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Replblica de Colombia

INFORME DE SEG

CONTRATACION ESTATAL

Caodigo: FO-M7-P6-016

UIMIENTO A LA Versién: 03

Fecha de aprobacion:

22/04/2024
NUMERO DE INFORME 8
SUPERVISION X
INTERVENTORIA O
TIPO DE INFORME PARCIAL X PARA PAGO FINAL
PERIODO DE INFORME Desde: 01/11/2025 Hasta: 20/11/2025
PERIODO PARA PAGO Desde: 14/08/2025 Hasta: 20/11/2025

1.

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO X |NUMERO: 4600017958
CONVENIO FECHA DE SUSCRIPCION: 01/04/2025
Contratacion Directa - Contrato

MODALIDAD DE SELECCION:

Interadministrativo de Mandato

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:

SECOP Il 16432

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:

03/04/2025

OBJETO: Proteger las

areas de especial

acueductos en el departamento de Antioquia.

an

importancia ambiental

para el abastecimiento de

ORGANISMO CONTRATANTE | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaria de
ICONVENIANTE: Ambiente y Sostenibilidad
CONTRATISTA / NOMBRE: Reforestadora Integral de Antioquia — RIA S.A.
CONVENIANTE NIT 811.038.424-6
TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES
INICIAL: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L
VALOR [$]: ($3.136.417.325)
ADICIONES No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
N/A N/A
TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
VALOR TOTAL: TRESCIENTOS ~ VEINTICINCO PESOS ML
($3.136.417.325)
REGISTRO RPC NUMERO: 4500064693
PRESUPUESTAL FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 27/03/2025

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

N/A

PLAZO:

INICIAL

Ocho (8) meses y seis (06) dias, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, sin sobrepasar el

15 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
03/04/2025 12/12/2025

PRORROGAS |No.

TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACION
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N/A N/A
- FECHA FECHA DE
HISTORICO DE SUSPENSIONES: Yo | TECTATNIEIOSTOPENSTON | reanuacion | TERMINACION
N/A N/A N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUAL

12/12/2025

TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS

SI

Por el departamento de Antioquia:
SUPERVISOR(ES) | NOMBRE(S)/ RAZON P.U. Ana Maria Isaza Garcia
INTERVENTOR SOCIAL: _
Por RIA:
Diego Andrés Vallejo Ceballos
NUMERO CONTRATO N/A
INTERVENTOR:
% DE EJECUCION FiSICA 72,69%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 71,5%

2.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS

PARTES

Este documento se elabora con el propésito de hacer seguimiento a la ejecucion del Contrato
Interadministrativo No.4600017958 del 1 de abril de 2025, conforme a los manuales de contratacion del

Departamento.

2.1.

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

2.1.1. EJECUCION FiSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Dada la modalidad de seleccion del presente contrato interadministrativo de mandato sin representacion,
el contratista ejecutor (RIA) debera suscribir contratos derivados para la ejecucion del objeto contractual.

e Alcance 1

0,
PROGRAMACION FISICA | % EJECUCIONFISICAA | PROGRAMACION FINANCIERA | AN@E‘{&’R%&‘UBRE
TOTAL OCTUBRE 31 DE 2025 TOTAL DEL ALCANCE
31 DE 2025
8.2 meses 78.65% $253.162.261 75.92%
FECHA FECHA VALOR
VIGENCIA CONTRATISTA cPs i R Mae)

NO VIGENTE

JOHN DAIVE JARAMILLO LOPEZ

CPS-1147-2025 8/4/2025

7/8/2025 25.283.360

NO VIGENTE

JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON

CPS-1148-2025 8/4/2025

7/7/2025 12.624.000

NO VIGENTE

MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ

CPS-1149-2025

8/4/2025

8.145.951

7/7/2025
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VIGENCIA CONTRATISTA cPs el P Bl
INICIAL FINAL TOTAL

NO VIGENTE LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ CPS-1150-2025 8/4/2025 7/7/2025 8.145.951
VIGENTE NATALIA ANDREA PINO SERNA CPS-1151-2025 8/4/2025 12/12/2025 53.563.027
NO VIGENTE RUBEN DARIO TABARES ARBELAEZ CPS-1152-2025 8/4/2025 7/8/2025 27.533.360
VIGENTE MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS CPS-1153-2025 8/4/2025 12/12/2025 51.620.193
VIGENTE DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO CPS-1154-2025 8/4/2025 12/12/2025 65.724.893
VIGENTE CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON CPS-1155-2025 8/4/2025 12/12/2025 43.051.402
VIGENTE DIEGO LUIS OQUENDO ZUNIGA CPS-1156-2025 8/4/2025 12/12/2025 43.051.402
VIGENTE SEBASTIAN CASTANO VELASQUEZ CPS-1157-2025 8/4/2025 12/12/2025 43.051.402
NO VIGENTE CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ CPS-1216-2025 13/05/2025 12/08/2025 16.289.662
NO VIGENTE MIGUEL ANGEL GIL CORREA CPS-1218-2025 13/05/2025 12/08/2025 16.289.662
NO VIGENTE JUAN DAVID GIRALDO MARIN CPS-1243-2025 04/06/2025 03/09/2025 16.289.662
VIGENTE MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ CPS-1272-2025 8/7/2025 12/12/2025 14.029.138
VIGENTE LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ CPS-1273-2025 8/7/2025 12/12/2025 14.029.138
VIGENTE JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON CPS-1274-2025 8/7/2025 12/12/2025 21.741.333
VIGENTE CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ CPS-1282-2025 13/8/2025 12/12/2025 21.294.584
NO VIGENTE MIGUEL ANGEL GIL CORREA CPS-1283-2025 19/08/2025 18/09/2025 5.323.646
VIGENTE VANESSA MONTOYA CUARTAS CPS-1294-2025 28/08/2025 12/12/2025 22.122.940
VIGENTE JORGE IGNACIO GARCIA GARCIA CPS-1296-2025 01/09/2025 07/12/2025 29.008.222
VIGENTE JUAN DAVID GIRALDO MARIN CPS-1297-2025 04/09/2025 07/12/2025 17.312.957

e Alcance 2

PROGRAMACION % EJECUCION FiSICAA | PROGRAMACION FINANCIERA | % EJECUCION FINANCIERA
FiSICA TOTAL OCTUBRE 31 DE 2025 TOTAL DEL ALCANCE A OCTUBRE 31 DE 2025
8,2 meses 90,29% $193.366.567 71,4%
CONTRATISTA PERFIL FoonA | FECHA | VALOR cPs
NATALIA ANDREA PINO SERNA PROFESIONAL SIG | 8/4/2025 | 12/12/2025 | 53.563.027 | CPS-1151-2025
DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO LIDER 8/4/2025 | 12/12/2025 | 65.724.893 | CPS-1154-2025

e Alcance 3

PRQGRAMACION % EJECUCION FiSICA A PROGRAMACION FINANCIERA | % EJECUCION FINANCIERA
FISICA TOTAL OCTUBRE 31 DE 2025 TOTAL DEL ALCANCE A OCTUBRE 31 DE 2025
8,2 meses 75,38% $2.303.606.728 65,9%
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NATALIA ANDREA PINO SERNA PROFESIONAL SIG CPS-1151-2025 8/4/2025 12/12/2025 53.563.027
MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS ngiigﬁ:;vo CPS-1153-2025 8/4/2025 12/12/2025 51.620.193
DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO LIDER CPS-1154-2025 8/4/2025 12/12/2025 65.724.893
CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON GESTOR TERRITORIAL 1 CPS-1155-2025 8/4/2025 12/12/2025 43.051.402
DIEGO LUIS OQUENDO ZUNIGA GESTOR TERRITORIAL 2 CPS-1156-2025 8/4/2025 12/12/2025 43.051.402
SEBASTIAN CASTANO VELASQUEZ GESTOR TERRITORIAL 3 CPS-1157-2025 8/4/2025 12/12/2025 43.051.402
DANIEL BENITEZ VELEZ GUARDACUENCAS URRAO CPS-1158-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
KELLY JHOANA SERNA SEPULVEDA GUARDACUENCAS SALGAR CPS-1159-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
ERIKA ANTONIA GIL VILLA GUARDACUENCAS SABANALARGA CPS-1160-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID GUARDACUENCAS PUEBLORRICO CPS-1161-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
ANGELA PATRICIA CLAVIIO CLAVIO GUARDACUENCAS CARAMANTA CPS-1162-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE GUARDACUENCAS CIUDAD BOLIVAR CPS-1163-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDORO | GUARDACUENCAS CHIGORODO CPS-1164-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
LUZ MARY CELIS LONDONO GUARDACUENCAS EBEJICO CPS-1165-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
ANA MARIA PEREZ URAN GUARDACUENCAS CONCORDIA CPS-1166-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO | GUARDACUENCAS CAMPAMENTO CPS-1167-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ GUARDACUENCAS CAROLINA CPS-1168-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
MISLEY MEJIA SERNA GUARDACUENCAS VALDIVIA CPS-1169-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA GUARDACUENCAS CHIGORODO CPS-1170-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
LAURA VANESA GARCIA MAZO GUARDACUENCAS LIBORINA CPS-1171-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
SANDRA MARCELA URREGO VELEZ GUARDACUENCAS ANDES CPS-1172-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
EDWIN ALBERTO PEREZ OQUENDO GUARDACUENCAS PEQUE CPS-1173-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
YOLANDA SALAS URREGO GUARDACUENCAS ABRIAQUI CPS-1174-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JUAN DAVID NARANJO GARZON GUARDACUENCAS VALPARAISO CPS-1175-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Reptublica de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Caodigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:

22/04/2024
CONTRATISTA PERFIL MUNICIPIO cps FECHA INICIAL FECHA FINAL VALOR TOTAL
YEFERSON AGUIRRE DURANGO GUARDACUENCAS CANASGORDAS CPS-1176-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JHORMAN ALONSO MACIAS RODRIGUEZ | GUARDACUENCAS ANORI CPS-1177-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO GUARDACUENCAS ENTRERRIOS CPs-1178-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
LIYAN ANYELY URAN MOLINA GUARDACUENCAS CAICEDO CPS-1179-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS GUARDACUENCAS MACEO CPS-1180-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
ISORA ELIANA CARRILLO GUARDACUENCAS SOPETRAN CPs-1181-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
CLAUDIA ELENA MAZO VILLA GUARDACUENCAS BELMIRA CPS-1182-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR GUARDACUENCAS NECOCLI CPS-1183-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO GUARDACUENCAS YOLOMBO CPS-1184-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
YEISON ANDRES GALINDO ARANGO GUARDACUENCAS BETULIA CPS-1185-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
MARCELINO PATERNINA ZUNIGA GUARDACUENCAS SAN JUAN DE URABA | CPS-1186-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO GUARDACUENCAS ITUANGO CPs-1187-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
DANIELA MONSALVE GOMEZ GUARDACUENCAS Z/;'(\IDEA o CPS-1188-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
LUIS ELIECER MIRA MAZO GUARDACUENCAS YARUMAL CPS-1189-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JOSE DAVID MUNOZ ACEVEDO GUARDACUENCAS TAMESIS CPS-1190-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA | GUARDACUENCAS SAAI\\EngQFE&E CPS-1191-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES GUARDACUENCAS BETANIA CPS-1192-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JOSE ORLANDO MUROZ GARCIA GUARDACUENCAS JERICO CPS-1193-2025 11/4/2025 25/11/2025 8.497.443
MATEO ALVAREZ VILLA GUARDACUENCAS SAN JERONIMO CPS-1194-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
EDWIN ALONSO CARDONA TORRES GUARDACUENCAS ANDES 2 CPS-1195-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS GUARDACUENCAS ANGOSTURA CPS-1196-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
JAIME HERNAN GONZALEZ GUARDACUENCAS GIRARDOTA CPS-1197-2025 11/4/2025 25/11/2025 20.674.612
ISNARDO ANIBAL VALLE HERNANDEZ GUARDACUENCAS CISNEROS CPS-1198-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS GUARDACUENCAS TITIRIBI CPS-1199-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
IRLAN ARBEY SANTAMARIA ARBOLEDA | GUARDACUENCAS DABEIBA CPS-1200-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
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ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI GUARDACUENCAS PUERTO NARE CPS-1201-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
JOHAN ANDRES BAENA CHAVARRIA GUARDACUENCAS GUADALUPE CPS-1202-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
WALTER DE JESUS DIOSA URIBE GUARDACUENCAS BARBOSA CPS-1203-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
ANDRES ADOLFO GOMEZ MONTOYA GUARDACUENCAS CAICEDO CPS-1204-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA GUARDACUENCAS BETANIA CPS-1205-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
CAROLINA MENA FLORES GUARDACUENCAS ANZA CPS-1206-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
GUSTAVO ALVAREZ CANO GUARDACUENCAS OLAYA CPS-1207-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
GERMAN DARIO CARO JIMENEZ GUARDACUENCAS URAMITA CPS-1208-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
MANUEL JOSE MORENO HOYOS GUARDACUENCAS ANGELOPOLIS CPS-1209-2025 23/4/2025 7/12/2025 20.674.612
JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ GUARDACUENCAS AMAGA CPS-1213-2025 13/05/2025 07/12/2025 17.948.407
RICARDO ANDRES DIEZ OBANDO GUARDACUENCAS TARSO CPS-1214-2025 13/05/2025 07/12/2025 17.948.407
JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO GUARDACUENCAS ARBOLETES CPS-1215-2025 13/05/2025 07/12/2025 17.948.407
MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ GESTOR DOCUMENTAL 1 CPS-1272-2035 8/7/2025 12/12/2025 14.029.138
LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ GESTOR DOCUMENTAL 2 CPS-1273-2025 8/7/2025 12/12/2025 14.029 138
JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON | AUXILIAR FINANCIERO CPS-1274-2025 8/7/2025 12/12/2025 91.741.333
JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO GUARDACUENCAS SAN LUIS CPS-1279-2025 4/8/2025 30/10/2025 8.178.719
NELSON DARIO GALLO BEDOYA GUARDACUENCAS SAN VICENTE CPS-1280-2025 4/8/2025 30/10/2025 8.178.719
CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ GESTOR TERRITORIAL 4 CPS-1282-2025 13/8/2025 12/12/2025 21.294.584
ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ GUARDACUENCAS FRONTINO CPS-1289-2025 01/09/2025 07/12/2025 9.450.964
MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE GUARDACUENCAS iﬁygmﬁfs > CPS-1290-2025 01/09/2025 07/12/2025 9.450.964
ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA GUARDACUENCAS EL RETIRO CPS-1291-2025 01/09/2025 07/12/2025 9.450.964
CLAUDIA YOANA ESPINOSA MURNOZ GUARDACUENCAS SMAO’\II\:S:ISIP? o CPS-1293-2025 01/09/2025 07/12/2025 9.450.964
VANESSA MONTOYA CUARTAS ABOGADO CPS-1294-2025 28/08/2025 12/12/2025 22.122.940
JORGE IGNACIO GARCIA GARCIA COMUNICADOR CPS-1296-2025 01/09/2025 07/12/2025 29.008.222
JUAN DAVID GIRALDO MARIN GESTOR TERRITORIAL 5 CPS-1297-2025 04/09/2025 07/12/2025 17.312.957
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ANDRES FELIPE HENAO NARANJO GUARDACUENCAS COCORNA CPS-1299-2025 10/09/2025 07/12/2025 9.450.948
ESTEBAN MEJIA CIFUENTES GUARDACUENCAS LA UNION CPS-1300-2025 10/09/2025 07/12/2025 9.087.450
JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ GUARDACUENCAS SN’IAI'IEIAPGERDORSO PEEeS CPS-1301-2025 10/09/2025 07/12/2025 9.450.948
MARICELA ZULUAGA GARCIA GUARDACUENCAS LA CEJA CPS-1302-2025 10/09/2025 07/12/2025 9.269.199
JUAN PABLO ROJAS AGUDELO GUARDACUENCAS ITAGUI CPS-1303-2025 10/09/2025 07/12/2025 7.996.956
JOSE LORENZO SUAREZ MANCO GUARDACUENCAS GIRALDO CPS-1304-2025 10/09/2025 07/12/2025 9.450.948
ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ GUARDACUENCAS SAN ROQUE CPS-1305-2025 10/09/2025 07/12/2025 8.542.203
BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS GUARDACUENCAS ALEJANDRIA CPS-1306-2025 10/09/2025 07/12/2025 9.450.948
SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ GUARDACUENCAS PUERTO TRIUNFO CPS-1308-2025 19/09/2025 07/12/2025 7.451.709
DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON GUARDACUENCAS TARAZA CPS-1309-2025 19/09/2025 07/12/2025 8.178.705
SERGIO ANDRES PORRAS SABALA GUARDACUENCAS CAREPA CPS-1310-2025 19/09/2025 07/12/2025 7.451.709
MARTA LUCIA QUNTERO QUINTERO GUARDACUENCAS CARMEN DE VIBORAL | CPS-1311-2025 19/09/2025 07/12/2025 8.178.705
ELKIN DE JESUS HENAO HENAO GUARDACUENCAS ABEJORRAL CPS-1312-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
SANTIAGO ESCOBAR TREJOS GUARDACUENCAS APARTADO CPS-1313-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ GUARDACUENCAS BURITICA CPS-1314-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO GUARDACUENCAS CARACOLI CPS-1315-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
CARLOS ANDRES LONDORNO QUIROGA GUARDACUENCAS DON MATIAS CPS-1316-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
OSCAR DANIEL CEDENO JIMENEZ GUARDACUENCAS EL PERIOL CPS-1317-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ

JIMENEZ GUARDACUENCAS GUARNE CPS-1318-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ GUARDACUENCAS GUATAPE CPS-1319-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA | GUARDACUENCAS MARINILLA CPS-1320-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
BRYAM URIEL ACERO PARRA GUARDACUENCAS RIONEGRO CPS-1321-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN GUARDACUENCAS SAN CARLOS CPS-1322-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA GUARDACUENCAS SANTA BARBARA CPS-1323-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
JEAMPOOL OROZCO CARDONA GUARDACUENCAS SONSON CPS-1324-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
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CONTRATISTA PERFIL MUNICIPIO CPS FECHA INICIAL FECHA FINAL VALOR TOTAL
NATALIA DUQUE GARRO GUARDACUENCAS URRAO CPS-1325-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES GUARDACUENCAS VALDIVIA CPS-1326-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA GUARDACUENCAS VENECIA CPS-1327-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA GUARDACUENCAS AMALFI CPS-1328-2025 01/10/2025 07/12/2025 7.633.458
KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA GUARDACUENCAS ARGELIA CPS-1329-2025 06/10/2025 07/12/2025 5.997.717
VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ GUARDACUENCAS NECHI CPS-1330-2025 06/10/2025 07/12/2025 5.997.717
JUAN PABLO LOPEZ ACEVEDO GUARDACUENCAS LA ESTRELLA CPS-1331-2025 17/10/2025 07/12/2025 5.452.470
DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA GUARDACUENCAS VEGACHI CPS-1334-2025 22/10/2025 07/12/2025 5.452.470
YUBENI ANDREA GALEANO JARAMILLO GUARDACUENCAS SABANETA CPS-1335-2025 22/10/2025 07/12/2025 5.452.470
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Al 31 de octubre de 2025 se han contratado 95 guardacuencas, quedando pendiente 2 de los 97
proyectados y 6 gestores territoriales.

% DE EJECUCION FISICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS 76.7%
DERIVADOS e
% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS 71 5%
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS — RECURSOS A ADMINISTRAR 70
2.1.2. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:
% ra
EJECUCION
OBLIGACIONES/COMPROMISOS DEL % MEDIO DE 5
PACTADOS DEL COMPONENTE | PERIODO EJECUCION VERIFICACION OBSERVACION
TECNICO INFORMADO | ACUMULADO
(31 DE
OCTUBRE)
Perfeccionar  conjuntamente la
minuta del contrato, acta de inicio, Carpeta del Se suscribi6 acta de inicio el 25/04/2024.
suspensiones o prorrogas, actas 0,00% 100,00% P El dia 03/04/2025 se suscribié acta
contrato
en desarrollo del contrato a que aclaratoria
haya lugar, y acta de liquidacion.
Se realiz6 el primer desembolso
correspondiente al cuarenta por ciento
(40%) del valor de los recursos a
administrar correspondiente a
$998.789.318 y del cuarenta por ciento
(40%) de la capacidad administrativa
correspondiente a $101.264.904.
Se realizé6 el Desembolso No.02 por
valor de: cuarenta por ciento (40%) del
valor de los recursos a administrar
Aportar al contrato, los recursos o o correspondiente g $998.789.318 y del
para la realizacion del objeto. 0.00% 80,00% N/A cuarenta por ciento (40%) de la
capacidad administrativa
correspondiente a $101.264.904.
Con el presente informe se autoriza el
tercer y Ultimo pago del veinte por ciento
(20%) del valor total de los recursos a
administrar correspondiente a
$499.394.659 y de los recursos de
capacidad administrativa
correspondiente a $50.632.452
Suministrar la informacion Carpeta del
disponible que se requiera para la 12,20% 85,37% confrato N/A
ejecucion del contrato.
Realizar las actividades necesarias Carpeta del
para el cumplimiento del objeto del 12,20% 85,37% confrato N/A

contrato
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%
EJECUCION
OBLIGACIONES/COMPROMISOS DEL % MEDIO DE
PACTADOS DEL COMPONENTE | PERIODO EJECUCION VERIFICACION OBSERVACION
TECNICO INFORMADO | ACUMULADO
(31 DE
OCTUBRE)

Designar un enlace o supervisor

que realice el seguimiento, control Carpeta del

y vigilancia de las actividades que 0,00% 100,00% contrato N/A

se desarrollen en cumplimiento del

objeto del contrato.
Con corte al 31 de octubre de 2025 se
tienen contratados:
1 Profesional ambiental lider.
1 Profesional financiero.
1 Auxiliar financiero.
1SIG
6 Gestores territoriales
2 Gestores Documentales.
1 Abogado
1 Comunicador

Propender por el logro de los 12.20% 85.37% Carpeta del | 95 Guardacuencas

productos pactados. ’ ’ contrato
Queda pendiente por contratar 2
guardacuencas
Al 31 de octubre de 2025, se acumulan
731 predios visitados de los 801
registrados en la base de datos, lo que
equivale al 91.2 % del total. En cuanto al
area, de la meta establecida en 58.533.7
hectareas, se han visitado 47.906,
alcanzando un 82 % de cumplimiento.

Mantener un flujo constante de la

informaciéon necesaria durante la 12.20% 85.37% Carpeta del N/A

ejecucion y  liquidacion  del ’ ’ contrato

contrato.

Asistir a las reuniones Carpeta del

programadas para el seguimiento y 12,20% 85,37% contrato N/A

correcta ejecucion del contrato.

Coordinar conjuntamente, la

realizacion de visitas técnicas de

campo y demas eventqs que se 12.20% 85.37% N/A N/A

consideren necesarios en

cumplimiento del objeto; entre

otros.

Las demas que se deriven de la

naturaleza del presente contrato y 0.00% 0,00% N/A N/A

que garanticen su cabal y oportuna
ejecucion
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%
EJECUCION
OBLIGACIONES/COMPROMISOS DEL % MEDIO DE
PACTADOS DEL COMPONENTE | PERIODO EJECUCION VERIFICACION OBSERVACION
TECNICO INFORMADO | ACUMULADO
(31 DE
OCTUBRE)

Con corte al 31 de octubre de 2025 se
tienen contratados:
1 Profesional ambiental lider.
1 Profesional financiero.
1 Auxiliar financiero.
1SIG
6 Gestores territoriales

Garantizar el cumplimiento del 2 Gestores Documentales.

objeto del contrato de conformidad 1 Abogado

con los alcances y 1 Comunicador

especificaciones  técnicas  del o o Carpeta del | 95 Guardacuencas

estudio previo, Plan o Matriz de 12,20% 85,37% contrato

Inversiones (Cronograma de Queda pendiente por contratar 2

trabajo e inversion del proyecto) y guardacuencas

la propuesta presentada.
Al 31 de octubre de 2025, se acumulan
731 predios visitados de los 801
registrados en la base de datos, lo que
equivale al 91.2 % del total. En cuanto al
area, de la meta establecida en 58.533.7
hectareas, se han visitado 47.906,
alcanzando un 82 % de cumplimiento

Presentar un plan de trabajo con

cronograma y plan operativo y de

inversiones, el cual debe ser 0.00% 100.00% Carpeta del | Fue aprobado a través del comité No.2

aprobado por la supervision y ser ’ ’ contrato del 21/05/2025

actualizado frecuentemente o a

solicitud de la supervision
Se llevaron a cabo cuatro encuentros de
formacion, repartidos de manera
estratégica estratégicos en los
municipios de Cisneros (7-8 julio) ,
Concorna (10-11 julio), Venecia (14-15
de julio) y Chigorodé (19-20 de julio),
seleccionados por su ubicacién
geografica, con el objetivo de garantizar

Presentar ol plan de accesibilidad y equidistancia para los GC

capacitaciones para 0,00% 100,00% N/A participantes de distintos municipios.

Guardacuencas.

Asistieron 84 Guardacuencas junto a sus
gestores territoriales, con
acompafiamiento de la supervision de la
Gobernacién de Antioquia, a través de la
profesional Ana Maria Isaza Garcia, asi
como del profesional SIG, el
comunicador y la lider de la estrategia
Guardacuencas.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
TECNICO

%
EJECUCION
DEL
PERIODO
INFORMADO
(31 DE
OCTUBRE)

%
EJECUCION
ACUMULADO

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

El conveniante ejecutor debera
informar y  especificar las
condiciones técnicas y la variacion
de precios cuando aplique,
siempre y cuando estos, no alteren
el valor inicial del presupuesto
aprobado.

N/A

0,00%

N/A

N/A

Estudiar y recomendar los cambios
que se consideren convenientes o
necesarios en las especificaciones
técnicas, y someterlos a
consideracion de la Secretaria de
Ambiente y Sostenibilidad del
departamento de Antioquia, en el
caso de ser necesario.

N/A

0,00%

Carpeta del

contrato

N/A

Actualizar semanalmente la base
de datos de seguimiento al
contrato  (OneDrive) o segun
requerimiento del supervisor. Esta
base debe permitir revisar el
cumplimiento de los contratos, de
los alcances, de las actividades, de
los informes, de las inversiones, de
los Guardacuencas beneficiados,
el porcentaje de ejecucion fisica y
financiera y en general toda la
informaciéon que sea relevante en
el avance del contrato. Se deberan
tener minimamente las siguientes
carpetas: una carpeta para
incorporar las evidencias de cada
uno de los alcances, una carpeta
de documentos generales que
contendra los informes parciales,
sus evidencias y todos los
documentos que hacen parte del
contrato. Una carpeta de informes
y soportes financieros de la
ejecucion del contrato. Cada una
de las carpetas de los alcances,
podra tener subcarpetas, por
ejemplo el alcance 3, podra tener
las subcarpetas de
Guardacuencas (Lugar donde
reposa toda la informacion vy
evidencias de las acciones vy
actividades desarrolladas por los
Guardacuencas) y la subcarpeta
precontractual que sera donde se
ubiquen cada uno de los contratos

12,20%

85,37%

N/A

N/A
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
TECNICO

%
EJECUCION
DEL
PERIODO
INFORMADO
(31 DE
OCTUBRE)

%
EJECUCION
ACUMULADO

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

de los Guardacuencas, sus acta de
inicio, certificacion bancaria, hojas
de vida, seguridad social,
modificaciones, documento de
identidad, certificados contraloria,
procuraduria, policia, seguridad
social integral, etc. Es decir, el
Conveniante  ejecutor  debera
mantener actualizada y de forma
disponible en un One-Drive, para
consulta de los supervisores de la
Gobernacion de Antioquia, la
carpeta donde reposan los
documentos convenidos y los
reportes mensuales de los
Guardacuencas, como evidencia
de las acciones en cumplimiento
del contrato. La informacién
levantada por los Guardacuencas
en campo Yy registrada en los
formatos debera ser entregada
fisica y digital en el informe final
del contrato, junto con todos sus
anexos que incluye las actividades
del alcance 2.

TOTAL

6,10%

72,69%

Método de calculo del % de ejecucién del periodo informado: Se le dio peso a cada una de las 16
obligaciones técnicas del contrato, dejando con mayor peso las obligaciones 6. Propender por el logro
de los productos pactados y 11. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con
los alcances y especificaciones técnicas del estudio previo, Plan o Matriz de Inversiones (Cronograma
de trabajo e inversién del proyecto) y la propuesta presentada las cuales hacen referencia al
cumplimiento de los alcances fisicos establecidos en el contratos, quedando cada una con una
ponderacion del 40% sobre el total de la ejecucion fisica, las demas actividades quedan con un peso de

1,43%.

Para el caso del célculo del avance de cumplimiento de las obligaciones 6 y 11 se evaludé con respecto

al cumplimiento de las metas de cada uno de los productos.

Para el calculo del avance en cada obligacién se dividio el total (100%) de cada obligacién sobre el

numero de meses efectivo de ejecucion del contrato (8,2 meses)

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A.
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2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL

CONTRATO/CONVENIO:

La Reforestadora Integral de Antioquia hace entrega del “Procedimiento para la notificacién, reporte e
investigacion de los accidentes e incidentes de trabajo”. Asi mismo, presenta evaluacion de los
estandares minimos SG-SST por ARL SURA, presentando una calificacion aceptable al 09/01/2025

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

El conveniante goza de autonomia técnica,
administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica,
para realizar los procesos de contratacion necesarios
para la ejecucion de las actividades del contrato, para lo
cual se deberd garantizar que se realicen de
conformidad con las normas establecidas para tal fin,
adicionalmente debera garantizar la supervision y/o
interventoria y demas controles que garanticen la
calidad y ejecucion del proyecto. Garantizar que en los
procesos de contratacion adelantados para la
consecucion de los bienes y/o servicios requeridos en
este contrato, se dé cumplimiento a los principios de la
contratacion estatal, obteniendo 6ptimas condiciones de
calidad de los mismos con el menor precio.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del
avance fisico, administrativo, financiero y ambiental de
la ejecucién del contrato por alcance, el cual debera ser
presentado a los 10 dias calendario posteriores al mes
reportado y que incluya las evidencias o soportes del
estado del antes, durante y después de la ejecucion del
mismo. Igualmente, el contratista dara cuenta del
desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia,
en las visitas realizadas por el funcionario encargado de
la supervision y seguimiento del contrato de acuerdo al
cronograma de actividades y en el informe final de la
ejecucion del proyecto. Los informes de seguimiento
deberan contar con los soportes de conformidad con las
especificaciones y anexos técnicos. En los informes se
deben reflejar y certificar el cumplimiento de las
actividades, tareas y obligaciones, dénde se anexen,
ademas, los formatos de registro de informacién del
proceso, registros fotograficos, tracks (rutas o recorridos
realizados Guardacuencas), listas de asistencia, actas.

N/A

N/A

Se ha presentado el
informe del mes de octubre
de 2025

Presentar un informe final (financiero, juridico, técnico,
ambiental y administrativo) con todos sus soportes,
consolidando toda la informaciéon discriminada por
alcance en medio fisico y magnético. Toda informacién
reportada por el ejecutor debe ser presentada
cronolégicamente y deben entregar todas las evidencias
fisicas y soportes de las actividades realizadas. El
informe final debera ser sobre todas las actividades
desarrolladas de caracter acumulativo. Realizar la
socializaciéon de los resultados obtenidos a los

N/A

N/A

N/A
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

conveniantes de los alcances del contrato.

Allegar la Garantia con la cual se amparen los riesgos
previstos del proyecto para el inicio del plazo
contractual, asi como las requeridas de acuerdo con el
inicio del contrato, las prérrogas, las adiciones,
modificaciones o restablecimiento de estas de
conformidad con el plazo establecido.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Solicitar en los contratos o convenios suscritos para la
ejecucion del presente contrato, diferentes a los de
prestacion de servicios profesionales y apoyo a la
gestion con persona natural, el otorgamiento de una
poliza de responsabilidad civil extracontractual donde se
incluya como asegurado y beneficiario adicional al
Departamento de Antioquia, de conformidad con las
exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 1082
de 2015.

N/A

N/A

N/A

Previo a la suscripcién del Acta de Inicio, y durante el
plazo contractual, estara a cargo del contratista el pago
mensual de honorarios, prestaciones sociales,
parafiscales, riesgos laborales, dotacién, elementos de
proteccion personal, herramientas de trabajo, segun las
actividades a desempefiar y cumplir con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe
presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro
del término establecido, la documentacion que acredite
el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Esto
aplica tanto para los propios de RIA, como también para
todo el equipo de soporte contratado para la ejecucion
del contrato, los cuales deberan ser sobre el monto
estipulado en la ley y como minimo el valor de los
honorarios o salarios establecidos en el presupuesto
oficial y en la propuesta econdmica, presentada y
aceptada por los conveniantes. Se deberan presentar
las respectivas constancias y certificados a la
Supervision del contrato cuando sea requerido. RIA,
podra solicitar autorizacion a los Guardacuencas para
realizar los respectivos descuentos de seguridad social.

Cumple

Carpeta del contrato

El contratista acredita que
se encuentra a paz y salvo
por concepto del pago de
aportes a los sistemas de
seguridad social en salud,
pensiones, ARL y
parafiscales, de él (y de
sus empleados, segun el
caso), de conformidad con
lo dispuesto en el articulo
50 de la ley 789 de 2002 y
el articulo 23 de la ley 1150
de 2007 mediante
certificado del 10/112025

Cumplir con los requisitos para la prevencion de
accidentes y enfermedades laborales del personal
propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo
establecido en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo que
corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de
Antioquia.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Presentar informe de empleabilidad del equipo técnico,
que debera incluir, ademas, el numero de empleos
generados durante la ejecucion del contrato,
especificando los hombres y mujeres empleados,
edades, situaciones de enfoque diferencial.

N/A

N/A

Se ha presentado el
informe del mes de octubre
de 2025.

Presentar Plan de Gestion y Seguridad en el Trabajo

Cumple

Carpeta del contrato

N/A
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

acogiéndose a lo dispuesto en el Manual de seguridad
y salud en el trabajo para contratistas del departamento
de Antioquia.

Establecer = comunicacion  permanente con el
Departamento para la buena ejecucion del contrato e
informar oportunamente a los Supervisores cualquier
novedad presentada que afecte el desarrollo normal del
objeto del contrato. El Contratista ejecutor acatara las
recomendaciones o0 instrucciones dadas por el
responsable de la supervision del contrato, por parte del
Departamento de Antioquia.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Entregar toda la informacioén pertinente y la solicitada en
los formatos destinados por el Departamento para tal fin
y de acuerdo a los lineamientos definidos en los Sistema
Integrado de Gestion (SIG), de conformidad con los
lineamientos para el manejo de la documentacion y
archivo, plasmados en la Ley general de archivo.

N/A

N/A

N/A

Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental
aplicable para la ejecucién del proyecto

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Destinar exclusivamente los dineros aportados por la
Gobernacién de Antioquia para los fines del objeto del
contrato

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Realizar la apertura de la cuenta de ahorro
independiente en el IDEA para los recursos a
administrar; con el objeto de depositar en ella los
desembolsos que se efectien en ocasion de éste, las
cuales deben estar exentas del 4X1000 y deben generar
rendimientos financieros; donde se incorpore el nimero
de la cuenta y fecha de apertura. Una vez se realice la
apertura de la cuenta bancaria, RIA se obliga a realizar
los tramites ante la Tesoreria del Departamento de
Antioquia, para la exoneracién del Gravamen a los
Movimientos Financieros GMF, para los recursos
manejados en dicha cuenta, de acuerdo con las
disposiciones del Estatuto Tributario y el Decreto
Reglamentario 405 de 2001. En caso de que la cuenta
no sea exonerada por Tesoreria del Departamento de
Antioquia, el gravamen financiero y demas gastos
bancarios generados en la cuenta de ahorros, seran
imputados en la ejecucion de los gastos del presente
contrato y los demas costos financieros que cobre la
entidad bancaria en desarrollo del giro de los recursos,
seran asumidos con cargo a los recursos a administrar.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes y
servicios del contrato, aptos para la prestacién eficiente
de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y
plazos establecidos.

N/A

N/A

N/A

Suministrara todos los equipos y herramientas, personal
e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecucion
adecuada de las labores contratadas dentro del plazo
contractualmente establecido.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Responder oportunamente los requerimientos realizados
por la supervision y/o entes de control suministrando la
informacién solicitada en los tiempos establecidos y
acatando las recomendaciones que sobre la ejecucién

Cumple

Carpeta del contrato

N/A




= INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONTRATACION ESTATAL

Replblica de Colombia

Caodigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL CUMPLE/NO

MEDIO DE

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE VERIFICACION

OBSERVACION

del contrato hagan los diferentes entes involucrados en
la ejecucion del servicio.

Previo a la liquidacion del contrato, el contratista
ejecutor debera reintegrar a favor del departamento de
Antioquia en las cuentas que sean indicadas para tal
efecto los recursos del contrato que no fueron N/A N/A
ejecutados y reintegrar los rendimientos financieros que
se generen en la administracién de los recursos y los
recursos no ejecutados.

N/A

Estaran a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen
tributario los IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o0 municipales.

N/A N/A

N/A

Previo a la liquidacion del contrato, se debe cancelar la
cuenta de ahorros independiente para los recursos a
administrar y quedar con saldo cero (0) y adjuntar la N/A N/A
constancia de cancelacion de la misma e incluirse en el
Acta de Liquidacion.

N/A

El contratista debe socializar el proyecto con los
beneficiarios, asi mismo debe informar los avances del
proyecto, para lo cual debera aportar las respectivas N/A N/A
evidencias (valla, penddn, redes sociales, tv, radio,
prensa, listados de asistencia, videos, fotos, etc.).

N/A

El Contratista ejecutor, bajo la gravedad de juramento,
manifiesta que ni él ni sus representantes legales,
apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i).
Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida
por la oficina de control de activos extranjeros de las
Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista
Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por
organismos nacionales o] internacionales,
policiales, judiciales o de investigacion con igual fin; ii).
Han participado en actividades de lavado de activos o
financiacion del terrorismo.

Cumple Carpeta del contrato

N/A

Garantizar la visibilidad de la vinculacién y apoyo del
Departamento de Antioquia, a través de la disposicion
de la imagen institucional en todas las estrategias de
comunicacion que se produzcan para el desarrollo las
actividades, disponiéndolas en lugar visible 'y
concediendo los respectivos créditos en los mensajes,
regidos por el Manual de Identidad del Departamento de
Antioquia. Las piezas producidas, asi como cualquier
informacién que se vaya a suministrar a la prensa
hablada, escrita o un tercero, deberan contar con la N/A N/A
autorizacion del Departamento, acogiéndose a los
lineamientos  establecidos en la Politica de
Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa
impartidos por la Oficina de Comunicaciones del
Departamento de Antioquia. Contar con la asesoria y
aprobacién de la Oficina de Comunicaciones en todas
las piezas, acciones comunicativas, actividades o
productos que involucren la imagen institucional en la
ejecucion del contrato.

N/A

Garantizar que en los eventos vy actividades N/A N/A

N/A
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desarrollados en el marco de la ejecucion del contrato

se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N°

de 01 de 2020 (prohibicion plastica de un solo uso), asi

como las directrices y orientaciones brindadas por el

Departamento de Antioquia sobre la materia.

En el evento en que, en la ejecucion del contrato, sea

necesario definir sintaxis, aplicativos o programaciones,

estas deberan ser entregadas oportunamente con sus

respectivos tutoriales y capacitaciones a la Secretaria de N/A N/A N/A

Ambiente y Sostenibilidad, las exenciones de este tipo

de archivos, las debera definir previamente la Direccién

de Informatica de la Gobernacion de Antioquia.

Los informes, recoleccién de informacion, resultado y

demas actividades asociadas a la ejecucion del presente

contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del

Departamento de Antioquia, razén por la cual el

contratista debe facilitar todos los documentos, estudios,

bases de datos, resultados y demas relacionados al

objeto del presente contrato o bien para reportes y

analisis propios del Departamento o bien para patente

de registro a nombre del Departamento, en los formatos N/A N/A N/A

solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que

para el caso correspondan. Entregar el acervo

fotografico organizado, y en caso de producir piezas

graficas, libros, cartillas o afines, debera entregar los

archivos en version final, en los formatos utilizados para

su edicion (en extensiones .cdr o la que indique la

oficina de comunicaciones de la Gobernacion), ademas

de los PDF y copias impresas cuando a esto haya lugar.

El contratista manifiesta no estar incurso en alguna

causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en

la ley. Asi mismo se compromete a verificar que el

personal del que disponga para la ejecucion del objeto N/A N/A N/A

del contrato, no presente antecedentes fiscales, penales

y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna

causal de inhabilidad e incompatibilidad.
El contratista acredita que
se encuentra a paz y salvo
por concepto del pago de
aportes a los sistemas de
seguridad social en salud,

Disponer del recurso humano, logistico y financiero pensfllonels, d ARIL dy

necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las Cumple Carpeta del contrato parafisca Ies,d e e (y el

actividades propias del contrato. sus empieados, segun €
caso), de conformidad con
lo dispuesto en el articulo
50 de la ley 789 de 2002 y
el articulo 23 de la ley 1150
de 2007 mediante
certificado del 10/11//2025

Suscribir los contratos con los Guardacuencas donde se De los 97 guardacuencas

plasmen sus funciones, actividades, compromisos vy que se tienen programados

obligaciones de las partes. Verificar el cumplimiento de Cumple Carpeta del contrato para el proyecto, se han

los requisitos para acceder al pago mensual como contratado con corte al 30

Guardacuencas (informe mensual, diligenciamiento de de octubre 95
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formatos, registros fotograficos, tracks). Realizar el pago guardacuencas.

mensual de forma oportuna a los Guardacuencas,

siempre y cuando este haya cumplido. Apoyar la

bancarizacion a los Guardacuencas que requieran dicho

tramite. Realizar el pago mensual de forma oportuna a

los Guardacuencas, siempre y cuando este haya

cumplido con los compromisos y obligaciones del

contrato.

Entregar la informaciéon cartografica y de enfoque

diferencial, dando cumplimiento a los estudios previos y

al Anexo No. 5 “Parametros para la presentacion de N/A N/A N/A

georreferenciacion” que hace parte integral del presente

contrato.
Se realizd el primer
desembolso
correspondiente al
cuarenta por ciento (40%)
del valor de los recursos a
administrar
correspondiente a
$998.789.318 y del
cuarenta por ciento (40%)
de la capacidad
administrativa
correspondiente a
$101.264.904.
Se realizé6 el Desembolso

Legalizar y Presentar en debida forma la factura No.02 por valor de:

correspondiente a la prestacion del bien, obra o servicio. cuarenta por ciento (40%)

Si el contratista estd obligado a facturar del valor de los recursos a

electronicamente, debera presentar al Departamento la administrar

factura electronica validada previamente por la DIAN, correspondiente a

como requisito necesario para el pago de los bienes y/o Cumple Carpeta del contrato $998.789.318 y del

servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones
y directrices de la DIAN. En caso de que el
CONTRATISTA ejecute alguna de las actividades
requeridas en el presente contrato, debera facturar al
Departamento con IVA, caso en el cual no se
reconocera pago de administraciéon por este concepto.

cuarenta por ciento (40%)
de la capacidad
administrativa
correspondiente a
$101.264.904.

Con corte al 31 de octubre
se han legalizado:
$1.978.109.588.
correspondientes a los
meses de abril a octubre de
2025 (71,93% legalizado)

Con corte al 31 de octubre

se han pagado por
concepto de honorarios
$276.279.753

correspondientes a los
meses abril a octubre de
2025 (71,52% pagados por
honorarios).
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Con el presente informe
se autoriza el tercer y
ultimo pago del veinte
por ciento (20%) del valor
total de los recursos a
administrar
correspondiente a
$499.394.659 y de los
recursos de capacidad
administrativa
correspondiente a
$50.632.452
Al 31 de octubre de 2025,
se acumulan 731 predios
visitados de los 801
registrados en la base de
datos, lo que equivale al
91.2 % del total. En cuanto
al area, de la meta

Adelantar todas las acciones necesarias tendientes a

garantizar que los contratistas seleccionados para

ejecutar los contratos a que haya lugar, cumplan sus N/A N/A N/A

obligaciones a cabalidad, durante toda la ejecucion del

contrato objeto del presente contrato.

Incorporar en las contrataciones derivadas del presente

contrato garantias unicas que contengan como minimo

los siguientes amparos: cumplimiento, calidad,

estabilidad, correcto funcionamiento de los bienes y

responsabilidad civil extracontractual. Se debera

garantizar que las Garantias constituidas por los

contratistas se mantengan vigentes durante toda la

relaciéon contractual y sus vigencias deberan cumplir los N/A N/A N/A

requisitos minimos establecidos en las normas que

reglamenten la materia, por lo cual deberan reponerse

cuando el valor de la misma se vea afectada por razén

de siniestro. De igual manera, en cualquier caso, en que

se aumente el valor del contrato o se prolongue su

vigencia, deberad ampliarse o prorrogarse la

correspondiente garantia.

Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y N/A N/A

servicios contratados en ejecucion del contrato N/A

interadministrativo de mandato.

Designar un supervisor tanto como para el presente

contrato, como para cada uno de los contratos derivados Cumple Carpeta del contrato N/A

del mismo.

Obtener con la oportunidad debida, las licencias,

autorlgaglones y permisos a que hublgre lugar para el N/A N/A N/A

cumplimiento del objeto contractual si a ello hubiere

lugar.

Cumplir con las normas tributarias establecidas para el

tipo de contrato de administracion delegada de recursos: Cumple Carpeta del contrato N/A

Decreto 3050/97, Decreto 1514/98, Circular
Departamental 56 de 2013 y las demas normas que las
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modifiquen, sustituyan o adicionen.
Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas
actividades, costos, responsabilidades que no hayan
sido previamente autorizadas por el SUPERVISOR
designado por el mandante. Responder con su
patrimonio por las obligaciones y responsabilidades que N/A N/A N/A
se generen en el desarrollo del contrato, asi como por
las acciones u omisiones realizadas sin la intervencion
del mandante, so pena de las acciones judiciales a que
haya lugar.
El contratista se compromete a entregar todos los
documentos que se deriven del presente contrato para
cada uno de los proyectos a administrar, tales como:
contratos, actas, comunicaciones, correspondencias, c
) . umple Carpeta del contrato N/A
informes y demas. Se deben entregar todos y cada uno
de los contratos que se deriven del presente mandato,
Liquidados y con paz y salvos segun cronogramas de
ejecucion aprobados
Designar los representantes que haran parte del Comité
Técnico y administrativo, participar en el mismo y f[rmar Cumple Carpeta N/A
sus actas con un plazo no mayor a tres dias después de
dicha realizacion del Comité.
Disponer de los puestos de trabajo para el personal Cumple Carpeta del contrato N/A
contratado
Con corte al 31 de octubre
se han legalizado:
Garantizar que los gastos u honorarios $1.978.109.588.
administrativos cobrados (13%) mantengan de forma correspondientes a los
eficiente y eficaz la administracién proyecto. Estos meses de abril a octubre de
gastos no estan directamente relacionados con los 2025 (71,93% legalizado)
costos directos del proyecto, sino mas bien con el
funcionamiento interno y la gestién de RIA para llevar a N/A N/A Con corte al 31 de octubre
cabo una correcta ejecucion del proyecto. Es decir, son se han pagado por
los costos asociados con las actividades generales de concepto de honorarios
administracion que no  pueden  ser atribuidos $276.279.753
directamente a un producto especifico o servicio. correspondientes a los
Asegurar que los gastos u honorarios sean gestionados meses abril a octubre de
adecuadamente para la correcta ejecucion del proyecto. 2025 (71,52% pagados por
honorarios).
Las demas que se deriven de la naturaleza del presente
Contrato y que garanticen su cabal y oportuna N/A N/A N/A

ejecucion.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE/NO MEDIO DE %
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION

Se realizd el primer desembolso
Realizar el pago del contrato segun la forma correspondiente al - cuarenta - por
. Cumple Carpeta del contrato | ciento (40%) del valor de los

establecida para ello. g
recursos a administrar
correspondiente a $998.789.318 y
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OBSERVACION

del cuarenta por ciento (40%) de la
capacidad administrativa
correspondiente a $101.264.904.

Se realiz6 el Desembolso No.02 por
valor de: cuarenta por ciento (40%)
del valor de Ilos recursos a
administrar ~ correspondiente a
$998.789.318 y del cuarenta por
ciento (40%) de la capacidad
administrativa correspondiente a
$101.264.904.

Con corte al 31 de octubre se han
legalizado: $1.978.109.588.
correspondientes a los meses de
abril a octubre de 2025 (71,93%
legalizado)

Con corte al 31 de octubre se han
pagado por concepto de honorarios
$276.279.753 correspondientes a
los meses abril a octubre de 2025
(71,52% pagados por honorarios).
Con el presente informe se
autoriza el tercer y ultimo pago
del veinte por ciento (20%) del
valor total de los recursos a
administrar correspondiente a
$499.394.659 y de los recursos de
capacidad administrativa
correspondiente a $50.632.452

Al 31 de octubre de 2025, se
acumulan 731 predios visitados de
los 801 registrados en la base de
datos, lo que equivale al 91.2 % del
total. En cuanto al area, de la meta

Poner a disposicion del contratista la
informacién necesaria que se requiera y en
el tiempo pertinente para el desarrollo de
las actividades a ejecutar.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Designar y ejercer la supervision técnica,
administrativa, legal y financiera del
presente contrato para lo cual delegara un
supervisor.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Velar por el cumplimiento de todas las
clausulas contractuales.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Realizar por escrito la comunicacién en lo
referente a solicitud de bienes o servicios,
quejas o reclamos y las posibles
irregularidades encontradas durante el
desarrollo del contrato.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Brindar oportunamente el transporte y el

Cumple

Carpeta del contrato

N/A




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
Republica de Colombia CONTRATACION ESTATAL

Caodigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

apoyo logistico necesario para garantizar el
cumplimiento de las tareas de seguimiento
y supervision del contrato

El supervisor de acuerdo a su designacion
debera de asistir a las reuniones y comités
de seguimiento para la presentacion de los
informes de avance, y apoyar el
mejoramiento de las actividades
identificadas.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Las Oficinas de Comunicaciones deberan
asesorar y aprobar la elaboracion de todas
las piezas, acciones comunicativas,
actividades o productos que involucren las
imagenes institucionales.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Verificar el cumplimiento de pago al sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales
por parte del contratista.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Elaborar y suscribir las suspensiones,
prérrogas, actas a que haya lugar, asi como
la liquidacion de contrato en su término
legal.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A

Las demas que le sean aplicables en
desarrollo del objeto del presente contrato.

Cumple

Carpeta del contrato

N/A
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ASOCIADO(S)

ENTIDAD DEPARTAMENTO OTROS TOTAL

si aplica

1. Recursos iniciales
comprometidos $3.136.417.325 $0 $0 $3.136.417.325
2. Adiciones $ - $ - $ - $ -
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $ 3.136.417.325 $0 $0 $ 3.136.417.325
4. Anticipos $ - $ - $ - $ -
5. Pago No.1/ Desembolso —
Recursos por administrar $ 1.100.054.222 $ - $ - $ 1.100.054.222
6. Pago No.2 / Desembolso —
Recursos por administrar $ 1.100.054.222 $ - $ - $1.100.054.222
7. Pago No.1
Honorarios $ 42.210.129 $ - $ - $42.210.129
8. Pago No.2
Horarios $ 91.251.005 $ - $ - $ 91.251.005
9. Pago No.3
Honorarios $ 95.945.444 $ - $ - $ 95.945.444
10. Pago No.4
Honorarios $ 46.873.176 $ - $ - $46.873.176
10. TOTAL RECURSOS
ENTREGADOS $ 2.476.388.197 $0 $0 $ 2.476.388.197
11. Recursos ejecutados $ 2.254.389.341 $ - $ - $ 2.254.389.341
12. Recursos no ejecutados $ 882.027.984 $0 $0 $ 882.027.984

NOTA: Se manejara como recursos ejecutados los recursos correspondientes a los recursos que ya
fueron legalizados + los recursos a legalizar con el informe + valor de honorarios pagados + honorarios a

pagar.

2.3. INFORMACION COMPLEMENTARIA:

GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2025.

NIT DEL VALOR FACTURA SIN VALOR | VALORINCLUIDO
FACTURA CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR VA VA VA

Cuenta de cobro #7
27/04/2025 1152704549 | MATEO ALVAREZ VILLA $908.746 $908.746
Cuenta de cobro #09
27/04/2025 1048019928 | DANIEL BENITEZ VELEZ $ 908.746 $908.746
Cuenta de cobro #7 KELLY JOHANA SERNA $
27/04/2025 1048018159 | SEPULVEDA 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #8 $
27/04/2025 1037932102 | ERIKA ANTONIA GIL VILLA 363.498 $ 363.498
Cuenta de cobro #9 JAIRO ALBERTO CARDONA $
27/04/2025 70002860 | MADRID 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 ANGELA PATRICIA CLAVIJO $
27/04/2025 1001560479 | CLAVIJO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 43491742 | DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #6 LILIANA PATRICIA MONTOYA $
27/04/2025 43635554 | LONDONO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 43848160 | LUZ MARY CELIS LONDONO $ $ 908.746
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NIT DEL VALOR FACTURA SIN VALOR | VALOR INCLUIDO
FACTURA CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR VA VA VA

27/04/2025 908.746
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 1001605115 | ANA MARIA PEREZ URAN 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 HENRY ALEXANDER TAMAYO $
27/04/2025 15329897 | RESTREPO 363.498 $ 363.498
Cuenta de cobro #9 LUISA FERNANDA GAVIRIA $
27/04/2025 1037524850 | GONZALEZ 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9
27/04/2025 39280498 | MISLEY MEJIA SERNA 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 1001636060 | LAURA VANESA GARCIA MAZO 868.371 $ 868.371
Cuenta de cobro #9 SANDRA MARCELA URREGO $
27/04/2025 32110522 | VELEZ 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 EDWIN ALBERTO PEREZ $
27/04/2025 15287296 | OQUENDO 686.621 $ 686.621
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 32275799 | YOLANDA SALAS URREGO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #8 $
27/04/2025 1002149702 | JUAN DAVID NARANJO GARZON 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 1035700226 | YEFERSON AGUIRRE DURANGO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #6 WUIT BRAYAN OSORNO $
27/04/2025 1007440721 | MOSQUERA 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 JHORMAN ALONSO MACIAS $
27/04/2025 1118569975 | RODRIGUEZ 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #2 $
27/04/2025 1035830687 | OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO | 726.997 $ 726.997
Cuenta de cobro #3 $
27/04/2025 1023832453 | LIYAN ANYELY URAN MOLINA 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 1037370723 | JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS | 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 43655346 | ISORA ELIANA CARRILLO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 JUAN DAVID CAMPO $
27/04/2025 1039090637 | VALDELAMAR 726.997 $ 726.997
Cuenta de cobro #7 $
27/04/2025 70256315 | CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #8 YEISON ANDRES GALINDO $
27/04/2025 1017186712 | ARANGO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 98686841 | MARCELINO PATERNINA ZUNIGA 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #8 $
27/04/2025 70582491 | JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO | 726.997 $ 726.997
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 1007322135 | DANIELA MONSALVE GOMEZ 504.872 $ 504.872
Cuenta de cobro #8 $
27/04/2025 15324876 | LUIS ELIECER MIRA MAZO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 70856580 | JOSE DAVID MUNOZ ACEVEDO 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 DAVID FERNANDO CARTAGENA $
27/04/2025 1022094089 | GARCIA 726.997 $ 726.997
Cuenta de cobro #8 CRISTIAN ALBERTO GARCES $
27/04/2025 1027886284 | MORALES 726.997 $ 726.997
Cuenta de cobro #9 $
27/04/2025 71877070 | JOSE ORLANDO MUNOZ GARCIA 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #9 EDWIN ALONSO CARDONA $
27/04/2025 3379879 | TORRES 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #7 CRISTIAN DAVID OSORIO $
27/04/2025 1023723878 | CARDENAS 908.746 $ 908.746
Cuenta de cobro #8 $
27/04/2025 70414444 | JAAME HERNAN GONZALEZ 908.746 $ 908.746
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NIT DEL VALOR FACTURA SIN | VALOR | VALOR INCLUIDO
FACTURA CLIENTE |  NUDEL PROVEEDOR A Y A
Cuenta de cobro #26 DIANA MARCELA ARBOLEDA $
28/04/2025 22217658 | OVIEDO 5.008.433 $ 5.228.433
Cuenta de cobro #F12 $
28/04/2025 1000791387 | NATALIA ANDREA PINO SERNA | 4.424.574 $ 4.424.574
Cuenta de cobro #12 $
28/04/2025 8337539 | DIEGO LUIS OQUENDO ZURIGA | 2.945.586 $ 2.945.586
Cuenta de cobro #14 CRISTIAN ALEXIS SERNA $
28/04/2025 1027889240 | RONDON 2.945.586 $ 2.945.586
Cuenta de cobro #4 MARIA EUGENIA VILLEGAS $
28/04/2025 43795464 | VANEGAS 4.424 595 $ 4.424.595
Cuenta de cobro #12 SEBASTIAN CASTARO $
28/04/2025 1017171097 | VELASQUEZ 2.945.586 $ 2.945.586
Cuenta de cobro #01 $
25/04/2025 71225796 | JHON DAIVE JARAMILLO LOPEZ | 4.424.595 $ 4.424.595
Cuenta de cobro #01 MARIA EUGENIA OROZCO $
28/04/2025 43674814 | RAMIREZ 1.900.710 $ 1.900.710
Cuenta de cobro #01 JEIMY ELIZABETH RENDON $
28/04/2025 43841321 | CASTRILLON 2.945.586 $ 2.945.586
Cuenta de cobro #01 LOURIN YISLEY CASTRO $
28/04/2025 1001137719 | SANCHEZ 1.900.710 $ 1.900.710
Cuenta de cobro #01 RUBEN DARIO TABAREZ $
28/04/2025 1036944081 | ARBELAEZ 4.424 588 $ 4.424.588
TOTAL $71.286.028
GASTOS MES DE MAYO DE 2025
NIT DEL VALOR FACTURA SIN | VALOR | MOVIMIENTO

FACTURA CLIENTE | po6yEEDOR PROVEEDOR IVA IVA EJECUTADO
Cuenta de cobro #10 $ $
23/05/2025 1048019928 | PANIEL BENITEZ VELEZ 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #07 KELLY JOHANA SERNA $ $
23/05/2025 1048018159 | SEPULVEDA 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #08 ERIKA ANTONIA GIL VILLA $ $
23/05/2025 1037392102 3.816.729 3.816.729
Cuenta de cobro #09 JAIRO ALBERTO CARDONA $ $
23/05/2025 70002860 | MADRID 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 ANGELA PATRICIA CLAVIJO $ $
23/05/2025 1001560479 | CLAVIJO 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 43491742 | DENIS JULIEORTIZMONSALVE | 355 oq) 3.634.980
Cuenta de cobro #06 LILIANA PATRICIA MONTOYA $ $
23/05/2025 43635554 | LONDONO 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #10 LUZ MARY CELIS LONDONO $ $
23/05/2025 43848160 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 : < $ $
23/05/2025 1001605115 | ANA MARIA PEREZ URAN 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 HENRY ALEXANDER TAMAYO $ $
23/05/2025 15329897 | RESTREPO 4.180.227 4.180.227
Cuenta de cobro #10 LUISA FERNANDA GAVIRIA $ $
23/05/2025 1037524850 | GONZALEZ 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 39280498 | MISLEY MEJIA SERNA 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #06 WUIT BRAYAN OSORNO $ $
23/05/2025 1007440721 | MOSQUERA 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 1001636060 | FAURAVANESA GARCIAMAZO | 354 gg) 3.634.980
Cuenta de cobro #09 SANDRA MARCELA URREGO $ $
23/05/2025 32110522 | VELEZ 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 EDWIN ALBERTO PEREZ $ $
23/05/2025 15287296 | OQUENDO 3.816.729 3.816.729
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NIT DEL VALOR FACTURA SIN | VALOR | MOVIMIENTO
FACTURA CLIENTE | poh6yEEDOR PROVEEDOR IVA IVA EJECUTADO
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 32275799 | YOLANDA SALAS URREGO 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #08 $ $
23/05/2025 1002149702 | JUAN DAVID NARANJO GARZON | 354 g5 3.634.980
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 1035700226 | YEFERSON AGUIRRE DURANGO | 554 gg 3.634.980
Cuenta de cobro #10 JHORMAN ALONSO MACIAS $ $
23/05/2025 1118569975 | RODRIGUEZ 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #02 $ $
23/05/2025 1035830687 | OLCA ELENA GONZALEZ BERRIO | 57416 799 3.816.729
Cuenta de cobro #03 $ $
23/05/2025 1023832453 | LIYAN ANYELY URAN MOLINA 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #10 $ $
23/05/2025 1037370723 | JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS | 554 g5 3.634.980
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 43655346 | 'SORA ELIANA CARRILLO 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 1013536295 | CLAUDIA ELENA MAZO VILLA 4.361.976 4.361.976
Cuenta de cobro #09 JUAN DAVID CAMPO $ $
23/05/2025 1039090637 | VALDELAMAR 3.816.729 3.816.729
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 70256315 | CARLOS ANDRES RUIZVALLEJO | 56 o5 3.634.980
Cuenta de cobro #08 YEISON ANDRES GALINDO $ $
23/05/2025 1017186712 | ARANGO 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #10 - $ $
23/05/2025 98686841 | MARCELINO PATERNINA ZUNIGA | 5554 959 3.634.980
Cuenta de cobro #08 . $ $
23/05/2025 70582491 | JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO | 563 o5 3.634.980
Cuenta de cobro #09 . $ $
23/05/2025 1007322135 | PANIELA MONSALVE GOMEZ 3.816.729 3.816.729
Cuenta de cobro #08 $ $
23/05/2025 15324876 | LU!S ELIECER MIRAMAZO 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 - $ $
23/05/2025 70856580 | JOSE DAVIDMUNOZACEVEDO | 554 og 3.634.980
Cuenta de cobro #09 DAVID FERNANDO CARTAGENA | § $
23/05/2025 1022094089 | GARCIA 3.816.729 3.816.729
Cuenta de cobro #08 CRISTIAN ALBERTO GARCES $ $
23/05/2025 1027886284 | MORALES 3.816.729 3.816.729
Cuenta de cobro #09 - $ $
23/05/2025 71877070 | JOSE ORLANDO MUNOZ GARCIA | 555 o5 3.634.980
Cuenta de cobro #10 $ $
23/05/2025 1152704549 | MATEO ALVAREZ VILLA 3.071.482 3.271.482
Cuenta de cobro #09 EDWIN ALONSO CARDONA $ $
23/05/2025 3379879 | TORRES 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #07 CRISTIAN DAVID OSORIO $ $
23/05/2025 1023723878 | CARDENAS 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 JAIME HERNAN GONZALEZ $ $
23/05/2025 70414444 3.634.980 3.634.980
Cuenta de cobro #09 ISNARDO ANBAL VALLE 3 $
23/05/2025 71.651.848 | HERNANDEZ 3.453.231 3.453.231
Cuenta de cobro #09 JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS $ $
23/05/2025 1.007.403.488 3.453.231 3.453.231
Cuenta de cobro #02 IRLAN ARBEY SANTAMARIA $ $
23/05/2025 8.417.594 | ARBOLEDA 3.453.231 3.453.231
Cuenta de cobro #08 ELIANA LEONOR GARCIA $ $
23/05/2025 1.036.132.922 | ECHEVERRI 3.089.733 3.089.733
Cuenta de cobro #07 JOHAN ANDRES BAENA $ $
23/05/2025 1.035.520.916 | CHAVARRIA 3.453.231 3.453.231
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 71.681.738 | WALTER DE JESUS DIOSA URIBE | 553 53 3.453.231
Cuenta de cobro #09 1.023.833.199 | ANDRES ADOLFO GOMEZ 3 $
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NIT DEL VALOR FACTURASIN | VALOR | MOVIMIENTO
FACTURA CLIENTE | poh6yEEDOR PROVEEDOR IVA IVA EJECUTADO
23/05/2025 MONTOYA 3.453.231 3.453.231
Cuenta de cobro #07 8 $ $
23/05/2025 1.000.211.031 | ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA | 5453 934 3.453.231
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 1.023.748.602 | CAROLINA MENA FLOREZ 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 98.480.809 | GUSTAVO ALVAREZ CANO 3.453.231 3.453.231
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 1.046.953 368 | CERMAN DARIO CARO JIMENEZ | 5 554 733 3.089.733
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 1.000.311.114 | MANUEL JOSE MORENO HOYOS | 5974 459 3.271.482
Cuenta de cobro #09 . ‘ $ $
23/05/2025 1.001.376.481 | JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ 1.090.494 1.090.494
Cuenta de cobro #09 RICARDO ANDRES DIEZ OBANDO | $
23/05/2025 3.556.190 1.090.494 1.090.494
Cuenta de cobro #09 $ $
23/05/2025 1.033.376.363 | JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO | 945 745 908.745
Cuenta de cobro #27 DIANA MARCELA ARBOLEDA $ $
23/05/2025 22217258 | OVIEDO 6.722.280 6.722.280
Cuenta de cobro #14 $ $
23/05/2025 1000791387 | NATALIA ANDREA PINO SERNA 5.688.738 5.688.738
Cuenta de cobro #13 $ $
23/05/2025 8333759 | DIEGO LUIS OQUENDO ZUNIGA | 4.679.702 4.679.702
Cuenta de cobro #15 CRISTIAN ALEXIS SERNA $ $
23/05/2025 1027889240 | RONDON 4.679.702 4.679.702
Cuenta de cobro #05 MARIA EUGENIA VILLEGAS $ $
23/05/2025 43795464 | VANEGAS 5.688.765 5.688.765
Cuenta de cobro #13 SEBASTIAN CASTANO $ $
23/05/2025 1017171079 | VELASQUEZ 4.679.702 4.679.702
Cuenta de cobro #02 $ $
23/05/2025 71225796 | JHON DAIVE JARAMILLO LOPEZ | 5.688.765 5.688.765
Cuenta de cobro #02 MARIA EUGENIA OROZCO $ $
23/05/2025 43674814 | RAMIREZ 2.443.785 2.443.785
Cuenta de cobro #02 JEIMY ELIZABETH RENDON $ $
23/05/2025 43841321 | CASTRILLON 3.787.209 3.787.209
Cuenta de cobro #02 LOURIN YISLEY CASTRO $ $
23/05/2025 1001137719 | SANCHEZ 2.443.785 2.443.785
Cuenta de cobro #02 RUBEN DARIO TABAREZ $ $
23/05/2025 1036944081 | ARBELAEZ 5.688.765 5.688.765
Cuenta de cobro #01 $ $
23/05/2025 70903935 | MARIO DE JESUS ROJAS CANAS | 1.823.458 1.823.458
Cuenta de cobro #01 $ $
23/05/2025 71692749 | MIGUEL ANGEL GIL CORREA 1.823.458 1.823.458
Cuenta de cobro #01 CRISTIAN EDUARDO RESTREPO $ $
23/05/2025 1022098303 | VELEZ 1.823.458 1.823.458
Cuenta de cobro #01 $ $
22/05/2025 1048045056-1 | DANIELA GOMEZ GARCIA 885.000 885.000
FACTURA CLIENTE ANDRES FELIPE ARANGO $ $
AFSC-1142 71388840 | GOMZALEZ 883.682 883.682
TOTAL $250.084.955
GASTOS MES DE JUNIO DE 2025
NIT DEL VALOR FACTURA | VALOR | MOVIMIENTO
FACTURA CLIENTE | o 6vEEDOR PROVEEDOR SIN IVA IVA | EJECUTADO
Cuenta de cobro #1 $
510812025 70194111 | JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ $ 908.745 on8.745
Cuenta de cobro #11 . . $
510812005 1048019928 | DANIEL BENITEZ VELEZ $ 2.544.486 544,486
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gg/%%t;g%mbm #8 1048018159 | KELLY JHOANA SERNA SEPULVEDA $ 2.726.235 2$i726.235
%‘/%%tzg;;om’ #1 1001560479 | ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO $ 2.726.235 23?726.235
Suenta de cobro#11 1 1001605115 | ANA MARIA PEREZ URAN $ 2.726.235 23;26_235
Suenta de cobro #11 32110522 | SANDRA MARCELA URREGO VELEZ $ 2.726.235 T
gg/%%t;g%mbm #9 1002149702 | JUAN DAVID NARANJO GARZON $ 2.726.235 2$i726.235
Senta de cobro#4 1023832453 | LIYAN ANYELY URAN MOLINA $ 2.726.235 T
gg/%%t;g%mbm #9 1017186712 | YEISON ANDRES GALINDO ARANGO $ 2.726.235 2$i726.235
%‘/%%25’;5“”0 #9 70856580 | JOSE DAVID MUKOZ ACEVEDO $ 2.726.235 2§726.235
Suenta de cobro #11 71877070 | JOSE ORLANDO MUNOZ GARCIA $ 2.726.235 23;26_235
g;/%gtzgzesmbm #10 3379879 | EDWIN ALONSO CARDONA TORRES $ 2.726.235 2$i726_235
Suenta de cobro#10° | 1,007.403.488 | JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS $ 2.362.737 2%62_737
g;/%gtzgzesmbm #8 1 1.000.211.031 | ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA $ 2.726.235 2$i726_235
gg/%%t;g%mbm #10 | 1.000.311.114 | MANUEL JOSE MORENO HOYOS $ 2.726.235 2$i726.235
%‘/%%25’;5“”0 #10 1 1.001.376.481 | JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ $ 3.089.733 3%89.733
Suenta de cobro #10 3.556.190 | RICARDO ANDRES DIEZ OBANDO $ 3.089.733 3%89_733
%‘/%%25’;5“”0 #1 70786251 | ELKIN DE JESUS HENAO HENAO $ 3.271.482 35{?27 1 482
Suenta de cobro #1 70952849 | ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ $ 3.412.856 3§ 12,656
g;/%gtzgzesmbm #1 1038406719 | RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA $ 3.271.482 3§27 1482
gg/%%t;g%mbm #1 1098742798 | BRYAM URIEL ACERO PARRA $ 3.089.733 3$i089.733
%‘/%%25’;5“”0 #1 1042066934 | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA $ 2.544.486 25{?5 14,486
%‘/%%tzg;;om’ #1 1041440491 | JEAMPOOL OROZCO CARDONA $ 3.453.231 3§ 453931
%‘/%%25’;5“”0 #1 1001479978 | BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS $ 908.745 9$08'7 45

Senta de cobro #1 1036425077 | ANDRES FELIPE HENAO NARANJO $ 908.745 o 6745

g;/%gtzgzesmbm #1 1036781974 | ESTEBAN MEJIA CIFUENTES $ 908.745 9$08_7 45

%‘/%%tzg;;om’ #1 70002860 | JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID $ 2.726.235 23?726.235
g;/%gtzgzesmbm #11 43491742 | DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE $ 2.726.235 2$i726_235
%‘/%%tzg;;om’ #9 1027886284 | CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES $ 2.544.486 2% 14,486
%‘/%%25’;5“”0 #10 1 1.023.833.199 | ANDRES ADOLFO GOMEZ MONTOYA $ 2.726.235 2§726.235
Senta de cobro #1 1001415301 | CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ | $ 3.271.482 S 1 a2
g;/%gtzgzesmbm #1 1193081071 | OSCAR DANIEL CEDENO JIMENEZ $ 3.089.733 3$i089_733
Senta de cobro #1 32394033 | MARICELA ZULUAGA GARCIA $ 726.996 S 6.006
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ggg’g;g;;om’ #9 1037392102 | ERIKA ANTONIA GIL VILLA $ 2.362.737 2$i362.737
%‘/%'gzg;;obm #8 43635554 | LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDORO $ 2.726.235 23?726.235
Suenta de cobro #11 43848160 | LUZ MARY CELIS LONDORO $ 2.726.235 23;26_235
Suenta de cobro #11 15329897 | HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO $ 2.726.235 T
ggg’g;g;;om’ #11 1037524850 | LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ $ 2.726.235 2$i726.235
Suenta de cobro #11 39280498 | MISLEY MEJIA SERNA $ 2.726.235 T
ggg’g;g;;om’ # 1007440721 | WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA $ 2.726.235 2$i726.235
%‘/%%25’;5“”0 #11 1 1001636060 | LAURA VANESA GARCIA MAZO $ 2.726.235 2§726.235
Suenta de cobro #11 15287296 | EDWIN ALBERTO PEREZ OQUENDO $ 2.726.235 23;26_235
g;/%’gzgzesmbm #11 32275799 | YOLANDA SALAS URREGO $ 2.726.235 2$i726_235
Suenta de cobro#011 | 1035700226 | YEFERSON AGUIRRE DURANGO $ 2.726.235 23;26_235
g;/%’gzgzesmbm #11 1118569975 | JHORMAN ALONSO MACIAS RODRIGUEZ $ 2.726.235 2$i726_235
ggg’g;g;;om’ #4 1035830687 | OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO $ 2.726.235 2$i726.235
%‘/%%25’;5“”0 #11 1" 4037370723 | JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS $ 1.272.243 15?272'2 "
Suenta de cobro #11 43655346 | ISORA ELIANA CARRILLO $ 2.726.235 06235
%‘/%%25’;5“”0 #10 1" 1013536295 | CLAUDIA ELENA MAZO VILLA $ 2.362.737 2%62.737
Suenta de cobro#10° | 1039090637 | JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR $ 2.726.235 23;26_235
g;/%’gzgzesmbm #10 70256315 | CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO $ 2.726.235 2$i726_235
ggg’g;g;;om’ #11 98686841 | MARCELINO PATERNINA ZUNIGA $ 2.726.235 2$i726.235
%‘/%%25’;5“”0 #9 70582491 | JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO $ 2.726.235 2§726.235
%‘/%'gzg;;obm #1 1007322135 | DANIELA MONSALVE GOMEZ $ 2.726.235 23?726.235
%‘/%%25’;5“”0 #10 15324876 | LUIS ELIECER MIRA MAZO $ 2.726.235 2§726.235
Senta de cobro#10° | 1022094089 | DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA $ 2.726.235 T
g;/%’gzgzesmbm #11 1152704549 | MATEO ALVAREZ VILLA $ 2.726.235 2$i726_235
%‘/%'gzg;;obm #8 1023723878 | CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS $ 2.726.235 23?726.235
g;/%’gzgzesmbm #10 70414444 | JAIME HERNAN GONZALEZ $ 2.726.235 2$i726_235
%‘/%'gzg;;obm #10 71.651.848 | ISNARDO ANIBAL VALLE HERNANDEZ $ 2.726.235 23?726.235
%‘/%%25’;5“”0 #3 8.417.594 | IRLAN ARBEY SANTAMARIA ARBOLEDA $ 2.726.235 2§726.235
Suenta de cObro#9 | 1.036.132.922 | ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI $ 3.089.733 S 80733
g;/%’gzgzesmbm #8 | 1.035.520.916 | JOHAN ANDRES BAENA CHAVARRIA $ 2.726.235 2$i726_235
Senta de cobro #10 1.681.738 | WALTER DE JESUS DIOSA URIBE $ 2.726.235 S 6235
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ggg’g;g;;om’ #10 | 1.023.748.602 | CAROLINA MENA FLOREZ $ 2.544.486 2% 14,486
%‘/%'gzg;;obm #10 98.480.809 | GUSTAVO ALVAREZ CANO $ 2.726.235 23?726.235
Suenta de cobro#10° | 1.046.953.368 | GERMAN DARIO CARO JIMENEZ $ 2.907.984 2%07_98 .
Suenta de cobro#10° | 1.033.376.363 | JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO $ 3.089.733 S 80733
ggg’g;g;;om’ #1 1007843650 | SANTIAGO ESCOBAR TREJOS $ 2.362.737 2$i362.737
Suenta de cobro #1 1035283832 | URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ $ 3.453.231 S 153231
ggg’g;g;;om’ #1 98485079 | NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO $ 3.453.231 f 453931
%‘/%%25’;5“”0 #1 1017178494 | NATALIA DUQUE GARRO $ 3.453.231 j 153231
Suenta de cobro #1 42765355 | MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES $ 3.453.231 3§ 453931
g;/%’gzgzesmbm #1 1045109784 | LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA $ 3.453.231 3$i 453931
Suenta de cobro #1 1041176523 | JOSE LORENZO SUAREZ MANCO $ 726.996 75526_996
g;/%’gzgzesmbm #03 43841321 | JEIMY ELIZANBETH RENDON CASTRILLON $ 4.208.000 4$i208_000
ggg’g;g;;om’ #03 43674814 | MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ $ 2.715.300 2§7 15.300
%‘/%%25’;5“”0 #03 1" 4001137719 | LUIRIN YISLEY CASTRO SANCHEZ $ 2.715.300 25{?7 15.300
Suenta de cobro#15 | 1000791387 | NATALIA ANDREA PINO SERNA $ 6.320.820 :320_820
%‘/%%25’;5“”0 #03 | 1036944081 | RUBEN DARIO TABAREZ ARBELAEZ $ 6.320.840 6%20.8 40
Suenta de cobro #06 43795464 | MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS $ 6.320.850 :320_850
g;/%’gzgzesmbm #28 22217658 | DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO $ 7.469.200 7$i 469.200
ggg’g;g;;om’ #16 1027889240 | CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON $ 5.546.760 5% 16,760
%‘/%%25’;5“”0 #14 8.337.539 | DIEGO LUIS OQUENDO ZURIGA $ 5.323.630 53?323.630
%‘/%'gzg;;obm #14 1017171079 | SEBASTIAN CASTANO VELASQUEZ $ 5.546.760 5% 16,760
%‘/%%25’;5“”0 #02 1 1022098303 | CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ $ 5.323.630 53?323.630
Senta de cobro #01 71.692.749 | MIGUEL ANGEL GIL CORREA $ 5.212.065 12,065
g;/%’gzgzesmbm #01 1128473578 | JUAN DAVID GIRALDO MARIN $ 3.532.112 3$i532_ 112
%‘/%'gzg;;obm #01 71225796 | JHON DAIVE JARAMILLO LOPEZ $ 6.320.840 6$i320.8 0
g;/%’gzgzesmbm #01 80049965 | CARLOS ANDRES LONDORO QUIROGA $ 3.453.231 3$i 453931
%‘/%'gzg;;obm #01 1042091067 | KENIER MANUEL OCHOA TOBON $ 726.996 75526.996
%‘/%%25’;5“”0 #01 71022425 | JADER MAURICIO CARVAJAL $ 181.749 1$8 1 749
Suenta de cobro#01 | 11441241150 | JHONY ALEXANDER GOMEZ $ 363.498 g 5408
g;/%’gzgzesmbm #01 1037504416 | ANGIE PAOLA RODRIGUEZ $ 726.996 7$26_996
Senta de cobro#01 | 1037946814 | JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN $ 1.817.490 3 17 400
TOTAL $278.757.349
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GASTOS MES DE JULIO DE 2025

NIT
FACTURA DEL | PROVEEDOR VALOR FACTURA
CLIENTE PROVEEDOR SIN IVA IVA
T oborsos | 1048010005 | PANIEL BENITEZ VELEZ $ 3.226.708 3226.708
10" Sa07 5058 1037392102 | ERIKA ANTONIA GIL VILLA 3.408.457 3 408,457
T baiorisoas | 10s7370723 | JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS $ 4.135.453 4 135.453
B S0 1013536295 | CHAUDIA ELENA MAZO VILLA $ 3.408.457 38?408.457
T moria00s | 1027886084 | CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES $ 2.863.210 2$i863.210
T oboris0ss | 1.007.403.488 | JUAN DANIEL MONTOYA ROUAS $ 3.408.457 3 408.457
dir 07008 | 1.023.748.602 | CAROLINA MENA FLOREZ $ 3.408.457 3$i408.457
S arrsone 70786251 | E-KIN DE JESUS HENAO HENAO $ 3.226.708 3226.708
5 aorrsons " | 1007843650 | SANTIAGO ESCOBAR TREJOS $ 4.135.453 4 135.453
5 aorrsoss | 1103081071 | OSCAR DANIEL CEDERO JIMENEZ $ 3.368.082 38?368.082
S saorisose | 10asa06710 | RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA $ 3.226.708 3$i226.708
5 aorrsons | 1037046814 | JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN $ 3.953.704 38?953.704
5 arsons | 1008742708 | BRYAM URIEL ACERO PARRA $ 3.226.708 3$i226.708
Saaorzoss " | 1042066034 | SUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA $ 3.226.708 3226.708
5 aorrsone | 1001479078 | BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS $ 4.862.449 4 862,449
5 aorisozs | 1036425077 | ANDRES FELIPE HENAO NARANJO $ 4.341.151 48?341 151
5 Shiorizoon | 1036781074 | ESTEBAN MEJIA CIFUENTES $ 4.317.202 4317202
S Saristae 70194111 | JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ $ 4.862.449 48?862.449
5 Del03/5008. 32394033 | MARICELA ZULUAGA GARCIA $ 4.680.700 4$i680.700
S arrsons " | 1042001067 | KENNIER MANUEL OCHOA TOBON $ 4.640.325 4640325
onorrone 8100855 | JUAN PABLO ROJAS AGUDELO $ 3.226.708 3226.708
S aorsose. " | 1041176503 | JOSE LORENZO SUAREZ MANCO $ 4.862.449 4862449
i Del0T50%s 1037504416 | ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ $ 3.408.457 3 408.457
T aoria0ss | 1040367602 | SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA $ 3.731.580 3$i731 580
T aoria0es | 1030687310 | SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ $ 1.954.465 1$i954.465
s aorrsons | 104018150 | KELLY JHOANA SERNA SEPULVEDA $ 3.044.959 3.044.959
T a50m00m 70002860 | YAIRQ ALBERTO CARDONA MADRID $ 3.044.959 3$io44.959
T baiorisons | 1001560470 | ANGELA PATRICIA CLAVNO CLAVIJO $ 2.681.461 2681.461
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12 aeaizeze 43491742 | DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE $ 3.044.959 38?044.959
5 Shori0ee 43635554 | LILVANA PATRICIA MONTOYA LONDONO $ 2.887.159 2$i887.159
T as0T 000 43848160 | "UZ MARY CELIS LONDONO $ 3.044.959 5 044,950
15 Sa07 5058 1001605115 | ANA MARIA PEREZ URAN $ 3.044.959 3 044,950
2 ol 15329897 | HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO | ¢ 3.044.959 38?044.959
T baiorisoas | 1087524850 | LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ $ 3.044.959 3 044,950
i3 S0 39280498 | MISLEY MEJIA SERNA $ 3.044.959 38?044.959
5 Dul05/5008. 1007440721 | WU'T BRAYAN OSORNO MOSQUERA $ 2.887.159 2$i887.159
T as07o00n | 1001636060 | LAURA VANESA GARCIA MAZO $ 3.044.959 3 044,959
T 25070008 32110522 | SANDRA MARCELA URREGO VELEZ $ 3.044.959 3 044,950
T as0T 000 15287296 | EPWIN ALBERTO PEREZ OQUENDO $ 3.044.959 5 044,950
2 alors0ns 32275799 | YOLANDA SALAS URREGO $ 3.044.959 3 044,950
0 Daris0ms | 1002149702 | 'UAN DAVID NARANJO GARZON $ 3.044.959 38?044.959
T 3enmsoos | 1035700226 | YEFERSON AGUIRRE DURANGO $ 3.044.959 3$i044.959
15 Sa07 5058 1118569975 | JHORMAN ALONSO MACIAS RODRIGUEZ $ 3.044.959 5 044,959
5 Del03/500. 1035830687 | O-CA ELENA GONZALEZ BERRIO $ 3.044.959 3$i044.959
5 aorrsons " | 102832453 | LIYAN ANYELY URAN MOLINA $ 3.044.959 5 044,950
15 55075058 43655346 | 'SORA ELIANA CARRILLO $ 3.044.959 3 044,950
T oboraoss | 1030000637 | JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR $ 3.044.959 38?044.959
T S5m0 70256315 | CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO $ 3.044.959 3$i044.959
T aoria0es | 1017186712 | YEISON ANDRES GALINDO ARANGO $ 3.044.959 3$i044.959
T e0rs00n 98686841 | MARCELINO PATERNINA ZURIGA $ 3.044.959 3$i044.959
T oborisoem 70582491 | JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO $ 3.044.959 3 044,950
T asi07000n | 1007322135 | PANIELA MONSALVE GOMEZ $ 3.044.959 3 044,950
e aoTs00s 15324876 | -U'S ELIECER MIRAMAZO $ 3.044.959 3$i044.959
0 25070008 70856580 | /OSE PAVID MUNOZ ACEVEDO $ 3.044.959 3 044,950
e /075008 1022094089 | PAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA $ 3.044.959 3$i044.959
T enrs00n 71877070 | /OSE ORLANDO MUNOZ GARCIA $ 3.044.959 3$io44.959
15 55075058 1152704549 | MATEO ALVAREZ VILLA $ 2.863.210 2863210
fir 55075058 3379879 | EPWIN ALONSO CARDONA TORRES $ 3.044.959 3 044,950
5 Shorizoon | 1023723878 | CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS $ 3.044.959 3 044,950
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Cuenta de cobro # i $

11 _25/07/2025 70414444 | JAIME HERNAN GONZALEZ $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro . ‘ $

#11 25/07/2025 71.651.848 | 'SNARDO ANIBAL VALLE HERNANDEZ $ 2.887.159 2.887.159
Cuenta de cobro < . $

44 25/07/2025 8.417.594 | 'RLAN ARBEY SANTAMARIA ARBOLEDA $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # $

10 25/07/2025 1.036.132.922 | EL/ANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # . . $

9 25/07/2025 1.035.520.916 | YOHAN ANDRES BAENA CHAVARRIA $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro $

#11 25/07/2025 71.681.738 | WWALTER DE JESUS DIOSA URIBE $ 2.863.210 2.863.210
Cuenta de cobro - . $

#11 25/07/2025 | 1.023.833.199 | ANDRES ADOLFO GOMEZ MONTOYA $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # . $

9 25/07/2025 1.000.211,031 | ANPRES FELIPE ORTIZ CORREA $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # $

11 25/07/2025 98.480.809 | GUSTAVO ALVAREZ CANO $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # $
11_25/07/2025 1.046.953 368 | CERMAN DARIO CARO JIMENEZ $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # $

11 25/07/2025 1.000.311.114 | MANUEL JOSE MORENO HOYOS $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # . i $

11 25/07/2025 1.001.376.481 | JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # 8 $

11 25/07/2025 3.556.190 | RICARDO ANDRES DIEZ OBANDO $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # $

11 25/07/2025 1.033.376.363 | VOSE ANGEL NEGRETE BLANCO $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # . $

2 25/07/2025 1035283832 | YRGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro $

#2 25/07/2025 98485079 | NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # - $

2 25/07/2025 80049965 | CARLOS ANDRES LONDONO QUIROGA $ 2.863.210 2.863.210
Cuenta de cobro # $

2 25/07/2025 1001415301 | CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ | ¢ 2.681.461 2.681.461
Cuenta de cobro # $

2 25/07/2025 70952849 | ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # $

2 25/07/2025 1017178494 | NATALIA DUQUE GARRO $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro $

#2 25/07/2025 1042765355 | MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro $

#2 25/07/2025 1045109784 | -U!SA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA $ 2.887.159 2.887.159
Cuenta de cobro # $

2 25/07/2025 1041440491 | JEAMPOOL OROZCO CARDONA $ 3.044.959 3.044.959
Cuenta de cobro # $

1 25/07/2025 1046905021 | JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA $ 1.590.967 1.590.967
Cuenta de cobro # $

1 25/07/2025 43417329 | GLORIA DE JESUS MORENO $ 504.872 504.872
Cuenta de cobro $

#1 25/07/2025 1038437523 | VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ $ 1.590.967 1.590.967
Cuenta de cobro # $

4 25/07/2025 43841321 | JEIMY ELIZANBETH RENDON CASTRILLON | § 1.683.205 | $ -| 1.683.205
Cuenta de cobro # . $

5 25/07/2025 43841321 | JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON $ 2524.800| $ -| 2.524.800
Cuenta de cobro # $

5 25/07/2025 43674814 | MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ $ 1629190 | $ -1 1.629.190
Cuenta de cobro $

44 25/07/2025 43674814 | MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ $ 1.086.156 | $ -| 1.086.156
Cuenta de cobro # ) $

5 25/07/2025 1001137719 | LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ $ 1629.180 | $ -| 1.629.180
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Cuenta de cobro . $
#4 25/07/2025 1001137719 | LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ $ 1.086.156 | $ -11.086.156
Cuenta de cobro # $
16 25/07/2025 1000791387 | NATALIA ANDREA PINO SERNA $ 8.263.654 | $ - | 8.263.654
Cuenta de cobro # ) $
4 25/07/2025 1036944081 | RUBEN DARIO TABAREZ ARBELAEZ $ 8.340.840 | $ - | 8.340.840
Cuenta de cobro $
#7 25/07/2025 43795464 | MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS $ 6.320.850 | $ -1 6.320.850
Cuenta de cobro $
#29 25/07/2025 22217658 | DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO $ 8.694.137| $ -18.694.137
Cuenta de cobro $
#17 25/07/2025 1027889240 | CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON $ 5.642.354 | $ -|5.642.354
Cuenta de cobro B $
#15 25/07/2025 8337539 | DIEGO LUIS OQUENDO ZUNIGA $ 5.753.919| $ -15.753.919
Cuenta de cobro # : $
15 25/07/2025 1017171079 | SEBASTIAN CASTANO VELASQUEZ $ 5.642.354 | $ -15.642.354
Cuenta de cobro $
#3 25/07/2025 1022098303 | CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ $ 5.642.354 | $ - | 5.642.354
Cuenta de cobro # $
2 25/07/2025 71692749 | MIGUEL ANGEL GIL CORREA $ 5.642.354 | $ - 5.642.354
Cuenta de cobro # $
4 25/07/2025 71225796 | JHON DAIVE JARAMILLO LOPEZ $ 6.320.840 | $ -16.320.840
Cuenta de cobro $
#2 25/07/2025 1128473578 | JUAN DAVID GIRALDO MARIN $ 5.753.939 | $ -15.753.939
Cuenta de cobro ~ $
#2 25/07/2025 70903935 | MARIO DE JESUS ROJAS CANAS $ 280.532 | $ - 1 280.532
Cuenta de cobro # $
1 25/07/2025 43538852 | DIANA MARCELA VANEGAS VILLA $ 9.013.794 | $ -19.013.794
Cuenta de cobro # . ) $
2 25/07/2025 1048045056 | DANIELA GOMEZ GARCIA $ 14.362.000 | $ -1 14.362.000
TOTAL $373.769.839
GASTOS MES DE AGOSTO DE 2025

FACTURA NIT DEL VALOR FACTURA MOVIMIENTO

CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR SIN IVA VALOR IVA EJECUTADO
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1048019928 | DANIEL BENITEZ VELEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#10 25/08/2025 1048018159 | KELLY JHOANA SERNA SEPULVEDA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#11 25/08/2025 1037392102 | ERIKA ANTONIA GIL VILLA S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 70002860 | JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1001560479 | ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIIO S 3.089.733 3.089.733
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 43491742 | DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#10 25/08/2025 43635554 | LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDONO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 43848160 | LUZ MARY CELIS LONDONO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1001605115 | ANA MARIA PEREZ URAN S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 15329897 | HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro 1037524850 | LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ S 2.726.235 S
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FACTURA NIT DEL VALOR FACTURA MOVIMIENTO
CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR SIN IVA VALOR IVA EJECUTADO
#13 25/08/2025 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 39280498 | MISLEY MEJIA SERNA 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#9 25/08/2025 1007440721 | WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1001636060 | LAURA VANESA GARCIA MAZO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 32110522 | SANDRA MARCELA URREGO VELEZ 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 15287296 | EDWIN ALBERTO PEREZ OQUENDO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 32275799 | YOLANDA SALAS URREGO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#11 25/08/2025 1002149702 | JUAN DAVID NARANJO GARZON 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1035700226 | YEFERSON AGUIRRE DURANGO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1118569975 | JHORMAN ALONSO MACIAS RODRIGUEZ 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#6 25/08/2025 1035830687 | OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#6 25/08/2025 1023832453 | LIYAN ANYELY URAN MOLINA 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1037370723 | JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS 3.089.733 3.089.733
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 43655346 | ISORA ELIANA CARRILLO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1013536295 | CLAUDIA ELENA MAZO VILLA 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1039090637 | JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 70256315 | CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1017186712 | YEISON ANDRES GALINDO ARANGO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 98686841 | MARCELINO PATERNINA ZUNIGA 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 70582491 | JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1007322135 | DANIELA MONSALVE GOMEZ 2.544.486 2.544.486
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 15324876 | LUIS ELIECER MIRA MAZO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#11 25/08/2025 70856580 | JOSE DAVID MUNOZ ACEVEDO 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1022094089 | DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1027886284 | CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES 3.089.733 3.089.733
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 71877070 | JOSE ORLANDO MUNOZ GARCIA 2.726.235 2.726.235
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FACTURA NIT DEL VALOR FACTURA MOVIMIENTO
CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR SIN IVA VALOR IVA EJECUTADO
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1152704549 | MATEO ALVAREZ VILLA S 3.271.482 3.271.482
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 3379879 | EDWIN ALONSO CARDONA TORRES S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#10 25/08/2025 1023723878 | CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 70414444 | JAIME HERNAN GONZALEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 71651848 | ISNARDO AN{BAL VALLE HERNANDEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1007403488 | JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#11 25/08/2025 1036132922 | ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#10 25/08/2025 1035520916 | JOHAN ANDRES BAENA CHAVARRIA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 71681738 | WALTER DE JESUS DIOSA URIBE S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1023833199 | ANDRES ADOLFO GOMEZ MONTOYA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#10 25/08/2025 1000211031 | ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1023748602 | CAROLINA MENA FLOREZ S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 98480809 | GUSTAVO ALVAREZ CANO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1046953368 | GERMAN DARIO CARO JIMENEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1000311114 | MANUEL JOSE MORENO HOYOS S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1001376481 | JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 3556190 | RICARDO ANDRES DIEZ OBANDO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#12 25/08/2025 1033376363 | JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 70786251 | ELKIN DE JESUS HENAO HENAO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1007843650 | SANTIAGO ESCOBAR TREJOS S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1035283832 | URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 98485079 | NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 80049965 | CARLOS ANDRES LONDONO QUIROGA S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1001415301 | CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ S 3.231.107 3.231.107
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1193081071 | OSCAR DANIEL CEDENO JIMENEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro 70952849 | ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ S 2.685.860 S
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#3 25/08/2025 2.685.860
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1038406719 | RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1037946814 | JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1098742798 | BRYAM URIEL ACERO PARRA S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1042066934 | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1017178494 | NATALIA DUQUE GARRO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1042765355 | MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1045109784 | LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1041440491 | JEAMPOOL OROZCO CARDONA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1001479978 | BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1036425077 | ANDRES FELIPE HENAO NARANJO S 3.089.733 3.089.733
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1036781974 | ESTEBAN MEJIA CIFUENTES S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 70194111 | JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 32394033 | MARICELA ZULUAGA GARCIA S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#13 25/08/2025 1042091067 | KENNIER MANUEL OCHOA TOBON S 2.322.362 2.322.362
Cuenta de cobro S
# 2 25/08/2025 8100855 | JUAN PABLO ROJAS AGUDELO S 3.089.733 3.089.733
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1041176523 | JOSE LORENZO SUAREZ MANCO S 2.907.984 2.907.984
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1037504416 | ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ S 3.453.231 3.453.231
Cuenta de cobro S
#2 25/08/2025 1040367692 | SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#2 25/08/2025 1039687319 | SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ S 4,543,725 4.543.725
Cuenta de cobro S
#2 25/08/2025 1046905021 | JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA S 4.180.227 4.180.227
Cuenta de cobro S
# 2 25/08/2025 1038437523 | VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ S 4.180.227 4.180.227
Cuenta de cobro S
#1 25/08/2025 1004804550 | JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO S 2.362.737 2.362.737
Cuenta de cobro S
#1 25/08/2025 1041324146 | NELSON DARIO GALLO BEDOYA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro S
#6 25/08/2025 43841321 | JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON S 4.208.000 4.208.000
Cuenta de cobro S
#6 25/08/2025 43674814 | MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ S 2.715.300 2.715.300
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Cuenta de cobro S
#6 25/08/2025 1001137719 | LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ S 2.715.300 2.715.300
Cuenta de cobro S
#17 25/08/2025 1000791387 | NATALIA ANDREA PINO SERNA S 6.320.820 6.320.820
Cuenta de cobro S
#5 25/08/2025 1036944081 | RUBEN DARIO TABAREZ ARBELAEZ S 2.528.311 2.528.311
Cuenta de cobro S
#8 25/08/2025 43795464 | MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS S 6.320.850 6.320.850
Cuenta de cobro S
#30 25/08/2025 43538852 | DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO S 8.732.120 8.732.120
Cuenta de cobro S
#18 25/08/2025 1027889240 | CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON S 5.323.650 5.323.650
Cuenta de cobro S
#16 25/08/2025 83337539 | DIEGO LUIS OQUENDO ZUNIGA S 5.323.630 5.323.630
Cuenta de cobro S
#16 25/08/2025 1017171079 | SEBASTIAN CASTANO VELASQUEZ S 5.323.650 5.323.650
Cuenta de cobro S
#4 25/08/2025 1022098303 | CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ S 3.500.220 3.500.220
Cuenta de cobro S
#5 25/08/2025 1022098303 | CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ S 1.823.458 1.823.458
Cuenta de cobro S
#4 25/08/2025 71692749 | MIGUEL ANGEL GIL CORREA S 3.611.785 3.611.785
Cuenta de cobro S
#5 25/08/2025 71692749 | MIGUEL ANGEL GIL CORREA S 841.602 841.602
Cuenta de cobro S
#3 25/08/2025 1128473578 | JUAN DAVID GIRALDO MARIN S 5.546.780 5.546.780

$
FACT.EH 6003 71660538-1 HIDALGO ALVAREZ EFREY S 36.763.910 36.763.910
TOTAL 342.4774.435
GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

NIT DEL VALOR FACTURA MOVIMIENTO

FACTURA CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR SIN IVA VALOR IVA EJECUTADO
Cuenta de cobro # . . S
14 25/09/2025 1048019928 | DANIEL BENITEZ VELEZ 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro # . S
11 25/09/2025 1048018159 | KELLY JHOANA SERNA SEPULVEDA 2726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro # S
12 25/09/2025 1037392102 | ERIKA ANTONIA GIL VILLA 2726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro # S
14 25/09/2025 70002860 | JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro # S
14 25/09/2025 1001560479 | ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIIO 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro # S
14 25/09/2025 43491742 | DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro # . S
11 25/09/2025 43635554 | LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDONO 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro # . S
14 25/09/2025 43848160 | LUZ MARY CELIS LONDONO 2.726.235 S 2.726.235
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Cuenta de cobro # . . S

14 25/09/2025 1001605115 | ANA MARIA PEREZ URAN S 26235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

14 25/09/2025 15329897 | HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO S 6,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

14 25/09/2025 1037524850 | LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

14 25/09/2025 39280498 | MISLEY MEJIA SERNA S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

10 25/09/2025 1007440721 | WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA N $ 2726235
Cuenta de cobro # 1001636060 | LAURA VANESA GARCIA MAZO > $ 2726235
14 25/09/2025 2.726.235 s
Cuenta de cobro # S

14 25/08/2025 32110522 | SANDRA MARCELA URREGO VELEZ S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # . S

14 25/08/2025 15287296 | EDWIN ALBERTO PEREZ OQUENDO S 26235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

14 25/09/2025 32275799 | YOLANDA SALAS URREGO S 6235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

12 25/09/2025 1002149702 | JUAN DAVID NARANJO GARZON S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

14 25/09/2025 1035700226 | YEFERSON AGUIRRE DURANGO S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # . S

14 25/09/2025 1118569975 | JHORMAN ALONSO MACIAS RODRIGUEZ S 40,456 $  2.544.486
Cuenta de cobro # 1035830687 | OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO > $ 2726235
7 25/09/2025 2.726.235 s
Cuenta de cobro # 1023832453 | LIYAN ANYELY URAN MOLINA > $ 2726235
7 25/09/2025 2.726.235 s
Cuenta de cobro # 1037370723 | JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS > $ 2726235
14 25/09/2025 2.726.235 s
Cuenta de cobro # S

14 25/09/2025 43655346 | ISORA ELIANA CARRILLO S 26235 $ 2726235
Cuenta de cobro # 1013536295 | CLAUDIA ELENA MAZO VILLA > $ 2726235
13 25/09/2025 2.726.235 /25
Cuenta de cobro # S

13 25/09/2025 1039090637 | JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # 70256315 | CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO > $ 2726235
13 25/09/2025 2.726.235 /25
Cuenta de cobro # 1017186712 | YEISON ANDRES GALINDO ARANGO > $ 2726235
13 25/09/2025 2.726.235 s
Cuenta de cobro # 98686841 | MARCELINO PATERNINA ZURIGA > $ 2726235
14 25/09/2025 2.726.235 s
Cuenta de cobro # . S

13 25 08/2025 70582491 | JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO S 540,486 $  2.544.486
Cuenta de cobro # 1007322135 | DANIELA MONSALVE GOMEZ > $  3.089.733
14 25/09/2025 3.089.733 Loz
Cuenta de cobro # S

13 25/09/2025 15324876 | LUIS ELIECER MIRA MAZO S 6,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # 70856580 | JOSE DAVID MURNOZ ACEVEDO > $ 2726235
12 25/09/2025 2.726.235 i
Cuenta de cobro # S

13 25/00/2025 1022094089 | DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA S 26,235 $ 2726235
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Cuenta de cobro # S

13 25/09/2025 1027886284 | CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES S 26235 $ 2726235
Cuenta de cobro # 71877070 | JOSE ORLANDO MURNOZ GARCIA > $ 2726235
14 25/09/2025 2.726.235 /25
Cuenta de cobro # 1152704549 | MATEO ALVAREZ VILLA > S 2.544.486
14 25/09/2025 2.544.486 2%
Cuenta de cobro # S

13 25/00/2025 3379879 | EDWIN ALONSO CARDONA TORRES S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

11 25/00/2025 1023723878 | CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # . S

13 25/08/2025 70414444 | JAIME HERNAN GONZALEZ S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # . . S

13 25 /08/2025 71.651.848 | ISNARDO ANIBAL VALLE HERNANDEZ S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

13 25 /08/2025 1.007.403.488 | JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # . . S

5 25/09/2025 8.417.594 | IRLAN ARBEY SANTAMARIA ARBOLEDA S 6235 $ 2726235
Cuenta de cobro # . . S

6 25/09/2025 8.417.594 | IRLAN ARBEY SANTAMARIA ARBOLEDA S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

12 25/00/2025 1.036.132.922 | ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # , . S

11 25/09/2025 1.035.520.916 | JOHAN ANDRES BAENA CHAVARRIA S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

13 25/08/2025 71.681.738 | WALTER DE JESUS DIOSA URIBE S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # , . S

13 25/08/2025 1.023.833.199 | ANDRES ADOLFO GOMEZ MONTOYA S 26,235 $ 2726235
Cuentade cobro# | 150511 031 | ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA > $ 2726235
11 25/09/2025 R 2.726.235 s
Cuenta de cobro# |, )5 218 50> | CAROLINA MENA FLOREZ > $  2.907.984
13 25/09/2025 Des. 188, 2.907.984 20
Cuenta de cobro # 98.480.809 | GUSTAVO ALVAREZ CANO > $ 2726235
13 25/09/2025 el 2.726.235 /25
Cuenta de cobro# | )0 953 364 | GERMAN DARIO CARO JIMENEZ > $ 2726235
13 25/09/2025 05953, 2.726.235 /25
Cuenta de cobro # S

13 25/00/2025 1.000.311.114 | MANUEL JOSE MORENO HOYOS S 26,235 $ 2726235
Cuentade cobro# | 4 151 376 481 | JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ > $ 2726235
13 25/09/2025 PO 2.726.235 s
Cuenta de cobro # 3.556.190 | RICARDO ANDRES DIEZ OBANDO > $ 2726235
13 25/09/2025 220 2.726.235 s
Cuentade cobro# | - 23 376 363 | JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO > $  2.907.984
13 25/09/2025 033370 2.907.984 200
Cuenta de cobro # 1036781974 | ESTEBAN MEJIA CIFUENTES > $ 323.123
4 25/09/2025 323.123 :
Cuenta de cobro # S

4 25/09/2025 32394033 | MARICELA ZULUAGA GARCIA Te1763 $ 181.763
Cuenta de cobro # S

3 25/09/2025 8100855 | JUAN PABLO ROJAS AGUDELO T 090,454 $  1.090.494
Cuenta de cobro # S

4 25/09/2025 1037504416 | ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ 08759 $ 908.759
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Cuenta de cobro # S

3 25/09/2025 1040367692 | SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA T 996,239 $  1.999.239
Cuenta de cobro # 1039687317 | SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ > $  1.958.864
3 25/09/2025 1.958.864 72
Cuenta de cobro # 1046905021 | JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA > S 2.726.249
3 25/09/2025 2.726.249 i
Cuenta de cobro # S

3 25/09/2025 1038437523 | VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ S 26,249 S 2.726.249
Cuenta de cobro # 1001804550 | JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO > $  3.089.733
2 25/09/2025 3.089.733 083
Cuenta de cobro # 1041324146 | NELSON DARIO GALLO BEDOYA > $ 2726235
2 25/09/2025 2.726.235 s
Cuenta de cobro # S

© 25/08/2095 71.023.773 | ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

 25/08/2095 21.992.023 | MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S

1 25/09/2025 1.007.338.278 | ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA S 40,456 S 2.544.486
Cuenta de cobro # 70877161 | JHON JAIRO BENJUMEA ARBOLEDA > $ 181.749
1 25/09/2025 181.749 :
Cuenta de cobro # o S

1 25/09/2025 1.001.480.047 | CLAUDIA YOANA ESPINOSA MURNOZ S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # 1036425077 | ANDRES FELIPE HENAO NARANJO > $  1.817.490
4 25/09/2025 1.817.490 Sl
Cuenta de cobro # S

S 20/09/2095 1036781974 | ESTEBAN MEJIA CIFUENTES 1 453,992 $  1.453.992
Cuenta de cobro # 70194111 | JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ > $  1.817.490
4 25/09/2025 1.817.490 ol
Cuenta de cobro # 32394033 | MARICELA ZULUAGA GARCIA > $  1.817.490
5 25/09/2025 1.817.490 ol
Cuenta de cobro # S

4 25/09/2025 8100855 | JUAN PABLO ROJAS AGUDELO T 272,243 $ 1272243
Cuenta de cobro # 1041176523 | JOSE LORENZO SUAREZ MANCO > $  1.817.490
4 25/09/2025 1.817.490 ol
Cuenta de cobro # S

5 25/09/2025 1037504416 | ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ L 453,900 $  1.453.992
Cuenta de cobro # 1001479978 | BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS > $ 1635741
4 25/09/2025 1.635.741 032
Cuentade cobro# | )1 367 692 | SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA > $ 181.749
4 25/09/2025 RO 181.749 :
Cuenta de cobro # S

4 25/09/2095 70786251 | ELKIN DE JESUS HENAO HENAO 685 860 $  2.685.860
Cuenta de cobro # 1007843650 | SANTIAGO ESCOBAR TREJOS > $ 2726255
4 25/09/2025 2.726.255 s
Cuenta de cobro # . S

4 25/09/2025 1035283832 | URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ S 26,255 S 2.726.255
Cuenta de cobro # S

4 25/09/2025 98485079 | NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO S 540,506 $  2.544.506
Cuenta de cobro # . S

4 25/09/2025 80049965 | CARLOS ANDRES LONDONO QUIROGA S 6,255 S 2.726.255
Cuenta de cobro # S

4 25/09/2025 1001415301 | CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZJIMENEZ | > $ 2726235
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Cuenta de cobro # 1193081071 | OSCAR DANIEL CEDENO JIMENEZ > $ 2726235
4 25/09/2025 2.726.235 /25
Cuenta de cobro # 70952849 | ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ > S 2.645.485
4 25/09/2025 2.645.485 0%
Cuenta de cobro # . S
4 25/09/2025 1038406719 | RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA S 6,255 S 2.726.255
Cuenta de cobro # . ) S
4 25/09/2025 1037946814 | JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S
4 25/09/2025 1098742798 | BRYAM URIEL ACERO PARRA S 26,255 $ 2726255
Cuenta de cobro # S
4 25/09/2095 1042066934 | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA S 26,235 $ 2726235
Cuenta de cobro # S
4 25/09/2095 1017178494 | NATALIA DUQUE GARRO S 26,255 $ 2726255
Cuenta de cobro # S
4 35/09/2095 1042765355 | MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES S 26,255 $ 2726255
Cuenta de cobro # S
4 25/09/2025 1045109784 | LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA S 6255 S 2.726.255
Cuenta de cobro # 1041440491 | JEAMPOOL OROZCO CARDONA > S 2.726.255
4 25/09/2025 2.726.255 125
Cuenta de cobro # L S
7 25/09/2025 43841321 | JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON 4 208,000 $  4.208.000
Cuenta de cobro # 43674814 | MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ > $  2.715.300
7 25/09/2025 2.715.300 S
Cuenta de cobro # 1001137719 | LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ > $  2.715.300
7 25/09/2025 2.715.300 S
Cuenta de cobro # 1000791387 | NATALIA ANDREA PINO SERNA > $  6.320.820
19 25/09/2025 6.320.820 R
Cuenta de cobro # . S
5 25/09/2095 43795464 | MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS & 320,850 $  6.320.850
Cuenta de cobro # S
31 25/09/2025 43538852 | DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO o 393,803 $  8323.803
Cuenta de cobro # S
18 25/09/2025 1027889240 | CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON 373,650 $ 5323650
Cuenta de cobro # 83337539 | DIEGO LUIS OQUENDO ZURIGA > $ 5323630
17 25/09/2025 5.323.630 243
Cuenta de cobro # - S
17 25/09/2025 1017171079 | SEBASTIAN CASTARO VELASQUEZ o 393,650 $ 5323650
Cuenta de cobro # S
€ 20/09/2095 1022098303 | CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ 373,650 $  5323.650
Cuenta de cobro # S
€ 20/09/2095 71692749 | MIGUEL ANGEL GIL CORREA 1 489,044 S 4.482.044
Cuenta de cobro # 1128473578 | JUAN DAVID GIRALDO MARIN > $  1.456.831
4 25/09/2025 1.456.831 A2
Cuenta de cobro # 1128473579 | JUAN DAVID GIRALDO MARIN > $  3.866.821
5 25/09/2025 3.866.821 00
Cuenta de cobro # S
1 25/09/2025 8100568 | JORGE IGNACIO GARCIA o 547,375 $ 5547375
Cuenta de cobro # 1020457409 | VANESSA MONTOYA CUARTAS > $  5.899.432
1 25/09/2025 5.899.432 37
FACT.EH 6054 $ $
25/08/202° 71660538-1 | HIDALGO ALVAREZ EFREY 447,755 S asora | $ 17192829
TOTAL 328.415.305
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GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2025

gge;:jfoe/ggggo ! 1048019928 | PANIEL BENITEZ VELEZ $ 2.726.235 $ 2.726.235
igegzt;foe/ggggo ! 1048018159 | KELLY JHOANA SERNA SEPULVEDA S 2.726.235 S 2.726.235
igegzt;foe/ggggo ’ 1037392102 | ERIKAANTONIAGIL VILLA S 2.726.235 S 2.726.235
gge;:jfoe/ggggo ! 70002860 | *A1RO ALBERTO CARDONA MADRID $ 2.726.235 $ 2.726.235
§;;T71gjzc(;)zbsm ! 1001560479 | ANGELA PATRICIA CLAVIIO CLAVLIO $ 2.726.235 $ 2.726.235
igegzt;foe/ggggo ! 43491742 | DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE S 2.726.235 S 2.726.235
ige;sfoe/ggggo ! 43635554 | HIHANA PATRICIA MONTOYA LONDONO S 2.726.235 S 2.726.235
;:;e;ztljfoe/ggggo ! 43848160 | -UZ MARY CELIS LONDORO $ 2.726.235 $ 2.726.235
Cuenta de cobro #

15 24/10/2025 1001605115 | ANA MARIA PEREZ URAN $ 2.726.235 $ 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 15329897 | HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO S 2.726.235 S 2.726.235
;:;e;ztljfoe/ggggo ! 1037524850 | WU!SA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ $ 2.726.235 $ 2.726.235
;:;e;ztljfoe/ggggo ! 39280498 | MISLEY MEJIA SERNA $ 2.726.235 $ 2.726.235
g:e;:jfoe/ggggo ! 1007440721 | WU'T BRAYAN OSORNO MOSQUERA $ 2.726.235 $ 2.726.235
gge;:jfoe/ggggo ! 1001636060 | AURA VANESA GARCIA MAZO $ 2.726.235 $ 2.726.235
igegzt;foe/ggggo ! 3211052 | SANDRAMARCELA URREGO VELEZ S 2.726.235 S 2.726.235
igegzt;foe/ggggo ! 15287296 | EDWIN ALBERTO PEREZ OQUENDO S 2.726.235 S 2.726.235
gge;:jfoe/ggggo ! 32275799 | YOLANDA SALAS URREGO $ 2.726.235 $ 2.726.235
;:;e;ztljldoe/;gg;o ! 1002149702 | VAN DAVID NARANJO GARZON $ 2.726.235 $ 2.726.235
igegzt;foe/ggggo ! 1035700226 | "EFERSON AGUIRRE DURANGO S 2.726.235 S 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 1118569975 | HORMAN ALONSO MACIAS RODRIGUEZ S 2.907.984 S 2.907.984
5”52/?00'/333?0 ! 1035830687 | OtC/ ELENA GONZALEZ BERRIO $ 2.726.235 $ 2.726.235
ige;:jfoe/ggggo ! 1023832453 | H/YAN ANYELY URAN MOLINA S 2.726.235 S 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 1037370723 | /O°F DANIEL HINCAPIE VANEGAS S 2.726.235 S 2.726.235
;:;e;ztljfoe/ggggo ! 43655346 | ORA ELIANA CARRILLO $ 2.726.235 $ 2.726.235
;:Ze;ztljfoe/ggggo ! 1013536295 | CHAUDIA ELENA MAZOVILLA $ 2.726.235 $ 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 1039090637 | VAN DAVID CAMPO VALDELAMAR S 2.726.235 S 2.726.235
;:Ze;ztljfoe/;gg;o ! 70256315 | ARLOS ANDRES RUIZVALLEJO $ 2.726.235 $ 2.726.235
Cuenta de cobro # 1017186712 | YEISON ANDRES GALINDO ARANGO $ 2.726.235 $ 2.726.235
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T | pmen R s
14 24/10/2025
fl:;e;flz;foe/ggggo ! 98686841 MARCELINO PATERNINA ZURIGA S 2.726.235 2.726.235
?l::zrllt;lg;;()OZbSro ! 70582491 JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO S 3.089.733 3.089.733
i;e;:jfoe/ggggo ! 1007322135 DANIELA MONSALVE GOMEZ S 2.362.737 2.362.737
i:e;:jfoe/ggggo ! 15324876 LUIS ELIECER MIRA MAZO S 2.726.235 2.726.235
E:GEZT/E‘IS;Z?ZID;O ! 70856580 JOSE DAVID MUNOZ ACEVEDO S 2.726.235 2.726.235
i:e;:ljfoe/ggggo ! 1022094089 DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA S 2.726.235 2.726.235
fl::e;fljfoe/ggggo ! 1027886284 CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES S 2.726.235 2.726.235
fl:;e;fljfoe/ggggo ! 71877070 JOSE ORLANDO MUNOZ GARCIA S 2.726.235 2.726.235
i;szlg;Z?ZbSm ! 1152704549 MATEO ALVAREZ VILLA S 2.907.984 2.907.984
;:Ze;fljfoe/ggggo ! 3379879 EDWIN ALONSO CARDONA TORRES S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro #
13 24/10/2025 1023723878 | CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS S 2.726.235 2.726.235
i:e;:ljfoe/ggggo ! 70414444 JAIME HERNAN GONZALEZ S 2.726.235 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 71.651.848 ISNARDO ANIBAL VALLE HERNANDEZ S 2.726.235 2.726.235
i:e;;jfoe/;gg;o ! 1.007.403.488 JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS S 2.726.235 2.726.235
(7:u§2/t20d/(32(c)c2):r0 ! 8.417.594 IRLAN ARBEY SANTAMARIA ARBOLEDA S 2.726.235 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 1.036.132.922 ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI S 2.726.235 2.726.235
i;e;:jfoe/ggggo ! 1.035.520.916 IOHAN ANDRES BAENA CHAVARRIA S 2.726.235 2.726.235
E:GEZT/E‘IS;Z?ZID;O ! 71.681.738 WALTER DE JESUS DIOSA URIBE S 2.726.235 2.726.235
E:GEZT/E‘IS;Z?ZID;O ! 1.023.833.199 ANDRES ADOLFO GOMEZ MONTOYA S 2.726.235 2.726.235
fl:;e;fljfoe/ggggo ! 1.000.211.031 ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA S 2.726.235 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 1.023.748.602 CAROLINA MENA FLOREZ S 2.726.235 2.726.235
i:e;:ljfoe/ggggo ! 98.480.809 GUSTAVO ALVAREZ CANO S 2.726.235 2.726.235
;:Ze;fljfoe/ggggo ! 1.046.953.368 GERMAN DARIO CARO JIMENEZ S 2.726.235 2.726.235
i:e;;jfoe/;gg;o ! 1.000.311.114 MANUEL JOSE MORENO HOYOS S 2.726.235 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 1.001.376.481 JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ S 2.726.235 2.726.235
i:e;:jfoe/ggggo ! 3.556.190 RICARDO ANDRES DIEZ OBANDO S 2.726.235 2.726.235
i:e;;jfoe/;gg;o ! 1.033.376.363 JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO S 2.726.235 2.726.235
gusz/t:od/zcc)cz):m ! 1004804550 JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO S 2.726.249 2.726.249
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FACTURA NIT DEL VALOR FACTURA MOVIMIENTO

CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR SIN IVA VALOR IVA EJECUTADO
Cuenta de cobro #
3 24/10/2025 1041324146 NELSON DARIO GALLO BEDOYA S 2.726.249 S 2.726.249
Cuenta de cobro #
2 24/10/2025 71.023.773 | ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro #
2 24/10/2025 21.992.023 | MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro #
2 24/10/2025 1.007.338.278 | ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA S 2.907.984 S 2.907.984
Cuenta de cobro #
2 24/10/2025 1.001.480.047 | CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUNOZ S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro #
2 24/10/2025 1036425077 | ANDRES FELIPE HENAO NARANJO S 3.634.980 S 3.634.980
Cuenta de cobro #
624/10/2025 1036781974 | ESTEBAN MEJIA CIFUENTES S 3.594.605 S 3.594.605
Cuenta de cobro #
5 24/10/2025 70194111 | JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ S 3.634.980 S 3.634.980
Cuenta de cobro #
624/10/2025 32394033 | MARICELA ZULUAGA GARCIA S 3.453.231 S 3.453.231
Cuenta de cobro #
5 24/10/2025 8100855 | JUAN PABLO ROJAS AGUDELO S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro #
5 24/10/2025 1041176523 | JOSE LORENZO SUAREZ MANCO S 3.634.980 S 3.634.980
Cuenta de cobro #
6 24/10/2025 1037504416 | ANGIE PAOLA RODRIGUEZ S 2.362.737 S 2.362.737
Cuenta de cobro #
524/10/2025 1001479978 | BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS S 3.816.729 S 3.816.729
Cuenta de cobro #
4 24/10/2025 1039687317 | SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ S 2.544.486 S 2.544.486
Cuenta de cobro #
1 24/10/2025 1,.045.418.356 | DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON S 3.271.482 S 3.271.482
Cuenta de cobro #
5 24/10/2025 1.040.367.692 SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA S 3.271.482 S 3.271.482
Cuenta de cobro #
1 24/10/2025 1036401475 | MARTA LUCIA QUNTERO QUINTERO S 4.180.227 S 4.180.227
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 70786251 | ELKIN DE JESUS HENAO HENAO S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1007843650 | SANTIAGO ESCOBAR TREJOS S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1035283832 | URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ S 1.999.239 S 1.999.239
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 98485079 | NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 80049965 | CARLOS ANDRES LONDONO QUIROGA S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1193081071 | OSCAR DANIEL CEDENO JIMENEZ S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1001415301 | CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro #
6 24/10/2025 70952849 | ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1038406719 | RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1098742798 | BRYAM URIEL ACERO PARRA S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro P <
#5 24/10/2025 1037946814 JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN S 2.726.235 S 2.726.235
Cuenta de cobro 1042066934 | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA S 2.726.235 S 2.726.235
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FACTURA NIT DEL VALOR FACTURA MOVIMIENTO

CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR SIN IVA VALOR IVA EJECUTADO
#5 24/10/2025
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1041440491 | JEAMPOOL OROZCO CARDONA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1017178494 | NATALIA DUQUE GARRO S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1042765355 | MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro
#5 24/10/2025 1045109784 | LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro #
4 24/10/2025 1046905021 | JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro #
1 24/10/2025 1015302159 | KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA S 1.595.366 1.595.366
Cuenta de cobro #
4 24/10/2025 1038437523 | VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ S 2.726.235 2.726.235
Cuenta de cobro #
8 24/10/2025 43841321 | JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON S 4.208.000 4.208.000
Cuenta de cobro #
8 24/10/2025 43674814 | MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ S 2.715.300 2.715.300
Cuenta de cobro #
8 24/10/2025 1001137719 | LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ S 2.715.300 2.715.300
Cuenta de cobro #
20 24/10/2025 1000791387 | NATALIA ANDREA PINO SERNA S 6.320.820 6.320.820
Cuenta de cobro #
10 24/10/2025 43795464 | MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS S 6.320.850 6.320.850
Cuenta de cobro #
32 24/10/2025 22217658 | DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO S 8.333.298 8.333.298
Cuenta de cobro #
20 24/10/2025 1027889240 | CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON S 5.323.650 5.323.650
Cuenta de cobro #
18 24/10/2025 8333759 | DIEGO LUIS OQUENDO ZUNIGA S 5.323.630 5.323.630
Cuenta de cobro #
18 24/10/2025 1017171079 | SEBASTIAN CASTANO VELASQUEZ S 5.323.650 5.323.650
Cuenta de cobro #
7 24/10/2025 1022098303 | CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ S 5.435.215 5.435.215
Cuenta de cobro #
6 24/10/2025 1128473578 | JUAN DAVID GIRALDO MARIN S 5.323.650 5.323.650
Cuenta de cobro #
2 24/10/2025 8100568 | JORGE IGNACIO GARCIA S 6.320.850 6.320.850
Cuenta de cobro #
2 24/10/2025 1020457409 | VANESSA MONTOYA CUARTAS S 6.320.840 6.320.840
Cuenta de cobro #
4 24/10/2025 1042091067 | KENNIER MANUEL OCHOA TOBON S 726.996 726.996
Cuenta de cobro #
7 24/10/2025 71692749 | MIGUEL ANGEL GIL CORREA S 5.694.264 5.694.264
TOTAL 333.318.677
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GASTOS LEGALIZADOS:

MESES 2025 RECURSOS POR RECURSOS CAPACIDAD TOTAL RECURSOS
ADMINISTRAR ADMINISTRATIVA EJECUTADOS
ABRIL $ 50.058.788 | $ 21.227.240| $ 71.286.028
MAYO $ 222.792.722 [ $ 27.292.233| $ 250.084.955
JUNIO $ 248.432.707 | § 30.324.642] $ 278.757.349
JULIO $ 341.425114 [ $ 32.344.725 | $ 373.769.839
AGOSTO $ 321.001.998 | $ 21.475.437 | § 342.477.435
SEPTIEMBRE $ 299.201.258 | $ 29.214.047 | $ 328.415.305
OCTUBRE $ 302.994.029 | $ 30.324.648 | $ 333.318.677
NOVIEMBRE $ -
DICIEMBRE $ -
TOTAL $ 1.785.906.616 | $ 192.202.972 | $ 1.978.109.588
CONTRATADO $ 2.496.973.295 | $ 253.162.261 | $ 2.750.135.556
% EJECUTADO 71,52% 75,92% 71,93%
HONORARIOS PAGADOS:
HONORARIOS ANTES DE HONORARIOS IVA
MESES 2025 VA IVA INCLUIDO
ABRIL $ 6.507.642 | $ 1.236.452 | $ 7.744.095
MAYO $ 28.963.054 | $ 5.502.980 | $ 34.466.034
JUNIO $ 32.296.252 | $ 6.136.288 | $ 38.432.540
JULIO $ 44385265 | $ 8.433.200 | $ 52.818.465
AGOSTO $ 41.730.260 | $ 7.928.749 | $ 49.659.009
SEPTIEMBRE $ 38.896.164 | $ 7.390.271 | $ 46.286.435
OCTUBRE $ 39.389.224 | $ 7.483.953 | $ 46.873.176
NOVIEMBRE $ -1 $ -1 $ -
DICIEMBRE $ -1 $ -1 $ -
TOTAL $ 232.167.860 | $ 44111.893 | $ 276.279.753
CONTRATADO $ 324.606.528 | $ 61.675.240 | $ 386.281.768
% EJECUTADO 71,52% 71,52% 71,52%

Se realizd el primer desembolso correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los
recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la

capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904.

Se realiz6 el Desembolso No.02 por valor de: cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a
administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad

administrativa correspondiente a $101.264.904.

Con corte al 31 de octubre se han legalizado: $1.978.109.588. correspondientes a los meses de abril

a octubre de 2025 (71,93% legalizado)

Con corte al 31 de octubre se han pagado por concepto de honorarios $276.279.753

correspondientes a los meses abril a octubre de 2025 (71,52% pagados por honorarios).
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Con el presente informe se autoriza el tercer y ultimo pago del veinte por ciento (20%) del valor
total de los recursos a administrar correspondiente a $499.394.659 y de los recursos de
capacidad administrativa correspondiente a $50.632.452

Al 31 de octubre de 2025, se acumulan 731 predios visitados de los 801 registrados en la base de
datos, lo que equivale al 91.2 % del total. En cuanto al area, de la meta

FECHA TIPO DE REUNION Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES

Revisién de los avances del proyecto y

08/10/2025 Comité de seguimiento y supervision . T )
ejecucion financiera

| 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

QUINTA. FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Para el pago de los recursos, RIA
S.A. realizara la apertura de una cuenta de ahorro especifica en el IDEA para los recursos a administrar,
exenta del 4X1000, la cual debe generar rendimientos financieros; dicha cuenta sera aperturada bajo la
denominacion del proyecto que se contrata y con firmas conjuntas entre RIA S.A. y el Departamento de
Antioquia (Secretaria de Ambiente).

Para la debida ejecucion del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender los
contratos que requiera la Reforestadora Integral de Antioquia- RIA S.A, para lo cual se realizaran los
desembolsos de la siguiente manera:

Un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a
$998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a
$101.264.904 una vez se cumpla los siguientes requisitos:

- Entrega del Plan Operativo de Ejecucion y de Inversiones por Alcance y actividades.

- Cronograma de ejecucion discriminado por alcances y actividades.

- Pdlizas del contrato debidamente aprobadas

- Certificado de apertura de cuenta de ahorro.

- Designacion del Supervisor por parte de RIA S.A.

- Suscripcién del acta de inicio.

- Entrega de los contratos suscritos de la capacidad administrativa.

Todos los informes y documentos entregados deberan ser aprobados por el supervisor designado para la
autorizacion del desembolso.

Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar
correspondiente a $998.789.318 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a
$101.264.904 una vez se ejecute el (60%) del primer desembolso, acreditado mediante la entrega de
facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos
entregados deberan ser aprobados por el supervisor designado para la autorizacién del desembolso.

Para el pago de los recursos de capacidad administrativa se debera presentar los informes de actividades,
soportes de gastos y la certificacion de encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales por los contratistas.
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Un tercer y ultimo pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar
correspondiente a $499.394.659 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a
$50.632.452, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) del valor del segundo desembolso, acreditado
mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los
informes y documentos entregados deberan ser aprobados por el supervisor designado para la
autorizacion del desembolso.

Para el pago de los recursos de capacidad administrativa se debera presentar los informes de actividades,
soportes de gastos y la certificacion de encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales por los contratistas.

El presupuesto incluye los valores correspondientes a todos los impuestos, gravamenes, tasas a que
hubiere lugar.

Paragrafo 1: Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de administracién delegada el valor de los
honorarios por administracion es proporcional al recurso ejecutado y en consecuencia sera unicamente
cancelado sobre las sumas de dinero efectivamente ejecutadas con cargo al proyecto. Si al final del
contrato existe un saldo de recursos entregados en administracion sin ejecutar, estos deberan ser
reintegrados a la Gobernacion de Antioquia.

Paragrafo 2: El presupuesto asignado a esta contrataciéon comprende todos los costos que se puedan
generar en la ejecucion y los elementos que deben suministrarse dentro del objeto de la presente
contratacion.

Paragrafo 3: El contratista acepta que respondera por todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepcion de
los que estrictamente correspondan al Departamento de Antioquia.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, el contratista procedera de conformidad con la
normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, debera indicar la norma que lo
excluye o le otorga la exencion.

Paragrafo 4: En virtud del presente contrato de mandato, el mandatario adquiere la calidad de mandante y
en virtud de ello, debera realizar las retenciones por concepto de estampillas a cargo de la Gobernacion:
Estampilla Pro Hospital 1%

Estampilla Pro Desarrollo 0.6%

Estampilla Pro Anciano 2%

Estampilla Politécnico Colombia “Jaime Isaza Cadavid” 0.4%

Estampilla Pro Desarrollo Institucion Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.

Estampilla Universidad Digital 0,4%

Tasa pro-deporte 2,5%

Del mismo modo, debera realizar las retenciones que haya lugar, de acuerdo a la normatividad vigente.
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Teniendo en cuenta que el Departamento de Antioquia esta exento del pago del impuesto de timbre de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 162 de la Ley 223 de 1995 y en concordancia con lo dispuesto
por el articulo 533 del Estatuto Tributario del estatuto tributario, en concordancia con el Decreto 175 de
2025, la Reforestadora Integral de Antioquia debera asumir el porcentaje del impuesto asociado al presente
contrato de conformidad con las normas que regulan la materia.

Paragrafo 5: El contratista debera dar aplicacién a lo establecido en el procedimiento de contratos de
mandato PR-M8-P2-049 establecidos en el proceso de gestidon financiera del sistema Integrado del
Departamento

de Antioquia.
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsb
y5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWIIbnRVNEFudGIveXVpYS82LzZENKNGMzESLTJENUEtNDZF
NSO04NjBBLURFNEUzME3MEJENS82RDZDR|MxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYWQS1ERTRFMzIxNzBCRDU
uYXNwJKIEQVJUSUNVTE8IMTUyMig=

Paragrafo 6: En el caso eventual de que los rubros presupuestales para el proceso no se puedan ejecutar
en las actuaciones programadas por causas ajenas a los contratantes, previa aprobacion de los
ordenadores del gasto de las entidades contratantes, se podra concertar ajustes aplicando los recursos al
aumento de otras actividades pactadas en el contrato, siempre y cuando correspondan al cumplimiento del
objeto pactado. Las modificaciones realizadas al contrato se surtirdan a través de actas de supervision
firmadas por los ordenadores que las autorizan y los supervisores designados.

FORMA DE PAGO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:

Para la ejecucion del contrato, los recursos correspondientes a la capacidad administrativa por valor de
$253.162.261 (discriminados en el anexo 7. Presupuesto general y detallado) seran pagados acorde la
forma de pago descritas con los debidos soportes, efectivamente recibidos y verificados por parte del
supervisor designado. Para esto se debera presentar los informes de ejecucioén, soportes de gastos y la
certificacion de encontrarse el contratista al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales.

PAGO DE HONORARIOS: El pago de los recursos de honorarios se realizara de forma proporcional al
recurso por Administrar efectivamente ejecutado aportando los soportes pertinentes.

Las partes entienden y aceptan, que la obligacién del departamento de Antioquia es exclusivamente
financiera. RIA S.A. debera utilizar los recursos entregados por el departamento de Antioquia
exclusivamente en el objeto del contrato, de conformidad con los documentos previos que se consideran
parte integral de esta relacion juridica obligacional.

RIA (Reforestadora Integral de Antioquia) es el responsable por la correcta inversion y ejecucion de los
recursos que se le transfieren y por esta razén es quien debe realizar los tramites tendientes a obtener la
autorizacion del desembolso de los recursos ante el departamento de Antioquia. El departamento de
Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados
por la inactividad o demora en los tramites por parte de RIA S.A. La Reforestadora Integral de Antioquia-
RIA S.A., dentro de su contabilidad mantendra los recursos de manera separada e independiente de
cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre. Igualmente manejara una carpeta digital y fisica
para el respectivo almacenamiento y control de los soportes técnicos, contables y egresos. Los recursos no
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podran ser destinados para ningun fin diferente al solicitado y por lo tanto deberan ser estrictamente
ejecutados en la forma acordada, so pena de quedar RIA S.A. obligado a reembolsar los recursos
entregados por el departamento de Antioquia. En caso de ser necesario realizar ajustes de presupuesto
estos seran tratados en comité técnico y su aprobacion quedara consignada en el acta de comité.
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coNcEPTO | FECHA VALOR VA"ORI PAGO | AMORTIZACION | VALOR NETO SALDO | COMPROBANTE
CONTRATO | rcrvpoiso| ANTICIPO A PAGAR DE EGRESO
Valor Inicial | 3/04/2025 |$3.136.417.325 $0 $3.136.417.325
Adiciones N/A $0 $3.136.417.325
Pago No.1/
Desembolso
- Recursos | 23/04/2025 $1.100.054.222 $0 $1.100.054.222 | $2.036.363.103 | 5000247310
por
administrar
Pago No.2 /
Desembolso
— Recursos | 13/08/2025 $1.100.054.222 $0 $1.100.054.222 | $ 936.308.881 5500302286
por
administrar
Pago No.1 1, 155005 $42.210.129 $0 $42.210.129 | $894.008.752 | 5000247248
Honorarios ’ ) ’ ’ ) :
Pago No.2
Honorarios 13/08/2025 $91.251.005 $0 $91.251.005 | $802.847.747 5000249366
Pago No.3
H ° 22/10/2025 $95.945.444 $0 $95.945.444 | $706.902.304 5000252683
onorarios
Pago No.4
Honorarios | 11/11/2025 $46.873.176 $0 $46.873.176 | $660.029.128
TOTALES $3.136.417.325 | $2.476.388.197 $0 $2.476.388.197

Con el presente informe se autoriza el tercer y ultimo pago del veinte por ciento (20%) del valor
total de los recursos a administrar correspondiente a $499.394.659 y de los recursos de
capacidad administrativa correspondiente a $50.632.452
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Ejecucion de recursos de acuerdo a los desembolsos realizados:
Fechade |Recurso Capacidad PORCENTALE | oo ado % Recurso | Hlecutado % Capacidad | TOTAL TOTAL % TOTAL

desembolso | Administrar Administrativa - administra pac . administrativa | ENTREGADO EJECUTADO EJECUTADO

administrar $ administrativa $
12/08/2025 | $998.789.318,00 | $101.264.905,00 40% | $998.739.318,00 100% | $101.264.905,00 100% | $1.100.054.223,00 | ¢ 100 004.223,00 100,00%
27/08/2025 | $998.789.318,00 | $101.264.905,00 40% | $787.167.298,00 79% | $90.938.067,00 90% | $1.100.054.223,00 | $ 878.105.365,00 79,82%
$499.394.659,00 | $50.632.451,20 20% 0% 0% | $550.027.110,20 | $ 0,00%
SUBTOTAL | $2.496.973.295,00 | $253.162.261,20 100% | $1.785.906.616,00 $192.202.972,00 $2.750.135.556,20 $1.978.109.588,00 71,93%

Se legalizé el 100% de los recursos entregados en el primer desembolso y el 79,82% de los recursos entregados
en el segundo desembolso, para un total de 71,99% de los recursos desembolsados.
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| 4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, segun el caso),
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de
2007 mediante certificado del 10 de noviembre de 2025.

Adicionalmente, el supervisor verificd y revisé las planillas y demas soportes entregados por el
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del
recurso humano contratado.

| 5. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS

Durante las actividades de supervision y acompafamiento en predios publicos de distintos municipios y
subregiones del departamento, se ha evidenciado que los Guardacuencas enfrentan serias dificultades
para ingresar a determinadas zonas. Estas restricciones se originan en la presencia de grupos armados
ilegales y en la posible existencia de minas antipersona, representando un riesgo elevado para su
seguridad e integridad fisica.

< CUANDO Y
DESCRIPCION QUIEN TIENE TRATAMIENTO/ | COMO SE | EVIDENCIA
RIESGO DEL RIESGO/ | ASIGNADO P -
RIESGO EL RIESGO MITIGACION REALIZO EL
MONITOREO
Alteracion del | Se presenta la Contratista y | Coordinar con las | Consultar Informes
Orden presencia de Contratante autoridades reportes de las | técnicos
publico grupos armados respectivas, el | instituciones mensuales,
al margen de la acompafamiento | oficiales, como | entregados por
ley en zonas o verificacion de | la policia | la Reforestadora
rurales las  condiciones | nacional y las | Integral de
dispersas de: de orden publico | fuerzas Antioquia RIA
Suroeste: en las zonas de | armadas, asi | S.A. e informes
Tamesis, Jerico, ejecucion de las | mismo de los
Andes. actividades  del | identificar con | Guardacuencas
Norte: Ituango, Convenio. cada uno de los | y gestores.
Valdivia, San municipios del | Informe de
Andrés de convenio el | seguimiento a la
Cuerquia, estado de | contratacion
Entrerrios, orden publico estatal Nro 5.
Campamento.
Oriente: San
Vicente, Sonsén.
Occidente:
Peque.
Lo cual limita el
acceso del
personal a los
predios. Esta
situacion
dificulta la
vigilancia y
control
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RIESGO

DEL
RIESGO

DESCRIPCION
RIESGO/

QUIEN TIENE
ASIGNADO
EL RIESGO

TRATAMIENTO/
MITIGACION

CUANDO Y
COMO SE
REALIZO EL
MONITOREO

EVIDENCIA

predios

de

que
encuentran
dentro

adecuada a los
abastecedores

acueductos

de
base de datos

se

la

El caso mas reciente se presenté en el municipio de Andes, donde un Guardacuencas recibié amenazas

directas y exigencias econdmicas para poder ingresar a un predio publico.

En la siguiente tabla se relacionan los predios publicos identificados con restricciones de ingreso para

los Guardacuencas, detallados por municipio, subregién y area aproximada.

Predios publicos identificados con restricciones de ingreso.

MATRICULA PK_PREDIOS Municipio Subregioén Area hectareas Jurisdiccion
032-7360 7892001000000600047 | Tamesis Suroeste 20,42 | CORANTIOQUIA
032-15093 7892001000000600093 | Tamesis Suroeste 11,82 | CORANTIOQUIA
032-1056 7892001000000600024 | Tamesis Suroeste 20,54 | CORANTIOQUIA
032-13703 7892001000000600081 | Tamesis Suroeste 55,67 | CORANTIOQUIA
032-18427 7892001000001900064 | Tamesis Suroeste 86,77 | CORANTIOQUIA
032-18851 7892001000000600095 | | 2Mesis Suroeste 185,6 | CORANTIOQUIA
032-16303 7892001000000600094 | | 2Mesis Suroeste 51,84 | CORANTIOQUIA
032-1762 7892001000000600013 | 2mesis Suroeste 37,03 | CORANTIOQUIA
032-2933 7892001000000600077 | ' 4MeSiS Suroeste 6,98 | CORANTIOQUIA
032-4837 7892001000000600040 | | 2MesiS Suroeste 23,84 | CORANTIOQUIA
032-2953 7892001000000600025 | | 2Mesis Suroeste 84,42 | CORANTIOQUIA
013-3963 3612003000001000024 | ltuango Norte 47,27 | CORANTIOQUIA
013-6498 3612003000000400010 | ltuango Norte 123,8 | CORANTIOQUIA
013-8133 3612004000002700024 | ltuango Norte 3,8 | CORANTIOQUIA
018-1870 3612001000002300057 | ltuango Norte 36,48 | CORANTIOQUIA
025-14494 2642001000000500352 | Entrerrios Norte 6,71 | CORANTIOQUIA
8542001000001600008 | Valdivia Norte 599,38 | CORANTIOQUIA
8542001000002200016 | Valdivia Norte 571,83 | CORANTIOQUIA
8542001000002300016 | Valdivia Norte 5451,89 | CORANTIOQUIA
020-29722 6742001000002100165 | San Vicente Oriente 3,9 | CORNARE
020-67743 6742001000001800179 | San Vicente Oriente 3,6 | CORNARE
037-23934 6472001000001200001 | San Andrés de Cuerquia___ | Norte 27,78 | CORANTIOQUIA
037-24386 6472001000001200047 | San Andrés de Cuerquia___ | Norte 19,2 | CORANTIOQUIA
014-9806 3682002000000400070 | Jerico Suroeste 28,33 | CORANTIOQUIA
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MATRICULA PK_PREDIOS Municipio Subregiéon | Area hectareas Jurisdiccién
014-459 3682001000001300019 | YeM°0 Suroeste 130,85 | CORANTIOQUIA
014-11994 3682001000001300032 | YeM€0 Suroeste 26,02 | CORANTIOQUIA
014-15149 3682001000001000234 | Y6110 Suroeste 60,53 | CORANTIOQUIA
014-2268 3682002000000400069 | Y6110 Suroeste 45,31 | CORANTIOQUIA
014-2964 3682002000000500052 | Y6110 Suroeste 19,79 | CORANTIOQUIA
014-578 3682001000001900021 | YeM€0 Suroeste 13,14 | CORANTIOQUIA
014-13578 3682001000001100007 | YeM€0 Suroeste 212,62 | CORANTIOQUIA
014-1423 3682001000001100025 | Y6110 Suroeste 110,69 | CORANTIOQUIA

7562007000000400028 | Sonsén Oriente 30,23 | CORNARE
007-23522 5432001000000500103 | Peque Occidente 14,47 | CORPOURABA
037-56239 1342001000001300083 | Campamento Norte 46,25 | CORANTIOQUIA
004-25021 0342004000004200001 | Andes Suroeste 82,24 | CORANTIOQUIA
004-35804 0342006000006400016 | Andes Suroeste 4498,61 | CORANTIOQUIA
004-28935 0342005000005100048 | Andes Suroeste 119,17 | CORANTIOQUIA
004-29332 0342005000005100083 | Andes Suroeste 94,43 | CORANTIOQUIA
004-7901 0342002000000800064 | Andes Suroeste 56,71 | CORANTIOQUIA
025-39452 2642001000001100018 | Entrerrios Norte 100,0936292 | CORANTIOQUIA

6472001000002000094 | San Andrés de Cuerquia | Norte 10,86856593 | CORANTIOQUIA

3682002000000400093 | Tamesis Suroeste 11,64950862 | CORANTIOQUIA
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En los predios publicos identificados en la tabla adjunta se registran mas de 40 predios distribuidos en
11 municipios y 5 subregiones de Antioquia con reportes de restricciones de ingreso por presencia de
grupos armados y posible existencia de minas antipersona. Distribucion territorial de predios con riesgo:

o Suroeste: Tamesis, Jericd, Andes.

e Norte: ltuango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Entrerrios, Campamento.
e Oriente: San Vicente, Sonson.

e Occidente: Peque.

Las hectareas afectadas van desde predios pequefos (3 a 20 hectareas) hasta grandes extensiones de
mas de 5.000 hectareas, como en Valdivia y Andes. En conjunto, se trata de miles de hectareas
estratégicas para la conservacion y el abastecimiento hidrico del departamento.

e Las zonas mas criticas corresponden al Suroeste y Norte, en municipios histéricamente
afectados por grupos armados.

e Predios en municipios como ltuango, Valdivia, Andes y Jericé concentran las areas de mayor
extension y riesgo.

o Se identifican altas concentraciones de predios en un mismo municipio (por ejemplo, 9 predios en
Tamesis y 6 en Jericd), lo que incrementa la complejidad de la gestidon en bloque.

Los predios sefialados representan puntos criticos para la seguridad de los Guardacuencas y para la
continuidad de las acciones ambientales. Se solicita implementar de manera prioritaria un plan
interinstitucional de seguridad que permita salvaguardar al personal en terreno y garantizar la proteccion
de las areas estratégicas del programa Guardacuencas Antioquia.

El mapa anexo ilustra la distribucion geografica de los predios publicos con problemas de orden publico
en Antioquia, identificando tanto las areas criticas como los municipios donde se concentran los riesgos
para los Guardacuencas.
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| 6. CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

7. ANOTACIONES ADICIONALES |

En el mes de octubre, los Guardacuencas realizaron vigilancia sobre 551 predios, que en conjunto
abarcaron 34.007,5 hectareas distribuidas en los distintos municipios del proyecto. La mayor
concentracion de areas vigiladas se registrd en la subregion del Suroeste, con 14.114 hectareas
visitadas, evidenciando un incremento respecto al mes anterior.

Asimismo, la subregion Norte destacd con 7.427 hectareas vigiladas, aunque presentd una ligera
disminucion frente al periodo anterior, debido a que las visitas se concentraron en predios mas
pequefios que aun no habian sido cubiertos.

En contraste, las subregiones del Valle de Aburra, Bajo Cauca y Magdalena Medio reportaron un menor
numero de hectareas vigiladas, acorde con la cantidad y tamafio de los predios asignados. Finalmente,
se observa que, aunque la subregion Oriente presenta un alto niumero de salidas de campo, los predios
atendidos son de menor extension.
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Area total visitada por subregién (ha)
1411409

14000 { 1 Total de &rea visitada = 34,007.5 ha
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10000

8000 1 7427.85

6000 1 5540.01

4000 +

Area total (hectareas)

2476,91 2313.63

2000
s, ] e

Subregiones

Area visitada durante el mes de octubre por subregiones.

En comparacién con los meses anteriores, durante octubre se inspeccionaron 301,6 hectareas
adicionales, lo que permitio la visita de 27 nuevos predios. Este aumento corresponde, en su mayoria, a
predios de menor extension ubicados en las subregiones de Oriente, Norte, Suroeste y Valle de Aburra.

Con este avance, se acumulan 731 predios visitados de los 801 registrados en la base de datos, lo que
equivale al 91.2 % del total. En cuanto al area, de la meta establecida en 58.533.7 hectareas, se han

visitado 47.906, alcanzando un 82 % de cumplimiento.

Cuadro de Control Guardacuencas Subreglén Munl:lplo Guardacuencas Fecha
Contrato 4600017958 de 2025 one None 10/1/2025 - 10/31/2025
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Cuadro de control de las salidas de campo de los guardacuencas.
A continuacion, se muestra la tabla que evidencia el avance de area vigilada mes a mes.

Area vigilada mes a mes.

Mes de Predios Total de [Area visitada durante| Area acumulada | Nuevos "
reporte visitados visitas el mes (ha) visitada (ha) predios NI e
Abril 203 304 19.358 19.358,4
Mayo 327 632 28.482 29.951,5 165 10.593,2
Junio 427 888 29.636 33.024,1 140 3.072,6
Julio 462 951 37.304 40.339,9 57 7.315,8
Agosto 511 978 42.548 46.120,3 83 5.780,4
Septiembre 704 1016 40.020 47.591,7 54 1.470,8
Octubre 731 1091 34.007 47.892,6 27 301,6
| 8. ANEXOS

Planilla de seguridad social

Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales

Cédula, Tarjeta profesional y certificado Junta central de contadores del Revisor Fiscal.
Cuenta de cobro de RIA S.A.

Para constancia, se firma la presente acta el 20/11/2025.

ANA MARIA ISAZA GARCIA
SUPERVISOR



