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1. INTRODUCCIÓN 

 
Por medio del presente documento, el Consorcio Aerovías Flandes presenta el Informe de 
Avance mensual No. 16, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, de la ejecución 
integral del Contrato de interventoría No. 23001322 H3 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, 
FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO 
VILA DE FLANDES.”, el cual se relaciona con el contrato de obra No. 23001258 H4 2023 
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2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO  

El Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el municipio de Flandes, Tolima, es un punto estratégico 
para la aviación civil en Colombia debido a su ubicación en el centro del país y su conexión con 
importantes municipios como Girardot y Ricaurte. Este aeropuerto cuenta con una pista clave 3C 
de 1.600 metros de longitud y 25 metros de ancho, calles de rodaje, plataforma, y servicios 
operativos que incluyen operaciones bajo reglas visuales (VFR) e instrumentales (IFR), servicio 
de tránsito aéreo (ATS), y categoría SEI 3 para extinción de incendios y salvamento. 
 
En cumplimiento con la normatividad vigente y los estándares internacionales establecidos en el 
RAC 14, se identificaron deficiencias en la infraestructura del lado aire del aeropuerto. Entre 
estas, destacan la configuración inadecuada de las franjas de seguridad y el distanciamiento 
insuficiente entre calles de rodaje para operaciones simultáneas. Estas condiciones limitan la 
capacidad operativa del aeropuerto y representan riesgos para la seguridad operacional. 
 
Para abordar estas problemáticas, se desarrollaron previamente los estudios y diseños bajo el 
contrato No. 2000109701 H3 de 2020, cuyo objetivo fue la rehabilitación y construcción del lado 
aire del aeropuerto. Dichos estudios identificaron necesidades urgentes como el mejoramiento 
de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales de drenaje, y ayudas visuales.  
 
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) proyectó un proceso integral 
para garantizar la ejecución eficiente y segura de las obras necesarias. Este proyecto incluye 
actividades como: 
 

- Nivelación y ampliación de franjas de seguridad conforme a las normas OACI. 
- Rehabilitación estructural de la pista y calles de rodaje Alfa y Bravo. 
- Mejoramiento del sistema de drenaje para evitar inundaciones. 
- Instalación de ayudas visuales como luces PAPI, indicadores direccionales del viento, 

señalización en plataforma, entre otros. 
 
Adicionalmente, se contempla la construcción de plataformas de viraje en las cabeceras 02 y 20, 
así como obras complementarias que aseguren un adecuado manejo ambiental y social durante 
el desarrollo del proyecto. 
 
Este proyecto busca no solo cumplir con los estándares normativos sino también potenciar el 
impacto económico y turístico del departamento del Tolima mediante una infraestructura 
aeroportuaria más eficiente y segura. La interventoría integral será clave para garantizar el 
cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero durante todas las etapas del 
contrato. 
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3. DATOS GENERALES  

3.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 

A continuación, se relacionan los datos generales de los contratos de obra e interventoría 

Tabla 1 Información Contratos Obra e Interventoría   

 CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratista CONSORCIO GP FLANDES 
CONSORCIO AEROVÍAS DE 

FLANDES 

Objeto 

Realizar el mejoramiento de la Pista, 
Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, 
Canales e Infraestructura 
Complementaria, incluye suministro e 
instalación de Ayudas Visuales Ato de 
Flandes (VF). 

Realizar interventoría integral para 
realizar el mejoramiento de pista, calles 
de rodaje, franjas de seguridad, canales 
e infraestructura complementaria, 
incluye suministro e instalación de 
ayudas visuales ato de Flandes (VF). 

Contrato No 23001258 H4 DE 2023 23001322 H3 DE 2023 

Valor inicial $ 48.620.604.781,00 $ 4.387.634.000,00 

Plazo 
Preconstrucción 

4 MESES 4 MESES 

Plazo de 
Construcción 

15 MESES 15 MESES 

Plazo total 19 MESES 19 MESES 

Fecha de inicio 28 DE MAYO DEL 2024 28 DE MAYO DEL 2024 

Fecha de 
terminación 

31 DE DICIEMBRE DEL 2025 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 

El aeropuerto “SANTIAGO VILA” se encuentra ubicado en el municipio de Flandes en el 
departamento del Tolima. Este municipio limita al norte con Girardot y Ricaurte (Cundinamarca), 
al sur con Espinal (Tolima), al este con Suárez (Tolima), al oeste con Espinal y Coello (Tolima). 
Se encuentra Localizado como punto de referencia en las Coordenadas ARP: N 04° 16’ 31,25” 
– W 074° 47’ 45,92” a las afueras del municipio, con una temperatura promedio de 30°C.  
 
El Municipio de Flandes está ubicado en el centro del país en la cuenca alta del río Magdalena, 
en las desembocaduras del río Bogotá, río Sumapaz y el río Coello. El cual se encuentra 
conurbado con la ciudad de Girardot y el municipio de Ricaurte (Cundinamarca). Al municipio de 
Flandes se puede acceder vía aérea o vía terrestre pavimentada que permite la comunicación 
con el resto del país. 
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Ilustración 1 Localización del Aeropuerto Santiago Vila 

 
Fuente: Google Earth, 2025 

3.2.1 Características Técnicas del Proyecto  

Generalidades  
 
El Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el municipio de Flandes, departamento del Tolima, en el 
centro de Colombia, es una instalación aeroportuaria de importancia regional que ofrece servicios 
de tránsito aéreo controlado. Este aeropuerto opera bajo reglas de vuelo tanto instrumentales 
(IFR) como visuales (VFR) las 24 horas del día, con servicios ATS disponibles entre las 11:00 y 
las 23:00 horas. La infraestructura del aeropuerto incluye una pista clave 3C de 1.600 metros de 
longitud y 28 metros de ancho, complementada por una plataforma y dos calles de rodaje. 
Además, cuenta con servicios esenciales como transporte asistencial básico (ambulancia) y un 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEI) de categoría 3. 
 
En el marco del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AEROPUERTOS REGIONAL 
CUNDINAMARCA (POR LOTES)", específicamente el Lote 1 correspondiente al Aeropuerto 
Santiago Vila, se ha llevado a cabo una inspección exhaustiva del estado de las instalaciones, 
en cumplimiento con la normatividad vigente para aeropuertos no concesionados. 
 
El alcance del proyecto actual comprende dos fases principales. La primera involucra la 
apropiación de los estudios y diseños desarrollados bajo el Contrato No. 20001097 01 H3 2020. 
La segunda fase se enfoca en la ejecución de actividades de construcción, que incluyen el 
mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura 
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complementaria. Adicionalmente, el proyecto contempla el suministro e instalación de ayudas 
visuales, elementos cruciales para mejorar la seguridad y eficiencia operativa del aeropuerto. 
 
Las etapas mencionadas anteriormente se componen de la información que se muestra a 
continuación: 

3.2.1.1 Descripción Etapa de Preconstrucción 

Plazo de ejecución: 4 meses correspondientes al periodo del 28 de mayo al 28 de septiembre 
del 2024. 
 
Actividades realizadas: Para esta etapa del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

Tabla 2 Actividades etapa de apropiación o Preconstrucción 

Actividades Subactividades 

Validación 
información de 

entrada 

Topografía 

Informe metodológico 

Toma de datos de campo 

Procesamiento de información 

Geotecnia 
Toma de datos de campo 

Procesamiento de la información geotécnica 

Hidrología 
Investigación de campo 

Revisión de información hidrológica 

Geología Procesamiento de la información geológica 

Pavimentos 
Investigación de campo 

Procesamiento de la información de pavimentos 

Revisión de diseños 

Informe geotécnico 

Informe de pavimentos 

Informe geométrico 

Informe hidráulico 

Informe de señalización 

Informe eléctrico y ayudas visuales 

Ajuste, actualización 
y/o complementación 

Ajustes a los diseños 

Revisión de ajustes 

Aprobaciones 
Aprobación por interventoría 

Permiso de construcción Autoridad Aeronáutica 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

3.2.1.2 Descripción Etapa de Construcción 

 
Plazo de ejecución: 15 meses correspondientes al periodo del 28 de septiembre del 2024 al 31 
de diciembre del 2025. 
 
Actividades por realizar: Para la para la etapa de Construcción del proyecto, según la 
programación aprobada se deben realizar las siguientes actividades: 
 

Tabla 3 Actividades etapa de construcción 

Fase Actividades  Subactividades 

FASE 1 
(K1+345 - 
K1+750) 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA NORTE 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Filtros subsuperficiales 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 
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Fase Actividades  Subactividades 

Obras 
complementarias 

Box culvert de salida 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

MEJORAMIENTO 
ZONA NORTE 

Ampliación para 
plataforma de 
viraje cab_20 

Excavación ampliación plataforma Norte 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Rehabilitación 
de pista K1+345 

a K1+750 

Excavación ampliaciones hombros 

Mejoramiento con rajón de hombros 

Subbase granular P-154 

Subbase reciclada  

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

FASE 2 
(K0+485 - 
K1+685) 

Cierre del 
aeropuerto 
a cargo de 
la Aerocivil 

REHABILITACIÓN 
DE PAVIMENTOS 

Rehabilitación 
de pista K0+485 

a K1+685 

Excavación hombros 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Subbase reciclada 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

         
Rehabilitación 
calle de rodaje 

Alfa 

Fresado 

Excavación y ampliación 

Mejoramiento con rajón  

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

Rehabilitación 
calle de rodaje 

Bravo 

Fresado 

Excavación y ampliación 

Mejoramiento con rajón de hombros 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA CENTRO 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Filtros subsuperficiales 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 

Obras 
complementarias 

Box coulvert calle Alfa 

Box coulvert calle Bravo 

Box coulvert  
calle Bravo 1 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

Aprovechamiento forestal 

FASE 3 
(K0-150 a 
K0+485) 

MEJORAMIENTO 
CABECERA SUR 

Ampliación para 
plataforma de 
viraje cab_02 

Excavación ampliación plataforma Norte 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Rehabilitación 
de pista K0+000 

a K0+685 

Excavación ampliaciones hombros 

Mejoramiento con rajón de hombros 

Subbase granular P-154 



CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
N° 23001322 H3 

DE 2023 
 

INFORME MENSUAL N.º 16 V0 
PERIODO: 01 de septiembre al 30 de  

septiembre 2025 

Página 15 
 

 

FECHA: 
(05/09/2025) 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES 
E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA 
DE FLANDES 

 
Fase Actividades  Subactividades 

Subbase reciclada  

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA SUR 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Filtros subsuperficiales 

Mejoramiento con rajón 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 

Obras 
complementarias 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

FASE 4 - 
AYUDAS 

VISUALES 

Luces de borde 

Luces calles de rodaje 

Umbral de pista 

Luces PAPI 

Equipos complementarios 

Letreros luminosos 

Puesta en marcha del sistema de ayudas visuales 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

En la etapa constructiva se presenta un cronograma basado en las cantidades de obra 
actualizadas en el presupuesto del diseño ajustado y la estrategia constructiva aprobada. 
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4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

4.1. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN MENSUAL: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO 

Y BALANCE 

4.1.1 Actividades  

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades correspondientes a la fase 3 del 
proyecto, entre las cuales se destacan: conformación de la capa de afirmado B400 para la zona 
RESA Sur; conexión entre el canal derecho y el box coulvert 3, así como entre el canal izquierdo 
y el box coulvert 1; conformación de capas de subbase y base granular para la plataforma de 
viraje sur; conformación y céreo de capa de base granular entre la abscisa K0+000 y K0+400; 
avance en la construcción del canal izquierdo entre las abscisas K0+222 y K0+440; construcción 
de filtros longitudinales desde K0+000 hasta K0+350 en ambos costados; construcción del canal 
paralelo a la calle de rodaje Alpha en el sector Aeronova; conformación de la capa de limo en la 
zona de seguridad entre K0+485 y K0+600 (costado izquierdo); canalización eléctrica entre 
K0+000 y K0+600 en ambos costados; construcción de cajas de inspección eléctricas, así como 
la imprimación de la base granular y plataforma de viraje desde K0+000 hasta K0+485. Es 
importante resaltar que, a corte del presente informe, se registra un avance físico del 82,86% 
frente a un programado del 79,44%. 
 
No obstante, dentro del cronograma de obra correspondiente a la fase 4, se tenía previsto iniciar 
desde septiembre de 2025 actividades como la instalación de luces de borde de pista, luces de 
calle de rodaje, umbral de pista, luces PAPI y la adecuación del cuarto técnico, las cuales aún 
no se han iniciado. 
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Perfilación mecánica para canal de empalme con box coulvert 3 (Bravo 1) 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
 

Colocación de limo sobre zonas de seguridad 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Ilustración 2 Empalme canal derecho box coulvert 3 

Ilustración 3 Colocación de limo orgánico en zona de seguridad 
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Conformación de capa de subbase granular en zona de viraje 02  

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Conformación de capa de base granular sobre plataforma de viraje 02 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Ilustración 4 Conformación de capa de subbase plataforma de viraje 02 

Ilustración 5 Conformación de base granular en plataforma de viraje 02 y pista 
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Céreo de base granular en pista y plataforma de viraje 02  

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 202 

Imprimación de base granular entre el K0+000 – K0+485 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Ilustración 6 Céreo de base granular en pista y plataforma de viraje 02 

Ilustración 7 Imprimación de base granular K0+000 – K0+485 
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Excavación mecánica para filtros longitudinales, Conformación de capa de afirmado B400 en 
zona RESA SUR 

Ilustración 8 Conformación de afirmado en RESA SUR 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Vaciado de canal izquierdo   

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Ilustración 9 Vaciado de canal izquierdo 
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Céreo de base granular en plataforma de viraje e imprimación de base granular 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Imprimación de base granular en plataforma de viraje 02  

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
 
 

Ilustración 10 Céreo e imprimación de base granular 

Ilustración 11 Imprimación plataforma de viraje 02 
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Estado del tiempo 

 

Durante el mes de septiembre de 2025, el clima ha sido en su inmensa mayoría seco soleado. 
Solamente se presentaron lluvias cinco (5) días, especialmente los días 19 y 30 de septiembre 
en donde cayeron lluvias fuertes lo cual causó retrasos en la programación diaria de obra, ya que 
al día siguiente fue necesario encaminar las actividades de obra hacia realizar el drenaje de 
áreas afectadas.  
 
Sin embargo, el tiempo seco fue predominante durante la mayor parte del mes. Esto ha permitido 
adelantar sin ningún problema, los trabajos en cada uno de los frentes de obra, tales como 
terminación de las actividades de estructura de pavimento en el tramo sur de la pista de K0+085 
a K0 +000, conformación con material orgánico de las zonas de seguridad izquierda y derecha y 
zona RESA sur, excavación y recubrimiento de canales, filtros y canalización eléctrica. 
 
Cabe resaltar que, a pesar de las fuertes lluvias en los dos días mencionados, no se han 
presentado grandes empozamientos en las zonas de seguridad, lo cual es un indicativo positivo 
del funcionamiento del sistema hidráulico construido, (canales y filtros). No obstante, se ha 
venido solicitando al contratista la limpieza del material acumulado en los canales perimetrales 
(limo orgánico), con el fin de permitir que el flujo del agua de escorrentía recibida, fluya libremente 
y no se vayan a presentar estancamientos en esos trayectos.  
 
Por otra parte, y dado lo evidenciado en cuanto a la formación de cárcavas en los taludes de los 
canales, se acordó construir diques provisionales en tierra, que permitan el ingreso del agua de 
escorrentía por sitios definidos, mediante pequeños descoles en concreto, consiguiendo de esta 
forma evitar el arrastre de material orgánico hacia el interior de los canales, mientras el proceso 
de empradización natural se completa y cumple su función de  permitir la infiltración de estos 
flujos hacia el sub suelo. 
 
En el Anexo 7 se evidencia el estado de lluvias durante el periodo del presente informe, donde 
puede corroborarse lo descrito. De este registro puede concluirse que el factor “lluvias” no fue 
preponderante y no afectó de una manera importante en el avance de las obras durante el 
presente periodo. 
 
 
Actividades de gestión Componente Eléctrico 
 
Avances Técnicos y Operativos   
 
Durante el mes de septiembre de 2025, se continuó con la ejecución de actividades 
correspondientes a redes eléctricas, trabajando de acuerdo con las condiciones de operación de 
los primeros 1.200 metros entregados.  Se avanzó en la construcción de cajas de inspección 
eléctricas tipo CS274 y CS275 y en la instalación de canalizaciones con bancos de ductos en 
tubería PVC (4 de 4” TDP y 2 de 2”).  
 
Adicionalmente, se apoyó la instalación temporal del indicador de dirección de viento y la gestión 
de NOTAMs, incluyendo la revisión del NOTAM C2864 sobre presencia de maleza en la pista, el 
cual se determinó como no asociado a las obras.   
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Gestión Administrativa y Coordinación Interinstitucional   
 
Durante el mes de septiembre de 2025 se continuó con la atención de las observaciones y 
requerimientos realizados por la Aeronáutica civil relacionados con los avances de obra y las 
condiciones seguras de operación del aeropuerto Santiago Vila de Flandes. 
 
Durante el mes se realizó el correspondiente seguimiento a las actuaciones de la Aerocivil con 
respecto a la solicitud de aprovechamiento forestal, gestión realizada directamente por la Entidad 
ante Cortolima, quien es el ente encargado de aprovechar dicha solicitud. 
 
Por otra parte, a finales del mes, se presentó en obra un posible hallazgo arqueológico durante 
la excavación realizada para construir los canales laterales, por esta razón fue necesario iniciar 
el trámite correspondiente ante el ICANH de acuerdo a lo que se establece a nivel normativo.   
 
Hallazgos y Acciones Clave   
 
- Fortalezas: Cumplimiento de normativa RAC en franjas de pista, avance en construcción de los 
400 metros de pista restantes para entrega de la totalidad del área establecida en el alcance 
contractual, desarrollo de actividades de manera segura con base en las condiciones de 
operación del aeródromo. 
   
- Acciones: Se mantuvo la programación y realización de reuniones semanales con énfasis en el 
componente técnico y con inclusión de temas puntuales a verificar con respecto a los demás 
componentes de la ejecución del proyecto. Verificación constante de planos vs. labores de campo 
y seguimiento. Trámite para solicitud de reajuste de precios de acuerdo con lo establecido en el 
contrato de obra. Trámite conjunto entre Contratista e Interventoría para solicitud de adición 
presupuestal por mayores cantidades de obra. 
 
Actividades de Gestión de Componente Social:  
 
Durante el periodo reportado, la Interventoría elaboró los informes semanales N° 66, 67, 68 y 69, 
así como el informe mensual N° 16. Se realizó seguimiento al consolidado de PQRS. 
 
Actividades de Gestión de Componente SST 
 
Durante el mes de septiembre en el Aeropuerto Santiago Vila – Flandes, se verificó la 
documentación de ingreso y reingreso de personal de los subcontratistas Skytech (en convenio 
con Vetras), Femadu y personal del Consorcio GP Flandes, asegurando cumplimiento de 
requisitos en Seguridad Social y SST. 

Se realizaron inspecciones diarias en campo a contratistas y subcontratistas (eléctricos, 
operadores de maquinaria y personal de apoyo), encontrando hallazgos como tanques sin 
rotular, escaleras en mal estado y desorden en áreas de trabajo, los cuales fueron corregidos de 
manera inmediata. 

Se mantuvo la franja de seguridad a 40 m del eje de pista, conforme al RAC 14 de la Aeronáutica 
Civil, reforzando la seguridad operacional. Asimismo, se registraron retiros de personal y 
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subcontratistas por culminación de actividades, quedando pendiente la entrega de paz y salvos 
correspondientes. 

Adicionalmente, el 23 de septiembre se presentó un hallazgo arqueológico en el área de obra, 
ante lo cual se recomendó la suspensión inmediata de actividades en la zona, demarcación y 
cubrimiento del hallazgo, y reporte al ICANH, en cumplimiento de la normatividad vigente para la 
protección del patrimonio arqueológico. 

En conclusión, el mes evidenció cumplimiento en el control operativo en obra, atención inmediata 
a hallazgos y mantenimiento de la seguridad operacional; sin embargo, persisten oportunidades 
de mejora en la gestión documental, trazabilidad de procesos y consolidación de estadísticas de 
SST. 

 

4.1.2 Presupuesto 

A continuación, se presentan las tablas resumen de las actas de cobro tramitadas por la 
interventoría y el contratista de obra a corte del presente informe:  
 
INTERVENTORÍA 
 
A la fecha, el contrato presenta un avance financiero reflejado en (12) actas radicadas; a corte 
del presente informe se han facturado (8) actas con un valor total de $ 1.055.511.994,00, con un 
saldo pendiente de ejecución por valor de $3.332.122.155,00, el proceso muestra una facturación 
hasta el mes de marzo de 2025. 
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Tabla 4 Cuadro de control financiero Cto. Interventoría 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
OBRA: El contratista de obra al corte del 30 de septiembre de 2025 ha tramitado 7 actas de 
cobro, las cuales tienen un valor facturado acumulado de $ 37.847.825.508. 
 

Tabla 5 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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4.1.3 Balance 

A continuación, se presenta el balance financiero acumulado, el cual incluye la etapa de pre 
construcción y el Acta de Obra No. 7, con periodo de corte del 30 de septiembre 2025. En este 
se muestra un porcentaje financiero facturado del 78,96%. 

Ilustración 12 Balance financiero del contrato de obra 

 
Fuente: CONSORCIO GP FLANDES, 2025 

 
4.2. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA 

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades correspondientes a la fase 3 del proyecto, 
entre las que se destacan la conformación de la capa de afirmado B400 para la zona RESA Sur; 
la conexión del canal derecho con el box coulvert 3 y del canal izquierdo con el box coulvert 1; la 
conformación de capas de subbase y base granular para la plataforma de viraje sur; así como la 
conformación y céreo de la capa de base granular entre las abscisas K0+000 y K0+400. 
Igualmente, se avanzó en la construcción del canal izquierdo entre las abscisas K0+222 y 
K0+440, en la ejecución de filtros longitudinales desde K0+000 hasta K0+350 en ambos 
costados, y en la construcción del canal paralelo a la calle de rodaje Alpha en el sector Aeronova. 
Adicionalmente, se llevó a cabo la conformación de la capa de limo en la zona de seguridad entre 
K0+485 y K0+600 (costado izquierdo), la canalización eléctrica entre K0+000 y K0+600 en ambos 
costados, la construcción de cajas de inspección eléctricas y la imprimación de la base granular 
y plataforma de viraje desde K0+000 hasta K0+485. 
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A corte del presente informe, se registra un avance físico acumulado del 82,86%, superando el 
programado del 79,44%. 

No obstante, se resalta que dentro del cronograma de la fase 4 estaba previsto iniciar desde 
septiembre de 2025 actividades como la instalación de luces de borde de pista, luces de calle de 
rodaje, umbrales de pista, luces PAPI y la adecuación del cuarto técnico, las cuales a corte del 
presente informe aun no se han iniciado. 

 
Ilustración 13 Programación 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Como parte de la estrategia constructiva del proyecto, la programación vigente definió 
claramente los hitos correspondientes a la etapa de construcción, con el fin de asegurar un 
control eficiente sobre el seguimiento y la evolución de las actividades programadas. Esta 
planificación ha sido estructurada para permitir una gestión ordenada del avance físico y su 
verificación técnica. La programación detallada se encuentra consignada en el Anexo 1 — 
Programación, el cual constituye un componente integral de la documentación radicada y 
aprobada por esta interventoría 
 
A continuación, se presentan las actividades más relevantes ejecutadas durante el periodo del 
presente informe, con sus correspondientes cantidades: 
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Tabla 6 cantidades ejecutadas durante el periodo 
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Fuente: CONSORCIO GP FLANDES, 2025 
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4.3. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EJECUTADOS Y 

PROGRAMADOS. 

● Plan de gerencia 
 

El plan de gerencia del contrato de obra 23001258 H4 2023 fue aprobado por Interventoría el 02 
de agosto de 2024 por medio del comunicado CIAF-1322H32023-077, este mismo fue objetado 
por la Entidad por medio del comunicado 2024262000026959 Id:1396568 del 09 de agosto de 
2024, finalmente, Interventoría dio respuesta a este comunicado, atendiendo las observaciones 
presentadas por medio del oficio CIAF-1322H32023-087 del 12 de agosto de 2024. (ANEXO 9) 
 
El seguimiento del plan de gerencia para el proyecto de mejoramiento del Aeropuerto de Flandes, 
Tolima, durante mayo de 2025, se ha llevado a cabo de manera integral, abarcando diversos 
aspectos críticos de la gestión de proyectos según los lineamientos del PMI. En primer lugar, la 
dirección y control del trabajo se ha ejecutado eficientemente, garantizando la alineación con el 
plan de gestión y aplicando procesos de monitoreo para evaluar el desempeño. Paralelamente, 
se han implementado estrategias de gestión del conocimiento, sistematizando experiencias clave 
y promoviendo la documentación estructurada de procedimientos. 
 
El control integrado de cambios ha sido riguroso, evaluando y aprobando modificaciones que 
optimizan la ejecución sin comprometer la calidad o los plazos. En cuanto al alcance y 
cronograma, se ha realizado un seguimiento minucioso, evidenciando un avance del 74,59% 
frente al 69,40% planificado. 
 

● Plan de manejo de tránsito  
 
El plan de manejo de tránsito del contrato de obra 23001258 H4 fue aprobado por Interventoría 
el 02 de agosto de 2024, por medio del comunicado CIAF-1322H32023-078. (ANEXO 9). 
 
Mediante actas de comité se ha solicitado una actualización al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) 
para incorporar la salida occidental de la obra, pasando por la finca San Rafael hacia la Ruta 40, 
gestionada por la concesión Vía Sumapaz. 
 
Esta actualización en el tránsito con material para la obra, fue necesaria debido a que se requiere 
reducir el tráfico de equipos pesados de la construcción por la vía de acceso al aeropuerto, por 
lo que se solicitó al contratista constructor como tema fundamental que el PMT revisado incluya 
señalización adecuada, medidas de control de velocidad y estrategias para mitigar posibles 
congestiones en horas pico. Además, se debe tener en cuenta la coordinación con las 
autoridades locales y la concesionaria para garantizar una implementación efectiva y minimizar 
las afectaciones a los usuarios de la vía y las comunidades aledañas. 
 

● Plan de seguridad operacional  
 

El Plan de Seguridad Operacional del contrato de obra 23001258 H4-2023 fue aprobado por esta 
Interventoría el 29 de julio de 2025, mediante el radicado CIAF-1322H32023-378 con asunto 
“Respuesta NOTAM y condiciones requeridas para apertura del aeródromo (finalización fase 2 e 
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inicio fase 3)”. Su implementación inició el 4 de agosto de 2025, fecha en la que se pusieron en 
operación los 1.200 metros correspondientes a la culminación de la Fase Constructiva II. 
 

● Estrategia Constructiva  
 
La estrategia constructiva del contrato de obra 23001258 H4 2023 fue aprobada por Interventoría 
el 06 de noviembre de 2024, por medio del comunicado CIAF-1322H32023-182. (ANEXO 9). 
Como se mencionó en esta estrategia constructiva, la primera fase terminó el 31 de enero, que 
consistió en la intervención de los primeros 340 metros desde la cabecera 20 (norte) hacia la 
cabecera 02 (sur) de las zonas de seguridad y zona RESA norte. El 04 de agosto de 2025 se dio 
por finalizada la Fase II con la entrega de 1.200 metros de pista y una calle de rodaje para su 
entrada en operación.  
 
Actualmente se desarrollan los trabajos correspondientes a la Fase III. 
 
4.4. CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINAS A CARGO DE LA 

INTERVENTORÍA. 

Para el periodo del presente informe de los distintos componentes de interventoría se relacionan: 

Componente Técnico 

Se realizó la conformación de la capa de afirmado B400 en la zona RESA SUR, así como la 
conexión entre el canal derecho y el box coulvert 3, y entre el canal izquierdo y el box coulvert 1. 
También se ejecutaron trabajos de conformación de capas de subbase y base granular para la 
plataforma de viraje sur, y se adelantó el céreo de la base granular entre las abscisas K0+000 y 
K0+400. 

En cuanto a obras hidráulicas, se registró un avance importante en la construcción del canal 
izquierdo entre K0+222 y K0+440, así como en la instalación de filtros longitudinales en ambos 
costados, desde K0+000 hasta K0+350. De igual forma, se ejecutó la construcción del canal 
paralelo a la calle de rodaje Alpha, en el sector Aeronova. 

En el área de seguridad, se completó la conformación de la capa de limo entre K0+485 y K0+600 
(costado izquierdo). En cuanto a redes eléctricas, se realizó la canalización eléctrica a lo largo 
de ambos costados entre K0+000 y K0+600, incluyendo la construcción de cajas de inspección 
eléctricas. 

Adicionalmente, se llevó a cabo la imprimación de la base granular y de la plataforma de viraje 
desde K0+000 hasta K0+485. 

A la fecha de corte de este informe, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 82,86%, 
lo que representa un desempeño superior al programado, que se encuentra en 79,44% 
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Componente Eléctrico 

Durante el mes de septiembre de 2025, como Residente Eléctrico se realizaron actividades de 
seguimiento y verificación documental relacionadas con la ejecución de las obras del 
componente eléctrico del proyecto. Se llevaron a cabo reuniones virtuales y presenciales con los 
profesionales de los componentes Eléctrico, Aeronáutico y con el Ingeniero Residente de 
Interventoría, con el fin de identificar y gestionar pendientes por parte del contratista. Dentro de 
las actividades desarrolladas se incluye el seguimiento a diseños, planos y demás 
documentación (NOTAM) necesaria para garantizar la operación del Aeropuerto Santiago Vila 
con 1200 m LDA durante la ejecución de las obras; el acompañamiento a los especialistas en la 
elaboración de informes técnicos y la instalación del cono de dirección de viento conforme a la 
especificación técnica.  

En obra, se evidenció un avance significativo en la canalización eléctrica del nuevo sistema AGL, 
ejecutando excavaciones, tendido de ductos y construcción de las cajas de inspección CS274 y 
CS275. Se realizaron reuniones técnicas para la revisión documental de la consultoría y atención 
de observaciones de la supervisión, así como comités semanales donde se abordaron detalles 
constructivos de canalización, fichas técnicas de equipos y solicitudes de materiales. 
Adicionalmente, se subsanaron observaciones de actas y oficios ante la Aeronáutica Civil, se 
revisaron fichas técnicas y certificaciones de equipos eléctricos, y se identificaron condiciones 
particulares en la canalización sobre el box culvert B1, correspondientes a los recorridos de la 
red eléctrica en pista. 

Componente Ambiental 

Durante el mes de septiembre, se dio cumplimiento al seguimiento y control ambiental en el 
marco del PAGA y el PSO, enfocando los esfuerzos en la prevención y mitigación de la 
generación de FOD en la pista operativa y en las áreas de intervención constructiva. A través de 
recorridos semanales, actividades de verificación técnica y acompañamiento constante al 
contratista, se logró identificar, atender y subsanar situaciones potencialmente generadoras de 
riesgos ambientales y operacionales. 

Entre las acciones destacadas se encuentra el control del ingreso y manejo de materiales, la 
verificación de imprimación en pista y el mantenimiento de riego para mitigar el material 
particulado. Asimismo, se ejerció control sobre residuos peligrosos y se gestionaron 
adecuadamente hallazgos ambientales como derrames de hidrocarburos, señalización de zonas 
arqueológicas y el retiro de elementos que podrían afectar la seguridad operacional. 

El seguimiento al componente forestal y de fauna permitió implementar medidas correctivas en 
la protección de individuos arbóreos y la reubicación segura de fauna silvestre, fortaleciendo el 
cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos. La interacción constante con el equipo 
del contratista, a través de socializaciones y mesas de trabajo, facilitó la atención oportuna de 
hallazgos y mejoró los procesos de manejo ambiental en obra. 

En conclusión, las actividades desarrolladas durante el mes permitieron mantener un control 
efectivo sobre los impactos ambientales derivados del proyecto, mitigando los riesgos asociados 
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a la generación de FOD y asegurando la continuidad de las operaciones en condiciones seguras 
y sostenibles. 

Componente SST 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se presenta el informe consolidado de 
las actividades desarrolladas en materia de SST durante la ejecución del contrato de 
interventoría. Este documento se elabora en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1562 de 
2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normativas complementarias aplicables en Colombia. 
 
1. Verificación del Cumplimiento Normativo 
Durante la vigencia del contrato, se garantizó que el personal vinculado a las labores, tanto de la 
interventoría como del contratista, estuviera debidamente afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. Esto incluyó la afiliación a entidades promotoras de salud (EPS), 
administradoras de riesgos laborales (ARL), fondos de pensiones y cajas de compensación 
familiar. Asimismo, se validó la formación en competencias laborales específicas, como el trabajo 
seguro en alturas, conforme a la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo. Pero hasta 
la fecha no se ha requerido ya que no se han ejecutados trabajos a mayor de 2 metros de altura 
y/o de profundidad, ni espacios confinados. 
 
2. Gestión Integral del Riesgo Laboral 
Se llevaron a cabo acciones orientadas a la identificación, evaluación y control de factores de 
riesgo presentes en las actividades ejecutadas. Entre estas medidas, se destacan el uso 
obligatorio de elementos de protección personal (EPP), la entrega de indumentaria adecuada 
para las condiciones del entorno laboral y la aplicación de protocolos de bioseguridad. Estas 
acciones se implementaron sin que se generaran costos adicionales para la Aeronáutica Civil. 
 
3. Seguimiento Operativo y Control de Condiciones de Trabajo 
El profesional encargado de SST efectuó registros diarios mediante planillas que documentaron 
la presencia del personal, incluyendo cargo, jornada laboral y funciones desempeñadas. 
Además, se realizaron inspecciones sistemáticas en frentes de obra para asegurar el 
cumplimiento de condiciones seguras y prevenir incidentes derivados de factores mecánicos, 
locativos o ambientales. 
 
4. Formación y Capacitación del Personal 
Con el propósito de fortalecer la cultura de prevención, se promovió la asistencia a 
capacitaciones orientadas a la seguridad industrial, la salud ocupacional y las medidas de 
bioseguridad. Estas actividades incluyeron jornadas organizadas por la Aerocivil, con enfoque 
Presentación de balance preliminar de obras para solicitud de adición técnico-operativo, 
buscando elevar los estándares de protección para todo el personal involucrado. 
 
5. Control Documental y Reporte Técnico 
Se elaboraron informes mensuales que compilaron evidencia fotográfica, análisis de condiciones 
de riesgo y recomendaciones de mejora. Estos documentos también incluyeron la evaluación de 
indicadores de desempeño relacionados con la eficacia de las acciones preventivas y la 
implementación de medidas correctivas ante hallazgos detectados. 
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6. Reporte y Gestión de Incidentes y Accidentes 
Durante el desarrollo del contrato, se registraron los eventos incidentales y accidentes laborales 
ocurridos, los cuales fueron documentados detalladamente. A cada caso se le aplicaron medidas 
correctivas inmediatas y se establecieron acciones preventivas para evitar su recurrencia, 
conforme a los lineamientos de la Resolución 1401 de 2007 sobre investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo.  
 

Informe Especialistas 

Cada uno de los informes técnicos elaborados por los especialistas de esta interventoría se 
sustentó en visitas de campo y en el análisis de la información recopilada en sus respectivas 
áreas de competencia. Los documentos completos se encuentran disponibles para su revisión 
en el Anexo 11 del presente informe 
 
 
4.5. INFORME DE COMITÉS Y AVANCE DE COMPROMISOS, PLANES DE ACCIÓN. 

Durante el presente periodo se realizaron varios comités tanto de seguimiento como de obra y 
de los cuales se indican a continuación: 
 

Tabla 7 Comité número 58 

Comité Fecha Desarrollo  

58 03-09-2025 
COMITÉ SEMANAL No.58 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 
2023 

 

No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 Entrega de diseños en medio físico 
Interventoría / 

Contratista 
31 marzo 2025 

2 
Oficio estableciendo fecha límite para 
definición de detalles de obra civil para 
las estaciones meteorológicas 

Interventoría / 
Contratista 

3 de sept 2025 

3 
Presentación de balance preliminar de 
obras para solicitud de adición 

Interventoría / 
Contratista 

3 de sept 2025 

4 

Realizar mesa de trabajo entre 
Contratista e Interventoría para revisar 
avances para presentación del Acta de 
cobro No. 7 

Contratista / 
Interventoría 

28 de agosto 2025 

5 
Pago de la tarifa de evaluación para el 
trámite de permiso de aprovechamiento 
forestal 

Contratista  
02 de septiembre 

2025 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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Tabla 8 Comité número 59 

Comité Fecha Desarrollo  

59 10-09-2025 
COMITÉ SEMANAL No. 59 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 
2023 

 

No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 Entrega de diseños en medio físico 
Interventoría / 

Contratista 
Pendiente 

2 
Envío a la Supervisión de la 
presentación inicial del balance de obras 
para solicitud de adición 

 Interventoría 12 de septiembre 

3 

Presentación a la Supervisión del 
concepto de Interventoría con respecto 
al balance de obras para solicitud de 
adición 

Interventoría 18 de septiembre 

4 
Propuesta básica para construcción de 
estructura base para las estaciones 
meteorológicas 

Contratista 26 de septiembre 

5 
Presentación de ajustes en formato con 
cálculo para cada ítem desde el acta 
No.5 

Contratista / 
Interventoría 

11 de septiembre 

6 
Definición de la forma de pago para los 
ajustes 

Supervisión 19 de septiembre 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

 

Tabla 9 Comité de obra 60 

Comité Fecha Desarrollo  

60 18-09-2025 
COMITÉ SEMANAL No. 60 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 
2023 

 

No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 
Presentación a la Aerocivil de la 
propuesta de adición con los formatos y 
requerimientos completos 

Interventoría / 
Contratista 

03 de octubre 

2 

Presentación a la Supervisión del 
concepto de Interventoría con respecto 
al balance de obras para solicitud de 
adición 

Interventoría 18 de septiembre 

3 
Propuesta básica para construcción de 
estructura base para las estaciones 
meteorológicas  

Contratista 29 de septiembre 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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Tabla 10 Comité de obra 61 

Comité Fecha Desarrollo  

61 24-09-2025 
COMITÉ SEMANAL No. 61 CONTRATO DE OBRA 
23001258 H4 2023 

 

No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 Entrega de diseños en medio físico  
Interventoría / 

Contratista  
Por definir  

2 
Presentación de solicitud de adición 
presupuestal 

Interventoría / 
Contratista 

03 de octubre 

3 
Enviar para revisión de la Supervisión el 
Formato 69 para revisión inicial  

Interventoría 25 de septiembre 

4 
Programar reunión para revisión de 
ubicación para las bases de las 
estaciones meteorológicas 

Supervisión 01 de octubre 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
 
4.6. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, PROPUESTAS DE MITIGACIÓN, 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Para llevar a cabo el cumplimiento cabal del contrato se realizará el seguimiento de las 
actividades antes y después de las fechas fijadas en todos los comités. 
 
 
4.7. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE ACTIVIDADES 

EJECUTADAS. 

Durante el mes de septiembre de 2025, el contrato de obra para el mejoramiento del Aeropuerto 
Santiago Vila de Flandes presentó los siguientes avances y cumplimientos: 
 

Actividades principales ejecutadas durante el mes de septiembre de 2025: 

Canales de drenaje: 

• Vaciado en concreto del canal izquierdo en la abscisa K0+220 – K0+490. 

Base granular: 

• Conformación y cernido de base granular desde la abscisa K0+000- K0+200. 
• Liberación de niveles por topografía. 
• Control de densidades por parte de la interventoría. 
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Obras hidráulicas: 

• Empalmes entre canal derecho con box coulvert 3 y canal izquierdo con box coulvert 1 

Zonas de seguridad: 

• Conformación de capa de limo en la franja derecha entre K0+000 y K0+700 
• Conformación de capa de limo en la franja izquierda entre K0+000 y K0+600. 
• Excavación mecánica para filtros transversales entre K0+000 y K0+450. 

RESA Sur: 

• Conformación de capa de mejoramiento con material de rajón. 
• culminación de segunda capa en afirmado B400 

Cabecera 02: 

• Conformación de la estructura de pavimento en la plataforma de viraje e imprimación de 
base granular de la misma. 
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5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN                                                                                                                       

El análisis del avance físico de la obra de mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes 
(Tolima) muestra que, entre las semanas 67 y 70, el proyecto ha mantenido un acumulado 
superior al programado, alcanzando en la última semana un 82,86% frente al 79,44% previsto, 
con una diferencia positiva de +3,36%; sin embargo, aunque en la semana 67 se logró un 
rendimiento destacado con un avance semanal del 4,04% frente al 2,24% programado, en las 
semanas siguientes se evidencia una disminución progresiva en la ejecución, registrando 
avances inferiores a lo planificado, lo que redujo la ventaja inicial de +6,62% a +3,36%, situación 
que, si bien refleja un estado general favorable en la ejecución física del contrato de obra. 

Avance de actividades de obra – Semanal  

INFORMES
EMANAL 

No. 

PROGRAMADO EJECUTADO 
DIFERENCIA 

[%] Avance 
semanal [%] 

Avance 
acumulado 

[%] 

Avance 
semanal [%] 

Avance 
acumulado [%] 

67 2,24% 71,97% 4,04% 78,59% +6,62% 

68 1,69% 74,21% 1,62% 80,22% +6,01% 

69 2,61% 76,82% 1,98% 82,08% +5,26% 

70 2,61% 79,44% 0,73% 82,86% +3,36% 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Seguimiento de programación de obra 

Con base a las actividades realizadas en el presente mes se adjunta el informe semanal No.70 
con el avance como se muestra a continuación:  
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Ilustración 14 Informe semanal 70 interventoría 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

Como se puede observar en el seguimiento de obra, con corte al 26 de septiembre de 2025, la 
etapa de construcción presenta un avance físico ejecutado del 82,80%, el cual supera el avance 
programado para la misma fecha, que era del 79,44%. Esta diferencia positiva de 3,36% refleja 
un adelanto en la ejecución respecto al cronograma reprogramado, lo cual indica un desempeño 
favorable del contratista en el periodo reciente. 
 
 
5.1. GRÁFICA AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA 

El avance de acuerdo a los Avances de obra verificados por interventoría a la fecha de corte del 
presente mes se presenta a continuación, Según la gráfica de avance verificado, a la fecha la 
Ejecución Acumulada validada por la interventoría se mantiene ligeramente por debajo de la 
proyección acumulada, evidenciando una leve desviación respecto a la meta programada para 
el periodo actual. 
 
De acuerdo con la información reportada, a corte del mes actual se observa una ejecución 
acumulada total de $40.260.276.430, mientras que la proyección acumulada total estimada era 
de $38.623.452.158. Esto refleja una sobre ejecución de aproximadamente $1.636.824.272, 
equivalente a un 3,36% por encima de lo planificado para esta fecha. 
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Ilustración 15 Avance verificado por interventoría. 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
 

 
 
5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 

Durante el mes de septiembre de 2025 se ejecutaron actividades clave que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el cronograma contractual para el cumplimiento 
del objeto del contrato mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila. Entre las principales 
actividades desarrolladas se destacan: 

Actividades principales ejecutadas durante el mes de septiembre de 2025: 

Canales de drenaje: 

• Vaciado en concreto del canal izquierdo en la abscisa K0+220 – K0+490. 
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Base granular: 

• Conformación y cernido de base granular desde la abscisa K0+000- K0+200. 
• Liberación de niveles por topografía. 
• Control de densidades por parte de la interventoría. 

Obras hidráulicas: 

• Empalmes entre canal derecho con box coulvert 3 y canal izquierdo con box coulvert 1 

Zonas de seguridad: 

• Conformación de capa de limo en la franja derecha entre K0+000 y K0+700 
• Conformación de capa de limo en la franja izquierda entre K0+000 y K0+600. 
• Excavación mecánica para filtros transversales entre K0+000 y K0+450. 

RESA Sur: 

• Conformación de capa de mejoramiento con material de rajón. 
• culminación de segunda capa en afirmado B400 

Cabecera 02: 

• Conformación de la estructura de pavimento en la plataforma de viraje e imprimación de 
base granular de la misma. 

 
5.3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO, JUSTIFICACIÓN 

Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 

Para el presente periodo se han ejecutado las obras que se tienen programadas. 
 
5.4. ACTAS DE LIBERACIÓN DE OBRA Y/O DE RECIBO DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA. 

En el anexo 16 recibo de actividades ejecutadas se encuentran las memorias de las actividades 
debidamente firmadas para el periodo del presente informe. 
 
5.5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO. (PERSONAL, 

EQUIPAMIENTO Y RECURSOS NECESARIOS). 

Para el siguiente periodo se realizarán las actividades que se muestran a continuación:  
 
 
 
Continuación de actividades FASE 3 (K0-150 a K0-485)  
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• Aprovechamiento forestal.  
 
Nivelación de zonas de seguridad (K0-150 a K1+750) y RESA SUR 
 
• Excavación a máquina márgenes  
• Filtros subsuperficiales  
• Lleno con material tipo afirmado  
• Colocación de limo orgánico  
 
Rehabilitación de pista K0+000 a K0+485  
 
• Mezcla asfáltica P-401 
 
Ampliación para plataforma viraje cabecera 02 
  
• Mezcla asfáltica P-401  
 
Obras complementarias: 
  
• Canales trapezoidales en concreto fase 3 
 
Fase 4 – Ayudas visuales 
.  
•  Cableado y equipos complementarios 
•  Luces de borde de pista  
•  Luces calle de rodaje  
•  Umbral de pista 
•  Luces PAPI 
•  Letreros luminosos 
• Adecuación cuarto técnico 
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Tabla 11 Actividades y cantidades a ejecutar el próximo mes 

Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 
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A continuación, se muestra el personal programado para el siguiente periodo: 

Personal Contratista de Obra  

Tabla 12 Personal Para el Siguiente Periodo Del Contratista De Obra 

Cantida
d 

Cargo 

1 Director de obra 

1 Ingeniero residente 

1 Ingeniero de apoyo 

1 Especialista en hidráulica 

1 Especialista en geotecnia 

1 Especialista en pavimentos 

1 
Especialista eléctrico, electrónico o 
electromecánico 

1 Especialista ambiental 

1 Especialista forestal 

1 Profesional social 

1 Especialista en presupuestos y costos 

1 Ingeniero SST y Ambiental 

1 Topógrafo 1 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Equipamiento y Recursos  

Tabla 13 Equipos Para el Siguiente Periodo de Obra 

Cantidad Equipo 

2 Retroexcavadora  

2 Mini retroexcavadora con oruga 

1 Finisher 

1  Vibro compactador tándem  

1 Compactador neumático  

1 Carro imprimador 

1 Compresor 

2 Bulldozer 

4 Motoniveladora 

2 Retrocargador de neumáticos 

1 Carro tanque 

3 Equipo de topografía 

3 Retro cargador de Neumáticos 

30 Volquetas 

3 Vibro compactadores 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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5.6. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO: PROGRAMADO, EJECUTADO, CONTROL 

DE COBROS Y PAGOS. 

Con corte al 30 de septiembre de 2025, el contratista de obra ha radicado un total de cinco actas 
de cobro, cuyo valor facturado acumulado asciende a $37.847.825.508,00  
 

Tabla 14 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
5.7. RESUMEN AL CONTROL DE GESTIÓN, A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN. 

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades correspondientes a la fase 3 del proyecto, 
entre las que se destacan la conformación de la capa de afirmado B400 para la zona RESA Sur; 
la conexión del canal derecho con el box coulvert 3 y del canal izquierdo con el box coulvert 1; la 
conformación de capas de subbase y base granular para la plataforma de viraje sur; así como la 
conformación y céreo de la capa de base granular entre las abscisas K0+000 y K0+400. 
Igualmente, se avanzó en la construcción del canal izquierdo entre las abscisas K0+222 y 
K0+440, en la ejecución de filtros longitudinales desde K0+000 hasta K0+350 en ambos 
costados, y en la construcción del canal paralelo a la calle de rodaje Alpha en el sector Aeronova. 
Adicionalmente, se llevó a cabo la conformación de la capa de limo en la zona de seguridad entre 
K0+485 y K0+600 (costado izquierdo), la canalización eléctrica entre K0+000 y K0+600 en ambos 
costados, la construcción de cajas de inspección eléctricas y la imprimación de la base granular 
y plataforma de viraje desde K0+000 hasta K0+485. 

A corte del presente informe, se registra un avance físico acumulado del 82,86%, superando el 
programado del 79,44%. 
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No obstante, se resalta que dentro del cronograma de la fase 4 estaba previsto iniciar desde 
septiembre de 2025 actividades como la instalación de luces de borde de pista, luces de calle de 
rodaje, umbrales de pista, luces PAPI y la adecuación del cuarto técnico, las cuales a corte del 
presente informe aún no se han iniciado. 
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6. LABORATORIOS Y ENSAYOS 

Durante el mes de septiembre de 2025, la interventoría realizó el seguimiento a todos los 
materiales utilizados en la ejecución de los trabajos dentro de las especificaciones técnicas 
aplicables para cada una de ellas. Dentro el seguimiento de este periodo consistió en el 
acompañamiento al contratista en la toma de ensayos y registros de calidad para el recibo de los 
concretos utilizados en la construcción de los canales. Esta interventoría realizó densidades de 
campo en el material de afirmado, base granular P-209. 
 
Es importante destacar que todos los ensayos son realizados por laboratorios certificados y bajo 
la supervisión directa del equipo de interventoría. Los resultados detallados de estas pruebas se 
encontrarán en el Anexo 13 Ensayos y Laboratorios adjunto al presente documento.  
 
6.1. LABORATORIOS REALIZADOS  

Compresión Simple de Cilindros De Concreto INV E-410-13 

En este periodo la interventoría realizó seguimiento en campo y se tomaron muestras de concreto 
(cilindros) para ser llevadas a laboratorio y comprobación de resistencia a la compresión como 
lo muestra la tabla 17. 

Tabla 15 Resultados a la compresión de cilindros 21 MPa y 28 MPa – septiembre de 2025 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio y de campo realizados sobre 
los materiales utilizados en el proyecto de mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes 
demuestra que, en términos generales, se cumple con las normas y especificaciones técnicas 
exigidas para la obra. Los materiales de base granular P209 y afirmado B400, así como la 
subbase reciclada, fueron sometidos a rigurosos ensayos de caracterización, densidad, 
compactación y CBR, mostrando resultados satisfactorios y dentro de los parámetros requeridos. 
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Las acciones correctivas recomendadas, como la humectación y re-compactar en las zonas 
donde no se lograron los porcentajes mínimos requeridos, Se realizó un adecuado seguimiento 
y control de calidad por parte de la interventoría, asegurando la integridad estructural del 
pavimento. 

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DE CONO 

DE ARENA INV E- 161 – 13 

MATERIAL DE BASE GRANULAR P209 PARA LA PISTA Y CALLES DE RODAJE 

En el Anexo No.13 se presenta la caracterización y el Proctor para el material de afirmado que 
es utilizado en la pista y calles de rodaje Alpha y Bravo, dicho material es procedente de la 
cantera la colina del municipio de Flandes, Tolima, las muestras fueron evaluadas el día 
18/06/2025 por parte de esta interventoría. 
 

 

Ilustración 16 Ubicación toma densidades en pista y calle de rodaje bravo 

 
 
6.2. ANÁLISIS TÉCNICO Y RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LOS ENSAYOS. 

Granulares 

El análisis técnico de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados durante 
junio de 2025 revela aspectos sobre la calidad de los materiales utilizados en el proyecto de 
mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes. 

En este periodo se realizó ensayos de caracterización de material a la base granular P209 
suministrada por la cantera La Colina al Consorcio GP Flandes e instalada en las calles de rodaje 
y pista como parte de la estructura de pavimento diseñado; con este tipo de ensayo se pudo 
determinar el cumplimiento de los requisitos para los agregados de base granular de la FAA 
(Department Transportation Administracion Federal de Aviacion) Art. P209 Base granular 
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triturada. Una vez analizada esta muestra se obtuvieron resultados que cumplen con los 
requisitos exigidos como se puede observar en la siguiente ilustración: 
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Respecto a las pruebas de densidad y peso unitario del suelo realizadas en el material de base 
granular P209 para la estructura de la pista, los resultados también son positivos. Las siete 
muestras analizadas presentaron porcentajes de compactación en el terreno del 100% 
especificado con las tolerancias que describe la norma técnica, con valores de 99.2% y 99.8% 
en la calle bravo se recomendó humectación a esta zona y un nuevo proceso de compactación 
mecánica. En cuanto a los resultados obtenidos en las cuatro densidades en la pista se 
obtuvieron cinco resultados superiores al 100 % y uno con el 98 % en el K0+920 carril izquierdo 
lo que obligó por parte de esta interventoría solo liberar la pista hasta el K1+000 y exigirle al 
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contratista humectación y compactación mecánica para obtener el 100% de densidad y cumpla 
con la norma. Esto sugiere que el proceso de compactación del material de Base granular P209 
se está llevando a cabo de manera adecuada. 

Se tomaron muestras de material de afirmado B400 para ser analizadas en el laboratorio y 
realizar su caracterización y el ensayo de Proctor modificado para obtener su humedad y 
densidad máxima. Con los resultados obtenidos se pudo corroborar que este material cumple 
con los requisitos exigidos en la norma y a su vez con la densidad máxima obtenida en laboratorio 
se podrá hacer seguimiento a las densidades del material instalado en las zonas de seguridad. 
Los resultados obtenidos a este material de afirmado se pueden ver en la siguiente ilustración: 

 

Al material granular de subbase reciclada se le practicó también un ensayo de caracterización 
del material y a su vez se realizó un ensayo de CBR en laboratorio (Alterado) que consiste en 
una prueba de laboratorio que determina la capacidad de soporte de un suelo, especialmente 
utilizada para evaluar la calidad de subrasantes, subbases y bases en el diseño de pavimentos. 
El resultado obtenido en la muestra tomada en el K0+300 cumplió con los estándares exigidos 
por la norma. 

Toma de muestras inalteradas en subrasante de la pista 

La toma de muestras inalteradas de suelo con tubos Shelby consiste en introducir 
cuidadosamente un tubo cilíndrico delgado de acero, conocido como tubo Shelby, en el terreno 
utilizando una presión estática y uniforme, evitando impactos o vibraciones que puedan alterar 
la estructura natural del suelo. El tubo se inserta generalmente mediante un cabezal hidráulico o 
un equipo de perforación, asegurando que la velocidad de penetración sea lenta y constante. 
Una vez alcanzada la profundidad deseada, se retira el tubo, sellando ambos extremos para 
conservar las condiciones originales del suelo. Este procedimiento permite obtener muestras 
representativas para análisis de propiedades físicas y mecánicas, fundamentales en estudios 
geotécnicos. 

La decisión de tomar este tipo de muestra por parte de la interventoría se basó en la necesidad 
de practicarles a estas muestras de suelo inalteradas unos ensayos de corte directo y sus 
humedades naturales para determinar mediante este tipo de ensayo sus parámetros geotécnicos 
en la subrasante y ser comparados con las condiciones actuales del diseño de la estructura del 
pavimento de pista y determinar el cumplimiento de los módulos de diseño y sus deformaciones 
y posibles asentamientos que pueda sufrir este tipo de suelo de soporte. 
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Durante este periodo la interventoría realizó también acompañamiento a los ensayos realizados 
por el contratista y presentados dentro de su informe de calidad en este mes y que se pueden 
consultar adjuntos al ANEXO 13 de este documento. 

 
 
6.3. INFORME DE REVISIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE MATERIALES, 

ESPECIFICACIONES Y CONTROLES DE OBRA. 

La interventoría dentro de sus funciones realizó la revisión y seguimiento a la información 
suministrada por el contratista en cuanto al control técnico de los materiales suministrados para 
la ejecución de las actividades de obra dentro de cada ítem contemplados en el presupuesto de 
obra. 
 
Dentro de estos controles se tomaron en cuenta las especificaciones técnicas INVIAS para el 
material de afirmado según su artículo 311-13. Se realizaron a este material ensayos de 
caracterización y Proctor modificado en laboratorio; dentro de las pruebas de campo se tomaron 
densidades mediante el método de cono de arena. 
 
En cuanto al material de sub base granular se verificó el cumplimiento de la especificación FAA 
P-154 y lo descrito en el artículo 320-13 en la norma INVIAS.  
 
 
6.4. PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA EL SIGUIENTE 

PERIODO. 

Para el siguiente periodo se tiene programado continuar con la toma de cilindros de concreto en 
las diferentes estructuras como canales suroriental y box coulvert 3, de igual manera se tomarán 
densidades en campo a los materiales granulares a instalar como son los afirmados, subbase y 
base granular 
 
Los resultados de las pruebas tomadas en campo se adjuntarán en el anexo junto con los 
certificados de calibración de los equipos utilizados en el laboratorio que presta los servicios a la 
interventoría. 
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Tabla 16 Programación de ensayos de laboratorio octubre 2025 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
 
6.5. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES A LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS. 

1. Mantener el riguroso control de calidad en la producción y colocación del concreto, dado 
que los resultados actuales son excelentes y contribuyen significativamente a la 
durabilidad de las estructuras. 

2. Continuar con las buenas prácticas de compactación del material de afirmado en la zona 
de seguridad de la pista, asegurando que se mantengan los altos niveles de 
compactación observados. 

3. Solicitar la pronta atención a las observaciones y ajustes solicitados al Plan de Inspección 
de Ensayos (PIE). Un PIE actualizado y bien implementado es crucial para garantizar la 
calidad general del proyecto. 

4. Considerar la implementación de un sistema de gestión de la información más eficiente 
entre el contratista y la interventoría para facilitar el intercambio oportuno de datos y 
resultados de ensayos. 

5. Realizar una reunión técnica con el contratista para revisar los procedimientos de control 
de calidad y establecer plazos claros para la entrega de información y atención a las 
observaciones pendientes. 
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En conclusión, aunque los resultados técnicos son muy positivos, es fundamental mejorar los 
aspectos administrativos y de comunicación para garantizar un control de calidad integral y 
eficiente en todas las etapas del proyecto. 
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7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 

7.1. CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO 

Para el periodo de agosto del 2025 y de acuerdo con el plan de inversión se relaciona a 
continuación: 

Tabla 17 Plan de inversión del contrato de obra  

 

Fuente: CONSORCIO GP FLANDES, 2025 
 
7.2. SOPORTE DE LAS ACTAS DE PAGO 

En el periodo de agosto del 2025 se realizaron actas de cobro para el periodo del mes de marzo 
2025 hasta el 09 de agosto del 2025, para lo cual se anexan los soportes del acta tramitada en 
la entidad como se puede observar en el Cuadro de control financiero. ANEXO 10 ACTA DE 
COBRO MES ANTERIOR. 

7.2.1 Informe de fiducia 

En el ANEXO 15 se encuentra el informe emitido por la fiducia para el anticipo con los 
rendimientos. 
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7.3. GRAFICA PRESUPUESTAL 

Ilustración 17 Grafica Presupuestal 

 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
7.4. CUADRO DE CONTROL DE PAGOS, GESTIÓN DE PAGOS DE OBRA E 

INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA 

Actualmente, el contrato evidencia un avance financiero respaldado por la radicación de 12 actas 
de pago. A corte del presente informe, el valor facturado mediante las seis actas asciende a 
$1.055.511.994, mientras que el saldo pendiente por ejecutar corresponde a $3.332.122.155. 
Este comportamiento refleja una facturación consolidada hasta marzo de 2025. 
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Tabla 18 Cuadro de control financiero Cto. Interventoría 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

OBRA 

El contratista de obra al corte del 30 de septiembre de 2025 ha tramitado 7 actas de cobro, las 
cuales tienen un valor facturado acumulado de $37.847.825.508. 

Tabla 19 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y SUS RIESGOS. 

8.1. ALCANCE ADMINISTRATIVO 

Durante el mes del presente informe, se ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, asegurando la correcta supervisión administrativa, técnica y financiera del 
proyecto. Se realizó la revisión de los informes de seguimiento, consolidando la documentación 
correspondiente a avances de obra, control de calidad, gestión ambiental y cumplimiento de 
cronograma. 
 
Asimismo, se verificó la adecuada ejecución de los recursos, mitigando posibles desviaciones en 
costos y tiempos. Se llevó a cabo la entrega del acta correspondiente al mes de mayo de 2025, 
para revisión de la interventoría, incluyendo recomendaciones para la sostenibilidad del proyecto 
y acciones de mejora en la operación y mantenimiento del aeropuerto. 
 
8.2. ALCANCE TÉCNICO 

Durante el periodo correspondiente al presente informe de interventoría, se realizó la verificación 
final de la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras ejecutadas 
dentro del aeropuerto Santiago Vila.  
 
Las actividades de supervisión incluyeron el control del extendido y compactación de materiales, 
la ejecución de excavaciones conforme a los perfiles y profundidades establecidas, así como la 
construcción del box coulvert, asegurando la correcta instalación estructural y funcionalidad 
hidráulica. Además, se llevó a cabo la revisión detallada del cumplimiento de las normativas 
aeronáuticas vigentes y de los protocolos de seguridad operacional, garantizando la integridad y 
seguridad de la infraestructura aeroportuaria. 
 
Se logró el cierre efectivo de todas las observaciones técnicas pendientes, verificando que los 
trabajos ejecutados cumplen con los estándares de calidad definidos en el pliego de condiciones 
y normas técnicas aplicables. Las correcciones y ajustes recomendados fueron implementados 
oportunamente, lo que permitió asegurar la durabilidad y desempeño esperado de las obras. 
Paralelamente, se consolidó la documentación técnica asociada, incluyendo planos “as-built”, 
certificados de calidad, y registros de control de calidad, para la entrega formal de informes y 
respaldo documental ante la entidad contratante. 
 
En conclusión, la interventoría ha garantizado que las obras ejecutadas en el aeropuerto 
Santiago Vila cumplen rigurosamente con las especificaciones técnicas establecidas, 
optimizando la funcionalidad, seguridad y operatividad de la infraestructura aeroportuaria. Este 
proceso asegura que la infraestructura se encuentra en condiciones óptimas para su uso 
conforme a los estándares y regulaciones exigidos por la autoridad aeronáutica, contribuyendo 
a la eficiencia y seguridad en las operaciones aeroportuarias. 
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8.3. ALCANCE AMBIENTAL. 

La interventoría realizó la supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte 
del contratista de obra, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental (PAGA). 
 
En este contexto, se verificó la implementación de medidas orientadas a mitigar el impacto 
generado por la emisión de material particulado en la vía de acceso, mediante la aplicación 
continua de riego con carrotanques. 
 
Asimismo, se hizo seguimiento al estado de los individuos arbóreos pendientes del permiso de 
aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), 
destacando la necesidad de su remuneración debido a la pérdida natural de algunos ejemplares 
como consecuencia de las lluvias ocurridas durante el mes. 
 
Adicionalmente, se solicitó información relacionada con la disposición final de excavaciones y 
descapotes, así como la documentación minero-ambiental de los proveedores de materiales de 
construcción, entre otros aspectos relevantes. 
 
8.4. ALCANCE DE SEGUROS. 

Pólizas Contrato de Obra  

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra, actualizadas a la fecha. Estas se 
aprobaron por parte de la interventoría mediante comunicación CIAF-1258H42023-004 del 17 de 
junio del 2024. 

Tabla 13 Pólizas Contratista de Obra GP Flandes 

COMPAÑÍA ASEGURADORA JMalucelli travelers seguros S. A 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A 
FAVOR DE ENTIDADES 
ESTATALES 

2057667 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/05/2024 01/05/2026 $14.586.181.434 

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES  

28/05/2024 01/01/2029 $9.724.120.956 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

28/05/2024 01/05/2026 $11.302.256.916 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 31/12/2025 01/01/2031 $14.586.181.434 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
Y EQUIPOS SUMINISTRADOS 

31/12/2025 01/01/2028 $808.357.925 
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COMPAÑÍA ASEGURADORA JMalucelli travelers seguros S. A 

PÓLIZA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

2057668 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

PREDIOS LABORES Y 
OPERACIONES-PLO 

28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
PATRONAL 

28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

28/05/2024 31/12/2025 $1.944.824.191 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a la plataforma 
Secop II como se muestra a continuación: 

Ilustración 19. Pólizas contrato de obra Secop II 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Pólizas Contrato de Interventoría 

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría, actualizadas a la fecha. 
Tabla 14 Pólizas Aerovías Flandes 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR 
DE ENTIDADES ESTATALES 

21-44-101441201 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/05/202
4 

20/05/202
6 

$1.316.290.244,7
0 
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PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 

28/05/202
4 

20/01/202
9 

$877.526.829,80 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/202
6 

20/01/203
1 

$877.526.829,80 

 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

21-40-101232303 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07-06-2024 

AMPAROS VIGENCIA VALOR 
ASEGURA
DO 

INICIA
L 

FINAL 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 28/05/20
24 

20/01/2026 $520.000.000 

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 

28/05/20
24 

20/01/2026 $520.000.000 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 28/05/20
24 

20/01/2026 $520.000.000 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a la plataforma 
Secop II como se muestra a continuación: 

Ilustración 20. Pólizas contrato de interventoría Secop II 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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8.5. ALCANCE A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

A la fecha Contratista de obra continúa realizando la gestión del riesgo bajo la matriz presentada 
durante la etapa de Pre construcción.  

Tabla 20 Matriz de riesgos 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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Como se observa en la matriz los riesgos de color rojo, representan una amenaza para el 
proyecto y que deben mantenerse monitoreados e implementar los tratamientos adecuados 
como se describen a continuación:  
 
Riesgo 4: Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por 
bloqueos o manifestaciones en las vías de acceso al Aeropuerto. 

Ilustración 18 Riesgo 4 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista:  
El contratista ha identificado este riesgo y ha implementado medidas de monitoreo y gestión 
social. La atención a PQRS de la comunidad vecina es un punto fuerte. 
 
Análisis de la Interventoría:  
La materialización de este riesgo es evidente con el incidente de la volqueta y las quejas de la 
comunidad. Se recomienda que el contratista gestione una ruta alterna. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Formalizar acuerdos con la comunidad para el mantenimiento de la vía de acceso actual, 
incluyendo la humectación y limpieza. 

• Acelerar la negociación y formalización de la ruta alterna, documentando todos los 
acuerdos con el propietario de la hacienda San Rafael. 

 

Riesgos 27 y 28: Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o 
maniobra del aeropuerto / Altos niveles de precipitación o afectaciones climáticas que tengan la 
potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos. 
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Ilustración 19 Riesgo 27 y 28 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista:  
El contratista ha reconocido el impacto de las lluvias y ha tomado medidas correctivas como la 
construcción de canales provisionales y el bombeo de agua. 
 
Análisis de la Interventoría:  
Las lluvias han afectado significativamente el avance de la obra, generando retrasos y 
reprocesos. Es crucial una gestión más proactiva y planes de contingencia robustos. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 
Implementar un sistema de pronóstico meteorológico a corto plazo para anticipar lluvias y tomar 
medidas preventivas. 
 
Riesgo 28 (Microfisuras en Concreto): 

Ilustración 20 Riesgo 28 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista: El contratista está experimentando con diferentes materiales y 
métodos para mitigar las fisuras, lo cual es positivo. 
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Análisis de la Interventoría: La aparición de fisuras es un problema que puede comprometer la 
durabilidad de los canales. Es fundamental encontrar una solución definitiva. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Realizar un estudio detallado de las causas de las fisuras, incluyendo análisis de la 
calidad del cemento, agregados y agua utilizada. 

• Consultar con expertos en concreto para evaluar la efectividad de las soluciones 
propuestas (fibras, plásticos) y considerar alternativas. 

• Implementar un control de calidad más riguroso en la producción y colocación del 
concreto, incluyendo la supervisión de la temperatura, humedad y tiempos de curado. 

 
Riesgo 40: No aprobación del NP relacionado con el asfalto. 

Ilustración 21 Riesgo 40 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista: El contratista está intentando justificar el cambio de asfalto, pero 
aún no es aprobado. 

 
Análisis de la Interventoría: Es crucial resolver este tema para no afectar el cronograma, pero 
se debe buscar una solución técnica, jurídica y económica viable. 

 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Evaluar a fondo las implicaciones técnicas, jurídicas y económicas de mantener el asfalto 
contractual versus el propuesto por el contratista. 
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• Si el cambio de asfalto es necesario, buscar una alternativa que cumpla con las 
especificaciones técnicas y sea aceptable para la entidad. 

• Documentar todas las decisiones y justificaciones técnicas para evitar futuras 
reclamaciones. 

 
 
8.6. ALCANCE CONTABLE. 

8.6.1 Avance respecto al Plan de Inversión Anticipo 

A continuación, se presenta el avance de los porcentajes de pago realizados respecto a los ítems 
incluidos en el plan de inversión, concluyendo que se está dando cumplimiento a las 
destinaciones contractuales permitidas para los recursos del anticipo de obra. En esta se 
evidencia que fueron girados a los proveedores del Consorcio GP Flandes los recursos del 
anticipo. 
 

 
 

8.6.2 Rendimientos financieros 

En el Anexo 15 se encuentra el informe emitido por la fiducia para el anticipo con los 
rendimientos. 
 
8.7. OTROS ALCANCES DE LA GESTIÓN 

Para el presente informe no se presentan otros alcances para la gestión. 
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9. FORMATOS DE CONTROL. 

9.1. RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato del personal. 
 
9.2. RELACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA Y HORAS EQUIPO TRABAJADAS. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato del equipo en obra. 
 
9.3. CONTROL CLIMATOLÓGICO Y DE HORAS TRABAJADAS. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato climatológico. 
 
9.4. ORDENES DE TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA. 

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente. 
 
9.5. MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA LABOR. 

Para el presente periodo los materiales en obra y programados para la labor fueron los 
siguientes: 

 Tabla 21 Materiales en Obra y Programados para la Labor 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS 

M3 717,60 

MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

M3 2728,80 

CONCRETO DE 21 MPA – PARA CANAL 
TRAPEZOIDAL  

M3      356,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO (Fy’ 60000 PSI) 

KG 14908,40 

CONCRETO DE 28 MPa PARA BOX COULVERT 
CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2,0x2,0 m, INCLUYE 
CINTA PVC 

M3 
59,91 

 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS) 
 

M3 675 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE 
RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 70-10 
 

M3 
 

280,88 
 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 

ANEXO 4. Registro fotográfico durante el periodo. 
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11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y 

SOPORTES. 

11.1. REGISTRO DE COMUNICADOS 

ANEXO 5. RELACIÓN CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO 
 
11.2. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA. 

En el ANEXO 3 al presente documento se relacionan las actas de comité de seguimiento semanal 
firmadas por las partes. 
 
11.3. COPIA DEL LIBRO DIARIO DE OBRA. 

En el ANEXO 8 BITÁCORA al presente documento se relacionan la copia del libro diario de obra. 
 
11.4. CERTIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS. 

Para el presente periodo no se presentan certificaciones y fichas técnicas. 
 
11.5. INFORME DE GESTIÓN SISOMA 

La información del presente capitulo se puede encontrar de manera detallada en el ANEXO 6. 
INFORME SISOMA 
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12. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 

Tabla 22 Plan de Cargas mes de septiembre del 2025 

CARGO CANTIDAD 

DEDICACIÓN 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓN 
MES 16 (SEPT) 

Director de Interventoría 1 100 

Residentes de Interventoría 2 100 

Residente Eléctrico 1 100 

Especialista Ambiental 1 25 

Especialista Forestal 1 14 

Especialista Vías y Pavimentos 1 13 

Especialista Hidráulico e Hidrología 1 13 

Especialista Eléctrico 1 15 

Especialista en Geotecnia 1 18 

Especialista Aeroportuario o Aeropistas 1 13 

Especialista Costos y Presupuestos 0 100 

Profesional Social 1 11 

Ingeniero de Apoyo 1 100 

Inspector SISOMA 2 100 

Topógrafo 3 100 

Cadenero 3 100 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

Tabla 23 Plan de Cargas mes de octubre proyectado 

CARGO 
CANTIDA

D 

DEDICACIÓN 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓN 
MES 17 

(OCTUBRE) 

Director de Interventoría 1 100 

Residentes de Interventoría 2 100 

Residente Eléctrico 1 100 

Especialista Ambiental 1 25 

Especialista Forestal 1 14 

Especialista Vías y Pavimentos 1 13 

Especialista Hidráulico e Hidrología 1 13 

Especialista Eléctrico 1 15 

Especialista en Geotecnia 1 18 

Especialista Aeroportuario o Aeropistas 1 13 

Especialista Costos y Presupuestos 1 100 

Profesional Social 1 11 

Ingeniero de Apoyo 2 100 
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CARGO 
CANTIDA

D 

DEDICACIÓN 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓN 
MES 17 

(OCTUBRE) 

Inspector SISOMA 2 100 

Topógrafo 3 100 

Cadenero 3 100 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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13. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS. 

La interventoría realizó la revisión de los siguientes informes con base en las directrices 
establecidas en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyecto PMBOK® sexta 
edición:  
 
13.1. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO DEL 

PROYECTO. 

 
En el marco de la dirección, gestión y control del proyecto de mejoramiento del Aeropuerto de 
Flandes (Tolima), todas las actividades se han ejecutado siguiendo estrictamente los 
lineamientos del PMI. Esto ha garantizado una implementación eficiente y alineada con el plan 
de gestión establecido. Hemos aplicado rigurosos procesos de monitoreo y control para evaluar 
continuamente el desempeño respecto al cronograma, el presupuesto y el alcance definido, lo 
que nos ha permitido identificar y mitigar riesgos de manera proactiva y oportuna. 
 
Además, la interventoría sostenido reuniones periódicas con especialistas y personal de campo, 
facilitando la gestión eficaz de mejoras. Esto ha asegurado el cumplimiento de los entregables 
según los estándares de calidad establecidos y las condiciones contractuales pactadas. 
Constantemente, se realiza un análisis detallado del avance del proyecto para implementar 
acciones correctivas que optimicen la ejecución y permitan alcanzar los objetivos estratégicos 
dentro del marco contractual y normativo vigente. 
 
 
13.2. INFORME DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

 
Desde el mes de mayo de 2025, el equipo interventor implementó diversas estrategias de gestión 
del conocimiento alineadas con las mejores prácticas del PMI. Estas acciones buscaron optimizar 
el flujo de información y asegurar la captura y transferencia de aprendizajes. 
 
Ejemplo de ello fue la mejora y administración de procedimientos internos con el propósito de 
asegurar la transmisión eficaz de las indicaciones realizadas por la Aerocivil al equipo de trabajo 
interventor. Esto incluyó la clarificación de roles y responsabilidades en la comunicación de 
directrices.  
 
Adicionalmente, se ajustó el sistema de gestión documental y registro de correspondencia, 
optimizando el proceso de lectura y posterior asignación de la documentación recibida, 
adicionalmente se actualizaron los formatos preestablecidos. Lo anterior facilita la recepción, 
organización y transmisión de toda la información relevante del proyecto, desde comunicaciones 
oficiales hasta documentos técnicos. 
 
Lo anterior, también permitió fomentar la captura y transmisión de lecciones aprendidas, de tal 
forma que se estableció un proceso para identificar y documentar eventos clave que contribuyen 
a comprender la forma en la que se han resuelto aspectos problemáticos en el proyecto, lo cual 
permite la optimización de procesos constructivos, la gestión de riesgos identificados y la 
coordinación interinstitucional con entidades relevantes. 
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En conclusión, se obtuvieron beneficios en cuanto para el proyecto en cuanto al fortalecimiento 
de la transferencia de conocimientos, sostenibilidad del conocimiento adquirido, mejora continua 
y eficiencia y la toma de decisiones informada. 
 
13.3. INFORME DE GESTIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. 

La interventoría del proyecto de mejoramiento del Aeropuerto de Flandes (Tolima) implementó 
un riguroso seguimiento y control de los cambios, aplicando los lineamientos del PMI para la 
gestión integrada de cambios. Nuestro enfoque garantizó que cada modificación fuera evaluada 
y gestionada de forma sistemática. 
 
la interventoría implementó diferentes acciones clave fundamentales para garantizar una gestión 
eficaz de los cambios, tal como lo fue el análisis técnico, de impacto y viabilidad, del acta de 
menores y mayores cantidades y la modificación del cronograma, propuestas presentadas por el 
contratista, para ello con el estudio minucioso de la documentación, se estableció una 
trazabilidad clara de cada ajuste, mitigando los riesgos asociados a las modificaciones 
propuestas y, simultáneamente, fortalecer la gobernanza del proyecto, asegurando que cada 
decisión estuviera correctamente argumentada y documentada. 
 
13.4. INFORME DE VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE. 

Desde el mes de mayo de 2025 se fortaleció el proceso de validación formal de los entregables, 
verificando que tanto los entregables producidos por el contratista como por la interventoría, 
cumplan con los criterios de aceptación establecidos contractualmente. En este sentido, se 
requirió al contratista para que corrija su informe mensual y los semanales para que den 
respuesta a las observaciones realizadas por el equipo interventor. 
 
13.5. INFORME DE CONTROL DEL CRONOGRAMA. 

Dando cumplimiento a los lineamientos del PMI, la interventoría ha mantenido el control del 
cronograma del proyecto de mejoramiento del aeropuerto de Flandes, Tolima.  No se han 
presentado observaciones al contratista con respecto al seguimiento a la programación de obra 
aprobada y la Interventoría mantuvo control sobre el cronograma. 
 
13.6. INFORME DE CONTROL DE LOS COSTOS. 

Desde el mes de mayo, la Interventoría ha realizado el control de costos conforme a los 
lineamientos del PMI, asegurando de esta forma la gestión eficiente de los recursos financieros, 
manteniendo así el proyecto dentro del presupuesto y optimizar su salud financiera. Por ello se 
realizó el seguimiento riguroso del desempeño de los costos, comparando los gastos reales con 
el presupuesto planificado para identificar cualquier desviación de manera oportuna. 
 
13.7. INFORME DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD. 

El equipo de interventoría llevó a cabo el seguimiento y control de la calidad en el proyecto de 
mejoramiento del aeropuerto de Flandes, Tolima, conforme a los lineamientos del PMBOK del 
Project Management Institute (PMI). Se implementaron procesos de aseguramiento y control de 
calidad para verificar que las actividades ejecutadas cumplieran con los estándares establecidos 
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en el plan de gestión de calidad. Las inspecciones técnicas realizadas incluyeron la supervisión 
de materiales, cumplimiento de especificaciones técnicas. Se aplicaron acciones correctivas ante 
desviaciones detectadas, asegurando la conformidad con los criterios de calidad definidos. 
Asimismo, se documentaron los hallazgos y se implementaron mejoras continuas para optimizar 
los procesos y mitigar riesgos en fases posteriores del proyecto. 
 
13.8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 

Durante el periodo de septiembre de 2025, la interventoría mantuvo un riguroso monitoreo de las 
comunicaciones, asegurando que la información fluyera de manera efectiva y transparente entre 
todos los grupos de interés. 
 
Por lo anterior, se llevaron a cabo reuniones periódicas con el contratista de obra, la interventoría 
y la Entidad. Estas reuniones fueron clave para asegurar que los avances del proyecto estuvieran 
alineados con los requisitos y expectativas de todas las partes interesadas. 
 
Se realiza control diario de la correspondencia, de tal forma que se canaliza la correspondencia 
enviada y recibida, evitando el flujo descontrolado de información, asegurando que todos los 
ingresos y salidas de documentos sean gestionados adecuadamente. 
 
13.9. INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL 

PROYECTO. 

Se llevó a cabo el seguimiento y control riguroso de las respuestas a los riesgos conforme a los 
lineamientos del Project Management Institute (PMI). Las acciones llevadas a cabo por la 
interventoría se centraron en optimizar los recursos y reducir cualquier impacto potencial en el 
cronograma y el presupuesto. Producto de ello fue la verificación de las acciones ejecutadas por 
el contratista para la gestión riesgos climáticos, específicamente la extracción de aguas lluvias 
apozadas, el resguardo del personal de obra durante los días lluvia y la minoración de 
interrupciones en la construcción. 
 
Adicionalmente, se intensificó la vigilancia para asegurar que todas las actividades de 
construcción se adhirieran estrictamente a las normativas de seguridad, reduciendo la 
probabilidad de incidentes. 
 
13.10. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS. 

El monitoreo de riesgos llevado a cabo por la interventoría fue llevado a cabo siguiendo la 
metodología establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del proyecto. Este proceso proactivo 
es clave para identificar, analizar y responder a cualquier eventualidad que pueda afectar el 
cumplimiento de los objetivos. Por ello, se continuó con el seguimiento continuo de los riesgos 
identificados y documentados en el plan, evaluando su estado, su probabilidad e impacto, de 
igual manera se realizó una búsqueda activa de cualquier riesgo nuevo que pudiera surgir debido 
a cambios en el entorno del proyecto o en las condiciones de ejecución. 
 
Con el propósito de evitar posibles complicaciones, la interventoría inició la construcción del 
documento que establezca el procedimiento de adquisición, transporte e instalación del 
pavimento, lo cual permitirá la identificación y mitigación de posibles riesgos, y también ayudará 
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a realizar la optimización en la gestión de proveedores y la disponibilidad de material, junto al 
establecimiento del procedimiento de actuación ante la presencia de lluvias.  
 
13.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS. 

La interventoría participó activamente en la preparación y desarrollo de la reunión convocada por 
la Contraloría General de la Nación el día 27 de agosto de 2025, la cual se realizó de manera 
virtual, en donde fomentó acciones que permitieron la correcta comunicación entre los 
participantes, socializó los avances y además, brindó toda la información necesaria para resolver 
las preguntas formuladas por los diferentes asistentes. 
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14. RECOMENDACIONES INTERVENTORÍA  

Como interventoría, presentamos las siguientes recomendaciones y observaciones sobre el 
avance del proyecto. 
 

1. Gestión del cronograma: 

o Implementar un sistema de monitoreo meteorológico más detallado para prever y tener 
seguimiento de las interrupciones climáticas. 
 

2. Manejo de materiales: 
o Durante el presente periodo, el acopio temporal de los materiales utilizados en el proyecto 

se ha realizado dentro del mismo frente de trabajo. En el caso del asfalto, este ha sido 
utilizado diariamente; sin embargo, se generaron sobrantes producto de los cortes de las 
franjas. Dichos sobrantes fueron acopiados temporalmente en los costados de la pista 
hasta completar el volumen necesario para su traslado y entrega a la empresa MAVI, 
como material posconsumo. 

o El material de excavación ha sido acopiado temporalmente en los costados de la canal 
perimetral. Parte de este material con limo, fue aprovechado en la conformación de las 
zonas de seguridad; el resto fue dispuesto en el Lote No. 3 para actividades de nivelación 
del terreno, conforme al permiso otorgado por la Alcaldía de Flandes mediante el radicado 
S.P.I – 950 – 2024, correspondiente al predio El Tesoro. 

o Se resalta que únicamente la arena natural, acopiada temporalmente, cuenta con 
cubrimiento. Los demás materiales no han contado con esta medida. No obstante, esta 
interventoría ha solicitado que, previo al inicio de la operación, no debe existir ningún tipo 
de acopio temporal de materiales granulares en el proyecto. 
 

3. Gestión de riesgos: 
 

o Formalizar acuerdos con la comunidad local para el mantenimiento de la vía de acceso 
actual, incluyendo medidas de humectación y limpieza. 

 
4. Comunicación y relaciones comunitarias: 
o Se recomienda al Contratista que las Actas de Vecindad se entreguen con la firma de la 

Profesional Social aprobada.  
o Se le solicita al Contratista la presencia de la Profesional Social en todas las reuniones 

que se efectúen con comunidad tanto interna (comunidad aeroportuaria), como externa y 
en las que se realicen con los entes de control y autoridades locales, asi como recepcionar 
como PQRS todas aquellas inquietudes que se manifiesten en dichas reuniones y que no 
se obtenga respuesta en el transcurso de la misma reunión, asi como, darle trámite de 
respuesta en los términos de ley establecidos. 

 
5. Control de calidad: 

o Realizar un estudio detallado de las causas de las micro fisuras en el concreto de los 
canales, incluyendo análisis de la calidad del cemento, agregados y agua utilizada. 
o Implementar un control de calidad más riguroso en la producción y colocación del 

concreto, incluyendo la supervisión de la temperatura, humedad y tiempos de curado. 
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6. Gestión técnica: 

o Evaluar a fondo las implicaciones técnicas y económicas de mantener el asfalto 
contractual versus el propuesto por el contratista. 

o Documentar todas las decisiones y justificaciones técnicas relacionadas con cambios 
en especificaciones para evitar futuras reclamaciones. 
 

7. Seguridad operacional: 

o Establecer protocolos de comunicación claros entre el personal de obra y la torre de 
control para evitar interferencias con las operaciones aéreas. 

8. Capacitación: 

o Implementar programas de capacitación para el personal en protocolos de respuesta 
ante emergencias climáticas y seguridad operacional aeroportuaria. 

9. Documentación: 

o Mejorar la documentación de todas las decisiones, cambios y justificaciones técnicas 
para mantener un registro claro y completo del desarrollo del proyecto. 
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15. ANEXOS 
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