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AP DIS-001-2026 

 

Cartagena de Indias D.T. y C., Enero 19 de 2026 
 
Señores  
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 
Atn: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz  
Asesora de Servicios Públicos 
Cartagena  
 
 
Asunto: Aprobación reinicio contrato interadministrativo EPM CT-2025-000442 CD-SEGD-
CONINT-003-2025, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES 
INHERENTES AL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE 
INDIAS”.  
 
Cordial saludo,  
 
Mediante comunicación con radicado 20260130000829 de fecha 5 de enero de 2026 EPM 
solicitó la  reactivación de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. EPM CT-2025-
000442 CD-SEGD-CONINT-003-2025 del 25 de julio de 2025 que tiene como objeto 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES INHERENTES AL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, en este entendido una vez 
revisado el contenido del oficio mencionado rendimos concepto favorable a la solictud 
presentada por EPM, en el siguiente sentido:  
 

- Efectivamente la interventoría recibió por parte de EPM el 5 de enero de 2026, 
comunicación con radicado MC57886S2025 de fecha 29 de diciembre mediante la 
cual el Ministerio de Culturas, Las Artes y Los Saberes emite concepto técnico sobre 
autorización de intervención del proyecto de mantenimiento y optimización del 
sistema de iluminación arquitectónica general para el cordón amurallado, siendo 
procedente el inicio de ejecución.  
 

- En mesa de trabajo adelantada con el equipo técnico y administrativo de EPM, el 16 
de enero de 2026, se verificó que los inconveniente advertidos en la vigencia 
anterior, que dieron lugar a la imposibilidad de ejecución del contrato, se encuentran 
superados, normalizándose las actividades de la empresa y por lo tanto siendo 
posible el reinicio del contrato y la continuación de las actividades de operación y 
mantenimiento del sistema de alumbrado público, así como de los proyectos de 
modernización y expansión pendientes de ejecución.  

 
Atentamente; 
 
 
WILLIAM MURRA DIAZ GRANADOS 
GERENTE GENERAL QBM2 
 
Proyectó: LMCH 
Reviso: MF 


