
2          DE         13 .

FECHA 06-mar-2025
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: MES  DE EJECUCION DE LA OBRA: enero-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 34 (D) ACTA DE AJUSTE FINAL:
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO  DE OBRA No : 1006 DE 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

28-jun-21
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION N°1: 16-sep-21 FECHA DE REANUDACION:

FECHA DE SUSPENSION N°2: 22-abr-22 FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 300,149,391,398.00 VALOR ADICIÓNES (INCLUIDO IVA) :
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 VALOR ACUMULADO
 (incluido IVA) : $ 300,149,391,398.00

(Indique número y año)

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

EMPLEANDO ICCP DESDE CIERRE PROCESO HASTA DICIEMBRE DE 2021

INDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN  

Mes y Año utilizado
(Febrero 2021)    

INDICE MES PRESENTE 
ACTA Mes y Año Utilizado

(Diciembre de 2021)
FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO DE OBRA VALOR BASICO A 

AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTE EN EL MES

Io I I / Io (A)    (B)    Po=A-B Pi-Po

1 Obras de Explanación 101.141 103.211 1.02047 41,627,369.00 4,579,011.00 37,048,358.00 758,380.00 23,258,518.00

2 Sub-bases y bases 100.763 102.425 1.01649 142,815,138.00 15,709,665.00 127,105,473.00 2,095,969.00 141,884,833.00

3 Transporte de materiales 100.393 100.890 1.00495 0.00 0.00 0.00 0.00 2,275,393.00

4 Aceros y elementos metálicos 103.719 108.281 1.04398 62,997,462.00 6,929,721.00 56,067,741.00 2,465,859.00 122,846,017.00

5 Concretos, morteros y obras varias 101.907 104.296 1.02344 1,028,131,839.00 113,094,502.00 915,037,337.00 21,448,475.00 725,387,435.00

6 Concreto para superestructuras 101.214 99.335 0.98144 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,785,360.00

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.133 104.671 1.04532 4,052,928.00 445,822.00 3,607,106.00 163,474.00 23,531,433.00

TOTALES 1,279,624,736.00 140,758,721.00 1,138,866,015.00 26,932,157.00 1,036,398,269.00

VALOR AJUSTE A  PAGAR: $ 26,932,157.00 $ 1,036,398,269.00
VALOR IVA: $ 196,812.00 $ 7,573,680.00

PORCENTAJE AMORTIZADO 11.0% (%)(tres decimales) VALOR TOTAL: $ 27,128,969.00 $ 1,043,971,949.00

EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE

INDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN  

Mes y Año utilizado
(Diciembre 2021)    

INDICE MES PRESENTE 
ACTA Mes y Año Utilizado

(ICOCIV Diciembre de 2024)
FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO DE OBRA VALOR BASICO A 

AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTE EN EL MES

Io I I / Io (A)    (B)    Po=A-B Pi-Po

11601 Preliminares y explanación 103.28 134.720 1.30442 416.00 46.00 370.00 113.00 172,857,211.00

11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 131.150 1.28026 1,426.00 157.00 1,269.00 356.00 1,292,710,447.00

11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 132.190 1.26679 7,333.00 807.00 6,526.00 1,741.00 4,718,138,865.00

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 130.180 1.18973 1,148.00 126.00 1,022.00 194.00 1,056,195,442.00

11605 Obras de urbanismo 105.35 131.910 1.25211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 128.330 1.17788 2,451.00 270.00 2,181.00 388.00 1,555,032,425.00

11607 Señalización y control de transito 102.36 131.050 1.28029 0.00 0.00 0.00 0.00 31,277,326.00

11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 126.000 1.24888 0.00 0.00 0.00 0.00 57,067,582.00

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y 
andenes 107.49 139.490 1.29770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 12,774.00 1,406.00 11,368.00 2,792.00 8,883,279,298.00

VALOR AJUSTE A  PAGAR: $ 2,792.00 $ 8,883,279,298.00
VALOR IVA: $ 20.00 $ 64,916,272.00

PORCENTAJE AMORTIZADO 11.0% (%)(tres decimales) VALOR TOTAL: $ 2,812.00 $ 8,948,195,570.00

EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE

INDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN  

Mes y Año utilizado
(Diciembre 2021)    

INDICE MES PRESENTE 
ACTA Mes y Año Utilizado

(ICOCIV Enero de 2025)
FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO DE OBRA VALOR BASICO A 

AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTE EN EL MES

Io I I / Io (A)    (B)    Po=A-B Pi-Po

11601 Preliminares y explanación 103.28 129.380 1.25271 41,626,953.00 4,578,965.00 37,047,988.00 9,362,397.00 9,362,397.00

11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 132.470 1.29315 142,813,712.00 15,709,508.00 127,104,204.00 37,260,597.00 37,260,597.00

11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 141.960 1.36042 734,588,545.00 80,804,740.00 653,783,805.00 235,636,759.00 235,636,759.00

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 128.880 1.17785 115,018,749.00 12,652,062.00 102,366,687.00 18,205,915.00 18,205,915.00

11605 Obras de urbanismo 105.35 138.600 1.31561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 132.670 1.21771 245,564,003.00 27,012,040.00 218,551,963.00 47,580,948.00 47,580,948.00

11607 Señalización y control de transito 102.36 147.890 1.44480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 126.760 1.25642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y 
andenes 107.49 134.400 1.25035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 1,279,611,962.00 140,757,315.00 1,138,854,647.00 348,046,616.00 348,046,616.00

VALOR AJUSTE A  PAGAR: $ 348,046,616.00 $ 348,046,616.00
VALOR IVA: $ 2,543,418.00 $ 2,543,418.00

PORCENTAJE AMORTIZADO 11.0% (%)(tres decimales) VALOR TOTAL: $ 350,590,034.00 $ 350,590,034.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

$ 304,448,882.00 VALOR AJUSTE DEFINITIVO $ 374,981,565.00 $ 10,267,724,183.00

$ 2,224,819.00 VALOR IVA $ 2,740,250.00 $ 75,033,370.00

$ 306,673,701.00 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR $ 377,721,815.00 $ 10,342,757,553.00

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO $ 70,532,683.00 $ 10,267,724,183.00

VALOR IVA $ 515,431.00 $ 75,033,370.00

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR $ 71,048,114.00 $ 10,342,757,553.00

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 70,532,683.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 71,048,114.00 VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

Firma

Nombre :  CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: ANTONIO JESUS DIAZ MORENO

MAT. PROF 25202-40138 CND CE 1180018

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO-CONOSRCIO ICAYECO 189

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

0.00

GRUPO DE AJUSTE
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Pi=Po*(I/Io)

VALOR IVA

*VALOR TOTAL AJUSTE

SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota
parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

*VALOR AJUSTE

164,364,801.00

889,420,564.00

120,572,602.00

0.00

266,132,911.00

0.00

0.00

0.00

1,486,901,263.00

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

GRUPO DE AJUSTE
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Pi=Po*(I/Io)

46,410,385.00

936,485,812.00

0.00

3,770,580.00

1,165,798,172.00

2,569.00

0.00

0.00

0.00

14,160.00

483.00

1,625.00

8,267.00

1,216.00

Pi=Po*(I/Io)

37,806,738.00

129,201,442.00

0.00

58,533,600.00

DATOS ESPECIFICOS

$ 51,179,575,260

$ 51,188,845,752

GRUPO DE AJUSTE
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26-jul-31
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA 

Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

6-abr-22

26-ago-22

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
(Indique día/mes/año)

N.A

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTES 

PÁGINA

xSI NO
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