
FECHA 31 10 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0,01% 0,02% 0,05% 0,01% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,08% 0,01% 0,01% 0,02% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,03% 0,22%

$ P $37.000 $50.000 $150.000 $27.181 $57.181 $40.181 $80.398 $80.398 $80.398 $253.217 $44.618 $44.618 $46.738 $215.000 $227.851 $175.085 $188.792 $86.861 $661.055

$ E $0 $33.705 $125.492 $183.902 $18.205 $93.951 $76.416 $88.696 $1.579 $49.262 $189.463 $129.880 $77.983 $96.944 $150.725 $148.334 $222.637 $236.301 $159.768 $36.483

% E 0,00% 0,01% 0,04% 0,06% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,02% 0,06% 0,04% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,07% 0,08% 0,05% 0,01%

% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,21% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,12% 0,80% 0,18% 0,38%

$ P $50.000 $7.931 $7.931 $7.931 $597.411 $607.411 $617.411 $627.411 $40.982 $28.623 $24.603 $24.603 $47.010 $365.355 $2.452.734 $557.038 $1.166.095

$ E $0 $0 $20.910 $94.575 $168.325 $109.380 $0 $0 $0 $0 $24.041 $232.502 $106.664 $49.505 $31.736 $62.391 $15.204 $32.588 $729.889 $158.011

% E 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,08% 0,03% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 0,24% 0,05%

% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,31% 0,31% 0,31% 0,32% 0,29% 0,38% 0,28% 0,32% 0,46% 1,31% 2,32% 1,78% 0,19%

$ P $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $934.102 $944.102 $954.102 $964.102 $892.628 $1.157.744 $860.497 $975.771 $1.417.134 $3.983.766 $7.091.760 $5.430.488 $582.782

$ E $0 $0 $0 $96.261 $0 $459.755 $1.007.174 $628.347 $677.962 $396.272 $1.075.843 $1.391.941 $238.533 $1.049.857 $1.748.551 $1.851.867 $718.054 $2.420.869 $5.739.261 $1.757.278

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,15% 0,33% 0,21% 0,22% 0,13% 0,35% 0,46% 0,08% 0,34% 0,57% 0,61% 0,24% 0,79% 1,88% 0,58%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P $0 $0 $0 $1.426 $1.426 $1.426 $1.426 $0 $18.867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $632

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16.141 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

% P
0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,01% 0,01% 0,24% 0,37% 0,01% 0,15% 0,93% 0,41% 0,46%

$ P
$100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $349.186 $349.186 $349.186 $349.186 $16.382 $19.255 $742.882 $1.127.678 $31.154 $466.216 $2.839.407 $1.251.141 $1.391.230

$ E
$0 $0 $0 $0 $0 $8.802 $0 $20.766 $0 $0 $15.666 $13.215 $4.288 $5.096 $24.450 $77.135 $607.634 $159.373 $355.852 $81.796

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,20% 0,05% 0,12% 0,03%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,31% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,02%
$ P $10.000 $960.573 $960.573 $146.901 $146.901 $146.901 $146.901 $618 $0 $0 $0 $199 $0 $294 $157.413 $62.266
$ E $0 $0 $0 $184.683 $48.904 $262.550 $51.431 $136.743 $460.416 $33.199 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $132.999 $19.290 $50.232 $38.096

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,09% 0,02% 0,04% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,02% 0,01%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $1.873 $1.873 $1.873 $1.873 $0 $0 $0 $10.703 $0 $0 $0 $0 $4.282
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,20%
$ P $50.000 $150.000 $2.266 $12.266 $12.266 $191.659 $191.659 $191.659 $191.659 $29.542 $29.542 $29.542 $176.447 $156.706 $159.791 $156.706 $157.336 $617.443
$ E $0 $4.221 $83.677 $96.803 $10.578 $34.442 $78.737 $27.377 $4.682 $17.640 $114.507 $30.548 $8.746 $94.619 $207.646 $133.930 $565.736 $209.991 $174.063 $106.016

% E 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,00% 0,03% 0,07% 0,04% 0,19% 0,07% 0,06% 0,03%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,72%

353.600.019,06$                                                            115,86% 148.677.918,89$        

0,00% 0,01% 0,03% 0,16% 0,06% 0,39% 0,38% 0,75% 0,76% 0,77% 0,83% 0,34% 0,43% 0,56% 0,83% 0,62% 1,69% 4,17% 2,50% 1,47%

$0 $37.000 $100.000 $500.000 $197.378 $1.187.951 $1.170.951 $2.302.957 $2.322.957 $2.342.957 $2.535.776 $1.024.769 $1.298.649 $1.704.262 $2.530.201 $1.880.054 $5.150.213 $12.729.694 $7.640.275 $4.485.784

0,00% 0,01% 0,04% 0,21% 0,27% 0,66% 1,05% 1,80% 2,56% 3,33% 4,16% 2,73% 3,16% 3,72% 4,55% 4,88% 6,57% 10,74% 13,24% 14,71%

$0 $37.000 $137.000 $637.000 $834.378 $2.022.330 $3.193.281 $5.496.238 $7.819.194 $10.162.151 $12.697.926 $8.340.112 $9.638.760 $11.343.022 $13.873.223 $14.888.827 $20.039.039 $32.768.733 $40.409.008 $44.894.793

0,00% 0,01% 0,08% 0,22% 0,08% 0,32% 0,40% 0,30% 0,38% 0,16% 0,47% 0,59% 0,14% 0,42% 0,71% 0,74% 0,74% 1,01% 2,37% 0,71%

$0 $37.926 $230.080 $656.225 $246.011 $968.880 $1.213.759 $901.929 $1.144.640 $496.373 $1.419.521 $1.798.086 $436.214 $1.296.021 $2.163.108 $2.273.657 $2.262.264 $3.078.412 $7.225.205 $2.177.679

0,00% 0,01% 0,09% 0,30% 0,38% 0,70% 1,10% 1,39% 1,77% 1,93% 2,40% 2,99% 3,13% 3,55% 4,26% 5,01% 5,75% 6,76% 9,12% 9,84%

$0 $37.926 $268.005 $924.230 $1.170.241 $2.139.121 $3.352.880 $4.254.809 $5.399.449 $5.895.822 $7.315.343 $9.113.429 $9.549.643 $10.845.664 $13.008.772 $15.282.430 $17.544.693 $20.623.106 $27.848.311 $30.025.990

##############

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$48.456.966

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.767.601

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.964.766

$0

$753.305

$7.772.765

$8.604.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$66.491.792

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  85,79%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646.224$                     85,79%

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.162.028$                78,45%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200.839.947$              47,81%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420.091.811

PROGRAMACION INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0. REPROGRAMACIÓN 1

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.181.339$                87,05%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 5

99,04%

16.140,59                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. CONVENCIONES 

EJECUTADOPROGRAMADO

0,66% 582.352,12                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

$7.661.006 2,51% 2.564.677,12               

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 5

99

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                                

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,93%

$23.241.110 7,62% 11.995.078,93             

30,42%

241.049$                     

$57.195.882 18,74% 20,49%

$95.668.807 31,35% 62.518.384,76             

358.871.764.334,00$                                                          61.220.046.680,00$                                                   

420.091.811.014,00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

31/08/2029

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

8,87%

$104.731.187 34,32% 27.059.536,65             

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02%

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10. La Reprogramación N°12 corresponde a la adición de 

recursos N°3 correspondiente a la 6007.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
836.844$                     47,34%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

REPROGRAMACIÓN 4

3.584.730$                  41,66%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                         0,58%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.268.678$                  99,04%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

REPROGRAMACIÓN 7

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$100.065.529 32,79%

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

36.267.836,57             

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,51%

$20.179.216 6,61% 7.673.912,15               

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$2.005.369

REPROGRAMACIÓN 9

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396

REPROGRAMACIÓN 6

OBSERVACIONES: 

REPROGRAMACIÓN 8
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FECHA 31 10 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0,27% 0,08% 0,17% 0,18% 0,13% 0,05% 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% 0,09% 0,19% 0,10% 0,12% 0,14% 0,13% 0,12% 0,30% 0,28% 0,05%

$ P $826.319 $236.997 $526.452 $534.495 $408.831 $150.464 $235.244 $248.862 $194.696 $174.379 $275.883 $571.489 $298.218 $357.520 $414.647 $410.898 $372.095 $919.286 $856.666 $157.908

$ E $105.433 $514.681 $230.016 $279.350 $378.142 $744.059 $771.541 $264.505 $220.551 $576.836 $86.392 $279.322 $692.387 $454.525 $447.360 $583.159 $285.790 $120.366 $112.912 $25.316

% E 0,03% 0,17% 0,08% 0,09% 0,12% 0,24% 0,25% 0,09% 0,07% 0,19% 0,03% 0,09% 0,23% 0,15% 0,15% 0,19% 0,09% 0,04% 0,04% 0,01%

% P 0,48% 0,13% 0,21% 0,07% 0,23% 0,31% 0,05% 0,02% 0,27% 0,01% 0,40% 0,60% 0,55% 0,26% 0,41% 0,58% 0,35% 0,75% 0,06% 0,03%

$ P $1.457.618 $404.133 $652.015 $219.272 $703.691 $943.411 $145.314 $50.923 $820.497 $19.349 $1.216.555 $1.835.630 $1.671.722 $803.857 $1.262.498 $1.776.902 $1.082.330 $2.276.908 $169.819 $103.744

$ E $458.359 $268.961 $280.940 $66.928 $122.618 $572.543 $1.791.633 $979.165 $1.363.418 $263.142 $801.523 $1.685.557 $2.731.522 $2.454.775 $2.691.658 $1.716.576 $1.096.566 $171.938 $90.887 $177.810

% E 0,15% 0,09% 0,09% 0,02% 0,04% 0,19% 0,59% 0,32% 0,45% 0,09% 0,26% 0,55% 0,90% 0,80% 0,88% 0,56% 0,36% 0,06% 0,03% 0,06%

% P 0,24% 0,52% 0,40% 0,57% 0,11% 0,12% 0,24% 0,54% 0,61% 0,55% 0,59% 0,22% 0,74% 0,36% 0,49% 0,30% 0,67% 0,13% 0,49% 0,64%

$ P $728.478 $1.593.317 $1.228.054 $1.728.427 $324.816 $376.135 $732.424 $1.642.209 $1.875.503 $1.673.224 $1.802.611 $670.982 $2.254.782 $1.084.082 $1.508.302 $911.409 $2.056.763 $386.898 $1.491.538 $1.963.738

$ E $3.146.504 $1.597.854 $1.444.467 $1.345.909 $1.097.385 $2.196.287 $996.918 $640.637 $3.304.485 $959.317 $1.320.977 $3.538.399 $1.496.812 $844.742 $1.405.724 $1.301.593 $3.767.075 $0 $2.549 $0

% E 1,03% 0,52% 0,47% 0,44% 0,36% 0,72% 0,33% 0,21% 1,08% 0,31% 0,43% 1,16% 0,49% 0,28% 0,46% 0,43% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P $790 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P
0,57% 0,38% 0,67% 1,69% 1,71% 1,33% 0,56% 1,03% 0,70% 0,61% 0,12% 0,28% 0,16% 0,87% 0,85% 0,92% 0,90% 0,87% 1,23% 1,35%

$ P
$1.739.037 $1.156.854 $2.040.035 $5.150.058 $5.225.243 $4.065.236 $1.696.354 $3.154.759 $2.125.492 $1.846.584 $362.309 $859.370 $474.482 $2.643.516 $2.587.961 $2.797.876 $2.754.428 $2.664.118 $3.756.984 $4.132.765

$ E
$188.585 $276.105 $179.016 $528.862 $358.012 $560.672 $962.001 $1.089.053 $1.089.410 $439.281 $0 $1.865.431 $1.144.381 $861.154 $822.669 $1.010.032 $1.188.681 $342.992 $192.290 $428.652

% E 0,06% 0,09% 0,06% 0,17% 0,12% 0,18% 0,32% 0,36% 0,36% 0,14% 0,00% 0,61% 0,37% 0,28% 0,27% 0,33% 0,39% 0,11% 0,06% 0,14%

% P 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,03% 0,13% 0,01% 0,04% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,04% 0,06% 0,08%

$ P $77.833 $16.056 $24.483 $16.056 $28.055 $149.116 $84.484 $386.605 $42.108 $123.425 $809.157 $0 $0 $0 $0 $153.264 $156.956 $119.353 $189.444 $243.012

$ E $2.243 $0 $0 $0 $0 $157.243 $21.528 $94.799 $29.512 $114.931 $0 $0 $0 $0 $0 $2.397 $0 $0 $0 $29.662

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,01% 0,03% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

% P 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 0,05% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%

$ P $5.352 $13.182 $38.587 $71.460 $32.541 $7.000 $11.131 $82.847 $151.352 $106.308 $52.099 $0 $0 $0 $0 $14.321 $31.438 $58.826 $44.506 $29.415

$ E $4.656 $2.051 $196 $0 $0 $1.891 $2.876 $1.438 $0 $0 $0 $0 $15.954 $17.528 $22.390 $514 $14.653 $0 $0 $22.219

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

% P 0,25% 0,17% 0,17% 0,15% 0,15% 0,15% 0,02% 0,02% 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02%

$ P $771.804 $507.464 $503.993 $445.381 $471.122 $458.619 $54.530 $57.445 $119.381 $166.513 $135.369 $165.566 $90.631 $92.468 $95.260 $94.193 $93.522 $87.013 $49.244 $46.763

$ E $149.749 $1.116.353 $491.760 $373.595 $269.825 $309.692 $201.361 $31.434 $251.468 $139.235 $0 $286.973 $166.898 $132.211 $284.864 $80.215 $58.775 $48.877 $0 $4.152

% E 0,05% 0,37% 0,16% 0,12% 0,09% 0,10% 0,07% 0,01% 0,08% 0,05% 0,00% 0,09% 0,05% 0,04% 0,09% 0,03% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,72%

353.600.019,06$                                                            115,86% 148.677.918,89$        

1,84% 1,29% 1,64% 2,68% 2,36% 2,02% 0,97% 1,84% 1,75% 1,35% 1,52% 1,34% 1,57% 1,63% 1,92% 2,02% 2,15% 2,13% 2,15% 2,19%

$5.607.230 $3.928.005 $5.013.619 $8.165.150 $7.194.299 $6.149.983 $2.959.481 $5.623.651 $5.329.029 $4.109.781 $4.653.984 $4.103.036 $4.789.835 $4.981.443 $5.868.668 $6.158.862 $6.547.532 $6.512.402 $6.558.200 $6.677.345

16,55% 12,45% 14,10% 16,77% 19,13% 21,15% 22,11% 23,96% 25,70% 27,05% 28,58% 23,84% 25,41% 27,04% 28,97% 30,98% 33,13% 35,26% 37,41% 39,60%

$50.502.023 $38.009.522 $43.023.140 $51.188.290 $58.382.589 $64.532.572 $67.492.052 $73.115.703 $78.444.733 $82.554.514 $87.208.498 $72.759.329 $77.549.164 $82.530.607 $88.399.275 $94.558.137 $101.105.669 $107.618.072 $114.176.271 $120.853.616

1,33% 1,24% 0,86% 0,85% 0,73% 1,49% 1,56% 1,02% 2,05% 0,82% 0,72% 2,51% 2,05% 1,56% 1,86% 1,54% 2,10% 0,22% 0,13% 0,23%

$4.055.528 $3.776.006 $2.626.395 $2.594.643 $2.225.982 $4.542.386 $4.747.856 $3.101.029 $6.258.845 $2.492.742 $2.208.892 $7.655.682 $6.247.954 $4.764.936 $5.674.664 $4.694.485 $6.411.540 $684.172 $398.638 $687.811

11,17% 12,40% 13,27% 14,12% 14,84% 16,33% 17,89% 18,90% 20,96% 21,77% 22,50% 25,00% 27,05% 28,61% 30,47% 32,01% 34,11% 34,34% 34,47% 34,69%

$34.081.517 $37.857.523 $40.483.918 $43.078.561 $45.304.543 $49.846.929 $54.594.785 $57.695.814 $63.954.659 $66.447.401 $68.656.293 $76.311.975 $82.559.930 $87.324.866 $92.999.530 $97.694.015 $104.105.555 $104.789.728 $105.188.366 $105.876.177

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$48.456.966

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.767.601

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.964.766

$0

$753.305

$7.772.765

$8.604.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$66.491.792

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

1.268.678$                  99,04%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.162.028$                78,45%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  85,79%

REPROGRAMACIÓN 7

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200.839.947$              47,81%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420.091.811

REPROGRAMACIÓN 8

0,00%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ). REPROGRAMACIÓN 2

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10. La Reprogramación N°12 corresponde a la adición de 

recursos N°3 correspondiente a la 6007.

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646.224$                     85,79%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
836.844$                     47,34%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  

REPROGRAMACIÓN 6

41,66%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                         0,58%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.181.339$                87,05%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". PROGRAMACION INICIAL

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0. REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 5

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                                

20,49%

$95.668.807 31,35% 62.518.384,76             

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,51%

$20.179.216 6,61% 7.673.912,15               

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$2.005.369 0,66% 582.352,12                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

$7.661.006 2,51% 2.564.677,12               

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$100.065.529 32,79% 36.267.836,57             

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,93%

$23.241.110 7,62% 11.995.078,93             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.731.187 34,32% 27.059.536,65             

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5

31/08/2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                          61.220.046.680,00$                                                   

DE

99

420.091.811.014,00$                                                          
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Reprogramación 
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Reprogramación 
No.8

$ Valor$ Valor



FECHA 31 10 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 

Ejecutado
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0,02% 0,01% 0,28% 0,02% 0,05% 0,03% 0,06% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 0,02% 0,07% 0,05% 0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,06%

$ P $61.908 $30.888 $857.191 $66.116 $165.289 $84.626 $198.347 $243.792 $236.101 $243.977 $233.154 $124.914 $75.492 $225.910 $165.218 $77.804 $100.857 $129.674 $155.608 $181.543

$ E $0 $0 $857.191 $321.994 $171.855 $197.399 $229.346 $270.798 $195.527 $149.298 $268.344 $39.453 $1.505

% E 0,00% 0,00% 0,28% 0,11% 0,06% 0,06% 0,08% 0,09% 0,06% 0,05% 0,09% 0,01% 0,00%

% P 0,33% 0,00% 0,98% 0,08% 0,21% 0,30% 0,25% 0,30% 0,29% 0,30% 0,30% 0,23% 0,01% 0,31% 0,21% 0,17% 0,22% 0,28% 0,34% 0,39%

$ P $1.016.936 $8.260 $2.990.711 $253.441 $633.604 $910.160 $760.324 $917.567 $887.968 $917.567 $917.567 $695.777 $32.413 $950.061 $639.648 $513.818 $666.061 $856.364 $1.027.636 $1.198.909

$ E $0 $131.949 $2.990.711 $3.377.872 $924.725 $1.353.959 $614.948 $801.577 $1.099.021 $1.220.874 $1.066.654 $925.404 $137.903

% E 0,00% 0,04% 0,98% 1,11% 0,30% 0,44% 0,20% 0,26% 0,36% 0,40% 0,35% 0,30% 0,05%

% P 1,28% 0,02% 0,55% 0,09% 0,23% 0,27% 0,27% 0,28% 0,30% 0,31% 0,31% 0,29% 0,08% 1,04% 0,71% 0,06% 0,08% 0,11% 0,13% 0,15%

$ P $3.906.467 $68.592 $1.673.809 $276.211 $690.527 $826.107 $828.632 $843.933 $913.102 $946.167 $946.167 $892.629 $232.657 $3.175.748 $2.170.619 $195.538 $253.475 $325.896 $391.075 $456.255

$ E $0 $0 $1.673.809 $4.071 $2.153.350 $1.985.317 $1.453.156 $531.461 $710.730 $499.084 $1.841.949 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,71% 0,65% 0,48% 0,17% 0,23% 0,16% 0,60% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5 $7 $9 $11 $12

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P
0,36% 0,00% 0,67% 0,16% 0,40% 0,48% 0,48% 0,40% 0,42% 0,39% 0,39% 0,26% 0,01% 0,44% 0,29% 0,19% 0,25% 0,32% 0,38% 0,45%

$ P
$1.113.060 $9.411 $2.054.139 $485.753 $1.214.382 $1.468.508 $1.457.259 $1.229.392 $1.276.815 $1.198.643 $1.188.259 $790.368 $17.188 $1.342.330 $896.401 $583.327 $756.165 $972.212 $1.166.654 $1.361.096

$ E
$226.043 $201.035 $2.054.139 $1.258.868 $1.232.272 $1.125.999 $1.035.563 $1.317.585 $1.031.973 $1.407.888 $555.169 $594.742 $116.907

% E 0,07% 0,07% 0,67% 0,41% 0,40% 0,37% 0,34% 0,43% 0,34% 0,46% 0,18% 0,19% 0,04%

% P 0,14% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,06% 0,07% 0,07% 0,08% 0,01% 0,03% 0,04% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%

$ P $435.693 $29.839 $0 $29.308 $73.269 $87.923 $87.923 $88.488 $195.615 $206.054 $217.111 $242.671 $34.671 $83.714 $120.911 $32.580 $42.233 $54.300 $65.160 $76.019

$ E $0 $0 $0 $0 $267.346 $0 $0 $225.989 $0 $15.676 $116.343 $68.464 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,01% 0,04% 0,02% 0,00%

% P 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$ P $27.388 $371 $0 $3.021 $7.553 $9.064 $9.064 $203.399 $17.263 $17.838 $17.838 $30.279 $0 $0 $0 $12.167 $15.772 $20.278 $24.334 $28.389

$ E $0 $0 $0 $0 $102.305 $0 $0 $353.956 $19.728 $0 $0 $0 $0

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,01% 0,02% 0,07% 0,03% 0,07% 0,07% 0,08% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,04% 0,05% 0,07% 0,08% 0,10%

$ P $39.112 $56.437 $218.777 $84.033 $210.084 $207.262 $252.100 $67.077 $66.786 $63.403 $73.553 $68.335 $56.786 $89.020 $68.127 $124.306 $161.137 $207.176 $248.611 $290.046

$ E $0 $0 $218.777 $119.999 $70.148 $139.059 $265.008 $159.437 $98.004 $86.284 $91.650 $23.835 $317

% E 0,00% 0,00% 0,07% 0,04% 0,02% 0,05% 0,09% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,72%

353.600.019,06$                                                            115,86% 148.677.918,89$        

2,16% 0,07% 2,55% 0,39% 0,98% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 0,93% 0,15% 1,92% 1,33% 0,50% 0,65% 0,84% 1,01% 1,18%

$6.600.564 $203.797 $7.794.628 $1.197.883 $2.994.708 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $2.844.972 $449.206 $5.866.784 $4.060.924 $1.539.545 $1.995.706 $2.565.908 $3.079.089 $3.592.271

41,76% 34,83% 37,43% 37,82% 38,80% 39,98% 41,16% 42,34% 43,51% 44,69% 45,87% 46,80% 46,95% 48,87% 50,20% 50,70% 51,36% 52,20% 53,21% 54,39%

$127.454.180 $106.306.017 $114.229.831 $115.427.714 $118.422.422 $122.016.071 $125.609.720 $129.203.370 $132.797.019 $136.390.668 $139.984.317 $142.829.289 $143.278.496 $149.145.279 $153.206.204 $154.745.748 $156.741.454 $159.307.362 $162.386.451 $165.978.722

0,07% 0,11% 2,55% 1,67% 1,61% 1,57% 1,18% 1,20% 1,03% 1,11% 1,29% 0,54% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$226.043 $332.983 $7.794.628 $5.082.803 $4.922.001 $4.801.734 $3.598.022 $3.660.803 $3.154.983 $3.379.104 $3.940.108 $1.651.898 $256.633 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

34,77% 34,88% 37,43% 39,09% 40,71% 42,28% 43,46% 44,66% 45,69% 46,80% 48,09% 48,63% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72%

$106.102.220 $106.435.203 $114.229.831 $119.312.634 $124.234.635 $129.036.369 $132.634.391 $136.295.194 $139.450.177 $142.829.280 $146.769.388 $148.421.286 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$48.456.966

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.767.601

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.964.766

$0

$753.305

$7.772.765

$8.604.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$66.491.792

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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REPROGRAMACIÓN 5

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,51%

$20.179.216 6,61%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

$7.661.006 2,51% 2.564.677,12               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.731.187 34,32% 27.059.536,65             

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

REPROGRAMACIÓN 9

61.220.046.680,00$                                                   

PÁGINA

REPROGRAMACIÓN 10

99

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200.839.947$              47,81%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420.091.811

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  85,79%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646.224$                     85,79%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ). REPROGRAMACIÓN 2

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10. La Reprogramación N°12 corresponde a la adición de 

recursos N°3 correspondiente a la 6007.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
836.844$                     47,34%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  41,66%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                         0,58%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

REPROGRAMACIÓN 6
1.268.678$                  99,04%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.162.028$                78,45%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.181.339$                87,05%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". PROGRAMACION INICIAL

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0. REPROGRAMACIÓN 1

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

REPROGRAMACIÓN 7

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                                

0,19%

$2.005.369 0,66% 582.352,12                  

7.673.912,15               

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05%

0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 20,49%

$95.668.807 31,35% 62.518.384,76             

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$100.065.529 32,79% 36.267.836,57             

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,93%

$23.241.110 7,62% 11.995.078,93             

358.871.764.334,00$                                                          

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

420.091.811.014,00$                                                          

31/08/2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

REPROGRAMACIÓN 8
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FECHA 31 10 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0,07% 0,08% 0,10% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,08% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,03%

$ P $204.596 $259.347 $316.980 $374.613 $374.613 $374.613 $331.388 $71.344 $92.483 $118.907 $142.688 $166.470 $187.609 $237.814 $290.661 $343.509 $343.509 $343.509 $303.873 $78.280

$ E

% E

% P 0,44% 0,56% 0,69% 0,81% 0,81% 0,81% 0,72% 0,17% 0,23% 0,29% 0,35% 0,41% 0,46% 0,58% 0,71% 0,84% 0,84% 0,84% 0,74% 0,14%

$ P $1.351.151 $1.712.727 $2.093.333 $2.473.939 $2.473.939 $2.473.939 $2.188.485 $533.697 $691.829 $889.495 $1.067.394 $1.245.293 $1.403.425 $1.778.990 $2.174.321 $2.569.652 $2.569.652 $2.569.652 $2.273.153 $431.394

$ E

% E

% P 0,17% 0,21% 0,26% 0,31% 0,31% 0,31% 0,27% 0,07% 0,09% 0,11% 0,14% 0,16% 0,18% 0,23% 0,28% 0,33% 0,33% 0,33% 0,29% 0,03%

$ P $514.192 $651.792 $796.635 $941.478 $941.478 $941.478 $832.846 $206.993 $268.325 $344.989 $413.987 $482.984 $544.316 $689.978 $843.306 $996.634 $996.634 $996.634 $881.638 $101.139

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P $14 $18 $22 $26 $26 $26 $23 $6 $7 $9 $11 $13 $15 $18 $23 $27 $27 $27 $24 $840

$ E

% E

% P
0,50% 0,64% 0,78% 0,92% 0,92% 0,92% 0,81% 0,21% 0,27% 0,35% 0,42% 0,49% 0,55% 0,70% 0,86% 1,01% 1,01% 1,01% 0,90% 0,17%

$ P
$1.533.934 $1.944.424 $2.376.518 $2.808.612 $2.808.612 $2.808.612 $2.484.541 $642.534 $832.915 $1.070.890 $1.285.068 $1.499.246 $1.689.627 $2.141.780 $2.617.732 $3.093.683 $3.093.683 $3.093.683 $2.736.719 $534.060

$ E

% E

% P 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,01%

$ P $85.673 $108.599 $132.732 $156.866 $156.866 $156.866 $138.766 $30.000 $38.889 $50.000 $60.000 $70.000 $78.889 $100.000 $122.222 $144.444 $144.444 $144.444 $127.778 $28.253

$ E

% E

% P 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%

$ P $31.994 $40.556 $49.569 $58.581 $58.581 $58.581 $51.822 $12.570 $16.294 $20.949 $25.139 $29.329 $33.054 $41.899 $51.210 $60.521 $60.521 $60.521 $53.538 $10.084

$ E

% E

% P 0,11% 0,14% 0,17% 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% 0,03% 0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 0,10% 0,12% 0,15% 0,15% 0,15% 0,13% 0,03%

$ P $326.878 $414.352 $506.430 $598.508 $598.508 $598.508 $529.450 $93.378 $121.046 $155.631 $186.757 $217.883 $245.551 $311.261 $380.431 $449.600 $449.600 $449.600 $397.723 $91.997

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,72%

353.600.019,06$                                                            115,86% 148.677.918,89$        

1,33% 1,68% 2,06% 2,43% 2,43% 2,43% 2,15% 0,52% 0,68% 0,87% 1,04% 1,22% 1,37% 1,74% 2,12% 2,51% 2,51% 2,51% 2,22% 0,42%

$4.048.432 $5.131.815 $6.272.219 $7.412.622 $7.412.622 $7.412.622 $6.557.319 $1.590.522 $2.061.788 $2.650.870 $3.181.044 $3.711.218 $4.182.484 $5.301.740 $6.479.905 $7.658.069 $7.658.069 $7.658.069 $6.774.446 $1.276.048

55,71% 57,39% 59,45% 61,88% 64,31% 66,74% 68,88% 69,40% 70,08% 70,95% 71,99% 73,21% 74,58% 76,32% 78,44% 80,95% 83,46% 85,97% 88,19% 88,60%

$170.027.153 $175.158.969 $181.431.187 $188.843.809 $196.256.431 $203.669.053 $210.226.372 $211.816.894 $213.878.682 $216.529.552 $219.710.596 $223.421.814 $227.604.298 $232.906.038 $239.385.943 $247.044.012 $254.702.081 $262.360.150 $269.134.596 $270.410.645

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72%

$148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$48.456.966

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.767.601

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.964.766

$0

$753.305

$7.772.765

$8.604.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$66.491.792

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 7

0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 20,49%

$95.668.807 31,35% 62.518.384,76             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$100.065.529 32,79% 36.267.836,57             

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39%

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$2.005.369 0,66% 582.352,12                  

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

$7.661.006 2,51% 2.564.677,12               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.731.187 34,32% 27.059.536,65             

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,51%

$20.179.216 6,61% 7.673.912,15               

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 9

VERSIÓN 1

EJECUTADO

REPROGRAMACIÓN 3

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.162.028$                78,45%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  85,79%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646.224$                     85,79%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200.839.947$              47,81%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420.091.811

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ). REPROGRAMACIÓN 2

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10. La Reprogramación N°12 corresponde a la adición de 

recursos N°3 correspondiente a la 6007.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
836.844$                     47,34%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 6

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  41,66%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                         0,58%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.268.678$                  99,04%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.181.339$                87,05%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". PROGRAMACION INICIAL

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0. REPROGRAMACIÓN 1

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                                

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

VALOR (Miles de Pesos)

%

3,93%

$23.241.110 7,62% 11.995.078,93             

31/08/2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                          61.220.046.680,00$                                                   

DE 5

99

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 4

420.091.811.014,00$                                                          

REPROGRAMACIÓN 8
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FECHA 31 10 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0,03% 0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,09% 0,10% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,00% 0,00%

$ P $101.474 $130.466 $156.560 $182.653 $205.847 $260.933 $318.918 $376.903 $376.903 $376.903 $333.414 $434.225 $434.225 $434.225 $434.225 $434.225 $434.225 $0 $0

$ E

% E

% P 0,18% 0,24% 0,28% 0,33% 0,37% 0,47% 0,58% 0,68% 0,68% 0,68% 0,60% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,00% 0,00%

$ P $559.214 $718.990 $862.788 $1.006.586 $1.134.406 $1.437.980 $1.757.531 $2.077.082 $2.077.082 $2.077.082 $1.837.419 $2.005.021 $2.005.021 $2.005.021 $2.005.021 $2.005.021 $2.005.021 $0 $0

$ E

% E

% P 0,04% 0,06% 0,07% 0,08% 0,09% 0,11% 0,14% 0,16% 0,16% 0,16% 0,14% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%

$ P $131.107 $168.566 $202.279 $235.992 $265.959 $337.131 $412.050 $486.968 $486.968 $486.968 $430.779 $1.366.573 $1.366.573 $1.366.573 $1.366.573 $1.366.573 $1.366.573 $1.366.573 $1.366.573

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P $1.089 $1.401 $1.681 $1.961 $2.210 $2.801 $3.423 $4.046 $4.046 $4.046 $3.579 $16 $16 $16 $16 $16 $16 $16 $16

$ E

% E

% P
0,23% 0,29% 0,35% 0,41% 0,46% 0,58% 0,71% 0,84% 0,84% 0,84% 0,75% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39%

$ P
$692.300 $890.100 $1.068.121 $1.246.141 $1.404.381 $1.780.201 $2.175.801 $2.571.401 $2.571.401 $2.571.401 $2.274.701 $1.200.131 $1.200.131 $1.200.131 $1.200.131 $1.200.131 $1.200.131 $1.200.131 $1.200.131

$ E

% E

% P 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

$ P $36.625 $47.089 $56.507 $65.925 $74.296 $94.178 $115.106 $136.035 $136.035 $136.035 $120.338 $119.788 $119.788 $119.788 $119.788 $119.788 $119.788 $119.788 $119.788

$ E

% E

% P 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$ P $13.072 $16.807 $20.169 $23.530 $26.518 $33.615 $41.085 $48.555 $48.555 $48.555 $42.952 $19.475 $39.221 $39.221 $39.221 $39.221 $39.221 $39.221 $39.221

$ E

% E

% P 0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 0,10% 0,12% 0,15% 0,15% 0,15% 0,13% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

$ P $119.255 $153.328 $183.994 $214.659 $241.918 $306.656 $374.802 $442.948 $442.948 $442.948 $391.838 $97.853 $97.853 $97.853 $97.853 $97.853 $97.853 $97.853 $97.853

$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ P $0

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,72%

353.600.019,06$                                                            115,86% 148.677.918,89$        

0,54% 0,70% 0,84% 0,98% 1,10% 1,39% 1,70% 2,01% 2,01% 2,01% 1,78% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 0,93% 0,93%

$1.654.137 $2.126.747 $2.552.097 $2.977.446 $3.355.535 $4.253.495 $5.198.716 $6.143.937 $6.143.937 $6.143.937 $5.435.021 $5.243.080 $5.262.826 $5.262.826 $5.262.826 $5.262.826 $5.262.826 $2.823.580 $2.823.580

89,15% 89,84% 90,68% 91,65% 92,75% 94,15% 95,85% 97,86% 99,88% 101,89% 103,67% 105,39% 107,11% 108,84% 110,56% 112,29% 114,01% 114,94% 115,86%

$272.064.781 $274.191.529 $276.743.626 $279.721.072 $283.076.607 $287.330.102 $292.528.817 $298.672.754 $304.816.691 $310.960.628 $316.395.649 $321.638.729 $326.901.555 $332.164.381 $337.427.207 $342.690.032 $347.952.858 $350.776.439 $353.600.019

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72% 48,72%

$148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919 $148.677.919

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$48.456.966

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.767.601

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.964.766

$0

$753.305

$7.772.765

$8.604.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$66.491.792

$358.871.764

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Jefe Unidad Ejecutora (E)

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matricula No.: 22202-273807

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO 

a la Supervisión

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Matrícula Profesional No.: 01102-0621 CPITVC Matrícula Profesional No.: 01102-0621 CPITVC Matrícula Profesional No.: 25202104893 CND

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 2

PROGRAMADO EJECUTADO

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.731.187 34,32% 27.059.536,65$          

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59$                  

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 20,49%

$95.668.807 31,35% 62.518.384,76$          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10. La Reprogramación N°12 corresponde a la adición de 

recursos N°3 correspondiente a la 6007.

31/08/2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                          

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,51%

$20.179.216 6,61% 7.673.912,15$             

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$2.005.369 0,66% 582.352,12$                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

2.564.677,12$             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

$7.661.006 2,51%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.162.028$                78,45%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

200.839.947$              47,81%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420.091.811

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  41,66%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                         0,58%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.268.678$                  99,04%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  85,79%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646.224$                     85,79%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
836.844$                     47,34%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.181.339$                87,05%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". PROGRAMACION INICIAL

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0. REPROGRAMACIÓN 1

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -$                             

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$100.065.529 32,79% 36.267.836,57$          

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,93%

$23.241.110 7,62% 11.995.078,93$          

61.220.046.680,00$                                                   

DE 5

99

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5

420.091.811.014,00$                                                          
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