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FO-GECO Acta de Terminación

CONTRATO No. 4600104747 DE 2025

Alcaldia de Medellin

Clencia, Tocnologis e Innovación

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DEL

REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETо:

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS

Corporación De Arte Moderno de Medellin-MAMм

890.984.010-5

Rafael Eduardo Tamayo Franco

71.556.743

Adquirir boletas para activar la estrategia de formación

de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque
de museos, con énfasis en el Arte Moderno y la Obra

de Débora Arango.

ySeiscientos ochenta
VALOR INICIAL DEL

CONTRATO:

cuatro millones

ochocientos mil pesos m/l ($684.800.000)
excluido Iva.

VALOR ADICIONADO:

VALOR FINAL DESPUÉS DE

ADICIONES:

PLAZO INICIAL:

Doscientos diecinueve millones doscientos setenta mil

seiscientos pesos m/l ($219.270.600) excluido de lIva

Novecientos cuatro millones setenta mil seiscientos

pesos m/l ($904.070.600) excluido Iva.

CINCO (05) MESES

MODIFICACIÓN N° 01

AMPLIACION 01. Ampliación por tres (3) meses y

dieciséis (16) días, esto es, desde el 15 de

septiembre al 31 de diciembre de 2025, ambas
fechas inclusive.

MODIFICACIÓN N° 02
AMPLIACIONES:

ADICION N°01. Adición por valor de Doscientos

diecinueve millones doscientos setenta mil

seiscientos pesos m/l ($219.270.600) excluido de Iva.

OTRO SÍ N°01. Modificar parcialmente la cláusula

quinta forma de pago.
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FECHA DE SUSPENSIÓN DEL

CONTRATO:
No Aplica

FECHA DE REANUDACION

DEL CONTRATO:
No Aplica

DURACIÓN TOTAL DEL 261 días

CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 14-04-2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-2025

En la ciudad de Medellin, el día 21 de enero de 2026, se reunieron Luisa Fernanda

Agudelo Cossio como Supervisora y RAFAEL EDUARDO TAMAYO FRANCO, quien
actúa en calidad de Representante Legal de la CORPORACION DE ARTE MODERNO

DE MEDELLIN, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación

del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las

modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellin se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras,

bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos

durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En

caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintiún

(21) días del mes de enero, del año dos mil veintiséis (2026).

121 
ENE

 202

Juia Feants Agudio C80.
LUISA FERNANDA AGUDELO C.

Supervisor y/o Interventor

Af

RAFAEL EDUARDO TAMAYO F

Representante Legal  o Contratiste
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