
 

 

Bogotá, Octubre 29 de 2020 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES 

EJERCITO NACIONAL 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL CENAC 

PERSONAL 

Ciudad 

 

 

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato de compra venta No.590-CENACPERSONAL-2020, 

cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ASEO Y 

DESINFECCIÓN, CON MOTIVO DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS – 

COVID/19, LOTE No.1 TAPABOCAS. 

 

 

NANCY GARCÍA CASTRO, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de 

Representante Legal de BACET GROUP SAS, NIT.900.869.049-5 Cordialmente, les exponemos 

las razones por las cuales estamos realizando el requerimiento de una prórroga para el contrato 

en referencia. 

  

BACET GROUP SAS cuenta con una máquina que hace las láminas de los tapabocas (cuerpo del 

tapabocas), que se encuentra en línea con una maquina encargada de pegar el caucho en los 

cuatro puntos de la lámina. Adicionalmente, se cuenta con 15 máquinas de ultrasonido de pegue 

de un solo punto que nos permite pegar el caucho de forma individual para cada tapabocas.  

 

 

 

 



 

 

Ilustración 1. Máquina de láminas y de peque de cauchos. 

 

Durante las últimas semanas, la máquina que fabrica las láminas de los tapabocas ha tenido 

problemas mecánicos como consecuencia de la continua operación y desgaste de la misma, lo que 

ha ralentizado la operación y la fabricación de los tapabocas. Los principales problemas que ha 

tenido la maquina son los siguientes: 

 

1) Fractura de las cuatro cerámicas piezoeléctricas del sonotrodo numero uno (ilustración 2), 

que es el encargado de sellar por medio de ultrasonido tanto la  parte inferior así como la parte y el 

ajustador nasal. Este daño que se presenta no es un problema común en estos equipos, por lo que 

el arreglo ha sido demorado por la falta de la pieza fracturada en el mercado nacional.  

 



 

 

Ilustración 1 Fractura de cerámicas piezoeléctricas 

 

2) Fractura del cuerpo del sonotrodo número dos, que es el encargado de sellar a través de 

ultrasonido los laterales del tapabocas. Esta falla se debe a un defecto del material y por el uso 

continuo y prolongado de la máquina, llegando al punto de la propagación de la micro fisura por la 

vibración continua a la que es sometido el elemento. Esto genera la imposibilidad de la transmisión 

de la frecuencia, no permitiendo el sellado de las telas (Ilustración 3). 

 

Ilustración 2. Fractura del cuerpo 



 

3) Fractura del bloque del trasmisor de ultrasonido en la parte inferior. Esta fisura es 

propagada por un cambio brusco de voltaje al momento de la fractura de las cerámicas. (Ilustración 

4).  

 

Ilustración 3 Fisura del trasmisor 

4) Fisura de las cerámicas piezoeléctricas del sonotrodo número 1 (ilustración 5 y 6). Esta falla 

fue ocasionada por el mal manejo del equipo durante un turno lo que ocasionó un corto circuito.  

 

Ilustración 4 Fractura de cerámicas. 

 

 



 

 

Ilustración 5 Fractura de cerámicas 

 

A continuación se anexan las facturas de los arreglos para solucionar los problemas antes 

mencionados.  

 

Ilustración 6 Fabricación de trasmisor 



 

 

Ilustración 7 Arreglo de equipo 

 

 

Ilustración 8 Servicio de mantenimiento 

 

 



 

 

 

Ilustración 9 Compra de Monedas Piezoeléctricas 

 

 

Sustentados en lo expuesto anteriormente, reiteramos nuestra petición de prórroga hasta el próximo 

10/12/2020, esto con el fin de poder contar con el tiempo necesario y suficiente para realizar la 

entrega de los bienes adquiridos por la entidad cumpliendo con todos los requerimientos exigidos 

para entrega. 

 

Sin embargo en caso de tener con antelación a la fecha indicada los elementos, se coordinaran, de 

forma inmediata, la entrega para que el destinatario cuente con el producto lo antes posible. 

 

 

 

 



 

Por último cabe resalta que dentro de las consideraciones debe tenerse en cuenta que ninguno de 

estos hechos está fincado o soportado en la mala fe o dolo ,de este contratista, ni tampoco en 

culpa por negligencia o descuido, toda vez que, de una parte, desde la adjudicación del contrato 

se desplegó una conducta encaminada al cumplimiento de este, pero lamentablemente no se 

pudo por los aspectos señalados, convirtiéndose la ejecución en una situación excepcional, por lo 

cual los inconvenientes que se presentaron no son de aquellos que se esperan que acontezcan 

en una negociación normal, tomándonos por sorpresa, lo que nos lleva a concluir que lo ocurrido 

se circunscribe a hechos imprevisibles e irresistibles que nos pusieron en la imposibilidad 

temporal de cumplir nuestra obligación en la forma y tiempo debidos. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

NANCY GARCIA CASTRO 

C.C.52.026.266 de Bogotá 

Representante Legal 

BACET GROUP SAS 

Teléfono(s): 7467836 - 3112342817 

Dirección: Carrera 19B No.26 sur 34 

Ciudad: Bogotá D.C. 


