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1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☐ NÚMERO: 
IDENTIFICACIÓN GOBERNACIÓN 

N°4600018028 - IDENTIFICACIÓN IDEA N°0116 
DE 2025 – SIIF 10000946 

  X FECHA DE SUSCRIPCION:    09/05/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 16486 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 09/05/2025 

OBJETO: ACTA DE INCORPORACION N°1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 – 
CUYO OBJETO ES “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO 
DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS 
DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TASA 
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024”. 

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ   
NIT: 890.900.286-0 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –
IDEA 

NIT 890.980.179-2 

VALOR [$]: INICIAL: 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). 
Los recursos serán aportados de la siguiente forma: 
 
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, aportará la 
suma de:  TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L 
($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y en 
el Registro Presupuestal de Compromiso 4500064802 del 
7 de mayo de 2025. 
 El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA 
aportará en especie la suma de: QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), 
correspondientes al total de los costos operativos, 
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equivalentes al 5% de los recursos en dinero a 
administrar aportados por el Departamento de Antioquia - 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

  N/A  N/A 

 VALOR TOTAL: $333.262.100.768 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: DEPARTAMENTO 4500064802 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 07/05/2025 

CERTIFICADO APORTES ESPECIE IDEA N°CE2025001263  

FECHA CERTIFICACION IDEA 07/04/2025 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (30) 
de abril de 2027. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 

09/05/2025 30/04/2027 

PRÓRROGAS 
No. 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

  N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. 

FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓ

N  

FECHA DE 
TERMINACI

ON 

 N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30/04/2027 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A 

  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR – 
DEPARTAMENTO – 
SECRETARÍA 
SEGURIDAD, JUSTICIA 
Y PAZ 
Oficio designación de 
supervisión 
N°2025020017032 del 
09/05/2025  

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

Natalia Navarro Echeverri C.C. 1.036.931.527 – 
Supervisora Administrativa – Coordinadora. 
Antonio José Salazar López C.C. 98.528.755 
Supervisor Técnico – Coordinador. 
Jonathan Rúa Taborda C.C. 1.017.175.597 Apoyo 
Técnico a la Supervisión. 
Alexander de Jesús Botero Arboleda C.C. 
1.036.261.634 Apoyo Contable/Financiero a la 
Supervisión. 
Luz Dary Giraldo Vélez C.C. 43.493.931 Apoyo 
Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. 

SUPERVISOR IDEA 
Oficio designación 
2025003566 13/05/2025 

María Eugenia Zapata Marín – Profesional 
Universitaria – Dirección de Convenios y 
Cooperación 

NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: N/A 

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 28,36% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 57,7% 
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El Departamento ha desembolsado al IDEA $183.750.623.296 y el IDEA a la fecha ha aportado en especie 
$8.561.671.102, para un total desembolsado / aportado de $192.312.294.399 que representan el 57,7% del valor 
total del convenio que es de $333.262.100.768. 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
A. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. 

 
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con el IDEA el Convenio Interadministrativo Marco N°25AS122C2128 de 
2025 cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de asociación marco con el propósito de aunar esfuerzos para la constitución 
de un fondo especial de recursos destinados a la implementación de los proyectos de las líneas de inversión de la Tasa 
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza 
N°50 del 17 de diciembre de 2024”, y en el presupuesto valor se estipuló como indeterminado pero determinable, y 
corresponderá a la sumatoria del valor de las actas de incorporación de recursos según el techo presupuestal definido en la 
Ordenanza 50 de 2024 ‘’Por medio de la cual se impone la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana’’ y los 
correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal emitidos por la Secretaría de Hacienda en cada vigencia.  Cada 
acta de incorporación tendrá un valor determinado conforme a las líneas de inversión y proyectos a desarrollar, según la 
distribución y apropiación presupuestal de recursos del recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que 
permitan dar cumplimiento al objeto y alcances del Convenio Marco.  
 
El siguiente es el presupuesto estimado para cada una de las 3 vigencias de la TESCC: 
 

LÍNEA DE INVERSIÓN  TOTAL 2025  TOTAL 2026  TOTAL 2027 Total 2025 -2027 

LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA: CÁRCEL 
DEPARTAMENTAL 

$0 $50.640.294.979 $96.059.705.021 $146.700.000.000 

LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA 
PARA SOLDADOS Y POLICÍAS 

$10.335.627.338 $30.019.817.330 $0 $40.355.444.668 

LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO 
ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA 

$176.403.945.096 $42.203.709.908 $232.821.632.430 $451.429.287.434 

LÍNEA IV. EMPAS $73.181.649.404 $32.104.211.560 $1.559.915.414 $106.845.776.378 

LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS 
POLIDEPORTIVAS 

$57.471.255.084 $176.131.772.167   $233.603.027.252 

TOTAL POR VIGENCIA $317.392.476.922 $331.099.805.945 $330.441.252.864 $978.933.535.732 

% POR VIGENCIA 32% 34% 34% 100% 

DESCUENTO  10% (PRONTO PAGO) 
ORDENANZA 6 2025 $35.265.830.769 $36.788.867.327 $36.715.694.763 $108.770.392.859 

TOTAL SIN DESCUENTO $352.658.307.691 $367.888.673.272 $367.156.947.627 $1.087.703.928.591 

 
Mediante Ordenanza N°05 aprobada por la Asamblea Departamental el 06 de marzo de 2025, se incorporan 
recursos en el ingreso de la Secretaría de Hacienda, para luego adicionar al presupuesto de gastos de inversión de 
la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con motivo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
por valor de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS ($317.392.476.922).  Por medio del Decreto 
D2025070000919 del 10/03/2025 se realizó la incorporación de recursos al presupuesto de la Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz por un valor total de $317.392.476.922, recursos que soportaron la suscripción de la 
presente acta de incorporación N°1, mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 
2025 y RPC N°4500064802 ambos documentos presupuestales por $317.392.476.922. 
 
Mediante oficio con radicado N°2025030124597 del 07/04/2025, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz envió 
invitación al Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- para suscribir la presente acta de incorporación N°1 al 
Convenio Marco N°25AS122C2128 de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- aceptó su 
condición de asociado y las condiciones particulares de ejecución del convenio, mediante oficio con radicado 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

N°CE2025001263 del 07/04/2025, en el cual certificó el aporte en especie por la suma de QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de 
los recursos en dinero a gestionar en el Fondo especial y envió matriz de distribución de sus aportes como se 
describe más adelante. 
 
El Acta de Incorporación N°1 derivada del Convenio Marco Fondo IV por la cual se implementan los recursos 
derivados de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, tiene un valor de 
$333.262.100.768, de los cuales el Departamento aporta $317.392.476.922 en efectivo para realizar la 
contratación de las actas de ejecución y/o contratos derivados, el siguiente es el avance del Convenio Acta de 
Incorporación N°1 identificada en el Departamento con el N°4600018028 – identificación IDEA 0116 – SIIF 
10000946. 
 
Mediante Decreto D 2025070001116, se reglamentaron los artículos 8, 9 y 11 de la Ordenanza 50 de 2024 
relacionados con la liquidación, facturación y recaudo de la TESCC, entre otros temas de competencia de la 
Secretaría de Hacienda. Según lo descrito en el Decreto, el Departamento ha adoptado un proceso de facturación 
trimestral, conforme el hecho generador, base gravable, tarifa, e información aportada por los comercializadores, 
así:   
 

• La primera facturación trimestral de los meses de enero, febrero y marzo se realizó en mayo con fecha 
de pago máximo en junio de 2025. 

• La segunda Facturación trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio se realizó en 
agosto de 2025 con fecha de pago máximo en septiembre de 2025. 

• La tercera Facturación trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre se 
realizará en noviembre de 2025 

• La cuarta Facturación trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre se 
realizará en febrero del 2026.  

 
Con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para honrar los 
compromisos contractuales asumidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del Convenio 
N°4600018028 – denominada ACTA DE INCORPORACIÓN 1 DERIVADA DEL FONDO IV, la Secretaría de 
Hacienda presentó a la Honorable Asamblea de Antioquia, la solicitud de aprobación de una Ordenanza que 
permitiera la incorporación de recursos por el valor de $75.000.000.000 de recursos de FONDOS COMUNES del 
0-1010, los cuales una vez incorporados al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, se 
sustituirían en el Acta de Incorporación N°1 por el mismo valor, con el propósito de realizar los desembolsos del 
Convenio durante la vigencia 2025 y con ello cubrir los pagos a los  contratistas / asociados de los contratos, 
convenios y/o actas de ejecución derivadas, y de esta manera avanzar en la implementación de los siguientes 
proyectos y sus componentes: 
   

1. Tecnología para la Seguridad, la justicia y la convivencia: 

• Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia 

• Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), Número Único de Seguridad y   
Emergencias 123, Analítica, Comunicaciones. 

• Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros en Nodo. 

• Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas. 
 

2. Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento 
de Antioquia – EMPAS. 

• Dotación Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS. 
 

3. Infraestructura para la Seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana 
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• Infraestructura digna para Fuerzas Militares 

• Infraestructura digna para la Policía Nacional. 

• Prevención del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreación y el sano esparcimiento. 

 
La Asamblea de Antioquia aprobó la Ordenanza 36 del 10 de septiembre de 2025 “Por medio de la cual se 
efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, que 
establece en su “Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz 
por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($75.000.000.000)  
 
Posteriormente mediante Decreto 2025070003982 del 15/09/2025 “Por medio de la cual se efectúan unas 
modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, establece en el 
“Capítulo I, Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y 
Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($75.000.000.000). 

 

Fondo 
Centro 
Gestor 

Área 
Funcional 

PEP Valor ($) Descripción del Proyecto 

0-1010 122C C45012 220429    38.000.000.000  
Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la 
presencia institucional en el Departamento de Antioquia 

0-1010 122C C45012 220413    20.000.000.000  
Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, 
la justicia y la convivencia ciudadana en el 
Departamento de Antioquia 

0-1010 122C C45012 220412    17.000.000.000  
Implementación del proyecto de tecnología para la 
seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el 
Departamento de Antioquia 

TOTAL    75.000.000.000    

 
Una vez aprobada la Ordenanza 36 de 2025 y el Decreto aludido anteriormente, la Secretaría de Seguridad, 
Justicia y Paz realiza conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, las acciones administrativas y financieras 
necesarias para realizar las modificaciones del CDP N°3500055643 que inicialmente estaba por un valor de 
$317.392.476.922 creado el 21/03/2025  con recursos del FONSET – Rubro 230202008/122C/0- 2171/C45012 
Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana y modificado el 29/09/2025, ajustándolo negativamente  el CDP en 
los $75.000.000.000 a sustituir por recursos del 0-1010, quedando el CDP 3500055643 en $242.392.476.922, 
documento modificado el 29/09/2025. 10. Igualmente se modifica el valor del RPC inicial N°4500064802 del 
06/05/2025 que inicialmente estaba en los mismos $317.392.476.922 y se realiza el ajuste negativo de los 
$75.000.000.000 para pasar a un valor de $242.392.476.922, con fecha de modificación del 07/10/2025. 
 
Se realiza la sustitución de los $75.000.000.000 con la creación de un nuevo CDP N°3500056359 del 30/09/2025 
por $75.000.000.000 y el RPC N°4500065518 de fecha de impresión 08/10/2025 por los $75.000.000.000. En este 
sentido se sustituyen $75.000.000.000 del Convenio 4600018028 – identificación IDEA 0116 del 2025 – SIIF 
10000946 de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET – recursos provenientes del rubro 0-2171 

por recursos provenientes de Fondos Comunes del rubro 0-1010. 
 

Nueva apropiación presupuestal para Convenio N°4600018028 – 0116 IDEA. CDP 3500056359 y RPC 4500065518 

Fondo 
Centro 
Gestor 

Pospre 
Área 

funcional 
Elemento PEP 

/ Proyecto 
Línea de Inversión TESCC / 
Proyecto Plan Desarrollo /  

Valor CDP 3500056359 
– RPC 4500065518 (0-

1010) 

0-1010 122C 2-3-2-02-02-008 C45012 22-0412/003 TECNOLOGÍA 8.804.596.901 

0-1010 122C 2-3-2-02-02-008 C45012 22-0412/001 TECNOLOGÍA 8.195.403.099 

Subtotal Implementación de Proyectos de Tecnología para la Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana 17.000.000.000 

0-1010 122C 2-3-2-02-02-008 C45012 22-0413/002 INFRAESTRUCTURA 20.000.000.000 

Subtotal Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana 20.000.000.000 

0-1010 122C 2-3-2-02-02-008 C45012 22-0429/002 EMPAS 12.873.560.956 
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Nueva apropiación presupuestal para Convenio N°4600018028 – 0116 IDEA. CDP 3500056359 y RPC 4500065518 

Fondo 
Centro 
Gestor 

Pospre 
Área 

funcional 
Elemento PEP 

/ Proyecto 
Línea de Inversión TESCC / 
Proyecto Plan Desarrollo /  

Valor CDP 3500056359 
– RPC 4500065518 (0-

1010) 

0-1010 122C 2-3-2-02-02-008 C45012 22-0429/001 EMPAS 25.126.439.044 

Subtotal Consolidación Estrategias de Presencia Institucional – EMPAS 38.000.000.000 

  TOTAL 75.000.000.000 
 

 
Lo anterior implicó en relación con el Convenio Interadministrativo N°4600018028 de 2025 – IDEA 0116 – SIIF 
10000946, una modificación contractual, llevada a cabo mediante Otrosí No. 1, respecto de la cláusula novena, la 
cual hace referencia a las apropiaciones presupuestales, con fecha de suscripción del 19 de noviembre de 2025. 
 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA  INDICADOR  INICIATIVA 
VALOR TOTAL 
INICIAL  2025 

VALOR 
MODIFICADO 

Fortalecimiento de la 
infraestructura para 
la seguridad, la 
justicia y la 
convivencia 
ciudadana en el 
Departamento de 
Antioquia 

510304-
Infraestructura 
para la 
Seguridad, la 
Justicia y la 
Convivencia. 

51030402-
Infraestructura 
para la 
promoción a la 
cultura de la 
legalidad y a la 
convivencia 
construida y 
dotada 

Infraestructura para la Policía Nacional $8.835.627.338 

$20.000.000.000 

Infraestructura para Fuerzas Militares 
(Ejército y Armada Nacional) $1.500.000.000 

Prevención del delito y convivencia en 
espacios deportivos para la recreación 
y el sano esparcimiento 

$57.471.255.084 

Consolidación de 
estrategias de 
fortalecimiento a la 
presencia 
institucional en el 
Departamento de 
Antioquia 

510303-
Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
para la 
seguridad, la 
justicia y la 
convivencia 
ciudadana 

51030305-
Escuadrones 
Militares y 
Policiales 
Antioquia Segura 
– EMPAS 
dotados 

EMPAS 

$73.181.649.404 $38.000.000.000 

Implementación del 
proyecto de 
tecnología para la 
seguridad, la justicia 
y la convivencia 
ciudadana en el 
Departamento de 
Antioquia 

510302-
Tecnología para 
la seguridad, la 
justicia y la 
convivencia 
ciudadana 

51030202-
Implementación 
del SIES 
Departamental 
para el 
fortalecimiento de 
la seguridad 

Proyecto de conectividad para la 
seguridad en Antioquia 

$25.688.925.255 

$17.000.000.000 

Sistema Integrado de Emergencias y 
Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 
123, Analítica y Comunicaciones 

$115.715.019.841 

Proyecto dispositivos y licenciamiento 
para visualización e integración con 
terceros al Nodo Departamental 

$25.000.000.000 

51030201-
Cámaras 
implementadas, 
fortalecidas e 
integradas al 
SIES 

Implementación proyecto Cámaras e 
iluminación placas 

$10.000.000.000 

 SUBTOTAL   $317.392.476.922 $75.000.000.000 

 
Conforme lo anterior, el 19/11/2025 se suscribió de manera electrónica el Otrosí N°1 - Convenio N°4600018028, 
radicado IDEA 0116 de 2025 - identificación SIIF N°10000946, conforme lo siguiente:  
 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICAR: La cláusula novena “APROPIACIONES Y REGISTROS 
PRESUPUESTALES” del convenio, la cual quedará de la siguiente manera:  

CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de 
Incorporación Nº01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768).   Los 
recursos serán aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de:  TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L ($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de 
$242.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 
4500065518 de 2025 por un valor de $75.000.000.000, para un total de $317.392.476.922. El INSTITUTO 
PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, 
equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025. 

 

• OTROSÍ N°2 – MODIFICACIÓN CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS 
PRESUPUESTALES. 

 
Con el propósito de continuar garantizando la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para 
honrar los compromisos contractuales asumidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del 
Convenio N°4600018028 – denominada ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 DERIVADA DEL FONDO IV, se solicitó 
a la Honorable Asamblea de Antioquia, la aprobación de un  proyecto de Ordenanza que permitiera la 
incorporación de recursos por el valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) de los 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD, los cuales una vez incorporados al presupuesto de la Secretaría 
de Seguridad, Justicia y Paz, se sustituirán en el Acta de Incorporación N°1 por el mismo valor, con el propósito de 
realizar los desembolsos del Convenio durante la vigencia 2025 y con ello cubrir los pagos a los contratistas / 
asociados de los contratos, convenios y/o actas de ejecución derivadas, y de esta manera avanzar en la 
implementación de los siguientes proyectos y sus componentes: 
 
1. Tecnología para la Seguridad, la justicia y la convivencia: 

• Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia 

• Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), Número Único de Seguridad y 
Emergencias 123, Analítica, Comunicaciones. 

• Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros en Nodo. 

• Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas polideportivas. 
 
Con estos recursos que se están invirtiendo en este proyecto se garantiza la continuidad operativa del Sistema 
Integrado de Emergencias y Seguridad del Departamento (SIES-D), el cual articula la red de videovigilancia 
(CCTV), las cámaras PTZ y LPR, la operación del NUSE 123, los sistemas de analítica avanzada y la 
infraestructura de comunicaciones de misión crítica. 
 
Estos componentes son esenciales para asegurar: 
 

• La operación ininterrumpida del NUSE 123, responsable de la recepción y despacho de emergencias y el 
fortalecimiento del mismo sistema. 

• La ampliación y modernización del sistema de cámaras, clave para la prevención, detección y 
judicialización de incidentes. 

• La implementación de analítica e inteligencia artificial, que permite anticipación de amenazas y una mayor 
capacidad investigativa. 

• La interoperabilidad y solidez de las comunicaciones entre Policía, Ejército, organismos de socorro y 
autoridades locales. 

• Conectividad para la seguridad. 

• Modernización de comunicaciones. 

• Analítica, integración tecnológica y proyectos de iluminación y cámaras en placas. 
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En conjunto, estos recursos permiten mantener en funcionamiento el ecosistema tecnológico que soporta la 
seguridad, la convivencia y la capacidad de respuesta institucional en los 125 municipios del departamento. 
 
2. Infraestructura para la Seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana 

• Infraestructura digna para Fuerzas Militares 

• Infraestructura digna para la Policía Nacional. 

• Prevención del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreación y el sano esparcimiento. 
 
Posteriormente la Asamblea de Antioquia aprobó la Ordenanza 60 del 12 de diciembre de 2025 “Por medio de la 
cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 
2025”, que establece en su “Artículo 16°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz por valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) de acuerdo con 
el siguiente detalle: 
 

Centro Gestor Código Descripción Valor ($) 

122C Secretaría de Seguridad, 
Justicia y Paz 

2 Gastos $80.000.000.000 

2 – 3 Gatos de Inversión 

 Total $80.000.000.000 

 
Derivado de lo anterior, se realiza incorporación al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz 
mediante Decreto D2025070005162 del 12/12/2025 “Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al 
presupuesto general del departamento en la vigencia 2025” que establece en su “Artículo 16°. Acredítese el 
presupuesto y PAC de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de OCHENTA 
MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000). de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

FONDO 
CENTRO 
GESTOR 

POSPRE 
ÁREA 

FUNCIONAL 
PROYECTO  VALOR ($) DESCRIPCIÓN 

0-1010 122C 2-3 C45012 220413 $5.850.372.123 
Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad, la 
justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de 
Antioquia 

0-1010 122C 2-3 C45012 220412 $74.149.627.877 
Implementación del proyecto de Tecnología para la 
Seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el 
Departamento de Antioquia 

Total $80.000.000.000  

 
Con la publicación de la Ordenanza N°60 del 12 de diciembre de 2025 y el posterior Decreto de incorporación al 
presupuesto N°2025070005162 del 12/12/2025, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realiza conjuntamente 
con la Secretaría de Hacienda, las acciones administrativas, financieras y presupuestales necesarias para realizar 
las modificaciones del CDP N°3500055643 y se ajustó negativamente para quedar por un valor de 
$162.392.476.922. Igualmente se modifica el RPC N°4500064802, en sus rubros, proyectos y fechas, por un valor 
de $162.392.476.922. 
 
En paralelo se ajusta positivamente el CDP N°3500056359 que inicialmente estaba en $75.000.000.000 y se ajusta 
con los $80.000.000.000, para quedar por un valor total de $155.000.000.000 y el RPC N°4500065518 se ajusta 
positivamente en los mismos valores para quedar igualmente en $155.000.000.000.  
 
En este sentido se realiza la segunda sustitución por OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) del 
Convenio 4600018028 – identificación IDEA 0116 del 2025 – SIIF 10000946 de los recursos del Fondo de 
Seguridad Territorial – FONSET – TESCC – recursos provenientes del rubro 0-2171 por recursos provenientes de 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD del rubro 0-1010, lo cual implica una modificación de los valores de 
las apropiaciones presupuestales. 
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Conforme lo anterior, se solicita al COS aceptar la suscripción del Otrosí N°2 del convenio de la referencia para 
realizar la modificación de la “Cláusula Novena. Apropiaciones y registros presupuestales”, la cual quedará 
así:  

“CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de 
Incorporación Nº01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). Los recursos 
serán aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de:  TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS 
PESOS M/L ($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de $162.392.476.922 y el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de 
$155.000.000.000 , para un total de $317.392.476.922. EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. 
($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos 
en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y 
Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.” 
 

Las demás condiciones del Convenio 4600018028 – 0116 IDEA se conservan. 
Los Recursos del acta de incorporación N°1 se destinarán para los siguientes proyectos derivados de las Líneas de 
Inversión de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC: 
 
LÍNEA DE INVERSIÓN - II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS. 
Mejoramiento de la infraestructura para la Fuerza Pública, garantizando condiciones adecuadas  y dignas para la 
prevención del delito, operación estratégica, el control territorial y el  fortalecimiento de las capacidades y presencia 
institucional, que contribuyan a la mejora de los indicadores de seguridad, orden público, convivencia, 
consolidación de entornos más seguros y  organizados, así como mejora en la imagen y percepción institucional, 
tanto al interior de la  Fuerza Pública como en la comunidad en general.  Tiene un presupuesto asignado de DIEZ 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS M/L ($10.335.627.338). 
 
LÍNEA DE INVERSIÓN - III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE MENOR PIE DE FUERZA. Implementación de 
acciones interinstitucionales para la lucha contra los factores que afectan la  seguridad pública; tales como la 
mitigación del delito, el desmantelamiento de estructuras  criminales, el abordaje de impactos financieros ilícitos, y 
la reducción de riesgos sociales,  mediante estrategias preventivas y de intervención comunitaria por medio de la 
puesta en  operación de programas de tecnología para la seguridad con la ejecución de estrategias de 
conectividad, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES: CCTV (PTZ - LPR), NUSE  123, Analítica, 
Comunicaciones e integración con terceros. Cuenta con CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($176.403.945.096). 
 
LÍNEA DE INVERSIÓN - IV. EMPAS: PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD. Tiene como 
propósito el abordaje integral de las problemáticas territoriales a través de la puesta  en marcha de los 
Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura -EMPAS, por medio de los  cuales se busca articular las 
capacidades técnicas y operativas de los organismos, promoviendo  la integración de capacidades institucionales, 
el incremento en la cobertura de las zonas rurales  en materia de seguridad y convivencia, y la reacción inmediata 
y oportuna por parte de los  Organismos de Seguridad y Justicia que trabajan en el marco de las estrategias, 
mediante el  fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, movilidad, comunicacionales, elementos de  
protección, dotaciones operativas y logísticas para el personal de Fuerza Pública. Presupuesto asignado 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($73.181.649.404). 
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LÍNEA DE INVERSIÓN V - CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS. Tiene como propósito la recuperación 
del espacio público y el mejoramiento de los escenarios  deportivos y recreativos para la prevención situacional del 
delito, prevención de la delincuencia  juvenil; uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; convivencia 
pacífica e incidencia  positiva en la percepción de seguridad de los Antioqueños, mediante la construcción y/o  
adecuación de placas polideportivas y escenarios deportivos y recreativos, como estrategia de  entornos deportivos 
seguros. El presupuesto asignado es CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($57.471.255.084). 
 
Presupuesto total Estimado por Líneas de Inversión del Acta de Incorporación N°1 de 2025. 
 

COMPONENTES DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TESCC AÑO 2025 

Infraestructura para Fuerzas Militares $1,500,000,000 

Infraestructura para la Policía $8,835,627,338 

Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia $25,688,925,255 

Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, 
Comunicaciones 

$115,715,019,841 

Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros en Nodo $25,000,000,000 

Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas $10,000,000,000 

EMPAS $73,181,649,404 

Prevención del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreación y el sano 
esparcimiento 

$57,471,255,084 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $317,392,476,922 

 
Con oficio con radicado N°2025030149997 del 12/05/2025 se solicitó la creación de las cuentas del Fondo IV y el 
acta de incorporación N°1, así: 
 

LÍNEA N° CUENTA 
DESEMBOLSO 

RECURSOS LÍNEA 
VALOR 

N° CUENTA 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

Línea I. Justicia Disuasiva. Cárcel 
Departamental 

100016089 $0 100016090 

Línea II. Infraestructura digna para los 
Soldados y Policías 

100016091 $10.335.627.338. 100016092 

Línea III. Tecnología como aliada ante el 
menor pie de fuerza: 

100016093 $176.403.945.096 100016094 

Línea IV. EMPAS 100016095 $73.181.649.404 100016096 

• Convivencia: Placas Polideportivas: 100016097 $57.471.255.084 100016098 

TOTAL 317.392.476.922  

 
Nota: la LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA – CÁRCEL DEPARTAMENTAL: para esta acta de incorporación N°1, la 
cuenta a constituirse por ahora será a CERO ($0) pesos. 
 
Los recursos totales del Acta de Incorporación N°1 por $317.392.476.922), se están ejecutando de la siguiente 
forma: 
Una vez creadas las cuentas en el IDEA de las líneas de inversión del Acta de Incorporación 1, se solicitaron los 
certificados de labores para realizar las contrataciones de adquisición de bienes y servicios para los siguientes 
contratos – actas de ejecución derivadas. 
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En total el IDEA ha emitido certificado de labores por $312.155.863.513 que representan el 98,35% del 
presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos 
contratos por $281.863.425.052, que representan el 88,81% del aporte del Departamento.  
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Todo el detalle de la ejecución del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600017510 – SIIF 10000946 se 
encuentra en el oficio con radicado N°2025030577179 del 11/12/2025 - Segundo Informe Tasa Asamblea y la 
presentación realizada en la plenaria de la Asamblea del 12/12/2025, donde se da cuenta del avance de cada uno 
de los contratos, convenios, actas de ejecución suscritas con los recursos del Acta de Incorporación N°1, que se 
adjunta.  
 
Con los recursos aportados por el Departamento de Antioquia para la financiación de los proyectos derivados del 
Acta de Incorporación N°1 se ha avanzado en la siguiente contratación:  

 

# COMPONENTE PROYECTO OBJETO RESUMEN 
VALOR A 

CONTRATARSE ($) 
VALOR EN CDP – 

LABOR ($) 
VALOR RESERVA 
($) CONTRATADO 

SALDO POR 
COMPROMETER ($) 

1 

LÍNEA I. Justicia 
Disuasiva: 

Cárcel 
Departamental 

Cárcel 
Departamental 

SUBTOTAL 0 0 0 $0 

1.1 - - - $0 $0  $0 

2 

LÍNEA II. 
Infraestructura 

Digna para 
Soldados y 

Policías 

Infraestructura 
Policía y 
Ejército 

SUBTOTAL 10.335.627.338 10.335.627.338 10.335.627.338 0 

2.1 

LÍNEA II. 
Infraestructura 

Digna para 
Soldados y 

Policías 

EDESO: Acta de 
Acta de 

Ejecución No. 1 
del Contrato 

Marco  

Infraestructura 
Soldados y Policías   
Acta de Ejecución 1 

Contrato Marco EDESO 
N°25MR122C2157 

10.335.627.338 10.335.627.338 10.335.627.338 0 

3 

LÍNEA III. 
Tecnología 
como aliada 

ante el menor 
Pie de Fuerza 

TECNOLOGÍA SUBTOTAL 176.403.945.096 175.967.912.192 166.335.426.985 436.032.904 

3.1 

LÍNEA III. 
Tecnología 
como aliada 

ante el menor 

VALOR +: Acta 
de Ejecución 1 
del Contrato 

Marco 

Línea de inversión de 
tecnología de la 

TESCC.  
156.784.945.096 156.784.945.096 156.784.945.096 $0 
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# COMPONENTE PROYECTO OBJETO RESUMEN 
VALOR A 

CONTRATARSE ($) 
VALOR EN CDP – 

LABOR ($) 
VALOR RESERVA 
($) CONTRATADO 

SALDO POR 
COMPROMETER ($) 

Pie de Fuerza 25MR122C2148 
de 2025  

3,2 

LÍNEA III. 
Tecnología 
como aliada 

ante el menor 
Pie de Fuerza 

LICITACIÓN 

Modernización 
Plataforma 

Comunicaciones 
Subregiones Policía 

Nacional  

9.632.485.207 9.632.485.207 9.632.485.207 $0 

3,3 

LÍNEA III. 
Tecnología 
como aliada 

ante el menor 
Pie de Fuerza 

SUSCRIPCIÓN 

Sitio maestro 
comunicaciones de 
Misión Crítica de la 

Plataforma de 
Comunicaciones de la 

Policía Nacional  

9.986.514.793 9.550.481.889 9.550.481.889 436.032.904 

4 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

EMPAS  73.181.649.402  72.525.297.396  51.865.344.142  656.352.008  

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

Saldo Reserva Bolsa 
Mercantil Otros Lotes 

EMPAS 
8.052.980.658 8.052.980.658 $0 $0 

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144148 
AUTOMAYOR 

Camionetas Blindadas 
2.290.948.011 2.290.948.011  2.290.948.011   

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144147 
Astillero James Osorio 
4 botes de 21 a 22 pies 

Ejército 

3.079.572.000 3.079.572.000 3.079.572.000  

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144146 
Astillero James Osorio 
2 botes de 25 a 27 pies 

Ejército 

1.565.376.000 1.565.376.000 1.565.376.000  

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144145 - Unión 
Temporal Unimotos 

Antioquia - 103 
motocicletas Policía 

6.196.328.719 6.196.328.719 6.196.328.719  

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144144 - 
Astilleros James Osorio 

-  1 lancha - 
Embarcación menor 
para 12 pasajeros- 
Policía Nacional. 

409.900.000 409.900.000 409.900.000  

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144142 - MAR 
10 SAS 1 Bote de 

Apoyo Fluvial de 36 
pies- Armada Nacional. 

1.597.000.000 1.597.000.000 1.597.000.000  

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144143- Military 
Industries SAS -  14 

Motores y equipos de 
navegación para 
Armada Nacional. 

2.008.422.000 2.008.422.000 2.008.422.000  

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83135756 -
RAYCO S.A- 100 radios 

convencionales, 3 
radios tierra aire y 1 
teléfono satelital – 
Policía Nacional. 

1.960.511.272 1.960.511.272 1.960.511.272  

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144183- 
DISMOTOS  Material 

Intendencia - 500 
Sobrecarpas – Ejército 

y 46 Morrales con Bolsa 
de Hidratación – Policía 

Nacional. 

205.072.417 205.072.417 205.072.417  
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# COMPONENTE PROYECTO OBJETO RESUMEN 
VALOR A 

CONTRATARSE ($) 
VALOR EN CDP – 

LABOR ($) 
VALOR RESERVA 
($) CONTRATADO 

SALDO POR 
COMPROMETER ($) 

4.1 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

(OMAS) 

OMA 83144184 - 
INDICOL SAS - Kits de 
dotación – 25 Botiquín 

tipo morral M3 – 
Ejército Nacional, 20 

Morral tipo M5 – Policía 
Nacional y 17 Kits 
puesto de control – 
Policía Nacional. 

210.035.000 210.035.000 210.035.000   

4.2 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

BOLSA 
MERCANTIL 

GEOCAPITAL + 
BMC 

Contrato de comisión + 
pago % BMC 

206.777.683 206.777.683 206.777.683 $0 

4.3 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Material de 
Intendencia 

Casco Balístico Ejército 133.877.887 133.877.887 133.877.887 $0 

4.4 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Material de 
Intendencia 

Chaleco Balístico 
Ejército 

1.887.906.148 1.887.906.147 1.887.906.147 $0 

4.5 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Material de 
Intendencia 

Morral de campaña 
Ejército 

282.643.469 282.643.469 282.643.469 $0 

4.6 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Material de 
Intendencia 

Poncho Ejército 61.892.744 61.892.744 61.892.744 $0 

4.7 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Material de 
Intendencia 

Hamaca Ejército 93.308.221 93.308.221 93.308.221 $0 

4.8 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Material de 
Intendencia 

Bota de combate 
Ejército 

84.134.218 84.134.218 84.134.218 $0 

4.9 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Material de 
Intendencia 

Casco Balístico Policía 167.722.219 167.722.219 167.722.219 $0 

4.10 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Material de 
Intendencia 

Chaleco Balístico 
Policía 

1.141.325.080 1.141.325.080 1.141.325.080 $0 

4.11 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Vehículos 

Lote 1: 25 Camionetas 
Pick Up Uniformadas 

Ejército 
5.278.842.272  5.278.842.272  5.278.842.272  $0 

4.12 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco - 
Vehículos 

Lote 2: 24 Camionetas 
Pick Up Uniformadas 

Policía 
5.342.993.516  5.342.993.516  5.342.993.516  $0 

4.13 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Acuerdo Marco 
– Vehículos  

Lote 3: 1 Camión 
Armada 

287.439.730  287.439.730  287.439.730  $0 

4.14 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

C. DIRECTA -
CORANSA S. A 

Radios Harris EMPAS 
Ejército 

3.219.874.563 3.219.874.563 3.219.874.563 $0 

4.15 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

C. Directa -
COTECMAR 

Embarcación o nave 
especializada bote 

Apóstol Armada 
10.155.941.000  10.155.941.000  10.155.941.000  $0 

4.16 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

C. Directa -
CODALTEC 

Sistemas de inhibición 
de drones (anti-drones) 

y sus accesorios, 
Ejército -EMPAS 

3.997.500.000 3.997.500.000 3.997.500.000  $0 

4.17 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Subasta Inversa TASER POLICIA 1.217.422.614 1.174.592.150 0 42.830.464 

4.18 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Pendiente 
Definir 

Gravámenes vehículos 4.396.094  4.396.094  0    

4.19 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Pendiente 
Definir 

Saldo bolsa Mercantil 
drones 

7.466.884.154  
6.853.362.640 

0  613.521.514  

4.20 
LÍNEA IV. 
EMPAS 

Pendiente 
Definir 

Ahorros Adquisición 
vehículos, material de 

4.425.099.124  4.425.099.124  0  0  
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# COMPONENTE PROYECTO OBJETO RESUMEN 
VALOR A 

CONTRATARSE ($) 
VALOR EN CDP – 

LABOR ($) 
VALOR RESERVA 
($) CONTRATADO 

SALDO POR 
COMPROMETER ($) 

intendencia  y mayor 
valor labor 

(2.194.903.654 + 
142.954.027+2.087.241

.443) 

5 

LÍNEA V. 
Convivencia 

Placas 
Polideportivas 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

 57.471.255.084  53.327.026.587  53.327.026.587  4.144.228.497  

5.1 

LÍNEA V - 
Convivencia 

Placas 
Polideportivas 

RENTAN 
Mandato Rentan – Acta 
de Ejecución N°1 104 
placas polideportivas 

24.757.540.248  24.757.540.248  24.757.540.248 0  

5.2 

LÍNEA V - 
Convivencia 

Placas 
Polideportivas 

Convenios 
Municipios 

Convenios con los 
municipios del 
Departamento 

28.847.213.406 24.702.984.909  24.702.984.909 4.144.228.497  

5.3 

LÍNEA V - 
Convivencia 

Placas 
Polideportivas 

Interventoría a 
Convenios con 
los municipios 

Acta de Ejecución 2 – 
Interventoría a 

contratos con los 
municipios 

3.866.501.430  3.866.501.430  3.866.501.430  0  

 TOTAL $317.392.476.922 312.155.863.513 281.863.425.052 5.236.613.409  

 PORCENTAJE 100% 98,35% 88,81% 1,65% 

 
B. APORTES EN ESPECIE DEL IDEA. 

 
El aporte del IDEA está estimado en el 5% de los costos operativos valorados en QUINCE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
M.L. ($15.869.623.846), discriminados así: 
 

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 
$15.869.623.846 

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF Corte informe 17/12/2025 

DETALLE DEL APORTE 
% 

APORTE 
VALOR APORTE 

ESPECIE ($) 
% EJECUTADO  

VALOR 
EJECUTADO ($) 

Observaciones 

Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF 

Constitución del Fondo Especial 
de Administración de Recursos 

3% $476.088.715  1,14% $ 181.508.823  

El IDEA constituyó el Fondo Especial en su Sistema 
de Información Financiero denominado SIIF 
10000946 a lo cual se le asigna un peso del 10% y el 
seguimiento al Fondo SIIF 10000946 tiene un peso 
mensual del 3,75%, que se va acumulando. 

Apertura de cuentas y encargos 
financieros que se requieran para 
la administración del Fondo 
Especial 

3% $476.088.715  1,14% $ 181.508.823  

El IDEA aperturó las cuentas de las 5 Líneas de 
Inversión de la TESCC con cargo del presupuesto 
asignado, así como las subcuentas de rendimientos 
financieros por cada línea, a lo cual se le asigna un 
peso del 10% y el seguimiento al Fondo SIIF 
10000946 y sus 10 cuentas tiene un peso mensual 
del 3,75%, que se va acumulando 

Reconocer rendimientos por los 
recursos depositados en las 
cuentas del Fondo de 
Administración. 

7% $1.110.873.669  2,28% $ 362.241.414  

El 20/06/2025 la Tesorería General del Departamento 
a petición de la Secretaría realizó el primer 
desembolso de los recursos por $12.730.386.577, en 
julio se realizó el segundo desembolso por 
$20,634,764,665, en octubre se desembolsaron 
$51,209,213,561, entre noviembre y diciembre se 
causaron los desembolsos 4 y 5 por $75.000.000.000 
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VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 
$15.869.623.846 

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF Corte informe 17/12/2025 

DETALLE DEL APORTE 
% 

APORTE 
VALOR APORTE 

ESPECIE ($) 
% EJECUTADO  

VALOR 
EJECUTADO ($) 

Observaciones 

y $24.176.258.493 respectivamente.   En total se han 
desembolsado $183.750.623.296.  Desde el mes de 
junio a la fecha se generaron rendimientos financieros 
por $136.096.842 los cuales fueron reintegrados al 
Departamento. 

Generar los extractos o Estados 
de cuenta de las diferentes 
cuentas del proyecto 

12% $1.904.354.862  3,75% $ 595.110.894  

El IDEA envía el reporte del Convenio de manera 
mensual dentro de los primeros días del mes 
siguiente. 

Generar los informes Ejecutivos y 
detallados de la ejecución del 
Convenio y sus diferentes cuentas 
y encargos financieros 

12% $1.904.354.862  3,75% $ 595.110.894  

El IDEA envía el reporte del Convenio de manera 
mensual dentro de los primeros días del mes 
siguiente. 

Generar las disponibilidades o 
reservas de los recursos para 
soportar el contrato derivado. 

8% $1.269.569.908  7,49% $ 1.188.038.577  

A la fecha a petición del Secretario de Seguridad, 
Justicia y Paz, el IDEA ha emitido certificados de 
labores por $312.155.863.513 que representan el 
98,35% del presupuesto del Departamento y de estas 
ha emitido reservas presupuestales para amparar los 
respectivos contratos por $281.863.425.052 que 
representan el 88,81% del aporte del Departamento.  

Realizar los pagos ordenados en 
cumplimiento del objeto del 
Convenio tanto por ACH como por 
cheque, según lo requieran 

12% $1.904.354.862  22,0% $ 3.487.557.921  

El IDEA ha realizado los pagos solicitados por el 
Departamento por $69.751.158.419 

Sistema de administración Documental, el cual permitirá:       

Radicación y disponibilidad de la 
documentación del convenio. 

8% $1.269.569.908  2,5% $ 396.740.596  
Avance mensual de radicación y gestión documental 
del convenio 

Administración documental de 
acuerdo con las tablas de 
retención documental 

8% $1.269.569.908  2,5% $ 396.740.596  
Avance mensual de radicación y gestión documental 
del convenio 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA        

Respaldo y soporte de la 
Gerencia Financiera con sus 
Direcciones de Portafolio de 
Inversiones y Gestión Financiera. 

3% $476.088.715  0,7% $ 104.626.738  

Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, 
que la Secretaría ha autorizado pagos por 
$69.751.158.419 

Respaldo y soporte de la 
Gerencia de Riesgos (en forma 
previa a cada pago se realizan las 
consultas en el SARLAF: Sistema 
de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo) 

8% $1.269.569.908  1,8% $ 279.004.634  

Este respaldo se realiza con respecto a los pagos que 
ha realizado el IDEA. De los $183.750.623.296 que 
ha desembolsado el Departamento, el IDEA ha 
pagado $69.751.158.419. 

Respaldo y soporte de la 
Secretaría General y la Dirección 
Jurídica (proceso precontractual, 
contractual, modificaciones al 
convenio, liquidación) 

8% $1.269.569.908  2,5% $ 396.740.596  

Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, 
que la Secretaría ha autorizado pagos por 
$69.751.158.419 y en relación con el avance mensual 
del proceso 

Respaldo y soporte Gerencia de 
TI y Operaciones con sus 
Direcciones de TI y Operaciones 
(quienes participan del todo el 
proceso financiero y de 

8% $1.269.569.908  2,5% $ 396.740.596  

Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, 
que la Secretaría ha autorizado pagos por 
$69.751.158.419 y en relación con el avance mensual 
del proceso 
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VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 
$15.869.623.846 

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF Corte informe 17/12/2025 

DETALLE DEL APORTE 
% 

APORTE 
VALOR APORTE 

ESPECIE ($) 
% EJECUTADO  

VALOR 
EJECUTADO ($) 

Observaciones 

generación de los pagos) 

TOTAL PARTICIPACIÓN 
PROCESOS REQUERIDOS 

100% $15.869.623.846 53,95% $ 8.561.671.102   

% COFINANCIACIÓN 
CONVENIO 

 5,00%     

SALDO POR APORTAR  $ 7.307.952.744 46,0%    

 
C. AVANCES DEL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1. 
 
Durante el período de seguimiento se han tenido los siguientes avances: 
 
LÍNEA DE INVERSIÓN - IV. EMPAS: PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD. 
 

1) Proceso por Bolsa Mercantil de Colombia – Tecnología, Movilidad, Logística y 
Comunicaciones para EMPAS. 

 
En el proceso de Bolsa Mercantil se adjudicaron 10 de los 15 lotes ofertados inicialmente, con el siguiente avance: 
 

• Del contrato con GEOPORTAL por una comisión del 0.17857% y los pagos a la Bolsa Mercantil se tiene un 
certificado de reserva de hasta $206.777.683. 

• Se suscribió el contrato para el pago de la Comisión y los costos asociados de Bolsa a nombre de 
GEOPORTAL S.A. hasta por $206.777.683, contrato N°25CV122C2228. Conforme los 10 lotes 
adjudicados. Mediante informe de supervisión N°1 del contrato con GEOCAPITAL, se realizó el primer 
pago por $128.389.931. 
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Nota: De los 5 lotes que estaban pendientes sólo se republicará el lote de motocicletas para adquirir 95 motos para 
Ejército Nacional, una vez se realice el nuevo estudio de mercado, conforme la nueva ficha técnica del Ejército 
Nacional que pide motocicletas de 250 a 400cc. Los demás lotes se retiran del proceso de Bolsa Mercantil por no 
presentarse proponentes. 

 
2) Acuerdo Marco de Precios Vehículos y Material de Intendencia para EMPAS. 

 
Se presentó al CIC y al COS el Estudio Previo para la Adquisición de vehículos y material de intendencia por 
Acuerdo Marco de Precios, con un certificado de labor N°1000228298 por un valor de $19.191.580.725, cuyo 
objeto es: “Adquisición de vehículos automotores y material de intendencia para el fortalecimiento de la Fuerza 
Pública y Organismos de Seguridad, Justicia y Paz con jurisdicción en el Departamento de Antioquia”. 
Se realizaron 5 lotes en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, 3 para vehículos y 2 para material de 
intendencia, de los cuales el día 11/06/2025 se adjudicaron 3 órdenes de compra, con la siguiente adquisición de 
vehículos por Acuerdo Marco de Precios: 

 

ORGANISMO REFERENCIA CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

OFERTADO 
($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

AHORROS 
($) 

PROVEEDOR 
ORDEN DE COMPRA 

N° 

EMPAS - 
EJÉRCITO 
NACIONAL 

Camioneta 
PICK UP 4x4 
Uniformada 

25 211.215.069 5.280.376.735 1.174.597.990  AUTOMAYOR   147442 del 11/06/2025 

EMPAS - 
POLICÍA 

NACIONAL 

Camioneta 
PICK UP 4x4 
Uniformada 

24 222.689.621 5.344.550.897 1.009.273.783  AUTOMAYOR   147443 del 11/06/2025 

EMPAS - 
ARMADA 

NACIONAL 

Camión 5.6 
Toneladas 

1 288.743.980 288.743.980 11.031.881  AUTOMAYOR   147444 del 11/06/2025 

TOTAL 10.913.671.612 2.194.903.654      

 
El componente de movilidad tenía un presupuesto total asignado de $13.108.575.266 y en el proceso se obtuvo un 
ahorro de $2.194.903.654.  
 
Todo el parque automotor fue pagado por $10.909.275.518, teniendo un ahorro en gravámenes de $4.396.094. Los 
50 vehículos ya se encuentran recibidos y matriculados a nombre de Ejército, Policía y Armada Nacional según 
corresponde. 
 
Se adjudicaron los 8 lotes de material de intendencia – Chalecos y Cascos Balísticos, según la siguiente 
descripción: 
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Todo el material de Intendencia se ha recibido y pagado. 

 
3). Suscripción del Contrato Radios Harris para Ejército Nacional – EMPAS 
 
Contrato N°25CV122C2234 de 2025 – Radios de Comunicación y accesorios para Ejército Nacional. 
 
La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2234 de 2025, mediante contratación directa por No Pluralidad de 
Oferentes con la Compañía de Representaciones Andinas S.A. - CORANSA S.A., cuyo objeto es: “Contrato para la 
adquisición de radios de comunicación y sus accesorios para el fortalecimiento de las capacidades de los 
Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura- EMPAS en el Departamento de Antioquia”, por valor de 
$3.219.874.563, incluidas estampillas, tasas y contribuciones, exento de IVA.  
 
En el alcance del objeto se plantea la entrega de radios marca Harris, con destino específico a la Séptima División 
del Ejército Nacional, con las siguientes características: 
  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

CEDE6 -RADIO RF-7850M HH 10W (VHF/UHF) PARA UNIDADES REGULARES 11 

UNIREG - RADIO RF-7850M BASE 50W (VHF/UHF) PARA PDM FIJO CON HC2-P 2 

CEDE6 - SISTEMA RF-7800I INTERCOM PARA PDM UNIDADES REGULARES 1 

BATTERY PK, RECHARGEABLE, 7.0A-HR LITH ION, GRN 22 

SERVICIOS Y ENTRENAMIENTO 1 

 
El IDEA expidió el certificado de labor N°1000228377 que corresponde al certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP) y Certificado de reserva que corresponde a la reserva presupuestal de compromiso (RPC) por valor de 
$3.219.874.563. 
 
A la fecha, se ha realizado un pago anticipado por valor de $1.609.937.282, conforme a lo establecido en la 
cláusula cuarta de contrato: “FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagará al Contratista el valor total 
del contrato en dos pagos, de la siguiente manera: Un pago anticipado por valor de MIL SEISCIENTOS NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L 
($1.609.937.282), correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será cancelado posterior a la firma del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar”, el cual está soportado en el 
informe de supervisión N°1 del 15/07/2025. 
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Este contrato se encuentra publicado en el siguiente enlace de SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40040701&isFromPu
blicArea=True&isModal=False 
 

4). Suscripción del Contrato Bote Apóstol para Armada Nacional – EMPAS 
 
Contrato N°25CV122C2272 de 2025 – Bote Apóstol Armada Nacional subregión Urabá. 
 
La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2272 DE 2025, mediante contratación directa por No Pluralidad de 
Oferentes con la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial -
COTECMAR-, para la adquisición de un bote tipo Apóstol cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo para la 
adquisición de embarcación o nave especializada con destino a fortalecer las capacidades operacionales de la 
Armada Nacional en el Departamento de Antioquia”, por valor diez mil ciento cincuenta y cinco millones 
novecientos cuarenta y un mil pesos M/L ($10.155.941.000), exento de IVA e incluidas estampillas, tasas y 
contribuciones. 
 
En el alcance del objeto se plantea la entrega de un (01) Bote Tipo B (APÓSTOL 41), con destino específico a la Armada 
Nacional. 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Bote SAFE Tipo Apóstol 

41’ 

Suministro y entrega de Bote SAFE tipo Apostle 41, según 

especificaciones adjuntas. Documento HT 3919-A. 

Características principales: 

Eslora: 12,50m 

Manga: 3,70m 

Combustible: 550 Gal. 

Incluye: 

• Suministro, Instalación e integración de 03 motores Mercury 

fuera de borda de 350 HP. 

• Tráiler para soporte y transporte del elemento en tierra. 

• Pruebas de desempeño. 

• Juego de kits de mantenimiento para motores desde 100 Hrs. 

hasta 1.000 Hrs. 

• Dotación acuerdo anexo "Dotación Bote Apóstel 41´" 

1 

2 

Transporte terrestre 

desde Cartagena hasta 

Turbo - Antioquia 

Transporte terrestre en vehículo camabaja, desde Cartagena - 

Bolívar hasta Turbo - Antioquia, incluye grúa para maniobra de 

descargue en tierra. 

1 

 
El IDEA expidió el certificado de labor N°1000229503 que corresponde al certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP) y Certificado de reserva que corresponde a la reserva presupuestal de compromiso (RPC) por valor de 
$10.155.941.000 para adelantar el presente proceso contractual. 
 
A la fecha, se ha realizado un pago anticipado por valor de $5.077.970.500, conforme a lo establecido en la 
cláusula cuarta de contrato: FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagará al Contratista el valor total 
del contrato, de la siguiente manera: A) Un pago anticipado por valor de CINCO MIL SETENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($5.077.970.500), correspondiente al 50% 
del valor del contrato, el cual será cancelado posterior a la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
trámites administrativos a que haya lugar.  El cual está soportado en el informe de supervisión N°1 del 15/10/2025. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40040701&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40040701&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Este contrato se encuentra publicado en el siguiente enlace de SECOP II: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40666112&isFromPu
blicArea=True&isModal=False  
 

5) Adquisición Anti-drones para EMPAS - Ejército Nacional. 
 
Actualmente la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con CODALTEC  el contrato N°25IA122C2415 
para la adquisición de elementos tecnológicos para Ejército Nacional con el siguiente objeto: “Contrato 
Interadministrativo para la adquisición, instalación y puesta en marcha de Sistemas de Inhibición de Drones (Anti-
Drones) y sus accesorios, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de detección, mitigación y 
neutralización de amenazas aéreas no tripuladas del Ejército Nacional en el Departamento de Antioquia”. Se 
cuenta con el certificado de labor N°1000230833 por $3.997.500.000 para adquirir mediante contratación directa 
por reserva de las fichas técnicas de elementos tecnológicos para la Seguridad y Defensa Nacional. Se encuentra 
publicado en: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8931105&isFromP
ublicArea=True&isModal=False 
 

6)  Adquisición de elementos TASER para Policía Nacional. 
 

Actualmente la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz presentó el estudio previo para realizar una subasta para la 
adquisición de elementos TASER para la Policía Nacional, con un presupuesto estimado de $1.174.592.150.  
 

7).  Adquisición de Drones EMPAS Policía y Ejército:   
 
Actualmente la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz se encuentra en análisis del CIC del estudio de previo para 
realizar una subasta para la adquisición de drones para la Policía Nacional y Ejército Nacional, con un presupuesto 
estimado de $6.853.362.640. El proceso se encuentra en aprobación del COS. 
 
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA. 
 

1) Suscripción del contrato marco para la implementación de la LÍNEA III – tecnología como aliada 
ante el menor pie de fuerza. Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2148 de 2025. 

 
Se suscribió con VALOR + el Contrato Marco, cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo marco para el 
fortalecimiento del programa de “tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana” del plan de 
desarrollo del departamento “por Antioquia Firme 2024-2027” y la implementación de la línea de inversión en 
tecnología de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC impuesta en el departamento de 
Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”. 
 

2) Acta de Ejecución N°1 del Contrato Marco N°25MR122C2148. 
 
Se suscribió el Contrato Interadministrativo de Mandato N°4600018159 - Acta de Ejecución N°1 con VALOR +, 
cuyo objeto es: “Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo de mandato sin representación derivado del 
contrato interadministrativo marco 25MR122C2148 para el fortalecimiento del programa de “Tecnología para la 
seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana” del plan de desarrollo del departamento “Por Antioquia firme 
2024-2027” y la implementación de la línea de inversión en tecnología de la tasa especial de seguridad y 
convivencia ciudadana – TESCC impuesta en el departamento de Antioquia, mediante la ordenanza N°50 del 17 
de diciembre de 2024.” 
 
Los recursos de la línea de inversión de la Tasa de Seguridad para este componente que se comprometen en el 
Acta de Ejecución N°1 son por $156.784.945.096, respaldados en el certificado de labor - reserva N°1000228455. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40666112&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40666112&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Durante el periodo informado se tienen los siguientes avances en el Acta de Ejecución N°1: Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación N°4600018159.  
 
Este contrato tiene el primer desembolso de los recursos a administrar por $3.243.322.386 del 26/08/2025. Los 
soportes se encuentran en el informe de supervisión respectivo que se encuentra publicado en SECOP. 

 
Conforme los Comités Técnicos realizados entre Valor+ y la Secretaría, la siguiente es la información de los 
contratos derivados suscritos por Valor+: 

 

NOMBRE ENTIDAD 
/CONTRATISTA 

N° 
CONTRATO 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

OBJETO CONTRATADO 

INNOVAR TICS S.A.S. 535-2025 $944.635.376 

Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To 
Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y Red de Apoyo.  
El aliado realiza la implementación de una APP de comunicación integrada al 
sistema de comunicaciones de Policía DEANT y Red de Apoyo Antioquia. La idea 
es que 3.000 usuarios conformados por grupos Policía, Bomberos, DAGRAN, 
Red de Apoyo (empresas de vigilancia, programa fincas más seguras, etc.) y la 
comunidad, estén todos integrados en una sola red de apoyo para cuando 
ocurran eventuales sucesos de seguridad, las personas por medio de la APP 
puedan informar de forma oportuna a la Policía. 

RAYCO S.A. RODRIGRO 
ARISTIZABAL & CIA. S.A. 

563-2025 $2.432.083.212 

Adquisición e instalación de equipos para el fortalecimiento de la red 
comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, 
el marco del contrato Interadministrativo No.4600018159. 
El aliado realiza la instalación de una Consola y 8 repetidoras de radio, realiza 
adecuaciones civiles y de infraestructura en 8 sitios designados en el alcance y 
realiza la instalación de estas repetidoras con todo lo necesario para que queden 
funcionales. Los sitios designados son San Luis, Puerto Triunfo, La Ceja, 
Sonsón, Anorí, Santo Domingo, Vegachí y Cristales (San Roque). 

DESARROLLO E 
INTEGRACIÓN DE 
TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES - 
DEINTEKO S.A.S. 

565-2025 $1.523.200.000 

Implementación de solución tecnológica para realizar monitoreo de fuentes 
abiertas y redes sociales. 
El aliado realiza el suministro e instalación de Software para la búsqueda, análisis 
y monitoreo en tiempo real de la actividad las personas (en este caso los más 
buscados por la Policía) en aplicaciones, foros, webs ocultas o redes sociales 
abiertas, como Facebook, Instagram, tiktok, etc. Para lograr perfilar objetivos, 
rastrear eventos y visualizar amenazas en tiempo real. 

SOLUCIONES B.P.O. 
S.A.S. 

577-2025 $1.986.676.083 

Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de 
llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia.  
El servicio de operación de recepción de llamadas entrantes para el Línea 123 
del departamento de Antioquia (es decir, del “Número Único de Seguridad y 
Emergencias 123” o NUSE 123) tiene el propósito de recibir, canalizar y 
despachar de forma centralizada los reportes que hacen los ciudadanos cuando 
enfrentan una emergencia o un incidente que afecta la seguridad, la salud, la 
movilidad o la convivencia 

SERTECOPY S.A.S. 578-2025 $53.550.000 

OBJETO: Adquisición e instalación de licencias de Microsoft Office en los 
equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123 - SIES 
Departamental 
Este contrato tiene como finalidad el suministro y la instalación de 25 licencias 
Microsoft ODice Home & Business. 14 licencias destinadas a la Policía Nacional 
y 11 licencias destinadas a la Gobernación de Antioquia. 
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COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. BIC 

609-2025 $1.423.035.716 

OBJETO: Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de 
Seguimiento y Control en atención de casos – SECAD de Antioquia, 
integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por 
componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE – 123, 
integraciones y desarrollos existentes. 
La finalidad de este contrato es mantener en funcionamiento el SECAD, 
hardware y software necesario para la operación de la línea NUSE 123 del 
Departamento de Antioquia. 

BLUE SKIES WORLD 
COLOMBIA S.A.S. 

638-2025 $4.194.325.920 

Suscripción de servicios tecnológicos en la nube Carbyne para el 
enriquecimiento a la atención de incidentes, eventos de seguridad y 
emergencias en el Departamento de Antioquia. 
Esta plataforma permite el enriquecimiento del incidente a través de video en 
vivo, transcripción automática, georreferenciación automática e inteligencia 
artificial. 

INTEGRADORES S.A.S. 645-2025 $3.929.137.716 

OBJETO: Implementación y adquisición de una solución de analítica en 
sistemas CCTV (Software HERTA), para la extracción de información 
relevante de las imágenes de video para potencializar los sistemas del 
SIES-D, mediante el uso de herramientas modernas y por parte de los 
organismos de seguridad, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones. 
El aliado va a realizar la implementación del software Herta con 100 licencias de 
reconocimiento facial para entornos de multitudes. Este software estará instalado 
en el Nodo Departamental y en cada nodo Subregional permitiendo por medio de 
las cámaras de vigilancia la identificación de personas (Lista los más buscados) 

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. BIC 

649-2025 $1.100.000.000 

OBJETO: Servicio por bolsa de horas de desarrollo para la creación de 
soluciones para la integración y atención de necesidades sobre la 
plataforma SECAD para la adecuada operación de las agencias que 
interactúan con NUSE 123 - SECAD en la red de seguridad de Antioquia. 
La finalidad de este contrato es realizar la habilitación del SECAD para que las 
agencias se integren con NUSE 123. 

RAYCO S.A. RODRIGO 
ARISTIZABAL & CIA S.A. 

664-2025 $1.057.473.901 

Adquisición, instalación y puesta en operación de mástiles y demás 
subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de 
voz con destino a la Policía nacional con jurisdicción en subregiones del 
Departamento de Antioquia. 
La finalidad de este contrato es la modernización de la plataforma de 
comunicaciones de la Policía a través del suministro de 7 gabinetes, suministro e 
instalación de 4 mástiles y el suministro de una bolsa de repuestos. Los 
municipios a intervenir con este contrato son Estación de Policía Sabanalarga, 
Estación de Policía Peque, Estación de Policía Uramita, Estación de Policía 
Anzá, Estación de Policía San Jerónimo, Estación de Policía Sopetrán, Estación 
de Policía Urrao 

 
1. Contratación de la actividad CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC  
 
Número de Contrato 535-2025 

CONTRATANTE VALOR+ S.A.S. 

NIT  900.969.726-2 

DOMICILIO DEL 
CONTRATANTE 

Calle 41 N° 52 – 28, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín - Antioquia 

CONTRATISTA INNOVAR TICS S.A.S. 

NIT  901.576.309-0 

DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA 

Carrera 44 N° 19 a 20, Parque Central del Río, INT 925, Torre 7, Medellín, Antioquia, Colombia 

VALOR TOTAL 
Hasta NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($944.635.376) IVA e impuestos 
incluidos 

PLAZO El plazo pactado es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 
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OBJETO 
Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push to Talk Over Cellular 
(POC) para uso de la Policía Nacional y red de apoyo 

 
2. Contratación de la actividad ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS - ORGANISMOS 

  
Número de Contrato 565-2025 

CONTRATANTE VALOR+ S.A.S. 

NIT  900.969.726-2 

DOMICILIO DEL 
CONTRATANTE Calle 41 N° 52 – 28, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín - Antioquia 

CONTRATISTA 
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES - DEINTEKO 
S.A.S. 

NIT  900.009.482-2 

DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA 

Cra 28 B N° 66 – 77, Bogotá, Colombia  

VALOR TOTAL 
Hasta MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L 
($1.523.200.000) IVA e impuestos incluidos 

PLAZO El plazo pactado es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025 

OBJETO 
Implementación de solución tecnológica para realizar monitoreo de fuentes abiertas y redes 
sociales 

 
3. Contratación de la actividad SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123 
 
Número de Contrato 578-2025 

CONTRATANTE VALOR+ S.A.S. 

NIT 900.969.726-2 

DOMICILIO DEL 
CONTRATANTE Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Antioquia. 

CONTRATISTA SERTECOPY S.A.S. 

NIT 830.513.039-1 

DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA 

Carrera 35 # 91-, Medellín – Antioquia. 

VALOR TOTAL 
Hasta CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L 
($53.550.000) IVA e impuestos incluidos. 

PLAZO 
El plazo de ejecución del contrato se establece a partir de la suscripción del acta de 
inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025. 

OBJETO 
Adquisición e instalación de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para 
la operación de la plataforma NUSE 123-SIES departamental. 

 
4. Contratación de la actividad CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS 

 
Número de Contrato 563-2025 

CONTRATANTE VALOR+ S.A.S. 

NIT 900.969.726-2 

DOMICILIO DEL 
CONTRATANTE Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Antioquia. 

CONTRATISTA RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA. S.A. 

NIT 860.400.538 - 7 

DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA 

Calle 127 B Bis N°45-53, Bogotá D.C - Colombia 

VALOR TOTAL 
Hasta DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L ($2.432.083.212) 

PLAZO 
El plazo de ejecución del contrato se establece desde la suscripción del acta de inicio 
hasta el 30 de noviembre de 2025 
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OBJETO 
Adquisición e Instalación de equipos para el fortalecimiento de la red de 
comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, en el 
marco del Contrato interadministrativo N° 4600018159 del 2025. 

 
5. Contratación de la actividad SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123 

 
Número de Contrato 577-2025 

CONTRATANTE VALOR+ S.A.S. 

NIT 900.969.726-2 

DOMICILIO DEL 
CONTRATANTE Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Antioquia. 

CONTRATISTA SOLUCIONES BPO 

NIT 900.708.784 

DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA 

Carrera 52 # 29 A - 111, oficina 316 Medellín – Antioquia. 

VALOR TOTAL 
Hasta MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($1.986.676.083) IVA e impuestos 
incluidos. 

PLAZO 
El plazo de ejecución del contrato se establece a partir de la suscripción del acta de 
inicio, hasta el 31 de julio de 2026. 

OBJETO 
Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas 
entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia. 

 
6. Contratación de la actividad SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y 

SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123 
 
Número de Contrato 609-2025 

CONTRATANTE VALOR+ S.A.S. 

NIT 900.969.726-2 

DOMICILIO DEL 
CONTRATANTE Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Antioquia. 

CONTRATISTA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC 

NIT 830.122.566-1 

DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA 

Tv 60 N° 144ª – 55, Bogotá, Colombia 

VALOR TOTAL 
Hasta MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L ($1.423.035.716) IVA e impuestos incluidos. 

PLAZO El plazo se establece por cuatro (4) meses desde la suscripción del acta de inicio. 

OBJETO 

Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de Seguimiento y 
Control en Atención de Casos – SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de 
telefonía, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido 
del NUSE – 123, integraciones y desarrollos existentes. 

 
3) Modernización plataforma de comunicaciones de Policía Antioquia – en las diferentes Subregiones 

de Antioquia. 
 
Se realizará un proceso de licitación para la “Adquisición e instalación de repetidoras, monopolos y demás 
subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía Nacional 
con jurisdicción en las Subregiones del departamento de Antioquia”, con un presupuesto estimado de 
$9.632.485.207, amparados en el certificado de labor N°1000229306. En publicación de prepliegos. 

 
4) Misión Crítica – Sitio Maestro - Plataforma de Comunicaciones de Policía Nacional. 
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En proceso de suscripción del contrato cuyo objeto es “Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de Misión 
Crítica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a través de la renovación tecnológica (Sitio Maestro) para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana”, con un presupuesto aprobado de 
$9.550.481.889. 

 
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS 
 

1) Suscripción con EDESO el contrato marco para la ejecución de la Línea II – Infraestructura Digna 
para nuestros Soldados y Policías. 

 
Suscrito el Contrato Marco de Infraestructura con EDESO No. 25MR122C2157 de 2025  
 
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – 
EDESO, el Contrato Interadministrativo Marco Nº25MR122C2157 de 2025, cuyo objeto es: “Contrato 
Interadministrativo Marco de colaboración para el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, 
diagnóstico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para la Fuerza Pública del Departamento de Antioquia  y 
la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión II de la Tasa Especial de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana – TESCC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías” impuesta 
en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024.   
 
Este contrato tiene como propósito materializar la implementación de los proyectos de infraestructura en pro de la 
seguridad definidos en la Línea de inversión II de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – 
TESCC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías” impuesta en el departamento de 
Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024 y los proyectos de infraestructura para Fuerza 
Pública que se financian con los recursos provenientes en cada vigencia del Fondo de Seguridad Territorial 
FONSET, los cuales contemplan los siguientes componentes:  

1). Infraestructura para la Fuerza Pública – Policía Nacional: mejoramiento, adecuación, dotación, 
ampliación, construcción, diagnostico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para la Policía Nacional, con 
jurisdicción en el Departamento, como son Estaciones, Subestaciones, CAI y demás infraestructura que facilite 
la presencia y el control territorial de la fuerza pública en área urbana y rural.  
2). Infraestructura para la Fuerza Pública – Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza 
Aeroespacial Colombiana): mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnostico, diseño 
y/o interventoría de la infraestructura para las Fuerzas Militares, con jurisdicción en el Departamento, como son 
Batallones, Brigadas, Sedes Operativas y demás infraestructura que facilite la presencia y el control territorial de 
las Fuerzas Militares en área urbana y rural. 
 

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO, aportará a este contrato como aliado estratégico en 
calidad de contratista, su amplia experiencia trabajando en proyectos de carácter público en el Departamento, donde 
ha desarrollado proyectos con diferentes alcances y complejidades, pero en los cuales ha destacado valores como la 
calidad y administración adecuada de los recursos, favoreciendo la inversión de los recursos en las necesidades 
para las cuales se ha contratado y con ello el cumplimiento de las metas. 
 
La información general del contrato se encuentra publicada en SECOP II en el siguiente Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686512&isFromPu
blicArea=True&isModal=False  
 

2) Contrato Interadministrativo de Mandato Nº4600018309 de 2025- Acta de Ejecución N°1.  
 

Entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO se 
suscribió en Contrato Interadministrativo N°4600018309, cuyo objeto es:  Acta de Ejecución N°1 - Contrato 
Interadministrativo de Mandato sin representación para el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686512&isFromPublicArea=True&isModal=False
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construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para la Fuerza Pública del Departamento de 
Antioquia y la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión II de la Tasa Especial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y 
Policías” impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024 y la 
ejecución de los recursos FONSET”, derivado del Contrato Interadministrativo Marco No.25MR122C2157”. Acta de 
inicio del 04/08/2025. El alcance de este contrato contempla la ejecución de los siguientes componentes:  
 
1. Infraestructura para la Fuerza Pública – Policía Nacional: mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, 
construcción, diagnostico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para la Policía Nacional, con jurisdicción en 
el Departamento, como son Estaciones, Subestaciones, CAI y demás infraestructura que facilite la presencia y el 
control territorial de la fuerza pública en área urbana y rural.    
 
a. En este componente, se prioriza el proyecto de intervención de estaciones y subestaciones de policía en 
distintos municipios y corregimientos de las nueve subregiones de Antioquía, mediante acciones que garanticen 
espacios dignos, seguros, accesibles y funcionales, tanto para el personal policial como para la ciudadanía. Las 
obras estarán orientadas al cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente, así como 
las especificaciones técnicas propias de la infraestructura policial. Se busca así consolidar instalaciones que 
permitan la adecuada prestación del servicio y fortalecer el relacionamiento con la comunidad, contribuyendo a la 
efectividad de la acción preventiva del Estado. Las intervenciones están enfocadas en el mejoramiento, 
mantenimiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnostico, diseños y/o interventoría de la 
infraestructura policial.  
  
Las intervenciones están previstas en 25 municipios distribuidos a lo largo de las nueve subregiones del 
Departamento de Antioquia. Para facilitar la gestión operativa y logística del proyecto, estas se han organizado en 
paquetes regionales de intervención, distribuidos de la siguiente manera: 
 

MEJORAMIENTOS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICIA 

SUBREGIÓN MUNICIPIO TIPOLOGIA 

SUROESTE 

Andes Subestación de Policía -Tapartó 

Betulia Subestación de Policía Altamira 

Caramanta Estación de Policía Caramanta 

Fredonia Estación de Policía Fredonia 

Montebello Estación de Policía Montebello 

Venecia Estación de Policía Venecia 

Ciudad Bolívar Subestación de Policía Alfonso López 

OCCIDENTE/ URABA 

Buriticá Estación de Policía Buriticá 

Cañasgordas Subestación de Policía Cestillal 

Frontino Subestación de Policía Nutibara 

Liborina Subestación de Policía La Merced del Playón 

Urumita Estación de Policía Uramita 

Carepa Subestación - Corregimiento Piedras Blancas 

Chigorodó Estación de Policía Chigorodó 

NORDESTE/ BAJO 
CAUCA/ MAGDALENA 
MEDIO / NORDESTE 

Cáceres Estación de Policía Cáceres 

Puerto Berrio Distrito de Policía Puerto Berrio 

Tarazá Estación de Policía Tarazá 

Vegachí Estación de Policía Vegachí 
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MEJORAMIENTOS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICIA 

SUBREGIÓN MUNICIPIO TIPOLOGIA 

ORIENTE/ AREA 
METROPOLITANA 

San Carlos Estación de Policía San Carlos 

Sabaneta Estación de Policía Sabaneta 

Caldas Estación de Policía Caldas 

Sonsón Subestación de Policía La Danta 

NORTE 

Campamento Estación de Policía Campamento 

Ituango Estación de Policía Ituango 

San José de la Montaña Estación de Policía San José de la Montaña 

 
Este proyecto tiene como fuente de financiación los recursos provenientes de la Tasa Especial de Seguridad y 
Convivencias Ciudadana – TESCC, se plantea ejecutar tanto la obra como la interventoría, en apoyo del equipo 
contratado por parte de EDESO como apoyo técnico al proyecto, tanto en la fase precontractual, contractual y 
poscontractual.  

 
2. Infraestructura para la Fuerza Pública – Fuerzas Militares (Ejército Nacional de Colombia, Armada 
Nacional de Colombia y Fuerza Aeroespacial Colombiana): Mejoramiento, mantenimiento, adecuación, 
dotación, ampliación, construcción, diagnostico,  diseños y/o interventoría de la infraestructura para las Fuerzas 
Militares, con jurisdicción en el Departamento de Antioquia, como lo son: Brigadas, Batallones, Bases Militares, 
Sedes Operativas y demás unidades militares que faciliten y garantizan la presencia y el control territorial de las 
todas las Fuerzas Militares en la jurisdicción territorial del Departamento de Antioquia tanto en el área urbana como 
rural, zonas marítimas, fluviales y aéreas. 
 
En el marco de este componente, se plantea la ejecución de dos proyectos diferentes, uno para el Ejercito 
Nacional y el otro tiene como destinatario la Armada Nacional, a continuación, se explican las generalidades de 
cada proyecto:  
 
a. Estudios, diseños y construcción de la guardia principal del Batallón Especial y Energético Vial 
No.4 del Ejército Nacional en San Carlos, Antioquia: El proyecto consiste en el diseño, construcción, dotación y 
puesta en funcionamiento de la guardia principal del Batallón Especial Energético y Vial N.°4, con el objetivo de 
fortalecer la seguridad, el control de accesos y la operatividad de esta unidad militar. Responde a la necesidad de 
contar con una infraestructura adecuada que minimice riesgos para el personal, los activos estratégicos y la 
información sensible. Este proceso está planteado en dos etapas de ejecución, la primera para los estudios y 
diseños, los cuales serán supervisados por el equipo técnico de la EDESO, la segunda etapa que es la ejecución 
contará con interventoría. 
 
La intervención contempla una edificación que incluirá zona de guardia, alojamiento para el personal, baños, 
cuartos técnicos (eléctrico, cámaras, aseo), y un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Además, se 
plantea la necesidad de desarrollar obras complementarias como cerramiento perimetral, sistemas de acceso y 
seguridad, instalaciones eléctricas e hidráulicas, acabados y red de datos, todo orientado a mejorar la capacidad 
operativa de la unidad en el marco del respeto al orden constitucional y los derechos humanos. Este proyecto se 
financiará con los recursos de las Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC. Este proyecto 
fue priorizado desde la Ordenanza N°50 en la exposición de motivos en la Línea de Inversión II. 
INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS y posteriormente en el Comité 
Territorial de Orden Público - CTOP del 03 de abril de 2025. 
 
b. Consultoría de los estudios y diseños para la construcción del muelle flotante y recuperación de la 
rampa de maniobras de la Estación Primaria de Guardacostas Urabá de la Armada Nacional en Turbo, 
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Antioquia: Esta intervención busca responder al deterioro avanzado de la actual infraestructura, que compromete 
tanto la seguridad del personal como la operatividad de las Unidades de Reacción Rápida (URR). Además, se 
enfrentan riesgos por el uso de una plataforma flotante en mal estado y por la falta de estructuras que protejan las 
embarcaciones del oleaje y las condiciones climáticas adversas. 
 
La consultoría deberá entregar estudios y diseños definitivos que incluyan: el muelle flotante para atraque y zarpe 
de las URR, recuperación de la rampa de maniobras, obras de estabilización y protección de la orilla costera, 
rampa de acceso para embarcaciones menores. El propósito es contar con un proyecto técnico completo, ajustado 
al entorno, que permita en una fase posterior la ejecución efectiva de las obras, garantizando condiciones seguras, 
operativas y alineadas con la misión institucional de la Armada Nacional. La fuente de recursos para este proyecto 
es el Fondo de Seguridad Territorial – FONSET y aprobado en el Comité Territorial de Orden Público - CTOP del 
09 de diciembre de 2024.  
 
Como se puede ver, con este contrato interadministrativo – Acta de Ejecución N°1, se ejecutarán los primeros 
proyectos de infraestructura priorizados en la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC y el 
proyecto de infraestructura priorizado en el último CTOP del año 2024.  
 
Presupuesto / Valor: $10.785.627.338, incluyendo honorarios del ocho por ciento (8%) más el IVA del diecinueve 
por ciento (19%) sobre los Honorarios, calculados sobre los costos directos, así como los demás impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato, desagregados así: 
  

• Recursos del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 - Línea de Inversión II - “Infraestructura 
digna para nuestros Soldados y Policías” de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – 
TESCC: $10.335.627.338 respaldados en el certificado de labor N°1000228450 

• Recursos del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET: $450.000.000,00 
 
Toda la información del Contrato Nº4600018309 de 2025- Acta de Ejecución N°1. Se encuentra publicada en el 
siguiente link de consulta en SECOP II:   
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41092252&isFromPu
blicArea=True&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41092252&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41092252&isFromPublicArea=True&isModal=False
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De estas contrataciones que realiza EDESO, el estado del contrato es el siguiente: 
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LÍNEA V: CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS  
 
CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V. CONVIVENCIA: PLACAS 
POLIDEPORTIVAS – ACTAS DE INCORPORACIÓN N°1 y N°2. 
 
5.1 Contrato Marco Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas 
 
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con Renting de Antioquia – RENTAN, EICE, el Contrato 
Interadministrativo Marco Nº25MR122C2182 de 2025, este contrato es con presupuesto indeterminable pero 
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determinable a partir de la suscripción de las Actas de Ejecución. La información general del contrato se encuentra 
publicada en SECOP II en el siguiente Link:   
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297527&isFromP
ublicArea=True&isModal=False 
 

5.1.1. Acta de Ejecución N°1 derivado del contrato marco N°25MR122C2182 de la Línea de Inversión 
V. Convivencia: Placas Polideportivas 

 
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con RENTAN el Acta de Ejecución N°1 – Contrato 
Interadministrativo de Mandato N°25MA122C2271 del 02/09/2025, derivado del contrato marco, por un valor total 
de $24.757.540.248, con recursos del Acta de Incorporación N°1, para la intervención – mejoramiento,  
adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de los escenarios deportivos y 
recreativos, enmarcado en la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión V de la Tasa 
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC denominada: “convivencia: placas polideportivas, 
dentro de los cuales se priorizaron 104 escenarios – placas polideportivas, así: 
 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297527&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297527&isFromPublicArea=True&isModal=False
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El 29/10/2025 se autorizó el primer desembolso de los recursos a administrar por $6.799.393.651, de acuerdo a la 
información que se encuentra publicada en el respectivo enlace. 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686121&isFromPu
blicArea=True&isModal=False 
 
5.1.2 Acta de Ejecución N°2 para realizar la interventoría de los convenios interadministrativos con los 

municipios. 
 
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con RENTAN, un contrato interadministrativo 
N°25SS122C2695, cuyo objeto es: “Acta de Ejecución N°2 al Contrato Interadministrativo Marco 
N°25MR122C2182 – cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo para realizar la interventoría integral a los 
contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en 
espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios 
deportivos  y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión V 
de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en los municipios del Departamento de 
Antioquia.”, por un valor de 25.776.676.198.  
 
Los recursos provienen de: i) Acta de Incorporación de Recursos N°01 - Convenio Interadministrativo 
identificación Gobernación N°4600018028 de 2025 e identificación IDEA N°0116 de 2025, al Convenio 
Interadministrativo N°25AS122C2128 de 2025 – 0085 de 2025 IDEA - Línea de inversión V. Convivencia: Placas 
Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC y ii) Acta de Incorporación 
de Recursos N°02 - Convenio Interadministrativo identificación Gobernación N°25AS122C2440 de 2025 e 
identificación 0261 de 2025 IDEA - al Convenio Interadministrativo N°25AS122C2128 de 2025 – 0085 de 2025 
IDEA - Línea de inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana – TESCC. 
 
Este contrato se encuentra en suscrito y puede ser consultado en el SECOP en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43398646&isFromPu
blicArea=True&isModal=False 
 
5.2 Convenios con los municipios. 

 
En la implementación de la Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, se vienen suscribiendo convenios con los diferentes municipios del 
Departamento, contando con la apropiación presupuestal del 15% del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 
4600018028 y el 85% proveniente de los recursos del Acta de Incorporación N°2 – Convenio N°25AS122C2440, y 
a la fecha se han suscrito 101 convenios con los municipios para la ejecución de 157 proyectos, conforme la 
siguiente descripción: 
 

DETALLE VALOR TOTAL ($) 
ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 

($) - VIGENCIA 2025 
ACTA DE INCORPORACIÓN N°2 ($) 

- VIGENCIA FUTURA 2026 

CONVENIOS CON 101 MUNICIPIOS 164.686.566.062 24.702.984.909 139.983.581.153 

ACTA DE EJECUCIÓN N°2 INTERVENTORÍA CON 
RENTAN 

25.776.676.198 3.866.501.430 21.910.174.768 

SUBTOTAL CONVENIOS E INTERVENTORÍA CON 
MUNICIPIOS 

190.463.242.260 28.569.486.339 161.893.755.921 

ACTA DE EJECUCIÓN N°1 CON RENTAN - 104 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

24.757.540.248 24.757.540.248  

GRAN TOTAL LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS 
POLIDEPORTIVAS 

215.220.782.508 53.327.026.587 161.893.755.921 
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VALOR ASIGNADO LÍNEA INVERSIÓN 233.603.027.251 57.471.255.084 176.131.772.167 

% CONTRATADO 92% 93% 92% 

SALDO POR CONTRATAR 18.382.244.744 4.144.228.497 14.238.016.246 

  
Por Subregión los siguientes son los contratos suscritos con los municipios: 
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5.4 Convenio Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz e INDEPORTES No.25AS122C2256 Viabilización de 
proyectos - apoyo a supervisión colegiada de convenios con municipios. Ya INDEPORTES ha enviado el equipo 
que apoyará la supervisión de los convenios que se están suscribiendo con los municipios,  
 
La Línea I: Justicia Disuasiva no cuenta con recursos en esta acta de incorporación N°1  

 
Con todo este proceso de los contratos ya suscritos por valor de $281.863.425.052 (88,81% del presupuesto 
aportado por el Departamento), se solicitará a la Secretaría de Hacienda el cuarto desembolso por 
$75.000.000.000 del rubro 0-1010 y quinto de los recursos del FONSET 0-2171 por $ 24.176.258.493 para 
completar desembolsos por $183.750.623.296 y con ello ir realizando los pagos de los contratos y convenios 
suscritos y en proceso de suscripción. 
 

DESEMBOLSADO 
POR LINEA 

PRESUPUESTO 
DESEMBOL

SO N°1 
DESEMBOLS

O N°2 
DESEMBOLSO 

N°3 

DESEMBOLSO 
N°4 

SUSTITUCIÓN 0-
1010 

DESEMBOLSO 
N°5 2171 - 
TESSCC 

TOTAL 
DESEMBOLSAD

O 

SALDO X 
DESEMBOLSAR 

LÍNEA I. 
INFRAESTRUCTU

RA CÁRCEL 
DEPARTAMENTAL 

- - - - - - - - 

LÍNEA II. 
INFRAESTRUCTU
RA DIGNA PARA 

SOLDADOS Y 
POLICÍAS 

10.335.627.338 - 2.855.844.081 2.311.969.588 - 3.331.818.094 8.499.631.763 1.835.995.575 

LÍNEA III. 
TECNOLOGÍA 
COMO ALIADO 

ANTE EL MENOR 
PIE DE FUERZA 

176.403.945.096 - 4.112.935.243 23.283.117.968 17.000.000.000 12.911.814.473 57.307.867.684 119.096.077.412 

LÍNEA IV. EMPAS 
73.181.649.404 

12.730.386.5
77 

9.635.858.736 4.120.000.000 38.000.000.000  64.486.245.313 8.695.404.091 

LÍNEA V. 
CONVIVENCIA 

PLACAS 
POLIDEPORTIVAS 

57.471.255.084 - 4.030.126.605 21.494.126.005 20.000.000.000 7.932.625.926 53.456.878.536 4.014.376.548 

TOTAL 
317.392.476.922 

12.730.386.5
77 

20.634.764.665 51.209.213.561 75.000.000.000 24.176.258.493 183.750.623.296 133.641.853.626 

 
En resumen, el siguiente es el Balance General del Acta de Incorporación N°1. 
 

BALANCE GENERAL AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 CONVENIO 
N°4600018028 -SIIF 10000946 - DEL FONDO IV CONVENIO MARCO 25AS122C2128 

 

Detalle 1. Valor ($) 
2. Aporte 

(%) 
3. Valor ejecutado 

($) 

4. % 
Ejecuta

do 
recurso

s 

5. % 
ejecución 

física 

6. 
Ejecutado 

total - pond 
(físico - 

financiero 
%) (4. X 5.) 

OBSERVACIONES 

Aporte de la 
Secretaría de 
Seguridad, Justicia 
y Paz – DPTO. 

317.392.476.922 95,24% 69.751.158.419 21,98% 25,80% 5,67% 

El IDEA ha emitido certificados de labores por 
$312.155.863.513 que representan el 98,35% 
del presupuesto del Departamento y de estas ha 
emitido reservas presupuestales para amparar 
los respectivos contratos por $281.863.425.052 
que representan el 88,81% del aporte del 
Departamento.  
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Detalle 1. Valor ($) 
2. Aporte 

(%) 
3. Valor ejecutado 

($) 

4. % 
Ejecuta

do 
recurso

s 

5. % 
ejecución 

física 

6. 
Ejecutado 

total - pond 
(físico - 

financiero 
%) (4. X 5.) 

OBSERVACIONES 

Aporte Instituto 
para el Desarrollo 
de Antioquia - 
IDEA 

15.869.623.846 4,76% 8.561.671.102 53,95% 2,57% 1,39% 

Avance conforme compromisos IDEA, según la 
tabla descrita en el numeral B. … “Cálculo 
Aportes IDEA”, durante la ejecución del Acta de 
Incorporación N°1 con fecha de corte al 
17/12/2025, ha aportado toda su capacidad 
financiera, técnica, tecnológica y de gestión 
documental para el avance del convenio. 

TOTAL  333.262.100.768 100% 78.312.829.521 23,50% 28,36% 7,05%   

RECURSOS 
DESEMBOLS / 
PAGADOS A 
CONTRATISTAS 
– EJECUCIÓN 
DERIVADOS 
DPTO 

69.751.158.419 11,0% 69.751.158.419 21,98% 25,80% - 

A la fecha se realizó un primer desembolso al 
IDEA $12.730.386.577 en junio de 2025, un 
segundo desembolso en julio por 
$20.634.764.666, un tercer desembolso en 
octubre por $51.209.213.561, cuarto desembolso 
por $75.000.000.000 de los recursos de la 
modificación de la apropiación presupuestal del 
0-1010 y un quinto desembolso por 
$24.176.258.493 del 0-2171 FONSET – TESCC, 
para un total de desembolsos de 
$183.750.623.296 (58% de aportes del 
Departamento. Con este informe de supervisión 
se realiza un sexto desembolso de recursos del 
0-2171 por $34.820.386.947. Con este sexto 
desembolso se llega a un valor total de 
$218.571.010.243 (69% de los recursos 
aportados por el Departamento.   De estos 
desembolsos se han realizado pagos a los 
contratistas por $69.751.158.419. 

DPTO 183.750.623.296 57.9%      

IDEA 8.561.671.102 53,95%      

VALOR 
DESEMBOLSO 
GENENERAL 

192.312.294.398 57,7%       

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 
 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS 
DERIVADOS  

25.80% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS 
DERIVADOS 

21.98% 

 
El método de definición del avance del cumplimiento de las obligaciones físicas y financieras del Departamento en 
el Acta de Incorporación N°1 están relacionadas con el avance en las etapas precontractual, contractual y 
poscontractual de las Actas de Ejecución, Contratos, Órdenes de Compra y/o Convenios que suscriba la Secretaría 
de Seguridad, Justicia y Paz, asignando los siguientes pesos: 
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MEDICIÓN AVANCE FÍSICO DE LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO 
 

AVANCE FÍSICO - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 

INCORPORACIÓN N°1 LÍNEA I LÍNEA II LÍNEA III LÍNEA IV LÍNEA V PONDERAD 

DETALLE / ETAPA 
PESO  

ETAPA ACTA DE 
INCORPORACIÓN 

JUSTICIA 
DISUASIVA 

CÁRCEL DPTAL 

INFRAESTRUCT
URA 

TÉCNOLOGÍA EMPAS 
CONVIVENCIA: 

PLACAS 
POLIDEPORTIV. 

TOTAL LÍNEAS 

ETAPA PRECONTRACTUAL 10% 0% 10,0% 8,0% 8,2% 10,0% 13,1% 

ETAPA PRECONTRACTUAL   10,0% 9,3% 8,5% 10,0% 9,5% 

Estudios Previos terminados con 
anexos, incl. contratos marco (si 
aplica) 

5% 0% 5% 5,0% 4,6% 5,0% 4,9% 

Aprobación CIC 1% 0% 1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 

Aprobación COS 1% 0% 1% 1,0% 0,8% 1,0% 0,9% 

Publicación Procesos 
precontractuales 

1% 0% 1% 1,0% 0,8% 1,0% 0,9% 

Resolución de Contratación 
Directa o mecanismo de 
adjudicación. 

1% 0% 1% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9% 

Suscripción y perfeccionamiento 
del contrato/convenio/acta de 
ejecución/orden de compra/OMA 

1% 0% 1% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9% 

CONTRACTUAL  85% 0% 10,00% 6,9% 35,5% 9% 15,4% 

Ejecución y entrega de hitos 
dentro de los contratos -actas de 
ejecución derivadas del acta de 
incorporación 

85% 0% 10,00% 6,9% 35,5% 9,3% 15,4% 

ETAPA POSCONTRACTUAL 5% 0% 0% 0,0% 0,8% 0% 0,2% 

Acta de terminación contratos o 
derivados 

1% 0% 0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 

Actas de Transferencia o Entrega 
a Organismo Beneficiario (Si 
aplica) 

2% 0% 0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1% 

Acta de Liquidación Contrato o 
Convenio 

2% 0 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

GRAN TOTAL 100% 0,0% 20,0% 16,2% 44,8% 19,3% 25,1% 

 

Para la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz es primordial garantizar que los bienes y servicios adquiridos con 
destino específico para Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia y Entidades Territoriales, sean 
suscritas las respectivas Actas de Entrega o Transferencia respectivas, según aplique, razón por la cual en la 
etapa poscontractual se le asigna un peso del 2%, para realizar el respectivo seguimiento de este componente. 
 
Cada etapa tiene un peso dentro del proceso general, a su vez cada proyecto tiene un peso financiero dentro de 
los recursos aportados por el Departamento, que se detallará en el siguiente cuadro. Una vez se realiza la 
medición del avance del proceso en las diferentes etapas en las que se encuentra, se multiplica este % asignado, 
por el peso financiero expresado en porcentaje (%) de cada proyecto dentro del Acta de Incorporación N°1 y con 
ello ya se determina el avance Físico del Convenio. 
 

2.1.2.  SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO: 
 

 
 

2.1.2.1. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y PAZ – EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

OBLIGACIONES CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ 

1. Ordenar al IDEA para que en el 
Sistema Integrado de Información 
Financiera -SIIF, genere los 
respaldos presupuestales - 
reservas, labores o 
disponibilidades-, necesarios para 
amparar los procesos de 
contratación derivados del acta de 
incorporación, para lo cual el 
Ordenador del Gasto del Fondo 
Especial constituido, deberá 
indicar, mediante oficio formal y 
radicado en el IDEA, la siguiente 
información: El número del Fondo 
Especial en el SIIF, número de 
encargo y su cuenta, objeto, plazo 
y valor. 

0% 93,60% 

Oficios de 
Solicitud de 

certificados de 
labores y 
reservas 

presupuestales 
Certificados de 

labores y 
reservas 

En total el IDEA ha emitido 
certificados de labores por 
$312.155.863.513 que representan 
el 98,35% del presupuesto del 
Departamento y de estas ha emitido 
certificados de reservas 
presupuestales para amparar los 
diferentes contratos, por 
$281.863.425.052 que representan 
el 88,81% del aporte del 
Departamento. 
En promedio entre labores y 
reservas se avanza en el 93.60%. 

2. Adelantar por su cuenta y 
riesgo los procesos de selección 
(Estudios previos, contrato y 
demás), requeridos para  la 
ejecución de los proyectos 
correspondiente al alcance del 
acta de incorporación N°1 
relacionados con las líneas de 
inversión de la Tasa de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana – 
TESCC, y tramitando con cargo al 
convenio  las disponibilidades 
presupuestales a que haya lugar 
para adelantar los procesos de 
contratación requeridos para la 
escogencia de los proveedores o 
contratistas que ejecutarán los 
recursos del fondo, incluyendo la 
contratación del recurso humano 
necesario para ello, si aplica. 

0% 93,60% 

Estudios 
previos con sus 

anexos, 
contratos, 
convenios, 
actas de 

ejecución, 
informes de 
supervisión 
Matriz de 

control de la 
ejecución 

Presentaciones 
consolidadas 
del proceso 

En total el IDEA ha emitido 
certificados de labores por 
$312.155.863.513 que representan 
el 98,35% del presupuesto del 
Departamento y de estas ha emitido 
las reservas presupuestales para 
amparar los contratos, que 
representan el 88,81% del aporte 
del Departamento. En promedio 
entre Certificados de Labores y 
Reservas para el presente 
seguimiento, se avanza en el 
93.60%. 
En la Línea III – Tecnología como 
aliada ante el menor pie de fuerza, 
realizaron la suscripción del 
Contrato Marco con Valor+ 
N°25MR122C2148 de 2025 y la 
suscripción del Contrato de Mandato 
- Acta de Ejecución N°1 
N°4600018159, que cuenta con una 
apropiación presupuestal de 
$156.784.945.096. 
En proceso de suscripción el 
contrato con Motorola para el Sitio 
Maestro de la MEVAL por 
$9.550.481.889. 
Línea II. Infraestructura digna para 
nuestros Soldados y Policías 
adelantó el proceso de suscripción 
del Contrato Interadministrativo 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

marco con EDESO – 
N°25MR122C2157 de 2025. 
Suscripción del Acta de Ejecución 
N°1 4600018309. 
Línea IV. Convivencia: Placas 
Polideportivas. Suscrito el Contrato 
Marco con RENTAN para la 
implementación de los proyectos de 
Convivencia: Placas Polideportivas 
No. 25MR122C2128. Suscrito 
Contrato de Mandato – Acta de 
Ejecución N°1 N°25MA122C2271 
que incluye la intervención en 104 
escenarios deportivos con una 
apropiación de $24.757.540.248 
Contratos con Municipios. En total 
se suscribieron 101 convenios con 
igual número de municipios para la 
ejecución de 157 proyectos por un 
valor total de $164.686.566.062, de 
los cuales del Acta de Incorporación 
N°1 se aportó el 15% representando 
en $24.702.984.909 y del Acta de 
Incorporación N°2 se aportaron 
$139.983.581.153 (85% de la 
vigencia futura 2026). 
Igualmente se suscribió con 
RENTAN el Acta de Ejecución N°2 
para la Interventoría de las obras 
derivadas de los convenios con los 
municipios por $25.776.676.198. 
Convenio Indeportes – Secretaría 
Seguridad, Justicia y Paz No. 
25AS122C2259. Con este convenio 
se apoya la supervisión de los 
convenios con los municipios. 
En la Línea EMPAS se han suscrito 
11 órdenes de compra para 
movilidad y material de intendencia, 
3 contratos directos para radios 
Harris de Ejército, Bote Apóstol 
Armada, Antidrones Ejército. El 
Contrato de la firma comisionista de 
bolsa mercantil – GEOCAPITAL y 
10 OMAS.  

3. Ejercer la supervisión de la 
contratación derivada de esta 
acta de incorporación, así como 
de las actas de ejecución, 

2.09% 60.03% 

Designación de 
supervisión de 

acta de 
incorporación 

Con oficio con radicado 
2025020017032 del 09/05/2025 se 
designó la supervisión del acta de 
incorporación 1. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

contratos y/o contratar 
interventoría de ser necesario 
conforme los parámetros 
normativos vigentes, con cargo a 
este Fondo Especial. 

N°1 radicado 
202502001703

2 
Designaciones 
de supervisión 

de los 
contratos, 
convenios, 
actas de 
ejecución 
derivados 

Los convenios, actas de ejecución, 
contratos- Órdenes de Compra 
suscritos, cuentan con la respectiva 
designación de supervisión. Se mide 
el avance en términos de 
supervisión del acta de 
incorporación que pesa 
mensualmente 4.17% más 
supervisión de los contratos 
derivados (peso financiero). En 
reservas se lleva un avance del 
88,81% del presupuesto y el avance 
de 7.5 meses. El tiempo pesa el 
50% y el peso financiero de los 
contratos que se supervisan el otro 
50%. 

4. Ordenar al IDEA los pagos que 
se requieran en virtud de la 
ejecución de la contratación 
derivada de la  presente acta de 
incorporación, a través de oficio 
formal, suscrito por el ordenador 
del gasto del Fondo Especial y 
radicado en el IDEA, en el cual 
deberá indicar: El número del 
convenio – acta de incorporación, 
encargo, cuenta y labor, además 
de remitir los soportes 
documentales necesarios para su 
realización que serán: Factura a 
nombre del beneficiario, recibo a 
satisfacción del servicio por el 
supervisor del contrato, pago 
parafiscales y seguridad social 
certificado por el revisor fiscal (en 
caso de estar obligados a tenerlo) 
o el representante legal si es 
persona jurídica; si es persona 
natural la planilla de pago del 
mes, Informe de actividades, 
RUT, si es el primer pago, 
certificación bancaria de la cuenta 
donde se consigna, y demás 
certificaciones de Ley que sean 
procedentes para materializar la 
respectiva ordenación. Exigir a los 
contratistas de los diferentes 
contratos que se realicen para la 
ejecución de las actas de 

11.01% 21.98% 

Cada pago 
tiene la 

solicitud de 
pago y todos 

los soportes de 
supervisión y 

facturas, 
cuentas de 

cobro, que se 
adjuntan en los 

anexos. 
Ver anexos y 

cuadro de 
pagos 

 
 

En total se han realizado pagos / 
desembolso de recursos, los cuales 
cuentan con soporte de oficio de 
solicitud con los documentos 
soportes de informe de supervisión, 
cuenta de cobro, factura, pago de 
impuesto de timbre, entre otros, 
Igualmente cada pago se ha 
realizado la causación con la 
Secretaría de Hacienda, Dirección 
de Contabilidad, los cuales 
ascienden a $69.751.158.419. 
 
En total al IDEA con el informe 4 se 
habían solicitado 5 desembolsos por 
valor de $183.750.623.296 y con 
este informe de supervisión se 
realizará el sexto desembolso del 0-
2171 FONSET – TESCC por 
$34.820.386.947, para un total 
desembolsado de $ 
218.571.010.243. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

ejecución que se suscriban; las 
garantías que correspondan, en 
las que deberá figurar el IDEA y la 
Secretaría de Seguridad, Justicia 
y Paz - Gobernación de Antioquia, 
como asegurados y beneficiarios. 

5. Mantener indemne al IDEA 
frente a cualquier reclamación 
que se realice por parte de 
cualquier persona natural o 
jurídica, organismo de control o 
autoridad judicial o administrativa 
con ocasión de la ejecución de los 
contratos y/o convenios 
derivados. 

N.A. N.A. N.A. No se han generado reclamaciones. 

6. Suscribir la Tarjeta de Registro 
de Firmas, requisito de control y 
seguridad para los movimientos 
de las cuentas del Convenio. 

100% 100% 
Tarjeta de 
Registro 

Se suscribió en el IDEA la tarjeta de 
registro de firmas del Acta de 
Incorporación 1, por el Ordenador 
del Gasto – Secretario de 
Seguridad, Justicia y Paz 

7. Acordar con el IDEA los 
formatos y medios para la 
remisión de las autorizaciones de 
pagos. 

100% 100% 
Formato Oficio 
de solicitudes 

La remisión de solicitudes para 
pagos se hará sobre las Actas de 
Incorporación y se tiene acordado 
un formato. 

8. Atender oportunamente los 
requerimientos que realice el 
IDEA, que puedan afectar el 
normal desarrollo del acta de 
incorporación y del convenio 
marco. 

N.A. N.A. N.A. 

A la fecha no se han presentado 
requerimientos por parte del IDEA 
que puedan afectar el desarrollo del 
Convenio 

9. Analizar, verificar y conciliar los 
estados de cuenta mensuales 
presentados por el IDEA. 

4.17% 31.25% 

Informes 
mensuales del 
IDEA y matriz 
de verificación 

de la Secretaría 

Los estados de cuenta que presenta 
el IDEA se concilian mes a mes y se 
validan con la matriz que adelanta la 
Secretaría de Seguridad, Justicia y 
Paz, denominada “CONTROL 
FINANCIERO TESCC 
+INCORPORACION” 

10. Contar con el recurso humano 
idóneo, técnico y capacitado para 
desarrollar las actividades 
derivadas del alcance del acta de 
incorporación, incluido el recurso 
humano a contratar con cargo a la 
presente acta de incorporación 
N°1 necesario para ello. 

4.17% 31.25% 

Equipo 
Supervisor Acta 

de 
Incorporación 
N°1 y Equipos 
Supervisores 
de Ejecución 
de proyectos 
en actas de 
ejecución, 
contratos 
marco y 

La Secretaría cuenta con recurso 
humano para la ejecución de los 
proyectos y contratos derivados, 
tanto contratistas de apoyo a la 
gestión como vinculados a la planta 
central y se encuentra en proceso 
de contratación de un recurso 
humano de apoyo al seguimiento de 
los proyectos derivados de la Tasa 
Especial de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

derivados 

11. Las demás que se deban 
cumplir de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes 
que se deriven de la naturaleza 
del acta de incorporación a 
suscribir, y que garanticen su 
cabal cumplimiento. 

4.17% 31.25% 

Otrosí N°1 – 
Modificación de 
la apropiación 
presupuestal 

Con el informe de supervisión N°3 
se realizó la justificación y todo el 
procedimiento para la modificación 
de la apropiación presupuestal por 
$75.000.000.000 por recursos del 0-
1010, en reemplazo de recursos del 
0-2171. 
Con este informe de supervisión se 
sustenta la segunda sustitución de 
recursos por $80.000 millones 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los 
procesos de selección que se 
adelanten en virtud de la 
materialización de los proyectos 
incluidos en las Líneas de 
Inversión de la Tasa de 
Seguridad, serán con cargo a los 
recursos del Fondo Especial, 
aportados por el Departamento de 
Antioquia - Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz, 
provenientes de la presente acta 
de incorporación N°1. 

0% 88,81% 

Acta de 
Incorporación 

N°1 
Convenios 
Marco de 

Tecnología, 
Infraestructura, 
Convivencia, 

Acta de 
Ejecución de 
Tecnología, 
órdenes de 

compra, 
contratos 
directos. 

Se suscribió el acta de 
incorporación N°1, donde el 
Departamento de Antioquia aporta 
la suma de $317.392.476.922, y de 
estos se han adjudicado contratos – 
órdenes de compra por 
$281.863.425.052, que representan 
el 88,81%, como se describe en el 
punto 2. Cumplimiento de las 
obligaciones del Departamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las 
actividades antes mencionadas 
se realizarán conforme a la 
solicitud del Secretario de 
Seguridad, Justicia y Paz. 

11.60% 88,81% 

Solicitud de 
certificados de 

labores y 
reservas  

Contratos – 
órdenes de 

compra 

La Secretaría ha solicitado 
certificados de labores por 
$312.155.863.513 y de reservas por 
$281.863.425.052, que significan el 
88,81%. 

PARÁGRAFO TERCERO: El 
recurso humano para realizar las 
actividades técnicas, jurídicas, 
administrativas y/o financieras 
necesarias para la ejecución de 
los proyectos de las líneas de 
inversión de la Tasa, se 
contratará por el Departamento 
de Antioquia - Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz 
conforme a la evaluación de 
necesidades y surtiendo todos los 
trámites precontractuales y 
contractuales definidos en el 
Manual de Contratación de la 
Gobernación. 

N.A. N.A 

Contratos de 
prestación de 
servicios de 

apoyo a 
proyectos de 

inversión 

Con los recursos del Acta de 
Incorporación N°1 no se contrata el 
equipo profesional y técnico para 
apoyar la implementación de los 
proyectos de las líneas de inversión 
derivadas de la Tasa. 
Actualmente la Secretaría suscribió 
un contrato para apoyar la ejecución 
de los proyectos derivados de las 
líneas de inversión de la TESCC 
con recursos de la entidad. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

TOTAL  5.87% 25.80%   

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado por parte de la Secretaría de Seguridad, 
Justicia y Paz: El método de cálculo del % de ejecución del período por parte del Departamento se encuentra en 
un 6.09%, el cual se realiza teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

DETALLE / ETAPA PESO EN % 
AVANCE PROMEDIO 
DERIVADOS LÍNEAS 

ETAPA PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN O CONTRATOS DERIVADOS   9.5% 

Estudios Previos terminados con anexos, incl. contratos marco (si aplica) 5% 4,9% 

Aprobación CIC 1% 1,0% 

Aprobación COS 1% 0,9% 

Publicación Procesos Precontractuales 1% 0,9% 

Resolución de Contratación Directa Actas de Ejecución de Contratos o Adjudicación de 
Contratos – Órdenes de Compra 

1% 0,9% 

Suscripción y perfeccionamiento de Actas de Ejecución de Contratos, Contratos, 
Órdenes de Compra y/o Convenios 

1% 0,9% 

SUBTOTAL PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN O CONTRATOS 10% 9.5% 

CONTRACTUAL DE LAS ACTAS DE EJECUCIÓN CONTRATOS DERIVADOS DEL 
ACTA DE INCORPORACIÓN 

85%  

Contratos Marco Derivados - Actas de Ejecución Suscritas 5% 

15.4% Ejecución y entrega de hitos dentro de los contratos -actas de ejecución derivadas del 
acta de incorporación 

80% 

TOTAL CONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN - CONTRATOS DERIVADOS 85% 15.4% 

ETAPA POSCONTRACTUAL    

Acta de terminación contratos o derivados 1% 0.1% 

Actas de Transferencia o Entrega a Organismo Beneficiario 2% 0.1% 

Acta de Liquidación Contrato o Convenio 2% 0% 

SUBTOTAL POSCONTRACTUAL 5% 0,2% 

GRAN TOTAL 100% 25.1% 

 
Teniendo en cuenta las obligaciones técnico – financieras de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz 
relacionadas con la gestión de las actas de ejecución, contratos y convenios derivados para la implementación de 
los proyectos de las líneas de inversión, su medición se hará basados en el avance en las etapas precontractuales, 
contractuales y poscontractuales tanto de las actas de ejecución, convenios o contratos derivados descritas en el 
presente informe dando un peso específico a dichas etapas, el cual a su vez se tasa con el porcentaje financiero 
(asignación de recursos de cada  acta de ejecución – contratos derivados) y así en una fórmula mixta se calcula el 
avance físico – financiero del convenio especial de recursos derivado de Fondo IV -Acta de incorporación 
N°1,identificado en SAP – Gobernación con el número 4600018028  y el IDEA con 0116 – SIIF 10000946 
 
El avance físico de cada proyecto derivado del Acta de Incorporación del 25.1% promedio como se describe en el 
cuadro anterior, multiplicado por el peso financiero (asignación presupuestal) que tiene dentro del valor del Acta de 
Incorporación, da el avance físico del Departamento, que a su vez se corresponde con el avance físico de los 
contratos derivados, que para la fecha es del 25.80% como se describe a continuación. 
 
Para el avance financiero de los contratos / convenios derivados del Acta de Incorporación, se toma el valor de los 
pagos y este qué porcentaje representa en relación con el aporte total del Departamento. Para el período se 
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encuentra en 21.98%, dado que suscribieron 38 contratos y de estos se autorizó el pago de 23 contratos por 
$69.751.158.419, desagregados así: 

 
 
 

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS 

Contratista N° contrato Detalle Oficio de solicitud de pago Valor pago actual 

AUTOMAYOR S.A. OC 147442 - 25CV122C2233 25 Motos Ejército 2025030216030 del  15/10/2025 $5.278.842.272 

AUTOMAYOR S.A. OC 147443 - 25CV122C2263 24 Motos Policía 2025030216119 del 15/10/2025 $5.342.993.516 

AUTOMAYOR S.A. OC 147444 - 25CV122C2264 1 Camión Armada 2025030280770 del 14/10/2025 $287.439.730 

CORANSA S.A 25CV122C2234 Pago Anticipado Radios Harris (50%) 2025030207024 del 15/07/2025 $1.609.937.282 

COTECMAR 25CV122C2272 Pago Anticipado Bote Apóstol (50%) 2025030217913 del 28/07/2025 $5.077.970.500 

VALOR+ 
Contrato Mandato - Acta 

Ejecución 1 N°4600018159 
Primer desembolso 2025030240418 del 26/08/2025 $3.243.322.386 

UNIÓN TEMPORAL DISCAP OC 148076 - 25CV122C2358 500 Ponchos Ejército 2025030266687 del 25/09/2025 $61.892.744 

UNIÓN TEMPORAL DISCAP OC 148077 - 25CV122C2359 500 Hamacas Ejército 2025030266695 del 25/09/2025 $93.308.221 

JEM SUPPLIES SAS OC 148075 - 25CV122C2357 500 Morrales Ejército 2025030238651 del 25/08/2025 $282.643.470 

RENTAN EICE 25MA122C2271 
Primer desembolso Acta Ejecución 

Placas 
2025030531733 del 29/10/2025 6.799.393.651 

UT UNIMOTOS ANTIOQUIA Operación N°83144145 103 motos Policía Nacional 2025030547486 del 20/11/2025 6.196.328.719 

IMDICOL S.A.S Operación N°83144184 

Kits de dotación – 25 Botiquín tipo 
morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral 

tipo M5 – Policía Nacional y 17 Kits 
puesto de control – Policía Nacional 

2025030546490 del 19/11/2025 210.035.000 

DISMOTOS PATRICIA 
MEJIA EU 

Operación N°83144183 

500 sobrecarpas para EMPAS – Ejército 
Nacional y 46 morrales con bolsa de 
hidratación para EMPAS – Policía 

Nacional. 

2025030548642 del 21/11/2025 205.072.417 

GEOCAPITAL S.A. 25CV122C2228 
Contrato de comisión, Servicios de Bolsa 

Mercantil 
2025030338348 del 27/10/2025 128.389.931 

VALOR+ 
Contrato Mandato - Acta 

Ejecución 1 N°4600018159 
Segundo desembolso 2025030681391 del 17/12/2025 $22.333.979.462 

VALOR+ 
Contrato Mandato - Acta 

Ejecución 1 N°4600018159 
Primer pago de honorarios 2025030681391 del 17/12/2025 $145.008.640 

EDESO 4600018309 
Acta de Ejecución 1 - Infraestructura 

digna para Soldados y Policías 
2025030559236 del 04/12/2025 2.855.844.081 

MILITARY INDUSTRIES Operación N°83144143 4 Motores Armada 2025030577982 del 12/12/2025 470.072.000 

MUNICIPIO SAN CARLOS 25AS122C2552 15% desembolso convenio placas 2025030578011 del 12/12/2025 482.940.155 

CIA MIGUEL CABALLERO OC 148080 266 Chalecos Balísticos Policía 2025030675126 del 15/12/2025 1.141.325.080 

CIA MIGUEL CABALLERO OC 148079 324 Cascos Policía 2025030675128 del 15/12/2025 167.722.219 

CIA MIGUEL CABALLERO OC 148073 250 Cascos Balísticos Ejército 2025030675131 del 15/12/2025 133.877.887 

CIA MIGUEL CABALLERO OC 148074 440 Chalecos balísticos Ejército 2025030675129 del 15/12/2025 1.887.906.148 

MUNICIPIO HISPANIA 25AS122C2666 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676135 del 16/12/2025 152.931.621 

MUNICIPIO TÁMESIS 25AS122C2539 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676138 del 16/12/2025 287.333.697 

MUNICIPIO ENVIGADO 25AS122C2668 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030681392 del 17/12/2025 2.381.613.580 

MUNICIPIO TOLEDO 25AS122C2702 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676136 del 16/12/2025 163.861.784 

MUNICIPIO YALÍ 25AS122C2738 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676820 del 16/12/2025 64.425.672 

MUNICIPIO GIRARDOTA 25AS122C2746 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676821 del 16/12/2025 94.692.864 
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PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS 

Contratista N° contrato Detalle Oficio de solicitud de pago Valor pago actual 

MUNICIPIO ITAGUI 25AS122C2732 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676197 del 16/12/2025 1.253.229.031 

MUNICIPIO CARACOLÍ 25AS122C2744 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676861 del 16/12/2025 300.476.873 

MUNICIPIO ANZÁ 25AS122C2742 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676194 del 16/12/2025 122.313.597 

EDESO 4600018309 
Acta de Ejecución 1 - Infraestructura 

digna para Soldados y Policías 
2025030559236 del 04/12/2025 2.855.844.081 

UT QUESTALZ OC 148078 500 Botas combate Ejército 2025030676490 del 16/12/2025 84.134.190 

OMA 83144144 - Astilleros 
James Osorio  

Lote N°7: Operación 
83144144 -  

Adquisición de 1 lancha - Embarcación 
menor para 12 pasajeros- Policía N. 

2025030676859 del 16/12/2025 409.900.000 

SUBTOTAL PAGOS     $69.751.158.419 
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2.1.2.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA: 
APORTANTE Y GESTOR FINANCIERO DE LOS RECURSOS - COMPROMISOS TÉCNICOS 
 

OBLIGACIONES/COMPRO
MISOS PACTADOS DEL 
COMPONENTE TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Constituir el Fondo 
Especial de recursos 
en su Sistema de 
Información Financiero 
– SIIF y Aperturar las 
cuentas y subcuentas 
que se requieran para 
la gestión del Fondo 
Especial. 

3,75% 38.13% 

Apertura de la 
cuenta SIIF 
10000946  

Cuentas de 
las 5 líneas y 
cuentas de 

rendimientos 
financieros 

Una vez suscrito el Convenio 4600018028, a 
petición de la Secretaría según oficio con 
radicado N°2025030149997 del 12/05/2025, el 
IDEA creo el convenio en su sistema financiero 
SIIF 10000946 y las 5 cuentas de cada línea de 
inversión: 
Línea I. Justicia Disuasiva: Cárcel 
Departamental: 100016089 
Línea II. Infraestructura digna para Soldados y 
Policías: 100016091. 
Línea III: Tecnología como Aliada ante el menor 
pie de Fuerza :100016093. 
Línea IV: EMPAS:  100016095 
Línea V: Convivencia: Placas Polideportivas:   
100016097. 
Igualmente, el IDEA generó las cuentas de 
rendimientos financieros de las cuentas de las 
líneas de inversión. 
Nota: estas dos actividades de creación del SIIF 
y la apertura de las cuentas dentro del % de 
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aportes en especie es de 3% de cada una, para 
lo cual el aporte del IDEA es del 6%, pero para 
efectos del Convenio se asigna al cumplimiento 
de esta obligación el 10% y el seguimiento tanto 
al Fondo SIIF como a las cuentas el avance 
mensual es del 3.75%, para lo cual en estas dos 
obligaciones se llega a la fecha va en el 38.13% 

2. Generar los 
extractos o Estados de 
cuenta de las diferentes 
cuentas y subcuentas 
del fondo especial. 

4.17% 31.25% 

Informe de 
Estado de las 
cuentas con 

corte a la 
fecha  

El IDEA envió los certificados de creación de las 
cuentas del Acta de Incorporación, así: 
I. Infraestructura Cárcel Departamental: 
100016089 por $0. 
II. Infraestructura digna para los Soldados y 
Policías: 100016091 por $10.335.627.338. 
III. Tecnología como aliada ante el menor 
pie de fuerza: 100016093 por $176.403.945.096. 
IV. EMPAS: 100016095 por 
$73.181.649.404 
V. Convivencia: Placas Polideportivas: 
100016097 por $57.471.255.084 
El IDEA ha emitido los certificados de labores por 
$312.155.863.513 que representan el 98,35% del 
presupuesto del Departamento y de estas ha 
emitido reservas presupuestales para amparar 
los contratos por $281.863.425.052 que 
representan el 88,81% del aporte del 
Departamento.  
Informe del Convenio al 30/11/2025 y certificado 
de aportes al 17/12/2025. 

3. Generar los informes 
ejecutivos y detallados 
de la ejecución del acta 
de incorporación y de 
las actas de ejecución 
– contratos derivados. 

4.17% 31.25% 

Informe 
ejecutivo del 

IDEA con 
corte al 

31/10/2025 

El IDEA envía el reporte del Convenio mes a 
mes, y un certificado de aportes con corte al 
17/12/2025 donde ha emitido las labores y 
reservas respectivas. 
A la fecha de corte del presente informe ha 
emitido labores por $312.155.863.513 y reservas 
por $281.863.425.052. 

4. Brindar 
acompañamiento y 
asesoría en la 
ejecución financiera del 
acta de incorporación. 

4.17% 31.25% 

Emisión de 
labores y 
reservas  

Estados del 
Acta de 

Incorporación 

Durante el período el IDEA emite los certificados 
de labores, reservas y el estado del Acta de 
Incorporación. 

5. Presentar 
mensualmente al 
ordenador del gasto, 
con copia a la 
supervisión del 
convenio, los informes 
ejecutivos asociados al 
acta de incorporación y 
las actas de ejecución 
que se suscriban, con 

4.17% 31.25% 

Informe 
ejecutivo del 

Informe 
ejecutivo del 

IDEA con 
corte al 

30/11/2025 

El IDEA envía el reporte del Convenio del primer 
mes, donde ha emitido las labores y reservas El 
IDEA envía el reporte del Convenio del segundo 
mes a mes, y un certificado de aportes con corte 
al 17/12/2025 donde ha emitido las labores y 
reservas respectivas. 
 
A la fecha de corte del presente informe ha 
emitido labores por $312.155.863.513 y 
certificados de reservas por $281.863.425.052. 
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los soportes 
correspondientes. 

6. Hacer el aporte en 
especie conforme a la 
propuesta presentada 
por el IDEA. 

15.08% 53.95% 

Certificado de 
aportes en 
especie- 

certificado 
CE20250012

63 
Certificado 

aporte 
especie al 

24/11//2025 

El IDEA tiene como aporte en especie un valor 
de $15.869.623.846, de los cuales ha aportado 
$8.561.671.102 con corte al 17/12/2025, 
descritos en la matriz de aportes en especie 
presentado por el IDEA 

7. Participar en las 
reuniones que le sean 
convocadas, en el 
marco de su rol de 
gestor financiero de los 
recursos. 

4.17% 31.25% 
Gestión 

documental y 
de correos 

Todos los soportes de la gestión del Acta de 
Incorporación se hacen mediante correos 
electrónicos y oficios radicados tanto en el 
sistema mercurio de la Gobernación como en el 
sistema de gestión documental del IDEA. 

TOTAL 15.08% 53.95%  

El IDEA emitió el certificado de aportes en 
especie equivalente al 5% del acta de 
incorporación N°1, certificado CE2025001263 del 
07/04/2025 y anexo por $15.869.623.846, de 
este ha aportado técnica y financieramente el 
53.95% soportando todos los procesos derivados 
del Acta de Incorporación N°1 que equivale en 
recursos a $8.561.671.102, respaldado en el 
certificado de aportes en especie. 

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado – Conveniante IDEA: Dado que las 
funciones del Conveniante Asociado -IDEA son financieras en relación con la facilitación de documentos 
financieros – presupuestales para la contratación derivada, su avance se mide en promedio según la matriz de 
aportes descrita en el punto 2 de este informe en el literal B. Se adjunta matriz técnico financiera de los aportes del 
IDEA. 
 
2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONVENIO: N.A. 
 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONVENIO: N.A. 
 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: N.A. 

 
2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO: 

 
2.1.3.1. COMPROMISOS COMUNES DE LOS ASOCIADOS: IDEA – DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ. 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE 
/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Perfeccionar conjuntamente la 
minuta del acta de incorporación 

Cumple 
Minuta Acta de 
Incorporación, 

Se suscribió tanto el Convenio Acta de 
Incorporación N°1 como su acta de inicio el 
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de recursos N°1 en los términos 
previstos, suscripción del acta de 
inicio, suspensiones o prórrogas, 
modificaciones y en general las 
actas que se produzcan en el 
desarrollo del convenio, incluyendo 
el acta de liquidación. 

Acta de Inicio, 
Designación de 

supervisión 
Justificación para 
la modificación de 
las apropiaciones 
presupuestales 

09/05/2025. 
El 19/10/2025 se suscribió la modificación de la 
apropiación presupuestal de los recursos del 
FONSET – TESCC 0-2171 por recursos de 
Fondos Comunes 0-1010 por $75.000.000.000 
que hace parte de este informe de supervisión. 
Con este informe se realiza la solicitud de 
aprobación del Otrosí N°2 para modificar las 
apropiaciones presupuestales por $80.000 
millones de 0-2171 por 0-1010. 

2. Gestionar los respaldos 
presupuestales requeridos en cada 
una de las actas de ejecución 
derivadas y realizar los aportes en 
especie y/o desembolso de los 
aportes correspondientes para el 
desarrollo del objeto de la presente 
acta de incorporación.  

Cumple 

Oficios solicitudes 
y certificados de 

labores y reservas 
Certificado 

aportes especie 
IDEA  

La Secretaría ha solicitado al IDEA y este a su 
vez ha emitido los certificados de labores por 
$312.155.863.513 que representan el 98,35% de 
los aportes del Departamento y 19 certificados de 
reservas para amparar igual número de contratos 
por $281.863.425.052 (88,81% aportes 
departamento). Quedan por comprometer 
recursos por $5.236.613.379 (1.65%). 
El IDEA por su parte ha realizado aportes en 
especie conforme las gestiones que viene 
realizando por $8.561.671.102 (53.95% de 
aportes IDEA). 

3. Suministrar la información 
necesaria que se requiera para la 
ejecución del acta de 
incorporación.   

Cumple 
Solicitudes y 
documentos 

presupuestales 

Conforme las solicitudes realizadas por la 
Secretaría, el IDEA ha enviado de manera 
oportuna toda la información para la ejecución del 
Acta de Incorporación y sus contratos derivados 
que ha suscrito la Secretaría. 

4. Apoyar técnicamente el 
desarrollo del convenio 
interadministrativo marco.  

En 
proceso 

Solicitudes y 
documentos 

presupuestales 

Conforme las solicitudes realizadas por la 
Secretaría, el IDEA ha enviado de manera 
oportuna toda la información para la ejecución del 
Acta de Incorporación y sus contratos derivados 
que ha suscrito la Secretaría. 

5. Asistir a las reuniones 
programadas por los conveniantes. 

Cumple 

Correos 
electrónicos y 
sistemas de 

gestión 
documental 

Toda la gestión se ha realizado por medio de 
documentos tramitados por mercurio – 
Gobernación y Gestión Documental IDEA. 

6. Mantener un flujo constante de 
la información necesaria durante la 
ejecución y liquidación del acta de 
incorporación. 

Cumple 
Solicitudes y 
documentos 

presupuestales 

Conforme las solicitudes realizadas por la 
Secretaría, el IDEA ha enviado de manera 
oportuna toda la información para la ejecución del 
Acta de Incorporación y sus contratos derivados 
que ha suscrito la Secretaría. 

7. Designar un supervisor para la 
presente acta de incorporación, 
con la finalidad de vigilar 
permanentemente la correcta 
ejecución técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica del 
objeto contratado. 

Cumple 

Oficio designación 
Supervisión IDEA 
2025003566 del 

13/05/2025 
Oficio Designación 

de supervisión 
Gobernación 

N°2025020017032 
del 09/05/2025 

Por Gobernación: Natalia Navarro Echeverri - 
Supervisora Administrativa – Coordinadora. 
Antonio José Salazar López Supervisor Técnico – 
Coordinador. 
Jonathan Rúa Taborda - Apoyo Técnico a la 
Supervisión. 
Alexander de Jesús Botero Arboleda - Apoyo 
Contable / Financiero a la Supervisión. 
Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

/ Financiero a la Supervisión. 
Por el IDEA María Eugenia Zapata Marín – 
Profesional Universitaria – Dirección de 
Convenios y Cooperación 

8. Las partes deberán designar 
una persona para conformar una 
mesa técnica de seguimiento 
periódica para la gestión y 
evaluación financiera de la 
presenta acta de incorporación. 

En 
proceso 

Designación de 
Supervisión 

En principio esta labor la está cumpliendo el 
equipo de supervisión designado.  

 
2.1.3.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA: 
ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS. 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Expedir los documentos 
presupuestales que amparen los 
procesos contractuales derivados del acta 
de incorporación y las actas de ejecución. 

Cumple 

Certificados de 
labores y 
reservas 

Certificado 
aportes especie 

IDEA 

El IDEA ha emitido los certificados de labores por 
$312.155.863.513 que representan el 98,35% de 
los aportes del Departamento y certificados de 
reservas para amparar igual número de contratos 
por $281.863.425.052 (88,81% aportes 
departamento). Quedan por comprometer 
recursos por $5.236.613.379 (1.65%). 
El IDEA por su parte ha realizado aportes en 
especie conforme las gestiones que viene 
realizando por $8.561.671.102 (53.95% de 
aportes IDEA). 

2. Reconocer rendimientos por los 
recursos depositados en las cuentas del 
Fondo Especial, que deben corresponder 
a un 30% de la DTF NATA calculada a 
partir de la DTF EA vigente, liquidados y 
capitalizados diariamente sobre el saldo 
total de los recursos depositados en las 
cuentas del Fondo Especial. Dichos 
rendimientos serán reintegrados de forma 
mensual vencida o acorde a la 
normatividad vigente. El IDEA realizará el 
respectivo informe financiero, señalando 
mensualmente los rendimientos 
generados por los recursos incorporados, 
los cuales se reflejarán en los extractos 
de cada una de las cuentas especiales y 
deben consignarse al Departamento de 
Antioquia, de acuerdo a las instrucciones 
impartidas por la supervisión de la 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. 

Cumple 

Certificado de 
rendimientos 
financieros de 

junio de 2025 a 
la fecha y 

reintegro de los 
rendimientos a 

la Tesorería 
General del 

Departamento 

El desembolso de los recursos al convenio, 
según lo establecido en el Convenio Acta de 
Incorporación se hacen de manera 
mensualizada.  Con el informe de supervisión 
N°1 se desembolsaron $12.730.386.577 el 20 de 
junio de 2025 y estos generaron rendimientos 
financieros con corte al 30/06/2025 por 
$6.216.694, los cuales fueron reintegrados el 
14/07/2025. 
En julio se realizó el segundo desembolso por 
$20.634.764.665, en octubre el tercer 
desembolso por $ 51.209.213.561, para un total 
desembolsado de $183.750.623.296. 
A la fecha se han generado rendimientos 
financieros por $136.096.842, los cuales han 
sido reintegrados al 100% a la Tesorería General 
del Departamento y causados en la Dirección de 
Contabilidad. 
 

3. Generar las disponibilidades o 
reservas/labores de los recursos hasta 
por el valor total del aporte del 

Cumple 
Solicitudes y 
documentos 

presupuestales 

El IDEA ha emitido los certificados de labores por 
$312.155.863.513 que representan el 98,35% de 
los aportes del Departamento y certificados de 
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Departamento para soportar los contratos 
derivados y sus pagos de acuerdo al acta 
de incorporación y las actas de ejecución. 

reservas para amparar igual número de contratos 
por $281.863.425.052 (88,81% aportes 
departamento). 

4. Realizar los pagos ordenados en 
cumplimiento del objeto marco, el acta de 
incorporación y las actas de ejecución 
autorizados por el ordenador del gasto de 
la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz 
- Gobernación de Antioquia. El plazo para 
el pago estará supeditado a la verificación 
de los beneficiarios de éste en las listas 
restrictivas y que dicha verificación no 
presente alertas que impidan la 
realización del mismo dentro de los 
tiempos establecidos. 

Cumple 

Solicitudes de 
pago emitidas 

por la 
Secretaría y 
soportes de 

pago enviados 
por el IDEA 

En total el Departamento ha solicitado al IDEA 24 
pagos por $69.751.158.419 y el IDEA ha enviado 
los soportes de dichos pagos. 

5. Presentar mensualmente a la 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, 
con copia a la supervisión del convenio 
los respectivos informes presupuestales, 
financieros y de ejecución del mismo, 
conforme los recursos que sean 
incorporados al Fondo, acompañado de 
un informe de seguimiento a las 
obligaciones del convenio en el formato 
acordado entre las partes. 

Cumple 
Informe IDEA 

corte 
30/11/2025 

El IDEA envió el informe de ejecución del 
convenio N°4600018028 -identificación 
Gobernación; N°0116 – SIIF 10000946 – 
Identificación IDEA con corte al 31/10/2025, pero 
dado que ambas entidades tienen la posibilidad 
de conciliar las matrices de seguimiento del Acta, 
por tanto, el corte financiero de ambas partes se 
hace con la fecha de corte del informe de 
supervisión, para lo cual el IDEA emite un 
segundo informe de aportes en especie en 
relación con las gestiones financieras y 
presupuestales con fecha de corte del informe de 
supervisión que presenta la Secretaría con corte 
al 17/12/2025. 

6. Realizar los trámites financieros a que 
haya lugar para la gestión de los 
recursos. 

Cumple 
Solicitudes y 
documentos 

presupuestales 

Conforme las solicitudes realizadas por la 
Secretaría, el IDEA ha enviado de manera 
oportuna toda la información para la ejecución 
del Acta de Incorporación. 

7. Realizar los pagos dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibo de la 
ordenación por parte del Departamento 
de Antioquia - Secretaría de Seguridad, 
Justicia y Paz y remitir los comprobantes 
de la operación dentro de los dos (2) días 
siguientes a la operación. 

Cumple 

Solicitudes de 
pago emitidas 

por la 
Secretaría y 
soportes de 

pago enviados 
por el IDEA 

En total el Departamento ha solicitado al IDEA 24 
pagos por $69.751.158.419 y el IDEA ha enviado 
los soportes de dichos pagos. 

8. Remitir de forma inmediata los 
comprobantes de egreso de los pagos 
efectuados. 

Cumple 

Solicitudes de 
pago emitidas 

por la 
Secretaría y 
soportes de 

pago enviados 
por el IDEA 

En total el Departamento ha solicitado al IDEA 24 
pagos por $69.751.158.419 y el IDEA ha enviado 
los soportes de dichos pagos. 

9. Mantener la información financiera 
independiente del resto de recursos del 
IDEA, y de los demás que se encuentre 
administrando. 

Cumple 
Reportes SIIF 

10000946 

El IDEA creó el Convenio en su Sistema de 
Información Financiero – SIIF con Número 
10000946, manteniendo independiente el 
recurso del Convenio Acta de Incorporación N°1, 
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a su vez creó las 5 cuentas de las líneas de 
inversión de la TESCC, asociadas al SIIF 
10000946 y las cuentas de rendimientos 
financieros de las líneas, manteniendo la 
información financiera independiente. 

10. Brindar acompañamiento permanente 
de un profesional con el respaldo de un 
equipo técnico interdisciplinario quien 
ofrecerá asesoría en los casos que se 
requiera, relacionados con la gestión de 
los recursos. 

Cumple 
Designación 

enlace IDEA - 
Secretaría 

El IDEA designó a la Profesional de Apoyo a la 
Gestión Dora Restrepo Arboleda, con quien se 
mantiene una información y acompañamiento 
oportuno y permanente. 

11. Tener los recursos que sean 
incorporados y desembolsados por parte 
del Departamento, con disponibilidad a la 
vista, para atender las programaciones de 
pagos y/o desembolsos de recursos 
según las actas de ejecución. 

Cumple SIIF 10000946 

Se incorporaron los $317.392.476.922 aportados 
por el Departamento en el Convenio SIIF 
10000946, distribuidos así:  
Línea I: Justicia disuasiva. Cárcel Departamental 
$0 para efectos de esta acta de incorporación 1. 
Línea II: Infraestructura digna para soldados y 
policías $10.335.627.338. 
Línea III: Tecnología como aliado ante el menor 
pie de fuerza por $176.403.945.096. 
Línea IV. EMPAS: $73.181.649.404  
Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas 
$57.471.255.084. 
Se han desembolsado $12.730.386.577 a la 
cuenta EMPAS el 20/06/2025 y un segundo 
desembolso por $20.634.764.665. 
Tercer desembolso por $51.209.213.561, 
Cuarto desembolso por $75.000.000.000 
Quinto Desembolso por $24.176.258.493 para 
llegar a un valor de desembolsos de 
$183.750.623.296. 
Con este informe de supervisión se realiza el 
desembolso N°6 por $34.820.386.947 
En total con estos dos desembolsos se llega a un 
valor total de $ 218.571.010.243 (69% de los 
recursos del convenio) 

12. Dejar registro detallado y 
documentado de todas las operaciones 
objeto de la gestión financiera, de manera 
que pueda verificarse el cumplimiento de 
las políticas, reglas y procedimientos 
aplicables, todo lo cual deberá 
permanecer a disposición de las partes. 

Cumple SIIF 10000946 

Todas las transacciones se dejan registradas en 
este convenio y siempre permanece a 
disposición de la Secretaría para la conciliación 
financiera del convenio, reportes periódicos de 
avance del Convenio. 

13. Facilitar en cualquier momento la 
práctica de auditorías por parte de los 
supervisores del convenio 
interadministrativo marco, actas de 
incorporación y actas de ejecución y/o los 
organismos de control y vigilancia. 

N.A. N.A. A la fecha no se han generado Auditorías. 

14. Aportar en especie el total del costo 
de operatividad, el cual está previsto en el 

Cumple 
Certificado de 

aportes en 
El IDEA envió el soporte de aportes en especie 
N°CE2025001263 del 07/04/2025 por 
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cinco por ciento (5%) del total de los 
recursos que sean incorporados en el 
acta en el fondo especial. 

especie IDEA 
CE2025001263 

$15.869.623.846. Con ello se lleva una matriz de 
aportes, conforme las ejecuciones del convenio y 
el IDEA emite el valor aportado durante el 
período de seguimiento, según lo descrito en la 
parte preliminar por $8.561.671.102 (53.95% 
aportes en especie). 

15. Contar con la infraestructura de 
equipos y sistemas de información 
necesaria, organizada e inmediata para 
garantizar la efectividad y buen 
funcionamiento de los procesos 
financieros, operativos y de gestión de la 
información, garantizando el buen 
desarrollo y el acceso a la información 
sobre la ejecución del convenio 
interadministrativo, el acta de 
incorporación y las actas de ejecución, 
permitiendo la obtención de reportes y 
facilitando a los distintos actores y 
organismos de control toda clase de 
información. 

Cumple SIIF 10000946 

Todas las transacciones se dejan registradas en 
este convenio y siempre permanece a 
disposición de la Secretaría para la gestión 
financiera del convenio, sus actas de ejecución 
y/o contratos derivados. 

16. Designar un supervisor con la 
experiencia y conocimiento en: la 
administración de fondos especiales y el 
control y vigilancia al acta de 
incorporación y las actas de ejecución; el 
cual prestará asesoría permanente al 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz 
de la Gobernación de Antioquia y será el 
enlace con el Departamento. 

Cumple 

Oficio 
designación 
Supervisión 

IDEA 
2025003566 

del 13/05/2025 
Designación de 

Enlace 
Permanente 

Por el IDEA se designó a María Eugenia Zapata 
Marín – Profesional Universitaria – Dirección de 
Convenios y Cooperación y por su parte se 
designó como enlace permanente a la 
profesional de apoyo a la gestión Dora Restrepo 
Arboleda. 

17. Custodiar los recursos entregados 
para asegurar su protección contra 
cualquier acto de terceros que pueda 
disminuir su monto o impedir su utilización 
oportuna. 

Cumple 

SIIF 10000946  
Solicitudes 
radicadas 
mercurio 

El IDEA creó la cuenta del convenio SIIF 
10000946 y las cuentas de las líneas de 
inversión. A su vez el Secretario de Seguridad, 
Justicia y Paz realizó la firma de la hoja de 
control de firmas que indica que es la única 
persona autorizada para solicitar labores, 
reservas y pagos es el Secretario. 

18. Cumplir con el objeto del acta de 
incorporación y las obligaciones que se 
derivan de su alcance. 

Cumple 
Documentos 

presupuestales 

El IDEA gestiona de manera oportuna todas las 
solicitudes de labores, reservas que a la fecha se 
han requerido. 

19.  Sujetarse a las políticas establecidas, 
en materia de administración de los 
recursos, sin perjuicio de las 
disposiciones legales de carácter 
presupuestal, financiero y comercial, 
aplicables para la gestión de los mismos. 

Cumple 
Documentos 

presupuestales 

El IDEA gestiona de manera oportuna todas las 
solicitudes de labores, reservas que a la fecha se 
han requerido. 

20. El IDEA debe cumplir con las 
disposiciones consagradas en la Ley 594 
de 2000 y con el Sistema Integrado de 
Gestión Implementado por el 
Departamento de Antioquia, el modelo 

Cumple 

Documentos 
con 

cumplimiento 
del SIG 

Toda la información que el IDEA emite y gestiona 
está en concordancia con el Sistema Integrado 
de Gestión, conforme los procesos y 
procedimientos que le aplican en los temas 
contractuales, financieros, gestión documental, 
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estándar de control interno MECI, y El 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG para todos los documentos 
que se expidan o alleguen con ocasión al 
convenio interadministrativo. 

entre otros. 

21. El IDEA debe acreditar mensualmente 
y enviar al supervisor el certificado donde 
consta que el conveniante se encuentra a 
paz y salvo con el pago de aportes a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos 
laborales y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y Sena, de 
conformidad con la ley. 

Cumple 
Paz y Salvo de 

seguridad 
social mayo 

IDEA envía el soporte de pago de seguridad 
social de septiembre según radicado N°2-2025-
8871 del 21/11/2025  

22. Disponer de la imagen institucional del 
Departamento de Antioquia, garantizando 
que se cumplan los lineamientos del 
Manual de Imagen y contar con la 
asesoría y aprobación de la Oficina de 
Comunicaciones en todas las piezas, 
acciones comunicativas, actividades o 
productos que involucren la imagen 
institucional en la ejecución del convenio. 

Cumple 

Entregas de 
bienes del 

convenio con la 
imagen 

institucional 

La promoción de la adquisición de bienes y 
servicios del Acta de Incorporación se hace con 
la imagen institucional del Departamento. 

23. Declarar y pagar todos los impuestos, 
gravámenes, tasas, contribuciones y/o 
similares, establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales 
y municipales, generados con ocasión de 
la gestión y pago de los recursos que 
formen parte del fondo especial. 

Cumple 

Reintegro de 
impuestos, 

gravámenes y 
tasas conforme 

los pagos 

Con la solicitud de pagos, se aclara todo lo 
concerniente a impuestos, gravámenes, tasas, 
contribuciones y/o similares. El IDEA realiza las 
respectivas retenciones, envía los soportes de 
las notas contables para los proveedores y 
reintegra a quien corresponda el tributo, tasa o 
contribución, las retenciones practicadas.  

24. Acatar lo establecido en el Decreto 
N°0175 del 14 de febrero de 2025, 
Impuesto de Timbre Nacional. 

Cumple 

Certificados de 
pago de 

impuesto al 
timbre 

Cuando el contrato queda gravado con el 
impuesto al timbre, la Secretaría envía al IDEA el 
certificado de pago del impuesto al timbre para 
que se pueda realizar el pago del contrato. 

25. Cumplir con los requisitos para la 
prevención de accidentes y enfermedades 
laborales del personal propio y/o de sus 
contratistas de acuerdo con lo establecido 
en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas que rijan la materia, dando 
aplicación en lo que corresponda al 
Manual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Cumple 

Procedimientos 
internos del 

IDEA del 
Manual 

El IDEA cumple con el Manual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

26. Los informes, recolección de 
información, resultado y demás 
actividades asociadas a la ejecución de la 
presente acta de incorporación, son de 
uso exclusivo y propiedad del 
Departamento de Antioquia. La 
información utilizada para el desarrollo del 
presente convenio es de carácter 
confidencial. La información confidencial 

Cumple 
Documentos 

presupuestales 

El IDEA gestiona de manera oportuna todas las 
solicitudes de labores, reservas que a la fecha se 
han requerido y todas se hacen a nombre y/o 
solicitud del Departamento. 
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deberá ser guardada por el conveniante y 
utilizarse exclusivamente en relación con 
el propósito que ha señalado. El 
conveniante tendrá los siguientes deberes 
en relación con la información 
confidencial que reciba o a la que tenga 
acceso: a) Mantener dicha información de 
manera confidencial y privada. b) 
Abstenerse de reproducirla o darla a 
conocer. c) Informar de la naturaleza de 
reservada de la misma a cada una de las 
personas que tengan acceso a ella. 

27. El Conveniante, bajo la gravedad de 
juramento, manifiesta que ni él ni sus 
representantes legales, apoderados, 
revisor fiscal o quien haga sus veces: a). 
Están incluidos en la lista ONU emitida 
por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas o la lista emitida por la 
oficina de control de activos extranjeros 
de las Naciones Unidas (OFAC) también 
conocida como lista Clinton, ni en ninguna 
otra lista restrictiva emitida por 
organismos nacionales o internacionales, 
policiales, judiciales o de investigación 
con igual fin; b). Han participado en 
actividades de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 

Cumple Certificaciones 
El IDEA remitió todas las certificaciones que 
acreditan el cumplimiento de estas obligaciones 

28. Las partes manifiestan no estar 
incurso en ninguna causal de inhabilidad 
e incompatibilidad establecidas en la ley. 
Así mismo, se comprometen a verificar 
que el personal del que dispongan para la 
ejecución del objeto del convenio, no 
presente antecedentes fiscales, penales, 
disciplinarios, contravencionales ni 
deudas alimentarias y no se encuentre 
incurso en ninguna causal de inhabilidad 
e incompatibilidad. 

Cumple Certificaciones 
El IDEA remitió todas las certificaciones que 
acreditan el cumplimiento de estas obligaciones 

29. Poner en conocimiento de las partes 
conveniantes, cualquier circunstancia 
anómala, inesperada o imprevisible, de 
fuerza mayor o caso fortuito, que incida 
en la ejecución del objeto del Convenio de 
la cual tenga conocimiento. 

N.A. N.A. 
No se han generado circunstancias de este 
hecho. 

30. Realizar las conciliaciones de las 
cuentas de forma mensual, cuando sea 
necesario o requerido a través del 
supervisor. 

Cumple 

Documentos 
presupuestales 
Certificado de 

aportes  

El IDEA gestiona de manera oportuna todas las 
solicitudes de labores, reservas que a la fecha se 
han requerido y conforme las matrices que llevan 
ambas entidades se realizan las conciliaciones 
del avance de la ejecución financiera. 

31. Reintegrar al Departamento de N.A. N.A. El Acta de Incorporación se encuentra en 
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Antioquia los saldos que llegasen a existir 
producto de las conciliaciones realizadas 
o los cierres financieros conforme a las 
actas de incorporación o ejecución. 

ejecución, por tanto, no se tienen reintegros por 
realizar 

32. Efectuar las operaciones 
presupuestales y financieras necesarias 
para realizar traslados entre cuentas o 
subcuentas, acorde a las actas de 
incorporación y ejecución, a solicitud de 
ordenador del gasto de la Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz. 

N.A. N.A. 
El Departamento no ha realizado solicitudes de 
traslados entre cuentas o subcuentas. 

33. Las demás que se deban cumplir de 
conformidad con las disposiciones legales 
vigentes que se deriven de la naturaleza 
del convenio interadministrativo a 
suscribir, y que garanticen su cabal 
cumplimiento. 

N.A. N.A. No se han requerido adicionales 

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE 
/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Realizar las gestiones 
administrativas y presupuestales 
que sean de su competencia, para 
incorporar recursos y realizar los 
desembolsos de los recursos 
objeto del presente convenio, 
previo cumplimiento de los 
requisitos por parte del 
conveniante que para el caso 
correspondan. 

Cumple 

Creación Cuenta 
SIIF IDEA y las 
cuentas de las 

líneas de inversión 
Solicitudes y 
emisión de 

labores y reservas 
presupuestales 

 Solicitudes de 
Desembolso de 
recursos a las 
cuentas del IDEA 
 

Con la suscripción del Acta de Incorporación N°1 así 
como el acta de inicio respectiva, ambos documentos 
del 09/05/205, se creó en el IDEA el convenio SIIF 
10000946 y las cuentas donde se administrarán los 
recursos de las líneas de inversión de la TESCC de la 
presente acta.  
Se suscribió el Acta de Incorporación N°1 por 
$333.262.100.769, donde el IDEA aportó el 5% en 
especie representado en $15.869.623.846 y la 
Secretaría aportó $317.392.476.922. 
 
A petición de la Secretaría el IDEA ha emitido 
certificados de labores por $312.155.863.513 y 
certificados de reservas presupuestales por 
$281.863.425.052 para respaldar los contratos. 
Con el informe de supervisión N°1 la Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz, solicitó a la Secretaría de 
Hacienda el desembolso de los recursos de la línea de 
inversión IV – EMPAS por $12.730.386.577, para 
respaldar el pago de 3 órdenes de compra de 
movilidad y un pago parcial de radios Harris para 
Ejercito, el cual fue realizado el 20/06/2025. 
Con el informe de supervisión N°2 se realizó el 
segundo desembolso de recursos por 
$20.634.764.665, de las 4 líneas de inversión como se 
describe más adelante. 
Con el informe de supervisión 3 se realizó el tercer 
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desembolso de los recursos por $51.209.213.561. 
Con el informe de supervisión 4 de realizan el 
desembolso 4 por $75.000.000.000 y el desembolso 5 
por $24.176.258.493, con este informe se realiza el 
desembolso 6 por $34.820.386.947. 

2. Ejercer la supervisión de la 
ejecución del convenio, realizar el 
seguimiento y acompañamiento al 
proceso de ejecución de las 
actividades objeto de este 
convenio y toma de decisiones que 
tengan incidencia en la ejecución 
del mismo. 

Cumple 

Oficio designación 
Supervisión IDEA 
2025003566 del 

13/05/2025 
Oficio Designación 

de supervisión 
Gobernación 

N°2025020017032 
del 09/05/2025 

Por Gobernación: Natalia Navarro Echeverri - 
Supervisora Administrativa – Coordinadora. 
Antonio José Salazar López Supervisor Técnico – 
Coordinador. 
Jonathan Rúa Taborda - Apoyo Técnico a la 
Supervisión. 
Alexander de Jesús Botero Arboleda - Apoyo Contable 
/ Financiero a la Supervisión. 
Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable / 
Financiero a la Supervisión. 
Por el IDEA María Eugenia Zapata Marín – Profesional 
Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación 

3. Exigir al conveniante la 
ejecución idónea y oportuna del 
objeto del acta de incorporación, 
de conformidad con el alcance y 
las obligaciones de la misma. 

Cumple 

Solicitudes de 
labores, reservas 

y certificados 
emitidos 

Solicitudes de labores y documentos soportes y 
certificados de reservas que se anexan al presente 
informe. 

4. Garantizar de manera oportuna 
los desembolsos de los recursos 
aportados por el Departamento, 
previo el cumplimiento de 
requisitos para cubrir los pagos y/o 
desembolsos de los recursos de 
los contratos o convenios 
derivados (actas de ejecución o 
contratos), en concordancia con la 
forma de desembolso de los 
recursos establecido en esta acta 
de incorporación. En todo caso la 
totalidad del aporte del 
Departamento deberá ser 
desembolsado a las cuentas del 
Fondo Especial en el IDEA antes 
del 31 de diciembre de 2025. 

En 
proceso 

Documentación 
para solicitar 

primer 
desembolso de 

recursos a 
administrar 

La Secretaría ha suscrito convenios, contratos, actas 
de ejecución, órdenes de compra por un valor total de 
$281.863.425.052. Con el informe de supervisión N°1 
del Acta de Incorporación N°1, se realizó el primer 
desembolso de recursos a administrar de la Secretaría 
de Hacienda al IDEA por valor de $12.730.386.577. 
Este desembolso fue efectuado el 20/06/2025. 
 
Con el informe de supervisión 3 se realizó el tercer 
desembolso de los recursos por $51.209.213.561. 
Con el informe de supervisión 4 se autorizó el 
desembolso 4 por $75.000.000.000 y el desembolso 5 
por $24.176.258.493, según cuentas de cobro emitidas 
por el IDEA N°4 y N°5 del 17/12/2025. 
Con este informe se realiza el desembolso 6 por 
$34.820.386.947. 

5. Convocar y participar en las 
reuniones que se requieran para el 
seguimiento del Convenio marco, 
el acta de incorporación y los 
convenios o contratos derivados 
del acta de incorporación. 

Cumple 
Comunicaciones 

por mercurio 

Se gestiona toda la información por correo electrónico 
y por oficios radicados por medio de mercurio y del 
sistema de gestión documental del IDEA. 

6. Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

Cumple 

Informe, 
certificados de 

labores y reservas   
y reportes IDEA 

Mediante solicitudes periódicas de labores, reservas y 
reportes del convenio, el IDEA envía de manera 
oportuna los documentos financieros, contables que 
facilitan los procesos precontractuales y contractuales 
que debe adelantar la Secretaría de Seguridad, 
Justicia y Paz en los diferentes comités y con los 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

asociados / contratistas. 

7. Realizar el seguimiento y la 
evaluación de las líneas de 
inversión de la tasa y sus 
proyectos, de acuerdo con el 
objeto, alcance y obligaciones del 
convenio marco, acta de 
incorporación, actas de ejecución o 
contratos derivadas. 

Cumple 

Informes de 
Seguimiento de 

Acta de 
Incorporación, 

Actas de 
Ejecución, 
Contratos 
Derivados  
Matriz de 

Seguimiento 

Permanentemente se alimenta una matriz de 
seguimiento técnico – financiera de la inversión del 
Acta de Incorporación y se generan los respectivos 
reportes. 

8. Analizar, verificar y conciliar los 
estados de cuenta mensuales 
presentados por el IDEA. 

Cumple 
Informes IDEA 

Matriz de 
Seguimiento 

Permanentemente se alimenta una matriz de 
seguimiento técnico – financiera de la inversión del 
Acta de Incorporación y se generan los respectivos 
reportes, así como el informe, reportes enviados por el 
IDEA. 

9. Incluir al IDEA en la promoción y 
publicidad del proyecto, como 
aportante de recursos en especie 
por la administración del Fondo 
Especial y por otros eventuales 
recursos. 

Cumple Presentaciones 
Se realizan presentaciones periódicas del Fondo IV y 
su acta de incorporación donde se incluye al IDEA. 

10. Liquidar la presente acta de 
incorporación, previa liquidación de 
los contratos o cualquier otro 
contrato derivado. 

N.A. N.A. 
El Acta de Incorporación N°1 se encuentra en 
ejecución. 

11. Las demás que le sean 
aplicables en desarrollo del objeto 
del presente Convenio.  

N.A. N.A. No se han generado obligaciones adicionales 

 
2.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:  

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA DE INCORPORACIÓN 4600018028 – SIIF 10000946 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO 

OTROS TOTAL 
IDEA (Especie) 

1. Recursos iniciales comprometidos  $317.392.476.922 $15.869.623.846 N/A $333.262.100.768 

2. Adiciones $0 $0 N/A $0 

3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $317.392.476.922 $15.869.623.846   $333.262.100.768 

4. Anticipos $0 $0 N/A $0 

5. Recursos pagados / desembolsados $183.750.623.296 $8.561.671.102 N/A $192.312.294.399 

6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $183.750.623.296 $8.561.671.102   $192.312.294.399 

7. Recursos pagos directamente a los contratistas, 
asociados - ejecutados 

$69.751.158.419 $8.561.671.102 N/A $78.312.829.521 

8. Recursos no pagados a los contratistas, 
asociados no ejecutados 

$247.641.318.503 $7.307.952.744 N/A $254.949.271.247 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA DE INCORPORACIÓN 4600018028 – SIIF 10000946 

ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO OTROS TOTAL 

9. Recursos Comprometidos - certificados labor 
Departamento 

$312.155.863.513       

10. Recursos Contratados - Certificados Reserva 
Departamento 

$281.863.425.052       

 
2.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  

 

6 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

Permanente 

Correspondencia oficial por 
Sistema Mercurio, Correo 
Electrónico y/o Sistema de Gestión 
Documental del IDEA 

Todo el proceso de comunicaciones se adelanta mediante 
estos medios de comunicación y dado que la Secretaría y el 
IDEA ya tienen experiencia en el manejo de Fondos, toda la 
información del acta de incorporación se adelanta por estos 
mecanismos. 

 

7 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 
 

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:  
 

Los desembolsos de los recursos de la presente acta de incorporación N°1 a efectuarse posterior a la firma del 
acta de inicio, se realizarán conforme a la disponibilidad del presupuesto del Departamento, los cuales estarán 
relacionados con la programación del recibo de bienes y servicios de los contratos/convenios derivados 
denominados actas de ejecución, y de acuerdo a la programación financiera de los mismos y sus entregables. 
Dichos recursos desembolsados serán trasladados a la/las cuentas especiales aperturadas requeridas. En todo 
caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el 
IDEA antes del 31 de diciembre de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, a través de la 
Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, gestionará los recursos transferidos en las cuentas o 
subcuentas especiales del fondo especial constituido que para tal fin se aperturen, lo anterior de acuerdo con las 
condiciones pactadas por las partes y realizará los pagos una vez sean autorizados por el Departamento de 
Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia, con cargo a las cuentas respectivas que para tal fin se habiliten en el 
Instituto, previa verificación de los soportes documentales necesarios.  Para el manejo de estos recursos, el IDEA 
asignará un profesional de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, con la idoneidad y 
experiencia requerida para realizar la gestión de los recursos, quién será el enlace directo con la Secretaría de 
Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia.  Para determinar la forma de desembolso deben tenerse en 
cuenta las directrices y políticas establecidas por el Consejo Departamental de Política Fiscal (CODFIS). 
PARÁGRAFO 1: En los comités técnicos de seguimiento al acta de incorporación N°1 del convenio 
Interadministrativo marco suscrito, conforme la solicitud de los contratistas /asociados y según el avance en la 
ejecución de los proyectos de cada una de las líneas de inversión, se determinará de forma mensualizada la 
programación de desembolsos al IDEA con el fin de cubrir los pagos de las facturas y/o desembolsos de recursos 
de los bienes y servicios a recibir. PARÁGRAFO 2: Se presentará por parte del supervisor del acta de 
incorporación N°1, el informe de seguimiento respectivo donde se detalle el valor a desembolsar al IDEA, a la 
cuenta y/o subcuentas que se creen para el manejo de los recursos, al igual que realizará las gestiones necesarias 
para que el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz solicite a la Secretaría de Hacienda 
el desembolso de los recursos por el valor determinado en conjunto con el comité técnico de convenio marco. 
PARÁGRAFO 3. El IDEA emitirá las labores y reservas presupuestales a petición del Secretario de Seguridad, 
Justicia y Paz para amparar los procesos precontractuales y contractuales necesarios para la implementación de 
los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESCC hasta por el valor de la presente acta de 
incorporación. PARÁGRAFO 4. En todo caso el valor de los desembolsos propuesto por el comité técnico del acta 
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de incorporación N°1 y por el supervisor del convenio marco, estará supeditado al Plan Anual Mensualizado de 
Caja – PAC y a las disposiciones generales que la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia 
impartan respecto a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En todo caso la totalidad del aporte 
del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de 
diciembre de 2025. 
 

Con el informe de supervisión N°1 se desembolsaron $12.730.386.577, según el siguiente destino de la cuenta 
EMPAS:  
 

CDP N° RP N° LÍNEA CENTRO GESTOR POSPRE 
ELEMENTO PEP 

/ PROYECTO 
VALOR  TOTAL EN 

RP 
RECIBOS A 

SATISFACCIÓN 
SALDO RP 

N°1 17/06/2025 
DESEMBOLSO N°1 
- EMPAS (ACTUAL) 

$73,181,649,404 
5000247070 -
5000247071 

$12,730,386,577 $60,451,262,827 17/06/2025 $60,451,217,002 

TOTALES $317,392,476,922  $12,730,386,577  $304,662,090,345  

 

CONTRATO / ORDEN COMPRA CONTRATISTA 
VALOR TOTAL 
CONTRATO ($) 

CONCEPTO DESEMBOLSO ($) 
DESEMBOLSO  IDEA 1 

($) 

OC 147442 AUTOMAYOR 5.280.376.735 Pago total Vehículos 25 Ejército 5.280.376.735 

OC 147443 AUTOMAYOR 5.344.550.897 Pago total Vehículos 24 Policía 5.344.550.897 

OC 147444 AUTOMAYOR 288.743.980 Pago Camión Armada 288.743.980 

25CV122C2234 DE 2025 CORANSA S.A. 3.219.874.563 Primer pago 1.609.937.282 

Rueda de Selección 106 GEOCAPITAL 206.777.683 Pago Comisionista y Bolsa Mercantil 206.777.683 

TOTAL 14.340.323.857  12.730.386.577 
 

Con el informe de supervisión N°2 se realizó el segundo desembolso con la siguiente descripción: 
 

LÍNEA CONCEPTO DESEMBOLSO ($) DESEMBOLSO IDEA 2 ($) 

IV. EMPAS  Material de intendencia  $3.852.809.986 

IV. EMPAS  Bote Apóstol Armada  $5.077.970.500 

IV. EMPAS  Bolsa Mercantil  $705.078.250 

III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza  Primer Desembolso Valor+ (Recurrentes e Hitos)  $4.112.935.243 

II. Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías  Primer Desembolso Acta Ejecución EDESO  $2.855.844.081 

V. Convivencia: Placas Polideportivas  Primer Desembolso Acta Ejecución RENTAN  $4.030.126.605 

TOTALES   $20.634.764.665 

 

LÍNEA CONCEPTO DESEMBOLSO ($) DESEMBOLSO N°2 IDEA 
CUENTA FONDO ESPECIAL 

IDEA -SIIF 10000946 

EMPAS - Apoyo log, téc hum (EMPAS) 22-
0429/002   

 Material de intendencia  $3,852,809,986 100016095 

 Bote Apóstol Armada  $5,077,970,500 100016095 

 Bolsa Mercantil  $705,078,250 100016095 

SUBTOTAL EMPAS  $9.635.858.736 
Transferir a cuenta Encargo 

Fiduciario IDEA N°100016095 

Tecnología - Imple infraestructura Tec 22-
0412/001  

 Primer Desembolso Valor+ (Recurrentes e 
Hitos)  

$4,112,935,243 100016093 

Infraestructura digna para nuestros soldados y 
Policías - Infra constru, adecu y dotada 22-
0413/002  

 Primer Desembolso Acta Ejecución 
EDESO  

$2,855,844,081 100016091 

Convivencia: Placas Polideportivas - Infra 
constru, adecu y dotada 22-0413/002  

 Primer Desembolso Acta Ejecución 
RENTAN  

$4,030,126,605 100016097 
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LÍNEA CONCEPTO DESEMBOLSO ($) DESEMBOLSO N°2 IDEA 
CUENTA FONDO ESPECIAL 

IDEA -SIIF 10000946 

TOTALES   $20,634,764,665  

 

Este desembolso N°1 tuvo el siguiente soporte de pago: 

 
 

Con el informe de supervisión N°3 se realizó el tercer desembolso de los recursos a las cuentas de las líneas de 
inversión, así: 

LINEA DE INVERSION 
N° CUENTA IDEA – 

FONDO 
VALOR A 

DESEMBOLSAR 
RECIBO A SATISFACCIÓN 

LINEA II. INFRAESTRUCTURA 
DIGNA PARA SOLDADOS Y 

POLICÍAS 
100016091 $2.311.969.588 

Tomar el valor de los $2.311.969.588 parcialmente del 
recibo a satisfacción N°5000251896 para llevarlo a la 
cuenta10001609. Este recibo a satisfacción tiene un 
valor de $5.806.095.593. El valor restante se llevará a 
la cuenta 100016097 por $3.494.126.005  

LINEA III. TECNOLOGIA COMO 
ALIADA ANTE MENOR PIE DE 

FUERZA 100016093 

$9.000.000.000 5000251798 

$9.000.000.000 5000251897 

$5.283.117.968 5000251898 

SUBTOTAL DESEMBOLSO 
CUENTA TECNOLOGÍA  

$23.283.117.968 

LINEA IV. EMPAS 100016095 $4.120.000.000 5000251796 

LINEA IV. CONVIVENCIA: PLACAS 
POLIDEPORTIVAS 

100016097 

9.000.000.000 5000251797 

9.000.000.000 5000251895 

$3.494.126.005 
5000251896, Trasladar el excedente de este recibo a 

la cuenta de placas. 

SUBTOTAL DESEMBOLSO 
CUENTA CONVIVENCIA: PLACAS  

$21.494.126.005 

GRAN TOTAL DESEMBOLOS N°3  $51.209.213.561 

 
Con el informe de supervisión N°4 se realizó el cuarto y quinto desembolso de los recursos, así: 
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Desembolso N°4 de recursos al Convenio N°4600018028 por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS M/L ($75.000.000.000) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500065518, con cargo al 
Fondo 0-1010. 
 
Desembolso N°5 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA 
Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
M/L ($24.176.258.493). Fondo 0-2171. 
 
Con el informe de supervisión N°5 se autoriza el sexto desembolso de los recursos, así: 
 
Desembolso N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947). Fondo 0-2171. 
 
 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:  
 

CONCEPTO FECHA VALOR CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

VALOR NETO A 
PAGAR 

SALDO EGRESO 

Valor Inicial Acta de 
Incorporación N°1 

9/05/2025 $317.392.476.922     $317.392.476.922   

Adiciones  $0   $317.392.476.922  

Pago / Desembolso 
N°1  

17/06/2025  $12.730.386.577  $12.730.386.577  $304.662.090.345  
5500298891 - 
5500298892 

Pago / Desembolso 
N°2 

24/07/2025   $20.634.764.665  $20.634.764.665  $284.027.325.680  
5500300740-
5500300741-
5500300742- 

Pago / Desembolso 
N°3 

16/10/2025   $51.209.213.561  $51.209.213.561  $232.818.112.119  

5500304886 – 
5500304885 –  
5500304883 
5500304889 
5500304888- 
5500304887 
5500304884 

Pago /  Desembolso 
N°4 – 0.1010 

25/11/2025   $ 75.000.000.000,00  $ 75.000.000.000  $ 157.818.112.119  550030 

Pago / Desembolso 
N°5 0-2171 

25/11/2025   $ 24.176.258.493,00  $ 24.176.258.493  $ 133.641.853.626  550030 

Pago / Desembolso 
N°6 0-2171 

18/12/2025  $34.820.386.947 $34.820.386.947 $ 98.821.466.679 Actual 

TOTALES   $317.392.476.922 $ 218.571.010.243  $ 218.571.010.243  $ 98.821.466.679    

 
DESEMBOLSO N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500064802, con 
cargo al Fondo 0-2171. De conformidad con los Recibos a Satisfacción N°5000256570, 5000256571, 5000256572, 

5000256575, 5000256574, 5000256573, anexos al informe de supervisión N°5; el cual se relaciona en la tabla 
anterior. 
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DESEMBOLSADO POR LINEA 
 DESEMBOLSO N°6 

2171 - TESSCC  
RECIBO A SATISFACCIÓN  CUENTA DESTINO 

LÍNEA I. INFRAESTRUCTURA CÁRCEL DEPARTAMENTAL -   

LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y 
POLICÍAS 

1.835.995.575 5000256570 100016091 

LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE 
FUERZA 

20.274.610.733 
5000256574 ($1.824.512.198) 
5000256573 ($9.900.000.000) 
5000256572 ($4.049.627.877) 

100016093 

LÍNEA IV. EMPAS 8.695.404.091 5000256575 100016095 

LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS 4.014.376.548 5000256571 100016097 

TOTAL 34.820.386.947    

 
Para el desembolso N°6, se adjunta la cuenta de cobro N°6 del IDEA del convenio interadministrativo de 
asociación No. 4600018028 Departamento de Antioquia / No. 0116 IDEA -SIIF 10000946 de 2025.  
 
Se adjunta la Cuenta de Cobro N°6 del Convenio Interadministrativo de Asociación No. 4600018028 Departamento 
de Antioquia / No. 0116 IDEA de 2025, enviada por el IDEA, así como Cuenta de ahorros 31003320602 de 
BANCOLOMBIA, donde se deben depositar los recursos y/o las cuentas del Fondo Especial creado en el IDEA 
denominado FONDO IV – SIIF10000946, que se adjuntan a cada recibo a satisfacción. 
 

8 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 
 

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas 
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
mediante certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal N°2-2025-
8871 del 21/11/2025, mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social 
integral por parte del conveniante. 
 

DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO CUMPLE SI/NO 

CERTIFICADO DE APORTES  21/11/2025 SI 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - JCC 08/09/2025 SI 

CEDULA Y TP REVISOR FISCAL N/A SI 
 

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano 
contratado.  
 

9 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, se realiza el control y mitigación de los riesgos identificados y 
clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la 
cual esta supervisión no ha encontrado mérito para desplegar acciones de control y seguimiento a los riesgos 
previsibles.  
 
Nota: Los riesgos han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del contrato, sin 
embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los 
documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado. 
 

10 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 
N/A 

11 ANOTACIONES ADICIONALES 
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Con este informe de supervisión N°5 se realizarán los siguientes procesos:  
 

1. Desembolso N°6 de recursos del convenio 34.820.386.947 de los recursos FONSET – TESCC 0-2171 
 

Con este informe de supervisión se realizará el DESEMBOLSO N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 
– SIIF 10000946 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947) y afectando el 
registro presupuestal de compromiso N°4500064802, con cargo al Fondo 0-2171, el cual se realizará a las 
siguientes cuentas de las líneas de inversión de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – 
TESCC. 
 
DESEMBOLSO N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500064802, con 
cargo al Fondo 0-2171. 
 

DESEMBOLSADO POR LINEA 
 DESEMBOLSO 

N°6 2171 - 
TESSCC  

RECIBO A SATISFACCIÓN  CUENTA DESTINO 

LÍNEA I. INFRAESTRUCTURA CÁRCEL DEPARTAMENTAL    

LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y 
POLICÍAS 

1.835.995.575 5000256570 100016091 

LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE 
DE FUERZA 

20.274.610.733 
5000256574 ($1.824.512.198) 
5000256573 ($9.900.000.000) 
5000256572 ($4.049.627.877) 

100016093 

LÍNEA IV. EMPAS 8.695.404.091 5000256575 100016095 

LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS 4.014.376.548 5000256571 100016097 

TOTAL 34.820.386.947   

 
Con este desembolso se llega a un valor total de $218.571.010.243, quedando un saldo por desembolsar de 
$98.821.466.679, los cuales serán solicitados en reserva presupuestal ante el CODFIS. 
 

 
 

2. Solicitud de Reserva presupuestal. 
 

Del valor total del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028, del total de los $317.392.476.922, la Línea 

de Inversión III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza tiene un presupuesto asignado de 

$176.403.945.096 que representan el 56% de todo el presupuesto de toda el acta de incorporación. 

 

A su vez la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con Valor+ SAS el Contrato de mandato 
N°4600018159 cuyo objeto es “Acta de Ejecución  N°1 - contrato interadministrativo de mandato sin representación 
derivado del contrato interadministrativo marco 25MR122C2148 para el fortalecimiento del programa de 
“Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana” del Plan de Desarrollo del Departamento “Por 
Antioquia Firme 2024-2027” y la implementación de la línea de inversión en Tecnología de la Tasa Especial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza 
N°50 del 17 de diciembre de 2024”,  por un presupuesto total de $156.784.945.096 provenientes del Convenio 
N°4600018028 – Acta de Incorporación N°1 – SIIF 10000946, respaldados en el Certificado de Reserva 
N°10000228455. 
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Para poner en operación, funcionamiento e integración  de los subsistemas que hacen parte del proyecto de 
Tecnología para la Seguridad, la justicia y la convivencia  y sus componentes:  i) Proyecto de conectividad para la 
seguridad en Antioquia; ii) Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), Número Único de 
Seguridad y   Emergencias 123, Analítica, Comunicaciones; iii) Proyecto dispositivos y licenciamiento para 
visualización e integración con terceros en Nodo; y, iv) Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas; 
depende de elementos tecnológicos nacionales e importados. Parte de dichos equipos tecnológicos están en 
procesos de importación y para finales de año por los trámites de nacionalización necesarios ante la DIAN se 
presentan retrasos en el proceso. Sin dichos equipos importados no es posible poner en pleno funcionamiento los 
subsistemas de tecnología para la seguridad y la convivencia. 
 
Se solicita al CODFIS, la constitución de una reserva presupuestal por $98.821.466.679, en el entendido que como 
no se van a recibir e instalar los respectivos equipos, por tanto no se pueden pagar a los contratistas asociados, 
hasta tanto esté en pleno funcionamiento los subsistemas de integración tecnológica. 
 

3. Solicitud Otrosí N°2. Modificación de la Cláusula Novena, apropiaciones presupuestales. 
 
Conforme la descripción preliminar y la justificación para la modificación del convenio, se solicita al COS 
autorización para la siguiente modificación: 
 
Actualmente: 
 
CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de 
Incorporación Nº01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768).   Los recursos serán aportados 
de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de:  TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L 
($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 
4500064802 de 2025 por un valor de $242.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de $75.000.000.000, para un total de 
$317.392.476.922. El INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma 
de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos 
operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia 
- Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025. 
 
Con la modificación propuesta quedará así: 
 
“CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de 
Incorporación Nº01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). Los recursos serán aportados de 
la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
PAZ, aportará la suma de:  TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L ($317.392.476.922), 
respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 
por un valor de $162.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 
4500065518 de 2025 por un valor de $155.000.000.000 , para un total de $317.392.476.922. EL INSTITUTO PARA 
EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en 
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dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según 
certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.” 
 

12 ANEXOS 
 

1. Informe IDEA del convenio 4600018028 – 0116 – SIIF 10000946 corte al 30/11/2025 

2. Cuenta de cobro IDEA N°6 del 18 de diciembre de 2025, Recibos a Satisfacción °5000256570, 

5000256571, 5000256572, 5000256575, 5000256574, 5000256573 con las cuentas SIIF a desembolsar 

los recursos de destino en el IDEA. 

3. Certificado de aportes del IDEA en especie del 17/12/2025 

4. Certificado de aportes a la seguridad social del IDEA °2-2025-8871 del 21/11/2025 

5. Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral, planillas de pago de seguridad social integral mes 

de octubre 

6. Oficios de pago con sus respectivos anexos 

7. Documentos de la modificación presupuestal CDP y RPC ajustados a los nuevos valores N°4500064802 y 

N°4500065518. 

8. Oficios de solicitudes de desembolsos del 15% de los convenios con los municipios de la Línea V. 

Convivencia. Placas Polideportivas. 

9. Oficio de solicitud al CODFIS constitución de reserva presupuestal. 

 
Para constancia, se firma la presente acta el 18/12/2025 

       
____________________________________          ____________________________________ 
NATALIA NAVARRO ECHEVERRI          ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ 
Supervisora Administrativa - Coordinadora         Supervisor Técnico 

  Directora de Acceso a la Justicia.  Director de Planeación y Administración de la Seguridad 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.         Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. 
 

                                  
_______________________________________         ______________________________________ 

  LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ   ALEXANDER DE JESÚS BOTERO ARBOLEDA  
Apoyo técnico, contable, financiero y administrativo.         Apoyo contable, financiero y administrativo. 
Profesional Especializado Contratista           Profesional Especializado Contratista 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.          Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. 

 
__________________________ 
JONATHAN RUA TABORDA           
Apoyo técnico      

     Profesional Especializado Contratista  
   Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. 
 

 









Gobernación de Antioquia

Secretaria de Hacienda

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Número 3500055643

PAC-CDP No

Fecha de Impresión
Estado de Liberación

17.12.2025

Aprobado

Fecha de Creación 21.03.2025

Fecha Vencimiento 31.12.2025

Página 1 de 1

Descripción: ACTA DE INCORPORACION NO. 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO NO. 25AS122C2128. CUYO OBJETOs

ES:CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE

UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA

TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA

NO. 50 DEL 17 DICIEMBRE DE 2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO C

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el

codigo y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 80.427.422.940 COP

Rubro: 2320202008/122C/0-2171/C45012/220412 TASA SEGURIDADY CNV ImplementDelProyDeTecnoParaLaSegurJustYConvCiudada

Proyecto: 22-0412/003 Desarrollo integración Tec

Item: 2 Valor: 4.826.894.279 COР

Rubro: 2320202008/122C/0-2171/C45012/220412 TASA SEGURIDAD Y CNV ImplementDelProyDeTecnoParaLaSegurJustYConvCiudada

Proyecto: 22-0412/001 Imple infraestructura Tec

Item: 3 Valor: 41.956.510.299 COP

Rubro: 2320202008/122C/0-2171/C45012/220413 TASA SEGURIDAD Y CNV FortalDeLalnfraestrPara LaSegurJusticYConvivCiudad

Proyecto: 22-0413/002 Infra constru, adecu y dotada

Item: 4 Valor: 13.977.342.448 COP

Rubro: 2320202008/122C/0-2171/C45012/220429 TASA SEGURIDAD Y CNV ConsolEstratFortalecALaPresencialnstitucionalDpto

Proyecto: 22-0429/002 Apoyo log, téc hum (EMPAS)

Item: 5 Valor: 21.204.306.956 COP

Rubro: 2320202008/122C/0-2171/C45012/220429 TASA SEGURIDAD Y CNV ConsolEstratFortalecALaPresencialnstitucionalDpto

Proyecto: 22-0429/001 Dotación movilidad (EMPAS)

Importe Total: La Suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES

CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOs

Valor: 162.392.476.922 COP

Solicitó Elabofo Aprobó
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CDP Número 3500056359
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Fecha de Impresión 17.12.2025

Estado de Liberación Aprobado

Fecha de Creación 30.09.2025

Fecha Vencimiento 31.12.2025

Página 1 de 1

Descripción: ADICIÓN AL CDP 3500056359 ACTA DE INCORPORACIÓN No 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO No 25AS122C2128:

CUYO OBJETO ES: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA

CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE

INVERSIÓN DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. -TESCC- IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA MEDIANTE ORDENANZA N° 50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO C

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el

codigo y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 82.345.030.976 COP

Rubro: 2320202008/122C/0-1010/C45012/220412 FONDOS COMUNES I.C.L.D ImplementDelProyDeTecnoParaLaSegurJustYConvCiudada

Proyecto: 22-0412/001 Imple infraestructura Tec

Item: 2 Valor: 8.804.596.901 COР

Rubro: 2320202008/122C/0-1010/C45012/220412 FONDOS COMUNES I.C.L.D ImplementDelProyDeTecnoParaLaSegurJustYConvCiudada

Proyecto: 22-0412/003 Desarrollo integración Tec

Item: 3 Valor: 25.850.372.123 COP

Rubro: 2320202008/122C/0-1010/C45012/220413 FONDOS COMUNES I.C.L.D FortalDeLainfraestrPara LaSegurJusticYConvivCiudad

Proyecto: 22-0413/002 Infra constru, adecu y dotada

Item: 4 Valor: 25.126.439.044 COP

Rubro: 2320202008/122C/0-1010/C45012/220429 FONDOS COMUNES I.C.L.D ConsolEstratFortalecALaPresencialnstitucionalDpto

Proyecto: 22-0429/001 Dotación movilidad (EMPAS)

Item: 5 Valor: 12.873.560.956 COP

Rubro: 2320202008/122C/0-1010/C45012/220429 FONDOS COMUNES I.C.L.D ConsolEstratFortalecALaPresencialnstitucionalDpto

Proyecto: 22-0429/002 Apoyo log, téc hum (EMPAS)

Importe Total: La Suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS

Valor: 155.000.000.000 COP

Solicitó Elaboró Aprobó





 

2.5.1 

Medellín, 18 de diciembre de  2025 
 

CUENTA DE COBRO No.6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN 
No. 4600018028 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / No. 0116 IDEA DE 2025 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

NIT 890.900.286-0 

DEBE TRANSFERIR AL: 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA- 

NIT. 890.980.179-2 
 

 

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L 

($ 34.820.386.947). 

POR CONCEPTO DE: sexto  abono aporte en el Fondo Especial constituido mediante convenio 
interadministrativo de asociación 4600018028/ 0116 de 2025 – SIIF 10000946 cuyo objeto es: “ACTA 
DE INCORPORACION N° 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 – CUYO 
OBJETO ES “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO 
DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS 
DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA 
TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, IMPUESTA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N° 50 DEL 17 DE 
DICIEMBRE DE 2024” 

El desembolso se debe girar a nombre del IDEA con NIT N° 890.980.179-2 y puede ser consignado 

o trasferido a una de la siguiente cuenta, y de allí se ingresará a las cuentas del Fondo Especial 

constituido aperturadas en nuestro Sistema Integrado de Información Financiera 

-SIIF- correspondientes al Fondo Especial N° 10000946. 

• Cuenta de ahorros 31003320602 de BANCOLOMBIA 

• En caso de que el dinero se encuentre en una cuenta de depósitos a la vista en el IDEA, 
pueden ordenar el traslado a la cuenta especial de depósito del convenio correspondiente, 
según el aporte 

Favor enviar copia de la consignación al correo dorara@idea.gov.co y confirmar al 3819107 

 
 
 
 
Lisardo Murillo Arbeláez 
Director de Convenios y Cooperación  
Transcriptor: Dora Restrepo Arboleda, Contratista Convenios y Cooperación 
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Medellín, 13 de mayo 2025 
 
 
 

LA DIRECCION DE OPERACIONES 
 

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA 
 

 

Según información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF, se permite certificar 
que, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, identificado con NIT 890.900.286-0, tiene con el 
Instituto el siguiente producto: 

 

 

Este certificado se expide a solicitud del interesado. 
 
Si desea constatar la veracidad de esta información puede comunicarse con los teléfonos (604) 
381 91 00 extensiones 236 - 181 
 
 
Cordialmente, 

 

CARLOS MARIO SEPULVEDA CARDONA 
Director de Operaciones 
 
Transcriptor: Luz Dary Castaño C. 

 
 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA ESTADO 
FECHA DE 
APERTURA 

100016091 
INFRAES DIGNA PARA NUESTROS 

SOLDADOS Y POLICIAS 
VIGENTE 

 
2025/05/13 
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Medellín, 13 de mayo 2025 
 
 
 

LA DIRECCION DE OPERACIONES 
 

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA 
 

 

Según información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF, se permite certificar 
que, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, identificado con NIT 890.900.286-0, tiene con el 
Instituto el siguiente producto: 

 

 

Este certificado se expide a solicitud del interesado. 
 
Si desea constatar la veracidad de esta información puede comunicarse con los teléfonos (604) 
381 91 00 extensiones 236 - 181 
 
 
Cordialmente, 

 

CARLOS MARIO SEPULVEDA CARDONA 
Director de Operaciones 
 
Transcriptor: Luz Dary Castaño C. 

 
 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA ESTADO 
FECHA DE 
APERTURA 

100016093 
TECNOLOGIA COMO ALIADA ANTE 

EL MENOR PIE DE FUERZA 
VIGENTE 

 
2025/05/13 
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Medellín, 13 de mayo 2025 
 
 
 

LA DIRECCION DE OPERACIONES 
 

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA 
 

 

Según información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF, se permite certificar 
que, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, identificado con NIT 890.900.286-0, tiene con el 
Instituto el siguiente producto: 

 

 

Este certificado se expide a solicitud del interesado. 
 
Si desea constatar la veracidad de esta información puede comunicarse con los teléfonos (604) 
381 91 00 extensiones 236 - 181 
 
 
Cordialmente, 

 

CARLOS MARIO SEPULVEDA CARDONA 
Director de Operaciones 
 
Transcriptor: Luz Dary Castaño C. 

 
 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA ESTADO 
FECHA DE 
APERTURA 

100016095 EMPAS VIGENTE 
 

2025/05/13 



 

      

SC1599-1 

Medellín, 13 de mayo 2025 
 
 
 

LA DIRECCION DE OPERACIONES 
 

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA 
 

 

Según información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF, se permite certificar 
que, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, identificado con NIT 890.900.286-0, tiene con el 
Instituto el siguiente producto: 

 

 

Este certificado se expide a solicitud del interesado. 
 
Si desea constatar la veracidad de esta información puede comunicarse con los teléfonos (604) 
381 91 00 extensiones 236 - 181 
 
 
Cordialmente, 

 

CARLOS MARIO SEPULVEDA CARDONA 
Director de Operaciones 
 
Transcriptor: Luz Dary Castaño C. 

 
 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA ESTADO 
FECHA DE 
APERTURA 

100016097 
CONVIVENCIA PLACAS 

POLIDEPORTIVAS 
VIGENTE 

 
2025/05/13 
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RPC No.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISО

4500065518

Beneficiario: 8909801792 INSTITUTO PARA EL DLLO

DE ANTIOQUIA

Contrato: 4600018028

Fecha Creación: 30.09.2025

Fecha Impresión: 18.12.2025

Estado Liberación: LIBERADO

Página: 1 de 2

Descripcion:
ACTA DE INCORPORACION N° 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128

# CUYO OBJETO ES "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON
EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO
ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE

Item: 00005 Valor Total: 8.804.596.901 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-1010/C45012/22-0412/003

Proyecto: 22-0412/003
CDP Asociados: 3500056359/

Programacion PAC:

Nov: 8.804.596.901

Item: 00011 Valor Total: 25.850.372.123 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C /0-1010/C45012/22-0413/002

Proyecto: 22-0413/002

CDP Asociados: 3500056359/

Programacion PA:

Nov: 20.000.000.000 Dic: 5.850.372.123

Item: 00015 Valor Total: 25.126.439.044 COР

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-1010/C45012/22-0429/001

Proyecto: 22-0429/001

CDP Asociados: 35000563591

Programacion PAC:
Nov: 25.126.439.044

Item: 00019 Valor Total: 12.873.560.956 COР

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-1010/C45012/22-0429/002

Proyecto: 22-0429/002

CDP Asociados: 3500056359/

Programacion PAC:
Nov: 12.873.560.956

Solicitó: Visó: f Aprobó:



RPC No.

Beneficiario:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

4500065518

8909801792 INSTITUTO PARA EL DLLO

Fecha Creación: 30.09.2025

Fecha Impresión: 18.12.2025

Estado Liberación: LIBERADO
DE ANTIOQUIA

Contrato: 4600018028

Descripcion:

Página: 2 de 2

ACTA DE INCORPORACION N° 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128

# CUYO OBJETO ES "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON
EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO
ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE

Item: 00023 Valor Total: 82.345.030.976 COР

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-1010/C45012 /22-0412/001

Proyecto: 22-0412/001
CDP Asociados: 3500056359/

Programacion PAС:
Nov: 8.195.403.099 Dic: 74.149.627.877

Importe total: La suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DE COP
Valor: 155.000.000.000 COP

Solicitó: Visó: Aprobó:



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Fecha Creación:| 06.05.2025

RPC No. 4500064802 Fecha Impresión: 18.12.2025

Beneficiario: 8909801792 INSTITUTO PARA EL DLLO Estado Liberación: LIBERADO

DE ANTIOQUIA Página: 1 de 2

Contrato: 4600018028

Descripcion:

#

ACTA DE INCORPORACION N° 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128

CUYO OBJETO ES "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON
EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO
ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE

Item: 00001 Valor Total: 80.427.422.940 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-2171/C45012/22-0412/003

Proyecto: 22-0412/003
CDP Asociados: 3500055643/

Programacion PAC:
Nov: 9.900.000.000 Dic: 70.527.422.940

Item: 00014 Valor Total: 4.826.894.279 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-2171/C45012/22-0412/001

Proyecto: 22-0412/001
CDP Asociados: 3500055643/

Programacion PAC:
Dic: 4.826.894.279

Item: 00025 Valor Total: 13.977.342.448 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-2171/C45012 /22-0429/002

Proyecto: 22-0429/002

CDP Asociados: 3500055643/
Programacion PAC:

Oct: 4.077.342.448 Dic: 9.900.000.000

Item: 00027 Valor Total: 21.204.306.956 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-2171/C45012/22-0429/001

Proyecto: 22-0429/001
CDP Asociados: 3500055643/

Programacion PAC:

Jun: 9.900.000.000 Dic: 11.304.306.956

Solicitó: Visó: y Aprobo:



RPC No.

Beneficiario:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

4500064802

8909801792 INSTITUTO PARA EL DLLO

Fecha Creación: 06.05.2025

Fecha Impresión: 18.12.2025
Estado Liberación: LIBERADO

DE ANTIOQUIA

Contrato: 4600018028

Descripcion:

Página: 2 de 2

ACTA DE INCORPORACION N° 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128

# CUYO OBJETO ES "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON
EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO
ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE

Item: 00036 Valor Total: 41.956.510.299 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-008/122C/0-2171/C45012/22-0413/002

Proyecto: 22-0413/002
CDP Asociados: 3500055643/

Programacion PAC:
Nov: 39.400.000.000 Dic: 2.556.510.299

Importe total: La suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS COP

Valor: 162.392.476.922 COP

Solicitó: Visó: HaAprobó:



  

                                       

 

 

 

EL REVISOR FISCAL DEL 

 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA 

NIT.890.980.179-2 

  

CERTIFICA QUE 

Según registros auxiliares de contabilidad al 31 de octubre de 2025 y durante los 

últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Entidad ha cumplido en 

forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le 

corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha 

dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en 

las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas 

de compensación Familiar.  

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 

27 de diciembre de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe 

certificando el cumplimiento de estas obligaciones.  

La presente certificación se emite en Medellín, a los diez (10) días del mes de 

diciembre de 2025, por solicitud de la Administración de la Entidad. 

  

Atentamente,  

 

 

Ángela Patricia Ramírez Duque  

Revisor Fiscal Suplente 

T.P. 229492-T 

Designado por Amézquita & Cía. S.A.S. 



  Fecha

  Empresa

NI 890980179

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

noviembre de 2025

octubre de 2025

81358247

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

Información de la Planilla Pagada

(1007) - BANCOLOMBIA

2025-11-19, 10:26:10 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

1939928125

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Enlace Operativo

$ 428.282.700

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 4.432.5003PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 22.295.50015PROTECCIONN800229739

$ 025-14 $ 148.979.800129COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 3.141.2004FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0230901 $ 2.069.3001FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIAN800253055

$ 0EPS037 $ 3.727.3007NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS005 $ 7.384.5007SANITAS EPSN800251440

$ 0EPS002 $ 4.912.3007SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 0ESSC24 $ 1.556.1001CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24N900226715

$ 0EPS010 $ 117.326.200130EPS SURAN800088702

$ 014-25 $ 9.235.400152COLMENA RIESGOS PROFESIONALESN800226175

$ 0CCF03 $ 45.873.200152COMFENALCOANTIOQUIACCFN890900842

$ 0PASENA $ 22.941.400152SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENN899999034

$ 0PAICBF $ 34.408.000152ICBFN899999239

SubTotales: $ 0$ 428.282.700

$ 428.282.700Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



  Fecha

  Empresa

NI 890980179

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

noviembre de 2025

octubre de 2025

81336867

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

Información de la Planilla Pagada

(1007) - BANCOLOMBIA

2025-11-19, 10:37:14 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

1939961216

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Enlace Operativo

$ 3.181.200

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0$ 00

$ 0EPS005 $ 337.2001SANITAS EPSN800251440

$ 0EPS010 $ 2.844.0007EPS SURAN800088702

SubTotales: $ 0$ 3.181.200

$ 3.181.200Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
AMEZQUITA

Que el contador público ANGELA PATRICIA RAMIREZ DUQUE identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1045020787 de EL SANTUARIO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No
229492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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