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        ACTA No. 001 

CONTRATO O CONVENIO No: 4133.010.27.1.035-2025 

TIPO DE CONTRATO O 
CONVENIO 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

OBJETO: 

“AUNAR ESFUERZOS  TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS PARA FORTALECER ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE 
SEPARADORES VIALES, PARQUES Y/O ZONAS 
VERDES EN LAS COMUNAS QUE COMPONEN 
EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” 

 

VALOR: 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($4.253.367.132) 

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 15 de diciembre de 2025 

 

Entre los suscritos LINA MARCELA BOTIA MUÑOZ, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.113.654.135, quien actúa en su calidad de Directora del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, por una parte; y KEVIN 
PEÑAFIEL CADENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.199.381, actuando 
en representación de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL 
Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA, identificada con NIT No. 901.772.750-6, y SHARON 
NICOLE AGUIRRE POSADA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.144.028.603 
en su calidad de Supervisora del Convenio Interadministrativo No. 4133.010.27.1.035- 
2025 quien en lo sucesivo actuará en calidad de SUPERVISORA, hemos convenido 
reanudar la ejecución del presente contrato/convenio, a partir del día 23 del mes enero 
del año 2026 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
1. Que el Convenio Interadministrativo No. 4133.010.27.1.035-2025 fue suspendido 
desde el día 12 de diciembre de 2025 como consta en las Actas de suspensión y/o 
prorroga de la suspensión No. 001. 

 
2. Que las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato fueron superadas, en 
razón a los siguientes: 
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• Concluida la temporada decembrina y de fin de año, se constató la normalización 
de las actividades sociales, culturales y recreativas en las Comunas 1, 3, 9, 10, 
13, 18 y 20, así como del uso regular de los parques, separadores viales y demás 
espacios públicos del área de influencia del proyecto. En consecuencia, cesaron 
las restricciones y limitaciones previamente manifestadas por la comunidad 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, las cuales incidieron 
temporalmente en la ejecución de las actividades contractuales. 

 

• De igual forma, se evidenció la disminución del flujo excepcional de tránsito 
peatonal y vehicular característico del periodo decembrino, circunstancia que 
mitigó los riesgos y afectaciones previamente advertidos por la comunidad y los 
comerciantes del sector, en especial aquellos localizados sobre el separador de la 
Carrera 10, eliminando así los factores de riesgo que motivaron la suspensión 
temporal del convenio. 

• Asimismo, se verificó el restablecimiento de la disponibilidad y participación 
efectiva de los líderes comunitarios, las Juntas de Acción Comunal, los 
comerciantes y los residentes del área de influencia del proyecto, con el fin de 
intervenir en los espacios de socialización y suscripción de las actas de uso y 
aprovechamiento del espacio público, como requisito previo al inicio de las 
intervenciones contempladas en el proyecto. En atención a lo anterior, y como 
mecanismo previo, necesario y habilitante para la reanudación de las actividades 
contractuales, el 22 de enero de 2026 se solicitó formalmente la asignación de 
espacios en los Centros de Administración Local Integrado – CALI, 
correspondientes a las comunas objeto del proyecto. 

• En consecuencia, se concluye que las condiciones sociales y operativas que 
dieron lugar a la suspensión han sido superadas, encontrándose plenamente 
configuradas las condiciones habilitantes para la reanudación del convenio a partir 
del 23 de enero de 2026, sin que ello implique afectación alguna al objeto 
contractual, ni al equilibrio económico del convenio, de conformidad con los 
principios de planeación, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación 
estatal. 

3. Que el contratista se compromete a ampliar las garantías en cuanto a su vigencia y 
suficiencia, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 
4133.010.27.1.035-2025, para lo cual deberá informar lo correspondiente a la 
aseguradora y allegar al DAGMA el anexo modificatorio de la garantía. 
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Por lo anterior, se ha convenido entre las partes reanudar el convenio No. 
4133.010.27.1.035-2025, a partir del día 23 del mes enero del año 2026. 

 
En consecuencia, el plazo de ejecución del contrato en razón a la suspensión será hasta 
el día 26 del mes enero de 2026. 

 
Hacen parte de la presenta acta los correos de solicitud de asignación de espacios en 
los CALI. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día veintitrés (23) del mes 
de enero de 2026. 

 

 

EL CONTRATANTE 
 
 
 
 
SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA 
Supervisora 
C.C. No. 1.113.654.135 
Departamento Administrativo de Gestión 
del Medio Ambiente -DAGMA 
 
 

 
LINA MARCELA BOTIA MUÑOZ 
Ordenadora de Gasto 
Directora 
C.C No. 1.144.028.603 
Departamento Administrativo de Gestión 
del Medio Ambiente -DAGMA 

EL CONTRATISTA 
 
 
 
 

KEVIN PEÑAFIEL CADENA 
Representante Legal CORPORACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO 
SOCIAL Y EMPRESARIAL DE 
COLOMBIA. 
NIT. 901772750-6 

 

 
Elaboró: Jeison Chayan Cambindo - Contratista 

 
Revisó: Juan Pablo Ruiz Cespedes – Contratista Lider Ecourbanismo 

Lina Reina Cuenú – Abogada Contratista  
Alejandra Londoño Parra - Abogada Contratista 

Aprobó: Sharon Aguirre Posada – Subdirectora Ecosistemas y UMATA. 


