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FORMATO ACTA DE REINICIO

CONTRATO N° LP-014-2025 GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA I:l CONTRATO DE INTERVENTORIA D CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO N°: CONTRATO N° LP-014-2025 GRUPO 1
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
_ UNION TEMPORAL FOOD 4 HEARTS 2
CONTRATISTA: NIT. 901.985.639-0
_ GIANNY WARFF SAMPER
INTERVENTOR O SUPERVISOR: JEFE DE LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MANANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES
INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACION BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE
OBJETO: ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y UNICA DE ACUERDO CON LOS
' LINEAMIENTOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS
DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.
EL VALOR CORRESPONDE AL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ELECTRONICO DE:
VALOR INICIAL CATORCE MIL QUINIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS (814.500.490.760), EXENTOS DE IVA, E INCLUIDOS TODOS LOS TRIBUTOS
QUE SE GENEREN CON OCASION DEL CONTRATO
EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CINCUENTA (69) DIAS
BLAZO: CALENDARIO ESCOLAR, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, CONTADOS A
' PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION DISPUESTOS EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993,
FECHA DE INICIACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION: 03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO: VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2026

EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, SIENDO LAS 08:00 HORAS SE REUNIERON GIANNY WARFF SAMPER, QUIEN ACTUA EN NOMBRE
Y REPRESENTACION DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR, Y
BETTY MANASSEVITZ OVIEDO, QUIEN ACTUA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE UNION TEMPORAL FOOD 4 HEARTS 2, CON EL
FIN DE ACORDAR EL REINICIO DEL CONTRATO N° LP-014-2025 GRUPO 1, CONSIDERANDO QUE SE ENCUENTRAN SOLUCIONADAS
LAS CIRCUNSTANCIAS O HECHOS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRORROGAR LAS GARANTIAS, DE ACUERDO CON LA NUEVA FECHA DE TERMINACION.

SE FIRMA EN BARRANQUILLA, ATLANTICO EL DIA VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2026.
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