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Remite:  CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha:  2025-09-25 17:36:07

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: C971 4737 2025 Informe semanal de Interventoria No 223

Adjuntos:  03

Radicado:  2025E-VUVRAZ-107884

Fecha Radicación:  2025-09-26 08:45:40

Cc:  



C971-4737-2025

Zipaquirá (Cundinamarca), 25 de septiembre de 2025                               

 

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Cundinamarca
Fontibón

 

Ref.:               Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible
de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1.”.

 
Asunto:          Informe semanal de Interventoría No 223

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de 
dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o 
aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft 
para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha:  2025-09-19 08:03:48

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: C971 4708 2025 Informe semanal de Interventoria No 222

Adjuntos:  03

Radicado:  2025E-VUVRAZ-104951

Fecha Radicación:  2025-09-19 09:32:09

Cc:  Erika Johana Uribe Navarro <euribe@invias.gov.co>, Luis Eduardo

Garzón Charum <lgarzon@invias.gov.co>



C971-4708-2025

Zipaquirá (Cundinamarca), 19 de septiembre de 2025                               

 

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Cundinamarca
Fontibón

 

Ref.:               Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible
de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1.”.

 
Asunto:          Informe semanal de Interventoría No 222

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de 
dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o 
aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft 
para el INVÍAS 
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C971-4708-2025 

Zipaquirá (Cundinamarca), 19 de septiembre de 2025    

 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
Dirección Territorial Cundinamarca 
Fontibón 

 

Ref.:    Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento 
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de 
obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”. 

 
Asunto:  Informe semanal de Interventoría No 222 
 
 
Respetado Ingeniero, 

 
El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato 
citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 222 del periodo comprendido 
entre el 12 a 18 de septiembre de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15. 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de interventoría 
Elaboro:  Área Técnica 
Aprobó:  Luis Antonio Rueda Rueda 
Copia:  Jessica Lorena Rodríguez Delgado–Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS 

Archivo. 
 



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: 222 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: LUIS EDUARDO GARZON

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 46,24%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 46,24%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,20%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,07

0,07

Meta Física Programada % 51,71% Avance o Atraso Físico % 1,37%

Meta Física Ejecutada % 53,08% MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo 

Mínimo

Total 

Disponible

Unidad Cantidad
Vigencia

2021

Vigencia

2022

Vigencia

2023

Vigencia

2024

Vigencia

2025
TOTAL Avance Físico % 1 1

Programada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 3,55% 100,00% Prog 96,45% 1 1

Ejecutada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 96,45% Ejec 96,45% 1 1

Programada N.A N.A N.A N.A 80,00% 80,00% Prog Retroexcavadora sobre oruga 120 HP 2 1

Ejecutada N.A N.A N.A N.A 0% Ejec Motoniveladora 120 HP 2 1

* Programada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,40        6,93           Prog 35,42% Compactador Vibratorio 8 Ton 2 2

Ejecutada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,30        6,83           Ejec 36,76% Compactador Neumático 8 Ton 2 1

* Programada -          2,00         -           -           2,00           Prog -            Volquetas 10 15

Ejecutada -          2,00         -           -           2,00           Ejec -            Perforadora Jumbo (3 Brazos)* 2

* Programada 92,00      13,00       7,42         27,77       39,00      179,19       Prog 92,86% Perforadora Jumbo (2 Brazos)* 2

Ejecutada 92,00      13,00       7,42         27,80       28,45      168,67       Ejec 94,13% Bomba de Inyección Lechada (2m3/h)* 2

Programada -          -           -           -           Prog -            Total 27 23

Ejecutada Ejec -            
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

En el desarrollo del Informe se detalla la totalidad de maquinaria y equipo

*Esta maquinaria no se requiere en obra por el momento

TRAMO Y/O SECTOR 2:

6,58

TRAMO Y/O SECTOR 3: Chiquinquira PR 47+870  ruta 45A05 - Piedecuesta PR 80+081 Ruta 45A07

100%

18,58       km

6,83

(Numeración consecutiva)

VIGENCIA

989 DE 2021

20262023

-$                                       

37.085.714.286$            

24.887.278.884$            

55.671.428.571$                  

55.671.428.571$                  

-$                                          

4.328.571.429$                    

4.328.571.429$                    2.404.199.114$              

510.086.600$                 SALDO DE VIGENCIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN

LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta, incluyendo la variante de Zipaquirá, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra 

para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: Actualización de Diseños y mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de aproximadamente 36.8 Km, construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0Km lo que incluye la continuidad de la segunda calzada de Variante de Zipaquirá (7.0Km). 

Mantenimiento y rehabilitación.

Con los recursos del contrato y de acuerdo con el avance de los estudios y diseños la meta física a ejecutar es: Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, con un total de 6.58Km, construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, con un total de 12 Km y 

el mantenimiento del corredor vial Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga.

SALDO DE VIGENCIA

11.235.709.523$        

-$                                             -$                                             

FECHA DE INICIO: 1.000.000.000,00$                      21/06/2021

465.288.090.475,00$                  

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2027

-$                                             

532.868.141.553,00$                  

2024

Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá ruta 45ACND con un total de 6.58 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 11,3 con dos carriles de 3,65m, berma de 3m al costado derecho de la circulación vehicular y 1m en otro costado, una cuneta con ancho de 1,1m en el costado 

izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 50cm. en el costado derecho. La estructura de pavimento esta conformada por una sub base granular SGB-38 de 15cm, Base tratada con Asfalto (BTA) 15cm, Capa intermedia de mezcla asfáltica semidensa MSC-25 de 11cm y una capa de rodadura de mezcla asfáltica 

densa MDC-19 de 6cm con un total de 47 cm. Construcción de dos intersecciones, una en el cruce de la Variante con la vía Zipaquirá - Nemocón en el sitio denominado Ave Colombiana y el segundo en el empalme de la Variante con la ruta 45 A 04 en el sitio denominado Noventa Grados. Incluye, para la Variante de Zipaquirá,  la 

construcción de 51 obra hidraulicas y 3 box culvert pasa ganado que prolongan la obras de la calzada existente.

Mantenimiento y/o mejoramiento de carpeta de rodadura por medio de parcheo con mezcla en caliente tipo MSC 25, Base tratada con asfalto y MDC-25 entre los municipios de Zipaquirá - Ubaté  y Chiquinquirá en una longitud de 97 km.

Construcción de la segunda calzada de Peaje de Casablanca PR 40+0000 - Ubaté (PR 52+0000) con una longitud total de 12 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 9,60m con dos carriles de 3,65m, berma de 1.80m al costado derecho de la circulación vehicular y 0,50m en otro costado, una cuneta 

con ancho de 1,20m en el costado izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 0,50 m en el costado derecho, con un separador de ancho variable.

971 DE 2021

CONSORCIO VIAL MHC 063

-$                                             -$                                             

34.499.857.438,00$                    

CONTRATO DE OBRA:

TPF GETINSA EUROESTUDIOS 50% - ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%

-$                                             

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS 50% - 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 50%

33.499.857.438,00$                    

21/06/2021 67.580.051.078,00$                    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO ICEACSA - TPF

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 

NACIONALES - GRUPO ORIENTE 12/09/2025 18/09/2025

CÓDIGO

I. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL

FECHA

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUNDINAMARCA

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

18/09/2025

(Día / Mes / Año)

ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4.466.666.667$                       

12.198.435.402$            

2.914.285.714$              4.071.428.571$                 

4.071.428.571$                 

2021

-$                                         

56.671.428.571$                 

3.328.571.429$                   

-$                                    

3.328.571.429$                   

56.671.428.571$                 

-$                                    

65.533.333.333$                     

-$                                         

65.533.333.333$                     

4.466.666.667$                       

2022 2025

40.928.571.429$               

40.928.571.429$               

-$                                       

11.235.709.523$        

101.984.812.983$                                                                                        

INTERVENTORÍA EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                          

101.984.812.983$                                                                                        

-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                  

2.595.238.095$                                                                                            

2.595.238.095$                                                                                            

RECURSOS POR VIGENCIA 2.552.238.390$          

2.552.238.390$          

-$                               

-$                               

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

59.576.190.476$                                                                                          

-$                               -$                                                                                                                  

3.904.761.905$          

344,00     

TRAMO Y/O SECTOR 1:

51,71%

1.914.285.714$                 

RECURSOS POR VIGENCIA

VIGENCIA 2028

-$                                                                                                                  

28.085.714.286$               76.095.238.095$        

-$                                       

76.095.238.095$        59.576.190.476$                                                                                          28.085.714.286$               

2030

INTERVENTORÍA

331.254.039.922,00$                                                                                                     

171.285.984.921,00$                                                                                                     

OBRA

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

INTERVENTORÍA

53,08%175.817.443.827,00$                                                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

55.058.729.491,00$                                                                                                       TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
15.951.675.599,00$                                              

Observaciones:

- Los valores de obra programada e invertida se encuentran a corte del mes de julio de 2025

- Los valores totales invertido y programado se encuentran a fecha de corte del presente informe y acorde a la reprogramación de inversiónes No.23.

-Inversión programada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado del mes de agosto a la fecha del presente informe

-Inversión ejecutada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado ejecutado del mes de agosto a la fecha del presente informe.

-Se encuentra en revision por parte de la entidad el acta de obra del mes de julio del 2025 .

10,33%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA -$                               

5.859.792.715,00$                                                                                                         

70.000.000,00$                                                     

2.296.068.088,00$                                                                                                         

INVERSIÓN 

EJECUTADA EN LA 

SEMANA

42,95%

1.914.285.714$                 

-$                                       

4.423.809.524$                                                                                            

SALDO DE VIGENCIA 3.904.761.905$          4.423.809.524$                                                                                            

228.848.008.675,00$                                                                                                     

%Estudios y diseños  

Descripción de la Meta Física 

Contractual

-$                    

95,7%97,1%

Terminadora de asfalto

Amortizado $

287.952.368,00$                                      

Observaciones:

-El acta de obra del mes de junio del 2025 se encuentra en revision por parte de la entidad

-$                                Saldo $

Tramo y/o 

sector 1 

(7Km)

Total 

%

III. AVANCE FÍSICO

ANTICIPOS

INVERSIÓN 

PROGRAMADA EN LA 

SEMANA

TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

4.187.916.541,00$                          

jun-25

Otorgado $

-$                    

15.951.675.599,00$                                              

1,37%

Tramo y/o 

sector 2 

4.531.458.906,00$                                                                                                         

1,10%

168,67

12/08/2025

95,7%

0,43%

15/07/2025

96,45%

97,1%

-                              

96,45%

En el mes:

Planta de trituración 50 Ton/h

0,00        

-         -          

Otorgado $ -$                                

-$                                

234.707.801.390,00$                                                                                                     44,05% 70.000.000,00$                                                     

-$                    

Acumulado:

jul-25

ANTICIPOS

1.383.508.864,00$                                                                                                         0,26%

13,21     

Amortizado $

Saldo $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

40,28       

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo y/o 

sector 3

Descripción

Planta de concreto asfáltico 50 Ton/h

0,25        

112,90    

-          

Construcción

Mantenimiento 

Antencion a Sitios 

Criticos

-         

42,56       

6,58       

6,58       

Variante de Zipaquira Estructura de pavimento desde K0+470 a K2+680 y desde K2+770 - K7+050 con una longitud de 6,49 km

Rehabilitación

-         

-           

-         -          -                              

166,40

Estudios y diseños Sitios 

Criticos y Modifcaion L.A 

 (7 km)***

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

km

2,00         

-                              

13,21     112,90    

100%

-                              

Und

-          

N.A

N.A

** Nota: Parala vigencia del año 2022 se tenia proyectado inicialmente continuar con el mantenimiento vial entre Zipaquirá  - Chiquinquirá en una longitud de 32km, sin embargo se suspendió la actividad para priorizar la 

actividad de construcción de la segunda calzada, ejecutándose en la vigencia un valor de 13 km de mantenimiento

** Nota: Acorde al programa de obra vigente se tiene proyectado finalizar la actividad de mantenimiento el día 31/12/2024, por tanto se ajustan los km programados

***La provision para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los restudios y diseños equeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental corresponde a los primeros 12km del tramo 2, sin embargo acorde a 

los recurosos de las vigencias se inician con los primeros 7 m. Dicha provsion se creo a partir de la modificación No.3 del contrato 989-2021  acorde a las necesidades del proyecto.

km

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

Construccion segunda calzada PEAJE CASA BLANCA (PR 40+070) - UBATÉ (PR 67+070) 27km



MEPI-MN1-IN-15-FR-3CÓDIGO

INFORME SEMANAL
PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía PERMISO MINERO: SI  X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

San Francisco, Cundinamarca CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquirá- PERMISO MINERO: SI  X NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A

Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO X N/A

EMISIONES: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Ingeogravas, Vereda Neusa, PERMISO MINERO: SI  X NO OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

Zipaquirá-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

146 17 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

48 8 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

98 9 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

48 8

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 163

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

Retorno K44+410 Sur-Sur: K0+017 - K0+034: instalación de 14va capa de terraplén

K44+392 - K44+443: instalación de 15va capa de terraplén.

Obra No 32, 

-Fundida de 2da sección de muros caja oriental.

Nota: Son 56 Franjas prediales adquiridos por la ANI, y 13 por INVIAS del Tramo1, 15 fichas aprobadas y 15 avalúos, y 2 procesos de expropiación con demanda admitida.

De 158 predios del tramo 2 Primer sector 7 Km, con 57 Fichas aprobadas y 29 avalúos y 1 con resoluciones de expropiación en notificación.

4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas

TRAMO 1 Continúa la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá realizando las siguientes actividades:

157

1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquirá, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.

2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de estrategias a través de 

focos led.

3) se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en el tramo 

Ubaté- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquirá.

Obra No 19, adecuación de terreno, instalación de malla electrosoldada e instalación de piedra pegada en disipador a la salida del arco metálico margen occidental

Muro S-26:

-Módulo 1: Excavación e instalación de rajón y solado.

-Módulo 3: Armado de acero y fundida de 1er, 2da y 3er sección de vástago.

-Módulo 4: Armado de acero de zarpa y vástago 1er sección.

23

173

Puente K44+400:

-Excavación y descabece de pilote No 3 de estribo 1

-Excavación de pila 1 para descabece de pilotes.

Retorno K44+410 Norte-Norte: K0+125 - K0+160: instalación de 15va capa de terraplén

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los de 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidad. Se tienen los siguientes reportes:

44

7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO2 equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO2 equivalente de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.09 % 

del total establecido contractualmente

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 2: continúa la construcción de la doble calzada de Peaje Casabalanca hacia Ubaté

Espacio Público:

-Limpieza y remoción de oxido en barandas M82.

72

SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA UBICADO ENTRADA CAMPAMENTO VEREDA SUSAGUÁ 

– AVE COLOMBIANA

CONTACTO: 310 7540078

HORARIO DE ATENCIÓN PRENSENCIAL Y VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 

7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM

MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

V. GESTIÓN SOCIAL

Cantera La Resaca, vereda Yerbabuena,

VI. GESTIÓN PREDIAL

TÉCNICA 

5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %,  SAU barandillas de 28,7% y campamento del 

36,4% tomando como referencia la disponibilidad mensual que se tiene.

1097

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

Chía, Cundinamarca

SAU EN SUTATAUSA UBICADO CALLE 2 No. 4-33 CENTRO SUSAGUÁ

CONTACTO 323 2457512

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 7:00 AM A 12:00 

PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM. MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: MARTES Y JUEVES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 

PM A 5:00 PM.

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

Cantera JUZ, Veredas Atraviesas y Aposentos,

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

DISPONIBLE

Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría  y con concepto favorable del INVIAS mediante 

comunicado 2024SVBOG-900179.

Cucunubá, Cundinamarca.

OBSERVACIONES: A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711 de 1999  La suiza. Resolución 2576 de 1996  El Triangulo, 
Resolución 0467 de 2014. Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. Cantera JUZ Resolución DGEN No.20237001007 de 2023.

OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en la etapa de construcción y revisión de estudios y diseños. La licencia ambiental otorgada a la 
concesión comuneros es cedida en su totalidad al INVIAS y se inician actividades de cesión parcial para el proyecto al contra tista. A la fecha nos 
encontramos realizando ajustes al documento de cesión de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA en cuanto al alcance de la licencia ambien tal. 
Actualmente se encuentra radicado al ANLA el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental.

OBSERVACIONES: Se realiza el trámite de un PAGA para la ejecución de obras de mantenimiento (parcheo de pavimentos). Se continua con el 
desarrollo constructivo final del tramo 1. El contratista presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental y la 
interventoría inicia con la revisión del documento.

REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2021 A SEPTIEMBRE DEL 2025:  
No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes: 2
No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 2
No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 9
No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes: 1
No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 252
No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 241
REPORTE DE ACTAS DE VECINDAD: 
Actas de inicio Variante Zipaquirá: 137
Actas de vecindad de inicio bandas alertadoras: 163 
Actas de inicio picacho 1 y 2: 21
Actas de inicio tramo 2: 5
Actas de seguimiento Variante de Zipaquirá: 5
Actas de cierre Picacho 1 y 2: 21
Actas de cierre tramo 1: 109
El día 12 de septiembre se hizo la revisión de los documentos enviados con el comunicado D-000005994 con el que el 
contratista remitió las fichas socioeconómicas de las mejoras 5B-1, 5B2 y 5B3. Se remitieron observaciones a través del 
comunicado C971-4681-2025 solicitando actualizar la información ya que fue generada hace mas de un año y se requiere 
verificar las condiones actuales de las unidades sociales.
Por otro lado, se remitió el comunicado C971-4685-2025 con recomendaciones para el desarrollo de reuniones 
informativas a partir de lo identificado en la reunión de cierre realizada el 04 de septiembre de 2025.
Este mismo día se hizo la revisión de los conceptos para las resupuestas de las PQRS SAU -Z-091, SAU-Z-0201, SAU-Z-202, 
SAU-Z-203 Y SAU-Z-200, de los predios Riveras de Susaguá, Club del Comercio y empresa AVE Colombiana, remitiendo 
observaciones para incluir en el analisis lo identificado en las actas de vecindad de inicio y seguimiento, y verificar el 
concepto de la empresa AVE Colombiana teniendo en cuenta los trabajos realizados por parte de la obra en la zona de la 
afectación reportada por lo representantes del predio.
El 15 de septiembre de 2025, se hizo acompañamiento a las actas de vecindad de cierre de los consecutivos No. 036 y 
096, las cuales inicialmente se realizaron por fachada, por lo cual, se indentificó que no se generaron alteraciones al 
cerramiento conforme a lo reportado en las actas de inicio. 
Este mismo día se hizo acompañamiento a la atención de la PQRS SAU-S-205 a nombre de la señora Rosalba Castellanos 
quien solicita se realice la limpieza  y nivelación frente a su predio ubicado frente a la empresa de AVE Colombiana, 
afirmando que por parte de la obra se dejó material quye afecta esta zona. En la visita se verifican las condiciones 
actuales y previas de esta zona, por lo que se acuerda que desde el contratista se realizará el perfilamiento y adecuación 
con tierra a mas tardar el 26 de septiembre de 2025.
Por otro lado, desde las áreas predial y social de la interventoría se hizo acompañamiento a la reunión programada con 
el señor Hernan Dario Garzón Montes del predio 05B en atención al derecho de petición enviado al INVIAS solicitando 
información sobre el avaluo y su objeción  presentada. Se acuerda dar una respuesta de fondo a la solicitud de ajuste de 
avaluo conforme a la información remitida por los propietarios antes del 29 de septiembre de 2025.
El 16 de septiembre se remitió a la profesional de apoyo a la supervisión social del INVIAS la solicitud del contratista para
aprobación del presupuesto para la visita del ANLA para el 26 de septiembre de 2025 de acuerdo al comunicado 
20254100709451 con el confirman la visita.
El 17 de septiembre se hace acompañamiento a la entrega del concepto técnico para dar respuesta a la solicitud 
realizada por representantes del predio de AVE Colombiana para hacer un refuerzo a la zona del muro de fachada 
afectado por material de obra que afirman fue generado por el aumento del nivel de la vía. Durante la reunión los 
representantes del predio manifiestan no estar de acuerdo con el concepto entregado ya que en este indican que este 
material surgió a partir de la temporada de lluvias en los años 2024 y 2025, manifestando que esta fue generado 
directamente por la obra, y que cuentan con registro fotografico del estado previo que validan que el muro no se 
encontraba en las condiciones actuales, por lo que tampoco consideran viable la solución dada por el contratista para 
construir una cerca en el sector afectadoA partir de lo anterior, se acuerda que a mas tardar el 24 de septiembre se 
emitira una respuesta por parte del contratista con revisión de la interventoría en donde se indique las actividades a 
realizar.

OBSERVACIONES:
Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios 
y 7 mejoras; para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 
63 predios mas,  Para avanzar en estas etapas, se están realizando las siguientes actividades:
1- Mediante el comunicado C971-4679-2025 se solicitó al contratista información del personal predial, con el fin de verificar elcumplimiento del 
Apéndice F – Gestión y Adquisición Predial.
2- A través del oficio C971-4680-2025 se remitió a SS INVIAS el poder amplio y suficiente para la firma de insumos prediales, para su revisión y 
visto de no objeción.
3- Mediante el comunicado C971-4700-2025 se revisó y verificó el formato MASPS-MN1-IN-5-FR-1 “Cronograma de Gestión y Adquisición 
Predial”, el cual fue enviado al SS INVIAS para revisión y visto de no objeción.
4- El 15 de septiembre de 2025 se realizó visita de campo al predio 053-I-T2-MCRC, en compañía de los propietarios, contratista e interventoría, 
verificando la línea de compra, chaflanes e inventario predial. Se dejaron observaciones y recomendaciones al contratista.
5- El 15 de septiembre de 2025 se efectuó reunión presencial en oficinas de interventoría con el propietario y el contratista, atendiendo el 
derecho de petición del predio 05B-D-T2-MCRC. Las inquietudes fueron resueltas y registradas en el Acta No. 157.
6- El 16 de septiembre de 2025 se desarrolló reunión virtual con profesionales gestores de SS INVIAS, contratista e interventoría, en la cual se 
trató el diligenciamiento del formato MASPS-MN1-IN-5-FR-2 “Presupuesto de Gestión y Adquisición Predial”, requerido para los informes 
mensuales.
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BACHEO RUTA 45 A 06, BARBOSA, PR16+0914 - 

PR16+0971, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19

TRAMO 2, K44+392 - K44+443, INSTALACIÓN DE 15va CAPA DE 

TERRAPLÉN

TRAMO 2, PUENTE K44+500, DESCABECE DE PILOTE No 3 

ESTRIBO 1

TRAMO 2, ABRA No 32, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE 

MUROS DE CAJA ORIENTAL

TRAMO 2, MURO S-26, ARMADO DE ACERO DE ZARPA Y 

1er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 4

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, LIMPIEZA Y 

REMOCIÓN DE OXIDO EN BARANDA M82

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, INSTALACIÓN DE PIEDRA 

PEGADA EN DISIPADOR DESCOLE DE ARCO METÁLICO

DEMARCACIÓN RUTA 45 A 05, CAPELLANÍA, PR12, 

DEMARCACIÓN DE PICTOGRAMAS DE ZONA ESCOLAR

Continuar los trabajos de urbanismo en la glorieta de Ave Colombiana.

FOTO 7 FOTO 8FOTO 5 FOTO 6

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico  y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté,  Ubaté -Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional, se programa actividad de mantenimiento mediante parcheo en el sector de Güepsa, Ruta 45 A 06.

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y asi continuar la construcción de la segunda calzada en este tramo.

En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: Terraplén: 543m3; BTA: 235m3; MDC-19: 508m3; Fresado: 696m3.

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: , (2) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (2) Minicargador, (2) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (3) Benitín, (15) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, 

(2) Torre de iluminación, (1) Finisher, (1) Camión irrigador, (2) Compresor, (1) Barredora, (3) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Clasificadora de granulares, (1) Planta de asfalto, (1) Equipo de demarcación en los frentes de obra del proyecto

En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Concreto ciclópeo: 0.45m3; Concreto 14MPa: 1.26m3; Concreto 28MPa: 1.04m3.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá : Descapote: 6.58km, Excavación de explanación 6.58km, pedraplén 6.58km, Terraplén 6.58km, Subbase SGB-38 6.58km, BTA 6.58Km, MSC-25 6.58Km y MDC-19 6.58Km.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0.32km, Excavación de explanación 0.32km, Terraplén 0.33km, Subbase SBG-38 0.16km, BTA 0.16Km, MSC-25 0.16Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de terraplén se 

encuentra en corona 0.16Km.

Durante la semana disminuyen las precipitaciones en el área de los trabajos, por esta razón, los materiales se saturan y no permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén, construcción del muro S-25 y S-26.

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva acabo los  controles de temperatura de BTA,  MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la toma de 

asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevo a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los 

materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP. 

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación  y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase, continuar el relleno en el muro S-25 K44+392. Igualmente continuar la construcción de la obra hidráulica No. 32. Continuar la construcción de pilotes del Puente K44+500. Continuar la construcción 

del Muro S-26. Continuar con el descabece de pilotes del Puente K44+500.

Continuar con la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 219 de estudios y diseños radicado el 16 de septiembre de 2025 se establece:

-El Contratista radica oficio D-000006064, con el cual se atienden los comentarios recibidos respecto al Diseño del Colchón Filtrante para Muro de Contención (K44+392 a K44+443).

-El Contratista radica oficio D-000006070, con el cual se atienden las observaciones recibidas al informe final componente de geotecnia – estabilidad de taludes en su Versión B para aprobación de Interventoría.

-El Contratista radica oficio D-000006080, con el cual se remite el diagnóstico con aspectos técnicos, prediales, ambientales, sociales, presupuestales y legales en relación con la posible construcción de un puente peatonal en la vereda La Granja, sector El Codito al cruce de Cogua, solicitando a Interventoría indicando como proceder con la gestión pertinente.

-El Contratista radica oficio D-000006077, con el cual se atienden las observaciones realizadas a la actualización de los muros del canal de acceso de mantenimiento del arco metálico de ave Colombiana.

-El Contratista radica oficio D-000006078, con el cual se atienden los comentarios respecto al Informe de validación de la prueba de carga estática del Puente Peatonal de la Calle 8 en la Variante Zipaquirá para dar cierre a la trazabilidad.

Parcheo

Ruta 45 A 06

-Barbosa: abarcando entre PR16+0663 y PR17+0966, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Demarcación horizontal y señalización

Ruta 45 A 05

-Capellanía: PR12 demarcación de pictogramas de zona escolar

VARIANTE ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ 32+0186 UBATÉ UBATÉ CHIQUINQUIRÁ 62+440 71+947 PUENTE NACIONAL PUENTE NACIONAL 21+000 62+845 73+960 84+896 SAN GIL SAN GIL 11+400 BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO

28+851 50+000 69+352 76+010 87+301 3+970 8+700 15+790 60+440 72+847 76+140 0+645

INTERVENCIÓN SEGÚN ESQUEMA No 2 SIN INTERVENIR REMOCIÓN DE DERRUMBE BACHEO TAPAHUECOS
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FIRMA:

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
68202-16905 STD

SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE PARCHEO/BACHEO, QUE SE VIENE EJECUTANDO EN  EL SECTOR DE CAPELLANÍA RUTA 

45 A05 Y BARBOSA RUTA 45 A06.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

PARTICIPACION EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS ACONTECIDAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS SITIOS CRITICOS LOCALIZADOS EN LOS  PR 22+900 (GUEPSA - SAN JOSE DE PARE),  PR 

26+400, PR26+900, PR 35+000 SANTANA)  EN EL CORREDOR DE LA RUTA 45 A 06.



Remite:  CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha:  2025-09-11 18:06:30

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: C971 4677 2025 Informe semanal de Interventoria No 221

Adjuntos:  03

Radicado:  2025E-VUVRAZ-101831

Fecha Radicación:  2025-09-12 08:27:31

Cc:  



C971-4677-2025

Zipaquirá (Cundinamarca), 11 de septiembre de 2025                               

 

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Cundinamarca
Fontibón

 

Ref.:               Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible
de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1.”.

 
Asunto:          Informe semanal de Interventoría No 221
 
 

Respetado Ingeniero,

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de 
dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o 
aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft 
para el INVÍAS 



      CONSORCIO ICEACSA – TPF   
 

__________________________________________________________________________________ 
Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 
Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com 
colombia@tpfingenieria.com 
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C971-4677-2025 

Zipaquirá (Cundinamarca), 11 de septiembre de 2025    

 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
Dirección Territorial Cundinamarca 
Fontibón 

 

Ref.:    Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento 
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de 
obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”. 

 
Asunto:  Informe semanal de Interventoría No 221 
 
 
Respetado Ingeniero, 

 
El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato 
citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 221 del periodo comprendido 
entre el 05 a 11 de septiembre de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15. 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de interventoría 
Elaboro:  Área Técnica 
Aprobó:  Luis Antonio Rueda Rueda 
Copia:  Jessica Lorena Rodríguez Delgado–Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS 

Archivo. 
 



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: 221 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: LUIS EDUARDO GARZON

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 46,05%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 46,05%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,20%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,07

0,07

Meta Física Programada % 51,71% Avance o Atraso Físico % 1,37%

Meta Física Ejecutada % 53,08% MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo 

Mínimo

Total 

Disponible

Unidad Cantidad
Vigencia

2021

Vigencia

2022

Vigencia

2023

Vigencia

2024

Vigencia

2025
TOTAL Avance Físico % 1 1

Programada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 3,55% 100,00% Prog 96,45% 1 1

Ejecutada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 96,45% Ejec 96,45% 1 1

Programada N.A N.A N.A N.A 80,00% 80,00% Prog Retroexcavadora sobre oruga 120 HP 2 1

Ejecutada N.A N.A N.A N.A 0% Ejec Motoniveladora 120 HP 2 1

* Programada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,40        6,93           Prog 35,42% Compactador Vibratorio 8 Ton 2 2

Ejecutada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,29        6,82           Ejec 36,70% Compactador Neumático 8 Ton 2 1

* Programada -          2,00         -           -           2,00           Prog -            Volquetas 10 15

Ejecutada -          2,00         -           -           2,00           Ejec -            Perforadora Jumbo (3 Brazos)* 2

* Programada 92,00      13,00       7,42         27,77       39,00      179,19       Prog 92,36% Perforadora Jumbo (2 Brazos)* 2

Ejecutada 92,00      13,00       7,42         27,80       27,10      167,33       Ejec 93,38% Bomba de Inyección Lechada (2m3/h)* 2

Programada -          -           -           -           Prog -            Total 27 23

Ejecutada Ejec -            
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

En el desarrollo del Informe se detalla la totalidad de maquinaria y equipo

*Esta maquinaria no se requiere en obra por el momento

TRAMO Y/O SECTOR 2:

6,58

TRAMO Y/O SECTOR 3: Chiquinquira PR 47+870  ruta 45A05 - Piedecuesta PR 80+081 Ruta 45A07

100%

18,58       km

Total 

6,82

(Numeración consecutiva)

VIGENCIA

989 DE 2021

20262023

-$                                       

37.085.714.286$            

24.102.098.018$            

55.671.428.571$                  

55.671.428.571$                  

-$                                          

4.328.571.429$                    

4.328.571.429$                    2.338.865.781$              

575.419.933$                 SALDO DE VIGENCIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN

LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta, incluyendo la variante de Zipaquirá, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra 

para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: Actualización de Diseños y mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de aproximadamente 36.8 Km, construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0Km lo que incluye la continuidad de la segunda calzada de Variante de Zipaquirá (7.0Km). 

Mantenimiento y rehabilitación.

Con los recursos del contrato y de acuerdo con el avance de los estudios y diseños la meta física a ejecutar es: Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, con un total de 6.58Km, construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, con un total de 12 Km y 

el mantenimiento del corredor vial Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga.

SALDO DE VIGENCIA

11.235.709.523$        

-$                                             -$                                             

FECHA DE INICIO: 1.000.000.000,00$                      21/06/2021

465.288.090.475,00$                  

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2027

-$                                             

532.868.141.553,00$                  

2024

Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá ruta 45ACND con un total de 6.58 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 11,3 con dos carriles de 3,65m, berma de 3m al costado derecho de la circulación vehicular y 1m en otro costado, una cuneta con ancho de 1,1m en el costado 

izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 50cm. en el costado derecho. La estructura de pavimento esta conformada por una sub base granular SGB-38 de 15cm, Base tratada con Asfalto (BTA) 15cm, Capa intermedia de mezcla asfáltica semidensa MSC-25 de 11cm y una capa de rodadura de mezcla asfáltica 

densa MDC-19 de 6cm con un total de 47 cm. Construcción de dos intersecciones, una en el cruce de la Variante con la vía Zipaquirá - Nemocón en el sitio denominado Ave Colombiana y el segundo en el empalme de la Variante con la ruta 45 A 04 en el sitio denominado Noventa Grados. Incluye, para la Variante de Zipaquirá,  la 

construcción de 51 obra hidraulicas y 3 box culvert pasa ganado que prolongan la obras de la calzada existente.

Mantenimiento y/o mejoramiento de carpeta de rodadura por medio de parcheo con mezcla en caliente tipo MSC 25, Base tratada con asfalto y MDC-25 entre los municipios de Zipaquirá - Ubaté  y Chiquinquirá en una longitud de 97 km.

Construcción de la segunda calzada de Peaje de Casablanca PR 40+0000 - Ubaté (PR 52+0000) con una longitud total de 12 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 9,60m con dos carriles de 3,65m, berma de 1.80m al costado derecho de la circulación vehicular y 0,50m en otro costado, una cuneta 

con ancho de 1,20m en el costado izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 0,50 m en el costado derecho, con un separador de ancho variable.

971 DE 2021

CONSORCIO VIAL MHC 063

-$                                             -$                                             

34.499.857.438,00$                    

CONTRATO DE OBRA:

TPF GETINSA EUROESTUDIOS 50% - ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%

-$                                             

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS 50% - 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 50%

33.499.857.438,00$                    

21/06/2021 67.580.051.078,00$                    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO ICEACSA - TPF

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 

NACIONALES - GRUPO ORIENTE 5/09/2025 11/09/2025

CÓDIGO

I. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL

FECHA

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUNDINAMARCA

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

11/09/2025

(Día / Mes / Año)

ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4.466.666.667$                       

12.983.616.268$            

2.914.285.714$              4.071.428.571$                 

4.071.428.571$                 

2021

-$                                         

56.671.428.571$                 

3.328.571.429$                   

-$                                    

3.328.571.429$                   

56.671.428.571$                 

-$                                    

65.533.333.333$                     

-$                                         

65.533.333.333$                     

4.466.666.667$                       

2022 2025

40.928.571.429$               

40.928.571.429$               

-$                                       

11.235.709.523$        

101.984.812.983$                                                                                        

INTERVENTORÍA EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                          

101.984.812.983$                                                                                        

-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                  

2.595.238.095$                                                                                            

2.595.238.095$                                                                                            

RECURSOS POR VIGENCIA 2.552.238.390$          

2.552.238.390$          

-$                               

-$                               

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

59.576.190.476$                                                                                          

-$                               -$                                                                                                                  

3.904.761.905$          

344,00     

TRAMO Y/O SECTOR 1:

51,71%

1.914.285.714$                 

RECURSOS POR VIGENCIA

VIGENCIA 2028

-$                                                                                                                  

28.085.714.286$               76.095.238.095$        

-$                                       

76.095.238.095$        59.576.190.476$                                                                                          28.085.714.286$               

2030

INTERVENTORÍA

331.254.039.922,00$                                                                                                     

171.285.984.921,00$                                                                                                     

OBRA

1.914.285.714$                 

-$                                       

4.423.809.524$                                                                                            

SALDO DE VIGENCIA 3.904.761.905$          4.423.809.524$                                                                                            

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

INTERVENTORÍA

53,08%175.817.443.827,00$                                                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

55.058.729.491,00$                                                                                                       TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
15.886.342.266,00$                                              

Observaciones:

- Los valores de obra programada e invertida se encuentran a corte del mes de julio de 2025

- Los valores totales invertido y programado se encuentran a fecha de corte del presente informe y acorde a la reprogramación de inversiónes No.23.

-Inversión programada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado del mes de agosto a la fecha del presente informe

-Inversión ejecutada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado ejecutado del mes de agosto a la fecha del presente informe.

-Se encuentra en revision por parte de la entidad el acta de obra del mes de julio del 2025 .

10,33%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA -$                               

7.309.379.915,00$                                                                                                         

4.531.458.906,00$                                                                                                         

1,37%

888.797.684,00$                                                                                                            0,17%

226.613.240.609,00$                                                                                                     

%Estudios y diseños  

Descripción de la Meta Física 

Contractual

-$                    

95,7%97,1%

Terminadora de asfalto

Amortizado $

287.952.368,00$                                      

Observaciones:

-El acta de obra del mes de junio del 2025 se encuentra en revision por parte de la entidad

-$                                Saldo $

Tramo y/o 

sector 1 

(7Km)

6,58       

6,58       

%

III. AVANCE FÍSICO

ANTICIPOS

INVERSIÓN 

PROGRAMADA EN LA 

SEMANA

TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

4.187.916.541,00$                          

jun-25

Otorgado $

-$                    

15.886.342.266,00$                                              

1,37%

Tramo y/o 

sector 2 

167,33

12/08/2025

95,7%

0,28%

15/07/2025

96,45%

97,1%

-                              

96,45%

En el mes:

Planta de trituración 50 Ton/h

0,00        

-         -          

70.000.000,00$                                                     

1.513.175.677,00$                                                                                                         

INVERSIÓN 

EJECUTADA EN LA 

SEMANA

Otorgado $ -$                                

-$                                

233.922.620.524,00$                                                                                                     43,90% 70.000.000,00$                                                     

-$                    

Acumulado:

jul-25

ANTICIPOS

42,53%

13,21     

Amortizado $

Saldo $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

39,39       

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo y/o 

sector 3

Descripción

Planta de concreto asfáltico 50 Ton/h

0,24        

112,90    

-          

Construcción

Mantenimiento 

Antencion a Sitios 

Criticos

-         

41,21       

Variante de Zipaquira Estructura de pavimento desde K0+470 a K2+680 y desde K2+770 - K7+050 con una longitud de 6,49 km

Rehabilitación

-         

-           

-         -          -                              

165,50

Estudios y diseños Sitios 

Criticos y Modifcaion L.A 

 (7 km)***

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

km

2,00         

-                              

13,21     112,90    

100%

-                              

Und

-          

N.A

N.A

** Nota: Parala vigencia del año 2022 se tenia proyectado inicialmente continuar con el mantenimiento vial entre Zipaquirá  - Chiquinquirá en una longitud de 32km, sin embargo se suspendió la actividad para priorizar la 

actividad de construcción de la segunda calzada, ejecutándose en la vigencia un valor de 13 km de mantenimiento

** Nota: Acorde al programa de obra vigente se tiene proyectado finalizar la actividad de mantenimiento el día 31/12/2024, por tanto se ajustan los km programados

***La provision para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los restudios y diseños equeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental corresponde a los primeros 12km del tramo 2, sin embargo acorde a 

los recurosos de las vigencias se inician con los primeros 7 m. Dicha provsion se creo a partir de la modificación No.3 del contrato 989-2021  acorde a las necesidades del proyecto.

km

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

Construccion segunda calzada PEAJE CASA BLANCA (PR 40+070) - UBATÉ (PR 67+070) 27km
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FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía PERMISO MINERO: SI  X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

San Francisco, Cundinamarca CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquirá- PERMISO MINERO: SI  X NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A

Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO X N/A

EMISIONES: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Ingeogravas, Vereda Neusa, PERMISO MINERO: SI  X NO OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

Zipaquirá-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

146 17 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

48 8 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

98 9 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

48 8

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 163

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

K44+392 - K44+436: instalación de 11va capa de terraplén.

Obra No 32, 

-Fundida de sección de muros caja oriental.

Nota: Son 56 Franjas prediales adquiridos por la ANI, y 13 por INVIAS del Tramo1, 15 fichas aprobadas y 15 avalúos, y 2 procesos de expropiación con demanda admitida.

De 158 predios del tramo 2 Primer sector 7 Km, con 52 Fichas aprobadas y 29 avalúos y 1 con resoluciones de expropiación en notificación.

4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas

TRAMO 1 Continúa la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá realizando las siguientes actividades:

157

23

173

Muro S-25: 

-Instalación de 11va capa de terraplén entre módulos 1 y 7.

Retorno K44+410 Sur-Sur: K0+017 - K0+034: instalación de 11va capa de terraplén

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los de 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidad. Se tienen los siguientes reportes:

44

7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO2 equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO2 equivalente de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.09 % 

del total establecido contractualmente

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquirá, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.

2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de estrategias a través de 

focos led.

3) se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en el tramo 

Ubaté- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquirá.

5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %,  SAU barandillas de 28,7% y campamento del 

36,4% tomando como referencia la disponibilidad mensual que se tiene.

TRAMO 2: continúa la construcción de la doble calzada de Peaje Casabalanca hacia Ubaté

Muro S-26:

-Módulo 1: Excavación e instalación de rajón y solado.

-Módulo 3: Armado de acero y fundida de zarpa.

-Módulo 4: Armado de acero de zarpa.

Espacio Público:

-Limpieza y retoques en barandas M82.

-Reparación de cerca en predio costado oriental de canal de acceso.

67

SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA UBICADO ENTRADA CAMPAMENTO VEREDA SUSAGUÁ 

– AVE COLOMBIANA

CONTACTO: 310 7540078

HORARIO DE ATENCIÓN PRENSENCIAL Y VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 

7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM

MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

V. GESTIÓN SOCIAL

Cantera La Resaca, vereda Yerbabuena,

VI. GESTIÓN PREDIAL

TÉCNICA 

1097

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

Chía, Cundinamarca

SAU EN SUTATAUSA UBICADO CALLE 2 No. 4-33 CENTRO SUSAGUÁ

CONTACTO 323 2457512

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 7:00 AM A 12:00 

PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM. MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: MARTES Y JUEVES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 

PM A 5:00 PM.

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

Cantera JUZ, Veredas Atraviesas y Aposentos,

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

DISPONIBLE

Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría  y con concepto favorable del INVIAS mediante 

comunicado 2024SVBOG-900179.

Cucunubá, Cundinamarca.

OBSERVACIONES: A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711 de 1999  La suiza. Resolución 2576 de 1996  El Triangulo, 
Resolución 0467 de 2014. Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. Cantera JUZ Resolución DGEN No.20237001007 de 2023.

OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en la etapa de construcción y revisión de estudios y diseños. La licencia ambiental otorgada a la 
concesión comuneros es cedida en su totalidad al INVIAS y se inician actividades de cesión parcial para el proyecto al contra tista. A la fecha nos 
encontramos realizando ajustes al documento de cesión de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA en cuanto al alcance de la licencia ambien tal. 
Actualmente se encuentra radicado al ANLA el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental.

OBSERVACIONES: Se realiza el trámite de un PAGA para la ejecución de obras de mantenimiento (parcheo de pavimentos). Se continua con el 
desarrollo constructivo final del tramo 1. El contratista presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental y la 
interventoría inicia con la revisión del documento.

REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2021 A SEPTIEMBRE DEL 2025:  
No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes: 2
No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 2
No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 9
No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes: 1
No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 252
No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 241
REPORTE DE ACTAS DE VECINDAD: 
Actas de inicio Variante Zipaquirá: 137
Actas de vecindad de inicio bandas alertadoras: 163 
Actas de inicio picacho 1 y 2: 21
Actas de inicio tramo 2: 5
Actas de seguimiento Variante de Zipaquirá: 5
Actas de cierre Picacho 1 y 2: 21
Actas de cierre tramo 1: 109
El día 04 de septiembre se hizo acompañamiento a la reunión de cierre de la variante Zipaquirá, en la cual se invitó a 
comunidad, lideres y representantes de las diferentes entidades municipales de Zipaquirá y Cogua. En la reunión se 
contó con la asistencia de (16) personas de la comunidad, entre ellos, el alcalde del municio de Zipaquirá, representantes 
de la secretaría de Movilidad, un integrante del comité de participación comunitaria y comunidad del sector. De igual 
forma, se contó con los profesionales del contratista, interventoría y director territorial cundinamarca de INVIAS. Se dio 
infomación sobre las actividades realizadas para la construcción de la segunda calzada de la variante Zipaquirá, desde las 
diferentes áreas del proyecto y se atendieron inquietudes relacionadas con el inicio del cambio de doble sentido en la 
carrera 36, instalación de camaras de vigilancia y seguridad en la variante de Zipaquirá, demarcación frente a predio 
Condiminio Riveras de Susaguá, recuperación del espacio público en la carrera 36, reductores de velocidad, entre otros 
temas. Durante la reunión se hace apertura de PQRS SAU-Z-205 a nombre de la señora Rosalba Castillo Blanco 
propietaria del predio frente a la empresa AVE Colombiana quien solicitó limpieza y mejoramiento frente a su vivienda.
El día 05 de septiembre se hace acompañamiento a la mesa de trabajo solicitada por el presidente del Concejo municipal 
de Tausa - Cundinamarca, con el objetivo de abordar los problemas de seguridad vial en el corredor Zipaquirá-Ubaté-
Chiquinquirá. Se contó con la asistencia de representantes de diferentes instituciones como el INVIAS, Agencia Naciona 
de Seguridad Vial, Policia de Carreteras, Ministerio de Transporte, personerias municipales y contratistas e interventorías 
de los contratos de obras. Con relación al alcance del contrato 989 de 2021 de parte del concejo solicitan demarcación 
de la vía y traga luces, limpieza de las bermas, campañas de seguridad vial sobre el uso de las bermas y seguridad vial, 
cambio de sentido en la carrera 36.
El lunes 08 de septiembre se hace acompañamiento a la reunión de atención a la PQRS SAU -036 a nombre del señor 
William Cardenas por la solicitud de nivelación frente a su predio. Durante la reunión se informa que se realizará el 
replanteo del cerramiento hasta la linea de compra para que pueda hacer las actividades dentro del área del predio. De 
esta forma, desde el contrato se realizará la nivelación en el área de obra durante el desarrollo de actividades del mes de 
septiembre, una vez finalizadas las labores se programara reunión de cierre.
El martes 09 de septiembre de 2025, se realizó recorrido de vericación de PSI y SAU de Sutatausa, se hacen 
observaciones para actualizar los datos de horario de atención del SAU de Sutatausa en los PSI de Tausa a Chiquinquirá y 
tener la impresora en la oficina de este SAU ya que es un insumo contractual.
Por otro lado se remitieron oficios relacionados con: entrega propuesta para ejecución de Obra con Participación 
Comunitaria; respuesta hoja de vida profesional socio predial y respuesta comunicado D -0006046 solicitud aprobación 
del 23% de administración para el cobro de la OPC Cogua.

OBSERVACIONES:
Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios 
y 7 mejoras; para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 
63 predios mas,  Para avanzar en estas etapas, se están realizando las siguientes actividades:
1- Se llevo a cabo la revisión y verificación de las fichas prediales correspondientes a los predios 048-I-T2-MCRC y 049-I-T2-MCRC, generando 
observaciones al contratista para su respectivo ajuste.
2- A través del comunicado C971-4662-2025, se efectuó la revisión y verificación del Contrato de compraventa de mejoras del predio 025-1-T2-
MCRC del tramo 2 –Casablanca-Ubaté. La cual fue remitida con el aval de aprobación para revisión y Visto Bueno de No Objeción por parte de SS 
INVIAS.
3- Mediante el comunicado C971-4668-2025, se efectuó la revisión del estudio de títulos correspondiente al predio 010-D-T2-MCRC, el cual fue 
remitido a la SS INVÍAS para su análisis y obtención del Visto Bueno de No Objeción.
4- Se adelanto la revisión y verificación de las propuestas y contratos de compraventa de mejoras de los predios identificados 005B-1-D-T2-MCRC, 
005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC, Las cuales fueron remitidas con el aval de aprobación para 
revisión y Visto Bueno de No Objeción por parte de SS INVIAS.
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BACHEO RUTA 45 A 06, GÜEPSA, PR17+0900 - PR18+0201, 

FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19
TRAMO 2, MURO S-26, FUNDIDA DE ZARPA DE MÓDULO 3

TRAMO 2, OBRA No 32, FUNDIDA DE SECCIÓN DE MUROS DE 

CAJA DE INSPECCIÓN ORIENTAL

DEMARCACIÓN RUTA 45 A 05, CAPELLANÍA, PR12+0400 - 

PR14+0100, LÍNEAS BLANCAS DE BORDE Y AMARILLA DE 

EJE

TAPAHUECOS RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, 

PR87+0500, REALIZADO CON MDC-19
TRAMO 2, MURO S-26, FUNDIDA DE SOLADO DE MÓDULO 1

SITIO CRÍTICO GÜEPSA, PR22+0900, INSTALACIÓN DE RIEGO DE 

LIGA Y FRESADO

TRAMO 2, K44+390 - K44+436, INSTALACIÓN DE 11va CAPA 

DE TERRAPLÉN

Continuar los trabajos de urbanismo en la glorieta de Ave Colombiana.

FOTO 7 FOTO 8FOTO 5 FOTO 6

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico  y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté,  Ubaté -Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional, se programa actividad de mantenimiento mediante parcheo en el sector de Güepsa, Ruta 45 A 06.

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y asi continuar la construcción de la segunda calzada en este tramo.

Parcheo

Ruta 45 A 06

-Güepsa: abarcando entre PR17+0901 y PR18+0500, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Demarcación horizontal y señalización

Ruta 45 A 05

-Capellanía: PR12 a PR15 demarcación de líneas blancas de borde y amarilla de eje

En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: Pedraplén: 115m3; Terraplén: 1605m3; BTA: 285m3; MDC-19: 289m3; Fresado: 495m3; Baranda metálica: 17m.

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: , (1) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (2) Minicargador, (2) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (3) Benitín, (15) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, 

(2) Torre de iluminación, (1) Finisher, (2) Compresor, (1) Grúa telescópica, (1) Barredora, (3) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Clasificadora de granulares, (1) Planta de asfalto, (1) Piloteadora XCMG, (1) Equipo de demarcación en los frentes de obra del proyecto

En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Concreto 14MPa: 4.7m3; Concreto 28MPa: 2.7m3.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá : Descapote: 6.58km, Excavación de explanación 6.58km, pedraplén 6.58km, Terraplén 6.58km, Subbase SGB-38 6.58km, BTA 6.58Km, MSC-25 6.58Km y MDC-19 6.58Km.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0.32km, Excavación de explanación 0.32km, Terraplén 0.31km, Subbase SBG-38 0.16km, BTA 0.16Km, MSC-25 0.16Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de terraplén se 

encuentra en corona 0.16Km.

Durante la semana aumentan las precipitaciones en el área de los trabajos, por esta razón, los materiales se saturan y no permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén, construcción del muro S-25 y S-26.

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva acabo los  controles de temperatura de BTA,  MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la toma de 

asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevo a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los 

materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP. 

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación  y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase, continuar el relleno en el muro S-25 K44+392. Igualmente continuar la construcción de la obra hidráulica No. 32. Continuar la construcción de pilotes del Puente K44+500. Continuar la construcción 

del Muro S-26.

Continuar con la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 218 de estudios y diseños radicado el 10 de septiembre de 2025 se establece:

-El Contratista radica oficio D-000006044, con el cual se atienden las observaciones realizadas a las memorias y planos remitidos correspondientes al diseño de los muros K44+467 a K44+499 y K44+607 a K44+620 del tramo Casablanca-Ubaté. MURO S26.

-El Contratista radica oficio D-000006049, con el cual se atienden las observaciones realizadas al Informe y los Anexos del diseño geotécnico del ZODME 3 de la Calzada Casablanca – Ubaté.

-El Contratista radica el oficio D-000006056, con el cual se aclara que la alternativa adicional de acceso al municipio de Tausa corresponde a una solicitud expresa realizada por la Alcaldía Municipal y la Oficina de Planeación de Tausa, quienes consideraron esta solución como prioritaria en el marco de la planeación territorial y vial del municipio. Por lo anterior, no 

se atenderán observaciones orientadas a la presentación de una alternativa distinta.

-El Contratista radica el oficio D-000006062, con el cual se deja la claridad de que los desvíos del sector Glorieta Ave Colombiana fueron concebidos, diseñados y ejecutados como soluciones temporales para dar continuidad a la movilidad durante la ejecución de la glorieta definitiva en el sector ave colombiana. Las rasantes empleadas en dichos desvíos fueron 

definidas en campo en coordinación directa con el equipo técnico de la Interventoría, teniendo en cuenta las condiciones topográficas reales y el avance progresivo de obra.

Atención de sitio crítico en la Ruta 45 A 06, Güepsa, PR22+0900, se realiza instalación de riego d elija y material de fresado para mejorar la transitabilidad.

VARIANTE ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ 32+0186 UBATÉ UBATÉ CHIQUINQUIRÁ 62+440 71+947 PUENTE NACIONAL PUENTE NACIONAL 21+000 62+845 73+960 84+896 SAN GIL SAN GIL 11+400 BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO

28+851 50+000 69+352 76+010 87+301 3+970 8+700 15+790 60+440 72+847 76+140 0+645
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INFORME SEMANAL
PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FIRMA:

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
68202-16905 STD

SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE PARCHEO/BACHEO, QUE SE VIENE EJECUTANDO EN  EL SECTOR DE CAPELLANÍA RUTA 

45 A05 Y BARBOSA RUTA 45 A06.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

PARTICIPACION EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS ACONTECIDAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS SITIOS CRITICOS LOCALIZADOS EN LOS  PR 22+900 (GUEPSA - SAN JOSE DE PARE),  PR 

26+400, PR26+900, PR 35+000 SANTANA)  EN EL CORREDOR DE LA RUTA 45 A 06.



Remite:  CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha:  2025-09-04 19:15:30

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: C971 4657 2025 Informe semanal de Interventoria No 220

Adjuntos:  03

Radicado:  2025E-VUVRAZ-098865

Fecha Radicación:  2025-09-05 08:38:30

Cc:  



C971-4657-2025

Zipaquirá (Cundinamarca), 04 de septiembre de 2025                               

 

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Cundinamarca
Fontibón

 

Ref.:               Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible
de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1.”.

 
Asunto:          Informe semanal de Interventoría No 220

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft 
para el INVÍAS 



      CONSORCIO ICEACSA – TPF   
 

__________________________________________________________________________________ 
Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 
Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com 
colombia@tpfingenieria.com 
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C971-4657-2025 

Zipaquirá (Cundinamarca), 04 de septiembre de 2025    

 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
Dirección Territorial Cundinamarca 
Fontibón 

 

Ref.:    Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento 
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de 
obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”. 

 
Asunto:  Informe semanal de Interventoría No 220 
 
 
Respetado Ingeniero, 

 
El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato 
citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 219 del periodo comprendido 
entre el 29 de agosto a 04 de septiembre de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15. 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de interventoría 
Elaboro:  Área Técnica 
Aprobó:  Luis Antonio Rueda Rueda 
Copia:  Jessica Lorena Rodríguez Delgado–Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS 

Archivo. 
 



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: 220 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: LUIS EDUARDO GARZON

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 45,86%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 45,86%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,20%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,05

0,07

Meta Física Programada % 51,71% Avance o Atraso Físico % 1,37%

Meta Física Ejecutada % 53,07% MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo 

Mínimo

Total 

Disponible

Unidad Cantidad
Vigencia

2021

Vigencia

2022

Vigencia

2023

Vigencia

2024

Vigencia

2025
TOTAL Avance Físico % 1 1

Programada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 3,55% 100,00% Prog 96,45% 1 1

Ejecutada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 96,45% Ejec 96,45% 1 1

Programada N.A N.A N.A N.A 80,00% 80,00% Prog Retroexcavadora sobre oruga 120 HP 2 1

Ejecutada N.A N.A N.A N.A 0% Ejec Motoniveladora 120 HP 2 1

* Programada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,40        6,93          Prog 35,42% Compactador Vibratorio 8 Ton 2 2

Ejecutada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,28        6,81          Ejec 36,63% Compactador Neumático 8 Ton 2 1

* Programada -          2,00         -          -          2,00          Prog -            Volquetas 10 15

Ejecutada -          2,00         -          -          2,00          Ejec -            Perforadora Jumbo (3 Brazos)* 2

* Programada 92,00      13,00       7,42         27,77       39,00      179,19      Prog 91,90% Perforadora Jumbo (2 Brazos)* 2

Ejecutada 92,00      13,00       7,42         27,80       26,25      166,48      Ejec 92,90% Bomba de Inyección Lechada (2m3/h)* 2

Programada -          -          -          -          Prog -            Total 27 23

Ejecutada Ejec -            
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

En el desarrollo del Informe se detalla la totalidad de maquinaria y equipo

*Esta maquinaria no se requiere en obra por el momento

TRAMO Y/O SECTOR 2:

6,58

TRAMO Y/O SECTOR 3: Chiquinquira PR 47+870  ruta 45A05 - Piedecuesta PR 80+081 Ruta 45A07

100%

18,58       km

-$                               Saldo $

Tramo y/o 

sector 1 

(7Km)

Total 

(Numeración consecutiva)

VIGENCIA

989 DE 2021

20262023

-$                                     

37.085.714.286$           

23.376.535.178$           

55.671.428.571$                 

55.671.428.571$                 

-$                                         

4.328.571.429$                   

4.328.571.429$                   2.273.532.447$             

640.753.267$                SALDO DE VIGENCIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON -

PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta, incluyendo la variante de Zipaquirá, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al 

contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: Actualización de Diseños y mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de aproximadamente 36.8 Km, construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0Km lo que incluye la continuidad de la segunda calzada de 

Variante de Zipaquirá (7.0Km). Mantenimiento y rehabilitación.

Con los recursos del contrato y de acuerdo con el avance de los estudios y diseños la meta física a ejecutar es: Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, con un total de 6.58Km, construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, con un 

total de 12 Km y el mantenimiento del corredor vial Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga.

SALDO DE VIGENCIA

11.235.709.523$       

11.235.709.523$       

101.984.812.983$                                                                                    

-$                              

-$                                           -$                                           

FECHA DE INICIO: 1.000.000.000,00$                    21/06/2021

465.288.090.475,00$                

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2027

-$                                           

532.868.141.553,00$                

2024

Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá ruta 45ACND con un total de 6.58 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 11,3 con dos carriles de 3,65m, berma de 3m al costado derecho de la circulación vehicular y 1m en otro costado, una cuneta con ancho de 1,1m en el 

costado izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 50cm. en el costado derecho. La estructura de pavimento esta conformada por una sub base granular SGB-38 de 15cm, Base tratada con Asfalto (BTA) 15cm, Capa intermedia de mezcla asfáltica semidensa MSC-25 de 11cm y una capa de 

rodadura de mezcla asfáltica densa MDC-19 de 6cm con un total de 47 cm. Construcción de dos intersecciones, una en el cruce de la Variante con la vía Zipaquirá - Nemocón en el sitio denominado Ave Colombiana y el segundo en el empalme de la Variante con la ruta 45 A 04 en el sitio denominado Noventa Grados. 

Incluye, para la Variante de Zipaquirá,  la construcción de 51 obra hidraulicas y 3 box culvert pasa ganado que prolongan la obras de la calzada existente.

Mantenimiento y/o mejoramiento de carpeta de rodadura por medio de parcheo con mezcla en caliente tipo MSC 25, Base tratada con asfalto y MDC-25 entre los municipios de Zipaquirá - Ubaté  y Chiquinquirá en una longitud de 97 km.

Construcción de la segunda calzada de Peaje de Casablanca PR 40+0000 - Ubaté (PR 52+0000) con una longitud total de 12 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 9,60m con dos carriles de 3,65m, berma de 1.80m al costado derecho de la circulación vehicular y 0,50m en otro costado, 

una cuneta con ancho de 1,20m en el costado izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 0,50 m en el costado derecho, con un separador de ancho variable.

971 DE 2021

CONSORCIO VIAL MHC 063

-$                                           -$                                           

34.499.857.438,00$                  

CONTRATO DE OBRA:

TPF GETINSA EUROESTUDIOS 50% - ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%

-$                                           

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS 50% - 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 50%

33.499.857.438,00$                  

21/06/2021 67.580.051.078,00$                  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO ICEACSA - TPF

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 

CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 29/08/2025 4/09/2025

CÓDIGO

I. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL

FECHA

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUNDINAMARCA

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

4/09/2025

(Día / Mes / Año)

ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4.466.666.667$                      

13.709.179.108$           

2.914.285.714$             4.071.428.571$                

4.071.428.571$                

2021

-$                                        

56.671.428.571$               

3.328.571.429$                 

-$                                   

3.328.571.429$                 

56.671.428.571$               

-$                                   

65.533.333.333$                    

-$                                        

65.533.333.333$                    

4.466.666.667$                      

2022 2025

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

40.928.571.429$              

40.928.571.429$              

-$                                     

INTERVENTORÍA EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                         

101.984.812.983$                                                                                    

-$                                                                                                              

-$                                                                                                              

2.595.238.095$                                                                                        

2.595.238.095$                                                                                        

RECURSOS POR VIGENCIA 2.552.238.390$         

2.552.238.390$         

-$                              

2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

59.576.190.476$                                                                                      

-$                              -$                                                                                                              

3.904.761.905$         

344,00     

TRAMO Y/O SECTOR 1:

51,71%

1.914.285.714$                

RECURSOS POR VIGENCIA

VIGENCIA 2028

-$                                                                                                              

28.085.714.286$              76.095.238.095$       

-$                                     

76.095.238.095$       59.576.190.476$                                                                                      28.085.714.286$              

2030

INTERVENTORÍA

331.254.039.922,00$                                                                                                

171.285.984.921,00$                                                                                                

OBRA

1.914.285.714$                

-$                                     

4.423.809.524$                                                                                        

SALDO DE VIGENCIA 3.904.761.905$         4.423.809.524$                                                                                        

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

INTERVENTORÍA

53,07%175.812.983.527,00$                                                                                                

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

55.058.729.491,00$                                                                                                  TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
15.821.008.932,00$                                           

Observaciones:

- Los valores de obra programada e invertida se encuentran a corte del mes de julio de 2025

- Los valores totales invertido y programado se encuentran a fecha de corte del presente informe y acorde a la reprogramación de inversiónes No.23.

-Inversión programada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado del mes de agosto a la fecha del presente informe

-Inversión ejecutada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado ejecutado del mes de agosto a la fecha del presente informe.

-Se encuentra en revision por parte de la entidad el acta de obra del mes de julio del 2025 .

10,33%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA -$                              

7.146.641.000,00$                                                                                                    1,34%

394.086.504,00$                                                                                                       0,07%

226.050.416.684,00$                                                                                                

%Estudios y diseños  

Descripción de la Meta Física 

Contractual

-$                   

95,7%97,1%

Terminadora de asfalto

6,81

Amortizado $

6,58       

6,58       

%

III. AVANCE FÍSICO

ANTICIPOS

INVERSIÓN 

PROGRAMADA EN LA 

SEMANA

TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

4.187.916.541,00$                         

jun-25

Otorgado $

-$                   

15.821.008.932,00$                                           

1,37%4.526.998.606,00$                                                                                                    

287.952.368,00$                                    

Observaciones:

-El acta de obra del mes de junio del 2025 se encuentra en revision por parte de la entidad

Planta de trituración 50 Ton/h

0,00        

-         -         

Tramo y/o 

sector 2 

40,36       166,48

12/08/2025

95,7%

0,15%

15/07/2025

96,45%

97,1%

-                             

96,45%

En el mes:

70.000.000,00$                                                  

794.187.832,00$                                                                                                       

INVERSIÓN 

EJECUTADA EN LA 

SEMANA

Otorgado $ -$                               

-$                               

233.197.057.684,00$                                                                                                43,76% 70.000.000,00$                                                  

-$                   

Acumulado:

jul-25

ANTICIPOS

42,42%

13,21     

Amortizado $

Saldo $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

38,56       

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo y/o 

sector 3

Descripción

Planta de concreto asfáltico 50 Ton/h

Rehabilitación

-         

-          

-         -         -                             

0,23        

112,90    

-         

Construcción

Mantenimiento 

Antencion a Sitios 

Criticos

164,68

-         

** Nota: Parala vigencia del año 2022 se tenia proyectado inicialmente continuar con el mantenimiento vial entre Zipaquirá  - Chiquinquirá en una longitud de 32km, sin embargo se suspendió la actividad para 

priorizar la actividad de construcción de la segunda calzada, ejecutándose en la vigencia un valor de 13 km de mantenimiento

** Nota: Acorde al programa de obra vigente se tiene proyectado finalizar la actividad de mantenimiento el día 31/12/2024, por tanto se ajustan los km programados

***La provision para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los restudios y diseños equeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental corresponde a los primeros 12km del tramo 2, sin embargo 

acorde a los recurosos de las vigencias se inician con los primeros 7 m. Dicha provsion se creo a partir de la modificación No.3 del contrato 989-2021  acorde a las necesidades del proyecto.

Variante de Zipaquira Estructura de pavimento desde K0+470 a K2+680 y desde K2+770 - K7+050 con una longitud de 6,49 km

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

Construccion segunda calzada PEAJE CASA BLANCA (PR 40+070) - UBATÉ (PR 67+070) 27km

Estudios y diseños 

Sitios Criticos y 

Modifcaion L.A 

 (7 km)***

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

km

2,00         

-                             

13,21     112,90    

100%

-                             

Und

-         

N.A

N.A

km



MEPI-MN1-IN-15-FR-3CÓDIGO

INFORME SEMANAL
PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía PERMISO MINERO: SI  X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

San Francisco, Cundinamarca CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquirá- PERMISO MINERO: SI  X NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A

Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO X N/A

EMISIONES: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Ingeogravas, Vereda Neusa, PERMISO MINERO: SI  X NO OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

Zipaquirá-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

146 17 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

48 8 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

98 9 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

48 8

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 163

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

K44+392 - K44+436: instalación de 6ta y 7ma capa de terraplén.

Obra No 32, 

-Fundida de solado e instalación y atraque de tubería 900mm hacia caja central.

-Fundida de 1er y 2da sección de muros caja central.

Nota: Son 56 Franjas prediales adquiridos por la ANI, y 13 por INVIAS del Tramo1, 15 fichas aprobadas y 15 avalúos, y 2 procesos de expropiación con demanda 

admitida.

De 158 predios del tramo 2 Primer sector 7 Km, con 52 Fichas aprobadas y 29 avalúos y 1 con resoluciones de expropiación en notificación.

4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas

TRAMO 1 Continúa la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá realizando las siguientes actividades:

Por parte de Movistar se continúan actividades para arreglo de tapa en conectante occidental a glorieta.

156

23

173

Puente K44+400:

-Perforación, izaje de canasta y fundida de pilotes No 5 y 7 de pila 1.

Muro S-25: 

-Instalación de rajón como lecho filtrante, geotextil y 5 capas de terraplén.

Retorno K44+410 Sur-Sur: K0+017 - K0+030: instalación de 3er y 4ta capa de terraplén

Conectante oriental: instalación de sección de defensa metálica faltante y construcción de dos bandas sonoras

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los de 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidad. Se tienen los siguientes reportes:

44

7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO2 equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO2 equivalente de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado 

representa el 79.09 % del total establecido contractualmente

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquirá, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.

2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de 

estrategias a través de focos led.

3) se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento 

en el tramo Ubaté- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquirá.

5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %,  SAU barandillas de 28,7% y 

campamento del 36,4% tomando como referencia la disponibilidad mensual que se tiene.

TRAMO 2: continúa la construcción de la doble calzada de Peaje Casabalanca hacia Ubaté

Espacio Público:

-Continúa instalación de barandas M82 y soldadura TIG en uniones en sector de canal de acceso.

-Retiro de postes sobrantes en isla central.

-Demarcación manual de ciclorruta conectante occidental

67

SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA UBICADO ENTRADA CAMPAMENTO VEREDA 

SUSAGUÁ – AVE COLOMBIANA

CONTACTO: 310 7540078

HORARIO DE ATENCIÓN PRENSENCIAL Y VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y 

VIERNES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM

MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

V. GESTIÓN SOCIAL

Cantera La Resaca, vereda Yerbabuena,

VI. GESTIÓN PREDIAL

TÉCNICA 

Chía, Cundinamarca

1097

Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría  y con concepto favorable del INVIAS mediante 

comunicado 2024SVBOG-900179.

Cucunubá, Cundinamarca.

SAU EN SUTATAUSA UBICADO CALLE 2 No. 4-33 CENTRO SUSAGUÁ

CONTACTO 323 2457512

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 7:00 AM A 

12:00 PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM. MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 

6:00 PM

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: MARTES Y JUEVES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 

1:00 PM A 5:00 PM.

Conectante occidental demolición de base de poste para fundir concreto estampado.

K1+900 - K2+000 demarcación de líneas de borde y eje en zona de parcheo por calzada existente

Retorno K0+880, demarcación de líneas de borde y eje

Muro S-26:

-Módulo 3: Excavación e instalación de rajón para mejoramiento.

-Módulo 4: Excavación e instalación de rajón para mejoramiento.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

Cantera JUZ, Veredas Atraviesas y Aposentos,

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711 de 1999  La suiza. Resolución 2576 de 1996  El Triangulo, 

Resolución 0467 de 2014. Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. Cantera JUZ Resolución DGEN No.20237001007 de 2023.

OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en la etapa de construcción y revisión de estudios y diseños. La licencia ambiental otorgada a la 

concesión comuneros es cedida en su totalidad al INVIAS y se inician actividades de cesión parcial para el proyecto al contratista. A la fecha 
nos encontramos realizando ajustes al documento de cesión de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA en cuanto al alcance de la licencia 

ambiental. Actualmente se encuentra radicado al ANLA el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental.

OBSERVACIONES: Se realiza el trámite de un PAGA para la ejecución de obras de mantenimiento (parcheo de pavimentos). Se continua con 
el desarrollo constructivo final del tramo 1. El contratista presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia 
ambiental y la interventoría inicia con la revisión del documento.

REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2021 A AGOSTO DEL 2025:  

No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes: 9
No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 7

No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 10
No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes: 3

No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 250
No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 240

REPORTE DE ACTAS DE VECINDAD: 

Actas de inicio Variante Zipaquirá: 137
Actas de vecindad de inicio bandas alertadoras: 163 

Actas de inicio picacho 1 y 2: 21

Actas de inicio tramo 2: 5
Actas de seguimiento Variante de Zipaquirá: 5

Actas de cierre Picacho 1 y 2: 21

Actas de cierre tramo 1: 109
Apertura de PQRS SAU-Z-204 (28082025): El señor Alejandro Fonseca edil de Barandillas - Zipaquirá solicita la 

instalación de cámaras de seguridad y la implementación de medidas de vigilancia en puntos estratégicos del 

sector. Se encuentra pendiente el concepto por parte del contratista.

Los días 28, 29 y 30 de agosto el contratista adelantó la convocatoria de la reunión de cierre de la Variante 
Zipaquirá, entregando el volante No, 111 en los sectores de la variante Zipaquirá, cruce de San Gabriel, cruce de 

Cogua, La Granja, Barandillas.

28-08-2025: Por parte de interventoría se remitió comunicado C971-4622-2025 a la Subdirección de Sostenibilidad 
de INVIAS informando las gestiones y revisiones realizadas para la selección de modalidad de pago para la ejecución 

de la OPC Cogua.
28-08-2025: Se recibe el comunicado 2025S-VBOG-061757, con el visto bueno al informe trimestral. Sin embargo, 
hacen observaciones respecto al cumplimiento en la entrega de las pre-actas y cumplimiento del programa de 

proyectos productivos y/u obras con participación comunitaria, debido al reporte de no inicio de la OPC en el 

municipio de Cogua. Las anteriores observaciones son enviadas al contratista con el comunicado C971-4632-2025.
01-09-2025: Se hace acompañamiento a la reunión con los propietarios del predio 030-A en atención a la PQRS 

SAU-S-034, para revisar la solicitud de nivelación frente al predio y la verificación de coordenadas del eje de la 
calzada proyectada. Se informa que desde la interventoría y contratista se verificará el corte hasta la linea de 

compra que no interfiera con el diseño o desarrollo de la obram para revisar la posibilidad de la solicitud. Se realizó 
el remplanteo con topografia la linea de compra. Se genera compromiso de reunión para el proximo viernes 05 de 

septiembre.

Por otro lado, se remite a la SS de INVIAS la preacta social No. 51 correspondiente al mes de agosto con el 
comunicado C971-4642-2025.

Una vez verificados los ajustes realizados a las fichas socioeconómicas de los predios 030 y 031 se remite la 

OBSERVACIONES:

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 
predios y 7 mejoras; para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR47 al PR 52, se tendrán que iniciar los 

Diseños y se tendrían 63 predios mas,  Para avanzar en estas etapas, se están realizando las siguientes actividades:
1- Mediante el comunicado C971-4629-2025, se remitió al contratista el oficio 2025S-VBOG-063023, mediante el cual se establecen los 

parámetros para la elaboración de los informes mensuales de gestión predial.
2- A través del comunicado C971-4630-2025, se efectuó la solicitud formal de la información correspondiente al equipo técnico predial al 

contratista, con el propósito de verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Apéndice F – Gestión y Adquisición Predial.

3- Mediante el comunicado C971-4639-2025, se remitió al contratista el oficio 2025S-VBOG-062730, referente a la revisión y aprobación de 
la Pre–Acta No. 51, correspondiente al mes de agosto de 2025.

4- Mediante el comunicado C971-4641-2025, se realizó la revisión y verificación del Cronograma Predial, formulando observaciones para el 

contratista.
5- El 01 de septiembre de 2025, se efectuó visita de campo al predio identificado con el consecutivo 030A-D-T2-MCRC, en compañía del 

contratista y de los propietarios, en la cual se atendieron y resolvieron las inquietudes relacionadas con la solicitud de revisión de acceso al 

predio.
6- Se llevo a cabo la revisión y verificación del formato asociado al contrato de compraventa con mejoratarios, frente al cual se emitieron 
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El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

Continuar los trabajos de urbanismo en la glorieta de Ave Colombiana.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico  y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté,  Ubaté -Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional, se programa actividad de mantenimiento mediante parcheo en el sector de Güepsa, Ruta 45 A 06.

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y asi continuar la construcción de la segunda calzada en este tramo.

Parcheo

Ruta 45 A 06

-Güepsa: abarcando entre PR18+0205 y PR19+0976, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Demarcación horizontal y señalización

Ruta 45 A 04

-Tausa: PR49 a PR51 instalación de tachas reflectivas

Ruta 45 A 05

-Puente Nacional: PR83+0500 - PR84+0500 línea blanca de borde.

En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: Pedraplén: 180m3; Terraplén: 252m3; BTA: 190m3; MDC-19: 295m3; Fresado: 492m3; Baranda metálica: 36m.

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: , (1) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (2) Minicargador, (2) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (3) Benitín, (15) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, 

(1) Camabaja, (2) Torre de iluminación, (1) Finisher, (2) Compresor, (1) Grúa telescópica, (1) Barredora, (3) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Clasificadora de granulares, (1) Planta de asfalto, (1) Piloteadora XCMG, (1) Equipo de demarcación en los frentes de obra del proyecto

En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Tubería 900mm: 11m; Concreto 28MPa: 1.0m3; Pilotes: 64m.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá : Descapote: 6.58km, Excavación de explanación 6.58km, pedraplén 6.58km, Terraplén 6.58km, Subbase SGB-38 6.58km, BTA 6.58Km, MSC-25 6.58Km y MDC-19 6.58Km.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0.32km, Excavación de explanación 0.32km, Terraplén 0.29km, Subbase SBG-38 0.16km, BTA 0.16Km, MSC-25 0.16Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de 

terraplén se encuentra en corona 0.16Km.

Durante la semana aumentan las precipitaciones en el área de los trabajos, por esta razón, los materiales se saturan y no permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén, construcción del muro S-25 y S-26.

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva acabo los  controles de temperatura de BTA,  MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la 

toma de asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevo a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de 

control de calidad a los materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos 

CMOP. 

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Terminar la construcción de  la obra de transición entre los dos tramos de arco metálico ya construidos. Ejecutar el sello entre las placas alveolares.

Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación  y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase, continuar el relleno en el muro S-25 K44+392. Igualmente continuar la construcción de la obra hidráulica No. 32. Continuar la construcción de pilotes del Puente K44+500. Iniciar la 

construcción de los muros en concreto reforzado del K44+400.

Continuar con la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 217 de estudios y diseños radicado el 2 de septiembre de 2025 se establece:

-El Contratista radica oficio D-000005986, dando alcance al oficio D-000005934 con el cual se remitió el Concepto Técnico que detalla las modificaciones al diseño geotécnico del muro de contención ubicado entre las abscisas K44+392 y K44+443, en particular, las dimensiones del colchón filtrante.

-El Contratista radica oficio D-000005984, dando respuesta al oficio C971-4489-2025 con el cual se solicita que junto con la documentación entrega referencia a la construcción del disipador de energía en el muro de cierre del arco metálico en el sector Susagua, se entregue también el concepto hidráulico con el que se pueda dar aval al diseño 

propuesto.

-El Contratista radica el oficio D-000005889, dando respuesta al oficio C971-4219-2025, con el cual se solicita que sean atendidas las observaciones realizadas a las memorias y planos remitidos correspondientes al diseño de la prueba de carga del puente peatonal calle 8.
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MEPI-MN1-IN-15-FR-3CÓDIGO

INFORME SEMANAL
PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FIRMA:

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

BACHEO RUTA 45 A 06, GÜEPSA, PR18+0205 - 

PR18+0390, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA 

Y MDC-19

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, 

INSTALACIÓN DE BARANDA M82 EN CANAL DE 
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TRAMO 2, K44+390 - K44+436, INSTALACIÓN DE 7ma 

CAPA DE TERRAPLÉN

TRAMO 2, PUENTE K44+500, PERFORACIÓN, 

IZAJE DE CANASTA DE ACERO Y FUNDIDA DE 

PILOTE No 7 PILA 1

TRAMO 2, MURO S-26, EXCAVACIÓN E 

INSTALACIÓN DE RAJÓN EN MÓDULO 3

TRAMO 2, OBRA No 32, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN 

DE MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN CENTRAL

DEMARCACIÓN RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, 

PR83+0500 - PR84+0500, LÍNEA BLANCA DE BORDE

SEÑALIZACIÓN RUTA 45 A 04, TAUSA, PR49 A 

PR51, INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS

FOTO 7 FOTO 8FOTO 5 FOTO 6

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
68202-16905 STD

SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE PARCHEO/BACHEO, QUE SE VIENE EJECUTANDO EN  EL SECTOR DE 

CAPELLANÍA RUTA 45 A05 Y BARBOSA RUTA 45 A06.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA 

DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

PARTICIPACION EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS ACONTECIDAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS SITIOS CRITICOS LOCALIZADOS EN LOS  PR 22+900 (GUEPSA - SAN JOSE DE PARE),  

PR 26+400, PR26+900, PR 35+000 SANTANA)  EN EL CORREDOR DE LA RUTA 45 A 06.



Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 52 
INVIAS–IM – 0971-2021 
SEPTIEMBRE DE 2025

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

Anexo No. 2. 

MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria 

y equipo contrato de obra 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: sep-25 PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

Retroexcavadora de oruga A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A R A A I I A A

Retrocargador R R R R R I I R R R R A I I A A A A A I I A A A A A I I A A

Retrocargador A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A

Grúa telescópica A A A A A I I I I I I I I I I I I A A I I A A A A A I I A A

Bulldozer sobre oruga A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A

Motoniveladora R I I I R I I R R R R R I I R R R R R I I A I A A A I I A A

Minicargador R R R R R I I R R R R R I I R R R R R I I R R R R R I I R R

Vibro compactador  de rodillo A A A A A I I A A A A A I I A A A A R I I A A A A A I I A A

Benitin A A A A A I I A A A A A I I A A A A I I I A A A A A I I A A

Benitin I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Bomba de concreto I I I I I I I I I I I I I I A I A A A I I I A A A I I I A A

Auto hormigonera A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I I A A A A I I A A

Volqueta doble Troque A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A

Volqueta doble Troque R R R A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A I A A I I A A

Camabaja A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A

Equipo de demarcación A I A A I I I A A I I I I I A I A I I I I
Clasificadora I I I I I I I I I I I I I
Piloteadora I I

Volqueta doble Troque A A A

Compresor I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Compresor I I I I I I

Finisher A A A I A I I R A A A A I I
Finisher Dinipoc Wolege I I A A A A A I I A I A A I I I A A

Fresadora R R A I A I I A A A A A I I A A A A A I I A A A I I I I A A

Fresadora A A A I A I I A I A A I I I R A A A A I I A I I I I I I I I

Vibro compactador mixto A A A I A I I A I A A A I I A A A A A I I A I A R R I I R R

Luminaria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Luminaria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Benitin I I I A I I I I A I I I I I I I I I I I I I A I A A I I I I

Minicargador A A A I A I I A A A I I I I R A A A A I I A I A A I I I A A

Minicargador cat A A A A A I I A I I A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A

Barredora A A A I A I I I I I A A I I A A A A A I I A I A A I I I A A

Martillo compresor I I I I I I I I I I I I I I A A A A A I I A I I I I I I I I

Volqueta doble Troque A A A A A I I A I A A A I I A A A A A I I A A A A I I I A A

Volqueta doble Troque A A A A A I I A I A A A I I A A A A A I I A I A A I I I A A

Volqueta doble Troque A A A I A I I A I A A A I I A A A A A I I A I A A I I I A A

Compresor A A A I A I I A I A A A I I I I I I I I I I I I I I I I A A

Compresor Ingersoldrand I I A A A A A I I A I A A I I I I I

Volqueta sencilla A A A I I I I A I A A A I I A A A A A I I A A A A A I I A A

Basculante I I I A I I I A A I I I I I I I I I I I I I A I I A I I I I

Vibro  Compactador de llantas A A A I A I I A I A A A I I A A A A A I I A I A A I I I A A

Carro Tanque A A A I A I I A A A A A I I A A A A A I I A A A A I I I A A

Carro Tanque Irrigador Ford A A A I A I I A A A A A I I A A A A A I I A A A I I I I A A

Fresadora CAT. R R A I A I I A A A A A I I
Vibro compactador A A I I A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 41 41 40 39 39 40 42 39 39 39 39 37 39 41 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 38 38 38 38 38 38
TOTAL ACTIVO 25 24 27 16 25 0 0 25 18 23 24 24 0 0 26 26 28 28 26 0 0 27 20 25 26 17 0 0 27 27

TOTAL EN REPARACIÓN 6 5 3 2 3 0 0 4 3 3 3 2 0 0 4 2 2 2 3 0 0 1 1 2 2 2 0 0 2 2
TOTAL INACTIVO 10 12 10 21 11 40 42 10 18 13 12 11 39 41 8 10 8 8 9 38 38 9 16 10 10 19 38 38 9 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE CUNDINAMARCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

RUTA DE LOS COMUNEROS

989 DE 2021 CONSORCIO VIAL MHC 063

PÁGINA 

FECHA 5/10/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

971 DE 2021 CONSORCIO ICEACSA-TPF

MAQUINARIA Y EQUIPO DÍAS DEL MES

DESCRIPCIÓN MARCA / MODELO CAPACIDAD LOCALIZACIÓN 1 2 3021 22 23 24 25 2615 16 17 18 19 20

Kobelco SK 350 No 5 tramo  # 2
CAT  428 No 66 Numero negro Variante Zipaquirá

27 28 299 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8

CAT D6N #26 tramo  # 2
Caterpillar 120K No 33 767 tramo  # 2

CAT  428 E No 70 tramo  # 2
Telehandler Merlo Variante Zipaquirá

Dynapac CC 1200 No 15 tramo  # 2
Caterpillar CB24 35 Variante Zipaquirá

Volvo 02 Variante Zipaquirá
Caterpillar No 36 tramo  # 2

dina (90) 14m3 tramo  # 2
Mack No 77 14m3 Variante Zipaquirá

PUTZMEISTER tramo  # 2
Dieci No 12 - 2011 2m3 Variante Zipaquirá

Wacker Neuson Variante Zipaquirá
AF 120 tramo  # 2

SKI 220  No 50 Variante Zipaquirá
Zipaquirá - Barbosa

S-461 1 Variante Zipaquirá
ATLAS COPCO Barbosa

102 14m3 tramo  # 2
Attlas Copco 120 Variante Zipaquirá

Wirtgen  03 2100 (01) Barbosa
Ham H075 (23) Barbosa
Coleman 0561 Barbosa

Dynapac Vogele No01 Barbosa
PR450C  No32 Barbosa

Cat No 45 Barbosa
CAT No 46 Barbosa

Wacker Neusan LTNG Barbosa
No 34 Barbosa

 No 77 14m3 Barbosa
No 97 14m4 Barbosa

No 83 Barbosa
Barbosa

No 01 Barbosa
SKH794 N°01 Barbosa

Barbosa

No 92 14m5 Barbosa
ATLAS COPCO  No 1 Barbosa

Ford RIE036 Barbosa
 PR450C N° 23 Barbosa

CAT N° 21 Barbosa
Intertacional Barbosa

Hamm N° 21 Barbosa



No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
1160 100%

534 46,03%

59 5,09%

567 48,88%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
LUIS FELIPE MORENO BRAVO RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES 
Residente de Obra ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. : 25202-05870 CND Matrícula No. 68202-28198

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

-Los días 3 , 7, 10,17,18,24 y 31 de septiembre  del 2025 corresponden a domingos y/o festivos en los cuales aplica restricción vehicular de acuerdo a la resolución de INVIAS y por ende los sábados no se ejecutan actividades que afecten la circulación vial.
El siguiente equipo se encuentro inactivo o en reparación por las siguientes razones:
1) Motoniveladora CAT 120K: Daño en sensores  
2) Retrocargador CAT N°66: Daño eje trasero  
3) Minicargador Volvo 02: Daño botellas del balde   
4) volqueta DT Mack  N° 77: Daño valvulas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5)Fresadora Cat.PR 450C N°32 : Presenta daños mecanicos   
6)  Fresadora Wirtgen  03 2100 (01) : Daños en banda transportadora.  
7)  Vibrocompactador Ham H075 (23): Daño ventilador y radiador.  
8) Compresor Ingersoldrand  N° 01: Daños mecanicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: 
1) El anexo técnico del contrato establece dentro del equipo mínimo una perforadora Jumbo (3 Brazos), perforadora Jumbo (2 Brazos) y Bomba de Inyección Lechada (2m3/h), sin embargo acorde al alcance y necesidades del contrato, la anterior maquinaria no se requiere por el momento.
2) Se registra el ingreso de la siguiente maquinaria:Vibrocompactador HAMM 21, Compresor S461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3) Se registra el retiro de la siguiente maquinaria: Clasificadora Wacker Neuson, Grua  Telescopica THELEHANDLER  MERLO, Piloteadora AF 120, Compresor Atlas Copco 120,  compresor INGERSOLD RAND. 

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

RESUMEN PERIODO / MES
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R



Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 52 
INVIAS–IM – 0971-2021 
SEPTIEMBREDE 2025

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

Anexo No. 3. 

MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal 
de obra 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                                     SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE CUNDINAMARCA 

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:
PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:
SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Valor Cotizado 
ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor 

Cotizado EPS

Nombre
Administradora de 

Fondos de 
Pensiones

No. Planilla Valor Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación  Valor SENA  Valor ICBF 

1 3028799 AYUDANTE 
GENERAL OBRA 1.600.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.510.538$       174.733$   V FAMISANAR 
EPS 1076132894 100.422$     PORVENIR 1076132894 401.686$   100.422$   -$   -$   

2 3057201
OPERADOR
CILINDRO 

DYNAPACK 1200 14
2.300.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.300.000$       160.080$   V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 92.000$       COLFONDOS 1076132894 368.000$   92.000$   -$   -$   

3 3103291
CONDUCTOR 
CAMIONETA 

NISSAN SPX-351
2.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.890.001$       201.144$   V FAMISANAR 
EPS 1076132894 115.600$     COLFONDOS 1076132894 462.400$   115.600$   -$   -$   

4 3146633 AYUDANTE 
GENERAL OBRA 1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.560.997$       108.645$   V FAMISANAR 
EPS 1076132894 62.440$       PORVENIR 1076132894 249.760$   62.440$   -$   -$   

5 3199299 CONDUCTOR MULA 
INTER. 52 SKI-233 3.600.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.230.000$       294.408$   V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 169.200$     COLPENSIONES 1076132894 676.800$   169.200$   -$   -$   

6 11346058
RESIDENTE

ADMINISTRATIVO 
OBRA

4.900.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 4.900.000$       341.040$   V EPS SANITAS 1076132894 196.000$     COLPENSIONES 1076132894 784.000$   196.000$   -$   -$   

7 11346492
OPERADOR

MINICARGADOR 
CAT. 45

2.300.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.678.977$       186.457$   V COMPENSAR 

EPS 1076132894 107.159$     COLPENSIONES 1076132894 428.636$   107.159$   -$   -$   

8 11347058
CONDUCTOR

2.TROQ. DINA 88
SHK-571

2.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.169.507$       220.598$   V COMPENSAR 
EPS 1076132894 126.780$     COLPENSIONES 1076132894 507.121$   126.780$   -$   -$   

9 11349838 AYUDANTE 
GENERAL OBRA 1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.536.733$       106.957$   V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 61.469$       COLPENSIONES 1076132894 245.877$   61.469$   -$   -$   

10 11445957 CONDUCTOR MULA 
INTER. 49 SKI-232 3.200.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.927.272$       342.938$   V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 197.091$     COLPENSIONES 1076132894 788.364$   197.091$   -$   -$   

11 11520902 AYUDANTE ORDEN 
ASEO Y LIMPIEZA 1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.423.500$       99.076$   V COMPENSAR 
EPS 1076132894 56.940$       COLPENSIONES 1076132894 227.760$   56.940$   -$   -$   

12 13054388 AYUDANTE 
FINISHER 1.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.852.182$       198.512$   V COMPENSAR 
EPS 1076132894 114.087$     PORVENIR 1076132894 456.349$   114.087$   -$   -$   

13 13513502
OPERADOR MIXER
KENWORTH TSM- 

444 74
3.300.000$       X X X X X S D X X X X X S D PR X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.172.750$       360.023$   V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 206.910$     PROTECCION 1076132894 827.640$   206.910$   -$   -$   

14 13993947 COORDINADOR 
TOPOGRAFIA 4.200.000$       PR PR PR PR PR S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.740.001$       399.504$   V EPS SANITAS 1076132894 229.600$     PORVENIR 1076132894 918.400$   229.600$   -$   -$   

15 14013451 GUITARRERO 2.200.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.847.500$       198.186$   V FAMISANAR 

EPS 1076132894 113.900$     PROTECCION 1076132894 455.600$   113.900$   -$   -$   

16 14327150 RESIDENTE 
SOCIAL PREDIAL 500.000$   X X RE

T S D S D S D S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 500.000$   34.800$   V EPS SANITAS 1076132894 20.000$       PORVENIR 1076132894 80.000$   20.000$   -$   -$   

17 15647219 AUXILIAR 
LABORATORIO 2.200.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X PR X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.539.284$       246.334$   V COMPENSAR 
EPS 1076132894 141.571$     PORVENIR 1076132894 566.285$   141.571$   -$   -$   

18 15877102
OPERADOR

MINICARGADOR 
NWH L223 63

2.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.474.244$       241.807$   V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 138.970$     PORVENIR 1076132894 555.879$   138.970$   -$   -$   

19 19256252
DIRECTOR 

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DE

15.000.000$     X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 150.000.000$   10.440.000$    V ALIANSALUD 1076132894 6.000.000$   NINGUNA AFP 1076132894 24.000.000$   6.000.000$      300.000$   450.000$   

20 23500541
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.287.306$       159.196$   V NUEVA EPS 

S.A. 1076132894 91.492$       COLPENSIONES 1076132894 365.969$   91.492$   -$   -$   

21 35417966
AYUDANTE
SERVICIOS 

GENERALES OBRA
1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.423.500$       99.076$   V EPS SURA 1076132894 56.940$       COLFONDOS 1076132894 227.760$   56.940$   -$   -$   

22 37754784 PROFESIONAL 
SOCIAL 5.700.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D PR PR PR X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.700.000$       396.720$   V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 228.000$     PORVENIR 1076132894 912.000$   228.000$   -$   -$   

23 53075000 GERENTE 
CONSTRUCCION 25.700.000$     X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 20.350.000$     1.416.360$     V ADRES 
MIN002 antes 1076132894 814.000$     COLPENSIONES 1076132894 3.256.000$     814.000$   300.000$   450.000$   

24 53103582 RESIDENTE 
AMBIENTAL 6.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 6.000.000$       417.600$   V EPS SURA 1076132894 240.000$     COLPENSIONES 1076132894 960.000$   240.000$   -$   -$   

25 66680055
AYUDANTE

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.882.902$       131.050$   V FAMISANAR 

EPS 1076132894 75.316$       PORVENIR 1076132894 301.264$   75.316$   -$   -$   

26 71949982
AYUDANTE

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$       X RE
T S D S D S D S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 104.066$   7.243$   V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 4.163$   PROTECCION 1076132894 16.651$   4.163$   -$   -$   

27 74084323 ANALISTA TECNICO 
TOPOGRAFIA 3.800.000$       PR PR PR PR PR S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.800.000$       264.480$   V FAMISANAR 
EPS 1076132894 152.000$     PROTECCION 1076132894 608.000$   152.000$   -$   -$   

28 74281791
RESIDENTE

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL

5.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 5.500.000$       382.800$   V COMPENSAR 

EPS 1076132894 220.000$     COLFONDOS 1076132894 880.000$   220.000$   -$   -$   

29 75103003
TORNILLERO

EXTENDEDORA 
ASFALTO

2.400.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.905.891$       271.850$   V SALUD 

TOTAL EPS 1076132894 156.236$     COLPENSIONES 1076132894 624.943$   156.236$   -$   -$   

30 79058664
CONDUCTOR

2.TROQ. INTER.108
SLI-790

2.500.000$       IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.254.864$       156.939$   V EPS SANITAS 1076132894 90.195$       PROTECCION 1076132894 360.778$   90.195$   -$   -$   

31 79065570
TORNILLERO

EXTENDEDORA 
ASFALTO

2.400.000$       S D S D S D IN
G S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS  $      2.854.364 198.664$   V FAMISANAR 
EPS 1076132894 114.175$     PORVENIR 1076132894 456.698$   114.175$   -$   -$   

Retiro 2/09/2025

Licencia Remunerada01/09/2025 
al 05/09/2025

Incapacidad  1/09/2025 al 
30/09/2025

Ingreso por traslado 26/09/2025 

Retiro 3/09/2025

Licencia Remunerada25/09/2025

Vacaciones 15/09/2025 al 
19/09/2025

Licencia Remunerada22/09/2025 
al 24/09/2025

Incapacidad  18/09/2025 al 
27/09/2025

Licencia Remunerada15/09/2025

Licencia Remunerada01/09/2025 
al 05/09/2025
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5/10/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE 
LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1sep-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

RIOS  EDGAR 
JOAQUIN
HIDALGO

BALLESTEROS 
EDUARDO RODRIGUEZ

RODRIGUEZ JOSE 
ARTURO

Salarios

Días del Mes

DIAZ  JULIO 
ALEJANDRO

MEDINA RODRIGUEZ 
ISRAEL 

MARTINEZ GOMEZ 
JUAN JOSE

C.C.

DEL RIO CAÑON 
JULIAN ANDRES

 OSPINA GOMEZ 
VICTOR ALFONSO

RAVAGLI SUAREZ 
NELSON HERNAN

PAEZ LLORENTE 
RICHARD RAFAEL

POTOSI CHUÑA 
WILLIAN ELIAS

GONZALEZ RUBIANO 
VICTOR JULIO

FABIO ENRIQUE 
ANGEL ANGEL

GARCIA MARTINEZ 
ARMANDO 

LANDAZURI
GUTIERREZ WILSON 

LORENZOGUTIERREZ
VALBUENA HEYNE 

FERNEL

GUTIERREZ 
RODRIGUEZ JULIED 

ANDREA
PARRA PEÑA 

DISNEYDA 

TORRES  ALEXANDER 

LOPEZ AVELLA 
CESAR LEONARDO

BOHORQUEZ ROJAS 
NELSON DARIO

MORENO BRAVO LUIS 
FELIPE

SIERRA GALEANO 
BLANCA INES

RINCON RODRIGUEZ 
EDILMA 

SANCHEZ PORRAS 
LUZ AMPARO
GONZALEZ 

SOLORZANO YERLY 
XIOMARA

GIRALDO OROZCO 
DIEGO FERNANDO

PEÑA SIERRA 
JOSELIN 

ALVARO BOHORQUEZ 
CASTAÑEDA
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CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:
PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:
SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO
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ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
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Cotizado EPS
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Pensiones

No. Planilla Valor Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación  Valor SENA  Valor ICBF 
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) 1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 
(indicar novedad de vacaciones, 
incapacidad, retiros, licencias, 

entre otros)

5/10/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE 
LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1sep-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

Salarios

Días del Mes

C.C.

32 79167728
OPERADOR 

DUMPER VOLVO 30 
A25E

3.600.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.910.909$       272.199$        V FAMISANAR 

EPS 1076132894 156.436$     COLPENSIONES 1076132894 625.745$        156.436$         -$           -$           

33 79285675
DIRECTOR 

SOCIOAMBIENTAL 
Y TRANSITO

20.000.000$     X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 14.000.000$     974.400$        V COMPENSAR 

EPS 1076132894 560.000$     NINGUNA AFP 1076132894 2.240.000$     560.000$         280.000$   420.000$   

34 79685100 AUXILIAR 
LABORATORIO 1.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.053.636$       142.933$        V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 82.145$       PORVENIR 1076132894 328.582$        82.145$           -$           -$           

35 80058930 DIRECTOR OBRA 14.000.000$     X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 14.000.000$     974.400$        V EPS SANITAS 1076132894 560.000$     COLPENSIONES 1076132894 2.240.000$     560.000$         280.000$   420.000$   

36 80069660
CONDUCTOR 
CAMIONETA 

NISSAN SPX-352
2.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.281.819$       228.415$        V COMPENSAR 
EPS 1076132894 131.273$     COLPENSIONES 1076132894 525.091$        131.273$         -$           -$           

37 80124961
OPERADOR 

MINICARGADOR 
DIGGER NO 66

2.300.000$       X X X X X S D VA
C

VA
C 

VA
C

VA
C

VA
C S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.368.978$       234.481$        V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 134.759$     PORVENIR 1076132894 539.036$        134.759$         -$           -$           

38 80236461 SOLDADOR 3.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 4.729.886$       329.200$        V COMPENSAR 

EPS 1076132894 189.195$     COLFONDOS 1076132894 756.782$        189.195$         -$           -$           

39 80279301 MAESTRO OBRA 2.900.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.038.409$       211.473$        V NUEVA EPS 

S.A. 1076132894 121.536$     PROTECCION 1076132894 486.145$        121.536$         -$           -$           

40 80385392
OPERADOR 
FINISHER 

DYNAPAC SD2500 
4.200.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 7.415.864$       516.144$        V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 296.635$     COLPENSIONES 1076132894 1.186.538$     296.635$         -$           -$           

41 80388655
OPERADOR 

CILINDRO CAT PS-
150C 21

2.300.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.695.682$       257.219$        V SALUD 

TOTAL EPS 1076132894 147.827$     COLPENSIONES 1076132894 591.309$        147.827$         -$           -$           

42 80406796
OPERADOR 

DUMPER VOLVO 39 
A30E

3.300.000$       X RE
T S D S D S D S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.429.546$       238.696$        V FAMISANAR 
EPS 1076132894 137.182$     PROTECCION 1076132894 548.727$        137.182$         -$           -$           

43 80540912
CONDUCTOR 
CAMIONETA 

MITSUB. BHZ-770
2.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.975.000$       207.060$        V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 119.000$     PORVENIR 1076132894 476.000$        119.000$         -$           -$           

44 80541492
CONDUCTOR 

2.TROQ. DINA 88 
SHK-571

2.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.863.636$       199.309$        V NUEVA EPS 

S.A. 1076132894 114.545$     COLFONDOS 1076132894 458.182$        114.545$         -$           -$           

45 80548125 AYUDANTE 
VIGILANCIA 1.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.375.920$       165.364$        V FAMISANAR 
EPS 1076132894 95.037$       PORVENIR 1076132894 380.147$        95.037$           -$           -$           

46 80757886
CONDUCTOR 

2.TROQ. INTER.97 
CKT-354

2.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS  $      3.190.341 222.048$        V SALUD 

TOTAL EPS 1076132894 127.614$     COLPENSIONES 1076132894 510.455$        127.614$         -$           -$           

47 80758274 AYUDANTE 
TOPOGRAFIA 1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.491.439$       103.804$        V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 59.658$       PORVENIR 1076132894 238.630$        59.658$           -$           -$           

48 81720239
OPERADOR 

AUTOHORMIGONE
RO DIECI 12

2.400.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.454.545$       170.836$        V COMPENSAR 

EPS 1076132894 98.182$       PORVENIR 1076132894 392.727$        98.182$           -$           -$           

49 83090711 MECANICO 3.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 4.597.160$       319.962$        V EPS SANITAS 1076132894 183.886$     PROTECCION 1076132894 735.546$        183.886$         -$           -$           

50 91510564
OPERADOR 
CARGADOR 

HYUNDAI HL740 60
3.200.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.200.000$       222.720$        V FAMISANAR 
EPS 1076132894 128.000$     PORVENIR 1076132894 512.000$        128.000$         -$           -$           

51 93363609
DIRECTOR DE 

TOPOGRAFIA DE 
CAMPO

9.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.500.000$       174.000$        V NUEVA EPS 

S.A. 1076132894 100.000$     COLPENSIONES 1076132894 400.000$        100.000$         -$           -$           

52 94482582 OPERADOR MOTO 
CAT 14G 33 4.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.000.000$       278.400$        V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 160.000$     COLPENSIONES 1076132894 640.000$        160.000$         -$           -$           

53 1002326435 AYUDANTE 
FINISHER 1.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.880.018$       200.449$        V EPS SURA 1076132894 115.201$     COLFONDOS 1076132894 460.803$        115.201$         -$           -$           

54 1002548316 AYUDANTE 
GENERAL OBRA 1.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.880.881$       130.909$        V NUEVA EPS 
S.A. CM 1076132894 75.235$       PORVENIR 1076132894 300.941$        75.235$           -$           -$           

55 1003882515 CADENERO 
SEGUNDO 1.900.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.953.977$       135.997$        V EPS SURA 1076132894 78.159$       COLPENSIONES 1076132894 312.636$        78.159$           -$           -$           

56 1007162360
AYUDANTE 

EXTENDEDORA 
CONCRETO

1.800.000$       X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.774.900$       123.533$        V SALUD 

TOTAL EPS 1076132894 70.996$       PORVENIR 1076132894 283.984$        70.996$           -$           -$           

57 1007341923
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.562.614$       108.758$        V FAMISANAR 

EPS 1076132894 62.505$       PORVENIR 1076132894 250.018$        62.505$           -$           -$           

58 1007534795
TORNILLERO 

EXTENDEDORA 
ASFALTO

2.400.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X PR S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.965.218$       275.979$        V EPS SANITAS 1076132894 158.609$     PORVENIR 1076132894 634.435$        158.609$         -$           -$           

59 1007861118
GESTOR 

ABASTECIMIENTO 
Y SERVICIOS OBRA

2.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.000.000$       139.200$        V EPS SANITAS 1076132894 80.000$       COLPENSIONES 1076132894 320.000$        80.000$           -$           -$           

60 1020810038 TOPOGRAFO 
INSPECTOR 3.700.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.827.273$       266.378$        V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 153.091$     PROTECCION 1076132894 612.364$        153.091$         -$           -$           

61 1022404846 ARQUEOLOGO 4.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 4.000.000$       278.400$        V COMPENSAR 

EPS 1076132894 160.000$     COLFONDOS 1076132894 640.000$        160.000$         -$           -$           

62 1024463954
OPERADOR 
FRESADORA 

WIRTGEN W1000 
3.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.407.954$       306.794$        V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 176.318$     PORVENIR 1076132894 705.273$        176.318$         -$           -$           

Licencia Remunerada19/09/2025

Retiro por traslado desde 
02/09/2025 

Vacaciones 08/09/2025 al 
12/09/2025

WILLIAM ALVAREZ 
ROJAS

MOLINA SALINAS 
PABLO CESAR

DIAZ ESPINOSA IVAN 
JAVIER

CAMPO MEDINA 
ROBERT 

CERTUCHE PENAGOS 
ROQUE SAIR

CONEJO MARIN 
MELQUECIDE 

TARAZONA MONTERO 
HENRY AUGUSTO

ALONSO CASTILLO 
JOSE GABRIEL

GARCIA SIERRA LUIS 
ALFONSO

FORERO HERNANDEZ 
OSCAR JAVIER 

RIAÑOS GUZMAN 
FREDY GIOVANI

PINZON MIRANDA 
LUIS EZEQUIEL

MORENO RICO LUIS 
ALFONSO

JOSE ALFONSO 
POSADA ARIAS

GUAYACAN PANCHE 
OSCAR JAVIER

SAENZ JEREZ 
CLEMENTE 

CASTAÑEDA CASTRO 
OLIVERIO 

GOMEZ PELAYO 
JUAN DANIEL

CALDERON MONTES 
SANTIAGO 

BOLAÑO CARRANZA 
STENVENSON JOSE

CHAVES ANGARITA 
DIEGO ALEXANDER

MANJARREZ TRIANA 
DIEGO ALEJANDRO

SUAZA CASTRO 
JULIO ESNEYDER

CUADROS ALMEIDA 
JHON JAIRO

ZAMORA MORA 
WILSON 

ALVAREZ VIVAS 
DIEGO MAURICIO

VIANA LARA DEIBIS 
JOSE

RIOS ALFONSO 
JOHAN NICOLAS

VELASQUEZ GARZON 
HECTOR YESID

HERNANDEZ ARGOTE 
MONICA TATIANA
WILMER JAVIER 

CONTRERAS 
ALFONSO
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) 1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 
(indicar novedad de vacaciones, 
incapacidad, retiros, licencias, 

entre otros)

5/10/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE 
LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1sep-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

Salarios

Días del Mes

C.C.

63 1030536614 COORDINADOR 
TECNICO PREDIAL 8.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X VA

C
VA
C S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 8.000.000$       556.800$        V EPS SURA 1076132894 320.000$     PROTECCION 1076132894 1.280.000$     320.000$         -$           -$           

64 1032389610 OPERADOR RETRO 
CARG. 428 E 68 3.200.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.309.091$       230.313$        V ADRES 
MIN001 antes 1076132894 132.364$     PROTECCION 1076132894 529.455$        132.364$         -$           -$           

65 1049630363
OPERADOR 
CILINDRO P.  

DYNAPACK 2200 30
2.600.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.199.772$       222.704$        V EPS SANITAS 1076132894 127.991$     PORVENIR 1076132894 511.964$        127.991$         -$           -$           

66 1053328900
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

 $      1.423.500 S D S D IN
G X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS  $         711.750  $     49.537,80 V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894  $       28.470 PORVENIR 1076132894  $       113.880  $          28.470 -$           -$           

67 1057607448
ASISTENTE 

TALENTO HUMANO 
OBRA

2.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.500.000$       174.000$        V NUEVA EPS 

S.A. 1076132894 100.000$     PORVENIR 1076132894 400.000$        100.000$         -$           -$           

68 1069100434
ASISTENTE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

2.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.571.023$       178.943$        V EPS SURA 1076132894 102.841$     PORVENIR 1076132894 411.364$        102.841$         -$           -$           

69 1069432860 AYUDANTE 
FINISHER

1.423.500$       S D S D IN
G X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS  $           71.750 4.994$            V FAMISANAR 
EPS 1076132894  $        2.870 PORVENIR 1076132894  $         11.480  $            2.870 -$           -$           

70 1070947420 GUITARRERO 2.200.000$       VA
C

VA
C X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.971.593$       206.823$        V FAMISANAR 
EPS 1076132894 118.864$     PORVENIR 1076132894 475.455$        118.864$         -$           -$           

71 1070951879
OPERADOR RETRO 
EXC. KOBELCO SK 

350 5
4.100.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.146.591$       288.603$        V FAMISANAR 
EPS 1076132894 165.864$     COLPENSIONES 1076132894 663.455$        165.864$         -$           -$           

72 1070988923
AYUDANTE 

LABORATORIO 
MHC

1.700.000$       S D IN
G X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS  $      1.709.659 118.992$        V FAMISANAR 
EPS 1076132894  $       68.386 PORVENIR 1076132894  $       273.545  $          68.386 -$           -$           

73 1072447725
OPERADOR 

CILINDRO HAMM 
HD 75K 23

2.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.782.386$       263.254$        V NUEVA EPS 

S.A. 1076132894 151.295$     PORVENIR 1076132894 605.182$        151.295$         -$           -$           

74 1072658915
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$       S D S D IN
G X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS  $         711.750 49.538$          V COMPENSAR 
EPS 1076132894  $       28.470 PORVENIR 1076132894  $       113.880  $          28.470 -$           -$           

75 1072673962 ASISTENTE SOCIAL 2.700.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.700.000$       187.920$        V NUEVA EPS 

S.A. 1076132894 108.000$     PORVENIR 1076132894 432.000$        108.000$         -$           -$           

76 1073679242
CONDUCTOR 

2.TROQ. MACK 77 
FCG-561

3.200.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 5.348.364$       372.246$        V COMPENSAR 

EPS 1076132894 213.935$     PORVENIR 1076132894 855.738$        213.935$         -$           -$           

77 1074187540
OPERADOR 

TRIT./CLAS. ASTEC 
2612

3.400.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.419.318$       237.985$        V FAMISANAR 

EPS 1076132894 136.773$     COLPENSIONES 1076132894 547.091$        136.773$         -$           -$           

78 1075664068
CADENERO 
PRIMERO 

INSPECTOR
2.600.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.703.409$       188.157$        V EPS SURA 1076132894 108.136$     PORVENIR 1076132894 432.545$        108.136$         -$           -$           

79 1075664381 RESIDENTE 
CONTROL OBRA 6.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 6.500.000$       452.400$        V EPS SANITAS 1076132894 260.000$     PORVENIR 1076132894 1.040.000$     260.000$         -$           -$           

80 1075670406
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.287.306$       159.196$        V NUEVA EPS 

S.A. CM 1076132894 91.492$       PORVENIR 1076132894 365.969$        91.492$           -$           -$           

81 1075688014 RESIDENTE OBRA 4.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 4.500.000$       313.200$        V COMPENSAR 

EPS 1076132894 180.000$     PORVENIR 1076132894 720.000$        180.000$         -$           -$           

82 1076658338
CONDUCTOR 

2.TROQ. DINA 88 
SHK-571

2.500.000$       X X X X X S D VA
C

VA
C 

VA
C

VA
C X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.638.536$       253.242$        V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 145.541$     PROTECCION 1076132894 582.166$        145.541$         -$           -$           

83 1077085173
CONDUCTOR 

MICROBUS  5 TSM -
434

2.300.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.727.046$       259.402$        V FAMISANAR 

EPS 1076132894 149.082$     PORVENIR 1076132894 596.327$        149.082$         -$           -$           

84 1077972031
OPERADOR 

LANZADORA DE 
CONCRETO

2.600.000$       X X VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C 

VA
C

VA
C

VA
C S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.777.641$       193.324$        V EPS SANITAS 1076132894 111.106$     PORVENIR 1076132894 444.423$        111.106$         -$           -$           

85 1078369090 AYUDANTE 
GENERAL OBRA 1.423.500$       X X X X X S D X X X X PR S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.431.589$       99.639$          V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 57.264$       COLPENSIONES 1076132894 229.054$        57.264$           -$           -$           

86 1085225826 RESIDENTE 
JURIDICO PREDIAL 6.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 6.000.000$       417.600$        V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 240.000$     PORVENIR 1076132894 960.000$        240.000$         -$           -$           

87 1090368350
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X PR MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.017.111$       140.391$        V EPS SURA 1076132894 80.684$       PORVENIR 1076132894 322.738$        80.684$           -$           -$           

88 1095934443 MAESTRO OBRA 2.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.035.986$       211.305$        V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 121.439$     PORVENIR 1076132894 485.758$        121.439$         -$           -$           

89 1098610928 COORDINADOR 
DISEÑOS 8.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X X D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 8.000.000$       556.800$        V EPS SURA 1076132894 320.000$     PORVENIR 1076132894 1.280.000$     320.000$         -$           -$           

90 1098797292
RESIDENTE 

CALIDAD 
MATERIALES

4.000.000$       X X X X X S D X X X X PR S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.866.668$       269.120$        V EPS SANITAS 1076132894 154.667$     COLPENSIONES 1076132894 618.667$        154.667$         -$           -$           

91 1101453229 AYUDANTE 
FINISHER 1.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.880.818$       200.505$        V SALUD 
TOTAL EPS 1076132894 115.233$     PORVENIR 1076132894 460.931$        115.233$         -$           -$           

92 1104070710 RESIDENTE 
TECNICO PREDIAL 5.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.500.000$       382.800$        V NUEVA EPS 
S.A. 1076132894 220.000$     COLPENSIONES 1076132894 880.000$        220.000$         -$           -$           

93 1105672175 AYUDANTE 
FINISHER 1.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D PR PR X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.873.374$       199.987$        V EPS SANITAS 1076132894 114.935$     PROTECCION 1076132894 459.740$        114.935$         -$           -$           

Licencia Remunerada30/09/2025

Vacaciones 15/09/2025 al 
19/09/2025

Licencia Remunerada10/09/2025

Permiso  remuneado 15-
16/09/2025

Vacaciones 8/09/2025 al 
11/09/2025

Vacaciones 3/09/2025 al 
12/09/2025

licencia remunerada 12/09/2025

Ingreso 16/09/2025

Vacaciones 01/09/2025 al 
02/09/2025

Ingreso por Traslado  08/09/2025

Ingresa  16/09/2025

Vacaciones 18/09/2025 al 
19/09/2025

Ingreso 16/09/2025

SANDOVAL 
HERNANDEZ MARCOS 

ISAI
MORALES MORENO 

JAVIER ANDRES

 HERNANDEZ DURAN 
JHON ALEXANDER

MORA CEPEDA 
PAULA DANIELA

JIMENEZ MONTERO 
EDWIN DAVID

HERRERA TOVAR 
JEFFERSON 
ALEJANDRO

BETANCURT MARIN 
JHON NEIDER 

BENITEZ OTALORA 
KEVIN SEBASTIAN

GAITAN GARCIA 
CESAR ANDRES

YEISON HUMBERTO 
GONZALEZ ZABALA

RAMIREZ OCHOA 
CARLOS FERNANDO

 HERREÑO RANGEL 
MIGUEL ANGEL

PRIETO PRIETO 
JORGE ENRIQUE

RINCON BACHILLER 
JUAN CARLOS

 MONTERO 
CIFUENTES CRISTIAN 

ALEXANDER
CAMELO SEGURA 
YOHAN ALDEMAR

GUTIERREZ 
MAHECHA DAVINSON 

PRADA VELASQUEZ 
HERNAN DARIO

NARVAEZ GARCIA 
ANA CASIMIRA

BELTRAN DUARTE 
OSCAR IVAN

LAMUS GOMEZ LUIS 
LEONARDO

GARCIA PINILLA 
PITER CAMILO

JULIO RAMOS JEISON 
ENRIQUE

ROMERO GONZALEZ 
ANDREA YINETH

MONTAÑO POVEDA 
HECTOR DANIEL

FAJARDO 
CASTELLANOS 

CRISTIAN DAVID

CASTILLO GOMEZ 
SERGIO ALEXANDER

VARGAS CARREÑO 
MARIA LORENA

ALCAZAR DIAZ 
MAURIS 

MARTINEZ PINTO 
DAVID ANDRES

ORJUELA ESPEJO 
FRANCO DAVID
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incapacidad, retiros, licencias, 

entre otros)

5/10/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE 
LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1sep-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

Salarios

Días del Mes

C.C.

94 1105785152
CONDUCTOR 

2.TROQ. DINA 81 
SOA-800

2.500.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.852.272$       198.518$        V EPS SURA 1076132894 114.091$     PORVENIR 1076132894 456.364$        114.091$         -$           -$           

95 1105786307 ASISTENTE 
PREDIAL 2.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.800.000$       194.880$        V EPS SANITAS 1076132894 112.000$     COLPENSIONES 1076132894 448.000$        112.000$         -$           -$           

96 1109386847
OPERADOR 
FINISHER 

DYNAPAC SD2500C 
3.600.000$       IN

C
IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

IN
C

MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.181.533$       221.435$        V SALUD 

TOTAL EPS 1076132894 127.261$     PORVENIR 1076132894 509.045$        127.261$         -$           -$           

97 1116871736
OPERADOR 
FRESADORA 

WIRTGEN 2100 DC 
3.000.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.557.954$       317.234$        V COMPENSAR 
EPS 1076132894 182.318$     PORVENIR 1076132894 729.273$        182.318$         -$           -$           

98 1121868169 INSPECTOR 
PAVIMENTOS 3.800.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.453.864$       379.589$        V FAMISANAR 
EPS 1076132894 218.155$     COLFONDOS 1076132894 872.618$        218.155$         -$           -$           

99 1233899380
AUXILIAR 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

2.100.000$       X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.100.000$       146.160$        V NUEVA EPS 

S.A. 1076132894 84.000$       PORVENIR 1076132894 336.000$        84.000$           -$           -$           

100 1055247079 OPERARIO  $      1.423.500 S D S D S D S D VYS COMERCIAL 
SAS /JO SEÑALIZAR  $      1.423.500  $         99.100 V SALUD 

TOTAL 1075854551  $       57.000 PROTECCIÓN 1075854551  $       227.800  $          57.000  $              -  $              - 

101 80745594 OPERARIO  $      1.423.500 S D S D S D S D VYS COMERCIAL 
SAS /JO SEÑALIZAR  $      1.423.500  $         99.100 V SALUD 

TOTAL 1075854551  $       57.000 COLFONDOS 1075854551  $       227.800  $          57.000  $              -  $              - 

102 7307743 SUPERVISOR  $      5.000.000 S D S D S D S D VYS COMERCIAL 
SAS /JO SEÑALIZAR  $      5.000.000  $        348.000 V FAMISANAR 1075854551  $     200.000 COLPENSIONES 1075854551  $       800.000  $        200.000  $              -  $              - 

103 1033684346 OPERARIO  $      2.532.824 X X X X S D X X S D S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      2.532.824  $        176.285 V COMPENSAR 1076000561  $     101.313 PORVENIR 1076000561  $       405.252  $        101.313  $              -  $              - 

104 79566921 OPERARIO  $      2.284.686 S D S D X S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      2.284.686  $        159.014 V FAMISANAR 1076000561  $       91.387 COLFONDOS 1076000561  $       365.550  $          91.387  $              -  $              - 

105 1014303283 OPERARIO  $      1.833.079 S D S D X S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.833.079  $        127.582 V FAMISANAR 1076000561  $       73.323 PORVENIR 1076000561  $       293.293  $          73.323  $              -  $              - 

106 1003359685 AYUDANTE  $      1.833.079 S D S D X S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.833.079  $        127.582 V NUEVA EPS 1076000561  $       73.323 COLPENSIONES 1076000561  $       293.293  $          73.323  $              -  $              - 

107 1076516639 OPERARIO  $      1.769.992 X X X X S D X X S D S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.769.992  $        123.191 V FAMISANAR 1076000561  $       70.800 PORVENIR 1076000561  $       283.199  $          70.800  $              -  $              - 

108 1000253811 AYUDANTE  $      1.582.026 X X X X S D X X S D X S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.582.026  $        110.109 V COMPENSAR 1076000561  $       63.281 PORVENIR 1076000561  $       253.124  $          63.281  $              -  $              - 

109 107565890 AUXILIAR SST  $      1.800.000 X X X X S D X X S D X S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.800.000  $        125.280 V COMPENSAR 1076000561  $       72.000 COLPENSIONES 1076000561  $       288.000  $          72.000  $              -  $              - 

110 1052573204 OPERARIO  $      1.399.923 S D S D S D VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VYS COMERCIAL 
SAS  $         379.600  $         26.420 V COMPENSAR 1076000561  $       15.184 PORVENIR 1076000561  $         60.736  $          15.184  $              -  $              - 

111 1019982143 OPERARIO  $      1.423.500 S D S D S D VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VYS COMERCIAL 
SAS  $         379.600  $         26.420 V COMPENSAR 1076000561  $       15.184 PROTECCIÓN 1076000561  $         60.736  $          15.184  $              -  $              - 

112 1072650924 OPERARIO  $      1.670.033 S D S D S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $         379.600  $         26.420 V COMPENSAR 1076000561  $       15.184 COLPENSIONES 1076000561  $         60.736  $          15.184  $              -  $              - 

113 1015448389 OPERARIO  $      1.918.156 S D S D S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.918.156  $        133.504 V FAMISANAR 1076000561  $       57.000 PORVENIR 1076000561  $       306.905  $          76.726  $              -  $              - 

114 80251237 OPERARIO  $      2.148.293 S D S D S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      2.148.293  $        149.521 V FAMISANAR 1076000561  $       57.000 PORVENIR 1076000561  $       343.727  $          85.932  $              -  $              - 

115 1083571449 AYUDANTE  $      1.698.000 X RE
T

SUMINISTROS D&P 
SAS/ARMADO Y 

PILOTAJE
 $      1.698.000  $        118.181 V SALUD 

TOTAL EPS 89881537  $       67.920 PORVENIR 89881537  $       271.680  $          67.920  $            -    $            -   

116 12627745 HERRERO  $      1.698.000 X RE
T

SUMINISTROS D&P 
SAS/ARMADO Y 

PILOTAJE
 $      1.698.000  $        118.181 V SALUD 

TOTAL EPS 89881537  $       67.920 PORVENIR 89881537  $       271.680  $          67.920  $            -    $            -   

117 1003465578 OPERADOR 
MAQUINARIA  $      3.066.000 X RE

T
SUMINISTROS D&P 

SAS  $      3.066.000  $        213.394 V SALUD 
TOTAL EPS 88527752  $     122.640 PORVENIR 88527752  $       490.560  $        122.640  $            -    $            -   

118 1007250982 INGENIERO 
RISIDENTE  $      2.300.000 X RE

T
SUMINISTROS D&P 

SAS  $      2.300.000  $        160.080 V SANITAS EPS 88527752  $       92.000 PORVENIR 88527752  $       368.000  $          92.000  $            -    $            -   

119 1113530533 INSPECTOR SST  $      1.800.000 X RE
T

SUMINISTROS D&P 
SAS  $      1.800.000  $        125.280 V

SERVICIO 
OCCIDENTAL 

DE SALUD
88527752  $       72.000 PORVENIR 88527752  $       288.000  $          72.000  $            -    $            -   

120 1003125638 SOLDADOR  $      2.000.000 X RE
T

SUMINISTROS D&P 
SAS  $      2.000.000  $        139.200 V SALUD 

TOTAL EPS 88527752  $       80.000 PORVENIR 88527752  $       320.000  $          80.000  $            -    $            -   

121 1003588246 AYUDANTE  $      1.698.000 X RE
T

SUMINISTROS D&P 
SAS  $      1.698.000  $        118.181 V SALUD 

TOTAL EPS 88527752  $       67.920 PORVENIR 88527752  $       271.680  $          67.920  $            -    $            -   

122 1003965578 OPERADOR 
MAQUINARIA  $      3.066.000 X RE

T
SUMINISTROS D&P 

SAS  $      3.066.000  $        213.394 V SALUD 
TOTAL EPS 88527752  $     122.640 PORVENIR 88527752  $       490.560  $        122.640  $            -    $            -   

123 1042351213 MAESTRO DE 
OBRA  $1,423,500 X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X YRM INGENIEROS 

S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V
NUEVA EPS

9491960902  $       57.000 
PORVENIR

9491960902  $       227.800  $          57.000  $            -    $            -   

124 1010146394 AYUDANTE DE 
OBRA  $1,423,500 X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X YRM INGENIEROS 

S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V
NUEVA EPS

9491960902  $       57.000 
PORVENIR

9491960902  $       227.800  $          57.000  $            -    $            -   

Vacaciones 22/09/2025 al 
30/09/2025

Vacaciones 22/09/2025 al 
30/09/2025

 HERRERA PINEDO 
ALEJANDRO DAVID Retiro por traslado 02/09/2026

CAICEDO BELTRAN 
ERIKA YORLADY Retiro por traslado 02/09/2027

 ALMANZA MONTIEL 
JOSE JULIAN Retiro por traslado 02/09/2028

PALENCIA ALEAN 
ISAMAEL DAVID Retiro por traslado 02/09/2025

CERVANTES VARGAS 
JESUS ALBERTO Fecha de pago 19/10/2025

GUTIERREZ 
MARTINEZ JESUS 

MIGUEL 
Fecha de pago 19/10/2025

 BUELVAS URANGO 
JUAN DAVID Retiro por traslado 02/09/2029

PALENCIA ALEAN 
ISAMAEL DAVID Retiro por traslado 02/09/2030

Incapacidad enfermedad general 
01/09/2025 al 30/09/2025

MAHECHA GIRALDO 
JEFFRY 

VASQUEZ 
RODRIGUEZ NEYLA 

YISSETH
PINZON CAICEDO 

LUIS EDUARDO

SIERRA ORDUZ 
MIGUEL ANGEL

CRISTIAN FABIAN 
COTRINA

ZAMORA SUAREZ 
ANGIE CAROLINA

RAMIREZ GALINDO 
JOSE FERNEY 

SALDAÑA GALINDO 
JOSE HENRY 

ORTEGÓN FERRO 
JULIO MOISES 

PEÑA VARGAS 
CARLOS ALBERTO 

BUSTOS CLAUDIA 
MILENA

CAMPO FLORES 
ALEXANDER

MARTINEZ PEREZ 
ERIKC DAVID 

SANTIAGO 
VILLAMIL BERNAL 

WILLIAM ALEJANDRO 

CERVANTES 
HERNANDEZ 

ARLINTON DE JESUS
Retiro por traslado 02/09/2025

 MANGA CANTILLO 
WIDET ALFONSO

ROSARIO VARGAS 
JHON HECTOR 

VARGAS BELTRAN 
WILMER JOHAN 

TELLEZ CHAPARRO 
TANIA YULIETH

CAICEDO RIAÑO 
PABLO ANTONIO 

 SALAS SÁNCHEZ 
JUAN SEBASTIÁN

 CAICEDO GONZALEZ 
BYRON FERNEY

BETANCUR RENDON 
JEISSON OBED 

Retiro por traslado 02/09/2025



FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                          SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE CUNDINAMARCA 

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:
PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:
SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Valor Cotizado 
ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor 

Cotizado EPS

Nombre 
Administradora de 

Fondos de 
Pensiones

No. Planilla Valor Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación  Valor SENA  Valor ICBF 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

No. Nombres y Apellidos Cargo

NOMBRE ARL:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Razón Social del 
Responsable del Pago   
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) 1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 
(indicar novedad de vacaciones, 
incapacidad, retiros, licencias, 

entre otros)

5/10/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE 
LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1sep-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

Salarios

Días del Mes

C.C.

125 1007564108 AYUDANTE DE 
OBRA  $1,423,500 X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X YRM INGENIEROS 

S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V CAJA COPI 
EPS SAS

9491960902  $       57.000 
PORVENIR

9491960902  $       227.800  $          57.000  $            -    $            -   

126 1004212747 AYUDANTE DE 
OBRA  $1,423,500 X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X YRM INGENIEROS 

S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V
NUEVA EPS

9491960902  $       57.000 
PROTECCION

9491960902  $       227.800  $          57.000  $            -    $            -   

127 1080013959 AYUDANTE DE 
OBRA  $1,423,500 X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X YRM INGENIEROS 

S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V
NUEVA EPS

9491960902  $       57.000 
PORVENIR

9491960902  $       227.800  $          57.000  $            -    $            -   

128 11444225 REPRESENTANTE 
LEGAL  $2,000,000 X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X YRM INGENIEROS 

S.A.S  $      2.000.000  $        139.200 V
NUEVA EPS

9491960902  $       80.000 
PORVENIR

9491960902  $       320.000  $          80.000  $            -    $            -   

129 1076658667 INSPECTOR SST  $      1.800.000 IN
G S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X YRM INGENIEROS 

S.A.S  $      1.800.000  $        108.600 V
NUEVA EPS 

9491960902  $       62.400 
COLPENSIONES

9491960902  $       249.600  $          62.400  $            -    $            -   

130 72176528  VIGILANTE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.904.322  $        127.000 V  COMPENSAR 

EPS 1075239000  $       73.000  COLPENSIONES 1075239000  $       291.800  $          73.000  $            -    $            -   

131 80854212  VIGILANTE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.904.322  $        127.000 V  FAMISANAR 

EPS 1075239000  $       73.000  PROTECCION 1075239000  $       291.800  $          73.000  $            -    $            -   

132 1007795935  VIGILANTE  $      1.423.500 RET S S S S SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.904.322  $           4.233 V  NUEVA EPS 1075239000  $        2.433  PORVENIR 1075239000  $           9.726  $            4.233  $            -    $            -   

133 79166821  VIGILANTE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.904.322  $         72.700 V  NUEVA EPS 1075239000  $       41.800  COLPENSIONES 1075239000  $       167.100  $          41.800  $            -    $            -   

134 7318256  VIGILANTE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X PER X X X X X X SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.904.322  $         72.700 V  NUEVA EPS 1075239000  $       41.800  PROTECCION 1075239000  $       167.100  $          41.800  $            -    $            -   

135 1002635420  VIGILANTE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.043.900  $         72.700 V  SALUD 

TOTAL 1075239000  $       41.800  PORVENOR 1075239000  $       167.100  $          41.800  $            -    $            -   

136 13616367  VIGILANTE  $      1.423.500 S S ING X X X X X X X X SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.043.900  $         72.700 V  NUEVA EPS 1075239000  $       41.800  COLPENSIONES 1075239000  $       167.100  $          41.800  $            -    $            -   

137 1050457497  SUPERVISOR  $      1.423.500 X X X X X S X X X X X S X X X X X S X X X X X S X X SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.904.322  $        129.300 V  FAMISANAR 

EPS 1075239353  $       76.173  COLPENSIONES 1075239353  $       297.100  $        129.300  $            -    $            -   

138 93451084  SUPERVISOR  $      1.423.500 INCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINC SEGURIDAD ARMY 
VIG LTDA  $      1.423.500  $         99.076 V  NUEVA EPS 1075239353  $       56.940  COLFONDOS 1075239353  $       227.800  $          56.940  $            -    $            -   

139 2989413  CONDUCTOR  $      1.423.500 X X X X S D X X X X X S D RET S D S D
CONSTRUCCIONES 

DYG/JOSE 
GONZALO CARRILLO

 $      1.428.000  $         62.000 V NUEVA EPS 9491992765  $       57.120  COLPENSIONES 9491992765  $       227.800  $          57.120  $            -    $            -   

140 1075672239  CONDUCTOR  $      1.423.500 X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D S D X
CONSTRUCCIONES 

DYG/USMAN FIOBAN 
SANCHEZ VILLAMIL

 $      1.423.500  $         62.000 IV SURA 89528920  $       56.940  PROTECCIÓN 89528920  $       227.800  $          56.940  $            -    $            -   

141 1015456177 INGENIERO 
RESIDENTE  2´200,000 S D S D S D S D EHU INGENIERIA 

S.A.S  $      2.200.000  $        153.120 V SANITAS  
EPS 1075324723  $       88.000 PORVENIR 1075324723  $       352.000  $          88.000  $            -    $            -   

142 80414597 CONDUCTOR  2´000,000 S D S D S D X S D EHU INGENIERIA 
S.A.S  $      2.000.000  $        139.200 V

EPS 
FAMISANAR 

LTDA
1075324723  $       80.000 PROTECCIÓN 1075324723  $       320.000  $          80.000  $            -    $            -   

143 1051266766 AUXILIAR DE OBRA  1´423,500 S D S D S D X S D EHU INGENIERIA 
S.A.S  $      1.423.500  $         99.076 V

EPS 
FAMISANAR 

LTDA
1075324723  $       56.940 PORVENIR 1075324723  $       227.760  $          56.940  $            -    $            -   

144 1033735991 TÉCNICO 
ELECTRICISTA  $      2.000.000 S D S D S D S D EHU INGENIERIA 

S.A.S  $      2.000.000  $        139.200 V COMPENSAR 
EPS 1075324723  $       80.000 PROTECCIÓN 1075324723  $       320.000  $          80.000  $            -    $            -   

145 20362761  ARQUEÓLOGA 
LÍDER  $      6.475.000 X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X S D

ERIKA LUCIA 
GUTIERREZ 

CAMELO 
 $      7.000.000  $        487.200 V ALIANSALUD 9491776957  $     875.000 COLPENSIONES 9491776957  $    1.190.000  $        140.000  $            -    $            -   

146 19355111 CONDUCTOR  $      1.623.500 RET S D S D S D S D COLVIATOURS SAS  $      1.423.500  $         62.000 IV SANITAS 90371822  $       57.000 PROTECCION 90371822  $         57.000  $          57.000  $            -    $            -   

147 3119010 CONDUCTOR  $      1.623.500 X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X AMERICAN TOUR 
SAS  $      1.423.500  $         62.000 IV COMPENSAR 9491535656  $       57.000 PROTECCION 9491535656  $         57.000  $          57.000  $            -    $            -   

148 2986128 CONDUCTOR  $      1.623.500 X X X X X S D X X X RE
T S D S D S D COLVIATOURS SAS  $      1.423.500  $         22.733 IV SANITAS 90371822  $       20.900 PROTECCION 90371822  $         20.900  $          20.900  $            -    $            -   

149 107740727 Inspector de Obras  $      2.100.000 S D S D IN
G X S D X X X X X S D X X SOLUCIONES 

VIALES M&M SAS  $      2.350.500  $        163.595 V DISAN 89516389  $       94.020 PROTECCIÓN 89516389  $       376.080  $          94.020  $            -    $            -   

150 52839080 Ing. SST  $      3.000.000 S D S D IN
G X S D X X X X X S D X X SOLUCIONES 

VIALES M&M SAS  $      3.000.000  $        208.800 V COMPENSAR 89516389  $     120.000 PROTECCIÓN 89516389  $       480.000  $        120.000  $            -    $            -   

151 1109495509 Auxiliar de Obra  $      1.520.000 S D S D IN
G X S D X X X X X S D X X SOLUCIONES 

VIALES M&M SAS  $      1.735.200  $        120.770 V SANITAS 89516389  $       69.408 PORVENIR 89516389  $       277.632  $          69.408  $            -    $            -   

152 1030598344 operador  $      1.800.000 S D S D IN
G X S D X X X X X S D X X SOLUCIONES 

VIALES M&M SAS  $      2.055.100  $        143.035 V SALUD 
TOTAL 89516389  $       82.204 PORVENIR 89516389  $       328.816  $          82.204  $            -    $            -   

153 79643235 Auxiliar de Obra  $      1.520.000 S D S D IN
G X S D X X X X X S D X X SOLUCIONES 

VIALES M&M SAS  $      1.735.200  $        120.770 V SANITAS 89516389  $       69.408 PROTECCION 89516389  $       277.632  $          69.408  $            -    $            -   

154 11521629 Conductor  $      1.620.000 S D S D IN
G X S D X X X X X S D X X SOLUCIONES 

VIALES M&M SAS  $      1.978.000  $        137.669 V SANITAS 89516389  $       79.120 PORVENIR 89516389  $       316.480  $          79.120  $            -    $            -   

155 1062880068 Auxiliar de Obra  $      1.520.000 S D S D IN
G X S D X X X X X S D X X SOLUCIONES 

VIALES M&M SAS  $      1.735.200  $        120.770 V NUEVA EPS 89516389  $       69.408 PORVENIR 89516389  $       277.632  $          69.408  $            -    $            -   

JAIRO LADINO Ingreso 18/09/2025  Fecha de 
pago 20/10/2025

LUIS SUAREZ Ingreso 18/09/2025  Fecha de 
pago 20/10/2025

ANDRES CAMILO 
RIOS

Ingreso 18/09/2025  Fecha de 
pago 20/10/2025

 RODRIGUEZ  LUIS 
ELIECER Retiro 10/092025

LOPEZ GARCES 
JORGE LUIS

Ingreso 18/09/2025  Fecha de 
pago 20/10/2025

ADRIANA PATRICIA 
AMAYA GONZALEZ

Ingreso 18/09/2025  Fecha de 
pago 20/10/2025

KRISTIAN LOAIZA Ingreso 18/09/2025  Fecha de 
pago 20/10/2025

FRANCISCO 
ESCUDERO

Ingreso 18/09/2025  Fecha de 
pago 20/10/2025

LACHERO CARREÑO 
YEISON JAVIER Fecha de pago 11/10/2025

CABEZAS GUTIÉRREZ 
ANDERSSON Fecha de pago 11/10/2025

GUTIERREZ CAMELO 
ERIKA LUCÍA*

 INFANTE RODRIGUEZ 
LUIS ANGEL Retiro 01/09/2025 

NEME ALDANA 
HECTOR LAURIANO 

LOZANO 
BETANCOURT 

ELIBERTO 

Incapacidad  EPS 01 -30/09/2025 
Fecha de pago 22/10/2025

 GONZALO CARRILLO 
JOSE* Retiro 15/09/2025

SANCHEZ VILLAMIL 
USMAN FIOBAN * Fecha de pago 9/10/2025

PEREZ MORENO LUIS 
AGUSTIN Fecha de pago 11/10/2025

RODRIGUEZ ALVARO Fecha de pago 11/10/2025

GOMEZ CORTES 
BIBIAN MAURICIO 

Permiso no remuneado 
21/09/2025

HOYOS GONZALEZ 
MATEO ALEJANDRO Fecha de pago 22/10/2025

GARCIA GUERRERO 
JUAN CARLOS 

 Ingreso 18/09//2025 fecha de 
pago 22/10/2025  

GUZMAN FLORIAN 
HUBERT YESID Fecha de pago 22/10/2025

 RODRIGUEZ 
MORALES YORS 

YOVANNY
Fecha de pago 19/10/2025

SARMIENTO 
RODRIGUEZ LUIS 

CARLOS 

Ingreso 5/09/ 2025                  
Fecha de pago 19/10/2025

DIAZ ROMERO 
REINALDO Fecha de pago 22/10/2025

SIEMPIRA AMADO 
HECTOR
WILMAN

Fecha de pago 22/10/2025

RIASCOS SINISTERRA  
JHON EDINSON 

Retiro 01/09/2025 Fecha de pago 
22/10/2025

MONTAÑO CORTES 
JOSE CRISTOBAL Fecha de pago 22/10/2025

HERNANDEZ  
MARTINEZ DEIVIS 

RAFAEL 
Fecha de pago 19/10/2025

MONSALVO  
GUTIERREZ FREIDER 

ANTONIO 
Fecha de pago 19/10/2025

SILVA RODRIGUEZ  
YOLEINER DE JESUS Fecha de pago 19/10/2025



FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                          SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE CUNDINAMARCA 

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:
PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:
SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Valor Cotizado 
ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor 

Cotizado EPS

Nombre 
Administradora de 

Fondos de 
Pensiones

No. Planilla Valor Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación  Valor SENA  Valor ICBF 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

No. Nombres y Apellidos Cargo

NOMBRE ARL:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Razón Social del 
Responsable del Pago   

(Ver nota 5)  Ín
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(IB
C

) 1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 
(indicar novedad de vacaciones, 
incapacidad, retiros, licencias, 

entre otros)

5/10/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE 
LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1sep-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

Salarios

Días del Mes

C.C.

El contratista adjunta la certificación de fecha5/10/2025  a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Nombre: Pablo Cesar Molina Salinas Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda 

Director de Obra Observacion: Se envian anexos de acuerdo a normatividad vigente artículo 3.2.2.1 del Decreto 
780 de 2016, sustituido por el Decreto 1990 de 2016, donde permite la presentación y pago de 

las planillas de seguridad social, hasta unas fechas determinadas.

 Director de Interventoría

Matrícula 
Profesional No.:              25202105926 CND Matrícula Profesional 

No.:  68202-16905 STD

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto 
correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Firma

NOTAS:

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en 
el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

Admin
Sello



Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 52 
INVIAS–IM – 0971-2021 
SEPTIEMBRE DE 2025

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

Anexo No. 4. 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe 
financiero 



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior Saldo Actual

20 9,910,906,523.00$        -     -$        

20 791,727,768.00$        -     -$        

20 533,075,232.00$        -     -$        

11,235,709,523.00$        
13 22,599,725,501.95$        -     -$        
13 463,254,998.53$        -     -$        
13 341,781,404.52$        -     -$        
13 13,601,601,038.00$        -     -$        

13 4,978,450,040.00$        -     -$        

20 39,605,717,078.00$        -     -$        

20 394,282,922.00$        -     -$        

R. P. No.1135122 20 20,000,000,000.00$        -     -$        

101,984,812,983.00$        
11 39,479,505,905.00$        -     -$        

11 833,858,997.00$        -     -$        

11 615,206,527.00$        -     -$        

40,928,571,429.00$        
11 22,151,083,525.00$        -     -$        

11 1,094,520,472.00$        -     -$        

11 159,157,907.00$        -     -$        

16 32,088,257,679.00$        -     -$        

16 17,291,524.00$        -     -$        

16 161,117,464.00$        -     -$        

55,671,428,571.00$        -     -     
11 20,000,000,000.00$        -     

16 7,119,670,603.00$        585,493,635.00     

16 555,905,998.00$        555,905,998.00     

16 410,137,685.00$        410,137,685.00     

R. P. No.119825 20 9,000,000,000.00$        9,000,000,000.00     6,931,482,615.00     

37,085,714,286.00$        10,551,537,318.00$        6,931,482,615.00$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra Junio 2021 -$       -$       -$       -$       -$       -$       
 No.422021  De 

(24/05/2021) 
11,235,709,523$       465,288,090,475$      

1
Ajuste 

Definitivo
Junio 2021 -$       -$       -$       -$       -$       -$       

 No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$       465,288,090,475$      

2 Obra Julio 2021 856,006,600$       76,640,120$       932,646,720$       -$       932,646,720$       -$       
 No.422021  De 

(24/05/2021) 
10,303,062,803$       464,355,443,755$      17358, 25/02/2022 X

2
Ajuste 

Definitivo
Julio 2021 23,621,314$       69,047$       956,337,081$       -$       23,690,361$       -$       

 No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,279,372,442$       464,331,753,394$      125292, 16/02/2022 X

3 Obra Agosto 2021 1,701,826,111$       4,976,370$       2,663,139,562$       -$       1,706,802,481$       -$       
 No.422021  De 

(24/05/2021) 
8,572,569,961$       462,624,950,913$      96455, 26/10/2021 X

3
Ajuste 

Definitivo
Agosto 2021 88,354,885$       258,268$       2,751,752,715$       -$       88,613,153$       -$       

 No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,483,956,808$       462,536,337,760$      125297, 25/02/2022 X

4 Obra Septiembre 2021 1,629,017,284$       4,762,293$       4,385,532,292$       -$       1,633,779,577$       -$       
 No.422021  De 

(24/05/2021) 
6,850,177,231$       460,902,558,183$      16718, 26/02/2022 X

4
Ajuste 

Definitivo
Septiembre 2021 75,998,178$       222,149$       4,461,752,619$       -$       76,220,327$       -$       

 No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,773,956,904$       460,826,337,856$      125303, 13/02/2022 X

5 Obra Octubre 2021 2,486,379,830$       7,267,880$       6,955,400,329$       -$       2,493,647,710$       -$       
 No.422021  De 

(24/05/2021) 
4,280,309,194$       458,332,690,146$      120823, 18/12/2021 X

5
Ajuste 

Definitivo
Octubre 2021 124,273,332$       363,261$       7,080,036,922$       -$       124,636,593$       -$       

 No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,155,672,601$       458,208,053,553$      125299, 25/02/2022 X

6 Obra Noviembre 2021 1,467,772,666$       4,290,412$       8,552,100,000$       -$       1,472,063,078$       -$       
 No.422021  De 

(24/05/2021) 
2,683,609,523$       456,735,990,475$      125304, 29/12/2021 X

6
Ajuste 

Definitivo
Noviembre 2021 102,922,830$       300,851$       8,655,323,681$       -$       103,223,681$       -$       

 No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,580,385,842$       456,632,766,794$      17165, 27/02/2022 X

7 obra Diciembre 2021 2,572,751,048$       7,520,349$       11,235,595,078$       -$       2,580,271,397$       -$       
 No.422021  De 

(24/05/2021) 
114,445$       454,052,495,397$      127275, 30/12/2021 X

8 obra Enero 2022 96,172$       18,273$       11,235,709,523$       -$       114,445$       -$       
 No.422021  De 

(24/05/2021) 
-$       454,052,380,952$      23484, 12/03/2022 X

SI NO

8 obra Enero 2022 5,379,716,641.00$       15,707,334.00$       16,631,133,498$       -$       5,395,423,975$       -$       
  No.202422  De 

(09/02/2022) 
18,009,337,930$       448,656,956,977$      23484, 12/03/2022 X

7
Ajuste 

Definitivo
Diciembre 2021 143,281,245.00$       418,822.00$       16,774,833,565$       -$       143,700,067$       -$       

  No.202422  De 
(09/02/2022) 

17,865,637,863$       448,513,256,910$      23506, 11/03/2022 X

9 obra Febrero 2022 5,386,822,235.00$       15,747,248.00$       22,177,403,048$       -$       5,402,569,483$       -$       
  No.202422  De 

(09/02/2022) 
12,463,068,380$       443,110,687,427$      33934, 10/04/2022 X

9
Ajuste 

Provisional
Febrero 2022 188,520,658.00$       551,060.00$       22,366,474,766$       -$       189,071,718$       -$       

  No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,273,996,662$       442,921,615,709$      51702, 24/05/2022 X

8
Ajuste 

Provisional
Enero 2022 242,228,964.00$       708,054.00$       22,609,411,784$       -$       242,937,018$       -$       

  No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,031,059,644$       442,678,678,691$      51669, 24/05/2022 X

10 obra Marzo 2022 5,492,119,837.00$       17,639,909.00$       28,119,171,530$       -$       5,509,759,746$       -$       
  No.202422  De 

(09/02/2022) 
6,521,299,898$       437,168,918,945$      58537, 10/06/2022 X

11 obra Abril 2022 5,993,939,994.00$       17,521,463.00$       34,130,632,987$       -$       6,011,461,457$       -$       
  No.202422  De 

(09/02/2022) 
509,838,441$       431,157,457,488$      52524, 24/05/2022 X

10
Ajuste 

Provisional
Marzo 2022 156,031,867.00$       456,093.00$       34,287,120,947$       -$       156,487,960$       -$       

  No.202422  De 
(09/02/2022) 

353,350,481$       431,000,969,528$      59238, 15/06/2022 X

11
Ajuste 

Provisional
Abril 2022 83,070,581.00$       242,822.00$       34,370,434,350$       -$       83,313,403$       -$       

  No.202422  De 
(09/02/2022) 

270,037,078$       430,917,656,125$      57710, 08/06/2022 X

12 obra Mayo 2022 269,940,322.00$       96,756.00$       34,640,471,428$       -$       270,037,078$       -$       
  No.202422  De 

(09/02/2022) 
-$       430,647,619,047$      77583, 27/07/2022 X

12 obra Mayo 2022 4,561,185,767$       17,254,124$       39,218,911,319$       -$       4,578,439,891$       -$       
  No.546722  De 

(11/05/2022) 
14,001,611,187$       444,649,230,234$      77583, 27/07/2022 X

12
Ajuste 

Provisional
Mayo 2022 78,612,046$       229,789$       39,297,753,154$       -$       78,841,835$       -$       

  No.546722  De 
(11/05/2022) 

13,922,769,352$       444,570,388,399$      77577, 27/07/2022 X

13 Obra Junio 2022 9,851,848,191$       30,176,093$       49,179,777,438$       -$       9,882,024,284$       -$       
  No.546722  De 

(11/05/2022) 
4,040,745,068$       434,688,364,115$      77585, 27/07/2022 X

13
Ajuste 

Provisional
Junio 2022 273,793,543$       800,320$       49,454,371,301$       -$       274,593,863$       -$       

  No.546722  De 
(11/05/2022) 

3,766,151,205$       434,413,770,252$      87625, 22/08/2022 X

14 Obra Julio 2022 9,222,067,958$       196,633,413$       58,873,072,672$       -$       9,418,701,371$       -$       
  No.812322  De 

(7/28/2022) 
34,347,449,834$       464,995,068,881$      94407, 06/09/2022 X

15 Obra Agosto 2022 7,030,671,331$       28,983,288$       65,932,727,291$       -$       7,059,654,619$       -$       
  No.812322  De 

(7/28/2022) 
27,287,795,215$       457,935,414,262$      100306, 19/09/2022 X

8
Ajuste 

Definitivo
Enero 2022 69,844,488$       204,161$       66,002,775,940$       -$       70,048,649$       -$       

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,217,746,566$       457,865,365,613$      136898, 31/01/2023 X

9
Ajuste 

Definitivo
Febrero 2022 148,244,511$       433,330$       66,151,453,781$       -$       148,677,841$       -$       

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,069,068,725$       457,716,687,772$      137654, 31/01/2023 X

10
Ajuste 

Definitivo
Marzo 2022 181,867,320$       531,612$       66,333,852,713$       -$       182,398,932$       -$       

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,886,669,793$       457,534,288,840$      116444, 28/10/2022 X

11
Ajuste 

Definitivo
Abril 2022 200,864,520$       587,142$       66,535,304,375$       -$       201,451,662$       -$       

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,685,218,131$       457,332,837,178$      132665, 14/02/2022 X

12
Ajuste 

Definitivo
Mayo 2022 216,155,291$       631,839$       66,752,091,505$       -$       216,787,130$       -$       

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,468,431,001$       457,116,050,048$      136927, 30/01/2023 X

13
Ajuste 

Definitivo
Junio 2022 574,482,297$       1,679,256$       67,328,253,058$       -$       576,161,553$       -$       

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

25,892,269,448$       456,539,888,495$      134252, 19/12/2022 X

14
Ajuste 

Definitivo
Julio 2022 1,101,288,844$       3,219,152$       68,432,761,054$       -$       1,104,507,996$       -$       

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

24,787,761,452$       455,435,380,499$      117546, 01/11/2022 X
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Acumulado Acta

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion 989-2021

TOTAL

246,906,236,792.00$        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

TOTAL

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

 C -2401-0600-41-51102D-2401023-02 Propios Adicion No 3

2025

989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

2024 R. P. No. 214424

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion

Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nacion 989-2021

TOTAL

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021 Traslado de recursos No 1
TOTAL

2023 R. P. No. 121123
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401017-02

CÓDIGO

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Propios Adicion No 2

R. P. No. 546722

R. P. No. 202422 989-2021

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios Adicion No 2

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación 989-2021
C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación Adicion No 1
C-2401-0600-41-0-2401008-02

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Propios

R. P. No. 812322

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

Nación Adicion No 1

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación 989-2021
C-2401-0600-41-0-2401017-02 Nación

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion 989-2021

R. P. No. 229725

PÁGINA

6/10/2025
(Día / Mes / Año)

989-2021
TOTAL

2022

2021 R. P. No. 422021
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 989-2021



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

6/10/2025
(Día / Mes / Año)

15
Ajuste 

Definitivo
Agosto 2022 1,024,823,410$                2,995,638$              69,460,580,102$              -$                                      1,027,819,048$                     -$                        

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

23,759,942,404$                                              454,407,561,451$                   134639, 23/12/2022 X

16 Obra Septiembre 2022 7,593,958,623$                22,249,620$            77,076,788,345$              7,616,208,243$                     -$                        
  No.812322  De 

(7/28/2022) 
16,143,734,161$                                              446,791,353,208$                   115399, 28/10/2022 X

16
Ajuste 

Definitivo
Septiembre 2022 1,195,604,725$                3,494,845$              78,275,887,915$              -$                                      1,199,099,570$                     -$                        

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

14,944,634,591$                                              445,592,253,638$                   134492, 15/12/2022 X

17 Obra Octubre 2022 5,314,743,936$                74,446,733$            83,665,078,584$              -$                                      5,389,190,669$                     -$                        
  No.812322  De 

(7/28/2022) 
9,555,443,922$                                                440,203,062,969$                   129490, 30/11/2022 X

17
Ajuste 

Provisional
Octubre 2022 837,572,751$                   2,448,290$              84,505,099,625$              -$                                      840,021,041$                        -$                        

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

8,715,422,881$                                                439,363,041,928$                   141930, 01/02/2023 X

17
Ajuste 

Definitivo
Octubre 2022 44,575,007$                     130,296$                 84,549,804,928$              -$                                      44,705,303$                          -$                        

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

8,670,717,578$                                                439,318,336,625$                   12390, 22/02/2023 X

18 Obra Noviembre 2022 6,708,720,272$                20,152,067$            91,278,677,267$              -$                                      6,728,872,339$                     -$                        
  No.812322  De 

(7/28/2022) 
1,941,845,239$                                                432,589,464,286$                   137963, 27/01/2023 X

18
Ajuste 

Provisional
Noviembre 2022 1,228,609,873$                3,591,321$              92,510,878,461$              -$                                      1,232,201,194$                     -$                        

  No.812322  De 
(7/28/2022) 

709,644,045$                                                   431,357,263,092$                   141953, 01/02/2023 X

19 Obra Diciembre 2022 704,587,605$                   5,056,440$              93,220,522,506$              -$                                      709,644,045$                        -$                        
  No.812322  De 

(7/28/2022) 
-$                                                                      430,647,619,047$                   141922, 01/02/2023 X

19 Obra Diciembre 2022 9,622,972,689$                59,411,536$            102,902,906,731$            -$                                      9,682,384,225$                     -$                        
  No. 1135122 De 

(10/24/2022) 
10,317,615,775$                                              420,965,234,822$                   141922, 01/02/2023 X

19
Ajuste 

Provisional
Diciembre 2022 2,091,059,845$                6,112,328$              105,000,078,904$            -$                                      2,097,172,173$                     -$                        

  No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

8,220,443,602$                                                418,868,062,649$                   141955, 11/02/2023 X

SI NO

20 Obra Enero 2023 1,831,866,913$                7,607,765$              106,839,553,582$            -$                                      1,839,474,678$                     -$                        
  No. 1135122 De 

(10/24/2022) 
6,380,968,924$                                                417,028,587,971$                   20483, 08/03/2023 X

20
Ajuste 

Provisional
Enero 2023 166,728,843$                   487,362$                 107,006,769,787$            -$                                      167,216,205$                        -$                        

  No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

6,213,752,719$                                                416,861,371,766$                   34658, 17/04/2023 X

21 Obra Febrero 2023 6,015,093,638$                18,687,555$            113,040,550,980$            -$                                      6,033,781,193$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
36,094,790,236$                                              410,827,590,573$                   29130, 28/03/2023 X

21
Ajuste 

Provisional
Febrero 2023 1,128,432,175$                3,298,494$              114,172,281,649$            -$                                      1,131,730,669$                     -$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

34,963,059,567$                                              409,695,859,904$                   37966, 20/04/2023 X

22 Obra Marzo 2023 3,199,999,721$                46,914,926$            117,419,196,296$            -$                                      3,246,914,647$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
31,716,144,920$                                              406,448,945,257$                   36558, 18/04/2023 X

22
Ajuste 

Provisional
Marzo 2023 767,465,921$                   2,243,362$              118,188,905,579$            -$                                      769,709,283$                        -$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

30,946,435,637$                                              405,679,235,974$                   38082, 20/04/2023 X

23 Obra Abril 2023 3,269,573,881$                10,697,920$            121,469,177,380$            -$                                      3,280,271,801$                     
  No. 1135122 De 

(10/24/2022) 
2,933,480,918$                                                402,398,964,173$                   53601, 14/06/2023 X

23
Ajuste 

Provisional
Abril 2023 956,134,353$                   2,794,854$              122,428,106,587$            -$                                      958,929,207$                        

  No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

1,974,551,711$                                                401,440,034,966$                   53900, 15/06/2023 X

24 Obra Mayo 2023 1,966,773,725$                7,777,986$              124,402,658,298$            -$                                      1,974,551,711$                     -$                        
  No. 1135122 De 

(10/24/2022) 
-$                                                                      399,465,483,255$                   61617, 17/07/2023 X

24 Obra Mayo 2023 2,320,110,095$                9,175,323$              126,731,943,716$            -$                                      2,329,285,418$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
28,617,150,219$                                              397,136,197,837$                   61617, 17/07/2023 X

24
Ajuste 

Provisional
Mayo 2023 945,017,297$                   2,762,358$              127,679,723,371$            -$                                      947,779,655$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

27,669,370,564$                                              396,188,418,182$                   64904, 06/07/2023 X

25 Obra Junio 2023 3,217,905,526$                10,673,901$            130,908,302,798$            -$                                      3,228,579,427$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
24,440,791,137$                                              392,959,838,755$                   70343, 20/07/2023 X

25
Ajuste 

Provisional
Junio 2023 601,075,149$                   1,756,989$              131,511,134,936$            -$                                      602,832,138$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

23,837,958,999$                                              392,357,006,617$                   76637, 09/08/2023 X

26 Obra Julio 2023 1,084,001,313$                3,281,516$              132,598,417,765$            -$                                      1,087,282,829$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
22,750,676,170$                                              391,269,723,788$                   80363, 22/08/2023 X

26
Ajuste 

Provisional
Julio 2023 195,373,240$                   571,091$                 132,794,362,096$            -$                                      195,944,331$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,554,731,839$                                              391,073,779,457$                   80534, 24/08/2023 X

18
Ajuste 

Definitivo
Noviembre 2022 87,120,068$                     254,659$                 132,881,736,823$            -$                                      87,374,727$                          

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,467,357,112$                                              390,986,404,730$                   81981, 25/09/2023 X

19
Ajuste 

Definitivo
Diciembre 2022 129,838,042$                   379,527$                 133,011,954,392$            -$                                      130,217,569$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,337,139,543$                                              390,856,187,161$                   81720, 19/09/2023 X

20
Ajuste 

Definitivo
Enero 2023 71,015,812$                     207,583$                 133,083,177,787$            -$                                      71,223,395$                          

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,265,916,148$                                              390,784,963,766$                   81722, 20/09/2023 X

21
Ajuste 

Definitivo
Febrero 2023 149,043,160$                   435,664$                 133,232,656,611$            -$                                      149,478,824$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,116,437,324$                                              390,635,484,942$                   82174, 26/09/2023 X

22
Ajuste 

Definitivo
Marzo 2023 44,496,958$                     130,068$                 133,277,283,637$            -$                                      44,627,026$                          

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,071,810,298$                                              390,590,857,916$                   81724, 21/09/2023 X

27 Obra Agosto 2023 1,655,891,362$                7,359,034$              134,940,534,033$            -$                                      1,663,250,396$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
20,408,559,902$                                              388,927,607,520$                   81982, 22/09/2023 X

28 Obra Septiembre 2023 2,081,745,441$                6,541,847$              137,028,821,321$            -$                                      2,088,287,288$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
18,320,272,614$                                              386,839,320,232$                   83218, 20/10/2023 X

29 Obra Octubre 2023 2,388,482,822$                8,763,623$              139,426,067,766$            -$                                      2,397,246,445$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
15,923,026,169$                                              384,442,073,787$                   85220, 22/11/2023 X

27
Ajuste 

Provisional
Agosto 2023 502,880,067$                   1,469,957$              139,930,417,790$            -$                                      504,350,024$                        -$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

15,418,676,145$                                              383,937,723,763$                   86223, 04/12/2024 X

28
Ajuste 

Provisional
Septiembre 2023 659,637,980$                   1,928,173$              140,591,983,943$            -$                                      661,566,153$                        -$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

14,757,109,992$                                              383,276,157,610$                   86224, 04/12/2023 X

29
Ajuste 

Provisional
Octubre 2023 791,952,086$                   2,314,937$              141,386,250,966$            -$                                      794,267,023$                        -$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

13,962,842,969$                                              382,481,890,587$                   89010, 05/03/2024 X

30 Obra Noviembre 2023 4,708,466,466$                14,130,560$            146,108,847,992$            -$                                      4,722,597,026$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
8,040,245,943$                                                377,759,293,561$                   87786, 01/02/2024 X

30
Ajuste 

Provisional
Noviembre 2023 2,179,390,225$                6,370,526$              148,294,608,743$            -$                                      2,185,760,751$                     -$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

5,854,485,192$                                                375,573,532,810$                   87792, 16/12/2023 X

31 Obra Diciembre 2023 4,222,178,084$                12,341,751$            152,529,128,578$            -$                                      4,234,519,835$                     -$                        
  No. 121123 De 

(02/07/2023) 
1,619,965,357$                                                371,339,012,975$                   87793, 17/12/2023 X

31
Ajuste 

Provisional
Diciembre 2023 1,615,243,875$                4,721,482$              154,149,093,935$            -$                                      1,619,965,357$                     -$                        

  No. 121123 De 
(02/07/2023) 

-$                                                                      369,719,047,618$                   87800, 17/12/2023 X

SI NO

32 Obra Enero 2024 1,110,474,272$                4,242,781$              155,263,810,988$            -$                                      1,114,717,053$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
55,056,711,518$                                              368,604,330,565$                   1798, 03/04/2024 X

32
Ajuste 

Provisional
Enero 2024 352,671,948$                   1,030,887$              155,617,513,823$            -$                                      353,702,835$                        -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

54,703,008,683$                                              368,250,627,730$                   2049, 04/04/2024 X

33 Obra Febrero 2024 3,432,134,271$                10,756,403$            159,060,404,497$            -$                                      3,442,890,674$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
51,260,118,009$                                              364,807,737,056$                   2050, 04/04/2024 X

33
Ajuste 

Provisional
Febrero 2024 1,265,984,654$                3,700,570$              160,330,089,721$            -$                                      1,269,685,224$                     -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

49,990,432,785$                                              363,538,051,832$                   2451, 22/04/2024 X

34 Obra Marzo 2024 2,805,319,125$                9,462,375$              163,144,871,221$            -$                                      2,814,781,500$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
47,175,651,285$                                              360,723,270,332$                   3109, 25/04/2024 X

34
Ajuste 

Provisional
Marzo 2024 1,062,552,647$                3,105,923$              164,210,529,791$            -$                                      1,065,658,570$                     -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

46,109,992,715$                                              359,657,611,762$                   4153, 17/05/2024 X

35 Obra Abril 2024 2,537,880,112$                10,527,278$            166,758,937,181$            -$                                      2,548,407,390$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
43,561,585,325$                                              357,109,204,372$                   4200, 20/05/2024 X

35
Ajuste 

Provisional
Abril 2024 1,014,861,267$                2,966,517$              167,776,764,965$            -$                                      1,017,827,784$                     -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

42,543,757,541$                                              356,091,376,588$                   5903, 18/06/2024 X

36 Obra Mayo 2024 2,392,821,981$                9,034,960$              170,178,621,906$            -$                                      2,401,856,941$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
40,141,900,600$                                              353,689,519,647$                   6105, 24/06/2024 X
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

6/10/2025
(Día / Mes / Año)

37 Obra Junio 2024 2,153,952,065$                6,654,888$              172,339,228,859$            -$                                      2,160,606,953$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
37,981,293,647$                                              351,528,912,694$                   6533, 28/06/2024 X

36
Ajuste 

Provisional
Mayo 2024 633,411,375$                   1,851,509$              172,974,491,743$            -$                                      635,262,884$                        -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

37,346,030,763$                                              350,893,649,810$                   7341, 19/07/2024 X

37
Ajuste 

Provisional
Junio 2024 727,508,298$                   2,126,563$              173,704,126,604$            -$                                      729,634,861$                        -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

36,616,395,902$                                              350,164,014,949$                   7495, 22/07/2022 X

38 Obra Julio 2024 2,564,411,273$                8,045,385$              176,276,583,262$            -$                                      2,572,456,658$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
34,043,939,244$                                              347,591,558,291$                   

38
Ajuste 

Provisional
Julio 2024 1,079,624,338$                3,155,825$              177,359,363,425$            -$                                      1,082,780,163$                     -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

32,961,159,081$                                              346,508,778,128$                   10274, 30/08/2024

39 Obra Agosto 2024 2,827,067,584$                14,333,224$            180,200,764,233$            -$                                      2,841,400,808$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
30,119,758,273$                                              343,667,377,320$                   

39
Ajuste 

Provisional
Agosto 2024 1,173,241,738$                3,429,476$              181,377,435,447$            -$                                      1,176,671,214$                     -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

28,943,087,059$                                              342,490,706,106$                   

40 Obra Septiembre 2024 3,632,674,932$                11,774,860$            185,021,885,239$            -$                                      3,644,449,792$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
25,298,637,267$                                              338,846,256,314$                   14222, 31/10/2024

41 Obra Octubre 2024 2,913,326,677$                9,029,323$              187,944,241,239$            -$                                      2,922,356,000$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
22,376,281,267$                                              335,923,900,314$                   16738, 28/11/2024

40
Ajuste 

Provisional
Septiembre 2024 1,598,009,911$                4,671,106$              189,546,922,256$            -$                                      1,602,681,017$                     -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

20,773,600,250$                                              334,321,219,297$                   16913, 02/12/2024

41
Ajuste 

Provisional
Octubre 2024 1,096,364,015$                3,204,756$              190,646,491,027$            -$                                      1,099,568,771$                     -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

19,674,031,479$                                              333,221,650,526$                   17103, 04/12/2024

42 Obra Noviembre 2024 3,762,610,727$                11,647,055$            194,420,748,809$            -$                                      3,774,257,782$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
15,899,773,697$                                              329,447,392,744$                   18167, 12/12/2024

43 Obra Diciembre  2024 4,262,294,477$                152,188,934$          198,835,232,220$            4,414,483,411$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
11,485,290,286$                                              325,032,909,333$                   19104, 16/12/2024

42
Ajuste 

Provisional
Noviembre 2024 1,313,115,145$                3,838,336$              200,152,185,701$            -$                                      1,316,953,481$                     

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

10,168,336,805$                                              323,715,955,852$                   18981, 16/12/2024

43
Ajuste 

Provisional
Diciembre 2024 1,537,246,675$                4,493,490$              201,693,925,866$            -$                                      1,541,740,165$                     

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,626,596,640$                                                322,174,215,687$                   18847, 16/12/2024

23
Ajuste 

Definitivo
Abril 2023 52,957,145$                     154,798$                 201,747,037,809$            -$                                      53,111,943$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,573,484,697$                                                322,121,103,744$                   19107, 16/12/2024

24
Ajuste 

Definitivo
Mayo 2023 15,601,927$                     45,606$                   201,762,685,342$            -$                                      15,647,533$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,557,837,164$                                                322,105,456,211$                   19107, 16/12/2024

25
Ajuste 

Definitivo
Junio 2023 3,752,490$                       10,969$                   201,766,448,801$            -$                                      3,763,459$                            

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,554,073,705$                                                322,101,692,752$                   19107, 16/12/2024

26
Ajuste 

Definitivo
Julio 2023 2,421,909$                       7,080$                     201,768,877,790$            -$                                      2,428,989$                            

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,551,644,716$                                                322,099,263,763$                   19107, 16/12/2024

27
Ajuste 

Definitivo
Agosto 2023 56,898,691$                     166,320$                 201,825,942,801$            -$                                      57,065,011$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,494,579,705$                                                322,042,198,752$                   19107, 16/12/2024

28
Ajuste 

Definitivo
Septiembre 2023 38,555,895$                     112,702$                 201,864,611,398$            -$                                      38,668,597$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,455,911,108$                                                322,003,530,155$                   19107, 16/12/2024

29
Ajuste 

Definitivo
Octubre 2023 39,816,425$                     116,386$                 201,904,544,209$            -$                                      39,932,811$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,415,978,297$                                                321,963,597,344$                   19107, 16/12/2024

30
Ajuste 

Definitivo
Noviembre 2023 191,832,862$                   560,742$                 202,096,937,813$            -$                                      192,393,604$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,223,584,693$                                                321,771,203,740$                   19107, 16/12/2024

31
Ajuste 

Definitivo
Diciembre 2023 102,130,994$                   298,537$                 202,199,367,344$            -$                                      102,429,531$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,121,155,162$                                                321,668,774,209$                   19107, 16/12/2024

32
Ajuste 

Definitivo
Enero 2024 40,772,357$                     119,181$                 202,240,258,882$            -$                                      40,891,538$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,080,263,624$                                                321,627,882,671$                   19520, 17/12/2024

33
Ajuste 

Definitivo
Febrero 2024 67,652,072$                     197,753$                 202,308,108,707$            -$                                      67,849,825$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,012,413,799$                                                321,560,032,846$                   19520, 17/12/2024

34
Ajuste 

Definitivo
Marzo 2024 22,994,408$                     67,215$                   202,331,170,330$            -$                                      23,061,623$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,989,352,176$                                                321,536,971,223$                   19520, 17/12/2024

35
Ajuste 

Definitivo
Abril 2024 85,802,686$                     250,808$                 202,417,223,824$            -$                                      86,053,494$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,903,298,682$                                                321,450,917,729$                   19520, 17/12/2024

36
Ajuste 

Definitivo
Mayo 2024 59,587,545$                     174,179$                 202,476,985,548$            -$                                      59,761,724$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,843,536,958$                                                321,391,156,005$                   19520, 17/12/2024

37
Ajuste 

Definitivo
Junio 2024 9,077,121$                       26,533$                   202,486,089,202$            -$                                      9,103,654$                            

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,834,433,304$                                                321,382,052,351$                   19520, 17/12/2024

38
Ajuste 

Definitivo
Julio 2024 63,229,449$                     184,825$                 202,549,503,476$            -$                                      63,414,274$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,771,019,030$                                                321,318,638,077$                   19520, 17/12/2024

39
Ajuste 

Definitivo
Agosto 2024 73,843,117$                     215,849$                 202,623,562,442$            -$                                      74,058,966$                          

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,696,960,064$                                                321,244,579,111$                   19520, 17/12/2024

40
Ajuste 

Definitivo
Septiembre 2024 128,381,682$                   375,270$                 202,752,319,394$            -$                                      128,756,952$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,568,203,112$                                                321,115,822,159$                   19520, 17/12/2024

41
Ajuste 

Definitivo
Octubre 2024 21,955,210$                     64,177$                   202,774,338,781$            -$                                      22,019,387$                          -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,546,183,725$                                                321,093,802,772$                   19520, 17/12/2024

SI NO

42
Ajuste 

Definitivo
Noviembre 2024 18,047,910$                     52,753$                   202,792,439,444$            -$                                      18,100,663$                          -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,028,083,062$                                                321,075,702,109$                   Pagada

44 Obra Enero 2025 422,744,512$                   5,272,189$              203,220,456,145$            -$                                      428,016,701$                        -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
6,600,066,361$                                                320,647,685,408$                   Pagada

43
Ajuste 

Definitivo
Diciembre 2024 52,433,795$                     153,268$                 203,273,043,208$            -$                                      52,587,063$                          -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

6,547,479,298$                                                320,595,098,345$                   993, 10/03/2025 Pagada

44
Ajuste 

Provisional
Enero 2025 190,122,167$                   555,742$                 203,463,721,117$            -$                                      190,677,909$                        -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

6,356,801,389$                                                320,404,420,436$                   991, 10/03/2025 Pagada

45 Obra Febrero 2025 2,228,167,763$                9,293,179$              205,701,182,059$            -$                                      2,237,460,942$                     -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
4,119,340,447$                                                318,166,959,494$                   Pagada

45
Ajuste 

Provisional
Febrero 2025 894,737,703$                   2,615,388$              206,598,535,150$            -$                                      897,353,091$                        -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

3,221,987,356$                                                317,269,606,403$                   Pagada

44
Ajuste 

Definitivo
Enero 2025 9,574,719$                       27,987$                   206,608,137,856$            -$                                      9,602,706$                            -$                        

  No. 214424 De 
(15/03/2024) 

3,212,384,650.00$                                           317,260,003,697$                   Pagada

46 Obra Marzo 2025 3,170,982,481$                41,402,169$            209,820,522,506$            -$                                      3,212,384,650.00$                -$                        
  No. 214424 De 

(15/03/2024) 
-$                                                                      314,047,619,047$                   Pagada

46 Obra Marzo 2025 206,848,936$                   2,700,739$              210,030,072,181$            -$                                      209,549,675$                        -$                        
  No. 229725 De 

(01/04/2025) 
27,876,164,611$                                              313,838,069,372$                   Pagada

46
Ajuste 

Provisional
Marzo 2025 1,786,742,812$                5,222,787$              211,822,037,780$            -$                                      1,791,965,599$                     -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

26,084,199,012$                                              312,046,103,773$                   Pagada

45
Ajuste 

Definitivo
Febrero 2025 50,682,063$                     148,147$                 211,872,867,990$            -$                                      50,830,210$                          -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

26,033,368,802$                                              311,995,273,563$                   Pagada

47 Obra Abril 2025 2,213,490,359$                9,042,393$              214,095,400,742$            -$                                      2,222,532,752$                     -$                        
  No. 229725 De 

(01/04/2025) 
23,810,836,050$                                              309,772,740,811$                   Pagada

47
Ajuste 

Provisional
Abril 2025 1,145,682,833$                3,348,919$              215,244,432,494$            -$                                      1,149,031,752$                     -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

22,661,804,298$                                              308,623,709,059$                   Pagada

46
Ajuste 

Definitivo
Marzo 2025 16,474,584$                     48,156$                   215,260,955,234$            -$                                      16,522,740$                          -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

22,645,281,558$                                              308,607,186,319$                   Pagada

48 Obra Mayo 2025 3,415,960,774$                246,109,935$          218,923,025,943$            -$                                      3,662,070,709$                     -$                        
  No. 229725 De 

(01/04/2025) 
18,983,210,849$                                              304,945,115,610$                   Pagada

48
Ajuste 

Provisional
Mayo 2025 1,231,233,887$                3,598,991$              220,157,858,821$            -$                                      1,234,832,878$                     -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

17,748,377,971$                                              303,710,282,732$                   Pagada

47
Ajuste 

Definitivo
Abril 2025 4,947,989$                       14,464$                   220,162,821,274$            -$                                      4,962,453$                            -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

17,743,415,518$                                              303,705,320,279$                   Pagada

49 Obra Junio 2025 3,667,835,331$                21,016,277$            223,851,672,882$            -$                                      3,688,851,608$                     -$                        
  No. 229725 De 

(01/04/2025) 
14,054,563,910$                                              300,016,468,671$                   Pagada
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

6/10/2025
(Día / Mes / Año)

48
Ajuste 

Definitivo
Mayo 2025 8,974,547-$                       26,233-$                   223,842,672,102$            -$                                      9,000,780-$                            -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

14,063,564,690$                                              300,025,469,451$                   Pagada

49
Ajuste 

Provisional
Junio 2025 1,052,879,411$                3,077,647$              224,898,629,160$            -$                                      1,055,957,058$                     -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

13,007,607,632$                                              298,969,512,393$                   Pagada

50 Obra Julio 2025 4,174,148,541$                13,768,000$            229,086,545,701$            -$                                      4,187,916,541$                     -$                        
  No. 229725 De 

(01/04/2025) 
8,819,691,091$                                                303,781,595,852$                   Pagada

50
Ajuste 

Provisional
Julio 2025 1,886,753,526$                5,515,125$              230,978,814,352$            -$                                      1,892,268,651$                     -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

6,927,422,440$                                                301,889,327,201$                   Pagada

49
Ajuste 

Definitivo
Junio 2025 1,258,388$                       3,678$                     230,980,076,418$            -$                                      1,262,066$                            -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

6,926,160,374$                                                301,888,065,135$                   

51 Obra Agosto 2025 3,450,007,845$                11,752,198$            234,441,836,461$            -$                                      3,461,760,043$                     -$                        
  No. 229725 De 

(01/04/2025) 
3,464,400,331$                                                298,426,305,092$                   

51
Ajuste 

Provisional
Agosto  2025 1,891,553,086$                5,529,156$              236,338,918,703$            -$                                      1,897,082,242$                     -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

1,567,318,089$                                                296,529,222,850$                   

50
Ajuste 

Definitivo
Julio 2025 15,734,777$                     45,994$                   236,354,699,474$            -$                                      15,780,771$                          -$                        

  No. 229725 De 
(01/04/2025) 

1,551,537,318$                                                296,513,442,079$                   

 237,906,236,792$            -$                                      1,551,537,318$                     -$                        
  No. 229725 De 

(01/04/2025) 
-$                                                                      294,961,904,761$                   

 239,974,754,177$            -$                                      2,068,517,385$                     -$                        
 No.119825De 
(09/07/2025) 

6,931,482,615$                                                292,893,387,376$                   

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: PABLO CESAR MOLINA SALINAS Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202105926CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Pagada

ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19  $                                                               69,939 13,288$                                                                              

83,227$                                                                                                                                    

VALOR TOTAL 238,397,367,844$                                                          1,577,386,333$                                                                  239,974,754,177$                                                                                                                    

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 338,465,888$                                                                  -$                                                                                        338,465,888$                                                                                                                           

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
 $                                                          2,797,546 

2,797,546$                                                                                                                               

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 7,113,336,286$                                                              131,352,491$                                                                     7,244,688,777$                                                                                                                        

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 1,939,690,257$                                                              9,042,501$                                                                         1,948,732,758$                                                                                                                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS 4,103,042,929$                                                              779,578,157$                                                                     4,882,621,086$                                                                                                                        

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
45,794,256,810$                                                            133,860,134$                                                                     

45,928,116,944$                                                                                                                      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

-$                                                                                      

-$                                                                                                                                             

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA
179,105,708,189$                                                          523,539,762$                                                                     179,629,247,951$                                                                                                                    

No Pagada

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

No Pagada

No Pagada

No Pagada

No Pagada52 Obra                           Septiembre 2025 $               1, 536,380,626 $           15,156,692

52 Obra                           Septiembre 2025 $               2, 048,310,406 $           20,206,979

Admin
Sello



Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 52 
INVIAS–IM – 0971-2021 
SEPTIEMBRE DE 2025

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

Anexo No. 5. 

MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado 
general del tiempo 



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MORDERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total

Seco 21 23 23 23 23 24 24 23 24 22 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 23 23 23 23 24 24 24 24 24 22 702

Lluvias moderadas 3 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 18

Lluvias intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma Firma
LUIS FELIPE MORENO BRAVO RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES 
Ing. Residente de Obra ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. : 25202-05870 CND Matrícula No. 68202-28198

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

FECHA

RUTA DE LOS COMUNEROS

CONSORCIO ICEACSA TPF

Clase de tiempo

CÓDIGO

PÁGINA

5/10/2025

CUNDINAMARCA

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

1

OBSERVACIONES: Durante el mes predomina el tiempo seco, presentando 97,5% tiempo seco, 2,5% lluvias moderadas y 0% lluvias intensas

sep-25

989 DE 2021

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DÍAS DEL MES

971 DE 2021

 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO VIAL MHC 063




